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RESUMEN EJECUTIVO 

El alumno Jorge Arturo Lemus Ponce ha realizado la Práctica Profesional durante 10 

semanas, en la empresa constructora SERMACO, S.A. de C.V. donde ha desempeñado el 

cargo de ingeniero asistente como parte de la unidad de trabajo de oficina de proyectos 

ubicada en Jesús de Otoro, Intibucá. 

La Práctica Profesional ha consistido en implementar habilidades técnicas y tecnológicas 

adquiridas en la carrera de Ingeniería Civil de UNITEC, para asistir al grupo de ingenieros 

en las actividades programadas durante la ejecución del proyecto, aplicando 

conocimientos administrativos, topografía, drenajes, diseño. 

Las principales asignaciones para el alumno practicante han consistido en la supervisión 

de la limpieza de derecho de vía, toma de datos de horómetros de maquinaria para 

determinar rendimientos, supervisión en instalación de drenaje menor, seguridad vial, 

también realizó la supervisión y ejecución del fundido de la losa de laboratorio ubicada 

en la planta dosificadora de concreto. 

Por medio de la Práctica Profesional realizada en SERMACO, S.A. de C.V. el alumno ha 

obtenido conocimiento sobre el funcionamiento e instalación de la planta trituradora y 

dosificadora de proyecto ubicada en Jesús de Otoro, Intibucá, control de planillas, dirigir 

una cuadrilla de empleados asignados a la construcción de cabezales en alcantarillas. 

El alumno practicante demostró habilidades y destrezas como ser: 

Habilidades Destrezas 

Trabajo en equipo Motivación 

Resolución de problemas Empatía 

Disponibilidad Liderazgo 

Palabras clave: administración delegada, carpeta asfáltica drenaje menor, limpieza de 

derecho de vía. 
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GLOSARIO 

Alcantarilla: “Las alcantarillas son conductos de drenaje de longitud corta, ubicados en 

las intersecciones de la red natural de drenaje (quebradas, arroyos, ríos) con las redes de 

transporte (carreteras, caminos, vías de ferrocarril, etc.)” (Ponce, 2017). 

Cabezal: Los cabezales son estructuras que se colocan en los extremos de las alcantarillas 

por diversidad de razones: para aumentar la eficiencia de la entrada. contribuir y 

proteger la red de alcantarillado. la eficiencia de un cabezal depende del tipo de material 

en el que esté construido (Mancilla, 2010). 

Cemento: “Constituye un polvo finamente molido, formado mayoritariamente por 

silicatos de calcio y, con menor proporción, por aluminatos de calcio. Cuando esto se 

mezcla con agua, forma una pasta que fragua y endurece a temperatura ambiente” 

(Rodríguez, 2022). 

Cuneta: “Las cunetas son zanjas longitudinales ubicadas a ambos lados de la carretera o, 

en su defecto, a un solo lado, revestidas o no revestidas, con el objeto de captar, 

conducir, y evacuar en forma adecuada los flujos de agua superficial” (Ponce, 2017). 

Estabilización: “Es la técnica constructiva, en obra civil, para mejorar las características 

de un terreno. Normalmente se suele aplicar esta técnica en autovías, autopistas, 

aeropuertos y grandes infraestructuras viales” (Obando, 2009). 

Pavimento: “Son estructuras compuestas por capas de diferentes materiales, 

construidas sobre un terreno natural” (Reyes & Rondon, 2015). 

Pavimento hidráulico: “Es un material compuesto por arena, grava, cemento, agua y 

reforzado con hierro” (Reyes & Rondon, 2015). 



 

White topping: “Es un sistema de recuperación de pavimentos flexibles mediante la 

construcción de losas de hormigón”. (Mancilla, 2010) 
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I INTRODUCCIÓN 

La Práctica Profesional suele constituirse como el primer paso de un estudiante en 

el mercado laboral. Se trata de una etapa que combina cuestiones típicas de un empleo 

(la necesidad de alcanzar un cierto grado de productividad, la obligación de acatar las 

órdenes de un superior, etc.) con elementos más vinculados a la formación y al 

aprendizaje. La Práctica Profesional es esencial para que los estudiantes puedan 

desarrollar sus habilidades en un trabajo. Esta le permite aplicar sus conocimientos y 

aprender más sobre el área en la que ha decidido desarrollarse (¿Que son las prácticas 

profesionales?, 2015). 

Dentro de este informe se presentarán las actividades más importantes realizadas por 

parte del alumno practicante durante el desarrollo de la Práctica Profesional, 

desempeñando el cargo de Ingeniero asistente como parte del equipo de Ingenieros de 

oficina de proyecto de la empresa constructora SERMACO, S.A. de C.V. consiste en: 

• Cálculo de cantidades de obra para la construcción de galera sobre tanques en 

planta dosificadora. 

• Supervisión de limpieza de derecho de vía en el tramo carretero Siguatepeque- 

Jesús de Otoro desde la estación 32+000-25+000 lado derecho y lado izquierdo, 

•  toma de horómetros de maquinaria para cálculo de rendimientos. 

• Supervisión en apertura, instalación y cierre de alcantarillas, elaboración de 

cabezales en las diferentes estaciones de alcantarillas. 

A continuación, se describirán las actividades desarrolladas cada día durante las diez 

semanas en que el alumno realizó la Práctica Profesional, llevadas a cabo con el grupo 

de ingenieros de oficina de proyecto, el cual llevó a cabo los objetivos propuestos al 

inicio de la Práctica Profesional, implementar las habilidades y destrezas adquiridas 

en la carrera de Ingeniería Civil. 

Se elabora la bitácora digital que será compartida con las autoridades académicas y 

la empresa constructora SERMACO S.A. de C.V. 
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II GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

El alumno practicante de la carrera de ingeniería Civil de UNITEC ha sido asignado en el 

cargo de ingeniero asistente del proyecto que tiene por nombre “Rehabilitación sobre la 

carpeta asfáltica existente del tramo carretero: Siguatepeque-Jesús de Otoro ubicados 

en los departamentos de Comayagua e Intibucá, Honduras. C.A.” 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

(SERMACO S.A DE C.V., 2023) afirma: 

SERMACO - Servicios de Mantenimiento y Construcción S.A. de C.V. Somos una 

empresa constructora 100% hondureña fundada en mil novecientos noventa. 

Desde entonces hemos crecido aceleradamente y nos mantenemos a la 

vanguardia en nuestro rubro. Contamos con equipo y maquinaria de alta 

tecnología, así como también con un talento humano profesional y altamente 

calificado, siendo estas las bases de nuestra fuerza dinámica. El desarrollo de una 

gran variedad de proyectos ejecutados con calidad, seriedad y responsabilidad, 

para la empresa privada y para el sector público, nos ha brindado un gran 

prestigio, convirtiéndonos en una de las empresas líderes en la construcción a 

nivel nacional. (p.5) 

 

Ilustración 1 Logo SERMACO S.A. de C.V. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD Y OFICINA DE PROYECTO 

La unidad de oficina de proyecto está compuesta por un ingeniero residente e ingenieros 

asistentes a cargo de actividades durante la ejecución de proyecto, actividades a realizar 
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la producción de materia prima en planta trituradora, elaboración de estimaciones, 

producción en planta dosificadora. La unidad que integra la oficina de proyecto pretende 

ejecutar el proyecto para el que fue asignado, presentando los estándares de calidad que 

la empresa SERMACO brinda. 

 

Ilustración 2 Oficina de proyecto 

2.3 MISIÓN 

Proporcionar a nuestros clientes un servicio de construcción de la más alta calidad a 

través de la responsabilidad, el profesionalismo y la honestidad que nos caracteriza; 

cumpliendo así con las metas y los objetivos comunes de nuestros colaboradores, socios, 

clientes, empleados y con el medio ambiente. 

2.4 VISIÓN 

Convertirnos en la empresa líder en proyectos de construcción y obras viales tanto 

públicas como privadas, sustentando en la capacidad de satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes, proveedores y empleados, gracias a la excelencia y a la innovación de 

nuestros servicios. 
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2.4.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Ilustración 3 Organigrama de la empresa SERMACO 

2.4.2 PRINCIPALES PROYECTOS 

 

2.5 OBJETIVO DE PUESTO 

Apoyar a la productividad de la empresa brindando apoyo en las tareas asignadas, 

permitiéndole al practicante desarrollar habilidades y aptitudes para que así logre 

obtener un desempeño profesional competente. 

Represas Carreteras Bulevares

Pasos a 
desnivel
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2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar las habilidades técnicas adquiridas en la carrera de ingeniería Civil de 

UNITEC, asistir al cuerpo de ingenieros en las actividades realizadas por la empresa 

SERMACO S.A. de C.V. a través de la oficina de proyecto, aplicando los conocimientos de 

la rama de administración, topografía, dibujo para ingeniería, carreteras, drenajes y 

subdrenajes. 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 Calcular el rendimiento por hora máquina para las diferentes actividades del 

proyecto carretero Siguatepeque-Jesús de Otoro. 

2 Calcular las horas hombre del personal contratado por la empresa. 

3 Definir los parámetros para la instalación de drenaje menor. 

4 Calcular cantidades de obra a partir de planos y avance de actividades. 

5 Colaborar en la elaboración de informes técnicos. 

6 Coordinar el acarreo de material de desperdicio. 
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III MARCO TEÓRICO 

3.1 CARRETERAS 

Una carretera es una infraestructura de transporte especialmente acondicionada 

dentro de toda una faja de terreno denominada derecho de vía, con el propósito de 

permitir la circulación de vehículos de manera continua en el espacio y en el tiempo, con 

niveles adecuados de seguridad y comodidad. (Diseño Geometrico de Carreteras, 2013) 

En el proyecto integral de una carretera, el diseño geométrico es la parte más 

importante ya que a través de él se establece su configuración geométrica tridimensional, 

con el fin de que la vía sea funcional, segura, cómoda, estética, económica y compatible 

con el medio ambiente. Una vía será funcional de acuerdo con su tipo, características 

geométricas y volúmenes de tránsito, de tal manera que ofrezca una adecuada movilidad 

a través de una velocidad de operación suficiente (Diseño Geometrico de Carreteras, 

2013). 

 

Ilustración 4 Carretera 4 carriles 

Fuente: (Group, 2018) 

3.1.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Se entiende por levantamiento Topográfico al conjunto de actividades que se 

realizan en el campo con el objeto de capturar la información necesaria que permita 

determinar las coordenadas rectangulares de los puntos del terreno, ya sea directamente 
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o mediante un proceso de cálculo, con las cuales se obtiene la representación gráfica del 

terreno levantado, el área y volúmenes de tierra cuando así se requiera. (L., 2009). 

 (L., 2009) lo resumen como “el proceso de medir, calcular y dibujar para 

determinar la posición relativa de los puntos que conforman una extensión de tierra” 

(p.5). 

 

Ilustración 5 Estación total 

Fuente: (L., 2009) 

3.1.2 DISEÑO GEOMÉTRICO 

La geometría de la vía tendrá como premisa básica la de ser segura, a través de 

un diseño simple, uniforme y consistente. La vía será cómoda en la medida en que se 

disminuyan las aceleraciones de los vehículos y sus variaciones, lo cual se logrará 

ajustando las curvaturas de la geometría y sus transiciones a las velocidades de operación 

por las que optan los conductores a lo largo de los tramos rectos (Diseño Geometrico de 

Carreteras, 2013). 

La vía será estética al adoptarla al paisaje, permitiendo generar visuales 

agradables a las perspectivas cambiantes, produciendo en el conductor un recorrido fácil. 

La vía será económica cuando cumpliendo con los demás objetivos, ofrece el menor 
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costo posible tanto en su construcción como en su mantenimiento (Diseño Geometrico 

de Carreteras, 2013). 

Los factores o requisitos del diseño para tener en cuenta se agrupan en externos 

o previamente existentes, e internos o propios de la vía y su diseño. Los factores externos 

están relacionados, entre otros aspectos, con la topografía del terreno natural, la 

conformación geológica y geotécnica del mismo, el volumen y características del tránsito 

actual y futuro, los valores ambientales, la climatología e hidrología de la zona, los 

desarrollos urbanísticos existentes y previstos, los parámetros socioeconómicos del área 

y la estructura de las propiedades (Diseño Geometrico de Carreteras, 2013). 

Los factores internos del diseño contemplan las velocidades a tener en cuenta 

para el mismo y los efectos operacionales de la geometría, especialmente los vinculados 

con la seguridad exigida y los relacionados con la estética y armonía de la solución 

(Diseño Geometrico de Carreteras, 2013). 

3.2 PAVIMENTOS 

Los pavimentos se dividen en flexibles y rígidos. El comportamiento de estos al 

aplicarles cargas es muy diferente. 

 

Ilustración 6 Tipos de pavimentos 

Fuente: (Mancilla, 2010) 
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En un pavimento rígido, debido a la consistencia de la superficie de rodadura, se 

produce una buena distribución de las cargas, dando como resultado tensiones muy 

bajas en la subrasante. Lo contrario sucede en un pavimento flexible, la superficie de 

rodadura al tener menos rigidez se deforma más y se producen mayores tensiones en la 

subrasante (Mancilla, 2010). 

3.2.1 DOBLE TRATAMIENTO ASFÁLTICO 

Se define un tratamiento superficial como una superficie asfáltica que resulta de 

una o más aplicaciones sucesivas y alternadas de ligante asfáltico y áridos sobre una base 

granular o sobre un pavimento existente de asfalto o de hormigón, teniendo por 

finalidad el mejorar o conservar las características físicas y mecánicas de las superficies 

así tratadas. De acuerdo con el número de aplicaciones de asfalto y áridos, éstos reciben 

el nombre de tratamiento superficial simple, doble, triple o múltiple (Diseño Geometrico 

de Carreteras, 2013). 

 

Ilustración 7 Esquema representativo de un tratamiento superficial doble 

Fuente: (Diseño Geometrico de Carreteras, 2013) 

3.2.2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 

La superficie de rodamiento de un pavimento rígido es proporcionada por losas 

de hormigón hidráulico, las cuales distribuyen las cargas de los vehículos hacia las capas 
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inferiores por medio de toda la superficie de la losa y de las adyacentes, que trabajan en 

conjunto con la que recibe directamente las cargas. Por su rigidez distribuyen las cargas 

verticales sobre un área grande y con presiones muy reducidas. Salvo en bordes de losa 

y juntas sin pasa juntas, las deflexiones o deformaciones elásticas son casi inapreciables 

(Mancilla, 2010). 

Este tipo de pavimento no puede plegarse a las deformaciones de las capas 

inferiores sin que se presente la falla estructural. Es te punto de vista es el que influye en 

los sistemas de cálculos de pavimentos rígidos, sistemas que combinan el espesor y la 

resistencia de hormigón de las losas, para una carga y suelos dados (Mancilla, 2010). 

 

Ilustración 8 Concreto hidráulico 

Fuente: (Diseño Geometrico de Carreteras, 2013) 

Aunque en teoría las losas de hormigón hidráulico pueden colocarse en forma 

directa sobre la subrasante, es necesario construir una capa de subbase para evitar que 

los finos sean bombeados hacia la superficie de rodamiento al pasar los vehículos, lo cual 

puede provocar fallas de esquina o de orilla en la losa. La sección transversal de un 

pavimento rígido está constituida por la losa de hormigón hidráulico y la subbase, que 

se construye sobre la capa subrasante (Mancilla, 2010). 

Tipos de pavimento rígido.  
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Existen 5 tipos de pavimentos rígidos: 

De hormigón simple  

De hormigón simple con barras de transferencia de carga. 

De hormigón reforzado y con refuerzo continuo. 

De hormigón presforzado. 

De hormigón fibroso. 

3.2.3 SOBRE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO 

Sistema White topping es un sistema de recuperación de pavimentos flexibles 

mediante la construcción de losas de hormigón (mayores a 10 cm de espesor) sobre el 

pavimento flexible. El pavimento se asume como un suelo con muy buena capacidad 

portante. Este tipo de sistema se coloca directamente sobre el pavimento existente, es 

ideal para rehabilitación de pavimentos flexibles que no han completado su periodo de 

servicio y tiene una mayor economía en su construcción (Mancilla, 2010). 

 

Ilustración 9 Sobre carpeta 

Fuente: Google 
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3.3 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PAVIMENTADAS 

Hoy en el mundo las vías se están cuidando de una manera diferente, se considera 

que las carreteras, por hecho de ser los sistemas de comunicación por excelencia, que 

mueven la economía de los países, necesitan de atención en todo momento. Las vías 

están constituidas por una serie de elementos que garantizan la transitabilidad y la 

seguridad de los usuarios, cada elemento debe ser mantenido periódicamente con el fin 

que se garantice la premisa de transitabilidad con seguridad (Escobar, 2010). 

3.3.1 TIPOS DE MANTENIMIENTO VIAL 

Debido a la naturaleza de las diferentes actividades que se involucran en el 

mantenimiento de carreteras, es necesario agruparlas con el fin de organizarlas, en 

procura de la optimización del recurso humano, técnico y administrativo; de igual manera 

permite la programación de la adquisición de los insumos que se requieren para 

acometer cada una de las diferentes actividades, y sirve como base para la programación 

del uso de los diferentes equipos requeridos en esta labor (Escobar, 2010). 

3.3.2 MANTENIMIENTO RUTINARIO 

El mantenimiento rutinario está relacionado principalmente con las labores de 

aseo de los diferentes componentes de las vías, tanto en superficie, como en túneles y 

edificaciones de apoyo. La programación de para la intervención de cada uno de los 

componentes de la vía se debe hacer teniendo en cuenta las necesidades resultantes de 

variables importantes como el clima, debido a que, en sitios con altas precipitaciones, es 

necesario implementar ciclos cortos, en los cuales la limpieza se haga de manera tal que 

se garantice el perfecto funcionamiento de cada uno de los mencionados componentes 

de la vía (Escobar, 2010). 
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3.3.2.1 Limpieza vía, cunetas y bermas 

Con el objeto de mantener un buen aspecto de las vías, y de garantizar el 

adecuado drenaje de estas, se deben limpiar periódicamente las cunetas y las bermas, 

de esta manera se garantiza el adecuado drenaje superficial, y se previene el 

taponamiento de cajas y alcantarillas. En los casos que se requiere, el material que se 

recoge de esta actividad, que por lo general es tierra, se lleva hasta los botaderos para 

la disposición final de este tipo de materiales (Escobar, 2010). 

 

Ilustración 10 Mantenimiento rutinario, limpieza de cunetas y bermas 

Fuente: (Escobar,2010) 

3.3.2.2 Limpieza de cajas de alcantarilla y estructuras de drenaje 

Dentro de las labores de mantenimiento rutinario, se revisan las alcantarillas para 

proceder a limpiar las que presenten sedimentación o taponamiento por acumulación 

de material en alguno de los componentes, tuberías, cajas de entrada y salida, de la 

misma manera se deben mantener limpias las estructuras que entregan el agua de las 

alcantarillas a los canales de conducción. Dentro de esta labor también se pueden incluir 

los trabajos de limpieza y mantenimiento de otras estructuras de drenaje como es el caso 

de los pozos de abatimiento (Escobar, 2010). 
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Ilustración 11 Limpieza de alcantarilla 

Fuente: (Escobar,2010) 

3.3.2.3 Sellado de anillos de tuberías de alcantarillas 

Con el fin de evitar filtraciones, que puedan comprometer la estabilidad de la 

estructura de la vía, se debe hacer la inspección y sellado de los anillos las tuberías de las 

alcantarillas, para tal fin se utiliza una mezcla de mortero que se aplica después de haber 

limpiado perfectamente el sitio a sellar (Escobar, 2010). 

 

Ilustración 12 Sellado de anillos en tubería 

Fuente: (Escobar,2010) 

3.3.2.4 Lavado de drenes horizontales 

En los sitios donde existen estructuras de contención se deben construir drenes 

horizontales, los cuales sirven para aliviar las presiones causadas por la acumulación del 

agua de saturación de los suelos; con el fin de mantener funcionando los drenes 
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horizontales es necesario retirar el material de sedimentación que los colmata, para 

retirar dicho material se hacen labores de lavado con agua a presión y sondeos con 

elementos metálicos (Escobar, 2010). 

 

Ilustración 13 Lavado de drenes horizontales 

Fuente: (Escobar,2010) 

3.3.2.5 Sello de grietas en el pavimento 

“Dentro de las labores de mantenimiento rutinario, se debe programar el sello de 

grietas en el pavimento, por cuanto la realización de esta labor, con la metodología 

adecuada y a tiempo, garantiza la vida útil de la calzada” (Escobar, 2010. p. 5). 

 

Ilustración 14 Mantenimiento rutinario, sello de grietas en el pavimento 

Fuente: (Escobar,2010) 
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3.3.3 MANTENIMIENTO POR OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Es común encontrar que, para la adecuada operación de una carretera, sea 

necesario acometer obras que inicialmente no estaban contempladas en los contratos, 

esta situación es común en las concesiones de primera y segunda generación, en las 

cuales la responsabilidad del concesionario es compartida con el Estado. Para el caso que 

se está tratando, se menciona este tipo de mantenimiento, pero se sale del concepto de 

ordenamiento de las tareas para llegar a un programa aplicable de mantenimiento por 

parte del concesionario u operador vial (Escobar, 2010). 

En este tipo de obras se pueden clasificar todas las que tiene que ver con la 

estabilización de laderas, la construcción de obras de mejoramiento en los casos 38 de 

comunidades y cabeceras municipales, donde es necesario construir intersecciones, 

pasos a desnivel, etc. (Escobar, 2010) 

 

Ilustración 15 Obras complementarias, refuerzo de la carpeta asfáltica 

Fuente: (Escobar,2010) 

3.4 DRENAJE PARA CARRETERAS 

Este trabajo consistirá en toda excavación necesaria para la construcción del 

camino e incluirá la ejecución de desmontes, la construcción, profundización y 
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rectificación de cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertura de préstamos para 

extracción de suelos, la remoción de materiales para destapes de yacimientos; la 

formación de terraplenes, rellenos y hombros, utilizando los productos excavados y todo 

otro trabajo de excavación o utilización de materiales excavados no incluí dos en otro 

ítem del contrato y necesario para la terminación del camino de acuerdo con los perfiles 

e indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las órdenes del Ingeniero 

(SOPTRAVI, 1996). 

3.4.1 DRENAJE LONGITUDINAL 

“Conjunto de obras destinadas a la recogida de las aguas pluviales o de deshielo, 

su canalización y evacuación de los cauces naturales. Sistemas de alcantarillado o de la 

capa freática del terreno” (Drenajes y subdrenajes en carreteras, 2014, pág. 4). 

El drenaje longitudinal canaliza las aguas caídas sobre la plataforma y taludes de 

la explanación de forma paralela a la calzada, restituyéndolas a sus cauces naturales. Para 

ello se emplean elementos como las cunetas, caces, colectores, sumideros, arquetas y 

bajantes (Drenajes y subdrenajes en carreteras, 2014). 

Deberá proyectarse como una red o conjunto de redes que recoja el agua de 

escorrentía superficial procedente de la plataforma de la carretera y de los márgenes que 

viertan hacia ella y la conduzca hasta un punto de desagüe, restituyéndolas a su cauce 

natural. Es decir, actúa como by-pass, ofreciendo al agua un camino alternativo para que 

no interfiera con la carretera. Para evitar el impacto negativo de la presencia del agua, en 

la estabilidad, durabilidad y transitabilidad, en esta sección se considerará los distintos 

tipos de obras necesarios para captar y eliminar las aguas que se acumulan en la 
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plataforma de la carretera, las que pueden provenir de las precipitaciones pluviales y de 

los terrenos adyacentes (Drenajes y subdrenajes en carreteras, 2014). 

El sistema de drenaje longitudinal lo integran 3 tipos de dispositivos funcionales: 

-Elemento de canalización: recogen las aguas pluviales 

-Elementos de desagüe; Alivian el caudal de los anteriores, facilitando la salida de las 

aguas. 

-Elementos de evacuación: conducen las aguas hasta su evacuación en un cauce natural. 

 

Ilustración 16 Drenaje longitudinal triangular 

Fuente: (Drenajes y subdrenajes en carreteras, 2014) 

3.4.2 DRENAJE TRANSVERSAL 

“El drenaje transversal permite el paso de agua a través de los cauces naturales 

bloqueados por la infraestructura vial, de forma que no se produzcan destrozos en esta 

última. Comprende pequeñas y grandes obras de paso, como puentes o viaductos” 

(Drenajes y subdrenajes en carreteras, 2014, pág. 20). 

La presencia de una carretera interrumpe la continuidad de la red de drenaje 

natural del terreno laderas, vaguadas, cauces, arroyos, ríos, por lo que debe procurarse 

un sistema que restituya dicha continuidad, permitiendo su paso bajo la carretera en 

condiciones tales que perturben lo menos posible la circulación de agua a través de la 

citada red. Además, las obras de drenaje transversal también se aprovechan para 
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desaguar el caudal recogido por la plataforma y sus márgenes, y canalizado a través de 

las cunetas (Drenajes y subdrenajes en carreteras, 2014). 

“El drenaje transversal de la carretera tiene como objetivo evacuar 

adecuadamente el agua superficial que intercepta su infraestructura, la cual discurre por 

cauces naturales o artificiales, en forma permanente o transitoria, a fin de garantizar su 

estabilidad y permanencia” (Drenajes y subdrenajes en carreteras, 2014). 

El elemento básico del drenaje transversal se denomina alcantarilla, considerada 

como una estructura menor, su densidad a lo largo de la carretera resulta importante e 

incide en los costos, por ello, se debe dar especial atención a su diseño. Las otras 

estructuras que forman parte del drenaje transversal son el badén y el puente (Drenajes 

y subdrenajes en carreteras, 2014). 

El objetivo principal en el diseño hidráulico de una obra de drenaje transversal es 

determinar la sección hidráulica más adecuada que permita el paso libre del flujo líquido 

y flujo solido que eventualmente transportan los cursos natrales y conducirlos 

adecuadamente, sin causar daño a la carretera y a la propiedad adyacente (Drenajes y 

subdrenajes en carreteras, 2014). 

 

Ilustración 17 Drenaje transversal, tubo de concreto reforzado 

Fuente: (Drenajes y subdrenajes en carreteras, 2014) 
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3.4.3 OBRAS DE PROTECCIÓN 

Dentro de las obras de protección presentes en la cartilla se encuentran los muros 

de contención que pueden ser usados tanto para el diseño de la estructura de pavimento 

como también para la retención de los deslizamientos y la caída de roca, protegiendo la 

integridad y la vida útil de las vías (Muñoz, 2022). 

3.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS 

3.5.1 LIMPIEZA DEL DERECHO DE VÍA 

Este trabajo consiste en el desmonte, tala, desbrozo, remoción y transporte hasta 

su destino final de toda la vegetación y desechos que se encuentren específicamente 

indicados dentro del área del Derecho de vía, excepto aquellos objetos que se hayan 

especificado y que deban quedar en sus lugares o ser quitados de acuerdo con otras 

secciones de estas Especificaciones. En las zonas donde los suelos sean fácilmente 

erosionables, las tareas deberán llevarse a cabo dentro del ancho mínimo, compatible 

con la ejecución de la obra, a efectos de mantener la mayor superficie posible con la 

cubierta vegetal existente como medio de evitar la erosión (SOPTRAVI, 1996). 

3.5.2 REMOCIÓN DE DERRUMBES 

“Este trabajo consistirá en la remoción de todo material proveniente de 

derrumbes, desprendimientos o deslizamientos de los taludes en las zonas de corte y su 

transporte y depósito en las áreas autorizadas, de acuerdo con las instrucciones del 

Ingeniero” (SOPTRAVI, 1996). 
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3.6 PLANTA PROCESADORA DE MATERIALES PÉTREOS 

La palabra agregados se refiere a cualquier combinación de arena, grava o roca 

triturada en su estado natural o procesado. Son generalmente encontrados en ríos y 

valles, donde han sido depositados por la corriente de agua o yacimientos de rocas 

ígneas o metamórficas con condiciones especiales de calidad (Enrique, 2014). 

En general los agregados pétreos se clasifican en 4 grandes grupos: Depósitos 

aluviales, materiales de arrastre, las calizas, los ígneos y metamórficos. Los agregados 

son usados principalmente en la fabricación de mezclas de concreto, asfalto, mortero, 

como bases y subbases en la construcción de vías, drenajes o para vías de ferrocarril 

(Enrique, 2014). 

Los agregados son productos minerales imprescindibles para la sociedad, en 

general son materiales de bajo costo, abundantes en la naturaleza, por lo que deben 

estar situados cerca a los centros de consumo, teniendo en cuenta su alta sensibilidad a 

los costos de transporte (Enrique, 2014). 

En cuanto a las etapas que se llevan a cabo para la extracción de estos materiales, 

estas inician con la exploración en donde se localiza el depósito que puede abastecer al 

mercado a un precio competitivo. Posteriormente se realiza la extracción de los 

agregados, utilizando maquinaria pesada, los cuales son llevados a la planta de beneficio 

para su lavado, trituración y clasificación, quedando así listos para el envío a los centros 

de consumo (Enrique, 2014). 

3.6.1 PLANTA TRITURADORA 

Producir agregados significa específicamente, triturar rocas grandes y clasificarlas 

para determinado uso. Se denominan agregados a los materiales de forma granular, 
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natural o artificial que se utiliza como materia prima en la construcción, principalmente. 

Dichos materiales son elementos fundamentales para el sector de la construcción debido 

a que conforman cerca del 70% del volumen de las mezclas asfálticas como hidráulicas, 

y otras estructuras de pavimentos o capas estructurales en la construcción y minería 

(Conquehuanca, 2018). 

 

Ilustración 18 Planta trituradora de agregados 

Fuente: (Aimix Group) 

3.6.2 PLANTA DOSIFICADORA 

Una planta dosificadora puede definirse como un equipo creado para la 

automatización de la producción de concreto, permite elaborar mezclas de alta calidad 

con los aditivos necesarios y en las cantidades específicas para alcanzar los estándares y 

requisitos del proyecto al que se destinará. Estos equipos están formados por tolvas que 

almacenan los aditivos que serán empleados, al determinar la cantidad de cada uno, el 

sistema de pesaje se encargará de liberarlo para permitir su caída en la banda 

transportadora que lo llevará hasta el camión revolvedor encargado de elaborar la 
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mezcla, todo esto controlado a través de una consola conectada a la dosificadora 

(BRAHER, s.f.). 

 

Ilustración 19 Planta dosificadora de concreto 

Fuente: (ASAMACH) 

3.6.3 PRUEBAS DE LABORATORIO 

La importancia de los ensayos de laboratorio para una estabilización es que sin antes 

haber analizado las características y debilidades del suelo no se podrían realizar la 

estabilización de suelo. Los laboratorios de suelo prueban los efectos de la erosión del 

suelo y la contaminación en el medio ambiente. Estas pruebas ayudan a los científicos a 

comprender cómo funciona el suelo y determinar qué se puede hacer para solucionar 

los problemas.  Una prueba de suelo puede detectar si el suelo está siendo dañado por 

la erosión o la intrusión (Diaz, 2015). 

Las pruebas en el laboratorio también pueden ayudar a los científicos a 

comprender qué causa ciertos problemas en el suelo y cómo solucionarlos. Estas pruebas 

también son útiles para predecir qué tipos de usos del suelo serán perjudiciales para el 

mismo (Diaz, 2015). 
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3.6.3.1 Límites de Atterberg 

Los Limites de Atterberg son ensayos de laboratorio que permiten obtener los 

límites de humedad dentro del cual el suelo está en el un estado plástico, y con lo 

descrito anteriormente es posible clasificarlos en la Clasificación Unificada de Suelos 

(CUS), para este proceso es necesario manipular el suelo destruyendo sus estructuras 

originales, el procedimiento requiere trabajar con todo el material que pase por la maya 

#40. El límite liquido es el contenido de agua que se expresa en porcentajes respectivo 

al suelo seco, que con esto delimitan la transición entre el estado líquido y plástico del 

suelo en estado de masa (Cerrato, 2018). 

 

Ilustración 20 Límites de Atterberg 

Fuente: (Cerrato, 2018) 

3.6.3.2 Ensayo de granulometría 

La granulometría implica la medición de granos de roca sedimentaria y el cálculo 

de su abundancia en una escala.  Esto se utiliza para determinar tanto el origen de la 

formación como las cualidades de su mecánica. Estas pruebas en el laboratorio usan 

tamices con diferentes tamaños de malla para determinar las características al separar 

los cuadrados de grano en pedazos más pequeños.  Pasar o permanecer en el tamiz 

determina si un grano pasa o falla (CONSTRUNEIC, 2022). 
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Ilustración 21 Ensayo Granulométrico 

Fuente: (CONSTRUNEIC, 2022) 

3.6.3.3 Proctor modificado 

Como se ha comentado anteriormente, el procedimiento para realizar en el ensayo 

Proctor Modificado es el mismo que se ha descrito en el ensayo Proctor Normal, 

modificando algunos parámetros fundamentales (López Maldonado, 2018). 

En este ensayo se utiliza un molde y una maza de mayores dimensiones: molde de 

capacidad de 2.320 cm³ y maza de 4,535 kg. La altura normaliza desde la que se deja 

caer la maza es de 4,57 cm, lo que implica una mayor energía de compactación. Para la 

formación de la probeta, en lugar de compactar 3 capas de material granular, se 

Preparación de la muestra Preparación de la capa a compactar Compactación mecánica 

Tallado de la probeta Página 6 de 8 compactan 5 capas, siendo necesario dar a cada capa 

60 golpes que deben distribuirse uniformemente sobre la superficie del material (López 

Maldonado, 2018). 

Al igual que en el caso del ensayo Proctor Normal, se requieren un mínimo de 4 

muestras para ensayarlas con distintas humedades. El objetivo es poder representar la 

curva de compactación a partir de varios pares de valores densidad-humedad. ¿Cuándo 

se emplea cada ensayo? El proyecto (o director de las obras) debe definir el ensayo de 

referencia: el ensayo Proctor Normal o Proctor Modificado. En la mayoría de los casos, el 
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ensayo de referencia es el Proctor Modificado, ya que recrea con mayor fidelidad las 

condiciones de compactación de una obra. Sin embargo, en suelos expansivos se 

recomienda el Proctor Normal. Este ensayo también tiene mayor utilidad en 

compactaciones menores, como son las correspondientes a relleno de zanjas o ejecución 

de caminos (López Maldonado, 2018). 

 

Ilustración 22 Ensayo de Proctor modificado 

(López Maldonado, 2018) 

3.6.3.4 Densidad método cono de arena 

Es un ensayo que permite calcular in situ el valor de la densidad natural de los 

suelos, especialmente en suelos sin cohesión, arenas y gravas, los cuales representan 

un reto al usar otros métodos, ya que por lo general no se logran obtener muestras 

inalteradas en suelos con estas características (Geotecnia fácil, 2017). 

“Este ensayo de densidad in situ funciona para distintos suelos con diferentes 

tamaños de partículas dependiendo del tipo de cono a utilizar y los ensayos 

complementarios a disposición” (Geotecnia fácil, 2017). 
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Por ejemplo, si se tiene el ensayo Proctor que controle el nivel de compactación, 

se utiliza el método en suelos con partículas que no excedan los 50 mm; mientras que 

si las medidas se rigen por medio del ensayo de densidad relativa, se puede calcular la 

densidad in situ en suelos con partículas menores o iguales a 80 mm, y si se utiliza una 

variante del cono convencional, la cual se conoce como macrocono, se puede medir 

suelos con partículas de hasta 150 mm. Se recomienda utilizar como referencia 

cualquiera de las siguientes normas: UNE 103 503:1995, NLT109/72, ASTM D1556-82, 

NCh 1516(1979) y LNV 62 (Geotecnia fácil, 2017). 

 

Ilustración 23 Cono de arena 

Fuente: (Geotecnia fácil, 2017) 

3.6.3.5 Ensayo CBR 

“El ensayo CBR se emplea para evaluar la capacidad portante de terrenos 

compactados como terraplenes, capas de firme, explanadas, así como en la clasificación 

de terrenos” (Geotecnia fácil, 2017). 

“Las siglas CBR significan Californian Bearing Ratio y proviene de que este 

ensayo fue desarrollado, antes de la segunda guerra mundial, por el Departamento de 

Transportes de California” (Geotecnia fácil, 2017). 

https://geotecniafacil.com/ensayo-proctor-normal-y-modificado/
https://es.wikipedia.org/wiki/California_Bearing_Ratio
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La prueba CBR de suelos consiste básicamente en compactar un terreno en 

unos moldes normalizados, sumergirlos en agua y aplicar un punzonamiento sobre la 

superficie del terreno mediante un pistón normalizado. Se rige por la norma ASTM 

1883 o por la norma UNE 103502 entre otras (Geotecnia fácil, 2017). 

 

Ilustración 24 Ensayo CBR 

Fuente: (Geotecnia fácil, 2017) 

3.6.3.1 Ensayo cono de Abrams 

“La medida de la consistencia de un hormigón fresco por medio del cono de 

Abrams es un ensayo muy sencillo de realizar en obra” (Ingeniería y mas, 2016). 

“No requiere equipo costoso ni personal especializado, y proporciona 

resultados satisfactorios, razones que han hecho que este ensayo sea universalmente 

empleado, aunque con ligeras variantes de unos países a otros” (Ingeniería y mas, 

2016). 

“En este ensayo el hormigón se coloca en un molde metálico troncocónico de 

30 cm de altura y de 10 y 20 cm de diámetro, superior e inferior respectivamente” 

(Ingeniería y mas, 2016). 
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Ilustración 25 Cono de Abrams 

Fuente: (Geotecnia fácil, 2017) 

3.6.3.2 Ensayo de compresión axial 

“El objetivo del ensayo a compresión es determinar el comportamiento o la 

respuesta de un material mientras experimenta una carga de compresión midiendo 

variables fundamentales, como deformación, tensión y deformación” (Inggeek, 2021). 

Al probar un material en compresión, se pueden determinar la resistencia a la 

compresión, el límite elástico, la resistencia a la rotura, entre otros parámetros. Con la 

comprensión de estos diferentes parámetros y los valores asociados con un material 

específico, se puede determinar si el material es adecuado para aplicaciones específicas 

o si fallará bajo las tensiones especificadas. (Inggeek, 2021). 
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Ilustración 26 Ensayo a compresión axial 

Fuente: (Inggeek, 2021) 
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IV DESARROLLO 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO 

A continuación, se describe el trabajo realizado a diario durante la práctica profesional 

del alumno, desempeñando el cargo de ingeniero asistente de ingeniero residente de 

proyecto de la empresa SERMACO S.A de C.V. 

4.1.1 DESARROLLO SEMANA 1 

Durante la primera semana de práctica profesional se realizaron actividades como parte 

del equipo de ingenieros para la obra de rehabilitación sobre la carpeta asfáltica existente 

del tramo carretero: Siguatepeque-Jesús de Otoro ubicados en los departamentos de 

Comayagua e Intibucá, Honduras. C.A. 

 

Lunes 24 de abril

-Visita de oficina, planta dosificadora de concreto y 

planta trituradora para conocimiento técnico.

-Inventario de cribas en planta trituradora.

Martes 25 de abril

- Elaboracion de factura de compra de materiales 

en excel.

Miercoles 26 de abril

-Visita de campo de la planta dosificadora y planta 

trituradora.

-Supervision de excavación para fosa séptica. 
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Ilustración 27 Gráfico de resumen de la semana 1 

4.1.1.1 Lunes 24 de abril 

Durante el primer día de práctica profesional el alumno se presentó a la oficina de 

proyecto, recibido por uno de los ingenieros a cargo del proyecto quien le presento la 

planta dosificadora de concreto y la planta trituradora, de la misma manera una 

presentación breve con el personal de campo. 

Como primera actividad el alumno participó en realizar una actualización del inventario 

del equipo montado en la planta trituradora en conjunto con el ingeniero a cargo de la 

actividad. 

 

Ilustración 28 Planta trituradora 

Jueves 27 de abril

-Colocacion de rotulo grande en carretera, nombre 

de proyecto, empresa constructora y supervisora.

-Elaboracion de separadores para la 

documentación del proyecto.

Viernes 28 de abril

- Supervisión de colocacion de silos en planta 

dosificadora de concreto.

Sabado 29 de abril

-Supervisión de los tres silos colocados en planta.

-Visita en planta trituradora y fundicion de losa 
superior de tanque para agua.
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Ilustración 29 Planta dosificadora de concreto 

Tabla 1 Elaboración de inventario de Cribas en planta trituradora 

 

4.1.1.2 Martes 25 de abril 

Durante este día se continuo con el inventario de todas las cribas montadas en la planta 

trituradora, se visitó la construcción del taller mecánico en el plantel de la planta 

dosificadora de concreto. 

El resto del día el alumno elaboró etiquetas en Microsoft Word para nombrar los folios 

de la documentación necesaria para ejecutar el proyecto. 
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Ilustración 30 Etiquetas para folios de documentación de proyecto 

4.1.1.3 Miércoles 26 de abril 

El alumno continuó con la elaboración de las etiquetas para nombrar los folios también 

realizó tablas en Excel de facturas de materiales comprados en el mes de abril. 

Durante el día el alumno visitó la planta trituradora y dosificadora de concreto donde 

superviso junto con uno de los ingenieros a cargo del proyecto la excavación para 

elaborar una fosa séptica de 3 metros de profundidad. 

 

Ilustración 31 Excavación de fosa séptica 
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Tabla 2 Facturas de compra de materiales mes de abril 

 

4.1.1.4 Jueves 27 de abril 

Durante el día el alumno supervisó la elaboración y colocación del rotulo grande en 

carretera, nombre del proyecto, empresa constructora y empresa supervisora. También 

realizó visita en la planta dosificadora de concreto donde supervisó la construcción del 

taller mecánico. 

 

Ilustración 32 Rótulo de información de proyecto 
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4.1.1.5 Viernes 28 de abril 

Durante la mañana el alumno visitó la planta dosificadora de concreto donde se estaba 

realizando la colocación de dos silos para la planta, realizó la colocación de los rótulos 

de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) en la maquinaria que se encuentra 

en el plantel, seguidamente tomar fotografías para el inventario de la maquinaria, 

también superviso la colocación del techo del taller mecánico, por la tarde realizo 

trabajos de documentación del personal. 

 

Ilustración 33 Colocación de silo 

 

Ilustración 34 Maquinaria con rótulos para ejecutar el proyecto 
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4.1.1.6 Sábado 29 de abril 

En la mañana el alumno supervisó la fundición de la losa superior de un tanque para 

almacenar agua y visito la fosa donde drenara todo el material orgánico que posee la 

arena en el proceso de lavado en la planta trituradora. 

 

Ilustración 35 Fundición de losa superior tanque de almacenamiento de agua 

4.1.2 DESARROLLO SEMANA 2 

Durante la segunda semana de Práctica Profesional, el alumno continuó con las 

actividades de preparación para la ejecución del proyecto donde ejerce el cargo de 

ingeniero asistente. 
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Ilustración 36 Resumen de actividades en semana 2 

4.1.2.1 Lunes 1 de mayo 

Durante el primer día de la segunda semana de Práctica Profesional el alumno realizó 

trabajos de oficina, donde se le pidió realizar separadores para la documentación del 

proyecto, también visito los planteles donde se realizaron la colocación de rótulos de 

cada área. 

 

Ilustración 37 Separadores para folios 

Lunes 1 de mayo

-Trabajos en oficina, elaboración de separadores 

para la documentacion del proyecto.

Martes 2 de mayo

- Validación de facturas de compra en el 

Servicio de Administración de Rentas (SAR).

Miercoles 3 de mayo

-Elaboración de tablas en excel de orden de 

trabajo No. 1 proporcionada por la empresa 

supervisora del proyecto. 
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4.1.2.2 Martes 2 de mayo 

Durante el día el alumno se encargó de validar las facturas de compra de materiales en 

la página web del Servicio de Administración de Rentas. 

 

Ilustración 38 Validación de facturas 

4.1.2.3 Miércoles 3 de mayo 

Elaboró tablas en Excel de la orden de trabajo No.1 donde la actividad es la sustitución 

de alcantarillas existentes falladas o insuficientes, con sus respectivas observaciones de 

mampostería, también se comprobó el resumen de cantidades de obra para verificar la 

veracidad de los datos recibidos por parte de la empresa supervisora a cargo, realizo 

tabla de remoción de derrumbes y el detalle de las obras de mampostería. 

Tabla 3 Sustitución de alcantarillas 
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Tabla 4 Remoción de derrumbes 

 

Tabla 5 Detalle de las obras de mampostería 

 

4.1.1 DESARROLLO SEMANA 3 

Durante la tercera semana el alumno se presentó el miércoles 8 de mayo debido a que 

todo el personal en la oficina de proyecto tenía salida de descanso, se reanudaron 

actividades de la siguiente manera. 
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4.1.1.1 Miércoles 10 de mayo 

El estudiante durante el día visitó la planta trituradora para una reunión que se realizó 

junto a ingenieros de SERMACO e ingenieros a cargo de la supervisión, se habló de 

puntos importantes de construcción en carretera en presencia de ingenieras ambientales, 

el alumno junto con el grupo de ingenieros realizó un recorrido en el casco urbano de 

carretera para consultar y verificar árboles que obstaculizan la elaboración de cunetas y 

que dañan la carpeta asfáltica. 

También realizó una visita a la planta trituradora nuevamente para medir una grúa y hacer 

el pase de salida de la máquina. 

Miercoles 10 de mayo

-Inspección del tramo Jesus de Otoro - Siguatepeque en 

puntos donde árboles dañan la carpeta asfaltica.

Jueves 11 de mayo

-Recorrido del tramo carretero hasta la jurisdicción de 

Jesus de Otoro.

Viernes 12 de mayo

-Investigar sobre fosas sépticas. 

Sabado 13 de mayo

-Visita a planta dosificadora. 
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Ilustración 39 Árbol cerca del hombro de la carretera 

4.1.1.2 Jueves 11 de mayo 

Durante la mañana el alumno visitó la planta dosificadora para realizar entrega de 

materiales necesarios en la instalación de válvulas en los tanques, luego realizó un 

recorrido en el tramo Jesús de Otoro-Siguatepeque hasta el punto donde finaliza la 

jurisdicción municipal de Jesús de Otoro, el recorrido lo realizó  con autoridades 

municipales, ingenieros de la supervisión e ingenieros de SERMACO, el propósito del 

recorrido es la liberación de derecho de vía de emprendedores que poseen casetas de 

venta en línea de carretera, también se identificó alcantarillas, nacimientos de agua y 

determinar los puntos que se puede hacer subdrenajes. Se visitó la quebrada San Marcos 

“en el punto donde se encuentra una caja puente. 
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Ilustración 40 Recorrido con autoridades municipales 

 

Ilustración 41 Inspección en alcantarillas 
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4.1.1.3 Viernes 12 de mayo 

El alumno realizó una investigación sobre la losa inferior de una fosa séptica que se está 

elaborando en cada planta de proyecto, también realizó una visita en los puentes que 

son parte de la red vial del tramo de carretera de proyecto, se hizo observaciones en la 

losa del puente de la quebrada Santa Cruz también revisión de estribos, vigas. Se visitó 

el puente sobre rio grande de Otoro, se realizó una inspección en losa del puente, vigas 

y diafragmas. 

 

Ilustración 42 Puente sobre rio grande de Otoro 

4.1.1.4 Sábado 13 de mayo 

Durante el día el alumno realizó visita en la planta dosificadora, inspeccionó junto con 

uno de los ingenieros a cargo del proyecto, el área donde se colocará el laboratorio para 

realizar los ensayos necesarios, la excavadora estaba realizando un trabajo de relleno de 

material en el área. 

También el alumno realizó mediciones en los tanques de almacenamiento de agua para 

elaborar una galera que los cubra de sol y lluvia. 
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Ilustración 43 Trabajos en ubicación de laboratorio 

4.1.2 DESARROLLO SEMANA 4 

Durante el desarrollo de la cuarta semana de Practica Profesional al alumno se le 

encomendó estar de manera permanente en la actividad de limpieza de derecho de vía 

del tramo carretero Siguatepeque - Jesús de Otoro, esta actividad realizada en carretera 

se hizo comienzo desde la estación 32+000 que corresponde a SERMACO. Las 

actividades se distribuyeron de la siguiente manera. 

 

Lunes 15 de mayo

-Visita a planta dosificadora y trituradora 

de proyecto.

Martes 16 de mayo

-Estudios de seguridad vial y limpieza 

derecho de vía.

Miercoles 17 de mayo

-Calculo de material a utlizar en la 

elaboración de galera. 
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4.1.2.1 Lunes 15 de mayo 

El alumno realizó visitas de varios arrendamientos de viviendas o apartamentos para 

ubicar al personal de topografía que realizará los levantamientos del derecho de vía en 

la carretera Siguatepeque – Jesús de Otoro. 

 

Ilustración 44 Apartamentos para miembros de topografía 

Jueves 18 de mayo

-Comienzo de limpieza derecho de vía.

Viernes 19 de mayo

- Contactar personal de juntas de agua para 

la reparacion de tuberias de agua potable 

ubicadas en el derecho de vía.

Sábado 20 de mayo

-Ubicación de escombreras para realizar el 

botado de material. 
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4.1.2.2 Martes 16 de mayo 

El alumno durante el día realizó visitas a las plantas del proyecto de la empresa, 

supervisar obras realizadas en los silos de la planta dosificadora, y supervisar el trabajo 

eléctrico en la planta trituradora. El resto del día al alumno se le dio instrucciones de 

estudiar el manual de carreteras, en la sección de limpieza de derecho de vía debido que 

el alumno estará a cargo de la supervisión y rendimiento de la maquinaria utilizada en 

las actividades de limpieza. 

 

Ilustración 45 Visita a planta dosificadora de proyecto 

4.1.2.3 Miércoles 17 de mayo 

El alumno realizó cálculos para la cantidad de material que utilizará para la elaboración 

de la galera de los tanques de agua ubicados en la planta dosificadora y también la 

cantidad de material a utilizar en la elaboración de la galera donde estará ubicado el 

laboratorio del control de calidad. 
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Ilustración 46 Cálculo de pendiente y cantidad de material 

4.1.2.4 Jueves 18 de mayo 

Durante este día se comenzó la limpieza de derecho de vía del tramo carretero 

Siguatepeque – Jesús de Otoro ubicada en el departamento de Intibucá, el alumno se 

desplazó a la estación 32+000 para recibir indicaciones del control de las actividades, 

toma de horómetros inicial y final de cada maquina operando en carretera, el personal a 

cargo, etc. 

 

Ilustración 47 Limpieza derecho de vía 



49 

4.1.2.5 Viernes 19 de mayo 

Durante el día el alumno superviso las actividades realizadas por el personal de limpieza 

y operadores de máquinas, se desplazó y contactó personal que integran las juntas 

directivas de agua potable en la zona para comunicar y reparar las tuberías dañadas que 

están dentro del derecho de vía. 

 

Ilustración 48 Tubería dañada por la motoniveladora 

4.1.2.6 Sábado 20 de mayo 

El alumno siguió realizando la supervisión de las actividades desarrolladas, durante este 

día se integró la retroexcavadora para ir conformando el derecho de vía, se integró la 

volqueta para realizar acarreos de material. El alumno coordinó la ubicación de 

escombreras cercanas a la estación 32+000 para comenzar con los acarreos de material, 

utilizando una aplicación tomó fotografías para determinar las coordenadas del lugar, 

elaborar una nota de autorización dirigida al propietario de la propiedad. 
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Ilustración 49 Escombrera, ubicación y coordenadas 

4.1.3 DESARROLLO SEMANA 5 

Durante el desarrollo de la semana 5 el alumno continuó con las actividades de derecho 

de vía asignada por la unidad de ingenieros de la oficina de proyecto, se le asignó otras 

actividades, elaborar un documento para cada escombrera donde el propietario de cada 

propiedad autorice el botado de material recogido por la limpieza. 

 

Lunes 22 de mayo

-Limpieza derecho de vía y control de 

personal en carretera.

Martes 23 de mayo

-Supervisión del personal y maquinaria en 

limpieza de derecho de vía.

Miercoles 24 de mayo

-Elaboracion de carta de autorizacion para 

escombreras. 
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4.1.3.1 Lunes 22 de mayo 

El alumno durante el día se desplazó en las distintas estaciones marcadas en carretera 

por la empresa supervisora, continuó supervisando la limpieza de derecho de vía en las 

diferentes actividades realizadas por la maquinaria asignada. 

 

Ilustración 50 Motoniveladora en limpieza derecho de vía 

Jueves 25 de mayo

-Limpieza derecho de vía y control de 

acarreos de material hacia escombreras 

autorizadas.

Viernes 26 de mayo

- Limpieza derecho de via, acarreos de 

material.

Sábado 27 de mayo

-Limpieza y acarreo de material. 
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4.1.3.2 Martes 23 de mayo 

El alumno continuó con la supervisión de derecho de vía, al finalizar el día la 

motoniveladora ya se encontraba en la estación 29+100 realizando la limpieza, en la 

estación 30+800 se encontraba la cargadora para el acarreo de material con volquetas 

asignadas. 

 

Ilustración 51 Excavadora realizando limpieza en accesos 

4.1.3.3 Miércoles 24 de mayo 

Durante el día el alumno continuó con las actividades asignadas en la Práctica 

Profesional, limpieza de derecho de vía, acarreos de material, contabilizó los acarreos 

hacia las estaciones donde se encuentran las escombreras. 

 

Ilustración 52 Acarreo de material, estación 29+200 
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4.1.3.4 Jueves 25 de mayo 

Durante este día el alumno continuó con las actividades de limpieza de derecho de vía, 

realizó una administración delegada debido a que en el derecho de vía en la estación 

27+800 se encontraba escombros de material de construcción que equivalen a más de 

20 m3 de material, por lo que se procedió a llenar una boleta con los datos de la ubicación 

del lugar que fue firmada por la supervisión y por parte de la empresa constructora de 

proyecto. 

 

Ilustración 53 Acarreo de material por administración delegada 

4.1.3.5 Viernes 26 de mayo 

Durante este día el alumno continuó la supervisión del derecho de vía, la retroexcavadora 

fue la única maquina en operar. 

 

Ilustración 54 Limpieza por administración delegada, estación 28+800 
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4.1.3.6 Sábado 27 de mayo 

Durante el día el alumno supervisó la limpieza de derecho de vía, por la tarde visitó la 

planta dosificadora para elaborar un inventario de la maquinaria que se encuentra en el 

proyecto. 

 

Ilustración 55 Acarreo administración delegada 

 

Ilustración 56 Inventario de la maquinaria en sitio 
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4.1.4 DESARROLLO SEMANA 6 

Durante la semana el alumno participó en las actividades del derecho de limpieza de vía 

en el tramo de carretera Siguatepeque-Jesús de Otoro apoyando al grupo de ingenieros 

de la empresa SERMACO a supervisar los acarreos realizados por estación de limpieza de 

derecho de vía, también realizó administraciones delegadas. 

 

4.1.4.1 Lunes 29 de mayo 

El alumno continuo con la supervisión de la maquinaria y el personal que realiza la 

limpieza de derecho de vía en el tramo carretero Siguatepeque-Jesús de Otoro, realizó 

chequeos de acarreo de material de las estaciones 26+000, 25+900, 25+700, 25+500 

Lunes 29 de mayo

-Limpieza derecho de vía y acarreo de material.

Martes 30 de mayo

-Botado de material de limpieza derecho de 

vía.

Miercoles 31 de mayo

-Administraciones delegadas en canalizaciones 

de cunetas. 

Jueves 1 de junio

-Limpieza derecho de vía y acarreo de 

material. 
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Ilustración 57 Limpieza de derecho de vía Estación 25+550 

4.1.4.2 Martes 30 de mayo 

Durante el día el alumno realizó supervisión de limpieza y acarreos de material en las 

estaciones 24+400, 25+100, 25+600. 

 

Ilustración 58 Limpieza derecho de vía, lado derecho 
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4.1.4.3 Miércoles 31 de mayo 

Durante la jornada de trabajo el alumno elaboró administraciones delegadas, actividad 

de canalización de cunetas en la estación 28+600 lado derecho y en las estaciones 

28+500, 28+908 lado derecho, también contabilizó la cantidad de viajes para calcular la 

cantidad de material en el sitio. 

 

Ilustración 59 Administración delegada lado izquierdo, estación 28+908 

4.1.4.4 Jueves 1 de junio 

Durante el día se superviso el botado de material de las estaciones 27+500, 27+300 y 

27+100, acarreos que se realizaron con dirección de la planta dosificadora. Por la tarde 

el alumno visito el plantel para supervisar los trabajos en bomba de abastecimiento de 

combustible, visita a planta trituradora. 
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Ilustración 60 Criba central, maya de tamiz 2 1/4" 

4.1.5 DESARROLLO SEMANA 7 

El alumno supervisó una administración delegada de remoción de derrumbe, tomó datos 

de horómetros de maquinaria utilizada en el proceso y acarreos realizados hasta la 

estación de escombrera más cercana del lugar, también realizó supervisión de colocación 

y remoción de las primeras alcantarillas en la carretera, proporcionada en la orden de la 

empresa supervisora de proyecto. 
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4.1.5.1 Miércoles 7 de junio 

Durante el día el alumno elaboró una administración delegada debido a que en la 

estación 25+500 lado izquierdo del tramo carretero Siguatepeque-Jesús de Otoro existió 

un derrumbe, por lo tanto, se realizó una remoción de material y acarreo de este hasta 

la escombrera autorizada ubicada en el lado derecho de la estación 23+700 

 

Ilustración 61 Remoción de derrumbe estación 25+500 

Miercoles 7 de junio

-Comienzo de administración delegada de 

remocion de derrumbe

Jueves 8 de junio

- Remoción de derrumbe por administración 

delegada.

Viernes 9 de junio

-Remoción de derrumbe y limpieza derecho de 

vía. 

Sabado 10 de junio.

- Comienzo de instalación de alcantarillas.
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4.1.5.2 Jueves 8 de junio 

El alumno continuo con la supervisión de remoción de derrumbe también elaboró un 

chequeo de cantidad de viajes realizados con las volquetas para luego brindar los datos 

al personal de oficina. 

 

Ilustración 62 Remoción y acarreo de material de derrumbe 

4.1.5.3 Viernes 9 de junio 

Durante el día se dio por finalizado la remoción de derrumbe por administración 

delegada, en las horas restantes de la jornada el alumno recibió instrucciones del 

comienzo de colocación de alcantarillas, también se le recomendó estar a cargo de la 

seguridad vial mientras se colocan los tubos con el diámetro que especifica en el número 

de orden elaborado por la empresa supervisora en conjunto con SERMACO. 

 

Ilustración 63 Remoción derrumbe, acarreo hacia escombrera 
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4.1.5.4 Sábado 10 de junio 

El alumno supervisó apertura de la zanja y colocación de alcantarilla en la estación 

31+533, se colocó tubos de 36” de diámetro, comenzando siempre con la colocación del 

tubo de salida hasta colocar la mitad de toda la tubería, se dio una pendiente de 1%, 

colocando una cama de arena de 10cm debajo de la tubería, también supervisó a los 

contratistas encargados de elaborar las ligas entre tubos en la parte inferior y exterior. El 

alumno supervisó la seguridad de la zanja de alcantarilla que quedó abierta, realizando 

los sistemas de seguridad correspondientes para evitar accidentes en los tramos 

especificados. También el alumno supervisó la apertura de la alcantarilla de la estación 

30+410. 

 

Ilustración 64 Apertura de zanja estación 31+533 

4.1.6 DESARROLLO SEMANA 8 

El alumno siguió con las actividades de remoción y colocación de alcantarillas, también 

se le proporcionó la actividad de seguridad vial en los puntos carretera abiertos por las 

actividades de colocación de alcantarillas y accesos. 
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4.1.6.1 Lunes 12 de junio 

Durante el día el alumno superviso el aterrado de la alcantarilla, realizando 

compactaciones a 20 cm por capa hasta llegar a nivel del tramo carretero, el suelo tenía 

una cantidad de humedad óptima para realizar la compactación adecuada con las 

maquinas compactadoras o también llamadas bailarinas. El alumno también supervisó la 

Lunes 12 de junio

-Colocación de tuberia en drenaje transversal, 

y supervision en colocación de accesos.

Martes 13 de junio

- Apertura de zanja para alcantarilla estación 

28+908.

Miercoles 14 de junio

-Administración delegada, botar material en 

mal estado. 

Jueves 15 de junio

-Instalación de alcantarilla en alcantarilla 

estación 29+060.

Viernes 16 de junio

- Canalización e Instalación de tuberias.

Sábado 17 de junio

-Instalación de tuberias para alcantarilla. 
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colocación de acceso lado derecho en la estación 30+300, para el acceso se utilizaron 

tubos de 30” de diámetro.  

Durante el día el alumno se movilizó en los diferentes puntos de alcantarillas a colocar, 

superviso la apertura de la zanja de la alcantarilla ubicada en la estación 29+060, además 

el alumno recibió los sanitarios que se ubicaron en línea en puntos estratégicos para que 

el personal utilice. 

 

Ilustración 65 Compactación de material sobre alcantarilla 

4.1.6.2 Martes 13 de junio 

El alumno en la jornada superviso la apertura de la zanja de la alcantarilla ubicada en la 

estación 28+908 siempre supervisando el uso de polines y cinta de precaución para la 

seguridad de los vehículos, realizó tomas con el nivel y la estadía para verificar la 

pendiente que se le dio al terreno. El alumno se desplazó en los diferentes puntos de 

colocación de alcantarilla. 

 

Ilustración 66 Excavación para alcantarilla 28+908 
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4.1.6.3 Miércoles 14 de junio 

Durante el día el alumno elaboró una administración delegada por material en mal 

estado en la alcantarilla ubicada en la estación 29+060, mandó junto con el capataz de 

proyecto a realizar acarreos de material del banco de préstamo para sustituir y realizar 

una compactación adecuada para los tubos colocados. Superviso la colocación de tubos 

de 36” en la estación 30+097. 

 

Ilustración 67 Botado de material en mal estado por administración delegada 

4.1.6.4 Jueves 15 de junio 

El alumno asistió a una reunión realizada en la planta dosificadora con el personal en 

presencia del grupo de ingenieros de oficina de proyecto, supervisó la colocación de la 

cama de arena y de la tubería de entrada en la estación 29+060. Realizó visitas en los 

diferentes puntos donde se ubican las alcantarillas. 

 

Ilustración 68 Colocación de tubos en alcantarilla 29+060 
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4.1.6.5 Viernes 16 de junio 

El alumno continuo con la supervisión de las actividades desarrolladas en las ubicaciones 

de alcantarillas y elaboró administración delegada por canalización de tubería de entrada 

en la estación 28+908 lado izquierdo. 

 

Ilustración 69 Canalización en tubería de entrada de alcantarilla 28+908 

4.1.6.6 Sábado 17 de junio 

Durante la jornada del sábado el alumno superviso diferentes actividades realizadas en 

la carretera, superviso la instalación de tubería de entrada en la estación 30+408 y 

también superviso la elaboración de un acceso en el lado izquierdo en estación 30+150. 

 

Ilustración 70 Acceso Lado izquierdo 
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Ilustración 71 Alcantarilla de entrada 36 pulgadas de diámetro estación 30+408 

4.1.7 DESARROLLO SEMANA 9 

Durante el desarrollo de la semana el alumno participó en la supervisión de elaboración 

de cabezales y colocación de tubos en alcantarillas, también elaboró administraciones 

delegadas, además de estar pendiente de la seguridad vial en los puntos que la zanja 

queda abierta durante la noche. 

 

Lunes 19 de junio

-Canalizacion estación 29+035.45 lado 

derecho.

Martes 20 de junio

- Apertura de zanja estación 29+035.45.

Miercoles 21 de junio

-Supervisión de desencofrados de cabezal 

de alcantarilla . 
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4.1.7.1 Lunes 19 de junio 

Durante el día el alumno realizó supervisión de canalización en la tubería de salida en 

alcantarilla ubicada en la estación 29+035.45 lado derecho, también supervisó el 

encofrado del cabezal en la tubería de salida en alcantarilla ubicada en estación 31+533 

lado derecho 

 

Ilustración 72 Canalización tubería de salida en alcantarilla 29+030 

Jueves 22 de junio

-Compactación de alcantarilla estación 

29+035.45.

Viernes 23 de junio

- Apertura de zanja en estación 28+752.

Sábado 24 de junio

-Supervisión en fundición de cabezales. 



68 

 

Ilustración 73 Encofrado para cabezal en alcantarilla de salida estación 31+533 

4.1.7.2 Martes 20 de junio 

El alumno estuvo presente en la apertura de la zanja para cambio de alcantarilla ubicada 

en la estación 29+035.45, superviso la colocación de tubos, un total de 5 tubos también 

supervisó la apertura de la zanja para colocación de alcantarilla en la estación 29+752, el 

alumno se movilizó en los diferentes puntos para supervisar las actividades.  

 

Ilustración 74 Canalización lado derecho en tubo de salida de alcantarilla 
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4.1.7.3 Miércoles 21 de junio 

El alumno supervisó el aterrado del cabezal lado derecho de la alcantarilla 31+533, 

también estuvo pendiente del botado de material por administración delegada, material 

ubicado en el sitio en la estación 31+533 lado izquierdo, también supervisó la 

canalización en la tubería de salida en la estación 31+533. 

 

Ilustración 75 Aterrado de cabezal 

4.1.7.4 Jueves 22 de junio 

Durante el día el alumno supervisó el aterrado de la alcantarilla en la estación 29+035.45, 

también estuvo pendiente de la llegada de material cascajo de rio para colocar como 

filtro en la primera capa de compactación en la alcantarilla, realizó supervisión de la 

fundición de cabezal de entrada en la alcantarilla 29+0.35.45, dosificación 1:3:3 

autorizado por la empresa supervisora de proyecto. 
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Ilustración 76 Compactación capa por capa a 20cm 

 

Ilustración 77 Material de rio para primera capa de compactación 

4.1.7.5 Viernes 23 de junio 

El alumno supervisó el encofrado para cabezal de salida de alcantarilla ubicada en la 

estación 30+408 lado derecho del tramo carretero Siguatepeque-Jesús de Otoro, 

aterrado de la tubería de lado derecho en la alcantarilla ubicada en la estación 28+752, 

también supervisó la apertura de la zanja de lado izquierdo en la estación 28+752, 

supervisó la colocación de 6 tubos en la alcantarilla 29+035.45 lado izquierdo. 
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Ilustración 78 Encofrado de cabezal de alcantarilla de salida estación 30+408 

 

Ilustración 79 Tapado de alcantarilla para liberar una vía de tránsito vehicular 

4.1.7.6 Sábado 24 de junio 

Durante el día el alumno realizó una visita a la limpieza de la alcantarilla de salida en la 

estación 30+060 lado derecho donde se realizó el encofrado para la fundición del 

cabezal, también realizó un inventario de los materiales de seguridad asignados a los 

empleados de la empresa SERMACO, supervisó el trabajo realizado por los chapeadores. 
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Ilustración 80 Limpieza en el tubo de salida para encofrado de cabezal 

 

Ilustración 81 Compactación de suelo en el cabezal de entrada estación 31+533 

4.1.8 DESARROLLO SEMANA 10 

Durante el desarrollo de la última semana de Práctica Profesional el alumno continuó 

con las actividades desarrolladas para la colocación de alcantarillas en las estaciones 

asignadas en la orden otorgada por la empresa supervisora, también realizó 
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supervisiones en la elaboración de cabezales en alcantarillas, coordinó la seguridad en 

cada alcantarilla abierta durante el día y noche. 

 

4.1.8.1 Lunes 26 de junio 

El alumno estuvo presente en una reunión con el personal de la empresa, tuvo como 

objetivo mejor el orden y la coordinación de las actividades a realizar, también realizó l 

supervisión de aterrado de los tubos en la alcantarilla ubicada en la estación 28+038.76 

 

Ilustración 82 reunión con el personal de la empresa 

Lunes 26 de junio

-Acarreo de material del banco hacia alcantarilla 

28+038.76.

Martes 27 de junio

- Apertura de zanja para alcantarilla lado 

izquierdo estación 28+038.76.

Miercoles 28 de junio

-Botado de material en mal estado producto de 

la excavción. 

Jueves 22 de junio

-Botado de material en mal estado producto de la 

excavación en estación 27+931.80.
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Ilustración 83 Aterrado de 4 tubos que componen alcantarilla 

4.1.8.2 Martes 27 de junio 

Durante el día el alumno estuvo a cargo de recibir el material de rio para la primera capa 

del aterrado de la tubería que se utilizó como filtro en la alcantarilla ubicada en la 

estación 28+038.76, también supervisó la apertura de la zanja para colocación de 

alcantarilla en la estación 27+931.80, el alumno elaboró un control del personal, horas 

de trabajo durante la actividad del día. 

 

Ilustración 84 Aterrado de alcantarilla de salida estación 28+038.76 
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Ilustración 85 Material de rio para filtro en alcantarilla 

4.1.8.3 Miércoles 28 de junio 

Durante el día el alumno practicante supervisó la apertura de la zanja en lado izquierdo, 

entrada de la tubería en alcantarilla y colocación de 5 tubos, también realizó toma de 

horómetro de máquinas que realizaron administración delegada por cambio de material 

en mal estado producto de la excavación. 

 

Ilustración 86 Colocación de tubería en alcantarilla ubicada en estación 27+931.80 

4.1.8.4 Jueves 29 de junio 

El alumno supervisó el aterrado de la alcantarilla ubicada en la estación 27+931.80, 

también estuvo pendiente de administraciones delegadas en botado de material en mal 

estado, además de acarreo de material desde el banco de préstamo hacia la ubicación 

de la alcantarilla, supervisó la canalización de la quebrada en la caja existente ubicada en 

la estación 27+809 lado derecho y lado izquierdo. 
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Ilustración 87 Canalización de quebrada 

 

Ilustración 88 Cierre de alcantarilla ubicada en la estación 27+931.80 
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V CONCLUSIONES 

Se ha determinado que el alumno implementó las habilidades técnicas adquiridas en la 

carrera de Ingeniería Civil, logró desempeñar y asistió las actividades asignadas por el 

equipo de ingenieros en oficina de proyectos, aplicó los conocimientos adquiridos en las 

diferentes ramas de la carrera de Ingeniería Civil. 

• Se ha determinado el rendimiento por hora máquina del diferente equipo 

utilizado para la limpieza de derecho de vía del proyecto de rehabilitación de la 

carretera Siguatepeque – Jesús de Otoro. 

• Se ha determinado la cantidad de 8 horas hombre del personal en las diferentes 

actividades realizadas en carretera o en los distintos planteles, además las horas 

extras cuando la oficina de proyecto lo requiere. 

• Se ha determinado las diferentes estaciones de colocación de alcantarillas, las 

especificaciones, cama de arena de 10cm pendientes de tubería de acuerdo con 

la orden elaborada por la empresa supervisora, humedad óptima de suelo a 

compactar cada 20cm, botar y acarrear material del banco de préstamo de ser 

necesario. 

• Se ha determinado las cantidades de material para elaborar una galera que 

cubra los tanques de la planta dosificadora, de acuerdo con el plano elaborado 

en la oficina de proyecto. 

• Se ha determinado la colaboración de presentar datos de acarreos de material 

hacia escombreras, volumen de material, que son útiles para elaborar informes 

técnicos. 

• Se ha determinado la cantidad acarreos y volumen de material proveniente de 

la limpieza de derecho de vía depositadas en las escombreras autorizadas por el 

propietario. 
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VI RECOMENDACIONES 

• Lograr un resultado preciso se recomienda anotar el horómetro inicial y final de 

la maquinaria en el momento que inicia y finaliza la labor de asignación. 

• Obtener un mejor control en el personal es necesario anotar la hora inicial y 

hora final de la jornada laboral. 

• Se recomienda supervisar al personal para cumplir con las especificaciones 

asignadas por la unidad de proyectos de la empresa. 

• Se recomienda realizar un plano a mano o hacer uso de AutoCAD para obtener 

una mejor visión del área y cantidades de material a utilizar. 

• Se recomienda realizar los documentos el día que se realizan las actividades en 

casos de administraciones delegadas para obtener un control adecuado de 

cada actividad asignada. 

• Para obtener un resultado preciso sobre la cantidad de acarreos y volumen de 

material transportado, se recomienda estar permanente en la ubicación de la 

actividad. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Bitácora de Práctica Profesional 

Tabla 6 lunes 24 de abril 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá  

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 35°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•   Elaboración de inventario de Cribas en planta trituradora.  
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Tabla 7 martes 25 de abril 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 36°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•   Visita de excavación de fosa séptica en la planta dosificadora de concreto. 

 

 

Nombre de la empresa:

Ubicación: Col. MonteCristo, Jesús de Otoro, Intibucá

Alumno Practicante: 11811128

Temperatura y Tiempo

Fuente: 

(AccuWeather, 

2023)

Principales Actividades:

SERMACO S.A de C.V.

Jorge Arturo Lemus Ponce

2. Elaboración de facturas de compra de materiales 

para instalacion de planta dosificadora y planta 

33°C Parcialmente nublado
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Tabla 8 miércoles 26 de abril 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 36°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•   Visita de excavación de fosa séptica en la planta dosificadora de concreto. 
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Tabla 9 jueves 27 de abril 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 33°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•   Supervisión de elaboración y colocación de rótulo grande de proyecto. 
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Tabla 10 viernes 28 de abril 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Soleado, 36°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Supervisión de colocación de silos en la planta dosificadora de concreto. 

 

 



88 

Tabla 11 sábado 29 de abril 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Soleado, 29°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Supervisión de la elaboración de losa superior de tanque en planta trituradora. 
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Tabla 12 lunes 1 de mayo 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 32°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Elaboración de pasadores para folios de documentación en oficina de proyecto. 
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Tabla 13 martes 2 de mayo 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 33°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Validación de facturas de compra en la página web del Servicio de Administración de Rentas. 
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Tabla 14 miércoles 3 de mayo 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 33°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Elaboración y comprobación de orden No.1 de sustitución de alcantarillas en Excel. 
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Tabla 15 miércoles 10 de mayo 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 32°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Inspección en puntos donde arboles dañan la carpeta asfáltica. 
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Tabla 16 jueves 11 de mayo 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 32°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Recorrido con autoridades municipales y el grupo de ingenieros de la supervisión. 
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Tabla 17 viernes 12 de mayo 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 34°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Inspección de la losa del puente sobre rio grande de Otoro. 
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Tabla 18 sábado 13 de mayo 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Soleado, 33°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Supervisión de la conformación de suelo para el laboratorio de control de calidad. 
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Tabla 19 lunes 15 de mayo 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 30°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Arrendamiento de viviendas o apartamentos. 
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Tabla 20 martes 16 de mayo 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 30°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Supervisión en la planta dosificadora, colocación de tolvas 
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Tabla 21 miércoles 17 de mayo 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Soleado, 32°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Cálculo de cantidades de material para elaborar una galera. 
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Tabla 22 jueves 18 de mayo 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 33°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Comienzo limpieza de derecho de vía. 
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Tabla 23 viernes 19 de mayo 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 33°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Reparación de tuberías con miembros de la junta de agua en la zona. 
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Tabla 24 sábado 20 de mayo 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Soleado, 30°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Ubicación de escombreras. 

 

 



102 

Tabla 25 lunes 22 de mayo 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 18°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Ubicación de escombreras. 
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Tabla 26 martes 23 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 18°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Limpieza de derecho de vía, botado de material de limpieza, escombreras. 
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Tabla 27 miércoles 24 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 18°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Limpieza de derecho de vía, botado de material de limpieza, escombreras. 
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Tabla 28 jueves 25 de mayo 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 19°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Limpieza de derecho de vía, botado de material de limpieza, escombreras. 
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Tabla 29 viernes 26 de mayo 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 18°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Limpieza de derecho de vía, botado de material por administración delegada. 
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Tabla 30 sábado 27 de mayo 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 18°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  
Limpieza de derecho de vía, botado de material por administración delegada, inventario de maquinaria 

en el plantel. 
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Tabla 31 lunes 29 de mayo 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 17°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  
Limpieza de derecho de vía, botado de material por administración delegada, inventario de maquinaria 

en el plantel. 
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Tabla 32 martes 30 de mayo 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 18°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  
Limpieza de derecho de vía, botado de material por administración delegada, inventario de maquinaria 

en el plantel. 
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Tabla 33 miércoles 31 de mayo 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 19°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Limpieza de derecho de vía, supervisión de colocación de la estructura de la galera del laboratorio. 
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Tabla 34 jueves 1 de mayo 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 19°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Visita a la planta trituradora. 
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Tabla 35 miércoles 7 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 20°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Remoción de derrumbe lado izquierdo estación 25+550 
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Tabla 36 jueves 8 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 21°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Remoción y acarreo de derrumbe lado izquierdo estación 25+550 
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Tabla 37 viernes 9 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 19°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Remoción y acarreo de derrumbe lado izquierdo estación 25+550 
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Tabla 38 sábado 10 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 21°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Colocación de alcantarilla ubicada en la estación 31+533. 
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Tabla 39 lunes 12 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.)  

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro  

 
Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Soleado, 25°C (AccuWeather, 2023) 

 
Actividades Principales  

•  Colocación de acceso, apertura de alcantarilla en estación 30+408, seguridad vial. 
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Tabla 40 martes 13 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro 

 Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 20°C (AccuWeather, 2023) 

 Actividades Principales  

•  
Supervisión de apertura de zanja para la instalación de la tubería de salida en estación 

29+060 

•  Toma de datos en haciendo uso del nivel de teodolito.  

•  Supervisión de la rotulación de seguridad vial.  
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Tabla 41 miércoles 14 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro 

 Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 20°C (AccuWeather, 

2023) 

 Actividades Principales  

•  Supervisión de instalación de tubería ubicada en estación 30+059 

•  Supervisión de botado de material en mal estado producto de la excavación.  

•  Acarreo de material desde el banco de préstamo a la ubicación de alcantarilla 29+060 
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Tabla 42 jueves 15 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro 

 Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 19°C (AccuWeather, 2023) 

 Actividades Principales  

•  Supervisión de aterrado de alcantarilla en la estación 29+060. 

•  Coordinación de los rótulos para seguridad vial.  
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Tabla 43 viernes 16 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro 

 Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 20°C (AccuWeather, 2023) 

 Actividades Principales  

•  Supervisión de apertura de zanja. 

•  Supervisión de colocación de tubería de entrada en la alcantarilla 30+408.  
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Tabla 44 sábado 17 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro 

 Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 20°C (AccuWeather, 2023) 

 Actividades Principales  

•  Supervisión de colocación de tubería ubicada en el lado izquierdo estación 30+408. 

•  Supervisión de colocación de tubos de acceso en drenaje longitudinal. 
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Tabla 45 lunes 19 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro 

 Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  soleado, 20°C (AccuWeather, 2023) 

 Actividades Principales  

•  Supervisión de canalización en la estación 29+035.45 

•  Supervisión de encofrado de cabezal lado derecho en alcantarilla ubicada 31+533  

•  Supervisión de apertura de zanja en la estación 29+035.45 
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Tabla 46 martes 20 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro 

 Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  soleado, 20°C (AccuWeather, 2023) 

 Actividades Principales  

•  Supervisión de encofrado para cabezal. 

•  
Supervisión de apertura de zanja para colocación de alcantarilla en la estación 28+752 lado 

derecho. 
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Tabla 47 miércoles 21 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro 

 Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  soleado, 20°C (AccuWeather, 2023) 

 Actividades Principales  

•  Supervisión de canalización en la estación 31+533 lado derecho. 

•  
Coordinación de seguridad donde se encuentran zanjas abiertas producto de colocación 

de alcantarillas. 
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Tabla 48 jueves 22 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro 

 Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  soleado, 20°C (AccuWeather, 2023) 

 Actividades Principales  

•  Supervisión de aterrado de alcantarilla ubicada en la estación 29+035.45 

•  Supervisión de fundido de cabezal ubicada en la alcantarilla 29+060 lado izquierdo. 
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Tabla 49 viernes 23 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro 

 Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  soleado, 20°C (AccuWeather, 2023) 

 Actividades Principales  

•  Supervisión de aterrado de alcantarilla ubicada en la estación 28+752 

•  Supervisión de apertura de zanja para colocación de 4 tubos en alcantarilla 28+752. 
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Tabla 50 sábado 24 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro 

 Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  soleado, 20°C (AccuWeather, 2023) 

 Actividades Principales  

•  Supervisión de aterrado de cabezal lado izquierdo en estación 31+533 

•  Coordinación de señalización de seguridad vial. 
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Tabla 51 lunes 26 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro 

 Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 19°C (AccuWeather, 2023) 

 Actividades Principales  

•  Supervisión de apertura de zanja para instalación de tubería en alcantarilla 27+931.80 

•  Supervisión de aterrado de alcantarilla ubicada en la estación 28+038.76 
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Tabla 52 martes 27 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro 

 Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 20°C (AccuWeather, 2023) 

 Actividades Principales  

•  Supervisión de aterrado de alcantarilla estación 27+931.80 lado derecho 

•  Coordinación de señalización de seguridad vial. 

•  Control de acarreos de material de rio para filtros. 
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Tabla 53 miércoles 28 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro 

 Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 20°C (AccuWeather, 2023) 

 Actividades Principales  

•  Supervisión de colocación de tubería en alcantarilla ubicada en la estación 28+035.45 

•  Coordinación de señalización de seguridad vial. 

•  Administración delegada cambio de material en mal estado producto de la excavación. 
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Tabla 54 jueves 29 de junio 

 
Nombre de la empresa  

Servicios de Mantenimiento y Construcción 

(SERMACO S.A de C.V.) 

 
Nombre del proyecto  

Rehabilitación carretera Siguatepeque-Jesús de 

Otoro 

 Ubicación del proyecto  Departamentos de Comayagua e Intibucá 

  Estado del tiempo  Parcialmente nublado, 18°C (AccuWeather, 2023) 

 Actividades Principales  

•  Supervisión de aterrado de alcantarilla en la estación 27+931.80 

•  Coordinación de señalización de seguridad vial. 

•  Supervisión de fundición de cabezal en estación 30+097 lado derecho. 

 

  

 


