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 RESUMEN EJECUTIVO  

Inversiones Celaque es una empresa fundada en 2015 dedicada al desarrollo inmobiliario y 

enfocada en la transformación de espacios de comunidad y en la satisfacción de necesidades 

habitacionales y comerciales, distinguiéndose por el compromiso con la creación de espacios 

innovadores que enriquecen la vida de las personas. 

Entre los principales proyectos de Inversiones Celaque se pueden mencionar los siguientes:  

• Metrópolis  

• Alianza I y II 

• Centro Morazán  

• Agalta  

• Astria   

El alumno practicante fue asignado al proyecto de construcción del edificio denominado Atlas, 

que es una obra civil diseñada por Inversiones Celaque que se encuentra en construcción, en la 

etapa de cimentaciones durante la permanencia del alumno practicante, el cual contará con 40 

niveles, por lo que se considera como uno de los más altos de Centroamérica. 

El trabajo del alumno practicante consistió en la supervisión de actividades de campo tales como 

perforación de pilotes, fundición de elementos estructurales, control de calidad en actividades 

relacionadas con la etapa de cimentaciones, levantamientos topográficos para tópicos específicos 

como instalaciones hidrosanitarias.  

De igual manera el alumno practicante asistió en trabajos de gabinete como estimaciones de 

obra, manejo de caja chica, control de perforaciones y mapeo de fundiciones realizadas durante 

el tiempo de práctica.  

PALABRAS CLAVE: Caja chica, cimentaciones, control de calidad, instalaciones hidrosanitarias, 

perforación de pilotes. 

.  
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LISTA DE SIGLAS Y GLOSARIO 

AASHTO  American Association Standards Highway Transportation Officials 

ASTM   American Society for Testing and Materials 

DWG   DraWing 

PCA   Portland Cement Association 

Achicar: “Extraer el agua de un dique, mina, embarcación” (Española).  

Bomba pluma: “Bomba de concreto u hormigón, es una máquina que se utiliza para bombear y 

colocar concreto a diferentes alturas y distancias a través de tuberías de distintos diámetros” 

(Concreto, 2022). 

Caja chica: “Cantidad de dinero que utilizan las empresas cuando tienen que hacer frente 

gastos imprevistos o de emergencia que no están programados en el presupuesto de la 

organización” (SAGE). 

Capiteles: “Parte superior de una columana o de una pilastra, que la corona con una forma de 

moldura y ornamentacion, según el orden arquitectonico a que corresponde” (Española). 

Cimentación Profunda: “Son un tipo de Cimentaciones que solucionan la trasmisión de cargas 

a los sustratos aptos y resistentes del suelo” (MUSAAT, 2016). 

Cimentación superficial: “Son aquellas que se apoyan en capas superficiales del suelo, 

soportando las cargas a través de la ampliación de base” (Española). 

https://www.sage.com/es-es/blog/diccionario-empresarial/presupuestos-anuales/
https://www.construmatica.com/construpedia/Cimentaciones
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Longitud de desarrollo: “ longitud embebida necesaria para desarrollar por completo la 

resistencia a tensión de la barra de refuerzo, ya sea controlada por extracción directa o 

descascaramiento” (MUSAAT, 2016). 

Mixer: “Camión provisto de balde giratorio, utilizado para transportar hormigón premezclado 

desde la planta hasta el sitio de fundición” (Obra, 2016).
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I. INTRODUCCIÓN 

En el informe de Práctica Profesional se presentarán los diferentes componentes que conforman 

la construcción del edificio más alto de Honduras, con 40 niveles de uso mixto, que al momento 

de integrar al alumno practicante Said Orlando Guillén Tábora se encontraba en la etapa de 

cimentaciones, lo que incluye las actividades de excavación, perforación de pilotes, achicado de 

agua en las perforaciones y armado de acero de refuerzo para pilotes.  

En el desarrollo del informe se podrán apreciar distintos aspectos de la Ingeniería Civil 

convergiendo en una misma empresa, con la integración de tareas administrativas y actividades 

en campo, necesarias para llevar a cabo la edificación que incluye áreas para oficinas, clínicas 

médicas, zonas comerciales y apartamentos, entre otros, con niveles para estacionamiento. 

 

 

Ilustración 1. Construcción Torre ATLAS 

Fuente: (CELAQUE) 
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Los objetivos específicos por cumplir son incorporarse al equipo de ingeniería y asistir en 

actividades relacionadas a la etapa de cimentaciones con pilotes, apoyar en trabajo de gabinete 

como el manejo de la caja chica y supervisión de actividades de topografía con el uso de planos 

específicos pertinentes a la construcción de torre atlas.  
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II. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

A continuación, se presentarán los aspectos y generalidades de la empresa inmobiliaria 

desarrolladora de sus propios proyectos, Inversiones CELAQUE S.A, donde el alumno Said Orlando 

Guillén Tábora bajo la supervisión del ingeniero civil José Antonio Montoya Gonzales, realizó la 

Práctica Profesional en el proyecto Torre Atlas.   

 

Ilustración 2. Logo de la empresa inmobiliaria 

Fuente: (CELAQUE) 

 

Ilustración 3. Logo de la empresa constructora 

Fuente: (CELAQUE, 2015) 
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2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

“Somos una desarrolladora inmobiliaria 100% hondureña, fundada en la ciudad de 

Tegucigalpa en el año 2015. Buscamos transformar la vida de las personas a través de espacios de 

comunidad innovadores. Buscamos satisfacer la necesidad habitacional de las personas, de 

oficinas y locales comerciales para todos los emprendedores o empresas dedicadas al comercio” 

(CELAQUE, 2015).  

2.1.1 VISIÓN  

“Desarrollar un nuevo horizonte en la ciudad siendo una empresa líder que ayuda a 

cumplir los sueños de las personas y que le apuesta al país” (CELAQUE, 2015). 

2.1.2 MISIÓN  

“Crear espacios de comunidad e innovadores que transformen la vida de las personas” 

(CELAQUE, 2015). 

2.1.3 VALORES  

 

Ilustración 4. Valores CELAQUE 

Fuente: (CELAQUE, 2015) 
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Ilustración 5. Valores CELAQUE 

Fuente: (CELAQUE, 2015) 

2.1.4 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

Las oficinas de la empresa se encuentran ubicadas en Colonia Linda Vista Este Casa 15, 

Tegucigalpa 11001, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras C.A. 

 

Ilustración 6. Ubicación de la oficina principal 

Fuente: (Google Maps, 2023)
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2.1.5 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Ilustración 7. Organigrama de CELAQUE 

Fuente: (CELAQUE, 2015)
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2.1.6 PROYECTOS EJECUTADOS MÁS RELEVANTES 

Fuente: (CELAQUE, 2015) 

Ilustración 9. Orión, 2008. 

Fuente: (CELAQUE, 2015) 

Ilustración 8. Centro de negocios Las Lomas, 2007. 
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Ilustración 10. Torre Alfa, 2008. 

Fuente: (CELAQUE, 2015) 

 

Ilustración 11. Alianza I y II, 2009. 

Fuente: (CELAQUE, 2015) 
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Ilustración 12. Metrópolis, 2014. 

Fuente: (CELAQUE, 2015) 

 

Ilustración 13. Atenea, 2015. 

Fuente: (CELAQUE, 2015) 
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Ilustración 14. Centro Morazán, 2016. 

Fuente: (CELAQUE, 2015) 

 

Ilustración 15. Astria, 2018. 

Fuente: (CELAQUE, 2015) 
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Ilustración 16. Agalta, 2020. 

Fuente: (CELAQUE, 2015) 

 

Ilustración 17. Acacias San Ignacio, 2021. 

Fuente: (CELAQUE, 2015) 
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Ilustración 18. Distrito Artemisa, 2023. 

Fuente: (CELAQUE, 2015) 

 

Ilustración 19. Cipreses San Ignacio, 2024. 

Fuente: (CELAQUE, 2015) 
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2.2. OBJETIVOS DE PUESTO 

En este apartado se desglosan los objetivos de la Práctica Profesional realizada en Inversiones 

Celaque, para la cimentación del edificio Atlas ubicado en el Bulevar Morazán de Tegucigalpa, 

MDC.  

2.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería Civil de Unitec, 

específicamente de las materias Suelos, Topografía, Diseño de Cimentaciones, Estructuras de 

Concreto y Puentes, por medio de tareas de campo y de gabinete como parte del equipo de 

ingeniería de la empresa Inversiones Celaque. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Acompañar al equipo de ingeniería de la empresa en las actividades de construcción de 

cimentaciones con pilotes armados fundidos in situ, con el uso de los conocimientos de 

cimentaciones y puentes, planos y hojas de cálculo. 

2. Apoyar en el manejo de caja chica para las compras menores del proyecto, con el uso de los 

conocimientos aprendidos para la administración de proyectos, con el uso de la plataforma 

de la empresa llamada Wrike. 

3. Apoyar a los ingenieros de campo en las actividades de topografía para la ubicación de las 

perforaciones para la fundición de pilotes, con el uso de planos y conocimientos adquiridos 

en las clases y laboratorios de topografía.   
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III. MARCO TEÓRICO 

En esta sección se abordan diferentes temas de interés, los cuales van de la mano con las 

actividades en las que estuvo involucrado el practicante.  

3.1. PILOTES 

Cansado, (2016) Los pilotes son elementos estructurales que pueden ser construidos de 

concreto, madera o acero, son muy utilizados como sistemas de cimentaciones profundas, que 

trasmiten las cargas de la superestructura al suelo. Las cimentaciones con pilotes generalmente 

son utilizadas cuando los estratos superficiales son demasiado débiles para soportar las cargas de 

la estructura y se necesita profundizar hasta encontrar la roca de basamento o un estrato de suelo 

más competente. Sin embargo, los pilotes no únicamente pueden estar sometido bajo cargas 

axiales, existen muchas cimentaciones profundas que deben soportar cargas laterales, como las 

siguientes: 

• Presión de suelo en muros de retención 

• Cargas de viento  

• Cargas de sismo  

• Cargas de atraque de barcos que entran en contacto con los muelles  

• Movimiento de laderas  

• Cargas verticales excéntricas en columnas  

• Cargas estructurales sobre pilares de arco o puentes colgantes 

(Cansado, 2016) Se consideran cimentaciones profundas por pilotes cuando su extremo 

inferior, en el interior del terreno, está a una profundidad superior a 8 veces su diámetro o ancho. 

Cuando la ejecución de una cimentación superficial no sea técnicamente viable, se debe 

contemplar la posibilidad de realizar una cimentación profunda.  

Las cimentaciones profundas se pueden clasificar en los siguientes tipos: 

a) Pilote aislado: aquel que está a una distancia lo suficientemente alejada de otros pilotes 

como para que no tenga interacción geotécnica con ellos. 
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b) Grupo de pilotes: son aquellos que por su proximidad interaccionan entre sí o están unidos 

mediante elementos estructurales lo suficientemente rígidos, como para que trabajen 

conjuntamente.  

c) Zonas pilotadas: son aquellas en las que los pilotes están dispuestos con el fi n de reducir 

asientos o mejorar la seguridad frente a hundimiento de las cimentaciones. Suelen ser 

pilotes de escasa capacidad portante individual y estar regularmente espaciados o 

situados en puntos estratégicos.  

d) Micropilotes: son aquellos compuestos por una armadura metálica formada por tubos, 

barras o perfiles introducidos dentro de un taladro de pequeño diámetro, pudiendo estar 

o no inyectados con lechada de mortero a presión más o menos elevada. 

(Cansado, 2016) Por la forma de trabajo, los pilotes se clasifican en:  

a) Pilotes por fuste: en aquellos terrenos en los que, al no existir un nivel claramente más 

resistente al que transmitir la carga del pilotaje, este transmitirá su carga al terreno 

fundamentalmente a través del fuste. Se suelen denominar pilotes “flotantes”. 

 

Ilustración 20. Pilotes por fuste 

Fuente: (MUSAAT, 2016) 
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b) Pilotes por punta: en aquellos terrenos en los que, al existir a cierta profundidad, un estrato 

claramente más resistente, las cargas del pilotaje se transmitirán fundamentalmente por 

punta. Se suelen denominar pilotes “columna”. 

 

Ilustración 21. Pilotes por punta 

Fuente: (MUSAAT, 2016) 

(Cansado, 2016) Para diferenciar los tipos de pilotes se pueden utilizar los siguientes 

criterios: 

Por el tipo de material del pilote:  

a) Hormigón in situ: se ejecutarán mediante excavación previa, aunque también podrán 

realizarse mediante desplazamiento del terreno o con técnicas mixtas (excavación y 

desplazamiento parcial).  

b) Hormigón prefabricado: podrá ser hormigón armado (hormigones de alta resistencia) u 

hormigón pretensado o postensado.  

c) Acero: se podrán utilizar secciones tubulares o perfiles en doble U o en H. Los pilotes de 

acero se deben hincar con azuches (protecciones en la punta) adecuados.  
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d) Madera: se podrá utilizar para pilotar zonas blandas amplias, como apoyo de estructuras 

con losa o terraplenes.  

e) Mixtos, como los de acero tubular rodeados y rellenos de mortero. 

 

• Por la forma de la sección transversal: La forma de la sección transversal del pilote podrá 

ser circular o casi circular (cuadrada, hexagonal u octogonal), de manera que no sea difícil 

asimilar la mayoría de los pilotes a elementos cilíndricos de una cierta longitud L y de un 

cierto diámetro D. 

• Por el procedimiento constructivo: De forma general, atendiendo al modo de colocar el 

pilote dentro del terreno, se considerarán los siguientes: 

a) Pilotes prefabricados hincados: la característica fundamental de estos pilotes 

estriba en el desplazamiento del terreno que su ejecución puede inducir, ya que el 

pilote se introduce en el terreno sin hacer excavaciones previas que faciliten su 

alojamiento en el terreno. 

b) Pilotes hormigonados in situ: son aquellos que se ejecutan en excavaciones previas 

realizadas en el terreno. Según el DB SE-C se diferencian los siguientes tipos:  

➢ Pilotes de desplazamiento con azuche.  

➢ Pilotes de desplazamiento con tapón de gravas.  

➢ Pilotes de extracción con entubación recuperable.  

➢ Pilotes de extracción con camisa perdida.  

➢ Pilotes de extracción sin entubación con lodos tixotrópicos.  

➢ Pilotes barrenados sin entubación.  

➢ Pilotes barrenados, hormigonados por el tubo central de la barrena.  

➢ Pilotes de desplazamiento por rotación. 

(Cansado, 2016) Para los pilotes hormigonados in situ se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) Diámetro < 0,45 m: no se deben ejecutar pilotes aislados, salvo en elementos de poca 

responsabilidad en los que un posible fallo del elemento de cimentación no tenga una 

repercusión significativa.  
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b) 0,45 m < diámetro < 1,00 m: se podrán realizar pilotes aislados siempre que se realice un 

arriostramiento en dos direcciones ortogonales y se asegure la integridad del pilote en 

toda su longitud, de acuerdo con los métodos de control recogidos en el apartado 5.4 del 

DB SE-C.  

c) diámetro > 1,00 m: se podrán realizar pilotes aislados sin necesidad de arriostramiento, 

siempre y cuando se asegure la integridad del pilote en toda su longitud de acuerdo con 

los métodos de control recogidos en el 5.4 del DB SE-C; y el pilote se arme para las 

excentricidades permitidas y momentos resultantes. 

3.2. ZAPATAS 

Liga, (2013) Las zapatas son estructuras de cimentación superficial que se utilizan para 

distribuir las cargas de una estructura sobre el suelo de manera uniforme y segura. Su objetivo 

principal es proporcionar una base sólida para los pilares, columnas o muros de una construcción 

y transferir las cargas verticales y horizontales desde la estructura hacia el suelo subyacente. 

 

Ilustración 22. Zapata aislada 

Fuente: (Paredes, 2021) 
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(liga, 2013) Esto es esencial para evitar que el suelo se deforme o asiente de manera 

desigual bajo las cargas concentradas que ejercen las columnas, pilares o muros de una 

construcción.  

(liga, 2013) Al distribuir la carga de manera uniforme, las zapatas reducen la probabilidad 

de asentamientos diferenciales que podrían dañar la estructura y actúan como puntos de anclaje 

para los elementos verticales de una construcción, como columnas o pilares. Las zapatas 

previenen el hundimiento o asentamiento excesivo de la estructura, lo que podría causar daños 

estructurales y comprometer la seguridad. 

(liga, 2013) Además de las cargas verticales, las zapatas también pueden diseñarse para 

resistir cargas horizontales, como las generadas por el viento o las fuerzas sísmicas. Esto 

contribuye a la estabilidad y resistencia global de la estructura, asegurando que pueda soportar 

las condiciones ambientales y las fuerzas externas. 

 

Ilustración 23. Cálculo de momento flector 

Fuente: (Pardo) 

(liga, 2013) Las zapatas se diseñan teniendo en cuenta las condiciones específicas del 

terreno en el que se encuentra la construcción. Esto significa que pueden variar en forma y 
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dimensiones para adaptarse a suelos con diferentes propiedades geotécnicas, desde suelos 

rocosos hasta suelos arcillosos o arenosos. El diseño adecuado de las zapatas garantiza que la 

estructura sea segura y estable en ese entorno particular. 

 

Ilustración 24. Zapata combinada sometida a cargas gravitacionales 

Fuente: (Pardo) 

(liga, 2013) Las zapatas de cimentación se clasifican principalmente en función de su forma, 

su uso y su disposición en la estructura. A continuación, las principales clasificaciones de zapatas: 

Clasificación según su forma: 

a) Zapata aislada: Es una zapata individual que se coloca bajo una única columna o pilar para 

soportar su carga. Se utiliza cuando las cargas están concentradas en puntos específicos 

de la estructura. 

b) Zapata corrida o continua: Se extiende a lo largo de la base de varios pilares o muros 

adyacentes, distribuyendo las cargas de manera uniforme a lo largo de su longitud. Es útil 

cuando las cargas están más distribuidas. 
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Clasificación según su uso: 

a) Zapata principal: Es la zapata que soporta directamente la carga de una columna o pilar. 

b) Zapata de refuerzo o secundaria: Se utiliza en combinación con una zapata principal para 

distribuir cargas adicionales o aliviar las tensiones en el suelo. 

Clasificación según su disposición en la estructura: 

a) Zapata central: Se encuentra en el centro de la base de una columna o pilar. 

b) Zapata excéntrica: Está desplazada desde el centro de la base de la columna o pilar. 

c) Zapata de esquina: Se coloca en las esquinas de la estructura para soportar cargas de 

columnas o muros cercanos. 

Clasificación según su capacidad de carga: 

a) Zapata normal: Diseñada para soportar las cargas esperadas de la estructura. 

b) Zapata reforzada: Se refuerza con acero adicional para soportar cargas excepcionales o 

cuando las condiciones del suelo son menos favorables. 

 

Ilustración 25. Tipos de zapatas 

Fuente: (Structuralia) 
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Clasificación según el tipo de carga: 

a) Zapata de compresión: Diseñada para resistir principalmente cargas verticales de 

compresión. 

b) Zapata de tensión: Diseñada para resistir principalmente cargas horizontales o de tracción, 

como las generadas por vientos fuertes o sismos. 

Clasificación según el tipo de suelo: 

a) Zapata flotante: Se utiliza en suelos expansivos que pueden experimentar cambios 

significativos en su volumen debido a la humedad. Estas zapatas permiten que la 

estructura se "flote" sobre el suelo. 

3.3. MUROS CORTANTES 

(Ingenieria UC, 2017) Los muros cortantes son estructuras de concreto armado o acero 

diseñadas para resistir cargas laterales, como las generadas por el viento o el movimiento sísmico. 

Estas estructuras son delgadas en comparación con su altura y se utilizan para estabilizar y 

proporcionar resistencia a edificios y otras construcciones altas. 

(Ingenieria UC, 2017) Los muros cortantes son esenciales para la seguridad y estabilidad 

de los edificios en áreas propensas a terremotos o donde las cargas de viento son significativas. 

Funcionan como una especie de "esqueleto" estructural que ayuda a distribuir las fuerzas laterales 

hacia el suelo de manera segura. 

 

Ilustración 26. Fuerzas fuera y dentro del plano del muro 

Fuente: (ACI318-14) 
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(Ingenieria UC, 2017) Pueden tener diversas formas y tamaños según las necesidades de 

diseño y las condiciones del sitio. Los muros cortantes se pueden clasificar de varias formas según 

diferentes criterios, aquí algunas de las clasificaciones comunes: 

Según su función: 

a) Muros de cortante primarios: Estos muros están diseñados principalmente para resistir 

cargas laterales, como vientos fuertes o sismos. Son esenciales para la estabilidad de la 

estructura. 

b) Muros de cortante secundarios: Estos muros no son la principal fuente de resistencia a 

cargas laterales en una estructura, pero aún contribuyen a la estabilidad y rigidez de la 

misma. 

 

Ilustración 27. Tipos de refuerzo de muro 

Fuente: (ACI318-14) 

Según su forma y ubicación: 

a) Muros de cortante perimetrales: Están ubicados en el perímetro de un edificio y ayudan a 

resistir las cargas laterales que actúan en la dirección del viento. 

b) Muros de cortante de núcleo: Están ubicados en el centro o núcleo de un edificio y son 

comunes en edificios de gran altura. Proporcionan resistencia lateral y ayudan a reducir el 

balanceo del edificio. 
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Según el material de construcción: 

a) Muros de cortante de concreto armado: Construidos con concreto reforzado con barras 

de acero para aumentar su resistencia. 

b) Muros de cortante de acero: Están hechos de secciones de acero estructural y se utilizan 

en estructuras de acero. 

c) Muros de cortante de mampostería: Hechos de bloques de mampostería, como ladrillos o 

bloques de hormigón. 

Según su método de construcción: 

a) Muros de cortante in situ: Se construyen en el lugar de la obra, donde se vierte el concreto 

o se coloca el material de mampostería directamente en la ubicación final. 

b) Muros de cortante prefabricados: Se fabrican fuera del sitio y se instalan posteriormente 

en la estructura durante la construcción. 

Según su capacidad de resistencia: 

a) Muros de cortante estructurales: Diseñados para resistir cargas laterales significativas, 

como las generadas por terremotos. 

b) Muros de cortante no estructurales: Proporcionan resistencia a cargas laterales, pero su 

principal función puede ser estética o de partición interna en lugar de proporcionar 

estabilidad a la estructura. 

(Ingenieria UC, 2017) Los muros cortantes, al igual que cualquier componente estructural, 

pueden experimentar diferentes tipos de fallas si no se diseñan o construyen adecuadamente o 

si están expuestos a cargas excepcionales. 
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Ilustración 28. Tipos de fallas 

Fuente: (ACI318-14) 

Entre los tipos de fallas más comunes en los muros cortantes están: 

a) Fallas por flexión: Esta es una de las fallas más comunes en muros cortantes de concreto 

o mampostería. Ocurre cuando el muro se dobla o flexiona debido a cargas laterales 

extremas, como las producidas por un terremoto. Esto puede resultar en grietas en el muro 

y, en casos extremos, en colapso parcial o total. 

b) Fallas por corte: Estas fallas ocurren cuando la capacidad de corte del muro cortante se 

excede. El corte se refiere a las fuerzas que intentan cortar el muro en lugar de doblarlo. 

Las fallas por corte suelen manifestarse en forma de fisuras diagonales que atraviesan el 

muro. 

c) Fallas por pandeo: El pandeo es una deformación lateral que puede ocurrir en un muro 

cortante alto y delgado cuando se somete a cargas laterales extremas. Esto puede 

provocar que el muro se comporte como una viga que se dobla lateralmente, lo que 

reduce su capacidad de resistencia y estabilidad. 

d) Fallas por deslizamiento: Estas fallas ocurren cuando el muro cortante se desliza o se 

separa de sus cimientos debido a las cargas laterales. Esto puede suceder si la conexión 

entre el muro y la cimentación es inadecuada o si la cimentación misma falla. 

e) Fallas por aplastamiento: En muros de mampostería, especialmente si no están 

correctamente reforzados, puede ocurrir una falla por aplastamiento bajo cargas laterales 
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intensas. Esto implica que las unidades de mampostería se comprimen y pueden romperse 

debido a la presión aplicada. 

f) Fallas por flexión torsional: En algunos casos, los muros cortantes pueden experimentar 

una combinación de flexión y torsión debido a cargas laterales desiguales o mal 

distribuidas. Esto puede dar como resultado deformaciones torsionales y fisuras en el 

muro. 

g) Fallas por falta de refuerzo: Si el muro cortante no se ha construido con suficiente refuerzo 

estructural, como barras de acero o malla de refuerzo, puede ser más susceptible a todas 

las formas de fallas mencionadas anteriormente. 

 

(Ingenieria UC, 2017) Es importante destacar que un diseño y construcción adecuados, así 

como un mantenimiento regular, son esenciales para prevenir estas fallas en los muros cortantes 

y garantizar la seguridad y estabilidad de una estructura. Además, las normativas de construcción 

y los códigos sísmicos locales suelen establecer pautas específicas para la resistencia y el diseño 

de los muros cortantes con el fin de prevenir estas fallas en situaciones sísmicas.  
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IV. DESARROLLO 

En el desarrollo se presenta la cronología, detalle e ilustración de las actividades desarrolladas 

como practicante de la empresa Inversiones Celaque, en el proyecto de construcción del edificio 

Atlas. 

4.1. SEMANA 1 

Tabla 1. Lunes 24 de julio del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

 

 
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 28 °c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

Elaboración de estimación de obra para amado de hierro para 

estructura de pilotes y su respectiva estandarización de peso de los 

diferentes tipos de pilotes. Comienzo de perforaciones para pilotes. 

 

Observaciones  La rotulación de pilotes cuando se tiene varios tipos es de gran 

importancia para el control de calidad y para la elaboración correcta 

de estimación de obra. 
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Tabla 2. Martes 25 de julio del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 29 °c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  
Supervisión de las perforaciones para pilotes. Eliminar elaboración 

de perforaciones  
 

Observaciones  Al estar en temporada de lluvia el nivel friático se aproxima más a la 

superficie, ocasionando retraso en excavaciones de todo tipo. 
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Tabla 3. Miércoles 26 de julio del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 29 °c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades desarrolladas  Encargado de cuadrilla de topografía para marcado de perforaciones 

y replanteo.  
 

Observaciones  Al momento de centrar la broca de la piloteadora se dejan 3 puntos 

de referencia para centrarla con plomada. 
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Tabla 4. Jueves 27 de julio del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 29 °c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Encargado de cuadrilla de albañiles para achicar las 

perforaciones con alto nivel friático en todas las 

perforaciones. 

 

• Supervisión de instalación de paneles eléctricos en distintos 

puntos del proyecto para fuentes de energía.  

 

Observaciones  Cuando se tiene más de 2 metros Columna de agua en 

perforaciones de pilotes, no hay avance porque el agua bota el 

sedimento de la broca de la piloteadora. 
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Tabla 5. Viernes 28 de julio del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 28 °c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Elaboración de trabajos de terracería para conformación y 

limpieza de áreas específicas.  

 

• Reubicación de zonas para armado de hierro.  

 

Observaciones  Es importante la planeación para la ubicación de zonas específicas 

que toman mucho espacio en el proyecto. 
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Tabla 6. Sábado 29 de julio del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 27 °c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Perforaciones de pilotes tipo E en la esquina oeste del 

edificio.  

 

• Construcción de bordillos de contorno para perforaciones 

de pilotes.  

 

Observaciones  Al momento de extraer sedimento con el accesorio llamado 

“Bucket” de la piloteadora, saca exceso de agua por el nivel friático 

provocando en el vaciado una posible filtración de agua en las 

demás perforaciones. 
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4.2. SEMANA 2  

Tabla 7. Lunes 31 de julio del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 28 °c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Colocación de canastas de pilotes en las perforaciones 

terminadas.  

 

• Instalación de tubería tremie para colado de concreto 

hidráulico.  

 

Observaciones  Al momento de colocar las canastas de los pilotes se debe de hacer 

un cálculo para el posicionamiento de las “orejas” que sostienen el 

pilote en la cota respectiva. El cálculo es la diferencia de la cota de 

la perforación y la cota nivel de desplante 

 

 

 

 



28 

 

Tabla 8. Martes 1 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 29 °c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

Comienzo de fundición de pilotes posicionados en las cotas 

respectivas.  
 

Observaciones  Cuando se funde con la tubería tremie es necesario elaborar un tipo 

de tamiz con alguna parrilla de acero, esto porque salen grumos de 

concreto que se pueden quedar estancados en la tubería. 
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Tabla 9. Miércoles 2 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 29°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

Asistencia y participación a feria CONACIETI. 
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Tabla 10. Jueves 2 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 30°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

Asistencia y participación a feria CONACIETI. 
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Tabla 11. Viernes 4 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 27 °c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Continuación con perforaciones de pilotes.  

 

• Elaboración de control de perforaciones mediante una tabla 

de Excel con la siguiente información: Tipo de elemento, 

número de elemento, cota de elevación inicial, cota de 

elevación final de perforación, cota de concreto y cota de 

acero.  

 

Observaciones  Es necesario llevar un control de perforaciones para estimación de 

obra y un control de los metros lineales realizados en base a los 

tipos de pilotes que se están ejecutando. 
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Tabla 12. Sábado 5 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 28 °c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Fundición de todas las perforaciones de pilotes realizadas.  

 

• Relleno de cilindros de concreto de cada mixer, para su 

posterior prueba de laboratorio.  

 

Observaciones  El desmontaje de la tubería tremie cuando se está fundiendo tiene 

que ser con mucha precaución, esto para que el concreto hidráulico 

suba de manera homogénea y no rebalse el embudo. 
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4.3. SEMANA 3 

Tabla 13. Lunes 7 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 31 °c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

Elaboración de mapeo para control de fundiciones por pilote para 

los distintos mixers, incluyendo la siguiente información: resistencia 

a los 28 días, agregado, revenimiento, desplazamiento, fecha, 

volumen y número de mixer.  

 

Observaciones  Los mapeos de fundición o también conocidos mapeos de colado 

son importantes para el control de calidad de la subestructura, ya 

que en caso de haber fisuras o fallas por el concreto hidráulico se 

conoce que mixer fundió y sus respectivos cilindros de laboratorio. 
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Tabla 14. Martes 8 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo 

Tegucigalpa, Francisco Morazán 29°c 
 

Proyecto 
Construcción Torre Atlas 

 

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Continuación de elaboración de mapeo para control de 

fundición de pilotes, agregando y actualizando todos los 

pilotes perforados completamente y fundidos a niveles de 

cotas específicas.  

• Reubicación de zonas de trabajo para elaboración de 

armados de pilotes según su tipo; reubicación de los pilotes 

para despejar zonas de trabajo. 

 

Observaciones  Es de suma importancia la logística en la construcción, ideal para 

seguir la ruta crítica de trabajo y producción. Una mala logística 

puede impedir el avance debido a la mala ubicación de material o 

de áreas de trabajo. 
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Tabla 15. Miércoles 9 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo 

Tegucigalpa, Francisco Morazán 30°c 
 

Proyecto 
Construcción Torre Atlas 

 

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Manejo de caja chica, ingreso de facturas de la semana a la 

plataforma de caja chica e ingreso de facturas de otros 

proyectos para aprobación de reposición de desembolsos.  

• Fundición de todos los pilotes perforados durante la 

semana. 

 

Observaciones  La importancia de un correcto manejo de caja chica es fundamental 

para la correcta administración de proyectos, así se puede llevar 

control de todos los suministros utilizados de forma inmediata en 

el proyecto 
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Tabla 16. Jueves 10 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo 

Tegucigalpa, Francisco Morazán 33°c 
 

Proyecto 
Construcción Torre Atlas 

 

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Encintado de pilotes y rectificación de dobleces de barras.  

• Revisión de niveles de fundición, niveles de acero y niveles 

de desplante de Zapata. 

 

Observaciones  Se debe de realizar la revisión de niveles de fundición, ya que si el 

concreto está por encima de la cota especificada se debe de realizar 

el descabezado de pilotes y si está por debajo de la cota se debe de 

utilizar un pegamento para la unión de concreto nuevo y viejo 
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Tabla 17. Viernes 11 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo 

Tegucigalpa, Francisco Morazán 32°c 
 

Proyecto 
Construcción Torre Atlas 

 

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Marcación de pilotes y check list de pilotes ya fundidos 

según planos de cimentación.  

• Actualización de plano dwg con niveles de desplante de 

pilotes. 

 

Observaciones  Agregar las cotas de los niveles de desplante nos facilita el control 

de estimación de obra, esto en cuanto a los metros lineales de 

excavación. 
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Tabla 18. Sábado 12 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo 

Tegucigalpa, Francisco Morazán 33°c 
 

Proyecto 
Construcción Torre Atlas 

 

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

Elaboración de formato piloto para el control de calidad de pilotes 

con la siguiente información: tipo de elemento fundido, revisión de 

marcajes, revisión armado de hierro, control de elaboración o 

suministro de concreto, seguridad y las firmas de los encargados de 

cada tópico. 

 

Observaciones  La elaboración de este formato es para el control de calidad 

requerido por la empresa, donde se supervisa que todas las áreas 

involucradas en la construcción de pilotes estén cumpliendo con los 

estándares solicitados. 
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4.4. SEMANA 4 

Tabla 19. Lunes 14 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo 

Tegucigalpa, Francisco Morazán 31°c 
 

Proyecto 
Construcción Torre Atlas 

 

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Marcación de pilotes para diferenciación por tipo.  

• Implementación de perímetros de seguridad para hincado 

de pilotes. 

 

Observaciones  La seguridad constructiva se debe de enfatizar en todos los 

trabajadores del proyecto, ya que en actividades como el hincado 

de pilotes puede suceder accidentes como rompimiento de cable 

de grúa de la máquina piloteadora; esto podría resultar una 

situación peligrosa y potencialmente catastrófica. 
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Tabla 20. Martes 15 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo 

Tegucigalpa, Francisco Morazán 31°c 
 

Proyecto 
Construcción Torre Atlas 

 

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Llenado de hojas de control de calidad para todas las 

fundiciones realizadas.  

• Supervisión e indicaciones en la elaboración de separadores 

de concreto con medidas específicas de recubrimiento, para 

la fundición de pilotes y zapatas. 

 

Observaciones  No cumplir con el recubrimiento mínimo requerido puede resultar 

en una disminución de la durabilidad de la estructura y en la posible 

corrosión de la armadura. 
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Tabla 21. Miércoles 16 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo 

Tegucigalpa, Francisco Morazán 30°c 
 

Proyecto 
Construcción Torre Atlas 

 

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Enumeración de pilotes ya fundidos con la siguiente 

información: tipo de pilote y número en base a perforación 

geotécnica.  

• Actualización base de datos de mapeo de fundiciones y 

control de perforaciones. 

 

Observaciones  Los encintados de pilotes son importantes para llevar un control de 

campo, ya que a medida crece la producción se vuelve complicado 

el reconocimiento de los elementos fundidos. 
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Tabla 22. Jueves 17 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo 

Tegucigalpa, Francisco Morazán 30°c 
 

Proyecto 
Construcción Torre Atlas 

 

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio del 

Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades desarrolladas  
• Conteo de cantidad de barras utilizadas en nuevo tipo de pilote, H.  

• Recorrido de campo a visitas universitarias. 
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Tabla 23. Viernes 18 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 30 °c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio del 

Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades desarrolladas  Continuación de perforación de pilotes, seguidamente introducción de 

canasta y fundición. 
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Tabla 24. Sábado 19 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 34 °c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio del 

Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades desarrolladas  Manejo de caja chica, ingreso de facturas de la semana a la plataforma de 

caja chica para aprobación de reposición de desembolsos. 
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4.5. SEMANA 5 

Tabla 25. Lunes 21 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 30 °c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Comienzo de perfilado de terreno en zonas de construcción 

de Zapatas.  

• Nivelación de terreno en la cota nivel de desplante de 

zapatas para estacionamiento, cota 94.30 m. 

 

Observaciones  Cuando es temporada de lluvia, se recomienda dejar el terreno 10 

cm arriba del nivel de desplante, para posteriormente hacer 

limpieza antes de construcción de zapatas. 
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Tabla 26. Martes 22 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 29 °c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

Continuación de perforación de pilotes, seguidamente introducción 

de canasta y fundición. 
 

Observaciones  Debido al incremento de lluvias y nivel friático, se optó por una 

nueva técnica para obtener mejores avances en la elaboración de 

pilotes. La técnica consiste en elaborar una perforación y achicarla 

en lo que se está haciendo otra perforación, el objetivo de esta 

técnica es retener el agua en la perforación ya realizada para que 

no llegue a la nueva perforación en proceso. 
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Tabla 27. Miércoles 23 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 31 °c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Descabezado de pilotes.  

• Conformación y perfilado de terreno donde se construirán 

las zapatas de estacionamiento. 

 

Observaciones  Este proceso de descabezado de pilotes es importante para evitar 

problemas de adherencia, como la falla de punzonamiento. La falla 

de punzonamiento ocurre cuando hay un esfuerzo concentrado en 

la parte superior del pilote, lo que podría causar una ruptura en esa 

área debido a la falta de adherencia entre el concreto fresco y el 

acero de refuerzo. Al descabezar el pilote, se elimina la capa de 

concreto envejecida y posiblemente contaminada, mejorando la 

calidad de la unión con la estructura. 
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Tabla 28. Jueves 24 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 25 °c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Manejo de caja chica, ingreso de facturas de la semana a la 

plataforma de caja chica para aprobación de reposición de 

desembolsos. 

• Conformación, nivelación y perfilado de terreno donde 

estará la huella del edificio, para comenzar con perforación 

de pilotes para la losa de cimentación. 

 

Observaciones  En un comienzo, el terreno de la huella del edificio ya estaba 

conformado y perfilado, se tuvo que ampliar para el acomodo de 

las máquinas piloteadoras.   
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Tabla 29. Viernes 25 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 27 °c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Finalización de la primera línea de zapatas y comienzo de 

perforación en la huella del edificio.  

• Achicado de zonas donde se estaba nivelando y perfilando. 

 

Observaciones  Se desplazó una piloteadora a la huella del edificio para elaborar un 

tipo de sondeo en cuanto al nivel friático, obteniendo un bajo nivel 

friático en esa zona. 
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4.6. SEMANA 6 

Tabla 30. Lunes 28 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 28 °c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio del 

Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades desarrolladas  Continuación de perforación de pilotes, seguidamente introducción de 

canasta. 
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Tabla 31. Martes 29 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 30°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio del 

Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades desarrolladas  • Fundición de los pilotes perforados el día anterior.  

 

• Perforación de pilotes tipo G, con diámetro de 1.2 m. 
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Tabla 32. Miércoles 30 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 31°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Actualización base de datos de mapeo de fundiciones y 

control de perforaciones.  

• Fundición de pilotes perforados durante el día. 

 

Observaciones  La tubería se atascó durante la fundición, debido a los grumos de 

concreto provenientes del mixer, es importante tener un tipo de 

tamiz para deshacer los grumos de concreto. No se debe permitir 

una caída libre de concreto mayor a 2.5 m en elementos como 

pilotes 
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Tabla 33. Jueves 31 de agosto del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 32°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Continuación de perforación de pilotes, seguidamente 

introducción de canasta.  

• Inducción a nuevos albañiles con respecto a temáticas de 

trabajo pertinentes a la empresa.  

• Ordenado de facturas de fundiciones por mes. 

• Instalación de pluma para fundición de pilotes de difícil 

acceso. 
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Tabla 34. Viernes 1 de septiembre del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 29°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Continuación de perforación de pilotes, seguidamente 

introducción de canasta.  

• Movimientos de tierra.  

• Enumeración de pilotes ya fundidos con la siguiente 

información: tipo de pilote y número en base a perforación 

geotécnica 
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4.7. SEMANA 7 

Tabla 35. Lunes 4 de septiembre del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 31°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Comienzo perforación de pilotes tipo H, 1.2 m de diámetro 

y 19 metros de largo.  

• Movimiento y reubicación de pilotes en la zona del muro de 

contención.  

• Introducción de canasta de pilotes tipo H de manera 

seccionada. 

 

Observaciones  El pilote tipo H es el más grande del diseño estructural, se optó por 

segmentarlo en 2 partes, formando 12 m la parte del empalme y 8 

m la cola. Se decidió segmentarlo por el peso de 3.5 Ton. Podría ser 

catastrófico una mala instalación del pilote. 
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Tabla 36. Martes 5 de septiembre del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 31°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio del 

Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades desarrolladas  • Armado de pilotes tipo H en 2 secciones.  

• Continuación de perforación de pilotes, seguidamente 

introducción de canasta. 

• Timbrado de planos y revisión para entrega a la alcaldía. 
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Tabla 37. Miércoles 6 de septiembre del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 30°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades desarrolladas  • Elaboración de armado de Zapata donde estará ubicada la grúa 

y montacargas.  

• Fundición de zapata para grúa.  

• Continuación de perforación de pilotes, seguidamente 

introducción de canasta. 
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Tabla 38. Jueves 7 de septiembre del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 31°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Continuación de perforación de pilotes, seguidamente 

introducción de canasta. 

• Desencofrado y limpieza de zapata para grúa.  

• Actualización base de datos de mapeo de fundiciones y 

organización de facturas de todas las fundiciones realizadas 

por fecha. 

 

Observaciones  Es necesario tener una buena organización en las facturas de las 

fundiciones, tanto digital como en físico para un control de calidad 

más detallado. 
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Tabla 39. Viernes 8 de septiembre del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 31°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades desarrolladas  • Fundición de los pilotes perforados el día anterior, en total 8 

pilotes (día de fundición).  

• Elaboración de separadores tipo b, 5 cm de recubrimiento.  

• Continuación de perforación de pilotes, seguidamente 

introducción de canasta. 
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4.8. SEMANA 8 

Tabla 40. Lunes 11 de septiembre del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 33°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Planificación de perforaciones para la semana en base a la 

zona de trabajo disponible.  

• Continuación de perforación de pilotes, seguidamente 

introducción de canasta. 

• Fundición de pilotes realizados durante el día. 

 

Observaciones  Es de suma importancia la logística en construcción, ya que se 

refiere a la planificación y gestión de los recursos y procesos 

necesarios para llevar a cabo un proyecto de construcción de 

manera eficiente. Esto incluye la coordinación de materiales, 

equipos, personal y plazos para garantizar que la obra se complete 

dentro del presupuesto y el tiempo previsto. 
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Tabla 41. Martes 12 de septiembre del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 29°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Conformación, nivelación y perfilado de terreno donde se 

construirá el primer tercio de la losa de cimentación.  

• Finalizado de perforación de pilotes tipo H en el primer 

tercio de la losa de cimentación. 

 

Observaciones  Se debe ir conformando el terreno donde están los pilotes para 

liberar zona de trabajo. 
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Tabla 42. Miércoles 13 de septiembre 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 31°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Continuación de perforación de pilotes, seguidamente 

introducción de canasta. 

• Fundición de los pilotes realizados durante el día.  

• Continuación de nivelado y conformación de terreno del 

primer tercio de la losa de cimentación. 
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Tabla 43. Jueves 14 de septiembre del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 31°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Asistencia a expo feria de ingeniería. 
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4.9. SEMANA 9 

Tabla 44. Lunes 18 de septiembre del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 32°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Continuación de nivelado y conformación de terreno del 

primer tercio de la losa de cimentación.  

• Firme de limpieza en el primer tercio de la losa de 

cimentación.  

• Comienzo de levantamiento topográfico del bulevar 

Morazán para conexiones hidrosanitarias y de alcantarillado. 

 

Observaciones  Se está elaborando el levantamiento topográfico por 3 rutas para 

escoger la más favorable. 
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Tabla 45. Martes 19 de septiembre del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 31°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio del 

Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades desarrolladas  • Continuación de levantamiento topográfico del bulevar Morazán 

para conexiones hidrosanitarias y de alcantarillado.  

• Fundición de pilotes elaborados el día anterior 
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Tabla 46. Miércoles 20 de septiembre del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 30°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades desarrolladas  • Montaje de grúa que estará con monta cargas para movilizar 

materiales.  

• Continuación de perforación de pilotes, seguidamente 

introducción de canasta. 

• Fundición de pilotes elaborados durante el día con pluma. 
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Tabla 47. Jueves 21 de septiembre del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 30°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Introducción de último espiral a los pilotes ya fundidos para 

posteriormente doblar patas para longitud de desarrollo.  

• Terminación de montaje de grúa para movilización de 

materiales.  

• Fundición de pilotes elaborados durante el día con pluma. 

 

Observaciones  El doblez de las patas para longitud de desarrollo se hace hasta 

cuando ya está el firme de limpieza para hacerlo con respecto al 

nivel correcto. 
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Tabla 48. Viernes 22 de septiembre del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 32°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Continuación de nivelado y conformación de terreno del 

primer tercio de la losa de cimentación, incluyendo 

capiteles.  

• Movimientos de tierra para liberar zona de trabajo.  

• Continuación de perforación de pilotes, seguidamente 

introducción de canasta. 

• Fundición de pilotes elaborados durante el día con pluma. 
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4.10. SEMANA 10 

Tabla 49. Lunes 25 de septiembre del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 31°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Nivelado y conformación de capiteles ubicados en el primer 

tercio de la losa de cimentación.  

• Firme de limpieza en zapatas de estacionamiento sur.  

• Pruebas de compresión a cilindros de concreto con 7 días 

de fraguado.  

• Fundición de pilotes elaborados durante el día con pluma. 

 

Observaciones  Es importante elaborar pruebas de concreto de manera externa al 

proveedor, para controlar la calidad de estructura. 
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Tabla 50. Martes 26 de septiembre del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 30°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades desarrolladas  • Limpieza y Rea cómodo de elementos para despejar área de 

trabajo.  

• Continuación de perforación de pilotes, seguidamente 

introducción de canasta. 

• Manejo de caja chica del proyecto. 
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Tabla 51. Miércoles 27 de septiembre del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 30°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

Elaboración de inventario en proyecto llamado L30, verificación con 

respecto a datos del sistema contable. 
 

Observaciones  La elaboración de inventarios en construcción nos ayuda a gestionar 

eficientemente los recursos, controlar costos y asegurar El Progreso 

del proyecto. 

 

 

 

 



72 

 

Tabla 52. Jueves 28 de septiembre del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 30°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Comienzo de elaboración de muro anclado con anclajes 

pasivos.  

• Continuación de perforación de pilotes, seguidamente 

introducción de canasta. 

• Fundición de pilotes elaborados durante el día con pluma. 

• Firmes de limpieza en el primer tercio de la losa de 

cimentación. 
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Tabla 53. Viernes 29 de septiembre del 2023 

Fuente: (CELAQUE, 2015), (AccuWeather, 2023) 

  
Estado del tiempo Tegucigalpa, Francisco Morazán 30°c  

Proyecto Construcción Torre Atlas  

Ubicación  Colonia Los Almendros Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 
 

Actividades 

desarrolladas  

• Charla de seguridad para el correcto uso de arnés en las 

diferentes alturas utilizadas en el proyecto de construcción.  

• Conformación de zapatas para posicionamiento de 

encofrado.  

• Comienzo de armado de zapatas.  

• Continuación de muro anclado con anclajes pasivos.  

• Manejo de solicitudes de compra en plataforma llamada 

NetSuit. 
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V. CONCLUSIONES 

A lo largo de la Práctica Profesional el alumno ha aplicado y consolidado los conocimientos y 

competencias adquiridas durante la formación académica en la carrera de Ingeniería Civil de 

Unitec para desempeñar el cargo de asistente del ingeniero residente y satisfacer las necesidades 

y demandas de la empresa Inversiones Celaque, para lo que se han requerido no solo los 

conocimientos adquiridos sino que también una actitud abierta al aprendizaje ante la oportunidad 

de participar en un gran proyecto de construcción.  

1. Se ha contribuido en las actividades del control de calidad de las cimentaciones con pilotes 

armados fundidos in situ, con lo cual se han demostrado habilidades tales como manejo 

de personal y dirección de obras, con la aplicación de lo aprendido en Procedimientos y 

Equipos de Construcción y nuevas habilidades adquiridas. 

2. Se ha colaborado en la gestión del manejo de caja chica para las compras menores del 

proyecto por medio de los conocimientos adquiridos en la Práctica Profesional ya que fue 

una actividad nueva para el alumno practicante, sin embargo, se ha tenido la oportunidad 

de aplicar los conocimientos adquiridos en Administración de Proyectos, así como el uso 

de herramientas tecnológicas del ámbito profesional de la Ingeniería Civil. 

3. Se ha colaborado en actividades de topografía para la ubicación precisa de las 

perforaciones requeridas para la fundición de pilotes, actividad que se ha llevado a cabo 

con la aplicación de los conocimientos adquiridos en las clases de Topografía 1 y 2, así 

como en el Laboratorio de Topografía 2. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Trabajar en la mejora de las habilidades de comunicación verbal y escrita ya que implica la 

colaboración con equipos multidisciplinarios. 

2. Cultivar relaciones profesionales para conocer y colaborar con otros profesionales. 

3. Cumplir con todos los protocolos de seguridad. 

4. Abordar los desafíos con determinación y buscar soluciones efectivas para los problemas 

que puedan surgir en el campo. 

5. Adquirir habilidades en el manejo de software de gestión de proyectos, herramientas de 

topografía y otras aplicaciones específicas de ingeniería civil. 

6. Buscar oportunidades de capacitación y desarrollo profesional para estar al tanto de las 

mejores prácticas y las últimas innovaciones en ingeniería civil. 

7. Fomentar la participación constante en proyectos reales en el campo de la Ingeniería Civil 

que permitan aplicar y consolidar las habilidades y competencias de los alumnos para 

lograr la integración de los conocimientos teóricos adquiridos en la formación académica 

con la experiencia práctica. 
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