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The following document addresses the project of the potable water supply system for the 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema” (Fernández & Mortier, 2005, pág. 4). 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento presenta el análisis para la construcción de un sistema de agua 

potable para una comunidad que presenta muchos problemas con el acceso al agua potable para su 

consumo tal y como lo es la comunidad de el Guinopito, Texiguat, El Paraíso. Dicha investigación 

se realizará entorno al desarrollo de dicho proyecto, analizando su prefactibilidad tanto técnica 

como económica para de esta forma brindar una solución viable a la falta de acceso a agua potable 

a la que la comunidad se enfrenta. 

A lo largo del documento se presenta información que sustenta dicha investigación, 

justifica y da razón de ser al presente documento, brindando detalles técnicos acerca del diseño y 

la construcción de una línea de conducción de agua potable, un tanque de almacenamiento de agua 

y una red de distribución de agua potable, cubriendo una distancia de alrededor de 1.6 kilómetros 

aproximadamente.   

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En América Latina, gran cantidad de las personas que cuentan con servicios de agua potable 

observan deficiencias en la calidad del agua, mantenimiento y operación precario de los servicios, 

sistemas que no funcionan a todas horas del día, plantas de tratamiento de aguas con baja 

eficiencia, conexiones domiciliarias clandestinas y falta de desinfección del agua potable. 

A pesar de que en la región latino americana, las condiciones y situaciones son variables 

según su ubicación geográficas, clima, políticas y normas, las condiciones no son altamente 

variables por lo cual se puede tomar como ejemplo a México en el año del 2013 donde se construyó 

una infraestructura hidráulica en la ciudad de Guadalajara, México. Desde la construcción de su 

primera obra que fueron las galerías filtrantes se pudo brindar el abastecimiento de agua de manera 

colectiva; las galerías filtrantes basan su funcionamiento en aguas freáticas y subterráneas. 

En el caso específico de Honduras se puede observar que el país cuenta con la fortuna de 

ser una nación privilegiada esto debido a que se encuentra bañado en sus dos costas por océanos, 
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además cuenta con un clima tropical y un rico relieve montañoso el cual permite una numerosa 

red hídrica compuesta por 25 cuencas, 133 subcuencas y 6,845 microcuencas la cual a pesar del 

privilegio cuenta con múltiples deficiencias a nivel nacional debido a la falta de accesibilidad al 

agua en algunas zonas y sectores del país o a procedimientos de saneamiento a la altura de ser 

llamada agua potable, esta contradicción se debe a un conglomerado de factores sociales, 

económicos, falta de infraestructura, falta de organización como comunidad entre otros. 

Un ejemplo de resolución de esta problemática en el país fue la de dotar de un sistema de 

abastecimiento de agua potable en el año 2015 a tres comunidades del departamento de Choluteca, 

municipio del triunfo: Azacualpa, Carao Abajo y Santa Catarina. El proyecto incluyó la 

construcción de una captación, un sistema de bombeo, una línea de impulsión, un depósito y una 

red de distribución. 

El municipio de Texiguat es uno de los diecinueve municipios de El Paraíso, precisamente 

Texiguat se encuentra localizado a 94 kilómetros de la cabecera departamental de El Paraíso, 

Yuscarán y a 92 kilómetros de la ciudad de Tegucigalpa, sin embargo, al igual que los demás 

municipios del sur de El Paraíso como ser Soledad, Vado Ancho, Liure, San Lucas, Yauyupe, entre 

otros, se encuentran más familiarizados con Choluteca, debido a la gran distancia que se presenta 

entre estos municipios y la cabecera departamental y sobre todo por el estado de la carretera y que 

la ciudad de Choluteca se encuentra a solamente 60 kilómetros de distancia y el estado de la 

carretera se encuentra en mejor estado, debido a todo esto se explica la razón porque el municipio 

de Texiguat ha sido tan olvidado, creando inmensos conflictos a su población, en sectores de 

infraestructura vial, salud, educación, apoyo social y entre ellos, críticos conflictos en cuanto al 

tema de agua potable. 

El 34.96% de la población tiene acceso al servicio de agua mediante sistema de acueducto, 

también recibe agua mediante agua domiciliar de pozo comunal con un porcentaje de 

32.7% otra parte de la población usa el servicio de llave publica/fuente con 15.49% la 

población que acarrea agua de los ríos o quebradas cercanas a su comunidad son un 14%. 

(Focal H, 2018, p.60) 

Según Focal H la comunidad de el Guinopito, Texiguat El Paraíso, pertenece al 14% de las 
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comunidades que se ven en la obligación de acarrear agua, en la mayoría de los casos son los niños 

y mujeres los encargados de acarrear por largas distancias baldes o tambos de agua, las personas 

que cuentan con más posibilidades pagan por el acarreo del agua ya sea en burro o a caballo, como 

también en tanque cisterna.  

El municipio de Texiguat principalmente se alimenta del agua del rio de Texiguat, rio que 

proviene de nacientes de la montaña de Izopo al sur oriente de la ciudad capital de Honduras, 

Tegucigalpa, a lo largo del camino a Texiguat dicho rio se va alimentando y aumentando su caudal 

al encontrarse y unirse con quebradas y riachuelos como ser el Coyolar y Salalica en Nueva 

Armenia, en Maraita con la quebrada Temepechin. Este mismo rio se desprende dentro del 

municipio y se les conoce a sus ramales como Rio chiquito y Rio Arriba. 

En el caso en específico del proyecto “Construcción De Sistema De Agua Potable En La 

Comunidad De Guinopito, Texiguat, El Paraíso, Honduras.” la fuente de abastecimiento del agua 

se analiza directamente desde una naciente de agua existente en la comunidad de el Guinopito que 

proviene del agua subterránea almacenada y drenada por las propias montañas.  

Debido a la gran cantidad de problemas a la que la alcaldía municipal de Texiguat se 

enfrenta en cuanto a temas de infraestructura ha decidido contratar los servicios de CONSUPROG 

S DE R.L. una empresa constructora con años de experiencia en la región, la cual conoce los 

problemas de la zona y cuenta con personal técnico capacitado para dar solución a cualquier tipo 

de necesidad de infraestructura la cual el municipio solicite y en este caso en específico ha decidido 

realizar su análisis técnico al respecto de la construcción del proyecto de sistema de agua potable 

para la comunidad de Guinopito y se encuentra en entera disposición de ser de apoyo en su 

totalidad para la presente investigación.  

Para el año 2021, la empresa constructora Consuprog fue la encargada de realizar el 

proyecto “Agua potable para la aldea de El Jobal, Texiguat, El Paraíso.” se puede decir que este 

proyecto contaba con las mismas condiciones y necesidades del actual proyecto el cual 

investigamos debido a que es una comunidad que se encontraba alejada del rio y además a una 

diferencia de altura significativamente más alta, sin embargo una visita preliminar, el 

levantamiento de un perfil topográfico, analizar las necesidades, fue lo que dio como resultado un 

diseño de un sistema de agua que cumpliera con las necesidades de la comunidad, contado con un 

tanque de almacenamiento, una línea de conducción y otra de distribución brindándole agua a cada 
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una de las viviendas de la comunidad. 

De igual forma, la comunidad de El Hachero en el año 2022 fue intervenida con un proyecto 

que si bien es cierto era de menor dimensión, esto ya que dicha comunidad cuenta solamente con 

36 viviendas, sin embargo, se logró el objetivo de suministrar agua a la comunidad de El Hachero 

que una de las importancias de suplir de agua esta comunidad se debe a que en dicha comunidad 

existente un centro de salud municipal el cual exige contar con agua potable de forma constante y 

fue así como la alcaldía municipal, abrió las puertas a dicho proyecto el cual al día de hoy es quien 

mantiene abastecida a la comunidad de agua y además al centro de salud al que de forma mensual 

atiende a más de 300 personas. 

Los proyectos de construcción de sistemas de agua potable realizados tanto en el Jobal 

como en el Hachero en Texiguat, El Paraíso.  nos sirven como ejemplo de casos de éxito, los cuales 

deben estar siempre presentes al momento de diseñar y ejecutar un proyecto de esta misma índole 

que se encuentre bajo las mismas o condiciones muy similares, para con ello lograr aumentar las 

posibilidades de éxito. 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea 

de investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema en ocasiones puede ser 

inmediato, casi automático, o bien llevar una considerable cantidad de tiempo; ello depende 

de cuán familiarizado esté el investigador con el tema a tratar, la complejidad misma de la 

idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del investigador, el enfoque elegido 

(cuantitativo, cualitativo o mixto) y sus habilidades personales. (Hernández y otros, 

Metodología de la investigación, 2006, pág. 9) 

1.3.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Al igual que muchos municipios a nivel nacional, Texiguat se encuentra con altas 

complicaciones en cuanto a los temas de agua potable, existen múltiples comunidades dentro del 

municipio que debido a que se encuentran alejadas del rio, topografías irregulares y falta de fuentes 

de agua se encuentran en severos problemas en cuanto a su abastecimiento de agua potable, dichos 
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factores repercuten directamente en la calidad de vida de los habitantes, trayendo consigo 

limitaciones a la vida de los habitantes e incluso puede llegar a involucrar enfermedades de por 

medio al verse en la obligación de utilizar fuentes de agua que no son potables o en su defecto a 

reducir el consumo habitual necesario de agua para un ser humano. 

Texiguat cuenta con una población total de 8,110 habitantes, clasificados así: 3,908 mujeres 

y 4,402 hombres, existe un promedio de 4.8 personas por vivienda y una densidad poblacional de 

40 habitantes por Km2, distribuido en 8 barros, 8 aldeas, 2 colonias y 133 caseríos, para el caso en 

específico de la comunidad de Guinopito existen 117 viviendas y se estima beneficiar a un total 

de 562 personas. (FOCAL H, 2018, pág. 65) 

1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Como oportunidad de mejora, la comunidad de Guinopito al tener acceso en un futuro a un 

proyecto de abastecimiento de agua potable abre puertas a otros proyectos como un sistema de 

alcantarillado sanitario, pavimentación de la calzada, construcción de centros educativos y 

aumento de actividad económica (agricultura y ganadería). 

Ante tal situación se plantea la siguiente interrogante: ¿Es factible técnicamente y 

económicamente el proyecto: Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de 

Guinopito, Texiguat, El Paraíso, Honduras?  

1.3.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son las características de la población beneficiaria? 

2. ¿Qué investigaciones se requiere hacer para la parte técnica del proyecto? 

3. ¿Cuál es la relación costo/beneficio del proyecto? 

4. ¿Qué factores se deben tomar en cuenta en el proceso de gestión del proyecto? 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

“Objetivos de investigación: tienen la finalidad de señalar a lo que se aspira en la 

investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio” (Hernández & 

Fernández & Baptista, 2003, p.11). 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad técnica y económica del proyecto: “Construcción de sistema 
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de agua potable en la comunidad de Guinopito, El Paraíso, Honduras” mediante 

utilización de normativas del SANAA, análisis económico y planificación del proyecto, para 

dotar a la comunidad de agua potable. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar los datos de la población que será beneficiada.   

2. Realizar el diseño técnico mediante normativa del SANAA y el CHOC-08 de la línea de 

distribución, línea de conducción y tanques de almacenamiento.  

3. Evaluar la factibilidad económica del proyecto mediante un análisis de costo/beneficio.  

4. Realizar el plan de gestión de proyectos luego de determinar su factibilidad técnica y  

económica del proyecto. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de esta investigación es de mucha importancia debido a que la población del 

Guinopito, Texiguat, en el departamento de El Paraíso, necesita un abastecimiento de agua que 

cumpla los requisitos de ser constante y potable y mediante un análisis técnico y financiero se 

evaluara que tan factible es técnica y financieramente diseñar y construir un sistema de agua 

potable en comparación de continuar con la compra y acarreo de agua desde su naciente.  

Se contempla que los beneficiarios directos de este proyecto serán 117 viviendas en la cual 

en conjunto se contempla un promedio de 4.8 habitantes por vivienda, dando como resultado 

aproximadamente 562 beneficiarios, esto entre niños, niñas, adultos y adultos mayores los cuales 

se beneficiarán al contar con agua potable directamente en cada una de sus viviendas, abriendo 

paso a nuevos proyectos como escuelas, alcantarillados sanitarios, centros de salud, pavimentado 

de calles entre otros.  

El desarrollo de dicho proyecto ayudaría de forma directa a la comunidad a obtener agua 

potable para su consumo, reduciendo los tiempos y esfuerzos que conlleva el acarreo por largas 

distancias de agua, reduciendo los costos que implica acarrear el agua por diferentes medios como 

ser por medio de burros, caballo o incluso tanque cisterna y tomando en cuenta las enfermedades 

que la falta de un sistema de agua potable para la región implica. 
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Este proyecto puede funcionar además como referencia, abriendo una brecha para futuros 

proyectos dentro del municipio de Texiguat, así mismo aumentando la confianza y credibilidad de 

los lideres de las comunidades y entidades gubernamentales, desencadenando así un mayor deseo 

de inversión en proyectos de esta índole por parte de todos los interesados, sirviendo también como 

una guía de lecciones aprendidas para responder ante necesidades similares en temas de 

abastecimiento de agua potable en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

“Marco teórico Es un compendia escrito de artículos, libros y otros documentos que 

describen el estado pasado y actual del conocimiento sabre el problema de estudio. Nos ayuda a 

documentar como nuestra investigación agrega valor a la literatura existente” (Hernández y otros, 

Metodología de la investigación, 2006, pág. 64). 

2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

“1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso a agua potable” (UNICEF, 2019). 

2.1.1 ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 

El tener disponibles fuentes de agua potable permite que el ser humano tenga una buena 

calidad de vida, desarrollo y poseer una buena salud, ya que diariamente en el mundo ocurren 

fallecimientos debido por malas condiciones de saneamiento del agua o el difícil acceso al agua 

potables en países en vías de desarrollo, considerándose que más de un tercio de la población 

mundial no tiene acceso a un saneamiento adecuado. 

El agua tiene su propia dinámica en el denominado ciclo hidrológico. A medida que el 

hombre ha modificado el ciclo natural para poder utilizar el agua para su provecho, se han 

generado diferentes ciclos artificiales o antrópicos del agua que no sólo modifican su 

circulación, sino que implican una modificación de sus características, ya que en estos 

nuevos ciclos el agua ve alterada su calidad. El agua dulce es un recurso renovable a través 

del ciclo hidrológico natural, pero es finito. La contaminación generada por efectos 

antrópicos agudiza su escasez. (Fernández & Mortier, 2005, pág. 18) 

Las necesidades y el uso de agua potable se han incrementado exponencialmente en el 

mundo e incluso no se utiliza de una manera eficiente, llegando a existir incluso muchas 

filtraciones o condiciones clandestinas en países subdesarrollados y este es uno de los factores 

porqué la cantidad de agua que necesita el ser humano está aumentando mucho más rápido de lo 

que el planeta puede ofrecer, incluso la tasa de uso del agua es mucho mayor que la tasa de 
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crecimiento poblacional. 

En la actualidad, cerca del 40% de la población mundial vive en áreas con problemas 

hídricos de un nivel moderado-alto. Se estima que para el año 2.025 aproximadamente dos 

tercios de la población mundial, es decir 5,5 mil millones de personas, vivirán en áreas que 

enfrenten dichos problemas hídricos. (Fernández & Mortier, 2005, pág. 18) 

En países en vías de desarrollo la mayoría de las aguas residuales y tratamientos 

industriales se arrojan a las fuentes de agua dulce sin ningún tratamiento previo, generando así 

contaminación del agua, perdida de los ecosistemas, extinción de gran cantidad de especies, un 

elevado número de pacientes en hospitales debido a enfermedades hídricas incluso provocando 

muchas muertes de personas al año. 

En América Latina y el Caribe, cerca del 85% de la población cuenta con servicios de agua 

potable, ya sea con conexión o con fácil acceso a una fuente pública. Estas estimaciones de 

la cobertura sugieren que los niveles de servicio son relativamente altos. Sin embargo, no 

hay equidad en el acceso y uso de estos servicios y se observan grandes disparidades entre 

zonas urbanas y rurales. (Fernández & Mortier, 2005, pág. 19) 

Tabla 1-Cobertura de agua potable para América Latina 

 

Fuente: (Fernández & Mortier, 2005, pág. 19) 

 En casi todos los países de Latinoamérica el agua se utiliza en mayor porcentaje para 

actividades agrícolas, pero en cuanto a conexiones domiciliarias se refiere estas son mayoritarias 

en zonas urbanas, existiendo así una enorme brecha de desigualdad cuando se comparan 

conexiones domiciliarias urbanas y rurales, aunque en dicha comparación las familias sean del 

mismo estrato socioeconómico. 
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En el Continente Americano la cobertura total de agua potable, incluyendo conexiones 

domiciliares y sistemas de fácil acceso es de 90,30%, mientras que en América Latina y el 

Caribe la cobertura total es de 84,59%, en donde 92,98% corresponde al área urbana y 

61,22% a la rural. Estas cifras reflejan una real desigualdad en el acceso, ya que los 

porcentajes de población sin servicios de agua potable son cinco veces más altos en las 

zonas rurales que en las urbanas. (Fernández & Mortier, 2005, pág. 21) 

Uno de los factores principales por los que las zonas rurales tengan un menor porcentaje 

de acceso al agua potables es porque en zonas rurales hay menor densidad poblacional y es por 

esto que se deben cubrir mayores distancias para beneficiar a más personas y esto dificulta la 

capacidad de cubrir los costos por cuenta propias de las comunidades y se hace más difícil captar 

la atención de autoridades para recibir ayuda. 

Las familias que no cuentan con conexión domiciliaria de agua potable y tienen que 

recorrer cierta distancia para poder abastecerse son por lo general familias de bajos 

ingresos, y el no disponer de acceso con conexión domiciliaria les impone costos 

adicionales. Asimismo, tanto el tiempo como la distancia tienden a ser mayores en la 

medida que el tipo de suministro de agua potable sea más deficiente. (Fernández & Mortier, 

2005, pág. 23) 

 La gran brecha que existe en cuanto a cobertura de agua potable se refiere en las zonas 

rurales y urbanas es tan abismal que incluso en el diez por ciento de los hogares rurales con mayor 

poder socioeconómico en proporción puede alcanzar una cobertura igual o similar a la del diez por 

ciento de familias con menor poder socioeconómico que se encuentran en la zona urbana debido a 

todos los factores anteriormente mencionados. 
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Tabla 2-Cobertura de abastecimiento de agua y saneamiento 

 

Fuente: (Fernández & Mortier, 2005, pág. 24) 

Muchos ríos que fluyen a través de América Latina se encuentran contaminados, así como 

los cuerpos de agua vecinos a ellos. Además, el uso del agua en agricultura es poco 

eficiente, y no se espera que esto mejore en el futuro ya que no hay otras actividades en 

gran escala que compitan con la agricultura. Sin embargo, donde el agua es localmente 

escasa, se obtiene alta eficiencia. En América Latina es dable esperar una gran expansión 

en la superficie de tierra cultivable, pero es muy probable que la proporción de recursos 

hídricos renovables asignados al riego permanezcan por debajo del umbral crítico. 

(Fernández & Mortier, 2005, pág. 25) 
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Además de la gran cantidad de personas que no cuentan con los servicios de agua potable 

cabe destacar que, en América Latina, gran cantidad de las personas que cuentan con dicho servicio 

observan deficiencias en la calidad del agua, mantenimiento y operación precario de los servicios, 

sistemas que no funcionan a todas horas del día, plantas de tratamiento de aguas con baja 

eficiencia, conexiones domiciliarias clandestinas y falta de desinfección del agua potable. 

En las últimas tres décadas, se incrementó la preocupación por la producción uso y destino 

final de numerosos productos químicos empleados en la industria, agricultura, ganadería, 

medicina, etc. Las investigaciones realizadas han demostrado que estas sustancias pueden 

incorporarse en el medio ambiente, dispersarse y persistir en extensiones muchos más 

grandes que las esperadas. Algunas de ellas, por ejemplo, plaguicidas, son esparcidos 

intencionalmente sobre vastas regiones para proteger los distintos tipos de cultivos de 

plagas; otros, como los subproductos industriales, son vertidos al agua o al aire de manera 

directa o indirecta. (Fernández & Mortier, 2005, pág. 27) 
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Tabla 3-Riego y uso de agroquímicos en América Latina 

 

Fuente: (Fernández & Mortier, 2005, pág. 27) 

Los productos farmacéuticos y cosméticos llegan a las aguas superficiales a través de los 

residuos cloacales, que pueden estar o no tratados previamente, en forma directa. La 

eficiencia del tratamiento de las aguas residuales no permite eliminarlos totalmente. Los 

productos terapéuticos empleados en veterinaria pueden incorporarse en el medio ambiente 

acuático de manera más directa que los empleados en medicina humana, por medio del uso 

de abonos elaborados con excretas de animales que recibieron tratamiento previo. Las 

lluvias hacen que este tipo de compuesto llegue al agua fácilmente. El gran empleo de 
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medicamentos veterinarios en forma profiláctica o como promotores de crecimientos, 

sumado al aumento de la cría de animales en espacios cada vez más reducidos hace que la 

contaminación en áreas rurales con este tipo de sustancias aumente considerablemente. 

(Fernández & Mortier, 2005, pág. 28) 

El problema de todos estos compuestos anteriormente mencionados es que no se cuenta 

con la suficiente información acerca de su transporte y su disposición final por lo tanto se estima 

que esto genera una contaminación silenciosa ya que en varias especies puede afectar la capacidad 

de reproducirse, mutaciones, cáncer, alterar procesos fisicoquímicos, producir bacterias resistentes 

a medicamentos, y dañar sus ecosistemas al aumentar la toxicidad de agua, suelo o aire. Todos 

estos efectos son acumulables y son casi imperceptibles de notar en el corto plazo es por esto por 

lo que se le llaman silenciosos e incluso pueden aparecer más efectos relaciones a fármacos en los 

próximos años. 

El agua subterránea es de indudable importancia como fuente de abastecimiento municipal 

y para uso doméstico e industrial en muchos centros urbanos. Por otra parte, en muchos 

casos el subsuelo se ha convertido en receptor de efluentes urbanos e industriales e, incluso, 

de residuos sólidos. Como resultado, hay indicios de que muchos reservorios de agua se 

encuentran degradados como resultado de sobreexplotación y/o de un control inadecuado 

de la contaminación. (Fernández & Mortier, 2005, pág. 29) 

A pesar de que en la región latino americana, las condiciones y situaciones son variables 

según su ubicación geográficas, clima, políticas y normas, las condiciones no son altamente 

variables por lo cual se puede tomar como ejemplo a México en el año del 2013 donde se construyó 

una infraestructura hidráulica en la ciudad de Guadalajara, México. Desde la construcción de su 

primera obra que fueron las galerías filtrantes se pudo brindar el abastecimiento de agua de manera 

colectiva; las galerías filtrantes basan su funcionamiento en aguas freáticas y subterráneas. 

2.1.2 ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO 

Si bien es cierto Honduras cuenta con la fortuna de ser un país bañado en sus dos costas 
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tanto por el océano Pacifico como por el océano Atlántico cuenta con un clima tropical y 

abundancia de recursos hídricos, también cuenta con múltiples deficiencias nivel nacional debido 

a la falta de accesibilidad al agua o a procedimientos de saneamiento de la misma, esta 

contradicción se debe a un conglomerado de factores sociales, económicos, falta de infraestructura, 

falta de organización como comunidad entre otros. 

La situación del agua en Honduras tiene muchas peculiaridades, pero entre las más 

destacadas se encuentra el que, cómo siendo un país hidrográficamente nutrido (19 cuencas 

hidrográficas) y con descarga abundante de lluvias por año (4 veces más que España en 

relación lluvia/superficie), tenga serios problemas de abastecimiento y calidad del agua. 

(Fundacion Iberoamericana para el Desarrollo, 2023) 

Indudablemente Honduras a lo largo de los años no ha contado con una correcta 

planificación en cuanto a sus recursos hídricos lo cual refleja una realidad muy compleja sobre 

todo en las zonas rurales, las cuales dependen en gran medida del agua, esto ya que son las zonas 

rurales se concentran las cosechas de granos básicos del país, sin embargo esto no quiere decir que 

en Honduras solamente las zonas rurales se ven afectadas ya que esta situación se ve replicada 

incluso en las principales ciudades del país, por ejemplo Tegucigalpa padece de problemas de 

abastecimiento de agua de forma constante con procesos adecuados de saneamiento para su 

población debido a que cuenta solamente con tres fuentes de agua las cuales son; la represa de 

Concepción ubicada al sudoeste de la ciudad, La represa los Laureles al Oeste, El Picacho en el 

parque nacional La Tigra al Noreste la cual la suma de estas tres principales fuentes brinda 

solamente 55 millones de metros cúbicos de agua en una ciudad que exige más de 118 millones de 

metros cúbicos de agua y que además año con año el volumen de cada fuente se ve disminuida por 

concepto de mal gasto del recurso, deforestación de las zonas protegidas, aumento de los 

sedimentos en los reservorios, aumento agigantado de la población en los últimos años. 

La falta de un servicio de agua adecuado es todavía una dura realidad para miles de   

hondureños. Son muchas las personas que no disponen de agua de calidad y de forma 

continua, lo cual afecta sus actividades diarias y también su economía. (Banco Mundial, 

2015) 
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Tal problemática representa un reto para todo un país completo puesto que afecta de forma 

directa en la calidad de vida de las comunidades que enfrentan este reto, esto ya que la falta de 

agua aumenta las posibilidades de enfermedades gastrointestinales debido a que la obtención del 

vital líquido es una tarea muy difícil y su debido saneamiento es prácticamente imposible. 

“Muchos menores de cinco años mueren en Honduras víctimas de enfermedades 

relacionadas con la falta de acceso a agua potable y saneamiento adecuado, mientras que otros 

abandonan la escuela al tener que buscar el líquido para sus familias (Swiss info, 2023).” 

Los niños y las niñas y las personas mayores son las personas que más se ven afectadas 

respecto a esta problemática, en el caso de los niños y niñas no solamente se someten a la 

posibilidad de contraer enfermedades sino que además, son el recurso de las familias sobre todo 

de las familias con adultos mayores para acarrear agua por largas distancias desde el rio o cualquier 

otra fuente, sometiendo a los menores a muchos otros peligros como ser: posibilidades de lesiones, 

fatiga, insolación y el factor más crítico es el hecho de ser obligados a abandonar la escuela debido 

a que sea la principal fuente de obtención de agua.  

Debido a que en esta zona existe una fuerte demanda de agua ya que existe una población 

considerable de personas, existe la posibilidad de comprar agua por medio de tanques cisterna el 

cual una vez cada quince días se moviliza a la zona a vender barriles de agua sin embargo esta 

posibilidad se limita solamente a las familias que cuenten con la posibilidad de poder pagar este 

coste, debido a que la zona es una zona rural con una economía muy baja en promedio solamente 

10 de 117 viviendas utilizan este servicio. 

“En algunas zonas de Honduras, el coste del barril del preciado líquido oscila entre 40 y 

60 lempiras (entre 1,62 y 2,44 dólares), un monto que en muchas ocasiones no pueden pagar las 

familias en Honduras, donde más del 70 % de la población vive en pobreza. (Swiss info, 2023)” 

Con la intención de contar con un marco de referencia en cuanto a los temas de agua potable 

a nivel nacional en reiteradas ocasiones el estado de Honduras se ha visto involucrado ya sea bien 

creando decretos y juntas inversoras con el objetivo de resguardar tanto el patrimonio hidrológico 

del país como también velando por los intereses de los y las hondureñas por tal razón para el año 

del 2003 se aprobó la Ley “Marco del sector de agua potable y saneamiento bajo el decreto 118-
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2003 del poder legislativo” mismo que fue publicado en La Gaceta diario oficial de Honduras el 8 

de octubre del mismo año. El decreto surge como respuesta a la necesidad de garantizar servicios 

de agua potable y saneamiento de calidad y eficiencia para la población, especialmente en zonas 

rurales y urbanas marginales tiene como objetivos principales la promoción de la ampliación de la 

cobertura de estos servicios, asegurar la calidad del agua para consumo humano, establecer 

regulación ambiental y técnica, promover la participación ciudadana en la gestión de los servicios 

y fortalecer el ordenamiento y la gobernabilidad en este sector. Además de múltiples 

acercamientos más por parte del estado para el año del 2009, se complementa al decreto 118 con 

el llamado “Ley general de aguas, decreto 181-2009” que tiene como objetivo establecer principios 

y regulaciones para el manejo adecuado del recurso agua. 

Debido a la necesidad y a la condición de Honduras de un país en vías de desarrollo, recibe 

muchas ayudas internacionales, tanto por organización sin fines de lucro como por bancos 

bilaterales de desarrollo, uno de los más grandes ejemplos en Honduras que fomenta el apoyo al 

desarrollo es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que en términos económicos es una de 

las principales fuentes de apoyo debido a su compromiso con la investigación, donaciones, 

garantías de crédito además de préstamos para la realización de proyectos para atender los 

problemas de más urgencia de la región, uno de los más recientes apoyos por parte del BID a 

Honduras es la aprobación de 45 millones de dólares para financiar el programa completo “ Agua 

potable y saneamiento en Honduras” con ambiciosos objetivos como beneficiar 31,000 hogares. 

Otra organización la cual apoya de gran forma a la causa y necesidad del recurso agua a 

honduras es la Organización de las Naciones Unidas, esta organización se adentra en las 

comunidades y se involucra con los habitantes para conocer sus necesidades, dando como 

resultado en muchas ocasiones que lo primordial a atender es la necesidad de contar con agua 

potable en las viviendas, que permitan dignificar a una comunidad, para el presente año 2023 la 

ONU ha establecido una agenda para el periodo del 2030-2034 en donde se propone reducir en al 

menos diez por ciento el porcentaje de personas que no cuentan con acceso a agua potable. 

Entre muchas otras instituciones que afortunadamente apoyan a Honduras en cuanto al 

saneamiento del agua y su adecuada y constante obtención, una de las más destacadas es la 

Cooperación Española en Honduras que cuenta con un marco de apoyo para el desarrollo poniendo 

en especial énfasis garantizar el bien social el cual incluye la gestión integral del recurso hídrico y 
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mejoramiento al acceso al agua potable. 

Son innumerables la cantidad de organizaciones que velan por el bienestar de las 

comunidades con más necesidad de obtención y saneamiento del agua potable sin embargo a pesar 

de la inmensa colaboración que dichas organizaciones han venido brindando, no han logrado dar 

un impacto realmente tangible en cuanto a la disminución de esa parte de la población la cual desea 

contar con sistemas de agua potable que abastezca su vivienda de forma continua con liquido 

potable como ser el agua. 

Se conoce que en el 2020 la partida presupuestaria general del país rondaba a los 262,000 

millones de lempiras de la cual se adjudicaba la cantidad de 487.9 rondando a un 18 % el cual es 

manejado por la secretaria técnica CONASA para invertir en proyectos de la siguiente índole: 

• Investigación y monitoreo 

• Protección y restauración de áreas protegidas 

• Protección de cuencas hidrográficas 

• Construcción y mejora de embalses y represas 

• Proyectos de tratamiento de agua potable 

• Mejora de infraestructura existente 

• Proyectos de concientización y educación 

• Promoción de prácticas sostenibles 

• Sistemas de captación de aguas lluvias 

• Construcción de sistemas de agua residuales 

• Construcción de sistemas de construcción de agua potable 

• Construcción de tanques de almacenamiento de agua 

• Construcción de hipoclorador para tanque de agua 

• Sistema de alerta temprana a la contaminación de fuentes de agua 

Honduras está en la obligación de cerrar la paradoja de ser un país extremadamente rico en 

recursos hidrológicos, con una ubicación afortunada y un clima tropical por tales razones Honduras 
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no debería contar con problemas de agua, para lograr dicho objetivo son cada uno de los 

hondureños quienes deben actuar como una pieza clave para fomentar el cambio de la situación 

actual, creando conciencia social, respetando y sobre todo cuidando los recursos naturales, 

evitando la contaminación de las fuentes de agua, evitando el desperdicio de agua sin embargo a 

pesar de muchas medidas que se puedan tomar debe estar claro que siempre existirán zonas donde 

la obtención de agua siga siendo un desafío y para ese tipo de casos se debe de priorizar por parte 

del estado para no dejar marginadas muchas comunidades que puedan verse en esta clase de 

desafíos.  

Un ejemplo de resolución de esta problemática en el país fue la de dotar de un sistema de 

abastecimiento de agua potable en el año 2015 a tres comunidades del departamento de Choluteca, 

municipio del triunfo: Azacualpa, Carao Abajo y Santa Catarina. El proyecto incluyó la 

construcción de una captación, un sistema de bombeo, una línea de impulsión, un depósito y una 

red de distribución.  

2.1.3 ANÁLISIS INTERNO 

Texiguat, El Paraíso, cuenta con su primer servicio de agua potable desde el año 1955 y 

desde ese día hasta hoy cuenta con un 34.96% de la población la cual recibe servicio de 

agua potable de tipo domiciliar por acueducto, dejando así un 60% quienes se ven en la 

obligación de acarrear el vital líquido desde cualquier fuente natural, ríos o quebradas y un 

5.04% restante que también debe acarrear el agua desde fuentes públicas o mismas llaves 

públicas. De la misma forma un 80.46% de la población si cuenta con acceso al desecho 

de excretas y un 21.78% utilizan el servicio de letrinas. (FOCAL H, 2018, pág. 7) 

En Texiguat, las juntas de agua son las encargadas de administrar los recursos de agua de 

cada una de las comunidades, son estas quienes administran y manejan un horario de suministro 

del agua potable y velan por el cuidado, seguridad y respectivo mantenimiento del sistema, además 

son las encargadas de rendir cuentas a la alcaldía municipal, informándoles de inconvenientes, 

novedades. 

Consuprog, una empresa constructora la cual se dedica a todo tipo de proyectos de obra 

civil, dando inicio a sus labores desde el año 2021, siendo una solución constructiva para distintas 

municipalidades a nivel nacional, realizando proyectos como ser, diseño de edificios municipales, 

diseño de rastro municipal, diseño de sistemas de agua potable, construcción de pavimento 
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hidráulico, construcción de huellas vehiculares, construcción de tanque de agua potable, 

construcción de estadio, construcción de caja puente, construcción de centros de salud, 

construcción de centros escolares, construcción de parques y áreas recreativas, remodelación de 

edificios municipales, remodelación de centro de salud, entre otros. 

En el año 2023, Consuprog realizo un proyecto de abastecimiento a un conjunto de 3 

comunidades aledañas las cuales contaban con un sistema antiguo y con necesidad de múltiples 

reparaciones y ampliaciones, lo cual dio paso a la construcción de un nuevo sistema de agua 

potable para las comunidades de Sisiba-Travesías-Tanque, dicho proyecto contaba con dos tomas 

de agua desde sus fuentes las cuales se captaban para ser almacenados a un mismo tanque de 

distribución, el cual por gravedad se encargaba de suministrar agua a 96 viviendas en estas tres 

comunidades. 

El municipio de Texiguat principalmente se alimenta del agua del rio de Texiguat, rio que 

proviene de nacientes de la montaña de Izopo al sur oriente de la ciudad capital de Honduras, 

Tegucigalpa, a lo largo del camino a Texiguat dicho rio se va alimentando y aumentando su caudal 

al encontrarse y unirse con quebradas y riachuelos como ser el Coyolar y Salalica en Nueva 

Armenia, en Maraita con la quebrada Temepechin. Este mismo rio se desprende dentro del 

municipio y se les conoce a sus ramales como Rio chiquito y Rio Arriba. 

En el caso en específico del proyecto “Construcción De Sistema De Agua Potable En La 

Comunidad De Guinopito, Texiguat, El Paraíso, Honduras.” la fuente de abastecimiento del agua 

se analiza directamente desde una naciente de agua existente en la comunidad de el Guinopito que 

proviene del agua subterránea almacenada y drenada por las propias montañas. 

2.2 TEORÍAS DE SUSTENTO 

Son aquellos documentos, guías, normativas de las cuales se necesita hacer uso para los 

tópicos referentes a la investigación.  

2.2.1 CÓDIGO HONDUREÑO DE CONSTRUCCIÓN-2008 (CHOC-08) 

El conocido CHOC-08, es un manual de normas técnicas elaborado en Honduras, con una 

comisión técnica de 10 ingenieros nacionales con una reconocida trayectoria en el sector 

construcción y diseño en el país, tal documento es un fundamentalmente establecido para mejorar 

cada uno de los proyectos de construcción a nivel nacional, normándolo mediante uniformidad de 
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normas que se basan en códigos internacionales como por ejemplo la American Association of 

Highway and Transportation Officials por sus siglas en ingles AASHTO que es un conglomerado 

de normas americanas para la construcción, otra fuerte influencia del código hondureño fue la 

American Society for Testing Materials por sus siglas en ingles ASTM, una organización que se 

encarga de probar materiales de construcción para su uso en las mismas, a pesar de que el código 

tiene fuertes influencias por varios otros códigos internacionales la esencia de este es aplicar 

normas internacionales normadas y probadas de forma experimental en el contexto hondureño 

tomando en cuenta la mano de obra y los materiales de obtención local, todo esto con el objetivo 

de normalizar el sector construcción a nivel nacional, mejorando los estándares de calidad de las 

construcciones garantizando la seguridad, promover la inversión y el crecimiento ordenado 

económico. 

De forma general el código hondureño de construcción sustenta diferentes principios los 

cuales aplican al campo del actual proyecto el cual se desea desarrollar, se menciona a continuación 

una base fundamental de los elementos más críticos, comunes e importantes de las construcciones 

de esta índole las cuales deben ser tomados en cuenta, además cada uno de estos fundamentos 

posteriormente contienen diversas divisiones más, las cuales se encuentran relacionadas, no 

obstante de forma general dichos elementos son los siguientes:  

1.1.9.4 Levantamiento hidrostático: Todas las cimentaciones, losas y otras zapatas, 

sujetas a presiones de agua deberán diseñarse para resistir una carga de levantamiento 

uniformemente distribuida igual a toda la presión hidrostática. 

1.1.12.2 Tuberías y ductos: En el diseño estructural se deberá considerar el efecto de 

cualquier material suplantado por la instalación de tuberías, ductos u otro equipo. 

2.1.2 Planos y especificaciones: Las copias de los planos de diseño, detalles típicos, y 

especificaciones para todas las construcciones de concreto estructural, deberán tener el de un 

ingeniero, arquitecto o empresa debidamente registrada en el Colegio de ingenieros Civiles de 

Honduras.  

2.1.3 Inspección: Como mínimo, las construcciones de concreto deberán ser 

inspeccionadas como lo requieren las reglamentaciones de este código. Las construcciones de 

concreto deberán inspeccionarse en todas las etapas de trabajo por un ingeniero o arquitecto, o por 

una empresa competente y responsable. 
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2.3.2 Cementos: El cemento deberá conformarse a una de las siguientes especificaciones, 

especificación para Cemento Portland" (ASTM C 150), especificación para Cementos Hidráulicos 

Mezclados" (ASTM C 595), excluyendo los Tipo S y SA, los cuales no están Intencionados a ser 

constituyentes cementantes principales para concreto estructural.  

2.3.3 Agregados: Los agregados del concreto deberán conformarse a una de las siguientes 

especificaciones: (a) "Especificación para Agregados del Concreto" (ASTM C 33), (b) 

"Especificación para Agregados Livianos para Concreto Estructural" (ASTM C 330).  

2.3.4 Agua: El agua utilizada en el mezclado del concreto deberá ser limpia y estar libre 

de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, materiales orgánicos, y otras sustancias 

nocivas al concreto o al acero. 

2.3.5 Acero de refuerzo: El refuerzo deberá ser refuerzo corrugado, excepto que se 

permitirá refuerzo liso para espirales y tendones; y refuerzo consistente en perfiles de acero, tubería 

de acero, o duetos de acero se permitirá como se especifica en estas normas.  

2.3.5.3 Refuerzo corrugado: Las barras de refuerzo corrugado deberán conformarse a una 

de las siguientes especificaciones de barras corrugadas, barras lisas, baja aleación para refuerzo de 

concreto. 

2.3.6 Aditivos: Los aditivos a ser usados en el concreto deberán estar sujetos a la 

aprobación previa por parte del ingeniero.  

2.3.7 Almacenamiento de materiales: Los materiales cementantes y agregados deberán 

almacenarse de manera que se prevenga su deterioro o la introducción de materia extraña.  

2.5.3.2 Resistencia promedio requerida: La resistencia a la compresión promedio 

requerida f 'cr utilizada como la base para la selección de la dosiftcaci6n del concreto, deberá ser 

la mayor de las ecuaciones (2.5-1) o (2.5-2), usando una desviación estándar calculada de acuerdo 

con 2.5.3.1.1 o 2.5.3.1.2.  

2.5.11 Curado: El concreto (excepto el de alta resistencia prematura) deberá mantenerse 

sobre 10°C y en una condición húmeda, por lo menos durante los primeros 7 días después de su 

colocación, excepto cuando se cure de acuerdo con 2.5.11. 

2.7.1. Ganchos estándar: El término "gancho estándar" como se utiliza en estas normas 

significa uno de los siguientes: doblez de 180° más una prolongación en el extremo libre de la 
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barra de 4db, pero no menor que6.5-cm, doblez de 90° más una prolongación en el extremo libre 

de la barra de 12 diámetro.  

2.7.3.1 Dobleces: Todo el refuerzo deberá doblarse en frío, a menos que el Ingeniero lo 

permita de otra manera además el refuerzo parcialmente incrustado en el concreto no deberá 

doblarse en el sitio, excepto como se muestre en los planos o como lo permita el Ingeniero. 

2.2.2 CÁMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

(CHICO), VERSIÓN 2023-I 

La cámara hondureña de la industria de la construcción es una entidad nacional encargada 

de informar a sus miembros e interesados a cerca de tendencias de precios en cuanto a materiales, 

equipo y mano de obra en las principales ciudades de honduras como ser San Pedro Sula y 

Tegucigalpa, dicha entidad extiende una revista de forma trimestral abordando en ella las 

variaciones y tendencias en los costos que al sector construcción le interesa.  

La información del Boletín Estadístico deberá ser tomada a manera de información o 

referencia, ya que refleja la tendencia del mercado, pero por ningún motivo como un 

pronunciamiento oficial de esta Cámara. Cabe aclarar que en algunos casos podrían existir 

diferencias significativas entre la tendencia real y lo que podría reflejar el mercado, ya que 

ello depende en gran medida de condiciones específicas de proyectos, volúmenes de 

compra, términos de financiamiento, negociaciones entre clientes y contratistas, magnitud 

de las obras y muchos otros factores. (Camara hondureña de la industria de la construccion 

, 2023, pág. 4) 

2.2.3 NORMAS DE DISEÑO DE AGUA POTABLE SANAA 

Tienen por objeto suministrar criterios de diseño que permitan asegurar el cumplimiento 

de los requisitos institucionales para la correcta visualización y posterior ejecución de proyectos 

de potabilización del agua, abastecimiento de agua potable, y alcantarillado sanitario, así como 

tratamiento de aguas residuales para el área Metropolitana. 

En lo referente a las Normas de diseño de Agua potable, estas se conforman de nueve (9) 
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capítulos, cuyos temas principales a abordar son los siguientes:  

1.- Fuentes de abastecimiento es decir las nuevas urbanizaciones a desarrollarse fuera 

del área urbana, o aquellas que tienen características específicas y a las cuales no es factible 

suministrarles agua potable desde la red principal de la ciudad de Tegucigalpa, por lo cual 

podrán obtener agua desde su propia fuente de abastecimiento; el urbanizador deberá 

presentar los estudios completos para el respectivo análisis de factibilidad o de uso para su 

aprobación por parte del Comité de Factibilidad de Servicios del SANAA de acuerdo a lo 

estipulado en el Reglamento para Regular el Uso de los Sistemas de Agua Potable, 

Alcantarillado Sanitario y Pluvial para Urbanizaciones y Fraccionamiento para el Área 

Metropolitana de Tegucigalpa, quien deberá pronunciarse al respecto emitiendo el dictamen 

correspondiente al urbanizador, con las observaciones necesarias.  

2.- Periodo de diseño para las estructuras de los sistemas y proyección de la población 

(de acuerdo a métodos de cálculo de la población futura).  

3.- Dotaciones y demanda de agua para consumo de acuerdo a clasificación de zonas 

residenciales y de acuerdo a los diferentes usos que se le da al agua.  

4.-Diseño hidráulico de los sistemas de conducción y distribución del agua, 

parámetros de diseño, sistemas por gravedad y sistemas por bombeo, haciendo énfasis en los 

aspectos a considerar en el diseño de la red de distribución de una localidad.  

5.- Procesos de potabilización del agua en el caso de aguas que no provengan de la 

red general del sistema de agua potable de la División Metropolitana del SANAA y no llenen 

los requisitos de potabilidad establecidos por las normas sanitarias vigentes, las cuales 

deberán corregirse mediante un tratamiento adecuado; comprendiendo los procesos 

imprescindibles para la obtención de la calidad deseada para fines de abastecimiento.  

6.- Desinfección del agua, es decir todas las aguas que cumplan con las características 

físico-químicas para agua destinada al uso y consumo humano, deberán ser sometidas al 

proceso de desinfección previo su ingreso a la red para garantizar la calidad bacteriológica 

del agua, el tratamiento mínimo de desinfección a utilizar será preferiblemente a base de 

cloro o compuestos clorados.  

7.- Almacenamiento del agua por medio de tanques, es decir cuando los estudios de 
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demanda demuestran la necesidad de obras para almacenamiento, estas deben asegurar un 

servicio continuo de agua y compensar las variaciones del consumo así como almacenar los 

volúmenes necesarios para combatir incendios; deben diseñarse los tanques que sean 

necesarios para el almacenamiento, de tal manera que éstos sean todo el tiempo capaces de 

suplir las máximas demandas que se presenten durante la vida útil del sistema, además que 

también mantengan las reservas suficientes para hacerles frente, tanto a los casos de 

interrupciones en el suministro de energía, como en los casos de daños que sufran las líneas 

de conducción o de cualquier otro elemento.  

8.- Líneas de conducción ya sean por gravedad o bombeo y los criterios de diseño 

para cada una de ellas. 

 9.- Estaciones de bombeo, tipos de estaciones de bombeo, selección del equipo, 

motores, etc. 

Cualquier proyecto de abastecimiento de agua potable y/o alcantarillado sanitario, 

así como los componentes que lo integren, se ajustarán a lo dispuesto dentro del contexto de 

las presentes. La utilización de criterios diferentes a los aquí presentados deberá ser 

previamente aprobados por el SANAA. 

2.2.4 PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE, SEXTA EDICIÓN 

(PMBOK)  

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos: Un Grupo de Procesos de la 

Dirección de Proyectos es un agrupamiento lógico de procesos de la dirección de proyectos 

para alcanzar objetivos específicos del proyecto. Los Grupos de Procesos son 

independientes de las fases del proyecto. Los procesos de la dirección de proyectos se 

agrupan en los siguientes cinco Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos: 

Grupo de Procesos de Inicio: Procesos realizados para definir un nuevo proyecto o 

nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o 

fase.  

Grupo de Procesos de Planificación: Procesos requeridos para establecer el alcance 

del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los 

objetivos propuestos del proyecto.  
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Grupo de Procesos de Ejecución: Procesos realizados para completar el trabajo 

definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer los requisitos del 

proyecto. 

Grupo de Procesos de Monitoreo y Control: Procesos requeridos para hacer 

seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar 

áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.  

Grupo de Procesos de Cierre: Procesos llevados a cabo para completar o cerrar 

formalmente el proyecto, fase o contrato. 

Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos: Además de los Grupos de 

Procesos, los procesos también se categorizan por Áreas de Conocimiento. Un Área de 

Conocimiento es un área identificada de la dirección de proyectos definida por sus 

requisitos de conocimientos y que se describe en términos de los procesos, prácticas, 

entradas, salidas, herramientas y técnicas que la componen.  

Si bien las Áreas de Conocimiento están interrelacionadas, se definen 

separadamente de la perspectiva de la dirección de proyectos. Las diez Áreas de 

Conocimiento identificadas en esta guía se utilizan en la mayoría de los proyectos, la 

mayoría de las veces. Las diez Áreas de Conocimiento descritas en esta guía son: 

Gestión de la Integración del Proyecto: Incluye los procesos y actividades para 

identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de 

dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos.  

Gestión del Alcance del Proyecto: Incluye los procesos requeridos para garantizar 

que el proyecto incluye todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para 

completarlo con éxito. 

Gestión del Cronograma del Proyecto: Incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo.  

Gestión de los Costos del Proyecto: Incluye los procesos involucrados en planificar, 

estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo 

que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.  

Gestión de la Calidad del Proyecto: Incluye los procesos para incorporar la política de 
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calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de 

calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer las expectativas de los interesados.  

Gestión de los Recursos del Proyecto: Incluye los procesos para identificar, adquirir y 

gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto.  

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Incluye los procesos requeridos para 

garantizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, 

recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean 

oportunos y adecuados.  

Gestión de los Riesgos del Proyecto: Incluye los procesos para llevar a cabo la 

planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de 

respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto.  

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: Incluye los procesos necesarios para la compra 

o adquisición de los productos, servicios o resultados requeridos por fuera del equipo del proyecto.  

Gestión de los Interesados del Proyecto: Incluye los procesos requeridos para identificar a 

las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para 

analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar 

estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las 

decisiones y en la ejecución del proyecto. 

2.2.5 ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO: EVALUACIÓN ECONÓMICA DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (4A. ED.) 

El análisis coste-beneficio no trata sobre el dinero. Tampoco sobre los inputs utilizados ni 

sobre los outputs obtenidos. Trata sobre el bienestar social. El valor de esta herramienta económica 

es ayudar en la selección de los mejores proyectos y políticas en beneficio de la sociedad. El dinero 

es central en el análisis financiero, pero sólo instrumental en la evaluación económica de proyectos. 

El dinero es meramente la unidad compartida en la que los economistas expresan los costes y 

beneficios sociales de proyectos.1 El volumen de agua potable, los accidentes evitados, el ahorro 

de tiempo, o la energía y la mano de obra utilizada se miden en diferentes unidades físicas, y 

necesitamos una unidad de medida común para expresar todos estos elementos heterogéneos en 

un flujo homogéneo comparable. Este es el papel del dinero en el análisis coste-beneficio, un 
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instrumento para resolver el problema de convertir algo inobservable (bienestar) en algo medible 

(disposición a pagar). Sin embargo, el proceso no es inocuo, ya que el nivel de renta en la sociedad 

no es uniforme y, por lo tanto, votar con dinero refleja tanto la intensidad de las preferencias como 

el nivel de ingresos del individuo. La creación de puestos de trabajo se presenta con frecuencia 

como un beneficio de los proyectos, pero la mano de obra es un input, no un output. Una autopista, 

por ejemplo, no se construye para crear puestos de trabajo, sino para el desplazamiento de personas 

y mercancías. Los trabajadores que construyen y mantienen una autopista suponen un coste de 

oportunidad social, medible como el valor neto perdido en la mejor alternativa disponible para 

dichos trabajadores. Es cierto que, si un trabajador está desempleado, la sociedad no pierde tanto 

como en el caso de un trabajador similar ya empleado, pero esto sólo demuestra que el coste de 

oportunidad varía con las circunstancias. El output de un proyecto es más fácil de medir que sus 

efectos sobre el bien- estar social. Las empresas y organismos públicos informan de sus actividades 

con indicadores como pasajeros, agua, electricidad, o el número de estudiantes matriculados en un 

programa de capacitación, pero el análisis coste-beneficio no ve la producción como fin sino como 

un medio para aumentar el bienestar. El éxito de una nueva infraestructura no puede medirse por 

el número de usuarios, ya que, por ejemplo, es posible subvencionar los precios para inducir a la 

gente a utilizar la nueva instalación sin aumentar el bienestar social.  

El análisis coste-beneficio está interesado en el valor social obtenido a partir del output del 

proyecto, para compararlo con el valor social de otros bienes a los que ha habido que renunciar 

para que este proyecto en particular se lleve a cabo. El análisis coste-beneficio trata sobre el 

bienestar de las personas afectadas por el proyecto y no del número de usuarios de una instalación 

deportiva o del consumo de agua residencial. El cambio en el bienestar es lo que los economistas 

querrían medir, tarea bastante difícil si se tiene en cuenta que el bienestar no es medible 

directamente. Para resolver este problema, los economistas han encontrado una alternativa: usar el 

dinero como expresión del bienestar. No sé cuánta utilidad obtiene un individuo en particular al 

conducir su coche en un trayecto determinado, en una fecha y hora en particular, pero si podemos 

determinar la cantidad de dinero que habría que cobrarle para que quedase indiferente entre realizar 

este viaje conduciendo su vehículo o no realizar el viaje, entonces se pue- den decir cosas 

interesantes. El análisis coste-beneficio no trata sobre dinero, pero el dinero ayuda a realizar el 

análisis. El análisis coste-beneficio concebido como una herramienta para la selección de 

proyectos, en beneficio del interés general de la sociedad, presupone la existencia de un 
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planificador social benevolente que compara beneficios y costes sociales antes de dar luz verde a 

un proyecto. Muchos economistas, y no economistas, consideran esta visión un tanto ingenua. Una 

perspectiva alternativa explica la acción del gobierno por la presión de diferentes grupos de interés 

que compiten por influir en las decisiones políticas.3 Las subvenciones a la agricultura, por 

ejemplo, posiblemente tengan una explicación más plausible por la presión de los agricultores que 

por una evaluación del gobierno de los beneficios y costes sociales de la política agrícola. 

2.3 CONCEPTUALIZACIÓN 

Factibilidad técnica: Se evalúan aspectos topográficos (elevaciones, longitudes, pendientes) 

y aspectos de normativa de diseño (velocidades, presiones, perdidas de energía, resistencia de los 

materiales). 

Factibilidad económica: Se evalúa el costo (diseño, plan de gestión, costo directo de 

construcción, utilidad, gastos administrativos) y el beneficio (ahorro económico, ahorro de tiempo, 

mejora de calidad de vida, aumento de actividad económica). 

Sistema de agua potable: Incluye línea de conducción, línea de distribución y tanque de 

almacenamiento.  

Población beneficiaria: incluye aspectos como dotación (consumo comercial, consumo 

domiciliario), cantidad de habitantes por vivienda (población actual, población futura, población 

de saturación).  

Plan de gestión del proyecto: Incluye la gestión durante todo el ciclo de vida del proyecto 

(inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre) incluyendo la gestión de las áreas 

de conocimiento (integración, costos, tiempo, alcance, calidad, interesados, comunicaciones, 

adquisiciones, recursos y riesgos). 

Línea de distribución: Se evalúan elementos desde el tanque de almacenamiento hasta la red 

de distribución, como ser presión de agua dentro de las tuberías (presión estática, presión 

dinámica), respecto a materiales de diferentes características (cedula, diámetro, longitud, 

accesorios). 

Línea de conducción: Se evalúan elementos desde la fuente de captación de agua hacia el 

tanque de almacenamiento de agua, como ser presión de agua dentro de las tuberías (presión 

estática, presión dinámica), respecto a materiales de diferentes características (cedula, diámetro, 



35 
 

longitud, accesorios). 

Tanques de almacenamiento: En cuanto a los tanques de almacenamiento se evalúan sus 

dimensiones (forma, capacidad de almacenamiento, altura) y sus materiales (proceso constructivo, 

rendimiento, costo). 

Carga Muerta: es la carga vertical debida al peso de todos los componentes permanentes, 

estructurales y no estructurales, de un edificio, tales como muros, pisos, techos y equipo fijo de 

servicio. 

Análisis hidrostático: “es el ensayo que se realiza, con fluido líquido (generalmente agua), a 

aquellos recipientes, tanques, líneas y ductos sometidos a presiones de trabajo superiores a la 

presión atmosférica” (INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE, 2017, pág. 3) 

Concreto: “mezcla de cemento, arena gruesa, piedra y agua. La cantidad de cada uno de estos 

materiales dependerá de la resistencia que se quiera lograr, la cual se indica en los planos con el 

símbolo f ‘c” (Aceros Arequipa, 2016) 

Agregado: se le conoce como agregado a los propios materiales de construcción los cuales se 

pueden dividir como agregados gruesos los cuales se refuercen específicamente a grava y a 

agregados finos que al contrario tratan de materiales finos como ser arena, generalmente estos 

mismos son utilizados para la fabricación de mezclas de concreto.  

Refuerzo de acero: tal como su nombre lo indica el refuerzo es necesario para aquellas 

estructuras que soportan altas cargas, se incluye al sistema de concreto para aumentar su capacidad 

de carga, permitiendo soportar esfuerzos a tensión por parte del acero debido a que el concreto 

solamente cuenta con la capacidad de soportar esfuerzos a compresión.  

Conducción por gravedad: “es la que dispone para transportar el caudal requerido aguas 

abajo, de una carga potencial entre sus extremos que puede utilizarse para vencer las pérdidas por 

fricción, originadas en el conducto al producirse el flujo” (SANAA, 2004, pág. 6). 

Consumo máximo Diario: “El caudal del día de mayor consumo; se calculará considerando 
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el coeficiente de variación diaria CVD, que es la relación entre el valor del Consumo Máximo 

Diario registrado en un año y el consumo medio relativo a ese año” (SANAA, 2004). 

Consumo máximo Horario: Es el caudal del día de mayor consumo y en la hora de mayor 

demanda; se calculará considerando el coeficiente de variación horaria CVH, que corresponde a 

la hora de mayor demanda. El valor de CVH es obtenido a través de observación sistemática de 

medidores instalados aguas debajo de los tanques de distribución. (SANAA, 2004, pág. 6) 

Consumo medio Diario: “Cantidad de agua requerida para satisfacer las necesidades de una 

población en un día de consumo promedio” (SANAA, 2004, pág. 6). 

Periodo de Diseño: “Es el período de predicción que servirá para la elaboración de los 

proyectos y el cual dependerá de los recursos hidráulicos disponibles, posibilidades de desarrollo 

de la población, posibilidades de fijar zonas de futuro desarrollo, etc.” (SANAA, 2004). 

SANAA: “Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados” (SANAA, 2004). 

2.4 INSTRUMENTOS  

“Los instrumentos de investigación son los recursos que el investigador puede utilizar para 

abordar problemas y fenómenos y extraer información de ellos” (Concepto, 2021) 

2.4.1 Estación total 

La estación total sirve en la investigación para poder calcular distancias, ángulos verticales 

y ángulos horizontales y así poder conocer coordenadas tanto de norte, este y elevación, es decir 

conocer la altimetría y planimetría de la zona de estudio, además se puede incluir información 

valiosa como códigos de ciertas coordenadas que sirvan como referencia para el diseño del sistema 

de abastecimiento de agua potable, por ejemplo: casas, postes, árbol, etc. 

2.4.2 AutoCad 

Este es un software de la compañía AutoDesk. AutoCad es un software de dibujo de 

geometría, sólidos y superficies tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones el cual 



37 
 

cuenta con un conjunto de herramientas que son de gran ayuda para realizar esquemas, 

bosquejos, diseños, dibujo e impresión de planos de fachada, vista en elevación, vista en 

planta, detalles constructivos y planos tipo. 

2.4.3 Civil 3D 

Este es un software de la compañía AutoDesk al igual que AutoCad. Civil 3D se centra en 

ser una ayuda para los levantamientos topográficos ya que a este programa es donde se puede 

ingresar las coordenadas de norte, este, elevación e incluso la descripción de coordenadas 

específicas para poder recrear la topografía del sitio de estudio y así calcular distancias y 

elevaciones útiles para el diseño de cualquier obra civil. 

2.4.4 Epanet 

Epanet es un software que es especialmente utilizado para el diseño de sistemas de 

abastecimiento de agua potable, en él es posible el ahorro de tiempo en este proceso ya que facilita 

el cálculo de presiones dinámicas y presiones estáticas, por lo tanto, facilita el diseño de redes de 

distribución de agua potables, tanques de almacenamiento de agua, líneas de conducción de agua 

potable, sistemas de bombeo, líneas de distribución de agua potable y líneas de succión. 

2.4.5 Microsoft Project 

Microsoft Project es un software asistido por computadora el cual ayuda a estimar costos, 

añadiendo rendimientos, precios unitarios, cantidades de obra, porcentajes de desperdicios y 

asignación de recursos. También en dicho programa se estima tiempos totales de un proyecto 

haciendo uso de calendarios detallados, así como también se pueden utilizar herramientas muy 

útiles como el Diagrama de Gantt y el método del valor ganado cuando un proyecto se encuentra 

en ejecución. 

2.4.6 Microsoft Excel 

Microsoft Excel sirve en el caso de un sistema de abastecimiento de agua potable sirve para 

llevar una memoria de cálculo detallada, realizando operaciones aritméticas simples o complejas 

que puedan ayudar a determinar todas las especificaciones técnicas que deben llevar los elementos 

dentro del diseño y también sirve como apoyo en el cálculo de estimaciones de tiempo y costo. 

Este software es de gran utilidad para realizar matrices y tablas necesarias para un plan de gestión 

del proyecto. 
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2.4.7 Google Earth 

Google Earth es un software que sirve para georreferenciar datos del levantamiento 

topográfico ya que este tiene compatibilidad con el AutoCad Civil3D, es por esto que teniendo las 

coordenadas ingresadas en civil 3D se puede sobrescribir una imagen satelital del sitio de estudio 

y así facilitar visualmente el proceso de diseño de un sistema de abastecimiento de agua potable o 

cualquier otra obra civil. 

2.4.8 GPS 

El GPS es un dispositivo de georreferenciación el cual nos podrá brindar las coordenadas 

con poco margen de error (aproximadamente 10± metros dependiendo del GPS utilizado), las 

cuales nos ayudan para poder ser tomadas en cuenta durante el levamiento topográfico y así poder 

sobrescribir imágenes satelitales de la zona de estudio para el diseño de un sistema de 

abastecimiento de agua potable. 

2.4.9 GOOGLE FORMS 

Se utilizará esta herramienta para facilitar la tabulación de datos de una encuesta 

desarrollada de forma digital y online. 

2.5 MARCO LEGAL  

El marco legal es el conjunto de normativas, leyes, reglamentos, decretos que se deben 

cumplir de forma obligatoria en el caso específico de proyectos de abastecimiento de agua potable 

se debe cumplir con el Reglamento de juntas administradoras de agua y la ley general del ambiente.  

2.5.1 REGLAMENTO DE JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA 

La organización encargada de administrar los recursos hídricos en cada comunidad son las 

juntas de agua, estas son administradas por los patronatos comunitarios, patronatos existentes en 

cada uno de los diferentes caseríos, comunidades o aldeas. 

Las juntas de agua son responsables del buen manejo y administración de los acueductos, 

tanto en la construcción de los mismos como en su operación; también, centran su interés 

en el buen funcionamiento organizacional y administrativo de las mismas Juntas, así como 

en la protección, control y manejo de las fuentes productoras de agua, son apoyadas 
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directamente por la Municipalidad y por las instituciones afines a la protección de los 

recursos naturales. (FOCAL H, 2018) 

Artículo 4. De los Entes Sectoriales  

Los Entes Sectoriales relacionados con la prestación de servicios que brindan las Juntas, 

son los siguientes:  

a. Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), responsable de las 

políticas, estrategias, planes, objetivos y programas de inversión nacional, cuya integración incluye 

un representante de las Juntas, electo en Asamblea Nacional de representantes departamentales, 

elegidos a su vez por el Gobernador de cada departamento. El CONASA, es responsable de 

elaborar la planificación del sector a nivel nacional y coordinar con los organismos competentes, 

en especial las municipalidades, los mecanismos y actividades financieras relacionados con los 

proyectos de agua potable y saneamiento.  

b. Secretaría de Salud, responsable del control sanitario de los sistemas de tratamiento, 

conducción y suministro del agua para el consumo humano, lo mismo que de las aguas servidas.  

c. Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), tiene las 

funciones de regulación y control de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento 

en el territorio nacional; quien establece los mecanismos de control sobre las condiciones de 

prestación de los servicios, los cuales son de carácter general y aplicación local y para lo que podrá 

contar con asistencia de instancias regionales, municipales y auditorias ciudadanas. El Ente 

Regulador, en cumplimiento de sus funciones y considerando las características físicas de los 

sistemas, las condiciones institucionales y la capacidad financiera de los municipios, debe 

establecer criterios diferenciales para la aplicación de las normas regulatorias, a través de 

resoluciones debidamente fundamentadas. d. Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados (SANAA), se desempeña como un Ente Técnico para apoyar al Ente Regulador, a 

las municipalidades y a las Juntas. Asimismo, realiza estudios, promoción y supervisión de 

instalaciones regionales para afianzar el logro de los objetivos de la Ley Marco del Sector Agua 

Potable y Saneamiento. 

e. Gobiernos Municipales, Corresponde a las municipalidades: disponer la forma y 

condiciones de prestación de los servicios en su respectiva jurisdicción, observando lo prescrito 
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en la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento y demás normas aplicables. Asistir al 

Ente Regulador en la aplicación de los mecanismos de control sobre las condiciones de prestación 

de los servicios, mediante la Unidad de Supervisión y Control Local (USCL). 

Artículo 6. De la Municipalidad La Municipalidad, en asistencia al Ente Regulador y para 

ejercer su papel de control de la prestación de los servicios a nivel local, establecerá la Unidad de 

Supervisión y Control Local (USCL). Esta unidad, será responsable de velar por la correcta 

prestación de los servicios de conformidad con lo establecido en este Reglamento y los estatutos 

de las Juntas y mantendrá informado periódicamente al Ente Regulador y coordinará su trabajo 

con las auditorias sociales y con el Comisionado Municipal. Las Juntas tienen la obligación de 

informar a la Municipalidad, a través de la Unidad de Supervisión y Control Local (USCL) y a su 

vez de vigilar el comportamiento de los usuarios en el cumplimiento de lo establecido en este 

Reglamento. Las Juntas entregarán copia certificada de la auditoria anual a la Municipalidad. La 

Municipalidad podrá realizar auditorías anuales a los estados financieros de las Juntas de Agua. 

Artículo 9. De los estatutos  

Cada Junta elaborará sus propios Estatutos para ajustarse a las condiciones locales de los 

servicios respectivos, las pautas de la Ley Marco y su Reglamento General, así como las de este 

Reglamento. Dichos Estatutos establecerán como mínimo:  

a. Constitución, denominación, duración y domicilio;  

b. Objetivos y actividades;  

c. De los miembros. Clases de miembros. Obligaciones de los miembros;  

d. De los órganos. Atribuciones de cada órgano. Asamblea de usuarios. Junta directiva. 

Comités de apoyo;  

e. Atribuciones de los miembros de la Junta Directiva: presidente, vicepresidente, 

secretario, Tesorero, Fiscal y Vocales;  

f. Del patrimonio; g. Régimen financiero y control interno; h. Régimen de operaciones de 

los servicios; i. Del personal de la Junta; 

Artículo 21. Del Comité de Operación y Mantenimiento  

Tendrá como mínimo las responsabilidades siguientes: a. Velar por la desinfección del 
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agua; b. Supervisar el trabajo del fontanero y empleados temporales; c. Conocer de los informes 

de calidad de agua; d. Realizar con el apoyo de la comunidad actividades de mantenimiento que 

exceda en la capacidad de trabajo del fontanero; e. Registro de anomalías presentadas en el sistema; 

y, f. Desarrollar los trabajos de construcción en caso de ampliaciones y/o reparaciones mayores. 

Artículo 26. Del Apoyo del SANAA a la Juntas  

El SANAA es el organismo de apoyo técnico y administrativo a las Juntas Administradoras 

de Agua, en ámbitos urbanos y rurales. A efecto de cumplir los objetivos citados, tendrá las 

atribuciones y obligaciones siguientes: a. Brindar asistencia técnica y capacitación permanente a 

las Juntas para la prestación de los servicios; b. Brindar apoyo técnico en el diseño y construcción 

de los proyectos de agua potable y saneamiento; c. Promover la conformación de Juntas en ámbitos 

carentes de servicios, a través del apoyo a la organización comunitaria; d. Apoyar el trámite de la 

personalidad jurídica de las Juntas; e. Promover financiamientos reembolsables o no 

reembolsables a las Juntas, para proyectos que reúnan las condiciones técnicas, ambientales, 

jurídicas, institucionales y económico-financieras; 

Artículo 28. Condiciones de Continuidad con que se otorga el Servicio de Agua  

El suministro de agua potable se efectúa sujeto a una de las siguientes condiciones de 

disponibilidad de agua:  

a. Suministro Continuo: Cuando el sistema de abastecimiento puede brindar agua en forma 

permanente;  

b. Suministro con Racionamiento Estacional: Cuando en un período de un año, se producen 

uno o más racionamientos programados; y, 

c. Suministro con Racionamiento Permanente: Cuando existe un estado permanente de 

racionamiento programado. La Junta pactará en el contrato de servicio con cada usuario, las 

condiciones con las cuales será proporcionado el servicio en su propiedad.  

Artículo 29. Presión del Servicio  

El servicio de abastecimiento de agua potable será proporcionado a los usuarios con presión 

adecuada, dentro de los límites permisibles establecidos por la norma fijada por la Municipalidad 

y/o el Ente Regulador.  
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Artículo 30. Calidad del Agua El agua que la Junta suministra en el punto de entrega, debe 

cumplir con las normas de calidad establecidas por la Secretaría de Salud. En caso de producirse 

una falla en la calidad del agua, fuera de los límites establecidos por las normas, la Junta deberá 

informar de inmediato a los usuarios, a la Municipalidad y a la Secretaría de Salud, indicando las 

medidas a adoptar por los usuarios. Si un usuario detectase algún problema en la calidad del agua, 

podrá denunciar el hecho a la Junta, la que deberá investigar sin más trámite, el mismo día en que 

reciba la denuncia y en forma gratuita, toda situación que pueda implicar un riesgo sanitario. Lo 

anterior, sin perjuicio de la obligación de realizar muestreos regulares por parte de la Junta. 

 Artículo 31. Servicio con Llave Pública  

Podrán instalarse llaves de uso común, bajo la autorización y control de la Junta, en zonas 

que por razones técnicas o financieras no se puedan instalar conexiones domiciliarias.  

Artículo 32. Conexiones Domiciliarias Las conexiones para el abastecimiento de agua 

potable, serán realizadas únicamente por el personal de la Junta o personas autorizadas por ella. El 

costo de las conexiones será pagado por el solicitante. El otorgamiento del servicio de agua potable 

estará condicionado a que el solicitante instale en su predio, algún medio para la disposición 

sanitaria de excretas y aguas grises y, cuando existe alcantarillado sanitario, la respectiva conexión. 

2.5.2 LEY GENERAL DEL AMBIENTE 

En concordancia con los principios establecidos en la Constitución de la República, se 

subraya la responsabilidad del Estado en el resguardo y preservación del entorno propicio para la 

salvaguardia de la salud de la población hondureña. Este compromiso se manifiesta mediante la 

declaración de la utilidad y necesidad pública asociada a la explotación Técnica y Racional de los 

recursos naturales de la nación. No obstante, es innegable que la acelerada degradación del 

ambiente y el consiguiente agotamiento de los recursos naturales plantean una amenaza palpable 

para el porvenir de la nación, induciendo a dificultades económicas y sociales que erosionan la 

calidad de vida de la ciudadanía. En este contexto, es incumbencia del Estado fomentar un enfoque 

de desarrollo que, mediante una administración sensata de los recursos y el entorno, fomente la 

satisfacción de las necesidades básicas del presente sin poner en peligro la capacidad de las 

generaciones futuras para colmar sus propias exigencias. Se acentúa la necesidad imperiosa de una 

estructura administrativa coherente y comprensiva en relación con la cuestión ambiental, en virtud 

de su magnitud y relevancia. Asimismo, se destaca la esencialidad de la participación de la 
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comunidad en la consecución de la protección, conservación y empleo racional de la riqueza 

natural y el entorno en su conjunto. En este sentido, la demanda urgente de la sociedad hondureña 

por una legislación que rija la gestión ambiental se presenta como una clara señal del anhelo de 

forjar una conciencia nacional en torno a este tema, mientras se incentiva la contribución activa de 

todos los ciudadanos en la búsqueda colaborativa de soluciones en beneficio colectivo. 

Artículo 2. A los efectos de esta ley, se entiende por ambiente el conjunto formado por los 

recursos naturales, culturales y el espacio rural y urbano, que puede verse alterado por 

agentes físicos, químicos o biológicos, o por otros factores debido a causas naturales o 

actividades humanas, todos ellos susceptibles de afectar, directa o indirectamente, las 

condiciones de vida del hombre y el desarrollo de la sociedad. 

Artículo 5. Los proyectos, instalaciones industriales o cualquier otra actividad pública o 

privada, susceptible de contaminar o degradar el ambiente, los recursos naturales o el 

patrimonio histórico cultural de la nación, serán precedidos obligatoriamente de una 

evaluación de impacto ambiental (EIA), que permita prevenir los posibles efectos negativos. 

En tal virtud, las medidas de protección del ambiente o de los recursos naturales que resulten 

de dichas evaluaciones serán de obligatorio cumplimiento para todas las partes, en la fase de 

ejecución y durante la vida útil de las obras o instalaciones.   

Artículo 27. Las atribuciones que de conformidad con esta Ley y con las leyes sectoriales 

respectivas corresponden al Estado en materia de protección, conservación, restauración y 

manejo adecuado del ambiente y de los recursos naturales, serán ejercidas por los organismos 

del Poder Ejecutivo e instituciones descentralizadas a quienes legalmente se asigne 

competencia, y por las municipalidades en su respectiva jurisdicción, quienes deberán 

coordinar sus actividades con la Secretaría de Estado en el Despacho del Ambiente de 

acuerdo con los principios y objetivos de la presente Ley. 

Artículo 29. Corresponden a las municipalidades en aplicación de esta Ley, de la Ley de 

Municipalidades y de las leyes sectoriales respectivas, las atribuciones siguientes: a) La 

ordenación del desarrollo urbano a través de planes reguladores de las ciudades, incluyendo 

el uso del suelo, vías de circulación, regulación de la construcción, servicios públicos 

municipales, saneamiento básico y otras similares;  b) La protección y conservación de las 

fuentes de abastecimiento de agua a las poblaciones, incluyendo la prevención y control de 
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su contaminación y la ejecución de trabajo de reforestación; c) La preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental en los centros de población, 

en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpieza, recolección 

y disposición de basuras, mercados, rastros, cementerios, tránsito vehicular y transportes 

locales; ch) La creación y mantenimiento de parques urbanos y de áreas municipales sujetas 

a conservación; d) La prevención y control de desastres, emergencias y otras contingencias 

ambientales, cuyos efectos negativos afecten particularmente al término Municipal y a sus 

habitantes;  e) El control de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas, pero 

que afecten en forma particular el ecosistema existente en el Municipio; f) El control de la 

emisión de contaminantes en su respectiva jurisdicción, de conformidad con las normas 

técnicas que dicte el Poder Ejecutivo; g) La preservación de los valores históricos, culturales 

y artísticos en el término municipal, así como de los monumentos históricos y lugares típicos 

de especial belleza escénica y su participación en el manejo de las áreas naturales protegidas; 

y, h) Las demás que ésta y otras leyes reserven a las municipalidades. 

Artículo 30. Corresponde al Estado y a las municipalidades en su respectiva jurisdicción, el 

manejo, protección y conservación de las cuencas y depósitos naturales de agua incluyendo 

de la preservación de los elementos naturales que intervienen en el proceso hidrológico. Los 

usuarios del agua, sea cual fuere el fin a que se destine están obligados a utilizarla en forma 

racional, previniendo su derroche y procurando cuando sea posible, su reutilización. 

Artículo 31. Serán objeto de protección y control especial las categorías de aguas siguientes: 

a) Las destinadas al abastecimiento de agua a las poblaciones o al consumo humano en 

general; b) Las destinadas al riego o a la producción de alimentos; c) Las que constituyan 

viveros o criaderos naturales de especies de la fauna y flora acuáticas; ch) Las que se 

encuentran en zonas protegidas; y, d) Cualquier otra fuente de importancia general. 

Artículo 34. Con el propósito de regularizar el régimen de las aguas, evitar los arrastres 

sólidos y ayudar a la protección de los embalses, represas, vías de comunicación, tierras 

agrícolas y poblaciones contra los efectos nocivos de las aguas, se ejecutarán proyectos de 

ordenamiento hidrológico. Estos proyectos partirán de la consideración de las cuencas 

hidrográficas como unidad de operación y manejo. Todo proyecto hidroeléctrico, de 

irrigación o cualquier otro destinado a aprovechar en gran escala aguas superficiales o 
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subterráneas dentro del territorio nacional, será precedido obligatoriamente de un plan de 

ordenamiento hidrológico y de una evaluación de impacto ambiental. 

Artículo 48. Los suelos del territorio nacional deberán usarse de manera racional y 

compatible con su vocación natural, procurando que mantenga su capacidad productiva, sin 

alterar el equilibrio de los ecosistemas. 

Artículo 74. El Estado, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública 

y con la colaboración de la Secretaría de Estado en el Despacho del Ambiente, vigilará el 

cumplimiento de las leyes generales y especiales atinentes al saneamiento básico y 

contaminación del aire, agua y suelos, con el objeto de garantizar un ambiente apropiado de 

vida para la población. 

Artículo 75. Las municipalidades en el término de su jurisdicción territorial y en 

concordancia con la política general del Estado, tomarán las medidas específicas de control 

de la contaminación ambiental según las condiciones naturales, sociales y económicas 

imperantes. 

Artículo 80. Cualquier persona podrá denunciar ante la autoridad competente la ejecución 

de obras o actividades contaminantes o degradantes a cuyo efecto deberá iniciarse un 

expediente para su comprobación y para la adopción de las medidas que corresponden. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

En este segmento, se evidencia la congruencia metodológica a través de una matriz que 

destaca la coherencia entre elementos como la congruencia metodológica, detallando el diagrama 

de variables de estudio, la operacionalización de variables y las hipótesis. Se detalla también el 

enfoque y los métodos de investigación, el diseño empleado, así como la elaboración de técnicas 

e instrumentos. Por último, se abordan las fuentes de información primarias y secundarias 

involucradas en el estudio. 

4.1 CONGRUENCIA METODOLÓGICA 

La coherencia entre los diferentes métodos y enfoques aplicables a la investigación debe 

ser esencial para la validez y fiabilidad de los resultados los cuales se desean obtener, analizando 

dicha congruencia se asegura que los métodos y técnicas seleccionados estén alineados de manera 

precisa con los objetivos de investigación y se apliquen de manera coherente y consistente. 

3.1.1 MATRIZ METODOLÓGICA 

“La matriz de congruencia es una herramienta que brinda la oportunidad de abreviar el tiempo 

dedicado a la investigación, su utilidad permite organizar las etapas del proceso de la 

investigación de manera que desde el principio exista una congruencia entre cada una de las 

partes involucradas en dicho procedimiento. Su presentación en forma de matriz permite 

apreciar a simple vista el resumen de la investigación y comprobar si existe una secuencia 

lógica, lo que elimina de golpe las vaguedades que pudieran existir durante los análisis 

correspondientes para avanzar en el estudio.” (Pedraza, 2001) 
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Tabla 4- Matriz metodológica. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2 ESQUEMA DE VARIABLES DE ESTUDIO  

En el siguiente esquema se presentan de forma resumida y de forma visual y 

correlacionadas las distintas variables ya sean dependientes o independientes las cuales se 

ven involucradas en la investigación.  
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Figura 1- Esquema de variables de estudio. 

Fuente: Elaboración propia  

3.1.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

A continuación, se presenta las distintas variables de estudio de forma resumida dentro de 

un cuadro en el cual se analizarán sus definiciones conceptuales y operacionales, dimensiones, 

indicadores e ítems. 

Demográficos 
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Tabla 5- Operacionalización de la variable independiente I 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ítem

Conceptual Operacional No.

Consumo doméstico 1-ENC,2-ENC

Consumo industrial y comercial 1-ENC,2-ENC

Consumo público 1-ENC,2-ENC

Consumo de pérdida y desperdicios 1-ENC,2-ENC

Censos 1-ENT

Entrevistas 2-ENT

Encuestas

Método Aritmético 3-ENT

Método geométrico 3-ENT

Población de saturación 3-ENC

Población actual

Variable independiente
Definición

Dimensiones Indicador

Datos demográficos

Es un conjunto de datos que 

vinculan el tamaño y crecimiento 

poblacional con la dinámica de 

los componentes que 

intervienen (fecundidad, 

mortalidad y migraciones), así 

como los efectos en su 

composición (por sexo y edad, 

lugar de nacimiento, situación 

conyugal) y los hogares. (Sistema 

de Indicadores Demográficos | 

Estadística y Censos, s. f.)

Para la realización de un 

diseño y construcción de 

un sistema de agua potable 

es de vital importancia 

conocer los requerimientos 

de agua de la población, 

conocer la población actual 

y estimar la cantidad de 

personas que existirá en un 

futuro, considerando los 

años del periodo de diseño 

del sistema

Dotación

Población futura
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Tabla 6- Operacionalización de la variable independiente II. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Conceptual Operacional

Longitud

Elevación 

Material

Cedula SDR

Accesorios

Diámetro de tubería

Longitud

Elevación 

Material

Cedula SDR

Accesorios

Diámetro de tubería

Materiales

Dimensiones

Elevación

Ubicación

Variable Independiente
Definición

Dimensiones Indicador

Diseño Técnico

El diseño en ingeniería es un proceso sistemátic

o, creativo y flexible, sustentado en las matemá

ticas, las ciencias naturales y las ciencias de la in

geniería, que incluye la generación, la evaluació

n sistemática y la puesta a prueba de especifica

ciones para la creación de artefactos, sistemas, 

procesos e infraestructura cuya forma y función 

permitan lograr unos objetivos establecidos y s

atisfacer una serie de restricciones especificada

s a partir de una necesidad o situación problem

ática. (Generalidades_Diseno.pdf, s. f.)

Es la definición de los atributos que 

definen el sistema de conducción y 

de distribución de agua potable 

como también los tanques de 

almacenamiento.

Línea de distribución

Línea de conducción

Tanques de almacenamiento
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Tabla 7- Operacionalización de la variable Independiente III. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Conceptual Operacional

Diseño

Mano de Obra

Materiales

Herramientas

Equipo

Ahorro en compra de agua a camiones cisterna

Desarrollo económico y social (atracción de nuevos 

Reducción del impacto ambiental de camiones cisternas

Beneficios

Variable independiente
Definición

Dimensiones Indicador

Costo/ Beneficio

El análisis de costo-beneficio es un 

proceso que se realiza para medir la 

relación que existe entre los costes 

de un proyecto y los beneficios que 

otorga. Su objetivo es determinar si 

una próxima inversión es rentable o 

no para una empresa. (Rodríguez, s. 

f.)

Sus dos dimensiones 

principales son todos 

los tipos de 

inversiones que son 

necesarias para el 

proyecto y todos los 

beneficios que 

generará el proyecto.

Inversiones
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3.1.4 HIPÓTESIS 

“Las hipótesis nos indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse 

como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de proposiciones” 

(Hernández y otros, Metología de la Investigación, 2014, pág. 104). 

Dado el tema de investigación el cual se aborda en el presente documento se plantean las 

siguientes hipótesis:  

H1: El proyecto: “Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Guinopito, 

El Paraíso, Honduras” tendrá una relación de costo beneficio mayor a uno. 

H0: El proyecto: “Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Guinopito, 

El Paraíso, Honduras” tendrá una relación de costo beneficio igual o menor a uno.  

3.2 ENFOQUE Y MÉTODOS 

Los enfoques y los métodos son dos componentes esenciales para cualquier investigación, 

se encuentran estrictamente relacionados y son parte vital para obtener una investigación exitosa. 

3.2.1 ENFOQUE  

Para efectos de la presente investigación el enfoque a utilizar será el mixto el incluye 

características de los enfoques cuantitativos como cualitativos, esto debido a la necesidad de 

utilizar datos de un análisis estadístico el cual trabaja con resultados numéricos como también con 

procedimientos de evaluación de cualidades para identificar características de un sistema de 

abastecimiento de agua para la comunidad de El Guinopito. 
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3.2.2 MÉTODOS 

Figura 2- Enfoque 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Aquel proceso crucial el cual determina la dirección y la estructura del estudio, permitiendo 

recopilar datos e información de forma sistemática y ordenada, para finalmente dar respuesta a una 

problemática es conocido como diseño de la investigación.  

3.3.1 POBLACIÓN 

“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (Hernández y otros, Metología de la Investigación, 2014, pág. 262). 

La comunidad de Guinopito, Texiguat, El Paraíso la cual necesita de un sistema de agua 

potable debido a la falta del vital líquido necesita satisfacer la demanda de 117 viviendas, viviendas 

en las que habitan niños, niñas, mujeres y hombre y dan como resultado 562 personas. 

3.3.2 MUESTRA 

“La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población” (Hernández y otros, 

Metología de la Investigación, 2014, pág. 262). 

Se utilizará la siguiente formula debido a que se conoce el tamaño de la población y es 
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finita. 

Formula 1- Formula de muestra población finita 

Fuente: Hernández y otros, Metodología de la investigación, 2014. 

donde: 

N = total de viviendas.  

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%).  

p = 0.7   

q = 1 – p (en este caso 1-0.7 = 0.3)  

d = 10 % = 0.1 

n= 47.99 = 48 

3.3.3 TÉCNICAS DE MUESTREO 

La importancia de contar con una técnica de muestreo adecuada radica en obtener una 

muestra de la población que brinde datos confiables para poder analizar los resultados y obtener 

resultados acertados. 

En dicha investigación se utilizará el muestreo aleatorio estratificado ya que la población 

se dividirá en pequeños grupos que en este caso serán por vivienda en el cual se encuestara un 

máximo de una persona por vivienda y se escogerán las viviendas de forma aleatoria.   

3.3.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Se tomará una muestra de la población, la muestra se compondrá por personas adultas 

(mujeres o hombres) que residan permanente en la comunidad de Guinopito y conozcan la 

problemática de la cantidad de agua que se necesita en cada uno de los hogares diariamente, 

además que conozcan la cantidad de dinero que se gasta en compra de agua para sus viviendas. 

Además, se desarrollará una entrevista con el alcalde municipal de Texiguat, El Paraíso, 
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con la intención de conocer a profundidad detalles de relevancia para realizar el diseño técnico del 

proyecto.  

3.3.5 UNIDAD DE RESPUESTA 

Se dará respuesta a los datos demográficos, aspectos del diseño técnico, aspectos del costo/ 

beneficio.  En lo que respecta a los datos demográficos se busca conocer la dotación (consumo 

doméstico, industrial, publico y perdidas) y la población actual (se busca conocer mediante censos, 

entrevistas y encuestas) y así estimar la población futura (mediante métodos aritméticos y 

geométricos conociendo la tasa de crecimiento poblacional o población de saturación) 

3.4 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS 

En esta sección se abordan técnicas, instrumentos, procedimientos que se aplicaran para la 

obtención de datos confiables y además contribuyen al logro de los objetivos de la investigación.  

3.4.1 TÉCNICAS 

Se realizará una entrevista con el alcalde del municipio de Texiguat para conocer las 

necesidades de la población de El Guinopito, que aporte datos e información acerca de la actual 

dotación de agua potable, cantidad total de viviendas, personas y particularidades de la zona. 

Se realizarán encuestas a la población que actualmente reside de forma permanente en la 

comunidad de El Guinopito, estas personas deben de ser personas adultas (hombres o mujeres) 

quienes conozcan de primera mano las problemáticas que se presentan en la región, para poder 

obtener información fidedigna del caso. 

3.4.2 INSTRUMENTOS 

Las encuestas que se realizaran a la población de El Guinopito, Texiguat, El Paraíso se 

llevaran a cabo con ayuda de un instrumento conocido como cuestionario en el cual se abordarán 

preguntas las cuales son extraídas de los ítems de la operacionalización de variables independientes 

que en este caso son los datos demográficos, diseño técnico, costo/beneficio, dichos ítems buscan 

dar respuesta a cada una de las dimensiones de las variables anteriormente mencionadas.  

3.4.3 PROCEDIMIENTOS 

El procedimiento especifico con el cual se desarrollarán las encuestas será por medio de la 

utilización de plataformas digitales como ser Google Forms para facilitar el procedimiento de 
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tabulación de los datos, estas mismas encuestas digitales se realizarán de forma presencial, 

brindándole al entrevistado un teléfono celular con acceso a internet para poder acceder y 

desarrollar la encuesta.   

3.5 FUENTES DE INFORMACIÓN 

En cualquier investigación es vital establecer una base sólida de fuentes de información la 

cual contribuya a la investigación a investigación, estas fuentes pueden ser primarias o secundarias 

como se describen a continuación. 

3.5.1 FUENTES PRIMARIAS 

Las fuentes primarias ofrecen un nivel de detalle a profundidad incomparable sobre el tema 

de estudio, estos recursos se pueden dar a través de encuestas, entrevistas, observaciones, etc. 

En las fuentes primarias se incluyen para la presente investigación las encuestas, las 

entrevistas y los datos con los que la empresa constructora dispone CONSUPROG (información 

de proyectos similares, clientes, métodos constructivos, contratistas, especificaciones de 

materiales, información topográfica de la zona) y los análisis del costo/ beneficio como el plan de 

gestión que se desarrollara a partir de la investigación.   

3.5.2 FUENTES SECUNDARIAS 

Las fuentes secundarias se comportan como un complemento hacia las fuentes primarias 

incluyendo textos, artículos, informes de investigación, bases de dato en línea, etc.  

Como fuentes secundarias se incluyen todas las teorías de sustento (código hondureño de 

construccion-2008 (CHOC-08), cámara hondureña de la industria de la construcción (CHICO), 

versión 2023-I, normas de diseño de agua potable SANAA, project management body of 

knowledge, sexta edición (PMBOK), análisis coste-beneficio: evaluación económica de políticas 

públicas y proyectos de inversión (4A. ED.)) además se utilizaran informes para  conocer el macro 

entorno, micro entorno y el análisis interno como también libros de la metodología de 

investigación. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En este capítulo se describirá el proceso de recolección datos utilizado para ambos 

instrumentos (encuesta y entrevista), además se presenta las hojas de cálculo utilizadas para el 

diseño de abastecimiento de agua potable, las actividades, un presupuesto por actividades, fichas 

de costo unitarias y planos de diseño. 

4.1 INFORME DE PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La manera en la que se recabaron los datos fue con un muestreo aleatorio estratificado, ya 

que se dividió a la población en pequeños grupos y se escogió una muestra de cada uno de los 

grupos, en este caso se tomó como grupo a cada una de las viviendas y se escogió a una persona 

adulta por vivienda para ser encuestada, no se encuestaron a la totalidad de las viviendas, sino que 

una muestra representativa de 48 viviendas. 

Dicho muestreo comenzó el sábado 4 de noviembre de 2023 y se finalizó ese mismo día, 

fue aplicado a adultos residentes permanentes de las viviendas de la comunidad de Guinopito que 

estuvieran enterados de la cantidad de personas que habitan en su domicilio, la problemática del 

agua potable, el consumo de agua en su vivienda y el gasto mensual de agua potable, capacidad 

económica y disponibilidad de pago de su familia. 

Para la recopilación los datos se utilizó la herramienta Google Forms en donde se les brindó 

un dispositivo celular conectado a internet a cada una de las personas encuestadas, dicha 

herramienta facilitó el proceso de tabulación y análisis de datos. En casos aislados fue necesario 

la orientación del encuestador para una correcta contestación de la encuesta.  

La entrevista se realizó el día sábado 4 de noviembre de 2023 al alcalde del municipio de 

Texiguat el cual brindó información acerca de aspectos técnicos a considerar para el diseño del 

sistema de abastecimiento de agua potable, datos demográficos como la tasa de crecimiento y 

dotaciones a considerar y datos de la ubicación de fuentes de abastecimiento y lugares disponibles 

para ubicaciones de tanques de almacenamiento. 

4.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS APLICADAS 

En siguiente apartado se presentan los datos demográficos de la comunidad de Guinopito, 

Texiguat, El Paraíso además de una hoja de cálculo detallada la cual fue utilizada para el diseño 
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de la línea de conducción de agua potable del sistema como también de la línea de distribución y 

del tanque de almacenamiento, también se presentan los planos constructivos, presupuesto general, 

presupuesto por actividades y además un análisis de costo beneficio en el cual se incluye el cálculo 

del ahorro incremental en un periodo de 20 años.  

4.2.1 VARIABLE 1: ANÁLISIS DE MERCADO 

Para la variable de estudio datos demográficos se ha recolectado información de 

características propias de la comunidad, información la cual es utilizada para la realización de un 

diseño técnico el cual se adecue y sea satisfactorio para la población actual, tomando en cuenta las 

circunstancias y necesidades actuales como también a las condiciones a las que la población acepta 

someterse a corto, mediano y largo plazo tanto para las generaciones actuales como para las 

poblaciones futuras quienes también gozaran del beneficio de dicho proyecto.   
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Tabla 8-Tabulacion de datos de la encuesta  

Fuente: Elaboración propia.  

Se obtuvieron resultados contundentes respecto al tipo de consumidor de agua potable que 

existe en la comunidad de Guinopito, Texiguat, los resultados dan a conocer que un 100% de los 

habitantes de la comunidad realizan un consumo doméstico, descartando por completo el uso 

comercial, industrial e institucional.   

 

No.

¿Qué tipo de 

consumidor de agua 

potable es usted?

¿Cuántos 

barriles 

de agua consume 

usted por semana?

¿Cuántas personas 

viven en su 

domicilio?

¿Actualmente cuál es su 

gasto en la compra de agua a 

camiones cisterna de

 forma mensual?

¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por el servicio de agua 

potable de  forma mensual? 

1 Consumo domestico 3 5 Mas de L. 250.00 Menos de L. 50.00

2 Consumo domestico 6 5 Mas de L. 250.00 Menos de L. 50.00

3 Consumo domestico 4 4 De L. 150.01 A L. 250.00 De L. 50.01 A L. 150.00

4 Consumo domestico 6 6 Menos de L. 50.00 Menos de L. 50.00

5 Consumo domestico 3 2 De L. 50.01 A L. 150.00 De L. 50.01 A L. 150.00

6 Consumo domestico 3 3 De L. 150.01 A L. 250.00 Mas de L. 250.00

7 Consumo domestico 4 8 Mas de L. 250.00 De L. 150.01 A L. 250.00

8 Consumo domestico 4 6 De L. 150.01 A L. 250.00 De L. 150.01 A L. 250.00

9 Consumo domestico 3 6 De L. 50.01 A L. 150.00 De L. 150.01 A L. 250.00

10 Consumo domestico 3 4 De L. 150.01 A L. 250.00 De L. 50.01 A L. 150.00

11 Consumo domestico 4 4 De L. 150.01 A L. 250.00 De L. 150.01 A L. 250.00

12 Consumo domestico 4 8 Mas de L. 250.00 De L. 150.01 A L. 250.00

13 Consumo domestico 4 4 De L. 150.01 A L. 250.00 Mas de L. 250.00

14 Consumo domestico 6 5 Mas de L. 250.00 Mas de L. 250.00

15 Consumo domestico 3 4 De L. 50.01 A L. 150.00 De L. 150.01 A L. 250.00

16 Consumo domestico 5 4 De L. 50.01 A L. 150.00 De L. 50.01 A L. 150.00

17 Consumo domestico 2 6 De L. 150.01 A L. 250.00 De L. 50.01 A L. 150.00

18 Consumo domestico 4 6 De L. 150.01 A L. 250.00 De L. 50.01 A L. 150.00

19 Consumo domestico 3 7 De L. 150.01 A L. 250.00 De L. 50.01 A L. 150.00

20 Consumo domestico 3 6 De L. 150.01 A L. 250.00 De L. 50.01 A L. 150.00

21 Consumo domestico 4 3 De L. 50.01 A L. 150.00 De L. 50.01 A L. 150.00

22 Consumo domestico 3 4 Mas de L. 250.00 Menos de L. 50.00

23 Consumo domestico 3 2 Mas de L. 250.00 De L. 150.01 A L. 250.00

24 Consumo domestico 4 5 De L. 50.01 A L. 150.00 De L. 50.01 A L. 150.00

25 Consumo domestico 3 5 Mas de L. 250.00 Mas de L. 250.00

26 Consumo domestico 4 2 De L. 50.01 A L. 150.00 De L. 50.01 A L. 150.00

27 Consumo domestico 9 8 Mas de L. 250.00 Mas de L. 250.00

28 Consumo domestico 4 5 Mas de L. 250.00 Mas de L. 250.00

29 Consumo domestico 3 5 De L. 50.01 A L. 150.00 Menos de L. 50.00

30 Consumo domestico 5 4 De L. 50.01 A L. 150.00 De L. 50.01 A L. 150.00

31 Consumo domestico 2 2 De L. 50.01 A L. 150.00 De L. 50.01 A L. 150.00

32 Consumo domestico 5 3 Menos de L. 50.00 De L. 50.01 A L. 150.00

33 Consumo domestico 3 4 De L. 150.01 A L. 250.00 De L. 50.01 A L. 150.00

34 Consumo domestico 3 3 De L. 50.01 A L. 150.00 De L. 50.01 A L. 150.00

35 Consumo domestico 1 5 De L. 150.01 A L. 250.00 De L. 150.01 A L. 250.00

36 Consumo domestico 2 4 De L. 50.01 A L. 150.00 Menos de L. 50.00

37 Consumo domestico 3 7 De L. 150.01 A L. 250.00 De L. 150.01 A L. 250.00

38 Consumo domestico 3 4 Mas de L. 250.00 Mas de L. 250.00

39 Consumo domestico 3 6 De L. 150.01 A L. 250.00 De L. 150.01 A L. 250.00

40 Consumo domestico 4 6 Mas de L. 250.00 Mas de L. 250.00

41 Consumo domestico 3 9 De L. 150.01 A L. 250.00 De L. 150.01 A L. 250.00

42 Consumo domestico 2 4 Menos de L. 50.00 Menos de L. 50.00

43 Consumo domestico 2 3 De L. 150.01 A L. 250.00 Mas de L. 250.00

44 Consumo domestico 2 6 De L. 150.01 A L. 250.00 De L. 150.01 A L. 250.00

45 Consumo domestico 3 6 Mas de L. 250.00 De L. 150.01 A L. 250.00

46 Consumo domestico 2 5 De L. 150.01 A L. 250.00 De L. 150.01 A L. 250.00

47 Consumo domestico 3 5 Mas de L. 250.00 De L. 150.01 A L. 250.00

48 Consumo domestico 3 5 De L. 150.01 A L. 250.00 De L. 50.01 A L. 150.00
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Figura 3- ¿Qué tipo de consumidor de agua potable es usted?  

Fuente: Elaboración propia. 

Según los datos recolectados se logró identificar que los habitantes del municipio 

consumen entre uno y nueve barriles de agua de forma semanal por familia, sin embargo, el 

resultado en promedio es de 3.5 barriles de agua, este consumo promedio es un dato el cual nos 

ayuda a calcular en las condiciones actuales los gastos de cada habitante como también de la 

comunidad, de la misma forma el conocimiento de este dato sirve de gran manera para el diseño 

del sistema de agua potable ya que se conoce el dato de consumo mínimo de la población sin un 

sistema de agua potable y se debe esperar superar este volumen de agua una vez contando con el 

sistema de agua potable en la comunidad. 

Figura 4- ¿Cuántos barriles de agua consume usted por semana?  

 

Fuente: Elaboración propia.  

La densidad poblacional de la comunidad de Guinopito en promedio es de 5 habitantes por 

vivienda, sin embargo, se logró identificar que existen viviendas donde llegan a habitar hasta 9 

personas y de forma contraria existen viviendas donde únicamente vive una pareja, conocer esta 
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información resulta útil debido a que conociendo en promedio la cantidad de personas por 

domicilio se logra conocer la densidad poblacional una vez conociendo también el número de 

viviendas o lotes en la comunidad, para posteriormente realizar los debidos cálculos que logren 

suplir a la cantidad total de habitantes al momento actual del desarrollo del proyecto como también 

al plazo de 20 años posteriores. 

Figura 5- ¿Cuántas personas viven en su domicilio? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Bajo la investigación realizada por medio de los datos tabulados de la encuesta levantada 

en la zona para conocer el gasto en compra de agua actualmente por familia, entendiendo que el 

camión cisterna visita la comunidad dos veces al mes, se logró conocer que existe un 6.2% de la 

población quienes pagan menos de 50.00 lempiras de forma mensual como también existe un 

29.2% de personas que gastan más de 250.00 lempiras en compra de agua potable, sin embargo la 

gran mayoría de la población gasta entre 150.01 a 250.00 lempiras de forma mensual. 
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Figura 6- ¿Actualmente cuál es su gasto en la compra de agua a camiones cisterna de forma 

mensual? 

Fuente: Elaboración propia 

Además, se ha obtenido información acerca de cuanto estaría dispuesto a pagar por familia 

cada uno de los encuestados, de tal forma se obtiene que un 14.6% de las personas desean pagar 

menos de 50.00 lempiras y que un 18.8% estaría dispuesto a pagar más de 250.00 lempiras, sin 

embargo, la gran mayoría de la comunidad se encuentra de acuerdo que un pago razonable y justo 

seria entre 50.01 lempiras y 150.00 

Figura 7- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de agua potable de forma 

mensual? 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 VARIABLE 2: ESTUDIO TÉCNICO 

En siguiente apartado se incluyen los cálculos de la población futura, consumo máximo 

diario de la población, cálculos para el diseño de la línea de conducción, línea de distribución, 

tanque de almacenamiento, con dichos resultados se procede a realizar el conjunto de planos que 
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acompañan al diseño y con esto se obtiene el cuadro de actividades con sus respectivas unidades 

lo cual da paso al cálculo del presupuesto del proyecto, apoyándose de las fichas de costo unitario 

por actividades. 

4.2.2.1 CÁLCULO HIDRÁULICO 

En dicho apartado se calculan aspectos como diámetro de tubería, material y cedula a 

utilizar, como también distancias horizontales e inclinadas requeridas, presión estática y dinámica 

por tramos a la que las tuberías se verán sometidas, el caudal, velocidades internas, alturas 

piezométricas, altura del terreno natural, pendientes y las pérdidas causadas por longitud causadas 

por fricción en el sistema de agua potable.  
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4.2.2.1.1 CÁLCULO PARA POBLACIÓN Y CAUDAL 

Figura 8- Calculo población futura y caudal de diseño   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cálculo de Población para Diseño de Línea de Conducción

*Cálculo de Población Actual

Lotes 75 lotes

pm 5

Pa  = 375 hab

d   = 5 hab/lote

*Cálculo de Proyección de Población Futura

Proyección de Población Futura Fórmula Geométrica Pa ≥ 2,000 hab.

Proyección de Población Futura Fórmula Aritmetica Pa < 2,000 hab.

Pa > 2,000 hab., Proyección de Población Futura Fórmula Geométrica

Pa  = 375 hab

i     = 2.5%

n    = 20

PF  = 563 hab

Cálculo de Caudales para Diseño de Línea de Conducción

Dot.= 95 lppd 25.00 gpd

PF    = 563 hab

QMD =

1.3

Qm  = 0.62 Lts/s 9.77 gpm

QMD = 0.80 Lts/s 12.70 gpm

QD = 0.80 Lts/s 12.70 gpm

1.20 Lts/s 19.05 gpm

28.43 gpm

28.43 gpm

Relacion agua requerida contra agua de la fuente= 223.91%

RESULTADO PROMEDIO DE AFORO DE FUENTE DE AGUA,  

domingo 27 de agosto de 2023

CÁLCULOS PRELIMINARES

Población Futura

;  k1 = 1.20 - 1.50,     k1=

Población Actual = No. Lotes x Densidad

Qm =

Densidad de Población por lote

PF = Pa ( 1 + (i)(n) /100)

Cantidad de lotes 

Caudal Máximo Diario 

PF = Pa ( 1 + i/100)^n

Población Actual

Tasa de Crecimiento Poblacional

Caudal Medio

(Dot.)(PF)

k1 (Qm)

(86,400(s/d))

Período de Diseño ( años )

Población Futura

Dotación 

GUINOPITO

Total 

Diseño Línea de Conducción 

 "Aldea de Guinopito , Texiguat, El Paraiso"

Sistema de Agua Potable

Tramo desde Fuente hasta Tanque 

Caudal de Diseño Línea de Conducción (QD)
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Figura 9- Dimensionamiento de tanque 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sistema de Agua Potable

COMUNIDAD DE GUINOPITO, TEXIGUAT.

Cálculo de Población para Diseño de Línea de Conducción

*Cálculo de Población Actual

Lotes 75 lotes

Lotes 75 lotes

Pa  = 375 hab

d   = 5 hab/lote

*Cálculo de Proyección de Población Futura

Proyección de Población Futura Fórmula Geométrica Pa ≥ 2,000 hab.

Proyección de Población Futura Fórmula Aritmetica Pa < 2,000 hab.

Pa > 2,000 hab., Proyección de Población Futura Fórmula Geométrica

Pa  = 375 hab

i     = 2.5%

n    = 20

PF  = 563 hab

Cálculo de Caudales para Diseño de Línea de Conducción

Dot.= 95 lppd 25.00 gpd

PF    = 563 hab

QMD =

1.5

Qm  = 0.62 Lts/s 9.77 gpm

Cálculo de Capacidad Requerida Tanque Almacenamiento

Volumen requerido de almacenamiento VT = Caudal Medio x 1 Dia x (30%-40%) 40%

Qm  = 9.77 gpm

Volumen requerido de almacenamiento VT = Galones

Volumen requerido de almacenamiento VT = Mts. Cubicos

Qm  = 9.77 Lts/s 9.77 gpm

Cálculo de Capacidad Requerida Tanque Almacenamiento

Volumen requerido de almacenamiento VT = Caudal Medio x 1 Dia 

Qm  = 9.77 gpm 1

Volumen requerido de almacenamiento VT = Galones

Volumen requerido de almacenamiento VT = Mts. Cubicos

medidas de tanque si h= 2

area= 10.65

r= 1.84

PF = Pa ( 1 + i/100)^n

PF = Pa ( 1 + (i)(n) /100)

Población Actual 

Tasa de Crecimiento Poblacional

CÁCULOS PRELIMINARES

Cantidad de lotes 

Cantidad de lotes o casas del Levantamiento Topografico

Densidad de Población por lote

Población Actual = No. Lotes x Densidad

Período de Diseño ( años )

Población Futura

Dotación 

Población Futura

Qm =
(Dot.)(PF)

(86,400(s/d))

 Capasidad Del Tanque Para Entregar Agua Cada Tres Dias

Caudal Medio

5,625.72

k1 (Qm)

;  k1 = 1.20 - 1.50,     k1=

Caudal Medio

m2

m

Tanque 

m

area de un circulo = 3.1416 * r
2

21.31

Caudal Medio

Caudal Medio

5,625.72

21.31
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4.2.2.1.2 CÁLCULO HIDRÁULICO PARA LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y 

CONDUCCIÓN 

Las columnas de EST hacen referencia a la estación donde inicia y donde termina cada 

tramo de tubería, D.H.A indica cuál es la distancia horizontal acumulada al llegar a cada uno de 

los tramos, D.I. es la distancia inclinada que existe entre cada estación es decir aquí se toma en 

consideración la pendiente del terreno natural, LONG. TUBERIA es la longitud de diseño que 

tendrá cada tramo, D.H. es la distancia horizontal de cada tramo, h se refiere a la diferencia de 

elevaciones que existe entre la estación inicial y la estación final de cada tramo, C es un coeficiente 

de rugosidad en función de los materiales para este caso es 140 ya que para una tubería PVC 

corresponde dicho valor, Tipo de material (Tubería) muestra la cédula de SDR que será utilizada 

la cual se escoge en función de las presión a la que está sometida la tubería por parte del agua, 

Caudal indica para cuantos litros por segundo está diseñado cada tramo de tubería, DIAMETRO 

Nominal es el diámetro comercial de cada tubería es decir es el diámetro por el cual se le conoce , 

DIAMETRO (pulg) es el diámetro real de cada tubería en pulgadas y  DIAMETRO (m) es el 

diámetro real de cada tubería en metros. 

La variable S calculada a partir de la fórmula de Hazen Williams  es la pendiente de la línea de 

energía, HF es la es la pérdida de la carga total en metros, V es la velocidad, PZ es la elevación de 

la línea piezométrica, T.N. es la elevación del terreno natural, PRESIÓN DINÁMICA es la presión 

dinámica en metros columna de agua que hay dentro del sistema en ese tramo en específico, 

PRESIÓN ESTÁTICA es la presión estática en metros columna de agua que hay dentro del sistema 

en ese tramo en específico, PRESIÓN es la presión que debe soportar las paredes internas de la 

tubería en lb/pulg2, PRESIÓN REVISIÓN  es una revisión de que la cedula propuesta de tubería 

es capaz de soportar la presión a la que está sometida la tubería. 
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LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN  

Tabla 9- Calculo Hidráulico de la línea de distribución, estación 0 al 46 (PARTE I) 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Nominal 

(Pulg.)
 (Pulg)  (m)

TOMA 673 0=TANQUE 0.00

0=TANQUE 1 8.33 16.98 8.33 8.33 14.80 140 N/A 0.80 2.00 2.00 0.0508

1 2 15.28 7.23 6.95 6.95 2.00 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

2 3 23.13 7.85 7.85 7.85 0.08 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

3 4 32.69 9.71 9.56 9.56 1.69 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

4 5 43.94 11.35 11.25 11.25 1.51 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

5 6 51.50 7.57 7.56 7.56 0.44 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

6 7 55.95 4.64 4.45 4.45 1.32 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

7 8 62.40 7.72 6.45 6.45 4.25 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

8 9 73.70 11.30 11.30 11.3 0.27 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

9 10 83.35 9.65 9.65 9.65 0.17 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

10 11 95.55 12.20 12.20 12.2 0.24 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

11 12 105.15 9.60 9.60 9.6 0.22 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

12 13 113.04 7.89 7.89 7.89 0.22 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

13 14 117.16 4.12 4.12 4.12 0.05 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

14 15 121.61 4.46 4.45 4.45 0.32 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

15 16 128.26 6.65 6.65 6.65 0.17 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

16 17 144.76 16.53 16.50 16.5 0.93 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

17 18 149.65 5.04 4.89 4.89 1.20 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

18 19 162.76 13.12 13.11 13.11 0.58 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

19 20 174.88 12.15 12.12 12.12 0.82 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

20 21 182.77 7.89 7.89 7.89 0.18 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

21 22 193.77 11.05 11.00 11 1.04 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

22 23 202.91 9.17 9.14 9.14 0.79 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

23 24 210.47 7.56 7.56 7.56 0.09 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

24 25 223.34 12.87 12.87 12.87 0.33 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

25 26 230.18 6.87 6.84 6.84 0.62 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

26 27 236.54 6.45 6.36 6.36 1.05 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

27 28 244.44 7.91 7.90 7.9 0.30 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

28 29 255.74 11.35 11.30 11.3 1.05 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

29 30 261.96 6.33 6.22 6.22 1.20 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

30 31 269.54 7.61 7.58 7.58 0.67 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

31 32 276.43 6.94 6.89 6.89 0.87 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

32 33 278.73 2.46 2.30 2.3 0.87 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

33 34 284.83 6.16 6.10 6.1 0.87 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

34 35 287.93 3.22 3.10 3.1 0.87 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

35 36 295.63 7.70 7.70 7.7 0.04 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

36 37 299.73 4.44 4.10 4.1 1.70 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

37 38 303.73 4.04 4.00 4 0.60 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

38 39 307.98 4.34 4.25 4.25 0.87 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

39 40 312.98 5.08 5.00 5 0.87 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

40 41 318.08 5.17 5.10 5.1 0.87 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

41 42 323.58 5.57 5.50 5.5 0.87 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

42 43 329.88 6.36 6.30 6.3 0.87 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

43 44 342.88 13.03 13.00 13 0.87 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

44 45 349.58 6.76 6.70 6.7 0.87 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

45 46 356.98 7.45 7.40 7.4 0.87 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

LONG. 

TUBERIA
D.I.D.H.A.EST.

DIÁMETRO
CAUDAL 

(lps)

Tipo de material  

Tubería
ChD.H.
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Tabla 10- Calculo Hidráulico de la línea de distribución, estación 46-91 (PARTE I) 

Fuente: Elaboración propia 

Nominal 

(Pulg.)
 (Pulg)  (m)

46 47 364.13 7.15 7.15 7.15 0.00 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

47 48 369.45 5.41 5.32 5.32 1.00 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

48 49 376.11 6.87 6.66 6.66 1.70 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

49 50 385.33 9.23 9.22 9.22 0.38 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

50 51 394.31 8.98 8.98 8.975 0.36 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

51 52 403.04 8.74 8.73 8.73 0.31 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

52 53 411.52 8.50 8.49 8.485 0.50 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

53 54 419.76 8.26 8.24 8.24 0.60 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

54 55 427.76 8.03 8.00 7.995 0.77 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

55 56 435.51 7.80 7.75 7.75 0.87 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

56 57 443.01 7.51 7.51 7.505 0.33 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

57 58 452.91 9.91 9.90 9.9 0.33 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

58 59 455.21 2.32 2.30 2.3 0.33 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

59 60 462.21 7.01 7.00 7 0.33 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

60 61 471.11 8.93 8.90 8.9 0.68 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

61 62 476.66 5.56 5.55 5.55 0.30 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

62 63 482.36 5.71 5.70 5.7 0.35 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

63 64 487.34 5.23 4.98 4.975 1.60 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

64 65 491.59 4.26 4.25 4.25 0.28 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

65 66 495.11 4.48 3.53 3.525 2.77 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

66 67 512.51 17.40 17.40 17.4 0.09 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

67 68 533.71 21.22 21.20 21.2 0.91 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

68 69 541.01 7.30 7.30 7.3 0.14 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

69 70 544.33 3.33 3.32 3.32 0.24 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

70 71 554.31 10.00 9.98 9.98 0.55 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

71 72 564.18 9.98 9.87 9.87 1.46 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

72 73 575.75 11.60 11.57 11.57 0.89 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

73 74 584.73 9.02 8.98 8.98 0.89 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

74 75 599.25 14.53 14.52 14.52 0.65 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

75 76 604.23 4.98 4.98 4.98 0.05 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

76 77 624.10 19.88 19.87 19.87 0.54 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

77 78 637.40 13.31 13.30 13.3 0.63 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

78 79 648.70 11.32 11.30 11.3 0.73 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

79 80 659.81 11.18 11.11 11.11 1.22 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

80 81 666.81 7.14 7.00 7 1.39 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

81 82 678.81 12.03 12.00 12 0.85 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

82 83 690.01 11.21 11.20 11.2 0.51 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

83 84 707.71 17.70 17.70 17.7 0.22 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

84 85 718.71 11.07 11.00 11 1.25 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

85 86 723.30 4.70 4.59 4.59 1.00 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

86 87 732.86 9.56 9.56 9.56 0.18 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

87 88 738.01 5.47 5.15 5.15 1.84 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

88 89 746.97 8.97 8.96 8.96 0.30 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

89 90 750.27 3.30 3.30 3.3 0.09 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

90 91 758.00 8.00 7.73 7.73 2.08 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

EST. D.H.A. D.I.
LONG. 

TUBERIA
D.H. h C

Tipo de material  

Tubería

CAUDAL 

(lps)

DIÁMETRO
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Tabla 11- Calculo Hidráulico de la línea de distribución, Estación 91-98 (PARTE I) 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nominal 

(Pulg.)
 (Pulg)  (m)

91 92 772.00 14.08 14.00 14 1.51 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

92 93 780.99 9.20 8.99 8.99 1.97 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

93 94 785.68 4.73 4.69 4.69 0.61 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

94 95 792.56 6.90 6.88 6.88 0.53 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

95 96 799.47 6.94 6.91 6.91 0.67 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

96 97 803.70 4.23 4.23 4.23 0.12 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

97 98 810.00 6.85 6.30 6.3 2.68 140 SDR-26 (160 Lbs/Pulg2) 0.80 2.00 2.00 0.0508

CAUDAL 

(lps)

DIÁMETRO

EST. D.H.A. D.I.
LONG. 

TUBERIA
D.H. h C

Tipo de material  

Tubería
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Tabla 12- Calculo Hidráulico de la línea de distribución, estación 0 al 46 (PARTE II) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

PRESION 

ESTATICA 

(mca)

PRESION 

Lbs/Pulg^2

PZ. T.N. ESTÁTICA ESTÁTICA 

TOMA 673 0=TANQUE 675.000 673.00 N/A N/A N/A N/A N/A

0=TANQUE 1 0.004200 0.071 0.40 674.929 658.20 16.729 14.800 23.898 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

1 2 0.004200 0.030 0.40 674.898 656.20 18.698 16.800 26.712 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

2 3 0.004200 0.033 0.40 674.865 656.12 18.745 16.880 26.779 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

3 4 0.004200 0.041 0.40 674.825 657.81 17.015 15.190 24.307 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

4 5 0.004200 0.048 0.40 674.777 656.30 18.477 16.700 26.396 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

5 6 0.004200 0.032 0.40 674.745 655.86 18.885 17.140 26.979 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

6 7 0.004200 0.019 0.40 674.726 654.54 20.186 18.460 28.837 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

7 8 0.004200 0.032 0.40 674.693 650.29 24.403 22.710 34.862 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

8 9 0.004200 0.047 0.40 674.646 650.02 24.626 22.980 35.180 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

9 10 0.004200 0.041 0.40 674.605 649.85 24.755 23.150 35.364 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

10 11 0.004200 0.051 0.40 674.554 649.61 24.941 23.387 35.629 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

11 12 0.004200 0.040 0.40 674.514 649.39 25.120 23.607 35.886 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

12 13 0.004200 0.033 0.40 674.480 649.17 25.307 23.827 36.153 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

13 14 0.004200 0.017 0.40 674.463 649.12 25.343 23.880 36.204 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

14 15 0.004200 0.019 0.40 674.444 648.80 25.644 24.200 36.635 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

15 16 0.004200 0.028 0.40 674.416 648.97 25.446 24.030 36.352 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

16 17 0.004200 0.069 0.40 674.347 649.90 24.447 23.100 34.924 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

17 18 0.004200 0.021 0.40 674.326 648.70 25.626 24.300 36.608 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

18 19 0.004200 0.055 0.40 674.271 648.12 26.151 24.880 37.358 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

19 20 0.004200 0.051 0.40 674.220 647.30 26.920 25.700 38.457 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

20 21 0.004200 0.033 0.40 674.187 647.12 27.067 25.880 38.667 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

21 22 0.004200 0.046 0.40 674.140 646.08 28.060 26.920 40.086 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

22 23 0.004200 0.039 0.40 674.102 645.29 28.812 27.710 41.160 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

23 24 0.004200 0.032 0.40 674.070 645.20 28.870 27.800 41.243 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

24 25 0.004200 0.054 0.40 674.016 644.87 29.146 28.130 41.637 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

25 26 0.004200 0.029 0.40 673.987 644.25 29.737 28.750 42.481 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

26 27 0.004200 0.027 0.40 673.960 643.20 30.760 29.800 43.943 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

27 28 0.004200 0.033 0.40 673.927 642.90 31.027 30.100 44.324 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

28 29 0.004200 0.048 0.40 673.879 641.85 32.029 31.150 45.756 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

29 30 0.004200 0.027 0.40 673.852 640.65 33.202 32.350 47.432 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

30 31 0.004200 0.032 0.40 673.820 639.98 33.845 33.025 48.351 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

31 32 0.004200 0.029 0.40 673.791 639.11 34.686 33.895 49.552 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

32 33 0.004200 0.010 0.40 673.781 638.24 35.546 34.765 50.780 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

33 34 0.004200 0.026 0.40 673.755 637.37 36.390 35.635 51.986 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

34 35 0.004200 0.014 0.40 673.742 636.50 37.247 36.505 53.209 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

35 36 0.004200 0.032 0.40 673.709 636.45 37.259 36.550 53.228 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

36 37 0.004200 0.019 0.40 673.691 634.76 38.936 38.245 55.622 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

37 38 0.004200 0.017 0.40 673.674 634.16 39.514 38.840 56.448 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

38 39 0.004200 0.018 0.40 673.655 633.29 40.365 39.710 57.665 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

39 40 0.004200 0.021 0.40 673.634 632.42 41.214 40.580 58.877 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

40 41 0.004200 0.022 0.40 673.612 631.55 42.062 41.450 60.089 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

41 42 0.004200 0.023 0.40 673.589 630.68 42.909 42.320 61.299 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

42 43 0.004200 0.027 0.40 673.562 629.81 43.752 43.190 62.503 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

43 44 0.004200 0.055 0.40 673.508 628.94 44.568 44.060 63.668 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

44 45 0.004200 0.028 0.40 673.479 628.07 45.409 44.930 64.870 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

45 46 0.004200 0.031 0.40 673.448 627.20 46.248 45.800 66.068 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

SDR TUBERIA 
PRESION 

REVISION

Hf        

(m)
SEST.

PRESION  

DINAMICA 

(mca)

ELEVACIÓN
V 

(m/s)
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Tabla 13- Calculo Hidráulico de la línea de distribución, estación 46-91 (PARTE II) 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

PRESION 

ESTATICA 

(mca)

PRESION 

Lbs/Pulg^2

PZ. T.N. ESTÁTICA ESTÁTICA 

46 47 0.004200 0.030 0.40 673.418 627.20 46.218 45.800 66.026 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

47 48 0.004200 0.023 0.40 673.395 626.20 47.195 46.800 67.422 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

48 49 0.004200 0.029 0.40 673.366 624.50 48.866 48.500 69.809 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

49 50 0.004200 0.039 0.40 673.328 624.12 49.208 48.880 70.296 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

50 51 0.004200 0.038 0.40 673.290 623.76 49.530 49.240 70.757 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

51 52 0.004200 0.037 0.40 673.253 623.45 49.803 49.550 71.147 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

52 53 0.004200 0.036 0.40 673.217 623.95 49.267 49.050 70.382 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

53 54 0.004200 0.035 0.40 673.183 624.55 48.633 48.450 69.475 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

54 55 0.004200 0.034 0.40 673.149 625.32 47.829 47.680 68.327 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

55 56 0.004200 0.033 0.40 673.116 624.45 48.666 48.550 69.523 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

56 57 0.004200 0.032 0.40 673.085 624.12 48.965 48.880 69.950 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

57 58 0.004200 0.042 0.40 673.043 623.79 49.253 49.210 70.362 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

58 59 0.004200 0.010 0.40 673.033 623.46 49.573 49.540 70.819 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

59 60 0.004200 0.029 0.40 673.004 623.13 49.874 49.870 71.248 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

60 61 0.004200 0.037 0.40 672.966 622.45 50.516 50.550 72.166 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

61 62 0.004200 0.023 0.40 672.943 622.15 50.793 50.850 72.561 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

62 63 0.004200 0.024 0.40 672.919 621.80 51.119 51.200 73.027 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

63 64 0.004200 0.022 0.40 672.897 623.40 49.497 49.600 70.710 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

64 65 0.004200 0.018 0.40 672.879 623.12 49.759 49.880 71.085 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

65 66 0.004200 0.019 0.40 672.860 625.89 46.970 47.110 67.101 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

66 67 0.004200 0.073 0.40 672.787 625.80 46.987 47.200 67.125 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

67 68 0.004200 0.089 0.40 672.698 624.89 47.808 48.110 68.297 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

68 69 0.004200 0.031 0.40 672.668 624.75 47.918 48.250 68.454 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

69 70 0.004200 0.014 0.40 672.654 624.99 47.664 48.010 68.091 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

70 71 0.004200 0.042 0.40 672.612 625.54 47.072 47.460 67.245 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

71 72 0.004200 0.042 0.40 672.570 627.00 45.570 46.000 65.100 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

72 73 0.004200 0.049 0.40 672.521 627.89 44.631 45.110 63.758 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

73 74 0.004200 0.038 0.40 672.483 627.00 45.483 46.000 64.976 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

74 75 0.004200 0.061 0.40 672.422 626.35 46.072 46.650 65.817 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

75 76 0.004200 0.021 0.40 672.401 626.40 46.001 46.600 65.716 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

76 77 0.004200 0.083 0.40 672.318 625.86 46.458 47.140 66.368 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

77 78 0.004200 0.056 0.40 672.262 625.23 47.032 47.770 67.188 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

78 79 0.004200 0.048 0.40 672.214 625.96 46.254 47.040 66.077 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

79 80 0.004200 0.047 0.40 672.167 624.74 47.427 48.260 67.753 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

80 81 0.004200 0.030 0.40 672.137 623.35 48.787 49.650 69.696 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

81 82 0.004200 0.051 0.40 672.087 624.20 47.887 48.800 68.410 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

82 83 0.004200 0.047 0.40 672.040 623.69 48.350 49.310 69.071 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

83 84 0.004200 0.074 0.40 671.965 623.47 48.495 49.530 69.279 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

84 85 0.004200 0.046 0.40 671.919 622.22 49.699 50.780 70.998 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

85 86 0.004200 0.020 0.40 671.899 621.22 50.679 51.780 72.399 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

86 87 0.004200 0.040 0.40 671.859 621.04 50.819 51.960 72.598 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

87 88 0.004200 0.023 0.40 671.836 619.20 52.636 53.800 75.194 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

88 89 0.004200 0.038 0.40 671.798 618.90 52.898 54.100 75.569 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

89 90 0.004200 0.014 0.40 671.784 618.99 52.794 54.010 75.421 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

90 91 0.004200 0.034 0.40 671.751 621.07 50.681 51.930 72.401 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

EST. S
Hf        

(m)

V 

(m/s)

ELEVACIÓN PRESION  

DINAMICA 

(mca)

PRESION 

REVISION
SDR TUBERIA 
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Tabla 14- Calculo Hidráulico de la línea de distribución, Estación 91-98 (PARTE II) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESION 

ESTATICA 

(mca)

PRESION 

Lbs/Pulg^2

PZ. T.N. ESTÁTICA ESTÁTICA 

91 92 0.004200 0.059 0.40 671.692 619.56 52.132 53.440 74.474 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

92 93 0.004200 0.039 0.40 671.653 617.59 54.063 55.410 77.233 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

93 94 0.004200 0.020 0.40 671.633 616.98 54.653 56.020 78.076 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

94 95 0.004200 0.029 0.40 671.604 616.45 55.154 56.550 78.792 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

95 96 0.004200 0.029 0.40 671.575 615.78 55.795 57.220 79.707 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

96 97 0.004200 0.018 0.40 671.557 615.90 55.657 57.100 79.510 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

97 98 0.004200 0.029 0.40 671.528 613.22 58.308 59.780 83.298 CUMPLE SDR-26 (160 Lbs/Pulg2)

EST. S
Hf        

(m)

V 

(m/s)

ELEVACIÓN PRESION  

DINAMICA 

(mca)

PRESION 

REVISION
SDR TUBERIA 
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LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

Tabla 15- Diseño de conducción  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Nominal 

(Pulg.)
 (Pulg)  (m) PZ. T.N. 

0=TOMA 

DE AGUA
0.00 701.220 701.220 0.000 0.000 N/A

0=TOMA 

DE AGUA
1 50.28 50.48 50.28 50.28 4.53 120 PVC-RD26 0.80 1.25 1.25 0.0318 0.054934 2.773 1.01 698.447 696.690 1.757 4.530 CUMPLE

1 2 120.63 70.64 70.35 70.35 6.44 120 PVC-RD26 0.80 1.25 1.25 0.0318 0.054934 3.881 1.01 694.566 690.250 4.316 10.970 CUMPLE

2 3 220.72 100.14 100.09 100.09 3.25 120 PVC-RD26 0.80 1.25 1.25 0.0318 0.054934 5.501 1.01 689.065 687.000 2.065 14.220 CUMPLE

3 4 270.72 50.00 50.00 50.00 0.68 120 PVC-RD26 0.80 1.25 1.25 0.0318 0.054934 2.747 1.01 686.318 686.320 -0.002 14.900 CUMPLE

4 5 306.07 35.39 35.35 35.35 1.76 120 PVC-RD26 0.80 1.25 1.25 0.0318 0.054934 1.944 1.01 684.373 684.560 -0.187 16.660 CUMPLE

5 6 366.07 60.03 60.00 60.00 1.96 120 PVC-RD26 0.80 1.25 1.25 0.0318 0.054934 3.298 1.01 681.076 682.595 -1.519 18.625 CUMPLE

6 7 384.25 18.29 18.18 18.18 1.97 120 PVC-RD26 0.80 1.25 1.25 0.0318 0.054934 1.005 1.01 680.071 680.630 -0.559 20.590 CUMPLE

7 8 433.90 49.66 49.65 49.65 0.75 120 PVC-RD26 0.80 1.25 1.25 0.0318 0.054934 2.728 1.01 677.343 679.880 -2.537 21.340 CUMPLE

8 9 483.90 50.02 50.00 50.00 1.38 120 PVC-RD26 0.80 1.25 1.25 0.0318 0.054934 2.748 1.01 674.595 678.500 -3.905 22.720 CUMPLE

9 10 559.40 75.50 75.50 75.50 0.02 120 PVC-RD26 0.80 1.25 1.25 0.0318 0.054934 4.148 1.01 670.448 678.480 -8.032 22.740 CUMPLE

10 11 585.00 25.60 25.60 25.60 0.36 120 PVC-RD26 0.80 1.25 1.25 0.0318 0.054934 1.406 1.01 669.041 678.120 -9.079 23.100 CUMPLE

11 12 620.00 35.00 35.00 35.00 0.13 120 PVC-RD26 0.80 1.25 1.25 0.0318 0.054934 1.923 1.01 667.119 677.990 -10.871 23.230 CUMPLE

12 13 665.00 45.00 45.00 45.00 0.25 120 PVC-RD26 0.80 1.25 1.25 0.0318 0.054934 2.472 1.01 664.647 677.740 -13.093 23.480 CUMPLE

13 14 747.00 82.00 82.00 82.00 0.87 120 PVC-RD26 0.80 1.25 1.25 0.0318 0.054934 4.505 1.01 660.142 676.870 -16.728 24.350 CUMPLE

14 15 812.00 65.05 65.00 65.00 2.47 120 PVC-RD26 0.80 1.25 1.25 0.0318 0.054934 3.573 1.01 656.568 674.400 -17.832 26.820 CUMPLE

15 TANQUE 850.00 38.03 38.00 38.00 1.40 120 PVC-RD26 0.80 1.25 1.25 0.0318 0.054934 2.089 1.01 654.480 673.000 -18.520 28.220 CUMPLE

Hf        

(m)

V 

(m/s)

ELEVACIÓN PRESION  

DINAMICA 

(mca)

PRESION 

ESTATICA 

(mca)

PRESION 

REVISION
h C Tipo de Tubería

CAUDAL 

(lps)

DIÁMETRO

S

Diseño de Línea de Conducción por Gravedad

Sistema de Agua Potable 

 "Aldea de Guinopito , Texiguat, El Paraiso"

CÁLCULO HIDRÁULICO

EST. D.H.A. D.I.
LONG. 

TUBERIA
D.H.
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4.2.2.2 CUADRO DE ACTIVIDADES 

A continuación, se muestran las actividades necesarias para la realización del proyecto de 

sistema de agua potable para la comunidad de Guinopito, Texiguat, dichas actividades son 

agrupadas en tres diferentes conjuntos como ser el tanque de almacenamiento, tubería de 

conducción y tuberías de distribución, cada una de las actividades se muestran acompañadas de 

sus correspondientes unidades las cuales serán de interés posteriormente como unidad de medida 

para cuantificar cada actividad. 

Tabla 16- Cuadro de actividades para de tanque de almacenamiento  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

No. ACTIVIDAD UNIDAD

1 TRAZADO Y MARCADO ML

2 EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO M3

3 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO M3

4 MAMPOSTERIA 60% PIEDRA 40% MORTERO M3

5 LOSA DE CONCRETO e=20 CM M2

6 PARED DE LADRILLO RAFON M2

7 LOSA DE CONCRETO DE e=15 cm M2

8 REPELLO DE 2.5 CM M2

9 PULIDO DE PARED E=0.5 CM M2

10 AFINADO E=0.5 CM M2

11 IMPERMEABILIZACION M2

12 CAJA REGISTRO DE 0.80X0.80X0.80 M UND

13 PINTURA DE ACEITE M2

14 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" ML

15 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" ML

16 INSTALACION DE TUBERIA DE 2" ML

17 INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" ML

18 ACCESORIOS EN SISTEMAS DE AGUAS POTABLES UND

19 CERCO DE MALLA CICLON DE 5 FT UND

20 LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES DIA

TANQUE DE ALMACENAMIENTO
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Tabla 17- Cuadro de actividades para tuberías de conducción 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 18- Cuadro de actividades para línea de distribución  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2.3 PRESUPUESTO 

El Presupuesto se basa en el cuadro de actividades obtenido anteriormente, en el cual se 

utiliza cada una de las actividades, se calcula su cantidad de obra y se multiplica por su precio 

obtenido de cada una de las fichas de costo unitario de tal forma obteniendo un total por cada uno 

No. ACTIVIDAD UNIDAD

1 TRAZADO Y MARCADO ML

2 EXCAVACION DE MATERIAL TIPO II M3

3 SUMINISTRO DE TUBERIA DE 1 1/4" ML

4 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO M3

5 VALVULA CHECK DE 1 1/4" UNIDAD

6 ACCESORIOS TUBERIA DE CONDUCCION DE A.P UNIDAD

TUBERIAS DE CONDUCCION

No. ACTIVIDAD UNIDAD

1 TRAZADO Y MARCADO ML

2 EXCAVACION DE MATERIAL TIPO II M3

3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO M3

4 SUMINISTRO DE TUBERIA DE HG DE 2" LIVIANA ML

5 SUMINISTRO DE TUBERIA DE HG DE 2" RD-26 ML

6 INSTALACION DE TUBERIA DE HG DE 2" LIVIANA ML

7 INSTALACION DE TUBERIA DE HG DE 2" RD-26 ML

8 ACCESORIOS DE AGUA POTABLE UND

9 VALVULA DE COMPUERTA DE 2" UND

10 CAJA DE REGISTRO DE 0.80X0.80X0.80 M UND

11 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 1/2" ML

12 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 1/2" ML

13 ACCESORIOS PVC UND

14 PRUEBAS HIDROSTATICAS ML

15 CONCRETO DE 180KG/CM2 M3

TUBERIAS DE DISTRIBUCION
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de los grupos de actividades, para juntarlos y obtener un presupuesto general para el proyecto de 

un sistema de agua potable para la comunidad de Guinopito.  

PRESUPUESTO GENERAL  

Tabla 19- Presupuesto general de la obra 

Fuente: Elaboración propia 

  

PRESUPUESTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO  

 

 

Tabla 20- Presupuesto de tanque de almacenamiento  

Fuente: elaboración propia  

 

ITEM DESCRIPCION MONTO (L.)

1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 152,391.88L    

2 LINEA DE CONDUCCION 253,571.55L    

3 LINEA DE DISTRIBUCION 296,890.88L    

702,854.31L    

49,199.80L       

56,228.34L       

808,282.46L 

SUB TOTAL:

GASTOS ADMNISTRATIVOS (7%)

UTILIDAD (8%)

TOTAL
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PRESUPUESTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN  

 

Tabla 21- Presupuesto línea de conducción  

Fuente: elaboración propia.  

 

 

PRESUPUESTO DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN  

 

Tabla 22- Presupuesto de la línea de distribución 

Fuente: elaboración propia  

 

 

4.2.2.4 PLANOS 

El juego de planos que se presenta a continuación son un reflejo del diseño realizado para 

el proyecto de un sistema de agua potable para la comunidad de Guinopito, Texiguat, cada uno de 

los planos muestran diferentes elementos de interés como ser la planta general que muestra la 
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ubicación de las líneas de conducción como de distribución y del tanque como posteriormente se 

muestran detalles constructivos del tanque y otros elementos. 
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Figura 10: Planta Topográfica  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 11: Planta General 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 12: Vista de planta 

 Fuente: elaboración propia. 
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Figura 13: Secciones de corte transversales 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 14: Sección normal del tanque 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 15: Detalles de tanque de almacenamiento 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 15: Armado superior de acero 

Fuente: elaboración propia.  
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Figura 16: Detalle de losa superior 

Fuente: elaboración propia.  
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4.2.3 VARIABLE 3: ANÁLISIS FINANCIERO 

Se analiza la situación de abastecimiento contemplando la realización del proyecto del 

sistema de agua potable, tomando en cuenta la densidad poblacional por lote según los datos 

obtenidos de la zona de intervención, número de casas que estén dispuestos a realizar un aporte 

por el uso del sistema, dotación mínima necesaria por cada persona de forma diaria, costo del 

proyecto tanto en su etapa de construcción como de operación y mantenimiento dando como 

resultado un pago mensual por vivienda. 

Cabe recalcar que el análisis de la propuesta para la construcción del sistema de agua 

potable en la comunidad de Guinopito, Texiguat, El Paraíso, Honduras., se realizara con fondos 

de la alcaldía municipal quien será el ente patrocinador de dicho proyecto, además que, debido a 

la aceptación del proyecto según los datos recolectados de las encuestas, se ha concluido que la 

totalidad de la comunidad se encuentra de acuerdo con el proyecto y es por tal razón que se ha 

decidido que sea la misma comunidad quien bajo una junta de agua establezca los horarios de 

servicios, se encargue de recolectar los pagos por servicios y además de proveer el respectivo 

mantenimiento al sistema.  

Tabla 23- Análisis de situación con proyecto  

Fuente: elaboración propia 

 

Analisis de dotación mensual

Número de casas que realizarán aporte 75 Casas

Densidad de población por lote 5 habitantes

Número de habitantes 375 Habitantes

Dotación mínima por persona 94.625 lppd

Dotación diaria total 35484.375 litros 

Dotación mensual total 1064531.25 litros 

Costo total del proyecto 808,282.46 Lempiras

Vida útil del proyecto en años 20 años

Vida útil del proyecto en meses 240 meses

Costo del proyecto por mes 3367.843583 Lempiras

Costo de mantenimiento y operación de la red mensual (1 sueldo para personal de mantenimiento) 12000 Lempiras

Costo de lavado del tanque durante la vida útil del proyecto (1 lavado por cada 2 años) 7500 Lempiras

Costo de lavado del tanque mensual 31.25 Lempiras

Costo de insumos mensuales ( hipoclorador) 360 Lempiras

Costo total mensual del proyecto + mantenimiento + hipoclorador + lavado de tanque 15759.09358 Lempiras

Pago mensual por vivienda 210.1212478 Lempiras
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Tabla 24- Flujo anual de situación con proyecto PARTE I 

Fuente: elaboración propia  

Tabla 25- Flujo anual de situación con proyecto PARTE II 

Fuente: elaboración propia  

Por otra parte, es necesario analizar el abastecimiento de agua potable sin proyecto, esto 

quiere decir que se debe de analizar la situación actual, donde el habitante promedio de la zona se 

ve obligado a acarrear agua y a comparar agua por medio de tanque cisterna a elevados costos, que 

además suministran agua cada 2 semanas a la comunidad de Guinopito. 

Para este análisis es necesario conocer los datos recogidos como ser el número de casas de 

la comunidad, la densidad poblacional, dotación actual bajo las condiciones antes mencionadas, 

precio del barril de agua en la zona, costo mensual por compra de agua en promedio por persona 

y por familia.  

Año/Tasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40,414.12L    40,414.12L    40,414.12L      40,414.12L           40,414.12L         40,414.12L         40,414.12L          40,414.12L       40,414.12L        40,414.12L          

1.02 144,000.00L 146,880.00L 149,817.60L   152,813.95L        155,870.23L      158,987.64L       162,167.39L        165,410.74L     168,718.95L      172,093.33L        

1.02 375.00L          382.50L          390.15L            397.95L                 405.91L               414.03L               422.31L                430.76L             439.37L              448.16L                

1.02 4,320.00L      4,406.40L      4,494.53L        4,584.42L             4,676.11L           4,769.63L           4,865.02L            4,962.32L         5,061.57L           5,162.80L            

189,109.12L 192,083.02L 195,116.40L   198,210.45L        201,366.37L      204,585.42L       207,868.84L        211,217.94L     214,634.01L      218,118.41L        

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

40,414.12L     40,414.12L           40,414.12L        40,414.12L           40,414.12L          40,414.12L         40,414.12L         40,414.12L         40,414.12L        40,414.12L            

175,535.20L   179,045.90L         182,626.82L      186,279.35L         190,004.94L        193,805.04L      197,681.14L       201,634.76L       205,667.46L     209,780.81L          

457.12L           466.27L                 475.59L              485.10L                 494.80L                504.70L               514.79L               525.09L               535.59L              546.30L                  

5,266.06L       5,371.38L              5,478.80L          5,588.38L             5,700.15L            5,814.15L           5,930.43L           6,049.04L            6,170.02L          6,293.42L              

221,672.50L   225,297.67L         228,995.34L      232,766.96L         236,614.02L        240,538.02L      244,540.49L       248,623.02L       252,787.20L     257,034.66L          
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Tabla 26- Costo mensual sin proyecto 

Fuente: elaboración propia  

 

Tabla 27- Comparación de flujos entre situación actual y con proyecto 

Fuente: elaboración propia. 

Número de casas que realizarán aporte 75 Casas

Densidad de población por lote 5 habitantes

Número de habitantes 375 Habitantes

Dotación actual por persona 22.71 lppd

Dotación diaria total 8516.25 litros 

Dotación mensual total 255487.5 litros 

Dotación mensual total en galones 67500 galones

1 barril equivale a 60 galones

Dotación mensual total en barriles 1125 barriles

Costo por barril en Texiguat 30 Lempiras

Costo total mensual de abastecimiento de agua para la comunidad 33750 Lempiras

Costo total de abastecimiento de agua por vivienda 450 Lempiras

Tasa aproximada  de crecimiento del precio del barril en Texiguat 1.02 %

Analisis de costos mensuales de situación sin proyecto

Año  Situación Actual Situación con Proyecto

1 405,000.00L          189,109.12L                               

2 413,100.00L          192,083.02L                               

3 421,362.00L          195,116.40L                               

4 429,789.24L          198,210.45L                               

5 438,385.02L          201,366.37L                               

6 447,152.73L          204,585.42L                               

7 456,095.78L          207,868.84L                               

8 465,217.70L          211,217.94L                               

9 474,522.05L          214,634.01L                               

10 484,012.49L          218,118.41L                               

11 493,692.74L          221,672.50L                               

12 503,566.59L          225,297.67L                               

13 513,637.93L          228,995.34L                               

14 523,910.69L          232,766.96L                               

15 534,388.90L          236,614.02L                               

16 545,076.68L          240,538.02L                               

17 555,978.21L          244,540.49L                               

18 567,097.77L          248,623.02L                               

19 578,439.73L          252,787.20L                               

20 590,008.52L          257,034.66L                               
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Una vez conociendo el resultado del análisis del abastecimiento de la comunidad a agua 

potable por medio de la construcción del sistema de agua potable y siendo comparado este con la 

metodología actual de la compra de agua por medio de tanques cisternas por medio de la 

comunidad de Guinopito, se puede elaborar un análisis de costo/beneficio para identificar la 

factibilidad de la realización del proyecto. 

 

Al haber obtenido un valor positivo y además mayor que 1.00 se obtiene como resultado 

una relación costo beneficio que da a entender que la realización del proyecto de sistema de agua 

potable para la comunidad de Guinopito, Texiguat, El Paraíso, al término de 20 años resulta ser 

mucho más económico construir el sistema que seguir comprando agua por medio de tanques 

cisternas, lo que puede dar paso a la construcción de dicho sistema. 

El ahorro Incremental que tendrá la comunidad al realizar el proyecto será de L. 

3,752,277.82 al compararse con la situación actual (sin proyecto) en un lapso de veinte años.

Abastecimiento sin proyecto L6,836,765.38 = 2.21649958

Abastecimiento con proyecto L3,084,487.57
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

5.1.1. Objetivo 1 

• La comunidad de Guinopito cuenta con 117 lotes, pero solo existen 75 casas 

construidas dentro de esta comunidad y cuentan con un promedio de 5 habitantes 

por vivienda, obteniendo en promedio una dotación de 22.71 litros por persona por 

día es decir un promedio de 3.5 barriles por familia a la semana, además, debido a 

que la población es menor a 2,000 habitantes se utilizó el método aritmético para 

estimar la población futura, utilizando una tasa de 2.5%, una población actual de 

375 habitantes y un periodo de diseño de 20 años, obteniendo una población futura 

de 563 habitantes. 

5.1.2. Objetivo 2 

• El proyecto de abastecimiento de agua potable de la comunidad de Guinopito fue 

diseñado con una dotación de 95 litros por persona por día, lo que equivale 25 

galones por persona por día el cual es lo mínimo permisible que se indica en la 

normativa del SANAA para poblaciones menores a 2,000 habitantes, dando como 

resultado un sistema de 114 tramos de tubería PVC-SDR 26 con caudal de diseño 

para la línea de conducción de 12.70 galones por minuto y proveniente de una 

fuente de agua que puede aportar 28.43 galones por minuto fuera de la temporada 

lluviosa, almacenando así un 40% del caudal medio diario por lo tanto debe tener 

una capacidad mínima de 21.31 metros cúbicos, y es por esto que debe contar con 

un radio 1.84 metros y una altura de 2 metros. 

5.1.3. Objetivo 3 

• El proyecto de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Guinopito tendrá 

un costo tal de L.808,282.46 y dando como resultado una relación de costo 

beneficio de 2.2164 al ser comparado a una situación sin proyecto lo que significa 

que es un proyecto de inversión social factible desde el punto de vista de la relación 

costo/ beneficio ya que es mayor a 1 y generando un ahorro incremental de L. 
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3,752,277.82.00 en un lapso de 20 años.  

5.2 RECOMENDACIONES 

• Se debe tener un control de las futuras conexiones domiciliarias al sistema en donde 

exista un análisis técnico para analizar si se otorgan dichos permisos. 

• Cualquier conexión domiciliaria futura se debe realizar con tuberías PVC- SDR 26 

de media pulgada de diámetro y para el mantenimiento del sistema debe de 

colocarse bolsas de hipoclorito de sodio en el hipoclorador de forma diaria y 

realizar la limpieza del tanque una vez cada dos años como mínimo llevada a cabo  

por personal con conocimientos y experiencia en trabajos de fontanería. 

• Se recomienda ejecutar el proyecto debido a que el mismo tiene una relación costo 

beneficio de 2.21 y un ahorro incremental de 3,752,277.82.00. 

• Para poder monitorear la ejecución del proyecto se sugiere utilizar el método del 

valor ganado para identificar variaciones del alcance y costos, así como definir 

procesos de solicitudes de cambios en el tiempo, tomar acciones correctivas y 

preventivas para los riesgos identificados, documentar las lecciones aprendidas al 

final de la ejecución del proyecto, monitorear a cada uno de los interesados durante 

la ejecución del proyecto, tener control de compras e inventario para las 

adquisiciones del proyecto y evaluar el control de calidad de los entregables y 

asegurarse de que se reciban en tiempo y forma los elementos a comunicar. 
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CAPÍTULO VI. APLICABILIDAD 

En el presente capitulo se incluye el desarrollo de la propuesta, utilizando las diez áreas de 

conocimiento que se mencionan en el PMBOK sexta edición (gestión de la integración, gestión 

del alcance, gestión del cronograma, gestión de costos, gestión de la calidad, gestión de los 

recursos, gestión de las comunicaciones, gestión de los riesgos, gestión de las adquisiciones, 

gestión de los interesados del proyecto) dichas áreas fueron aplicada para los procesos de inicio y 

planificación.  

6.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA 

“Estrategia de Construcción Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Guinopito, 

Texiguat, El Paraíso, Honduras.”  

6.2 ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

“Un área de Conocimiento es un área identificada de la dirección de proyectos definida por 

sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de los procesos, prácticas, entradas, 

salidas, herramientas y técnicas que la componen” (PMI, 2017, pág. 59). 

6.2.1. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN    

La gestión de la integración incluye el desarrollo del acta de constitución del proyecto el 

cual forma parte del grupo de procesos de inicio de la dirección de proyectos, la cual incluye 

nombre del proyecto, unidad responsable del proyecto, descripción del proyecto, problema o 

necesidad a resolver, requerimientos a cumplir, supuesto y limitantes, resumen del cronograma y 

entregables, etc.  
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PROJECT CHARTER 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

Nombre del 

Proyecto: 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD 

DE GUINOPITO, TEXIGUAT, EL 

PARAÍSO, HONDURAS. 

 

Fecha: 

4/12/23 

Unidad 

Responsable 

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT, EL PARAISO. 

 

Preparado por: 

ALAN EDUARDO CASTAÑEDA ALVARENGA 

ANTHONY JOB GUZMAN SANCHEZ 
 

 

Descripción del Proyecto: 

 

Provee una visión a nivel ejecutivo del Plan de Proyecto: identifica la necesidad o el 

problema de negocio o de la organización y define la estrategia de administración a 

utilizar para implementar el proyecto. 

 

El proyecto “Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Guinopito, 

Texiguat, El Paraíso, Honduras” consiste en proveer a la comunidad un sistema de agua 

potable que abastezca a la comunidad con la población mínima permisible de 25 galones 

por persona de forma diaria, captando desde su naciente el agua y siendo esta conducida 

hacia un tanque de almacenamiento de 5 mil galones por medio de una línea de 

conducción con tubería PVC-SDR26 de 2 pulgadas, dicho tanque es el encargado de 

almacenar el 40% del caudal medio diario del cual el sistema puede captar, 

posteriormente al almacenamiento, por medio de una línea de distribución con tubería 

PVC-SDR26 de 1-1/4 pulgadas se suministra a cada una de las viviendas el agua. 

 

 

Problema o Necesidad de Negocio u Organizacional a resolver: (escribir si lo 

amerita) 

 

La comunidad de Guinopito, se encuentra con altas complicaciones en cuanto a los 

temas de agua potable, principalmente debido a la distancia a la que se encuentra 

del rio y además de su topografía irregular, dichos factores repercuten directamente 

en la calidad de vida de los habitantes, trayendo consigo limitaciones a la vida de la 

población e incluso puede llegar a involucrar enfermedades de por medio al verse 

en la obligación de utilizar fuentes de agua que no son potables o en su defecto a 

reducir el consumo habitual necesario de agua para un ser humano. 
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Requerimientos a cumplir:  

Describes las necesidades específicas o requerimientos que tiene el usuario o cliente del 

proyecto. Se enfoca en determinar el problema o necesidad y no su solución.  

 

• Debe cumplir con una dotación mínima de 95 litros por persona por día. 

 

• Se debe satisfacer la dotación de agua potable para una población actual de 75 

viviendas las cuales tienen en promedio 5 habitantes por vivienda 

 

• El periodo de diseño del sistema de agua potable debe de considerarse para 20 años. 

• Que el sistema de agua potable funcione por gravedad para evitar costos de sistema 

de bombeo y sus respectivos mantenimientos. 

 

Supuestos y limitantes:  

Escribir por separado los supuestos y limitantes del proyecto.  

 

1. Existencia de mano de obra calificada en la zona.  

 

2. Existencia de proveedores de materiales para la zona con sus respectivos fletes. 

 

3. Las lluvias no serán un factor atraso. 

 

4. La inflación y los precios de materiales no se elevarán de manera extraordinaria 

durante la ejecución del proyecto. 

 

5. Se contará con la maquinaria, herramientas y materiales con la calidad prevista.  

Abordaje del Proyecto: (Cronograma) 

Describe la estrategia para desarrollar el proyecto.  Por ejemplo, define una estrategia de 

implementación por fases o etapas, un enfoque de contratación externa, implementación 

por referencia, etc.   

Tanque de almacenamiento de 5,000 Galones: 27 días 

Línea de conducción: 15 días  

Línea de distribución: 22 días  
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6.2.2. GESTIÓN DEL ALCANCE 

“Gestión del Alcance del Proyecto. Incluye los procesos requeridos para garantizar que el 

proyecto incluye todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para completarlo con 

éxito” (PMI, 2017, pág. 59). 

6.2.2.1. ENUNCIADO DEL ALCANCE 

Nombre del proyecto: Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De 

Guinopito, Texiguat, El Paraíso, Honduras.  

Objetivo del producto: Brindar una dotación de 95 litros por persona de agua potable de 

Entregables del Proyecto: 

Describe los principales entregables que sirven de guía inicial para desarrollar la 

planificación en detalle del proyecto.  

 

Enlistar Entregables Principales: 

Línea de conducción 

Línea de distribución  

Tanque de 5 mil galones 

 

Estimación Preliminar del Costo: L. 808,282.46  

Estimación Preliminar de la Duración: 71 días hábiles 

Aspectos de Calidad:  

-Los 114 tramos de tubería existentes entre líneas de conducción y de distribución 

deberán de ser de tubería de PVC-SDR26 . 

-El tanque de almacenamiento contara con paredes de ladrillo y losa superior e 

inferior de concreto armado de 3,000 psi. 

-El acero a utilizar como refuerzo será de grado 60. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
              
Por Patrocinador/ Dirección     Gerente del Proyecto 
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forma diaria a la comunidad de Guinopito mediante un sistema de agua potable la cual es 

conducida por gravedad para suplir las necesidades de agua potable de las 75 viviendas de dicha 

comunidad.   

Objetivo del proyecto: Realizar la construcción de un sistema de agua potable que sea 

factible tanto económica como técnicamente en la comunidad de Guinopito, El Paraíso, Honduras 

mediante utilización de normativas del SANAA, análisis económico y planificación del proyecto, 

para dotar a la comunidad de agua potable. 

Entregables del proyecto:  

• Tanque de almacenamiento de 5,000 galones: Trazado y marcado, Corte y conformación 

a mano, Mamposteria 60% piedra 40% mortero, Concreto de 280kg/cm, Pared de ladrillo 

rafón, Acero de refuerzo grado 40, Repello de 2.5 cm, Repello y pulido de pared e=0.5 cm, 

Caja registro de 0.80 x 0.80 x0.80 m, Excavación de material no clasificado, Relleno 

compactado, Suministro de tubería PVC de 2", Accesorios en sistema de agua potable, 

Tapadera metálica para tanque, Tapadera de concreto 0.70x0.70 m, Pintura acrílica 

• Línea de conducción:  Trazado y marcado, Excavación de material tipo II, Suministro de 

tubería de 1 1/4", Relleno compactado con material del sitio, Válvula Check de 1 1/4", 

Accesorios tubería de distribución de A.P. 

• Línea de distribución: Trazado y marcado, Excavación de material tipo II, Relleno 

compactado con material del sitio, Suministro de tubería de hg de 2" liviana, Suministro 

de tubería de hg de 2" RD-26, Instalación de tubería de hg de 2" liviana, Instalación de 

tubería de hg de 2" RD-26, Accesorios de agua potable, Válvula de compuerta de 2", Caja 

de registro de 0.80 x 0.80 x 0.80 m, Suministro de tubería de PVC de 1/2", Instalación de 

tubería de PVC de 1/2", Accesorios PVC, Pruebas hidrostáticas, Concreto de 180kg/cm2. 

Exclusiones conocidas:  

• Obtención de permisos de construcción. 

• Conexiones domiciliarias pertenecientes a red de distribución. 

• Actividades de operación del sistema de abastecimiento de agua potable. 

Criterios de aceptación:  
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• Finalizar el proyecto de construcción en un plazo máximo de 3 meses desde su fecha de 

inicio. 

• Realizar el proyecto con un presupuesto de L. 808,282.46  

• Comprobar el buen funcionamiento del sistema de agua potable.  

6.2.2.2. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT/WBS) 

“La EDT/WBS organiza y define el alcance total del proyecto y representa el 

trabajo especificado en el enunciado del alcance del proyecto aprobado y vigente” (PMI, 

2017, pág. 193).  

figura 17:  estructura de desglose de trabajo  

fuente: elaboración propia. 

6.2.3. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

El cronograma del proyecto incluye las fechas planificadas de inicio y finalización de las 

actividades del proyecto, los hitos, los paquetes de trabajo y las cuentas de control. Esta 

información puede utilizarse para sumar los costos correspondientes a los períodos del 

calendario en los cuales se ha planificado incurrir en dichos costos. (PMI, 2017, pág. 250)  
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6.2.3.1. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Tabla 28: Plan de gestión del cronograma 

Fuente: elaboración propia

RECURSO

Actividades

FRECUENCIA

Semanal

Cuando se presenten variaciones significativas o 

solicitudes de cambios

Informe de valor ganado

Actualización del cronograma

Análisis de desviaciones: Mediante el método del valor ganado y el cronograma se zanliza el porcentaje de 

desviación para realizar acciones preventivas y correctivas.

UMBRALES DE CONTROL:

Variaciones en la duración de las actividades: se llevará control de el tiempo que se tarda en desarrollar 

cada una de las actividades del proyecto y se comparará con lo planificado.

Retrasos en actividades críticas: Se monitorearán si existen retrasos de tiempo principalmente en 

actividades de la ruta crítica pero tambien actividades no criticas si estas se encuentran cerca de exceder los 

días de retraso que su holgura permite y así poder destinar una mayor cantidad de recursos o acciones 

correctivas en caso que lo amerite.

INFORME

FORMATOS DE LOS INFORMES

Identificar cada una de las actividades del proyecto

Identificar todas las actividades predecesoras y establecer sus relaciones de dependencia

Estimar duración de cada actividad mediante juicio de expertos.

Debido a los riesgos y variaciones en la estimación de tiempo tendrá un rango de precisión  entre ± 10% A 

25%

Cumplimiento de los hitos del proyecto:  se deben establecer hitos en el proyecto y monitorear su 

cumplimiento para evaluar el cumplimiento y progreso de los mismos.

JUSTIFICACION DE CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA

Modificación del alineamiento horizontal debido a que las líneas de conducción o distribución atraviesen 

un terreno de propiedad privada y no obtener permiso de paso de parte del propietario.

Problemas imprevistos: como ser problemas geotécnicos,condiciones de suelo inesperadas o condiciones 

climáticas adversas.

Comunicar y compartir avance del prooyecto y variaciones en el cronograma.

Estimación de costos: Se estiman los tiempos mediante juicio de expertos.

Elaboración del cronograma: Uso de Microsoft Project donde se colocar relaciones de dependencia, 

calendario de trabajo y duración de cada actividad  para obtener la duración total del proyecto.

Control del cronograma: Se realiza  utilizando el método de valor ganado y calendario.

MANTENIMIENTO DEL METODO DE PROGRAMACION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Guinopito, Texiguat, El Paraíso, Honduras.

DESARROLLO DEL MODELO DE PROGRAMACION DEL PROYECTO

NIVEL DE EXACTITUD

UNIDAD DE MEDIDA

ENLACES CON LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN

UNIDAD MEDIDA

Dias laborales (lunes a viernes)
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6.2.3.2. CRONOGRAMA 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

tabla 29. Cronograma de tanque de almacenamiento No.1  

fuente: elaboración propia 
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Tabla 30. Cronograma de tanque de almacenamiento No.2   
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LÍNEA DE CONDUCCIÓN  

tabla 31. Cronograma de linea de conduccion No.1 

fuente: elaboracion propia 
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tabla 32. Cronograma de linea de conduccion No.2 

fuente: elaboracion propia 
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LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN  

tabla 33. Cronograma de linea de distribucion No.1 

fuente: elaboracion propia 



105 
 

tabla 34. Cronograma de linea de distribucion No.2 

fuente: elaboracion propia 
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6.2.4. GESTIÓN DE LOS COSTOS 

La gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en planificar, 

estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo 

que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado (PMI, 2017, pág. 553) 

6.2.4.1. PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS  

 Tabla 35. Plan de gestión de los costos 
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 Fuente: elaboración propia  

6.2.4.2. PRESUPUESTO 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

        tabla 36. Presupuesto del tanque de almacenamiento 

         fuente: elaboración propia 

 

No. TIPO DE RECURSO UNIDAD DE MEDIDA

1 Personal Jornada diaria

2 Material Unidad

3 Herramienta y Equipo día / hora

TIPO DE ESTIMACION MODO DE FORMULACION NIVEL DE PRECISION 

Presupuesto

Análisis unitario del costo 

de cada actividad respecto 

a costo directo de los 

materiales, mano de obra  

y herramientas.

Redondeo a dos cifras 

decimales

Rendimiento

Cantidad necesaria de 

material para obtener una 

unidad de cada respectiva 

actividad

Redondeo a tres cifras 

decimales

TIPO DE ESTIMACION MODO DE FORMULACION NIVEL DE PRECISION 

Presupuesto Estimación Definitiva ± 10% A 30%

Rendimiento Estimación Definitiva ± 10% A 30%

Estimación de costos

Elaboración de presupuesto

Control de Costos

Variación de Costos 

Variación de Actividades

Variación de Recursos

Limites de Desviación

ALCANCE METODO DE MEDICION TIEMPO DE MEDICION 

Todo el proyecto Valor Ganado Semanal

Fichas

Presupuesto

Valor Ganado

REGLAS PARA LA MEDICION DEL DESEMPEÑO

FORMATOS DE GESTION DE COSTOS

Contienen el costo unitario de cada actividad

Comparación entre el presupuesto planificado y el 

presupuesto actual en cada etapa del proyecto 

conforme al avance del mismo.

Suma de del total del precio unitario de las 

actividades multiplicadas por su respectiva cantidad 

de obra

JUSTIFICACION DE CAMBIOS

Modificación del alineamiento horizontal debido a que las líneas de conducción o 

distribución atraviesen un terreno de propiedad privada y no obtener permiso de 

paso de parte del propietario.

Cambios en los precios de materiales y suministros: Fluctuaciones en los precios 

de los materiales 

Problemas imprevistos: como ser problemas geotécnicos o condiciones de suelo 

inesperadas.

Cualquier desviación que supere el 15% del

presupuesto total requerirá una revisión y aprobación 

formal por parte del comité de control del proyecto. 

Se calculan rendimientos mediante la expertiz, 

referencias como FHIS y juicio de expertos.

Uso de plantillas y herramientas del FHIS como 

además hojas de calculo de Excel

Uso de estimaciones de la empresa utilizando el 

método de valor ganado

NIVEL DE EXACTITUD

ENLACES CON LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN

UMBRALES DE CONTROL:

Variación aceptable del ± 10% en relación con el

presupuesto planificado

Cada actividad será analizada según el método de 

valor ganado

Límite de desviación del 5% para la categoría de

mano de obra y equipo y un límite del 10% para la

NIVEL DE PRECISION:

Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Guinopito, 

Texiguat, El Paraíso, Honduras.

NOMBRE DEL PROYECTO:

UNIDAD DE MEDIDA:
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LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

     tabla 37. Presupuesto de línea de conducción 

     fuente: elaboración propia 

 

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 

tabla 38. Presupuesto de línea de distribución 

fuente: elaboración propia 

6.2.5. GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Incluye los procesos para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a 

la planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, a fin de  

satisfacer las expectativas de los interesados (PMI, 2017, pág. 24). 
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             tabla 39. Plan de la gestión de la calidad 

 

 

ACTIVIDAD ETAPA DE CONSTRUCCION PERSONAS RESPONSABLES

PRUEBA HIDROESTATICA
Suministro e instalacion de 

tuberias y accesorios
Ing. Residente

PRUEBA DE DENSIDAD IN SITU Obras de terraceria Ing. Residente

PRUEBA DE RESISTENCIA A COMPRESION DEL 

CONCRETO
Elementos concreto Ing. Residente

MIEMBRO DEL EQUIPO

Director de Proyecto

Ingeniero residente

Oficial Financiero

Maestro de obra

Fontanero

Topografo

Utilizar la normativa del SANAA para sistemas de agua potable

Seguir las especificaciones constructivas y de materiales brindadas en el diseño

Utilizar los materiales indicados en el diseño del sistema siendo estos ademas adecuados para su uso en el 

proyecto

Coordinar las actividades de gestión de calidad en 

todas las etapas para cumplir con los objetivos del 

proyecto. 
Supervisar y comunicar los resultados de Densidad In 

Situ, resultados de las pruebas de compresion del 

concreto y resultado de prubeas hidroestaticas como 

ademas supervisar el proceso consructivo y la calidad 

de los materiales

Aprobar presupuesto relacionado a la calidad del 

Garantizar que se construra el sistema de abastecimiento respecto a la normativa del SANAA y el codigo 

hondurelo de la construccion mediante un correcto seguimineto del diseño propuesto.

Garantizar el correcto funcionamiento del sistema de agua potable mediante la correcta supervision, 

monitoreo y control del proyecto

Lograr satisfacer las necesidades de la comunidad

Cumplir con los codigos y normas de construccion

Utilizar materiales, equipo y herramienta de alt calidad

TAREA ESPECIFICA

Hacer cumplir todos los requerimientos de calidad 

solicitados

Personal para realizar pruebas Hidroestaticas para 

verificar la calidad del sistema de agua potable ademas 

de asegurar la calidad en instalacion y suministo de 

materiales

Verificar planimetria y altimetria de los elementos del 

sistema

NOMBRE DEL PROYECTO:

Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Guinopito, Texiguat, El Paraíso, Honduras.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

REQUISITOS DE CALIDAD

PRUEBAS DE CALIDAD

RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE PROYECTO
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fuente: elaboración propia

Asistente

Albañil

Ayudante

Cadenero

Peon

ACTIVIDAD

PRUEBA HIDROESTATICA

PRUEBA DE DENSIDAD IN SITU

PRUEBA DE RESISTENCIA A COMPRESION DEL 

CONCRETO

Encargado de realizar mezclas de concreto con una 

dosificacion correcta para obtener la resistencia 

esperada

Asistencia para realizar mezclas de concreto con una 

dosificacion correcta para obtener la resistencia 

esperada

Asistente para la verificacicon de altimetria y 

planimetria.

Asistencia para realizar mezclas de concreto con una 

dosificacion correcta para obtener la resistencia 

esperada

Se comprueba que el suelo alcance la densidad optima 

mediante metodos de compactado

Evaluacion: Comprender y ponderar cada una de las no conformidades según su importancia

Recopilacion de datos: mejorar en base a las lecciones aprendidas

Revision periodica: Involucrar a mas miembros del equipo a ser parte de la revision para fomentar la mejora

Implementacion: acciones que ayuden a que el equipo de trabajo se consolide 

Comunicar: crear un canal de comunicación para comunicar los buenos y malos aspectos del proyecto
Seguimiento Y medicion: establecer indicadores clavos de desempeño para medir la mejora continua y 

evaluar el progreso de los objetivos

MEJORA CONTINUA:

Se comprueba que el concreto alcance la resistencia 

esperada de 3,000 PSI 

GESTION DE NO CONFORMIDADES:

Identificacion: retroalimentacion de las no conformidades del proyecto mediante inspecciones de calidad y 

las quejas de los habitantes

Acciones correctivas: Establecer un plazo maximo para plantear soluciones y que se permita verificar tal 

eficiencia de la solucion 

Acciones preventivas: Evitar casos repetitivos de no conformidades

REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS PRUEBAS

TAREA ESPECIFICA

Se comprueba que dentro de las tuberias de agua 

potable existe la suficiente presion la cual asegura que 

no exista algun punto con fugas y que ademas todas las 

viviendas cuenten con agua potable.

Apoyar en la aprobacion el presupuesto relacionado a 

la calidad del proyecto
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6.2.6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

Incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la 

conclusión exitosa del proyecto (PMI, 2017, pág. 24). 

6.2.6.1. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

Tabla 40. Plan de gestión de los recursos 

ROL NIVEL DE AUTORIDAD RESPONSABILIDAD COMPETENCIA

Director del proyecto Nivel 4
Definir la estrategia para el 

desarrollo de proyecto

Gestion de proyectos

Liderazgo

Comunicación

Ingeniero Residente Nivel 4

Supervisar cada una de las 

actividades de construccion 

del proyecto

Calculos hidraulicos

Planos as build

Oficinal Financiero Nivel 4
Manejo del area 

administrativo del proyecto

Contabilidad

Registros financieros

Maestro de obra Nivel 3

Responsable de que cada una 

de las actividades de la obra se 

cumpla según sea el diseño

Manejo de personal

Experiencia constructiva

Fontanero Nivel 3

Encargado de las actividades 

en las cuales se relaciona a 

tuberias, accesorios y pruebas

Conocimientos hidraulicos

Experiencia constructiva

Topografo Nivel 3

Encargado de la revision de los 

niveles y el propio trazado de 

las rutas de las tuberias

Conocimientos de 

herramientas y softwares 

topograficos

Asistente Nivel 3

Encargado de revisar las 

estimaciones, registrar gastos 

y facturas

Contabilidad

Registros financieros

Albañil Nivel 2

Mano de obra para el 

desarrollo de las actividades 

de obra gris

Experiencia constructiva

Subcontrataciones: Personal auxiliar que de forma indirecta labora y ejecuta una o varias actividades para el desarrollo de 

una actividad del proyecto para la empresa.

El proceso mediante el cual el proyecto se regira para la adquisicion de materiales de construccion, insumos, equipo y 

herramientas sera a traves de una solicitud del ingeniero residente hacia el director de proyecto, esto respaldado por una 

ficha de insumos por actividad, la cual debe corresponder a las actividades proximas a realizar segun el cronograma de 

obra, de tal forma se garantiza que se realiza una adquisicion en tiempo y forma correcta.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

ADQUISICION DE RECURSOS FISICOS

ESTIMACION DE LOS RECURSOS

La desfragmentacion en actividades mas pequeñas y detalladas es la tecnica utilizada para identificar cada uno de los 

recursos necesarios en cada una de las actividades del proyecto

ADQUISICION DE RECURSOS HUMANOS

Equipo de proyecto: Se identifican como empleados directos de la empresa constructora quienes cumplen un rol 

especifico.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Guinopito, Texiguat, El Paraíso, Honduras.
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Ayudante Nivel 2

Mano de obra no calificada la 

cual es la encargada de 

colaborar al fontanero en toda 

actividad relacionada a las 

lineas

Experiencia constructiva

Cadenero Nivel 2
Plantar estacas y movilizar 

aparatos topograficos
Experiencia constructiva

Ayudante Nivel 1

Mano de obra no calificada la 

cual es la encargada de 

abastecer materiales y 

herramientas como tambien 

de ayudar con mediciones al 

albañil

Experiencia constructiva

Peon Nivel 1 Acarreo de materiales Experiencia constructiva

Cada uno de los miembros del equipo cumplen un rol especifico por lo cual se entiende que un conjunto de miembros 

son designados para desarrollar cierta actividad, dicha actividad cuenta con diversos recursos y al ser finalizada se 

trasladas los recursos humanos a una siguiente actividad la cual debe respetar el orden cronologico del proyecto segun el 

cronograma de obra.

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

GESTION DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO
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6.2.6.2. DESCRIPCIÓN DE ROLES 

       Tabla 41. Descripción del director del proyecto 

       Fuente: elaboración propia. 
 
      Tabla 42. Descripción del ingeniero residente 

      Fuente: elaboración propia 

Nombre del Rol:

Objetivo General:

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Resposable de Actividades Preliminares Firma de orden de inicio de actividad 1 de abril

Responsable de Elementos de concreto Firma de orden de inicio de actividad 15 de abril

Responsable de Suministro e instalacion de tuberias y accesorios Firma de orden de inicio de actividad 15 de abril

Responsable de Acabados Firma de orden de inicio de actividad 25  de abril

Responsable de Obras de cierre Firma de orden de inicio de actividad 30 de abril

Responsable de Actividades preliminares Firma de orden de inicio de actividad 8 de mayo

Responsable de Suministro e instalacion de tuberias y accesorios Firma de orden de inicio de actividad 20 de mayo

Responsable de Obras de terraceria Firma de orden de inicio de actividad 23 de mayo

Responsable de Actividades preliminares Firma de orden de inicio de actividad 29 de mayo

Responsable de Suministro e instalacion de tuberia y accesorios Firma de orden de inicio de actividad 7 de junio

Responsable de Obras de terraceria Firma de orden de inicio de actividad 19 de Junio

Responsable de Elementos de concreto Firma de orden de inicio de actividad 17 de Junio

Conocimientos

Habilidades

Competencias

Formación Académica

Años de experiencia requerida

Requerimientos de seguridad

Liderazgo, motivador, capacidad de toma de decisiones, capacidad de análisis,  resolución de problemas, organización y planificación

Maestría o especialidad en administración de proyectos

5 años

Ninguno

Director del Proyecto

Encargarse de la ejecución, supervisión y aprobación del 

proyecto.

Funciones: ¿Qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?

Perfil de puesto

Construcción de obras civiles

Manejo de paquete informático

Nombre del Rol:

Objetivo General:

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Resposable de Actividades Preliminares Supervisión de actividad 1 de abril

Responsable de Elementos de concreto Supervisión de actividad 15 de abril

Responsable de Suministro e instalacion de tuberias y accesorios Supervisión de actividad 15 de abril

Responsable de Acabados Supervisión de actividad 25  de abril

Responsable de Obras de cierre Supervisión de actividad 30 de abril

Responsable de Actividades preliminares Supervisión de actividad 8 de mayo

Responsable de Suministro e instalacion de tuberias y accesorios Supervisión de actividad 20 de mayo

Responsable de Obras de terraceria Supervisión de actividad 23 de mayo

Responsable de Actividades preliminares Supervisión de actividad 29 de mayo

Responsable de Suministro e instalacion de tuberia y accesorios Supervisión de actividad 7 de junio

Responsable de Obras de terraceria Supervisión de actividad 19 de Junio

Responsable de Elementos de concreto Supervisión de actividad 17 de Junio

Conocimientos

Habilidades

Competencias

Formación Académica

Años de experiencia requerida

Requerimientos de seguridad

5 años

Equipo de protección personal

Funciones: ¿Qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?

Perfil de puesto

Construcción de obras civiles

Manejo de paquete informático y supervisión de obras civiles

Liderazgo, comunicación, motivador, capacidad de toma de 

decisiones, capacidad de análisis,

 resolución de problemas, organización y planificación     

Ingeniero Civil

Ingeniero Residente

Dirigir y supervisar la ejecución de la obra
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         Tabla 43. Descripción del maestro de obra 

          Fuente: elaboración propia  
 
          Tabla 44. Descripción de fontanero 

          Fuente: elaboración propia 
  
 
 
 

Nombre del Rol:

Objetivo General:

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Consultado de Actividades Preliminares Supervisión de actividad 1 de abril

Consultado de Elementos de concreto Supervisión de actividad 15 de abril

Consultado de Suministro e instalacion de tuberias y accesorios Supervisión de actividad 15 de abril

Consultado de Acabados Supervisión de actividad 25  de abril

Consultado de Obras de cierre Supervisión de actividad 30 de abril

Consultado de Actividades preliminares Supervisión de actividad 8 de mayo

Consultado de Suministro e instalacion de tuberias y accesorios Supervisión de actividad 20 de mayo

Consultado de Obras de terraceria Supervisión de actividad 23 de mayo

Consultado de Actividades preliminares Supervisión de actividad 29 de mayo

Consultado de Suministro e instalacion de tuberia y accesorios Supervisión de actividad 7 de junio

Consultado de Obras de terraceria Supervisión de actividad 19 de Junio

Consultado de Elementos de concreto Supervisión de actividad 17 de Junio

Conocimientos

Habilidades

Competencias

Formación Académica

Años de experiencia requerida

Requerimientos de seguridad

Amplia experiencia en ejecución de obras civiles

Habilidades numéricas, lectura de planos

Trabajo en equipo, comunicación, atención al detalle y seguir 

instrucciones

Educación secundaria

10 años

Equipo de protección personal

Maestro de obra

Ejecutar y spervisar las obras conforme el diseño y 

especificaciones técnicas

Funciones: ¿Qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?

Perfil de puesto

Nombre del Rol:

Objetivo General:

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Informado de Actividades Preliminares Reunión con topografo e ingeniero residente 1 de abril

Responsable de Suministro e instalacion de tuberias y accesorios Realización de actividad 15 de abril

Informado de Actividades preliminares Reunión con topografo e ingeniero residente 8 de mayo

Responsable de Suministro e instalacion de tuberias y accesorios Realización de actividad 20 de mayo

Informado de Actividades preliminares Reunión con topografo e ingeniero residente 29 de mayo

Responsable de Suministro e instalacion de tuberia y accesorios Realización de actividad 7 de junio

Conocimientos

Habilidades

Competencias

Formación Académica

Años de experiencia requerida

Requerimientos de seguridad

Trabajo en equipo, comunicación, atención al detalle y seguir instrucciones

Educación primaria

3 años

Equipo de protección personal

Fontanero

Apoyar al albañil en la ejecución de las obras que el proyecto 

requiera

Funciones: ¿Qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?

Perfil de puesto

Experiencia en instalación de tuberías

Habilidades numéricas, lectura de planos
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       Tabla 45. Descripción del oficial financiero 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

        Tabla 46. Descripción del asistente financiero 

        Fuente: Elaboración propia  
 

Nombre del Rol:

Objetivo General:

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Aprobador de Actividades Preliminares Aprobación de actividad 1 de abril

Aprobador de Elementos de concreto Aprobación de actividad 15 de abril

Aporbador de Suministro e instalacion de tuberias y accesorios Aprobación de actividad 15 de abril

Aprobador de Acabados Aprobación de actividad 25  de abril

Aprobador de Obras de cierre Aprobación de actividad 30 de abril

Aprobador de Actividades preliminares Aprobación de actividad 8 de mayo

Aprobador de Suministro e instalacion de tuberias y accesorios Aprobación de actividad 20 de mayo

Aprobador de Obras de terraceria Aprobación de actividad 23 de mayo

Aprobador de Actividades preliminares Aprobación de actividad 29 de mayo

Aprobador de Suministro e instalacion de tuberia y accesorios Aprobación de actividad 7 de junio

Aprobador de Obras de terraceria Aprobación de actividad 19 de Junio

Responsable de Elementos de concreto Aprobación de actividad 17 de Junio

Conocimientos

Habilidades

Competencias

Formación Académica

Años de experiencia requerida

Requerimientos de seguridad

5 años

Ninguno

Funciones: ¿Qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?

Perfil de puesto

Contabilidad y Finanzas

Contaduría, Manejo de paquete Microsoft

Trabajo en equipo, comunicación, atención al detalle y seguir instrucciones

Contador 

Oficial Financiero

Manejo del area administrativo del proyecto

Nombre del Rol:

Objetivo General:

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Informado de Actividades Preliminares Reuniones con oficial financiero 1 de abril

Informado de Elementos de concreto Reuniones con oficial financiero 15 de abril

Informado de Suministro e instalacion de tuberias y accesorios Reuniones con oficial financiero 15 de abril

Informado de Acabados Reuniones con oficial financiero 25  de abril

Informado de Obras de cierre Reuniones con oficial financiero 30 de abril

Informado de Actividades preliminares Reuniones con oficial financiero 8 de mayo

Informado de Suministro e instalacion de tuberias y accesorios Reuniones con oficial financiero 20 de mayo

Informado de Obras de terraceria Reuniones con oficial financiero 23 de mayo

Informado de Actividades preliminares Reuniones con oficial financiero 29 de mayo

Informado de Suministro e instalacion de tuberia y accesorios Reuniones con oficial financiero 7 de junio

Informado de Obras de terraceria Reuniones con oficial financiero 19 de Junio

Informado de Elementos de concreto Reuniones con oficial financiero 17 de Junio

Conocimientos

Habilidades

Competencias

Formación Académica

Años de experiencia requerida

Requerimientos de seguridad

Contabilidad y Finanzas

Contaduría, Manejo de paquete Microsoft

Trabajo en equipo, comunicación, seguir instrucciones

Contador 

3 años

Ninguno

Asistente Financiero

Encargado de revisar las estimaciones, registrar gastos y 

facturas

Funciones: ¿Qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?

Perfil de puesto
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Tabla 47. Descripción del peón  
 

 
Fuente: elaboración propia 

Tabla 48. Descripción del topógrafo 

Fuente: Elaboración propia   

Nombre del Rol:

Objetivo General:

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Informado de Actividades Preliminares Reuniones con albañil y maestro de obra 1 de abril

Informado de Elementos de concreto Reuniones con albañil y maestro de obra 15 de abril

Informado de Suministro e instalacion de tuberias y accesorios Reuniones con albañil y maestro de obra 15 de abril

Informado de Acabados Reuniones con albañil y maestro de obra 25  de abril

Informado de Obras de cierre Reuniones con albañil y maestro de obra 30 de abril

Informado de Actividades preliminares Reuniones con albañil y maestro de obra 8 de mayo

Informado de Suministro e instalacion de tuberias y accesorios Reuniones con albañil y maestro de obra 20 de mayo

Informado de Obras de terraceria Reuniones con albañil y maestro de obra 23 de mayo

Informado de Actividades preliminares Reuniones con albañil y maestro de obra 29 de mayo

Informado de Suministro e instalacion de tuberia y accesorios Reuniones con albañil y maestro de obra 7 de junio

Informado de Obras de terraceria Reuniones con albañil y maestro de obra 19 de Junio

Informado de Elementos de concreto Reuniones con albañil y maestro de obra 17 de Junio

Conocimientos

Habilidades

Competencias

Formación Académica

Años de experiencia requerida

Requerimientos de seguridad

Trabajo en equipo, comunicación, atención al detalle y seguir instrucciones

Educación primaria

1 año

Equipo de protección personal

Peón

Realizar la nivelación del terreno,limpieza, movimiento de 

tierra y brindar apoyo en el repello

Funciones: ¿Qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?

Perfil de puesto

Poder realizar la nivelación de terreno mediante manguera con 

agua y estacas

Habilidades numéricas 

Nombre del Rol:

Objetivo General:

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Responsable de actividades preliminares Realización de levantamiento topográfico 1 de abril

Consultado de suministro e instalación de tuberías y accesorios Verificación de altimetría y planimetría 15 de abril

Responsable de actividades preliminares Realización de levantamiento topográfico 8 de mayo

Consultado de suministro e instalación de tuberías y accesorios Verificación de altimetría y planimetría 20 de mayo

Responsable de actividades preliminares Realización de levantamiento topográfico 29 de mayo

Consultado de suministro e instalación de tuberías y accesorios Verificación de altimetría y planimetría 7 de junio

Conocimientos

Habilidades

Competencias

Formación Académica

Años de experiencia requerida

Requerimientos de seguridad

3 años

Ninuno

Funciones: ¿Qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?

Perfil de puesto

Experiencia en realización de levantamientos topográficos

Manejo de estación total

Comunicación

Experiencia en campo

Topógrafo

Realizar el levantamiento topográfico con estación total
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Tabla 49. Descripción del cadenero  

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 50. Descripción del albañil 

Fuente: Elaboración propia 
  

Nombre del Rol:

Objetivo General:

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Informado de actividades preliminares Realización de levantamiento topográfico 1 de abril

Informado de suministro e instalación de tuberías y accesorios Verificación de altimetría y planimetría 15 de abril

Informado de actividades preliminares Realización de levantamiento topográfico 8 de mayo

Informado de suministro e instalación de tuberías y accesorios Verificación de altimetría y planimetría 20 de mayo

Informado de actividades preliminares Realización de levantamiento topográfico 29 de mayo

Informado de suministro e instalación de tuberías y accesorios Verificación de altimetría y planimetría 7 de junio

Conocimientos

Habilidades

Competencias

Formación Académica

Años de experiencia requerida

Requerimientos de seguridad

Conocimiento básico para colocar la estadia o bastón durante llevantamiento topográfico

Ninguno

Comunicación

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Cadenero

Apoyo al realizar  levantamiento topográfico con estación total

Funciones: ¿Qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?

Perfil de puesto

Nombre del Rol:

Objetivo General:

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Responsable de Actividades Preliminares Realización de actividad 1 de abril

Responsable de Elementos de concreto Realización de actividad 15 de abril

Informado de Suministro e instalacion de tuberias y accesorios Reunión con maestro de obra 15 de abril

Responsable de Acabados Realización de actividad 25  de abril

Responsable de Obras de cierre Realización de actividad 30 de abril

Responsable de Actividades preliminares Realización de actividad 8 de mayo

Informado de Suministro e instalacion de tuberias y accesorios Reunión con maestro de obra 20 de mayo

Responsable de Obras de terraceria Realización de actividad 23 de mayo

Responsable de Actividades preliminares Realización de actividad 29 de mayo

Informado de Suministro e instalacion de tuberia y accesorios Reunión con maestro de obra 7 de junio

Responsable de Obras de terraceria Realización de actividad 19 de Junio

Responsable de Elementos de concreto Realización de actividad 17 de Junio

Conocimientos

Habilidades

Competencias

Formación Académica

Años de experiencia requerida

Requerimientos de seguridad

Trabajo en equipo, comunicación, atención al detalle y seguir instrucciones

Educación secundaria

3 años

Equipo de protección personal

Albañil

Ejecutar y spervisar las obras conforme el diseño y 

especificaciones técnicas

Funciones: ¿Qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?

Perfil de puesto

Amplia experiencia en ejecución de obras civiles

Habilidades numéricas, lectura de planos
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tabla 51. Descripción del ayudante 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.2.6.3. DIAGRAMA DE CARGA PERSONAL 

Figura 18: Carga del director 

Fuente: Elaboración propia  

Cargo: Director de proyecto

Nombre Horas Hora Max.

Semana 1 40.00                             40.00         

Semana 2 40.00                             40.00         

Semana 3 40.00                             40.00         

Semana 4 40.00                             40.00         

Semana 5 40.00                             40.00         

Semana 6 40.00                             40.00         

Semana 7 40.00                             40.00         

Semana 8 40.00                             40.00         

Semana 9 40.00                             40.00         

Semana 10 40.00                             40.00         

Semana 11 40.00                             40.00         

Semana 12 40.00                             40.00         

Semana 13 32.00                             40.00         

TOTAL DE HORAS: 512.00                          520.00      
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Nombre del Rol:

Objetivo General:

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Informado de Actividades Preliminares Reuniones con albañil y maestro de obra 1 de abril

Informado de Elementos de concreto Reuniones con albañil y maestro de obra 15 de abril

Informado de Suministro e instalacion de tuberias y accesorios Reuniones con albañil y maestro de obra 15 de abril

Informado de Acabados Reuniones con albañil y maestro de obra 25  de abril

Informado de Obras de cierre Reuniones con albañil y maestro de obra 30 de abril

Informado de Actividades preliminares Reuniones con albañil y maestro de obra 8 de mayo

Informado de Suministro e instalacion de tuberias y accesorios Reuniones con albañil y maestro de obra 20 de mayo

Informado de Obras de terraceria Reuniones con albañil y maestro de obra 23 de mayo

Informado de Actividades preliminares Reuniones con albañil y maestro de obra 29 de mayo

Informado de Suministro e instalacion de tuberia y accesorios Reuniones con albañil y maestro de obra 7 de junio

Informado de Obras de terraceria Reuniones con albañil y maestro de obra 19 de Junio

Informado de Elementos de concreto Reuniones con albañil y maestro de obra 17 de Junio

Conocimientos

Habilidades

Competencias

Formación Académica

Años de experiencia requerida

Requerimientos de seguridad

2 años

Equipo de protección personal

Funciones: ¿Qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?

Perfil de puesto

Poder realizar la nivelación dle terreno mediante manguera 

con agua y estacas

Habilidades numéricas 

Trabajo en equipo, comunicación, atención al detalle y seguir 

instrucciones

Educación primaria

Ayudante

Realizar la nivelación del terreno,limpieza, movimiento de 

tierra y brindar apoyo en el acabado y obras de concreto
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Figura 19. Carga de ingeniero residente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20. Carga del oficial financiero 

Fuente: Elaboración propia 

Cargo: Ingeniero Residente

Nombre Horas

Semana 1 40.00                             

Semana 2 40.00                             

Semana 3 40.00                             

Semana 4 40.00                             

Semana 5 40.00                             

Semana 6 40.00                             

Semana 7 40.00                             

Semana 8 40.00                             

Semana 9 40.00                             

Semana 10 40.00                             

Semana 11 40.00                             

Semana 12 40.00                             

Semana 13 32.00                             

TOTAL DE HORAS: 512.00                          
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Cargo: Oficial Financiero

Nombre Horas

Semana 1 40.00                             

Semana 2 40.00                             

Semana 3 40.00                             

Semana 4 40.00                             

Semana 5 40.00                             

Semana 6 40.00                             

Semana 7 40.00                             

Semana 8 40.00                             

Semana 9 40.00                             

Semana 10 40.00                             

Semana 11 40.00                             

Semana 12 40.00                             

Semana 13 32.00                             

TOTAL DE HORAS: 512.00                          
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Figura. 21 carga del fontanero 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura. 22 carga del maestro de obra 

Fuente: Elaboración propia   

Cargo: Fontanero

Nombre Horas

Semana 1

Semana 2

Semana 3 40.00                             

Semana 4 40.00                             

Semana 5 40.00                             

Semana 6

Semana 7

Semana 8 40.00                             

Semana 9 8.00                               

Semana 10 8.00                               

Semana 11 40.00                             

Semana 12 16.00                             

Semana 13 8.00                               

TOTAL DE HORAS: 240.00                          
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Cargo: Maestro de Obra

Nombre Horas

Semana 1 40.00                             

Semana 2 40.00                             

Semana 3 40.00                             

Semana 4 40.00                             

Semana 5 40.00                             

Semana 6 40.00                             

Semana 7 40.00                             

Semana 8 40.00                             

Semana 9 40.00                             

Semana 10 40.00                             

Semana 11 40.00                             

Semana 12 40.00                             

Semana 13 32.00                             

TOTAL DE HORAS: 512.00                          
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Figura. 23 carga del topógrafo 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 24. Carga del cadenero 

Fuente: Elaboración propia  

Cargo: Topografo

Nombre Horas

Semana 1 16.00                             

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6 16.00                             

Semana 7

Semana 8

Semana 9 16.00                             

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

TOTAL DE HORAS: 48.00                             
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Cargo: Cadenero 

Nombre Horas

Semana 1 16.00                             

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6 16.00                             

Semana 7

Semana 8

Semana 9 16.00                             

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

TOTAL DE HORAS: 48.00                             
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Figura 25. Carga del asistente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 26. Carga del albañil 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Cargo: Asistente

Nombre Horas Hora Max.

Semana 1 40.00         40.00          

Semana 2 40.00         40.00          

Semana 3 40.00         40.00          

Semana 4 40.00         40.00          

Semana 5 40.00         40.00          

Semana 6 40.00         40.00          

Semana 7 40.00         40.00          

Semana 8 40.00         40.00          

Semana 9 40.00         40.00          

Semana 10 40.00         40.00          

Semana 11 40.00         40.00          

Semana 12 40.00         40.00          

Semana 13 40.00         40.00          

TOTAL DE HORAS: 520.00      520.00        
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Cargo: Albañil

Nombre Horas

Semana 1 40.00         

Semana 2 40.00         

Semana 3 40.00         

Semana 4 40.00         

Semana 5 24.00         

Semana 6 24.00         

Semana 7 40.00         

Semana 8

Semana 9 24.00         

Semana 10 32.00         

Semana 11

Semana 12 40.00         

Semana 13 24.00         

TOTAL DE HORAS: 368.00      
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Figura 27. Carga del peón 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 28. Carga del ayudante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cargo: Peon

Nombre Horas

Semana 1 40.00         

Semana 2 40.00         

Semana 3 40.00         

Semana 4 40.00         

Semana 5 24.00         

Semana 6 24.00         

Semana 7 40.00         

Semana 8

Semana 9 24.00         

Semana 10 32.00         

Semana 11

Semana 12 40.00         

Semana 13 24.00         

TOTAL DE HORAS: 368.00      
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Cargo: Ayudante

Nombre Horas

Semana 1 40.00         

Semana 2 40.00         

Semana 3 40.00         

Semana 4 40.00         

Semana 5 40.00         

Semana 6 40.00         

Semana 7 40.00         

Semana 8 40.00         

Semana 9 40.00         

Semana 10 40.00         

Semana 11 40.00         

Semana 12 40.00         

Semana 13 40.00         

TOTAL DE HORAS: 520.00      
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6.2.6.4. MATRIZ RACI 

Tabla 52. Matriz Raci 

 Roles 

Paquete de Trabajo 
Director de 
Proyecto 

Ingeniero 
residente 

Oficial 
Financiero 

Maestro 
de obra 

Fonta
nero 

Topóg
rafo 

Asist
ente 

Alb
añil 

Ayud
ante 

Cade
nero 

Pe
ón 

1.1 Actividades Preliminares R R A C I R I R I I I 

1.2 Elementos de concreto R R A C - - I R I - I 

1.3 Suministro e instalación de 
tuberías y accesorios 

R R A C R C I I I I I 

1.4 Acabados R R A C - - I R I - I 

1.5 Obras de cierre R R A C - - I R I - I 

2.1 Actividades preliminares R R A C I R I R I I I 

2.2 Suministro e instalación de 
tuberías y accesorios 

R R A C R C I I I I I 

2.3 Obras de terracería R R A C - - I R I - I 

3.1 Actividades preliminares R R A C I R I R I I I 

3.2 Suministro e instalación de 
tubería y accesorios 

R R A C R C I I I I I 

3.3 Obras de terracería R R A C - - I R I - I 

3.4 Elementos de concreto R R A C - - I R I - I 

 

R Responsable Responsible 

A Aprobador Accountable 

C Consultado Consulted 

I Informado Informed 

Fuente: Elaboración propia  
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6.2.6.5. MATRIZ DE RECURSOS 

Tabla 53. Matriz de recursos 

FASE DESCRIPCIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍA UNIDAD 
CANTIDA

D 
PRECIO TOTAL 

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

HERRAMIENTA MENOR EQUIPO HERRAMIENTA % 40.5 
 L             

72.00  
 L    

2,916.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

PEGAMENTO PARA PVC MATERIALES TUBERÍAS GLN 0.29 
 L        

1,250.00  
 L       

362.50  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

MALLA CICLÓN DE 5' 
(ROLLO DE 100 PIES.) 

MATERIALES INSUMOS VARIOS UNID 1 
 L        

1,800.00  
 L    

1,800.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

BISAGRA HECHIZA MATERIALES INSUMOS VARIOS UNID 2 
 L             

60.00  
 L       

120.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

PORTACANDADO DE 5 
PULGADAS 

MATERIALES INSUMOS VARIOS UNID 1 
 L             

80.00  
 L        

80.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

BROCHA DE 3" MATERIALES INSUMOS VARIOS UNID 0.38 
 L             

70.00  
 L        

26.60  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

BROCHA DE 4" MATERIALES INSUMOS VARIOS UNID 3.83 
 L             

75.00  
 L       

287.25  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

TUBO DE HG DE 1"x 20' 
LIVIANO 

MATERIALES TUBERÍAS LANCE 2 
 L           

600.00  
 L    

1,200.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

TUBO DE HG DE 1 1/2"x20' 
LIVIANO 

MATERIALES TUBERÍAS LANCE 7 
 L        

1,000.00  
 L    

7,000.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

PINTURA DE ACEITE MATERIALES INSUMOS VARIOS GLN 2.57 
 L           

400.00  
 L    

1,028.00  
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FASE DESCRIPCIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍA UNIDAD 
CANTIDA

D 
PRECIO TOTAL 

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

DILUYENTE MATERIALES INSUMOS VARIOS GLN 0.65 
 L           

250.00  
 L       

162.50  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

RODILLOS Y ACCESORIOS MATERIALES INSUMOS VARIOS UNID 0.23 
 L           

120.00  
 L        

27.60  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

ADAPTADOR HEMBRA DE 
PVC DE ø" 

MATERIALES TUBERÍAS UNID 20 
 L               

5.00  
 L       

100.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

ADAPTADOR MACHO DE 
PVC DE ø" 

MATERIALES TUBERÍAS UNID 20 
 L             

50.00  
 L    

1,000.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

ADAPTADOR HEMBRA PVC 
DE 2" 

MATERIALES TUBERÍAS UNID 2 
 L             

25.00  
 L        

50.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

CODO DE PVC DE ø" X 90³ MATERIALES TUBERÍAS UNID 30 
 L               

5.00  
 L       

150.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

TAPÓN COPA HG 1 1/2" MATERIALES TUBERÍAS UNIDA 16 
 L             

26.85  
 L       

429.60  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

TEE DE PVC DE 1/2" MATERIALES TUBERÍAS UNID 20 
 L               

6.00  
 L       

120.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

ELECTRODO SOLDADURA 
6011 X 1/8" 

MATERIALES INSUMOS VARIOS LB 4.5 
 L             

25.00  
 L       

112.50  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

CRAYOLAS MATERIALES INSUMOS VARIOS UNID 2.41 
 L               

3.00  
 L          

7.23  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

CUERDA MATERIALES INSUMOS VARIOS YARDA 53.08 
 L               

0.50  
 L        

26.54  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

LIJA MATERIALES INSUMOS VARIOS UNID 4.38 
 L               

9.00  
 L        

39.42  
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FASE DESCRIPCIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍA UNIDAD 
CANTIDA

D 
PRECIO TOTAL 

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

LIJA DE AGUA No. 280 MATERIALES INSUMOS VARIOS UNID 0.16 
 L               

9.00  
 L          

1.44  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

IMPERMEABILIZANTE 
EQUIVALENTE A SIKATO 

MATERIALES INSUMOS VARIOS KIT 2.3 
 L        

3,000.00  
 L    

6,900.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

CEMENTO GRIS TIPO 
PORTLAND 

MATERIALES AGREGADO BOLSA 116.14 
 L           

210.00  

 L  
24,389.4

0  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

CAL HIDRATADA MATERIALES AGREGADO BOLSA 1 
 L             

75.00  
 L        

75.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

ARENA DE   RIO LAVADA MATERIALES AGREGADO M3 9.84 
 L           

800.00  
 L    

7,872.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

ARENILLA ROSADA MATERIALES AGREGADO M3 0.14 
 L           

300.00  
 L        

42.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

GRAVA DE RIO MATERIALES AGREGADO M3 3.09 
 L           

650.00  
 L    

2,008.50  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

GRAVA DE FABRICA MATERIALES AGREGADO M3 0.5 
 L        

1,000.00  
 L       

500.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

PIEDRA RIPIÓ  MATERIALES AGREGADO M3 5.56 
 L           

350.00  
 L    

1,946.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

AGUA MATERIALES AGREGADO M3 5.93 
 L             

60.00  
 L       

355.80  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

LADRILLO RAFÓN RUSTICO MATERIALES INSUMOS VARIOS UNID 1566.2 
 L               

5.00  
 L    

7,831.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

ALAMBRE DE AMARRE MATERIALES INSUMOS VARIOS LB 15.1 
 L             

25.00  
 L       

377.50  
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FASE DESCRIPCIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍA UNIDAD 
CANTIDA

D 
PRECIO TOTAL 

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

VARILLA DE HIER. CORRUG 
DE 3/8"X30' LEG 

MATERIALES INSUMOS VARIOS LANCE 87.42 
 L           

170.00  

 L  
14,861.4

0  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

VARILLA DE HIERRO LISA 
DE 1/4X30' LEGITIMA 

MATERIALES INSUMOS VARIOS LANCE 13.93 
 L             

75.11  
 L    

1,046.28  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

CLAVOS MATERIALES INSUMOS VARIOS LB 3.42 
 L             

25.00  
 L        

85.50  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

TUBO DE PVC DE 1/2" X20' 
RD-13.5 

MATERIALES TUBERÍAS LANCE 2.551 
 L           

100.00  
 L       

255.10  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

TUBO DE PVC DE 2" X20' 
RD-17 

MATERIALES TUBERÍAS LANCE 3.34 
 L           

280.00  
 L       

935.20  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

MADERA RUSTICA DE PINO MATERIALES INSUMOS VARIOS PIE-T 90.58 
 L             

25.00  
 L    

2,264.50  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

ALBAÑIL RRHH 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

JDR 40.06 
 L           

500.00  

 L  
20,030.0

0  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

ARMADOR DE HIERRO RRHH 
SUBCONTRATACION
ES 

JDR 10.17 
 L           

500.00  
 L    

5,085.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

FONTANERO RRHH 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

JDR 5.65 
 L           

500.00  
 L    

2,825.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

PINTOR RRHH 
SUBCONTRATACION
ES 

JDR 8.43 
 L           

500.00  
 L    

4,215.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

SOLDADOR RRHH 
SUBCONTRATACION
ES 

JDR 4 
 L           

500.00  
 L    

2,000.00  

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

AYUDANTE RRHH 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

JDR 54.06 
 L           

300.00  

 L  
16,218.0

0  



129 
 

FASE DESCRIPCIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍA UNIDAD 
CANTIDA

D 
PRECIO TOTAL 

1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal 

PEÓN RRHH 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

JDR 42.83 
 L           

220.00  
 L    

9,422.60  

2. Línea de 
conducción 

NIVEL TOPOGRAFÍA EQUIPO HERRAMIENTA DIA 8.5 
 L           

400.00  
 L    

3,400.00  

2. Línea de 
conducción 

HERRAMIENTA MENOR EQUIPO HERRAMIENTA % 55.2 
 L           

150.00  
 L    

8,280.00  

2. Línea de 
conducción 

PEGAMENTO PARA PVC MATERIALES TUBERÍAS GLN 0.02 
 L        

1,250.00  
 L        

25.00  

2. Línea de 
conducción 

TORNILLO DE PUNTA DE 
BROCA DE 1 1/2" 

MATERIALES INSUMOS VARIOS UND 36 
 L               

1.30  
 L        

46.80  

2. Línea de 
conducción 

VÁLVULA DE CHEK DE 
BRONCE DE 2" 

MATERIALES TUBERÍAS UNID 8 
 L           

850.00  
 L    

6,800.00  

2. Línea de 
conducción 

CODO DE PVC DE 2" X 90³ MATERIALES TUBERÍAS UNID 25 
 L             

25.00  
 L       

625.00  

2. Línea de 
conducción 

TEE PVC DE 4" MATERIALES TUBERÍAS UNID 10 
 L           

100.00  
 L    

1,000.00  

2. Línea de 
conducción 

TEE LISA PVC 2" MATERIALES TUBERÍAS UND 6 
 L             

45.00  
 L       

270.00  

2. Línea de 
conducción 

CINTA TEFLÓN MATERIALES TUBERÍAS UNID 0.44 
 L             

20.00  
 L          

8.80  

2. Línea de 
conducción 

CEMENTO GRIS TIPO 
PORTLAND 

MATERIALES AGREGADOS BOLSA 25 
 L           

210.00  
 L    

5,250.00  

2. Línea de 
conducción 

ARENA DE   RIO  LAVADA MATERIALES AGREGADOS M3 2.5 
 L           

800.00  
 L    

2,000.00  

2. Línea de 
conducción 

GRAVA DE FABRICA MATERIALES AGREGADOS M3 1 
 L        

1,000.00  
 L    

1,000.00  

2. Línea de 
conducción 

AGUA MATERIALES AGREGADOS M3 36.28 
 L             

60.00  
 L    

2,176.80  

2. Línea de 
conducción 

LADRILLO RAFÓN RUSTICO MATERIALES INSUMOS VARIOS UNID 500 
 L               

5.00  
 L    

2,500.00  

2. Línea de 
conducción 

LAMINA ALUMINIZADA CAL. 
26 ONDULADA 36"x 6¨ 

MATERIALES INSUMOS VARIOS UNID 3 
 L           

310.00  
 L       

930.00  

2. Línea de 
conducción 

ALAMBRE DE AMARRE MATERIALES INSUMOS VARIOS LB 10 
 L             

25.00  
 L       

250.00  

2. Línea de 
conducción 

VARILLA DE HIER. CORRUG. 
DE 3/8"X30' LEG 

MATERIALES INSUMOS VARIOS LANCE 8 
 L           

170.00  
 L    

1,360.00  
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FASE DESCRIPCIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍA UNIDAD 
CANTIDA

D 
PRECIO TOTAL 

2. Línea de 
conducción 

VARILLA DE HIERRO LISA 
DE 1/4"X30' LEGITIMA 

MATERIALES INSUMOS VARIOS LANCE 3 
 L             

75.11  
 L       

225.33  

2. Línea de 
conducción 

CANALETA 2"X4"20' MATERIALES INSUMOS VARIOS LANCE 3 
 L           

550.00  
 L    

1,650.00  

2. Línea de 
conducción 

CLAVOS MATERIALES INSUMOS VARIOS LB 11.9 
 L             

25.00  
 L       

297.50  

2. Línea de 
conducción 

MADERA RUSTICA DE PINO MATERIALES INSUMOS VARIOS PIE T 162.18 
 L             

25.00  
 L    

4,054.50  

2. Línea de 
conducción 

ALBAÑIL RRHH 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

JDR 6 
 L           

500.00  
 L    

3,000.00  

2. Línea de 
conducción 

ELECTRICISTA RRHH 
SUBCONTRATACION
ES 

JDR 3 
 L           

500.00  
 L    

1,500.00  

2. Línea de 
conducción 

FONTANERO RRHH 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

JDR 14.04 
 L           

500.00  
 L    

7,020.00  

2. Línea de 
conducción 

SOLDADOR RRHH 
SUBCONTRATACION
ES 

JDR 2 
 L           

500.00  
 L    

1,000.00  

2. Línea de 
conducción 

TOPÓGRAFO RRHH 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

JDR 12.75 
 L           

600.00  
 L    

7,650.00  

2. Línea de 
conducción 

AYUDANTE RRHH 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

JDR 170.04 
 L           

300.00  

 L  
51,012.0

0  

2. Línea de 
conducción 

CADENERO RRHH 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

JDR 12.75 
 L           

250.00  
 L    

3,187.50  

2. Línea de 
conducción 

PEÓN RRHH 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

JDR 148.25 
 L           

220.00  

 L  
32,615.0

0  

3. Línea de 
distribución  

HERRAMIENTA MENOR MATERIALES HERRAMIENTA % 361.74 
 L             

17.30  
 L    

6,258.10  

3. Línea de 
distribución  

PEGAMENTO PARA PVC MATERIALES TUBERÍAS GLN 2.89 
 L        

1,250.00  
 L    

3,612.50  

3. Línea de 
distribución  

NIPLE HG DE 2" X 4" MATERIALES TUBERÍAS UNID 8 
 L             

60.00  
 L       

480.00  

3. Línea de 
distribución  

TUBO DE HG DE 2"x20' 
LIVIANO 

MATERIALES TUBERÍAS LANCE 20.04 
 L        

2,300.00  

 L  
46,092.0

0  
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FASE DESCRIPCIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍA UNIDAD 
CANTIDA

D 
PRECIO TOTAL 

3. Línea de 
distribución  

VÁLVULA DE COMPUERTA 
DE BRONCE DE ø" 

MATERIALES TUBERÍAS UNID 100 
 L           

140.00  

 L  
14,000.0

0  

3. Línea de 
distribución  

VÁLVULA DE COMPUERTA 
DE BRONCE DE 2" 

MATERIALES TUBERÍAS UNID 8 
 L           

730.00  
 L    

5,840.00  

3. Línea de 
distribución  

ADAPTADOR HEMBRA DE 
PVC DE ø" 

MATERIALES TUBERÍAS UNID 40 
 L               

5.00  
 L       

200.00  

3. Línea de 
distribución  

ADAPTADOR MACHO DE 
PVC DE ø" 

MATERIALES TUBERÍAS UNID 40 
 L               

5.00  
 L       

200.00  

3. Línea de 
distribución  

CAMISA DE HG DE 2" MATERIALES TUBERÍAS UNID 8 
 L             

55.00  
 L       

440.00  

3. Línea de 
distribución  

ADAPTADOR HEMBRA PVC 
DE 2" 

MATERIALES TUBERÍAS UNID 4 
 L             

25.00  
 L       

100.00  

3. Línea de 
distribución  

UNIÓN UNIVERSAL HG DE 2" MATERIALES TUBERÍAS UNID 8 
 L           

115.00  
 L       

920.00  

3. Línea de 
distribución  

CODO DE PVC DE ø" X 90³ MATERIALES TUBERÍAS UNID 60 
 L               

5.00  
 L       

300.00  

3. Línea de 
distribución  

CODO DE PVC DE 2" X 90³ MATERIALES TUBERÍAS UNID 200 
 L             

25.00  
 L    

5,000.00  

3. Línea de 
distribución  

TEE DE PVC DE ø" MATERIALES TUBERÍAS UNID 1040 
 L               

6.00  
 L    

6,240.00  

3. Línea de 
distribución  

LLAVE SPITA DE BRONCE 
DE ø" 

MATERIALES TUBERÍAS UNID 100 
 L             

68.00  
 L    

6,800.00  

3. Línea de 
distribución  

CINTA TEFLÓN MATERIALES TUBERÍAS UNID 10.56 
 L             

20.00  
 L       

211.20  

3. Línea de 
distribución  

LIJA MATERIALES INSUMOS VARIOS UNID 8 
 L               

9.00  
 L        

72.00  

3. Línea de 
distribución  

LIJA DE AGUA No. 280 MATERIALES INSUMOS VARIOS UNID 8.4 
 L               

9.00  
 L        

75.60  

3. Línea de 
distribución  

CEMENTO GRIS TIPO 
PORTLAND 

MATERIALES AGREGADOS BOLSA 28.79 
 L           

210.00  
 L    

6,045.90  

3. Línea de 
distribución  

ARENA DE   RIO  LAVADA MATERIALES AGREGADOS M3 1.78 
 L           

800.00  
 L    

1,424.00  

3. Línea de 
distribución  

GRAVA DE RIO MATERIALES AGREGADOS M3 2.41 
 L           

650.00  
 L    

1,566.50  

3. Línea de 
distribución  

AGUA MATERIALES AGREGADOS M3 39.31 
 L             

60.00  
 L    

2,358.60  
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FASE DESCRIPCIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍA UNIDAD 
CANTIDA

D 
PRECIO TOTAL 

3. Línea de 
distribución  

LADRILLO RAFÓN RUSTICO MATERIALES INSUMOS VARIOS UNID 86.1 
 L               

5.00  
 L       

430.50  

3. Línea de 
distribución  

ALAMBRE DE AMARRE MATERIALES INSUMOS VARIOS LB 0.36 
 L             

25.00  
 L          

9.00  

3. Línea de 
distribución  

VARILLA DE HIER. CORRUG. 
DE 3/8"X30' LEG 

MATERIALES INSUMOS VARIOS LANCE 0.63 
 L           

170.00  
 L       

107.10  

3. Línea de 
distribución  

CLAVOS MATERIALES INSUMOS VARIOS LB 11.49 
 L             

25.00  
 L       

287.25  

3. Línea de 
distribución  

TUBO DE PVC DE ø" X 20' 
RD-13.5 

MATERIALES TUBERÍAS LANCE 200.4 
 L           

100.00  

 L  
20,040.0

0  

3. Línea de 
distribución  

TUBO DE PVC DE 2" X 20' 
RD-26 

MATERIALES TUBERÍAS LANCE 115.23 
 L           

290.00  

 L  
33,416.7

0  

3. Línea de 
distribución  

MADERA RUSTICA DE PINO MATERIALES INSUMOS VARIOS PIE T 158.22 
 L             

25.00  
 L    

3,955.50  

3. Línea de 
distribución  

ALBAÑIL RRHH 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

JDR 5.97 
 L           

500.00  
 L    

2,985.00  

3. Línea de 
distribución  

FONTANERO RRHH 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

JDR 91.97 
 L           

500.00  

 L  
45,985.0

0  

3. Línea de 
distribución  

TOPÓGRAFO RRHH 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

JDR 12.15 
 L           

600.00  
 L    

7,290.00  

3. Línea de 
distribución  

AYUDANTE RRHH 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

JDR 103.38 
 L           

300.00  

 L  
31,014.0

0  

3. Línea de 
distribución  

CADENERO RRHH 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

JDR 12.15 
 L           

250.00  
 L    

3,037.50  

3. Línea de 
distribución  

PEÓN RRHH 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

JDR 161.08 
 L           

220.00  

 L  
35,437.6

0  

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.7. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 “Incluye los procesos requeridos para garantizar que la planificación, recopilación, 

creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición 

final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados” (PMI, 2017, pág. 24) 

6.2.7.1. PLAN DE COMUNICACIONES 

Tabla 53. Plan de comunicación  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:

Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Guinopito, Texiguat, El Paraíso, Honduras.

La frecuencia para el uso de los canales de comunicación debe de ser, 1 vez a la semana, 1 vez proyecto. 

Mantener a los involucrados informados 

Fomentar la comunicación clara y efectiva 

Establecer canales de comunicación esto con la intención de mejorar la comunicación. 

Mediante la comunicación permitir que las partes interesadas participen en la toma de decisiones

REQUISITOS DE COMUNICACIÓN

Involucrar a todos los interesados a los canales de comunicación 

Utilizar las reuniones presenciales y correo electrónico como canales de comunicación   



N.º Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Elemento a 
comunicar Audiencia 

Tipo 
Canal Periodicidad Mes Responsable 

1 
1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal. 

1.1 
Actividades 
Preliminares 

Memoria 
Fotográfica 

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Maestro de obra 
Fontanero 
Topógrafo 
Asistente 
Albañil 
Ayudante 
Cadenero 
Peón 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Digital/Formal 
Correo 
Electrónico 

Una vez en 
el proyecto 

Abril 
Ingeniero 
Residente 

2 
1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal. 

1.1 
Actividades 
Preliminares 

Estimaciones   

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Asistente 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Físico/Formal 
Reunión 
Presencial 

Una vez en 
el proyecto 

Abril 
Ingeniero 
Residente 
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N.º Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Elemento a 
comunicar Audiencia 

Tipo 
Canal Periodicidad Mes Responsable 

3 
1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal. 

1.2 
Elementos de 
concreto 

Memoria 
Fotográfica 

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Maestro de obra 
Fontanero 
Topógrafo 
Asistente 
Albañil 
Ayudante 
Cadenero 
Peón 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Digital/Formal 
Correo 
Electrónico 

Una vez por 
semana 

Abril 
Ingeniero 
Residente 

4 
1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal. 

1.2 
Elementos de 
concreto 

Estimaciones   

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Asistente 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Físico/Formal 
Reunión 
Presencial 

Una vez por 
semana 

Abril 
Ingeniero 
Residente 

5 
1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal. 

1.2 
Elementos de 
concreto 

Resultado de 
pruebas 
compresión  

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Asistente 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Digital/Formal 
Correo 
Electrónico 

Una vez a la 
semana 

Abril 
Ingeniero 
Residente 
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N.º Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Elemento a 
comunicar Audiencia 

Tipo 
Canal Periodicidad Mes Responsable 

6 
1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal. 

1.3 
Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Memoria 
Fotográfica 

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Maestro de obra 
Fontanero 
Topógrafo 
Asistente 
Albañil 
Ayudante 
Cadenero 
Peón 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Digital/Formal 
Correo 
Electrónico 

Una vez por 
semana 

Abril 
y 

Mayo 

Ingeniero 
Residente 

7 
1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal. 

1.3 
Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Estimaciones   

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Asistente 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Físico/Formal 
Reunión 
Presencial 

Una vez por 
semana 

Abril 
y 

Mayo 

Ingeniero 
Residente 

8 
1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal. 

1.3 
Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Resultado de 
pruebas 
hidrostáticas  

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Maestro de obra 
Fontanero 
Asistente 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Digital/Formal 
Correo 
Electrónico 

Una vez a la 
semana 

Abril 
y 

Mayo 

Ingeniero 
Residente 
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N.º Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Elemento a 
comunicar Audiencia 

Tipo 
Canal Periodicidad Mes Responsable 

9 
1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal. 

1.4 Acabados 
Memoria 
Fotográfica 

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Maestro de obra 
Fontanero 
Topógrafo 
Asistente 
Albañil 
Ayudante 
Cadenero 
Peón 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Digital/Formal 
Correo 
Electrónico 

Una vez por 
semana 

Abril  
Ingeniero 
Residente 

10 
1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal. 

1.4 Acabados Estimaciones   

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Asistente 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Físico/Formal 
Reunión 
Presencial 

Una vez por 
semana 

Abril  
Ingeniero 
Residente 



138 
 

N.º Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Elemento a 
comunicar Audiencia 

Tipo 
Canal Periodicidad Mes Responsable 

11 
1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Memoria 
Fotográfica 

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Maestro de obra 
Fontanero 
Topógrafo 
Asistente 
Albañil 
Ayudante 
Cadenero 
Peón 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Digital/Formal 
Correo 
Electrónico 

Una vez por 
semana 

Abril 
y 

Mayo 

Ingeniero 
Residente 

12 
1. Tanque de 
almacenamiento 
de 5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Estimaciones   

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Asistente 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Físico/Formal 
Reunión 
Presencial 

Una vez por 
semana 

Abril 
y 

Mayo 

Ingeniero 
Residente 
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N.º Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Elemento a 
comunicar Audiencia 

Tipo 
Canal Periodicidad Mes Responsable 

13 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividades 
preliminares 

Memoria 
Fotográfica 

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Maestro de obra 
Fontanero 
Topógrafo 
Asistente 
Albañil 
Ayudante 
Cadenero 
Peón 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Digital/Formal 
Correo 
Electrónico 

Una vez en 
el proyecto 

Mayo 
Ingeniero 
Residente 

14 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividades 
preliminares 

Estimaciones   

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Asistente 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Físico/Formal 
Reunión 
Presencial 

Una vez en 
el proyecto 

Mayo 
Ingeniero 
Residente 
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N.º Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Elemento a 
comunicar Audiencia 

Tipo 
Canal Periodicidad Mes Responsable 

15 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Memoria 
Fotográfica 

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Maestro de obra 
Fontanero 
Topógrafo 
Asistente 
Albañil 
Ayudante 
Cadenero 
Peón 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Digital/Formal 
Correo 
Electrónico 

Una vez por 
semana 

Mayo 
Ingeniero 
Residente 

16 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Estimaciones   

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Asistente 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Físico/Formal 
Reunión 
Presencial 

Una vez por 
semana 

 
Mayo 

Ingeniero 
Residente 

17 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Resultado de 
pruebas 
hidrostáticas  

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Maestro de obra 
Fontanero 
Asistente 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Digital/Formal 
Correo 
Electrónico 

Una vez a la 
semana 

 
Mayo 

Ingeniero 
Residente 
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N.º Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Elemento a 
comunicar Audiencia 

Tipo 
Canal Periodicidad Mes Responsable 

18 
2. Línea de 
Conducción 

2.3 Obras de 
terracería 

Memoria 
Fotográfica 

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Maestro de obra 
Fontanero 
Topógrafo 
Asistente 
Albañil 
Ayudante 
Cadenero 
Peón 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Digital/Formal 
Correo 
Electrónico 

Una vez en 
el proyecto 

Mayo 
Ingeniero 
Residente 

19 
2. Línea de 
Conducción 

2.3 Obras de 
terracería 

Estimaciones   

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Asistente 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Físico/Formal 
Reunión 
Presencial 

Una vez en 
el proyecto 

Mayo 
Ingeniero 
Residente 

20 
2. Línea de 
Conducción 

2.3 Obras de 
terracería 

Resultado de 
densidad en sitio 

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Asistente 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Digital/Formal 
Correo 
Electrónico 

Una vez en 
el proyecto 

Mayo 
Ingeniero 
Residente 
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N.º Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Elemento a 
comunicar Audiencia 

Tipo 
Canal Periodicidad Mes Responsable 

21 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividades 
preliminares 

Memoria 
Fotográfica 

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Maestro de obra 
Fontanero 
Topógrafo 
Asistente 
Albañil 
Ayudante 
Cadenero 
Peón 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Digital/Formal 
Correo 
Electrónico 

Una vez en 
el proyecto 

Mayo 
y 

Junio 

Ingeniero 
Residente 

22 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividades 
preliminares 

Estimaciones   

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Asistente 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Físico/Formal 
Reunión 
Presencial 

Una vez en 
el proyecto 

Mayo 
y 

Junio 

Ingeniero 
Residente 



143 
 

N.º Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Elemento a 
comunicar Audiencia 

Tipo 
Canal Periodicidad Mes Responsable 

23 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministro e 
instalación de 
tubería y 
accesorios 

Memoria 
Fotográfica 

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Maestro de obra 
Fontanero 
Topógrafo 
Asistente 
Albañil 
Ayudante 
Cadenero 
Peón 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Digital/Formal 
Correo 
Electrónico 

Una vez por 
semana 

Junio 
Ingeniero 
Residente 

24 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministro e 
instalación de 
tubería y 
accesorios 

Estimaciones   

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Asistente 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Físico/Formal 
Reunión 
Presencial 

Una vez por 
semana 

Junio 
Ingeniero 
Residente 

25 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministro e 
instalación de 
tubería y 
accesorios 

Resultado de 
pruebas 
hidrostáticas  

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Maestro de obra 
Fontanero 
Asistente 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Digital/Formal 
Correo 
Electrónico 

Una vez a la 
semana 

Junio 
Ingeniero 
Residente 
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N.º Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Elemento a 
comunicar Audiencia 

Tipo 
Canal Periodicidad Mes Responsable 

26 
3.Linea de 
Distribución 

3.3 Obras de 
terracería 

Memoria 
Fotográfica 

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Maestro de obra 
Fontanero 
Topógrafo 
Asistente 
Albañil 
Ayudante 
Cadenero 
Peón 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Digital/Formal 
Correo 
Electrónico 

Una vez en 
el proyecto 

Junio 
Ingeniero 
Residente 

27 
3.Linea de 
Distribución 

3.3 Obras de 
terracería 

Estimaciones   

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Asistente 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Físico/Formal 
Reunión 
Presencial 

Una vez en 
el proyecto 

Junio 
Ingeniero 
Residente 

28 
3.Linea de 
Distribución 

3.3 Obras de 
terracería 

Resultado de 
densidad en sitio 

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Asistente 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Digital/Formal 
Correo 
Electrónico 

Una vez en 
el proyecto 

Junio 
Ingeniero 
Residente 
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N.º Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Elemento a 
comunicar Audiencia 

Tipo 
Canal Periodicidad Mes Responsable 

29 
3.Linea de 
Distribución 

3.4 
Elementos de 
concreto 

Memoria 
Fotográfica 

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Maestro de obra 
Fontanero 
Topógrafo 
Asistente 
Albañil 
Ayudante 
Cadenero 
Peón 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Digital/Formal 
Correo 
Electrónico 

Una vez por 
semana 

Junio 
Ingeniero 
Residente 

30 
3.Linea de 
Distribución 

3.4 
Elementos de 
concreto 

Estimaciones   

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Asistente 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Físico/Formal 
Reunión 
Presencial 

Una vez por 
semana 

Junio 
Ingeniero 
Residente 

31 
3.Linea de 
Distribución 

3.4 
Elementos de 
concreto 

Resultado de 
pruebas 
compresión  

Director de Proyecto 
Oficial Financiero 
Asistente 
Alcaldía Municipal 
Patronato de Guinopito 

Digital/Formal 
Correo 
Electrónico 

Una vez a la 
semana 

Junio 
Ingeniero 
Residente 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 29. Formato de agenda 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ubicación:

Fecha:

Hora:

Agenda De La Reunión

Asistentes:

I. Apertura de sesión

II. Votación nominal

III. Aprobación de las minutas de la última reunión

IV. Asuntos por resolver

a)

b)

c)

V. Nuevo asunto

a)

b)

c)

VI. Fin de la reunión

Actas entregadas por:

Actas aprobadas por:
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Tabla 55. Formato de acta de reunión  

Fuente: Elaboración propia  

6.2.8. GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

“Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, 

análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un 

proyecto” (PMI, 2017, pág. 24). 

6.2.8.1. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

 

 

 

No. Nombre Cargo Telefono

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

Hora de Inicio:

Lugar:

PARTICIPANTES

PUNTOS DE DISCUSION

ACTA DE REUNION DE TRABAJO 

Comite o Grupo:

Citado por:

Coordinador:

Secretario:

Acta No.

Fecha:
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Tabla 56. Gestión de los riesgos 

Económicos o de país: riesgos a que existan alzas a los precios de los materiales, equipo como también de mano de obra 

en el tiempo de ejecución del proyecto o alguna inflación que provoqué inestabilidad en el país.

Sociales/ ambientales: Riesgos de atrasos dada a situaciones climáticas como ser lluvia, huracanes o desastres 

ambientales como además riesgos a que la población ajena genere protestas en los accesos al proyecto.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Guinopito, Texiguat, El Paraíso, Honduras.

CATEGORIAS DE RIESGOS:

Interesados: Riesgos relacionados a los errores del equipo de proyecto, falta de insumos por parte de los proveedores 

como también inconformidades de parte de los beneficiarios y entes reguladores, etc.

Administrativo/financiero: Riesgos en el presupuesto tales como atrasos en los desembolsos, solicitudes de cambio 

como también con cambios en el alcance del proyecto. 

Calidad: Riesgos a que la mano de obra, equipo, materiales no sean de la calidad esperada. 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS RBS:

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD DE IMPACTO DE RIESGOS:
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Fuente: Elaboración propia  

6.2.8.2. MATRIZ DE RIESGOS 

Tabla 57. Matriz de riesgos 

 

 

 

 

 

 

De forma semanal se deberá de dar un seguimiento y monitoreo del proyecto.

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

REVISION DE TOLERANCIA DE LOS INTERESADOS

Conocer las expectativas de cada uno de los interesados del proyecto para de dicha forma delimitar criterios para la 

gestión de los riesgos.

Conocer la tolerancia de cada interesado con respecto a los riesgos para de dicha forma poder asumir riesgos y tomar las 

acciones correspondientes.

Definir las acciones a tomar ya sea evitar, escalar, mitigar en caso de ser una amenaza y explotar, escalar, compartir, 

aceptar y mejorar en el caso de ser una oportunidad.

FORMATOS DE LOS INFORMES

Informe de identificación de riesgo: enlistar cada uno de los posibles riesgos a existir en el proyecto con sus 

descripciones y características

Informe de evaluación de riesgos: analizar cada uno de los riesgos de forma o cualitativo según sea el caso.

Informe de acciones de mitigación y contingencia: plan de acción (actividades)  a tomar de los riesgos que se presenten 

en el proyecto. 

SEGUIMIENTO
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Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

P
*I

 

C
al

if
ic

a
ci

ó
n

 

R
e

sp
u

e
st

a 

P
re

lim
in

ar
 

Actividad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Accidentes 
laborales 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 
Supervisar que el 
equipo de trabajo 
cuente con EPP 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Falta de 
comunicación y 
coordinación 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.17 0.06 Verde Mitigar 
Reuniones de 
todo el equipo de 
trabajo 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Escases de 
mano de obra 
calificada y no 
calificada. 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.33 0.17 Amarillo Mitigar 

Contratar 
personal de zonas 
aledañas que 
estén dispuestos 
a asistir al 
proyecto 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Retrasos por 
impuntualidades 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Aplicar 
penalizaciones 
por 
impuntualidades 
no justificadas 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Ausencia debido 
a 
enfermedades, 
lesiones o falta 
de transporte 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Considerar 
holguras en 
actividades de 
ruta crítica 
debido a 
ausencias 
justificadas por 
enfermedad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Conflictos 
internos entre 
miembros del 
equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 

Fomentar un 
ambiente de 
respeto y trabajo 
en equipo 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Errores debido a 
falta de 
concentración 
por miembros 
del equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 
Supervisar los 
trabajos 
realizados 
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Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

P
*I

 

C
al

if
ic

a
ci

ó
n

 

R
e

sp
u

e
st

a 

P
re

lim
in

ar
 

Actividad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Existencia de un 
buen ambiente 
laboral 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Oportunidad 0.50 0.25 0.13 Amarillo 

Explotar 

Reconocer el 
buen esfuerzo de 
los empleados y 
su actitud con los 
demás 
compañeros 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Falta de 
proveedores de 
materiales, 
equipo y 
herramientas 
para la zona 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Cantidad 
insuficiente de 
materiales, 
equipo y 
herramienta por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Precios muy 
elevados por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.65 0.33 0.21 Rojo Mitigar 

Solicitar 
descuento por 
compras como 
mayoristas 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Encontrar un 
proveedor 
cercano con 
precios 
económicos y 
que cuenten con 
las cantidades 
de material, 
equipo y 
herramientas 
suficientes. 

Interesados Proveedores Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 
Realizar las 
compras en dicho 
comercio 
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Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

P
*I

 

C
al

if
ic

a
ci

ó
n

 

R
e

sp
u

e
st

a 

P
re

lim
in

ar
 

Actividad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Que los 
interesados no 
sean 
promotores ni 
partidarios del 
proyecto 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mostrar avances 
y transparencia 
en cada una de 
las actividades 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Que no se 
cumplan las 
expectativas 
iniciales 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mantener 
comunicación 
desde el inicio del 
proyecto con los 
beneficiarios para 
conocer sus 
expectativas 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Cantidad 
excesiva de 
vendedores 
ambulantes y 
habitantes de la 
comunidad en el 
proyecto 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

No permitir el 
acceso a 
vendedores 
ambulantes en 
horario laboral 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Aporte de la 
comunidad de 
mano de obra e 
insumos 

Interesados Beneficiarios Oportunidad 0.50 0.33 0.17 Amarillo Explotar 

Involucrar dentro 
del equipo de 
proyecto a la 
comunidad y 
utilizar el 
material brindado 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Inconformidad 
del patronato y 
o alcaldía 
municipal 

Interesados Reguladores Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Involucrar a la 
alcaldía y 
patronato desde 
el inicio del 
proyecto para 
conocer sus 
expectativas 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Patronato y o 
alcaldía 
municipal sean 

Interesados Reguladores Oportunidad 0.65 0.42 0.27 Rojo Explotar 
Reuniones 
semanales para 
solicitar 
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Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

P
*I

 

C
al

if
ic

a
ci

ó
n

 

R
e

sp
u

e
st

a 

P
re

lim
in

ar
 

Actividad 

promotores del 
proyecto 

información y 
retroalimentación 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Desembolsos 
tardíos 

Administrativo/ 
Financiero  

Financiamiento  Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 
Contar con 
fondos propios 
de ahorro  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Realizar cambios 
o ampliaciones 
del alcance del 
proyecto 

Administrativo/ 
Financiero  

Gobernanza Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 

Reunión para 
conocer cuál es la 
intención de la 
ampliación del 
proyecto 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Lluvias que 
atrasen el 
cronograma de 
trabajo 

Sociales/ 
Ambientales 

Clima Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Protestas que 
impidan el 
acceso al 
proyecto 

Sociales/ 
Ambientales 

Población Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Aumento 
anormal del 
precio de los 
materiales, 
equipo e 
insumos del 
proyecto 

Económicos o 
de país 

Microeconómicos  Amenaza 0.35 0.42 0.15 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

Inflación atípica 
del país o 
incertidumbre 
de la situación 
económica 

Económicos o 
de país 

Macroeconómicos Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

No obtener la 
calidad 
esperada del 
equipo 

Calidad Equipo Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad del 
equipo 
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Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 
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Actividad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
herramienta 

Calidad Herramienta Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
herramienta 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

No obtener la 
calidad 
esperada de los 
materiales 

Calidad Materiales Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de los 
materiales 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.1 Actividades 
Preliminares 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
mano de obra 

Calidad Mano de obra Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
mano de obra 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Accidentes 
laborales 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 
Supervisar que el 
equipo de trabajo 
cuente con EPP 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Falta de 
comunicación y 
coordinación 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.17 0.06 Verde Mitigar 
Reuniones de 
todo el equipo de 
trabajo 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Escases de 
mano de obra 
calificada y no 
calificada. 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.33 0.17 Amarillo Mitigar 

Contratar 
personal de zonas 
aledañas que 
estén dispuestos 
a asistir al 
proyecto 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Retrasos por 
impuntualidades 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Aplicar 
penalizaciones 
por 
impuntualidades 
no justificadas 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Ausencia debido 
a 
enfermedades, 
lesiones o falta 
de transporte 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Considerar 
holguras en 
actividades de 
ruta crítica 
debido a 
ausencias 
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Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 
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Actividad 

justificadas por 
enfermedad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Conflictos 
internos entre 
miembros del 
equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 

Fomentar un 
ambiente de 
respeto y trabajo 
en equipo 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Errores debido a 
falta de 
concentración 
por miembros 
del equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 
Supervisar los 
trabajos 
realizados 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Existencia de un 
buen ambiente 
laboral 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Oportunidad 0.50 0.25 0.13 Amarillo 

Explotar 

Reconocer el 
buen esfuerzo de 
los empleados y 
su actitud con los 
demás 
compañeros 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Falta de 
proveedores de 
materiales, 
equipo y 
herramientas 
para la zona 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Cantidad 
insuficiente de 
materiales, 
equipo y 
herramienta por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Precios muy 
elevados por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.65 0.33 0.21 Rojo Mitigar 

Solicitar 
descuento por 
compras como 
mayoristas 
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Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 
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Actividad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Encontrar un 
proveedor 
cercano con 
precios 
económicos y 
que cuenten con 
las cantidades 
de material, 
equipo y 
herramientas 
suficientes. 

Interesados Proveedores Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 
Realizar las 
compras en dicho 
comercio 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Que los 
interesados no 
sean 
promotores ni 
partidarios del 
proyecto 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mostrar avances 
y transparencia 
en cada una de 
las actividades 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Que no se 
cumplan las 
expectativas 
iniciales 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mantener 
comunicación 
desde el inicio del 
proyecto con los 
beneficiarios para 
conocer sus 
expectativas 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Cantidad 
excesiva de 
vendedores 
ambulantes y 
habitantes de la 
comunidad en el 
proyecto 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

No permitir el 
acceso a 
vendedores 
ambulantes en 
horario laboral 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Aporte de la 
comunidad de 
mano de obra e 
insumos 

Interesados Beneficiarios Oportunidad 0.50 0.33 0.17 Amarillo Explotar 

Involucrar dentro 
del equipo de 
proyecto a la 
comunidad y 
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Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 
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Actividad 

utilizar el 
material brindado 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Inconformidad 
del patronato y 
o alcaldía 
municipal 

Interesados Reguladores Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Involucrar a la 
alcaldía y 
patronato desde 
el inicio del 
proyecto para 
conocer sus 
expectativas 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Patronato y o 
alcaldía 
municipal sean 
promotores del 
proyecto 

Interesados Reguladores Oportunidad 0.65 0.42 0.27 Rojo Explotar 

Reuniones 
semanales para 
solicitar 
información y 
retroalimentación 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Desembolsos 
tardíos 

Administrativo/ 
Financiero  

Financiamiento  Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 
Contar con 
fondos propios 
de ahorro  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Realizar cambios 
o ampliaciones 
del alcance del 
proyecto 

Administrativo/ 
Financiero  

Gobernanza Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 

Reunión para 
conocer cuál es la 
intención de la 
ampliación del 
proyecto 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Lluvias que 
atrasen el 
cronograma de 
trabajo 

Sociales/ 
Ambientales 

Clima Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Protestas que 
impidan el 
acceso al 
proyecto 

Sociales/ 
Ambientales 

Población Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Aumento 
anormal del 
precio de los 
materiales, 
equipo e 

Económicos o 
de país 

Microeconómicos  Amenaza 0.35 0.42 0.15 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
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Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 
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Actividad 

insumos del 
proyecto 

prevenir alzas en 
los precios 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

Inflación atípica 
del país o 
incertidumbre 
de la situación 
económica 

Económicos o 
de país 

Macroeconómicos Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

No obtener la 
calidad 
esperada del 
equipo 

Calidad Equipo Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad del 
equipo 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
herramienta 

Calidad Herramienta Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
herramienta 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

No obtener la 
calidad 
esperada de los 
materiales 

Calidad Materiales Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de los 
materiales 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

No obtener la 
resistencia 
esperada del 
concreto según 
el ensayo de 
ruptura del 
cilindro 

Calidad Materiales Amenaza 0.50 0.42 0.21 Rojo Evitar 

Supervisar cada 
una de las 
coladas de 
concreto para 
verificar que la 
dosificación sea 
la correcta 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.2 Elementos 
de concreto 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
mano de obra 

Calidad Mano de obra Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
mano de obra 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Accidentes 
laborales 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 
Supervisar que el 
equipo de trabajo 
cuente con EPP 
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Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
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Actividad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Falta de 
comunicación y 
coordinación 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.17 0.06 Verde Mitigar 
Reuniones de 
todo el equipo de 
trabajo 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Escases de 
mano de obra 
calificada y no 
calificada. 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.33 0.17 Amarillo Mitigar 

Contratar 
personal de zonas 
aledañas que 
estén dispuestos 
a asistir al 
proyecto 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Retrasos por 
impuntualidades 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Aplicar 
penalizaciones 
por 
impuntualidades 
no justificadas 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Ausencia debido 
a 
enfermedades, 
lesiones o falta 
de transporte 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Considerar 
holguras en 
actividades de 
ruta crítica 
debido a 
ausencias 
justificadas por 
enfermedad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Conflictos 
internos entre 
miembros del 
equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 

Fomentar un 
ambiente de 
respeto y trabajo 
en equipo 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Errores debido a 
falta de 
concentración 
por miembros 
del equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 
Supervisar los 
trabajos 
realizados 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Existencia de un 
buen ambiente 
laboral 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Oportunidad 0.50 0.25 0.13 Amarillo 

Explotar 

Reconocer el 
buen esfuerzo de 
los empleados y 
su actitud con los 



160 
 

Fase 
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Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 
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Subcategoría 
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Actividad 

demás 
compañeros 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Falta de 
proveedores de 
materiales, 
equipo y 
herramientas 
para la zona 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Cantidad 
insuficiente de 
materiales, 
equipo y 
herramienta por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Precios muy 
elevados por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.65 0.33 0.21 Rojo Mitigar 

Solicitar 
descuento por 
compras como 
mayoristas 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Encontrar un 
proveedor 
cercano con 
precios 
económicos y 
que cuenten con 
las cantidades 
de material, 
equipo y 
herramientas 
suficientes. 

Interesados Proveedores Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 
Realizar las 
compras en dicho 
comercio 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Que los 
interesados no 
sean 
promotores ni 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mostrar avances 
y transparencia 
en cada una de 
las actividades 
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Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
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Actividad 

partidarios del 
proyecto 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Que no se 
cumplan las 
expectativas 
iniciales 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mantener 
comunicación 
desde el inicio del 
proyecto con los 
beneficiarios para 
conocer sus 
expectativas 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Cantidad 
excesiva de 
vendedores 
ambulantes y 
habitantes de la 
comunidad en el 
proyecto 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

No permitir el 
acceso a 
vendedores 
ambulantes en 
horario laboral 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Aporte de la 
comunidad de 
mano de obra e 
insumos 

Interesados Beneficiarios Oportunidad 0.50 0.33 0.17 Amarillo Explotar 

Involucrar dentro 
del equipo de 
proyecto a la 
comunidad y 
utilizar el 
material brindado 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Inconformidad 
del patronato y 
o alcaldía 
municipal 

Interesados Reguladores Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Involucrar a la 
alcaldía y 
patronato desde 
el inicio del 
proyecto para 
conocer sus 
expectativas 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Patronato y o 
alcaldía 
municipal sean 
promotores del 
proyecto 

Interesados Reguladores Oportunidad 0.65 0.42 0.27 Rojo Explotar 

Reuniones 
semanales para 
solicitar 
información y 
retroalimentación 
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Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 
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Actividad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Desembolsos 
tardíos 

Administrativo/ 
Financiero  

Financiamiento  Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 
Contar con 
fondos propios 
de ahorro  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Realizar cambios 
o ampliaciones 
del alcance del 
proyecto 

Administrativo/ 
Financiero  

Gobernanza Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 

Reunión para 
conocer cuál es la 
intención de la 
ampliación del 
proyecto 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Lluvias que 
atrasen el 
cronograma de 
trabajo 

Sociales/ 
Ambientales 

Clima Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Protestas que 
impidan el 
acceso al 
proyecto 

Sociales/ 
Ambientales 

Población Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Aumento 
anormal del 
precio de los 
materiales, 
equipo e 
insumos del 
proyecto 

Económicos o 
de país 

Microeconómicos  Amenaza 0.35 0.42 0.15 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Inflación atípica 
del país o 
incertidumbre 
de la situación 
económica 

Económicos o 
de país 

Macroeconómicos Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

No obtener la 
calidad 
esperada del 
equipo 

Calidad Equipo Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad del 
equipo 
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Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 
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a 

P
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Actividad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
herramienta 

Calidad Herramienta Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
herramienta 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

No obtener la 
calidad 
esperada de los 
materiales 

Calidad Materiales Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de los 
materiales 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Obtener 
resultados 
negativos en las 
pruebas 
hidrostáticas 

Calidad Materiales Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Supervisar la 
instalación de la 
tubería para 
verificar que se 
respete el diseño 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.3 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
mano de obra 

Calidad Mano de obra Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
mano de obra 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 
Accidentes 
laborales 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 
Supervisar que el 
equipo de trabajo 
cuente con EPP 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 
Falta de 
comunicación y 
coordinación 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.17 0.06 Verde Mitigar 
Reuniones de 
todo el equipo de 
trabajo 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

Escases de 
mano de obra 
calificada y no 
calificada. 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.33 0.17 Amarillo Mitigar 

Contratar 
personal de zonas 
aledañas que 
estén dispuestos 
a asistir al 
proyecto 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 
Retrasos por 
impuntualidades 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Aplicar 
penalizaciones 
por 
impuntualidades 
no justificadas 
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Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 
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Actividad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

Ausencia debido 
a 
enfermedades, 
lesiones o falta 
de transporte 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Considerar 
holguras en 
actividades de 
ruta crítica 
debido a 
ausencias 
justificadas por 
enfermedad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

Conflictos 
internos entre 
miembros del 
equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 

Fomentar un 
ambiente de 
respeto y trabajo 
en equipo 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

Errores debido a 
falta de 
concentración 
por miembros 
del equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 
Supervisar los 
trabajos 
realizados 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 
Existencia de un 
buen ambiente 
laboral 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Oportunidad 0.50 0.25 0.13 Amarillo 

Explotar 

Reconocer el 
buen esfuerzo de 
los empleados y 
su actitud con los 
demás 
compañeros 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

Falta de 
proveedores de 
materiales, 
equipo y 
herramientas 
para la zona 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

Cantidad 
insuficiente de 
materiales, 
equipo y 
herramienta por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 
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Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 
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a 

P
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Actividad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

Precios muy 
elevados por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.65 0.33 0.21 Rojo Mitigar 

Solicitar 
descuento por 
compras como 
mayoristas 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

Encontrar un 
proveedor 
cercano con 
precios 
económicos y 
que cuenten con 
las cantidades 
de material, 
equipo y 
herramientas 
suficientes. 

Interesados Proveedores Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 
Realizar las 
compras en dicho 
comercio 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

Que los 
interesados no 
sean 
promotores ni 
partidarios del 
proyecto 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mostrar avances 
y transparencia 
en cada una de 
las actividades 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

Que no se 
cumplan las 
expectativas 
iniciales 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mantener 
comunicación 
desde el inicio del 
proyecto con los 
beneficiarios para 
conocer sus 
expectativas 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

Cantidad 
excesiva de 
vendedores 
ambulantes y 
habitantes de la 
comunidad en el 
proyecto 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

No permitir el 
acceso a 
vendedores 
ambulantes en 
horario laboral 
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Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 
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Actividad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

Aporte de la 
comunidad de 
mano de obra e 
insumos 

Interesados Beneficiarios Oportunidad 0.50 0.33 0.17 Amarillo Explotar 

Involucrar dentro 
del equipo de 
proyecto a la 
comunidad y 
utilizar el 
material brindado 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

Inconformidad 
del patronato y 
o alcaldía 
municipal 

Interesados Reguladores Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Involucrar a la 
alcaldía y 
patronato desde 
el inicio del 
proyecto para 
conocer sus 
expectativas 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

Patronato y o 
alcaldía 
municipal sean 
promotores del 
proyecto 

Interesados Reguladores Oportunidad 0.65 0.42 0.27 Rojo Explotar 

Reuniones 
semanales para 
solicitar 
información y 
retroalimentación 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 
Desembolsos 
tardíos 

Administrativo/ 
Financiero  

Financiamiento  Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 
Contar con 
fondos propios 
de ahorro  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

Realizar cambios 
o ampliaciones 
del alcance del 
proyecto 

Administrativo/ 
Financiero  

Gobernanza Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 

Reunión para 
conocer cuál es la 
intención de la 
ampliación del 
proyecto 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

Lluvias que 
atrasen el 
cronograma de 
trabajo 

Sociales/ 
Ambientales 

Clima Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

Protestas que 
impidan el 
acceso al 
proyecto 

Sociales/ 
Ambientales 

Población Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   
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Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 
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Actividad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

Aumento 
anormal del 
precio de los 
materiales, 
equipo e 
insumos del 
proyecto 

Económicos o 
de país 

Microeconómicos  Amenaza 0.35 0.42 0.15 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

Inflación atípica 
del país o 
incertidumbre 
de la situación 
económica 

Económicos o 
de país 

Macroeconómicos Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

No obtener la 
calidad 
esperada del 
equipo 

Calidad Equipo Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad del 
equipo 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
herramienta 

Calidad Herramienta Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
herramienta 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

No obtener la 
calidad 
esperada de los 
materiales 

Calidad Materiales Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de los 
materiales 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.4 Acabados 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
mano de obra 

Calidad Mano de obra Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
mano de obra 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Accidentes 
laborales 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 
Supervisar que el 
equipo de trabajo 
cuente con EPP 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Falta de 
comunicación y 
coordinación 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.17 0.06 Verde Mitigar 
Reuniones de 
todo el equipo de 
trabajo 
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Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 
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Actividad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Escases de 
mano de obra 
calificada y no 
calificada. 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.33 0.17 Amarillo Mitigar 

Contratar 
personal de zonas 
aledañas que 
estén dispuestos 
a asistir al 
proyecto 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Retrasos por 
impuntualidades 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Aplicar 
penalizaciones 
por 
impuntualidades 
no justificadas 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Ausencia debido 
a 
enfermedades, 
lesiones o falta 
de transporte 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Considerar 
holguras en 
actividades de 
ruta crítica 
debido a 
ausencias 
justificadas por 
enfermedad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Conflictos 
internos entre 
miembros del 
equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 

Fomentar un 
ambiente de 
respeto y trabajo 
en equipo 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Errores debido a 
falta de 
concentración 
por miembros 
del equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 
Supervisar los 
trabajos 
realizados 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Existencia de un 
buen ambiente 
laboral 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Oportunidad 0.50 0.25 0.13 Amarillo 

Explotar 

Reconocer el 
buen esfuerzo de 
los empleados y 
su actitud con los 
demás 
compañeros 
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Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
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Actividad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Falta de 
proveedores de 
materiales, 
equipo y 
herramientas 
para la zona 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Cantidad 
insuficiente de 
materiales, 
equipo y 
herramienta por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Precios muy 
elevados por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.65 0.33 0.21 Rojo Mitigar 

Solicitar 
descuento por 
compras como 
mayoristas 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Encontrar un 
proveedor 
cercano con 
precios 
económicos y 
que cuenten con 
las cantidades 
de material, 
equipo y 
herramientas 
suficientes. 

Interesados Proveedores Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 
Realizar las 
compras en dicho 
comercio 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Que los 
interesados no 
sean 
promotores ni 
partidarios del 
proyecto 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mostrar avances 
y transparencia 
en cada una de 
las actividades 
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Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 
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Actividad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Que no se 
cumplan las 
expectativas 
iniciales 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mantener 
comunicación 
desde el inicio del 
proyecto con los 
beneficiarios para 
conocer sus 
expectativas 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Cantidad 
excesiva de 
vendedores 
ambulantes y 
habitantes de la 
comunidad en el 
proyecto 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

No permitir el 
acceso a 
vendedores 
ambulantes en 
horario laboral 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Aporte de la 
comunidad de 
mano de obra e 
insumos 

Interesados Beneficiarios Oportunidad 0.50 0.33 0.17 Amarillo Explotar 

Involucrar dentro 
del equipo de 
proyecto a la 
comunidad y 
utilizar el 
material brindado 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Inconformidad 
del patronato y 
o alcaldía 
municipal 

Interesados Reguladores Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Involucrar a la 
alcaldía y 
patronato desde 
el inicio del 
proyecto para 
conocer sus 
expectativas 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Patronato y o 
alcaldía 
municipal sean 
promotores del 
proyecto 

Interesados Reguladores Oportunidad 0.65 0.42 0.27 Rojo Explotar 

Reuniones 
semanales para 
solicitar 
información y 
retroalimentación 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Desembolsos 
tardíos 

Administrativo/ 
Financiero  

Financiamiento  Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 
Contar con 
fondos propios 
de ahorro  
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Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
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Actividad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Realizar cambios 
o ampliaciones 
del alcance del 
proyecto 

Administrativo/ 
Financiero  

Gobernanza Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 

Reunión para 
conocer cuál es la 
intención de la 
ampliación del 
proyecto 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Lluvias que 
atrasen el 
cronograma de 
trabajo 

Sociales/ 
Ambientales 

Clima Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Protestas que 
impidan el 
acceso al 
proyecto 

Sociales/ 
Ambientales 

Población Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Aumento 
anormal del 
precio de los 
materiales, 
equipo e 
insumos del 
proyecto 

Económicos o 
de país 

Microeconómicos  Amenaza 0.35 0.42 0.15 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

Inflación atípica 
del país o 
incertidumbre 
de la situación 
económica 

Económicos o 
de país 

Macroeconómicos Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

No obtener la 
calidad 
esperada del 
equipo 

Calidad Equipo Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad del 
equipo 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
herramienta 

Calidad Herramienta Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
herramienta 
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Actividad 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

No obtener la 
calidad 
esperada de los 
materiales 

Calidad Materiales Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de los 
materiales 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras de 
cierre 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
mano de obra 

Calidad Mano de obra Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
mano de obra 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Accidentes 
laborales 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 
Supervisar que el 
equipo de trabajo 
cuente con EPP 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Falta de 
comunicación y 
coordinación 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.17 0.06 Verde Mitigar 
Reuniones de 
todo el equipo de 
trabajo 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Escases de 
mano de obra 
calificada y no 
calificada. 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.33 0.17 Amarillo Mitigar 

Contratar 
personal de zonas 
aledañas que 
estén dispuestos 
a asistir al 
proyecto 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Retrasos por 
impuntualidades 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Aplicar 
penalizaciones 
por 
impuntualidades 
no justificadas 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Ausencia debido 
a 
enfermedades, 
lesiones o falta 
de transporte 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Considerar 
holguras en 
actividades de 
ruta crítica 
debido a 
ausencias 
justificadas por 
enfermedad 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Conflictos 
internos entre 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 
Fomentar un 
ambiente de 



173 
 

Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

P
*I

 

C
al

if
ic

a
ci

ó
n

 

R
e

sp
u

e
st

a 

P
re

lim
in

ar
 

Actividad 

miembros del 
equipo 

respeto y trabajo 
en equipo 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Errores debido a 
falta de 
concentración 
por miembros 
del equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 
Supervisar los 
trabajos 
realizados 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Existencia de un 
buen ambiente 
laboral 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Oportunidad 0.50 0.25 0.13 Amarillo 

Explotar 

Reconocer el 
buen esfuerzo de 
los empleados y 
su actitud con los 
demás 
compañeros 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Falta de 
proveedores de 
materiales, 
equipo y 
herramientas 
para la zona 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Cantidad 
insuficiente de 
materiales, 
equipo y 
herramienta por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Precios muy 
elevados por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.65 0.33 0.21 Rojo Mitigar 

Solicitar 
descuento por 
compras como 
mayoristas 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Encontrar un 
proveedor 
cercano con 
precios 
económicos y 
que cuenten con 

Interesados Proveedores Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 
Realizar las 
compras en dicho 
comercio 
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Actividad 

las cantidades 
de material, 
equipo y 
herramientas 
suficientes. 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Que los 
interesados no 
sean 
promotores ni 
partidarios del 
proyecto 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mostrar avances 
y transparencia 
en cada una de 
las actividades 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Que no se 
cumplan las 
expectativas 
iniciales 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mantener 
comunicación 
desde el inicio del 
proyecto con los 
beneficiarios para 
conocer sus 
expectativas 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Cantidad 
excesiva de 
vendedores 
ambulantes y 
habitantes de la 
comunidad en el 
proyecto 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

No permitir el 
acceso a 
vendedores 
ambulantes en 
horario laboral 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Aporte de la 
comunidad de 
mano de obra e 
insumos 

Interesados Beneficiarios Oportunidad 0.50 0.33 0.17 Amarillo Explotar 

Involucrar dentro 
del equipo de 
proyecto a la 
comunidad y 
utilizar el 
material brindado 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Inconformidad 
del patronato y 
o alcaldía 
municipal 

Interesados Reguladores Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Involucrar a la 
alcaldía y 
patronato desde 
el inicio del 
proyecto para 
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Actividad 

conocer sus 
expectativas 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Patronato y o 
alcaldía 
municipal sean 
promotores del 
proyecto 

Interesados Reguladores Oportunidad 0.65 0.42 0.27 Rojo Explotar 

Reuniones 
semanales para 
solicitar 
información y 
retroalimentación 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Desembolsos 
tardíos 

Administrativo/ 
Financiero  

Financiamiento  Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 
Contar con 
fondos propios 
de ahorro  

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Realizar cambios 
o ampliaciones 
del alcance del 
proyecto 

Administrativo/ 
Financiero  

Gobernanza Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 

Reunión para 
conocer cuál es la 
intención de la 
ampliación del 
proyecto 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Lluvias que 
atrasen el 
cronograma de 
trabajo 

Sociales/ 
Ambientales 

Clima Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Protestas que 
impidan el 
acceso al 
proyecto 

Sociales/ 
Ambientales 

Población Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Aumento 
anormal del 
precio de los 
materiales, 
equipo e 
insumos del 
proyecto 

Económicos o 
de país 

Microeconómicos  Amenaza 0.35 0.42 0.15 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

Inflación atípica 
del país o 
incertidumbre 
de la situación 
económica 

Económicos o 
de país 

Macroeconómicos Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
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Actividad 

prevenir alzas en 
los precios 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

No obtener la 
calidad 
esperada del 
equipo 

Calidad Equipo Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad del 
equipo 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
herramienta 

Calidad Herramienta Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
herramienta 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

No obtener la 
calidad 
esperada de los 
materiales 

Calidad Materiales Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de los 
materiales 

2. Línea de Conducción 
2.1 Actividades 
preliminares 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
mano de obra 

Calidad Mano de obra Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
mano de obra 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Accidentes 
laborales 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 
Supervisar que el 
equipo de trabajo 
cuente con EPP 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Falta de 
comunicación y 
coordinación 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.17 0.06 Verde Mitigar 
Reuniones de 
todo el equipo de 
trabajo 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Escases de 
mano de obra 
calificada y no 
calificada. 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.33 0.17 Amarillo Mitigar 

Contratar 
personal de zonas 
aledañas que 
estén dispuestos 
a asistir al 
proyecto 

2. Línea de Conducción 
2.2 Suministro e 
instalación de 

Retrasos por 
impuntualidades 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 
Aplicar 
penalizaciones 
por 
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Actividad 

tuberías y 
accesorios 

impuntualidades 
no justificadas 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Ausencia debido 
a 
enfermedades, 
lesiones o falta 
de transporte 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Considerar 
holguras en 
actividades de 
ruta crítica 
debido a 
ausencias 
justificadas por 
enfermedad 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Conflictos 
internos entre 
miembros del 
equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 

Fomentar un 
ambiente de 
respeto y trabajo 
en equipo 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Errores debido a 
falta de 
concentración 
por miembros 
del equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 
Supervisar los 
trabajos 
realizados 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Existencia de un 
buen ambiente 
laboral 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Oportunidad 0.50 0.25 0.13 Amarillo 

Explotar 

Reconocer el 
buen esfuerzo de 
los empleados y 
su actitud con los 
demás 
compañeros 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Falta de 
proveedores de 
materiales, 
equipo y 
herramientas 
para la zona 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Cantidad 
insuficiente de 
materiales, 
equipo y 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 
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Actividad 

herramienta por 
parte de los 
proveedores 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Precios muy 
elevados por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.65 0.33 0.21 Rojo Mitigar 

Solicitar 
descuento por 
compras como 
mayoristas 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Encontrar un 
proveedor 
cercano con 
precios 
económicos y 
que cuenten con 
las cantidades 
de material, 
equipo y 
herramientas 
suficientes. 

Interesados Proveedores Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 
Realizar las 
compras en dicho 
comercio 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Que los 
interesados no 
sean 
promotores ni 
partidarios del 
proyecto 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mostrar avances 
y transparencia 
en cada una de 
las actividades 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Que no se 
cumplan las 
expectativas 
iniciales 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mantener 
comunicación 
desde el inicio del 
proyecto con los 
beneficiarios para 
conocer sus 
expectativas 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Cantidad 
excesiva de 
vendedores 
ambulantes y 
habitantes de la 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

No permitir el 
acceso a 
vendedores 
ambulantes en 
horario laboral 
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Actividad 

comunidad en el 
proyecto 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Aporte de la 
comunidad de 
mano de obra e 
insumos 

Interesados Beneficiarios Oportunidad 0.50 0.33 0.17 Amarillo Explotar 

Involucrar dentro 
del equipo de 
proyecto a la 
comunidad y 
utilizar el 
material brindado 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Inconformidad 
del patronato y 
o alcaldía 
municipal 

Interesados Reguladores Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Involucrar a la 
alcaldía y 
patronato desde 
el inicio del 
proyecto para 
conocer sus 
expectativas 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Patronato y o 
alcaldía 
municipal sean 
promotores del 
proyecto 

Interesados Reguladores Oportunidad 0.65 0.42 0.27 Rojo Explotar 

Reuniones 
semanales para 
solicitar 
información y 
retroalimentación 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Desembolsos 
tardíos 

Administrativo/ 
Financiero  

Financiamiento  Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 
Contar con 
fondos propios 
de ahorro  

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Realizar cambios 
o ampliaciones 
del alcance del 
proyecto 

Administrativo/ 
Financiero  

Gobernanza Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 

Reunión para 
conocer cuál es la 
intención de la 
ampliación del 
proyecto 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Lluvias que 
atrasen el 
cronograma de 
trabajo 

Sociales/ 
Ambientales 

Clima Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   
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Actividad 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Protestas que 
impidan el 
acceso al 
proyecto 

Sociales/ 
Ambientales 

Población Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Aumento 
anormal del 
precio de los 
materiales, 
equipo e 
insumos del 
proyecto 

Económicos o 
de país 

Microeconómicos  Amenaza 0.35 0.42 0.15 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Inflación atípica 
del país o 
incertidumbre 
de la situación 
económica 

Económicos o 
de país 

Macroeconómicos Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

No obtener la 
calidad 
esperada del 
equipo 

Calidad Equipo Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad del 
equipo 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
herramienta 

Calidad Herramienta Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
herramienta 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

No obtener la 
calidad 
esperada de los 
materiales 

Calidad Materiales Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de los 
materiales 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Obtener 
resultados 
negativos en las 
pruebas 
hidrostáticas 

Calidad Materiales Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Supervisar la 
instalación de la 
tubería para 
verificar que se 
respete el diseño 
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Actividad 

2. Línea de Conducción 

2.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
mano de obra 

Calidad Mano de obra Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
mano de obra 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Accidentes 
laborales 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 
Supervisar que el 
equipo de trabajo 
cuente con EPP 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Falta de 
comunicación y 
coordinación 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.17 0.06 Verde Mitigar 
Reuniones de 
todo el equipo de 
trabajo 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Escases de 
mano de obra 
calificada y no 
calificada. 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.33 0.17 Amarillo Mitigar 

Contratar 
personal de zonas 
aledañas que 
estén dispuestos 
a asistir al 
proyecto 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Retrasos por 
impuntualidades 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Aplicar 
penalizaciones 
por 
impuntualidades 
no justificadas 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Ausencia debido 
a 
enfermedades, 
lesiones o falta 
de transporte 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Considerar 
holguras en 
actividades de 
ruta crítica 
debido a 
ausencias 
justificadas por 
enfermedad 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Conflictos 
internos entre 
miembros del 
equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 

Fomentar un 
ambiente de 
respeto y trabajo 
en equipo 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Errores debido a 
falta de 
concentración 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 
Supervisar los 
trabajos 
realizados 
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Actividad 

por miembros 
del equipo 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Existencia de un 
buen ambiente 
laboral 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Oportunidad 0.50 0.25 0.13 Amarillo 

Explotar 

Reconocer el 
buen esfuerzo de 
los empleados y 
su actitud con los 
demás 
compañeros 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Falta de 
proveedores de 
materiales, 
equipo y 
herramientas 
para la zona 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Cantidad 
insuficiente de 
materiales, 
equipo y 
herramienta por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Precios muy 
elevados por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.65 0.33 0.21 Rojo Mitigar 

Solicitar 
descuento por 
compras como 
mayoristas 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Encontrar un 
proveedor 
cercano con 
precios 
económicos y 
que cuenten con 
las cantidades 
de material, 
equipo y 
herramientas 
suficientes. 

Interesados Proveedores Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 
Realizar las 
compras en dicho 
comercio 



183 
 

Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

P
*I

 

C
al

if
ic

a
ci

ó
n

 

R
e

sp
u

e
st

a 

P
re

lim
in

ar
 

Actividad 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Que los 
interesados no 
sean 
promotores ni 
partidarios del 
proyecto 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mostrar avances 
y transparencia 
en cada una de 
las actividades 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Que no se 
cumplan las 
expectativas 
iniciales 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mantener 
comunicación 
desde el inicio del 
proyecto con los 
beneficiarios para 
conocer sus 
expectativas 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Cantidad 
excesiva de 
vendedores 
ambulantes y 
habitantes de la 
comunidad en el 
proyecto 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

No permitir el 
acceso a 
vendedores 
ambulantes en 
horario laboral 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Aporte de la 
comunidad de 
mano de obra e 
insumos 

Interesados Beneficiarios Oportunidad 0.50 0.33 0.17 Amarillo Explotar 

Involucrar dentro 
del equipo de 
proyecto a la 
comunidad y 
utilizar el 
material brindado 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Inconformidad 
del patronato y 
o alcaldía 
municipal 

Interesados Reguladores Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Involucrar a la 
alcaldía y 
patronato desde 
el inicio del 
proyecto para 
conocer sus 
expectativas 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Patronato y o 
alcaldía 
municipal sean 

Interesados Reguladores Oportunidad 0.65 0.42 0.27 Rojo Explotar 
Reuniones 
semanales para 
solicitar 
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Actividad 

promotores del 
proyecto 

información y 
retroalimentación 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Realizar cambios 
o ampliaciones 
del alcance del 
proyecto 

Administrativo/ 
Financiero  

Gobernanza Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 

Reunión para 
conocer cuál es la 
intención de la 
ampliación del 
proyecto 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Lluvias que 
atrasen el 
cronograma de 
trabajo 

Sociales/ 
Ambientales 

Clima Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Protestas que 
impidan el 
acceso al 
proyecto 

Sociales/ 
Ambientales 

Población Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Aumento 
anormal del 
precio de los 
materiales, 
equipo e 
insumos del 
proyecto 

Económicos o 
de país 

Microeconómicos  Amenaza 0.35 0.42 0.15 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

Inflación atípica 
del país o 
incertidumbre 
de la situación 
económica 

Económicos o 
de país 

Macroeconómicos Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

No obtener la 
calidad 
esperada del 
equipo 

Calidad Equipo Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad del 
equipo 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

No obtener la 
calidad 

Calidad Herramienta Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
herramienta 
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Actividad 

esperada de la 
herramienta 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

No obtener la 
calidad 
esperada de los 
materiales 

Calidad Materiales Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de los 
materiales 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

No obtener el 
porcentaje 
esperado de 
compactación 
en las pruebas 
de densidad in 
situ 

Calidad Mano de obra Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Supervisar que el 
proceso de 
compactado se 
realice de la 
forma indicada 

2. Línea de Conducción 
2.3 Obras de 
terracería 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
mano de obra 

Calidad Mano de obra Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
mano de obra 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Accidentes 
laborales 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 
Supervisar que el 
equipo de trabajo 
cuente con EPP 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Falta de 
comunicación y 
coordinación 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.17 0.06 Verde Mitigar 
Reuniones de 
todo el equipo de 
trabajo 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Escases de 
mano de obra 
calificada y no 
calificada. 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.33 0.17 Amarillo Mitigar 

Contratar 
personal de zonas 
aledañas que 
estén dispuestos 
a asistir al 
proyecto 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Retrasos por 
impuntualidades 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Aplicar 
penalizaciones 
por 
impuntualidades 
no justificadas 
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Actividad 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Ausencia debido 
a 
enfermedades, 
lesiones o falta 
de transporte 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Considerar 
holguras en 
actividades de 
ruta crítica 
debido a 
ausencias 
justificadas por 
enfermedad 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Conflictos 
internos entre 
miembros del 
equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 

Fomentar un 
ambiente de 
respeto y trabajo 
en equipo 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Errores debido a 
falta de 
concentración 
por miembros 
del equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 
Supervisar los 
trabajos 
realizados 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Existencia de un 
buen ambiente 
laboral 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Oportunidad 0.50 0.25 0.13 Amarillo 

Explotar 

Reconocer el 
buen esfuerzo de 
los empleados y 
su actitud con los 
demás 
compañeros 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Falta de 
proveedores de 
materiales, 
equipo y 
herramientas 
para la zona 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Cantidad 
insuficiente de 
materiales, 
equipo y 
herramienta por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 
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Actividad 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Precios muy 
elevados por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.65 0.33 0.21 Rojo Mitigar 

Solicitar 
descuento por 
compras como 
mayoristas 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Encontrar un 
proveedor 
cercano con 
precios 
económicos y 
que cuenten con 
las cantidades 
de material, 
equipo y 
herramientas 
suficientes. 

Interesados Proveedores Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 
Realizar las 
compras en dicho 
comercio 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Que los 
interesados no 
sean 
promotores ni 
partidarios del 
proyecto 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mostrar avances 
y transparencia 
en cada una de 
las actividades 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Que no se 
cumplan las 
expectativas 
iniciales 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mantener 
comunicación 
desde el inicio del 
proyecto con los 
beneficiarios para 
conocer sus 
expectativas 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Cantidad 
excesiva de 
vendedores 
ambulantes y 
habitantes de la 
comunidad en el 
proyecto 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

No permitir el 
acceso a 
vendedores 
ambulantes en 
horario laboral 
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Actividad 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Aporte de la 
comunidad de 
mano de obra e 
insumos 

Interesados Beneficiarios Oportunidad 0.50 0.33 0.17 Amarillo Explotar 

Involucrar dentro 
del equipo de 
proyecto a la 
comunidad y 
utilizar el 
material brindado 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Inconformidad 
del patronato y 
o alcaldía 
municipal 

Interesados Reguladores Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Involucrar a la 
alcaldía y 
patronato desde 
el inicio del 
proyecto para 
conocer sus 
expectativas 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Patronato y o 
alcaldía 
municipal sean 
promotores del 
proyecto 

Interesados Reguladores Oportunidad 0.65 0.42 0.27 Rojo Explotar 

Reuniones 
semanales para 
solicitar 
información y 
retroalimentación 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Desembolsos 
tardíos 

Administrativo/ 
Financiero  

Financiamiento  Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 
Contar con 
fondos propios 
de ahorro  

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Realizar cambios 
o ampliaciones 
del alcance del 
proyecto 

Administrativo/ 
Financiero  

Gobernanza Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 

Reunión para 
conocer cuál es la 
intención de la 
ampliación del 
proyecto 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Lluvias que 
atrasen el 
cronograma de 
trabajo 

Sociales/ 
Ambientales 

Clima Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Protestas que 
impidan el 
acceso al 
proyecto 

Sociales/ 
Ambientales 

Población Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   
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Actividad 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Aumento 
anormal del 
precio de los 
materiales, 
equipo e 
insumos del 
proyecto 

Económicos o 
de país 

Microeconómicos  Amenaza 0.35 0.42 0.15 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

Inflación atípica 
del país o 
incertidumbre 
de la situación 
económica 

Económicos o 
de país 

Macroeconómicos Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

No obtener la 
calidad 
esperada del 
equipo 

Calidad Equipo Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad del 
equipo 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
herramienta 

Calidad Herramienta Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
herramienta 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

No obtener la 
calidad 
esperada de los 
materiales 

Calidad Materiales Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de los 
materiales 

3. Línea de distribución 
3.1 Actividades 
preliminares 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
mano de obra 

Calidad Mano de obra Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
mano de obra 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Accidentes 
laborales 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 
Supervisar que el 
equipo de trabajo 
cuente con EPP 

3. Línea de distribución 
3.2 Suministro e 
instalación de 

Falta de 
comunicación y 
coordinación 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.17 0.06 Verde Mitigar 
Reuniones de 
todo el equipo de 
trabajo 
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Actividad 

tuberías y 
accesorios 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Escases de 
mano de obra 
calificada y no 
calificada. 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.33 0.17 Amarillo Mitigar 

Contratar 
personal de zonas 
aledañas que 
estén dispuestos 
a asistir al 
proyecto 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Retrasos por 
impuntualidades 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Aplicar 
penalizaciones 
por 
impuntualidades 
no justificadas 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Ausencia debido 
a 
enfermedades, 
lesiones o falta 
de transporte 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Considerar 
holguras en 
actividades de 
ruta crítica 
debido a 
ausencias 
justificadas por 
enfermedad 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Conflictos 
internos entre 
miembros del 
equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 

Fomentar un 
ambiente de 
respeto y trabajo 
en equipo 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Errores debido a 
falta de 
concentración 
por miembros 
del equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 
Supervisar los 
trabajos 
realizados 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Existencia de un 
buen ambiente 
laboral 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Oportunidad 0.50 0.25 0.13 Amarillo 

Explotar 

Reconocer el 
buen esfuerzo de 
los empleados y 
su actitud con los 
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Actividad 

demás 
compañeros 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Falta de 
proveedores de 
materiales, 
equipo y 
herramientas 
para la zona 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Cantidad 
insuficiente de 
materiales, 
equipo y 
herramienta por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Precios muy 
elevados por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.65 0.33 0.21 Rojo Mitigar 

Solicitar 
descuento por 
compras como 
mayoristas 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Encontrar un 
proveedor 
cercano con 
precios 
económicos y 
que cuenten con 
las cantidades 
de material, 
equipo y 
herramientas 
suficientes. 

Interesados Proveedores Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 
Realizar las 
compras en dicho 
comercio 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Que los 
interesados no 
sean 
promotores ni 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mostrar avances 
y transparencia 
en cada una de 
las actividades 
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Actividad 

partidarios del 
proyecto 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Que no se 
cumplan las 
expectativas 
iniciales 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mantener 
comunicación 
desde el inicio del 
proyecto con los 
beneficiarios para 
conocer sus 
expectativas 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Cantidad 
excesiva de 
vendedores 
ambulantes y 
habitantes de la 
comunidad en el 
proyecto 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

No permitir el 
acceso a 
vendedores 
ambulantes en 
horario laboral 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Aporte de la 
comunidad de 
mano de obra e 
insumos 

Interesados Beneficiarios Oportunidad 0.50 0.33 0.17 Amarillo Explotar 

Involucrar dentro 
del equipo de 
proyecto a la 
comunidad y 
utilizar el 
material brindado 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Inconformidad 
del patronato y 
o alcaldía 
municipal 

Interesados Reguladores Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Involucrar a la 
alcaldía y 
patronato desde 
el inicio del 
proyecto para 
conocer sus 
expectativas 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Patronato y o 
alcaldía 
municipal sean 
promotores del 
proyecto 

Interesados Reguladores Oportunidad 0.65 0.42 0.27 Rojo Explotar 

Reuniones 
semanales para 
solicitar 
información y 
retroalimentación 
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Actividad 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Desembolsos 
tardíos 

Administrativo/ 
Financiero  

Financiamiento  Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 
Contar con 
fondos propios 
de ahorro  

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Realizar cambios 
o ampliaciones 
del alcance del 
proyecto 

Administrativo/ 
Financiero  

Gobernanza Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 

Reunión para 
conocer cuál es la 
intención de la 
ampliación del 
proyecto 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Lluvias que 
atrasen el 
cronograma de 
trabajo 

Sociales/ 
Ambientales 

Clima Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Protestas que 
impidan el 
acceso al 
proyecto 

Sociales/ 
Ambientales 

Población Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Aumento 
anormal del 
precio de los 
materiales, 
equipo e 
insumos del 
proyecto 

Económicos o 
de país 

Microeconómicos  Amenaza 0.35 0.42 0.15 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Inflación atípica 
del país o 
incertidumbre 
de la situación 
económica 

Económicos o 
de país 

Macroeconómicos Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

No obtener la 
calidad 
esperada del 
equipo 

Calidad Equipo Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad del 
equipo 
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Actividad 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
herramienta 

Calidad Herramienta Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
herramienta 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

No obtener la 
calidad 
esperada de los 
materiales 

Calidad Materiales Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de los 
materiales 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

Obtener 
resultados 
negativos en las 
pruebas 
hidrostáticas 

Calidad Materiales Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Supervisar la 
instalación de la 
tubería para 
verificar que se 
respete el diseño 

3. Línea de distribución 

3.2 Suministro e 
instalación de 
tuberías y 
accesorios 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
mano de obra 

Calidad Mano de obra Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
mano de obra 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Accidentes 
laborales 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 
Supervisar que el 
equipo de trabajo 
cuente con EPP 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Falta de 
comunicación y 
coordinación 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.17 0.06 Verde Mitigar 
Reuniones de 
todo el equipo de 
trabajo 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Escases de 
mano de obra 
calificada y no 
calificada. 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.33 0.17 Amarillo Mitigar 

Contratar 
personal de zonas 
aledañas que 
estén dispuestos 
a asistir al 
proyecto 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Retrasos por 
impuntualidades 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Aplicar 
penalizaciones 
por 
impuntualidades 
no justificadas 
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Actividad 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Ausencia debido 
a 
enfermedades, 
lesiones o falta 
de transporte 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Considerar 
holguras en 
actividades de 
ruta crítica 
debido a 
ausencias 
justificadas por 
enfermedad 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Conflictos 
internos entre 
miembros del 
equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 

Fomentar un 
ambiente de 
respeto y trabajo 
en equipo 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Errores debido a 
falta de 
concentración 
por miembros 
del equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 
Supervisar los 
trabajos 
realizados 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Existencia de un 
buen ambiente 
laboral 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Oportunidad 0.50 0.25 0.13 Amarillo 

Explotar 

Reconocer el 
buen esfuerzo de 
los empleados y 
su actitud con los 
demás 
compañeros 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Falta de 
proveedores de 
materiales, 
equipo y 
herramientas 
para la zona 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Cantidad 
insuficiente de 
materiales, 
equipo y 
herramienta por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 
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Actividad 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Precios muy 
elevados por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.65 0.33 0.21 Rojo Mitigar 

Solicitar 
descuento por 
compras como 
mayoristas 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Encontrar un 
proveedor 
cercano con 
precios 
económicos y 
que cuenten con 
las cantidades 
de material, 
equipo y 
herramientas 
suficientes. 

Interesados Proveedores Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 
Realizar las 
compras en dicho 
comercio 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Que los 
interesados no 
sean 
promotores ni 
partidarios del 
proyecto 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mostrar avances 
y transparencia 
en cada una de 
las actividades 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Que no se 
cumplan las 
expectativas 
iniciales 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mantener 
comunicación 
desde el inicio del 
proyecto con los 
beneficiarios para 
conocer sus 
expectativas 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Cantidad 
excesiva de 
vendedores 
ambulantes y 
habitantes de la 
comunidad en el 
proyecto 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

No permitir el 
acceso a 
vendedores 
ambulantes en 
horario laboral 
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Actividad 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Aporte de la 
comunidad de 
mano de obra e 
insumos 

Interesados Beneficiarios Oportunidad 0.50 0.33 0.17 Amarillo Explotar 

Involucrar dentro 
del equipo de 
proyecto a la 
comunidad y 
utilizar el 
material brindado 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Inconformidad 
del patronato y 
o alcaldía 
municipal 

Interesados Reguladores Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Involucrar a la 
alcaldía y 
patronato desde 
el inicio del 
proyecto para 
conocer sus 
expectativas 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Patronato y o 
alcaldía 
municipal sean 
promotores del 
proyecto 

Interesados Reguladores Oportunidad 0.65 0.42 0.27 Rojo Explotar 

Reuniones 
semanales para 
solicitar 
información y 
retroalimentación 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Desembolsos 
tardíos 

Administrativo/ 
Financiero  

Financiamiento  Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 
Contar con 
fondos propios 
de ahorro  

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Realizar cambios 
o ampliaciones 
del alcance del 
proyecto 

Administrativo/ 
Financiero  

Gobernanza Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 

Reunión para 
conocer cuál es la 
intención de la 
ampliación del 
proyecto 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Lluvias que 
atrasen el 
cronograma de 
trabajo 

Sociales/ 
Ambientales 

Clima Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Protestas que 
impidan el 
acceso al 
proyecto 

Sociales/ 
Ambientales 

Población Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   
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Actividad 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Aumento 
anormal del 
precio de los 
materiales, 
equipo e 
insumos del 
proyecto 

Económicos o 
de país 

Microeconómicos  Amenaza 0.35 0.42 0.15 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

Inflación atípica 
del país o 
incertidumbre 
de la situación 
económica 

Económicos o 
de país 

Macroeconómicos Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

No obtener la 
calidad 
esperada del 
equipo 

Calidad Equipo Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad del 
equipo 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
herramienta 

Calidad Herramienta Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
herramienta 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

No obtener la 
calidad 
esperada de los 
materiales 

Calidad Materiales Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de los 
materiales 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

No obtener el 
porcentaje 
esperado de 
compactación 
en las pruebas 
de densidad in 
situ 

Calidad Mano de obra Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Supervisar que el 
proceso de 
compactado se 
realice de la 
forma indicada 

3. Línea de distribución 
3.3 Obras de 
terracería 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
mano de obra 

Calidad Mano de obra Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
mano de obra 
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Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

P
*I

 

C
al

if
ic

a
ci

ó
n

 

R
e

sp
u

e
st

a 

P
re

lim
in

ar
 

Actividad 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Accidentes 
laborales 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 
Supervisar que el 
equipo de trabajo 
cuente con EPP 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Falta de 
comunicación y 
coordinación 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.17 0.06 Verde Mitigar 
Reuniones de 
todo el equipo de 
trabajo 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Escases de 
mano de obra 
calificada y no 
calificada. 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.33 0.17 Amarillo Mitigar 

Contratar 
personal de zonas 
aledañas que 
estén dispuestos 
a asistir al 
proyecto 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Retrasos por 
impuntualidades 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Aplicar 
penalizaciones 
por 
impuntualidades 
no justificadas 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Ausencia debido 
a 
enfermedades, 
lesiones o falta 
de transporte 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.65 0.25 0.16 Amarillo Mitigar 

Considerar 
holguras en 
actividades de 
ruta crítica 
debido a 
ausencias 
justificadas por 
enfermedad 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Conflictos 
internos entre 
miembros del 
equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.35 0.25 0.09 Amarillo Mitigar 

Fomentar un 
ambiente de 
respeto y trabajo 
en equipo 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Errores debido a 
falta de 
concentración 
por miembros 
del equipo 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 
Supervisar los 
trabajos 
realizados 
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Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

P
*I

 

C
al

if
ic

a
ci

ó
n

 

R
e

sp
u

e
st

a 

P
re

lim
in

ar
 

Actividad 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Existencia de un 
buen ambiente 
laboral 

Interesados 
Equipo de 
proyecto 

Oportunidad 0.50 0.25 0.13 Amarillo 

Explotar 

Reconocer el 
buen esfuerzo de 
los empleados y 
su actitud con los 
demás 
compañeros 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Falta de 
proveedores de 
materiales, 
equipo y 
herramientas 
para la zona 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Cantidad 
insuficiente de 
materiales, 
equipo y 
herramienta por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

Obtener insumos 
en zonas 
aledañas al 
proyecto 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Precios muy 
elevados por 
parte de los 
proveedores 

Interesados Proveedores Amenaza 0.65 0.33 0.21 Rojo Mitigar 

Solicitar 
descuento por 
compras como 
mayoristas 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Encontrar un 
proveedor 
cercano con 
precios 
económicos y 
que cuenten con 
las cantidades 
de material, 
equipo y 
herramientas 
suficientes. 

Interesados Proveedores Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 
Realizar las 
compras en dicho 
comercio 



201 
 

Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

P
*I

 

C
al

if
ic

a
ci

ó
n

 

R
e

sp
u

e
st

a 

P
re

lim
in

ar
 

Actividad 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Que los 
interesados no 
sean 
promotores ni 
partidarios del 
proyecto 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mostrar avances 
y transparencia 
en cada una de 
las actividades 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Que no se 
cumplan las 
expectativas 
iniciales 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 

Mantener 
comunicación 
desde el inicio del 
proyecto con los 
beneficiarios para 
conocer sus 
expectativas 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Cantidad 
excesiva de 
vendedores 
ambulantes y 
habitantes de la 
comunidad en el 
proyecto 

Interesados Beneficiarios Amenaza 0.50 0.25 0.13 Amarillo Mitigar 

No permitir el 
acceso a 
vendedores 
ambulantes en 
horario laboral 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Aporte de la 
comunidad de 
mano de obra e 
insumos 

Interesados Beneficiarios Oportunidad 0.50 0.33 0.17 Amarillo Explotar 

Involucrar dentro 
del equipo de 
proyecto a la 
comunidad y 
utilizar el 
material brindado 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Inconformidad 
del patronato y 
o alcaldía 
municipal 

Interesados Reguladores Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Involucrar a la 
alcaldía y 
patronato desde 
el inicio del 
proyecto para 
conocer sus 
expectativas 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Patronato y o 
alcaldía 
municipal sean 

Interesados Reguladores Oportunidad 0.65 0.42 0.27 Rojo Explotar 
Reuniones 
semanales para 
solicitar 
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Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

P
*I

 

C
al

if
ic

a
ci

ó
n

 

R
e

sp
u

e
st

a 

P
re

lim
in

ar
 

Actividad 

promotores del 
proyecto 

información y 
retroalimentación 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Desembolsos 
tardíos 

Administrativo/ 
Financiero  

Financiamiento  Amenaza 0.35 0.33 0.12 Amarillo Mitigar 
Contar con 
fondos propios 
de ahorro  

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Realizar cambios 
o ampliaciones 
del alcance del 
proyecto 

Administrativo/ 
Financiero  

Gobernanza Oportunidad 0.35 0.33 0.12 Amarillo Explotar 

Reunión para 
conocer cuál es la 
intención de la 
ampliación del 
proyecto 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Lluvias que 
atrasen el 
cronograma de 
trabajo 

Sociales/ 
Ambientales 

Clima Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Protestas que 
impidan el 
acceso al 
proyecto 

Sociales/ 
Ambientales 

Población Amenaza 0.20 0.17 0.03 Verde Aceptar   

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Aumento 
anormal del 
precio de los 
materiales, 
equipo e 
insumos del 
proyecto 

Económicos o 
de país 

Microeconómicos  Amenaza 0.35 0.42 0.15 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

Inflación atípica 
del país o 
incertidumbre 
de la situación 
económica 

Económicos o 
de país 

Macroeconómicos Amenaza 0.20 0.42 0.08 Amarillo Mitigar 

Compra de todos 
los materiales e 
insumos con 
anticipación para 
prevenir alzas en 
los precios 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

No obtener la 
calidad 
esperada del 
equipo 

Calidad Equipo Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad del 
equipo 
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Fase 
Paquete de 

Trabajo 
Riesgo 

identificado 
Categoría de 

riesgo 
Subcategoría 

Tipo de 
Riesgo 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

P
*I

 

C
al

if
ic

a
ci

ó
n

 

R
e

sp
u

e
st

a 

P
re

lim
in

ar
 

Actividad 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
herramienta 

Calidad Herramienta Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
herramienta 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

No obtener la 
calidad 
esperada de los 
materiales 

Calidad Materiales Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de los 
materiales 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

No obtener la 
resistencia 
esperada del 
concreto según 
el ensayo de 
ruptura del 
cilindro 

Calidad Materiales Amenaza 0.50 0.42 0.21 Rojo Evitar 

Supervisar cada 
una de las 
coladas de 
concreto para 
verificar que la 
dosificación sea 
la correcta 

3. Línea de distribución 
3.4 Elementos 
de concreto 

No obtener la 
calidad 
esperada de la 
mano de obra 

Calidad Mano de obra Amenaza 0.20 0.33 0.07 Amarillo Mitigar 
Supervisar la 
calidad de la 
mano de obra 

Fuente: Elaboración propia  
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6.2.9. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES  

“Incluye los procesos necesarios para la compra o adquisición de los productos, servicios 

o resultados requeridos por fuera del equipo del proyecto” (PMI, 2017, pág. 24).  

6.2.9.1. PLAN DE ADQUISICIONES 

Tabla 58. Plan de adquisiciones 

 

 

Los materiales seran de la calidad esperada según el diseño del proyecto

Los proveedores tendran suficiente material para abastecer el proyecto.

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS

RESTRICCION

Se debe realizar compras en gran volumen para obtener precio de 

mayorista

Existencia de mano de obra calificada en la zona

El timepo de entrega de los materiales se estima de 3 dias

SUPUESTOS

No existiran atrasos con la adquision de materiales, equipo y herramienta.

El precio de los materiales no aumentara de forma drastica o considerable 

durante el periodo de ejecucion del proyecto.

COORDINACION CON LA GESTION DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES

Establecer un canal de comunicación entre proveedor y cliente

Monitoreo de las compras desde el inicio hasta la entrega del mismo

FORMATOS ESTANDAR A UTILIZAR

Cotizaciones de proveedores 

Formatos de orden de compra

COORDINACION CON OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO

Integracion, Costos, Cronograma y Calidad

NOMBRE DEL PROYECTO:

Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Guinopito, 

Texiguat, El Paraíso, Honduras.

PROCEDIMIENTO ESTANDAR A SEGUIR

Definir el tipo de proceso de adquisicon, tipo de contrato y su fecha

Identificar mano de obra calificada y no calificada de la zona que tenga 

experiencia en proyecos similares

Identificar los comercios mas cercanos al proyecto para adquirir los 

materiales, equipo y herramienta
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   Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No contar con las cantidades necesarias de material

No contar con personal capacitado 

Alzas en los precios

METRICAS

Cumplimiento del cronograma

Cumplimiento del costo

Cumplir con la calidad esperada de los recursos

RIESGOS

Retrasos en las entregas
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6.2.9.2. MATRIZ DE ADQUISICIONES  

Tabla 59. Matriz de Adquisiciones  

Fase 
Descripción de la 

Adquisición 
Categoría 

Subcategorí
a 

Tipo de 
Proceso 

Tipo de 
Contrato 

Fecha 
de  

adqui
sición 

Uni
dad  

Can
tida

d 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

HERRAMIENTA MENOR EQUIPO 
HERRAMIE
NTA 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

% 
40.
5 

 L           
72.00  

 L  
2,916.

00  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

PEGAMENTO PARA PVC 
MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

GL
N 

0.2
9 

 L      
1,250.0

0  

 L     
362.5

0  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

MALLA CICLÓN DE 5' 
(ROLLO DE 100 PIES.) 

MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

UNI
D 

1 
 L      

1,800.0
0  

 L  
1,800.

00  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

BISAGRA HECHIZA 
MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

UNI
D 

2 
 L           

60.00  

 L     
120.0

0  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

PORTACANDADO DE 5 
PULGADAS 

MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

UNI
D 

1 
 L           

80.00  
 L      

80.00  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

BROCHA DE 3" 
MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

UNI
D 

0.3
8 

 L           
70.00  

 L      
26.60  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

BROCHA DE 4" 
MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

UNI
D 

3.8
3 

 L           
75.00  

 L     
287.2

5  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

TUBO DE HG DE 1"x 20' 
LIVIANO 

MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

LA
NC
E 

2 
 L         

600.00  

 L  
1,200.

00  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

TUBO DE HG DE 1 1/2"x20' 
LIVIANO 

MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

LA
NC
E 

7 
 L      

1,000.0
0  

 L  
7,000.

00  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

PINTURA DE ACEITE 
MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

GL
N 

2.5
7 

 L         
400.00  

 L  
1,028.

00  



207 
 

Fase 
Descripción de la 

Adquisición 
Categoría 

Subcategorí
a 

Tipo de 
Proceso 

Tipo de 
Contrato 

Fecha 
de  

adqui
sición 

Uni
dad  

Can
tida

d 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

DILUYENTE 
MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

GL
N 

0.6
5 

 L         
250.00  

 L     
162.5

0  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

RODILLOS Y 
ACCESORIOS 

MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

UNI
D 

0.2
3 

 L         
120.00  

 L      
27.60  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

ADAPTADOR HEMBRA DE 
PVC DE ø" 

MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

UNI
D 

20 
 L            

5.00  

 L     
100.0

0  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

ADAPTADOR MACHO DE 
PVC DE ø" 

MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

UNI
D 

20 
 L           

50.00  

 L  
1,000.

00  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

ADAPTADOR HEMBRA 
PVC DE 2" 

MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

UNI
D 

2 
 L           

25.00  
 L      

50.00  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

CODO DE PVC DE ø" X 90³ 
MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

UNI
D 

30 
 L            

5.00  

 L     
150.0

0  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

TAPÓN COPA HG 1 1/2" 
MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

UNI
DA 

16 
 L           

26.85  

 L     
429.6

0  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

TEE DE PVC DE 1/2" 
MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

UNI
D 

20 
 L            

6.00  

 L     
120.0

0  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

ELECTRODO SOLDADURA 
6011 X 1/8" 

MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

LB 4.5 
 L           

25.00  

 L     
112.5

0  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

CRAYOLAS 
MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

UNI
D 

2.4
1 

 L            
3.00  

 L        
7.23  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

CUERDA 
MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

YA
RD
A 

53.
08 

 L            
0.50  

 L      
26.54  
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Fase 
Descripción de la 

Adquisición 
Categoría 

Subcategorí
a 

Tipo de 
Proceso 

Tipo de 
Contrato 

Fecha 
de  

adqui
sición 

Uni
dad  

Can
tida

d 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

LIJA 
MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

UNI
D 

4.3
8 

 L            
9.00  

 L      
39.42  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

LIJA DE AGUA No. 280 
MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

UNI
D 

0.1
6 

 L            
9.00  

 L        
1.44  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

IMPERMEABILIZANTE 
EQUIVALENTE A SIKATO 

MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

KIT 2.3 
 L      

3,000.0
0  

 L  
6,900.

00  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

CEMENTO GRIS TIPO 
PORTLAND 

MATERI
ALES 

AGREGAD
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

BO
LS
A 

116
.14 

 L         
210.00  

 
L24,3
89.40  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

CAL  HIDRATADA 
MATERI
ALES 

AGREGAD
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

BO
LS
A 

1 
 L           

75.00  
 L      

75.00  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

ARENA DE   RIO  LAVADA 
MATERI
ALES 

AGREGAD
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

M3 
9.8
4 

 L         
800.00  

 L  
7,872.

00  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

ARENILLA ROSADA 
MATERI
ALES 

AGREGAD
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

M3 
0.1
4 

 L         
300.00  

 L      
42.00  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

GRAVA DE RIO 
MATERI
ALES 

AGREGAD
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

M3 
3.0
9 

 L         
650.00  

 L  
2,008.

50  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

GRAVA DE FABRICA 
MATERI
ALES 

AGREGAD
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

M3 0.5 
 L      

1,000.0
0  

 L     
500.0

0  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

PIEDRA RIPIÓ  
MATERI
ALES 

AGREGAD
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

M3 
5.5
6 

 L         
350.00  

 L  
1,946.

00  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

AGUA 
MATERI
ALES 

AGREGAD
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

M3 
5.9
3 

 L           
60.00  

 L     
355.8

0  
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Fase 
Descripción de la 

Adquisición 
Categoría 

Subcategorí
a 

Tipo de 
Proceso 

Tipo de 
Contrato 

Fecha 
de  

adqui
sición 

Uni
dad  

Can
tida

d 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

LADRILLO RAFÓN 
RUSTICO 

MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

UNI
D 

156
6.2 

 L            
5.00  

 L  
7,831.

00  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

ALAMBRE DE AMARRE 
MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

LB 
15.
1 

 L           
25.00  

 L     
377.5

0  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

VARILLA DE HIER. 
CORRUG DE 3/8"X30' LEG 

MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

LA
NC
E 

87.
42 

 L         
170.00  

 
L14,8
61.40  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

VARILLA DE HIERRO LISA 
DE 1/4X30' LEGITIMA 

MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

LA
NC
E 

13.
93 

 L           
75.11  

 L  
1,046.

28  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

CLAVOS 
MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

LB 
3.4
2 

 L           
25.00  

 L      
85.50  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

TUBO DE PVC DE 1/2" X20' 
RD-13.5 

MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

LA
NC
E 

2.5
51 

 L         
100.00  

 L     
255.1

0  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

TUBO DE PVC DE 2" X20' 
RD-17 

MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

LA
NC
E 

3.3
4 

 L         
280.00  

 L     
935.2

0  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

MADERA RUSTICA DE 
PINO 

MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

PIE
-T 

90.
58 

 L           
25.00  

 L  
2,264.

50  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

ALBAÑIL RRHH 

EQUIPO 
DE 
PROYECT
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

JD
R 

40.
06 

 L         
500.00  

 
L20,0
30.00  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

ARMADOR DE HIERRO RRHH 
SUBCONT
RATACION
ES 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

JD
R 

10.
17 

 L         
500.00  

 L  
5,085.

00  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

FONTANERO RRHH 

EQUIPO 
DE 
PROYECT
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

JD
R 

5.6
5 

 L         
500.00  

 L  
2,825.

00  
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Fase 
Descripción de la 

Adquisición 
Categoría 

Subcategorí
a 

Tipo de 
Proceso 

Tipo de 
Contrato 

Fecha 
de  

adqui
sición 

Uni
dad  

Can
tida

d 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

PINTOR RRHH 
SUBCONT
RATACION
ES 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

JD
R 

8.4
3 

 L         
500.00  

 L  
4,215.

00  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

SOLDADOR RRHH 
SUBCONT
RATACION
ES 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

JD
R 

4 
 L         

500.00  

 L  
2,000.

00  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

AYUDANTE RRHH 

EQUIPO 
DE 
PROYECT
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

JD
R 

54.
06 

 L         
300.00  

 
L16,2
18.00  

1. Tanque de 
almacenamiento de 
5,000 Gal 

PEÓN RRHH 

EQUIPO 
DE 
PROYECT
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

1 de 
abril 

JD
R 

42.
83 

 L         
220.00  

 L  
9,422.

60  

2. Línea de 
conducción 

NIVEL TOPOGRAFÍA EQUIPO 
HERRAMIE
NTA 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

DIA 8.5 
 L         

400.00  

 L  
3,400.

00  

2. Línea de 
conducción 

HERRAMIENTA MENOR EQUIPO 
HERRAMIE
NTA 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

% 
55.
2 

 L         
150.00  

 L  
8,280.

00  

2. Línea de 
conducción 

PEGAMENTO PARA PVC 
MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

GL
N 

0.0
2 

 L      
1,250.0

0  

 L      
25.00  

2. Línea de 
conducción 

TORNILLO DE PUNTA DE 
BROCA DE 1 1/2" 

MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

UN
D 

36 
 L            

1.30  
 L      

46.80  

2. Línea de 
conducción 

VÁLVULA DE CHEK DE 
BRONCE DE 2" 

MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

UNI
D 

8 
 L         

850.00  

 L  
6,800.

00  

2. Línea de 
conducción 

CODO DE PVC DE 2" X 90³ 
MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

UNI
D 

25 
 L           

25.00  

 L     
625.0

0  

2. Línea de 
conducción 

TEE PVC DE 4" 
MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

UNI
D 

10 
 L         

100.00  

 L  
1,000.

00  
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Fase 
Descripción de la 

Adquisición 
Categoría 

Subcategorí
a 

Tipo de 
Proceso 

Tipo de 
Contrato 

Fecha 
de  

adqui
sición 

Uni
dad  

Can
tida

d 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

2. Línea de 
conducción 

TEE LISA PVC 2" 
MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

UN
D 

6 
 L           

45.00  

 L     
270.0

0  

2. Línea de 
conducción 

CINTA TEFLÓN 
MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

UNI
D 

0.4
4 

 L           
20.00  

 L        
8.80  

2. Línea de 
conducción 

CEMENTO GRIS TIPO 
PORTLAND 

MATERI
ALES 

AGREGAD
OS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

BO
LS
A 

25 
 L         

210.00  

 L  
5,250.

00  

2. Línea de 
conducción 

ARENA DE   RIO  LAVADA 
MATERI
ALES 

AGREGAD
OS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

M3 2.5 
 L         

800.00  

 L  
2,000.

00  

2. Línea de 
conducción 

GRAVA DE FABRICA 
MATERI
ALES 

AGREGAD
OS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

M3 1 
 L      

1,000.0
0  

 L  
1,000.

00  

2. Línea de 
conducción 

AGUA 
MATERI
ALES 

AGREGAD
OS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

M3 
36.
28 

 L           
60.00  

 L  
2,176.

80  

2. Línea de 
conducción 

LADRILLO RAFÓN 
RUSTICO 

MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

UNI
D 

500 
 L            

5.00  

 L  
2,500.

00  

2. Línea de 
conducción 

LAMINA ALUMINIZADA 
CAL. 26 ONDULADA 36"x 
6¨ 

MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

UNI
D 

3 
 L         

310.00  

 L     
930.0

0  

2. Línea de 
conducción 

ALAMBRE DE AMARRE 
MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

LB 10 
 L           

25.00  

 L     
250.0

0  

2. Línea de 
conducción 

VARILLA DE HIER. 
CORRUG. DE 3/8"X30' LEG 

MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

LA
NC
E 

8 
 L         

170.00  

 L  
1,360.

00  

2. Línea de 
conducción 

VARILLA DE HIERRO LISA 
DE 1/4"X30' LEGITIMA 

MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

LA
NC
E 

3 
 L           

75.11  

 L     
225.3

3  

2. Línea de 
conducción 

CANALETA 2"X4"20' 
MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

LA
NC
E 

3 
 L         

550.00  

 L  
1,650.

00  
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Fase 
Descripción de la 

Adquisición 
Categoría 

Subcategorí
a 

Tipo de 
Proceso 

Tipo de 
Contrato 

Fecha 
de  

adqui
sición 

Uni
dad  

Can
tida

d 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

2. Línea de 
conducción 

CLAVOS 
MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

LB 
11.
9 

 L           
25.00  

 L     
297.5

0  

2. Línea de 
conducción 

MADERA RUSTICA DE 
PINO 

MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

PIE 
T 

162
.18 

 L           
25.00  

 L  
4,054.

50  

2. Línea de 
conducción 

ALBAÑIL RRHH 

EQUIPO 
DE 
PROYECT
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

JD
R 

6 
 L         

500.00  

 L  
3,000.

00  

2. Línea de 
conducción 

ELECTRICISTA RRHH 
SUBCONT
RATACION
ES 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

JD
R 

3 
 L         

500.00  

 L  
1,500.

00  

2. Línea de 
conducción 

FONTANERO RRHH 

EQUIPO 
DE 
PROYECT
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

JD
R 

14.
04 

 L         
500.00  

 L  
7,020.

00  

2. Línea de 
conducción 

SOLDADOR RRHH 
SUBCONT
RATACION
ES 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

JD
R 

2 
 L         

500.00  

 L  
1,000.

00  

2. Línea de 
conducción 

TOPÓGRAFO RRHH 

EQUIPO 
DE 
PROYECT
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

JD
R 

12.
75 

 L         
600.00  

 L  
7,650.

00  

2. Línea de 
conducción 

AYUDANTE RRHH 

EQUIPO 
DE 
PROYECT
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

JD
R 

170
.04 

 L         
300.00  

 
L51,0
12.00  

2. Línea de 
conducción 

CADENERO RRHH 

EQUIPO 
DE 
PROYECT
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

JD
R 

12.
75 

 L         
250.00  

 L  
3,187.

50  

2. Línea de 
conducción 

PEÓN RRHH 
EQUIPO 
DE 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

8 de 
mayo 

JD
R 

148
.25 

 L         
220.00  

 
L32,6
15.00  
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Fase 
Descripción de la 

Adquisición 
Categoría 

Subcategorí
a 

Tipo de 
Proceso 

Tipo de 
Contrato 

Fecha 
de  

adqui
sición 

Uni
dad  

Can
tida

d 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

PROYECT
O 

3. Línea de 
distribución  

HERRAMIENTA MENOR 
MATERI
ALES 

HERRAMIE
NTA 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

% 
361
.74 

 L           
17.30  

 L  
6,258.

10  

3. Línea de 
distribución  

PEGAMENTO PARA PVC 
MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

GL
N 

2.8
9 

 L      
1,250.0

0  

 L  
3,612.

50  

3. Línea de 
distribución  

NIPLE HG DE 2" X 4" 
MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

UNI
D 

8 
 L           

60.00  

 L     
480.0

0  

3. Línea de 
distribución  

TUBO DE HG DE 2"x20' 
LIVIANO 

MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

LA
NC
E 

20.
04 

 L      
2,300.0

0  

 
L46,0
92.00  

3. Línea de 
distribución  

VÁLVULA DE 
COMPUERTA DE BRONCE 
DE ø" 

MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

UNI
D 

100 
 L         

140.00  

 
L14,0
00.00  

3. Línea de 
distribución  

VÁLVULA DE 
COMPUERTA DE BRONCE 
DE 2" 

MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

UNI
D 

8 
 L         

730.00  

 L  
5,840.

00  

3. Línea de 
distribución  

ADAPTADOR HEMBRA DE 
PVC DE ø" 

MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

UNI
D 

40 
 L            

5.00  

 L     
200.0

0  

3. Línea de 
distribución  

ADAPTADOR MACHO DE 
PVC DE ø" 

MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

UNI
D 

40 
 L            

5.00  

 L     
200.0

0  

3. Línea de 
distribución  

CAMISA DE HG DE 2" 
MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

UNI
D 

8 
 L           

55.00  

 L     
440.0

0  

3. Línea de 
distribución  

ADAPTADOR HEMBRA 
PVC DE 2" 

MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

UNI
D 

4 
 L           

25.00  

 L     
100.0

0  

3. Línea de 
distribución  

UNIÓN UNIVERSAL HG DE 
2" 

MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

UNI
D 

8 
 L         

115.00  

 L     
920.0

0  
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Fase 
Descripción de la 

Adquisición 
Categoría 

Subcategorí
a 

Tipo de 
Proceso 

Tipo de 
Contrato 
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de  
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dad  

Can
tida

d 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

3. Línea de 
distribución  

CODO DE PVC DE ø" X 90³ 
MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

UNI
D 

60 
 L            

5.00  

 L     
300.0

0  

3. Línea de 
distribución  

CODO DE PVC DE 2" X 90³ 
MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

UNI
D 

200 
 L           

25.00  

 L  
5,000.

00  

3. Línea de 
distribución  

TEE DE PVC DE ø" 
MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

UNI
D 

104
0 

 L            
6.00  

 L  
6,240.

00  

3. Línea de 
distribución  

LLAVE SPITA DE BRONCE 
DE ø" 

MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

UNI
D 

100 
 L           

68.00  

 L  
6,800.

00  

3. Línea de 
distribución  

CINTA TEFLÓN 
MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

UNI
D 

10.
56 

 L           
20.00  

 L     
211.2

0  

3. Línea de 
distribución  

LIJA 
MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

UNI
D 

8 
 L            

9.00  
 L      

72.00  

3. Línea de 
distribución  

LIJA DE AGUA No. 280 
MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

UNI
D 

8.4 
 L            

9.00  
 L      

75.60  

3. Línea de 
distribución  

CEMENTO GRIS TIPO 
PORTLAND 

MATERI
ALES 

AGREGAD
OS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

BO
LS
A 

28.
79 

 L         
210.00  

 L  
6,045.

90  

3. Línea de 
distribución  

ARENA DE   RIO  LAVADA 
MATERI
ALES 

AGREGAD
OS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

M3 
1.7
8 

 L         
800.00  

 L  
1,424.

00  

3. Línea de 
distribución  

GRAVA DE RIO 
MATERI
ALES 

AGREGAD
OS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

M3 
2.4
1 

 L         
650.00  

 L  
1,566.

50  

3. Línea de 
distribución  

AGUA 
MATERI
ALES 

AGREGAD
OS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

M3 
39.
31 

 L           
60.00  

 L  
2,358.

60  

3. Línea de 
distribución  

LADRILLO RAFÓN 
RUSTICO 

MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

UNI
D 

86.
1 

 L            
5.00  

 L     
430.5

0  
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Fase 
Descripción de la 

Adquisición 
Categoría 

Subcategorí
a 

Tipo de 
Proceso 

Tipo de 
Contrato 

Fecha 
de  

adqui
sición 

Uni
dad  

Can
tida

d 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

3. Línea de 
distribución  

ALAMBRE DE AMARRE 
MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

LB 
0.3
6 

 L           
25.00  

 L        
9.00  

3. Línea de 
distribución  

VARILLA DE HIER. 
CORRUG. DE 3/8"X30' LEG 

MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

LA
NC
E 

0.6
3 

 L         
170.00  

 L     
107.1

0  

3. Línea de 
distribución  

CLAVOS 
MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

LB 
11.
49 

 L           
25.00  

 L     
287.2

5  

3. Línea de 
distribución  

TUBO DE PVC DE ø" X 20' 
RD-13.5 

MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

LA
NC
E 

200
.4 

 L         
100.00  

 
L20,0
40.00  

3. Línea de 
distribución  

TUBO DE PVC DE 2" X 20' 
RD-26 

MATERI
ALES 

TUBERÍAS 
COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

LA
NC
E 

115
.23 

 L         
290.00  

 
L33,4
16.70  

3. Línea de 
distribución  

MADERA RUSTICA DE 
PINO 

MATERI
ALES 

INSUMOS 
VARIOS 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

PIE 
T 

158
.22 

 L           
25.00  

 L  
3,955.

50  

3. Línea de 
distribución  

ALBAÑIL RRHH 

EQUIPO 
DE 
PROYECT
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

JD
R 

5.9
7 

 L         
500.00  

 L  
2,985.

00  

3. Línea de 
distribución  

FONTANERO RRHH 

EQUIPO 
DE 
PROYECT
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

JD
R 

91.
97 

 L         
500.00  

 
L45,9
85.00  

3. Línea de 
distribución  

TOPÓGRAFO RRHH 

EQUIPO 
DE 
PROYECT
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

JD
R 

12.
15 

 L         
600.00  

 L  
7,290.

00  

3. Línea de 
distribución  

AYUDANTE RRHH 

EQUIPO 
DE 
PROYECT
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

JD
R 

103
.38 

 L         
300.00  

 
L31,0
14.00  
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Fase 
Descripción de la 

Adquisición 
Categoría 

Subcategorí
a 

Tipo de 
Proceso 

Tipo de 
Contrato 

Fecha 
de  

adqui
sición 

Uni
dad  

Can
tida

d 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

3. Línea de 
distribución  

CADENERO RRHH 

EQUIPO 
DE 
PROYECT
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

JD
R 

12.
15 

 L         
250.00  

 L  
3,037.

50  

3. Línea de 
distribución  

PEÓN RRHH 

EQUIPO 
DE 
PROYECT
O 

COMPRA 
DIRECTA 

ORDEN DE 
COMPRA 

29 de 
mayo 

JD
R 

161
.08 

 L         
220.00  

 
L35,4
37.60  

Fuente: Elaboración propia   
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6.2.10. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

“Incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u organizaciones 

que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados 

y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la 

participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto.” (PMI, 

2017, pág. 24) 

6.2.10.1. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

Tabla 60. Enfoque de gestión de los interesados 

 

fuente: elaboración propia  

figura 30. Estructura de desglose de interesados 

fuente: elaboración propia  

 

6.2.10.2. MATRIZ DE INTERESADOS 

Tabla 61. Matriz de interesados 

ENFOQUE DE GESION DE LOS INTERESADOS DE PROYECTO:

La gestion de los interesados se debe llevar a cabo a lo largo de todo el proyecto.

El rol que cada interesado desempeña puede ser variable, esto en relacion al tiempo.

La estrategia a manejar con cada uno de los interesados es una de los factores de éxito del 

proyecto.

Los interesados del proyecto son todas aquellas personas que de gran forma como de 

pequeña se encuentran involucradas de tal forma que dicha obra logre afectar o mejorar 

Cada uno de los interesados cuenta con diferente nivel de poder, interes e influencia

Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Guinopito, Texiguat, El 

EQUIPO DE PROYECTO

ADMINISTRATIVO

CAMPO

PROVEEDORES

MATERIALES

EQUIPO

BENEFICIARIOS

DIRECTOS

INDIRECTOS

REGULADORES

GUBERNAMENTALES

NO 
GUBERNAMENTALES
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1 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.1 
Actividad
es 
Prelimina
res 

Director 
de 
Proyecto 

Planificació
n y gestión 
del 
proyecto 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

2 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.1 
Actividad
es 
Prelimina
res 

Ingeniero 
residente 

Supervisión 
y 
administrac
ión  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
proyecto 

Campo Líder Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

3 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.1 
Actividad
es 
Prelimina
res 

Oficial 
Financiero 

Contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

4 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.1 
Actividad
es 
Prelimina
res 

Maestro 
de obra 

Director de 
mano de 
obra  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo De apoyo Líder 
Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

5 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.1 
Actividad
es 
Prelimina
res 

Topógrafo 

Responsabl
e de 
trazado y 
marcado 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 
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6 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.1 
Actividad
es 
Prelimina
res 

Asistente 

Asistente 
de 
contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

7 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.1 
Actividad
es 
Prelimina
res 

Albañil 
Mano de 
obra 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

8 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.1 
Actividad
es 
Prelimina
res 

Ayudante 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

9 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.1 
Actividad
es 
Prelimina
res 

Cadenero 
Ayudante 
de 
topografía 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

10 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.1 
Actividad
es 
Prelimina
res 

Peón 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
Apoy
o 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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11 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.1 
Actividad
es 
Prelimina
res 

Ferretería
s  

Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

12 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.1 
Actividad
es 
Prelimina
res 

Vendedor
es de 
equipo y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

13 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.1 
Actividad
es 
Prelimina
res 

Rentadora 
de equipo 
y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

14 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.1 
Actividad
es 
Prelimina
res 

Fleteros Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

15 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.1 
Actividad
es 
Prelimina
res 

Habitante
s de 
Guinopito 

Comunidad 
beneficiada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Directos Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Alto 

Involucra
r y 
mantener 
satisfech
a 
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16 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.1 
Actividad
es 
Prelimina
res 

Habitante
s de 
comunida
des 
cercanas 
de 
Guinopito 

Comunidad
es aledañas 

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo 
Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

17 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.1 
Actividad
es 
Prelimina
res 

Vendedor
es 
ambulant
es de 
comida y 
bebidas 

Comerciant
e  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

18 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.1 
Actividad
es 
Prelimina
res 

Negocios 
aledaños 
a la 
comunida
d 

Comerciant
e  

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

19 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.1 
Actividad
es 
Prelimina
res 

Alcaldía 
Municipal 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

Gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 
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20 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.1 
Actividad
es 
Prelimina
res 

Patronato 
de 
Guinopito 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

No 
gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

21 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.2 
Elemento
s de 
concreto 

Director 
de 
Proyecto 

Planificació
n y gestión 
del 
proyecto 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Administrativ
o 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

22 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.2 
Elemento
s de 
concreto 

Ingeniero 
residente 

Supervisión 
y 
administrac
ión  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
proyecto 

Campo Líder Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

23 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.2 
Elemento
s de 
concreto 

Oficial 
Financiero 

Contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

24 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.2 
Elemento
s de 
concreto 

Maestro 
de obra 

Director de 
mano de 
obra  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo De apoyo Líder 
Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

25 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.2 
Elemento
s de 
concreto 

Asistente 

Asistente 
de 
contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 
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26 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.2 
Elemento
s de 
concreto 

Albañil 
Mano de 
obra 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

27 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.2 
Elemento
s de 
concreto 

Ayudante 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

28 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.2 
Elemento
s de 
concreto 

Peón 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
Apoy
o 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

29 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.2 
Elemento
s de 
concreto 

Ferretería
s  

Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

30 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.2 
Elemento
s de 
concreto 

Vendedor
es de 
equipo y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

31 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.2 
Elemento
s de 
concreto 

Rentadora 
de equipo 
y 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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herramien
tas 

32 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.2 
Elemento
s de 
concreto 

Fleteros Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

33 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.2 
Elemento
s de 
concreto 

Habitante
s de 
Guinopito 

Comunidad 
beneficiada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Directos Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Alto 

Involucra
r y 
mantener 
satisfech
a 

34 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.2 
Elemento
s de 
concreto 

Habitante
s de 
comunida
des 
cercanas 
de 
Guinopito 

Comunidad
es aledañas 

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo 
Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

35 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.2 
Elemento
s de 
concreto 

Vendedor
es 
ambulant
es de 
comida y 
bebidas 

Comerciant
e  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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36 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.2 
Elemento
s de 
concreto 

Negocios 
aledaños 
a la 
comunida
d 

Comerciant
e  

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

37 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.2 
Elemento
s de 
concreto 

Alcaldía 
Municipal 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

Gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

38 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.2 
Elemento
s de 
concreto 

Patronato 
de 
Guinopito 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

No 
gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

39 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.3 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Director 
de 
Proyecto 

Planificació
n y gestión 
del 
proyecto 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Administrativ
o 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

40 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.3 
Suministr
o e 
instalació

Ingeniero 
residente 

Supervisión 
y 
administrac
ión  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
proyecto 

Campo Líder Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 
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n de 
tuberías y 
accesorio
s 

41 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.3 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Oficial 
Financiero 

Contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

42 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.3 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Maestro 
de obra 

Director de 
mano de 
obra  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo De apoyo Líder 
Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

43 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.3 
Suministr
o e 
instalació
n de 

Fontanero 

Responsabl
e de 
instalación 
de tuberías 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo De apoyo Líder 
Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 



227 
 

N
.º

 

Fa
se

 

P
aq

u
e

te
 d

e
 T

ra
b

aj
o

 

In
te

re
sa

d
o

 

R
o

l/
P

u
e

st
o

 

U
b

ic
ac

ió
n

 

C
at

e
go

rí
a 

Su
b

ca
te

go
rí

a 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 a
ct

u
al

 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 d
es

ea
d

a 

P
o

d
e

r/
in

te
ré

s 

P
o

d
e

r/
In

fl
u

e
n

ci
a 

In
fl

u
e

n
ci

a/
Im

p
ac

to
 

Es
tr

at
eg

ia
 P

re
lim

in
ar

 

tuberías y 
accesorio
s 

44 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.3 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Asistente 

Asistente 
de 
contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

45 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.3 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Albañil 
Mano de 
obra 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

46 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.3 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 

Ayudante 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 
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accesorio
s 

47 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.3 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Peón 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
Apoy
o 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

48 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.3 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Ferretería
s  

Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

49 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.3 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 

Vendedor
es de 
equipo y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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accesorio
s 

50 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.3 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Rentadora 
de equipo 
y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

51 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.3 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Fleteros Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

52 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.3 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 

Habitante
s de 
Guinopito 

Comunidad 
beneficiada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Directos Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Alto 

Involucra
r y 
mantener 
satisfech
a 
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accesorio
s 

53 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.3 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Habitante
s de 
comunida
des 
cercanas 
de 
Guinopito 

Comunidad
es aledañas 

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo 
Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

54 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.3 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Vendedor
es 
ambulant
es de 
comida y 
bebidas 

Comerciant
e  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

55 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.3 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 

Negocios 
aledaños 
a la 
comunida
d 

Comerciant
e  

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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accesorio
s 

56 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.3 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Alcaldía 
Municipal 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

Gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

57 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.3 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Patronato 
de 
Guinopito 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

No 
gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

58 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.4 
Acabados 

Director 
de 
Proyecto 

Planificació
n y gestión 
del 
proyecto 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

59 
1. Tanque de 
almacenami

1.4 
Acabados 

Ingeniero 
residente 

Supervisión 
y 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
proyecto 

Campo Líder Líder Alto Alto Alto 
Involucra
r y atraer 



232 
 

N
.º

 

Fa
se

 

P
aq

u
e

te
 d

e
 T

ra
b

aj
o

 

In
te

re
sa

d
o

 

R
o

l/
P

u
e

st
o

 

U
b

ic
ac

ió
n

 

C
at

e
go

rí
a 

Su
b

ca
te

go
rí

a 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 a
ct

u
al

 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 d
es

ea
d

a 

P
o

d
e

r/
in

te
ré

s 

P
o

d
e

r/
In

fl
u

e
n

ci
a 

In
fl

u
e

n
ci

a/
Im

p
ac

to
 

Es
tr

at
eg

ia
 P

re
lim

in
ar

 

ento de 
5,000 Gal. 

administrac
ión  

activame
nte 

60 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.4 
Acabados 

Oficial 
Financiero 

Contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

61 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.4 
Acabados 

Maestro 
de obra 

Director de 
mano de 
obra  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo De apoyo Líder 
Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

62 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.4 
Acabados 

Asistente 

Asistente 
de 
contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

63 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.4 
Acabados 

Albañil 
Mano de 
obra 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

64 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.4 
Acabados 

Ayudante 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

65 
1. Tanque de 
almacenami

1.4 
Acabados 

Peón 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
Apoy
o 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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ento de 
5,000 Gal. 

66 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.4 
Acabados 

Ferretería
s  

Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

67 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.4 
Acabados 

Vendedor
es de 
equipo y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

68 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.4 
Acabados 

Rentadora 
de equipo 
y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

69 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.4 
Acabados 

Fleteros Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

70 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.4 
Acabados 

Habitante
s de 
Guinopito 

Comunidad 
beneficiada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Directos Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Alto 

Involucra
r y 
mantener 
satisfech
a 
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71 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.4 
Acabados 

Habitante
s de 
comunida
des 
cercanas 
de 
Guinopito 

Comunidad
es aledañas 

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo 
Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

72 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.4 
Acabados 

Vendedor
es 
ambulant
es de 
comida y 
bebidas 

Comerciant
e  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

73 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.4 
Acabados 

Negocios 
aledaños 
a la 
comunida
d 

Comerciant
e  

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

74 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.4 
Acabados 

Alcaldía 
Municipal 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

Gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

75 
1. Tanque de 
almacenami

1.4 
Acabados 

Patronato 
de 
Guinopito 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

No 
gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 
Involucra
r y atraer 
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ento de 
5,000 Gal. 

activame
nte 

76 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras 
de cierre 

Director 
de 
Proyecto 

Planificació
n y gestión 
del 
proyecto 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

77 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras 
de cierre 

Ingeniero 
residente 

Supervisión 
y 
administrac
ión  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
proyecto 

Campo Líder Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

78 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras 
de cierre 

Oficial 
Financiero 

Contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

79 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras 
de cierre 

Maestro 
de obra 

Director de 
mano de 
obra  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo De apoyo Líder 
Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

 
80 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras 
de cierre 

Asistente 

 
Asistente 
de 
contabilida
d 

 
Tegucigal
pa 

 
Equipo de 
Proyecto 

 
Administrativ
o 

Neutral 

 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

 
Mantene
r 
informad
as 
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81 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras 
de cierre 

Albañil 
Mano de 
obra 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

82 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras 
de cierre 

Ayudante 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

83 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras 
de cierre 

Peón 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
Apoy
o 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

84 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras 
de cierre 

Ferretería
s  

Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

85 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras 
de cierre 

Vendedor
es de 
equipo y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

86 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras 
de cierre 

Rentadora 
de equipo 
y 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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herramien
tas 

87 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras 
de cierre 

Fleteros Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

88 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras 
de cierre 

Habitante
s de 
Guinopito 

Comunidad 
beneficiada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Directos Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Alto 

Involucra
r y 
mantener 
satisfech
a 

89 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras 
de cierre 

Habitante
s de 
comunida
des 
cercanas 
de 
Guinopito 

Comunidad
es aledañas 

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo 
Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

90 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras 
de cierre 

Vendedor
es 
ambulant
es de 
comida y 
bebidas 

Comerciant
e  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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91 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras 
de cierre 

Negocios 
aledaños 
a la 
comunida
d 

Comerciant
e  

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

92 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras 
de cierre 

Alcaldía 
Municipal 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

Gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

93 

1. Tanque de 
almacenami
ento de 
5,000 Gal. 

1.5 Obras 
de cierre 

Patronato 
de 
Guinopito 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

No 
gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

94 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Director 
de 
Proyecto 

Planificació
n y gestión 
del 
proyecto 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

95 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Ingeniero 
residente 

Supervisión 
y 
administrac
ión  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
proyecto 

Campo Líder Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 
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96 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Oficial 
Financiero 

Contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

97 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Maestro 
de obra 

Director de 
mano de 
obra  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo De apoyo Líder 
Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

98 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Topógrafo 

Responsabl
e de 
trazado y 
marcado 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

99 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Asistente 

Asistente 
de 
contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

100 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Albañil 
Mano de 
obra 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 
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101 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Ayudante 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

102 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Cadenero 
Ayudante 
de 
topografía 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

103 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Peón 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
Apoy
o 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

104 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Ferretería
s  

Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

105 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Vendedor
es de 
equipo y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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106 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Rentadora 
de equipo 
y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

107 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Fleteros Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

108 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Habitante
s de 
Guinopito 

Comunidad 
beneficiada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Directos Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Alto 

Involucra
r y 
mantener 
satisfech
a 

109 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Habitante
s de 
comunida
des 
cercanas 
de 
Guinopito 

Comunidad
es aledañas 

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo 
Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

110 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividad
es 

Vendedor
es 
ambulant

Comerciant
e  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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prelimina
res 

es de 
comida y 
bebidas 

111 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Negocios 
aledaños 
a la 
comunida
d 

Comerciant
e  

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

112 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Alcaldía 
Municipal 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

Gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

113 
2. Línea de 
Conducción 

2.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Patronato 
de 
Guinopito 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

No 
gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

114 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 

Director 
de 
Proyecto 

Planificació
n y gestión 
del 
proyecto 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 
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accesorio
s 

115 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Ingeniero 
residente 

Supervisión 
y 
administrac
ión  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
proyecto 

Campo Líder Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

116 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Oficial 
Financiero 

Contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

117 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 

Maestro 
de obra 

Director de 
mano de 
obra  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo De apoyo Líder 
Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 
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accesorio
s 

118 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Fontanero 

Responsabl
e de 
instalación 
de tuberías 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo De apoyo Líder 
Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

119 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Asistente 

Asistente 
de 
contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

120 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 

Albañil 
Mano de 
obra 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 
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accesorio
s 

121 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Ayudante 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

122 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Peón 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
Apoy
o 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

123 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 

Ferretería
s  

Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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accesorio
s 

124 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Vendedor
es de 
equipo y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

125 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Rentadora 
de equipo 
y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

126 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 

Fleteros Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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accesorio
s 

127 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Habitante
s de 
Guinopito 

Comunidad 
beneficiada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Directos Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Alto 

Involucra
r y 
mantener 
satisfech
a 

128 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Habitante
s de 
comunida
des 
cercanas 
de 
Guinopito 

Comunidad
es aledañas 

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo 
Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

129 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 

Vendedor
es 
ambulant
es de 
comida y 
bebidas 

Comerciant
e  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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accesorio
s 

130 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Negocios 
aledaños 
a la 
comunida
d 

Comerciant
e  

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

131 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 
accesorio
s 

Alcaldía 
Municipal 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

Gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

132 
2. Línea de 
Conducción 

2.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tuberías y 

Patronato 
de 
Guinopito 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

No 
gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 
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accesorio
s 

133 
2. Línea de 
Conducción 

2.3 Obras 
de 
terracería 

Director 
de 
Proyecto 

Planificació
n y gestión 
del 
proyecto 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

134 
2. Línea de 
Conducción 

2.3 Obras 
de 
terracería 

Ingeniero 
residente 

Supervisión 
y 
administrac
ión  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
proyecto 

Campo Líder Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

135 
2. Línea de 
Conducción 

2.3 Obras 
de 
terracería 

Oficial 
Financiero 

Contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

136 
2. Línea de 
Conducción 

2.3 Obras 
de 
terracería 

Maestro 
de obra 

Director de 
mano de 
obra  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo De apoyo Líder 
Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

137 
2. Línea de 
Conducción 

2.3 Obras 
de 
terracería 

Asistente 

Asistente 
de 
contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

138 
2. Línea de 
Conducción 

2.3 Obras 
de 
terracería 

Albañil 
Mano de 
obra 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
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informad
as 

139 
2. Línea de 
Conducción 

2.3 Obras 
de 
terracería 

Ayudante 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

140 
2. Línea de 
Conducción 

2.3 Obras 
de 
terracería 

Peón 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
Apoy
o 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

141 
2. Línea de 
Conducción 

2.3 Obras 
de 
terracería 

Ferretería
s  

Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

142 
2. Línea de 
Conducción 

2.3 Obras 
de 
terracería 

Vendedor
es de 
equipo y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

143 
2. Línea de 
Conducción 

2.3 Obras 
de 
terracería 

Rentadora 
de equipo 
y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

144 
2. Línea de 
Conducción 

2.3 Obras 
de 
terracería 

Fleteros Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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145 
2. Línea de 
Conducción 

2.3 Obras 
de 
terracería 

Habitante
s de 
Guinopito 

Comunidad 
beneficiada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Directos Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Alto 

Involucra
r y 
mantener 
satisfech
a 

146 
2. Línea de 
Conducción 

2.3 Obras 
de 
terracería 

Habitante
s de 
comunida
des 
cercanas 
de 
Guinopito 

Comunidad
es aledañas 

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo 
Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

147 
2. Línea de 
Conducción 

2.3 Obras 
de 
terracería 

Vendedor
es 
ambulant
es de 
comida y 
bebidas 

Comerciant
e  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

148 
2. Línea de 
Conducción 

2.3 Obras 
de 
terracería 

Negocios 
aledaños 
a la 
comunida
d 

Comerciant
e  

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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149 
2. Línea de 
Conducción 

2.3 Obras 
de 
terracería 

Alcaldía 
Municipal 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

Gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

150 
2. Línea de 
Conducción 

2.3 Obras 
de 
terracería 

Patronato 
de 
Guinopito 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

No 
gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

151 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Director 
de 
Proyecto 

Planificació
n y gestión 
del 
proyecto 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

152 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Ingeniero 
residente 

Supervisión 
y 
administrac
ión  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
proyecto 

Campo Líder Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

153 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Oficial 
Financiero 

Contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 
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154 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Maestro 
de obra 

Director de 
mano de 
obra  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo De apoyo Líder 
Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

155 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Topógrafo 

Responsabl
e de 
trazado y 
marcado 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

156 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Asistente 

Asistente 
de 
contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

157 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Albañil 
Mano de 
obra 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

158 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Ayudante 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 
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159 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Cadenero 
Ayudante 
de 
topografía 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

160 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Peón 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
Apoy
o 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

161 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Ferretería
s  

Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

162 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Vendedor
es de 
equipo y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

163 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Rentadora 
de equipo 
y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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164 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Fleteros Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

165 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Habitante
s de 
Guinopito 

Comunidad 
beneficiada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Directos Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Alto 

Involucra
r y 
mantener 
satisfech
a 

166 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Habitante
s de 
comunida
des 
cercanas 
de 
Guinopito 

Comunidad
es aledañas 

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo 
Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

167 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Vendedor
es 
ambulant
es de 
comida y 
bebidas 

Comerciant
e  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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168 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Negocios 
aledaños 
a la 
comunida
d 

Comerciant
e  

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

169 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Alcaldía 
Municipal 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

Gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

170 
3.Linea de 
Distribución 

3.1 
Actividad
es 
prelimina
res 

Patronato 
de 
Guinopito 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

No 
gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

171 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tubería y 
accesorio
s 

Director 
de 
Proyecto 

Planificació
n y gestión 
del 
proyecto 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 
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172 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tubería y 
accesorio
s 

Ingeniero 
residente 

Supervisión 
y 
administrac
ión  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
proyecto 

Campo Líder Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

173 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tubería y 
accesorio
s 

Oficial 
Financiero 

Contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

174 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tubería y 
accesorio
s 

Maestro 
de obra 

Director de 
mano de 
obra  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo De apoyo Líder 
Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 
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175 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tubería y 
accesorio
s 

Fontanero 

Responsabl
e de 
instalación 
de tuberías 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo De apoyo Líder 
Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

176 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tubería y 
accesorio
s 

Asistente 

Asistente 
de 
contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

177 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tubería y 
accesorio
s 

Albañil 
Mano de 
obra 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 
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178 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tubería y 
accesorio
s 

Ayudante 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

179 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tubería y 
accesorio
s 

Peón 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
Apoy
o 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

180 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tubería y 
accesorio
s 

Ferretería
s  

Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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181 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tubería y 
accesorio
s 

Vendedor
es de 
equipo y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

182 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tubería y 
accesorio
s 

Rentadora 
de equipo 
y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

183 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tubería y 
accesorio
s 

Fleteros Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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184 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tubería y 
accesorio
s 

Habitante
s de 
Guinopito 

Comunidad 
beneficiada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Directos Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Alto 

Involucra
r y 
mantener 
satisfech
a 

185 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tubería y 
accesorio
s 

Habitante
s de 
comunida
des 
cercanas 
de 
Guinopito 

Comunidad
es aledañas 

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo 
Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

186 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tubería y 
accesorio
s 

Vendedor
es 
ambulant
es de 
comida y 
bebidas 

Comerciant
e  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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187 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tubería y 
accesorio
s 

Negocios 
aledaños 
a la 
comunida
d 

Comerciant
e  

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

188 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tubería y 
accesorio
s 

Alcaldía 
Municipal 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

Gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

189 
3.Linea de 
Distribución 

3.2 
Suministr
o e 
instalació
n de 
tubería y 
accesorio
s 

Patronato 
de 
Guinopito 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

No 
gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 
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190 
3.Linea de 
Distribución 

3.3 Obras 
de 
terracería 

Director 
de 
Proyecto 

Planificació
n y gestión 
del 
proyecto 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

191 
3.Linea de 
Distribución 

3.3 Obras 
de 
terracería 

Ingeniero 
residente 

Supervisión 
y 
administrac
ión  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
proyecto 

Campo Líder Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

192 
3.Linea de 
Distribución 

3.3 Obras 
de 
terracería 

Oficial 
Financiero 

Contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

193 
3.Linea de 
Distribución 

3.3 Obras 
de 
terracería 

Maestro 
de obra 

Director de 
mano de 
obra  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo De apoyo Líder 
Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

194 
3.Linea de 
Distribución 

3.3 Obras 
de 
terracería 

Asistente 

Asistente 
de 
contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

195 
3.Linea de 
Distribución 

3.3 Obras 
de 
terracería 

Albañil 
Mano de 
obra 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 
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196 
3.Linea de 
Distribución 

3.3 Obras 
de 
terracería 

Ayudante 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

197 
3.Linea de 
Distribución 

3.3 Obras 
de 
terracería 

Peón 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
Apoy
o 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

198 
3.Linea de 
Distribución 

3.3 Obras 
de 
terracería 

Ferretería
s  

Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

199 
3.Linea de 
Distribución 

3.3 Obras 
de 
terracería 

Vendedor
es de 
equipo y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

200 
3.Linea de 
Distribución 

3.3 Obras 
de 
terracería 

Rentadora 
de equipo 
y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

201 
3.Linea de 
Distribución 

3.3 Obras 
de 
terracería 

Fleteros Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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202 
3.Linea de 
Distribución 

3.3 Obras 
de 
terracería 

Habitante
s de 
Guinopito 

Comunidad 
beneficiada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Directos Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Alto 

Involucra
r y 
mantener 
satisfech
a 

203 
3.Linea de 
Distribución 

3.3 Obras 
de 
terracería 

Habitante
s de 
comunida
des 
cercanas 
de 
Guinopito 

Comunidad
es aledañas 

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo 
Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

204 
3.Linea de 
Distribución 

3.3 Obras 
de 
terracería 

Vendedor
es 
ambulant
es de 
comida y 
bebidas 

Comerciant
e  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

205 
3.Linea de 
Distribución 

3.3 Obras 
de 
terracería 

Negocios 
aledaños 
a la 
comunida
d 

Comerciant
e  

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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206 
3.Linea de 
Distribución 

3.3 Obras 
de 
terracería 

Alcaldía 
Municipal 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

Gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

207 
3.Linea de 
Distribución 

3.3 Obras 
de 
terracería 

Patronato 
de 
Guinopito 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

No 
gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

208 
3.Linea de 
Distribución 

3.4 
Elemento
s de 
concreto 

Director 
de 
Proyecto 

Planificació
n y gestión 
del 
proyecto 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

209 
3.Linea de 
Distribución 

3.4 
Elemento
s de 
concreto 

Ingeniero 
residente 

Supervisión 
y 
administrac
ión  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
proyecto 

Campo Líder Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

210 
3.Linea de 
Distribución 

3.4 
Elemento
s de 
concreto 

Oficial 
Financiero 

Contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

211 
3.Linea de 
Distribución 

3.4 
Elemento
s de 
concreto 

Maestro 
de obra 

Director de 
mano de 
obra  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo De apoyo Líder 
Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 
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212 
3.Linea de 
Distribución 

3.4 
Elemento
s de 
concreto 

Asistente 

Asistente 
de 
contabilida
d 

Tegucigal
pa 

Equipo de 
Proyecto 

Administrativ
o 

Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

213 
3.Linea de 
Distribución 

3.4 
Elemento
s de 
concreto 

Albañil 
Mano de 
obra 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

214 
3.Linea de 
Distribución 

3.4 
Elemento
s de 
concreto 

Ayudante 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

215 
3.Linea de 
Distribución 

3.4 
Elemento
s de 
concreto 

Peón 
Mano de 
obra no 
calificada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Equipo de 
Proyecto 

Campo Neutral 
De 
Apoy
o 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

216 
3.Linea de 
Distribución 

3.4 
Elemento
s de 
concreto 

Ferretería
s  

Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

217 
3.Linea de 
Distribución 

3.4 
Elemento
s de 
concreto 

Vendedor
es de 
equipo y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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218 
3.Linea de 
Distribución 

3.4 
Elemento
s de 
concreto 

Rentadora 
de equipo 
y 
herramien
tas 

Proveedor 
Tegucigal
pa 

Proveedo
res 

Equipo Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

219 
3.Linea de 
Distribución 

3.4 
Elemento
s de 
concreto 

Fleteros Proveedor 
Guinopit
o, 
Texiguat 

Proveedo
res 

Materiales  Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

220 
3.Linea de 
Distribución 

3.4 
Elemento
s de 
concreto 

Habitante
s de 
Guinopito 

Comunidad 
beneficiada 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Directos Neutral 
De 
apoy
o 

Med
io 

Med
io 

Alto 

Involucra
r y 
mantener 
satisfech
a 

221 
3.Linea de 
Distribución 

3.4 
Elemento
s de 
concreto 

Habitante
s de 
comunida
des 
cercanas 
de 
Guinopito 

Comunidad
es aledañas 

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo 
Med
io 

Mantene
r 
informad
as 

222 
3.Linea de 
Distribución 

3.4 
Elemento
s de 
concreto 

Vendedor
es 
ambulant
es de 

Comerciant
e  

Guinopit
o, 
Texiguat 

Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Bajo Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 
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comida y 
bebidas 

223 
3.Linea de 
Distribución 

3.4 
Elemento
s de 
concreto 

Negocios 
aledaños 
a la 
comunida
d 

Comerciant
e  

Texiguat 
Beneficiar
ios 

Indirectos 
Desconoce
dor 

Neutr
al 

Med
io 

Bajo Bajo 
Monitore
ar 
evolución 

224 
3.Linea de 
Distribución 

3.4 
Elemento
s de 
concreto 

Alcaldía 
Municipal 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

Gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

225 
3.Linea de 
Distribución 

3.4 
Elemento
s de 
concreto 

Patronato 
de 
Guinopito 

Ente 
Regulador 

Guinopit
o, 
Texiguat 

Regulador
es 

No 
gubernament
ales 

De apoyo Líder Alto Alto Alto 

Involucra
r y atraer 
activame
nte 

Fuente: Elaboración propia  
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevistas 

 

 

  

Numero de 

item
Item Unidad categorías Esacala

1-ENT
¿Tiene informacion del ultimo censo poblacional de 

Guinopito?
Pregunta abierta

2-ENT ¿Con cuanta poblacion cuenta la comunidad de Guinopito? Pregunta abierta

3-ENT ¿Conoce usted la tasa de crecimiento de Guinopito? Pregunta abierta
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Anexo 2. Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de 

item
Item Unidad categorías Esacala

1-ENC ¿Que tipo de consumidor de agua potable es usted?

Consumo domestico

Consumo industrial y domestico

Consumo de institucion y domestico

Consumo domestico, industrial e institucional

1

2

3

4

2-ENC ¿Cuántos barriles consume usted por semana? _________ barriles

3-ENC ¿Cuántas personas viven en su domicilio? _________ personas
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Anexo 3. Constancia de validación  
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Anexo 4. Constancia de compromiso del asesor temático 
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Anexo 5. Fichas de costos 
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