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RESUMEN EJECUTIVO 

El informe de Práctica Profesional destaca información de la empresa, proyectos ejecutados y está 

fundamentado en el planteamiento teórico para las actividades principales. Así mismo, una 

bitácora digital que contiene el proyecto, las actividades realizadas diariamente, especificaciones 

técnicas, anotaciones, estado del tiempo y fotografías del avance de los proyectos. 

De acuerdo con la información en el sitio web de la empresa, Grupo Midence Soto Pierrefeu 

(Grupo MSP) ha sido una organización líder en Honduras en el desarrollo y operación de bienes 

raíces, lo que ha permitido a la alumna practicante participar en diversos proyectos en la ciudad 

de Tegucigalpa, MDC. 

El presente informe se ha desarrollado de acuerdo con el trabajo realizado en apoyo a Grupo MSP 

a lo largo de 10 semanas de Práctica Profesional, en actividades como cálculo de sobrecarga de 

paneles solares sobre cubiertas existentes en Edificio Midence Soto, Paseo Loarque, Plaza Loarque 

y edificio corporativo Grupo MSP, supervisión y seguimiento de avance de obra en área social y 

construcción de los módulos 4 y 5 de Villa Los Napoleones, Residencial El Sauce e inspección con 

el personal de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal para obtención de permiso de corte de 

árboles de proyecto Parque Empresarial de Cantón Loarque. 

Como parte de la Práctica Profesional, el Grupo MSP brindó la oportunidad a la alumna practicante 

de participar en el análisis de factibilidad para mejorar la dotación del servicio de agua potable en 

Residencial El Sauce para presentar la solicitud ante el comité técnico de la Unidad Municipal de 

Agua Potable y Saneamiento, redactar ayudas memoria de las reuniones técnicas en las que 

participan tanto el personal de la empresa como técnicos externos, así mismo para conocer el 

libro ñLos siete h§bitos de la gente altamente efectivaò para luego capacitar al personal del 

Departamento de Desarrollo. 

Palabras clave: capacitación de personal técnico, dotación de agua potable para proyectos 

residenciales, paneles solares, plan facultativo para corte de árboles, urbanizaciones. 
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GLOSARIO 

 
Delimitación poligonal : ñEs la unidad urban²stica constituida por una superficie de terreno,  

delimitada para fines de valoración catastral, ordenación urbana y planificación industrial, 

comercial, residencial, entre otras; es el instrumento de control que regula el desarrollo y  

crecimiento de las ciudadesò (Márquez, 2006). 

Extractores de grasa : ñLa funci·n primordial del extractor de grasas es eliminar los olores, el 

humo, el calor, el vapor del aire y la grasa en suspensión del aire, evitando que todo alrededor de 

la estufa se engraseò (TANDOR , 2024). 

Guanacaste: ñEl §rbol es caducifolio, muy grande y de r§pido crecimiento, que puede alcanzar 

dimensiones gigantescas (entre 20 y 45 m de altura) con una amplísima copa hemisférica, cuyo 

tronco puede llegar a los 3 m de di§metroò (Flores y Plantas, 2021). 

Licencia ambiental : ñEs la autorizaci·n que otorga la autoridad ambiental para la ejecuci·n de 

un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la Ley y sus reglamentos (Decreto 1076 de 

2015) tiene la potencialidad de generar impactos ambientales significativosò (GOV.CO, 2024). 

Lotificación:  ñImplica la subdivisión de una parcela de tierra en lotes más pequeños, cada uno de 

los cuales se convierte en una unidad individual de propiedad. Estos lotes suelen estar destinados 

a diferentes usos, como residencial, comercial, industrial o de recreaci·nò (ARQUINETPOLIS, 2024). 
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I. INTRODUCCIÓN 

El informe de la Práctica Profesional, previo a optar al título de Ingeniería Civil en grado de 

licenciatura, que se llevó a cabo en el Grupo Midence Soto Pierrefeu (Grupo MSP), cuyas oficinas 

principales están ubicadas en la Colonia Lara, Tegucigalpa, MDC. 

Grupo MSP es una empresa con más de 150 años de experiencia que se extiende a cinco 

generaciones. A lo largo de los años ha participado en el crecimiento de varios sectores, desde 

banca, finanzas, operación de almacenes por departamentos, construcción de viviendas, 

distribución de marcas internacionales de cuidado personal, hasta representación de empresas de 

transporte aéreo y marítimo. 

Ilustración  1 - Personal Grupo  MSP 

 
Fuente: (Grupo MSP, 2024) 

 
Durante la Práctica Profesional se aplicaron los conocimientos adquiridos durante la carrera de 

Ingeniería Civil en materia de: Ingeniería Sanitaria, Análisis hiperestático, Administración de Obras, 
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Equipo y Procedimientos de Construcción, Hidrología y Diseño Estructural, además se obtuvieron 

nuevos conocimientos que fortalecieron las actitudes y aptitudes al iniciar el ejercicio profesional 

como alumna practicante. 

A lo largo del informe de la Práctica Profesional se podrán encontrar diferentes secciones a partir  

de las generalidades de la empresa, descripción del puesto y objetivos del puesto los cuales 

detallan cual fue la finalidad que se alcanzó durante las 10 semanas de Practica Profesional 

asistiendo al departamento de desarrollo en el edificio corporativo de Grupo Midence Soto 

Pierrefeu, aplicando los conocimientos obtenidos en los años de estudio en la carrera de Ingeniería 

Civil. 

Como fundamento teórico se podrán encontrar los temas abordados y relacionados al apoyo 

brindado en los diferentes proyectos de ñVilla Los Napoleones, Residencial El Sauce ñ, ñEdificio 

Midence Sotoò, ñPlaza Loarqueò, ñPaseo Loarqueò y ñCant·n Norteò. 

Así mismo se podrá observar una bitácora diaria que detalla las actividades realizadas durante la 

Práctica Profesional que incluye las actividades realizadas diariamente y fotografías del avance de 

los diferentes proyectos. 

En conclusión, la Práctica Profesional realizada en una empresa líder como lo es Grupo Midence 

Soto Pierrefeu (Grupo MSP) representó una oportunidad única para que la alumna practicante se 

adentrara en el campo de la ingeniería civil. 
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II. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

A continuación, se hará una breve descripción e historia de la empresa Grupo Midence Soto 

Pierrefeu. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Grupos Midence Soto Pierrefeu es una empresa familiar en Honduras, que cuentan con 

una historia de 150 años y engloba 5 generaciones. A lo largo de estos años han incursionado en 

diversos sectores, desde banca y finanzas hasta la elaboración y distribución de bebidas, 

agricultura y ganadería, operación de almacenes por departamentos, construcción de viviendas y 

representación y distribución de marcas internacionales de cuidado personal, así como la 

representación de empresas de transporte aéreo y marítimo, entre otras (Grupo MSP, 2024). 

 

 
 

Ilustración  2 - Logo  Grupo  Midence  Soto  Pierrefeu  

 
Fuente: (Grupo MSP, 2024) 
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2.1.1 INFORMACIÓN GENERAL GRUPO MSP 

Tabla 1 - Información  general  Grupo  MSP 
 

Información  General 

Nombre:  Grupo Midence Soto Pierrefeu 

Teléfono:  (+504)  2280-3240 

Horario  de atención:  8:00 a.m. ï 5:45 p.m. 

Correo  Electrónico:  Info@grupomsp.com 

Logo:  

 

 

Ilustración  3 - Logo  Grupo  MSP 

Elaboración Propia. Fuente: (Grupo MSP, 2024) 

 
2.1.1.1 Ubicación física edificio corporativo Grupo MSP 

 
El edificio corporativo de Grupo MSP se encuentra ubicado en el departamento de Francisco Morazán, 

Tegucigalpa, MDC; específicamente en Colonia Lara, frente a Costa Próceres y frente a AHPROCAFE. 

 

Ilustración  4 - Ubicación  física edificio  Grupo  MSP 

 
Fuente: (Google Maps, 2024) 

mailto:Info@grupomsp.com
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2.1.2 PROPÓSITO GRUPO MSP 

 
Queremos que nuestro trabajo hable por sí mismo, reflejando nuestro compromiso 

inquebrantable con la excelencia. Nuestro propósito es claro: crear un futuro sostenible 

utilizando las herramientas a nuestro alcance para crear las condiciones que permitan que 

nuestro país crezca y prospere. Queremos dejar un legado de grandeza, convirtiendo a 

Honduras y a la región centroamericana en un espacio de oportunidades, donde florezca el 

emprendimiento para la transformación y beneficio de las futuras generaciones. (Grupo 

MSP, 2024) 

2.1.3 COMPROMISO GRUPO MSP 

 
Para el Grupo MSP la responsabilidad social y la sostenibilidad son fundamentales en todo 

lo que hacemos. A través de una serie de acciones y políticas concretas, hemos establecido 

un sólido compromiso con nuestra comunidad y el entorno en el que operamos. Nos 

enorgullece que cada actividad que emprendamos sea guiada por nuestro compromiso con 

la excelencia y la creación de valor. En el Grupo MSP, aspiramos a que cada una de nuestras 

acciones contribuya a construir un futuro  sostenible para todos. (Grupo MSP, 2024) 

2.1.4 VALORES GRUPO MSP 

 
Para nosotros la palabra y la honorabilidad son fundamentales. Estos valores nos han servido 

para ganar el respeto de nuestros socios, clientes y proveedores. Nuestro principal objetivo 

es generar negocios de largo plazo y crear las condiciones adecuadas para propiciar el 

desarrollo económico de nuestra región centroamericana y asegurar el bienestar de nuestras 

futuras generaciones. (Grupo MSP, 2024) 



Tabla 3 - Principales  proyectos  Grupo  MSP 
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2.1.5 PRINCIPALES PROYECTOS GRUPO MSP 

Tabla 2 - Principales  proyectos  Grupo  MSP 
 

Nombre  del  proyecto  Ilustración  

Residencial El Sauce 
 

 

Ilustración  5 - Residencial  El Sauce 

 
Fuente: (Consultores Asociados Metropolitanos S.A. de C.V., 2024) 

Edificio Midence Soto 
 

 

Ilustración  6 - Edificio  Midence  Soto 

 
Fuente: (3D Warehouse, 2014) 



Tabla 4 - Principales  proyectos  Grupo  MSP 
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Nombre  del  proyecto  Ilustración  

Paseo Loarque 
 

 

Ilustración  7 - Paseo Loarque  

 
Fuente: (Inmuebles24, 2024) 

Plaza Loarque 
 

 

Ilustración  8 - Plaza Loarque  

 
Fuente: (Inmuebles24, 2024) 



Tabla 4 - Principales  proyectos  Grupo  MSP 
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8  

Nombre  del  proyecto  Ilustración  

Bodegas Santa María 
 

 

Ilustración  9 - Bodegas Santa María  

 
Fuente: (Google Maps, 2024) 

Perfumería Maggie 
 

 

Ilustración  10 - Perfumería  Magie  

 
Fuente: (Perfumería Magie, 2024) 

Tabla 5-Principales  proyectos  Grupo  MSP 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

Nuestro equipo está formado por personas altamente motivadas, especializadas en el 

desarrollo de proyectos inmobiliarios de alta calidad. Desde proyectos comerciales hasta 

residenciales y mixtos, transformamos espacios y creamos valor en cada rincón. Cada 

proyecto que emprendemos es una oportunidad de innovar para transformar nuestro 

patrimonio inmobiliario y su entorno en espacios de alto valor que ofrecen a nuestros 

clientes experiencias y estilos de vida únicos, y que a la vez contribuyen al desarrollo 

económico y social del país. (Grupo MSP, 2024) 

Ilustración  11 - Proyectos  inmobiliarios  Grupo  MSP 

 
Fuente: (Grupo MSP, 2024) 
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2.2.1 ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

 

Gráfico  1 - Organigrama  Empresarial  Departamento  de Desarrollo  

 

Elaboración Propia. Fuente: (Grupo MSP, 2024) 

 
2.3 OBJETIVOS DE PUESTO 

 

A continuación, se detalla cual es la finalidad que se propone alcanzar durante las 10 semanas de 

Practica Profesional asistiendo al edificio corporativo de Grupo Midence Soto Pierrefeu asistiendo 

al departamento de desarrollo, aplicando los conocimientos obtenidos en los años de estudio en 

la carrera de Ingeniería Civil. 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería Civil en materia de: 

Ingeniería Sanitaria, Análisis hiperestático, Administración de Obras, Equipo y Procedimientos de 

Construcción bajo la supervisión del personal técnico del Grupo Midence Soto Pierrefeu. 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Dar seguimiento a los proyectos en ejecución, con el uso de herramientas tecnológicas, 

conocimientos en la materia y supervisión técnica. 
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2. Calcular caudales, cantidad de agua requerida, población actual y flotante para red de 

distribución de agua potable de proyectos residenciales, con el uso de Excel, Google Maps, 

Google Earth y planos de la urbanización. 

3. Calcular cargas de peso muerto adicional y sobrecarga en estructuras para instalación de 

paneles solares en edificios existentes, con el uso de Excel, planos de detalles y especificaciones 

técnicas. 

4. Redactar ayudas memoria de las reuniones técnicas con personal de la empresa y participantes 

externos, con uso de Word y computadora personal. 

5. Dar seguimiento a los procesos necesarios para obras de infraestructura en los diferentes entes 

gubernamentales, con el uso de buscadores y computadora personal. 

6. Asistir a la empresa por medio de capacitaciones al personal, con el uso de PowerPoint y 

computadora personal. 
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III.  M ARCO TEÓRICO 

A continuación, se desglosan los temas abordados y relacionados al apoyo brindado en la Práctica 

Profesional, en los diferentes proyectos de ñResidencial El Sauce ñ, ñEdificio Midence Sotoò, ñPlaza 

Loarqueò, ñPaseo Loarqueò y ñCant·n Norteò. 

3.1 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

 

Durante la Práctica Profesional se realizó el control y seguimiento a la construcción de un área 

social en Villa Los Napoleones en el Sauce, de igual forma la construcción del módulo 4 y 5 de 

Villa Los Napoleones. 

La gestión de proyectos de construcción se puede definir como el conjunto de actividades 

destinadas a gestionar, regular y supervisar los procesos de construcción. Esta metodología puede 

aplicarse tanto a proyectos individuales como a la totalidad de una empresa, con el propósito 

fundamental de facilitar al equipo la planificación de las tareas previas a la construcción, el 

monitoreo de los entregables durante la ejecución, la evaluación del resultado final del proyecto 

y la culminación ordenada de las actividades al término del proyecto (Asana, 2022). 

Este tipo de gestión se basa en los plazos dado que los proyectos inician con una fase de 

planificación y culminan con la entrega de un producto específico al concluir el ciclo de vida del 

proyecto. Es esencial destacar, en la gestión de proyectos de construcción, la atención especial 

que se debe prestar a las restricciones y a los protocolos de seguridad. Aunque los proyectos de 

construcción comparten varios aspectos con otros proyectos más tradicionales, presentan también 

algunas diferencias fundamentales que es necesario tener en cuenta (Asana, 2022). 



13  

 

Encargado del 
proyecto 

 

Supervisor del 
proyecto 

 
 

Cliente 

 

Gerentes del proyecto 
de construcción 

 
 

Ingenieros 

 
 

Arquitectos 

 
 

Diseñadores 

 
 

Contratistas generales 

 
 

Subcontratistas 

 
 

Urbanistas 

 
 

Ingenieros civiles 

 
 

Trabajadores públicos 

Los proyectos de construcción a menudo tienen una amplia variedad de partes interesadas que 

deben trabajar juntas de manera estrecha pero interdisciplinaria. Esto incluye a las siguientes 

personas: 

 

 

Gráfico  2 - Partes interesadas  en un proyecto  de construcción  

 
Elaboración Propia. Fuente: (Asana, 2022) 

 

Ilustración  12 - Control  y seguimiento  de proyectos  

 
Fuente: (Buildings, Contractors and Computer, 2019) 
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3.1.1 REUNIONES DE TRABAJO 

Las personas que participan en la ejecución de un proyecto son conscientes de la 

frecuencia de las reuniones, que en ocasiones pueden resultar excesivas. Corresponde al director 

del proyecto, con los protocolos establecidos por su organización y las particularidades del 

proyecto en cuestión, definir y programar las reuniones pertinentes. Es importante recordar que 

el tiempo invertido en las reuniones debe ser proporcional al valor que se obtenga de las mismas, 

dado que su excesiva realización puede restar tiempo de ejecución efectiva (Recursos en Project 

Managment, 2020). 

Dependiendo de los participantes involucrados, pueden llevarse a cabo diversas reuniones de 

seguimiento: 

Reunión de seguimiento interna: esta reunión es dirigida por el director del proyecto y  

convoca a los miembros del equipo del proyecto con el propósito de evaluar su progreso. Los 

temas comunes abordados en esta reunión incluyen la evaluación del progreso del proyecto en 

relación con el cronograma, el análisis de medidas correctivas, el monitoreo de los riesgos 

identificados, el seguimiento de los asuntos pendientes y la anticipación de posibles 

contratiempos o riesgos futuros (Recursos en Project Managment, 2020). 

Reunión de seguimiento con el cliente: constituye un encuentro informativo cuyo 

propósito es informar sobre el estado del proyecto desde diversas perspectivas clave, como el 

cronograma, el alcance, los costos y los cambios. Estas reuniones suelen llevarse a cabo en 

proyectos de mediana a gran escala; sin embargo, en proyectos pequeños, suelen ser 

reemplazadas por informes periódicos (Recursos en Project Managment, 2020). 
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La información presentada suele ser resumida, de tal forma que se dé una visión rápida del 

estado del proyecto sin entrar en detalles. De esta forma el cronograma se suele mostrar de 

forma agregada o sustituirse por un calendario de hitos, mientras que a nivel económico se 

da información agregada del conjunto del proyecto o los paquetes de control. Obviamente 

esta información debe ajustarse al interlocutor y tipo de proyecto. (Recursos en Project 

Managment, 2020) 

Ilustración  13 - Reuniones de trabajo  

 
Fuente: (Constructivo, 2019) 
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3.1.2 AYUDAS MEMORIA 

Un modelo de ayudamemoria es un recurso mnemotécnico diseñado para recordar 

eventos o hechos específicos. Por lo general, consiste en un documento que ofrece un breve 

resumen de los acuerdos y acciones tomadas durante una reunión o evento determinado, 

permitiendo así obtener una visión general de lo acontecido (Graell, 2023). 

Es relevante destacar que el contenido redactado en forma de ayudamemoria debe ser 

conciso, objetivo y directo, ya que su propósito principal es servir como un recordatorio o resumen 

de eventos pasados. En consecuencia, es apropiado incluir en dicho texto a los participantes 

involucrados y las decisiones tomadas durante el evento (Graell, 2023). 

 

 
Ilustración  14 - Ayuda  Memoria reunión  Villa  Los Napoleones  

 
Fuente: (Consultores Asociados Metropolitanos S.A. de C.V., 2024) 
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Ilustración  15 -Ayuda  memoria  reunión  Villa  Los Napoleones  

 
Fuente: (Consultores Asociados Metropolitanos S.A. de C.V., 2024) 

 
Un modelo de ayudamemoria deberá contener por lo menos los siguientes apartados: 

 

 

 

 

Gráfico  3 - Contenido  ayuda memoria  

 
Fuente: (Graell, 2023) 
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3.1.3 SEGUIMIENTO DE AVANCES DE OBRA 

En el ámbito de la construcción, resulta fundamental administrar los tiempos y monitorear 

el avance del proyecto de forma cotidiana con el fin de garantizar el cumplimiento exitoso del 

trabajo. Al aplicar estrategias de seguimiento eficaces, los administradores de construcción 

pueden mantener el control sobre los plazos y abordar de manera oportuna cualquier 

eventualidad que pudiera surgir (Tellez, 2023). 

3.2 PANELES SOLARES 

La energía solar surge de la mezcla del helio e hidrogeno en el sol, esta energía se produce 

en forma de radiación electromagnética por medio de luz, calor y rayos ultravioleta. El sol es el 

protagonista de tres energías renovables que suavizan los efectos del cambio climático: solar 

fotovoltaica, solar termoeléctrica y solar térmica (BBVA, 2023). 

La energía solar térmica aprovecha el calor proporcionado por el Sol. La radiación solar se 

convierte en energía térmica mediante la captación de un fluido, el cual puede ser utilizado para 

diversos propósitos como calefacción o suministro de agua caliente sanitaria. En relación con las 

centrales solares, es importante mencionar dos tipos principales: las termoeléctricas, que utilizan 

la energía térmica para generar vapor de agua y mover turbinas que producen electricidad; y los 

parques fotovoltaicos, que emplean células de silicio para convertir la luz solar en energía eléctrica 

directamente (BBVA, 2023). 

La energía solar fotovoltaica posibilita la generación directa de electricidad mediante la 

captación de la radiación solar. Esta forma de energía, renovable, ilimitada y sin impacto 

ambiental, puede ser producida mediante la instalación de paneles solares fotovoltaicos. Una de 
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las principales ventajas de esta tecnología es su modularidad, ya que los paneles pueden utilizarse 

para el autoconsumo, proporcionando electricidad a hogares o edificios, o para la alimentación 

de la red eléctrica mediante grandes centrales (BBVA, 2023). 

La energía solar pasiva se beneficia de manera directa de la radiación solar sin la necesidad 

de realizar ningún tipo de conversión. En consecuencia, no se requiere el uso de dispositivos 

eléctricos para transformar o almacenar la energía, a diferencia de lo que sucede con la energía 

activa, como se ha explicado anteriormente en los otros dos tipos (BBVA, 2023). 

3.2.1 TIPOS DE PANELES SOLARES 

 

Ilustración  16 - Paneles solares 

 
Fuente: (National Geographic, 2024) 

 
Los paneles solares son los que hacen que la luz proveniente del sol sirva como fuente de 

energía, su diseño y forma es simple y vuelve muy eficiente el autoconsumo solar que es un gran 
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eco en la sostenibilidad. Se prevé que en unos años los paneles solares también sean capaces de 

producir energía durante la noche (BBVA, 2024). 

Los paneles solares son una estructura rectangular que contiene una unidad fundamental 

de conversión conocida como célula solar, la cual tiene aproximadamente dimensiones de 10 

centímetros cuadrados. Varios de estos elementos se ensamblan sobre una placa para formar un 

panel, los cuales están cubiertos por una capa de plástico llamada EVA. Este material es resistente 

a condiciones climáticas extremas y temperaturas, permitiendo el paso de la luz mientras bloquea 

los rayos ultravioletas, que son perjudiciales para la piel. Además, estos paneles requieren de un 

componente vital denominado inversor, el cual se encarga de transformar la corriente eléctrica 

para que pueda ser utilizada como energía utilizable (BBVA, 2023). 

El progreso de los paneles solares se encuentra ligado al avance de la investigación 

científica en la actualidad. La Universidad de Stanford, ha desarrollado una tecnología que permite 

la generación de electricidad incluso después de que el sol se haya puesto. Estas placas solares de 

"inversión" aprovechan la energía irradiada por las placas tras largas horas de exposición solar. 

Este fenómeno, conocido como "enfriamiento radiactivo", ocurre cuando un objeto pierde calor 

después de estar expuesto a altas temperaturas. La capacidad de capturar este calor residual, 

incluso durante la noche, podría representar una solución para mejorar el rendimiento de los 

paneles solares (BBVA, 2023). 
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Ilustración  17 - Panel Solar 
 

Fuente: (BBVA, 2023) 

 
3.2.2 AUTOCONSUMO SOLAR 

El término "autoconsumo solar" o "autoconsumo fotovoltaico" se define como la habilidad 

de un hogar o empresa para utilizar la energía que ellos mismos generan, sin depender de fuentes 

externas. La energía solar es la opción más común para el autoconsumo debido a su disponibilidad 

gratuita,  su carácter limpio y su naturaleza renovable (Sotysolar, 2023). 

El funcionamiento de un sistema fotovoltaico se sustenta en el principio del efecto 

fotoeléctrico, el cual implica la generación de energía a través de la luz solar. Este fenómeno se 

basa en la excitación de electrones en las células del panel fotovoltaico cuando son impactados 

por fotones de luz solar, lo que incrementa su energía y los libera de la estructura cristalina en la 

que están ubicados, convirtiéndolos en cargas libres (HelioEsfera, 2024). 



Fuente: (Greentech, 2024) 
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Aluminio: es un metal muy ligero y 
liviano, lo cual facilita un trabajo de 
obra, también es resistente a buena 
parte de las formas de corrosión que 
existen en el aire libre. Incluso tiene 
métodos propios, como la alumina, que 
suman capas de protección. 

 
Acero galvanizado y acero inoxidable: las 
estructuras que emplean este material 
se diseñan con perfiles de acero de gran 
calidad galvanizado en caliente, con un 
revestimiento de zinc que asegura la 
protección eficaz y eficiente contra la 
humedad. 

Hormigón: este material en bloques 
puede hacer más simple, económica y 
segura una fijación. También, ayuda a 
evitar cualquier filtración de humedad 
en la construcción producto de las 
perforaciones, ya que trabajamos sobre 
ellos y no sobre el techo de la 
residencia. 

 
 

Ilustración  18 - Autoconsumo  solar 
 

Fuente: (HelioEsfera, 2024) 

 
3.3 DISEÑO ESTRUCTURAL PARA PANELES SOLARES 

 

Los materiales que se utilizan para el diseño de estructura metálica para paneles solares son: 
 

 

Ilustración  19 - Materiales  para diseño  de estructura  metálica  



Fuente: (Greentech, 2024) 
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3.3.1 CÁLCULO DE LA SOMBRA DE UN PANEL SOLAR 

En la planificación de la instalación, es crucial considerar las potenciales áreas de sombra y 

evitar colocar los módulos solares en estas zonas siempre que sea factible. Es especialmente 

importante tener en cuenta la presencia de sombras no anticipadas. Estas sombras pueden reducir 

significativamente el rendimiento y la producción eléctrica. En el diseño de instalaciones solares, 

es fundamental evitar que los paneles y las estructuras proyecten sombra entre sí, así como 

prevenir la interferencia de cualquier otro obstáculo que pueda generarla (Greentech, 2024). 

3.3.2 FACTOR ESPACIAMIENTO 

Calculamos el factor de espaciamiento, ajustándolo de acuerdo con los grados de latitud 

de la región. A medida que la latitud aumenta, el ángulo del sol disminuye, lo que resulta en  

sombras más pronunciadas que deben ser tomadas en cuenta. Encontraremos la función de este 

factor en la fórmula de cálculo, como se detalla en el cuadro a continuación (Greentech, 2024). 

 

 

Ilustración  20 - Factor  de espaciamiento  
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ὊὩ =  
 
(Ὄ0 

Ὀ 

 Ὄά)  

Ecuación 1 - Factor  de espaciamiento  
 

Fuente: (Greentech, 2024) 

 
ὊὩ =  Ὂὥὧὸέὶ ὨὩ ὩίὴὥὧὭὥάὭὩὲὸέ 

Ecuación 2 - Término  Fe 

 

Ὀ =  ὈὭίὸὥὲὧὭὥ ὩὲὸὶὩ άóὨόὰέ ώ έὦίὸáὧόὰέ 

Ecuación 3 - Término  D 

 

Ὄά =  ὥὰὸόὶὥ ὨὩὰ άóὨόὰέ 

Ecuación 4 - Término  Hm 

 

Ὄ0 =  ὥὰὸόὶὥ ὨὩὰ έὦίὸáὧόὰέ 

Ecuación 5 - Término  Ho 
 

Fuente: (Greentech, 2024) 

 
3.3.3 FASES DEL MONTAJE DE ESTRUCTURAS PARA PANELES SOLARES 

 
El montaje de una instalación fotovoltaica consta de varias fases: 

 
1. Montaje de las estructuras de soporte y colocación de los módulos fotovoltaicos, 

 
2. Montaje de la batería: no pueden estar en lugares o salas utilizadas por personas para su 

vida cotidiana, por ser material inflamable se ubicará idealmente en una sala apartada para 

ese uso, y 

3. Montaje del regulador de carga y el inversor: el regulador se recomienda que este lo más 

cerca posible respecto al banco de baterías, de manera tal que las pérdidas de tensión se 

aminoren. Misma recomendación corre para el inversor, ubicándolo cerca del banco de 

baterías evitaremos pérdidas. (Greentech, 2024) 
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3.3.4 SUPERESTRUCTURA 

 
Los elementos esenciales de una instalación de autoconsumo son: 

 
1. Los paneles fotovoltaicos: captan la radiación solar y mediante el efecto fotoeléctrico  

generan una corriente eléctrica en corriente continua, 

2. El inversor: Es el encargado de convertir la energía en forma de corriente continua 

proveniente de los paneles en corriente alterna y sincronizarla con la red, 

3. El contador: cuando consumimos energía del sistema eléctrico la compañía 

comercializadora que nos proporciona el servicio nos instala un contador para poder 

facturarnos según nuestro consumo, 

4. Sistema eléctrico interno: la idea de generar la energía eléctrica es para consumirla en 

nuestros receptores. Por ello toda esa energía que generamos tenemos que llevarla 

mediante una conexión a nuestra instalación interna para poder consumirla, y 

5. Inyección a la red: existen dispositivos que nos permiten medir cuanta energía estamos 

generando nosotros con nuestra instalación fotovoltaica y cuanto estamos consumiendo 

de la red. Los últimos modelos son capaces de inyectar a la red eléctrica los excedentes de 

producción de nuestra instalación fotovoltaica, poniendo a disposición de la sociedad esa 

energía y reduciendo nuestra factura. Por el momento es muy común que el contador no 

sea capaz de hacer estas funciones por lo que tenemos que instalar más dispositivos para 

realizar dichas funciones. (HelioEsfera, 2024) 
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Ilustración  21 ð Elementos  de una instalación  de autoconsumo  solar 

 
Fuente: (HelioEsfera, 2024) 

 
3.3.5 SUPERESTRUCTURA 

Existen diversos tipos de estructuras para soporte de paneles solares en techos que se 

escogen dependiendo de diversos factores tales como: zona geográfica, condiciones climáticas, 

entre otras. Entre los principales tipos de estructuras que podemos mencionar tenemos: 
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estructuras fijas, estructuras con triangulo inclinado, estructuras coplanares, estructuras sobre 

postes y estructuras para paneles solares móviles (Greentech, 2024). 

Estructuras fijas, son las más usadas por conveniencia en la relación precio-eficiencia. Le dan 

al panel solar un ángulo ideal fijo constante, que se determina con anterioridad por la latitud.  

Hay tipos para techos planos, inclinados, paredes o muros, postes, distintos tipos de terreno 

o integrados a la arquitectura de un lugar. (Greentech, 2024) 

Ilustración  22 - Estructura  fija  

 
Fuente: (Solarix, 2022) 

 
Estructuras con triángulo inclinado, pueden colocarse en horizontal sobre un techo, o superficie 

plana, o en vertical sobre un muro, pared o similar. Resultan más económicas mientras mayor es 

la cantidad de módulos solares a instalar. (Greentech, 2024) 
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Ilustración  23 - Estructura triangulo  inclinado  

 
Fuente: (Vicoexport, 2024) 

 

Estructuras coplanares, se utilizan en el caso de tener un techo con tejas inclinadas, tienen 

menor impacto visual, facilidad de instalación, y un menor costo en materiales. (Greentech, 

2024) 

Ilustración  24 - Estructuras  coplanares  

 
Fuente: (Puigcercós, 2024) 

 

Estructuras sobre postes, las estructuras de montaje para paneles solares generalmente se 

dan en lugares aislados donde solo necesitamos uno o dos paneles solares. (Greentech, 

2024) 
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Ilustración  25 - Estructuras  sobre postes 

 
Fuente: (Buena Energia, 2020) 

 

Estructuras para paneles solares móviles con ejes que se mueven, hacen que los paneles 

solares capten mayor radiación siguiendo constantemente la perpendicularidad respecto al 

sol. (Greentech, 2024) 

Ilustración  26 - Estructuras móviles  

 
Fuente: (Dreamstime, 2017) 
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Red de distribución de agua potable: 

conjunto de instalaciones para 
transportar agua desde puntos de 
captación y tratamiento hasta los 
clientes. Se considera el caudal de 

demanda, la dotación de agua potable y 
el consumo medio diario. 

 

 
Cálculo de gasto de diseño: se uncluyen 
coeficientes para el consumo máximo 

diario y horario, además de un 
porcentaje para fugas. 

 

 
 

Consumo máximo diario y horario: se 
calcula el consumo máximo diario y 

horario. 

 

 
Altura de tanque y material de la tubería: 
se propone altura de tanque cumpliendo 

con los coeficientesb de flujo 
especificado. 

 

 
Velocidades y presiones: se establecen 

valores mínimos y máximos para 
velocidades, diametros y presiones en la 

red de distribución. 

 
Criterios de diseño para alcantarillado: 

se establecen criterios como la 
profundidad mínima y máxima, 

ubicación de pozos de inspección y 
análisis hidráulico para asegurar el 

funcionamiento eficiente del sistema de 
alcantarilado. 

3.4 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

 

El diseño de redes de distribución de agua potable para urbanizaciones abarca una serie de 

aspectos importantes que son un factor clave para su realización. De acuerdo con los tipos de 

residenciales o urbanizaciones y la localización de ellas. Tomando en cuenta esto se realiza el 

diseño de la red de distribución y sus parámetros de diseño tales como dotación, población actual, 

población futura,  tasa de crecimiento poblacional. 

Los puntos principales por tomar en cuenta para diseños hidrosanitarios son: 

 

 

 

Gráfico  4 - Criterios  para diseño  hidrosanitario  

 
Fuente: (IngenieriaReal, 2024) 



31  

 

Demanda pico: es importante tener 
en cuenta los picos de demanda, 
como las horas de la mañana y la 

tarde cuando el consumo de agua es 
más alto. 

 

Crecimiento futuro: la red debe ser 
capaz de satisfacer la demanda 
futura, teniendo en cuenta el 
crecimiento poblacional y el 

desarrollo urbano. 

 

 
Uso del agua: diferenciar entre uso 
residencial, comercial, industrial y 

público. 

 

Normativas locales: revisar las 
regulaciones y normativas locales 
que puedan establecer requisitos 
específicos para el diseño de redes 

de agua. 

Para un diseño más preciso se debe tener en cuenta: 

 

 

Ecuación 6 - Factores importantes  para red de distribución  de agua potable  

 
Elaboración propia. Fuente: (IngenieriaReal, 2024) 

 
3.4.1 PARÁMETROS DE DISEÑO 

Una red de distribución se define como el conjunto de elementos como tuberías, 

accesorios y estructuras que facilitan el transporte del agua desde los depósitos de 

almacenamiento o de distribución hasta los puntos de consumo como las viviendas. Su principal 

objetivo es suministrar agua a los usuarios para diversos usos, tales como consumo doméstico, 

público, comercial e industrial, así como también para situaciones excepcionales como la extinción 

de incendios (CONAGUA, 2024). 

Es relevante señalar que una vez se ha utilizado el agua, es necesario evacuarla a través de 

un sistema de alcantarillado y llevarla a una instalación de tratamiento, donde pueda ser 

procesada para su reutilización o devolución al medio ambiente (CONAGUA, 2024). 
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Ilustración  27 ð Sistema de abastecimiento  de agua 

 
Fuente: (CONAGUA, 2024) 

 
3.4.2 DOTACIÓN 

Al diseñar una red de distribución de agua para urbanización, es común tener en cuenta 

un consumo medio de agua, el cual puede variar dependiendo de factores como la ubicación 

geográfica, el nivel socioeconómico y los patrones de consumo de la población (IngenieriaReal, 

2024). 

3.4.3 POBLACIÓN 

Para llevar a cabo la planificación de un proyecto de suministro de agua potable, es 

esencial realizar un cálculo de la población futura de la localidad, así como clasificar su nivel 

socioeconómico en tres categorías: popular, media y residencial. Asimismo, se debe identificar si 

hay zonas comerciales o industriales, particularmente al finalizar el período de construcción del 

proyecto. La población actual se determina mediante los datos proporcionados por el Instituto  
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Nacional de Estadísticas, teniendo en cuenta los tres censos más recientes disponibles hasta el año 

en que se llevan a cabo los estudios y proyectos (Pedro Rodríguez Ruiz, 2010). 

3.4.4 CAUDAL 

En la ingeniería y la física, se define el caudal como la cantidad de fluido que se mueve a 

través de un sistema en un período determinado. Se expresa típicamente como volumen por 

unidad de tiempo. Este parámetro reviste gran importancia en campos como el dimensionamiento 

de presas, embalses y la planificación de infraestructuras viales. Para llevar a cabo sus 

investigaciones, tanto los profesionales de la ingeniería necesitan emplear valores de caudal medio 

diario, teniendo en cuenta el tiempo de retorno o periodo de recurrencia, así como también deben 

considerar los caudales máximos (Como Funciona, 2024). 

 

Ilustración  28 - Concepto  de caudal  

 
Fuente: (Como Funciona, 2024) 
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3.4.4.1 Consumo medio, consumo máximo diario y consumo máximo horario 

El término "consumo medio diario" se refiere al promedio de agua utilizada por día, 

expresado en litros por segundo, teniendo en cuenta tanto la población total como la cantidad 

de agua asignada por persona al día. Por otro lado, el "consumo máximo diario" representa la 

cantidad máxima de agua utilizada en un solo día, ajustado mediante un factor para tener en 

cuenta los días de mayor demanda y considerando también las pérdidas por fugas. Finalmente, el 

"consumo máximo horario" denota la mayor cantidad de agua utilizada en una hora de máxima 

demanda, medida en litros por segundo (IngenieriaReal, 2024). 

Para el cálculo de consumo medio diario, máximo diario y consumo máximo horario se utilizan las 

siguientes ecuaciones: 

 
ὅέὲίόάέ άὩὨὭέ ὨὭὥὶὭέ =  

(Ὕέὸὥὰ ὨὩ ὬὥὦὭὸὥὲὸὩί ×  ὨέὸὥὧὭóὲ ὨὩ ὥὫόὥ) 

(24 ×  3600) 

Ecuación 7 - Consumo medio  diario  
 

Fuente: (IngenieriaReal, 2024) 

 
ὅέὲίόάέ άáὼὭάέ ὨὭὥὶὭέ =  (ὧέὲίόάέ άὩὨὭέ ὨὭὥὶὭέ ×  ὧέὩὪὭὧὭὩὲὸὩ άáὼὭάέ ὬέὶὥὶὭέ) 

 

Ecuación 8 - Consumo máximo  diario  
 

Fuente: (IngenieriaReal, 2024) 

 
ὧέὲίόάέ άáὼὭάέ ὬέὶὥὶὭέ =  (ὧέὲίόάέ άáὼὭάέ ὨὭὥὶὭέ ×  ὧέὩὪὭὧὭὩὲὸὩ άáὼὭάέ ὬέὶὥὶὭέ) 

 

Ecuación 9 - Consumo máximo  horario  
 

Fuente: (IngenieriaReal, 2024) 
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Licencia Ambiental 

Registro de marcas, 
patentes, derechos de 

autor y firma 
electrónica 

 
 

Código de barra 

Constancia de 
ubicación por apertura 

de farmacias, 
droguerías y 
laboratorios 

 
Licencia Sanitaria 

(ARSA) 

 
Registro en la Cámara 

de Turismo (IHT) 

 
Para obtener los 

beneficios de la Ley de 
Incentivo al Turismo 

Permisos para 
representantes, 
distribuidores y 

agentes exclusivos 

Permisos para 
importar productos de 

Origen Vegetal y 
Animal (SENASA) 

Permisos en el 
Instituto de 

Conservación Forestal 
(ICF) 

Permisos en el 
Instituto Hondureño 
de Geología y Minas 

(INHGEOMIN) 

 
Permisos en la 

Dirección General de 
Marina Mercante 

Permisos en la 
Dirección General de 
Pesca y Acuicultura 

(DIGEPESCA) 

Sistema de 
Administración 

Financiera Integrada 
(SIAFI) 

3.5 PROCESOS PARA LICENCIAS AMBIENTALES 

 

De acuerdo con la actividad a la que se dedique la empresa, habrá que solicitar ciertos permisos 

y licencias especiales como: 

 

 

 

 

Gráfico  5 - Procesos especiales "Secretaría  de Desarrollo  Económico"  

 
Elaboración propia. Fuente: (Secretaria de Desarrollo Económico, 2024) 

 
3.5.1 SECRETARÍA MI  AMBIENTE 

 
La misión principal de MiAmbiente es fomentar la conservación de los ecosistemas, 

promover el uso racional de los recursos naturales y garantizar un desarrollo sostenible en 

todas las áreas de acción. Además, una de las principales responsabilidades de MiAmbiente 

es la protección de la biodiversidad, a través de programas de conservación. (Marcel Torres, 

2023) 
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Categoría I: Proyectos, obras o 

actividades consideradas de bajo 
impacto ambiental, potencial o 

riesgo ambiental. 

 

 
Categoría II: Proyectos, obras o 

actividades de moderado impacto 
ambiental potencial o riesgo 

ambiental. 

 

 
Categoría III: Proyectos, obras o 

actividades de alto impacto 
ambiental potencial o riesgo 

ambiental. 

 

 
Categoría IV: Proyectos, obras o 
actividades consideradas de muy 

alto impacto ambiental potencial o 
riesgo ambiental. 

Promueve la creación y gestión de áreas protegidas, con el fin de salvaguardar la riqueza 

natural y garantizar su disfrute por las generaciones presentes y futuras. Uno de los objetivos 

fundamentales de MiAmbiente en Honduras es la preservación de la rica biodiversidad del 

país. Se busca proteger los ecosistemas clave, como los bosques, manglares y arrecifes de 

coral, así como las especies de flora y fauna en peligro de extinción. (Marcel Torres, 2023) 

3.5.2 TIPOS DE LICENCIAS 

 

 

Gráfico  6 - Tipos de licencia  de acuerdo  con su categoría  

 
Elaboración propia. Fuente: (Secretaria de Desarrollo Económico, 2024) 

 
Todos aquellos proyectos, obras o actividades que, por su naturaleza, estén debajo de los 

de categoría I se clasifican como de muy bajo impacto o riesgo ambiental, como tales, no 

estarán sujetos a cumplir trámite de licencia ambiental, no  obstante, estarán sometidos a 

cumplir la legislación ambiental vigente y, además, en todo lo que aplique, el código de 

buenas prácticas ambientales de honduras. (Secretaria de Desarrollo Económico, 2024) 
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Título de Propiedad debidamente 
timbrado y registrado / Contrato 

de Arrendamiento junto con Título 
de Propiedad a favor del 

arrendador 

Escritura de Constitución de 
Sociedad, Comerciante Individual 
o Personería Jurídica (En caso de 

una Sociedad Mercantil Extranjera, 
los documentos deberán estar 

debidamente apostillados 
conforme a ley). 

 

 
Medidas de Control Ambiental, 

emitidas por el Sistema de 
Licenciamiento Ambiental. 

 
 

Informe de validación del 
prestador de servicios ambientales 

 

 
Declaración Jurada del Prestador 

de Servicios Ambientales 
debidamente autenticada. 

 
 

Fotocopia del RTN de la Empresa, 
autenticada. 

 

 
Fotocopia de la tarjeta de 

identidad del representante legal 
de la empresa, autenticada. 

 
Recibo por expedición de licencia 

ambiental TGR-1 original, casilla N° 
12209. En caso de ser Proyecto 

Público presentar copia del 
Decreto 181-2009. 

 
 

Recibo Original de Pago por 
Inspección a favor del fondo 

rotatorio DECA, cuenta N° 02-001- 
000131-0 BANADESA. 

 
 

Garantía Bancaria Original, vigente 
por 1 año. 

 
 

Carta Poder o poder general para 
pleitos, autenticados. 

 
Publicación del Aviso de 

presentación de la solicitud, en un 
octavo de página en un diario de 

mayor circulación, acreditar 
página completa del periódico. 

 

 
Declaración Jurada del 

Representante Legal de la 
Empresa. 

 
Herramienta Técnica según la 

categoría del proyecto: memoria 
técnica; resumen del plan de 

gestión ambiental; plan de gestión 
ambiental y estudio de impacto 

ambiental. 

3.5.3 REQUISITOS PREVIOS PARA LICENCIAMIENTO AMBIENTAL 

 
Los interesados en obtener el licenciamiento ambiental deberán tener los siguientes requisitos 

para poder realizar el respectivo proceso para licencias ambientales: 

 

 

 

 

Gráfico  7 - Requisitos  previos  para licenciamiento  ambiental  

 
Fuente: (Secretaria de Desarrollo Económico, 2024) 
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Solicitar licenciamiento 

 

 
Procesamiento de Datos 

 

 
Proceso del PSA 

 

Realizar pago de la tasa por 
licenciamiento a través de 
un TGR-1 código 12209 

 

 
Procesar pago de garantía 

bancaria. 

 

 
Llenar expediente digital 

 

 
Entrega del expediente 

físico 

 

 
Resultados del sistema: 

 

Ingresar las coordenadas 
(Mapa del Polígono para su 

verificación) 

3.5.4 PROCESO PARA LICENCIAS AMBIENTALES 

 

 
 

 

 
 

 

   

Gráfico  8 - Procedimiento  para solicitud  de licenciamiento  ambiental  

 
Fuente: (Secretaria de Desarrollo Económico, 2024) 

Una vez aprobada la 
emisión de la licencia 

empiezan operaciones; 
posteriormente hay un 

monitoreo de 
cumplimiento. 

El comité aprueba o 
deniega. Si es aprobado se 

emite la licencia de lo 
contrario se hace la 

devolución del expediente. 

Si es a consulta pasa al 
comité de licenciamiento. 

El comité revisa el 
expediente especialmente 

él informa del PSA. 

 

 
Si es aprobado se procede 
a la emisión de la licencia 

 

 
Armar expediente físico 

 

 
Realizar pago de visita de 

DECA 

Reporte del Sistema 
(Reporte y mapas en 

pantalla, impresión de 
reporte oficial de resultado 

y medidas de control 
ambiental) 

 
 

Acceder a la página web de 
Miambiente 

 

Acceder al Sistema (Llenar 
formulario y solicitar clave 

de acceso) 



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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IV. DESARROLLO 

En esta sección del informe se detallan las actividades realizadas diariamente a lo largo de 10 

semanas en Grupo Midence Soto Pierrefeu. 

4.1 SEMANA 1 
 

Tabla 1 ð Hoja  1/50  Bitácora  Práctica  Profesional ð lunes 22 de enero  

Proyecto: Edificio Midence Soto y Almacenes Santa María 
 

 

Ubicación: Barrio El Centro y Colonia El Sitio, Tegucigalpa, MDC 

Estado del tiempo: 21ᴈ 

Actividades  Especificaciones técnicas 

Supervisión de colocación de refuerzo en la 

estructura de techos en bodega Santa María. 

Visita de campo para evaluar las condiciones de 

la terraza del Edificio Midence Soto y con 

ingenieros de la Alcaldía Municipal de 

Tegucigalpa. 

La reconstrucción de la calle frente al Midence 

Soto se hará con una ampliación de la acera, 

una guía para personas no videntes y la 

colocación de cables eléctricos en ductos 

metálicos. 

Ilustraciones  

 

 

Ilustración  29-Proyectos  inspeccionados  



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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Tabla 2 ð Hoja  2/50  Bitácora  Práctica  Profesional  ð martes  23 de enero  

Proyecto: Paseo Loarque, Plaza Loarque, Residencial El Sauce 

ñVilla Los Napoleonesò 

 

 

Ubicación: Residencial El Sauce y colonia Loarque, Tegucigalpa, 

MDC 

Estado del tiempo: 20ᴈ 

Actividades  Especificaciones técnicas 

Supervisión de avance y tiempo en Villa Los 

Napoleones, El Sauce. 

Supervisión de colocación de anclajes para 

paneles solares en techo con membrana en 

Plaza Loarque y colocación de refuerzo sobre 

techo de lámina en Paseo Loarque. 

Colocación de tubo estructural de 2 x 6ò sobre 

techo de lámina. 

En área social se tiene un atraso en avances de 1 

mes. 

Ilustraciones  

 

 

Ilustración  30- Proyectos  inspeccionados  



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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Tabla 3 ð Hoja  3/50  Bitácora  Práctica  Profesional  ð miércoles  24 de enero  

Proyecto: Edificio MSP 
 

 

Ubicación: BLVD Los Próceres, Colonia Lara, Tegucigalpa, MDC 

Estado del tiempo:  20ᴈ 

Actividades  Especificaciones técnicas 

Cálculo de carga ejercida de paneles solares 

ubicados en terraza. 

Revisión de Código Hondureño de 

Construcción para normativa para búsqueda de 

normativa contra incendios. 

En cada panel se colocan 4 bloques de 28kgs 

cada uno, 112kgs para un panel, 224kg para una 

tijera de dos paneles. 

Ilustraciones  

 

 

Ilustración  31-Actividades  realizadas 



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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Tabla 4 ð Hoja  4/50  Bitácora Práctica  Profesional  ð jueves 25 de enero  

Proyecto: Autoconsumo solar 
 

 

Ubicación: UNITEC, Tegucigalpa, MDC 

Estado del tiempo:  20ᴈ 

Actividades  Especificaciones técnicas 

Asistir a charla y simposio de autoconsumo solar 

en UNITEC representando la empresa GRUPO 

MSP. 

Asistir a stands de muestra de las diferentes 

empresas para explicación de la utilización de 

paneles solares. 

En Honduras 370,000 viviendas no tienen 

acceso a electricidad de esas viviendas 290,000 

son en zonas rurales. 

5,000 centros educativos no tienen acceso a 

electricidad. 

Ilustraciones  

 

 

Ilustración  32 - Simposio  Autoconsumo  solar 



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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Tabla 5 ð Hoja  5/50  Bitácora  Práctica  Profesional  ð viernes  26 de enero  

Proyecto: Midence Soto, Grupo MSP 
 

 

Ubicación: Barrio El Centro, Avenida Cervantes y BLVD Los 

Próceres, Colonia Lara, Tegucigalpa, MDC 

Estado del tiempo:  20ᴈ 

Actividades  Especificaciones técnicas 

Reunión con ingenieros Calona encargados de 

la rehabilitación y mejoramiento de sistemas 

hidrosanitarios de la Avenida Cervantes en el 

centro histórico de Tegucigalpa. 

Visita con Ingenieros de Solaris para hacer 

mediciones, ubicación y alturas de las columnas 

para futura colocación de paneles solares. 

Las columnas para los paneles solares se 

colocarán directamente sobre las columnas del 

edificio con una diferencia de altura de 2.60m y 

2.10m. 

Se usará un ángulo del 3 para la colocación de 

los paneles solares. 

Ilustraciones  

 

 

Ilustración  33 - Reuniones asistidas 



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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4.2 SEMANA 2 
 

Tabla 6 ð Hoja  6/50  Bitácora Práctica  Profesional ð lunes 29 de enero  

Proyecto: El Sauce 
 

 

Ubicación: Residencial El Sauce, Tegucigalpa, MDC 

Estado del tiempo: 22ᴈ 

Actividades  Especificaciones técnicas 

Búsqueda de todos los horarios de servicio de 

agua potable a las colonias aledañas a 

residencial El Sauce de año 2023. 

Inicio de diseño de una hoja de Excel para la 

colocación de los horarios de distribución de 

agua potable 2023. 

La parte alta del sauce no tiene acceso a agua 

potable administrada por UMAPS, se tiene que 

abastecer comprándola por otros medios. 

Ilustraciones  

 

 

Ilustración  34 - Registro  distribución  agua potable  2023 



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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Tabla 7ð Hoja  7/50  Bitácora Práctica  Profesional ð martes  30 de enero  

Proyecto: El Sauce 
 

 

Ubicación: Residencial El Sauce, Tegucigalpa, MDC 

Estado del tiempo: 18ᴈ 

Actividades  

Supervisión de avances de COSUA en área social de Villa Los Napoleones, El Sauce. 

 

Reunión con ingenieros de CONSTRUCON y CAM para abordar temas varios relacionados con la 

nueva villa que está en proceso de construcción. 

Continuación de diseño de hoja de Excel para la colocación de los horarios de distribución de agua 

potable 2023. 

Ilustraciones  

 
 

 

Ilustración  35 - Proyectos  inspeccionados  



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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Tabla 8 ð Hoja  8/50  Bitácora Práctica  Profesional  ð miércoles  31 de enero  

Proyecto: El Sauce 
 

 

Ubicación: Residencial El Sauce, Tegucigalpa, MDC 

Estado del tiempo: 19ᴈ 

Actividades  Especificaciones técnicas 

Conteo de número de viviendas en colonias: 

Villa Corinto, Villa San Jorge, Altos Toncontín, 

Lomas de Toncontín, Residencial Toncontín, 

Palma Real, Colonia Godoy, Residencial 

Concepción, El Portillo, Residencial Lomas del 

Portillo. 

Se utilizo una tasa de crecimiento del 3% para 

el cálculo de población futura en cada una de 

las viviendas. 

Ilustraciones  

 

 

Ilustración  36 - Actividad  realizada  



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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Tabla 9 ð Hoja  9/50  Bitácora  Práctica  Profesional ð jueves 1 de febrero  

Proyecto: El Sauce 
 

 

Ubicación: Residencial El Sauce, Tegucigalpa, MDC 

Estado del tiempo: 22ᴈ 

Actividades  

Realizar hoja de cálculo en el Excel y graficar el conteo de los días que la UMAPS distribuyo el 

agua potable al sector L. Toncontín en el año 2023. 

Ilustraciones  

 

 

 

 

 

Ilustración  37 - Hoja  de cálculo  realizada  en Excel 



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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Tabla 10 ð Hoja  10/50  Bitácora  Práctica  Profesional ð viernes  2 de febrero  

Proyecto: El Sauce 
 

 

Ubicación: Residencial El Sauce, Tegucigalpa, MDC 

Estado del tiempo: 24ᴈ 

Actividades  

Delimitación de polígonos de colonias Villa Corinto, Villa San Jorge, Altos Toncontín, Lomas de 

Toncontín, Residencial Toncontín, Palma Real, Colonia Godoy, Residencial Concepción, El Portillo, 

Residencial Lomas del Portillo en Google Earth Pro. 

Capacitación ante el personal del área sobre el primer habito de los siete hábitos de las personas 

altamente efectivas. 

Ilustraciones  

 

 

Ilustración  38 - Capacitación  7 hábitos  de una persona  altamente  efectiva  



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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4.3 SEMANA 3 
 

Tabla 11 ð Hoja  11/50 Bitácora  Práctica  Profesional ð lunes 5 de febrero  

Proyecto: El Sauce 
 

 

Ubicación: Residencial El Sauce, Tegucigalpa, MDC 

Estado del tiempo: 22ᴈ 

Actividades  

Realizar hoja de cálculo en Excel y graficar el conteo de los días que la UMAPS distribuyó el agua 

potable al sector L. Toncontín en el año 2023 y realizar una propuesta de suministro de agua 

potable en Excel en base al control de distribución de agua potable L Toncontín de acuerdo con 

los horarios libres. 

Visita de campo para supervisión de refuerzo sobre techo para la colocación de paneles solares. 

Ilustraciones  

 

 

 

 

Ilustración  39 - Actividades  realizadas 



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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Tabla 12ð Hoja  12/50  Bitácora  Práctica  Profesional  ð martes  6 de febrero  

Proyecto: El Sauce 
 

 

Ubicación: Residencial El Sauce, Tegucigalpa, MDC 

Estado del tiempo: 22ᴈ 

Actividades  

Visita para supervisar avances de COSUA en área social de Villa Los Napoleones, El Sauce. 

 

Reunión con ingenieros de CONSTRUCON para abordar temas varios relacionados con Villa Los 

Napoleones y otras obras de Residencial El Sauce. 

Continuación de diseño de hoja de Excel para la colocación de los horarios de distribución de 

agua potable 2023. 

Ilustraciones  

 

 

Ilustración  40 - Proyectos  inspeccionados  



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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Tabla 13 ð Hoja  13/50  Bitácora  Práctica  Profesional ð miércoles  7 de febrero  

Proyecto: El Sauce, Plaza Loarque, 
 

 

Ubicación: Residencial El Sauce, Loarque, Tegucigalpa, MDC 

Estado del tiempo: 18ᴈ 

Actividades  

Continuación de diseño de hoja de Excel para la colocación de los horarios de distribución de agua 

potable 2023. 

Visita a Paseo y Plaza Loarque para inspeccionar los métodos que los locales aplicarán para 

extractores de grasa existentes ubicados en techo y que estos no afecten los paneles solares que 

se van a ubicar. 

Ilustraciones  

 
 

 

Ilustración  41 - Proyectos  inspeccionados  



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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Tabla 14 ð Hoja  14/50  Bitácora Práctica  Profesional ð jueves 8 de febrero  

Proyecto: El Sauce 
 

 

Ubicación: Residencial El Sauce, Tegucigalpa, MDC 

Estado del tiempo: 27ᴈ 

Actividades  

Continuación de diseño de hoja de Excel para la colocación de los horarios de distribución de agua 

potable 2023 y conteo de horas suministradas por sector mensualmente y realización de 

presentación en PowerPoint. 

Ilustraciones  

 

 

Ilustración  42 - Tabla horas suministradas  mensualmente  



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 

53 
 

Tabla 15 ð Hoja  15/50  Bitácora Práctica  Profesional  ð viernes  9 de febrero  

Proyecto: Grupo MSP 
 

 

Ubicación: Colonia Lara, frente a AHPROCAFE, Tegucigalpa MDC. 

Estado del tiempo: 24  

Actividades  

Preparación para capacitación del segundo de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. 

 

Capacitación ante equipo de trabajo sobre el segundo de los 7 hábitos de la gente altamente 

efectiva. 

Ilustraciones  

 

 
 

 

Ilustración  43 - Capacitación  "Empezar  con un fin  en mente"  



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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4.4 SEMANA 4 
 

Tabla 16 ð Hoja  16/50  Bitácora Práctica  Profesional ð lunes 12 de febrero  

Proyecto: Cantón Norte, Palma Real III,  Residencial el Sauce 
 

 

Ubicación: Colonia Loarque, Residencial Sauce, Tegucigalpa, MDC. 

Estado del tiempo: 32  

Actividades  

Finalización de conteo y distribución de horas suministradas de agua potable por la 

UMAPS en Sector L Toncontín para solicitar suministro a Villas de Residencial ñEl Sauceò. 

Lectura de plan facultativo para corte de árboles de Loarque comercial S.A. para Cantón 

Norte, Palma Real III  etapa. 

Ilustraciones  

 

 

Ilustración  44 - Plan Facultativo  para corte  de árboles  Cantón  Norte  



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 

55 
 

Tabla 17 ð Hoja  17/50  Bitácora Práctica  Profesional ð martes  13 de febrero  

Proyecto: Cantón Norte, Palma Real III  
 

 

Ubicación: Colonia Loarque, Tegucigalpa, MDC. 

Estado del tiempo: 28  

Actividades  Especificaciones técnicas 

Visita de inspección con ingenieros de Unidad 

de Gestión Ambiental Municipal para dar 

seguimiento al plan facultativo para corte de 

árboles para la construcción de Cantón Norte. 

Se encontraron un total de 328 árboles en 

el terreno de 93, 373.81 ά2 de los cuales 

26 Guanacastes se van a conservar y 302 se 

van a cortar. 

Ilustraciones  

 
 

 

Ilustración  45 - Visita  de campo  con miembros  de UGAM 



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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Tabla 18 ð Hoja  18/50  Bitácora  Práctica  Profesional ð miércoles  14 de febrero  

Proyecto: El Sauce 
 

 

Ubicación: Residencial El Sauce, Tegucigalpa, MDC 

Estado del tiempo: 26  

Actividades  Especificaciones técnicas 

Visita a diferentes organizaciones 

gubernamentales (SERNA, SANAA, Oficina de 

recursos hídricos) para obtención de datos de 

precipitación en los años 2020-2023. 

Visita al centro de distribución Toncontín para 

obtención de caudal de operación, mediante 

llenado de un camión cisterna. 

Camión cisterna tiene una capacidad de 

llenado de 2500galones. 

Se llena en un tiempo de 12minutos 

mientras 5 boquillas más están llenando 

simultáneamente. 

Ilustraciones  

 

 

Ilustración  46 - Actividades  realizadas 



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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Tabla 19 ð Hoja  19/50  Bitácora  Práctica  Profesional ð jueves 15 de febrero  

Proyecto: El Sauce 
 

 

Ubicación: Residencial El Sauce, Tegucigalpa, MDC 

Estado del tiempo: 31  

Actividades  

Asistir a evento interno de presentación de objetivos de negocio ñIntegraci·n 2024.ò 

 

Cálculo de caudal del centro de distribución Toncontín de acuerdo con los datos de la visita de 

campo y preparación de hoja de Excel. 

Ilustraciones  

 

 

Ilustración  47 - Eventos asistidos  



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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Tabla 20 ð Hoja  20/50  Bitácora  Práctica  Profesional ð viernes  16 de febrero  

Proyecto: El Sauce 
 

 

Ubicación: Residencial El Sauce, Tegucigalpa, MDC 

Estado del tiempo: 28  

Actividades  Especificaciones técnicas 

Capacitación brindada al personal de grupo 

Midence Soto Pierrefeu acerca de los 7 hábitos 

de la gente altamente efectiva. 

Cálculo de caudales teóricos para la población 

total y población parcial de colonias aledañas a 

Residencial El Sauce. 

Para el cálculo de caudal teórico se utilizó un 

valor de 5.1 personas por vivienda y una 

dotación de 40 gppd. 

Ilustraciones  

 

 

Ilustración  48 - Actividades  realizadas 



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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4.5 SEMANA 5 
 

Tabla 21 ð Hoja  21/50  Bitácora Práctica  Profesional ð lunes 19 de febrero  

Proyecto: El sauce, Palma Real/Cantón Norte 
 

 

Ubicación: Residencial El Sauce y Loarque, Tegucigalpa, MDC. 

Estado del tiempo: 29  

Actividades  Especificaciones técnicas 

Descripción poligonal de áreas verdes y talud 

que se entregan a la AMDC para proyectos de 

urbanización para la distribución de lotes. 

Cálculo de caudales teóricos para la población 

total y población parcial de colonias aledañas a 

Residencial El Sauce. 

Las descripciones de áreas verdes y talud se 

llevan al IP y luego se presenta a la AMDC para 

la distribución de lotes en proyectos de 

urbanización. 

Ilustraciones  

 

 

Ilustración  49 - Descripción  poligonal  



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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Tabla 22 ð Hoja  22/50  Bitácora Práctica  Profesional ð martes  20 de febrero  

Proyecto: El sauce 
 

 

Ubicación: Residencial El Sauce Tegucigalpa, MDC. 

Estado del tiempo: 27  

Actividades  Especificaciones técnicas 

Obtención de datos de precipitación del 

CENAOS, COPECO de los años 2021, 2022 y 

2023 de estación meteorológica en aeropuerto 

Toncontín. 

Cálculo de volúmenes de agua requeridos para 

cada colonia abastecida por CD Toncontín. 

Durante los 3 años la precipitación se 

mantuvo relativamente igual, no hubo  

muchas variaciones. 

Ilustraciones  

 

 

Ilustración  50 - Recolección  datos  de precipitación  



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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Tabla 23 ð Hoja  23/50  Bitácora  Práctica  Profesional  ðmiércoles  21 de febrero  

Proyecto: El sauce 
 

 

Ubicación: Residencial El Sauce Tegucigalpa, MDC. 

Estado del tiempo: 23  

Actividades  Especificaciones técnicas 

Registro en Excel de datos de precipitación por 

año y diseño de graficas mensuales por año. 

Obtención de datos poblacionales de las 

diferentes villas de Residencial El Sauce. 

En los años 2021, 2022 y 2023 la medida 

de precipitación en milímetros durante los 

tres años fue relativamente igual. 

Ilustraciones  

 

 

Ilustración  51 - Datos de precipitación  anuales y datos  Residencial  El Sauce 



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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Tabla 24 ð Hoja  24/50  Bitácora  Práctica  Profesional ð jueves 22 de febrero  

Proyecto: Palma Real/Cantón Norte 
 

 

Ubicación: Loarque, Tegucigalpa, MDC. 

Estado del tiempo: 31  

Actividades  

Descripción poligonal de áreas verdes y talud que se entregan a la AMDC para proyectos de 

urbanización para la distribución de lotes. 

Ilustraciones  

 

 

Ilustración  52 - Descripciones  Poligonales  



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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Tabla 25 ð Hoja  25/50  Bitácora  Práctica  Profesional ð viernes  23 de febrero  

Proyecto: Palma Real/Cantón Norte 
 

 

Ubicación: Loarque, Tegucigalpa, MDC. 

Estado del tiempo: 18  

Actividades  

Descripción poligonal de áreas verdes y talud que se entregan a la AMDC para proyectos de 

urbanización para la distribución de lotes. 

Ilustraciones  

 

 

Ilustración  53 - Descripciones  Poligonales  



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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4.6 SEMANA 6 
 

Tabla 26 ð Hoja  26/50  Bitácora Práctica  Profesional ð lunes 26 de febrero  

Proyecto: Edifico Midence Soto 
 

 

Ubicación: Avenida Cervantes, frente a Parque Central, 

Tegucigalpa MDC. 

Estado del tiempo: 27  

Actividades  Especificaciones técnicas 

Dibujo en AutoCAD de plano en planta 

constructiva de remodelación de 10mo nivel de 

Edificio Midence Soto. 

24 ventanas de 1.27 metros de ancho, 1.62 

metros de alto y 0.93 metros de  

antepecho; 5 ventanas de 1.28 metros de 

ancho, 2.10 metros de alto, y 0.79 metros 

de antepecho. 

Ilustraciones  

 
 

 

Ilustración  54 - Plano constructivo  remodelaciones  10mo  nivel  Edificio  Midence  Soto 



Fuente: (HikersBay, 2024), (Grupo MSP, 2024) 
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Tabla 27 ð Hoja  27/50 Bitácora Práctica  Profesional ð martes  27 de febrero  

Proyecto: Edifico Midence Soto, Palma Real 
 

 

Ubicación: Avenida Cervantes, frente a Parque Central, 

Tegucigalpa MDC. 

Estado del tiempo: 29  

Actividades  

Dibujo en AutoCAD de plano en planta constructiva de remodelación de 10mo nivel de Edificio 

Midence Soto. 

Reunión en la Gerencia de Control de la Construcción para entrega de descripciones poligonales 

y de talud de Cantón Norte, Palma Real. 

Ilustraciones  

 
 

 

Ilustración  55 - Reunión  en la Gerencia de Control  de la Construcción  






















































