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RESUMEN EJECUTIVO 

La Pr§ctica Profesional se ha realizado en la empresa consultora GeoConsult Honduras, 

especializada en servicios de geotecnia, recursos h²dricos, dise¶o estructural y con oficinas 

principales ubicadas en la avenida Tiburcio Car²as Andino de la colonia Alameda, Tegucigalpa, 

MDC.  

El informe de Pr§ctica Profesional destaca informaci·n de la empresa, proyectos ejecutados y est§ 

fundamentado en el planteamiento te·rico para las actividades principales. As² mismo, una 

bit§cora digital que contiene el proyecto, las actividades realzadas diariamente, especificaciones 

t®cnicas, anotaciones, estado del tiempo y fotograf²as del avance de los proyectos.  

Entre las actividades principales realizadas, han destacado los levantamientos topogr§ficos de los 

s·tanos del Edificio Interamericana, oficinas de Banco Promerica en el Bulevar Moraz§n de 

Tegucigalpa, fichas de costos unitarios y especificaciones t®cnicas para el Instituto Evang®lico 

Virginia Sapp, actualizaci·n de planos para la grader²a de vigas pretensadas del Estadio Nacional 

òJos® de la Paz Herreraó, adem§s de c§lculos de costos unitarios y especificaciones en actividades 

de contrato hidrosanitario para el Estadio Nacional.  

Se ha tenido la oportunidad de colaborar, bajo supervisi·n profesional, en dibujo de planos en 

Civil 3D, actualizaci·n de fichas de costos unitarios en Excel, supervisi·n de levantamientos 

topogr§ficos, hoja de c§lculo para disipadores de energ²a, con lo que se ha aprendido a trabajar 

en proyectos que involucran dise¶o y supervisi·n; bloques din§micos para agilizar el flujo de 

dise¶o para planos y resumen de normas del Manual de Carreteras Tomo 6: Drenaje y Puentes;  

para dise¶o de canales y estructuras escalonadas.  

Palabras clave: bloques din§micos para agilizar el flujo de trabajo, dimensionamiento de viga 

pretensada para grader²a de Estadio Nacional òJos® de la Paz Herreraó, fichas de costos unitarios 

para edificios escolares, hoja de c§lculo para disipadores de energ²a, resumen de normas para 

dise¶o de canales y estructuras escalonadas. 
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IEVS     Instituto Evang®lico Virginia Sapp 

MDC     Municipio del Distrito Central 

NCS     National CAD Standard 
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GLOSARIO 

Anotaciones: òSon texto agregado a los dibujos para mejorar el entendimiento de ellosó (The 

Construction Specifications Institute, 2004). 

Aplomado: òEs la acci·n de colocar de manera vertical un elemento constructivoó (Leroy Merlin, 

2023). 

Estaci·n Total: òEs un instrumento capaz de: medir distancia de inclinaci·n y los §ngulos 

horizontales/ verticales de un objeto, y determinar la posici·n y altura de un punto de la 

construcci·nó (Villner, 2022). 

Ficha de costo unitario: òDocumento de control interno donde se consigna el consumo de 

insumos por unidad, as² como los costos unitarios por recurso a emplearseó (Universidad 

Nacional Autonoma de Mexico, 2017). 

Hatch: òEl comando SOMBREA crea §reas de sombreado incorrectas o inexactas cuando se 

designan mediante un punto interno en AutoCADò (Autodesk Support, 2023). 

Levantamiento topogr§fico: òEl levantamiento topogr§fico consiste de una serie de actividades 

llevadas a cabo con el prop·sito de describir la composici·n de aquellas partes de la superficie 

de la tierra que sobresalen del aguaó (International Hydrographic Organization, 2024). 

National CAD Standard: òUn documento oficial desarrollado e implementado en los Estados 

Unidos, el cual genera normativas para proyectos con directrices del Instituto Nacional de 

Ciencias de Edificiosó (In Learning, 2024). 
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Prisma topogr§fico: òInstrumento de medici·n conformado por un conjunto de cristales, 

quienes tienen la funci·n de proyectar una se¶al EMD, desde una estaci·n total o teodolito 

electr·nicoó (Villner, 2022). 
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I. INTRODUCCIĎN 

En el informe de Pr§ctica Profesional se podr§n observar, adem§s de las generalidades de la 

empresa GeoConsult Honduras, una bit§cora digital acerca de las actividades de proyectos 

realizados por la empresa, en el §rea de dise¶o de infraestructura. 

Comenzando como una empresa principalmente enfocada en servicios de geotecnia, la empresa 

GeoConsult Honduras ahora se especializa en servicios t®cnicos, dise¶o estructural, en geotecnia 

y en recursos h²dricos alrededor de todo el pa²s y en sectores clave en Centroam®rica.   

 

Ilustraci·n 1 - Edificio GeoConsult Honduras 

En un horario laboral de 8:00 am a 5:30 pm, de lunes a jueves y de 8:00 am a 4 pm los viernes, en 

el cargo de ingeniero asistente de dise¶o, en el cumplimiento de las funciones consistentes en 

dise¶o, trazado y marcado de obras civiles; cuantificaci·n de cantidades de obra; estimaci·n de 

presupuestos de obra; redacci·n de informes y memorias de c§lculo, adem§s de cumplir con los 

est§ndares de dise¶o, documentaci·n, interpretaci·n y trazado de datos topogr§ficos; mapas y 

sistemas de informaci·n geogr§fica; elaboraci·n de planos y esquemas de dise¶o, se ha asistido 

en las tareas delegadas por el director de proyecto.  
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En el contenido del informe de la Pr§ctica Profesional se observar§ la demostraci·n de las 

habilidades que se han fortalecido para cumplir con el perfil del puesto, consistentes en el manejo 

de herramientas de dise¶o asistido por computadora (CAD), capacidad para interpretar y aplicar 

especificaciones de dise¶o, adem§s de habilidades para la comunicaci·n efectiva, trabajo en 

equipo, enfoque anal²tico para la resoluci·n de problemas t®cnicos, compromiso con la mejora 

continua y actualizaci·n profesional.  
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II. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Las empresas de consultor²a en Honduras se especializan en dise¶o y control de calidad de los 

proyectos que supervisan. La empresa GeoConsult Honduras se especializa en servicios t®cnicos 

en geotecnia y recursos h²dricos.   

2.1 DESCRIPCIĎN DE LA EMPRESA 

 

Ilustraci·n 2 - Logo de GeoConsult Honduras 

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023) 

GeoConsult Honduras es una empresa de consultor²a hondure¶a, con una visi·n enfocada 

en brindar a los clientes servicios de alta calidad, con tecnolog²a de vanguardia. Los sectores en 

los cuales enfoca su asistencia son la Geotecnia, Energ²a Renovable, Geolog²a, Infraestructura, 

Recursos H²dricos, Servicios Especializados para investigaci·n, Laboratorio, Construcci·n, Control 

de Calidad, y Forestal (GeoConsult Honduras, 2023). 

Entre los logros de la empresa, se distinguen sus participaciones y contribuciones en 800 

ensayos de laboratorio, 695 dise¶os, 900 estudios, y 700 servicios de asistencia en Geotecnia, 

Adem§s, la empresa cuenta con presencia en los pa²ses de Guatemala, El Salvador, Belice, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panam§, Jamaica, Estados Unidos, Venezuela, y Vietnam 

(GeoConsult Honduras, 2023). 
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òFundada en 1978, con la visi·n de prestar servicios de consultor²a, fundamentados en la 

Excelencia de Calidad del Servicio en diversas ramas como ser: Geolog²a, Geotecnia, Planificaci·n, 

Dise¶o, Supervisi·n de Obras Hidr§ulicas y Estructuralesó (GeoConsult Honduras, 2023). 

2.1.1 UBICACIĎN DE LA EMPRESA 

Las oficinas principales de GeoConsult Honduras, ver Ilustraci·n 4, se encuentran en la Avenida 

Tiburcio Car²as Andino, Tegucigalpa, MDC, Departamento de Francisco Moraz§n, C·digo Postal 

11101.  

 

Ilustraci·n 3 - Ubicaci·n en Google Maps de GeoConsult Honduras. 

(Google, 2024) 

 

Ilustraci·n 4 - Edificio GeoConsult Honduras 
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2.2 DESCRIPCIĎN DEL DEPARTAMENTO O UNIDAD 

 

Ilustraci·n 5 - Flujograma de departamento 

El sector de infraestructura se enfoca en brindar soluciones innovadoras y eficientes para 

diversas disciplinas, entre ellas se incluye el an§lisis de costos, a partir de fichas unitarias tal como 

se muestra en la Tabla 1, dise¶o estructural, estudio y desarrollo del sitio, estructuras hidr§ulicas, 

infraestructura para agua y saneamiento, direcci·n y supervisi·n de obra, dise¶o de v²as, puentes, 

pasos elevados y t¼neles (GeoConsult Honduras, 2023). 

Tabla 1- Ejemplo de una ficha de costo unitario 

 

Fuente: (Chinchilla, 2018) 

GERENCIA 

GENERAL

JEFE DE DISEÑO

Ing. Asistente de 
Diseño

JEFE DE 

ARQUITECTURA

JEFE DE 

HIDRAULICA

JEFE DE 

TOPOGRAFÍA 

JEFE DE 

ESTRUCTURAS

JEFE DE 

AMBIENTAL

DIRECTOR DE 

PROYECTO
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2.3 OBJETIVOS DE PUESTO 

Las funciones de un Ingeniero Civil Asistente de Dise¶o son variadas, tal como se destaca en los 

objetivos planteados en esta secci·n.  

2.3.1 OBJETIVOS GENERALES  

Apoyar en el proceso de dise¶o y supervisi·n de proyectos de infraestructura mediante 

habilidades t®cnicas y conocimientos adquiridos en la carrera de Ingenier²a Civil, con la aplicaci·n 

de lo aprendido en Procedimientos y Equipo de Construcci·n; Dibujo para la Ingenier²a, 

Hidrolog²a, Estructuras de Concreto y Administraci·n de Obras.  

2.3.2 OBJETIVOS ESPECĊFICOS 

1. Colaborar en el trazado y marcado de obra civiles con ayuda de los programas AutoCAD, Civil 

3D, y equipo consistente en Estaci·n Total y prisma.  

2. Estimar presupuestos de obra y rendimientos para fichas de costos unitarios con el uso de 

Excel y centro de costos del Fondo Hondure¶o de Inversi·n Social (FHIS) y revista de la C§mara 

Hondure¶a de la Industria de la Construcci·n (CHICO). 

3. Redactar informes y memorias de c§lculo con ayuda de Microsoft Office Word y Excel. 

4. Participar en la supervisi·n de estudios topogr§ficos con asistencia de ingenieros supervisores. 

5. Desarrollar planos y esquemas de dise¶o por medio de los programas de Autodesk, AutoCAD 

y Civil 3D. 
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III. MARCO TEĎRICO 

Para desarrollar las competencias requeridas en la Pr§ctica Profesional, es necesario requerir 

conocimientos de diversas §reas. A continuaci·n, se describen las m§s relevantes para el trabajo 

realizado.  

3.1 LEVANTAMIENTOS TOPOGRćFICOS 

òEl levantamiento topogr§fico consiste de una serie de actividades llevadas a cabo con el 

prop·sito de describir la composici·n de aquellas partes de la superficie de la tierra que 

sobresalen del aguaó (International Hydrographic Organization, 2024). 

3.1.1 EQUIPO DE TOPOGRAFĊA  

Para realizar levantamientos topogr§ficos se hace uso de equipo especializado como la estaci·n 

total y herramientas comunes como cinta m®trica y plomadas. El equipo especializado m§s com¼n 

ser§ descrito a continuaci·n. 

3.1.1.1 Estaci·n total 

La empresa de consultor²a para servicios topogr§ficos Villner (2021) describe a la estacion total, 

ver Ilustraci·n 6, como: 

Una estaci·n total es un instrumento de tipo electr·nico/·ptico muy utilizado en la 

topograf²a moderna, es capaz de: medir distancia de inclinaci·n y los §ngulos 

horizontales/ verticales de un objeto, determinar la posici·n y altura de un punto de la 

construcci·n, y almacenar la informaci·n recogida en su microprocesador para 

descargarla a un ordenador y procesarla posteriormente.  
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Entre los usos de una estaci·n total se incluye el aplomado desde una altura, 

levantamientos topogr§ficos, replanteos, reconocimientos autom§ticos de objetivos, y 

mediciones de distancias no tan accesibles (Villner, 2021). 

 

Ilustraci·n 6 - Estaci·n total 

Fuente: (Villner, 2021) 

3.1.1.2 Prisma Topogr§fica 

Se conoce como prisma topogr§fico a un instrumento de medici·n que este compuesto 

por cristales que proyectan una se¶al EMD, desde una estaci·n total o teodolito (Villner, 2022).  

 

Ilustraci·n 7 - Prisma topogr§fica 

Fuente: (Villner, 2022) 
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3.2 FICHAS DE COSTOS UNITARIOS 

Se conoce como hoja de costos unitaria al documento de control interno donde se 

consigna el consumo de insumos por unidad, al igual que los costos unitarios por recurso a 

emplearse. Con la hoja de costos unitaria se eval¼an los distintos vol¼menes de producci·n 

(Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 2017). 

Tabla 2 - Secci·n de materiales para ficha de costo unitario 

 

La ficha de costo debe de incluir una breve pero exacta descripci·n de la actividad, junto a un 

c·digo que identifique la actividad en el resumen global de presupuesto, adem§s de un 

identificador de las unidades con las cuales se har§ el c§lculo de los rendimientos para la actividad.  

3.2.1 MATERIALES 

En la ficha de costo se deben de especificar los materiales que se requieren en el desarrollo de 

cada una de las actividades; cada uno de ellos debe de llevar la unidad con la cual se encuentra 

este en el mercado, adem§s, se identifica cada uno de los materiales con un c·digo ¼nico para 

que se facilite su uso en todas las fichas que puedan ocuparlo.  

Una vez identificada la unidad a utilizar en la ficha de costo, se debe de calcular el rendimiento 

de cada material correspondiente a una unidad especificada en la ficha. Estos rendimientos 
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pueden corroborarse con ayuda de fichas de costo unitario previamente publicadas por el FHIS. 

Seguido de esto, se debe de adjuntar el precio unitario de cada material, el cual puede encontrarse 

en la edici·n m§s reciente de la revista CHICO. Es entonces donde se multiplica el rendimiento de 

cada material por su precio unitario para obtener un total de costo por materiales por unidad de 

actividad. 

3.2.2 MANO DE OBRA 

Tabla 3 - Mano de obra para ficha de costo unitario 

 

En una ficha de costo unitario, la mano de obra consiste en identificar a todos los trabajadores 

que son requeridos para completar una actividad, ordenados por funci·n que cumplen. Una vez 

identificados, se le asigna un c·digo especifico a cada funci·n, y se identifica cuanto de la jornada 

laboral se utiliza en cumplir una unidad de la actividad.  

Seguidamente, es necesario identificar el precio unitario por jornada que se le paga a cada 

trabajador; de esta manera multiplic§ndolo con el rendimiento para obtener el costo de mano de 

obra por unidad de actividad.  

3.2.3 HERRAMIENTA Y EQUIPO 

En este inciso, se incluyen los equipos especiales que se utilizan exclusivamente en una actividad, 

y no son necesarios para toda la obra. Adem§s, es necesario considerar siempre un porcentaje del 

subtotal de mano de obra como costo de uso de herramientas del contratista (Herramienta 

menor).  



11 

 

Tabla 4 - Herramienta menor para ficha de costo unitario 

 

Una vez obtenidos los subtotales de herramienta menor, materiales, y mano de obra, se ha 

completado el costo directo de la actividad. Es entonces cuando se debe de agregar un porcentaje 

como costo indirecto de la actividad para considerar los costos administrativos que corresponden 

a la empresa contratista, adem§s de una utilidad como ganancia para dicha empresa. La suma de 

estas tres cantidades es lo que se llama costo unitario.  

3.3 PRESUPUESTOS 

òUn presupuesto de obra es una estimaci·n de lo que costara un proyecto de construcci·n, 

en ®l se detalla a cu§nto ascienden todos los costos asociados a la obraó (PlanRadar, 2022). 

3.3.1 ACTIVIDADES 

En la elaboraci·n de presupuestos el primer paso es definir actividades o ²tems y sus 

unidades de medida, donde una actividad es un proceso constructivo continuo, que consume 

recursos y produce un resultado. Se recomienda organizar las actividades por cap²tulos seg¼n el 

orden del proceso constructivo (SISPAC, 2021). 

 

Ilustraci·n 8 - Actividad de cimentaci·n 

Fuente: (CONARSAC, 2023) 
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3.3.2 UNIDADES DE MEDICIĎN 

Para efectos de la correcta valoraci·n del presupuesto, se deben de establecer los niveles 

o etapas en los que se subdividen las actividades. Las unidades de medida se definen como las 

unidades de pago del contrato, se aplica el sistema m®trico y la l·gica para la selecci·n de estas, 

ya que la unidad m§s conveniente para la actividad depende del proyecto (SISPAC, 2021).   

3.3.2.1 Unidades de medici·n de longitud 

Es necesario que cada unidad de medici·n se clasifique seg¼n sus caracter²sticas f²sicas o 

geom®tricas en referencia a unidades de medida est§ndar. En el caso de las unidades de medici·n 

de longitud, estas representan mediciones lineales, en las cuales el aspecto m§s importante de la 

actividad es su longitud. Se puede medir la cantidad de una actividad con ayuda de planos de 

dise¶o, cintas m®tricas, ruedas de medici·n, etc. (Arredo, 2018). 

 

Ilustraci·n 9 - Plano t²pico de cableado para iluminaci·n 

Fuente: (SENSORICX, 2024) 
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3.3.2.2 Unidades de medici·n de §rea 

Las unidades de medici·n de §rea corresponden a unidades superficiales, en las cuales 

prevalece la superficie a trabajar como unidad de mayor importancia (por ejemplo, 

pavimentaciones). La cantidad para este tipo de actividades se mide con triangulaciones, 

utilizaci·n de plan²metros etc. (Arredo, 2018).   

 

Ilustraci·n 10 - Pavimento flexible 

Fuente: (AMANCO, 2022) 

3.3.2.3 Unidades de medici·n de volumen. 

En caso de actividades donde prevalece el volumen (el caso de corte y relleno), se puede 

realizar la medici·n de cantidades para las actividades por medio de cubicaci·n entre curvas de 

niveles, perfiles transversales etc. (Arredo, 2018). 

 

Ilustraci·n 11 - Plano perfil t²pico de corte y relleno 

Fuente: (Tutoriales Civil 3D, 2012) 
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3.3.3 CANTIDADES DE OBRA 

La cantidad de obra se refiere a la cantidad final de cada actividad a realizar con respecto a su 

unidad seleccionada; por ejemplo, si un tipo de columna est§ definida por metro lineal (ML), 

puede ser que la cantidad final de metros lineales para ella sean 30 metros lineales. Entonces se 

multiplica el costo unitario de la actividad por 30 para tener el c§lculo final del costo de la 

actividad.  

3.3.3.1 C§lculo de cantidades de obra 

Las cantidades de obra se deben de determinar con respecto a la unidad y criterios de medici·n 

seleccionados para cada actividad. Toda cantidad de obra corresponde al dise¶o final para la 

actividad entonces solo es necesario hacer referencia a los planos de cada actividad.  

3.3.4 CćLCULO DE PRESUPUESTOS 

El c§lculo del presupuesto final para una obra es la recopilaci·n de todos los costos unitarios por 

actividad previamente calculados, tomando en cuenta la cantidad de obra para cada cantidad, y 

asegurando costos actualizados de materiales, mano de obra y herramienta.  

El dato resultante de la sumatoria es el que se presenta en una licitaci·n al momento de entregar 

el papeleo respectivo del concurso.  

 

Ilustraci·n 12 ð Presupuestos 

Fuente: (Concepto, 2013) 
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3.4 NATIONAL CAD STANDARD 

El NCS (Est§ndar Nacional CAD de los Estados Unidos) es el est§ndar primario para dibujos 

correspondientes a proyectos de tipo BIM (Modelo Informacional de Edificio). Se enfoca en 

normativas aplicables independientemente de la plataforma utilizada, que sean incorporables al 

flujo de trabajo BIM (The Construction Specifications Institute, 2004). 

3.4.1 ORGANIZACIĎN DE HOJAS 

Los tama¶os de hoja aprobados por el NCS se dividen en usos t²picos, los tama¶os 

corresponden a hojas usadas para libro de proyecto, dibujos suplementarios, hojas de bosquejo, 

dibujos reducidos del tama¶o òDó y originales de òA1ó, proyectos gubernamentales, proyectos 

peque¶os, proyectos grandes, mapeado y GIS (Sistema de Informaci·n Geogr§fica) (The 

Construction Specifications Institute, 2004).  

Es necesario incluir un sistema de coordenadas en las hojas de impresi·n de los modelos 

de dibujo. Las columnas del sistema se identifican con caracteres num®ricos, comenzando con 1 

en incremento hacia la derecha, las filas se identifican con caracteres alfab®ticos, empezando 

desde la A de abajo hacia arriba. Es necesario que los dibujos se coloquen en ese orden, desde 

abajo hacia arriba empezando por A1, las §reas designadas para los dibujos se ilustran en la 

siguiente imagen (The Construction Specifications Institute, 2004). 

En la Tabla 5 se pueden observar los tama¶os de las hojas en funci·n del tipo de proyecto a 

imprimir.  
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Tabla 5 - Tama¶os de hoja para impresi·n de planos 

 

Fuente: (The Construction Specifications Institute, 2004) 

 

Ilustraci·n 13 - M·dulos en sistema de coordenadas para hojas de dibujo 

Fuente: (The Construction Specifications Institute, 2004) 

TAMAÑOS DE HOJA 

ANSI ISO Arquitectónicas 
Uso típico Marca  Tamaño 

mm (in) 
Marca Tamaño 

mm (in) 
Marca Tamaño 

mm (in) 

A 216 x 279 
(8.5 x 11) 

A4 210 x 297 
(8.3 x 11.7) 

A 229 x 305 
(9 x 12) 

- Libro de proyecto 
- Dibujos 

suplementarios 
- Hojas de bosquejo 
-  

B 279 x 432 
(11 x 17) 

A3 297 x 420 
(11.7 x 
16.5) 

B 305 x 457 
(12 x 18) 

- Dibujos reducidos 
ŘŜƭ ǘŀƳŀƷƻ ά5έ ȅ 
ƻǊƛƎƛƴŀƭŜǎ ŘŜ ά!мέΦ 

- Dibujos 
suplementarios 

- Hojas de bosquejo 

C 432 x 559 
(17 x 22) 

A2 420 x 594 
(16.5 x 
23.4) 

C 457 x 610 
(18 x 24) 

- Proyectos pequeños 
acomodando el 
plano de escala 
preferido 

- Proyectos 
gubernamentales 

D 559 x 864 
(22 x 34) 

A1 594 x 841 
(23.4 x 
33.1) 

D 610 x 914 
(24 x 36) 

- Proyectos 
acomodando el 
plano de escala 
preferido. 

- Proyectos 
gubernamentales 

E 864 x 1118 
(34 x 44) 

A0 841 x 1189 
(33.1 x 
46.8) 

E 914 x 1219 
(36 x48) 

- Proyectos grandes 
acomodando el 
plano de escala 
preferido. 

- Mapeado y GIS 
(Sistema de 
Información 
Geográfica) 

    F 762 x 1067 
(30x42) 

- Tamaño alternativo 
para proyectos 
acomodando el 
plano de escala 
preferido. 
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La hoja de impresi·n debe de incluir un bloque con identificadores de proyecto, es decir 

un identificador de dise¶ador, de proyecto, de emisi·n, administraci·n, numero de hoja, e 

identificador de hoja (The Construction Specifications Institute, 2004).  

 

Ilustraci·n 14 - Bloque de titulo 

Fuente: (The Construction Specifications Institute, 2004) 

3.4.2 ANOTACIONES 

Las anotaciones son texto agregado a los dibujos para mejorar el entendimiento de ellos, 

sirven para agregar informaci·n, identificaci·n, o instrucci·n a figuras, detalles, secciones etc. Se 

identifican 5 tipos de anotaciones, generales, de disciplina, claves de referencia, de hoja, y claves 

de hoja. Las anotaciones generales se ubican en las hojas G, y aplican a todo el proyecto, las de 



18 

 

disciplina requieren encabezado y aplican solamente a una disciplina, se ubican en la primera hoja 

de la serie. Las siguientes son las anotaciones de hoja, aplicables solo para el dibujo siendo 

mostrado en la hoja actual, se ubican de ultimo en la jerarqu²a de anotaciones (The Construction 

Specifications Institute, 2004).  

 

Ilustraci·n 15 - Jerarqu²a de anotaciones generales. 

Fuente: (The Construction Specifications Institute, 2004) 

Las anotaciones de referencia clave se utilizan para identificar materiales de construcci·n, 

instrucciones especiales o explicaciones de procedimientos. El c·digo de la referencia debe de 

formarse a parte de una ra²z. Un punto decimal que separe la ra²z del sufijo, el sufijo, y el 

modificador de sufijo (The Construction Specifications Institute, 2004).  
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Ilustraci·n 16 - Anotaciones de referencia clave con descripci·n opcional. 

Fuente: (The Construction Specifications Institute, 2004) 

Las anotaciones clave de hoja son utilizadas para identificar, informar, e instruir sin hacer 

uso de especificaciones. Se utiliza un hex§gono con un numero inscrito en referencia a la 

descripci·n correspondiente en el bloque de anotaciones (The Construction Specifications 

Institute, 2004).  

 

Ilustraci·n 17 - Jerarqu²a de anotaciones de hoja. 

Fuente: (The Construction Specifications Institute, 2004) 
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3.4.3 ESTćNDARES DE DIBUJO 

Para orientar los planos, existen tres tipos de norte a considerar, el norte geogr§fico, el 

cual apunta al polo norte, el magn®tico que es un punto de compas y se desv²a del geogr§fico, y 

el de plano, el cual provee un punto de referencia paralelo a la cuadricula de plano (The 

Construction Specifications Institute, 2004).  

 

Ilustraci·n 18 - Ilustraciones de norte en planos 

Fuente: (The Construction Specifications Institute, 2004) 

Los modelos de dibujo deben de contar con ejes que formen una cuadricula, orientada a 

identificar los elementos estructurales como columnas, muros de carga y cortante etc. Los ejes 

verticales deben de tener designadores en la parte superior, numerados de izquierda a derecha; 

los horizontales tienen designadores ubicados en la parte derecha, alfab®ticamente ordenados 

desde abajo hacia arriba (The Construction Specifications Institute, 2004). 

 

Ilustraci·n 19 - Ubicaci·n y distribuci·n de ejes para cuadricula. 

Fuente: (The Construction Specifications Institute, 2004) 
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Los dibujos deben de evitar hiperrealismo, enfoc§ndose en ser comprendidos, sobre todo. 

Para esto es necesario hacer uso de la m§s m²nima cantidad de l²neas posibles, en caso de ser 

necesario, se recomienda eliminar datos innecesarios que pueden ser reproducidos f§cilmente. El 

detalle corresponde a la escala de presentaci·n en la hoja, esta debe de ser seleccionada de 

manera que permita al dibujo mostrar su contenido de forma clara. Adicionalmente, es necesario 

presentar las l²neas con un espesor que corresponda a su prop·sito. L²neas finas son indicadoras 

de materiales y superficies, cuando l²neas de medio grosor son usadas para objetos, colindancias 

etc. (The Construction Specifications Institute, 2004).  

Para indicar diferentes materiales para acabados en planos a gran escala, es necesario 

utilizar diferentes Hatch que representen a los materiales en cada secci·n del exterior. Si toda la 

superficie del piso es de un mismo material, y no difieren patrones, no es necesario indicarlo, de 

lo contrario se deben de utilizar diferentes tipos de Hatch para cada uno (The Construction 

Specifications Institute, 2004).  

3.4.4 TIPOS DE HOJA 

Los planos se identifican por el contenido, y se organizan por orden num®rico 

dependiendo del tipo de hoja. La hoja tipo 0 es general, estas tienen informaci·n aplicable a todo 

el proyecto, incluye ²ndice, resumen de c·digos, leyenda de simbolog²a, mapa de vecindario, 

ubicaci·n de proyecto etc. La hoja tipo 1 contiene los planos (civiles, de terracer²a, estructurales, 

arquitect·nicos, hidrosanitarios etc.), la hoja tipo 2 es para planos de elevaciones (interiores y 

exteriores), tipo 3 es dedicada a secciones, tipo 4 a vistas en gran escala, tipo 5 es de detalles, tipo 

6 se usa para enfocar diagramas y horarios. Las hojas tipo 7 y 8 se dejan a definir por el usuario 

para contenido que no se incluya en las otras categor²as de hoja, y el ultimo tipo de hoja es 
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dedicado a representaciones 3D relevantes para el proyecto (perspectivas y fotograf²as) (The 

Construction Specifications Institute, 2004).  

 

Ilustraci·n 20 - Hoja de tipo 2: elevaciones 

Fuente: (The Construction Specifications Institute, 2004) 

 

Ilustraci·n 21 - Hoja de tipo 9: representaciones 3D 

Fuente: (The Construction Specifications Institute, 2004) 
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IV. DESARROLLO  

La bit§cora de Pr§ctica Profesional detalla las actividades realizadas cada d²a en la empresa 

GeoConsult Honduras, incluyendo visitas a obras, levantamientos topogr§ficos, y trabajo en 

oficina.  

Tabla 6 - Lunes 22 de enero de 2024 

 

Proyecto: 

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 

CONSULTORÍA PARA CUANTIFIACIONES DE OBRA CIVIL, 

TRABAJOS ARQUITECTÓNICOS, SOLUCIONES 

ESTRUCTURALES Y COMPLEMENTOS ELÉCTRICO-

MECÁNICO PARA EL EDIFICIO DE PREESCOLAR IEVS, 

TEGUCIGALPA, HONDURAS. 

Ubicación 4R5C+Q2R, Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 22 - Estado del tiempo 22 de enero, 202 4 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Cambio de material para ficha de costo de suministro e instalación 

de relleno de grava con geotextil en área de jardín. 

¶ Calculo área para uso de pintura anticorrosiva en canaletas de 

techo. 

¶ Ajuste de ubicación de pintura señalizante en área de llegada.  

Notas 

La ficha de costo unitario para el suministro e instalación de relleno de 

grava con geotextil solo fue editada y no elaborada, el plano para colocar 

la pintura señalizante fue editado y no elaborado.   
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Tabla 7 - Calculo de área requerida de canaleta para pintura anticorrosiva  

 

Tabla 8 - Ficha de costo unitario para relleno de grava con geotexti l 
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Ilustración 23 - Cambio a plano de señalización de calle  

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 9 - Martes 23 de enero de 2024 

 

Proyecto: 

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 

CONSULTORÍA PARA CUANTIFIACIONES DE OBRA CIVIL, 

TRABAJOS ARQUITECTÓNICOS, SOLUCIONES 

ESTRUCTURALES Y COMPLEMENTOS ELÉCTRICO-

MECÁNICO PARA EL EDIFICIO DE PREESCOLAR IEVS, 

TEGUCIGALPA, HONDURAS. 

Ubicación 4R5C+Q2R, Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 24 - Estado del tiempo 2 3 de enero, 202 4 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Edición de planos de gradería para implementar cambio de altura 

de bloque. 

¶ Elaboración de ficha de costo y especificaciones técnicas para 

nueva gradería de sótano. 

Notas 
El plano de gradería fue editado, no elaborado. La ficha de costo fue 

elaborada y las especificaciones fueron editadas.    

 
Ilustración 25 - Gradería de sótano  de con blo que de 8"  

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 10 - Mi®rcoles 24 de enero de 2024 

 

Proyecto: 

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 

CONSULTORÍA PARA CUANTIFIACIONES DE OBRA CIVIL, 

TRABAJOS ARQUITECTÓNICOS, SOLUCIONES 

ESTRUCTURALES Y COMPLEMENTOS ELÉCTRICO-

MECÁNICO PARA EL EDIFICIO DE PREESCOLAR IEVS, 

TEGUCIGALPA, HONDURAS. 

Ubicación 4R5C+Q2R, Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 26 - Estado del tiempo 2 4 de enero, 202 4 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Elaboración de ficha de costo y especificaciones técnicas para 

instalación de puerta de emergencia.  

¶ Elaboración de ficha de costo y especificaciones técnicas para fascia 

de escenario. 

¶ Elaboración de ficha de costo y especificaciones técnicas para 

instalación de pared de tabla yeso ubicada en escenario. 

Notas 

Las fichas de costo unitario y las especificaciones fueron elaboradas.  

 

Ilustración 27 - Ubicación de puerta de emergencia en plano.  
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Tabla 11 - Fichas de costo unitario para instalación de puerta de emergenci a. 

 
Tabla 12 - Ficha de costo unitario para estruct ura complementaria a fascia en escenario . 
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Tabla 13 - Ficha de costo unitario para pared de tabla yeso en escenario  

 

 

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 14 - Jueves 25 de enero de 2024 

 

Proyecto: 

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 

CONSULTORÍA PARA CUANTIFIACIONES DE OBRA CIVIL, 

TRABAJOS ARQUITECTÓNICOS, SOLUCIONES 

ESTRUCTURALES Y COMPLEMENTOS ELÉCTRICO-

MECÁNICO PARA EL EDIFICIO DE PREESCOLAR IEVS, 

TEGUCIGALPA, HONDURAS. 

Ubicación 4R5C+Q2R, Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 28 - Estado del tiempo 2 5 de enero, 202 4 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Elaboración de ficha de costo y especificaciones técnicas para firme 

de apoyo de unidad de A/C. 

¶ Elaboración de ficha de costo y especificaciones técnicas para firme 

de apoyo de bomba de agua. 

Notas 

Las fichas de costo unitario y las especificaciones fueron elaboradas.    

 

Ilustración 29 -  Plano con ubicación de firme para bomba y tanque  
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Tabla 15 - Ficha de costo unitario para firme de bomba hidroneumática  

 
 

Tabla 16 - Ficha de costo unitario para firme de unidad A/C  

 

 

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 17 - Viernes 26 de enero de 2024 

 

Proyecto: 

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 

CONSULTORÍA PARA CUANTIFIACIONES DE OBRA CIVIL, 

TRABAJOS ARQUITECTÓNICOS, SOLUCIONES 

ESTRUCTURALES Y COMPLEMENTOS ELÉCTRICO-

MECÁNICO PARA EL EDIFICIO DE PREESCOLAR IEVS, 

TEGUCIGALPA, HONDURAS. 

Ubicación 4R5C+Q2R, Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 30 - Estado del tiempo 2 6 de enero, 202 4 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Elaboración de ficha de costo y especificaciones técnicas para fascia 

en biblioteca. 

¶ Adición de bloque de bomba y tanque a plano hidrosanitario  

Notas 

Las fichas de costo unitario y las especificaciones fueron elaboradas.   

 
Ilustración 31 - Plano en planta y elevación de fascia  



33 

 

 

 

 

Tabla 18 - Fichas de costo unitario para fascia en biblioteca  

 

 

 

Ilustración 32 - Ubicación de bomba y tanque en plano hidrosanitario  

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 19 - Lunes 29 de enero de 2024 

 

Proyecto: PRESENTACIÓN DE NCS (NATIONAL CAD STANDARD) 

Ubicación Avenida Tiburcio Carias, 11101 Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 33 - Estado del tiempo 2 9 de enero, 202 4 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Comienzo de la elaboración de presentación del National CAD 

Standard. 

Notas  

 

 

 
Ilustración  34 - Presentación United States National CAD Standard V -6 

 

 

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024)  
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Tabla 20 - Martes 30 de enero de 2024 

 

Proyecto: 
LEVANTAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO EN SÓTANO 

PARA EDIFICIO INTERAMERICANA 

Ubicación Av. Francisco Morazán, 11101 Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 35 - Estado del tiempo 30 de enero, 202 4 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Levantamiento de estacionamiento en sótano del Edificio 

Interamericana para ubicar grietas en la losa.  

Notas 

Los puntos fueron levantados por el ingeniero supervisando el 

levantamiento, y se cumplió la función de bastonero con el prisma de la 

estación. 

 
Ilustración 36 - Visualización de columnas en estacionamiento de Edificio 

Interamericana  
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Ilustración 37 - Visualización de estacionamiento y equipo de levantamiento  

 

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 21 - Mi®rcoles 31 de enero de 2024 

 

Proyecto: 

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 

CONSULTORÍA PARA CUANTIFIACIONES DE OBRA CIVIL, 

TRABAJOS ARQUITECTÓNICOS, SOLUCIONES 

ESTRUCTURALES Y COMPLEMENTOS ELÉCTRICO-

MECÁNICO PARA EL EDIFICIO DE PREESCOLAR IEVS, 

TEGUCIGALPA, HONDURAS. 

Ubicación 4R5C+Q2R, Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del 

tiempo  

 

Ilustración 38 - Estado del tiempo 31 de enero, 202 4 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Ficha de costo unitario y especificaciones para balcones de ventanas 

y ventanales en Preescolar IEVS. 

Notas 

La ficha y especificaciones fueron elaboradas. 

 

Ilustración 39 - Balcon BAL-A 
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Tabla 22 - Cálculo de rendimiento para ficha de costo unitario de balcones.  

 

 

 

Tabla 23 - Ficha de costo unitario para balcones.  

 

 

 

 

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 24 - Jueves 01 de febrero de 2024 

 

Proyecto: 

ESTUDIO, DISEÑO Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA 

ESTRUCTURAL DEL ESTADIO NACIONAL òJOSE DE LA 

PAZ HERRERAó 

Ubicación 3QXW+9CM, Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del 

tiempo  

 

Ilustración 40 - Estado del tiempo 01 de febrero , 2024 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Recopilación de elevaciones de gradas actuales y huellas de cada 

grada para el eje 27 de la gradería del Estadio Nacional òJos® de la 

Paz Herreraó. 

Notas 

 
Ilustración 41 - Distancia entre gradas del Estadio Nacional con sus 

respectivos puntos  
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Tabla 25 - Elevaciones y huellas de gradería en Estadio Nacional  

 
 

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 26 - Viernes 02 de febrero de 2024 

 

Proyecto: 

ESTUDIO, DISEÑO Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA 

ESTRUCTURAL DEL ESTADIO NACIONAL òJOSE DE LA 

PAZ HERRERAó 

Ubicación 3QXW+9CM, Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del 

tiempo  

 

Ilustración 42 - Estado del tiempo 02 de febrero , 2024 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Plano preliminar de gradería y viga escalonada para eje 27 de Estadio 

Nacional òJos® de la Paz Herreraó incluyendo secci·n de butacas y 

gradería auxiliar.  

Notas 

 
Ilustración 43 - Plano preliminar de gradería para Estadio Na cional con gradas 

auxiliares . 
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Ilustración 44 - Plano preliminar de ubicación de butacas en gradería para Estadio Nacional  

 

Ilustración 45 - Plano preliminar comparativo de gradería existente y nuevo diseño.  

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 27 - Lunes 05 de febrero de 2024 

 

Proyecto: 

ESTUDIO, DISEÑO Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA 

ESTRUCTURAL DEL ESTADIO NACIONAL òJOSE DE LA PAZ 

HERRERAó 

Ubicación 3QXW+9CM, Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 46 - Estado del tiempo 05 de febrero , 2024 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Detalles de dimensiones de butacas y modo de instalación en 

grader²a para Estadio Nacional òJos® de la Paz de Herreraó  

Notas 

 
Ilustración 47 ð Detalle de instalación de butacas en gradería  
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Ilustración 48 ð Detalle de dimensiones de butacas.  

 

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 28 - Martes 06 de febrero de 2024 

 

Proyecto: 

ESTUDIO, DISEÑO Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA 

ESTRUCTURAL DEL ESTADIO NACIONAL òJOSE DE LA PAZ 

HERRERAó 

Ubicación 3QXW+9CM, Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 49 - Estado del tiempo 06 de febrero , 2024 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Detalles de refuerzo y dimensiones de peldaños, con su ubicación 

en ejes correspondientes en gradería.  

Notas 

 
Ilustración 50 - Detalle de refuerzo y dimensiones de peldaño.  
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Ilustración 51 ð Detalle de vista en planta general de peldaños.  

 

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 29 - Mi®rcoles 07 de febrero de 2024 

 

Proyecto: 

ESTUDIO, DISEÑO Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA 

ESTRUCTURAL DEL ESTADIO NACIONAL òJOSE DE LA 

PAZ HERRERAó 

Ubicación 3QXW+9CM, Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 52 - Estado del tiempo 07 de febrero , 2024 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Detalles de ubicación de peldaños en plano en planta 

correspondiente al Estadio Nacional òJos® de la Paz Herreraó. 

¶ Detalle de separación entre butacas ubicadas en gradería. 

Notas 

Se trabajo encima de un plano en planta existente correspondiente al 

Estadio Nacional para corresponder con las nuevas medidas de huella y 

descanso. 

 

Ilustración 53 - Detalle de separación de butacas.  
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Ilustración 54 ð Detalle de ubicación de peldaños en ejes de gradería.   

 

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 30 ð Jueves 08 de febrero de 2024 

 

Proyecto: 
LEVANTAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO EN 

SÓTANO PARA EDIFICIO INTERAMERICANA 

Ubicación 
AV. FRANCISCO MORAZÁN, 11101 TEGUCIGALPA, FRANCISCO 

MORAZÁN 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 55 - Estado del tiempo 08 de febrero , 2024 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Levantamiento topográfico de paredes de sótano en 

estacionamiento de sede Banco Promerica 

Notas 

El levantamiento se realizó en secciones, partiendo del punto inicial en 

el estacionamiento izquierdo del sótano uno, y moviendo la estación por 

medio de cambios hacia los subsecuentes sótanos y sección izquierda 

del sótano uno.  

El levantamiento se realizó en tres días, empezando el jueves 08 de 

febrero y culminando el día sábado 10 de febrero. 
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Ilustración 56 - Sótano 3  Edificio Interamericana  

 

Ilustración 57 - Separación de columnas y vigas en sótano 3  
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Ilustración 58 ð Sección de viga en sótano 3 .   

 

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 31 ð Viernes 09 de febrero de 2024 

 

Proyecto: 

ESTUDIO, DISEÑO Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA 

ESTRUCTURAL DEL ESTADIO NACIONAL òJOSE DE LA 

PAZ HERRERAó 

Ubicación 3QXW+9CM, Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 59 - Estado del tiempo 09 de febrero , 2024 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Visita y presentación de planos a supervisión y contratistas de 

reconstrucción del Estadio Nacional 

Notas 

Se editaron los planos previos a la entrega con la información más exacta 

de la ubicación de la acera, dimensiones y refuerzo para bloque de 

concreto ubicado entre muro perimetral y la última grada, y ejes 

correspondientes a peldaños.  
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Ilustración  60 - Visita al Estadio Nacional.  

 

 
Ilustración 61 - Vigas serruchos correspondientes a ejes que requieren demolición.  

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 32 ð Lunes 12 de febrero de 2024 

 

Proyecto: 

ESTUDIO, DISEÑO Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA 

ESTRUCTURAL DEL ESTADIO NACIONAL òJOSE DE LA 

PAZ HERRERAó 

Ubicación 3QXW+9CM, Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 62 - Estado del tiempo 12 de febrero , 2024 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Distribución de butacas en plano en planta de Estadio Nacional 

òJos® de la Paz Herreraó. 

Notas 

Se dimensionaron las butacas de manera que estuvieran a escala con 

respecto a el plano en planta actualizado de los ejes de la gradería a 

demoler, seguidamente se colocaron con la separación mínima indicada 

por el proveedor de 50-53 cm.  

 

 
Ilustrac ión 63 - Ubicación y distribución de butacas en graderías a reconstruir del Estadio 

Nacional.  

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 33 ð Martes 13 de febrero de 2024 

 

Proyecto: 

ESTUDIO, DISEÑO Y DIAGNOSTICO DEL 

SISTEMA ESTRUCTURAL DEL ESTADIO 

NACIONAL òJOSE DE LA PAZ HERRERAó 

Ubicación 3QXW+9CM, Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 64 - Estado del tiempo 13 de febrero , 2024 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Elaboración de tabla de distribución de butacas. 

¶ Finalización de plano de gradería.  

Notas 

El plano se finalizó con la adición de las vigas de concreto armado 

que conectan a cada viga escalonada una con la otra.  
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Tabla 34 - Distribución de butacas en gradería por  eje para Estadio Nacional . 

 

 

Ilustración 65 - Plano final de gradería con peldaño.  

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 35 ð Mi®rcoles 14 de febrero de 2024 

 

Proyecto: 
PRESENTACIÓN DE NCS (NATIONAL CAD 

STANDARD) 

Ubicación Avenida Tiburcio Carias, 11101 Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 66 - Estado del tiempo 14 de febrero , 2024 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Reunión de departamento de diseño 

¶ Finalización de presentación National CAD Standard  

Notas 

Se finalizo el contenido de la presentación del National CAD Standard, 

incluyendo la elaboración de un guion para propósitos de la 

presentación. 

 

 

Ilustración 67 ð Diapositiva final para presentación NCS  
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Ilustración 68 ð Identificadores de hoja N ational CAD Standard  

 

 

 

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 36 ð Jueves 15 de febrero de 2024 

 

Proyecto: 
INFORME: PRUEBA DE FLUJO SEGÚN NFPA ð 291 

CAPITULO 4 

Ubicación Avenida Tiburcio Carias, 11101 Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 69 - Estado del tiempo 15 de febrero , 2024 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Informe de normativa para prueba de flujo según NFPA ð 291 

Capitulo 4. 

¶ Guion para presentación del NCS.  

Notas 

 

 
Ilustración 70 ð NFPA Guidance on Fire Hydrant Testing  

 

 

 

 

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 37 ð Viernes 16 de febrero de 2024 

 

Proyecto: 
INFORME: PRUEBA DE FLUJO SEGÚN NFPA ð 291 

CAPITULO 4 

Ubicación Avenida Tiburcio Carias, 11101 Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del 

tiempo  

 

Ilustración 71 - Estado del tiempo 16 de febrero , 2024 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Informe de especificaciones de proyecto para instalación de 

cuarteles en òSoto Cano Air Base. 

¶ Ubicación de hidrantes de flujo y residual en mapa para ensayo de 

Flujo en Hidrante. 

Notas 

 

Tabla 38 - Presión residual calculada.  
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Ilustración 72 ð Ubicación de hidrant es residuales y de flujo para Soto Cano Air Base  

 

 

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 39 ð Lunes 19 de febrero de 2024 

 

Proyecto: 

ESTUDIO, DISEÑO Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA 

ESTRUCTURAL DEL ESTADIO NACIONAL òJOSE DE LA 

PAZ HERRERAó 

Ubicación 3QXW+9CM, Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 73 - Estado del tiempo 19 de febrero , 2024 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Detalle de butacas enumeradas con respectivas filas.  

¶ Oferta Técnica - Económica para Casa Esquivel Morales. 

Notas 

Se adiciono al plano en planta con la distribución de butacas enumeración 

en una sección para ilustrar la ubicación de ejes y el comienzo de 

enumeración de butacas.  

 

Ilustración 74 ð Detall e de butacas en  distribución  por fila.  
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Ilustración 75 ð Casa Esquivel Morales. 

Tabla 40 ð Oferta Técnico ð Económica Casa Esquivel Morales  

 

 

 

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 41 ð Martes 20 de febrero de 2024 

 

Proyecto: 
LEVANTAMIENTO PARA PARQUE RECREATIVO EN 

LAS UVAS 

Ubicación Res. Las uvas, 11111 Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 76 - Estado del tiempo 20 de febrero , 2024 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Sondeo en sitio de levantamiento topográfico para el parque 

recreativo en Residencial Las Uvas. 

¶ Tutorial de Bloques Dinámicos.  

Notas 

 

Ilustración 77 ð Sondeo en propiedad pr ivada con cables de alta tensión.  
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Ilustración 78 ð Sondeo en sitio para parque recreativo en Residencial Las Uvas. 

 

 

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 42 ð Miercoles 21 de febrero de 2024 

 

Proyecto: 

ESTUDIO, DISEÑO Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA 

ESTRUCTURAL DEL ESTADIO NACIONAL òJOSE DE LA 

PAZ HERRERAó 

Ubicación 3QXW+9CM, Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 79 - Estado del tiempo 21 de febrero , 2024 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Revisión de planos originales de sección y planta para el estadio 

nacional. 

¶ Nuevos planos de detalles de instalación de butacas  

Notas 

Se necesitaron hacer cambios en los planos del estadio nacional debido 

a distancias libres en secciones de la planta donde los peldaños 

intervenían con el flujo de los pasillos, y debido a que la altura de la 

gradería no cumplía con normas.  
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Ilustración 80 ð Nuevo detalle de instalaci·n para butaca Tipo òAó. 

 

 

Ilustración 81 ð Nuevo detalle de in stalaci·n para butaca Tipo òBó. 

 

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 43 ð Jueves 22 de febrero de 2024 

 

Proyecto: 

ESTUDIO, DISEÑO Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA 

ESTRUCTURAL DEL ESTADIO NACIONAL òJOSE DE LA 

PAZ HERRERAó 

Ubicación 3QXW+9CM, Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del 

tiempo  

 

Ilustración 82 - Estado del tiempo 22 de febrero , 2024 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Detalles de dimensiones para tipos de viga òAó y òBó 

¶ Detalle nuevo de refuerzo de peldaño.   

Notas 

 
Ilustración 83 ð Detalle de nueva g radería presforzada  
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Ilustración 84 ð Detalle nuevo para peldaño.  

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024) 
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Tabla 44 ð Viernes 23 de febrero de 2024 

 

Proyecto: 

ESTUDIO, DISEÑO Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA 

ESTRUCTURAL DEL ESTADIO NACIONAL òJOSE DE 

LA PAZ HERRERAó 

Ubicación 3QXW+9CM, Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del 

tiempo  

 

Ilustración 85 - Estado del tiempo 23 de febrero , 2024 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Conteo nuevo y actualización de cantidades de butacas. 

¶ Ajuste de sección en planta con barandales. 

¶ Adición de baños a sección en planta.    

Notas 

 
Ilustración 86 ðPlano en planta actualizado con barandales y nuevos 

peldaños.  
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Ilustración 87 ð Plano en planta incluyendo baños en gradería.  

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024)  
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Tabla 45 ð Lunes 26 de febrero de 2024 

 

Proyecto: 

ESTUDIO, DISEÑO Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA 

ESTRUCTURAL DEL ESTADIO NACIONAL òJOSE DE LA 

PAZ HERRERAó 

Ubicación 3QXW+9CM, Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 88 - Estado del tiempo 26 de febrero , 2024 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Plano de sección de barandal.  

¶ Ubicación de barandal en plano en planta.     

Notas 
Se realizo una adición al plano en planta de los ejes a construir para 

ilustrar ubicación del barandal. 

 

 
Ilustración 89 ð Detalle de Sección de Barandal  

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024)  
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Tabla 46 ð Martes 27 de febrero de 2024 

 

Proyecto: PROTECCION DE TORRES, EPR. 

Ubicación Avenida Tiburcio Carias, 11101 Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 90 - Estado del tiempo 27 de febrero , 2024 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Ubicación de estaciones meteorológicas de Honduras en Google 

Maps Pro 

¶ Búsqueda de planos de sección de cunetas.      

Notas 

En el mapa solamente se ubicaron las estaciones metereologicas 

correspondientes a los anexos de curvas IDF que tiene el Manual de 

Carreteras Tomo 6: Drenaje y Puentes 

 

Ilustración 91 ð Sección transversal de c uneta.  
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Ilustración 92 ð Ubicación de estaciones meteorológicas HN.  

Fuente: (GeoConsult Honduras, 2023), (The Weather Channel, 2024)  
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Tabla 47 ð Miercoles 28 de febrero de 2024 

 

Proyecto: 

ESTUDIO, DISEÑO Y DIAGNOSTICO DEL 

SISTEMA ESTRUCTURAL DEL ESTADIO 

NACIONAL òJOSE DE LA PAZ HERRERAó 

Ubicación 3QXW+9CM, Tegucigalpa, Francisco Morazán 

Estado del tiempo  

 

Ilustración 93 - Estado del tiempo 28 de febrero , 2024 

Actividades 

Desarrolladas 

¶ Adición plano colorimetría de butacas para Estadio Nacional 

¶ Ubicación de estaciones meteorológicas de Honduras en 

Civil 3D.       

Notas 

La colorimetría de las butacas fue propuesta por el Arq. Mauricio 

Tercero, y adicionada al juego de planos con ajustes y correcciones 

por Marcos Rivera.  

 

 
Ilustración 94 ð Propuesta colorimetría de butacas para Estadio Nacional.  

 






































































