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RESUMEN EJECUTIVO 
La etapa de práctica profesional es donde se culmina toda la carrera que se ha desarrollado 

durante los últimos años, el momento en el cual se pone por practica los conocimientos 

adquiridos de las diferentes áreas que componen la ingeniería civil. Teniendo un principal enfoque 

en el área administrativa de los proyectos, lo que permitió tener un refuerzo del conocimiento 

adquirido en clases y una ampliación de los mismos gracias a la experiencia y diversas situación 

que se afrontan día a día que permite adquirir nuevos conocimientos.  

La practica profesional se desarrolló en Barmel Inmobiliaria, la cual es una empresa que se dedica 

al sector inmobiliario y construcción, siendo los proyectos asignados la remodelación de múltiples 

viviendas ubicadas en la residencial Villa Valencia, San Pedro Sula y Real del Puente, Búfalo. A 

demás, de poder participar en parte del desarrollo de la plaza comercial Bellota´s Center en 

Siguatepeque y la construcción de una vivienda de dos niveles en Rancho San Manuel en San 

Pedro Sula.  

El trabajo ejecutado en los proyectos mencionados anteriormente se basa en la parte 

administrativa de estos, siendo las principales funciones de calculo de cantidades de obra, 

estimación de obra, cotización de materiales, control y reporte de gastos, actualización de obra 

según el cronograma y apoyo en la elaboración de presupuestos. Adicionalmente, también fue la 

supervisión de la ejecución de dichos proyectos para un mejor control de calidad.  

 

 

Palabras claves: Practica Profesional, Administración de obras, Cotizaciones, Control de costos, 

Estimación de obra.  
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ABSTRACT 
The stage of professional practice is where the entire career that has been developed in recent 

years is completed, the moment in which the knowledge acquired from the different areas that 

make up civil engineering is put into practice. Having a focus on the management area of the 

projects, which allowed us to have a reinforcement of the knowledge acquired in classes and an 

expansion of them thanks to the experience and diverse situations that are faced day by day that 

allows to acquire new knowledge. 

The professional practice was developed at Barmel Inmobiliaria, which is a company offering its 

real estate related services and construction sector, with the assigned projects being the 

remodeling of multiple homes located in Villa Valencia residential in San Pedro Sula and Real del 

Puente in Bufalo.  

In addition, to be able to participate in part in the development of the Bellota's Center in 

Siguatepeque and the construction of a two-level house in Rancho San Manuel in San Pedro Sula. 

The work carried out in the aforementioned projects is based on the management part of these, 

the main functions being the calculation and estimation of the quantities of the jobsite, materials 

quote, control and reporting of expenses, updating and management of work according to the 

schedule and support in the preparation of budgets. In addition, the supervision of the quality 

control for the implementation in these projects. 

 

Key words: Professional Practice, Project Management, Quotes, Cost Control, Quantities 

Estimation.  
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GLOSARIO  
1) Mocheta  

Parte externa que cubre el marco de una puerta. 

2) Enchachado/Entosado  

Unión mediante soldadura de dos canaletas. 

3) Breces  

Junta de estructura metálica de pared de tabla yeso con estructura de techo o cielo 

falso para crear rigidez. 

4) Parales/Stud Channel 

Poste de acero que se utiliza en steel framing y estructura de tabla yeso. 

5) Track channel/Solera 

Canales metalico que se colocan horizontalmente en la parte superior e inferior de un 

marco de steel framing. 

6) Churumbul 

Camión mezclador de concreto. 

7) Plano de taller 

Plano provisional a mano hecho por maestro de obra para detallar encofrado. 

8) Apuntalamiento  

estructura de madera o metal que sirve para soportar el encofrado y la losa durante su 

fundición hasta el desencofrado de la losa. 

9) Alacrán 

Tipo de anillo con dos ganchos en los extremos utilizado para unir elementos en forma 

de parrillas como en el cimiento corrido.  

10) Achicado 

Proceso de sacar el agua acumulada en excavaciones mediante el uso de una bomba.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La culminación de la carrera, todo el tiempo y esfuerzo invertido en la ingeniería civil se resume 

en la etapa final de esta, la práctica profesional. Durante este periodo académico es cuando el 

estudiante pone en práctica todos los conocimientos adquiridos en clase sobre las diferentes 

áreas que componen la ingeniería civil y puede observar los frutas de la fusión y aplicación de 

estos en el desarrollo de diferentes obras. A demás, de poder seguir ampliando su conocimiento 

y experiencia al afrontar los múltiples retos que se presentan en todos los proyectos al ser 

ejecutados en la vida cotidiana.  

La práctica profesional se desarrolló en la empresa Barmel Inmobiliaria, la cual es una empresa 

dedicada al rubro de bienes raíces y construcción, siendo los proyectos asignados para la práctica 

profesional la remodelación de múltiples viviendas ubicadas en la residencial Villa Valencia, San 

Pedro Sula y Real del Puente, Búfalo. También se pudo participar en el desarrollo de la plaza 

comercial Bellota´s Center en la ciudad de Siguatepeque y la construcción de una vivienda de dos 

niveles ubicada en Rancho San Manuel, San Pedro Sula. 

Para todos los proyectos mencionados anteriormente, se asignaron en su mayoría tareas de 

carácter administrativo, siendo las principales funciones de cada proyecto el cálculo de cantidades 

de obra, estimación de obra, cotizaciones de materiales, control y reporte de gastos, actualización 

de cronograma, apoyo en elaboración de presupuesto y planificación de ejecución. A demás, de 

poder realizar visitas a las obras para la supervisión de su ejecución en tiempo y forma según lo 

estipulado en su planificación.  
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2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

En el presente capitulo se describirá las generalidades que componen la empresa en la que se 

desarrolla la practica profesional. Abarcando un poco de la historia de como se formo dicha 

empresa, el departamento o unidad en la que el practicante se desenvuelve, los objetivos 

asignados correspondiente al área de desarrollo del practicante y las labores que este desempeña. 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Grupo BARMEL Inmobiliaria es una empresa que nace de la visión del Ing. Michael Barahona y su 

esposa la Lic. Meneyda Meléndez hace 10 años, comenzó como una firma de bienes raises y con 

el desarrollo y experiencia adquirida a través de los años deciden dar un paso más y convertirse 

en una constructora. BARMEL incursiona en el sector de la construcción con proyectos privados, 

siendo los primero diseño de interiores para casa residenciales y remodelación de viviendas, de 

tal manera que empezó a tener una buena reputación que se iba corriendo de cliente en cliente, 

dando la confianza de hacer obras de calidad. Poco a poco la empresa fue creciendo junto a los 

proyectos que tomaba, siendo estos de mayor envergadura y mayores desafíos. Llegando a 

abarcar el mercado de vivienda de todo tipo, comercial e industrial, en los que se ha caracterizado 

por hacer obras de calidad.   

 

 

 

 

 

Fuente: BARMEL 

 

 

 

Ilustración 1, Logo de BARMEL 
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Grupo BARMEL Inmobiliaria es una empresa dedicada a la industria de la ingeniería civil y 

construcción, establecida de acuerdo con las leyes vigentes en Honduras para tales propósitos. 

BARMEL cuenta con equipo humano conformado por ingenieros civiles con una experiencia 

individual acumulativa de más de 130 años en las áreas de ingeniería y construcción, además de 

los recursos humanos tales como personal propio y subcontratistas calificados para desarrollar 

los proyectos. Inicio operaciones en la ciudad de Puerto Cortes, ubicándose en el Barrio Sofoco. 

BARMEL dirige sus servicios a diferentes segmentos del mercado, los cuales son: 

Segmento de mercado primerio: 

Este segmento de mercado para BARMEL se basa en la construcción, remodelación y 

reacondicionamiento de proyectos civiles de tipo residencial, comercial e industrial. Comenzando 

este año con las gestiones necesarias para poder ser partícipes en la construcción de proyectos 

del sector público, a nivel gubernamental.   

Segmento de mercado secundario:  

Esta porción de clientes se basa en el mantenimiento de las obras civiles, brindándole un servicio 

especializado y con respaldo de una empresa al cliente. También el diseño arquitectónico y 

estructural, supervisión y asesorías para los clientes.  

2.1.1. MISIÓN 

“Construir obras de infraestructura nacional e internacional, bajo los más altos estándares de 

calidad y tecnología de vanguardia, a través de un equipo de personal calificado, ofreciendo 

precios competitivos de calidad y contando con el respaldo de nuestros clientes como nuestra 

mejor publicidad.” 

2.1.2. VISIÓN 

“Ser una empresa constructora líder a nivel nacional e internacional, que desarrolle proyectos de 

construcción, cumpliendo las más exigentes normas de seguridad; y utilizando procedimientos 

innovadores en cada una de las obras ejecutadas, haciéndolas más confortables y confiables para 

lograr una mejor condición de vida a cada uno de los clientes que confían en nosotros.” 
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2.1.3. PRINCIPIOS Y VALORES DE LA EMPRESA 

Los principios y valores es algo que BARMEL siempre tiene presente con sus colaboradores, ya 

que estos son la base para crear un equipo y desarrollar obras de la forma as profesional y 

adecuada. 

A continuación, se mencionan los principios que caracterizan a la empresa: 

1) Transparencia 

2) Honestidad 

3) Responsabilidad 

4) Trabajo en equipo 

5) Calidad 

A continuación, se mencionan los valores que caracterizan a la empresa:  

1) Trabajo en equipo 

2) Confianza 

3) Respeto 

4) Compromiso 

5) Resolución 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO O UNIDAD 

El departamento designado para el desarrollo de esta práctica profesional es el de “Planificación 

y Presupuesto”, el cual se encarga de toda la gestión administrativa de los proyectos. Estando 

involucrada desde las cantidades de obra, presupuesto, planificación de ejecución, cotizaciones, 

compras y registro de gastos. Trabajando juntamente con los demás departamentos durante todo 

el periodo del proyecto, llevando a cabo sus labores desde el anteproyecto hasta la entrega final 

al cliente.  
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2.2.1. ORGANIGRAMA 

El organigrama de la empresa muestra la organización y funciones de cada departamento, además 

de las posiciones de los colaborados dentro de esta.  

Se observa en la ilustración # el organigrama bajo en el que funciona BARMEL, siendo asignado 

al Departamento de Planificación y Presupuesto, la gerente del área es la Arq. Sherrie Carcache, 

como asistente de gerencia y poder ayudar a un mejor funcionamiento en las funciones se asignó 

a Juan Carlos Paz, estudiante de Ingeniería Civil del campus de UNITEC S.P.S., quien trabaja como 

mano derecha de la arquitecta. Y al mismo tiempo se trabaja en conjunto con las demás áreas de 

la empresa para un correcto desarrollo de los proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

BARMEL Inmobiliaria  

2.3. OBJETIVOS 

Se presentan los objetivos que se buscan alcanzar durante el desarrollo de la práctica profesional 

dentro de la empresa “Grupo BARMEL Inmobiliaria”. Siendo el objetivo principal el propósito por 

el que se lleva a cabo la práctica, y los objetivos específicos los medios que se necesitaran cumplir 

para poder alcanzar el principal.  

Ilustración 2, Organigrama BARMEL 
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2.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar la práctica profesional con el fin de culminar la etapa de aprendizaje universitario 

aplicando los conocimiento adquirido durante la carrea de ingeniería civil, asistiendo en la 

administración de diversos proyectos que la empresa está desarrollando mediante el 

conocimiento técnico y búsqueda de soluciones para la correcta administración.  

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Examinar las cotizaciones de materiales para poder determinar el material adecuado para 

su compra. 

2) Registrar de manera clara y ordenada los gastos de cada proyecto para su debido control 

y presupuesto. 

3) Detallar la cantidad de material necesaria para las actividades a desarrollar en cada 

proyecto en ejecución.  

4) Coordinar la adecuada entrega de insumos para que las obras en ejecución puedan seguir 

con sus labores.  
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3.  MARCO TEÓRICO 

El capítulo numero dos se desarrolla el marco el marco teórico, el cual servirá como base de 

sustento para el contenido que abarcarán los siguientes capítulos. Sirviendo al lector como la 

información necesaria para comprender en su totalidad todas las actividades llevadas a cabo 

durante el periodo de práctica profesional durante el reporte semanal de las mismas, enfocado 

principalmente en la parte administrativa de los proyectos.  

3.1. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

Se expondrá de manera amplia la rama de la ingeniería civil encargada de administrar los recursos 

y planificar cada proyecto, enfocándose más en las actividades llevadas a cabo durante el periodo 

de práctica profesional en Barmel Inmobiliaria.  

Se comenzará definiendo la administración de un proyecto, por eso Gómez (2012) lo define como: 

“Administrar un proyecto consiste en planificar y dar seguimiento a los proyectos utilizando los 

recursos necesarios para realizar el proyecto en el menor tiempo posible y con un mínimo número 

de fallas.” 

Por lo tanto, la administración de los proyectos de construcción es una de las áreas más 

importantes con el fin de que este se pueda realizar en tiempo y forma. Estando presente en todas 

las etapas del mismo, desde el anteproyecto hasta la entrega final al cliente, ya que se debe tener 

un control sobre cómo se desarrolla y si está de acuerdo en lo estipulado de la planificación.  

Para poder lograr una correcta administración AEN (2018) define una seria de objetivos que se 

deben cumplir de principio a fin, con el proposito que esta area de los proyectos logre su función.  

Los objetivos que mencionan son: 

• Aclaración de los objetivos de cada proyecto y su plan de desarrollo. Incluyendo 

delegación de tareas, presupuesto, cronogramas de trabajo, entre otros. 

• Maximizar la eficiencia de los recursos a utilizar en cada proyecto, incluyendo materiales, 

maquinaria y mano de obra para cumplir con el tiempo y las tareas establecidas. 
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• Ejecución de obra mediante la coordinación y planificación de todas las áreas involucradas 

en la tarea.  

• Búsqueda de resolución de conflictos de manera eficiente.  

Cumpliendo de la mejor manera los objetivos anteriormente descritos, se logrará mantener un 

mejor control sobre el desarrollo de todos los proyectos. Lo que permite cumplir en tiempo y 

forma la ejecución de estos, y hacer eficiente la utilización de los recursos como materiales, mano 

de obra, tiempo y dinero. Al tener un control correcto sobre dichos elementos, cualquier obra se 

ejecutará de manera correcta dejando los beneficios esperados para todas las partes involucradas, 

incluyendo la misma empresa que está encargada.  

3.2. FASES DE UN PROYECTO 

Para poder llevar a cabo cualquier proyecto de ingeniería civil, podemos dividir en diferentes 

etapas para tener una mejor organización y los objetivos a cumplir en cada una de estas más clara. 

AEN (2018) separa la ejecución de cualquier construcción en cuatro fases diferentes, las cuales se 

mencionarán y describirán a continuación: 

1) Diseño: en la primera fase se realiza la propuesta constructiva de lo que se ocupa 

desarrollar, y se analiza la viabilidad de la misma. En esta etapa se realizan los mayores 

cambios según las necesidades del cliente y se fijan los objetivos necesarios a cumplir, 

como presupuesto, tiempo, diseño arquitectónico, estructural, entre otros. Posterior a la 

decisión se definen los materiales necesarios que se ocuparan para realizar la obra. 

2) Pre-construcción: esta fase se lleva a cabo antes de ejecutar la construcción, es aquí donde 

se realizan los trámites correspondientes para los permisos de construcción, se elabora el 

cronograma de trabajo y analiza el sitio para ver las condiciones del suelo y ambiente a 

las que se afrontaran a la hora de construir.  

3) Construcción: durante esta etapa se realizan toda la elaboración de obra civil del proyecto, 

adquiriendo y administrando de forma eficiente los recursos, como ser materiales, mano 

de obra, dinero y tiempo. Es aquí donde se hace uso de contratistas u otras empresas que 

ofrecen sus servicios para que se puede terminar la obra en tiempo y forma.  
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4) Ocupación: la etapa final del proyecto, cuando entregamos al finalizada la obra al 

propietario (sea privado o público), comenzando así el periodo de garanta según el 

acuerdo hecho en el contrato.  

3.3. METODOLOGÍA EN LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

Es de suma importancia que cada empresa tenga una metodología de trabajo para desarrollar sus 

proyectos, especialmente en el área que se enfoca el presente maro teórico, en la parte 

administrativa de cada proyecto. Añorve (2016) señala que:  

La razón por la cual fue de suma importancia desarrollar la metodología, fue que esto 
permite enfocar todos los proyectos de la misma forma, además de poder estandarizar y 
en proyectos futuros mantener una línea de trabajo con la que se repitan las fases exitosas 
de los proyectos realizados y mejorar cada vez en cada proyecto, de manera que no fuera 
necesario comenzar de cero en cada proyecto que implementa la organización, así como 
documentar, los resultados de los proyectos para poder repetir y mejorar en cada proyecto 
que se realice. (p. 9) 

Cada empresa tiene una forma diferente de organizarse y trabajar, pero es importante 

estandarizar una metodología de trabajo en la administración para crear un orden y mantener 

una calidad en cada uno de estos. Así se facilita y se mantiene un mejor control de cada obra. En 

Barmel inmobiliaria se mantiene una metodología donde se estandariza todo el proceso 

administrativo para cada proyecto, cada obra es diferente, pero se adapta de tal manera que se 

permite llevar un mejor control en cada uno de ellos. Lo que hace posible crear una serie de pasos 

a seguir desde el momento que se reúne con el cliente para empezar el ante proyecto, durante 

su ejecución y que abarca hasta la entrega del mismo.  

Esta metodología en la administración permite cumplir en tiempo y forma las obras, cumpliendo 

con las estimaciones, presupuesto y permitiéndole tomar las mejores decisiones en cada paso 

que conlleva el desarrollo de un proyecto.  

En la empresa Barmel Inmobiliaria se inicia con esta metodología desde la primera reunión con el 

cliente, donde el principal encargado es el gerente de diseño que escucha las necesidades y 

peticiones del cliente para el proyecto que desea solicitar y desarrolla una propuesta inicial. Esta 

propuesta se desarrolla en un periodo determinado de tiempo donde se le presenta al cliente y 
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se realizan los primeros cambios según las necesidades. Una vez el cliente aprueba el diseño, se 

elabora en un lapso corto de tiempo el presupuesto inicial que cubre la propuesta original de 

diseño. A partir de aquí, es posible que el cliente pida otros cambios, que afecten tanto al diseño 

como al presupuesto, pero trabajándolo de tal manera que se logren satisfacer todas las 

necesidades solicitadas hasta que el cliente apruebe por completo la propuesta que se le entrega. 

Para poder realizar los presupuestos la empresa tiene estandarizadas fichas de costos para cada 

actividad, a las cuales periódicamente se les actualiza el precio de cada material por la fluctuación 

que estos pueden presentar en un periodo corto de tiempo, así como se ha presentado durante 

el 2021 y 2022. Al tener esto, sirve como herramienta para mantener un rango de precios 

aceptable como valor de cada actividad, lo que hace más fácil y rápido la elaboración de un 

presupuesto para cada uno de los proyectos a realizar. Se trabaja de la mano con el área de diseño 

para sacar las cantidades de obras y los acabados indicados de la manera más cercana a la realidad 

de la propuesta de diseño que se le presenta al cliente. Se hace uso de herramienta como Revit, 

Sketchup y AutoCAD para la tarea anteriormente mencionada.  

Otra actividad que se mantiene bajo un estándar es la de cotizar, hacer esto es necesario cuando 

no se tiene ficha de costo de una actividad porque es algo nuevo o único para el proyecto y 

cuando se va a realizar la compra de los materiales para ejecutar la construcción. Para realizar 

cualquier cotización en Barmel Inmobiliaria se pide tener mínimo tres referencias de diferentes 

proveedores, siempre cuidando que sea el material con las características necesarias para la 

actividad correspondiente, un control en la calidad del producto que se va a comprar, analizar el 

precio más favorable en el momento y si es necesario, el tiempo de envió del producto hasta el 

lugar del proyecto. Por lo que una sola actividad debe tener especificaciones internas de la 

empresa para que se cumpla de forma satisfactoria en el proceso administrativo y constructivo.  

Junto a esta actividad también está la orden de compra, de la cual hay una persona encarga para 

esto y es quien maneja la parte financiera de la empresa. Pero colaborando en la parte 

administrativa está el control de gastos para cada proyecto, esta es una actividad de suma 

importancia y de la que se debe tener un registro diario, reportando de la manera más cuidadosa 

posible cada gasto efectuado a diario. Siendo como estándar de la empresa, tener un reporte en 
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un documento en línea, otro en la computadora de la persona encargada de llevar este registro. 

Siendo requisito interno de la empresa llevar el reporte de los gastos con fecha, numero de 

factura, nombre del proveedor, concepto de compra, proyecto para el que se realizo el gasto, 

monto pagado (incluyendo subtotal, ISV y total) y banco desde el cual se realizó la transferencia 

para poder ser rastreado con mayor facilidad. Para cada uno de estos gastos se tiene que reportar 

la factura en físico y también generar un respaldo digital, este respaldo es de mucha importancia 

ya que la física puede perderse o dañarse.  

Esta actividad es de las que se maneja con mayor cuidado, mediante esta se determina la 

factibilidad con la que se está desarrollando cada proyecto y se hace el balance para determinar 

la administración de los recursos, sirviendo como una manera algo rápida de realizar una auditoria 

para cada una de las obras según los gastos y el reporte de los mismos. Algo que se utiliza para 

poder llevar un control sobre los recursos necesarios es la explosión de insumos, en la que se 

realiza la comparación de los materiales comprados con las estimaciones realizadas para cada 

actividad. 

Todo estos procesos se realizan para cada uno de los proyectos que se están ejecutando, de tal 

forma que se tratan de cuidar todos los recursos necesarios para poder construir. Tutoriales al 

dia-ingenieria civil (S.F.) enumera que los recursos que de los que es necesario llevar control son 

los siguientes: 

1) Personas  

2) Equipos 

3) Inmuebles 

4) Materiales 

5) Gastos varios (transporte, fletes, entre otros) 

Para desarrollar una obra civil de forma exitosa es necesario cuidar estos recursos, porque gracias 

a estos es posible la correcta ejecución del proyecto. Barmel a estandarizado su forma de trabajo 

y administración de los recursos para cuidar de estos, de tal manera que ha dado resultados 

positivos en los proyectos ejecutados y que se desarrollan en la actualidad.  

 



 

12 

 

4. DESARROLLO 

En el presente capítulo del informe de práctica profesional, se desarrollará de manera detallada 

todas las actividades realizadas durante las 11 semanas de duración de esta en la empresa. Siendo 

principalmente actividades de carácter administrativo de los proyectos los que se abordarán 

durante este capítulo, describiendo los avances técnicos de los proyectos, herramientas y técnicas 

usadas en la oficina, seguimiento de proyectos, descripción de materiales de construcción, 

conclusiones y recomendaciones para las actividades ejecutadas en cada semana.  

4.1. DESCRIPCIÓN DE TRABAJO DESARROLLADO 

4.1.1. SEMANA I, DEL LUNES 17 DE ENERO AL SÁBADO 22 DE ENERO DEL 2022 

Avance Técnico del Proyecto 

• Cotizaciones de cemento, clavos 3", clavos de 2-1/2" y electrodos Kiswel 6011 1/8 para 

remodelación de casa en Villa Valencia.  

• Análisis y comparación de costos entre uso de varilla 3/8 o malla electrosoldada para acero 

de losa de entrepiso para remodelación de casa en Res. Real del Puente  

• Cotización de materiales a utilizar para fundición de losa en casa Res. Real del Puente 

• Registro de gastos de proyectos Villa Valencia y Res. Real del Puente 

• Elaboración de cronograma constructivo para proyecto Villa Valencia y Res. Real del 

Puente 

• Explosión de insumos para plaza Bellota´s Center de Siguatepeque 

• Modificación de presupuesto hasta obra gris para reducción de costo solicitado por el 

cliente para Plaza Bellota´s Center 

• Cotización acero necesario para zapatas, vigas y columnas de proyecto Villa Valencia 

• Realizar de nuevo cantidad de obra y explosión de materiales para cambios pedidos por 

el cliente para el diseño de escaleras en proyecto de Villa Valencia 

• Cotización 600 bloques de 4-1/2" en Cohnsa Paysa más flete para proyecto Villa Valencia 

• Cotización de 4m3 de concreto 3,000 psi y 2,500 psi, y servicio de bomba de Conhsa Paysa 

para fundición de losa en Res. Real del Puente (se compró el concreto 3,000 psi) 
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Herramientas y Técnicas Usadas en Oficina 

Se utilizó el programa MS Project para la realización de un cronograma que describiera el tiempo, 

orden y sucesión de las actividades a realizar para la ejecución de la remodelación de los proyectos 

de Villa Valencia y Real del Puente. Estimando la duración de cada actividad y enlazando según 

los sucesores correspondientes para poder finalizar ambos proyectos en un tiempo aproximado 

de cuatro meses y medio, teniendo fecha de inicios diferentes, pero duraciones parecidas.  

Para poder realizar la explosión de insumos del proyecto de la Plaza en Siguatepeque, su hizo 

implementación de la herramienta Excel. Mediante la elaboración de fichas de costos unitarias, se 

calculó el total de materiales necesarios para la ejecución de dicha edificación.  También se utilizó 

dicha herramienta para poder modificar y recalcular el presupuesto dejando todo hasta obra gris 

por petición del cliente, ya que busca reducir el monto de la inversión a realizar. 

La herramienta de Excel también fue utilizada para poder llevar un registro de los gastos por 

proyectos, ordenando por concepto y fecha la compra realizada para cada uno y un orden en el 

costo que representan los avances realizados durante la semana. 

Seguimiento de Proyecto 

El control de calidad de cada proyecto se maneja desde los materiales que se cotizan y compran, 

siempre asegurándose que sean marcas y productos ya probados por la empresa, los cuales han 

demostrado dar los resultados esperados para elaborar proyectos de calidad. Teniendo ya una 

lista de proveedores donde suelen comprar los materiales utilizados por su calidad y precios.  

También se lleva un registro de avance de cada obra, los cuales se pasan a los cronogramas de 

MS Project para llevar un registro de los porcentajes realizados y tener una mejor organización a 

la hora de trabajar. 

Descripción de Materiales de Construcción 

• Cemento GU  

Proveedor: Bijao/Cenosa 

• Cemento GU 

Proveedor: Ultracem 

https://cenosa.hn/wp-content/uploads/2021/06/Tipo-GU.pdf
https://www.ultracem.hn/wp-content/uploads/2019/10/CEMENTO-GRIS-USO-GENERAL-FT_1.pdf
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• Concreto premezclado 2,500 psi  

Proveedor: Cohnsa Payhsa 

• Concreto premezclado 3,000 psi  

Proveedor: Cohnsa Payhsa 

• Bloque 4-1/2"  

• Proveedor: Cohnsa Payhsa 

• Clavos de acero 3"  

Proveedor: Mega Distribuciones 

• Clavos de acero 2-1/2"  

Proveedor: Mega Distribuciones 

• Malla Electrosoldada  

Proveedor: Ferreteria Faraj 

• Electrodos Kiswel 6011 1/8  

Proveedor: Alutech 

• Laminas Cal. 26 a la medida  

Proveedor: Alutech 

Conclusiones y Recomendaciones 

Hay muchos materiales indispensables que se utilizan a diario en la construcción, a veces son 

cosas tan pequeñas como los tornillos, y pueden parecer cosas algo insignificantes. Pero son 

elementos importantes para cada actividad y tienen diferentes calidades, por eso es necesario 

conocer el producto y estar familiarizado para poder cotizar y comprar los insumos de calidad 

necesarios para la obra, y no solo dejarse guiar por el precio más bajo, también por la calidad del 

producto que se utiliza.  

Es necesario llevar un registro diario de todos los gasto de cada proyecto, e ir analizando la 

fluctuación de precios de materiales que se compran con frecuencia. También cotizar en 

diferentes lugares, recomendado mínimo tres, para tener una mejor perspectiva con respecto al 

precio y preguntar en lugares nuevos para saber si pueden tener mejores precios.  

https://inatecsa.com/wp-content/uploads/2019/05/KCL-11.pdf
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Para ayudar a esto hice un formato en Excel donde está por columna la fecha, numero de factura, 

lugar de compra, concepto y proyecto. 

Algo que ayuda bastante es tener la cantidad de materiales necesarios según las actividades y la 

explosión de insumo para poder agilizar el proceso de compras y que siempre haya material para 

trabajar 

Una problemática que se ha presentado es la coordinación con los proveedores para que lleguen 

a dejar los materiales a tiempo, y hay que estarlos presionando para que den una respuesta rápida 

y llegue el material. 

Reporte Grafico  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

4.1.2. SEMANA II, DEL LUNES 24 DE ENERO AL SÁBADO 29 DE ENERO DEL 2022 

Avance Técnico del Proyecto 

• Diseño, verificación de cantidad de obra y costos de steel framing para paredes de 

segundo piso en Real del Puente 

• Cantidad de obra y cálculo de costo por cambio de steel framing a pared de bloque 4-

1/2" en perímetro de Real del Puente 

Ilustración 3. Cronograma de trabajo Real del Puente 
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• Cotización materiales para cubo de escaleras y coordinación de los mismos para proyecto 

Villa Valencia 

• Cálculo de cantidad de materiales para steel framing de Villa Valencia 

• Coordinación llegada de materiales para fundición de losa de Real del Puente 

• Cotización de materiales faltantes para fundición de estructura en Villa Valencia  

• Reporte de materiales comprados y utilizados en la obra, junto a avance de cada proyecto 

Herramientas y Técnicas Usadas en Oficina 

Se utilizo el programa MS Project para poder actualizar los avances de cada actividad a lo largo 

de la semana según la bitácora del ingeniero residente, juntamente también se tabulan los 

materiales utilizados en cada actividad para llevar un mejor registro y control de los recursos de 

cada obra. 

Juntamente se hizo uso de Microsoft Excel, en el que se realizaron fichas de costos, comparación 

de costos, cantidad de obra y registro de gastos para cada proyecto y los cambios que los clientes 

pidieron para los mismos. 

AutoCad se utilizó para realizar la distribución estructural para el steel framing, también para sacar 

y verificar las cantidades de obra de los proyectos y actividades que estaban en ejecución 

Seguimiento de Proyecto 

Utilizando los datos de la bitácora diaria del residente en la obra para actualizar el cronograma 

de actividades e ir midiendo el trabajo y eficiencia con la que se desarrolla cada proyectos 

También con la ayuda de Project y Excel se contabiliza los materiales comparando vs. los utilizados 

en el campo, para verificar que no haya material perdido o no se pueda trabajar por falta de los 

mismos. 

Se lleva un reporte de gastos diarios, según lo que se compra para cada proyecto y la mano de 

obra que se paga semanalmente o por actividad. 

Descripción de Materiales de Construcción 

• Concreto 3,000 psi  

Proveedor: Cohnsa Paysa 
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• Malla electrosoldada 6/6  

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Laminas a la medida Cal. 26 0.43 

Proveedor: Alutech 

• Bloques 4-1/2" 

Proveedor: Cohnsa Paysa 

• Cemento GU 

Proveedor: Bijao/Cenosa 

• Cemento GU  

Proveedor: Ultracem 

 

• Stud channel 3-5/8” 0.30 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Track channel 3-5/8” 0.30 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Tornillos punta fina 2-1/2” 

Proveedor: Comercial Larach 

• Tornillos punta broca 2-1/2” 

Proveedor: Comercial Larach 

Conclusiones y Recomendaciones 

Toda obra de construcción representa un reto en mayor o menor medida, y hay situaciones que 

se pueden llegar a presentar que están fuera del control de uno. Pero ante todo problema siempre 

se debe buscar una solución, porque el ingeniero esta para solucionar los problemas.  

Para la fundición de la losa en el proyecto Real del Puente, el proveedor del concreto nos había 

programado una hora en la que llegaría el camión y la bomba, pero al final nos dijo que tuvo 

problemas con la bomba y no podía ir. Tocó reprogramarlo para el día siguiente a primera hora 

y volver a coordinar a toda le gente para realizar dicha tarea, uno tiene que estar siempre 

presionando al proveedor para que lleve puntual el producto y no retrase más la obra.  
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Se debe tener un control detallado de los materiales que se utilizan en cada obra y de los 

materiales que se compran, para tener un control de costos de cada proyecto y evitar la pérdida 

de materiales. Así mismo ir actualizando el avance de cada proyecto y prever los materiales que 

se necesitaran para las siguientes actividades. 

También se tiene que cotizar el material en diferentes lugares para tener una mayor referencia de 

precio y verificar la calidad de los que se está comprando. 

 

Reporte Grafico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

4.1.3.  SEMANA III, DEL LUNES 31 DE ENERO AL SÁBADO 05 DE FEBRERO DEL 2022 

Avance Técnico del Proyecto 

• Cotización y revisión de material por entrega defectuoso en proyecto, se tuvo que poner 

el reclamo y hablar con el proveedor para solucionar un error cometido por ellos en el 

envió. 

• Cotización y revisión de llavines principales y normales para puertas. 

Ilustración 4. Plano de cimentación Villa Valencia 
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• Revisión de cantidades de material y cotización de bloques y cemento para pared de 

perímetro Real del Puente. 

• Revisión estimación de obra y presupuesto de Villa Valencia. 

• Revisión de cantidad de obra y ayuda a elaboración de presupuesto casa Res. La Trinidad. 

• Cotización y coordinación en la entrega materiales de tabla yeso y primer para casas de 

Marejada, Puerto Cortés.  

• Estimación cantidades de obra y presupuesto preliminar para segundo nivel de nuevo 

proyecto Villa Valencia.  

• Verificación de cantidades de materiales y cotización de concreto para losa Villa Valencia. 

• Reporte de gastos de cada proyecto.  

Herramientas y Técnicas Usadas en Oficina 

Se utilizo el programa MS Project para poder actualizar los avances de cada actividad a lo largo 

de la semana según la bitácora del ingeniero residente, juntamente también se tabulan los 

materiales utilizados en cada actividad para llevar un mejor registro y control de los recursos de 

cada obra. 

Juntamente se hizo uso de Microsoft Excel, en el que se realizaron fichas de costos, comparación 

de costos, cantidad de obra y registro de gastos para cada proyecto y los cambios que los clientes 

pidieron para los mismos. 

AutoCad se utilizó para sacar y verificar las cantidades de obra de los proyectos y actividades que 

estaban en ejecución. 

La herramienta de comunicación de WhatsApp se utilizó para estar en contacto con el encargado 

en sitio, proveedores y personal de entrega de materiales a la obra.  

Seguimiento de Proyecto 

Utilizando los datos de la bitácora diaria del residente en la obra para actualizar el cronograma 

de actividades e ir midiendo el trabajo y eficiencia con la que se desarrolla cada proyectos. 
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También con la ayuda de Project y Excel se contabiliza los materiales comparados vs. los utilizados 

en el campo, para verificar que no haya material perdido o no se pueda trabajar por falta de los 

mismos 

Se lleva un reporte de gastos diarios, según lo que se compra para cada proyecto y la mano de 

obra que se paga semanalmente o por actividad.  

Descripción de Materiales de Construcción 

• Lavamanos Corona Ecoline 

Proveedor: Ferretería Monterroso 

• Llavín de puerta principal Hermex y Duraset 

Proveedor: Ferretería Monterroso 

• Bloque de 4-1/2" 

Proveedor: Cohnsa Payhsa 

• Cemento GU  

Proveedor: Ultracem 

• Lamina de tabla yeso interior 1/2"x4´x8´ Knauf 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Lamina de tabla yeso exterior verde 1/2"x4´x8´ 

• Proveedor: Ferretería Monterroso 

• Angulo 1"x1" 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Canal de carga 1-1/2" 0.30 

• Proveedor: Ferretería Faraj 

• Furring channel 7/8" 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Tubo PVC 3" drenaje sdr. 64 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Tubo PVC 4" drenaje sdr. 64 

Proveedor: Ferretería Faraj 

https://www.knauf.com.co/index.php?r=download/download&id=30
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• Tangit 1/8 (pegamento PVC) 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Tornillos punta fina tabla yeso 1-1/4" 

Proveedor: Comercial Larach 

• Tornillos punta broca tabla yeso 1-1/4" 

Proveedor: Comercial Larach 

• Tornillos punta fina tabla yeso 7/16" (frijolito) 

Proveedor: Comercial Larach 

• Tornillos punta broca tabla yeso 7/16" (frijolito) 

Proveedor: Comercial Larach 

• Masilla Tabla yeso Welbond 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Sellador pro plus lx blanco (primer) 

Proveedor: Ferretería Monterroso 

• Rollo alambre de amarre 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Varilla corrugada 3/8" legitima Acero Alfa 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Varilla lisa 1/4" legitima 

Proveedor: Ferretería Faraj 

Conclusiones y Recomendaciones 

Siempre hay que cuidar la calidad y verificar que el producto que se esté entregando sea lo que 

se necesite, si el material es el incorrecto al que se pidió o esta dañado se necesita hacer el 

correcto reclamo al proveedor para buscar una solución al inconveniente. Nos pasó con unos 

lavamanos que se compraron para un proyecto de 3 casas en Puerto Cortés, se compraron 

lavamanos empotrables y se entregaron lavamanos que van sobre un mueble lo que cambia 

completamente el método de instalación y el costo. No se podía hacer la devolución del material 

porque pedían entregar los inodoros que ya estaban instalados, luego de hablar con diferentes 
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encargados y negociar, se puedo llegar al acuerdo de comprar los lavamanos e ir rebajando el 

precio con descuentos en las próximas compras.  

Es necesario fijarse en las cantidades y calidad del producto que se cotiza para hacer la compra 

correcta. 

El cliente de la remodelación de Paseo Real pidió hacer el perímetro de la casa de bloques, cuando 

el diseño original era de steel framing. Se cotizó todo el material necesario para su elaboración y 

se realizó la modificación en el cronograma de trabajo por el cambio de tiempos de ejecución. 

Se realizó un reporte de los gastos de cada proyecto, también era necesario archivar de forma 

correcta las facturas para que no se llegaran a dañar o a perder, juntamente cree un respaldo en 

digital de cada copia de la más antigua a la más reciente. 

Reporte Grafico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

 

 

 

Ilustración 5. Plano de entrepiso Villa Valencia 
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Fuente: Propia  

4.1.4. SEMANA IV, DEL LUNES 07 DE FEBRERO AL SÁBADO 12 DE FEBRERO DEL 2022 

Avance Técnico del Proyecto 

• Cotización, revisión y cambio de concreto 3,000 psi para fundición de losa de entrepiso 

proyecto Villa Valencia. 

• Cotización y coordinación de entrega de varillas para pared, castillos y solera de segundo 

nivel remodelación Paseo Real. 

• Cotizaciones y orden de compra de tuberías para sistema hidrosanitario de remodelación 

Villa Valencia. 

• Base de datos de precios de materiales comprados durante 2022. 

• Búsqueda y cotizaciones de concreto premezclado para Siguatepeque. 

• Estimación de cantidades de obra y presupuesto para nuevo proyecto de remodelación 

Villa Valencia. 

• Planos de cimentación y entrepiso para nuevo proyecto de Villa Valencia. 

• Coordinación de entrega de concreto y bomba para fundición de losa en Villa Valencia. 

• Cotización y orden de compra sellador/primer para pintar casa de Marejada 

• Registro de gasto por cada proyecto. 

Ilustración 6. Armado de losa entrepiso Villa Valencia 
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Herramientas y Técnicas Usadas en Oficina 

Se utilizo el programa MS Project para poder actualizar los avances de cada actividad a lo largo 

de la semana según la bitácora del ingeniero residente, juntamente también se tabulan los 

materiales utilizados en cada actividad para llevar un mejor registro y control de los recursos de 

cada obra. 

Juntamente se hizo uso de Microsoft Excel, en el que se realizaron fichas de costos, comparación 

de costos, cantidad de obra y registro de gastos para cada proyecto y los cambios que los clientes 

pidieron para los mismos. 

AutoCad se utilizó para sacar y verificar las cantidades de obra de los proyectos y actividades que 

estaban en ejecución. 

La herramienta de comunicación de WhatsApp se utilizó para estar en contacto con el encargado 

en sitio, proveedores y personal de entrega de materiales a la obra.  

Seguimiento de Proyecto 

Utilizando los datos de la bitácora diaria del residente en la obra para actualizar el cronograma 

de actividades e ir midiendo el trabajo y eficiencia con la que se desarrolla cada proyectos. 

También con la ayuda de Project y Excel se contabiliza los materiales comparados vs. los utilizados 

en el campo, para verificar que no haya material perdido o no se pueda trabajar por falta de los 

mismos 

Se lleva un reporte de gastos diarios, según lo que se compra para cada proyecto y la mano de 

obra que se paga semanalmente o por actividad.  

Descripción de Materiales de Construcción 

• Concreto premezclado 3,000 psi  

Proveedor: Cohnsa Paysa 

• Tubo PVC Pot. 1/2" sdr 21 

Proveedor: Ferretería Faraj 
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• Tubo PVC 2" sdr 64  

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Tubo PVC 3" sdr 64  

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Codo inyectado 1/2"x90  

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Codo inyectado 2"x90  

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Codo inyectado 3"x90  

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Tee inyectada 1/2"  

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Tee inyectada 2"  

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Tee inyectada 3"  

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Tangit 1/8 (pegamento PVC)  

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Sellador Protecto Pro Plus LX #2015 cubeta  

Proveedor: Ferretería Monterroso 

Conclusiones y Recomendaciones 

Cuando se manda a realizar una cotización hay que tener cuidado y siempre revisar lo que nos 

ofrecen, también comparar los precios con otras empresas o con cotizaciones antiguas del mismo 

proveedor. Durante la esta semana el proveedor de concreto nos dio mal el monto a pagar por el 

producto, gracias a la verificación se pudo corregir eso y hacer que se disminuyera el gasto por 

ese producto. 

Es necesario fijarse en las cantidades y calidad del producto que se cotiza para hacer la compra 

correcta. 
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Para la fundición de la losa de Villa Valencia se trató de preparar y coordinar con el proveedor de 

concreto para que estuviera todo listo a las 8am, por diferentes motivos de entrega la fundición 

se atrasó hasta a las 2pm teniendo la bomba en el lugar, pero todavía no el mixer, siempre hay 

que estar presionando para que hagan entrega del producto a tiempo.  

Se realizó un reporte de los gastos de cada proyecto, también era necesario archivar de forma 

correcta las facturas para que no se llegaran a dañar o a perder, juntamente cree un respaldo en 

digital de cada copia de la más antigua a la más reciente. 

Reporte Grafico  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

4.1.5. SEMANA V, DEL LUNES 14 DE FEBRERO AL SÁBADO 19 DE FEBRERO DEL 2022 

Avance Técnico del Proyecto 

• Cotización y orden de compra pintura para casas de Marejada, Puerto Cortes. 

• Base de datos con precios de productos comprados 

• Presupuesto y cantidad de obra nuevo proyecto Villa Valencia 

• Verificación de planos de cimentación y entrepiso nuevo proyecto Villa Valencia 

• Cotización perforación de pozo para Siguatepeque 

• Cotización y ficha de costo bañera solicitada por cliente nuevo proyecto Villa Valencia 

Ilustración 7. Propuesta de diseño para segundo cliente Villa Valencia 
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• Revisión de cantidad de obra y cotización materiales de steel framing Villa Valencia 

• Cotización y envio de materiales para Real del Puente 

• Cotización para cliente remodelación de apartamento El Barrial 

• Reporte de gastos y avance de cada proyecto 

Herramientas y Técnicas Usadas en Oficina 

Se utilizo el programa MS Project para poder actualizar los avances de cada actividad a lo 

largo de la semana según la bitácora del ingeniero residente, juntamente también se tabulan 

los materiales utilizados en cada actividad para llevar un mejor registro y control de los 

recursos de cada obra. 

Juntamente se hizo uso de Microsoft Excel, en el que se realizaron fichas de costos, 

comparación de costos, cantidad de obra y registro de gastos para cada proyecto y los 

cambios que los clientes pidieron para los mismos. 

AutoCad se utilizó para sacar y verificar las cantidades de obra de los proyectos y actividades 

que estaban en ejecución. 

La herramienta de comunicación de WhatsApp se utilizó para estar en contacto con el 

encargado en sitio, proveedores y personal de entrega de materiales a la obra.  

Seguimiento de Proyecto 

Utilizando los datos de la bitácora diaria del residente en la obra para actualizar el cronograma 

de actividades e ir midiendo el trabajo y eficiencia con la que se desarrolla cada proyectos. 

También con la ayuda de Project y Excel se contabiliza los materiales comparados vs. los 

utilizados en el campo, para verificar que no haya material perdido o no se pueda trabajar por 

falta de los mismos 

Se lleva un reporte de gastos diarios, según lo que se compra para cada proyecto y la mano 

de obra que se paga semanalmente o por actividad.  
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Descripción de Materiales de Construcción 

• Pintura Pro LX #9070 Blanco  

Proveedor: Ferretería Monterroso 

• Cemento GU  

Proveedor: Ultracem 

• Electrodos Kiswel 6011 1/8  

Proveedor: Comercial Larach 

• Tornillos para TY 1-1/4" Punta Fina  

Proveedor: Comercial Larach 

• Tornillos para TY 1-1/4" Punta Broca  

Proveedor: Comercial Larach 

• Tornillos para TY 7/16" Punta Fina  

Proveedor: Comercial Larach 

• Tornillos para TY 7/16" Punta Broca  

Proveedor: Comercial Larach 

• Stud channel 3-5/8" 0.30 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Track Cannel 3-5/8" 0.30 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Canaleta galvanizada 2"x4"x1.5  

Proveedor: Ferretería Faraj 

• USG Durock  

Proveedor: Deco-Arq 

• USG Securock  

Proveedor: Deco-Arq 

• Plycem Plyrock  

Proveedor: Indufesa 

 

 

https://www.usg.com/content/dam/USG_Marketing_Communications/mexico/product_promotional_materials/finished_assets/usg-tablacemento-durock-ficha-tecnica-mex-es.pdf
https://www.usglatamblog.com/wp-content/themes/usglatam/images/biblioteca/fichas-tecnicas/FT_USG-SECUROCK-GLASS-MAT-SHEATHING_2020_OK.pdf
https://plycem.com/wp-content/uploads/2022/02/Ficha-tecnica-Plyrock.pdf
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Conclusiones y Recomendaciones 

Cuando se manda a realizar una cotización hay que tener cuidado y siempre revisar lo que 

nos ofrecen, también comparar los precios con otras empresas o con cotizaciones antiguas 

del mismo proveedor.  

Es necesario fijarse en las cantidades y calidad del producto que se cotiza para hacer la compra 

correcta. 

Se estimo la cantidad de obra necesaria para la realizar el nuevo proyecto de remodelación 

de Villa Valencia, al tener elementos bien específicos por pedido del cliente fue necesario 

realizar nuevas fichas de costos. Al tener las cantidades de obra se llevó a cabo la propuesta 

de presupuesto para ser presentada al cliente.  

Se realizó un reporte de los gastos de cada proyecto, también era necesario archivar de forma 

correcta las facturas para que no se llegaran a dañar o a perder, juntamente cree un respaldo 

en digital de cada copia de la más antigua a la más reciente. 

Reporte Grafico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

 

Ilustración 8. Daño en Apartamentos Res. El 
Barrial 
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4.1.6. SEMANA VI, DEL LUNES 21 DE FEBRERO AL SÁBADO 26 DE FEBRERO DEL 2022 

Avance Técnico del Proyecto 

• Cotización de acero para cimentación Bellota´s Center 

• Cotización de cemento y varillas para Real del Puente 

• Calculo de equivalencia de acero con varillas 5/8 para zapatas aisladas de Bellota´s 

Center 

• Carta de acceso de personal Villa Valencia  

• Cotización tabla yeso para cielo falso Marejada, Puerto Cortes 

• Reunión para discusión de diseño y presupuesto Rancho San Manuel 

• Reunión con asesor de ventas Cenosa 

• Reunión con asesor de ventas Cemcol 

• Apoyo a cambio de detalles de cimentación Bellota´s Center 

• Revisión cantidad de materiales para Bellota´s Center 

• Reporte de gastos y avance de cada proyecto 

Herramientas y Técnicas Usadas en Oficina 

Se utilizo el programa MS Project para poder actualizar los avances de cada actividad a lo largo 

de la semana según la bitácora del ingeniero residente, juntamente también se tabulan los 

materiales utilizados en cada actividad para llevar un mejor registro y control de los recursos de 

cada obra. 

Juntamente se hizo uso de Microsoft Excel, en el que se realizaron fichas de costos, comparación 

de costos, cantidad de obra y registro de gastos para cada proyecto y los cambios que los clientes 

pidieron para los mismos. 

AutoCad se utilizó para sacar y verificar las cantidades de obra de los proyectos y actividades que 

estaban en ejecución. 

La herramienta de comunicación de WhatsApp se utilizó para estar en contacto con el encargado 

en sitio, proveedores y personal de entrega de materiales a la obra.  

Seguimiento de Proyecto 
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Utilizando los datos de la bitácora diaria del residente en la obra para actualizar el cronograma 

de actividades e ir midiendo el trabajo y eficiencia con la que se desarrolla cada proyectos. 

También con la ayuda de Project y Excel se contabiliza los materiales comparados vs. los utilizados 

en el campo, para verificar que no haya material perdido o no se pueda trabajar por falta de los 

mismos 

Se lleva un reporte de gastos diarios, según lo que se compra para cada proyecto y la mano de 

obra que se paga semanalmente o por actividad.  

Descripción de Materiales de Construcción 

• Varilla 5/8 legitima Acero Alfa 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Varilla 1/2 legitima Acero Alfa 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Varilla 3/8 legitima Acero Alfa 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Varilla 1/4 lisa Acero Alfa 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Cemento GU  

Proveedor: Bijao/Cenosa 

• Cemento GU  

Proveedor: Ultracem 

• Lamina de tabla yeso ½”x4´x8´ Knauf 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Stud channel 3-5/8" 0.30 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Track Cannel 3-5/8" 0.30 

Proveedor: Ferretería Faraj 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Es necesario hacer la revisión y calculo de la explosión de insumos antes de empezar a comprar 

los materiales de un proyecto, así se verifica la cantidad necesaria de dicho material. Esto también 

nos beneficia al realizar las cotizaciones y programar los envíos con anticipación para no atrasar 

el proyecto. 

La cimentación es una de las principales etapas de cualquier construcción, por la experiencia del 

ingeniero en sitio se decidió cambiar el armado de las zapatas por una varilla mas gruesa por lo 

que fue necesario realizar el calculo de la equivalencia de la misma.  

Realizar reuniones con los clientes es algo bastante importante, para poder discutir las 

necesidades que ellos tienen y poder trabajar en función de esto, sus gustos y presupuesto. Para 

poder realizar un proyecto que satisfaga el cliente con los espacios y comodidades necesarias y 

que este dentro de rango de dinero que lo permite. 

Recibir la visita de asesores de venta de los proveedores es necesario para conocer nuevos 

equipos o materiales que tienen disponible, o para poder negociar el precio de cierto material y 

conseguir un mayor descuento para cierto proyecto. 

Reporte Grafico  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

 

Ilustración 9. Diseño de vivienda Rancho San Manuel 
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4.1.7. SEMANA VII, DEL LUNES 28 DE FEBRERO AL SÁBADO 05 DE MARZO DEL 2022 

Avance Técnico del Proyecto 

• Cotización de materiales para Real del Puente 

• Cotización de materiales para Villa Valencia 

• Cantidad de obra para nuevo proyecto Villa Valencia 

• Planificación de envio material para los proyectos 

• Fichas de costos y cantidad de obra proyecto cimentación para Extrum 

• Registro de gastos por proyecto 

• Cantidad de obra y cotización para remodelación de apartamentos El Barrial 

• Actualización cronogramas de trabajo 

• Cantidad de obra para segundo nuevo proyecto en Villa Valencia 

• Cotización cemento y agregados para Plaza de Siguatepeque 

• Digitalización de planillas 

Herramientas y Técnicas Usadas en Oficina 

Se utilizo el programa MS Project para poder actualizar los avances de cada actividad a lo largo 

de la semana según la bitácora del ingeniero residente, juntamente también se tabulan los 

materiales utilizados en cada actividad para llevar un mejor registro y control de los recursos de 

cada obra. 

También se hizo uso de Microsoft Excel, en el que se realizaron fichas de costos, comparación de 

costos, cantidad de obra, registro de gastos, presupuestos para cada proyecto y las planillas a 

pagar al finalizar la semana. 

AutoCad se utilizó para sacar y verificar las cantidades de obra de los proyectos y actividades que 

estaban en ejecución. 

La herramienta de comunicación de Whatsapp se utilizó para estar en contacto con el encargado 

en sitio, proveedores y personal de entrega de materiales a la obra. 
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Seguimiento de Proyecto 

Utilizando los datos de la bitácora diaria del residente en la obra para actualizar el cronograma 

de actividades e ir midiendo el trabajo y eficiencia con la que se desarrolla cada proyectos. 

También con la ayuda de project y excel se contabiliza los materiales comprados vs. los utilizados 

en el campo, para verificar que no haya material perdido o no se pueda trabajar por falta de los 

mismos. 

Se lleva un reporte de gastos diarios, según lo que se compra para cada proyecto y la mano de 

obra que se paga semanalmente o por actividad.  

Además de utilizar las fichas técnicas de los productos para estimar un aproximado de su 

rendimiento. 

Descripción de Materiales de Construcción 

• Varilla Legitima #5 Aceros Alfa 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Varilla Legitima #4 Aceros Alfa 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Varilla Legitima #3 Aceros Alfa 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Alambre de amarre 100 lbs 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Cemento GU  

Proveedor: Ultracem 

• Cemento GU  

Proveedor: Bijao/Cenosa 

• Supercapa  

Proveedor: Pegaduro 

• Superpulido  

Proveedor: Pegaduro 
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• Stud Channel 3-5/8" 0.30  

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Track channel 3-5/8" 0.30 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Luminarias LED para exterior  

Proveedor: LumiArt 

• Tubo estructural galvanizado 1"X1" chapa 16  

Proveedor: Ferretería Faraj 

Conclusiones y Recomendaciones 

Cuando se manda a realizar una cotización hay que tener cuidado y siempre revisar lo que nos 

ofrecen, también comparar los precios con otras empresas o con cotizaciones antiguas del mismo 

proveedor.  

Es necesario fijarse en las cantidades y calidad del producto que se cotiza para hacer la compra 

correcta. 

Es recomendado buscar nuevos proveedores para tener mejor referencia de precios de los 

materiales. 

Se estimo la cantidad de obra necesaria para la realizar el nuevo proyecto de remodelación de 

Villa Valencia, siendo este el segundo nuevo proyecto.  

Se realizó un reporte de los gastos de cada proyecto, también era necesario archivar de forma 

correcta las facturas para que no se llegaran a dañar o a perder, juntamente cree un respaldo en 

digital de cada copia de la más antigua a la más reciente. 
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Reporte Grafico  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

4.1.8.  SEMANA VII, DEL LUNES 07 DE MARZO AL SÁBADO 12 DE MARZO DEL 2022 

Avance Técnico del Proyecto 

• Cantidad de obra de los dos nuevos proyectos en Villa Valencia 

• Actualización de precios de actividades de construcción 

• Listado de personal para acceso en Villa Valencia 

• Cotización de materiales de steel framing y durock para Villa Valencia 

• Cotización de materiales para techo para Real del Puente 

• Listado de personal trabajando en Siguatepeque 

• Reporte financiero Villa Valencia y Real del Puente 

• Cantidades de obra y presupuesto casa Rancho San Manuel 

• Cotización y programación envio de materiales Villa Valencia 

Herramientas y Técnicas Usadas en Oficina 

Se utilizo el programa MS Project para poder actualizar los avances de cada actividad a lo largo 

de la semana según la bitácora del ingeniero residente, juntamente también se tabulan los 

materiales utilizados en cada actividad para llevar un mejor registro y control de los recursos de 

cada obra. 

Ilustración 10. Diseño de cimetación estacionamiento Extrum 
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También se hizo uso de Microsoft Excel, en el que se realizaron fichas de costos, comparación de 

costos, cantidad de obra, registro de gastos, presupuestos para cada proyecto y las planillas a 

pagar al finalizar la semana. 

AutoCad se utilizó para sacar y verificar las cantidades de obra de los proyectos y actividades que 

estaban en ejecución. 

La herramienta de comunicación de Whatsapp se utilizó para estar en contacto con el encargado 

en sitio, proveedores y personal de entrega de materiales a la obra. 

Seguimiento de Proyecto 

Utilizando los datos de la bitácora diaria del residente en la obra para actualizar el cronograma 

de actividades e ir midiendo el trabajo y eficiencia con la que se desarrolla cada proyectos. 

También con la ayuda de project y excel se contabiliza los materiales comprados vs. los utilizados 

en el campo, para verificar que no haya material perdido o no se pueda trabajar por falta de los 

mismos. 

Se lleva un reporte de gastos diarios, según lo que se compra para cada proyecto y la mano de 

obra que se paga semanalmente o por actividad.  

Además de utilizar las fichas técnicas de los productos para estimar un aproximado de su 

rendimiento. 

Descripción de Materiales de Construcción 

• Lamina Durock 4x8x1/2  

Proveedor: Deco Arq 

• Canaleta galvanizada 2x4x1.5  

Proveedor: Ferreteria Faraj 

• Cemento GU  

Proveedor: Ultracem 

• Laminas aluzinc natural calibre 26 0.43 (Diferentes longitudes)  

Proveedor: Alutech 
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• Cable THHN #10 rojo y negro Argos 

Proveedor: Galaxia Industrial 

• Cable THHN #12 rojo, negro y verde Argos 

Proveedor: Galaxia Industrial 

• Cable THHN #14 blanco y azul Argos 

Proveedor: Galaxia Industrial 

• Caja rectangular 2x4 pesada 3/4  

Proveedor: SEL 

• Cajas octagonales 3/4  

Proveedor: SEL 

• Centro de carga 12 espacios Square D  

Proveedor: SEL 

• Clavos de acero 1"  

Proveedor: Ferreteria Faraj 

• Lamina tabla yeso 1/2"  

Proveedor: Ferreteria Faraj 

• Furring chanel 7/8x12  

Proveedor: Ferreteria Faraj 

• Stud poste 3-5/8"  

Proveedor: Ferreteria Faraj 

• Track channel 3-5/8"  

Proveedor: Ferreteria Faraj 

Conclusiones y Recomendaciones 

Cuando se manda a realizar una cotización hay que tener cuidado y siempre revisar lo que nos 

ofrecen, también comparar los precios con otras empresas o con cotizaciones antiguas del mismo 

proveedor.  

Se recomienda pedir los materiales faltantes con tiempo para poder cotizarlo y comprarlos, 

además de agilizar el proceso de pago. 
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Se estimo la cantidad de obra necesaria para la realizar el nuevo proyecto de remodelación de 

Villa Valencia, siendo este el segundo y tercer nuevo proyecto.  

Se realizó un reporte de los gastos de cada proyecto, también era necesario archivar de forma 

correcta las facturas para que no se llegaran a dañar o a perder, juntamente cree un respaldo en 

digital de cada copia de la más antigua a la más reciente. 

Se elaboró un reporte financiero del proyecto de Villa Valencia y Real del Puente, donde se analizó 

lo invertido, reembolsos, porcentaje de dinero gastado y avance de obra. 

Reporte Grafico  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

4.1.9. SEMANA IX, DEL LUNES 14 DE MARZO AL SÁBADO 19 DE MARZO DEL 2022 

Avance Técnico del Proyecto 

• Cotización de materiales para muro perimetral con malla ciclón de Marejada, Puerto 

Cortes. 

• Toma de medidas y presupuesto de pintura para oficina 

• Cotización y orden de compra para materiales de Villa Valencia 

• Cotización y orden de compra para materiales de techo para Real del Puente 

• Revisión de gastos y reembolsos pendientes de proyectos 

• Cotización de anteproyecto Plaza Bo. Medina 

Ilustración 11. Planos diseño final Rancho San Manuel 



 

40 

 

• Supervisión de avance de obra Villa Valencia 

• Cotización ventanas y muro cortina para nuevo diseño segundo cliente Villa Valencia 

• Modificación de planos de cimentación y entrepiso para nueva propuesta segundo 

cliente Villa Valencia 

• Reporte de gastos y avance de cada proyecto 

• Cantidades y presupuesto Rancho San Manuel 

 

Herramientas y Técnicas Usadas en Oficina 

Se utilizo el programa MS Project para poder actualizar los avances de cada actividad a lo largo 

de la semana según la bitácora del ingeniero residente, juntamente también se tabulan los 

materiales utilizados en cada actividad para llevar un mejor registro y control de los recursos de 

cada obra. 

También se hizo uso de Microsoft Excel, en el que se realizaron fichas de costos, comparación de 

costos, cantidad de obra, registro de gastos, presupuestos para cada proyecto y las planillas a 

pagar al finalizar la semana. 

AutoCad se utilizó para sacar y verificar las cantidades de obra de los proyectos y actividades que 

estaban en ejecución. 

La herramienta de comunicación de Whatsapp se utilizó para estar en contacto con el encargado 

en sitio, proveedores y personal de entrega de materiales a la obra. 

Seguimiento de Proyecto 

Utilizando los datos de la bitácora diaria del residente en la obra para actualizar el cronograma 

de actividades e ir midiendo el trabajo y eficiencia con la que se desarrolla cada proyectos. 

También con la ayuda de project y excel se contabiliza los materiales comprados vs. los utilizados 

en el campo, para verificar que no haya material perdido o no se pueda trabajar por falta de los 

mismos. 
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Se lleva un reporte de gastos diarios, según lo que se compra para cada proyecto y la mano de 

obra que se paga semanalmente o por actividad.  

Además de utilizar las fichas técnicas de los productos para estimar un aproximado de su 

rendimiento. 

Descripción de Materiales de Construcción 

• Pintura Sherwin Williams Excello Latex 

Proveedor: Sherwin Williams 

• Cemento GU  

Proveedor: Ultracem 

• Cemento GU  

Proveedor: Bijao/Cenosa 

• Stud channels 3-5/8” 0.30 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Tarck channels 3-5/8” 0.30 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Ángulo liso 1”x10´ 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Lamina Tablayeso ½”x4´x8´ Knauf 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Furring channel 7/8”x12´ 0.30 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Clavos para concreto 1” 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Tornillo para techo 2-1/2” punta broca 

Proveedor: Comercial Larach 

 

 

 

https://www.sherwinca.com/tienda/arquitectonico/excello-latex-acrilico/
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Conclusiones y Recomendaciones 

Para la casa de Rancho San Manuel se realizaron modificaciones en el segundo nivel a petición 

del cliente y se modificó el presupuesto, de tal manera que se pudo realizar el cambio sin salir de 

lo que tenia previsto invertir. Logrando entregar el anteproyecto de manera satisfactoria y 

cumpliendo con la expectativa del cliente.  

Se agendo y llevó a cabo una cita con el cliente de la plaza de Barrio Medina, en la que se visitó 

el terreno y se discutió las necesidades y planes que tiene para el proyecto, así se elabora un 

diseño que pueda cumplir con estas expectativas. 

Se realizó el reporte de gastos de cada proyecto para llevar un control en el avance y los costos 

que estos representan.  

Reporte Grafico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

 

 

Ilustración 12. Interior de Oficinas Para 
Pintar 
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4.1.10. SEMANA X, DEL LUNES 21 DE MARZO AL SÁBADO 26 DE MARZO DEL 2022 

Avance Técnico del Proyecto 

• Cantidad de obra y fichas de costo para muro perimetral de malla ciclón 

• Medir y calcular área y materiales para pintura de oficina 

• Cotización y oferta de pintura de oficina 

• Cotización materiales para Villa Valencia y Real del Puente  

• Programación entrega de materiales Villa Valencia y Real del Puente 

• Cotización anteproyecto Plaza Barrio Medina 

• Registro de gastos de proyectos 

• Supervisión avance de obra Villa Valencia 

• Cotización de ventanas nuevo proyecto Villa Valencia 

Herramientas y Técnicas Usadas en Oficina 

Se utilizo el programa MS Project para poder actualizar los avances de cada actividad a lo largo 

de la semana según la bitácora del ingeniero residente, juntamente también se tabulan los 

materiales utilizados en cada actividad para llevar un mejor registro y control de los recursos de 

cada obra. 

También se hizo uso de Microsoft Excel, en el que se realizaron fichas de costos, comparación de 

costos, cantidad de obra, registro de gastos, presupuestos para cada proyecto y las planillas a 

pagar al finalizar la semana. 

AutoCad se utilizó para sacar y verificar las cantidades de obra de los proyectos y actividades que 

estaban en ejecución. 

La herramienta de comunicación de Whatsapp se utilizó para estar en contacto con el encargado 

en sitio, proveedores y personal de entrega de materiales a la obra. 

Seguimiento de Proyecto 

Utilizando los datos de la bitácora diaria del residente en la obra para actualizar el cronograma 

de actividades e ir midiendo el trabajo y eficiencia con la que se desarrolla cada proyectos. 
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También con la ayuda de project y excel se contabiliza los materiales comprados vs. los utilizados 

en el campo, para verificar que no haya material perdido o no se pueda trabajar por falta de los 

mismos. 

Se lleva un reporte de gastos diarios, según lo que se compra para cada proyecto y la mano de 

obra que se paga semanalmente o por actividad.  

Además de utilizar las fichas técnicas de los productos para estimar un aproximado de su 

rendimiento. 

Descripción de Materiales de Construcción 

• Lamina Durock 4x8x1/2  

Proveedor: Deco Arq 

• Tornillos para techo punta broca 2-1/2"  

Proveedor: Ferreteria Faraj 

• Cemento GU  

Proveedor: Ultracem 

• Saco jamo basecoat 20kg  

Proveedor: Ferreteria Faraj 

• Tape fibra vidrio 2"  

Proveedor: Deco Arq 

• Tape fibra vidrio 4"  

Proveedor: Deco Arq 

• Lamina lisa cal. 26 0.43 

Proveedor: Alutech 

• Lamina Denglass 1/2  

Proveedor: FerreteríaMonterroso 

• Lamina Durock  

Proveedor: Ferretería Monterroso 

• Lamina de tabla yeso para exterior verde  

Proveedor: Ferretería Monterroso 

http://dicapsa.com.mx/fichas/Dens%20Glass%20Sheatting.pdf
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• Arena triturada  

Proveedor: Cohnsa Paysa 

• Grava 3/4  

Proveedor: Cohnsa Paysa 

• Poliducto 3/4  

Proveedor: SEL 

Conclusiones y Recomendaciones 

Cuando se manda a realizar una cotización hay que tener cuidado y siempre revisar lo que nos 

ofrecen, también comparar los precios con otras empresas o con cotizaciones antiguas del mismo 

proveedor.  

Se recomienda pedir los materiales faltantes con tiempo para poder cotizarlo y comprarlos, 

además de agilizar el proceso de pago. 

Se estimo la cantidad de obra necesaria para la realizar el nuevo proyecto de remodelación de 

Villa Valencia, siendo este el segundo y tercer nuevo proyecto.  

Se realizó un reporte de los gastos de cada proyecto, también era necesario archivar de forma 

correcta las facturas para que no se llegaran a dañar o a perder, juntamente cree un respaldo en 

digital de cada copia de la más antigua a la más reciente. 

Se elaboró un reporte financiero del proyecto de Villa Valencia y Real del Puente, donde se analizó 

lo invertido, reembolsos, porcentaje de dinero gastado y avance de obra. 
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Reporte Grafico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

4.1.11. SEMANA XI, DEL LUNES 28 DE MARZO AL SÁBADO 02 DE ABRIL DEL 2022 

Avance Técnico del Proyecto 

• Cotización y coordinación de entrega materiales para Villa Valencia y Real del Puente 

• Cotización arena triturada y coordinación de flete hasta Siguatepeque 

• Seguimiento cliente plaza Bo. Medina 

• Búsqueda de terreno para cliente en Campisa, Ranho Tara o sectores aledaños 

• Reclamo por menor entrega de material en Cohnsa Payhsa 

• Reporte de gastos con registro de facturas 

Herramientas y Técnicas Usadas en Oficina 

Se utilizo el programa MS Project para poder actualizar los avances de cada actividad a lo largo 

de la semana según la bitácora del ingeniero residente, juntamente también se tabulan los 

materiales utilizados en cada actividad para llevar un mejor registro y control de los recursos de 

cada obra. 

Ilustración 13. Avance de obra Villa Valencia 
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También se hizo uso de Microsoft Excel, en el que se realizaron fichas de costos, comparación de 

costos, cantidad de obra, registro de gastos, presupuestos para cada proyecto y las planillas a 

pagar al finalizar la semana. 

AutoCad se utilizó para sacar y verificar las cantidades de obra de los proyectos y actividades que 

estaban en ejecución. 

La herramienta de comunicación de Whatsapp se utilizó para estar en contacto con el encargado 

en sitio, proveedores y personal de entrega de materiales a la obra. 

Seguimiento de Proyecto 

Utilizando los datos de la bitácora diaria del residente en la obra para actualizar el cronograma 

de actividades e ir midiendo el trabajo y eficiencia con la que se desarrolla cada proyectos. 

También con la ayuda de project y excel se contabiliza los materiales comprados vs. los utilizados 

en el campo, para verificar que no haya material perdido o no se pueda trabajar por falta de los 

mismos. 

Se lleva un reporte de gastos diarios, según lo que se compra para cada proyecto y la mano de 

obra que se paga semanalmente o por actividad.  

Además de utilizar las fichas técnicas de los productos para estimar un aproximado de su 

rendimiento. 

Descripción de Materiales de Construcción 

• Cubeta de masilla Welbound 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Cemento asfaltico 

Proveedor: Agencias La Mundial 

• Tubo PVC pot 1/2x20 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Tubo PVC SDR64 3”X20 

Proveedor: Ferretería Faraj 

 

https://s3.amazonaws.com/appforest_uf/f1629759403076x543470381356583100/Ficha%20Tecnica%20-%20Weldbond.pdf
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• Tubo PVC SDR64 4”X20 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Adapatador macho pvc 1/2 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Codo PVC 1/2 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Codo PVC 2 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Codo PVC 3 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Tee inyectada 1/2 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Tee inyectada 2 

Proveedor: Ferretería Faraj 

• Tee inyectada 3 

Proveedor: Ferretería Faraj 

Conclusiones y Recomendaciones 

En ocasiones sale más cómodo realizar fletes con personas locales cuando estamos en proyectos 

fuera de la ciudad, en el caso de Siguatepeque nos salía mejor para la arena de Cohnsa Payhsa. 

Pero siempre hay que verificar la cantidad de los materiales que nos dan, ya que en este caso nos 

hicieron falta la entrega de 3m3 y fue necesario reclamarlos, por lo que se pudo llegar a un 

acuerdo con la empresa para compensar dicho error. 

Cuando se empieza a trabajar con un cliente, es necesario darle seguimiento y estar pendiente de 

posibles dudas sobre el desarrollo del proyecto. Y estar siempre ahí para no perder el proyecto.  

Cuando se pide material para un proyecto es necesario hacerlo con tiempo de anticipación para 

poder realizar la cotizaciones, pagos y coordinar la entrega de los mismos. En el caso de Villa 

Valencia y Real del Puente se lleva a tiempo según las necesidades de cada obra.  
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Reporte Grafico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14. Entrega arena triturada Siguatepeque 
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V. CONCLUSIONES 

Con base a los objetivos estipulados para el desarrollo del documento, podemos llegar a las 

siguientes conclusiones: 

1) Durante todo el tiempo de practica fue necesaria hacer la compra de los materiales a 

utilizar para el desarrollo de los proyectos en ejecución, por lo que se realizaron múltiples 

cotizaciones de todos los productos para analizar calidad, disponibilidad y costo. Así poder 

adquirir un producto de calidad al mejor precio y no crear un sobrecosto para la obra. 

2) A lo largo de la ejecución de los proyectos se registró minuciosamente cada gasto 

realizado en cada una de las obras, teniendo documentado con facturas y recibos el pago 

de todos los materiales, mano de obra y equipo utilizados separados para cada uno de los 

proyectos. Sirviendo esto para crear un reporte financiero de la ejecución de cada obra, 

donde se analizaba el monto de gastos, reembolsos y avance del mismo.  

3) Se estimaba la cantidad de materiales necesaria para desarrollar las múltiples tareas de 

cada proyecto, con el fin de saber cuánto material se debería gastar para el desarrollo de 

las mismas y poder realizar la compra de estos insumos con anticipación y poder abastecer 

las obras para no detener su desarrollo.  

4) Una vez se analizaba las cantidades de materiales necesarios y se cotizaban, se escogía la 

opción mas viable para su compra y junto a esto se coordinaba la entrega de estos con el 

proveedor o se utilizaba el camión de la empresa. Siempre teniendo en cuenta el factor 

tiempo, por lo que muchas veces se tiene que buscar la solución que en menos tiempo 

lleve el material al sitio sin sacrificar el factor económico para no elevar los gastos.  
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VI. RECOMENDACIONES  

1) Se recomienda estar siempre en búsqueda de nuevos proveedores para tener más 

opciones, y también analizar y probar la calidad de nuevos materiales que pueden reducir 

costos en los proyectos. 

2) Se recomienda a la empresa tener un mejor control de las facturas de cada compra, 

especialmente las entregadas en la obra, y no reportar facturas con más de un mes de 

haberse ejecutado la compra.  

3) Se recomienda que el ingeniero en sitio anticipe y reporte con mínimo dos días de 

anticipación los materiales que se necesitarán en la obra, para verificar la estación de estos 

y poder realizar todo el proceso de compra y entrega con el tiempo suficiente para no 

detener el avance del proyecto. 

4) Se recomienda a la empresa realizar una programación de disponibilidad de las unidades 

de transporte que estarán disponibles para poder coordinar la compra de materiales y 

hacer la entrega en cada proyecto según el tiempo y distancia de los mismo. 

Especialmente cuando se necesita algún insumo de emergencia o el proveedor no cuenta 

con servicio de entrega.  
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Diseño Preliminar Segundo Proyecto Villa Valencia 

Ilustración 16. Casas proyecto Marejada 
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Ilustración 18. Diseño Final Casa La Trinidad 

Ilustración 17. Avance escaleras Villa Valencia 
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