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RESUMEN EJECUTIVO 

 

A lo largo de la práctica profesional en ALANZA, se realizaron diferentes tipos de actividades para 

las distintas áreas de la empresa; ya sea en el área administrativa o en el área de campo.  

Entre estas dos áreas de la empresa en la cual me asignaron, se asignaron actividades como la 

realización de cálculos de cantidades de obras, fichas de costo, presupuestos de proyectos, 

planillas de pago, soportes técnicos, inventario de materiales, supervisión de obra y ejecución de 

proyecto.  

En el mayor del tiempo, fui partícipe en el proyecto de la nave industrial Unitexa ubicada en 

Choloma, Cortés, dónde se irá mencionando más adelante, se asignó llevar parte de la ejecución 

y supervisión del proyecto dónde incluían actividades como fundición de losas, pisos o firmes, 

pedestales, levantamiento de paredes, soldadura de perfiles metálicos y colocación de la armadura 

de techo.  
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GLOSARIO 

Agregados: Los agregados del concreto o agregados de la construcción son componentes 

derivados de la trituración natural o artificial de diversas piedras, y pueden tener tamaños que van 

desde partículas casi invisibles hasta pedazos de piedra. Junto con el agua y el cemento, 

conforman el trío de ingredientes necesarios para la fabricación de concreto. 

Agregado fino o arena: material pasante de la malla No. 4 y retenido en la malla No. 200, con 

tamaños entre 4.76 mm y 74 Mieras (0.074 mm.). 

Agregado grueso o grava: material retenido en el tamiz No. 4, con un tamaño entre 7.6 cm y 4.76 

mm. 

Albañilería: Término aplicado a cualquier cosa construida con piedra, ladrillo, cemento, hormigón 

y materiales similares. 

Anillos: Los anillos para construcción también conocido como estribos sirven para posicionar 

varillas en el armado de castillos y vigas. Los estribos se fijan a la varilla puestas de manera 

longitudinal a la columna o viga. Estos estribos aceleran el proceso de construcción y eliminan el 

desperdicio. 

Anticipo: Es una cantidad de dinero que se le entrega al contratista en calidad de adelanto para 

que inicie la ejecución de la obra.  

Apuntalar: Sujetar cosa con puntales, especialmente un edificio, para reforzar o para que no se 

derrumbe a la hora de vaciar el concreto en una losa.  

Arriostramiento: Disposición de pequeñas piezas de metal o de madera entre las piezas de una 

estructura que permite rigidizar. 

Cantidad de obra: Es la cantidad de materiales que se usará en una determinada unidad 

constructiva. 

Columna: Elemento estructural vertical de soporte con sección circular o rectangular. 

Construcción: Es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido más amplio, 

se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, disponer de un proyecto y 

una planificación predeterminada. 
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Cuadrilla: Grupo de personas destinadas a realizar una serie de trabajos de construcción 

determinados.  

Losa: Son elementos estructurales de concreto armado o de materiales prefabricados, de sección 

transversal rectangular llena, o con huecos, de poco espesor y abarcan una superficie considerable 

del piso. Sirven para conformar pisos y techos en un edificio y se apoyan en las vigas o muros. 

Presupuesto: Es el cálculo y negociación anticipada de los ingresos y gastos de las actividades 

económicas de un proyecto de construcción; el cual incluye los ingresos y egresos de un 

determinado tiempo.  

Presupuesto de obra: Es la cuantificación del valor de una obrar, en el cual se reflejan las partidas, 

su unidad, cantidad y precio unitario. 

Resistencia: Es cuando la carga actúa y produce deformación. Es la capacidad de un cuerpo para 

resistir una fuerza aun cuando haya deformación. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La Empresa de Materiales Estructurales para la Construcción EMECO S. de R.L. es una sólida 

Organización con operaciones a nivel nacional. EMECO inició sus actividades en 1,984 cuando su 

fundador Rafael Edgardo Flores luego de trabajar en la Industria Metalúrgica en el país con una 

empresa nacional por un periodo de doce años, decidió desarrollar su propio negocio de la 

industria de metal y construcción con una modesta cartera de clientes. Su principal fortaleza en 

aquel entonces se basaba en la fabricación, montaje de estructuras y tanques metálicos. 

La aplicación de estrategias de sostenimiento de la calidad de nuestros productos, servicios al 

cliente con un enfoque personalizado han constituido el fundamento para el crecimiento de 

EMECO durante los años transcurridos.  
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II. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

2.1.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 
 

Con 26 años de experiencia y arraigo en San Pedro Sula, EMECO es la empresa que ha construido 

más parques industriales en Honduras en los últimos 10 años; ejemplos de nuestros trabajos son 

los parques: Zip Choloma I Y II, Caracol Knits, Zip Buena Vista, Zip Amarateca, Elcatex, Elca, Energy 

International, El Paraíso, Honduras Apparel y Galaxy. 

Se especializa en la ejecución de todas las fases de un proyecto; nuestros sistemas de diseño y 

cálculos estructurales ofrecen mayor garantía a los clientes. La estructura orgánica de EMECO 

corresponde así: la mezcla de productos, servicios dirigidos a sus clientes entre los que se 

encuentran: la construcción de proyectos, estructuras para naves industriales, mezanines, tanques 

(elevados, sobresuelo, subterráneos), silos, plantas de tratamientos y proyectos habitacionales. 

En la actualidad nuestra amplia cartera de clientes constituye nuestra amplia carta de presentación. 

Avanzamos cada día más, creando nuevos procesos y generando valor agregado a nuestros 

clientes incorporando mejoras en la calidad de los productos y servicios que colocamos en el 

mercado.  

Nuestra Organización en búsqueda del cumplimiento de su estrategia organizacional y de acuerdo 

a su cultura corporativa, ha implementado mecanismos, congruentes en el cumplimiento de las 

metas organizacionales de la Empresa, la cual impulsa al desarrollo empresarial, enfocándonos 

continuamente en las necesidades y expectativas de nuestros clientes en la industria de la 

construcción, en los servicios de ingeniería civil y estructura metálica. La Calidad, Confiabilidad, 

Innovación y flexibilidad son los cuatros pilares compartidos por la empresa del grupo, estos guían 

nuestra actuación en el mercado. 
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2.1.2 LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

 

Ilustración 1: Logo de la empresa.  

Ilustración 2: Organigrama de la empresa. 
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2.1.4 MISIÓN 

 

Somos una empresa enfocada en lograr un excelente desempeño para nuestros clientes, en la 

industria de la construcción, con una ejecución por mano de obra calificada y comprometida, 

brindando los más altos estándares de calidad, excelencia operativa, contribuyendo al bienestar 

económico e impulsando el desarrollo del país. 

2.1.5 VISIÓN 

 

“Ser un equipo integro, comprometido y efectivo en atender las crecientes demandas de 

desarrollo en la región, proyectándonos como la mejor alternativa; comprometido con el 

crecimiento individual, el de la empresa y sociedad”. 

2.1.6 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

En ALANZA Construcción nos dedicamos a la prestación de servicios de ingeniería civil, 

desarrollando proyectos enmarcados en el cumplimiento de los requisitos de las partes 

interesadas, con especial enfoque hacia la satisfacción de nuestros clientes.  

Contamos con personal calificado y comprometido, implementando herramientas para la mejora 

continua de nuestro sistema de gestión de calidad. 

GCA-C-002          FECHA: 09-05-2017         REV. 01 

2.1.7 VALORES 

 

 Compromiso 

 Puntualidad 

 Espíritu de Servicio 

 Honradez 

 Tenacidad 

 Respeto 

 Lealtad 

 Disciplina 
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2.1.8 UBICACIÓN 

 

Las oficias de EMECO están ubicadas en Carretera a Puerto Cortés, Entrada al Palenque, final de la 

Colonia Los Alpes, San Pedro Sula, Honduras, C.A. 

 

2.1.9 CERTIFICADOS 

 

Certificación ISO 9001. Un equipo de Auditores internos se encarga de mantener el Sistema de 

Calidad conforme a las expectativas de nuestros clientes. Tenemos indicadores en cada uno de los 

procesos para medir, analizar y ajustar nuestras actividades al alcance de los mismos. Nuestra 

Política de Calidad es una declaración que guía todos nuestros esfuerzos por ofrecer y cumplir con 

calidad brindar supervisión y asesoramiento necesario en cada uno de nuestros campos, 

ofreciendo proyectos y estudios de ingeniería con soluciones confiables, económicas y eficientes.  

 

Ilustración 3: Ubicación de ALANZA 
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2.1.10 SERVICIOS 

 

 Construcción de Parques y Naves Industriales. 

 Construcción de Centros Comerciales. 

 Construcción de Residenciales. 

 Gerencia Total de Construcción. 

 Edificaciones Institucionales E Industriales. 

 Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas. 

 Mantenimiento, Restructuración y Remodelación. 

 Diseño y Construcción de Plantas de Tratamiento. 

 Proyectos de Tratamiento de Aguas. 

 Diseño de Sistemas de Tratamiento. 

 Obras Civiles en Plantas Fotovoltaicas 

 

   

 

Ilustración 4: Certificados de ALANZA 
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

Se me asignó estar laborando en la construcción de una nave industrial ubicada en Choloma, 

Cortés. En este proyecto se me asignó estar encargado de la ejecución de cierta parte del proyecto.  

Cierta actividad importante es llevar el control del personal, más que todo de la seguridad 

industrial dónde estaba encargado de que cada persona cumpliera con las normas de seguridad 

asegurándome que cada quien llevara sus respectivos cascos, chalecos, burros y arneses.  

Otra actividad acerca del personal era hacerme cargo de las planillas de los contratistas y albañiles, 

donde cada semana se hacía levantamiento de los avances en el proyecto dónde dependiendo de 

eso se realizaba las planillas de pago y así el personal pudiese cobrar a la compañía constructora.  

También otra parte de lo asignado era llevar acabo la ejecución de ciertas actividades tanto como 

de obra gris como de perfilería metálica. Tuve la oportunidad de ejecutar la fundición de losa, 

levantamiento de paredes de bloques, acabados de las estructuras, soldadura de perfiles metálicos 

y la colocación de la estructura de techo.  

 

2.3. OBJETIVOS 

 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Ing. Civil, en la 

empresa ALANZA y a la vez, hacer un buen desempeño en el trabajo y ser candidato a contratar 

en la empresa.  

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar actividades de administración y de campo.  

 Ejecutar las tareas asignadas por el personal que esté a cargo de mí. 

 Ser tomado en cuenta en la toma de decisiones y de criterios personales. 

 Participar en el proceso completo de la ejecución de un proyecto. 
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III. MARCO TEORICO 
 

GENERALIDADES DE NAVES INDUSTRIALES 

 

Nave industrial es un edificio de uso industrial que alberga la producción y/o almacena los bienes 

industriales, junto con los obreros, las máquinas que los generan, el transporte interno, la salida y 

entrada de mercancías, etcétera. Los requerimientos y tipos de construcción que debe poseer la 

nave varían en función de las innumerables actividades económicas que se pueden desarrollar en 

su interior, lo que ha conducido al desarrollo de un gran número de soluciones constructivas. Por 

ejemplo, en las naves que albergan cadenas de producción la longitud suele ser la dimensión 

predominante de la construcción. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURAS EN NAVES INDUSTRIALES 

 

Existen tres tipos de estructuras para la edificación de naves industriales, las cuales son:  

• Estructura metálica. Construida a base de metales. Es menos rígida. Estas vigas no pesan y se 

pueden transportar con facilidad en el proceso de construcción.  

• Estructura de hormigón. Es más rígida. También sus vigas mucho más pesadas para ser 

transportadas. Además, requiere de mayor tiempo para la construcción que la estructura metálica.   

• Estructura mixta. Como su nombre indica, se trata de la combinación de ambos materiales.  

 

MATERIALES 
 

Materiales: Los materiales que se emplearon fueron suministrados desde la empresa; en la cual se 

encuentra el departamento de compras; que fue el encargado de proveer los insumos a través de 

diversos lugares. 

Cemento Portland: Para todas las mezclas de concreto a realizar se usó CEMENTO PORTLAND 

TIPO (HE), GU de uso general. Su función es unir los agregados y conformar una masa solida de 

resistencia y durabilidad adecuada. 
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Grava: La grava usada era triturada de tamaño de ¾ de pulgadas, también libre de materias 

orgánicas. 

Agua: El agua empleada en las mezclas de concreto estaba limpia y libre de impurezas 

perjudiciales, tales como aceite, ácidos o cualquier otro químico y materia orgánica que dañara la 

resistencia del concreto. 

Perfiles H: Material traído desde el extranjero, pero elaborado en la planta de la empresa con las 

medidas que se dieron en los planos.        

ETAPAS DE NAVE INDUSTRIAL 

 

A continuación, vamos a ver el proceso de construcción de una nave industrial, 

independientemente del tipo de materiales utilizados: 

Cimentación 

 

Según el proyecto y el estudio realizado previamente para conocer las características del terreno, 

dependerá el tipo de cimentación requerida, pero por norma general se realiza la apertura de 

riostras y zapatas necesarias para poder construir una base sólida, ya que será la encargada de 

transferir todo el peso de la estructura al terreno.  

En las riostras y zapatas se colocan estructuras rígidas de hormigón en masa o acero corrugado y 

hormigón, con planta cuadrada o rectangular en el caso de las zapatas. Esta mezcla consigue tener 

una gran dureza y solidez, lo que consigue construir una base solvente. 

Estructura 

 

La estructura de la nave está constituida por vigas de acero colocadas estratégicamente para 

poder sostenerse por sí solas, ya que se considera el “esqueleto” de la nave. Una vez están las 

vigas bien colocadas se procede al cerramiento de la misma tal y como explicamos más adelante. 

La estructura generalmente es metálica y está formada por vigas de acero o pórticos de geometría 

variable.  
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Cerramiento 

 

Para continuar con el proyecto de la nave industrial, en cuanto al cerramiento, existen varios 

materiales con los cuales puede realizarse las paredes de la nave industrial como paneles de 

hormigón, bloques de hormigón, paneles sándwich (lana de roca, PIR, PUR, PLUS)…etc. que 

recubren todo el perímetro de la nave industrial, dejando ya preparados los huecos para puertas 

de entrada y salida, ventanas, y todos los orificios necesarios, por lo general se suele utilizar la 

combinación de más de un material. También, al igual que en la cubierta, se pueden usar paneles 

translúcidos para iluminar de manera natural el interior de la estructura. 

Cubierta 

 

Para la cubierta, existen varias opciones como, cubierta metálica simple compuesta por chapas 

metálicas en acero galvanizado o prelacado;  cubierta metálica de panel sándwich formada por 

paneles prefabricados de chapa con núcleo de lana de roca, PIR o PUR; cubierta “in situ” 

compuesta por una chapa inferior fijada a la estructura, un aislante, perfil metálico de separación 

y acabado con chapa exterior fijada al perfil; y por último cubierta tipo Deck, se trata de una 

solución integral formada por tres elementos básicos, chapa, aislamiento y lámina 

impermeabilizante. Todos los tipos de cubierta tendrán un espesor según las necesidades de la 

nave industrial. 

Por tanto, en general, independientemente del tipo de nave industrial, su construcción es fácil y 

rápida, ya que la mayoría de los elementos son prefabricados, y tienen un gran ahorro económico 

por poder salvar grandes claros, uso de armaduras y techumbres ligeras, y poca mano de obra. 

 

PROYECTO 

 

El Departamento de Residente Administrativo para el proyecto UNITEXA, desempeñado por el Ing. 

Dennis Lara, encargado del departamento de área administrativa y logística de un proyecto y como 

Residentes de Proyecto los Ing. Yojan Paz y Francisco Madrid ellos tienen que velar por la adecuada 

ejecución de la obra en con concordancia con los planos del proyecto y permita a su vez 

sobrellevar y darle solución a los diferentes tipos de problemas que surgen. El cual entre ambos 
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se consolida brindando solución en cuanto a revisiones de planos, estimaciones, manejo de 

materiales, maquinaria y cronogramas de trabajo, siendo capaz de participar en todo el proceso 

de diseño, construcción, supervisión, asesoría o intervención en un proyecto. Su organización 

entre ambos es de vital importancia para el avance del proyecto, para cumplir con el cliente, los 

servicios entregados, los procesos, la calidad y rapidez en ejecución de las labores encomendadas 

del mismo. 

La construcción de la Nave textil Unitexa, se puede desglosar en 3 áreas de construcción mayor: 

Torre de Maquinas, Área de Torre de silos y Nave.   

La torre de máquinas comprende de 6 niveles de construcción en el cual están distribuidas 

diferentes áreas de trabajo como oficinas, laboratorios, área de máquinas, etc. La torre está 

compuesta por estructura metálica en su totalidad, tanto columnas como entrepisos. En cuanto a 

cerramiento del edificio, en los niveles +0.00, +7.00, +9.80 se levantarán paredes de bloque y en 

los últimos 3 niveles, +16.00, +24.00, +31.30 se hará el cierre con forro de lámina y louvers. Para 

los entrepisos se está contemplando estructura de viguetas con lámina losacero y piso de concreto 

armado con especificaciones según presupuesto desde el nivel +0.00 hasta el nivel +16.00, los 2 

niveles restante se está considerando piso con lamina antiderrapante. En cuanto a la cimentación 

se están considerando 9 diseños distintos de zapatas sumando un total de 112 zapatas aisladas 

con vigas tensoras que se prolongan de pedestal a pedestal. Además, también se están 

considerando canales de aireación para las máquinas de hilos, los cuales son necesario para el 

enfriamiento de las mismas. Las paredes solamente irán pintadas.  

El área de Nave, la cual se extiende en 20,390.06 m2, incluye áreas de oficina, cafetería, cocina, 

lockers, enfermería, etc. Se consideró pisos de concreto armado con endurecedor, elementos 

estructurales como castillos embebidos, soleras y jambas, cimientos que comprenden de 144 

zapatas aisladas y 1278.30 ml de zapata corrida, paredes de bloque y tabla yeso, estructura 

metálica de techo que incluye columnas y placas, rampas de acceso. En la nave se está 

considerando cortinas metálicas y niveladoras de andén con sello Dock Seal, importados desde 

EEUU.   
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El área de Silos se extiende 4,761.70 m2 más un área de anden y 2 entrepisos. Se consideró 62 

unidades de zapatas aisladas en total, con vigas tensoras solo en el área que se eleva hasta +27.00 

y +18.00. Los trabajos a realizar son levantamiento de paredes de bloque, cimientos corridos, 

elementos estructurales, piso de concreto armado, andén de carga, entrepisos de estructura 

metálica y firme de concreto armado, escaleras metálicas, instalación de cortinas metálicas y 

niveladoras de andén con sello Dock Seal, importados desde EEUU. etc. Además incluye louvers 

en la parte alta de torre para aireación de los silos. 

En la obra hidráulica se consideró lozas sanitarias para el área de torre y nave, exceptuando el área 

de silos. Considerando el sistema de agua potable y sistema de aguas negras para todas unidades 

sanitarias. También se consideró cajas de registro de aguas negras y cajas para válvulas de agua 

potable. Como acabados en áreas de baños se consideró cerámica en piso y paredes, además de 

top de granito para mueble de lavamanos.  

Se consideró canales y bajantes de aguas lluvias en todos los techos, considerando un colector 

aéreo debido al volumen de agua que se acumulara. Para el canal intermedio en el techo de la 

nave se consideró con fibra de vidrio ya que es el que acapara mayor área, todos los demás canales 

serán con lámina galvanizada cal. 24.  

 

Especificaciones:   

 

 Se usará concreto de 3000 y 4000 PSI a 28 días en zapatas aisladas, zapatas corridas, firme de 

piso y entrepisos, soleras, castillos y vigas tensoras.  

 Se usará acero de refuerzo de grado 40 en elementos a compresión y flexión.  

 Se usará acero de refuerzo de grado 40 en anillos o elementos de cortante.  

 Se usará acero ASTM A36 para la estructura del techo y acero ASTM A50 para Los perfiles W, 

y soldadura de electrodos E-7018 para los perfiles W. 

 Recubrimiento de 1 manos de pintura anticorrosivo gris y 1 manos de acabo pintura color 

blanco para los perfiles W y estructura de techo. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO 

SEMANA 1 (08/10/2018 – 14/10/2018) 

Una de las empresas de mayor influencia en cuanto a la construcción con perfiles metálicos en 

todo San Pedro Sula es ALANZA, anteriormente llamada EMECO. 

Durante la primera semana, en ALANZA, fue más que todo en la ambientación de la empresa. En 

conocer al personal y puestos de cada uno, introducción de lo que es la empresa y a lo que se 

dedica y también a un breve estudio de cómo iban los avances del proyecto, dónde en la misma 

semana se me asignó a realizar trabajos, tanto administrativos como de campo.  

Al principio se ejecutó la fundición de pisos y estacionamiento de concreto, lo que era calcular el 

volumen de concreto contando el desperdicio, hacer el pedido del concreto y supervisar la buena 

práctica de fundición, haciendo el uso correcto del vibrador de aguja y un correcto acabado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Fundición de firme de concreto 
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SEMANA 2 (15/10/2018 – 21/10/2018) 

Una vez ambientado en la práctica, con el personal y las actividades, se iba ganando confianza en 

realizar los trabajos con mayor seguridad, ya que al inicio era un poco complicado realizar las 

actividades sin experiencia alguna.  

En esta semana, las actividades de la primera semana eran repetitivas, ya también incluían en la 

ejecución y supervisión de fundiciones de estructuras de concreto como pisos, levantamiento de 

paredes, pedestales y losas.  

Nuevamente se realizaban cálculos de volumen para saber cuánto pedir, o saber cuánto material 

utilizar dependiendo las actividades; materiales cómo cemente, grava, arena, aditivos, etcétera.  

En esta semana se empezó a dar a mi persona inducción o una pequeña introducción acerca de 

las planillas de pago para los contratistas y albañiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 6: Fundición de losa de concreto 
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SEMANA 3 (22/10/2018 – 28/10/2018) 

 

A finales de la semana 2, se empezó a introducir el área administrativa del proyecto, lo que implica 

realizar planillas de pago para los albañiles y demás contratistas del proyecto.  

Realizar planillas de pago consiste en hacer levantamiento semanal de lo que los albañiles y 

contratistas realizaron durante ese tiempo. 

 Dependiendo lo realizado o el avance que lograron, se realiza la planilla. Las planillas se pueden 

pagar de varias formas; por una unidad específica, por un trabajo en general o por horas en la 

que se realizó un trabajo.  

Durante la semana se tiene que ir haciendo anotaciones o apuntes de los avances realizados, 

dónde nuestros datos deben coincidir o al menos acercarse con los datos que obtienes los 

contratistas, de esta manera no generar un conflicto alguno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen anterior se realizó el levantamiento de cuantos metros cúbicos se fundieron, de esta 

manera incorporarlo a la planilla de pago. Cabe mencionar que se pudo haber pagado como 

actividad general.  

Ilustración 7: Losa fundida por los albañiles 
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SEMANA 4 (29/10/2018 – 4/11/2018) 

 

En esta semana, ya si miraban caramente los avances del Proyecto. Al inicio todo era rutinario, se 

realizaba lo mismo.  

Nuevamente se tenía ejecutar la continuación de fundición de losas, levantamientos de paredes 

y pedestales de concreto para la colocación de columnas de perfilería metálica; y al mismo se 

ejecutaba se tenía que ir supervisando de la buena práctica de construcción lo que era el uso 

correcto de herramientas menores y uso adecuado de la seguridad personal.  

Como en todas las semanas, nuevamente se tenía que hacer un levantamiento de todos los 

avances del proyecto para poder realizar planillas de pagos; en el caso de esta semana número 

cuatro se culminó el encofrado, armado, fundición, fraguado y desencofrado de una losa de acero.  

A diferencia de esta semana con las demás, se me asignó realizar planos As Built en AutoCAD 

para presentar los avances en las estimaciones y dejar claro como quedó una actividad en 

específico, por ejemplo, si se fundió un pedestal, se debía realizar un dibujo de las dimensiones 

del pedestal en AutoCAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Losa de concreto 
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SEMANA 5 (5/11/2018 – 11/11/2018) 

 

En esta semana, fue un gran avance para el practicante, porque aparte de las tareas rutinarias ya 

asignadas anteriormente, como ejecución y supervisión de obras, planillas, realizar planos; 

también se asignó ser el encargado de llevar el control de la seguridad industrial.  

Este trabajo consiste en controlar que todo el personal de ALANZA o de alguna empresa 

subcontratada, lleve todo el atuendo correcto para trabajar, dentro de esto asegurarme que hagan 

uso de cascos, burros, chalecos, arneses, guantes, mascarillas, protección auditiva, entre otros.  

También llevar el control que el personal, no fumara, ingiriera bebidas alcohólicas o cualquier 

sustancia que puedan poner en riesgo la vida la persona o demás personal de la nave industrial. 

Por último, también llevar el control de llevar el inventario de equipos de protección para el 

personal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 9: Personal haciendo uso correcto de equipo de seguridad 
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SEMANA 6 (12/11/2018 – 18/11/2018) 

  

En esta semana, el practicante ya estaba bien ambientado y entendido con los actividades y tareas 

que debía realizar a lo largo del proyecto; dentro del cual se volvía una rutina semana tras semana.  

Nuevamente el inicio de la semana comenzaba con la ejecución y supervisión de la construcción 

de obra gris faltante, control de seguridad industrial durante todos los días y la realización de 

planillas de pago al final de la semana, dependiendo de los avances de los albañiles y contratistas 

durante la semana. 

Esta semana hubo dos novedades, que ya pronto se iba a empezar con la colocación de la 

perfilería metálica como columnas, vigas, tijeras y el techo; también se recibió a la ingeniera 

Patricia Mejía, encargada de la clase de Proyecto II, dónde tuvo una breve plática con los 

encargados de mi persona de cómo era mi desempeño en la práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 10: Evaluación de la Ingeniera Patricia Mejía 
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SEMANA 7 (19/11/2018 – 25/11/2018) 

 

Una vez de casi culminado toda la obra gris en el proyecto, se procedió a la instalación de las 

estructuras metálicas en el proyecto.  En esta semana se aprendió las actividades relacionado con 

la instalación de perfilería metálica y soldadura de dicho material.  

Previamente, con la ayuda de la topografía se hizo colocación de pernos en la correcta posición 

del encofrado del pedestal antes de ser fundidas, todo con el propósito de que a la hora colocar 

las columnas metálicas, éstas estén en su lugar de manera precisa.  

Con los pernos en su posición correcta, llegó el momento de colocar las columnas metálicas, 

haciendo uso de grúas o carretillas elevadoras. Una vez puesta las columnas se podían proceder 

a colocar las vigas en un futuro.  

Para la instalación de perfilería metálica existían tres formas que son por medio de pernos, 

soldadura o mixta donde se usan ambas, soldadura y pernos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Soldadura de perfilería metálica 
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SEMANA 8 (26/11/2018 – 02/12/2018) 

 

Con las actividades de perfilería metálica ya empezadas, había una actividad más qué ingresar en 

las planillas de pagos.  

Nuevamente esta semana se realizaba lo mismo, lo que es la ejecución y supervisión de 

actividades a lo largo de la semana solo que esta vez la mayor parte de las tareas era con la 

perfilería metálica.  

También se le dió continuidad al control de la seguridad industrial del personal; en este caso que 

el personal usar casco con visores protectores de las luces producidas por las soldaduras y hacerse 

cargo de utilizar cintas de precaución para evitar el paso de personas relacionadas con otras 

actividades porque se trabajaba con material de mucho peso que fácilmente pueden dañar 

gravemente a una persona.  

Igualmente, al final de la semana, se levantaba los avances del personal para poder realizar las 

planillas de pago, e igualmente se realizaba los planos As Built para las estimaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Uso de cintas de precaución 
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SEMANA 9 (03/12/2018 – 09/12/2018) 

 

Para esta semana se estimaba terminar la colocación de columnas y vigas metálicas, para así 

proceder con la colocación de tijeras y la estructura de techo de cierta parte de la nave industrial. 

También se hizo colocación de las gradas metálicas ubicadas en la parte interna de nave industrial. 

En esta semana se realizó el cálculo de cuanto ángulo utilizar para armar las tijeras que debían ser 

colocadas en la estructura de techo, de igual manera se calculó cuantas láminas de Zinc utilizar 

para la misma actividad. Una vez calculado todo lo mencionado anteriormente, se cotizó la 

compra de materiales y con sus respectivas fichas de costo se empezó a realizar las compras para 

esta actividad, todo esto previo a dos semanas antes de empezar la actividad de la estructura de 

techo.  

De igual manera, como las semanas anteriores, se hizo el levantamiento de actividades como 

colocación de gradas, levantamiento de paredes, pulido, repello y demás acabados para poder 

realizar las planillas de pago para los contratistas y demás albañiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Gradas metálicas 



 22 
 

SEMANA 10 (10/12/2018 – 16/12/2018) 

 

El proyecto, en esta etapa ya estaba por terminar, solo faltaba la colocación de la estructura de 

techo.  

Una vez calculado las fichas de costo y las cantidades de obra de la estructura de techo, se podía 

proceder con esta actividad. Al igual que las demás semanas, se asignó darle continuación a la 

ejecución y supervisión de las soldaduras y colocación de la estructura de techo.  

También asegurarse que el personal cumpla con la seguridad industrial debida, asegurándome 

que use casco, burros, chalecos, arneses y que las señales y cintas de precaución estén en su 

debido puesto.  

Una vez culminada la semana, se hizo levantamiento de las actividades para poder realizar las 

planillas de pago de los contratistas y albañiles. En este caso, culminación de colocación de gradas 

metálicas, colocación de la estructura de techo; internamente hacía falta detalles de acabado y 

colocación de paredes de tabla yeso para una pequeña oficina dentro de la nave industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Oficina dentro de la nave industrial 
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SEMANA 11 (17/12/2018 – 23/12/2018) 

 

La última semana de práctica, después de once semanas de trabajo duro y con dedicación, se 

recibió la noticia que me aceptarían, y que, si me iban a contratar como ingeniero de la empresa 

para darle seguimiento a lo restante en el proyecto, y futuros proyectos de ALANZA.  

Sin embargo, esta noticia cambiaba todo. Las ganas de trabajar aumentaban día a día, en este 

caso por lo momentos se le dio continuidad a todo lo asignado desde el primer día de práctica, y 

con las demás tareas asignadas en estas once semanas. Dónde se le daba seguimiento al control 

de la seguridad industrial del personal, como se ha mencionado anteriormente. 

De igual manera, se siguió con la ejecución y supervisión de las actividades del proyecto, en este 

caso se le dio continuidad a la colocación de la estructura de techo de la nave industrial. Al final 

de la semana, se hizo levantamiento de los avances de la semana para poder realizar las planillas 

de pago de los contratistas y albañiles.  

La nave industrial se encontraba en una fase casi por culminar el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Proyecto nave industrial 
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V. CONCLUSIONES 
 

 Durante la práctica, logré realizar trabajos de ambas áreas de la empresa, tanto administrativas 

como de campo. Como tareas administrativas, realizaba fichas de costo, planos, planillas, 

participaciones en estimaciones y cantidades de obra. Mientras que en el área de campo 

realizaba actividades como llevar la ejecución y supervisión de obra gris y perfilería metálica.  

 

 Durante las once semanas, realicé todas las tareas y actividades que se me asignaron.  

 

 Fue tomado en cuenta, para decisiones durante la ejecución del proyecto, ya que en varias 

ocasiones se le dio continuidad al proyecto con criterios propios  

 

 Participé en varias actividades del proyecto, como en la fundición de pedestales, losas, firmes, 

levantamiento de paredes, colocación de columnas y vigas metálicas, colocación de la 

estructura de techo, soldadura de perfilería metálica, control de seguridad industrial y 

realización de planos As Built y planillas de pago. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Realizar un mejor cálculo de cantidad de obra para que de esta manera no se desperdicie 

tanto material por proyecto. 

 Capacitar más al personal de campo para tener una mejor comunicación de equipo con todos 

los miembros de la empresa. 

 Realizar supervisiones más seguido por parte de experto ya que los proyectos quedan muy a 

deriva por los ingenieros de campo. 
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ANEXOS 
 


