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RESUMEN EJECUTIVO 

El periodo de practica profesional es la culminación de años de dedicación y estudio, en el caso 

de la ingeniería civil, es el momento en el que todos los conocimientos técnicos y teóricos son 

trasladados a la vida real de manera practica. Es un tiempo para poder desarrollarse y aprender 

de la mano de ingenieros y personal experimentado 

En este caso particular se tuvo la fortuna, a pesar de la crisis mundial del COVID-19, de poder 

prepararme profesionalmente en la empresa BARMEL Inmobiliaria, ocupando el cargo de 

Ingeniero Supervisor en campo, ejecutando tareas tales como verificación de procedimientos en 

campo, monitoreo y control de materiales. Así también, desempeñando labores administrativas 

como revisión de presupuestos y cantidades de obra, compra y cotización de materiales y 

negociación y cerrado de contratos con clientes.  

Se trabajo principalmente en tres proyectos, siendo estos la “Remodelación de vivienda en 

Residencial Villa Valencia” y “Remodelación en Residencial Real del Puente”, ambos siendo 

proyectos de ampliación en casas residenciales. Adicionalmente se tuvo la suerte de poder ser 

parte del proyecto de construcción “Plaza Bellota’s Center en Siguatepeque” proyecto comercial 

de mayor magnitud, que se resulto en una excelente oportunidad de aprendizaje.  

Ser parte de este equipo de trabajo, y de estos diferentes proyectos, permitió reforzar los 

conocimientos adquiridos en la carrera, así mismo desarrollando nuevas competencias. Gracias a 

los distintos procesos y áreas en las que se trabajo, se pudieron observar distintas áreas de la 

industria de la construcción. 
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ABTRACT 

The internship period is the culmination of years of dedication and study, in the case of civil 

engineering, it’s the time when all the technical and theoretical knowledge is transferred to real 

life in a practical way. It is a time to develop and learn from experienced engineers and laborers. 

In this particular case I was fortunate enough, despite the world COVID-19 crisis, to be able to 

prepare myself professionally in the company BARMEL Inmobiliaria, occupying the position of 

Supervising Engineer on field, executing tasks such as verification of procedures on field, control 

and monitoring of construction materials. Also, performing administrative tasks such as reviewing 

budgets and material quantities, purchase and quotation of materials and negotiation and closing 

of contracts with clients.  

I worked mainly in three projects, being these the "Remodeling of a house in Residencial Villa 

Valencia" and "Remodeling in Residencial Real del Puente", both being expansion projects in 

residential houses. Additionally, we were fortunate to be part of the construction project "Plaza 

Bellota's Center in Siguatepeque", a commercial project of greater magnitude, which resulted in 

an excellent learning opportunity.  

Being part of this work team, and of these different projects, allowed me to reinforce the 

knowledge acquired in my career, as well as to develop new competencies. Thanks to the different 
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processes and areas in which I worked; I was able to observe different areas of the construction 

industry. 
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GLOSARIO 

1) Parales 

“Elemento vertical de madera o metálico que se fija temporalmente para soportar el peso y las 

cargas de elementos durante su construcción. Utilizados en vigas y losas” (Propia, 2022) 

2) Ripio 

Cascajo o fragmentos de ladrillos, piedras y otros materiales de obra de albañilería desechados 

o quebrados, que se utiliza para rellenar huecos de paredes o pisos. (RAE, 2022) 

3) Bronco 

Según RAE: “Que es áspero y tosco.”, en construccion se refiere coloquialmente al acabado rugoso 

que se deja comunmente en losas para mejorar la adherencia de pisos ceramicos en el futuro. 

4) Canaleta 

El perfil estructural en “C” o canaleta, es un producto tradicional de los sistemas constructivos de 

hoy, su diseño permite la fabricación de estructuras para soporte de cargas moderadas y luces 

cortas, es un elemento constructivo liviano y fácil de instalar. (Metalco, 2019) 

5) Enchachar 

Se refiere al procedimiento de soldar y fijar dos canaletas metálicas juntas, creando un elemento 

compuesto conocido como cajón de canaleta. 

6) Durock 
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USG DUROCK es un tablero hecho de cemento laminado con una malla de fibra de vidrio 

polimerizada en ambas caras, lo que proporciona una base sólida para recubrimientos cerámicos, 

azulejos, mármol, cantera, piedra y ladrillo delgado, así como acabados en pintura y pasta. (USG, 

2022) 

7) Steel framing 

es un sistema constructivo industrializado basado en la utilización de perfiles estructurales de 

acero liviano, en conjunto con otros componentes de aislación, división, fijación y terminación.  

Se utiliza para proyectos de distintos tipos y escalas, desde viviendas hasta grandes depósitos, 

con arquitecturas simples o complejas. (Barbieri, 2018) 

8) Churumbul 

Termino coloquial para referirse a los camiones concreteros, o camión hormigonera, que son 

utilizados para mezclar y transportar grandes cantidades de concreto. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El periodo de practica profesional es la culminación de años de dedicación y estudio, en el caso 

de la ingeniería civil, es el momento en el que todos los conocimientos técnicos y teóricos son 

trasladados a la vida real de manera practica. Es un tiempo para poder desarrollarse y aprender 

de la mano de ingenieros y personal experimentado, en este caso particular se tuvo la fortuna de 

poder prepararme en la empresa BARMEL Inmobiliaria, ocupando el cargo de Ingeniero 

Supervisor en campo, ejecutando tareas tales como verificación de procedimientos en campo, 

monitoreo y control de materiales. Así mismo, desempeñando labores administrativas como 

revisión de presupuestos y cantidades de obra, compra y cotización de materiales y negociación 

y cerrado de contratos con clientes.  

Se trabajo principalmente en tres proyectos, siendo estos la “Remodelación de vivienda en 

Residencial Villa Valencia” y “Remodelación en Residencial Real del Puente”, ambos siendo 

proyectos de ampliación residencial. Adicionalmente se tuvo la suerte de poder trabajar en el 

proyecto de construcción “Plaza Bellota’s Center en Siguatepeque” proyecto comercial de mayor 

magnitud, que se resulto en una excelente oportunidad de aprendizaje.  

A lo largo del siguiente informe se expondrá la experiencia que se obtuvo durante el periodo de 

practica profesional, empezando del 17 de Enero al 02 de Abril, así mismo se detallara el perfil de 

la empresa, las tareas y actividades que se llevaron a cabo semanalmente, etc.  

El siguiente documento hace constancia de lo aprendido a lo largo de la carrera de ingeniería civil, 

dando conclusión a años de esfuerzo, sin embargo, el tiempo para estudiar, aprender y 

desarrollarse como profesional únicamente esta iniciando.
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II. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

A continuación, se describirá las generalidades que componen la empresa en la que se desarrolla 

la practica profesional. Conoceremos la historia de como se formo dicha empresa, el 

departamento o unidad en la que el practicante se desenvuelve, los objetivos asignados 

correspondiente al área de desarrollo del practicante y las labores que este desempeña. 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Grupo BARMEL Inmobiliaria es una empresa que nace de la visión del Ing. Michael Barahona y su 

esposa la Lic. Meneyda Meléndez hace 10 años, comenzó como una firma de bienes raíces y con 

el desarrollo y experiencia adquirida a través de los años deciden dar un paso mayor y convertirse 

en una constructora. BARMEL incursiona en el sector de la construcción con proyectos privados, 

siendo los primeros en diseño de interiores para casa residenciales y remodelación de viviendas, 

de tal manera que empezó a tener una buena reputación que se iba corriendo de cliente en 

cliente, dando la confianza de hacer obras de calidad. Poco a poco la empresa fue creciendo junto 

a los proyectos que tomaba, siendo estos de mayor envergadura y mayores desafíos. Llegando a 

abarcar el mercado de vivienda de todo tipo, comercial e industrial, en los que se ha caracterizado 

por hacer obras de calidad.   

 

 

 

 

 

Fuente: BARMEL 

Grupo BARMEL Inmobiliaria es una empresa dedicada a la industria de la ingeniería civil y 

construcción, establecida de acuerdo con las leyes vigentes en Honduras para tales propósitos. 

BARMEL cuenta con equipo humano conformado por ingenieros civiles con una experiencia 

Ilustración 1, Logo de BARMEL 
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individual acumulativa de más de 130 años en las áreas de ingeniería y construcción, además de 

los recursos humanos tales como personal propio y subcontratistas calificados para desarrollar 

los proyectos. Inicio operaciones en la ciudad de Puerto Cortes, ubicándose en el Barrio Sofoco. 

BARMEL dirige sus servicios a diferentes segmentos del mercado, los cuales son: 

Segmento de mercado primario: 

Este segmento de mercado para BARMEL se basa en la construcción, remodelación y 

reacondicionamiento de proyectos civiles de tipo residencial, comercial e industrial. Comenzando 

este año con las gestiones necesarias para poder ser partícipes en la construcción de proyectos 

del sector público, a nivel gubernamental.   

Segmento de mercado secundario:  

Esta porción de clientes se basa en el mantenimiento de las obras civiles, brindándole un servicio 

especializado y con respaldo de una empresa al cliente.  

Misión 

“Construir obras de infraestructura nacional e internacional, bajo los más altos estándares de 

calidad y tecnología de vanguardia, a través de un equipo de personal calificado, ofreciendo 

precios competitivos de calidad y contando con el respaldo de nuestros clientes como nuestra 

mejor publicidad.” 

Visión 

“Ser una empresa constructora líder a nivel nacional e internacional, que desarrolle proyectos de 

construcción, cumpliendo las más exigentes normas de seguridad; y utilizando procedimientos 

innovadores en cada una de las obras ejecutadas, haciéndolas más confortables y confiables para 

lograr una mejor condición de vida a cada uno de los clientes que confían en nosotros.” 

2.1.1. PRINCIPIOS Y VALORES DE LA EMPRESA 

Los principios y valores es algo que BARMEL siempre tiene presente con sus colaboradores, ya 

que estos son la base para crear un equipo y desarrollar obras de la forma as profesional y 

adecuada. 
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A continuación, se mencionan los principios que caracterizan a la empresa: 

1) Transparencia 

2) Honestidad 

3) Responsabilidad 

4) Trabajo en equipo 

5) Calidad 

A continuación, se mencionan los valores que caracterizan a la empresa:  

1) Trabajo en equipo 

2) Confianza 

3) Respeto 

4) Compromiso 

5) Resolución 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO O UNIDAD 

El departamento designado para el desarrollo de esta practica profesional es el de “Supervisor de 

procesos constructivos  

2.2.1. ORGANIGRAMA 

El organigrama de la empresa muestra la organización y funciones de cada departamento, además 

de las posiciones de los colaborados dentro de esta.  

Se observa en la ilustración # el organigrama bajo en el que funciona BARMEL, siendo asignado 

al Departamento de supervisión, la gerente del área es la ing. Allan Antúnez, como asistente de 

gerencia y poder ayuda a un mejor funcionamiento en las funciones se asigno a Jared Urías, 

estudiante de Ingeniería Civil del campus de UNITEC S.P.S., Y al mismo tiempo se trabaja en 

conjunto con las demás áreas de la empresa para un correcto desarrollo de los proyectos.  
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Fuente: BARMEL Inmobiliaria  

2.3. OBJETIVOS 

Se presentan los objetivos que se buscan alcanzar durante el desarrollo de la practica profesional 

dentro de la empres “Grupo BARMEL Inmobiliaria”. Siendo el objetivo principal el propósito por 

el que se lleva a cabo la práctica, y los objetivos específicos los medios que se necesitaran cumplir 

para poder alcanzar el principal.  

2.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar la practica profesional con el fin de culminar la etapa de aprendizaje universitario 

aplicando el conocimiento adquirido durante la carrea de ingeniería civil, asistiendo en la 

administración de diversos proyectos que la empresa esta desarrollando mediante el 

conocimiento técnico y búsqueda de soluciones para la correcta administración.  

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Supervisar y coordinar procedimientos y procesos constructivos en campo 

2) Llevar control de los avances de los proyectos, generando bitácoras de lo realizado y 

encontrado semanalmente 

3) Garantizar el uso eficaz de los materiales en los proyectos 

Ilustración 2, Organigrama BARMEL 
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III. MARCO TEÓRICO 

En el siguiente capitulo se presenta el marco teórico, el cual funciona como soporte para la 

información descrita en el capitulo IV, correspondiente al Desarrollo. El contenido a continuación 

facilita la compresión y entendimiento de las actividades realizadas y descritas en los reportes 

semanales de practica profesional, orientada principalmente a la supervisión de procesos 

constructivos en campo; de esta manera abarcando procesos tales como excavaciones, 

construcción de elementos estructurales y practicas de seguridad industrial.  

3.1. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS OBSERVADOS 

A continuación, se describen los procesos y elementos estructurales mas notables identificados 

en los diferentes proyectos de construcción supervisados a lo largo del periodo de practica 

profesional.  

3.1.1. SUBESTRUCTURA 

La subestructura está formada por los elementos estructurales diseñados para soportar el peso 

de la superestructura y las cargas que a ésta se aplican. Este conjunto de elementos es 

denominado cimentaciones. 

“La misión principal de la cimentación de una edificacion es repartir las cargas que recibe de los 

esfuerzos de la estructura y transmitirlos al terreno mediante superficies calculadas y adecuadas 

al tipo de suelo en el que se apoya” (Segui, 2017) 

En el caso de los proyectos supervisados, se trabajo con elementos correspondientes a la 

categoria de cimentaciones superficiales, es decir cimientos que se apoyan en capas poco 

profundas del suelo, esto dado que se trataban de estructuras con pesos relativamente livianos, 

ubicadas en suelos con capacidades portantes aceptables. En la rama de cimientos superficiales 

se encuentran:  

1. Zapatas Aisladas 

2. Zapatas Combinadas 

3. Zapatas Corridas 
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A continuacion se detallan los tipos de cimentaciones superficiales: 

Zapatas Aisladas 

Se trata de una cimentación puntual que recibe un solo sistema de carga, como ser las columnas 

o pilares, se emplea en terreno firme o competente. Las zapatas aisladas son usadas para el 

soporte de la carga de una sola columna. Las zapatas aislada son los más comúnmente usados, 

en particular cuando las cargas son ligeras y las columnas no están muy cercanas entre sí. 

(Piqueras, 2016) 

Este tipo de cimentación es caracterizada por ser la mas económica, con respecto a su capacidad, 

estos elementos cuentan generalmente con una geometría cuadrada, que a su vez contiene mallas 

de acero de refuerzo en su parte inferior y/o superior, como se puede observar a continuación en 

la Imagen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cype, 2019) 

Como se mostro anteriormente en la Imagen 1, el diseñador de estos elementos deberá indicar 

con exactitud las longitudes a las que deberán ser dobladas las barras de refuerzo, esto 

respetando los diámetros máximos de doblado correspondientes al tipo de barra. 

Imagen 1. Sección y Detalle de Zapata Aislada 
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Zapatas Combinadas 

Las zapatas combinadas son las que sostienen mas de una columna o muro. Algunos ejemplos de 

uso de zapatas para dos columnas ocurren en edificios donde la presión del suelo admisible es 

suficientemente grande para que puedan proyectarse zapatas individuales en la mayor parte de 

las columnas, la zapata combinada para dos columnas se hace necesaria en dos situaciones: (1) 

cuando las columnas están tan cerca del límite de la propiedad que no se pueden construir 

zapatas individuales sin sobrepasar este límite, y (2) cuando algunas columnas adyacentes están 

tan cerca entre sí que sus zapatas se traslapan. A continuación, se muestra un detalle de zapata 

combinada (véase  

(Cype, 2019) 

Como se puede observar, las zaparas combinadas son muy similares en forma y composición a 

las zapatas aisladas comunes. A su vez una cimentación que conecta mas de 2 columnas y con un 

área de contacto superior, pasa a considerarse como una losa de cimentación.  

 

 

Imagen 2. Sección y Detalle de Zapata Combinada 



 

 9 

Zapatas Corridas 

El concepto de zapata corrida es simplemente el alargamiento de la parte inferior de un muro, 

cuya finalidad es distribuir adecuadamente la carga sobre el suelo de la cimentación. (Véase 

Imagen 3). 

Se entiende por zapata corrida aquella que recibe una carga lineal (en realidad distribuida en una 

faja estrecha de contacto con un muro), y eventualmente un momento flector transmitido por el 

muro. (Zapiga, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Constructor Civil, 2012) 

Las zapatas corridas comúnmente se usan al contorno de un edificio y a veces bajo los muros 

interiores. En el caso de los proyectos supervisados, seguida de una sobreelevación de bloque y 

una solera de humedad respectivamente. 

La principal diferencia entre zapatas aisladas y zapatas corridas, es que la primera soporta cargas 

puntuales, mientras que la segunda soporta cargas distribuidas. 

 

 

 

Imagen 3. Sección e Isométrico de Zapata Corrida 
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3.1.2. SUPERESTRUCTURA 

La define como superestructura a la construcción de un conjunto estructural que se encuentra por 

encima del nivel del suelo, es decir, lo opuesto a la subestructura (la parte que se encuentra bajo 

tierra). Esta fase esta compuesta de diversos elementos, los principales siendo las columnas y las 

vigas, correspondientes al esqueleto de la edificación. (DELSOL, 2015) 

Columnas 

“Las columnas son aquellos elementos verticales que soportan fuerzas de compresión y flexión, 

encargados de transmitir todas las cargas de la estructura a la cimentación; es decir, son uno de 

los elementos más importantes para el soporte de la estructura, por lo que su construcción 

requiere especial cuidado.” (Silva, 2018)  

A continuacion se muestra un detalle comun de columnas con la nomenclatura adecuada que 

debera ser encontrado en planos (Vease Imagen 4. Detalle de columna estructural). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pardo, 2021) 

Adicionalmente se deberá indicar en un apartado, la resistencia a la compresión, el recubrimiento 

y otros datos que deberán ser considerados al momento de construir. 

Consideraciones en el proceso de construccion de columnas de concreto 

Acero de refuerzo; este debe colocarse en la longitud y con el diámetro estipulado en el diseño 

estructural. La longitud y lugar de los traslapos en el refuerzo longitudinal no debe exceder más 

Imagen 4. Detalle de columna estructural 
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de la mitad de las varillas a una misma altura. Así mismo, los estribos se deberán distribuir de 

acuerdo con el diseño. 

Encofrado; se debe iniciar limpiando y engrasando las formaletas como preparación para la 

fundida de concreto. Antes de colocar las formaletas de cada columna, se debe revisar que el 

armado, traslapos y distribución de estribos se haya realizado de acuerdo con los planos. Es 

importante apuntalar tres caras del encofrado, para que la columna quede plomada por todas sus 

caras. 

Vaciado del concreto; se deben humedecer completamente las caras interiores de las formaletas 

para evitar que le quiten humedad al concreto, ya que esto puede afectar las propiedades de la 

mezcla. 

Curado; se pueden usar plásticos para evitar el escape de humedad y que la reacción 

del cemento se lleve a cabo correctamente. 

Vigas 

Elemento arquitectónico rígido y generalmente horizontal, proyectado para soportar y transmitir 

las cargas transversales a que está sometido hacia los elementos de apoyo, las columnas. (Moreno, 

2012). Dos columnas conectadas en la parte superior por una viga forman una de las estructuras 

mas comunen e importantes para la construccion, un marco rigido. A continuacion se muestra el 

detalle de una viga comun (vease ). 

 

 

 

 

 

Fuente: (Diaz, 2019) 

Adicionalmente se deberá indicar en un apartado, la resistencia a la compresión, el recubrimiento 

y otros datos que deberán ser considerados al momento de construir. 

Imagen 5. Detalle de viga 
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IV. DESARROLLO 

En el siguiente capitulo del informe se presentan las actividades realizadas a lo largo de las once 

semanas correspondientes a la practica profesional, en el periodo del 17 de Enero al 02 de Abril 

del 2022, tiempo durante el cual se desempeño el cargo de Ingeniero Supervisor por parte de la 

empresa Barmel. A continuación, se detallarán y describirán a profundidad las tareas 

desempeñadas, y los procedimientos y elementos de construcción observados en campo en los 

diferentes proyectos asignados.  

4.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO  

4.1.1. SEMANA I DEL LUNES 17 DE ENERO AL SÁBADO 22 DE ENERO DEL 2022 

Dada por iniciada la practica profesional, el empleador indico las responsabilidades y laborales 

que se estarían realizando, estas correspondientes al puesto asignado de Ingeniero Supervisor, 

entre las actividades propias de este rol, se encuentra la supervisión de procesos y procedimientos 

en campo, revisión y control de presupuestos, entre otras. 

Supervisión y Seguimiento en Campo 

El primer proyecto asignado consistía en la remodelación y ampliación de una vivienda ubicada 

en la Residencial Villa Valencia, proyecto que contaba con un área de alrededor de 150 m2. En 

esta primera semana se observo el procedimiento de fundición de columnas y vigas, proceso en 

el cual se debió tomar atención especial al momento de verter la mezcla de concreto, para 

garantizar que se realizara de manera adecuada, así mismo se dio atención al vibrado correcto 

posterior de la mezcla. Dada por finalizada esta actividad, se inicio con el armado de la losa de 

entrepiso, elemento que seria soportado por un sistema conformado por vigas principales de 

concreto que fueron fundidas, y vigas secundarias formadas por cajones de canaleta o canaletas 

enchachadas, es decir un elemento compuesto por las dos canaletas soldadas. Sobre estas se 

estará apoyando una lamina de aluzinc estructural que contendrá la mezcla de concreto reforzado 

por malla electrosoldada o una cuadricula de barras de acero según diseño. 
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Materiales e Insumos de construcción 

Canaleta de 4"  

Proveedor Alutech  

Precio L. 598.75  

Cemento tipo Portland  

Sujeto a Normativa ASTM C150  

Proveedor Cementos Bijao  

Precio L. 197 

Varillas ½” 

Barra de acero #4 - Grado 40 – Longitud de lance 9m 

Sujeta a Normativa ASTM A615/A615M  

Proveedor Aceros Alfa  

Precio L. 255.33 

Conclusiones y Recomendaciones 

Se pudieron identificar carencias respecto al uso de equipo de seguridad, y técnicas adecuadas 

de seguridad industrial orientadas al bienestar de los obreros, por lo que se les comunicaron las 

preocupaciones a los contratistas, para que pudieran tomar acciones correctivas en el futuro y 

evitar problemas o accidentes en el futuro. En el procedimiento de preparación y armado de la 

losa de entrepiso se considero que el apuntalado y encofrado era deficiente, por lo que se le 

indico a los contratistas donde ubicar parales para reducir la deflexión excesiva e innecesaria de 

los elementos de apoyo, es decir las vigas y la lamina de aluzinc.  

Reporte Grafico Semanal 

A continuación, se muestran las vigas de concreto apuntaladas y listas para ser desencofradas, así 

mismo los elementos de canaleta apoyados sobre estas previo a ser fijados (véase Imagen 6). 
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Fuente: (Propia) 

4.1.2. SEMANA II DEL LUNES 24 DE ENERO AL SÁBADO 29 DE ENERO DEL 2022 

Supervisión y Seguimiento en Campo 

En la segunda semana se continuo con la supervisión del procedimiento de construcción de losa 

de entrepiso en Res. Villa Valencia, al finalizar con la colocación de los parales y el encofrado del 

perímetro de la losa, se dio una revisión a todos los elementos para asegurar que se habían 

colocado correctamente previo al vaciado de la mezcla de concreto, se reviso el encofrado para 

asegurar que este proveía un confinamiento correcto y la mezcla no se podría escapar en las 

uniones. Así mismo, se chequeo nuevamente la colocación de los parales que sostendrán 

temporalmente a la losa. Concluido con todo el proceso de inspección se aprobó para poder 

continuar con el colocado de la mezcla de concreto premezclado, que seria proveído por Conhsa 

Payhsa, y vaciado mediante bomba de concreto.  A continuación, se describe brevemente el 

procedimiento desarrollado en la construcción de la losa de entrepiso: 

1. Se funden todas las columnas y vigas donde descansara la losa 

2. Se colocan y fijan las vigas secundarias de canaletas enchachadas 

3. Se coloca la lamina de aluzinc de estructural sobre el sistema de vigas 

Imagen 6. Encofrado de vigas de concreto 
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4. Se coloca el acero de refuerzo, ya sea la malla electrosoldada o varillas preferiblemente en 

cuadriculas de 6" x 6", se inspecciona que todo el perímetro este cuidadosamente encofrado para 

que al verter el concreto esto no se derrame  

5. Se vierte el concreto y se codalea para que la textura y acabado sea optimo 

El volumen final de concreto que se fundió en la losa fue de 8m3.  

Materiales e Insumos de construcción 

Madera de pino para encofrado 

Proveedor Maderera Noriega 

Precio L. 25/ft 

Malla electrosoldada 6 x 2.50  

Proveedor Ferretería Faraj  

Precio L. 789.87  

Canaleta de 4"  

Proveedor Alutech  

Precio L. 598.75  

Varillas ½” 

Barra de acero #4 - Grado 40 – Longitud de lance 9m 

Sujeta a Normativa ASTM A615/A615M  

Proveedor Aceros Alfa  

Precio L. 255.33 

Conclusiones y Recomendaciones 

Se pudo comprobar la calidad del trabajo realizado mediante chequeos constantes de los 

procedimientos que se estaban realizando, dejando al cliente con una obra de calidad con la que 

quedo muy satisfecho, al punto que solicito revisiones para adicionar mas cambios.  
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Uno de los inconvenientes o incidentes que se presento esta semana fue respecto al pedido del 

concreto premezclado, ya que el proveedor, Conhsa Payhsa, tuvo un percance y no pudo realizar 

la entrega el día que se había programado. Por lo que se tuvo que retrasar la fundición y el 

cronograma un día, en base a esto, se recomienda tomar en cuenta los imprevistos al momento 

de planear un proyecto de construcción. 

Reporte Grafico Semanal 

A continuación, se muestra el proceso de fundición de la losa de entrepiso (véase Imagen 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Propia) 

4.1.3. SEMANA III DEL LUNES 31 DE ENERO AL SÁBADO 05 DE FEBRERO DEL 2022 

Seguimiento de Proyecto 

En la tercera semana de practica profesional debido a motivos de salud y fuerza mayor, se ocupo 

un rol de carácter administrativo y desde casa, apoyando en tareas asociadas a la logística y 

planeación del proyecto Plaza Bellota’s Center en Siguatepeque. Se trabajo de la mano con un 

Imagen 7. Fundición de losa de entrepiso 
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ingeniero estructurista, ya que el propietario solicito cambios en el diseño de la estructura, en la 

forma de un nivel adicional, convirtiendo lo que anteriormente era una estructura de dos niveles 

en una de tres. Debido a esto se debieron hacer cambios en el diseño de las cimentaciones y 

elementos de apoyo estructural, para ajustar la estructura a los nuevos requerimientos. Se efectuó 

el rediseño de doce zapatas de cimentación, complementariamente se añadieron y diseñaron 

columnas y vigas para soportar el nivel adicional. Habiéndose realizado los cambios en el diseño, 

se prosiguió a actualizar las fichas de costo en Ms Excel para reflejar las nuevas dimensiones y 

características de los elementos, así mismo se actualizo de manera integral el presupuesto, las 

cantidades de obra y la explosión de insumos. Realizado esto, se trabajo en una comparativa entre 

el costo de la propuesta anterior, la original, y la nueva que fue solicitada por el cliente. Finalmente 

se trabajo actualizando los planos de cimentación, afinando los ejes e identificando la ubicación 

de las nuevas cimentaciones diseñadas, así mismo generando detalles estructurales para los 

nuevos elementos, describiendo explícitamente todas las características necesarias para la 

construcción de estos.  

A continuacion se resume el procedimiento que se llevo a cabo para realizar cambios al diseño 

del proyecto: 

1. Realizar una reunión con el cliente para escuchar las necesidades y cambios que son 

necesarios en el diseño 

2. Se trabajo en conjunto con el ingeniero estructural para realizar los cambios y se realizo una 

verificación estructural de los mismos 

3. Actualizacion de fichas de costo para reflejar las nuevas cimentaciones 

4. Cambio de las cantidades de obra y precios unitarios de cimentación y estructura en el 

presupuesto  

5. Se presento el nuevo presupuesto con el cambio estructural y de cimentaciones al cliente para 

ser aprobado 
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Materiales e Insumos de construcción 

Varillas 5/8” 

Barra de acero #5 - Grado 40 – Longitud de lance 9m 

Sujeta a Normativa ASTM A615/A615M  

Proveedor Aceros Alfa  

Precio L. 471.00 

Varilla 3/8”  

Barra de acero #3 - Grado 40 – Longitud de lance 9m 

Sujeta a Normativa ASTM A615/A615M  

Proveedor Aceros Alfa  

Precio L. 145.40 

Alambre de amarre  

Proveedor Ferreteria Faraj 

Precio L. 24.17 

Conclusiones y Recomendaciones 

Fue una semana en la que se tuvo la fortuna de poder desempeñar diferentes tareas a las 

asignadas originalmente, de esta manera observando y aprendiendo de otra rama o area de la 

construccion y la ingenieria civil. En cuanto a recomendaciones, se conocio la importancia de 

trabajar de manera ordenada y limpia en Excel, de manera que los datos puedan ser actualizados 

en el futuro, para reflejar cambios en el diseño o planteamiento del proyecto. Dado que los 

proyectos de construccion siempre estan sujetos a cambios e imprevistos, es necesario trabajar el 

presupuesto y todos sus elementos suplementarios de manera ajustable y flexible, para facilitar 

los trabajos de actualizacion en el futuro.    
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Reporte Grafico Semanal 

A continuacion, se señala el area en la cual se hizo el rediseño zapatas (vease Imagen 8). 

 

 

 

 

Fuente: (Propia) 

4.1.4. SEMANA IV DEL LUNES 05 DE FEBRERO AL SÁBADO 12 DE FEBRERO DEL 2022 

Supervisión y Seguimiento en Campo 

Esta semana afortunadamente se pudo retornar al trabajo de supervisión y administración en 

campo. La mayor parte de la semana se invirtió en reuniones con el cliente y propietario, con el 

propósito de afinar todos los detalles previo al inicio de la obra. Así mismo, se dedico tiempo a 

buscar contratistas, mano de obra calificada y maquinaria y equipo adecuada en Siguatepeque, y 

visitar el sitio del proyecto para familiarizarse y verificar detalles en campo. 

Por otra parte, se trabajo en la planificación de un proyecto de Remodelación en la Residencial 

Villa Valencia en Choloma, haciendo visitas preliminares al sitio para realizar mediciones y obtener 

datos de campo, para sucesivamente iniciar con el calculo de cantidades de obra. Se tomaron las 

dimensiones para hacer un calculo preliminar de las cantidades de demolición y movimiento de 

tierras. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Entre las experiencias adquiridas y desarrolladas a lo largo de esta semana esta la habilidad de 

negociar y cerrar un trato con un cliente. Dentro de las problemáticas enfrentadas se encuentra 

la movilización constante a la ciudad de Siguatepeque para las reuniones presenciales con el 

cliente, por lo que se debió programar y organizar correctamente el tiempo, para poder 

programar reuniones con el cliente en Choloma y atender a los requerimientos y requisitos que 

se tenían en San Pedro Sula. 

Imagen 8. Vista en planta de cimentaciones proyecto Bellota's 
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Adicionalmente, se encontró dificultad para ubicar y conectar con contratistas y mano de obra en 

otra ciudad, sin embargo, se considera que estos contactos adquiridos serán de mucha ayuda en 

el futuro. También se trabajo vigorosamente en localizar proveedores y operadores de maquinaria 

y equipo de construcción. 

Entre las recomendaciones destaca la importancia de contar con diferentes contactos para 

contratistas y proveedores de maquinaria en diferentes sectores del país, para así poder contar 

con diferentes opciones y obtener los mejores precios. 

Por otra parte, se recomienda siempre revisar las cantidades en sitio y compararlas con las 

indicadas en el presupuesto, para garantizar mayor precisión. Y una de las recomendaciones mas 

importantes que se puede aprender es, mantener una comunicación clara y flexible con los 

clientes, la transparencia y confianza son pilares de un buen trabajo, y una empresa integra. 

Reporte Grafico Semanal 

A continuación, se muestra el sitio donde se ubicará el proyecto Plaza Bellota’s (véase Imagen 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Propia) 

 

Imagen 9. Ubicación del proyecto Plaza Bellota's en Siguatepeque 
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4.1.5. SEMANA V DEL LUNES 14 DE FEBRERO AL SÁBADO 19 DE FEBRERO DEL 2022 

Supervisión y Seguimiento en Campo 

En la quinta semana se dio inicio al proyecto de mayor magnitud asignado durante la practica, la 

construcción de la Plaza Bellota’s en Siguatepeque. Se inicio con el movimiento de tierras y 

demolición de las estructuras existentes en el área donde se ubicará la estructura, se removieron 

los muros y losas existentes, la demolición inicialmente se realizo con métodos manuales, 

tomando especial atención a las horas en las que se trabajaba, de manera de no molestar a los 

vecinos y personas aledañas. Al final de la semana, se dejo el terreno a la elevación de diseño y 

todo listo para comenzar con las excavaciones de las cimentaciones la semana próxima. 

Por otra parte, se inicio con las cotizaciones y compra de materiales para la fase preliminar, para 

la construcción de la bodega de almacenamiento y oficina en campo, el muro perimetral y el 

almacenamiento de agua provisional. Se hizo otra revisión de las cantidades de obra y la explosión 

de insumos, esto para poder iniciar con los pedidos de materiales, para poder obtenerlos con 

anticipación y no tener atrasos en el futuro.  

A continuación, se detalla el procedimiento que se siguió y se llevo a cabo para realizar 

demoliciones de manera segura y exitosa: 

1. Delimitar e identificar claramente la zona de demolición, si es necesario separar el área con 

conos o cinta de seguridad 

2. Realizar la demolición a mano en las áreas donde se debe tener bastante cuidado y delicadeza, 

luego demoler lo restante con la maquinaria o equipo necesario 

3. Cargar todo el ripio y desperdicio generado en volquetas para su acarreo y vertido en un lugar 

adecuado, tomando en cuenta el bienestar del medio ambiente 

4. Una vez demolido todo lo necesario, comenzar el movimiento de tierra con una retroexcavadora 

y cargarlo en la volqueta. 

5. Repetir este proceso hasta que el terreno quede en el nivel requerido por el diseño 
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Maquinaria y Equipos de Construcción 

Cinta Métrica de 40m marca Stanley 

Flexómetro de 8m marca Stanley 

Retroexcavadora Caterpillar 

Volqueta con capacidad de 5m3 

Conclusiones y Recomendaciones 

Se reconoció la importancia del uso de equipo de protección personal, gafas de seguridad, casco 

y zapatos de seguridad, así también la correcta delimitación del área de trabajo, esto para 

garantizar el bienestar de los trabajadores mientras se desarrollaban actividades delicadas como 

ser la demolición y el movimiento de tierras. Fue una semana interesante ya que se tuvo que 

trabajar con delicadeza para no dañar ni interferir con las estructuras aledañas de los vecinos. 

Reporte Grafico Semanal 

A continuación, se muestra el material removido mediante el uso de la retroexcavadora, previo a 

ser cargado en las volquetas (véase Imagen 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Propia) 

Imagen 10. Movimiento de material mediante retroexcavadora 
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4.1.6. SEMANA VI DEL LUNES 21 DE FEBRERO AL SÁBADO 26 DE FEBRERO DEL 2022 

Supervisión y Seguimiento en Campo 

En esta semana se finalizo con las actividades de demolición y movimiento de tierras restantes 

que se comenzaron la semana anterior. Se colocaron y fijaron puntales de madera para dar apoyo 

al muro perimetral de los vecinos, esto para evitar cualquier tipo de daño a este, producto de los 

trabajos a realizar. 

 Paralelo a esto, se construyo la bodega para el almacenamiento temporal de materiales de 

construcción, y se levanto el muro perimetral para cerrar el área del proyecto. La construcción de 

este muro es de vital importancia, ya que, al dejar un área de trabajo abierta y descubierta, se da 

espacio a que personas no capacitas y con poco cuidado puedan ingresar y resultar heridas, así 

mismo se controla la perdida de materiales por robo. 

Al finalizar los trabajos de movimiento de tierra y demoliciones, se hicieron cálculos estimados 

del volumen de material de ambos que fue removido, y esto se comparo con lo considerado en 

el presupuesto. Al termino de la semana se dejo el terreno listo para la contigua excavación para 

cimentaciones. 

Por otra parte, se coordino con el cliente para continuar con la siguiente etapa del proyecto de 

remodelación en Res. Villa Valencia, por lo que se empezó con los pedidos de materiales, para 

procurar tenerlos listos para iniciar con la construcción de estructura metálica la semana posterior. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Como consideraciones en cuanto a la cotización y compra de materiales, se recomienda consultar 

y cotizar paralelamente con diferentes proveedores, siempre poniendo atención a que los 

materiales que sean ofrecidos cuenten con las características buscadas, para obtener los precios 

mas competitivos, así mismo revisar cotizaciones antiguas y fichas de costo en sistema, para 

tenerlas una base de referencia. Finalmente, recalcar la importancia de contar con contactos de 

ventas en las empresas proveedoras de materiales. 
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Reporte Grafico Semanal 

A continuación, se muestra los apoyos de madera colocados en el muro perimetral colindante con 

el área de proyecto, así mismo la construcción de la bodega temporal de materiales (véase Imagen 

11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Propia) 

4.1.7. SEMANA VII DEL LUNES 28 DE FEBRERO AL SÁBADO 05 DE MARZO DEL 2022 

Supervisión y Seguimiento en Campo 

En la supervisión del proyecto de construcción de la Plaza Bellota’s, esta semana se realizó el 

trazado y excavación de la cimentación de la plaza, por lo que se tuvo que supervisar y verificar 

que todo se realizara según el diseño estipulado, además de verificar que el armado que 

correspondiera con las dimensiones en los planos. Se tuvo que realizar un achicado porque se 

encontraron filtraciones de agua en los lugares donde se excavo para las zapatas y se verifico que 

no provinieran de una fuente natural. Teniendo en cuenta que todo el proyecto se ejecutara de 

acuerdo con el cronograma de actividades que se tenia.  

Al final de la semana se realizaron registros y planillas del avance de la obra y se actualizo el 

cronograma de trabajo para proyectar los avances alcanzados. 

Imagen 11. Apoyos en muro perimetral y construcción de bodega 
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También se llevo la supervisión y trabajo en campo del desarrollo de la remodelación en Villa 

Valencia, donde se encontraba en la etapa de colocación de la estructura de techo y steel framing 

para el segundo nivel, por lo que se tenia que tener un control de calidad en todo el proceso. 

A continuación, se detalla el procedimiento que se realizo para la excavación y movimiento de 

tierra en el proyecto Plaza Bellota’s: 

1. Delimitar zona de demolición y su profundidad.  

2. Verificar con el plano de cimentación las dimensiones con las que se deberá quedar la 

excavación.  

3. Empezar la excavación con la ayuda de una retro y coordinar el botado de material con una 

volqueta, siempre teniendo en cuenta las horas trabajadas por la maquina y los viajes 

realizados.  

4. Hacer revisión de las dimensiones excavadas 

5. Detallar la excavación con herramientas manuales como una muleta, piocha, barra o pala 

Se calculó el volumen que se tendrá que excavar para la cimentación de la obra, y también se 

contabilizó lo trabajado por las maquinas. Utilizando el horometro para la retro y la cantidad de 

viajes para la volqueta. 

Para la estructura de Villa Valencia, se utilizó los planos y el cronograma para medir el avance 

según lo planificado. 

Materiales e Insumos de construcción 

Electrodo 6011 1/8” 

Proveedor Ferretería Faraj  

Precio L. 40.37 

Canaleta de 2x4x1.5"  

Proveedor Alutech  

Precio L. 598.75  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Durante esta semana se pudo concluir toda la parte de excavación de la cimentación para la Plaza 

comercial de Siguatepeque, completando en tiempo y forma todo lo planificado según el 

cronograma de trabajo. Encontrando retos como el tipo de suelo en el lugar o la presencia de 

filtración de una tubería por lo que se tuvo que achicar ciertas excavaciones. 

En Villa Valencia, se pudo armar la estructura rígida de las paredes de steel framing y la estructura 

de techo con las canaletas solicitadas. Avanzando a buen ritmo según lo estipulado en el 

cronograma de trabajo. 

Reporte Grafico Semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Propia) 

Imagen 12. Steel framing en Villa Valencia 

Imagen 13. Excavación de zapata aislada en Plaza Bellota's 
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4.1.8. SEMANA VIII DEL LUNES 07 DE MARZO AL SÁBADO 12 DE MARZO DEL 2022 

Supervisión y Seguimiento en Campo 

Durante la semana del siete de la practica profesional se realizaron las actividades 

correspondientes a la plaza comercial en Siguatepeque, la remodelación en Villa Valencia y Real 

del Puente. 

Esta semana se continuo con la supervisión de la colocación del forro exterior de Durock para la 

estructura de Steel framing que se colocó en la casa de Villa Valencia, también la estructura del 

techo y la de las paredes internas. En la casa de Real del Puente se colocó la estructura metálica 

del techo y se continuo con el repello de las paredes de bloques.  

En Plaza Bellota’s en Siguatepeque se continúo preparando todo para la fundición de las zapatas 

aisladas, coordinando la entrega de cemento y la búsqueda de los agregados con acarreo hasta 

el sitio para comenzar la fundición de las mismas. 

Materiales e Insumos de construcción 

Durock 4x8x1/2” 

Stud Channels 

Track Channels 

Conclusiones y Recomendaciones 

Se trato de una semana muy interesante, ya que se pudieron observar y aprender procedimientos 

fuera de lo común, en la forma del armado y fijado del Steel framing. 

En Villa Valencia, se colocó toda la estructura de techo y paredes internas de la casa, además de 

comenzar con la colocación del forro exterior de Durock. 

En la casa de Real del Puente se continuo con el repello y pulido de las paredes de bloque, y la 

colocación de la estructura metálica para el techo.   

 

 



 

 28 

Reporte Grafico Semanal 

A continuación, se muestra el esqueleto de estructura metálica siendo forrado por laminas de 

Durock (véase Imagen 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.9. SEMANA IX DEL LUNES 14 DE MARZO AL SÁBADO 19 DE MARZO DEL 2022 

Supervisión y Seguimiento en Campo 

En la novena semana, en el proyecto de remodelación en Villa Valencia, se continuo con el forrado 

de la estructura de Steel framing con laminas de Durock, para este procedimiento se siguieron los 

lineamientos del Manual de instalación de Durock tablacemento, para garantizar que se estaba 

trabajando de manera correcta. Así mismo, se inició la construcción de las gradas de acceso al 

segundo nivel. 

Por otro lado, en la remodelación en Real del Puente se termino con el repello de las paredes 

externas e internas, y se dio inicio con el proceso de pulido. 

En la construcción de Plaza Bellota’s, estando a espera de la entrega de materiales de 

construcción, se inicio con la excavación de los cimientos corridos. 

Imagen 14. Forrado de estructura metálica 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Algunas recomendaciones respecto a las actividades realizadas esta semana se encuentra que al 

trabajar con productos con los que no se esta familiarizado, es muy importante tomar tiempo 

para leer la ficha técnica, y seguir atentamente el procedimiento sugerido por el proveedor.  

En cuanto al procedimiento para el pulido, se recomienda asegurar que se esta trabajando en una 

superficie limpia, y que esta superficie este saturada con una superficie seca. 

Reporte Grafico Semanal 

A continuación, se muestra el avance en la estructura de techo en la remodelación en Res. Real 

del Puente (véase Imagen 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Propia) 

 

Imagen 15. Repello en paredes internas 
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4.1.10. SEMANA X DEL LUNES 21 DE MARZO AL SÁBADO 26 DE MARZO DEL 2022 

Supervisión y Seguimiento en Campo 

Terminado el forro de lamina Durock en el exterior de la remodelación de Villa Valencia, se inicio 

con la aplicación de jamo, producto de recubrimiento que se utiliza en ambientes que estarán 

mas expuestos a humedad. 

El avance en Real del Puente, consistió en el repello y pulido en las paredes externas y el fijado de 

laminas de tabla yeso en las paredes internas.  

Por otra parte, en Siguatepeque, se superviso el armado de acero de los elementos que se 

planeaban fundir la semana siguiente, se hizo revisión de todos los elementos para asegurar que 

se habían realizado de acuerdo con los planos y el diseño estructural. Se hizo el armado de las 

zapatas corridas, zapatas aisladas y las columnas estructurales que conectaban a estas. Así mismo 

se preparo el encofrado de los elementos, dejando todo listo para la fundición. 

Conclusiones y Recomendaciones 

El armado de elementos estructurales es un proceso muy delicado, pueden ocurrir errores de 

interpretación de los planos por parte de los contratistas, por lo que es de vital importancia tomar 

atención al armado final, para garantizar que se haya realizado correctamente, ya que una vez 

fundido, esto no se podrá revisar, y cualquier variación respecto al diseño puede causar problemas 

a la estructura en el futuro. 

Reporte Grafico Semanal 

Seguidamente, se muestra el acero de refuerzo de los elementos estructurales en Plaza Bellota’s, 

acompañado del encofrado listo para su fundición (véase Imagen 16). 
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4.1.11. SEMANA XI DEL LUNES 28 DE MARZO AL SÁBADO 02 DE ABRIL DEL 2022 

Supervisión y Seguimiento en Campo 

En la ultima semana de practica profesional se realizaron bastantes actividades importantes en 

los diferentes proyectos supervisados, por que se tuvo que coordinar el tiempo correctamente 

para poder atender a todos los requerimientos. 

En la construcción de Plaza Bellota’s se inicio finalmente con la fundición de las zapatas aisladas 

y corridas, este proceso es delicado, ya que la colocación del concreto requiere cuidados 

especiales. 

En ambas remodelaciones, Real del Puente y Villa Valencia, se trabajo en las instalaciones 

eléctricas, llevando un electricista a ambos proyectos a realizar los trabajos. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Esta semana requirió de mucha supervisión atenta, como ser en la fundición de la plaza, ya que 

se debía revisar que el concreto fuese colocado de manera correcta; 

Imagen 16. Acero de refuerzo y encofrado para zapatas aisladas 
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Luego que se vibrara adecuadamente, de manera que no se dañara ni segregara el material. 

Finalmente, que se les diera el cuidado y curado adecuado a los elementos. 

En cuanto a los trabajos eléctricos en ambos proyectos de remodelación, se debe revisar 

cuidadosamente que todo se haya realizado correctamente y de acuerdo con normas, finalmente 

revisando que todas las instalaciones funcionen completamente de acuerdo con su función 

prevista.  

Reporte Grafico Semanal 

Adelante se muestra la fundición de las cimentaciones en Plaza Bellota’s (véase Imagen 17). 

Fuente: (Propia) 

 

Imagen 17. Fundición de cimentaciones 
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V. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos fijados, se concluye que: 

1) La supervisión de personal y contratistas en campo fue de integra importancia para la 

obtención de un buen resultado final en los proyectos. Al observar los procedimientos de 

construcción, estos se pudieron identificar en base a los conocimientos adquiridos en las 

asignaturas a lo largo de la carrera de ingeniería civil. 

2) Se realizaron informes y bitácoras, exponiendo los avances alcanzados semanalmente, esto es 

de mucha importancia ya que nos deja con una trazabilidad de todo lo ocurrido en el proyecto, 

sabiendo con mayor certeza cuando se iniciaron ciertas actividades y anotando todos los 

incidentes que se puedan haber presentado. 

3) Mediante la coordinación y control adecuado del personal, se garantizo el uso eficaz de los 

materiales en sitio, dándoles el mayor provecho posible, así generando menos desperdicio y 

de esta manera rebajando costos para el cliente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1) Al departamento de presupuestos de la empresa, se les recomienda realizar pautas especificas 

y ordenadas para la realización de documentos como presupuestos de cantidades de obra y 

memorias de calculo en Ms Excel, y conservar estos en una nube o base de datos para que 

todo el equipo tenga fácil acceso a ellos. De la misma manera, se podrían generar carpetas 

ordenadas para estandarizar el dibujo de planos, guardando cajetines y detalles estructurales 

comunes para ahorrar tiempo en el futuro. 

2) Se les recomienda a ingenieros supervisores en campo de la empresa, que hagan mayor 

énfasis en el uso de equipo de protección personal, he inviertan tiempo en dar capacitaciones 

a los obreros en el uso adecuado y seguro de las herramientas y materiales. 

3) Se recomiendan seguir realizando bitácoras y reportes semanales exponiendo los avances en 

las obras, esto para generar una trazabilidad mas exacta de lo ocurrido a lo largo del proyecto. 
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Propia) 

Imagen 18. Succión de filtración de agua en excavación con bomba 

Imagen 19. Muro perimetral del proyecto Plaza Bellota's 
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Fuente: (Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Propia) 

 

Imagen 20. Refuerzo de acero en columnas de Plaza Bellota's 

Imagen 21. Bodega temporal de materiales 


