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RESUMEN EJECUTIVO  

Como parte de las actividades que los alumnos de Ingeniería Civil deben realizar al final de la 

carrera se lleva a cabo la Práctica Profesional, durante la cual el practicante tiene la oportunidad 

de aplicar los conocimientos adquiridos en el área de la ingeniería en la que se desempeñará 

como parte del personal técnico de la empresa, ya sea consultora o constructora que le brinde 

tan valiosa oportunidad. 

La empresa Servicios Profesionales de Supervisión y Consultoría, S. de R. L. de C. V.  (SEPROSCO) 

ha brindado la oportunidad al alumno practicante Marco Antonio Espinal Rodríguez de 

desempeñarse como asistente del ingeniero residente del proyecto “Conservación de carreteras 

de la red vial no pavimentada que conduce a las cabeceras municipales del departamento de Valle 

- Lote 33”, quien ha realizado trabajos consistentes en control de calidad de las actividades 

realizadas por empresas constructoras, entre ellas SISCO y SEININ, en proyectos de 

mantenimiento de carreteras y pavimentación con concreto hidráulico, pertenecientes a las 

instituciones estatales Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) y Secretaría de 

Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP). 

El alumno practicante ha tenido la oportunidad de formar parte de la Unidad de Campo de la 

empresa SEPROSCO, bajo la supervisión de los ingenieros Norman Rodríguez y Raúl Espino. 

Como parte de los trabajos de campo asignados el alumno practicante ha participado en 

actividades de supervisión de limpieza de derecho de vía, reposición de capa de balasto de 15 

centímetros, limpieza de alcantarillas, construcción de un vado mixto y pavimentación con 

concreto hidráulico. Como parte de los trabajos de gabinete el alumno ha elaborado fichas 

técnicas semanales, ha apoyado en la elaboración de los informes mensuales, ha colaborado en 

la elaboración de ensayos de laboratorio y ha ayudado en la redacción técnica de informes 

preliminares de nuevos proyectos, con el propósito de colaborar no solo en campo, sino en 

actividades propias de generación de proyectos para una empresa consultora. 

El trabajo realizado por el practicante ha quedado evidenciado en la bitácora del informe. 

Palabras clave: balasto, calzada, consultoría, supervisión, vado.  
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 GLOSARIO  

Red Principal: Son las rutas que forman la estructura vital de la red vial de la república o que 

unen ciudades o zonas geográficas de importancia nacional e interdepartamental, pudiendo 

estas rutas estar pavimentadas o no, y deben proveer las condiciones para asegurar un tránsito 

permanente en toda temporada. En esta categoría se encuentran aquellas de rutas de 

integración de los países Centroamericanos. (INE, 2018)  

Red Secundaria: Son las rutas que unen ciudades y pueblos a la red de carreteras principales 

entre sí y que tienen principal importancia intradepartamental o excepcionalmente unen hasta 

tres departamentos de la república reciben tráficos de carreteras de menor categoría, estas 

rutas pueden estar pavimentadas o no, y deben al menos tener como capa de rodado grava o 

material selecto. (INE, 2018)  

Red Vecinal: Son las rutas que unen pueblos, aldeas fincas a la red de carreteras principal o 

secundarias y que tienen importancia exclusivamente departamental o municipal, estas rutas 

no son pavimentadas y tienen capa de rodado de grava, material selecto o solo terreno natural. 

(INE, 2018)  

Calzada: “Superficie de carretera destinada a la circulación de vehículos con el ancho suficiente 

para acomodar un cierto número de carriles para el movimiento de estos” (INE, 2018).  

Concreto Asfáltico: “Material compuesto por asfalto y otros minerales (arena, grava, agua 

otros.) de 5 cm. o más de espesor, utilizada para cubrir superficie de carreteras” (INE, 2018).  

Concreto Hidráulico: “Material compuesto por arena, grava, cemento, agua y reforzado con 

hierro para cubrir carreteras” (INE, 2018).  

Material Selecto: “Consiste por lo general en material granular, natural o triturado que cumpla 
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con ciertas características de cohesión y elasticidad colocado sobre el terreno natural para que 

el vehículo circule con mayor comodidad” (INE, 2018).  

Doble Tratamiento: “Material que consiste en agregados pétreos, asfalto, alquitrán, betún o 

emulsión asfáltica, llenante mineral y agua, es de menor espesor que el concreto asfáltico 

generalmente de dos y medio cm” (INE, 2018).  

Carreteras de Tierra: “Son las carreteras que están compuestas por el terreno natural sin 

ningún agregado químico, para efectos de medición de red vial, se incluyen dentro de esta 

tipología los pavimentos de bloques de granito, los embaldosados, losetas de asfalto, etc.” (INE, 

2018).  
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I. INTRODUCCIÓN   

De acuerdo con la Dirección General de Carreteras la red vial se refiere “al conjunto de vías 

terrestres (carreteras y caminos) de orden público sujetos a la normatividad y marco institucional 

vigente nacional y centroamericano. La Red Vial Nacional está integrada por la red Vial Primaria, 

Secundaria y Terciaria” (Dirección General de Carreteras, s.f.). 

Como parte de la Práctica Profesional, como requisito previo a la obtención del título de Ingeniero 

Civil, el alumno mostrará las actividades realizadas en el cargo de asistente del residente en el 

proyecto de “Conservación de carreteras de la red vial no pavimentada que conduce a las 

cabeceras municipales del departamento de Valle -Lote 33” en la empresa Servicios Profesionales 

de Supervisión y Consultoría” (SEPROSCO, S. de R. L.), lo que presentará como parte del informe 

que evidencia los trabajos que le fueron asignados durante el primer período académico de 2021, 

del 18 de enero al 26 de marzo. 

SEPROSCO es una empresa con 27 años de experiencia, dedicada al diseño y supervisión de 

proyectos de pavimentación, mejoramiento y rehabilitación de calles con pavimento de concreto 

hidráulico, asfalto y adoquín; rehabilitación de la red vial no pavimentada y estudio, diseño y 

supervisión de construcción de puentes, cajas y muros de contención para obras viales mayores, 

obras de prevención y mitigación ofreciendo el servicio a empresas públicas y privadas 

obteniendo proyectos con mayor frecuencia de instituciones gubernamentales como ser: 

Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) y Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 

(INSEP). 

El informe de práctica profesional mostrará las actividades requeridas de parte de la empresa 

consultora, supervisora del proyecto de conservación vial para asegurar el control de calidad de 

las diferentes actividades realizadas, consistentes en limpieza de derecho de vía, limpieza de 

alcantarillas, reposición de capa de balasto, construcción de vado mixto, para las que ha sido 

necesario llevar a cabo un control diario del cumplimiento de las especificaciones técnicas, control 

de cantidad y calidad de materiales de construcción, control de personal de campo y de equipo 

de construcción del contratista, todo ello con la debida evidencia fotográfica necesaria para 
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acompañar las diferentes secciones de los informes diarios de campo, informes mensuales, 

informes especiales y sobre todo como base ante la empresa constructora para definir situaciones 

que requieren el consenso entre los encargados de la construcción y la supervisión del proyecto. 

Los informes preliminares y otras actividades de gabinete realizadas en la oficina central forman 

parte del informe de práctica profesional como complemento de las actividades de campo 

realizadas por el alumno practicante, importante etapa de formación ya que en todo proyecto de 

ingeniería es indispensable combinar habilidades de campo, diseño, administrativas e 

informativas, como parte de las obligaciones contractuales de las empresas supervisoras. 

El avance de las actividades de campo realizadas por la empresa durante la práctica profesional 

ha constituido una importante etapa de formación para el alumno practicante ya que ha tenido 

la oportunidad de conocer que todo proyecto requiere de un estricto control de calidad, trabajo 

que es responsabilidad de la supervisión, en este caso particular de SEPROSCO.  
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II. GENERALIDADES DE LA EMPRESA  

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

La Empresa “Servicios Profesionales de Supervisión y Consultoría” (SEPROSCO, S. de R. L.) es una 

empresa consultora fundada el 7 de mayo de 1993 por su actual representante legal Marco 

Antonio Zelaya Rodriguez, ubicada en la colonia El Prado, 2da. Calle, 1era. y 2 da. Ave., casa No. 

701, Tegucigalpa, M.D.C. 

La empresa cuenta con 27 años de experiencia en servicios de ingeniería, arquitectura, diseño y 

supervisión de obras marítimas y costeras; proyectos de pavimentación, mejoramiento y 

rehabilitación de calles con pavimento de concreto hidráulico, asfalto y adoquín; rehabilitación de 

la red vial no pavimentada, y pavimentada, aceras y obras menores; estudio, diseño y supervisión 

de construcción de puentes, cajas y muros de contención para obras viales mayores; obras de 

prevención y mitigación; elaboración de manuales, preparación de términos de referencia, manejo 

de procesos de licitación, ofrecidos a empresas públicas y privadas tales como: Secretaría de 

Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo 

Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), Programa de Apoyo a la Enseñanza Media de 

Honduras del Ministerio de Educación (PRAEHMO), TRÓPICA Construcción, INMSA ARGO, 

Operadora de Oriente, EDGE, Alcaldía Municipal del Distrito Central, QUIPUX, Inversiones 

Modernas y otros.  

2.1.1 MISIÓN  

 “La misión de la empresa es prestar servicios de consultoría especializados, eficientes y de 

alto nivel técnico, con el propósito de satisfacer los requerimientos del cliente, siempre bajo un 

estándar de seguridad y costos adecuados para cada proyecto” (SEPROSCO, 1993).  

2.1.2 VISIÓN  

 Su visión está basada en ser una mejor empresa cada día, en el esfuerzo del mejoramiento 

 continuo acorde con los avances tecnológicos y buscando siempre el trato personalizado, 
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Ilustración 1- Logo SEPROSCO S. de R. L. 

 que permita el desarrollo y crecimiento sostenible de las distintas infraestructuras que 

 demanda la sociedad para satisfacer sus necesidades dentro de un mundo moderno cada 

 vez más globalizado y competitivo. (SEPROSCO, 1993)  

2.1.3 POLÍTICAS DE CALIDAD  

 Entre sus políticas de calidad está el cumplir con los requisitos de nuestros clientes para 

 lograr su máxima satisfacción, hacer cumplir los planes de los proyectos que se encuentren 

 ejecutando a través de un gerenciamiento efectivo soportado en las buenas prácticas 

 profesionales, brindar formación a nuestros colaboradores para obtener un buen 

 desempeño con el apoyo de nuestros colaboradores mejorando continuamente nuestros 

 procesos. (SEPROSCO, 1993)  

2.1.4 LOGO 

 

 

 

 

 

 

(SEPROSCO, 1993) 
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2.1.5 PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS  

Tabla 1- Principales proyectos ejecutados  

N0. AÑO 
PROPIETARIO 

DE LA OBRA 
NOMBRE DEL PROYECTO 

MONTO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

DE LA EMPRESA 

1 

  15 

octubre 

1996- 31 

de octubre 

1999 

SECOPT 

Consultoría para la 

Supervisión del 

Mantenimiento Periódico 

Caminos de la Red Vial No 

Pavimentada, Grupo No. 11, 

Depto. de Intibucá. 

L5,340,217.70 100% 

2 

Abril 2005 

- 

noviembre 

2006 

FONDO VIAL 

Supervisión Mantenimiento 

Periódico Red Vial 

Pavimentada, Carretera 

CHAMELECON – LA 

ENTRADA, Deptos. De 

Cortés, Santa Bárbara y 

Copán. 

L5,171,205.23 100% 

3 

Febrero 

2007- 

mayo 2009 

FONDO VIAL 

Mantenimiento Periódico y 

Rutinario de la Red Vial no 

Pavimentada del Sector 49, 

Departamento de Valle 

L5,658,206.43 100% 

4 

Julio de 

2008 - 

enero 

2013 

SOPTRAVI 

Pavimentación Carretera 

Cololaca - Valladolid, Depto. 

de Lempira 

L42,295,257.95 33% 

5 

Mayo 2019 

– En 

ejecución 

INVEST-H 

Programa de conservación 

de las carreteras que 

conducen a la Red Vial No 

Pavimentada, Lote 33 Valle 

L6,266,146.15 100% 
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2.1.6 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR NO. 11, DEPTO. DE INTIBUCÁ 

 

Ilustración 2- Tendido de material 

(SEPROSCO, 1993) 

2.1.7 CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO PUENTE SOBRE RÍO PACAYAL, SAN ESTEBAN, OLANCHO 

 

Ilustración 3- Construcción de puente sobre Rio Payacal 

(SEPROSCO, 1993) 
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2.1.8 SUPERVISIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, CARRETERA CHAMELECÓN – LA ENTRADA 

 

Ilustración 4- Compactación de material  

(SEPROSCO, 1993) 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

La Unidad de Campo es la encargada de velar por que las actividades se lleven a cabo de acuerdo 

con las especificaciones técnicas y la programación del proyecto. Entre los cargos principales de 

la unidad de campo en una empresa que se encarga de la supervisión de la obran están: el gerente 

del proyecto, que se encarga de supervisar la ejecución, planeación y financiamiento de los 

proyectos; el ingeniero residente del proyecto, encargado de la supervisión de las actividades 

diarias del proyecto; el asistente del ingeniero residente, que se encarga de asistir al ingeniero 

residente del proyecto y los inspectores de obra, encargados de generar reportes diarios del 

personal y actividades de la empresa constructora.  



 

8 

 

2.2.1 ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD 

 

Ilustración 5- Organigrama de la unidad 

2.3 OBJETIVOS DEL PUESTO 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Asistir a los ingenieros residentes de la empresa SEPROSCO en la supervisión de los proyectos de 

conservación de la red vial no pavimentada en el departamento de Valle, como parte del 

“Programa de Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial No Pavimentada de Honduras”, 

ejecutado con fondos nacionales por INVEST-H, ejecutado por la empresa constructora SISCO. 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Participar en la supervisión diaria de las actividades de campo consistentes en limpieza de 

derecho de vía, limpieza de alcantarillas, reposición de capa de balasto y construcción de 

vado mixto. 

2. Llevar el control de calidad de materiales de construcción utilizados para el mantenimiento 

de la carretera y la construcción de estructuras de drenaje. 
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3. Elaborar las fichas técnicas semanales del proyecto para el control del personal y equipo 

del contratista. 

4. Colaborar en la elaboración de informes preliminares, semanales, mensuales y especiales 

como parte del equipo responsable de la supervisión del proyecto. 

5. Colaborar en actividades de supervisión de proyectos de menores como la pavimentación 

con concreto hidráulico del bulevar Corcovado, Nacaome, Valle, especialmente en ensayos 

de laboratorio. 

6. Monitorear el avance físico y financiero de acuerdo con el presupuesto y cronograma del 

proyecto. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1 RED VIAL DE HONDURAS 

 “Red vial se refiere al conjunto de vías terrestres (carreteras, caminos), de orden público 

sujetos a la normatividad y marco institucional vigente nacional y centroamericano” (Dirección 

General de Carreteras, s.f.). La red vial nacional está integrada por la red vial primaria, secundaria y 

vecinal.  

 La red vial nacional tiene una cobertura de 16,477 kilómetros, en la que por el tipo de 

calzada la de mayor extensión en kilómetros es la red vecinal con una cobertura del 62.10% 

del total nacional, la red principal representa un 20.1% y la red secundaria un 17.8% de la 

red nacional, tal como se aprecia en la tabla 2. (INE, 2018).   

Tabla 2- Red vial nacional por tipo de calzada 

 

(INE, 2018) 

Los departamentos con mayor cobertura de red principal son: Francisco Morazán (504 km) 

con el 15.20%, Olancho (416 Km) 12.60%, Cortés (373 Km) 11.3%, y Yoro (364 Km) con el 

11.0%, los demás departamentos están por debajo de los 300 kilómetros. Entre los 

departamentos con menor red vial por tipo de calzada se encuentran: Gracias a Dios con 

0 Km, Lempira con 51 kilómetros (1.5%), Islas de la Bahía con 54 km (1.6%) y Valle con 70 

Km (2.1%), los demás andan arriba de 80 km por tipo de calzada como se puede apreciar 

en la tabla 3. (INE, 2018) .  
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Tabla 3- Red vial nacional por departamento 

 

(INE, 2018) 

3.1.1 RED PRINCIPAL 

 La red principal está conformada por las rutas que forman la estructura vital de la red vial 

Nacional, que unen ciudades o zonas geográficas de importancia nacional e interdepartamental, 

pudiendo estas rutas estar pavimentadas o no, que deben proveer las condiciones para asegurar 

un tránsito permanente en toda temporada. En esta categoría se encuentran aquellas de rutas de 

integración de los países Centroamericanos. (INE, 2018) .  

En Honduras, según los tipos de calzada de la red vial nacional en relación con la Red 

Principal, que tiene una longitud de 3,309 kilómetros, la de mayor cobertura en kilómetros 

es el concreto asfáltico, con del 54.80% (1,813 Km), la red pavimentada con doble 



 

12 

 

tratamiento asfáltico representa el 26.00% (859 Km), la red vial protegida con material 

selecto tiene una cobertura de 11.00% (363 Km), la de concreto hidráulico representa el 

8.3% (274 Km) (INE, 2018).  

3.1.2 RED SECUNDARIA  

La red secundaria está conformada por las rutas que unen ciudades y pueblos con la red 

de carreteras principales, tienen principal importancia intradepartamental o 

 excepcionalmente unen hasta tres departamentos de Honduras y reciben tráfico de 

carreteras de menor categoría, estas rutas pueden estar pavimentadas o no, y deben al 

menos tener como capa de rodado grava o material selecto. (INE, 2018) .  

La red secundaria en Honduras tiene una longitud de 2,937 kilómetros. En relación con 

 este tipo de calzada la de mayor cobertura territorial son las protegidas con material 

selecto y las pavimentadas con concreto asfáltico, cada una representa el 7.00% (270 Km), 

las pavimentadas con concreto hidráulico representan el 3.20% (94 Km). (INE, 2018) .  

3.1.3 RED VECINAL 

La red vecinal la conforman las rutas que unen pueblos, aldeas o fincas a la red de 

carreteras principal o secundaria y que tienen importancia departamental o municipal, 

estas rutas no son pavimentadas y tienen capa de rodado de grava, material selecto o 

terreno natural. (INE, 2018) .  

“La Red Vecinal cuenta con una longitud de 10,230 kilómetros protegida con material 

selecto en un 75.50% (7,823 Km) y de Tierra en un 24.50% (2,507 Km)” (INE, 2018).  
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3.2 PRINCIPALES CARRETERAS DE HONDURAS 

3.2.1 CARRETERA PANAMERICANA 

 “La Carretera Panamericana, es un sistema de carreteras que mide aproximadamente 

48,000 kilómetros, atraviesa todo el continente americano desde Alaska en América del Norte 

hasta La Patagonia en América del Sur” (Red vial de Honduras, s.f.).  

 

En Honduras la Carretera Panamericana comienza en El Amatillo, frontera con la República 

 de El Salvador, continúa por Nacaome y Jícaro Galán hasta conectarse con y allí se conecta 

con la  Carretera CA-5 Sur, que conduce hacia Choluteca, San Marcos de Colón, El Espino, 

punto fronterizo con Nicaragua, de donde salen varios ramales carreteros que unen las 

comunidades de El Triunfo, frontera con Nicaragua, Namasigüe y Cedeño. (Red vial de 

Honduras, s.f.)  

3.2.2 CARRETERA DEL NORTE CA-5 

La carretera del Norte es una vía pavimentada de 350 km. La estación inicial se encuentra 

en la ciudad de Tegucigalpa y conecta las ciudades de Comayagua, Siguatepeque, Lago 

de Yojoa, Potrerillos, Pimienta, Búfalo, Villa Nueva y finaliza en San Pedro Sula, donde se 

 une a la CA-13 hasta llegar a Puerto Cortés. De esta carretera parte un ramal 

 pavimentado que conduce a las ciudades de La Paz, Marcala y La Esperanza. Una sección 

de la CA-5 se puede apreciar en la ilustración 6. (Red vial de Honduras, s.f.)  
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Ilustración 6- Carretera del Norte -CA-5 

(Red vial de Honduras, s.f.) 

3.2.3 CARRETERA PUERTO CORTÉS – GUATEMALA – CA-13 

 “Es un tramo carretero pavimentado de 63 kilómetros que comienza su recorrido en Puerto 

Cortés conduce hasta Omoa, Cuyamel y finaliza en Corinto, frontera con Guatemala” (Red vial de 

Honduras, s.f.).  

3.2.4 CARRETERA A OLANCHO 

 “Es un tramo carretero pavimentado que mide 250 km. Inicia en Tegucigalpa y une a las 

comunidades de Talanga y Guaimaca, departamento de Francisco Morazán con Campamento, 

Juticalpa, Jutiquile, Santa María del Real y Catacamas, departamento de Olancho” (Red vial de 

Honduras, s.f.).  

 

Ilustración 7- Carretera a Olancho 

(Red vial de Honduras, s.f.) 
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3.2.5 CARRETERA DEL SUR – CA-5 

 “La Carretera del Sur es una pista pavimentada de aproximadamente 100 kilómetros de 

longitud. Este tramo carretero une a la ciudad de Tegucigalpa con las comunidades de 

5abanagrande, Pespire, Jícaro Galán y San Lorenzo en el departamento de Valle” (Red vial de 

Honduras, s.f.).  

3.2.6 CARRETERA DE ORIENTE – CA-6 

 La Carretera de Oriente inicia en la ciudad de Tegucigalpa y finaliza en Las Manos, frontera 

 con Nicaragua. En su recorrido pasa por el valle de El Zamorano, Jacaleapa, Danlí y El 

 Paraíso. Posee ramales que comunican con las comunidades de Güinope, Maraita, 

Morocelí, Villa de San Francisco, Yuscarán y Oropolí. (Red vial de Honduras, s.f.)  

3.2.7 CARRETERA DE OCCIDENTE – CA-4 

 La Carretera de Occidente es una vía pavimentada que inicia su recorrido en la ciudad de 

 San Pedro Sula, atraviesa el Valle de Quimistán y continúa uniendo a las comunidades de 

 Santa Bárbara, La Entrada, Copán Ruinas, El Florido, frontera con Guatemala, Santa Rosa 

 de Copán y Nueva Ocotepeque. En este sector se divide en 2 ramales: uno que conduce a 

 la aduana de Agua Caliente, frontera con Guatemala y el otro ramal conduce a la aduana 

 El Poy, frontera con El Salvador. (Red vial de Honduras, s.f.)  

3.2.8 CARRETERA SAN PEDRO SULA – LA CEIBA – CA-13 

 Esta carretera es una vía pavimentada que mide aproximadamente 194 km, en su recorrido 

que inicia en la ciudad de San Pedro Sula, pasa por las ciudades de La Lima, El Progreso, Tela y 

llega a la ciudad puerto de La Ceiba. (Red vial de Honduras, s.f.)  
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Ilustración 8- Carretera San Pedro Sula – La Ceiba 

(Red vial de Honduras, s.f.) 

3.3 RED VIAL NO PAVIMENTADA 

3.3.1 INVEST-H 

“Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras) es una unidad de gestión 

(planeación, administración e implementación) de proyectos y programas estratégicos para el 

desarrollo del país adscrita a la Coordinación General de Gobierno” (INVEST-H, s.f.).  

“El propósito de INVEST-Honduras es gestionar eficaz y transparentemente proyectos y 

programas de desarrollo con fondos internacionales y nacionales bajo un modelo eficiente y 

moderno de gerenciamiento” (INVEST-H, s.f.).  

3.3.1.1 Reseña histórica  

 La Unidad Implementadora del Programa de la Cuenta del Milenio – Honduras (MCA-

 Honduras) nace en 2005 después que Honduras se hizo acreedora a fondos de donación 

 de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC) del Gobierno de los Estados Unidos de 

 América. MCA-Honduras fue ejemplo nacional e internacionalmente en el manejo de 

 tiempos, presupuesto y alcance de los proyectos, ejecutando US$205 millones con 

 eficiencia y transparencia en el fortalecimiento de la infraestructura vial del país y la 
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 asistencia e incentivos al desarrollo rural en las zonas con potencial productivo en el país. 

(INVEST-H, 2020)  

 Nuevamente, en 2014, MCA-Honduras, ahora con un segundo nombre: INVEST- 

 Honduras, es elegida para implementar dos proyectos de la Alianza para el Corredor Seco 

 (ACS) con fondos de donación de la Agencia de los Estados Unidos de América para el 

 Desarrollo Internacional (USAID) y del Proyecto Mundial para la Agricultura y la Seguridad 

 Alimentaria (GAFSP) supervisado por Banco Mundial (BM). Con estos dos proyectos se 

 apoyará la reducción de la pobreza y la desnutrición en los municipios más necesitados en 

 los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque, 

 Francisco Morazán, El Paraíso y Choluteca, beneficiando a unas 27 mil familias. (INVEST-H, 

2020)  

3.3.2 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA   

La red vial departamental no pavimentada está conformada por caminos cuyo nivel de 

 superficie de rodadura alcanza hasta el nivel de afirmado. Los caminos departamentales 

 tienen características diferentes dependiendo de la región en donde se localizan. El ancho 

 de las vías predominante está en el rango entre 4,0 y 5,0 metros, en algunos casos 

extremos, se tienen caminos con 3,30 u 8,00 metros de ancho. (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones del Peru, 2008)  

 Los caminos departamentales tienen características diferentes dependiendo de la región 

 en donde se localizan. En general, se ubican en una topografía ondulada o accidentada, 

 encuentran en suelo fino arcilloso o limoso, la vegetación es exuberante, la temperatura 

 es alta y la pluviosidad es abundante durante todo el año. En cambio, en la costa 
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 predomina un suelo arenoso, la vegetación es prácticamente inexistente, la temperatura 

 es variable durante el año y la pluviosidad es casi nula. En la sierra, hay diferentes tipos de 

 rocas, materiales aluviales y coluviales con matriz de suelos finos, la vegetación es escasa, 

 la temperatura variable y la pluviosidad estacional durante tres meses al año. (Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones del Peru, 2008)  

  Una vía no pavimentada es un camino con una capa de rodadura conformada por una 

 estructura de agregados pétreos o material granular. En general, el espesor de la capa de 

 afirmado varía entre 10 centímetros y 20 centímetros, con un valor predominante de 15 

 centímetros. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Peru, 2008)  

 El “mantenimiento vial” es el conjunto de actividades que se realizan para conservar en 

 buen estado las condiciones físicas de los diferentes elementos que constituyen el camino 

 y de esta manera, garantizar que el transporte sea cómodo, seguro y económico. En la 

 práctica lo que se busca es preservar el capital ya invertido en el camino y evitar su 

 deterioro físico prematuro. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Peru, 2008)  

Las actividades de mantenimiento se clasifican, por la frecuencia como se repiten: 

rutinarias y periódicas. En la realidad todas son periódicas, pues se repiten cada  cierto 

tiempo en un mismo elemento. Sin embargo, en la práctica las rutinarias se refieren  a 

las actividades repetitivas que se efectúan continuamente en diferentes tramos del 

 camino y las periódicas son aquellas actividades que se repiten en lapsos más 

 prolongados, de varios meses o de más de un año. (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones del Peru, 2008)  
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3.3.2.1  Mantenimiento Rutinario de la red vial no pavimentada 

Es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del camino y 

que se realizan diariamente en los diferentes tramos de la vía. Tiene como finalidad 

principal la preservación de todos los elementos del camino con la mínima cantidad de 

alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después 

de la construcción o la rehabilitación. Debe ser de carácter preventivo y se incluyen en este 

mantenimiento, las actividades de limpieza de las obras de drenaje, el corte de la 

vegetación y las reparaciones de los defectos puntuales de la plataforma, entre otras. En 

los sistemas tercerizados de mantenimiento vial, también se incluyen actividades 

socioambientales, de atención de emergencias viales menores y de cuidado y vigilancia de 

la vía. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Peru, 2008)  

3.3.2.2  Mantenimiento Periódico de la red vial no pavimentada  

Es el conjunto de actividades que se ejecutan en períodos de más de un año y que tienen 

el propósito de evitar la aparición o el agravamiento de defectos mayores, de preservar 

las características superficiales, de conservar la integridad estructural de la vía y de corregir 

algunos defectos puntuales mayores. Ejemplos de este mantenimiento son la 

reconformación de la  plataforma existente y las reparaciones de los diferentes elementos 

físicos del camino. En los sistemas tercerizados de mantenimiento vial, también se incluyen 

actividades socioambientales, de atención de emergencias viales menores y de cuidado y 

vigilancia de la vía. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Peru, 2008)  



 

20 

 

3.4 SECTOR 33 DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA  

3.4.1 DEPARTAMENTO DE VALLE 

El departamento de Valle está ubicado en el sector sudoeste del territorio, limita al norte 

 con los departamentos de Francisco Morazán, al este con el departamento de Choluteca 

 y al oeste con la República de El Salvador, tiene una superficie de 1,665 km2 localizado entre 

los 130° 15´ y 130° 51´ de latitud norte y los 870° 20´ y 870° 49´ de longitud oeste, en 

donde alberga una población de 171,613 habitantes. (Espacio Honduras, 2020)  

 

Ilustración 9- Ubicación del departamento de Valle en el mapa de Honduras 

(Espacio Honduras, 2020) 

Su cabecera departamental es Nacaome y está formada por 9 municipios: Nacaome, 

Alianza, Amapala, Aramecina, Caridad, Goascorán,  Langue, San francisco de Coray y San 

Lorenzo. Su nombre proviene para la perpetuación del sabio hondureño José Cecilio del 
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Valle, como atributo a sus virtudes y a sus trabajos  en beneficio de la comunidad siendo 

creado el 11 de junio de 1893. (Espacio Honduras, 2020)  

Su relieve es suave hacia el interior, estando surcado por los ríos Goascorán y Pespire. En 

 la costa, baja y de carácter arenoso, se encuentran las bahías de Chismuyo y San Lorenzo, 

 y frente a ellas un grupo de islas, entre las que se encuentra la Isla del Tigre, que 

pertenecen igualmente al departamento. El clima es tropical cálido y con alternancia 

estacional en las precipitaciones. La agricultura es la tradicional actividad económica, con 

cultivos de algodón, arroz, cacao, frutales y maíz; la industria se dedica a la transformación 

de productos agrarios y pesqueros. Amapala es su principal puerto marítimo, cercano a la 

 carretera Panamericana. (Espacio Honduras, 2020)  

 

Ilustración 10- Municipios del departamento de Valle 

(Espacio Honduras, 2020) 
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3.4.2 PROYECTOS DE RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE  

El Gobierno de la República, a través de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos 

 (INSEP) desarrolló los proyectos de pavimentación y rehabilitación de los tramos 

 carreteros de Jícaro Galán hacia el desvío El Tránsito y del desvío El Tránsito hasta El 

 Amatillo. El proyecto de pavimentación de los lotes A y B, consistió en la  rehabilitación 

de 41.32 kilómetros de carretera con el que se beneficiará a los usuarios de los municipios 

de Nacaome y Goascorán. en el departamento de Valle. (INSEP, 2016)  

El lote A está conformado por la carretera que va desde Jícaro Galán hasta el desvío El 

Tránsito, donde las obras comenzaron con la limpieza de derecho de vía, bacheo de la 

superficie existente, sellado de grietas, también se construyó un fresado en parte de la 

carpeta actual y se sustituyeron las alcantarillas de metal y las de concreto que se 

encontraron en mal estado. La obra también incluyó la construcción de la intersección en 

Jícaro Galán y la rehabilitación de las estructuras de drenaje mayor, de la misma forma se 

ejecutó la cimentación de cajas y puentes de concreto hidráulico y metálicos y la 

señalización horizontal y vertical. Asimismo, se construyeron bahías para  autobuses a lo 

largo del tramo y se colocaron cuatro centímetros de carpeta asfáltica como 

 superficie de rodadura. (INVEST-H, 2016)  

obras de la rehabilitación de la carretera con las intersecciones existentes y con el paso a 

desnivel del Corredor Logístico o Canal Seco en las aproximaciones de la aduana El 

Amatillo, en la frontera con El Salvador. Se construirán bahías para autobuses y en la zona 

en el desvío a Goascorán, se incorporará un carril exclusivo para uso de mototaxis y así 
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mejorar la seguridad de los usuarios de la vía que se observa en la ilustración 11. (INVEST-

H, 2016)  

 

Ilustración 11- Corredor Pacífico  

(Hondudiario, 2016) 

 Está obra generó más de 500 empleos entre directos e indirectos, de los cuales el 16% 

 son habitantes de los municipios de Nacaome, Goascorán y Langue e indirectamente se 

 beneficiará al departamento de Choluteca. Cabe subrayar que este segmento de la 

 carretera que conduce a El Amatillo pertenece al Corredor Pacífico, el cual conforma el 

 programa de Integración Vial Regional que comprende 137.63 kilómetros y es financiado 

 con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (INSEP, 2016)  

Otro beneficio para este departamento por medio del Gobierno de la República a través 

 de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) es la inversión de más de 

110 millones de lempiras, monto sin precedentes en el departamento de Valle, 

beneficiando a más de 24 mil habitantes. Por medio de la Dirección General de Carreteras 

(DGC) se ha construido un segmento del Corredor Logístico, desde la Villa de San Antonio 

a Goascorán, a un costo de 627.6 millones de lempiras, generando alrededor de 1,290 

empleos entre directos e indirectos, finalizado en  el 2017. Igualmente se construyó, 
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rehabilitó y mejoró el tramo de la carretera CA-5 Sur Tegucigalpa-Jícaro Galán, en la 

sección Jícaro Galán-La Venta del Sur, donde trabajaron más de 900 hondureños de la 

zona, además de pavimentos municipales. Mientras que por medio de la Dirección General 

de Obras Públicas (DGOP) se ha realizado en el municipio  de Langue la construcción de 

un techo curvo y obras varias en el instituto John F Kennedy, pavimentación con concreto 

hidráulico en el barrio El Centro y calle hacia el estadio, al  igual que una cancha 

polideportiva en el barrio La Rinconada y la iluminación del estadio de futbol Tomás 

Zambrano. (INSEP, 2021)  

En el municipio de Nacaome se realizaron las construcciones de un centro social en Agua 

Fría, un aula en la Escuela Hassive Nazar, canchas polideportivas en los barrios La Obrera, 

El Jardín y Las Brisas, así como iluminaciones en los campos de futbol de Sor Dionisia, El 

Corcovado, Honduras, El Tular, Jícaro Galán, El Moraysito y Alianza, Alianza Centro, El 

Aceituno y El Cubulero. Mientras que en San Lorenzo y Alianza esta la iluminación del 

campo de futbol San Pedro Calero y de la calle principal del Mercado Municipal, 

construcción del Centro Social en Aldea El Comercio, remodelación del centro Social El 

Conchal, construcción de los parques La Cuesta e iluminación en los campos San Jerónimo, 

Buenos Aires y El Caimito. Estos proyectos junto al Corredor Pacifico mejoraron la actividad 

económica del departamento ya que se pudo trasladar más rápido a diferentes puntos del 

país los cultivos de melón, sandía, sorgo y caña de azúcar, al igual que la cría de camarones, 

del ganado vacuno, porcino y caprino, al igual que en la industria salinera. En cuanto a la 

educación los alumnos ahora cuentan con una mejor infraestructura en sus colegios y 

escuelas, igualmente con centros de recreación para que los niños y adultos se diviertan 
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sanamente. En cuanto al turismo los visitantes nacionales y extranjeros se trasladan por 

 una carretera en óptimas condiciones para conocer la belleza natural del departamento 

de Valle como el refugio de vida silvestre Bahía de Chismuy, al igual que las islas de 

Exposición y el Tigre. (INSEP, 2021)  

 

Ilustración 12- Proyectos de pavimentación en departamento de Valle 

(INSEP, 2021) 

3.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS NO PAVIMENTADAS  

3.5.1 LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA  

 Este trabajo consiste en la tala, desbrozo, eliminación y remoción de toda la vegetación y 

 desechos dentro de los límites del derecho de vía, entre la cuneta y límites de propiedad, 

 en caso de no existir cercos, la distancia considerada para esta actividad será de diez (10) 

 metros a cada lado de la línea central, exceptuando en los tramos pertenecientes a la red 

 Principal y Secundaria, que se regirá con quince (15) metros a cada lado de la línea central. 
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 Esta actividad se realizará cuando el supervisor estime conveniente durante la ejecución 

 del tramo, e implica una sola incursión de limpieza.  

 “El pago por la limpieza de la franja del derecho de vía se medirá y se pagará por kilómetro 

efectivamente limpiado, pago que incluye toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 

imprevistos para ejecutar correctamente este concepto” (Fondo Vial , 2013).  

3.5.2 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS  

 Esta actividad comprende la limpieza de toda la maleza y la remoción de toda basura, 

 desperdicio y sedimento del interior, entrada y salida de cada una de las alcantarillas 

 existentes. El pago por esta limpieza se realizará por metro de tubería efectivamente 

 limpiada, el cual debe incluir toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 

 imprevistos para ejecutar correctamente este concepto. (Fondo Vial , 2013)  

3.5.3 ALCANTARILLAS DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO 

 Las alcantarillas de tubo consistirán en tubería de concreto armado Tipo III del diámetro 

 indicado, incluyendo las ligas, excavación y cama de soporte, de acuerdo con las 

 longitudes, líneas y pendientes indicadas en los planos o como se especifique. Se 

 construirán cabezales en los extremos de las alcantarillas y cualquier tipo de obra adicional 

 en la entrada y salida de estas estructuras para su mejor funcionamiento. La tubería 

 utilizada será del diámetro indicado, tal como se explicó anteriormente, pero en ningún 

 caso podrá ser inferior a 24" (pulgadas) en el alineamiento principal de las vías. (Fondo Vial 

, 2013)  
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3.5.4 CONFORMACIÓN TIPO I 

 El trabajo consiste en escarificar, homogenizar, humedecer, conformar, compactar y afinar 

 la superficie de rodadura de carreteras no pavimentadas, así como también perfilar 

 cunetas y espaldones de estas, con el fin de mantenerlas en condiciones adecuadas, 

 seguras y cómodas al tránsito vehicular, además incluye la limpieza y retiro de material 

 sobrante (cordones). (Fondo Vial , 2013)  

3.5.5 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO  

Este trabajo consistirá en el relleno con material de material selecto en los sitios donde se 

efectuará la reconstrucción de secciones de la carretera (banqueos), muros de contención 

y otros, utilizando el material que aquí se especifica y conforme al procedimiento 

constructivo establecido en los planos o el indicado por el ingeniero Supervisor. La 

preparación de la base del banqueo se pagará por Administración Delegada. (Fondo Vial , 

2013)  

3.5.6 MATERIAL SELECTO BALASTADO 

 El material selecto corresponde a material de banco zarandeado o triturado con presencia 

 de una baja proporción de suelo plástico apto para la conformación de proporción de una 

 calzada para protegerla y prestar condiciones de transitabilidad en cualquier condición 

 climática. El Material Selecto o de Subbase deberá estar libre de materias orgánicas, y su 

 agregado grueso no deberá fracturarse cuando se sature de agua y seque 

 alternativamente. (Fondo Vial, 2007)  

 “Este trabajo consiste en el suministro, colocación del material con la humedad requerida, 

conformación, compactación y afinado de una capa de material selecto, de acuerdo con el espesor 
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total indicado” (Fondo Vial, 2007). Los materiales deben cumplir con las características de la tabla 

4. 

Tabla 4-Características de los materiales en material selecto balastado  

 

(Fondo Vial, 2007) 

 Cuando el tramo haya sido mecanizado con tractor, previo a su balastado deberá 

 realizarse un acondicionamiento de la sección típica utilizando motoniveladora, vibro 

 compactadora y tanque cisterna, trabajos que se pagarán por el renglón de 

 administración delegada. Previo a la ejecución de los trabajos de balastado se deberán 

 perfilar las cunetas y conformar la subrasante utilizando motoniveladora cuyo pago se 

 hará por el renglón de Administración Delegada. Después de que se haya terminado de 

 perfilar las cunetas y conformar la subrasante, debe colocarse la capa de balasto. (Fondo 

Vial , 2013)  
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 El material compactado deberá tener un contenido de humedad que no difiera en más o 

 menos un 2% de la humedad óptima de compactación y deberá alcanzar por lo menos el 

 95% de la densidad máxima determinada por la prueba de la AASHTO T 99 (Proctor 

 Estándar). (Fondo Vial , 2013)  

3.6 OBRAS DE DRENAJE MENOR PARA CARRETERAS  

En las carreteras, el sistema de drenaje consiste en obras que facilitan el manejo adecuado 

de los fluidos. Es preciso e indispensable considerar los procesos de captación,

 conducción, evacuación y disposición de estos. La falta de control del agua y fluidos en 

general, en la  estructura de una carretera, deteriora las características geomecánicas, 

transferencia de carga, presiones de poros, presiones hidrostáticas, subpresiones de flujo, 

incrementando los cambios volumétricos. (Carmona, 2013)  

 Este tipo de obras tiene como objetivo conducir las aguas de escorrentía o flujo superficial 

 a su disposición final. Es un soporte importante para el control de la erosión en taludes, 

 protección de la estructura del pavimento y seguridad de los usuarios. El drenaje es uno 

 de los factores más importantes en el diseño de carreteras.   

3.6.1 DRENAJE: LONGITUDINAL 

 El sistema de drenaje longitudinal está constituido por aquellas estructuras que se 

 construyen en forma paralela al eje de la carretera; la más común es la cuneta, canal que 

 recoge el caudal que corre por la vía y lo canaliza. Por lo general, la entrega se realiza 

 aguas arriba de una alcantarilla, en una zona preparada para permitir el  paso de agua. 

(Carmona, 2013)  
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3.6.1.1 Cunetas 

 Son canales abiertos construidos en los costados de las carreteras. El objetivo principal de 

 estas obras es captar las aguas de escorrentía procedentes de la calzada, evitando así el 

 encharcamiento en la vía que disminuyen el nivel de servicio y pueden causar 

 problemas por infiltración a las capas subyacentes y las procedentes de los taludes de 

 cortes y laderas adyacentes. (Carmona, 2013)  

 “Su sección transversal es variable según lo determine el diseño, siendo común la de forma 

triangular, porque facilita su limpieza por medios mecánicos, aunque también se pueden construir 

de forma trapezoidal y cuadrada” (Carmona, 2013) como se puede apreciar en la ilustración 13.  

 

Ilustración 13- Cunetas revestidas 

(Carmona, 2013) 

3.6.1.2 Canales de conducción 

 “Son estructuras para recolectar las aguas captadas hasta entregarlas adecuadamente en 

cauces naturales u otras áreas, sin que causen daños o contaminación. En este grupo de obras 

están las zanjas de coronación y los canales colectores” (Carmona, 2013).  
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Ilustración 14- Canales de conducción abiertos 

(Universidad de la República , 2012) 

3.6.1.3 Zanjas de coronación o contracunetas 

 “Son utilizadas a media ladera para captar las aguas de escurrimiento de taludes o bermas 

en un terraplén. Estos canales reciben agua por una sola de sus orillas o márgenes” (Carmona, 

2013).  

 

Ilustración 15- Contracunetas 

(AFA Consultores y Constructores , 2020) 

3.6.2 DRENAJE: TRANSVERSAL 

 El drenaje transversal de la carretera tiene como objetivo evacuar adecuadamente el agua 

 superficial que intercepta su infraestructura, la cual discurre por cauces naturales o 

 artificiales, en forma permanente o transitoria, a fin de garantizar su estabilidad y 
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 permanencia. El elemento básico del drenaje transversal se denomina alcantarilla, 

 considerada como una estructura menor, su densidad a lo largo de la carretera resulta 

 importante e incide en los costos, por ello, se debe dar especial atención a su diseño. 

(Ministerio de Transporte y Comunicaciones Perú, s.f.)  

3.6.2.1 Alcantarillas  

 “Una alcantarilla es un conducto hidráulicamente corto que sirve para proveer las 

facilidades necesarias para el paso de las aguas de un lado al otro de la vía manteniendo, en lo 

posible, las condiciones naturales del drenaje” (SOPTRAVI, 1996).  

 “Las alcantarillas pueden ser construidas de diferentes formas: redondas, ovaladas, 

abovedadas, cuadradas, rectangulares o la combinación de las mismas geometrías. Los materiales 

podrán ser concreto reforzado o sin reforzar, mampostería de piedra o metal corrugado” 

(SOPTRAVI, 1996). Entre los elementos de una alcantarilla están: 

 “Encole: es una estructura diseñada para reducir la velocidad y disipar la energía de los 

flujos de agua en la entrada de las obras de drenaje, y así entregar de manera segura el agua a la 

tubería de la alcantarilla” (Carmona, 2013).  

 “Estructura de entrada: se refiere a todas las obras construidas con el fin de conducir el 

flujo hacia la tubería y de estabilizar el terraplén de la vía y/o el terreno natural, tales como: aletas, 

solado, muro cabezal, etc” (Carmona, 2013).  

 “Muro cabezal: tiene como finalidad contener el material que sirve como estructura de la 

vía, así como de protección de la tubería” (Carmona, 2013).  
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 “Aletas: se utilizan para contener los taludes que conforman el terraplén de la vía y/o el 

terreno natural” (Carmona, 2013).  

 “Descole: sitio de vertimiento de las aguas y de estabilizar las zonas aledañas” (Carmona, 

2013).  

 La tubería puede ser de concreto o láminas metálicas, especialmente de acero. Tiene como 

 fin garantizar la conducción del flujo de un lado al otro de la vía, evitando infiltraciones 

 que puedan afectar los materiales que componen la estructura de pavimento. Los 

 extremos de los tubos y el diseño de las juntas deben garantizar un encaje adecuado entre 

 secciones, de manera que formen un conducto continuo, libre de irregularidades en la 

 línea de flujo. (Carmona, 2013)  

 “La estructura de salida se refiere a todas las obras construidas con el fin de entregar el 

flujo hacia el descole o sitio de vertimiento de las aguas y de estabilizar las zonas aledañas” 

(Carmona, 2013).  

 

Ilustración 16- Alcantarillas 

(Carmona, 2013) 
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3.7 PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN PARA CARRETERAS  

 “Las máquinas de gran potencia sirven de apoyo en la ejecución de obras viales 

(carreteras), mayormente en la preparación del terreno, excavación o terraza, estas actividades 

son: limpieza, corte, traslado de material, compactación, etc.  

Los equipos de construcción se pueden clasificar debido a la actividad que desempeñan por lo 

que se dividen en: 

3.7.1 EQUIPOS DE EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 Los equipos de excavación y movimiento de tierra en su mayoría componen la familia de 

 palas y excavadoras, las que se desarrollaron a partir de la creación de una máquina 

 mecánica que duplicó el movimiento y efectividad del trabajo de un hombre cavando con 

 una pala de mano. Entre ellos tenemos: Bulldozer, Cargador frontal, Pala Mecánica, Draga, 

 Retroexcavadora, Zanjadora. (Navarro, 2009)  

3.7.1.1 Bulldozer  

 Máquina para movimiento de tierra con una gran potencia y robustez en su estructura, 

 diseñado especialmente para el trabajo de corte (excavando) y al mismo tiempo empuje 

 con la hoja (transporte). En esta máquina son montados diversos equipos para poder 

 ejecutar su trabajo, además, debido a su gran potencia, tiene la posibilidad de empujar o 

 apoyar a otras máquinas cuando estas lo necesiten. (Navarro, 2009)  

 Estas máquinas se utilizan durante el proyecto de construcción en operaciones tales como: 

 limpieza del terreno de árboles y maleza, apertura de brechas en terrenos rocosos, 

 movimientos de tierra en estanques, cortes carreteros u otros, esparcimiento de rellenos 
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 de tierra y limpieza de escombros en sitios de construcción. Algunos modelos poseen un 

 rotor o diente escarificador, que permite la remoción de roca o terrenos duros ilustrado 

 en la ilustración 17. (Navarro, 2009)  

 

Ilustración 17- Bulldozer 

( Arkiplus, s.f.) 

3.7.1.2 Motoniveladora 

 Las motoniveladoras son equipos pesados que se usan para nivelar y mover pequeñas 

 cantidades de suciedad. Tienen una cuchilla larga que se puede ajustar para cumplir con 

 ciertos ángulos para crear una superficie plana. Este equipo normalmente puede tener una 

 segunda cuchilla en frente del eje delantero y en algunos casos se puede utilizar para la 

 minería subterránea. Normalmente se usan para nivelar caminos de tierra o gravilla, o para 

 preparar el camino de base antes de colocar el asfalto. Los niveladores se pueden usar 

 para producir superficies inclinadas o zanjas de drenaje con secciones transversales poco 

 profundas en forma de V apreciándose en la ilustración 18. ( Arkiplus, s.f.)  
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Ilustración 18- Motoniveladora 

 

( Arkiplus, s.f.) 

3.7.1.3 Excavadoras 

 Las excavadoras son grandes equipos de construcción que pueden estar disponibles sobre ruedas o 

 pistas; el último considerado el estándar en la industria. Una excavadora tradicional generalmente 

 tiene un brazo de cuchara largo conectado a una cabina giratoria que puede rotar 360 grados 

 completos. El operador se sienta en la cabina y desde allí puede tener visibilidad del sitio. Las 

 excavadoras se utilizan la mayoría de las veces para excavar tierra o levantar piezas pesadas, 

 incluidas piezas prefabricadas, tuberías y otros equipos más pequeños. ( Arkiplus, s.f.)  

 

Ilustración 19- Excavadoras 

( Arkiplus, s.f.) 



 

37 

 

3.7.1.4 Retroexcavadoras 

 Máquina autopropulsada, la que se caracteriza por su versatilidad y la ventaja de trabajar 

 en espacios reducidos. Esta máquina, se encuentra montada sobre ruedas con bastidor 

 especialmente diseñado que porta a la vez, un equipo de carga frontal y otro de retro 

 excavación trasero, de forma que pueden ser utilizados para trabajos de excavación y carga 

 de material. ( Arkiplus, s.f.)  

 

Ilustración 20- Retroexcavadoras 

( Arkiplus, s.f.) 

3.7.1.5 Cargadores Frontales 

 “El cargador frontal es un equipo tractor, montado en orugas o en ruedas, que tiene un 

cucharón de gran tamaño en su extremo frontal. Los cargadores son equipos de carga, acarreo y 

eventualmente excavación en el caso de acarreo solo se recomienda realizarlo en distancias 

cortas” (Navarro, 2009).  
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Ilustración 21- Cargadoras frontales 

(Navarro, 2009) 

3.7.1 EQUIPOS DE COMPACTACIÓN Y TERMINACIÓN 

 

 La compactación es el proceso de incrementar la densidad de un suelo mediante la 

 aplicación de fuerzas mecánicas. Las cuatro fuerzas que se usan para compactar son: carga 

 estática, vibración, impacto y amasado. Como equipos de compactación se incluyen los 

 siguiente: Placas compactadoras vibratorias y compactadores neumáticos, Rodillos lisos, 

 Rodillos neumáticos, Rodillos pata de cabra. (Navarro, 2009)  

3.7.1.1 Compactadores y Vibro compactadores  

 “Las apisonadoras son máquinas autopropulsadas de 2 ó 3 rodillos, que se emplean en la 

compactación de tierras con espesores de 20 - 30 cm. Su peso varía de 5 a 15 t y la velocidad de 

trabajo entre 2 y 10 Km/h” (Navarro, 2009).  

 La maquinaria vibrante puede ser apisonadoras autopropulsadas o rodillos vibrantes 

 remolcados por tractor, pisones manuales, planchas o bandejas vibrantes, etc. Puede 

 compactar adecuadamente gravillas, arenas y, en general, terrenos con poco o ningún 

 aglomerante, en espesores hasta 25 cm. No son aptos para terrenos arcillosos. (Navarro, 

2009)  
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Ilustración 22- Vibro compactador 

(Navarro, 2009) 

3.7.1 EQUIPOS DE TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIALES 

 “Se considera dentro de este grupo a todos aquellos equipos destinados al acarreo de 

material dentro de una obra. Entre estos se cuentan: camiones, vagones, traíllas, cintas 

transportadoras, trenes” (Navarro, 2009).  

3.7.1.1  Volquetas 

 El transporte de material excavado a vertedero o al lugar de empleo es muy usual en las 

 obras. Esta operación comprende el transporte de tierras sobrantes de la excavación a 

 vertedero, o bien el transporte de las tierras necesarias para efectuar un terraplén o un 

 relleno. (Navarro, 2009)  

 

Ilustración 23- Volquetas 

(Navarro, 2009) 
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3.7.1.2 Tanques Cisterna  

 “El camión cisterna es una de las muchas variedades de camión que sirve tanto para el 

transporte de líquidos como para su mantenimiento por tiempo prolongado según sus 

características” ( Arkiplus, s.f.).  

 

Ilustración 24- Tanque cisterna 

( Arkiplus, s.f.) 
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IV. DESARROLLO 

El presente apartado contiene el trabajo realizado por el alumno durante la práctica profesional 

mediante el desglose descriptivo, ilustrativo y un cuadro resumen de las actividades. 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO 

4.1.1 SEMANA 1 (18-22 DE ENERO DE 2021) 

La primera semana se hicieron trabajos de reconocimiento de los trabajos en ejecución, por lo 

que se trabajó en campo supervisando el personal, las actividades y el equipo de construcción.  

Tabla 5- Resumen de actividades semana 1 

CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES DE LA SEMANA 1 

ACTIVIDAD 
Lunes 

18 
Martes 

19 
Miércoles 

20 
Jueves 

21 
Viernes 

22 

TRABAJO DE GABINETE           

Reporte diario           

TRABAJO DE CAMPO           

Supervisión de reposición de balasto           

Supervisión de conformación             

Ensayos de revenimiento            

Elaboración de cilindros de concreto           

Evaluación de tramos            

Ensayos de densidad in situ           

4.1.1.1 Lunes 18 de enero de 2021 

Se le introdujo al practicante dándole a conocer las actividades que se estaban realizando y los 

tramos activos, también se le explicó al practicante el cargo y las funciones. Luego se realizó la 

visita al tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón de Moropocay” y se le explicó a mayor detalle 

que en ese momento las actividades serían la reposición de una capa de balasto, acarreo y tendido 

del material selecto, así como los correspondientes reportes de campo del control del personal y 

maquinaria pesada. También se visitó el proyecto de pavimentación con concreto hidráulico del 

bulevar Corcovado, en el municipio de Nacaome, colaborando en los ensayos de revenimiento y 

fabricación de cilindros de prueba del concreto hidráulico. 
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Ilustración 25- Fundido de concreto hidráulico en bulevar Corcovado 

4.1.1.2 Martes 19 de enero de 2021 

El segundo día se delegó al alumno practicante la función de hacer visitas para una evaluación 

preliminar de campo a los tramos carreteros 17V44300 “Aramecina – Santa Lucía - EL Cantil”, 

17V36500 “Sonare – San Antonio de las Guarumas”, 17V40000 “Jícaro Galán – La Cuesta”. También 

se visitó el proyecto de la pavimentación con concreto hidráulico en el bulevar Corcovado, 

corroborando que estuvieran colocando la dosificación correcta para un concreto 4000 psi. 

 

Ilustración 26- Evaluación de tramo Sonare- San Antonio de las Guamuras 

4.1.1.3 Miércoles 20 de enero de 2021 

Se visitó el tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón de Moropocay” realizando toma de fotos 

como evidencia para el reporte semanal, registro de personal de la empresa constructora y 

maquinaria pesada. Se llevó el control de calidad del acarreo y tendido de dicho proyecto. 
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Ilustración 27- Reposición de balasto proyecto 

4.1.1.4 Jueves 21 de enero de 2021 

Se visitó el tramo carretero activo de la carretera de “San Francisco de Coray - CA5 Sur” 

elaborando ensayos de densidad in situ, registrando el personal y la maquinaria pesada para el 

reporte diario, llevando el control de calidad de la actividad de conformación que se estaba 

realizando. Se visitó el proyecto de pavimentación con concreto hidráulico en el bulevar 

Corcovado para la supervisión de la obra y la colaboración en los ensayos de revenimiento y 

elaboración de cilindros de concreto. 

 

Ilustración 28- Pruebas de densidad in situ 
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4.1.1.5 Viernes 22 de enero de 2021 

Se realizó la visita al tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón de Moropocay” para realizar la 

toma de fotos como evidencia, reporte de maquinaria pesada y de personal de la empresa 

constructora. También se asistió en la visita del ingeniero ambiental y de seguridad Rafael Andino 

del Cid en la charla impartida a todas las personas involucradas en el proyecto. 

 

Ilustración 29- Reposición de balasto 

4.1.2 SEMANA 2 (25-29 DE ENERO DE 2021) 

La segunda semana se hicieron trabajos de gabinete como ser: reportes semanales de los 

proyectos activos, estimaciones de obra de enero. También se trabajó en campo supervisando el 

personal, las actividades y el equipo de construcción activo. 

Tabla 6- Resumen de actividades semana 2 

CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES DE LA SEMANA 2 

ACTIVIDAD 
Lunes 

25 
Martes 

26 
Miércoles 

27 
Jueves 

28 
Viernes 

29 

TRABAJO DE GABINETE           

Reporte diario           

Reporte semanal           

Reporte mensual           

TRABAJO DE CAMPO           

Supervisión de reposición de balasto           
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4.1.2.1 Lunes 25 de enero de 2021 

Se elaboró el reporte semanal de las actividades realizadas la semana anterior, colocando las 

estaciones donde se trabajó, el tipo de trabajo realizado, el equipo utilizado y el personal presente 

cada día de la semana, reporte que sería enviado a INVEST-H. 

Tabla 7- Reporte semanal #52 

 

4.1.2.2 Martes 26 de enero de 2021 

Por la mañana se visitó el proyecto de pavimentación con de concreto hidráulico para la medición 

de la cantidad de obra realizada. También se ayudó al cálculo de estimaciones del tramo carretero 

V-366 “Guacirope - Rincón de Moropocay” colocando las cantidades de obra realizadas en enero 

de 2021. 

Tabla 8- Cálculo de estimación de obra  

 

4.1.2.3 Miércoles 27 de enero de 2021 

Se visitó el proyecto del tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón de Moropocay” participando 

en el control de calidad de las actividades, registro del personal de la empresa constructora y el 
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equipo utilizado. También se tomaron fotos como evidencia para el informe mensual que se 

entregaría a INVEST-H. 

 

Ilustración 30- Acarreo de material 

4.1.2.4 Jueves 28 de enero de 2021 

Se colaboró en los cambios de las estimaciones del tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón 

de Moropocay” colocando nuevas cantidades de obra y diferentes valores en la Administración 

Delegada para poder determinar la estimación de enero de 2021. 

Tabla 9- Cálculo de administración delegada 

 

4.1.2.5 Viernes 29 de enero de 2021 

Se realizó la visita de campo al tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón de Moropocay” 

realizando los reportes de campo pertinentes, registrando el personal, el equipo y las actividades 

realizadas. Se tomaron fotos como evidencia para el informe mensual. 
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Ilustración 31- Reposición de balasto  

4.1.3 SEMANA 3 (01-05 DE FEBRERO DE 2021) 

En la semana 3 se continuó con la intervención del tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón de 

Moropocay”, el informe de enero que sería entregado en a las oficinas principales de INVEST-H a 

la dirección de proyectos de la zona sur. 

Tabla 10- Resumen de actividades semana 3 

CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES DE LA SEMANA 3 

ACTIVIDAD 
Lunes 

01 
Martes 

02 
Miércoles 

03 
Jueves 

04 
Viernes 

05 

TRABAJO DE GABINETE           

Reporte diario           

Reporte semanal           

Reporte mensual           

TRABAJO DE CAMPO           

Supervisión de reposición de balasto           

Supervisión de conformación             

Supervisión de fundición de bordillos            

4.1.3.1 Lunes 01 de febrero de 2021 

El lunes se realizó la visita al tramo carretero en dirección al Rincón de Moropocay donde se 

supervisó el acarreo y tendido en las estaciones del 9+200 al 9+800 y se hizo el control de calidad 

en el afinado de la estación 4+200 a la estación 4+800. Se tomaron las debidas fotos antes, 

durante y después de la actividad como evidencia para los reportes semanales y mensuales. 
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Ilustración 32- Acarreo de material selecto 

4.1.3.2 Martes 02 de febrero de 2021 

El martes se hizo trabajo de gabinete elaborando el reporte mensual #14 de las actividades 

realizadas en el mes de enero. Entre los apartados más importantes del reporte se incluían toda 

la información de la empresas constructoras y consultoras, el estado financiero de los contratos 

de supervisión y construcción, los trabajos realizados y los imprevistos del proyecto que surgieron 

en el mes de enero. 

 

Ilustración 33- Informe mensual #14 

4.1.3.3 Miércoles 03 de febrero de 2021 

El miércoles se hizo trabajo de campo supervisando el acarreo y tendido en la estación 10+200 a 

la 10+800 y supervisando el afinado de la estación 4+800 a la 5+300 del proyecto del tramo 
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carretero en dirección del Rincón de Moropocay. se supervisó y se midió la cantidad de obra de 

la actividad de bordillos en el proyecto de pavimento de concreto hidráulico. 

 

Ilustración 34- Actividad de bordillos 

4.1.3.4 Jueves 04 de febrero de 2021 

En este día se hizo trabajando de campo supervisando y llevando el control de calidad de las 

actividades de acarreo y tendido en la estación 10+800 del proyecto del tramo carretero en 

dirección al Rincón de Moropocay. como equipo se utilizaron 12 volquetas, 1 motoniveladora y 1 

vibro compactador. 

 

Ilustración 35- Acarreo de material 
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4.1.3.5 Viernes 05 de febrero de 2021 

El viernes se hizo trabajo de gabinete arreglando y continuando en la elaboración del informe 

mensual que será entregado a las autoridades pertinentes de INVEST-H el día 10 de febrero en 

las oficinas principales. Se trabajo en los apartados de resumen de densidades elaboradas en el 

mes de enero, colocación de reportes semanales, y evaluación de desempeño del contratista. 

 

Ilustración 36- informe mensual #14  

4.1.4 SEMANA 4 (8-12 DE FEBRERO DE 2021)  

En la semana 4 se trasladó a las oficinas centrales en la ciudad de Tegucigalpa para ayudar a 

finalizar el informe mensual y ayudar en trabajo de gabinete de diferentes proyectos que están 

por comenzar. 

Tabla 11- Resumen de actividades semana 4  

CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES DE LA SEMANA 4 

ACTIVIDAD 
Lunes 

08 
Martes 

09 
Miércoles 

10 
Jueves 

11 
Viernes 

12 

TRABAJO DE GABINETE           

Informes preliminares            

Croquis para informe preliminar            

Reporte mensual           

4.1.4.1 Lunes 08 de febrero de 2021 

Este día fue el primer día en la oficina central de Tegucigalpa, se explicó la función de cada 

ingeniero que estaba en planta, los proyectos que se estaban ejecutando y los que iban a 

comenzar. Se dio apoyo en la elaboración de certificación de la estimación #14 y con la finalización 
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del informe mensual que se tenía que entregar el martes 09 de febrero en físico. No se pudo 

entregar en físico debido que las oficinas de INVEST-H estaban cerradas por casos de COVID-19 

por lo que se entregó de forma virtual. 

 

Ilustración 37- Certificación de estimación #14 

4.1.4.2 Martes 09 de febrero de 2021 

El día martes de la presente semana se dio apoyo en la elaboración del informe inicial para el 

proyecto “Supervisión de Construcción de Obras para el Programa de Conservación de las 

Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que Conduce a las Zonas Productivas” mediante la 

elaboración de cuadros para informe inicial que contenían ítems como ser: Obras viales 

requeridas, Inventario de drenaje existente, Inventario de cajas puente, puentes y derrumbes 

mediante la evidencia de fotos enviadas por el ingeniero de campo encargado de dicho proyecto. 

El proyecto contiene diferentes tramos por lo que el martes se trabajó en el 16V44100 “Viejo 

Celilac – Nuevo Celilac” y el tramo 16V42500 “Las Pulgas – La Fe”. 

Tabla 12- Obras viales requeridas  

 

4.1.4.3 Miércoles 10 de febrero de 2021 

El miércoles se prosiguió con trabajo de gabinete en la oficina central mediante la elaboración de 

cuadros para informe inicial con los ítems de Obras viales requeridas, Inventario de drenaje 
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existente, Inventario de cajas puente, puentes y derrumbes para el tramo 16V44300 “Viejo Celilac 

– Agua Buena”. También se comenzaron a elaborar los croquis con las obras que tenían los tramos 

16V41000 “Santa Bárbara – Monte Picado” y 16V41100 “V410 – Santa Rita de Oriente”. 

 

Ilustración 38- Croquis tramo 16V41000 “Santa Bárbara – Monte Picado” 

4.1.4.4 Jueves 11 de febrero de 2021 

El jueves se continuó con el trabajo de elaborar los cuadros para el informe inicial de los tramos 

16V46900 “S078 - Choloma” y tramo 16V47600 “San Pedrito – Berlín” mediante la información 

entregada por el ingeniero de campo al hacer la visita de campo. También se elaboraron los 

croquis de los tramos 16V44300 “Viejo Celilac – Agua Buena” y 16V42500 “Las Pulgas – La Fe” 

mediante los programas de Google Earth y AutoCAD. 

 

Ilustración 39- Croquis tramo 16V44300 “Viejo Celilac – Agua Buena” 

4.1.4.5 Viernes 12 de febrero de 2021 

Se elaboraron los croquis de los tramos 16V44300 “Viejo Celilac – Agua Buena” y tramo 16V47600 

“San Pedrito – Berlín “en el proyecto de Supervisión de Construcción de Obras para el Programa 

de Conservación de las Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que Conduce a las Zonas 
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Productivas y también se apoyó en la elaboración del soporte de estimación 1 y 2 para el proyecto 

de pavimento de concreto hidráulico del bulevar el Corcovado, Nacaome, Valle. 

 

Ilustración 40- Soporte de estimación pavimento de concreto hidráulico bulevar el 

Corcovado 

4.1.5 SEMANA 5 (15–19 DE FEBRERO DE 2021) 

En la semana 5 se regresó al campo ya que iban a comenzar la construcción de una nueva obra y 

había que estarla supervisando. Durante la semana se hicieron los reportes semanales, la 

supervisión de construcción de un vado mixto y la colocación de balasto en tramo de “Guacirope 

– Rincón de Moropocay”. 

 

Tabla 13- Resumen de actividades semana 5 

CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES DE LA SEMANA 5 

ACTIVIDAD 
Lunes 

15 
Martes 

16 
Miércoles 

17 
Jueves 

18 
Viernes 

19 

TRABAJO DE GABINETE           

Reporte semanal           

TRABAJO DE CAMPO           

Supervisión de reposición de balasto           

Supervisión de vado mixto           

Evaluación de tramos            

4.1.5.1 Lunes, 15 de febrero de 2021 

El primer día de la semana 5 se hizo la evaluación para la construcción de un vado mixto ubicado 

en el tramo “Guacirope – San Francisco de Coray” en la Est. 9+300 durante las horas de la mañana. 

Luego se trasladó al tramo de “Guacirope – Rincón de Moropocay” para la supervisión de la 
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reposición de la capa de balasto en la cual se escarificaron 600 metros para poder afinarla. Ya que 

solo estaba trabajando un tanque de agua y en las horas de la tarde se averió no se pudieron 

terminar de afinar los metros abiertos por la motoniveladora. También se tomaron fotos como 

evidencia a los trabajadores que estaban en la actividad de limpieza de alcantarillas. 

 

Ilustración 41- Limpieza de alcantarillas 

4.1.5.2 Martes, 16 de febrero de 2021 

El martes durante las horas de la mañana se visitó el lugar donde se iba a construir el vado mixto 

para hablar con el maestro y las medidas que iba a tener dicho vado. Cabe mencionar que en ese 

vado se colocaron las alcantarillas 15 días antes del cierre por la pandemia COVID-19 por lo que 

no se prosiguió con la obra. Ya en horas de la tarde se hizo el reporte semanal de la semana que 

comprendía los días del 08 al 14 de febrero de 2021. 
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Tabla 14- Reporte semanal #55 

 

4.1.5.3 miércoles, 17 de febrero de 2021 

El miércoles se elaboraron calicatas para poder medir la capa de balasto y saber si tenía el espesor 

correcto de 15 centímetros. También se seccionó la calzada de los tramos ya afinados para saber 

el ancho promedio según estación y así poder calcular un volumen correcto de afinado y tendido, 

y poder saber la estimación de obra del mes de febrero de 2021. 

 

Ilustración 42- Espesor de capa de balasto  

4.1.5.4 Jueves, 18 de febrero de 2021 

Este día durante las horas de la mañana se hizo la supervisión de la limpieza donde se va a 

construir el de vado mixto ubicado en el tramo “Guacirope – San Francisco de Coray”. La limpieza 

se efectuó mediante el uso de la máquina retroexcavadora. También se evaluó un tramo llamado 
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“El Mapachin” de 700 metros de longitud mediante la toma de fotos como evidencia. Este tramo 

es un desvío ubicado en la Est. 12+100 del tramo carretero “Guacirope – Rincón de Moropocay” 

 

Ilustración 43- Evaluación tramo El Mapachin  

4.1.5.5 Viernes, 19 de febrero de 2021 

El viernes se visitó el lugar donde se va a construir el vado mixto en el tramo “Guacirope – San 

Francisco de Coray” para tomar fotos como evidencia que se estaban realizando las actividades 

de limpieza mediante la utilización de una retroexcavadora. Las actividades que se van a realizar 

en dicho vado serán las de limpieza, en ejecución, enchape de cuneta, muro con concreto 

ciclópeo, cabezales, aletas, losa, y relleno. 
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Ilustración 44- Limpieza para construcción de vado mixto 

4.1.6 SEMANA 6 (22-26 DE FEBRERO DE 2021) 

En la semana 6 solo se trabajaron 3 días ya que a partir del jueves se le dio salida al personal tanto 

de la constructora como de la supervisora. Durante esos 3 días de trabajo se siguió con el trabajo 

de supervisión del vado mixto y se comenzó a hacer la estimación de obra del mes de febrero. 

Tabla 15- Resumen de actividades de semana 6  

CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES DE LA SEMANA 6 

ACTIVIDAD 
Lunes 

22 
Martes 

23 
Miércoles 

24 
Jueves 

25 
Viernes 

26 

TRABAJO DE GABINETE         
  
  
  
 SALIDA DE PERSONAL 

 
  
  
 
  
  
  
  

Reporte diario       

Reporte semanal       

Reporte mensual       

TRABAJO DE CAMPO       

Supervisión de reposición de balasto       

Supervisión de conformación         

Supervisión de fundición de bordillos        

Supervisión de vado mixto       

Evaluación de tramos        

Ensayos de densidad in situ       
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4.1.6.1 Lunes 22 de febrero de 2021 

El lunes 22 de febrero se prosiguió con los trabajos de limpieza y excavación de zanjas por medio 

de la retroexcavadora con una profundidad de 1 metro para el encofrado de muros y aletas del 

vado mixto.  

 

Ilustración 45- Excavación de zanjas  

 

4.1.6.2 Martes 23 de febrero de 2021 

El martes la retroexcavadora tuvo que parar su actividad para ser llevada al proyecto del tramo 

“Guacirope – Rincón de Moropocay” ya que se arruinó la excavadora que estaba cargando de 

material a las volquetas por lo que en el vado solo quedaron los ayudantes sacando el material 

suelto de las zanjas. Al terminar se regresó a la oficina de campo a elaborar el reporte semanal 

equivalente a la semana 5. 
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Tabla 16- Reporte semanal #56 

 

4.1.6.3 Miércoles 24 de febrero de 2021 

El miércoles se visitó el lugar donde se va a construir el vado mixto ya que se iban a recibir los 

materiales de construcción para proseguir con el encofrado y la fundición de concreto. En horas 

de la tarde se trabajó en la estimación de obra del mes de febrero esperando que los inspectores 

dieran la información del ancho de calzada obtenida de seccionar la sección típica por kilómetro. 

Tabla 17- Estimación de obra de febrero 

 

4.1.7 SEMANA 7 (1 – 6 DE MARZO DE 2021) 

Durante la semana 7 el personal seguía de salida y tenían aprobado que volviera hasta el miércoles 

3 de marzo por lo que el lunes no se trabajó, pero a partir del martes me llamaron de la oficina 

central para que los fuera apoyar con la elaboración de informes preliminares para diferentes 

proyectos que tenían que ser entregados en una fecha ya establecida. 
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Tabla 18- Resumen de actividades semana 7 

CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES DE LA SEMANA 7 

ACTIVIDAD 
Martes  

02 
Miércoles 

03 
Jueves 

04 
Viernes 

05 
Sábado 

06 

TRABAJO DE GABINETE           

Croquis para reporte preliminar           

Formato de fotografías            

Informe preliminar            

4.1.7.1 Martes 2 de marzo de 2021 

El martes 2 de marzo se trabajó en el último croquis del tramo restante del proyecto Supervisión 

de Construcción de Obras para el Programa de Conservación de las Carreteras de la Red Vial No 

Pavimentada que Conduce a las Zonas Productivas mediante teletrabajo ya que mi residencia es 

en Choluteca y la oficina central está en el departamento de Francisco Morazán. 

 

Ilustración 46- Croquis tramo “S066 – Choloma” 

4.1.7.2 Miércoles 3 de marzo de 2021 

El miércoles 3 de marzo se trasladó a la oficina central para apoyarles en la elaboración del 

formato de fotografías para el informe preliminar del proyecto “Supervisión de Construcción de 

Obras para el Programa de Conservación de las Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que 

Conduce a las Zonas Productivas”, colocando todas las fotos donde se mirara que se necesitan 

hacer algún tipo de actividad, por ejemplo: limpieza de derecho de vía y remoción de derrumbes. 
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Tabla 19- Formato de fotografías para informe preliminar  

 

4.1.7.3 Jueves 4 de marzo de 2021 

Este día se prosiguió y se terminó con la elaboración del formato de fotografías que tenían que 

colocarse por tramos y ya por la tarde se apoyó mediante la elaboración de croquis para el 

proyecto de “Programa de Mantenimiento y Conservación de la Red Oficial de Carreteras de 

Honduras - Obras de Bacho Asfáltico/Obras de Bacheo y Sello Asfáltico” en el tramo de la Ruta 

20, Santa Bárbara – La Ceibita y el tramo Pito solo – Limite deptal. Comayagua – Santa Bárbara. 

 

Ilustración 47- Croquis tramo “Pito solo – Limite deptal. Comayagua/ Santa Bárbara 

4.1.7.4 Viernes 5 de marzo de 2021 

El viernes se prosiguió con la elaboración de los croquis para el proyecto de Bacheo de la ruta 20 

Santa Bárbara – La Ceibita ya que eran más de 60 kilómetros colocándoles cada obra civil que 

tenía el tramo como ser: puentes, caja puente, y se colocaron las actividades más importantes 

como ser: derrumbes y fallas importantes que tuviera el tramo. 
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Ilustración 48- Croquis tramo “Ruta 20, Santa Bárbara – La Ceibita” 

4.1.7.5 Sábado 6 de marzo de 2021 

El sábado se trabajó debido a que la fecha de entrega estaba próxima entregando los croquis ya 

terminados y elaborando los cuadros de las actividades a realizar y del inventario de drenaje con 

la información ya obtenida para colocarlo en el informe preliminar del proyecto de bacheo de 

Santa Bárbara. 

Tabla 20- Inventario de drenaje para informe preliminar  

 

4.1.8 SEMANA 8 (8-12 DE MARZO DE 2021) 

En la semana 8 se le introdujo al nuevo residente, el Ing. Espino, visitando los tramos en activo y 

explicándole las actividades que se estaban realizando en cada tramo. También durante la semana 

se tuvo la visita del coordinador de proyectos de la zona sur de INVEST-H dándole un recorrido 

por todos los tramos en activo y explicando las actividades que se han estado realizando durante 

las semanas pasadas. 
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Tabla 21- Resumen de actividades semana 8 

CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES DE LA SEMANA 8 

ACTIVIDAD 
Lunes 

08 
Martes 

09 
Miércoles 

10 
Jueves 

11 
Viernes 

12 

TRABAJO DE GABINETE           

Reporte diario           

Reporte semanal           

Elaboración de planos            

TRABAJO DE CAMPO           

Supervisión de reposición de balasto           

Control de la limpieza de derecho de vía              

Supervisión de fundición de bordillos            

Supervisión de vado mixto           

4.1.8.1 Lunes 8 de marzo de 2021 

Se cambio al residente del proyecto de Supervisión del Programa de Conservación de las 

Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33 por lo que este día llegó el nuevo residente llamado Ingeniero 

Raúl Espinoza introduciéndole y visitando los tramos que estaban en activo explicando las 

actividades que se estaban realizando y las actividades que uno como supervisor realizaba en el 

día.  

 

Ilustración 49- Vado mixto 

4.1.8.2 Martes 9 de marzo de 2021 

Se visitó el tramo “S066 – Puerto Grande” con una longitud de 5.50 kilómetros ya que este día se 

comenzaron las actividades de balastado en dicho tramo y las actividades de limpieza de derecho 
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de vía. Se evaluó el banco de material y se obtuvo una muestra significativa para mandarle hacer 

las pruebas de Proctor. También se hizo una calicata para evaluar el espesor del material tendido 

y si tenía el parámetro establecido que es de 15 centímetros. 

 

Ilustración 50- Calicata 

4.1.8.3 Miércoles 10 de marzo de 2021 

El miércoles 10 de marzo se recibió al Ingeniero Alvarenga, coordinador de los proyectos de la 

zona sur de INVEST-H haciéndole un recorrido por todos los tramos en activo y explicándole las 

actividades que se estaban realizando en cada tramo visitado, así como también apoyándolo en 

la elaboración de un resumen por tramo de lo que se había realizado en la visita del Ingeniero 

Alvarenga. 

 

Ilustración 51- Corte banco material 
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4.1.8.4 Jueves 11 de marzo de 2021 

El jueves 11 de marzo se visitó el proyecto del vado mixto en la Est. 9+250 del tramo que va hacia 

San Francisco de Coray parando al personal ya que el Ing. Espino, residente, no le gustaba como 

iba quedando por lo que se replantearon el diseño del vado tomando medidas de la obra ya 

ejecutada y mediante esas medidas haciendo el nuevo diseño del vado. Durante horas de la tarde 

se elaboraron los nuevos planos con las nuevas medidas del vado para mandarlas al gerente de 

la empresa, Ing. Zelaya para la posterior entrega al Ing. Alvarenga, coordinador de los proyectos 

de la zona sur.  

 

Ilustración 52- Plano vado mixto 

4.1.9 SEMANA 9 (15–19 DE MARZO DE 2021) 

Durante la semana 9 se continuó con los trabajos de supervisión y evidencia mediante fotos de la 

construcción del vado mixto y de la reposición de capa de balasto, limpieza de derecho de vía del 

tramo “La flor – Punta Novillo”. 

Tabla 22- Resumen de actividades semana 9 

CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES DE LA SEMANA 9 

ACTIVIDAD 
Lunes 

15 
Martes 

16 
Miércoles 

17 
Jueves 

18 
Viernes 

19 

TRABAJO DE GABINETE           

Croquis para informe preliminar            

TRABAJO DE CAMPO           

Supervisión de reposición de balasto           

Control de la limpieza de derecho de vía              

Supervisión de afinamiento            

Supervisión de vado mixto           

Supervisión de limpieza de cordones            
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4.1.9.1 Lunes 15 de marzo de 2021 

El lunes 15 de marzo se visitó el tramo “Guacirope – Rincón de Moropocay” supervisando y 

evidenciando mediante fotos las actividades de Limpieza de cordones a partir de la Est. 13+400 y 

del afinamiento en las Est. 17+300 ~ 18+000. 

 

Ilustración 53- Limpieza de cordones  

4.1.9.2 Martes 16 de marzo de 2021 

Se visitó el tramo “La flor – Punta Novillo” para supervisar y tomar evidencia de fotos de la limpieza 

de derecho de vía y de la reposición de capa de balasto, pero ese día la excavadora que corta 

material del banco se arruinó por lo que ese día no se trabajó. También se apoyó en la elaboración 

de un croquis para el proyecto: Programa de Mantenimiento y Conservación de la Red Oficial de 

Carreteras de Honduras - Obras de Bacho Asfáltico/Obras de Bacheo y Sello Asfáltico en el tramo 

“CA13 Oriente: Puente Lean - San Juan Pueblo “. 

 

Ilustración 54- Croquis tramo “CA13 Oriente: Puente Lean - San Juan Pueblo “ 



 

67 

 

4.1.9.3 Jueves 18 de marzo de 2021 

El jueves 18 de marzo se visitó la construcción del vado mixto para evidenciar mediante fotos los 

avances que había tenido la obra y la supervisión del concreto ciclópeo que se estaba colocando 

en los aletones. Durante horas de la tarde se continuó con la elaboración del croquis del tramo 

“CA13 Oriente: Puente Lean - San Juan Pueblo “. 

 

Ilustración 55- Fundición de aleta de vado mixto 

4.1.9.4 Viernes 19 de marzo de 2021 

Durante el viernes 19 de marzo en horas de la mañana se visitó el tramo “La flor – Punta Novillo” 

para la supervisión de la reposición de capa de balasto que fue acarreada y tendida en la Est 

4+050 ~ 3+300. Durante horas de la tarde se visitó la construcción del vado mixto para diferenciar 

el avance que se ha tenido por día, pero para las 2:00 pm se tuvo que parar la obra por las 

condiciones climáticas cayendo una luvia moderada.   

 

Ilustración 56- Encofrado de aleta de vado mixto 
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4.1.10 SEMANA 10 (22-26 DE MARZO DE 2021) 

Durante la semana 10 se siguió monitoreando los 2 proyectos en activo. Construcción de vado 

mixto y reposición de capa de balasto tramo “La Flor – Punta Novillo”. 

Tabla 23- Resumen de actividades semana 10 

CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES DE LA SEMANA 10 

ACTIVIDAD 
Lunes 

15 
Martes 

16 
Miércoles 

17 
Jueves 

18 
Viernes 

19 

TRABAJO DE CAMPO           

Supervisión de reposición de balasto           

Control de la limpieza de derecho de vía              

Supervisión de afinamiento            

Supervisión de vado mixto           

Colaboración ingeniero ambiental            

4.1.10.1 Lunes 22 de marzo de 2021 

El lunes 22 de marzo se visitó el proyecto del tramo “La Flor – Punta Novillo” tomando evidencia 

de fotos en el acarreo y tendido de la reposición de balasto en las Est 2+400 ~ 3+000. También 

se tuvo la visita del Ingeniero Andino, ingeniero ambientalista del proyecto, al cual se le dio apoyo 

logístico en la toma de fotos como evidencia de su presencia y de la charla dada cada mes por él.  

 

Ilustración 57- Charla ingeniero ambientalista  
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4.1.10.2 Martes 23 de marzo de 2021 

Durante las horas de la mañana se visitó el proyecto del tramo “La Flor – Punta Novillo” donde las 

actividades de acarreo y tendido estaban paradas ya que se tenía que esperar que la excavadora 

cortará material, se comenzó con el afinado en las Est. 4+300 ~ 4+800 tomando fotografías como 

evidencia para los informes requeridos. En horas de la tarde se arreglaron las correcciones hechas 

a los croquis del proyecto: Programa de Mantenimiento y Conservación de la Red Oficial de 

Carreteras de Honduras - Obras de Bacho Asfáltico/Obras de Bacheo y Sello Asfáltico en el tramo 

“CA13 Oriente: Puente Lean - San Juan Pueblo “. 

 

Ilustración 58- Afinamiento Est 4+300 

4.1.10.3 Miércoles 24 de marzo de 2021 

El miércoles 24 de marzo se visitó la construcción del vado mixto donde las personas de mano de 

obra estaban encofrando para fundir una aleta y sacando la madera de los encofrados anteriores. 

No se pudo fundir la aleta porque les hacía falta arena y agua. Ya con los cabezales hechos se 

evaluó las dimensiones que va a tener la losa dejando definido una losa de 14 x 6.15 con 15 cm 

de espesor. 
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Ilustración 59- Encofrado de aleta vado mixto 

4.1.10.4 Jueves 25 de marzo de 2021 

Este día se visitó el tramo “La Flor – Punta Novillo” para hacer un control de calidad del acarreo y 

tendido de la capa de balasto mediante la evidencia de fotos.  Se trabajó en la Est. 1+500 ~ 1+000. 

El trabajo se está demorando debido a que el banco de material elegido por el contratista no se 

puede cortar con excavadora debido a que está muy rocoso y deben ir buscando otras betas de 

material donde la excavadora pueda cortar. 

 

Ilustración 60- Reposición de capa de balasto Est. 1+400 

4.1.10.5 Viernes 26 de marzo de 2021 

EL viernes 26 de marzo, último día de practica se visitó el tramo de “La Flor – Punta Novillo” pero 

no se trabajó debido a que la motoniveladora se arruinó y estaban buscando material donde la 

excavadora podría entrar y cortarlo y no estar sobredimensionado. 
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Ilustración 61- Ultimo día de práctica profesional 
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V. CONCLUSIONES 

Se ha asistido a los ingenieros residentes Norman Rodriguez y Raúl Espino en las actividades de 

supervisión del proyecto conservación de la red vial no pavimentada en el departamento de Valle, 

como parte del “Programa de Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial No Pavimentada 

de Honduras” en los tramos carreteros “Guacirope – Rincón de Moropocay”, “S066 – Puerto 

Grande”, “La Flor – Punta Novillo”, pertenecientes al Sector 33 del departamento de Valle. 

1. Se ha participado activamente en las actividades diarias de supervisión de limpieza de 

derecho de vía llevada a cabo con personal de campo de la zona con el propósito 

demarcar la carretera a ambos lados e impedir los límites legales del derecho de vía, se ha 

verificado que las estructuras de drenaje del tramo carretero supervisado se encuentren 

libres de depósitos de materiales de manera que permitan la libre circulación del agua 

recogida en época lluviosa, se ha protegido la carretera con una de capa de balasto de 15 

centímetros obtenido de los bancos de material cercanos al proyecto previa aprobación 

por parte de la supervisión y se ha procedido con la supervisión de la construcción de un 

vado mixto diseñado por SEPROSCO, con lo que se ha puesto en práctica en Vías de 

Comunicación. 

2. Se ha llevado diariamente el control de calidad del material selecto cortado por la 

excavadora en los bancos de material previamente aprobados por la supervisión mediante 

el uso de evidencia de fotografías y de ensayo de campo, densidad in situ mediante la 

prueba del cono de arena (ASTM D1556), debiendo dar como un resultado comparativo 

mayor al 95% entre la densidad de campo y la densidad de laboratorio, Proctor Modificado 

(AASHTO T180) utilizados para el mantenimiento de carreteras. En la estructura de drenaje, 

vado mixto, se llevo el control de calidad mediante la geometría de la obra, dosificación 

del concreto ciclópeo para los cabezales, el tipo de material selecto de alta calidad sin 

presencia de materia orgánica o arcillas expansivas para el relleno y la debida 

compactación con el mismo criterio del mantenimiento de carreteras.   

3. Se ha elaborado una ficha técnica por semana desglosando las actividades realizadas 

durante cada semana que el alumno practicante estuvo en el proyecto, llevando el control 

del personal de la empresa constructora y de la empresa supervisora cada día de la 
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semana, llevando el control del equipo de construcción utilizado por el contratista, y las 

actividades colocadas como administración delegada desglosando las horas de cada 

equipo de construcción utilizado para la actividad pagada por administración delegada. 

4. Se ha colaborado en la elaboración de informes mensuales que tienen como finalidad 

resumir todas las actividades realizadas durante el mes por cada tramo que ha estado en 

activo, así mismo se plasma la estimación del mes en ejecución cerrando estimaciones 

cada 25 de cada mes y comparándolas con el avance físico del proyecto. También se ha 

dado el apoyo en una rotación a la oficina central en la elaboración de informes 

preliminares de nuevos proyectos específicamente en los ítems de localización del 

proyecto haciendo croquis de los diferentes tramos del proyecto, el formato de las 

diferentes actividades requeridas e inventario de drenaje colocados en tabla y el formato 

de fotografías que se tomaron en campo y son necesarias en el informe preliminar. 

5. Durante las dos semanas iniciales de la práctica profesional se ha dado el apoyo en la 

supervisión del control de calidad del concreto hidráulico de 4000 psi para la 

pavimentación del bulevar Corcovado, Nacaome, Valle el cual ha tenido una cantidad de 

obra de 259.19 m3 de concreto. Se ha colaborado en la supervisión y ayuda técnica del 

ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto (ASTM C39 y C31) y la 

prueba de revenimiento en campo (ASTM C143) corroborando que los valores den con lo 

establecido en la norma. 

6. Se ha monitoreado durante los meses de enero, febrero y marzo el avance físico y 

financiero mediante los cuadros 4,8 y grafico 1 de los informes mensuales en los cuales se 

refleja el avance tanto físico como financiero de las estimaciones mensuales 

comparándolas con los valores programados de ejecución según el programa de 

desembolso obtenido a partir del cronograma del proyecto.  

 

 

 



 

74 

 

VI. RECOMENDACIONES 

Después de la experiencia en la práctica profesional realizada se recomendaría a la Universidad 

Tecnológica de Honduras (UNITEC):  

1. Incluir en el plan de la carrera de ingeniería civil de UNITEC un taller de las cualidades que 

se necesitan para fungir como asistente en diferentes proyectos y las actividades que 

competen en el puesto de ingeniero asistente.  

2. Desarrollar una serie de visitas en la clase de vías de comunicación en las cuales se pueda 

experimentar haciendo y viendo las actividades de limpieza de derecho de vía, limpieza 

de alcantarillas, reposición de capa de balasto y construcción de vado mixto. 

3. Elaborar talleres los fines de semana de cada rama de la carrera de ingeniería civil donde 

se puedan visitar proyectos acordes a la rama que se quiere estudiar para ir adquiriendo 

experiencia a lo largo de los años de la carrera de ingeniería civil.  

4. Crear una sección en el plan de estudio de cada clase que se dé puntos por hacer visitas 

a proyectos acorde a la clase, elaborando una bitácora del proyecto durante el periodo en 

estudio.   

Para la empresa Servicios Profesionales de Supervisión y Consultoría (SEPROSCO S. de R. L.) se le 

recomendaría: 

1. Elaborar una nota para el contratista especificando que por cada tramo que se vaya a 

hacer una reposición de capa de balasto se deben de buscar al menos 2 bancos de material 

por si uno no cumple con las especificaciones técnicas o si cambian las características del 

material.  

2. Elaborar fichas técnicas semanales para el control del personal de la empresa consultora 

y desglosar las actividades realizadas día a día por los ingenieros, laboratoristas e 

inspectores para que en oficina central se lleve un mejor control y monitoreo del proyecto. 

3. Tener una comunicación fluida eficiente y eficaz con los ingenieros que llevan la 

estimación por mes de parte de la empresa constructora para que los informes mensuales 

que son entregados por la empresa supervisora a INVEST – H no sean devueltos con 

bastantes errores ya que eso es bastante recurrente en los proyectos. 
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4. Coordinar con el contratista antes de empezar el proyecto la dosificación del cemento, 

arena, grava y agua dependiendo de la resistencia que dictaminan las especificaciones 

para que durante la ejecución no sea un problema que la resistencia con la prueba a 

compresión de cilindros no esté cumpliendo.  

5. Cumplir el programa de desembolso obtenido a partir del cronograma del proyecto para 

que los plazos se apeguen a la programación y que las empresas tanto constructora como 

supervisora puedan mantenerse o subir de categoría en la precalificación de INVEST – H. 
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ANEXOS 

Anexo 1- Bitácora  

Tabla 24- Lunes 18 de enero 

Nombre del Proyecto Tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón de 

Moropocay”, lote 33, departamento de Valle. 

Pavimento de concreto hidráulico Bo. 

Corcovado, Nacaome, departamento de Valle. 

Ubicación  Aldea El Rincón de Moropocay, municipio de 

Nacaome, departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Lunes, 18 de enero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Supervisión de la reposición de capa de 

balasto. 

Registro de personal, equipo de construcción 

y actividades en el tramo carretero. 

Elaboración de reporte diario de actividades 

del tramo carretero. 

Supervisión de la fundición de concreto para 

el pavimento en el Bo. Corcovado 

Colaboración en la elaboración de pruebas de 

revenimiento y elaboración de cilindros de 

concreto. 
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Tabla 25- Martes 19 de enero 

Nombre del Proyecto Supervisión del Programa de Conservación de 

las Carreteras de la Red Vial No Pavimentada 

que conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33. 

Pavimento de concreto hidráulico Bo. 

Corcovado, Nacaome, departamento de Valle. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Martes 19 de enero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Evaluación de campo de las carreteras 

17V44300 “Aramecina – Santa Lucía - EL 

Cantil”, 17V36500 “Sonare – San Antonio de 

las Guarumas”, 17V40000 “Jícaro Galán – La 

Cuesta”. 

Supervisión de la fundición de concreto para 

el pavimento en el Bo. Corcovado 

Colaboración en la elaboración de pruebas de 

revenimiento y elaboración de cilindros de 

concreto.  
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Tabla 26- Miércoles 20 de enero 

Nombre del Proyecto Tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón de 

Moropocay”, lote 33, departamento de Valle. 

Ubicación  Aldea El Rincón de Moropocay, municipio de 

Nacaome, departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Miércoles, 20 de enero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Supervisión de la Reposición de capa de 

balasto tramo V-366 el Rincón de Moropocay. 

Registro de personal, equipo de construcción 

y actividades del proyecto. 

Elaboración de reporte diario de actividades 

del proyecto. 

Se tomaron fotos como evidencia para el 

reporte mensual de la ejecución de obra. 
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Tabla 27- Jueves 21 de enero 

Nombre del Proyecto Supervisión de la Rehabilitación de la 

Carretera de San Francisco de Coray - CA5 Sur 

Pavimento de concreto hidráulico Bo. 

Corcovado, Nacaome, departamento de Valle. 

Ubicación  Municipio de San Francisco de Coray, 

departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Jueves, 21 de enero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Supervisión de conformación tramo San 

Francisco de Coray - CA5 Sur. 

Elaboración de densidades in situ. 

Registro de personal, equipo de construcción 

y actividades del proyecto. 

Elaboración de reporte diario de actividades 

del proyecto. 

Supervisión de la fundición de concreto para 

el pavimento en el Bo. Corcovado 

Colaboración en la elaboración de pruebas de 

revenimiento y elaboración de cilindros de 

concreto.  
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Tabla 28- Viernes 22 de enero 

Nombre del Proyecto Tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón de 

Moropocay”, lote 33, departamento de Valle. 

Pavimento de concreto hidráulico Bo. 

Corcovado, Nacaome, departamento de Valle. 

Ubicación  Aldea El Rincón de Moropocay, municipio de 

Nacaome, departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Viernes, 22 de enero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Supervisión de la Reposición de capa de 

balasto tramo V-366 el Rincón de Moropocay. 

Asistir al ingeniero ambientalista y de 

seguridad Rafael Andino del Cid en la charla a 

los empleados de la empresa constructora y 

supervisora del proyecto del tramo V-366 el 

Rincón de Moropocay. 

Registro de personal, equipo de construcción 

y actividades del proyecto. 

Se tomaron fotos como evidencia para el 

reporte mensual de la ejecución de obra. 
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Tabla 29- Lunes 25 de enero 

Nombre del Proyecto Tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón de 

Moropocay”, lote 33, departamento de Valle. 

Ubicación  Aldea El Rincón de Moropocay, municipio de 

Nacaome, departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Lunes, 25 de enero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Supervisión de conformación tramo 

“Guacirope - Rincón de Moropocay”. 

Registro de personal, equipo de construcción 

y actividades. 

Elaboración de reporte diario de actividades 

del proyecto. 

Elaboración de reporte semanal del proyecto. 
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Tabla 30- Martes 26 de enero de 2021 

Nombre del Proyecto Tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón de 

Moropocay”, lote 33, departamento de Valle. 

Pavimento de concreto hidráulico Bo. Corcovado, 

Nacaome, departamento de Valle. 

Ubicación  Aldea El Rincón de Moropocay, municipio de Nacaome, 

departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Martes, 26 de enero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Colaboración en el desarrollo de 

cálculos de estimaciones de obra del 

proyecto. 

Medición de cantidades de obra del 

proyecto de pavimento de concreto 

hidráulico. 
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Tabla 31- Miércoles 27 de enero 

Nombre del Proyecto Tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón de 

Moropocay”, lote 33, departamento de Valle. 

Ubicación  Aldea El Rincón de Moropocay, municipio de 

Nacaome, departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Miércoles, 27 de enero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Supervisión de la reposición de capa de 

balasto. 

Registro de personal, equipo de construcción 

y actividades. 

Elaboración de reporte diario de actividades 

del proyecto. 

Se tomaron fotos como evidencia para el 

reporte mensual de obra del proyecto. 
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Tabla 32- Jueves 28 de enero 

Nombre del Proyecto Tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón de 

Moropocay”, lote 33, departamento de Valle. 

Ubicación  Aldea El Rincón de Moropocay, municipio de 

Nacaome, departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Jueves, 28 de enero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Colaboración en el desarrollo de cambio de 

estimaciones de obra del proyecto.  
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Tabla 33- Viernes 29 de enero 

Nombre del Proyecto Tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón de 

Moropocay”, lote 33, departamento de Valle. 

Ubicación  Aldea El Rincón de Moropocay, municipio de 

Nacaome, departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Viernes, 29 de enero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Supervisión de la reposición de capa de 

balasto. 

Se tomaron fotos como evidencia para el 

reporte mensual de la ejecución de obra. 

Registro de personal, equipo de construcción 

y actividades. 

Elaboración de reporte diario de actividades 

del proyecto. 
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Tabla 34- Lunes 01 de febrero 

Nombre del Proyecto Tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón de 

Moropocay”, lote 33, departamento de Valle. 

Ubicación  Aldea El Rincón de Moropocay, municipio de 

Nacaome, departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Lunes, 01 de febrero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Supervisión de la reposición de capa de 

balasto. 

Se tomaron fotos como evidencia para el 

reporte mensual de la ejecución de obra. 

Registro de personal, equipo de construcción 

y actividades. 

Elaboración de reporte diario de actividades 

del proyecto. 
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Tabla 35- Martes 02 de febrero 

Nombre del Proyecto Tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón de 

Moropocay”, lote 33, departamento de Valle. 

Ubicación  Aldea El Rincón de Moropocay, municipio de 

Nacaome, departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Martes, 02 de febrero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Elaboración de reporte mensual #14 del mes 

de enero.  
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Tabla 36- Miércoles 03 de febrero 

Nombre del Proyecto Tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón de 

Moropocay”, lote 33, departamento de Valle. 

Pavimento de concreto hidráulico Bo. 

Corcovado, Nacaome, departamento de Valle. 

Ubicación  Aldea El Rincón de Moropocay, municipio de 

Nacaome, departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Miércoles, 03 de febrero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Supervisión de la reposición de capa de 

balasto. 

Supervisión de la calidad de afinado. 

Se tomaron fotos como evidencia para el 

reporte mensual de la ejecución de obra. 

Registro de personal, equipo de construcción 

y actividades. 

Elaboración de reporte diario de actividades 

del proyecto. 

Medición de bordillo en el proyecto de 

pavimento hidráulico. 

Supervisión de actividad de bordillo en el 

pavimento hidráulico.  

 

 



 

91 

 

Tabla 37- Jueves 04 de febrero 

Nombre del Proyecto Tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón de 

Moropocay”, lote 33, departamento de Valle. 

Ubicación  Aldea El Rincón de Moropocay, municipio de 

Nacaome, departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Jueves, 04 de febrero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Supervisión de la reposición de capa de 

balasto. 

Supervisión de la calidad de afinado. 

Se tomaron fotos como evidencia para el 

reporte mensual de la ejecución de obra. 

Registro de personal, equipo de construcción 

y actividades. 

Elaboración de reporte diario de actividades 

del proyecto. 
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Tabla 38- Viernes 05 de febrero 

Nombre del Proyecto Tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón de 

Moropocay”, lote 33, departamento de Valle. 

Ubicación  Aldea El Rincón de Moropocay, municipio de Nacaome, 

departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Viernes, 05 de febrero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Arreglo y elaboración de reporte 

mensual #14 del mes de enero.  
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Tabla 39- Lunes 08 de febrero 

Nombre del Proyecto Tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón de 

Moropocay”, lote 33, departamento de Valle. 

Ubicación  Aldea El Rincón de Moropocay, municipio de 

Nacaome, departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Lunes, 08 de febrero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Continuación de elaboración de reporte 

mensual #14  

Elaboración de certificación de estimación #14 
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Tabla 40- Martes 09 de febrero 

Nombre del Proyecto Supervisión de Construcción de Obras para el 

Programa de Conservación de las Carreteras de la Red 

Vial No Pavimentada que Conduce a las Zonas 

Productivas. 

Ubicación  Departamento de Santa Bárbara 

Fecha  Martes, 09 de febrero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Elaboración de cuadros para informe 

inicial con los ítems de Obras viales 

requeridas, Inventario de drenaje 

existente, Inventario de cajas puente, 

puentes y derrumbes en el tramo 

16V44100 “Viejo Celilac – Nuevo 

Celilac” y el tramo 16V42500 “Las 

Pulgas – La Fe”. 
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Tabla 41- Miércoles 10 de febrero 

Nombre del Proyecto Supervisión de Construcción de Obras para el 

Programa de Conservación de las Carreteras de la 

Red Vial No Pavimentada que Conduce a las 

Zonas Productivas. 

Ubicación  Departamento de Santa Bárbara 

Fecha  Miércoles, 10 de febrero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Elaboración de cuadros para informe inicial 

con los ítems de Obras viales requeridas, 

Inventario de drenaje existente, Inventario 

de cajas puente, puentes y derrumbes en el 

tramo 16V44300 “Viejo Celilac – Agua 

Buena”  

Elaboración de Croquis de los tramos 

16V41000 “Santa Bárbara – Monte Picado” 

y 16V41100 “V410 – Santa Rita de Oriente”. 
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Tabla 42- Jueves 11 de febrero 

Nombre del Proyecto Supervisión de Construcción de Obras para el 

Programa de Conservación de las Carreteras de la Red 

Vial No Pavimentada que Conduce a las Zonas 

Productivas. 

Ubicación  Departamento de Santa Bárbara 

Fecha  Jueves, 11 de febrero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Elaboración de cuadros para informe 

inicial con los ítems de Obras viales 

requeridas, Inventario de drenaje 

existente, Inventario de cajas puente, 

puentes y derrumbes en el tramo 

16V46900 “S078 - Choloma” y tramo 

16V47600 “San Pedrito – Berlín “ 

Elaboración de Croquis de los tramos 

16V44300 “Viejo Celilac – Agua 

Buena” y 16V42500 “Las Pulgas – La 

Fe”. 
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Tabla 43- Viernes 12 de febrero 

Nombre del Proyecto Supervisión de Construcción de Obras para el 

Programa de Conservación de las Carreteras de la 

Red Vial No Pavimentada que Conduce a las Zonas 

Productivas. 

Ubicación  Departamento de Santa Bárbara 

Fecha  Viernes, 12 de febrero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Elaboración de Croquis de los tramos 

16V44300 “Viejo Celilac – Agua Buena” y 

tramo 16V47600 “San Pedrito – Berlín “. 

Elaboración de soporte de estimación 1 

y 2 para el proyecto de pavimento de 

concreto hidráulico del Boulevard el 

Corcovado, Nacaome, Valle. 
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Tabla 44- Lunes 15 de febrero 

Nombre del Proyecto Supervisión del Programa de Conservación de 

las Carreteras de la Red Vial No Pavimentada 

que conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Lunes 15 de febrero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Evaluación de Vado mixto en el tramo 

“Guacirope – San Francisco de Coray” 

Supervisión de la reposición de capa de 

balasto. 

Supervisión de limpieza de alcantarillas. 

Se tomaron fotos como evidencia para el 

reporte mensual de la ejecución de obra. 

Registro de personal, equipo de construcción 

y actividades. 

Elaboración de reporte diario de actividades 

del proyecto. 
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Tabla 45- Martes 16 de febrero 

Nombre del Proyecto Supervisión del Programa de Conservación de las 

Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que 

conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Martes 16 de febrero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Supervisión de Vado mixto en el tramo 

“Guacirope – San Francisco de Coray” 

Elaboración de reporte semanal #53 y #54 
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Tabla 46- Miércoles 17 de febrero 

Nombre del Proyecto Tramo carretero V-366 “Guacirope - Rincón de 

Moropocay”, lote 33, departamento de Valle. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Miércoles 17 de febrero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Elaboración de calicata y medición de capa de 

balasto con 15 cm. 

Se seccionó la calzada de los tramos ya 

afinados. 
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Tabla 47- Jueves 18 de febrero 

Nombre del Proyecto Supervisión del Programa de Conservación de 

las Carreteras de la Red Vial No Pavimentada 

que conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Jueves 18 de febrero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

supervisión de limpieza de Vado mixto en el 

tramo “Guacirope – San Francisco de Coray” 

Evaluación de tramo “El Mapachin” de 700 

metros mediante la toma de fotos como 

evidencia. 
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Tabla 48- Viernes 19 de febrero 

Nombre del Proyecto Supervisión del Programa de Conservación de 

las Carreteras de la Red Vial No Pavimentada 

que conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Viernes 19 de febrero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Supervisión de limpieza de Vado mixto en el 

tramo “Guacirope – San Francisco de Coray” 
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Tabla 49- Lunes 22 de febrero 

Nombre del Proyecto Supervisión del Programa de Conservación de 

las Carreteras de la Red Vial No Pavimentada 

que conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Lunes 22 de febrero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Supervisión de limpieza y elaboración de 

zanjas de 1 metro de profundidad para el 

Vado mixto en el tramo “Guacirope – San 

Francisco de Coray” 
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Tabla 50- Martes 23 de febrero 

Nombre del Proyecto Supervisión del Programa de Conservación de las 

Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que 

conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Martes 23 de febrero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Supervisión de limpieza de zanjas de 1 

metro de profundidad para el Vado mixto 

en el tramo “Guacirope – San Francisco de 

Coray” 

Elaboración del reporte semanal 
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Tabla 51- Miércoles 24 de febrero 

Nombre del Proyecto Supervisión del Programa de Conservación de las 

Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que 

conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Miércoles 24 de febrero de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Supervisión de entrega de materiales de 

construcción para el Vado mixto en el 

tramo “Guacirope – San Francisco de 

Coray”. 

Elaboración de la estimación de obra del 

mes de febrero. 
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Tabla 52- Martes 2 de marzo 

Nombre del Proyecto Supervisión de Construcción de Obras para el Programa 

de Conservación de las Carreteras de la Red Vial No 

Pavimentada que Conduce a las Zonas Productivas. 

Ubicación  Departamento de Santa Bárbara 

Fecha  Martes, 2 de marzo de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Elaboración mediante teletrabajo 

de Croquis de los tramos 16V41000 

“Santa Bárbara – Monte Picado” y 

16V46900 “S078 - Choloma”. 
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Tabla 53- Miércoles 3 de marzo 

Nombre del Proyecto Supervisión de Construcción de Obras para el 

Programa de Conservación de las Carreteras de la 

Red Vial No Pavimentada que Conduce a las 

Zonas Productivas. 

Ubicación  Departamento de Santa Bárbara 

Fecha  Miércoles, 3 de marzo de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Elaboración de formato de fotografías con 

las respectivas actividades a realizar en 

diferentes puntos de todos los tramos para 

informe inicial para el proyecto de las zonas 

productivas. 
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Tabla 54- Jueves 4 de marzo 

Nombre del Proyecto Supervisión de Construcción de Obras para el 

Programa de Conservación de las Carreteras de la 

Red Vial No Pavimentada que Conduce a las 

Zonas Productivas. 

Ubicación  Departamento de Santa Bárbara 

Fecha  Jueves, 4 de marzo de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Seguimiento en la elaboración de formato 

de fotografías de todos los tramos para 

informe inicial para el proyecto de las zonas 

productivas. 

Elaboración de croquis para el informe 

preliminar del proyecto Programa de 

Mantenimiento y Conservación de la Red 

Oficial de Carreteras de Honduras - Obras 

de Bacho Asfáltico/Obras de Bacheo y Sello 

Asfáltico. 
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Tabla 55- Viernes 5 de marzo 

Nombre del Proyecto Programa de Mantenimiento y Conservación de 

la Red Oficial de Carreteras de Honduras - Obras 

de Bacho Asfáltico/Obras de Bacheo y Sello 

Asfáltico 

Ubicación  Departamento de Santa Bárbara 

Fecha  Viernes, 5 de marzo de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Seguimiento en la Elaboración de croquis 

para el informe preliminar del proyecto 

Programa de Mantenimiento y 

Conservación de la Red Oficial de 

Carreteras de Honduras - Obras de Bacho 

Asfáltico/Obras de Bacheo y Sello Asfáltico. 
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Tabla 56- Sábado 6 de marzo 

Nombre del Proyecto Programa de Mantenimiento y Conservación de 

la Red Oficial de Carreteras de Honduras - Obras 

de Bacho Asfáltico/Obras de Bacheo y Sello 

Asfáltico. 

Ubicación  Departamento de Santa Bárbara 

Fecha  Sábado, 6 de marzo de 2021 

Supervisor  Ingeniero Norman Rodriguez  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Entrega de croquis y elaboración de 

cuadros de cantidades de obra e inventario 

de drenajes para el informe preliminar del 

proyecto Programa de Mantenimiento y 

Conservación de la Red Oficial de 

Carreteras de Honduras - Obras de Bacho 

Asfáltico/Obras de Bacheo y Sello Asfáltico. 
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Tabla 57- Lunes 8 de marzo 

Nombre del Proyecto Supervisión del Programa de Conservación de 

las Carreteras de la Red Vial No Pavimentada 

que conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Lunes 8 de marzo de 2021 

Supervisor  Ingeniero Raúl Espino  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Se introdujo al nuevo residente los tramos que 

estaban en activo y se visitó cada uno de los 

tramos explicando las actividades que se 

estaban realizando ya sea en el vado mixto 

tramo hacia San Francisco de Coray como en 

el afinamiento que se estaba realizando en 

tramo de “Guacirope – Rincón de Moropocay”  
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Tabla 58- Martes 9 de marzo 

Nombre del Proyecto Supervisión del Programa de Conservación de 

las Carreteras de la Red Vial No Pavimentada 

que conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Martes 9 de marzo de 2021 

Supervisor  Ingeniero Raúl Espino  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Se visitó el nuevo tramo que está en activo 

“S066 – Puerto Grande” evaluando el banco de 

material y evaluando el espesor que se iba 

colocando en los primeros tramos.  
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Tabla 59- Miércoles 10 de marzo 

Nombre del Proyecto Supervisión del Programa de Conservación de 

las Carreteras de la Red Vial No Pavimentada 

que conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Miércoles 10 de marzo de 2021 

Supervisor  Ingeniero Raúl Espino  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Se le dio la bienvenida y se le mostraron todos 

los tramos en activo al coordinador de 

proyectos de la zona sur de INVEST-H el 

Ingeniero Alvarenga, explicándole las 

actividades que se estaban realizando y 

apoyándole en la elaboración de un resumen 

de la visita. 
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Tabla 60- Jueves 11 de marzo 

Nombre del Proyecto Supervisión del Programa de Conservación de las 

Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que 

conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Jueves 11 de marzo de 2021 

Supervisor  Ingeniero Raúl Espino  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Se visitó el proyecto del vado mixto 

evaluando como iba a quedar y 

haciendo unas correcciones por lo que 

se paró al personal para redefinir el 

diseño del vado. También se tomaron las 

medidas de la obra ya construida y se 

hicieron nuevos planos apoyándonos 

con las medidas ya construidas. 
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Tabla 61- Lunes 15 de marzo 

Nombre del Proyecto Supervisión del Programa de Conservación de las 

Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que 

conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Lunes 15 de marzo de 2021 

Supervisor  Ingeniero Raúl Espino  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Supervisión y evidencia mediante fotos 

de la actividad: limpieza de cordones 

Supervisión y evidencia mediante fotos 

del afinamiento del tramo “Guacirope – 

Roncón de Moropocay” entre las Est. 

17+300 ~ 18+000  
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Tabla 62- Martes 16 de marzo 

Nombre del Proyecto Supervisión del Programa de Conservación de las 

Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que 

conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Martes 16 de marzo de 2021 

Supervisor  Ingeniero Raúl Espino  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Se visito el tramo “La flor – Punta Novillo 

para supervisar y evidenciar mediante 

fotos la actividad: Limpieza de derecho 

de vía  

Se elaboró un croquis para el proyecto: 

Programa de Mantenimiento y 

Conservación de la Red Oficial de 

Carreteras de Honduras - Obras de 

Bacho Asfáltico/Obras de Bacheo y Sello 

Asfáltico en el tramo “CA13 Oriente: 

Puente Lean - San Juan Pueblo “ 
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Tabla 63- Jueves 18 de marzo 

Nombre del Proyecto Supervisión del Programa de Conservación de las 

Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que 

conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Jueves 18 de marzo de 2021 

Supervisor  Ingeniero Raúl Espino  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Se visitó el Vado mixto para tomar 

evidencia de fotos de la cantidad de obra 

realizada. 

Se continuó con la elaboración del 

croquis para el proyecto: Programa de 

Mantenimiento y Conservación de la Red 

Oficial de Carreteras de Honduras - 

Obras de Bacho Asfáltico/Obras de 

Bacheo y Sello Asfáltico en el tramo 

“CA13 Oriente: Puente Lean - San Juan 

Pueblo “ 
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Tabla 64- Viernes 19 de marzo 

Nombre del Proyecto Supervisión del Programa de Conservación de las 

Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que 

conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Viernes 19 de marzo de 2021 

Supervisor  Ingeniero Raúl Espino  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Se visitó el Vado mixto para tomar 

evidencia de fotos de la cantidad de obra 

realizada y la supervisión de la 

construcción de aletas. 

Se visitó el tramo Se visito el tramo “La 

flor – Punta Novillo para supervisar y 

evidenciar mediante fotos la actividad: 

Reposición de capa de balasto.  
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Tabla 65- Lunes 22 de marzo 

Nombre del Proyecto Supervisión del Programa de Conservación de las 

Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que 

conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Lunes 22 de marzo de 2021 

Supervisor  Ingeniero Raúl Espino  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Supervisión y evidencia mediante fotos 

de la actividad: Reposición de capa de 

balasto en concreto el acarreo y tendido 

en la Est 2+400 ~ 3+000 en el tramo “La 

Flor – Punta Novillo” 

Se colaboró y se apoyó en la visita del 

ingeniero ambiental, Ing. Andino, en la 

toma de fotos como evidencia de su 

visita y en aspectos ambientales del 

proyecto por ejemplo: explicarle donde 

están colocadas las letrinas. 
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Tabla 66- Martes 23 de marzo 

Nombre del Proyecto Supervisión del Programa de Conservación de las 

Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que 

conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Martes 23 de marzo de 2021 

Supervisor  Ingeniero Raúl Espino  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Supervisión y evidencia mediante fotos 

de la actividad: Reposición de capa de 

balasto en concreto el afinado en la Est 

4+800 ~ 4+300 en el tramo “La Flor – 

Punta Novillo” 

Arreglo de croquis del proyecto 

“Programa de Mantenimiento y 

Conservación de la Red Oficial de 

Carreteras de Honduras - Obras de 

Bacho Asfáltico/Obras de Bacheo y Sello 

Asfáltico” en el tramo “CA13 Oriente: 

Puente Lean - San Juan Pueblo “ 
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Tabla 67- Miércoles 24 de marzo 

Nombre del Proyecto Supervisión del Programa de Conservación de las 

Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que 

conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Miércoles 24 de marzo de 2021 

Supervisor  Ingeniero Raúl Espino  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Se visitó el Vado mixto para tomar 

evidencia de fotos de la cantidad de obra 

realizada y la supervisión de la 

construcción de aletas. 

Se evaluó la dimensión de la losa del 

vado mixto. 
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Tabla 68- Jueves 25 de marzo 

Nombre del Proyecto Supervisión del Programa de Conservación de las 

Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que 

conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Jueves 25 de marzo de 2021 

Supervisor  Ingeniero Raúl Espino  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Supervisión y evidencia mediante fotos 

de la actividad: Reposición de capa de 

balasto (acarreo y tendido) en la Est 

1+500 ~ 1+000 en el tramo “La Flor – 

Punta Novillo”. 
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Tabla 69- Viernes 26 de marzo 

Nombre del Proyecto Supervisión del Programa de Conservación de las 

Carreteras de la Red Vial No Pavimentada que 

conducen a las Cabeceras Municipales del 

departamento de Valle Lote 33. 

Ubicación  Departamento de Valle, Honduras. 

Fecha  Viernes 26 de marzo de 2021 

Supervisor  Ingeniero Raúl Espino  

Practicante  

Cuenta  

Marco Antonio Espinal  

11651075 

Listado de actividades: 

Se visitó el tramo “La Flor – Punta 

Novillo” pero no se trabajó ese día ya 

que las dos motoniveladoras se habían 

arruinado y la excavadora estaba 

buscando material para cortar. 
 

 

 


