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RESUMEN EJECUTIVO  

Como requisito previo a obtención del título de Ingeniero Civil el alumno practicante ha realizado 

la Práctica Profesional en la empresa Asociación de Consultores en Ingeniería (ACI), 

desempeñando el cargo de Ingeniero de Campo como asistente del ingeniero Eduardo Navas, 

Jefe del Proyecto denominado “Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del proyecto 

contenido en el Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación 

y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola de la República de Honduras”, en la 

actividad de inspección de calidad de obra con la respectiva elaboración de informes diarios 

contentivos del avance de obra, cantidad de material de relleno y sub-base, cantidad de horas 

trabajadas por el contratista, estado del tiempo y zonas donde se desarrollan las actividades 

consistentes en terracería, pavimentación y canalizaciones para balizamiento y comunicaciones. 

Las principales actividades que han sido llevadas a cabo fueron la elaboración de reportes 

semanales en donde se han descrito el progreso del proyecto y los procedimientos realizados en 

cada una de las actividades descritas en las bases y especificaciones del proyecto contenidas en 

el contrato para evidenciar la calidad de obra y el seguimiento de las especificaciones antes 

mencionadas en cada una de ellas. Dentro de los reportes semanales se ha estimado las 

cantidades de asfalto, concreto premezclado, material granular de sub-base, material de río, horas 

que han trabajado las maquinarias, cantidad de personal y horas trabajadas así como otros 

materiales que han sido utilizados en el proyecto con el fin de calcular los rendimientos del 

contratista en cuanto a materiales y equipo para lograr un cierre financiero en la conciliación del 

proyecto que han sido realizados de manera mensual con la empresa contratista. 

Palabras clave: concedente, balizamiento, terracería, conciliación. 
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GLOSARIO 

Aeródromo: “Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones 

y equipos) destinado total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de 

aeronaves.” (RAC, 2018) 

Balizas: “Objeto expuesto sobre el nivel del terreno para indicar un obstáculo o trazar un límite.” 

(RAC, 2018) 

Categoría: “Cada una de las clases o divisiones establecidas al clasificar algo.” (RAE, 2021) 

Certificado de aeródromo: “Certificado otorgado por la autoridad competente de conformidad 

con las normas aplicables a la explotación de aeródromos.” (RAC, 2018) 

Compactación: “Aumento de la densidad del material que compone un terreno.” 

(OxfordLanguages, 2021) 

Compactadora de neumático: “Es el equipo de trabajo que se utiliza para compactar mediante 

neumáticos las mezclas bituminosas en caliente tras su tendido.” (Construmatica, 2021) 

Compactadora vibratoria: “Es el equipo de trabajo que se utiliza para compactar sub-bases o 

bien mezclas bituminosas en caliente tras su extendido mediante un rodillo vibratorio.” 

(Construmatica, 2021) 

Conformación: “Colocación, distribución de las partes que forman un conjunto.” (RAE, 2021) 

Descapotado: “Limpieza del terreno, remoción de la capa superficial, desmonte y descapote 

necesario de las áreas cubiertas de rastrojo, árboles, arbustos, maleza y cultivos, y la remoción de 

tocones y raíces que obstaculicen la ejecución de las obras y que impidan el trabajo normal del 

equipo de movimiento de tierras.” (RAC, 2018) 

Ductos: “Conducto, canal, tubería.” (RAE, 2021) 

Infraestructura: “Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen 

funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera.” (RAE, 2021) 

Margen: “Banda de terreno que bordea un pavimento, tratada de forma que sirva de transición 

entre ese pavimento y el terreno adyacente.” (RAC, 2018) 



XV 
 

Mezcla asfáltica: “Una mezcla asfáltica en general es una combinación de asfalto y agregados 

minerales pétreos en proporciones exactas que se utiliza para construir firmes.” (Sensagent, 2021) 

Pista de aterrizaje: “Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el 

aterrizaje y el despegue de las aeronaves.” (RAC, 2018) 

Pista de rodaje (taxiway): “Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida para el rodaje de 

aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del aeródromo” (RAC, 2018) 

Plataforma: “Área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las aeronaves 

para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento de 

combustible, estacionamiento o mantenimiento.” (RAC, 2018) 

Polo a tierra: “Se emplea en las instalaciones eléctricas para evitar el paso de corriente al usuario 

por un fallo del aislamiento de los conductores activos.” (Sensagent, 2021) 

Sub-base: “Es un material granular grueso compuesto por triturados, arena y material grueso. 

Usos y aplicaciones: se emplea como capa en la instalación de pavimentos asfálticos y de 

concreto.” (Sensagent, 2021) 

Sub-rasante: “Se denomina al suelo que sirve como fundación para todo el paquete estructural 

de un pavimento.” (Construmatica, 2021) 
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I.  INTRODUCCIÓN   

Como estudiante de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), previo a la obtención 

del título de Ingeniería Civil, se presentará a detalle las actividades y responsabilidades asumidas 

durante la Práctica Profesional ejercida en la empresa Asociación de Consultores en Ingeniería 

(ACI), la cual se especializa en el diseño, administración y supervisión de proyectos de ingeniería 

civil tales como infraestructura vial, edificaciones, puertos, entre otros. Las actividades que se 

detallarán en el informe corresponden al proyecto “Adecuación Campo de Vuelo (Obras del 

Concedente) del proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, 

Financiamiento, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola de la 

República de Honduras” y se realizaron en un lapso de tiempo de diez semanas, iniciando el 18 

de enero y finalizando el 28 de marzo de 2021. 

El proyecto del Aeropuerto Internacional de Palmerola (PIA por sus siglas en inglés), ubicado a 6 

kilómetros de la ciudad de Comayagua, Honduras cuenta con varias empresas constructoras 

llevando a cabo la construcción y supervisión de este, en este caso en específico se detallará de 

las actividades de supervisión llevada a cabo en el campo de vuelo del aeropuerto, es decir, la 

pista de aterrizaje y todos sus componentes que la constituyen en donde el objetivo del proyecto 

es ampliar el ancho de la pista para lograr cumplir con los estándares internacionales de un 

aeropuerto y poder certificarse con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) quien 

será el ente encargado de regular que el aeropuerto de Palmerola sea un aeropuerto internacional 

certificado. 

En el informe se contemplarán las actividades de supervisión realizadas durante la práctica 

profesional con la empresa Asociación de Consultores en Ingeniería (ACI) mediante una bitácora 

diaria y un apartado en donde se detallará el procedimiento llevado a cabo en la colocación de 

mezcla asfáltica modificada con polímeros, colocación de geomalla entre la carpeta existente y la 

carpeta a colocar, riego de emulsión asfáltica a sub-base, conformación de sub-base la cual se 

hacía mediante dos capas de 20 centímetros de espesor cada una, conformación de base-

cemento, descapotado y demolición de pavimento existente así como las actividades 
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canalizaciones que consistían en excavación de tramos para la colocación de banco de ductos de 

8 y 4 pulgadas de diámetro para la red de comunicaciones y balizamiento respectivamente, 

excavación y fundición de firmes de concreto para la colocación de cajas de registro de ambas 

redes, fundición de banco de ductos con concreto de 4,000 psi de resistencia, colocación de cinta 

de localización en los tramos y colocación de un tubo de PVC de 2 pulgadas de diámetro para el 

cable de polo a tierra en la red de balizamiento, las cuales son realizadas por la empresa 

contratista, Santos & Cía. en las diferentes etapas del proyecto.  
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II.  GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Asociación de Consultores en Ingeniería (ACI) es una firma de consultoría de ingeniería con sede 

en el sur de la Florida. La firma se especializa en brindar soluciones óptimas para la construcción 

de infraestructura urbana y de transporte. 

2.1.1 RECURSOS 

Personal calificado, sistemas computarizados, equipo de topografía, laboratorio de suelos y 

materiales de construcción. 

2.1.2 SERVICIOS 

Diseño, administración y supervisión de los siguientes proyectos de Ingeniería Civil 

x Infraestructura vial 

x Energía  

x Edificaciones y desarrollo urbano 

x Puertos  

x Saneamiento  

x Aguas 

x Topografía y fotogrametría 

x Geología y geotecnia 

x Suelo y materiales 

x Pavimentos y planificación vial 

2.1.3 UBICACIÓN 

Colonia El Prado, 2da Calle, 2da Avenida, Edificio AMBAR, Tegucigalpa, Honduras, con sedes 

en Florida, Estados Unidos y Ciudad de Panamá, Panamá. 
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Ilustración 1. Ubicación de ACI en USA 

 
Ilustración 2. Ubicación de ACI en Honduras 

 
Ilustración 3. Ubicación de ACI en Panamá 
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Fuente: (Google Maps, 2021) 

2.1.4 LOGOTIPO DE ACI 

 
Ilustración 4. Logotipo de la empresa supervisora ACI 

Fuente: (ACI, 2021) 

2.1.5 PROYECTOS PRINCIPALES 

x Diseño y supervisión de la Rehabilitación de Corredor Agrícola que conecta los 

departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Colón llevado a cabo en 2017. 

 
Ilustración 5. Corredor Agrícola 

x Gestión y supervisión de control de Presa Hidroeléctrica Patuca III en el departamento de 

Olancho llevada a cabo durante 2017 y 2018. 
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Ilustración 6. Presa Hidroeléctrica Patuca III 

x Diseño y supervisión de Intercambiador Millennium ubicado en la entrada a Tegucigalpa 

llevado a cabo durante 2012 y 2013. 

 
Ilustración 7. Intercambiador Millennium 

x Diseño y supervisión de Ruta Norte CA-5 17.3 millas que conecta a Tegucigalpa con la 

zona norte del país llevado a cabo durante 2010 y 2013. 

 
Ilustración 8. Ruta Norte CA-5 

x Diseño y supervisión de Intercambiador J.M. Galvez 1.7 millas ubicado en la salida a Valle 

de Ángeles llevado a cabo durante 2013 y 2015. 
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Ilustración 9. Intercambiador J.M. Galvez 

x Diseño estructural y estudio de impacto ambiental de Puente Estocolmo ubicado en 

Tegucigalpa llevado a cabo en 2003. 

 
Ilustración 10. Puente Estocolmo 

x Mantenimiento de Presa Hidroeléctrica F. Morazán ubicada en el departamento de Cortés 

llevado a cabo durante 2014 y 2016. 

 
Ilustración 11. Presa Hidroeléctrica F. Morazán 

x Diseño y supervisión de Puente Pimienta ubicado en el departamento de Cortés llevado a 

cabo durante 2013 y 2014. 
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Ilustración 12. Puente Pimienta 

Fuente: (ACI, 2021) 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO 

El departamento de supervisión es el encargado de verificar la calidad de obra en cada una de las 

actividades realizadas, Asociación de Consultores en Ingeniería (ACI) es la empresa encargada de 

supervisar a otra empresa contratista y velar que se cumplan cada una de las especificaciones 

detalladas en las bases del proyecto “Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, Financiamiento, 

Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola de la República de 

Honduras”. 

2.2.1 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 
Ilustración 13. Organigrama Institucional 
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2.3 OBJETIVOS DE PUESTO 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Verificar la calidad de las actividades mediante pruebas ASTM y AASHTO, de manera que se 

cumplan las especificaciones técnicas, planos taller y condiciones generales como se establece en 

los términos del proyecto “Adecuación del Campo de Vuelo del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola”. 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Supervisar los procedimientos durante la colocación de la carpeta asfáltica. 

2. Supervisar la instalación de tubería y cajas de registro para balizamiento y comunicaciones. 

3. Llenar reportes diarios de las actividades en ejecución. 

4. Verificar los resultados de los ensayos de laboratorio realizados a las muestras de asfalto 

obtenidas in situ. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1 PROYECTOS CONCESIONALES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

La participación del sector privado en la financiación y gestión de infraestructuras y 

equipamientos públicos a través del sistema concesional está adquiriendo un protagonismo 

cada vez mayor en Honduras. La necesidad de contar con más y mejores infraestructuras es 

una de las razones por las cuales se han impulsado los mecanismos de financiación y gestión 

público-privada de las infraestructuras, que han experimentado un crecimiento notable en 

la última década. 

Actualmente los proyectos concesionados en el país pertenecen a infraestructura urbana, 

aeropuertos, puertos y energía. (SAPP, 2021) 

3.1.1 INFRAESTRUCTURA 

Proyectos a nivel de la red vial, portuaria y aeroportuaria, como un factor determinante para 

convertir al país en uno de los principales centros logísticos del continente, aprovechando su 

ubicación geográfica en el corazón de Centroamérica, facilitando el transporte de personas, 

mercaderías, bienes y servicios, tanto a nivel nacional como regional. (SAPP, 2021) 

3.1.1.1 Corredor logístico 

El Proyecto de Corredor Logístico consiste en la construcción, ampliación y mantenimiento 

de 391.8 kilómetros de carretera que atraviesa el país de manera estratégica, conectando la región 

sur con la región norte y cubriendo la región central. Esta vía rápida complementará los servicios 

portuarios y el traslado de mercancías del océano Atlántico al Pacífico, al conectar de forma 
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directa los puertos de Honduras, contribuyendo a la meta de convertir al país en uno de los 

principales centros logísticos del continente. (SAPP, 2021) 

 

Ilustración 14. Corredor logístico 

Fuente: (SAPP, 2021) 

3.1.1.2 Corredor turístico 

La Concesión comprende la rehabilitación de los tramos actuales “La Barca -EL Progreso” 

con una longitud de 36.50 km; tramo “San Pedro Sula – El Progreso” (desde la caseta de peaje 

municipal hasta el Puente la Democracia) con una longitud de 17.50 km; y la rehabilitación del 

tramo “El Progreso – Tela” con una longitud de 62.66 km (hasta el Puente Hiland Creek. También 

se incluye la Rehabilitación del Tramo “Tela – La Ceiba” con una longitud de 97.00 km que una 

vez rehabilitado se entrega al Estado de Honduras para su mantenimiento.  

Esta rehabilitación consiste en la sustitución por daño del pavimento asfáltico y reparación de los 

tramos que presentan baches, hundimientos y otro tipo de fallas. Una vez hechas las reparaciones, 

la calzada vehicular ha recibido un sello asfáltico en todo el tramo intervenido. La señalización es 

renovada, tanto la horizontal (líneas blancas y amarillas, y vialetas reflectivas) como la vertical 

(señales prohibitivas, restrictivas e informativas). La señalización será renovada en 2 fases: durante 
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la rehabilitación la primera fase, y cuando la calzada esté totalmente ampliada a 4 carriles. (SAPP, 

2021) 

 

Ilustración 15. Corredor turístico 

Fuente: (SAPP, 2021) 

3.1.1.3 Corredor Lenca 

“Construcción, pavimentación y rehabilitación de la carretera que conduce a los 

departamentos de Intibucá, Lempira y Copán, beneficiando al resto de ciudades y municipios de 

la zona occidental” (SAPP, 2021). 

 

Ilustración 16. Corredor Lenca 

Fuente: (SAPP, 2021) 
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3.1.2 INFRAESTRUCTURA URBANA 

“Infraestructura propia con bienes inmuebles nacionales y municipales que faciliten la 

mejora de la organización y la administración y pública, y al mismo tiempo, la eficacia en la 

prestación de los servicios públicos” (SAPP, 2021). 

3.1.2.1 Proyecto Siglo XXI 

El Proyecto Siglo XXI contempla la ejecución de veinticuatro obras de infraestructura vial y 

urbana que mejorarán las condiciones de tránsito vehicular, así como la conexión con otras 

ciudades cercanas a San Pedro Sula, uno de los polos más importantes de desarrollo de Honduras, 

mejorando su nivel de competitividad y la calidad de vida de los pobladores. (SAPP, 2021) 

 

Ilustración 17. Proyecto Siglo XXI 

Fuente: (SAPP, 2021) 

3.1.2.2 Centro Cívico Gubernamental 

Con el Centro Cívico se busca optimizar y simplificar la operación del Gobierno de Honduras, 

concentrando una mayoría de instituciones públicas en un solo lugar, con el fin de mejorar la 

institucionalidad, garantizando una calidad de servicio a la ciudadanía e incentivar la 

transparencia. (SAPP, 2021) 
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Ilustración 18. Centro Cívico Gubernamental 

Fuente: (SAPP, 2021) 

3.1.2.3 Proyectos viales La Lima, Cortés 

“El proyecto consiste en el diseño de las obras de la pavimentación del drenaje menor y 

construcción de aproximadamente 6.3 km de calles, divididos en varios tramos dentro de los 

límites de la ciudad de La Lima” (SAPP, 2021). 

 

Ilustración 19. Proyecto La Lima 

Fuente: (SAPP, 2021) 
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3.1.3 AEROPUERTOS 

“Infraestructura aeroportuaria, uno de los principales soportes para el desarrollo económico 

del país y potenciar las oportunidades de negocios, especialmente, con la promoción mundial del 

país como destino turístico” (SAPP, 2021). 

3.1.3.1 Aeropuertos Internacional Toncontín 

“La concesión de operación, mantenimiento, explotación, prestación y ampliación de los 

aeropuertos, de las actividades aéreas en los aeropuertos, y de las actividades complementarias” 

(SAPP, 2021). 

 

Ilustración 20. Aeropuerto Internacional Toncontín 

Fuente: (SAPP, 2021) 

3.1.3.2 Aeropuerto Internacional de Palmerola 

El objetivo es dotar al país de un Aeropuerto Internacional cumpliendo los estándares y 

certificaciones internacionales de seguridad, atención a los usuarios y de servicios de transporte 

de pasajeros y de carga, permitiendo elevar la competitividad de Honduras como país al contar 

con infraestructura aeroportuaria de primer orden a nivel nacional e internacional. (SAPP, 2021) 
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Ilustración 21. Aeropuerto Internacional de Palmerola 

Fuente: (SAPP, 2021) 

3.1.4 PUERTOS MARÍTIMOS 

Aprovechando la posición geográfica privilegiada del país con costas en el Océano Atlántico 

y el Océano Pacífico, se regula, se controla y se da seguimiento a las inversiones a través de la 

Alianza Público Privada para el desarrollo de una moderna infraestructura portuaria de calidad 

mundial. (SAPP, 2021) 

3.1.4.1 Terminal de contenedores y carga general de Puerto Cortés 

El Proyecto está logrando la transformación de Puerto Cortés y su desarrollo como el puerto 

marítimo más importante de Centroamérica, con grandes beneficios para todos mejorando la 

competitividad del país mediante la eficiencia. Puerto Cortés concentra el 90 por ciento del tráfico 

marítimo. El proyecto de modernización es ejecutado dentro del modelo de APP, responde a las 

estrategias nacionales para desarrollar los principales puertos de Honduras como puertos 

internacionales, modernos y con capacidad para brindar servicios eficientes y competitivos dentro 

de procesos de acreditación mundial. (SAPP, 2021) 
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Ilustración 22. Terminal de contenedores y carga general de Puerto Cortés 

Fuente: (SAPP, 2021) 

3.1.4.2 Terminal de gráneles sólidos de Puerto Cortés 

El Proyecto terminal de gráneles sólidos potenciará la capacidad competitiva del país y la 

posición de Puerto Cortés como puerto líder en el manejo de carga a granel de Centroamérica. 

Este proyecto es gestionado a través de la Alianza Público-Privada, como una de las principales 

iniciativas para alcanzar las metas del plan de desarrollo de Puerto Cortés, principal punto de 

entrada de granos y fertilizantes entre otros bienes básico para el consumo de todos los 

hondureños, con un crecimiento del tráfico a un ritmo anual del 5.4%. (SAPP, 2021) 

 

Ilustración 23. Terminal de gráneles sólidos de Puerto Cortés 

Fuente: (SAPP, 2021) 



 

18 
 

3.1.5 ENERGÍA 

El propósito estatal es garantizar la correcta administración y cobertura de la distribución 

de energía eléctrica a nivel nacional, impulsando la disminución de la mora por parte de los 

usuarios, expandir el servicio de energía eléctrica a nivel urbano y rural; para así reducir las 

pérdidas técnicas por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). (SAPP, 2021) 

3.1.5.1 Empresa Energía Honduras (EEH) 

Con este proyecto se logrará una reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas de un 

17% y la disminución de la mora de la ENEE que asciende a 19.5% dejando de percibir alrededor 

de 8,838 millones de lempiras anuales. Asimismo, en la posibilidad de nuevas inversiones para 

expandir las redes de distribución y elevando la capacidad de distribución y condiciones de 

competitividad del país. (SAPP, 2021) 

 

Ilustración 24. Empresa Energía Honduras 

Fuente: (SAPP, 2021) 

3.2 AEROPUERTOS 

También denominados aeródromos, son áreas definidas que incluyen instalaciones y 

servicios adecuados para la recepción y despacho de aeronaves, pasajeros, carga y correo 
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del servicio del transporte aéreo regular y del no regular, así como del transporte privado 

comercial y privado no comercial. (OACI, Organización de Aviación Civil Internacional, 2021) 

Con el surgimiento de la globalización, la infraestructura aeroportuaria adquiere mayor 

importancia, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, además, considerando 

el desarrollo tecnológico en los sistemas y equipamientos aeroportuarios, los adelantos de 

las aeronaves, el desarrollo de la aviación y el aumento de la demanda de servicios 

aeroportuarios, la renovación, ampliación de los existentes y construcción de nuevos 

aeropuertos resulta inevitable. (Carrasco, 2002) 

La infraestructura de los aeropuertos se divide en dos partes: 

3.2.1 ZONA AERONÁUTICA 

Esta zona comprende todo lo que está en contacto directo con las aeronaves, entre estos 

componentes se encuentran: 

3.2.1.1 Pista 

“Área rectangular terrestre acondicionada y libre de obstáculos en la que se realizan los 

aterrizajes y los despegues de las aeronaves” (RAC, 2018). 

 
Ilustración 25. Pista de aterrizaje y despegue 
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Fuente: (Google Imágenes, 2021) 

3.2.1.2 Calle de rodaje 

“Vía establecida para el rodaje de las aeronaves después de salir de la pista luego del 

aterrizaje, hasta su posición en la plataforma y de esta a la cabecera de la pista para proceder al 

despegue” (RAC, 2018). 

 
Ilustración 26. Calle de rodaje 

Fuente: (Google Imágenes, 2021) 

3.2.1.3 Plataforma 

“Superficie acondicionada en el aeropuerto para que las aeronaves se estacionen y realicen 

sus operaciones de carga y descarga de pasajeros y dotación de servicios a la aeronave tales como 

combustible y alimentos para los pasajeros” (RAC, 2018). 
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Ilustración 27. Plataforma 

Fuente: (PIA, 2021) 

3.2.2 ZONA TERRESTRE 

En esta zona del aeropuerto, los servicios se concentran en el manejo de los pasajeros y sus 

necesidades, sus principales componentes son: 

3.2.2.1 Edificio terminal 

Se refiere a la planificación de las instalaciones que sirven para alojar aquellas actividades 

relacionadas con la transferencia de pasajeros y sus equipajes, desde el punto de intercambio 

entre el transporte terrestre y el edificio de pasajeros hasta el punto de enlace con las aeronaves; 

y con la transferencia de pasajeros y sus equipajes entre vuelos de empalme y en tránsito. La 

configuración de la terminal está determinada por el tipo de tráfico (regional, nacional o 

internacional) y por la cantidad de viajeros. Los grandes aeropuertos tienen más de una terminal. 

Puede suceder que las ampliaciones hayan llevado a construir varios edificios para suplir la 

demanda. (RAC, 2018) 

Las terminales tienen las siguientes áreas: vestíbulos de control, salas de embarque, bandas 

de equipajes, puertas de salida, zonas de esparcimiento, restaurantes, tiendas, bancos, cajas de 
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cambio y aparcamiento de automóviles. Los aeropuertos internacionales tienen además controles 

migratorios de pasaportes y aduanas. (RAC, 2018) 

 
Ilustración 28. Terminal 

Fuente: (PIA, 2021) 

3.2.2.2 Torre de control 

Es el sitio desde donde se controla el tráfico aéreo manteniendo constante comunicación 

con las aeronaves y con otras unidades de control de tránsito aéreo como control de aproximación 

y centros de control de área. Estas edificaciones deben tener una observación y vigilancia visual 

sin ninguna dificultad sobre la zona en que tienen responsabilidad. (RAC, 2018) 

 
Ilustración 29. Torre de control 
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Fuente: (Google Imágenes, 2021) 

3.2.2.3 Servicios de salvamento y contraincendios 

El objetivo principal de los servicios de salvamento y contraincendios es el de salvar vidas 

en caso de accidentes de aviación que pueda ocurrir en el momento de aterrizaje, despegue, 

rodaje o estacionamiento. Idealmente la estación de incendios que aloje a estos organismos debe 

estar situada en el propio aeropuerto, aunque bien no se excluye la posibilidad de que esté fuera 

de él, respetando el tiempo de respuesta previsto el cual es de dos minutos sin exceder los tres 

minutos. (RAC, 2018) 

 
Ilustración 30. Servicios de salvamento y contraincendios 

Fuente: (Google Imágenes, 2021) 

3.3 PISTAS DE AEROPUERTOS 

Son consideradas como los elementos principales de los aeropuertos, por ende, el menos 

flexible en cuanto a sus especificaciones, características y elementos a los que van asociadas como 

los márgenes y franjas que resultan de primordial importancia en los estudios de planeación y en 

el proyecto mismo del aeropuerto, debido a que las dimensiones de las pistas, su número y 

emplazamiento son fundamentales en la determinación de la superficie de terreno que se 

requerirá para el aeropuerto. (OACI, Organización de Aviación Civil Internacional, 2021) 
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3.3.1 CLAVE DE REFERENCIA DE LOS AEROPUERTOS SEGÚN LA PISTA 

Su propósito es proporcionar un método sencillo para relacionar entre si las 

especificaciones concernientes a las características de los aeropuertos, a fin de suministrar las 

instalaciones aeroportuarias que convengan a los aviones destinados a operar y consiste en un 

número y una letra. El número, “Elemento 1”, se determina seleccionando el valor más elevado de 

las longitudes de campo de referencia de los aviones para los que se destine la pista. Para 

determinar la letra, “Elemento 2”, se toma el valor correspondiente a la mayor anchura exterior 

entre ruedas del tren de aterrizaje principal y la envergadura; entre estos elementos se tomará la 

letra que corresponda al valor mayor. (OACI, Organización de Aviación Civil Internacional, 2021) 

Tabla 1. Clave de referencia de aeropuertos 

 

Fuente: (OACI, 2021) 

3.3.2 ANCHURA DE LA PISTA 
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La anchura de toda pista no debe ser menor de la dimensión apropiada especificada en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2. Anchura de la pista 

 

Fuente: (OACI, 2021) 

3.3.3 PENDIENTE LONGITUDINAL DE LA PISTA 

La pendiente obtenida al dividir la diferencia entre la elevación máxima y la mínima a lo 

largo del eje de la pista, por la longitud de ésta, no debe exceder del 1% cuando el número de 

clave sea 3 o 4 y 2% cuando el número de clave sea 1 o 2. En ninguna parte de la pista la pendiente 

longitudinal debe exceder del 2%. (RAC, 2018) 

3.3.4 MÁRGENES DE LA PISTA 

El margen de la pista es una banda de terreno que bordea un pavimento, tratada de forma 

que sirva de transición entre ese pavimento y el terreno adyacente, deben prepararse o construirse 

de manera que se reduzca al mínimo el peligro que pueda correr un avión que salga de la pista o 

de la zona de parada, son proyectados para resistir la erosión debida al chorro de los reactores y 

para alojar la circulación de los equipos de mantenimiento y el servicio de patrulla. 

Los márgenes deben extenderse simétricamente a ambos lados de la pista de forma que la 

anchura total de esta y sus márgenes no sea inferior a 60 m cuando la letra de clave sea D o E y 

75 m cuando la letra de clave sea F. Deben estar diseñados de tal forma que puedan soportar el 



 

26 
 

peso de un avión que se salga de la pista sin que sufran daños y, además deben soportar a los 

vehículos terrestres que puedan operar sobre los márgenes. (RAC, 2018) 

3.3.5 FRANJAS DE LA PISTA 

Es una superficie definida que comprende la pista y cualquier zona asociada de parada, 

destinada a reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de la pista y proteger a las 

aeronaves que la sobrevuelan durante las operaciones de despegue o aterrizaje. Para aeropuertos 

nuevos construidos a partir de marzo de 2016, la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil 

establece que la anchura de la franja deberá ser de 140 m cuando el número de clave sea 3 o 4 y 

70 m cuando el número de clave sea 1 o 2. (RAC, 2018) 

3.3.6 ÁREAS DE SEGURIDAD DE EXTREMO DE LA PISTA (RESA) 

Área simétrica respecto a la prolongación del eje de la pista y adyacente al extremo de la 

franja, con el objetivo principal de reducir el riesgo de daños a las aeronaves que efectúen un 

aterrizaje demasiado corto o un aterrizaje demasiado largo. El área de seguridad de extremo de 

la pista es recomendable que se extienda desde el extremo de una franja de pista hasta una 

distancia de por lo menos 240 m cuando el número de clave sea 3 o 4 y 120 m cuando el número 

de clave sea 1 o 2. (RAC, 2018) 

3.3.7 ZONAS DE PARADA 

Área rectangular definida en el terreno situada a continuación del recorrido de despegue 

disponible, preparada como zona adecuada para que puedan detenerse las aeronaves en caso de 

un despegue interrumpido. Las zonas de parada deben tener la misma anchura que la pista con 

la cual esté asociada. (RAC, 2018) 
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Ilustración 31. Componentes de una pista 

Fuente: (RAC, 2018) 

3.4 NORMATIVAS PARA CERTIFICACIÓN DE AEROPUERTOS 

A nivel internacional tanto como de región existen diferentes instituciones que se encargan 

de reglamentar los parámetros de aeronáutica civil en los diferentes aeropuertos 

internacionales, cabe recalcar que la mayoría de estas normas se rigen bajo el reglamento 

de la Organización de Aviación Civil Internacional OACI, la cual se creó en 1944 por la 

Organización de las Naciones Unidas ONU con la finalidad de atender y estudiar los 

problemas de la aviación civil internacional y promover los reglamentos y normas únicos en 

la aeronáutica mundial. 

La OACI se sostiene económicamente con el aporte de 193 gobiernos nacionales que, en su 

calidad de Estados signatarios del Convenio de Chicago (1944), dirigen la actividad de la 

Organización con el objetivo de favorecer entre ellos la vía diplomática y la cooperación en 

el transporte aéreo. 
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La función central de la Organización es mantener una burocracia administrativa y 

especializada (la Secretaría de la OACI) que facilita esas interacciones diplomáticas, e 

investigar nuevas políticas de transporte aéreo e innovaciones de normalización de acuerdo 

con el mandato que recibe de los gobiernos a través de la Asamblea de la OACI, o del 

Consejo de la OACI que la asamblea elige. 

La industria y la sociedad civil y otras organizaciones regionales e internacionales también 

participan en el estudio y desarrollo de nuevas normas en la OACI en calidad de 

organizaciones invitadas. 

A medida que las partes interesadas plantean nuevas prioridades, la Secretaría de la OACI 

organiza grupos expertos, equipos especiales, conferencias y seminarios para analizar sus 

aspectos técnicos, políticos, socioeconómicos y demás. Como siguiente paso, presenta ante 

los gobiernos los mejores resultados y asesoramiento posibles para que sean ellos quienes, 

en un proceso colectivo y diplomático, establezcan las nuevas normas y métodos 

recomendados para la aviación civil internacional. 

Una vez que los gobiernos aprueban por consenso diplomático el alcance y los detalles de 

una nueva norma, esa norma es adoptada por los mismos 193 países, que de esta forma 

armonizan mundialmente sus reglamentos nacionales para contribuir a la seguridad y 

sostenibilidad de las operaciones aéreas con un alcance efecto verdaderamente mundial. 

Dentro de los 193 países miembros de la OACI se encuentra Honduras. (OACI, 2021) 

3.4.1 PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
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Para obtener un certificado de aeródromo, el solicitante debe someterse a un proceso de 

certificación, el cual es instruido y documentado en un expediente de certificación por el 

inspector/auditor de aeródromos de la AHAC. Este proceso consta de las siguientes etapas: 

3.4.1.1 Pre solicitud 

Constituye la gestión que realiza un interesado para obtener información relacionada con 

el otorgamiento de un certificado de aeródromo; durante esta etapa, se produce la primera 

reunión entre el solicitante y la AHAC, generando un intercambio de información sobre el servicio 

y orientación, por parte de esta, en relación con las normas, estándares, procedimientos, 

responsabilidades y atribuciones del servicio que el solicitante pretender brindar y la 

documentación técnica que debe presentar. (AHAC, 2018) 

3.4.1.2 Solicitud formal 

El solicitante debe presentar la fórmula AHAC-AGA-1010 (ver anexo), adjuntando un 

cronograma de eventos del proceso de certificación, el Manual de Operaciones del Aeródromo 

MA requerido en el RAC 139.201, el Programa de Seguridad de Aeródromos requerido por el RAC 

17 y el sistema de Gestión de la Seguridad Operacional del Aeródromo requerido en el RAC 

139.323. (AHAC, 2018) 

3.4.1.3 Evaluación 

“La AHAC revisa la documentación presentada y comunica al solicitante las discrepancias 

encontradas, si las hubiere; en caso contrario, emite la respectiva aprobación o aceptación” (AHAC, 

2018). 
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3.4.1.4 Demostración técnica 

“El solicitante se somete a evaluación y demostración técnica, para determinar la 

conformidad de las facilidades, marcación, iluminación, señales, pavimentos, obstáculos, SEI, 

equipo, personal, procedimientos, gestión de seguridad, gestión de plataforma, control de fauna 

y entrenamiento” (AHAC, 2018). 

3.4.1.5 Certificación 

Una vez concluidas con éxito las etapas anteriormente indicadas, la AHAC deme emitir el 

Certificado de Aeródromo y las condiciones que se hayan establecido y se debe efectuar la 

publicación correspondiente en el AIP de Honduras. En ningún caso se puede otorgar el 

Certificado de Aeródromo sin haber concluido el proceso de certificación. (AHAC, 2018) 

3.4.1.6 Vigencia del certificado de aeródromo 

Un Certificado de Aeródromo emitido bajo el RAC 139, es vigente desde la fecha de su 

emisión hasta que sea suspendido, transferido o revocado por la AHAC, o hasta que expire el 

período de vigencia, que puede ser por un máximo de hasta 10 años a criterio de la AHAC. Cuando 

se otorgue un Certificado de Aeródromo con exenciones, quedará a discreción de la AHAC el 

período de vigencia a otorgar. (AHAC, 2018) 

3.5 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA 

El Aeropuerto Internacional de Palmerola es un aeropuerto internacional ubicado a 6 

kilómetros al sur del centro de Comayagua, Honduras. Hoy en día el aeropuerto tiene uso 

militar y forma parte de la Base Aérea José Enrique Soto Cano. Se estima que en el presente 
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año (2021) inicie su operación como un nuevo aeropuerto internacional para uso civil y 

comercial. 

Entre las características que tendrá el aeropuerto de Palmerola se destacan una terminal de 

pasajeros de casi 40,000 metros cuadrados, siete mangas de abordaje y desabordaje, 

capacidad para recibir en plataforma hasta 13 aeronaves simultáneamente, terminal de 

carga de 3,000 metros cuadrados con tecnología de cadena fría y más de 1,200 

estacionamientos techados con una inversión total estimada de 200 millones de dólares. 

La financiación del aeropuerto es mediante el gobierno de Honduras, una ayuda de 

préstamo de 80 millones de dólares del gobierno de España e inversión del consorcio 

EMCO/PIA que a cambio tendrá un plazo de concesión del aeropuerto vigente por 30 años. 

(SAPP, 2021) 

 

Fuente: (PIA, 2021) 

3.5.1 FACILIDADES AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA 

x Terminal de pasajeros con un área de 40,000 metros cuadrados aproximadamente. 
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x Un total de 7 mangas de abordaje y desabordaje. 

x Capacidad para recibir en plataforma 13 aeronaves simultáneamente. 

x Terminal de carga de 3.000 metros cuadrados con tecnología de cadena fría. 

x Sistema automatizado de control y clasificación de equipaje. 

x Sistemas digitales de operación del último nivel de tecnología. 

x Capacidad para operar 24 horas, los 365 días del año. 

x Más de 10.000 metros cuadrados de zonas comerciales. 

x Sistema de apoyo de aproximación y aterrizaje automatizado. 

x Habrá 40 mostradores de check-in y 17 de self check-in. 

x Tendrá 34 puestos de control de inmigración y emigración. 

(SAPP, 2021) 

3.5.2 FASES DEL PROYECTO 

Su fase inicial en lo que constituye el lado tierra el proyecto contempla la construcción de 

755 metros de calle de acceso y circuito de circulación interna, estacionamientos para 600 

plazas vehiculares para visitantes, empleados, buses y rentadoras de autos. Adicionalmente 

se Construirán 40,000 metros cuadrados de terminal aérea y 2,500 metros cuadrados de 

terminal de carga. 

En lo que los expertos llaman lado aire que es el lado que comúnmente se conoce como 

pista se construirán 35,192 m² de plataforma comercial y 8,820 m² de plataforma de carga, 

la que podrá albergar 7 vuelos comerciales, con sus 7 puentes de abordaje. Para concluir 

esta etapa se construirán 8,940 m² de plataforma de aviación nacional la cual tendrá 

capacidad para 13 aeronaves. Su segunda fase contemplará la ampliación de los extremos 

de la terminal aérea, correspondientes a 3,400 m² de construcción, ampliación de la 

plataforma comercial y de carga a más de 12,700 m²; contar con 5 puentes de abordaje, 
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incremento de 5,341 m² de la plataforma nacional. Palmerola como aeropuerto permitirá la 

exportación de productos agrícolas y acceder a mercados con alto potencial, beneficiando 

a más de 25,000 familias hondureñas. (SAPP, 2021) 

 

Fuente: (PIA, 2021) 
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IV. DESARROLLO 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO 

4.1.1 SEMANA 1 (18 – 24 DE ENERO DE 2021) 

Durante la primera semana se hizo un recorrido por todo el proyecto para conocer las actividades 

y alcance de este, también se explicaron al alumno practicante las especificaciones y 

procedimientos para la supervisión de calidad de obra. Las actividades supervisadas durante la 

primera semana se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Actividades de semana 1 

Actividades Lunes 
18 

Martes 
19 

Miércoles 
20 

Jueves         
21 

Viernes      
22 

Sábado 
23 

Domingo 
24 

Pavimentación               
Balizamiento               
Comunicaciones               
Descapotado               
Sub-excavación               
Compactación de carpeta 
asfáltica               
Colocación de sub-base               
Compactación de sub-base 
y sub-rasante               

4.1.1.1 Lunes 18 de enero 

Se realizó un recorrido por las oficinas y laboratorio del proyecto, posterior a ello se hizo la visita 

a campo para explicar las actividades del proyecto y el procedimiento que se lleva a cabo en cada 

actividad para su supervisión. Durante la visita a campo se estaban llevando a cabo actividades 

de pavimentación en un tramo de la pista. 



 

35 
 

 
Ilustración 32. Compactación de carpeta asfáltica 

4.1.1.2 Martes 19 de enero 

Se realizaron actividades de balizamiento, las cuales consistieron en la fundición de los tubos de 

4” de diámetro que unen las cajas de registro prefabricadas para el alumbrado del campo de vuelo 

del aeropuerto. Además, se llevó a cabo el descapotado de 50 cm de la sub-rasante para la 

colocación de sub-base de 40 cm de espesor. 

 
Ilustración 33. Fundición de tramo de balizamiento 

4.1.1.3 Jueves 21 de enero 

Se realizaron excavaciones de 1.20 m de profundidad de tramos para balizamiento en el sector 

este de Pista Activa y posteriormente se colocaron los tubos de 4” y el tubo de 2” de polo a tierra 
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que corresponde en cada tramo de balizamiento. Se realizó una sub-excavación de sub-rasante 

debido a la existencia de suelo no estable para la colocación de sub-base, por lo que se sub-

excavó y se rellenó con material de río. 

 
Ilustración 34. Sub-excavación de sub-rasante 

4.1.1.4 Viernes 22 de enero 

Las actividades de balizamiento continuaron con las excavaciones de los tramos en el sector sur 

de Taxiway Bravo, y en el sector norte se conformó la sub-rasante. En el sector este de Pista Activa 

se imprimó la sub-base para la colocación de las dos capas asfálticas de 5 cm de espesor cada 

una para un total de 10 cm de carpeta asfáltica. 

 
Ilustración 35. Colocación de carpeta asfáltica 
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4.1.1.5 Sábado 23 de enero 

Se realizaron pruebas de carga a la sub-rasante ya conformada para descartar la presencia de 

baches y proceder a colocar la sub-base de 40 cm de espesor en dos capas de 20 cm cada una. 

Antes de la colocación de la carpeta asfáltica de 10 cm se hizo el ensayo de porcentaje de vacíos 

al asfalto para autorizar su colocación. En otro tramo, al detectar la presencia de baches, se 

procedió a sub-excavar la sub-rasante hasta encontrar un suelo estable o alcanzar un máximo de 

1.20 m de sub-excavación. 

 
Ilustración 36. Prueba de carga a sub-rasante 

4.1.1.6 Domingo 24 de enero 

En el sector oeste de Taxiway Papa se realizaron excavaciones de 1.20 m de profundidad de tramos 

para balizamiento para la colocación de tubos de 4” con espaciadores a cada 1.50 m. En Taxiway 

Bravo se realizó el fresado de la carpeta asfáltica existente para obtener mayor adherencia en la 

junta entre el nuevo asfalto y el existente al momento de la colocación de asfalto. 
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Ilustración 37. Fresado de carpeta asfáltica existente 

4.1.2 SEMANA 2 (25 – 31 DE ENERO DE 2021) 

Durante la segunda semana se continuó con la verificación de calidad de obra en campo con las 

actividades de balizamiento, terracería y pavimentación, además se llenaron reportes diarios de 

las actividades realizadas en el proyecto. 

Tabla 4. Actividades de semana 2 

Actividades Lunes 
25 

Martes 
26 

Miércoles 
 27 

Jueves         
28 

Viernes      
29 

Sábado 
 30 

Domingo 
 31 

Pavimentación               
Balizamiento               
Comunicaciones               
Descapotado               
Sub-excavación               
Compactación de carpeta 
asfáltica               
Colocación de sub-base               
Compactación de sub-
base y sub-rasante               

4.1.2.1 Lunes 25 de enero 

Se realizaron excavaciones en el sector oeste de Pista Activa para comunicaciones en donde se 

colocan tubos de 8” de diámetro, también se fundieron algunos tramos donde ya estaban 

colocadas las tuberías de 4” de diámetro para balizamiento en el sector oeste de Taxiway Papa. 
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En Taxiway Bravo se conformó la siguiente trocha de la sub-base y la tercera trocha la cual consiste 

en una base de suelo-cemento de 15 cm de espesor. 

 
Ilustración 38. Excavación de tramo de comunicaciones 

4.1.2.2 Martes 26 de enero de 2020 

Se realizaron fundiciones en los tramos de balizamiento ubicados en el sector oeste de Taxiway 

Papa. En pavimentación se colocaron las dos capas asfálticas en el sector norte de Taxiway Bravo 

y posteriormente fueron compactadas con compactadora de rodillo y neumática, en Taxiway Alfa 

sector sur, también se colocaron las dos capas asfálticas de 5 cm de espesor cada una hasta 

terminar los tramos que colindan con Pista Activa. 

 
Ilustración 39. Colocación de carpeta asfáltica 
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4.1.2.3 Jueves 28 de enero 

Se trabajó en la demolición de una losa existente ubicada al margen de Pista Activa para proceder 

a conformar la sub-rasante, además se fresó todo el margen del tramo a conformar de Pista Activa. 

En canalizaciones para balizamiento se trabajó en la excavación del tramo entre cajas #229 - #213 

que atraviesa todo el ancho de Taxiway Bravo y excavaciones para cajas de registro en el lado 

oeste de Pista Activa, se realizó prueba de carga a la sub-base del sector oeste de Taxiway Papa 

y norte de Taxiway Bravo. 

 
Ilustración 40. Demolición de losa existente 

4.1.2.4 Viernes 29 de enero 

Se colocó tubería de 4” de diámetro en el tramo que atraviesa Taxiway Bravo de las cajas de 

registro #229 - #213 para balizamiento y posteriormente se fundieron con concreto prefabricado 

de 4,000 psi, en el sector norte, se colocó la segunda capa de sub-base. En el sector oeste de Pista 

Activa se realizaron las excavaciones para las cajas #46, #47 y #48 para balizamiento. 
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Ilustración 41. Excavaciones para balizamiento 

4.1.2.5 Sábado 30 de enero 

Se realizó trabajo de terracería en el sector oeste de Pista Activa, entre Taxiway Alfa y Taxiway 

Bravo, descapotado de 50 cm hasta llegar a sub-rasante, en ciertos tramos se realizaron sub-

excavaciones y posteriormente se colocó material de sub-base para la conformación de la misma. 

En balizamiento se fundieron varios tramos de tubería en el sector oeste de Pista Activa. 

 
Ilustración 42. Conformación de sub-base 

4.1.2.6 Domingo 31 de enero 

Se conformó la segunda capa de sub-base de 20 cm de espesor en el tramo oeste de Pista Activa 

entre Taxiway Alfa y Taxiway Bravo, en el tramo recortado de la carpeta asfáltica en Taxiway Bravo 
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se colocó base-cemento (e=25 cm) para posteriormente colocar asfalto (e=10 cm), esto debido a 

que es pavimento aeronáutico. Las excavaciones de balizamiento continuaron en el sector oeste 

de Pista Activa en los tramos de las cajas #49 - #50, #50 - #51 y #53 - #54. 

 
Ilustración 43. Excavaciones para balizamiento 

4.1.3 SEMANA 3 (01 – 07 DE FEBRERO DE 2021) 

La inspección de calidad de obra continuó en las actividades de terracería, pavimentación y 

canalizaciones de balizamiento y comunicaciones. 

Tabla 5. Actividades de semana 3 

Actividades Lunes 
01 

Martes 
02 

Miércoles 
03 

Jueves         
04 

Viernes      
05 

Sábado 
06 

Domingo 
07 

Pavimentación               
Balizamiento               
Comunicaciones               
Descapotado               
Sub-excavación               
Compactación de carpeta 
asfáltica               
Colocación de sub-base               
Compactación de sub-
base y sub-rasante               
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4.1.3.1 Lunes 01 de febrero 

En el lado oeste de Pista Activa se imprimaron los tramos de sub-base conformados y se continuó 

conformando los tramos faltantes. En Taxiway Bravo se colocó mezcla asfáltica (e=10 cm) entre el 

cruce de las cajas #229 - #213 y las canalizaciones para balizamiento en el sector oeste de Pista 

Activa continuaron con excavaciones para cajas y fundiciones de tramos. 

 
Ilustración 44. Imprimación de sub-base 

4.1.3.2 Martes 02 de febrero 

Se colocó mezcla asfáltica entre las estaciones 0+287 – 0+716 en lado oeste de Pista Activa, los 

trabajos de canalizaciones continuaron con la fundición de firmes para las cajas #51 y #54, se 

colocó la caja #55 y en los tramos de cajas #47 - #48, #48 - #49, #49 - #50 y #53 - #54 se colocó 

la cinta reflectiva y el relleno compactado. 
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Ilustración 45. Colocación de mezcla asfáltica 

4.1.3.3 Jueves 04 de febrero 

Se conformó la segunda capa de sub-base (e=20 cm) en el lado norte de Twy Bravo, entre las 

estaciones 0+610 – 0+660, simultáneamente en el sector oeste de Pista Activa se realizaron las 

actividades de descapotado de sub-rasante desde las estaciones 0+720 – 1+060 y se colocó la 

primera capa de sub-base (e=20 cm) en las estaciones 0+720 – 0+790 ya que se tuvo que realizar 

una sub-excavación entre las estaciones 0+798.60 – 0+824 debido a la presencia de material no 

apto para la colocación de la sub-base. 

 
Ilustración 46. Descapotado de sub-rasante 
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4.1.3.4 Viernes 05 de febrero 

Se realizaron trabajos de terracería en el sector oeste de Pista Activa descapotando la sub-rasante 

entre las estaciones 1+060 – 1+200 y colocando la primera capa de sub-base (e=20 cm) entre las 

estaciones 0+790 – 1+200 mediante 72 viajes de volquetas con material de sub-base. 

 
Ilustración 47. Conformación de sub-base 

4.1.3.5 Sábado 06 de febrero 

Se colocó la segunda capa de sub-base (e=20 cm) entre las estaciones 0+720 – 1+020 en el sector 

oeste de Pista Activa y posteriormente se realizó la prueba de densidad con el densímetro nuclear. 

En el sector sur de Twy Bravo se descapotó la sub-rasante entre las estaciones 0+040 – 0+080. 

 
Ilustración 48. Conformación de sub-base 
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4.1.3.6 Domingo 07 de febrero 

En el sector oeste de Pista Activa continuaron los trabajos de terracería y pavimentación mediante 

la conformación de la segunda capa de sub-base (e=20 cm) entre las estaciones 1+020 – 1+200 

a la cual se le realizaron las pruebas de densidad y de carga, posteriormente se colocó la geomalla 

que refuerza la unión entre el asfalto viejo y el asfalto nuevo entre las estaciones 0+720 – 0+990, 

mismo tramo al que seguido se le aplicó el riego de imprimación y se colocó la primera capa de 

mezcla asfáltica (e=5 cm) entre las estaciones 0+720 – 0+915 en una trocha. 

 
Ilustración 49. Colocación de geomalla 

4.1.4 SEMANA 4 (08 – 14 DE FEBRERO DE 2021) 

Durante esta semana se continuó con trabajo de campo supervisando la calidad de obra de las 

actividades de terracería, pavimentación y canalizaciones de balizamiento y comunicaciones. 
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Tabla 6. Actividades de semana 4 

Actividades Lunes 
08 

Martes 
09 

Miércoles 
10 

Jueves        
11 

Viernes      
12 

Sábado 
13 

Domingo 
14 

Pavimentación               
Balizamiento               
Comunicaciones               
Descapotado               
Sub-excavación               
Compactación de carpeta 
asfáltica               
Colocación de sub-base               
Compactación de sub-
base y sub-rasante               

4.1.4.1 Lunes 08 de febrero 

Se conformó y afinó la segunda capa de sub-base (e=20 cm) en lado sur de Taxiway Alpha y 

también en norte de Taxiway Bravo, en cuanto a las actividades de colocación de mezcla asfáltica, 

se llevó a cabo la colocación de la primera capa asfáltica (e=5 cm) en lado oeste de Pista Activa. 

 
Ilustración 50. Conformación de sub-base 

4.1.4.2 Martes 09 de febrero 

Continuó la colocación de mezcla asfáltica en el sector oeste de Pista Activa, primera capa de 5 

centímetros de espesor seguido de compactación con compactadora vibratoria y compactadora 
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neumática. En sector norte de Taxiway Bravo se conformó la base-cemento de 25 centímetros de 

espesor. 

 
Ilustración 51. Conformación de base-cemento 

4.1.4.3 Jueves 11 de febrero 

Se realizaron excavaciones para cajas y tramos de comunicaciones en sector oeste de Pista Activa, 

a su vez se colocó la cama de arena (e=5 cm) en los tramos excavados para proceder a la 

instalación de los ductos de 8 plg de diámetro. 

 
Ilustración 52. Colocación de cama de arena 
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4.1.4.4 Viernes 12 de febrero 

Se descapotó la sub-rasante (e=40 cm), seguido de eso se conformó y se le realizó la prueba de 

carga verificando la presencia de baches para así proceder a conformar y afinar la primera capa 

de sub-base (e=20 cm) en el lado este de Pista Activa en el tramo comprendido entre Taxiway 

Bravo y Taxiway Charlie. 

 
Ilustración 53. Conformación de sub-base (Primera capa) 

4.1.4.5 Sábado 13 de febrero 

Se realizó el ensayo de densímetro nuclear a la capa de sub-base conformada en el lado este de 

Pista Activa. En el sector norte de Taxiway Charlie se realizaron excavaciones y fundición de firmes 

para la instalación de cajas de registro para comunicaciones. 
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Ilustración 54. Excavación para caja de registro de comunicaciones 

4.1.4.6 Domingo 14 de febrero 

Se conformó la segunda capa de sub-base (e=20 cm) en lado este de Pista Activa, a la cual se le 

realizó prueba de densidad y prueba de carga para descartar la presencia de baches sobre el 

tramo conformado. Sobre el mismo tramo se realizó el corte de la carpeta existente para crear la 

junta en frío del nuevo asfalto con el viejo asfalto. 

 
Ilustración 55. Conformación de segunda capa de sub-base 

4.1.5 SEMANA 5 (15 – 21 DE FEBRERO) 

Durante esta semana se continuó en los frentes de trabajo de canalizaciones tanto de 

balizamiento como de comunicaciones con instalación y fundición de tubería y colocación de 
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cajas de registro, además, en terracería y pavimentación se continuaron conformando tramos de 

Pista Activa y colocación de mezcla asfáltica. 

Tabla 7. Actividades de semana 5 

Actividades Lunes 
15 

Martes 
16 

Miércoles 
17 

Jueves         
18 

Viernes      
19 

Sábado 
20 

Domingo 
21 

Pavimentación               
Balizamiento               
Comunicaciones               
Descapotado               
Sub-excavación               
Compactación de carpeta 
asfáltica               
Colocación de sub-base               
Compactación de sub-
base y sub-rasante               

4.1.5.1 Lunes 15 de febrero 

Se conformó la sub-rasante y primera capa de sub-base (e=20 cm) en un tramo de 150 metros 

en el sector este de Pista Activa, en el sector oeste de Pista Activa se colocó la primera capa de 

mezcla asfáltica (e=5 cm) en la segunda trocha. En canalizaciones se instaló tubería de 4 plg de 

diámetro y se fundieron con concreto de 4,000 psi de resistencia en los tramos entre las cajas de 

registro y se colocaron en sitio dos cajas de registro prefabricadas para comunicaciones. 

 
Ilustración 56. Instalación de caja de registro 
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4.1.5.2 Martes 16 de febrero 

Se colocó tubería de 2 plg de diámetro correspondiente a balizamiento secundario para la 

iluminación de Pista Activa las cuales se derivan de las cajas de registro previamente instaladas, 

en el área de comunicaciones se realizó la fundición con concreto de 4,000 psi de resistencia del 

banco de ductos de 8 plg de diámetro en una longitud de 12 metros y se continuó con la 

instalación de cajas de registro. 

 
Ilustración 57. Fundición de banco de ductos 

4.1.5.3 Jueves 18 de febrero 

En terracería se realizó el descapotado de 50 centímetros de profundidad de sub-rasante en 

aproximadamente 100 m de tramo en el sector sur de Taxiway Bravo, simultáneamente en el 

sector norte de Taxiway Charlie se hizo una guía maestra con la excavadora para el descapotado 

de sub-rasante. En el sector oeste de Pista Activa se colocó la segunda capa de mezcla asfáltica 

(e=5 cm) en un tramo de 650 metros y seguido se compactó con compactadora de rodillo 

vibratorio y compactadora de neumático. En canalizaciones se realizaron excavaciones de tramos 

para banco de ductos en el sector este de Taxiway Papa. 
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Ilustración 58. Colocación de mezcla asfáltica 

4.1.5.4 Viernes 19 de febrero 

Se trabajó en la demolición de la carpeta existente en la curva entre Taxiway Bravo y Taxiway Papa, 

lado sur, además, se colocó un total de 200 m de mezcla asfáltica de e = 5cm entre el lado este y 

oeste de Pista Activa y se compactó con rodillo vibratorio y compactadora de neumático. En 

canalizaciones se colocó y fundió el banco de ductos de 4 plg de diámetro con concreto de 4,000 

psi. 

 
Ilustración 59. Demolición de losa existente 
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4.1.5.5 Sábado 20 de febrero 

Debido al estado del tiempo, todo el terreno se encontraba saturado por lo que se dificultaba la 

realización de las diferentes actividades, por lo que se comenzó más tarde de lo usual únicamente 

con la colocación de mezcla asfáltica, en total se colocaron 255 m en trochas de 5 cm de espesor 

a lo largo del lado este de Pista Activa. 

 
Ilustración 60. Colocación de mezcla asfáltica 

4.1.5.6 Domingo 21 de febrero 

Únicamente se realizaron actividades de terracería y pavimentación mediante la conformación de 

la primera capa de sub-base de 20 cm de espesor en 160 m a lo largo de Pista Activa, a la cual se 

le realizaron pruebas de carga y de densidad mediante el densímetro nuclear. Además, se 

colocaron 375 m de mezcla asfáltica con espesor de 5 cm como segunda capa en el sentido 

paralelo a Pista Activa. 
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Ilustración 61. Conformación de sub-base 

4.1.6 SEMANA 6 (22 – 28 DE FEBRERO) 

Durante la sexta semana de Práctica Profesional, se mantuvo al estudiante en la supervisión de 

calidad de obra en los frentes de canalizaciones, terracería y pavimentación con la elaboración de 

reportes diarios y reportes semanales de los avances de obra. 

Tabla 8. Actividades de semana 6 

Actividades Lunes 
22 

Martes 
23 

Miércoles 
24 

Jueves         
25 

Viernes      
26 

Sábado 
27 

Domingo 
28 

Pavimentación               
Balizamiento               
Comunicaciones               
Descapotado               
Sub-excavación               
Compactación de carpeta 
asfáltica               
Colocación de sub-base               
Compactación de sub-
base y sub-rasante               

4.1.6.1 Lunes 22 de febrero 

En el área de canalización se colocaron tubos de 2 plg correspondientes al polo a tierra en los 

tramos entre cajas de registro, se colocaron tubos de 2 plg de balizamiento secundario para la 

iluminación de la Pista Activa los cuales derivan de las cajas de registro, en otros tramos se colocó 
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el banco de ductos de 4 plg de diámetro y se fundió con concreto premezclado de 4,000 psi. En 

el frente de terracería, se conformaron 160 m de segunda capa (e=20 cm) de sub-base lo cual 

deja un total de 40 cm de espesor entre primera y segunda capa. 

 
Ilustración 62. Conformación de sub-base 

4.1.6.2 Martes 23 de febrero 

Se aplicó riego de imprimación asfáltica a un tramo de sub-base conformado de 160 metros para 

posteriormente colocar la primera capa de mezcla asfáltica con un espesor de 5 centímetros a 

una temperatura mínima de 260° F de la mezcla. Debido a que la trocha de carpeta asfáltica a 

colocar se unía con la carpeta asfáltica existente, se colocó una geomalla de 30 centímetros de 

ancho en la junta entre ambas carpetas a lo largo de todo el tramo, esto con la intención de 

transmitir las cargas entre una carpeta y la otra. 
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Ilustración 63. Colocación de mezcla asfáltica 

4.1.6.3 Jueves 25 de febrero 

Se realizó el descapotado a nivel de sub-rasante a una profundidad de 40 centímetros en los 

márgenes de la pista, a su vez se demolió la carpeta existente aledaña al margen la cual tiene un 

espesor de 10 centímetros. Se aplicó riego de imprimación asfáltica a un tramo de 100 metros de 

sub-base conformada y seguido se colocó la primera capa de 5 centímetros de espesor de mezcla 

asfáltica. 

 
Ilustración 64. Demolición de carpeta existente 
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4.1.6.4 Viernes 26 de febrero 

Se realizó la fundición de firmes para la instalación de cajas de registro de balizamiento, estos 

firmes cuentan con un filtro al centro que evita que el agua se estanque y de esta manera inunde 

las cajas de registro. En el frente de terracería se conformó 110 m de primera capa de sub-base 

mediante una motoniveladora, una compactadora de rodillo vibratorio y una compactadora 

neumática, a su vez se hizo la demolición de 110 m de carpeta asfáltica existente en el margen de 

la pista. En otro tramo ya conformado, se colocaron 140 m de primera capa de mezcla asfáltica 

con un espesor de 5 centímetros. 

 
Ilustración 65. Fundición de firme de concreto 

4.1.6.5 Sábado 27 de febrero 

Se excavaron tramos para la instalación de banco de ductos de comunicaciones y 

simultáneamente se instaló tubería de 2 plg de diámetro que corresponde a canalización 

secundaria para la iluminación de la pista. Las actividades de terracería y pavimentación durante 

el día fueron la conformación de 140 metros de primera capa de 20 centímetros de espesor de 

sub-base y el riego de imprimación de 140 metros de sub-base conformados para la colocación 

de 140 metros de primera capa de mezcla asfáltica de 5 centímetros de espesor. 
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Ilustración 66. Colocación de mezcla asfáltica 

4.1.6.6 Domingo 28 de febrero 

Durante el día se trabajó únicamente en la excavación de tramos para instalación de banco de 

ductos de comunicaciones y en la conformación de 140 metros de la segunda capa de sub-base 

con espesor de 20 centímetros mediante riego y compactación. 

 
Ilustración 67. Conformación de sub-base 

4.1.7 SEMANA 7 (01 – 07 DE MARZO) 

Durante la semana 7 se prosiguió con las actividades de supervisión de las actividades de 

terracería, pavimentación y canalizaciones llevadas a cabo durante la primera semana del mes de 

marzo. 
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Tabla 9. Actividades de semana 7 

Actividades Lunes 
01 

Martes 
02 

Miércoles 
03 

Jueves         
04 

Viernes      
05 

Sábado 
06 

Domingo 
07 

Pavimentación               
Balizamiento               
Comunicaciones               
Descapotado               
Sub-excavación               
Compactación de carpeta 
asfáltica               
Colocación de sub-base               
Compactación de sub-
base y sub-rasante               

4.1.7.1 Lunes 01 de marzo 

Se hicieron excavaciones para la instalación de cajas de registro de balizamiento y 

comunicaciones. En las excavaciones realizadas anteriormente donde ya se habían fundido los 

firmes, se instalaron cajas de balizamiento. 

 
Ilustración 68. Instalación de caja de registro 

4.1.7.2 Martes 02 de marzo 

Se trabajó en comunicaciones en excavaciones para la instalación de cajas de registro y tramos 

para la instalación de banco de ductos. En pavimentación se aplicó el riego de imprimación a 150 

metros de sub-base conformada y se colocó la geomalla en el mismo tramo a lo largo de la junta 



 

61 
 

del pavimento existente a los 150 metros de primera capa de mezcla asfáltica colocada con un 

espesor de 5 centímetros. 

 
Ilustración 69. Riego de imprimación 

4.1.7.3 Jueves 04 de marzo 

Se trabajó en la demolición de la carpeta existente en la pista de rodaje para excavar los cruces 

de balizamiento y comunicaciones que conectan las diferentes redes. En terracería se descapotó 

300 metros a nivel de sub-rasante (e=40 cm) y en otro tramo conformado se aplicó riego de 

imprimación para posteriormente colocar 100 metros de primera capa de rodadura con un 

espesor de 5 centímetros. 

 
Ilustración 70. Demolición de carpeta existente 
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4.1.7.4 Viernes 05 de marzo 

Se conformaron los 300 metros de sub-rasante que habían sido previamente descapotados, 

además se descapotaron 100 metros más de sub-rasante. En el frente de canalizaciones se 

fundieron banco de ductos de 4 plg de diámetro de balizamiento y banco de ductos de 8 plg de 

diámetro de comunicaciones, también se fundió en sitio una caja de registro de balizamiento 

debido al difícil acceso de colocar una prefabricada. En pavimentación se colocaron 460 metros 

de segunda capa de rodadura con un espesor de 5 centímetros dejando un total de 10 

centímetros de carpeta asfáltica entre primera y segunda capa. 

 
Ilustración 71. Fundición de banco de ductos 

4.1.7.5 Sábado 06 de marzo 

Se demolieron 50 metros de carpeta asfáltica la cual había sido colocada en semanas anteriores 

debido a que no cumplía con el espesor mínimo en su segunda capa, dejando así un mal resultado 

en la compactación de la misma. Además, se conformaron 100 metros de sub-rasante mediante 

riego y compactación y se instaló banco de ductos de 4 plg de diámetro en tramos previamente 

excavados de balizamiento. 
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Ilustración 72. Colocación de banco de ductos 

4.1.7.6 Domingo 07 de marzo 

Se conformaron 100 metros de segunda capa de sub-base de 20 centímetros de espesor para un 

total de 40 centímetros de espesor de sub-base entre primera y segunda capa, simultáneamente 

se realizó el fresado de 30 centímetros de ancho a lo largo de 120 metros en el borde de la pista. 

 
Ilustración 73. Fresado de carpeta existente 

4.1.8 SEMANA 8 (08 – 14 DE MARZO) 

Se continuó la labor de supervisión de calidad de obra en todas las actividades realizadas durante 

la semana, así como la elaboración de reportes diarios y semanales de los avances de obra durante 

los días de la presente semana. 
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Tabla 10. Actividades de semana 8 

Actividades Lunes 
08 

Martes 
09 

Miércoles 
10 

Jueves        
11 

Viernes      
12 

Sábado 
13 

Domingo 
14 

Pavimentación               
Balizamiento               
Comunicaciones               
Descapotado               
Sub-excavación               
Compactación de carpeta 
asfáltica               
Colocación de sub-base               
Compactación de sub-
base y sub-rasante               

4.1.8.1 Lunes 08 de marzo 

Se realizaron labores en el frente de canalizaciones, específicamente en comunicaciones con la 

excavación de tramos, colocación de banco de ductos de 8 plg de diámetro y posteriormente 

fundición de concreto de 4,000 psi de banco de ductos instalados. En cuanto a pavimentación, se 

colocaron 410 metros de segunda capa asfáltica de 5 centímetros de espesor para un total de 10 

centímetros de carpeta asfáltica. 

 
Ilustración 74. Instalación de banco de ductos 
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4.1.8.2 Martes 09 de marzo 

Se realizaron actividades de terracería conformando 120 metros de primera capa de sub-base de 

20 centímetros de espesor y 300 metros de segunda capa del mismo espesor. De carpeta asfáltica 

se colocó 100 metros de primera capa de 5 centímetros de espesor en margen de pista y en el 

cruce de la pista de rodaje que se había realizado en días anteriores, se colocó la primera y 

segunda capa de 5 centímetros cada una de mezcla asfáltica. 

 
Ilustración 75. Colocación de mezcla asfáltica 

4.1.8.3 Jueves 11 de marzo 

Se llevó a cabo la excavación de tramos para la instalación de banco de ductos de balizamiento y 

en los tramos previamente excavados de comunicaciones donde ya se había instalado el banco 

de ductos de 8 plg de espesor, se fundieron con concreto de 4,000 psi. Se trabajó en el 

descapotado de 300 metros de sub-rasante. 
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Ilustración 76. Excavación de tramo de balizamiento 

4.1.8.4 Viernes 12 de marzo 

Se colocaron 400 metros de primera capa de mezcla asfáltica con un espesor de 5 centímetros, la 

cual debe cumplir con la temperatura mínima de 260°F para colocarla y compactarla mediante 

compactadora vibratoria y compactadora neumática. En otra de las áreas de trabajo se demolieron 

200 metros de carpeta asfáltica existente para la conformación del margen de la pista, además, 

se conformaron 120 metros de segunda capa de sub-base de 20 centímetros de espesor por cada 

capa. En canalizaciones se lograron fundir con concreto de 4,000 psi banco de ductos de 8 plg de 

diámetro que corresponden a la red de comunicaciones. 

 
Ilustración 77. Colocación de mezcla asfáltica 
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4.1.8.5 Sábado 13 de marzo 

Se realizaron labores de canalizaciones, específicamente instalando bancos de ductos de 8 plg de 

diámetro de la red de comunicaciones y se fundieron con concreto de 4,000 psi los bancos de 

ductos previamente instalados de la red de balizamiento. En el frente de pavimentación se 

colocaron 35 metros de primera capa de 5 centímetros de espesor de mezcla asfáltica revisando 

que la temperatura se mantuviera arriba de 260°F para su colocación y compactación. 

 
Ilustración 78. Compactación de mezcla asfáltica 

4.1.8.6 Domingo 14 de marzo 

Debido a las elecciones internas del país, no se presentó todo el personal de la empresa 

contratista por lo que se trabajó media jornada en actividades de acarreo de material de sub-base 

y la colocación de banco de ductos de 4 plg de diámetro de balizamiento. 
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Ilustración 79. Instalación de banco de ductos 

4.1.9 SEMANA 9 (15 – 21 DE MARZO) 

Durante la semana 9 se prosiguió con las actividades de supervisión de las actividades de 

terracería, pavimentación y canalizaciones llevadas a cabo durante la semana. 

Tabla 11. Actividades de semana 9 

Actividades Lunes 
15 

Martes 
16 

Miércoles 
17 

Jueves        
18 

Viernes      
19 

Sábado 
20 

Domingo 
21 

Pavimentación               
Balizamiento               
Comunicaciones               
Descapotado               
Sub-excavación               
Compactación de carpeta 
asfáltica               
Colocación de sub-base               
Compactación de sub-
base y sub-rasante               

4.1.9.1 Lunes 15 de marzo 

Se realizó la excavación de tramos para la instalación de banco de ductos de 4 plg de diámetro 

que corresponden a la red de balizamiento y en tramos donde se habían colocado bancos de 

ductos, se fundieron con concreto de 4,000 psi premezclado. En terracería se conformaron 60 
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metros de sub-rasante y se logró conformar los 60 metros con primera capa de sub-base con un 

espesor de 20 centímetros mediante riego, mezclado y compactación del material. 

 
Ilustración 80. Conformación de sub-rasante 

4.1.9.2 Martes 16 de marzo 

Se fundieron firmes para la instalación de cajas de registro de la red de balizamiento que fueron 

instaladas posteriormente, de manera simultánea se realizó en el frente de terracería la prueba de 

carga a un tramo de 40 metros de sub-rasante que se había conformado, esta se hizo con un 

camión volqueta bien colmado de material el cual pasó por el tramo de 40 metros a una velocidad 

moderada. En otro tramo se conformó 160 metros de segunda capa de sub-base con un espesor 

de 20 centímetros cada capa dejando un total de 40 centímetros de sub-base y se colocó 290 

metros de segunda capa de mezcla asfáltica con un espesor de 5 centímetros el cual se compactó 

con rodillo vibratorio y rodillo neumático. 
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Ilustración 81. Instalación de caja de registro 

4.1.9.3 Jueves 18 de marzo 

Se instalaron bancos de ductos de 8 plg de diámetro que corresponden a la red de 

comunicaciones los cuales fueron fundidos posteriormente con concreto de 4,000 psi. Se trabajó 

en la colocación de 290 metros de segunda capa de mezcla asfáltica con un espesor de 5 

centímetros y se conformaron 137 metros de primera capa de sub-base con un espesor de 20 

centímetros. 

 
Ilustración 82. Instalación de banco de ductos 
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4.1.9.4 Viernes 19 de marzo 

Se instalaron banco de ductos de 4 plg de diámetro correspondientes a la red de balizamiento, 

posteriormente se fundieron con concreto de 4,000 psi premezclado. Los trabajos de terracería 

realizados durante la jornada fueron la conformación de 105 metros de sub-rasante, se demolió 

67 metros del margen de la carpeta existente en pista de rodaje y en otro tramo se conformaron 

90 metros de segunda capa de sub-base con un espesor de 20 centímetros. 

 
Ilustración 83. Conformación de sub-base 

4.1.9.5 Sábado 20 de marzo 

Se fundieron bancos de ductos previamente instalados con concreto de 4,000 psi premezclado y 

se siguió con la excavación de más tramos para la instalación de banco de ductos de la red de 

balizamiento. Se aplicó el riego de imprimación a la primera capa de mezcla asfáltica que había 

sido colocada en días anteriores para mejorar la adherencia con la segunda capa de mezcla 

asfáltica que se colocó ese día la cual tenía un espesor de 5 centímetros en una longitud de 300 

metros. 
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Ilustración 84. Colocación de mezcla asfáltica 

4.1.9.6 Domingo 21 de marzo 

Se colocó tubería de PVC de 2 plg de diámetro para cable de polo a tierra en la red de 

balizamiento, de igual manera se instaló banco de ductos de 4 plg de diámetro en tramos entre 

cajas de registro de balizamiento los cuales posteriormente se fundieron con concreto de 4,000 

psi. Se realizó una prueba de carga a 200 metros de sub-rasante conformados para descartar la 

presencia de baches y se colocaron 120 metros de segunda capa de mezcla asfáltica con un 

espesor de 5 centímetros a una temperatura mínima de 260°F. 

 
Ilustración 85. Compactación de mezcla asfáltica 

 



 

73 
 

4.1.10 SEMANA 10 (22 – 28 DE MARZO) 

Durante la última semana de Práctica Profesional, se continuó con los trabajos de campo en la 

supervisión de obra de las actividades de canalizaciones, terracería y pavimentación, así como en 

la elaboración de reportes diarios y semanales de las actividades realizadas. 

Tabla 12. Actividades de semana 10 

Actividades Lunes 
22 

Martes 
23 

Miércoles 
24 

Jueves        
25 

Viernes      
26 

Sábado 
27 

Domingo 
28 

Pavimentación               
Balizamiento               
Comunicaciones               
Descapotado               
Sub-excavación               
Compactación de carpeta 
asfáltica               
Colocación de sub-base               
Compactación de sub-
base y sub-rasante               

4.1.10.1 Lunes 22 de marzo 

Se realizó la excavación de tramos para la instalación de banco de ductos de 4 plg de diámetro 

de balizamiento para posteriormente fundirlos con concreto premezclado de 4,000 psi, también 

se trabajó en la instalación de cajas de registro para comunicaciones. En terracería y pavimento 

se conformó 100 metros de primera capa de sub-base con un espesor de 20 centímetros y se 

colocó 350 metros de segunda capa de mezcla asfáltica dejando un total de 10 centímetros de 

espesor de la carpeta asfáltica. 
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Ilustración 86. Conformación de sub-base 

4.1.10.2 Martes 23 de marzo 

Se instalaron cajas de registro de la red de comunicaciones y en tramos previamente excavados 

se colocó la cama de arena de 10 centímetros para la instalación del banco de ductos. En el tramo 

conformado de sub-base el día anterior, se realizó el ensayo de densidad mediante un densímetro 

nuclear, en pavimentación se trabajó en el riego de imprimación y colocación de 200 metros de 

segunda capa de mezcla asfáltica con un espesor de 5 centímetros. 

 
Ilustración 87. Instalación de caja de registro 
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4.1.10.3 Jueves 25 de marzo 

Se conformó 160 metros de primera capa de sub-base con un espesor de 20 centímetros y se 

trabajó en la demolición de 69 metros de carpeta asfáltica existente en el margen de la pista de 

rodaje. Se realizó el descapotado de 140 metros de sub-rasante mediante una excavadora de 

oruga y en el frente de canalizaciones, se excavaron tramos para la instalación banco de ductos 

de 4 plg de diámetro para balizamiento. 

 
Ilustración 88. Excavación de tramo de balizamiento 

4.1.10.4 Viernes 26 de marzo 

Se trabajó en la instalación de banco de ductos de 4 plg de diámetro para balizamiento los cuales 

se fundieron con concreto premezclado de 4,000 psi, también se excavaron tramos para la 

instalación de banco de ductos de comunicaciones. En terracería se trabajó en la conformación 

de 40 metros de primera capa de sub-base con un espesor de 20 centímetros y se hizo una sub-

excavación debido a la presencia de baches en la sub-rasante. 



 

76 
 

 
Ilustración 89. Sub-excavación de sub-rasante 

4.1.10.5 Sábado 27 de marzo 

Se conformó un tramo de 160 metros de sub-rasante al cual se le realizó una prueba de carga 

mediante un camión volqueta para descartar la presencia de baches. Se trabajó en la 

conformación de 60 metros de primera capa de sub-base con un espesor de 20 centímetros y se 

colocaron 50 metros de primera capa de mezcla asfáltica con un espesor de 5 centímetros. 

 
Ilustración 90. Prueba de carga de sub-rasante 

4.1.10.6 Domingo 28 de marzo 

Se conformó un tramo de 160 metros de primera capa de sub-base con un espesor de 20 

centímetros y en otra área se conformaron 240 metros de segunda capa de sub-base de 20 
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centímetros de espesor. Se colocaron 400 metros de mezcla asfáltica con un espesor de 5 

centímetros. 

 
Ilustración 91. Colocación de mezcla asfáltica 

4.1.11 EQUIPO DE BIOSEGURIDAD 

Debido a la pandemia causada por la COVID-19, muchos rubros fueron afectados llegando a 

paralizar toda labor hasta definir protocolos de bioseguridad en donde se garantice un ambiente 

laboral lo más seguro posible mediante el uso de mascarillas quirúrgicas, gel antibacterial, 

sanitización y desinfección de las áreas de trabajo, distanciamiento entre personas, toma de 

temperatura corporal del personal y chequeo médico constante. Todo lo mencionado 

anteriormente fue proporcionado a diario por la empresa al practicante y a los empleados del 

proyecto para evitar la propagación de la COVID-19 dentro del área laboral. 
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Ilustración 92. Uso de mascarillas del personal 
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V. CONCLUSIONES 

Se ha concluido la Práctica Profesional realizada en la empresa Asociación de Consultores en 

Ingeniería (ACI) durante 10 semanas en las que se ha aplicado el conocimiento adquirido en los 

años de estudio universitario de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Tecnológica 

Centroamericana (UNITEC). 

1. Se ha supervisado todo el procedimiento de colocación de mezcla asfáltica corroborando 

que se cumplan las especificaciones que el proyecto requiere en cuanto a la temperatura 

de la mezcla asfáltica modificada con polímeros, la cual no debió ser menor a 260°F, se 

verificó el proceso de compactación haciendo cumplir un tiempo mínimo de 50 minutos 

con la compactadora neumática. 

2. Se ha supervisado todas las actividades de canalización que contemplan la red de 

balizamiento y la red de comunicaciones para asegurar el correcto procedimiento de la 

instalación del banco de ductos, su fundición la cual se hizo con concreto de 4,000 psi y la 

colocación de la cinta reflectiva en todos los tramos de canalizaciones. 

3. Se ha concluido la realización de reportes diarios describiendo el avance de todas las 

actividades realizadas diariamente en el proyecto, el cual se entregaba al ingeniero 

administrador del proyecto para la conciliación del proyecto con la empresa contratista. 

4. Se ha verificado que los ensayos de laboratorio realizados a la mezcla asfáltica mediante 

el método Marshall cumpliera con las especificaciones del proyecto de porcentaje de 

vacíos de aire el cual se encontraba en un rango entre 2% a 5% y porcentaje de asfalto 

que se encontraba en un rango admisible entre 6% a 6.9%. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Hacer uso del equipo de seguridad en todo momento, específicamente auditivo debido al 

ruido de la maquinaria utilizada por el contratista, así como protección para la cabeza y 

los ojos debido a la cantidad de material que se levanta por los fuertes vientos en el campo 

de vuelo. 

2. Disponer de un termómetro al momento de la colocación de la mezcla asfáltica para no 

depender del termómetro del contratista y así tener una mejor precisión y mejor control 

al momento de tomar las temperaturas de la mezcla. 

3. Coordinar con el contratista todas las actividades del día para un mejor control en cuanto 

al conteo de cantidad de materiales, horas trabajadas y supervisión para el control de 

calidad de las obras realizadas. 
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Anexo 1 - Bitácora de semana 1 

Tabla 13. Lunes 18 de enero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 18 de enero de 2021 Día: Lunes 

Actividades 

x Pruebas de carga de la sub-base de material de río de un tramo que 

posteriormente sería pavimentado con asfalta de 10 cm de espesor. 

x Colocación de carpeta asfáltica de 10 cm de espesor en el tramo Este de Pista 

Activa. 

x Compactación de la carpeta asfáltica con compactadora vibratoria y compactadora 

de neumático. 
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Tabla 14. Martes 19 de enero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 19 de enero de 2021 Día: Martes 

Actividades 

x Balizamiento, excavación de 1.20 m para colocar tubos de 4” de diámetro que 

corresponden al cableado de iluminación de la pista de aterrizaje y posteriormente 

se fundieron con concreto de 4,000 psi. 

x Sub-excavación de la sub-rasante. 
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Tabla 15. Jueves 21 de enero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 21 de enero de 2021 Día: Jueves 

Actividades 

x Excavación de canales de balizamiento a una profundidad de 1.20m donde 

posteriormente se colocan tubos de 4” de diámetro en el sector Este de la Pista 

Activa. 

x Fresado de un sector de Pista Activa para crear una junta uniforme entre el asfalto 

viejo y el nuevo. 

x Sub-excavación de sub-rasante en el sector oeste de Taxiway Papa debido a la 

presencia de material no apto para sub-base, además se rellenó con material de 

río y se compactó con compactadora de rodillo vibratorio. 
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Tabla 16. Viernes 22 de enero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 22 de enero de 2021 Día: Viernes 

Actividades 

x Excavación de los canales de balizamiento a una profundidad de 1.20m, sector sur 

de Taxiway Bravo. 

x Conformación de sub-rasante en el sector norte de Taxiway Bravo, posteriormente 

se realizó una prueba de carga. 

x Imprimación de sub-base para colocar la primera capa asfáltica de 5 cm de espesor 

en el sector este de Pista Activa y compactación neumática. 

x Colocación de segunda capa asfáltica de 5 cm de espesor en el sector este de Pista 

Activa y compactación neumática. 
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Tabla 17. Sábado 23 de enero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 23 de enero de 2021 Día: Sábado 

Actividades 

x Sub-excavación de sub-rasante en el sector norte de Twy Bravo hasta este de Pista 

Activa. 

x Supervisión de ensayo de porcentaje de vacíos de mezcla asfáltica. 

x Colocación de carpeta asfáltica en el este de Pista Activa y norte de Twy Alpha. 
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Tabla 18. Domingo 24 de enero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 24 de enero de 2021 Día: Domingo 

Actividades 

x Excavación de canales para balizamiento en el sector oeste de Twy Papa. 

x Colocación de sub-base en el sector norte de Twy Bravo. 

x Fundición de los canales para balizamiento en el sector oeste de Twy Papa. 

x Colocación de carpeta asfáltica en el sector norte de Twy Alpha. 

x Compactación de base-cemento en el sector sur de Twy Alpha hasta este de Pista 

Activa. 

x Supervisión de prueba de densímetro nuclear a la base-cemento. 

x Sub-excavación de sub-rasante en el sector norte de Twy Bravo. 
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Anexo 2 - Bitácora de semana 2 

Tabla 19. Lunes 25 de enero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 25 de enero de 2021 Día: Lunes 

Actividades 

x Fundición de canales para balizamiento en el sector oeste de Twy Papa. 

x Colocación de tubo de polo a tierra en canalizaciones, sector oeste de Twy Papa. 

x Colocación de tubos de 4” en los canales para balizamiento en el sector oeste de 

Twy Papa. 

x Excavación de tramos para comunicaciones en el sector oeste de Pista Activa. 

x Conformación de sub-base en el sector norte de Taxiway Bravo. 
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Tabla 20. Martes 26 de enero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 26 de enero de 2021 Día: Martes 

Actividades 

x Colocación de relleno compactado en canalizaciones del sector oeste de Twy Papa. 

x Colocación de cinta reflectiva en tramos de canalizaciones del sector oeste de Twy 

Papa. 

x Imprimación de sub-base en el sector norte de Twy Bravo. 

x Colocación de carpeta asfáltica en el sector norte de Twy Bravo. 

x Prueba de carga a sub-base del sector sur de Twy Alpha. 
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Tabla 21. Jueves 28 de enero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 28 de enero de 2021 Día: Jueves 

Actividades 

x Fresado de carpeta asfáltica existente desde est. 0+300 a est. 0+900, sector oeste 

de Pista Activa. 

x Demolición de losa existente en sector oeste de Pista Activa. 

x Descapotado de sub-rasante en sector oeste de Pista Activa desde est. 0+300 

hasta est. 0+400. 

x Excavaciones para cajas de registro de balizamiento en el sector oeste de Pista 

Activa. 

x Prueba de carga a sub-base del sector norte de Twy Bravo y este de Pista Activa. 
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Tabla 22. Viernes 29 de enero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 29 de enero de 2021 Día: Viernes 

Actividades 

x Colocación de tubos de 4” en canal de balizamiento que atraviesa Twy Bravo entre 

cajas #229 - #213. 

x Fundición del tramo de balizamiento entre cajas #229 - #213. 

x Colocación de relleno con material de río en sub-excavación de sub-rasante en el 

sector oeste de Pista Activa desde est. 0+300 a est. 0+320. 

x Excavaciones para cajas de registro de balizamiento en el sector oeste de Pista 

Activa. 

x Descapotado de sub-rasante desde est. 0+400 a est. 0+720, sector oeste de Pista 

Activa. 
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Tabla 23. Sábado 30 de enero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 30 de enero de 2021 Día: Sábado 

Actividades 

x Fundición de tramos de balizamiento en sector oeste de Pista Activa. 

x Descapotado de sub-rasante en sector oeste de Pista Activa desde est. 0+530 a 

est. 0+720. 

x Conformación de primera capa de sub-base desde est. 0+400 a est. 0+720, sector 

oeste de Pista Activa. 

x Prueba de densidad a primera capa de sub-base, sector oeste de Pista Activa. 

x Imprimación a sub-base del sector norte de Twy Bravo y oeste de Twy Papa. 
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Tabla 24. Domingo 31 de enero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 31 de enero de 2021 Día: Domingo 

Actividades 

x Conformación de segunda capa de sub-base desde est. 0+400 a est. 0+720, sector 

oeste de Pista Activa. 

x Excavación de tramos para balizamiento, sector oeste de Pista Activa. 

x Colocación de tubos de 4” en tramos de balizamiento, sector oeste de Pista Activa. 

x Colocación de carpeta asfáltica en sector norte de Twy Bravo y este de Pista Activa. 
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Anexo 3 - Bitácora de semana 3 

Tabla 25. Lunes 01 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 01 de febrero de 2021 Día: Lunes 

Actividades 

x Imprimación de sub-base desde Est. 0+510 a Est. 0+720 y Est. 0+300 a Est. 0+380 

en lado oeste de Pista Activa. 

x Conformación de sub-base desde Est. 0+390 a Est. 0+510, lado oeste de Pista 

Activa. 

x Colocación de asfalto en Twy Bravo. 

x Fundición de tramo entre cajas #47 - #48, #48 - #49, #49 - #50, #50 - #51, #53 - 

#54 y #54 - #55 de balizamiento en lado oeste de Pista Activa. 

x Fundición de firme para cajas de balizamiento #48 y #54. 
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Tabla 26. Martes 02 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 02 de febrero de 2021 Día: Martes 

Actividades 

x Colocación de mezcla asfáltica entre Est. 0+287 a Est. 0+716 en lado oeste de Pista 

Activa. 

x Colocación de relleno compactado entre cajas de balizamiento #47 - #48, #48 - 

#49, #49 - #50 y #53 - #54 en lado oeste de Pista Activa. 

x Fundición de firme para caja de balizamiento #51. 

x Aplicación de riego de imprimación entre Est. 0+390 a Est. 0+480. 
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Tabla 27. Jueves 04 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 04 de febrero de 2021 Día: Jueves 

Actividades 

x Colocación de segunda capa de sub-base entre las estaciones 0+610 – 0+660, lado 

norte de Twy Bravo. 

x Descapotado entre estaciones 0+720 – 1+060 en lado oeste de Pista Activa. 

x Colocación de primera capa de sub-base entre las estaciones 0+720 – 0+790 en 

lado oeste de Pista Activa. 

x Sub-excavación de sub-rasante entre estaciones 0+798.60 – 0+824 en lado oeste 

de Pista Activa. 
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Tabla 28. Viernes 05 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 05 de febrero de 2021 Día: Viernes 

Actividades 

x Descapotado de sub-rasante desde est. 1+060 a est. 1+200 en el sector oeste de 

Pista Activa. 

x Colocación de 1ra capa de sub-base desde est. 0+790 a est. 1+200 en el sector 

oeste de Pista Activa. 
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Tabla 29. Sábado 06 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 06 de febrero de 2021 Día: Sábado 

Actividades 

x Colocación de 2da capa de sub-base desde est. 0+720 a est. 1+020 en lado oeste 

de Pista Activa. 

x Prueba de densidad de sub-base desde est. 0+720 a est. 0+870 en lado oeste de 

Pista Activa. 

x Descapotado de sub-rasante desde est. 0+040 a est. 0+080 en lado sur de Twy 

Bravo. 
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Tabla 30. Domingo 07 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 07 de febrero de 2021 Día: Domingo 

Actividades 

x Conformación de segunda capa de sub-base entre las estaciones 1+020 – 1+200 

x Prueba de densidad de sub-base desde est. 0+990 – 1+200 

x Prueba de carga sub-base entre las estaciones 0+990 – 1+200 

x Colocación de geomalla entre estaciones 0+720 – 0+990 

x Aplicación de riego de imprimación entre estaciones 0+720 – 0+990 

x Colocación de primera capa de mezcla asfáltica entre las estaciones 0+720 – 0+915 
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Anexo 4 - Bitácora de semana 4 

Tabla 31. Lunes 08 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 08 de febrero de 2021 Día: Lunes 

Actividades 

x Conformación de segunda capa de sub-base (e=20cm) entre las estaciones 1+185 

– 1+280 en lado sur de Taxiway Alpha 

x Colocación de primera capa asfáltica (e=5cm) desde est. 0+915 – 1+004 en lado 

oeste de Pista Activa 

x Conformación de base-cemento (e=25cm) entre las estaciones 0+610 – 0+680 en 

lado norte de Taxiway Bravo 
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Tabla 32. Martes 09 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 09 de febrero de 2021 Día: Martes 

Actividades 

x Colocación de primera capa asfáltica (e=5cm) desde est. 1+004 – 1+200 en lado 

oeste de Pista Activa 

x Conformación de base-cemento (e=25cm) entre las estaciones 0+538 – 0+680 en 

lado norte de Taxiway Bravo 

x Prueba de densidad a base-cemento 
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Tabla 33. Jueves 11 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 11 de febrero de 2021 Día: Jueves 

Actividades 

x Conformación de base-cemento (e=25cm) entre las estaciones 0+618 – 0+669 en 

lado norte de Taxiway Bravo 

x Colocación de cama de arena (e=5cm) en tramo entre cajas: #107 - #108, #108 - 

#109 para comunicaciones en lado oeste de Pista Activa 
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Tabla 34. Viernes 12 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 12 de febrero de 2021 Día: Viernes 

Actividades 

x Descapotado entre las estaciones 1+180 - 1+350  

x Conformación de la sub rasante entre las estaciones 1+580 - 1+450  

x Prueba de carga entre estaciones 1+580 - 1+450  

x Conformación de primera capa de sub-base entre las estaciones 1+580 - 1+460 

x Ensayo de densímetro nuclear en estaciones 1+460 - 1+580 

x Prueba de carga primera capa de sub-base estaciones 1+460 - 1+580 

x Todas las actividades mencionadas se realizaron en lado este de Pista Activa 
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Tabla 35. Sábado 13 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 13 de febrero de 2021 Día: Sábado 

Actividades 

x Conformación de 150 m de sub-base con un espesor de 20 cm de primera capa y 

20 cm de segunda capa. 

x Fresado de 150 m de carpeta de asfalto existente. 

x Excavación de tramos para instalación de banco de ductos de comunicaciones. 

x Instalación de banco de ductos en tramos de comunicaciones excavados. 

x Colado de concreto (4,000 psi) en banco de ductos instalado. 
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Tabla 36. Domingo 14 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 14 de febrero de 2021 Día: Domingo 

Actividades 

x Corte de 120 m de carpeta existente de 15 cm de espesor. 

x Fundición de firme de concreto para instalación de caja de registro de 

comunicaciones. 

x Conformación de 120 m de segunda capa de sub-base (e=20 cm) en margen de 

Pista Activa. 

x Prueba de densidad mediante densímetro nuclear a segunda capa de sub-base 

conformada. 

x Excavación de tramos para instalación de banco de ductos para comunicaciones. 
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Anexo 5 - Bitácora de semana 5 

Tabla 37. Lunes 15 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 15 de febrero de 2021 Día: Lunes 

Actividades 

x Excavación de tramos para instalación de ductos para balizamiento. 

x Excavación para instalación de cajas de registro de balizamiento. 

x Fundición de firmes para instalación de cajas de registro de balizamiento. 

x Instalación de bancos de ductos para balizamiento. 

x Fundición con concreto de 4,000 psi banco de ductos para balizamiento. 

x Instalación de cajas de registro para comunicaciones. 
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Tabla 38. Martes 16 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 16 de febrero de 2021 Día: Martes 

Actividades 

x Instalación de cajas de registro para comunicaciones. 

x Fundición de firmes para instalación de cajas de registro de comunicaciones. 

x Fundición de banco de ductos de comunicaciones con concreto de 4,000 psi. 

x Colocación de cinta reflectiva y relleno compactado en tramos de comunicaciones. 

x Excavación para instalación de banco de ductos para balizamiento. 

  

 

 

 

 



 

108 
 

Tabla 39. Jueves 18 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 18 de febrero de 2021 Día: Jueves 

Actividades 

x Descapotado de 180 m de sub-rasante en el margen de Twy Bravo. 

x Colocación de 648 m de segunda capa (e=5 cm) de mezcla asfáltica. 

x Excavación de tramos para instalación de banco de ductos para balizamiento. 

x Excavación para instalación de caja de registro de comunicaciones. 
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Tabla 40. Viernes 19 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 19 de febrero de 2021 Día: Viernes 

Actividades 

x Instalación de banco de ductos de 4 plg de diámetro para balizamiento. 

x Fundición de banco de ductos de balizamiento con concreto de 4,000 psi. 

x Demolición de 100 m de carpeta existente. 

x Colocación de 308 m de segunda capa (e=5 cm) de mezcla asfáltica. 

x Descapotado de 180 m de sub-rasante. 
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Tabla 41. Sábado 20 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 20 de febrero de 2021 Día: Sábado 

Actividades 

x Colocación de 255 m de primera capa de mezcla asfáltica (e=5 cm). 

x Excavación de tramo para instalación de banco de ductos de 4 plg de diámetro. 
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Tabla 42. Domingo 21 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 21 de febrero de 2021 Día: Domingo 

Actividades 

x Conformación de 180 m de primera capa de sub-base (e=20 cm). 

x Colocación de 375 m de segunda capa (e=5 cm) de mezcla asfáltica. 

x Organización de caja chica del mes de febrero. 
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Anexo 6 - Bitácora de semana 6 

Tabla 43. Lunes 22 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 22 de febrero de 2021 Día: Lunes 

Actividades 

x Colocación de tubo de PVC de 2 plg de diámetro de polo a tierra en tramos de 

balizamiento. 

x Colocación de tubería secundaria de 2 plg de diámetro para la iluminación de la 

pista. 

x Instalación de banco de ductos de 4 plg de diámetro de balizamiento. 

x Colado de concreto de 4,000 psi en tramos de banco de ductos de balizamiento. 

x Conformación de 160 m de segunda capa (e=20 cm) de sub-base. 

x Prueba de densidad con densímetro nuclear a tramo de sub-base conformado. 
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Tabla 44. Martes 23 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 23 de febrero de 2021 Día: Martes 

Actividades 

x Riego de imprimación a 160 m de sub-base conformada. 

x Fresado de 30 cm de ancho de carpeta existente de 15 cm de espesor. 

x Colocación de 160 m de primera capa (e=5 cm) de mezcla asfáltica. 

x Colocación de 160 m de geomalla de 30 cm de ancho entre carpeta existente y 

carpeta nueva. 
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Tabla 45. Jueves 25 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 25 de febrero de 2021 Día: Jueves 

Actividades 

x Excavación para instalación de cajas de registro de balizamiento. 

x Descapotado de sub-rasante (e=40 cm). 

x Demolición de carpeta existente de margen de pista (e=10 cm). 

x Riego de imprimación a sub-base para colocación de mezcla asfáltica. 

x Colocación de 100 m de primera capa de mezcla asfáltica (e=5 cm). 
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Tabla 46. Viernes 26 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 26 de febrero de 2021 Día: Viernes 

Actividades 

x Fundición de firmes para instalación de cajas de registro de balizamiento. 

x Excavación de tramos para instalación de ductos de comunicaciones. 

x Conformación de 110 m de primera capa (e=20 cm) de sub-base. 

x Demolición de 110 m de carpeta asfáltica existente en el margen de pista (e=10 

cm). 

x Colocación de 100 m de geomalla entre carpeta existente y carpeta a colocar. 

x Prueba de densidad a sub-base mediante densímetro nuclear. 

x Colocación de 140 m de primera capa de mezcla asfáltica (e=5 cm). 
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Tabla 47. Sábado 27 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 27 de febrero de 2021 Día: Sábado 

Actividades 

x Excavación de tramos para instalación de ductos de comunicaciones. 

x Colocación de tubería de canalización secundaria de 2 plg de diámetro. 

x Colocación de 140 m de primera capa de mezcla asfáltica (e=5 cm). 

x Conformación de 140 m de primera capa de sub-base (e=20 cm). 

x Riego de imprimación a sub-base para colocación de mezcla asfáltica (140 m). 

  

 

 

 

 



 

117 
 

Tabla 48. Domingo 28 de febrero 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 28 de febrero de 2021 Día: Domingo 

Actividades 

x Conformación de 140 m de segunda capa de sub-base (e=20 cm). 

x Excavación de tramos para instalación de banco de ductos de comunicaciones. 
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Anexo 7 - Bitácora de semana 7 

Tabla 49. Lunes 01 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 01 de marzo de 2021 Día: Lunes 

Actividades 

x Excavación para instalación de cajas de registro de balizamiento. 

x Colocación de tubería de canalización secundaria de 2 plg de diámetro. 

x Instalación de cajas de registro de balizamiento. 

x Excavación para instalación de cajas de registro de comunicaciones. 
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Tabla 50. Martes 02 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 02 de marzo de 2021 Día: Martes 

Actividades 

x Excavación para instalación de cajas de registro de comunicaciones. 

x Excavación de tramo para instalación de banco de ductos de comunicaciones. 

x Colocación de 150 m de geomalla entre carpeta asfáltica existente y carpeta 

asfáltica a colocar. 

x Riego de imprimación de 150 m a sub-base. 

x Colocación de 150 m de primera capa (e=5 cm) de mezcla asfáltica. 

x Instalación de cajas de registro de comunicaciones. 

x Instalación de cajas de registro de balizamiento. 
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Tabla 51. Jueves 04 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 04 de marzo de 2021 Día: Jueves 

Actividades 

x Demolición de carpeta existente (e=15 cm) para cruce de canalizaciones en pista 

de rodaje. 

x Descapotado de 300 m de sub-rasante (e=40 cm). 

x Colocación de 100 m de primera capa (e=5 cm) de mezcla asfáltica. 

x Excavación de tramo para instalación de banco de ductos de balizamiento. 

x Riego de imprimación de 100 m a sub-base. 

  

 

 

 



 

121 
 

Tabla 52. Viernes 05 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 05 de marzo de 2021 Día: Viernes 

Actividades 

x Conformación de 300 m de sub-rasante. 

x Colocación de 460 m de segunda capa de mezcla asfáltica (e=5 cm). 

x Colado de concreto en banco de ductos de balizamiento. 

x Fundición in situ de caja de registro de balizamiento. 

x Descapotado de 100 m de sub-rasante (e=40 cm). 

x Colado de concreto en banco de ductos de comunicaciones. 
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Tabla 53. Sábado 06 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 06 de marzo de 2021 Día: Sábado 

Actividades 

x Demolición de 50 m de carpeta nueva de mezcla asfáltica debido a que no cumple 

con los estándares de calidad. 

x Conformación de 100 m de sub-rasante. 

x Instalación de banco de ductos de 4 plg de diámetro de balizamiento. 
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Tabla 54. Domingo 07 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 07 de marzo de 2021 Día: Domingo 

Actividades 

x Conformación de 100 m de segunda capa (e=20 cm) de sub-base. 

x Fresado de 120 m de carpeta existente 

x Colocación de banco de ductos de 8 plg de diámetro de comunicaciones. 
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Anexo 8 - Bitácora de semana 8 

Tabla 55. Lunes 08 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 08 de marzo de 2021 Día: Lunes 

Actividades 

x Colocación de banco de ductos de 8 plg de diámetro de comunicaciones. 

x Excavación de tramo para instalación de banco de ductos de comunicaciones. 

x Colado de concreto de 4,000 psi en banco de ductos de comunicaciones. 

x Colocación de 410 m de segunda capa de mezcla asfáltica (e=5 cm). 
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Tabla 56. Martes 09 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 09 de marzo de 2021 Día: Martes 

Actividades 

x Conformación de 120 m de primera capa (e=20 cm) de sub-base. 

x Conformación de 300 m de segunda capa (e=20 cm) de sub-base. 

x Colocación de 100 m de segunda capa (e=5 cm) de mezcla asfáltica. 

x Colocación de primera y segunda capa (e=10 cm) de mezcla asfáltica en cruce de 

canalizaciones en pista de rodaje. 
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Tabla 57. Jueves 11 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 11 de marzo de 2021 Día: Jueves 

Actividades 

x Excavación de tramos para instalación de banco de ductos de balizamiento. 

x Descapotado de 300 m de sub-rasante (e=40 cm). 

x Colado de concreto de 4,000 psi en banco de ductos de comunicaciones. 
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Tabla 58. Viernes 12 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 12 de marzo de 2021 Día: Viernes 

Actividades 

x Colocación de 400 m de primera capa (e=5 cm) de mezcla asfáltica. 

x Demolición de 200 m de carpeta asfáltica existente. 

x Conformación de 120 m de segunda capa de sub-base (e=20 cm). 

x Colado de concreto de 4,000 psi en banco de ductos de comunicaciones. 
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Tabla 59. Sábado 13 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 13 de marzo de 2021 Día: Sábado 

Actividades 

x Instalación de banco de ductos de 8 plg de diámetro de comunicaciones. 

x Colado de concreto de 4,000 psi en banco de ductos de balizamiento. 

x Colocación de 350 m de primera capa (e=5 cm) de mezcla asfáltica. 
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Tabla 60. Domingo 14 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 14 de marzo de 2021 Día: Domingo 

Actividades 

x Colocación de cámara de arena (e=10 cm) para instalación de banco de ductos en 

tramos de balizamiento. 

x Instalación de banco de ductos de 4 plg de diámetro en tramos de balizamiento. 

x Acarreo de material de sub-base hasta el área en donde se conformaría la primera 

capa. 
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Anexo 9 - Bitácora de semana 9 

Tabla 61. Lunes 15 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 15 de marzo de 2021 Día: Lunes 

Actividades 

x Excavación de tramo para instalación de banco de ductos de balizamiento. 

x Colado de concreto de 4,000 psi en banco de ductos de balizamiento. 

x Conformación de 60 m de sub-rasante. 

x Conformación de 60 m de primera capa (e=20 cm) de sub-base. 

x Colocación de base-cemento (e=15 cm) en cruce de canalizaciones en pista de 

rodaje. 

  

 



 

131 
 

Tabla 62. Martes 16 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 16 de marzo de 2021 Día: Martes 

Actividades 

x Instalación de cajas de registro de balizamiento. 

x Fundición de firmes de concreto para instalación de cajas de registro. 

x Prueba de carga a 40 metros de sub-rasante. 

x Conformación de 160 metros de segunda capa (e=20 cm) de sub-base. 

x Colocación de 290 metros de segunda capa (e=5 cm) de mezcla asfáltica. 
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Tabla 63. Jueves 18 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 18 de marzo de 2021 Día: Jueves 

Actividades 

x Fundición de banco de ductos con concreto de 4,000 psi. 

x Instalación de banco de ductos de 8 plg de diámetro de comunicaciones. 

x Colocación de 290 metros de segunda capa (e=5 cm) de mezcla asfáltica. 

x Conformación de 137 metros de primera capa (e=20 cm) de sub-base. 
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Tabla 64. Viernes 19 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 19 de marzo de 2021 Día: Viernes 

Actividades 

x Fundición de banco de ductos de balizamiento con concreto de 4,000 psi. 

x Instalación de banco de ductos de 4 plg de diámetro de balizamiento. 

x Conformación de 105 metros de sub-rasante. 

x Demolición de 67 metros de carpeta existente en margen de pista. 

x Conformación de 90 metros de segunda capa (e=20 cm) de sub-base. 

x Descapotado de 67 metros de sub-rasante. 
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Tabla 65. Sábado 20 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 20 de marzo de 2021 Día: Sábado 

Actividades 

x Fundición de banco de ductos de balizamiento con concreto de 4,000 psi. 

x Excavación de tramos para instalación de banco de ductos de balizamiento. 

x Riego de imprimación de 90 metros a sub-base. 

x Colocación de 300 metros de segunda capa (e=5 cm) de mezcla asfáltica. 
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Tabla 66. Domingo 21 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 21 de marzo de 2021 Día: Domingo 

Actividades 

x Colocación de tubo de PVC de 2 plg de diámetro para cable polo a tierra. 

x Instalación de banco de ductos de 4 plg de diámetro de balizamiento. 

x Fundición de concreto de 4,000 psi de banco de ductos de balizamiento. 

x Colocación de 120 metros de segunda capa (e=5 cm) de mezcla asfáltica. 

x Prueba de carga a 200 metros de sub-rasante. 
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Anexo 10 - Bitácora de semana 10 

Tabla 67. Lunes 22 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 22 de marzo de 2021 Día: Lunes 

Actividades 

x Instalación de banco de ductos de 4 plg de diámetro para balizamiento. 

x Fundición de concreto de 4,000 psi de banco de ductos de balizamiento. 

x Excavación de tramo para instalación de banco de ductos de balizamiento. 

x Instalación de caja de registro de comunicaciones. 

x Conformación de 100 metros de primera capa (e=20 cm) de sub-base. 

x Colocación de 350 metros de segunda capa (e=5 cm) de mezcla asfáltica. 
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Tabla 68. Martes 23 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 23 de marzo de 2021 Día: Martes 

Actividades 

x Instalación de cajas de registro de comunicaciones. 

x Colocación de cama de arena (e=10 cm) en tramos excavados de balizamiento. 

x Colocación de 200 metros de segunda capa (e=5 cm) de mezcla asfáltica. 

x Riego de imprimación para colocación de mezcla asfáltica. 

x Ensayo de densidad mediante densímetro nuclear a primera capa de sub-base. 

  

 

 

 



 

138 
 

Tabla 69. Jueves 25 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 25 de marzo de 2021 Día: Jueves 

Actividades 

x Conformación de 160 metros de primera capa (e=20 cm) de sub-base. 

x Demolición de 69 metros de carpeta existente en margen de pista de rodaje. 

x Descapotado de 140 metros de sub-rasante. 

x Instalación de banco de ductos de 4 plg de diámetro de balizamiento. 

x Excavación de tramos para instalación de banco de ductos de balizamiento. 
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Tabla 70. Viernes 26 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 26 de marzo de 2021 Día: Viernes 

Actividades 

x Instalación de banco de ductos de 4 plg de diámetro para balizamiento. 

x Fundición de banco de ductos de balizamiento con concreto de 4,000 psi. 

x Excavación de tramos para instalación de banco de ductos de comunicaciones. 

x Conformación de 40 metros de primera capa (e=20 cm) de sub-base. 

x Sub-excavación de sub-rasante debido a presencia de material no apto. 
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Tabla 71. Sábado 27 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 27 de marzo de 2021 Día: Sábado 

Actividades 

x Conformación de 160 metros de sub-rasante. 

x Prueba de carga de 160 metros de sub-rasante. 

x Conformación de 60 metros de primera capa (e=20 cm) de sub-base. 

x Colocación de 50 metros de primera capa (e=5 cm) de mezcla asfáltica. 
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Tabla 72. Domingo 28 de marzo 

Nombre del proyecto: 

Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) del 

proyecto contenido en el Contrato de Concesión para el 

Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola de la República de Honduras 

Ubicación: 

 

Municipio de Comayagua, 

Departamento de 

Comayagua 

Nombre del estudiante: 

Arnold Eduardo Vásquez Sabillón 

Número de cuenta: 

11751023 

Fecha: 28 de marzo de 2021 Día: Domingo 

Actividades 

x Colocación de 200 metros de primera capa (e=5 cm) de mezcla asfáltica. 

x Conformación de 160 metros de primera capa (e=20 cm) de sub-base. 

x Conformación de 240 metros de segunda capa (e=20 cm) de sub-base. 

x Colocación de 200 metros de segunda capa (e=5 cm) de mezcla asfáltica. 

  

  


