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I 

RESUMEN EJECUTIVO 

La alumna practicante Ana Valeria Madrid Brito ha realizado la Práctica Profesional un 

periodo de 10 semanas, en la Escuela Agrícola Panamericana (EAP) conocida también 

como Universidad Zamorano, situada en el municipio de San Antonio de Oriente, 

departamento Francisco Morazán, Honduras. 

La Práctica Profesional se ha desarrollado en la Dirección de Infraestructura del campus 

Zamorano, que se encarga de generar propuestas arquitectónicas de obras para los 

edificios académicos y administrativos de la institución. 

Las actividades que la alumna practicante ha desarrollado han sido principalmente 

apoyar a la Dirección de Infraestructura en la obtención de información de campo 

relacionada con los proyectos en ejecución; supervisar las obras en ejecución para 

garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas; verificar el cumplimiento del 

alcance, costo, tiempo y calidad; cotizar de suministros y cuantificar el avance de obra 

para efectos de pago de estimaciones. 

La alumna logró aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería Civil de 

UNITEC, calculó cantidades de obra de los proyectos de infraestructura, logró cuantificar 

el avance de obra para efectos de pago de estimaciones en los diferentes proyectos en 

etapa final en el campus Zamorano., utilizando hojas electrónicas de cálculo y aplicando 

los conocimientos adquiridos en la clase de Administración de Obras, supervisó los 

proyectos en ejecución y colaboró con la elaboración de informes técnicos de 

seguimiento de la ejecución de las obras bajo la orientación de profesionales del área de 

Ingeniería Civil, en el periodo de 10 semanas la alumna practicante ha desarrollado 

habilidades y actitudes que logran un desempeño profesional competente. 

Palabras clave: remodelación, fundición, graderías. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Escuela Agrícola Panamericana EAP es regida por la coordinación de las diferentes 

direcciones, entre ellas está la Dirección de Infraestructura del Campus Zamorano, la cual 

se encarga de generar propuestas arquitectónicas de obras para las entidades 

académicas y dependencias administrativas de la institución. 

En el presente informe la alumna practicante Ana Valeria Madrid Brito detallará las 

actividades realizadas a lo largo de la Práctica Profesional, detallará cada actividad diaria 

realizada y se adjuntará la evidencia fotográfica del desarrollo. 

Se investigará diferentes temas relacionados con las actividades y proyectos asignados 

durante la Práctica Profesional (PP), con el propósito de ampliar el conocimiento teórico 

y perfeccionar el criterio técnico; siendo los cinco temas generales siguientes: 

mantenimiento de edificios, especificaciones técnicas, planos constructivos, ingeniería 

sanitaria, prueba de concreto. 

Entre las actividades asignadas a la alumna practicante supervisará las obras en 

remodelación y ejecución dentro del campus siguiendo las especificaciones técnicas y 

basándose en los planos constructivos, así mismo, cotizará suministros para los edificios 

en remodelación y calculará las cantidades de obra para efectos de estimaciones de los 

proyectos en ejecución y en etapa de cierre. 

A lo largo de las 10 semanas la alumna practicante participará en cinco proyectos en 

remodelación y en etapa final de ejecución. 

 

Ilustración 1. Proyectos en lo que la alumna practicante fue participe 

Auditorio A1 Biorreactor Estanques

Auditorio A2 Set de grabación
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II. GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

Una institución implica prácticas, hábitos y costumbres, que se encuentran regladas 

ya sea por normas morales o bien por disposiciones legales. Pueden abarcar desde 

unas pocas personas hasta miles de individuos, según el alcance que tenga. Suele 

también tener una cultura común a todos sus miembros, que comparten ciertas ideas 

y valores que los motivan a formar parte de ella. (Enciclopedia concepto, 2022) 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

“La Escuela Agrícola Panamericana conocida también como Universidad 

Zamorano es una institución internacional de estudios superiores, sin fines de lucro, 

especializada en el agro, situada en el municipio de San Antonio de Oriente, 

departamento Francisco Morazán, Honduras” (Zamorano, 2022). 

 

Ilustración 2. Campus Universidad Zamorano 

Fuente: (Zamorano, 2022) 

2.1.1. Misión 

Zamorano desarrolla lideres por medio de rigurosos programas educativos 

fundamentados en la excelencia académica, el Aprender Haciendo, el desarrollo de 
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valores y carácter, el emprendimiento y el Panamericanismo; y contribuye al desarrollo 

económico de la región por medio de actividades de investigación aplicada y proyección, 

las cuales apoyan sus programas educativos (Zamorano, 2022). 

2.1.2. Visión 

Zamorano será reconocido como una Universidad Latinoamericana líder por la 

calidad e impacto de su educación, programas de investigación aplicada y 

proyección en el desarrollo de industrias agrícolas y alimenticias globalmente 

competitivas, en la conservación y el manejo responsable de los recursos 

naturales y en la transformación rural y reducción de la pobreza. (Zamorano, 

2022) 

 

Ilustración 3. Logo de la institución Zamorano 

Fuente: (Zamorano, 2022) 

2.1.3. Filosofía 

“Wilson Popenoe, fundador de EAP ZAMORANO, adoptó desde el principio el 

lema de “Aprender Haciendo”, reflejado en la expresión latina “Labor Omnia Vincit” (El 

trabajo lo vence todo)” (Zamorano, 2022). 
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Zamorano (2022) afirma: 

Desde sus comienzos, los estudiantes “se ensucian las manos” en los campos 

durante la mitad del día. Luego, durante la otra mitad, asisten a clases; 

equilibrando una educación entre un componente teórico y uno práctico. 

Popenoe insistió en la importancia del componente práctico de la educación, que 

llamó “aprender haciendo”. Comparó el conocimiento obtenido de un estudiante 

que memoriza un libro de texto para un examen en comparación con un 

estudiante que ha aprendido a producir un buen queso y mantequilla. Popenoe 

declaró que el estudiante que memorizaba el texto olvidaría lo que había 

aprendido en unos pocos días; mientras que el estudiante que aprendió cómo 

producir queso y mantequilla recordaría esa habilidad para toda la vida. 

 

Ilustración 4. Filosofía "Aprender haciendo" 

Fuente: (Zamorano, 2022) 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

La dirección de infraestructura del campus Zamorano se encarga de generar propuestas 

arquitectónicas de obras para las entidades académicas y dependencias administrativas 

de la institución; coordinar y supervisar las obras de construcción y mantenimiento de 



5 

las entidades académicas y dependencias administrativas de la Universidad, así como 

asignar y contratar obra pública y servicios relacionados con la misma. 

 

Ilustración 5. Zamorano recibe certificación "Los Mejores Lugares para Trabajar" 

Zamorano (2022) afirma: 

Por promover una cultura basada en valores, en alta confianza y buenas prácticas 

laborales, Zamorano recibió con orgullo y compromiso la certificación de Great 

Place to Work® “Los Mejores Lugares para Trabajar®” en Centroamérica y El 

Caribe del ranking 2021. La excelencia en el clima organizacional colocó a la 

universidad en el puesto número 13, destacándola como una de las mejores 

organizaciones para trabajar en la región en la categoría de 500-1000 

colaboradores, El reconocimiento otorgado por Great Place to Work® es 

resultado de la evaluación de las percepciones de los trabajadores. Algunos de 

los factores que influyeron destacan el orgullo, respeto, imparcialidad, 

compañerismo y credibilidad que reflejan los colaboradores en la evaluación. Se 

enalteció además la historia, impacto y reputación de Zamorano ante el mundo, 

se resaltó la estabilidad laboral y el ambiente de trabajó como estimulante, 

debido a sus instalaciones físicas ideales. En el evento se exaltó la importancia de 

Zamorano en Honduras y en la región formando líderes que aportan al desarrollo 

del sector agropecuario. 
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2.2.1. Principales proyectos realizados por la dirección 

El campus de la universidad es un jardín botánico de 4500 hectáreas, esta extensa 

área cuenta con laboratorios, centros de investigación, unidades de producción y 

comercialización; y un parque agroindustrial para aprender en ambientes reales 

(Zamorano, 2022). 

 

Ilustración 6. Edificio Zemurray campus Zamorano 

Fuente: (Zamorano, 2022) 

 

Ilustración 7. Auditorio campus Zamorano 

Fuente: (Zamorano, 2022) 



7 

 

Ilustración 8. Comedor para estudiantes campus Zamorano 

Fuente: (Zamorano, 2022) 

 

Ilustración 9. Parque agroindustrial campus Zamorano 

Fuente: (Zamorano, 2022) 

2.3. OBJETIVOS DEL PUESTO 

A continuación, se definirá el objetivo principal y los objetivos específicos de la Práctica 

Profesional (PP), relacionado con el cargo asignado a la alumna practicante Ana Valeria 

Madrid Brito en la dirección de infraestructura del campus Zamorano, con la aplicación 

de las herramientas tecnológicas y conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería 

Civil de UNITEC. 
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2.3.1. Objetivo general 

Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería Civil de UNITEC, 

específicamente de las clases de Administración de Obras, Ingeniería Sanitaria, Materiales 

de Construcción, Procedimiento y Equipo de Construcción, Resistencia de Materiales, 

Diseño estructural I y II, Evaluación de Proyectos, como parte del equipo de supervisión 

de proyectos de construcción, bajo la orientación de profesionales del área de Ingeniería 

Civil, para desarrollar habilidades y actitudes que logren un desempeño profesional 

competente. 

2.3.2. Objetivos específicos 

1. Apoyar a la Dirección de Infraestructura en la obtención de información de campo 

relacionada con los proyectos en ejecución. 

2. Identificar las necesidades de intervención en materia de infraestructura en el 

campus Zamorano. 

3. Definir los lineamientos técnicos de los proyectos para fines de diseño utilizando 

los conocimientos adquiridos en la clase Diseño estructural I y II. 

4. Calcular cantidades de obra, costos unitarios y presupuestos para las actividades 

de los proyectos de infraestructura, utilizando hojas electrónicas de cálculo y 

aplicando los conocimientos adquiridos en la clase de Administración de Obras. 

5. Elaborar planos constructivos, utilizando softwares de diseño. 

6. Supervisar las obras en ejecución para garantizar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, alcance, costo, tiempo y calidad. 

7. Realizar órdenes de cambio de los proyectos en ejecución. 

8. Elaborar informes técnicos de seguimiento de la ejecución de las obras. 

9. Levantar la información del avance de obra diario. 

10. Cuantificar el avance de obra para efectos de pago de estimaciones. 
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III. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presentará la investigación y el análisis realizado por la alumna 

practicante con respecto a los diferentes temas relacionados con las actividades y 

proyectos asignados durante la Práctica Profesional (PP), con el propósito de ampliar el 

conocimiento teórico y perfeccionar el criterio técnico. 

3.1. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

Durante la Práctica Profesional la alumna practicante Ana Valeria Madrid Brito tuvo la 

oportunidad de supervisar el mantenimiento de edificios, auditorios y laboratorios, 

donde se le asigno varias responsabilidades con respecto a los proyectos actuales que 

tiene la EAP. 

“El mantenimiento de edificios es toda acción destinada a conservar un inmueble 

y prevenir su deterioro mediante el seguimiento, mejora, limpieza y restauración de sus 

espacios y estructuras” (eurofins, 2020). 

El objetivo principal del mantenimiento de un edificio es contrarrestar los 

desperfectos asociados al paso del tiempo para aumentar su vida útil y mantener su 

valor. Con el mantenimiento del edificio, se consigue una revalorización continua y se 

abaratan los costes de su arreglo. Normalmente el mantenimiento de edificios se lleva a 

cabo por diferentes profesionales: electricistas, fontaneros, personal técnico o empresas 

que se dedican específicamente a prestar a este servicio (eurofins, 2020). 

3.1.1. Tipos de mantenimiento 

“En una empresa se pueden encontrar diferentes tipos de mantenimiento. Este 

concepto se basa generalmente en la revisión de los activos (instalaciones, herramientas 

y maquinaria) para velar siempre por su buen funcionamiento” (eurofins, 2020). 
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3.1.1.1. Mantenimiento preventivo 

Este tipo de preservación consiste en anticiparse a la necesidad de reparación: 

como explicamos al principio, es la habitual en la actualidad (sobre todo para 

grandes proyectos de conservación del patrimonio y grandes instalaciones) e 

implica un seguimiento y control exhaustivo de las diferentes partes del inmueble. 

(Renovetec, 2019) 

 

Ilustración 10. Mantenimiento preventivo 

Fuente: (navas, 2021) 

3.1.1.2. Mantenimiento correctivo 

Al contrario que el mantenimiento preventivo, trata de arreglar los desperfectos 

y desgastes de un edificio una vez que ya se han producido. Por ejemplo, arreglamos 

una puerta cuando ya está rota (en el caso del mantenimiento preventivo, la supervisión 

nos haría percibir que se avecina un error en el material para corregirlo previamente) 

(Renovetec, 2019). 
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Ilustración 11. Mantenimiento correctivo 

Fuente: (Infraspeak, 2022) 

3.1.1.3. Mantenimiento predictivo 

Esta metodología de conservación suma características de las anteriores y 

consiste en llevar a cabo una evaluación periódica de una situación a corregir. La 

recopilación y la interpretación de datos estadísticos permite a muchas empresas aplicar 

una estrategia de mantenimiento predictivo en sus instalaciones y equipos. Si el 

departamento de mantenimiento industrial detecta valores anómalos, procede a realizar 

una revisión o el reemplazo de algún componente antes de que se produzca una avería 

(eurofins, 2020). 

 

Ilustración 12. Mantenimiento predictivo 

Fuente: (Infraspeak, 2022) 
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3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Durante la Práctica Profesional la alumna practicante Ana Valeria Madrid Brito tuvo la 

oportunidad de tener las especificaciones técnicas de los proyectos actuales que tiene la 

EAP para garantizar la calidad de las obras ejecutadas que son necesarias para el 

desarrollo de estas. 

“Conjunto sistematizado de requisitos técnicos necesarios para ejecutar una obra 

de construcción. Las especificaciones técnicas forman parte de un proyecto y 

complementan la representación gráfica del mismo” (registrocdt, 2022). 

“La especificación técnica debe contener todas aquellas exigencias que sea 

posible o conveniente indicar en los planos, definiendo los criterios cuantificables de 

aceptación para determinar el control de calidad” (registrocdt, 2022). 

Su objetivo principal es servir como parámetro mínimo de calidad para la 

ejecución de las obras objeto de este concurso, con el fin de que El Contratista realice 

las actividades constructivas cumpliendo con lo establecido en este documento, como 

condición para que las obras que entregará al Contratante sean aceptables (registrocdt, 

2022). 

 

Ilustración 13. Especificaciones técnicas de un proyecto de construcción 

Fuente: (Aliat, 2022) 
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3.3. PLANOS CONSTRUCTIVOS 

Durante la Práctica Profesional la alumna practicante Ana Valeria Madrid Brito tuvo la 

oportunidad de supervisar las obras de construcción mediante la obtención de los planos 

constructivos de los proyectos actuales que tiene la EAP para garantizar el cumplimiento 

de las según el diseño establecido. 

“Un plano arquitectónico o plano de construcción es la representación gráfica de 

la futura obra. Una obra dependiendo de su extensión puede tener diferentes cantidades 

de planos, no existe una cantidad exacta ya que cada proyecto es diferente” 

(Metrovacesa, 2022). 

El plano es el medio de expresión de las ideas del proyeccionista y representa, 

por medio de gráficos, lo que expresa parte de un proyecto. En éste deben estar 

explícitas las ideas y las soluciones planteadas de cada una de las partes de la 

obra. Los planos nos muestran cotas, dimensiones lineales superficiales y 

volumétricas de todas construcciones y acciones que compartan los trabajos 

desarrollados por el proyeccionista. (Metrovacesa, 2022) 

3.3.1. Tipos de planos constructivos 

“Los planos pueden ser generales y de detalle tanto para la ejecución de obra en 

campo como de los equipos en taller. Hay que realizar tantos planos como sean 

necesarios, teniendo en cuenta su uso casi exclusivo en la obra y a todos los niveles” 

(Metrovacesa, 2022). 

3.3.1.1. Planos de situación y emplazamiento 

“Se trata de un documento básico para ubicar la vivienda sobre el terreno, es 

decir, localizar la construcción en una vista general de la zona, aunque sin incluir 
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demasiado detalle. Por eso, suele acompañarse del llamado plano de emplazamiento 

que aporta más información” (Metrovacesa, 2022). 

 

Ilustración 14. Ejemplo de plano de situación 

Fuente: (Recursos interior, 2022) 

3.3.1.2. Planos de distribución 

Permiten conocer la distribución de la casa o su propia arquitectura interior. 

Paredes, puertas, ventanas, habitaciones. Toda esta información queda recogida en este 

tipo de planos, cuyo nivel de detalle puede variar. En todo caso, suelen ser el punto de 

partida para plantear todo tipo de propuestas de interiorismo (Metrovacesa, 2022). 
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Ilustración 15. Ejemplo plano de distribución 

Fuente: (Tu casa en 3D, 2021) 

3.3.1.3. Planos de instalaciones eléctricas 

“Indican cómo se distribuirán las instalaciones en el interior de la vivienda. 

Electricidad, saneamientos, abastecimiento de agua potable, calefacción y similares, cada 

uno de ellos, cuenta con su propia simbología” (Metrovacesa, 2022). 

 

Ilustración 16. Ejemplo plano de instalaciones eléctricas 

Fuente: (ARQZON, 2022) 
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3.3.1.4. Planos de estructuras 

“Un plano estructural es la representación gráfica de elementos estructurales: los 

muros, las columnas, pilares y demás componentes” (Metrovacesa, 2022). 

 

Ilustración 17. Ejemplo de planos estructurales 

3.3.1.5. Infografías 

No son un tipo de plano de casa al uso, pero sí una herramienta con 

extraordinario potencial. Las infografías son imágenes hiperrealistas del interior 

o exterior de una vivienda que permiten contemplar el resultado final de un 

proyecto arquitectónico de una manera fiel a la realidad. El impacto visual que 

producen las ha convertido en un recurso empleado con frecuencia en proyectos 

de diseño y decoración de interiores. (Metrovacesa, 2022) 



17 

 

Ilustración 18. Ejemplo de infografías 

Fuente: (Mayo Infografía, 2022) 

3.4. INGENIERÍA SANITARIA 

Durante la Práctica Profesional la alumna practicante Ana Valeria Madrid Brito tuvo la 

oportunidad de supervisar el proyecto denominado “Biorreactor-sedimentador y sistema 

FAFA” que forma parte del rubro sanitario en Ingeniería Civil, se ha formado parte de la 

supervisión de la obra para garantizar el cumplimiento de las especificaciones según el 

diseño establecido. 

Ingeniería en agua (2022) afirma: 

La ingeniería sanitaria es la disciplina que se dedica al saneamiento e higiene 

dentro de la sociedad, para combatir la contaminación e insalubridad en las áreas 

densamente pobladas. Su campo de acción se extiende desde la remoción y 

disposición de residuos humanos, como las aguas residuales, hasta la 

potabilización del agua, entre otros. De esta forma, garantizando la salud pública 

y el bienestar colectivo. 

3.4.1. Biorreactores 

“Es un sistema que utiliza membranas de filtración para lograr la separación de 

sólidos del agua. De esta forma, nos encontramos ante una tecnología capaz de suprimir 
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etapas que forman parte de un tratamiento convencional de fangos activos” (Iagua, 

2019). 

“Los biorreactores se utilizan en un número creciente de aplicaciones, desde la 

producción de medicamentos bio-adaptativos o fertilizantes y pesticidas ecológicos, 

hasta la elaboración de cerveza, el refinado de etanol y el tratamiento de aguas 

residuales” (Iagua, 2019). 

 

Ilustración 19. Biorreactor de membranas 

Fuente: (Iagua, 2019) 

3.4.1.1. Lagunas de oxidación 

Pérez (2018) menciona que las lagunas de oxidación son depósitos construidos 

mediante la excavación y compactación de la tierra que almacenan agua de cualquier 

calidad por un periodo determinado. El manejo sencillo del agua residual y la eficiencia 

energética, son su principal característica. 

“Una laguna de oxidación es un proceso abierto en el cual el agua pasa a través 

de una cuenca, construida especialmente para tratar aguas residuales y residuos 

industriales biodegradables por procesos naturales que implican bacterias y algas” 

(Pérez, 2018). 
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Ilustración 20. Laguna de oxidación Campus Zamorano 

3.4.1.2. Grava como medio filtrante 

“La filtración consiste en la separación de las partículas sólidas suspendidas en un 

líquido, pasando este por un filtro con una o varias capas de medios filtrantes granulares 

de distintos tamaños, densidades y naturaleza” (Enciclopedia concepto, 2022). 

HIDROSEAL (2020) afirma: 

El medio filtrante más común es la arena silícea ha de ser pura, con alta dureza y 

de un tamaño granulado uniforme y forma esférica. La arena cumple con todos 

estos criterios y garantizamos su origen fluvial para evitar los gránulos angulares 

no deseados y finos que la arena molida produce. 



20 

 

Ilustración 21. Arena silícea 

Fuente: (Calcibland, 2021) 

“La grava gruesa forma una barrera entre el medio filtrante y las aperturas 

eliminando el riesgo de obturación de estas” (Calcibland, 2021). 

 

Ilustración 22. Grava como medio filtrante 

Fuente: (Calcibland, 2021) 

3.4.1.3. Sistema FAFA (Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente) 

SSWMT (2022) menciona que un filtro anaerobio es un reactor biológico de lecho 

fijo con una o más cámaras de filtración en serie. Conforme las aguas residuales 

atraviesan el filtro, las partículas son atrapadas y la materia orgánica es degradada por la 

biomasa activa adjunta a la superficie del material del filtro. 
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Dentro de las cámaras filtrantes se crea una biopelícula formada por microorganismos 

que se adhiere a los materiales filtrantes, generalmente porosos, en donde se realiza la 

descomposición de la materia orgánica en un proceso de oxidación. 

Esta tecnología es utilizada para tratar el efluente de sedimentadores posteriores 

al pretratamiento, ya que estos remueven la basura y los sólidos que puedan 

obstruir el filtro. Los filtros anaerobios generalmente operan en modo de flujo 

ascendente, ya que así hay menos riesgo de que se lave la biomasa fija. Por esta 

razón se le denomina Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA). (HIDROSEAL, 

2020) 

 

Ilustración 23. Sistema FAFA (Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente) 

Fuente: (SSWMT, 2022) 

3.5. PRUEBA DE CONCRETO 

Construyendo.co (2020) afirma: 

Las pruebas de aceptación de concreto se realizan para conocer si cumplen las 

especificaciones de la obra, el concreto debe cumplir con las propiedades de 
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resistencia, consistencia, flexibilidad y tensión. Estas propiedades pueden variar 

en la elaboración y el tipo de concreto que se va a utilizar en la obra. 

 

Ilustración 24. Pruebas de laboratorio de concreto 

Fuente: (Construyendo.co, 2020) 

Las pruebas más vistas son las de resistencia y consistencia, pero existen otros tipos de 

pruebas para conocer las propiedades del concreto. 

3.5.1. Prueba de revenimiento 

Se le llama revenimiento a la diferencia de altura que hay entre la parte superior 

del moldé y la parte superior del hormigón fresco, esta prueba se realiza para evaluar la 

capacidad del concreto en adaptarse con facilidad al encofrado que lo va a contener. La 

prueba verifica el asentamiento del hormigón consiste en verter el concreto en un cono 

(Cono de Abrams), tiene una medida estándar de 30cm de altura, 20cm de base y 10cm 

en la parte superior, este molde metálico troncocónico, tiene una base plana metálica 

que evita la absorción del agua. La prueba se realiza con una varilla de 5/8 lisa metálica 

de punta redondeada para la compresión Construyendo.co (2020). 

En el proceso de la prueba se vierte en tres capas cada una con un tercio de altura 

del cono 10 cm aproximadamente y se apisona 25 veces con la varilla. Cuando se llene 



23 

el cono con un poco de desborde de concreto, se debe retirar el cono con cuidado y lo 

más rápido posible (máx. 5 segundos). El concreto se desplomará y utilizando la altura 

del cono se medirá el desplome del concretó. Con la siguiente tabla se puede validar la 

consistencia del hormigón y el método compactación al que se debe someter en el 

momento de la fundición Construyendo.co (2020). 

 

Ilustración 25. Prueba de revenimiento 

Fuente: (Construyendo.co, 2020) 

3.5.2. Prueba de compresión 

Construyendo.co (2020) afirma: 

La prueba de compresión se realiza con cilindros de concreto tomando una 

muestra del concreto utilizado en la obra y son comprimidos en una prensa de 

laboratorio hasta ser quebrados, se realizan pruebas en diferentes tiempos de 

curado, la prueba de compresión es uno de los más utilizados para controlar la 

calidad del concreto. 
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Los cilindros deben ser metálicos con unas dimensiones de 30 cm de alto y 15 cm 

de diámetro, en el momento de realizar las pruebas, se debe ubicar en una 

superficie plana, sin vibraciones, y en un lugar fresco que no se encuentre 

expuesto al sol o agua. Todas las pruebas deberían ser realizadas por una misma 

persona, que tenga el conocimiento del procedimiento y ser supervisado por un 

profesional. 

 

Ilustración 26. Cilindros de concreto 

Fuente: (Construyendo.co, 2020) 

La prueba se realiza llenando el tres capas de concreto, cada una llenando un 

tercio del cilindro (10cm), y se apisona 25 veces por sección, sin pasar de sección entre 

capas, con una varilla con las mismas dimensiones de la prueba de consistencia. En el 

momento de realizar la prueba no se deben mover los cilindros por 24 horas y deben 

estar a una temperatura entre 16 y 27 grados centígrados. En el momento de retirar los 

cilindros no deben ser golpeados, se marcarán con la fecha de la prueba y el lugar. Los 
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cilindros se deben llevar con cuidado hasta el lugar donde se realizará las pruebas de 

resistencia Construyendo.co (2020). 

 

Ilustración 27. Prueba de comprensión 

Fuente: (Construyendo.co, 2020) 

3.5.3. Prueba de contenido de aire 

Construyendo.co (2020) 

El objetivo de este ensayo es determinar el contenido de aire en el concreto recién 

mezclado, a partir de la observación del cambio del volumen del concreto en un 

cambio en la presión. Para realizar esta prueba se debe utilizar un medidor de 

contenido de aire tipo A o B, en el ejemplo hablaremos del tipo A, para determinar 

el aire en concreto fresco. Consiste en una canasta (vasija) cilíndrica de 7 litros de 

capacidad, incluye un manómetro grande, bomba de aire y válvulas. 

La toma de prueba es similar a las anteriores se llena la canasta en tres capas de 

concreto con 25 apisonadas con la varilla antes mencionada y se golpea 
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suavemente con un martillo de goma entre 10 y 15 veces uniformemente para 

eliminar las burbujas de aire, luego se procede a tapar el contenedor agregando 

agua hasta un nivel indicado, el agua quedara entre el hormigón y la tapa, la cual 

permite expulsar el aire contenido en el recipiente. 

 

Ilustración 28. Prueba contenido de aire en concreto 

Fuente: (Calcibland, 2021) 

3.5.4. Prueba de flexión 

El ensayo observa la resistencia a la flexión es una medida a la tracción del concreto, es 

una prueba realizada en una viga o losa de concreto no reforzada, se mide mediante la 

aplicación de fuerzas a vigas de concreto de 15 cm * 15cm de sección transversal y con 

una longitud como mínima de tres veces su espesor (mayor a 45cm). La resistencia a la 

rotura se expresa como el Módulo de la rotura (MR) en libras por pulgada cuadrada 

(MPa). Las pruebas de flexión se encuentran entre el 10% y 20% de las pruebas de 

compresión Construyendo.co (2020). 
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Las vigas probetas deben ser realizadas adecuadamente en la obra, la mezcla 

debe ser seca con asentamiento (prueba de revenimiento) de 1.25 cm a 6.25 cm, 

se consolidan con vibración o golpes de varilla para el asentamiento y eliminación 

de burbujas de aire, las vigas se deben encontrar siempre húmedas durante las 

24 horas y después de su secado en agua durante 28 días para el respectivo 

curado de concreto. 

 

Ilustración 29. Prueba a flexión en concreto 

Fuente: (Construyendo.co, 2020) 

el ensayo de flexión es uno de los tipos de solicitación más frecuentes en la 

práctica. Por este motivo, es de gran importancia en el ensayo de materiales de diferentes 

tipos. El ensayo de flexión tiene la función de determinar las propiedades mecánicas de 

materiales como el acero, el plástico, la madera, el papel, la cerámica y otros materiales. 

A partir de ensayos de flexión se pueden obtener fácilmente características de 

propiedades mecánicas importantes. En particular, este ensayo se lleva a cabo para 

ensayar materiales frágiles, ya que la probeta provoca problemas metrológicos en el 

ensayo de tracción debido a su comportamiento de falla (Construyendo.co, 2020). 
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IV. DESARROLLO 

A continuación, se mostrará el desarrollo de las actividades realizadas por la alumna 

practicante Ana Madrid durante un periodo de 10 semanas, iniciando el 12 de octubre y 

finalizando el 20 de diciembre. Cada actividad diaria realizada se explicará 

detalladamente y se adjuntará la evidencia fotográfica del desarrollo. 

4.1. DESARROLLO DURANTE LA SEMANA 1 (12 AL 14 DE OCTUBRE DE 2022) 

Durante la primera semana de la Práctica Profesional se tuvo la oportunidad de conocer 

el personal técnico y administrativo que labora en la dirección de infraestructura, así 

como se recorrió el campus Zamorano, ha sido asignada la alumna practicante Ana 

Valeria Madrid Brito como asistente de supervisora de proyectos Ing. Karen Michelle 

Bárcenas. 

Como parte de las actividades de la semana 1 se supervisó el proyecto “Construcción de 

biorreactor sedimentador y sistema FAFA”. El proyecto consiste en la construcción de un 

sedimentador y un sistema de filtro anaeróbico de flujo ascendente (FAFA) como parte 

de la etapa intermedia de tratamiento para contribuir a la eficiencia global del sistema 

que permite la reducción de parámetros críticos en el efluente de la planta de ganado 

porcino. 

 

Miercoles 12 de octubre

•Recorrido por el campus Zamorano

•Reunión de presentación al equipo de trabajo de la dirección de 
insfraestuctura 

Jueves 13 de octubre 

•Revisión de planos constructivos bioarreactor para posterior supervisión de 
obra 

•Revisión de especificaciones técnicas bioreactor para posterior supervisión 
de obra 

•Supervisión de obra Biorreactor

Viernes 14 de octubre 

•Spervisión de obra bioreactor según especficiaciones técnicas de 
pendiente mínima de nueva conexión entre laguna con tubo de 𝛟 8"

•Supervisión de caja contenedor de limpieza, con paredes de bloque de 
4".
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4.1.1. Miércoles 12 de octubre de 2022 

Todo el equipo de trabajo de la dirección de infraestructura se presentó, por la mañana 

se realizó un recorrido por el campus Zamorano, situado en el municipio de San Antonio 

de Oriente, departamento Francisco Morazán, Honduras, conociendo su infraestructura 

y arquitectura. 

 

Ilustración 30. Edificio Zemurray 

 

Ilustración 31. Edificio tecnologías eco amigables 

 

Ilustración 32. Biblioteca Zamorano 
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Se habló acerca de los proyectos que están en ejecución a la fecha, así mismo, los 

edificios que están en mantenimiento, ya que Zamorano estará de 80 aniversario, se 

están remodelando ciertos edificios para su celebración el 14 de octubre de 2022. 

4.1.2. Jueves 13 de octubre de 2022 

El segundo día se supervisó el proyecto denominado “Construcción de biorreactor 

sedimentador y sistema FAFA” ubicado en el campus ZAMORANO, se observaron los 

planos, así mismo, se leyeron las especificaciones técnicas. Para garantizar la calidad del 

trabajo y supervisión de las obras realizados en sitio, especificando los estándares de 

parte de EAP (escuela agrícola panamericana), así mismo, los estándares ISO. 

El biorreactor consiste en un sistema FAFA y un sedimentador, cuyas actividades 

consisten en sellado de tubos existentes de Ø 8", nueva conexión entre lagunas con tubo 

de Ø 8". Construcción de sistema FAFA con losa inferior de e=20cm de concreto armado, 

paredes de bloque de concreto reforzadas, castillos y soleras de concreto armado; con 

fondo falso sobre vigas de concreto, medio filtrante, tapaderas de inspección de concreto 

armado, suministro e instalación de tubería de drenaje de Ø 4" y Ø 8", cajas de registro 

con paredes de bloque de 4" y válvula de control de limpieza para tubería de Ø 4", caja 

contenedora de limpieza, con paredes de bloque de 4". Monolito de concreto ciclópeo 

para soporte de tubería de Ø8". 

 

Ilustración 33. Sedimentador 
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Ilustración 34. Sistema FAFA 

 

Ilustración 35. fondo falso sistema FAFA 

Al momento que se realizó la primera supervisión estaba al 75% de obra ejecutada, se 

tocaron ciertos puntos de las especificaciones técnicas con los peones acerca de la 

cantidad de agujeros que debe tener cada tapadera del falso fondo, ilustradas en la 

imagen anterior, cuyo diámetro fue de 1.5 cm𝛟 siendo este no requerido por el diseño 

constructivo del sistema FAFA. Se procedió a quitar tapaderas para corregir. 
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4.1.3. Viernes 14 de octubre 

Este día se terminó de realizar la corrección de los diámetros de las tapaderas, se tiene 

ahora los diámetros requeridos, a continuación, se muestra ilustración con las tapaderas 

para el falso fondo de 3” 𝛟. 

 

Ilustración 36. Tapaderas falso fondo sistema FAFA 

En sitio se observó que el tubo de 8 𝛟” la nueva conexión hasta la alguna no cumplía 

con la pendiente mínima, estando está en contrapendiente, se prosiguió a corregir en 

sitio esperando ahora tener una pendiente mínima del 1%. 

 

Ilustración 37. Nueva conexión entre lagunas con tubo de 8" diámetro. 

Se corrigió la pendiente del tubo para el final del día, para seguir con las siguientes 

actividades a la semana siguiente. 
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4.2. DESARROLLO DURANTE LA SEMANA 2 (17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022) 

Durante la segunda semana de la Práctica profesional se continuó con la supervisión del 

proyecto “Construcción de biorreactor sedimentador y sistema FAFA”. Debido a que el 

proyecto está en etapa de cierre se debió avanzar según el cronograma de actividades. 

Durante las actividades de la semana 2 se continuó con la supervisión de la estructura, 

siguiendo las especificaciones técnicas requeridas por EAP (Escuela Agrícola 

Panamericana). 

 

 

Lunes 17 de octubre

•Limpieza de cuneta de concreto

•Cierre de conexión entre laguna (debido al goteo dentro del 
sidementador)

•limpieza de losa de concreto armado e=0.15m 

Martes 18 de octubre 

•Revisión de nuevas tapaderas para el falso fondo

•Supervision de material grava 1", 3/4", 1/2"

•Supervisión de ejecución caja contenedor de limpieza 

Miércoles 19 de octubre 

•Supervision de dado fino a borde de sedimentador

•Supervisión de solera de concreto armado de 4#3, #2@0.20

Jueves 20 de octubre

•Defensa de proyecto de graduación I

Viernes 21 de octubre 

• Supervisión de llenado de agua sedimentador para realizar posterior prueba de 
estanqueidad y determinar si el mismo no tiene fugas de agua

•lavado y limpiado de material grava para introducir material dentro del 
sedimentador
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4.2.1. Lunes 17 de octubre de 2022 

Durante la mañana del lunes se realizó la limpieza de la cuneta de concreto que está a la 

par del sedimentador, ya que tenía tierra encima y eso estaba obstruyendo el paso de 

agua sobre de ella formando lodo, fondo de cuenta: EST= 0+0.54.34, TN=761.14, 

INV.=760.93. 

 

Ilustración 38. Cuneta de concreto 

Así mismo, se realizó el cierre de la conexión entre la laguna y el sedimentador, ya que 

anteriormente esta tapada por un plástico que no cubría bien todo el diámetro del tubo, 

causando goteo al sedimentador, ver Ilustración 40. Entrada de laguna tubo 8" diámetro. 

 

Ilustración 39. Conexión entre laguna y sedimentador 
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Ilustración 40. Entrada de laguna tubo 8" diámetro 

En lunes por la tarde se realizó la limpieza del fondo falso del sistema FAFA, ya que el 

material que se encontraba en el fondo podría obstruir la salida del tubo 𝛟 4” que va 

hacia el biofiltro, se realizó la limpieza de este. 

4.2.2. Martes 18 de octubre 

El martes por la mañana se rechazaron 11 tapaderas de 69 en total, ya que estas no 

cumplían con los parámetros establecidos de las especificaciones técnicas y el diseño, 

mostrándose las varillas a simple vista, esto no se ha permitido ya que las tapaderas 

estarán en constante contacto con el lodo y eso podría causar la reacción que ocurre 

cuando se expone una varilla de hierro a la intemperie causando oxidación del hierro. 

 

Ilustración 41. Tapaderas del falso fondo rechazadas 
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En la tarde se han elaborado las 11 tapaderas descartadas, respetando siempre los 

diámetros requeridos de los agujeros y la distancia entre la varilla y los diámetros de 

0.150 metros. 

 

Ilustración 42. Elaboración de tapaderas descartadas 

Así mismo, se ha aceptado la grava que se ha traído el proveedor, esta grava se va a 

utilizar para el medio filtrante del biorreactor, grava requerida de 1”, 3/4” y ½”. 

 

Ilustración 43. Grava utilizada para el medio filtrante 
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Se supervisó la limpieza de la caja de registro + válvula conformada por paredes de 

bloque de concreto 1#3 horizontal de cada hilada y válvula de compuerta de bronce, ha 

caído dentro de ella material no deseado posterior a ser retirado. 

 

Ilustración 44. Caja de registro + Válvula de bronce 

Se le ha dado fino a los bordes superiores de la caja de registro ya que esta contiene una 

tapadera de inspección de concreto armado, e=8 cm, #3@0.15m que será elaborada 

después. 

4.2.3. Miércoles 19 de octubre de 2022 

En la mañana del miércoles se ha empezado a darle dado fino a los bordes superiores 

del sedimentador y del sistema FAFA, ya que estos son conformados por unas tapaderas 

de inspección de concreto y deben de quedar bien selladas para obstruir el paso a bastos 

no deseados. 

mailto:#3@0.15m
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Ilustración 45. Dado fino bordes superiores 

Asi mismo, se determinó un problema no antes visto, se construyó la solera perimetral 

de concreto armado sin introducir los tubos de ventila de PVC de 𝛟3” que van sobre 

ellas, dando la orden de romper esa parte de la solera para poder incluir estos tubos. 

 

Ilustración 46. Rompiendo solera de concreto superior 

Esta actividad duró la mayor parte del tiempo ese día ya que se tuvo que romper la solera 

existente, como resultado de esa actividad se observan ahora los tubos de ventila de 𝜙3", 

ver resultado en la imagen siguiente: 
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Ilustración 47. Elaboración de agujeros para tubos de ventila 

4.2.4. Viernes 21 de octubre de 2022 

Este día se llenó el sistema FAFA y el sedimentar hasta el nivel de agua requerido siendo 

este de 1.465 metros desde el falso fondo, esto para realizar la prueba de estanqueidad, 

ya que esta prueba tiene como propósito asegurar la ausencia de fugas en cualquier 

sistema en el que intervengan fluidos a presiones iguales o distintas a la atmosférica. 

 

Ilustración 48. Sistema FAFA lleno hasta nivel de agua 

A cada hora durante el día, se tomaron los datos haciendo uso de la cinta métrica, esto 

para tomar el dato de cuanto baja el nivel de agua durante el día completo, tomando los 

datos de volumen de agua que se tiene inicialmente, siendo este de 1.465 metros para 

el sistema FAFA y 1.505 metros para el sedimentador, se introduce un palo de madera 

para facilitar la lectura del nivel de agua, obteniendo el nivel de agua que queda marcada 

en el mismo para posterior hacer una memoria de cálculo de estos. 
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Ilustración 49. Toma de dato nivel de agua perdido en cm 

 

Ilustración 50. Dato de nivel de agua sistema FAFA 

Este procedimiento se realizó para el sedimentador y para el sistema FAFA, se tomaron 

los datos a cada hora para ambos sistemas, obteniendo 6 lecturas, para realizar posterior 

prueba de estanqueidad. 



41 

4.3. DESARROLLO DURANTE LA SEMANA 3 (24 AL 28 DE OCTUBRE DE 2022) 

Durante la tercera semana de la Práctica Profesional se continuó con la supervisión del 

proyecto “Construcción de biorreactor sedimentador y sistema FAFA”. 

Se realizó la prueba de estanqueidad, paso muy importante y necesario para continuar 

con la etapa final del proyecto ya que esta prueba determinó si la estructura no 

presentaba fugas, solo tomando en cuenta el volumen de agua perdido por evaporación, 

para posterior colocar el medio filtrante, el cual consta de cuatro capas de grava y arena, 

la primer capa consta de 20 cm de altura usando grava de 1”, la segunda consta de 20 

cm de altura de grava ¾”, la última capa de grava consta una capa de 10 cm de altura 

de grava de ½” y finalmente una capa de 10 cm de arena limpia. 

Se continuó con la supervisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

requeridas por EAP (Escuela Agrícola Panamericana). 

Durante esta semana también se trabajó con la cotización del suministro de aires 

acondicionados para los edificios que están actualmente en mantenimiento y 

remodelación, Se supervisó la remodelación del auditorio A2 campus Zamorano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51. Biorreactor- Sedimentador y sistema FAFA 
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4.3.1. Lunes 24 de octubre de 2022 

Con los datos de volumen de agua perdido de la semana anterior, se realizó la prueba 

de estanqueidad para ambos sistemas, sedimentador y FAFA. 

La determinación de la fuga se hizo en base a la siguiente formula: 

𝑄 = 𝐾(
𝑉

𝑁𝑡
) 

Ecuación 1. Caudal de medición de fuga 

Donde;  

Q= Fuga en (galones/minuto/junta) 

V=Volumen de agua perdido en m3 

Lunes 24 de octubre

•Prueba de estanqueidad para descartar fugas en sistema FAFA y sedimentador. 
(sí pasó la prueba)

•Vacío de agua para agregar el medio filtrante dentro del sistema FAFA (grava de  
1", 3/4", 1/2")             

Martes 25 de octubre 

•Supervisión de lavado de material selecto para introducir material selecto 
dentro del sistema FAFA

•Supervisión de tamizado de grava 1" y 3/4" para la primer y segunda capa 
de material filtrante.

Miércoles 26 de octubre 

•Conteo de luminarias quemadas material sobrante de proyectos anteriores 
(cajas de porcelanato y bolsas de cemento).

•Cotización de aires acondicionados para el mantenimiento y la 
remodelación de los auditorios A1 y A2 del campus Zamorano realizando un 
cuadro de resumen y facilitar la toma de decisiones de este.

Jueves 27 de octubre

•Supervisión de instalacion de nuevas luminarias para el Auditorio A2.

•Supervisión de acabado en porcelanato para el Auditorio A2.

•Supervisión de marcado de distancias de colocacion de sillas

Viernes 28 de octubre 

•Se ha supervisado la instalaciones de las primeras tres filas de sillas en el 
auditorio A2.

•Se ha supervisado la instalaciones de las primeras tres filas de nariz de hule 
en el auditorio A2.
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N=Numero de juntas en el tramo considerado, incluyendo la de los pozos 

T=tiempo de la prueba en minutos 

K= factor de conversión = 264 gal/m3 

La prueba se considerará ser a satisfacción del Ingeniero Supervisor cuando se satisfaga 

que la relación evaluada en el numeral sea menor a Q=0.0014 gal/min/junta. 

A continuación, se detallan una tabla de resumen de los datos tomados en sitio para 

sistema FAFA, para hacer uso de Ecuación 1. Caudal de medición de fuga. 

Tabla 1. Datos de sitio (para FAFA) 

Datos 

Ancho 0.96 m 

largo 9.095 m 

N=# juntas 5   

k factor 264 gal/m3 

A continuación, se detallan una tabla de resumen de los datos tomados en sitio para 

sistema sedimentador, para hacer uso de Ecuación 1. 

Tabla 2. Datos de sitio (para Sedimentador) 

Datos 

Ancho= 0.98 m 

largo= 20.45 m 

# juntas= 7   

k factor= 264 gal/m3 

Una vez teniendo estos datos, se calcula el volumen de agua perdido haciendo uso de la 

siguiente ecuación: 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 = (𝐻 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐻 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) ∗ (𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜) ∗ (𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜) 

Ecuación 2. Volumen de agua perdido 

A continuación, se detalla una tabla con los datos del sistema FAFA tomados en campo 

para poder hacer uso de la ecuación y determinar el caudal de fuga, teniendo en cuenta 

que el mínimo especificado. 

Tabla 3. Datos tomados en sitio - sistema FAFA 

Profundidad(m) Hora Tiempo(min) Volumen agua perdido (m3) 

h(0)= 0 t(0)= 9.54 am 60 0.00000000 

h(1)= 0 t(1)= 10.54 am 60 0.00000000 

h(2)= 0 t(2)= 11.54 am 60 0.00000000 

h(3)= 0.00000100 t(3)= 01:54 am 60 0.00000873 

h(4)= 0.00000100 t(4)= 02:54 am 60 0.00004548 



44 

Teniendo estos datos, se procede a hacer uso de la Ecuación 1. Caudal de medición de 

fuga para cada dato tomado, a continuación se detalla ejemplo para h(3). 

𝑄 = (264 gal/m3)(
(0.00000873𝑚3)

(5)(60𝑚𝑖𝑛)
) 

𝑄 = 0.00000768346 gal/junta/ min 

Se repite el procedimiento con los cinco datos para ambos sistemas, concluyendo que el 

caudal es menor al especificado de Q=0.0014gal/min3, se concluye que ambos sistemas 

no sufren fugas en su estructura. 

Se ordenó vaciar el agua de ambos sistemas para empezar a introducir el medio filtrante. 

 

Ilustración 52. Vacío de agua sistema FAFA 

Se prepararon ambos sistemas para introducir el medio filtrante de grava para el 

sistema FAFA (Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente). 

4.3.2. Martes 25 de octubre de 2022 

Se lavó el material filtrante (grava de 1", 3/4", 1/2"), para posteriormente ser colocado 

dentro del sistema FAFA, se sepraron los diferentes diámetros de grava, ya que la primera 

capa consta de 20 cm de altura usando grava de 1”  

 

Ilustración 53. Lavado y tamizado de material filtrante 
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Se colocó la primera capa de grava de 1” como material filtrante dentro del sistema FAFA, 

se supervisó que la grava este limpia y respete la especificación de diseño altura de capa 

20cm. 

 

Ilustración 25. Colocación de material filtrante grava 1"𝛟. 

Una vez colocada la primera capa de grava dentro del sistema FAFA, se revisó que la 

misma no este obstruyendo los agujeros por donde el agua va a subir, esto para evitar 

posibles obstrucciones de los agujeros una vez el sistema este en función. 

 

Ilustración 26. Grava 1"𝛟 como material filtrante 
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Se procedió a preparar la segunda de grava para la colocación de la segunda capa de 

grava de ¾” 

 

Ilustración 54. Colocación de material filtrante grava 3/4"𝛟. 

Se procedió a validar grava colocada en sistema filtrante para continuar con la colocación 

de la última capa de grava de ½”.  

4.3.3. Miércoles 26 de octubre de 2022 

Se realizó el conteo de material sobrante en otros proyectos a anteriores (cajas de 

porcelanato y bolsas de pegamento), para determinar la cantidad total de material y 

hacer uso de esta en el proyecto en ejecución, así mismo, se ha realizado la cotización 

para los suministros de aire acondicionados para los dos auditorios del campus 

Zamorano.  

El proyecto consiste en la remodelación del auditorio A1 con un área de 497.05𝑚2, siendo 

las principales actividades para desarrollar:  

• Instalación de nuevo piso y zócalo de porcelanato. 

• Distribución de sillas 

• Nuevas instalaciones eléctricas de iluminación y tomacorrientes en todo el 

auditorio. 

• Nuevas instalaciones de aires acondicionados y de datos 

• Nuevos transformadores y acometida eléctrica 
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A continuación, se muestra luminarias quemadas en falso techo en el Auditorio A2, total 

de luminarias quemadas: 14 unidades. 

 

Ilustración 55. Luminarias quemadas A2 

Se mostró el material sobrante de proyecto anteriores, se contaron 371 cajas de 

porcelanato, y 114 bolsas de pegamento porcelánico. 

 

Ilustración 56. Conteo de cajas de porcelanato 
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Ilustración 57. Conteo de bolsas de pegamento porcelánico. 

Así mismo, se realizó la cotización de aires acondicionado para el auditorio A2, se tomó 

en cuenta la oferta de las cuatro siguientes empresas que ofrecen suministro de aire 

acondicionado: 

• Aire frio de Honduras 

• ELCON 

• Equipos y Repuestos WOLOZNY 

• INELEC - Mitsubishi Elevadores, Aire Acondicionado 

Se realizó un cuadro resumen desglosando el precio unitario para cada suministro de 

aire acondicionado de las 4 empresas ofertantes, a continuación, se muestra la oferta 

final de cada empresa. 

Tabla 4. Resumen de cotizaciones suministro de aire acondicionado para el auditorio A2 

AIRE FRIO WOLOZNY ELCON INELEC 

L1,593,084.00  L1,640,459.62 L2,459,827.00   L1,996,180.19   

Se analizó que la oferta más económica y de alta eficiencia es la empresa ofertante Aire 

Frio de Honduras. 

4.3.4. Jueves 27 de octubre de 2022 

Se supervisó las instalaciones de las nuevas luminarias quemadas en el techo del 

auditorio A2, siendo instaladas 14 luminarias led en total. 
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Ilustración 58. Supervisión de instalación de nuevas luminarias 

Así mismo, se supervisó la distribución de las sillas para el auditorio A2, se validó la 

distancia entre sillas siendo esta de 59.50 entre cada una, donde irán los 4 pernos de 3-

3/4”𝛟. 

 

Ilustración 59. Supervisión de colocación pernos para sillas en el auditorio A2 
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Así mismo, se supervisó el acabado del porcelanato en el auditorio A2. 

 

Ilustración 60. Supervisión de acabado en porcelanato 

4.3.5. Viernes 28 de octubre de 2022 

Se supervisó la instalación de las primeras tres filas de sillas en el auditorio A2 ver 

Ilustración 62, a continuación, se muestra detalles de las sillas a instalarse. 

 

Ilustración 61. Detalle de silla en gradería 

A continuación, se muestra las instalaciones de las primeras tres filas de sillas. 
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Ilustración 62. Instalaciones de las primeras tres filas de sillas auditorio A2 

Así mismo, se inició con las instalaciones de nariz de hule en la esquina de las graderías, 

esto para evitar deslice y para tener mejor visibilidad entre cada grada. 

 

Ilustración 63. Colocación de pegamento a nariz de hule 

 

Ilustración 64. Colocación de nariz de hule en las primeras filas de gradería auditorio A2 
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4.4. DESARROLLO DURANTE LA SEMANA 4(31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 

2022) 

Durante la cuarta semana de la Práctica profesional se continuó con la supervisión de la 

remodelación del auditorio A2 la cual está en etapa final, se ha supervisado la instalación 

del mobiliario y acabados, sistema de audio y video, conexiones eléctricas y 

tomacorrientes, cambio de cortinas y ventanas, así mismo, la limpieza final del auditorio 

para ser entregado la presente semana. 

Durante las actividades de la semana se continuó con la supervisión de la etapa final de 

la construcción del proyecto denominado “biorreactor - sedimentador y sistema FAFA”, 

se ha supervisado la colocación del medio filtrante faltante dentro del sistema FAFA, 

siendo este la tercera capa de 10 cm de grava de ½” y la arena y la colocación de las 

tapaderas superiores de concreto armado de e=7cm, #2@0.15m con dos haladeras cada 

uno, siendo este el último paso para que el sistema pueda funcionar de manera óptima, 

ambas actividades han llegado a su etapa final de ejecución en la presente semana. 

Así mismo, se ha elaborado un informe de ofertas análisis de oferta de las cuatro 

empresas ofertantes para el suministro de aires acondicionados de la remodelación de 

los auditorios, presentando un análisis detallado, conclusiones, recomendaciones para 

facilitar la toma de decisión. 

 

Ilustración 65. Proyecto "Remodelación auditorio A2" 

mailto:#2@0.15m
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4.4.1. Lunes 31 de octubre de 2022 

Se colocó la última capa de grava de ½” más la capa final de arena, de esta manera la 

actividad para medio filtrante esta completa detallándose el porcentaje de cada capa 

para el medio filtrante de: 25% de arena, 25% de grava de 1”, 25% de grava de ¾%, 25% 

de grava de ½”. A continuación, se muestra la ilustración del medio filtrante finalizado. 

Lunes 31 de octubre

•Supervision de etapa final de colocación del medio filtrante en el sistema FAFA

•Supervisión de colocacion de tapaderas superiores de concreto armado de 
e=7cm, #2@0.15m con dos haladeras cada uno

Martes 01 de noviembre

•Supervisión de la colcación final de sillas en el auditorio A2

•Supervisión del mantenimiento al sistema de audio y video del auditorio A2

•Supervisión de la colocación final de la nariz de hule 

Miércoles 02 de noviembre

•Supervisión de limpieza final para la entrega del proyecto denominado 
"Remodelación de auditorio A2" campus Zamorano.

Jueves 03 de noviembre

•Se ha realizado un informe de análisis de oferta de las cuatro empresas 
ofertantes para el suministros de aires acondicionados de la remodelación 
de los auditorios, presentando un análisis detallado, conclusiones, 
recomendaciones para facilitar la toma de decisión.

Viernes 04 de noviembre

•Supervisión de colocación de luminarias con tubo galvanizado en 
remodelación de edificio "Zemurray"

•Supervisión de colocación de cubo centrado
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Ilustración 66. Medio filtrante sistema FAFA 

Se finalizó la tapadera de la caja de registro, esta contiene una tapadera de inspección 

de concreto armado, e=8 cm, #3@0.15m. 

 

Ilustración 67. tapadera de caja de registro 

Se finalizó la colocación de las tapaderas superiores del sistema FAFA, esta fue la ultima 

actividad de la obra. 

mailto:#3@0.15m
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Ilustración 68. Colocación final de tapaderas superiores sistema FAFA 

 

Ilustración 69. Proyecto Biorreactor finalizado 

De esta manera el proyecto denominado “biorreactor, sedimentador y sistema 

FAFA”finalizó. 

4.4.2. Martes 1 de noviembre de 2022 

Se colocaron las sillas faltantes en el auditorio A2, así mismo, se verificó la correcta 

funcionalidad del sistema de audio y video para el auditorio A2. Ver Ilustración 71  
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Ilustración 70. Finalización de colocación de sillas 

 

Ilustración 71. Mantenimiento del sistema de audio y video 

La nariz de grada o nariz de hule sirve para resolver los problemas de caídas y resbalones 

que puedan ocurrir en los peldaños de las escaleras, tanto en seco, mojado o ambientes 

industriales. Se finalizó con la colocación de esta con adhesivo hibrido MS50 para las 

graderías del auditorio A2, como se muestra a continuación.  
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Ilustración 72. Colocación de nariz de hule con adhesivo híbrido MS50 en gradería 

4.4.3. Miércoles 2 de noviembre de 2022 

Se supervispó la limpieza del auditorio A2, para posterior entrega de proyecto el 

miércoles 2 de noviembre. 

 

Ilustración 73. Limpieza final auditorio A2 
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Finalmente, se finalizó el proyecto denominado “Remodelación auditorio A2”, a 

continuación, se muestran las ilustraciones del auditorio A2 remodelado y listo para ser 

entregado al usuario el presente día. 

 

Ilustración 74. Vista lateral derecha remodelación auditorio A2 

 

Ilustración 75. Vista posterior remodelación auditorio A2 

 

Ilustración 76. Vista frontal remodelación auditorio A2 
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4.4.4. Jueves 3 de noviembre de 2022 

Se realizó el informe de ofertas para la cotización de aires acondicionados, detallando 

todo lo resumido en la hoja electrónica de cálculo realizada el miércoles 26 de octubre. 

El objetivo de este informe es presentar los resultados del análisis realizado por la 

Gerencia de Diseño y Construcciones a las ofertas presentadas por las empresas 

Wolozny, Aire Frío, INELEC y ELCON de Honduras para el proyecto de la referencia.  

A continuación, se muestra una captura de pantalla del informe trabajado a lo largo del 

jueves 3 de noviembre. 

 

Ilustración 77. Informe de análisis de oferta de equipos de aire acondicionado 2022 

El presente informe de ofertas consto de 7 páginas donde se ha detallado un análisis de 

ofertas económicas donde se detallan los costos y beneficios de las cuatro empresas 

ofertantes que se encuentran dentro del presupuesto disponible para el proyecto. 

Se brindó la siguiente recomendación según el análisis realizado: 

Por ser la única empresa que presentó análisis de alta eficiencia considerando las 

conclusiones técnicas y económicas presentadas, así como el análisis de los ahorros que 

se pueden obtener por consumo de energía al contar con equipos más eficientes, la 

Gerencia de Diseño y Construcciones recomienda recotizar con las cuatro empresas y 

solicitarles que corrijan y aclararen los hallazgos encontrados, y que coticen dos opciones 
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una con equipos SEER 16 y otra con equipos más eficientes. Esto permite poder comparar 

y buscar la mejor opción para la EAP. 

4.4.5. Viernes 4 de noviembre de 2022 

Se supervisó la colocación de las luminarias led con tubo galvanizado en el edificio 

Zemurray, el edificio ha estado en remodelación ya que el día 09 de noviembre se hará 

una exposición elaborada por los alumnos, se ha pedido a la dirección de infraestructura 

del campus de remodelación de este. 

 

Ilustración 78. Colocación de luminarias con tubo galvanizado 

Se colocaron las luminarias con tubo galvanizado en el salón principal del edificio 

Zemurray, se ha validado la ubicación de estas y se ha comprobado la óptima 

funcionalidad de cada una de ellas. 

Así mismo, se supervisó la colocación de las mesas exhibidoras, ubicándolas de manera 

simétrica entre los posters de los alumnos de EAP. 

 

Ilustración 79. Colocación de mesas exhibidoras 
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Así mismo, se usupervisó la colocación del cubo con el logo de la universidad, se ha 

verificado que el cubo este bien amarrado para evitar que se mueva por el aire que entra 

por las ventanas. 

 

Ilustración 80. Colocación de cubo con el logo de EAP 

4.5. DESARROLLO DURANTE LA SEMANA 5 (07 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022) 

Durante la quinta semana de la Práctica profesional se realizó el mantenimiento del 

proyecto denominado “Centro Zamorano de Enseñanza Agroecología” por sus siglas 

CZEA, construido por la Dirección de Infraestructura del campus Zamorano cuyo 

propósito del proyecto es promover la enseñanza y aprendizaje en estudiantes y 

productores sobre la producción agropecuaria y finca humana, se presentó una falla con 

la funcionalidad del sistema “Tecnología Drena y Sella” por sus siglas TDS del inodoro de 

caballeros en el centro, se llevó a cabo el mantenimiento respectivo dando la solución a 

la problemática. 

Dentro de las actividades de la semana se realizó un manejo de control de calidad con 

el proyecto denominado “biorreactor - sedimentador y sistema FAFA” finalizado el Lunes 

31 de octubre de 2022, ya que este presentó fugas en el sistema FAFA, se ha brindado 

las opciones al contratista para poder impermeabilizar la estructura del sistema, 

autoridades han mandado reclamo formal por la fuga. 
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Así mismo, se realizó la estimación del proyecto denominado “biorreactor - 

sedimentador y sistema FAFA”, con el porcentaje de obra ejecutada en un 100%, se ha 

obtenido el monto total de la estimación final. 

Dentro de las actividades de la semana también se comenzó a estudiar los planos y las 

especificaciones técnicas para la posterior supervisión de la remodelación del auditorio 

A1 con un área de 497.05m2. 

 

4.5.1. Lunes 08 de noviembre de 2022 

Se dio el mantenimiento correctivo al proyecto denominado “Centro Zamorano de 

Enseñanza Agroecología” por sus siglas CZEA, construido por la Dirección de 

Infraestructura del campus Zamorano, ubicada en la Finca Agroecológica Zamorano, ya 

Lunes 08 de noviembre

•Mantenimiento para la funcionalidad del sistema TDS del ínodoro para 
caballeros del Centro Zamorano de Enseñanza Agroecología

Martes 09 de noviembre

•Mantenimiento para el control de calidad del proyecto denominado 
"Biorreactor" ya que este presentó fugas de líquido en el sistema FAFA.

Miércoles 10 de noviembre

•Estudio de planos y especificaciones técnicas para la posterior supervisión 
de remodelación de auditorio A1

Jueves 11 de noviembre

•Supervisión de demolición de firme de concreto existente en gradería

Viernes 12 de noviembre

•Validación de ejes en el Auditorio A1 para corrobar datos con los planos 
constructivos

•Conteo de circuitos electricos en el Auditorio A1
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que se presentó una falla con la funcionalidad del sistema Tecnología Drena y Sella por 

sus siglas TDS del inodoro de caballeros. 

 

Ilustración 81. Finca Agroecológica Zamorano 

El Centro Zamorano de Enseñanza en Agroecología, por sus siglas CZEA, es un 

laboratorio en el Corredor Seco Centroamericano, propicia la investigación participativa, 

innovación, demostración y formación en prácticas de producción y agroecosistemas 

más resilientes al cambio climático. 

 

Ilustración 82. Finca humana 
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Las clases son impartidas en el Centro Zamorano de Enseñanza en Agroecología (CZEA), 

los alumnos de EAP viajan hasta la finca para recibir las clases por parte de los 

colaboradores de la finca. 

 

Ilustración 83. Clases impartidas para los alumnos de la EAP 

El Centro Zamorano de Enseñanza en Agroecología (CZEA) fue construido por la 

Dirección de Infraestructura en diciembre del año 2021, los colaboradores del centro han 

informado que se presenta una incorrecta funcionalidad del servicio de caballeros, se ha 

llamado a la Dirección de Infraestructura ya que el proyecto tiene una garantía de un 

año, se ha atendido el llamado para solucionar la problemática. 

Rodríguez (2019) afirma: 

El sistema de Tecnología Drena y Sella por sus siglas TDS es una innovación 

sustentable que tiene compromiso con el Medio Ambiente, la tecnología TDS 

logra ahorrar más de 160,000 litros de agua al año. El dispositivo está compuesto 

por una esfera que, al momento de recibir el impacto del líquido, se suspende y 

ayuda a drenar el desecho para después regresar a su lugar original, donde sella 

y evita que se regresen los malos olores. 
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Ilustración 84. Inodoro para caballeros con sistema TDS 

La problemática fue que el agua se quedaba estancada en el inodoro, la razón era que 

la esfera que contiene el sistema para captar la orina no estaba funcionando, ya que en 

la finca hay bastante polvo y el inodoro no había sido lavado correctamente impidiendo 

el paso de los desechos. Se limpio la esfera y se probó el sistema. 

 

Se resolvió la problemática y se ha comprobado que los desechos si llegan al sistema de 

salida. 
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4.5.2. Martes 09 de noviembre de 2022 

El pasado Lunes 31 de octubre de 2022 se finalizó el proyecto denominado “Biorreactor-

sedimentador y sistema FAFA”, el proyecto fue entregado al usuario en la presente fecha. 

 

Ilustración 85. Proyecto Biorreactor finalizado 

Sin embargo, el usuario presentó un reclamo formal acerca de una fuga presente en el 

sistema FAFA, la Dirección de Infraestructura se hizo presente ya que todas las obras 

ejecutadas por la Dirección tienen garantía de calidad. 

 

Ilustración 86. Fugas de líquido en el sistema FAFA 
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La fuga proviene del fondo del sistema FAFA, se ha dado un plazo de tiempo para poder 

solventar la problemática, se le ha dado la opción al contratista del presente proyecto 

aplicar un impermeabilizante para colocar por fuera de la estructura, ya que si el 

impermeabilizante se colocara por dentro del sistema esto generaría un mayor costo y 

se detuviera la funcionalidad del sistema, se le ha dado un plazo corto de tiempo para 

buscar un buen proveedor y solventar la problemática lo más antes posible, ya que el 

líquido que está saliendo no ha sido tratado por el sistema FAFA, y esto podría generar 

un foco de contaminación en el área. 

 

Ilustración 87. Agua estancada por fuga de líquidos en sistema FAFA 

Así mismo, se realizó la estimación del presente proyecto con un 100% de obra ejecutada, 

se hizo uso de hojas electrónicas de cálculo para realizar dicha estimación, se calculó 

monto de la estimación, restándole un 5% de calidad de la obra ya que este no cumplió 

con todas las especificaciones del proyecto de ejecución de la obra, así como unas 

adecuadas condiciones de calidad y con la normativa de aplicación, se hecho la 

estimación obteniendo un total de L. 805,235.73. 
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Ilustración 88. Estimación final proyecto Biorreactor-Sedimentador y sistema FAFA 

Se envió la estimación al contratista vía correo electrónico con copia a las autoridades 

de la Dirección de Infraestructura del campus. 

4.5.3. Miércoles 10 de noviembre de 2022 

El proyecto consiste en la remodelación del Auditorio A1 con un área de 497.05m2,  

Las actividades que han sido desarrolladas a la fecha son todas las demoliciones de firme 

de concreto, piso de vinil, desmontaje de cielo falso y tabla yeso, desmontaje de 

instalaciones eléctricas. Se le ha pedido a la alumna practicante el estudio de los planos 

constructivos y especificaciones técnicas para el apoyo de la posterior supervisión del 

Auditorio A1 en conjunto con la ingeniería supervisora Karen Michelle Bárcenas. 

 

Ilustración 89. Vista posterior remodelación del Auditorio A1 
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Ilustración 90. Vista frontal remodelación del Auditorio A1 

 

Ilustración 91. Ubicación del Auditorio A1 

Así mismo, se ha estudiado el informe de especificaciones técnicas para la remodelación 

del Auditorio A1, con el objetivo de conocer las generalidades hasta el detalle de las 

actividades, materiales y medidas de higiene y seguridad que son necesarias para 

desarrollarlo. 

 

Ilustración 92. Especificaciones técnicas remodelación del Auditorio A1 
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4.5.4. Jueves 11 de noviembre de 2022 

El firme tiene por objeto dar resistencia al concreto evitando hundimientos en el mismo, 

el firme debe hacerse en toda la superficie interior de la construcción para posterior 

nuevo firme de concreto para conformar nueva gradería, asi mismo, se muestra la 

cimentación de mampostería de piedra en la Ilustración 94. 

 

Ilustración 93. Demolición de firme de concreto 

 

Ilustración 94. Cimentación de mampostería de piedra 
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4.5.5. Viernes 12 de noviembre de 2022 

Se supervisó la demolición de pared de bloque dentro de la bodega del Auditorio A1 

para posterior ampliación de esta. 

 

Ilustración 95. Demolición de bodega Auditorio A1 

Así mismo, se verificó el eje principal del Auditorio A1 ya que la distancia no coincide con 

lo que la arquitecta asignada tiene plasmado en el software de diseño del presente 

proyecto. 

 

Ilustración 96. Verificación de eje central 
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Asi mismo, teniendo el centro de control se corroboró en conjunto con la Ingeniera 

Supervisora la funcionalidad de cada circuito electrico dentro del Auditorio A1. 

 

Ilustración 97. Verificación de la funcionalidad de los circuitos eléctricos 

Se plasmó en el plano de instalaciones eléctricas los tomacorrientes y luminarias para 

cada circuito correspondiente, ya que se ha pedido cambiar algunas luminarias a circuitos 

diferentes. 

 

Ilustración 98. Conteo de luminarias y tomacorrientes correspondiente a cada circuito 
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4.6. DESARROLLO DURANTE LA SEMANA 6 (14 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022) 

Durante la sexta semana de la Práctica profesional se continuó con la supervisión del 

proyecto denominado “Remodelación Auditorio A1” Campus Zamorano, en la presente 

semana se ha llevado a cabo la fundición de las primeras filas de las graderías. 

Así mismo, se ha llevado a cabo las pruebas de laboratorio para asegurar que la 

resistencia de concreto cumpla con las especificaciones según el diseño el cual debe ser 

de 4000 psi para la fundición de gradería, se han realizado las pruebas de revenimiento 

y se han hecho los cilindros de concreto, ambos ensayos pasaron la prueba asegurando 

la resistencia requerida del concreto. 

 

 

Lunes 14 de noviembre

•Charla por parte de representantes del Colegio de Ingenerios Civiles de 
Honduras.

Martes 15 de noviembre

•Supervisión de armado de hierro de #3 y fundición de primer hilada de 
graderia en proyecto Remodelación del Auditorio A1.

•Supervisión de distancias entre tomacorrientes y circuitos en tubos de 3/4" 
SCH-40

Miércoles 16 de noviembre

•Supervisión de fundición de segunda gradería

•Supervisión de armado de hierro para posterior fundición de firme

Jueves 17 de noviembre

•Supervisión de fundición de tercera gradería

•Supervisión de armado de hierro para posterior fundición de firme

Viernes 18 de noviembre

•Supervisión de realización de pruebas de revinimiento y cilindros de 
concreto para garantizar la resistencia esperada de concreto de 4000

•Supervisión de armado para fundir la cuarta gradería

•Supervisión de fundición de la cuarta gradería
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4.6.1. Lunes 14 de noviembre de 2022 

Los representantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) impartieron una 

charla en el campus UNITEC Tegucigalpa para conocer más acerca de la Sociedad 

Hondureña de Ingenieros junto con la Sociedad De Honduras De Arquitectos. 

 

Ilustración 99. Logo del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 

En la presente charla impartida se detallaron los requisitos para poder colegiarse como 

ingenieros recién egresados. 

• Llenar ficha de colegiación 

• Llenar fichas de Estudios Universitarios 

• Exámenes y evaluación médica para personas menores de 41 años (remisión a la 

médico entregada por el CICH) 

• Presentar exámenes originales 

• Llenar solicitud del Fondo de Auxilio Mutuo (FAM) 

• Doscientes Lempiras (L.200.00 para contribución de libros de Biblioteca que serán 

cancelados en efectivo en el CICH) 

• Recibo de pago por inscripción y cuotas obligatorias 

• Dos (2) fotografías tamaño carné 

• Presentar original del título debidamente registrado por la UNAH y entregar 

fotocopia de este por el revés y el derecho 

• Certificación original del reconocimiento de título extendido por la UNAH 

• Curriculum vitae 

• Diplomas de cursos recibidos (opcional) 

• Fotocopia de la Tarjeta de Identidad o Pasaporte 

• Partida de nacimiento original o fotocopia autenticada 
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4.6.2. Martes 15 de noviembre de 2022 

Se comenzó con la demolición de la primera hilada de gradería en el auditorio A1, Antes 

de la fundición de la gradería se supervisó el armado de hierro el cual debe ser de 30 cm 

ambos sentidos según los planos constructivos. 

 

Ilustración 100. Separación de armado de hierro de las graderías 

Así mismo, se verificó el castillo que va colocado en el cimiento corrido de la gradería, el 

cual es 4#4 y #3@0.20m, concreto 3000psi. 

 

Ilustración 101. Detalle de elemento estructural 

mailto:#3@0.20m
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Se verificó la elaboración de castillos, verificando que estos tengan las dimensiones 

correctas especificadas en la Ilustración 101. 

 

Ilustración 102. Armado de castillo para firme de concreto en gradería 

Una vez revisado esto, se procedió a fundir el firme de concreto de e=0.10m, #3 @0.30m, 

concreto 3000psi. 

 

Ilustración 103. Vibrado de concreto para primera hilada de gradería 
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Ilustración 104. Finalización del firme de la primera gradería 

4.6.3. Miércoles 16 de noviembre de 2022 

Se supervisaron las distancias que tiene el armado de hierro el cual debe ser de 30 cm 

ambos sentidos según los planos constructivos para la segunda hilera de gradería. Se ha 

verificado que la contrahuella de cada gradería sea de 9.75cm. 

 

Ilustración 105. Armado de hierro para la segunda gradería 
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En la segunda hilera se tuvo que ser más cuidadosos, ya que esta gradería lleva 

tomacorrientes en el piso, se tuvo cuidado al vibrar el concreto para no obstruir la 

entrada de los tomacorrientes. 

 

Ilustración 106. Fundición de la segunda hilera de gradería 

 

Ilustración 107. Finalización del firme de la segunda gradería 
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4.6.4. Jueves 17 de noviembre de 2022 

Se supervisaron las distancias que tiene el armado de hierro el cual debe ser de 30 cm 

ambos sentidos según los planos constructivos para la tercera hilera de gradería 

 

Ilustración 108. Armando de hierro para la tercera gradería 

Se vibró el concreto para tenga la compactación requerida para obtener resistencia y 

durabilidad. 

 

Ilustración 109. Vibrado de concreto para la tercera gradería 
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Se finalizó la fundición de la tecer gradería y se empezó a prepar el hierro de la cuarta 

graderia para la fundicion de la cuarta gradería. 

 

Ilustración 110. Finalización del firme de la tercera gradería 

4.6.5. Viernes 18 de noviembre de 2022 

El diseño para la fundición de las graderías el concreto debe ser de mezcla 1:2:2, es decir, 

una bolsa de cemento, dos de arena y dos de grava. Todo el concreto a emplear en 

castillos, jambas y cargadores será de f’c=210 kg/cm2 (3000 PSI), para el firme de 

concreto se utilizará 4000PSI. 

El firme de concreto a utilizar será de e=0.10m., #3@0.30m. A/S en gradería, en rampa 

e=0.10m, #3 @ 0.30 a.s y en bodegas e=0.075m., #3@0.30m. A/S, el cemento a utilizar 

será Portland de acuerdo con la Especificación Tipo GU, el agua para la mezcla de 

concreto será fresca, limpia y potable. Se ha realizado la prueba de revenimiento para 

para asegurar que una mezcla de concreto sea trabajable. 

La muestra medida debe de estar dentro de un rango establecido, o tolerancia, del 

revenimiento pretendido. Se ha obtenido el dato de cuanto bajó el concreto en pulgadas, 

Se trata de concreto con buena o excelente trabajabilidad. El revenimiento usado para 

concreto estructural se sitúa entre 2 y 6 pulgadas. 
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Ilustración 111. Prueba de revenimiento 

el concreto bajo 6.8 pulgadas, la recomendación que se realizó a los obreros que están 

haciendo la mezcla fue que disminuyan la cantidad de agua para que el concreto no esté 

tan líquido para que esto no afecta la resistencia deseada. 

 

Ilustración 112. Resultado de prueba de Revenimiento 
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Así mismo, realizaron los cilindros de concreto, el objeto del ensayo trata sobre la 

determinación de la resistencia a compresión de especímenes cilíndricos de concreto, 

tales como cilindros moldeados y núcleos perforados. 

 

Ilustración 113. Prueba de cilindros de concreto 

Los resultados de la prueba de los cilindros de concreto se van a obtener a los 7, 14 y 28 

días para obtener los datos cuando el concreto alcance su máxima resistencia. 

Así mismo se supervisó el armado de hierro de la cuarta gradería para posterior fundición 

de esta. 

 

Ilustración 114. Armado de hierro para la cuarta gradería 
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Se finalizó la fundición de la cuarta gradería, se empezó a armar el hierro para fundir la 

cuarta gradería. 

 

Ilustración 115. Finalización del firme de la cuarta gradería 

4.7. DESARROLLO DURANTE LA SEMANA 7 (21 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022) 

Durante la séptima semana de la Práctica profesional se continuó con la supervisión del 

proyecto denominado “Remodelación Auditorio A1” Campus Zamorano, en la presente 

semana se ha llevado a cabo la fundición de las graderías, se ha verificado el radio y el 

nivel de cada gradería según los planos constructivos. 

Dentro de las actividades de la semana siete se han realizado levantamientos 

topográficos en los invernaderos existentes en el campus Zamorano para una posterior 

fundición de firme de piso de =10cm, así mismo se realizó un catálogo de actividades 

para la posterior demolición del proyecto denominado “Estanque Currículo General” 

campus Zamorano. Se realizó un catálogo detallado de las actividades con actividades 

de obra a realizar para la posterior demolición de la obra con el objetivo de compartir el 

catálogo a los contratistas y ellos puedan licitar para el presente proyecto de demolición. 

Las principales actividades para desarrollar las siguientes: 
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• Demolición de firme de concreto e =10 cm, el material queda disperso en los 

estanques. 

• Demolición de columnas de piedra, 30cm de diámetro x 50 cm de altura. El 

material queda disperso en los estanques. 

• Relleno con material selecto compactado e=0.15cm (incluye suministro y acarreo) 

• Suministro, acarreo y compactación de grava de 3/4" e=5cm 

• Acera de piedra cuña 1.15x0. 96x0.15 

• Colocación de piedra desmontada en acera existente 

• Lavado de acera de piedra existente con agua a presión y cepillo de alambre 

 

 

Lunes 21 de noviembre

•Supervisión de fundición de sexta gradería

•Supervisión de armado de hierro #3@0.30m A/S para posterior fundición 
de firme

Martes 22 de noviembre

•Levantamiento arquitectónico para el proyecto denominado "Relleno 
estanques de Currículo General"

•Supervisión de fundición de septima gradería

•Supervisión de armado de hierro #3@0.30m A/S para posterior fundición 
de firme

Miércoles 23 de noviembre

•Supervisión de fundición de octava gradería

•Supervisión de armado de hierro #3@0.30m A/S para posterior fundición 
de firme

Jueves 24 de noviembre

•Levantamiento topográfico en invernaderos campus Zamorano

•Supervisión de fundición de novena gradería

•Supervisión de armado de hierro #3@0.30m A/S para posterior fundición 
de firme

Viernes 25 de noviembre

•Supervisión de fundición de décima gradería

•Supervisión de armado de hierro #3@0.30m A/S para posterior fundición 
de firme
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4.7.1. Lunes 21 de noviembre de 2022 

Se supervisó el armado de hierro para la posterior fundición de la sexta gradería la cual 

debe ser de #3@0.30m. A/S. 

 

Ilustración 116. Armado de hierro para la sexta gradería 

Se finalizó la fundición de la sexta gradería, se ha empezado a armar el hierro para fundir 

la séptima gradería. 

 

Ilustración 117. Finalización del firme de la sexta gradería 
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4.7.2. Martes 22 de noviembre de 2022 

Se realizó un levantamiento arquitectónico para la posterior realización de un catálogo 

de actividades para la demolición del proyecto denominado “Estanque Currículo 

General” campus Zamorano. Se fue al sitio a tomar medidas y realizar un catálogo 

detallado de las actividades con cantidades de obra y a realizar para la posterior 

demolición de la obra con el objetivo de compartir el catálogo a los contratistas y ellos 

puedan licitar para el presente proyecto de demolición. 

 

Ilustración 118. Catálogo de actividades para el proyecto "Estanques Currículo General" 

Así mismo, se supervisó la fundición de la séptima gradería del proyecto denominado 

“Remodelación Auditorio A1” campus Zamorano. 

 

Ilustración 119. Finalización del firme de la séptima gradería 
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4.7.3. Miércoles 23 de noviembre de 2022 

Se supervisó el armado de hierro para la posterior fundición de la octava gradería la cual 

debe ser de #3@0.30m. A/S. 

 

Ilustración 120. Armado de hierro para la octava gradería 

Se finalizó la fundición de la sexta gradería, se ha empezado a armar el hierro para fundir 

la octava gradería. 

 

Ilustración 121. Finalización del firme de la octava gradería 
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4.7.4. Jueves 24 de noviembre de 2022 

Se realizó un levantamiento topográfico en los tres invernaderos existentes en el campus 

Zamorano, ya que se planea fundir un firme de piso de e=10 en un futuro. 

 

Ilustración 122. Levantamiento topográfico 

Se tomaron los puntos en diferentes lugares dentro de los invernaderos para obtener las 

elevaciones en diferentes ubicaciones y poder sacar su topografía de suelo. 

 

Ilustración 123. Invernadero campus Zamorano 
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Asi mismo, se finalizó la fundición de la novena gradería, se empezó a armar el hierro 

para fundir la décima gradería. 

 

Ilustración 124. Finalización del firme de la novena gradería 

4.7.5. Viernes 25 de noviembre de 2022 

Se supervisó el armado de hierro para la posterior fundición de la décima gradería la cual 

debe ser de #3@0.30m. A/S. 

 

Ilustración 125. Armado de hierro para la décima gradería 
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Se finalizó la fundición de la décima gradería, se empezó a armar el hierro para fundir la 

onceava gradería. 

Cabe resaltar que la empresa contratada para la remodelación del proyecto denominado 

“Remodelación del auditorio A1” labora los de lunes a sábado, la supervisión de la 

décimo primera gradería la supervisará la Ingeniera Karen Bárcenas el sábado 26 de 

noviembre en el campus Zamorano.  

El armado de hierro para la décimo segunda gradería se hará el mismo día, y se validará 

las mismas especificaciones, siendo estas: armado de hierro #3@0.30m A/S para 

posterior fundición de firme de décimo segunda gradería. 

 

Ilustración 126. Finalización del firme de la décima gradería 

4.8. DESARROLLO DURANTE LA SEMANA 8 (28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 

2022) 

Durante la octava semana de la Práctica Profesional se continuó con la supervisión del 

proyecto denominado “Remodelación Auditorio A1” Campus Zamorano, en la presente 

semana se ha finalizado la fundición de las graderías, se ha verificado el radio y el nivel 

de cada gradería según los planos constructivos. 
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4.8.1. Lunes 28 de noviembre de 2022 

Se supervisó’ el armado de hierro para la posterior fundición de la décimo segunda 

gradería la cual debe ser de #3@0.30m. A/S 

Lunes 28 de noviembre

•Supervisión de fundición de décimo segunda gradería

•Supervisión de armado de hierro #3@0.30m A/S para posterior fundición 
de firme

Martes 29 de noviembre

•Supervisión de fundición de décimo tercera gradería

•Supervisión de armado de hierro #3@0.30m A/S para posterior fundición 
de firme

Miércoles 30 de noviembre

•Supervisión de fundición de décimo cuarta gradería

•Supervisión de armado de hierro #3@0.30m A/S para posterior fundición 
de firme

Jueves 01 de diciembre

•Supervisión de fundición de décimo quinta gradería

•Supervisión de armado de hierro #3@0.30m A/S para posterior fundición 
de firme

Viernes 02 de diciembre

•Supervisión de fundición de décimo sexta gradería

•Supervisión de armado de hierro #3@0.30m A/S 
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Ilustración 127. Armado de hierro para la décima segunda gradería 

Se finalizó la fundición de la décimo segunda gradería, se empezó a armar el hierro para 

fundir la décimo tercera gradería. 

 

Ilustración 128. Finalización del firme de la décimo segunda gradería 
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4.8.2. Martes 29 de noviembre de 2022 

Se supervisó el armado de hierro para la posterior fundición de la décimo tercera gradería 

la cual debe ser de #3@0.30m. A/S 

 

Ilustración 129. Armado de hierro para la décima tercera gradería 

Se finalizó la fundición de la décima tercera gradería, se empezó a armar el hierro para 

fundir la décimo cuarta gradería. 

 

Ilustración 130. Finalización del firme de la décimo tercera gradería 
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4.8.3. Miércoles 30 de noviembre de 2022 

Se supervisó el armado de hierro para la posterior fundición de la décimo cuarta gradería 

la cual debe ser de #3@0.30m. A/S 

 

Ilustración 131. Armado de hierro para la décima cuarta gradería 

Se finalizó la fundición de la décima cuarta gradería, se empezó a armar el hierro para 

fundir la décimo quinta gradería, la última gradería por fundir. 

 

Ilustración 132. Finalización del firme de la décimo cuarta gradería 
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4.8.4. Jueves 01 de diciembre de 2022 

Se supervisó el armado de hierro para la posterior fundición de la décimo quinta gradería 

la cual debe ser de #3@0.30m. A/S 

 

Ilustración 133. Armado de hierro para la décima quinta gradería 

Se finalizó la fundición de la décima cuarta quinta, se empezó a armar el hierro para 

fundir la décimo sexta gradería, la última gradería por fundir. 

 

Ilustración 134. Finalización del firme de la décimo quinta gradería 
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4.8.5. Viernes 02 de diciembre de 2022 

Se supervisó el armado de hierro para la posterior fundición de la décimo sexta gradería 

la cual debe ser de #3@0.30m. A/S 

 

Ilustración 135. Armado de hierro para la décima sexta gradería 

Se finalizó la fundición de la décima sexta gradería, este día termina la fundición de las 

dieciséis gradas que conforman el Auditorio A1. 

 

Ilustración 136. Finalización del firme de la décimo sexta gradería 
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4.9. DESARROLLO DURANTE LA SEMANA 9 (05 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2022) 

Durante la novena semana de la Práctica Profesional se ha comenzado con la supervisión 

del proyecto denominado “Remodelación del Centro de Educación a Distancia – Set de 

grabación”, el proyecto consiste en la remodelación del edificio para adecuar uno de sus 

salones y convertirlo en un set de grabación. 

Así mismo, los martes y miércoles de la presente semana se ha estado ausente por 

incapacidad, estos dos días se repondrán al final de la Práctica Profesional los días 22 y 

23 de diciembre del año 2022. PVC CONDUIT RÍGIDO SCH40 para el cableado eléctrico 

nuevo en el set de grabación. 

 

Lunes 05 de diciembre

•Estudio de planos y especificaciones técnicas para la posterior supervisión 
del proyeto denominado "Remodelación del Centro de Educación a 
Distancia – Set de grabación" campus Zamorano.

Martes 06 de diciembre

•Incapacidad por enfermedad

Miércoles 07 de diciembre

•Incapacidad por enfermedad

Jueves 08 de diciembre

•Supervisión de fundición de solera superior de concreto armado, de 
0.15x0.15m, 3,000PSI, 4#3, #2 @0.15m 

Viernes 09 de diciembre

•Supervisión de tubo PVC CONDUIT rígido SCH40 para el cableado eléctrico.  
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4.9.1. Lunes 05 de diciembre de 2022 

Se estudiaron las especificaciones técnicas y los planos constructivos del proyecto 

denominado “Remodelación del Centro de Educación a Distancia – Set de grabación” 

campus Zamorano, con el objetivo de la posterior supervisión y verificación para la 

aprobación de que la calidad de obra requerida se cumpla de acuerdo con lo indicado 

en los documentos y especificaciones técnicas del proyecto denominado. 

 

Ilustración 137. Ubicación del proyecto, campus Zamorano 

Fuente: (Zamorano, 2022) 

 

Ilustración 138. Planta arquitectónica-Centro de Educación a Distancia CED 
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4.9.2. Jueves 08 de diciembre de 2022 

Se supervisó el desmontaje de tomacorrientes dobles, luminarias e interruptores. 

 

Ilustración 139. Desmontaje de ductería y cableado 

Se realizó el desmontaje de ventilador, con su ductería y cableado, así mismo, se trasladó 

todo el material desechable a bodega con autorización de la Dirección de Construcción. 

 

Ilustración 140. Desmontaje de ventilador 



100 

Se realizó la demolición de piso de zócalo de mosaico de 10cm en mal estado, incluye 

botado y acarreo. 

 

Ilustración 141. Demolición de zócalo 

Así mismo, se recibió el material para la colocación del piso de porcelanato del proyecto 

denominado, se revisó y contabilizó el material recibido. 

 

Ilustración 142. Piso de porcelanato 
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4.9.3. Viernes 09 de diciembre de 2022 

Se supervisó la construcción de la solera superior de concreto armado, de 0.15x0.15m, 

3,000PSI, 4#3, #2 @0.15m. 

 

Ilustración 143. Solera superior de concreto armado 

Se colocó el tubo PVC CONDUIT RIGIDO SCH40 para el cableado eléctrico nuevo en el 

set de grabación. 

 

Ilustración 144. Colocación de tuvo PVC SCH 40 

4.10. DESARROLLO DURANTE LA SEMANA 10 (12 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022) 

Durante la décima semana de la Práctica Profesional se ha continuado con la supervisión 

del proyecto denominado “Remodelación del Centro de Educación a Distancia – Set de 

grabación”, Así mismo, se ha comenzado con el proyecto denominado “Sellado de pilas 
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en Curriculum General, el proyecto consiste en el sellado de las pilas ubicadas en el 

campus Zamorano, las actividades principales son la demolición de la losa inferior de 

espesor 10 cm de concreto armada en cada una de las pilas, se rellenara con material 

importado, material selecto y grava de 3/4, de modo que las pilas queden selladas y se 

obtenga como resultado un área social con mesas y sillas para los estudiantes de 

curriculum general. 

 

4.10.1. Lunes 12 de diciembre de 2022 

Se comenzó con la demolición de las losas de espesor 10cm con concreto reforzado, se 

utilizaron los materiales punta y almágana para la demolición de estas. 

Lunes 12 de diciembre

•Demolición de la losa de concreto reforzado de e=10cm, utilizando punta y 
almagána.

Martes 13 de diciembre

•Cena navidad Dirección de Infraestructura del campus Zamorano.

Miércoles 14 de diciembre

•Demolición de la losa de concreto reforzado de e=10cm, utilizando punta y 
almagána.

Jueves 15 de diciembre

•Demolición de pared de bloque para hacer boquete de puerta nueva según 
los planos constructivos.

Viernes 16 de diciembre

•Repello de pared en nuevo diseño según planos constructivos

•Supervisión de medidas para instalacíon de nuevo ducto eléctrico 
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Ilustración 145. Demolición de losas e=10cm 

 

Ilustración 146. Demolición de canal e=10cm 

4.10.2. Martes 13 de diciembre de 2022 

El martes 13 de diciembre se realizó la cena navideña de la oficina y la celebración de 

cumpleaños de 3 integrantes de la Dirección de Infraestructura, ese día no se laboró ya 
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que la mayoría de los empleados viajan hasta Zamorano y la celebración fue en 

Tegucigalpa. 

 

Ilustración 147. Celebración navideña y cumpleaños Dirección de Infraestructura 

4.10.3. Miércoles 14 de diciembre de 2022 

El miércoles se continuó con la demolición de losa, se encontró que bajo la losa de 

e=10cm hay piedra cuña, los obreros deben quitarlas en su totalidad. 

 

Ilustración 148. Extracción de piedra cuña 
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Se encontró el armado de hierro al momento de la demolición de losa, se extrajó el 

mismo y se colocó en sitio donde se acumulan los desperdicios en el campus Zamorano. 

 

Ilustración 149. Extracción de armado de hierro en pilas 

Se continuó con la demolición de la losa en el canal, se ha comenzado con la extracción 

de las piedras cuña existentes. 

 

Ilustración 150. Demolición de losa en canal 
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4.10.4. Jueves 15 de diciembre de 2022 

Se continuó con la demolición de la pared de ladrillo para la posterior colación de nueva 

puerta y pared de tabla yeso. 

 

Ilustración 151. Demolición de pared de ladrillo 

Se continuó la demolición de la pared de ladrillo para hacer el boquete de la puerta en 

dirección a la nueva bodega. 

 

Ilustración 152. nuevo boquete para nueva puerta 
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4.10.5. Viernes 16 de diciembre de 2022 

Se inicia con el repello de pared en nuevo diseño según planos constructivos 

 

Se supervisaron las medidas que debe tener la nueva instalación de ducto eléctrico, 

siendo este de 1.50 m desde nivel del suelo. 

 

Ilustración 153. Medidas de nuevo ducto eléctrico 
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4.11. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO DURANTE LA SEMANA 11 (19 AL 23 DE 

DICIEMBRE DE 2022) 

Durante la décima semana de la Práctica Profesional se ha continuado con la supervisión 

del proyecto “Sellado de pilas en Curriculum General, se ha continuado con la demolición 

de la losa e=10 cm y se ha comenzado con el relleno de material selecto, arena y grava 

de 3/4, de modo que las pilas queden selladas y se obtenga como resultado un área 

social con mesas y sillas para los estudiantes de curriculum general. Debido a que el 

viernes de la presente semana es la fecha de finalización de la Práctica Profesional no se 

puedo ver el proyecto terminado, como se muestra en la imagen el día viernes se finalizó 

la capa de material selecto y quedó pendiente la colocación de grava ¾. 

 

Lunes 19 de diciembre

•Demolición de la losa de concreto reforzado de e=10cm, utilizando punta y 
almagána.

Martes 20 de diciembre

•Relleno de 15 cm de material selecto en pilas

•Supervisión de compactación de material selecto, se ha dado la instrucción 
de compactar en capas de 10 cm.

Miércoles 21 de diciembre

•Supervisión de finalización de piedra en acera.

Jueves 22 de diciembre

•Supervisión de Finalización de piedra en acera.

Viernes 23 de diciembre

•Finalización de relleno de 15 cm de material selecto en pilas

•Finalización de compactación de material selecto en capas de 10 cm.
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4.11.1. Lunes 19 de diciembre de 2022 

Se continuó con la demolición de la losa de concreto e=10cm, se demolieron los bordillos 

de la acera para continuar con la piedra. 

 

Ilustración 154. Demolición de bordillos de concreto 

 

Ilustración 155. Demolición de jardinera en pila 
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4.11.2. Martes 20 de diciembre de 2022 

Se continuó con la demolición de la losa de concreto e=10cm, se demolieron las 

jardineras centrales en pilas. 

 

Ilustración 156. Demolición de jardineras centrales 

Así mismo, se sellaron las entradas y salidas de las pilas con una mezcla de mortero, esto 

para evitar que el material selecto se filtre por las salidas e impida su correcta 

compactación. 

 

Ilustración 157. Sellado con mortero en entrada y salida de piletas 
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4.11.3. Miércoles 21 de diciembre de 2022 

Se desmotaron las rejillas y viguetas de concreto, se va a finalizar la acera con la misma 

piedra existente. 

 

Ilustración 158. Desmontaje de rejillas y vigueta de concreto 

Se colocó la piedra para la finalización de la cera, colocando la piedra con respecto al 

nivel del suelo. 

 

Ilustración 159. Colocación de piedra para finalización de acera 
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4.11.4. Jueves 22 de diciembre de 2022 

Se finalizó la colocación de piedra y se utilizó el mortero como aglomerante. 

 

Ilustración 160. Finalización de acera con piedra 

 

Ilustración 161. Finalización de grada con piedra 
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4.11.5. Viernes 23 de diciembre de 2022 

Se cambiaron algunas piezas de piedra ya que algunas de ellas estaban levantadas, se 

finalizó la acera con la piedra existente. 

 

Ilustración 162. Finalización de acerca con piedra existente7 

Se finalizó con la compactación del material selecto en las pilas, obteniendo un completo 

sellado de estas. 

 

Ilustración 163. Finalización de sellado de pilas con material selecto 
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V. CONCLUSIONES 

La alumna practicante Ana Valeria Madrid Brito ha finalizado la Práctica Profesional es la 

Escuela Agrícola Panamericana en un periodo de 10 semanas, se logró aplicar los 

conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería Civil de UNITEC, se formó parte del 

equipo de supervisión de proyectos de construcción del campus Zamorano, bajo la 

orientación de profesionales del área de Ingeniería Civil, para desarrollar habilidades y 

actitudes que logren un desempeño profesional competente. 

1. Se apoyó a la Dirección de Infraestructura en la obtención de información de 

campo relacionada con los proyectos en ejecución. 

2. Se logró identificar las necesidades de intervención en materia de infraestructura 

en el campus Zamorano. 

3. Se calcularon cantidades de obra, costos unitarios y presupuestos para las 

actividades de los proyectos de infraestructura, utilizando hojas electrónicas de 

cálculo y aplicando los conocimientos adquiridos en la clase de Administración 

de Obras. 

4. Se supervisaron las obras en ejecución para garantizar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, alcance, costo, tiempo y calidad. 

5. Se elaboraron informes técnicos de seguimiento de la ejecución de las obras. 

6. Se logró cuantificar el avance de obra para efectos de pago de estimaciones en 

los diferentes proyectos en etapa final en el campus Zamorano. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Ser puntual con la hora de llegada, ya que al llegar a una oficina con empleados 

con antigüedad se tiende a seguir los hábitos de estas personas, se debe reflejar 

compromiso y entrega al trabajo. 

2. Hacer preguntas cuando no se comprenda un tema o alguna tarea asignada. 

3. Aprovechar la inactividad, al ser practicante profesional se tiende a tener tiempo 

libre ya que el supervisor(a) está ocupado con su trabajo, se recomienda 

aprovechar este tiempo aprendiendo acerca de los temas que se han abordado 

en los proyectos existentes de la empresa. 

4. Evalúa el rendimiento preguntando a los compañeros si consideran que debes 

mejorar en algún aspecto y sé abierto para aceptar los comentarios. 

5. Ser proactivo y eficiente es clave para que ellos consideren darte un lugar en la 

empresa, una vez que termines tu práctica profesional. 

6. Aprender a tolerar la presión, mostrase seguro y capaz de hacerle frente a 

situaciones estresantes o demandantes. Demostrar que puedes sortear 

situaciones complejas hablará de tu madurez y nivel de responsabilidad. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Tabla 5. Jueves 13 de octubre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Construcción de biorreactor sedimentador y sistema FAFA 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Tapaderas de inspección de concreto armado 

• Suministro e instalación de tubería de drenaje de Ø 

4" y Ø 8" 
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Anexo 2 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Tabla 6. Viernes 14 de octubre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Construcción de biorreactor sedimentador y sistema FAFA 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Corrección de los diámetros de las tapaderas de 3” 

𝛟. 

• Corrección de pendiente de tubo de nueva entre 

laguna y sedimentador, pendiente mínima del 1% 
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Anexo 3 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Tabla 7. Lunes 17 de octubre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Construcción de biorreactor sedimentador y sistema FAFA 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • limpieza de la cuneta de concreto que está a la par 

del sedimentador 

• cierre de la conexión entre la laguna y el 

sedimentador 

• limpieza del fondo falso del sistema FAFA 

 



121 

Anexo 4 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Tabla 8. Martes 18 de octubre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Construcción de biorreactor sedimentador y sistema FAFA 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Elaboración de las 11 tapaderas descartadas 

• Supervisión de grava traída que se va a utilizar para 

el medio filtrante del biorreactor 

• Supervisión de la limpieza de la caja de registro + 

válvula 
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Anexo 5 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Tabla 9. Miércoles 19 de octubre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Construcción de biorreactor sedimentador y sistema FAFA 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión de dado fino a los bordes superiores 

del sedimentador y del sistema FAFA. 

• Supervisión de rompimiento de la solera perimetral 

de concreto armado para introducir los tubos de 

ventila de PVC de 𝛟3 
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Anexo 6 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Tabla 10. Viernes 21 de octubre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Construcción de biorreactor sedimentador y sistema FAFA 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Se realizó la prueba de estanqueidad 

• Se tomaron los datos haciendo uso de la cinta 

métrica, se ha tomado el dato de cuanto baja el 

nivel de agua durante el día completo, se han 

obtenido 6 lecturas. 
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Anexo 7 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Tabla 11. Lunes 24 de octubre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Construcción de biorreactor sedimentador y sistema FAFA 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Se realizó prueba de estanqueidad para descartar 

fugas en sistema FAFA y sedimentador. (sí pasó la 

prueba) 

• Supervisión de vacío de agua para agregar el medio 

filtrante dentro del sistema FAFA 
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Anexo 8 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Tabla 12. Martes 25 de octubre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Construcción de biorreactor sedimentador y sistema FAFA 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Se realizó prueba de estanqueidad para descartar 

fugas en sistema FAFA y sedimentador. 

• Se ha colocado la primera capa de grava de 1” como 

material filtrante dentro del sistema FAFA 
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Anexo 9 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Tabla 13. Miércoles 26 de octubre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A2” campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Conteo de luminarias quemadas material sobrante 

de proyectos anteriores  

• Cotización de aires acondicionados para el 

mantenimiento y la remodelación del auditorio A2 

 

 



127 

Anexo 10 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Tabla 14. Jueves 27 de octubre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A2” campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión de instalación de nuevas luminarias 

• Supervisión de acabado en porcelanato 

• Supervisión de marcado de distancias de 

colocación de sillas 
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Anexo 11 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Tabla 15. Viernes 28 de octubre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A2” campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Se ha supervisado las instalaciones de las primeras 

tres filas de sillas en el auditorio A2. 

• Se ha supervisado las instalaciones de las primeras 

tres filas de nariz de hule en el auditorio A2 
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Anexo 12 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 164. Lunes 31 de octubre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Construcción de biorreactor sedimentador y sistema FAFA 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión de etapa final de colocación del medio 

filtrante en el sistema FAFA 

• Supervisión de colocación de tapaderas superiores 

de concreto armado de e=7cm, #2@0.15m con dos 

haladeras cada uno 
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Anexo 12 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 165. Martes 01 de noviembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A2” campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión de la colocación final de sillas en el 

auditorio A2 

• Supervisión del mantenimiento al sistema de audio 

y video del auditorio A2 

• Supervisión de la colocación final de la nariz de hule 
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Anexo 13 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 166. Miércoles 02 de noviembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A2” campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión limpieza final para la entrega del 

proyecto denominado "Remodelación de auditorio 

A2" campus Zamorano 

 

 



132 

Anexo 14 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 167. Jueves 03 de noviembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A2” campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Se ha realizado un informe de análisis de oferta de 

las cuatro empresas ofertantes para el suministro 

de aires acondicionados de la remodelación de los 

auditorios 
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Anexo 15 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 168. Viernes 04 de noviembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación edificio “Zemurray” Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión de colocación de luminarias con tubo 

galvanizado en remodelación de edificio 

"Zemurray" 

• Supervisión de colocación de cubo del logo de 

Zamorano. 
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Anexo 16 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 169. Lunes 07 de noviembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Centro Zamorano de Enseñanza en Agroecología (CZEA) 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Mantenimiento para la funcionalidad del sistema 

TDS del inodoro para caballeros del Centro 

Zamorano de Enseñanza Agroecología 
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Anexo 17 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 170. Martes 08 de noviembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Construcción de biorreactor sedimentador y sistema FAFA 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Mantenimiento para el control de calidad del 

proyecto ya que este presentó fugas de líquido en 

el sistema FAFA 

• Se realizó estimación del proyecto con un 100% de 

obra ejecutada 
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Anexo 18 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 171. Miércoles 09 de noviembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A1” Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Estudio de planos y especificaciones técnicas para 

la posterior supervisión de remodelación de 

auditorio A1 

• Supervisión de demolicion de firme de concreto 

existente en gradería 
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Anexo 19 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 172. Jueves 10 de noviembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A1” Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión de demolición de firme de concreto 

existente en gradería 
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Anexo 20 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 173. Viernes 11 de noviembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A1” Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Validación de ejes en el Auditorio A1 para 

corroborar datos con los planos constructivos 

• Conteo de circuitos eléctricos en el Auditorio A1 
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Anexo 21 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 174. Martes 15 de noviembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A1” Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión de armado de hierro de #3 y fundición 

de primera hilada de gradería en proyecto 

Remodelación del Auditorio A1. 

• Supervisión de distancias entre tomacorrientes y 

circuitos en tubos de 3/4" SCH-40 
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Anexo 22 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 175. Miércoles 16 de noviembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A1” Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión de fundición de segunda gradería 

• Supervisión de armado de hierro para posterior 

fundición de firme 

 

 

 

 



141 

Anexo 23 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 176. Jueves 17 de noviembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A1” Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión de fundición de tercera gradería 

• Supervisión de armado de hierro para posterior 

fundición de firme 
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Anexo 24 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 177. Viernes 18 de noviembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A1” Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión de realización de pruebas de 

revenimiento, cilindros de concreto para garantizar 

la resistencia esperada de concreto de 4000 

• Supervisión de armado para fundir la cuarta 

gradería 

• Supervisión de fundición de la cuarta gradería 
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Anexo 25 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 178. Lunes 21 de noviembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A1” Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión del armado de hierro para la posterior 

fundición de la gradería 

• Supervisión de la fundición del firme de la sexta 

gradería 
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Anexo 26 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 179. Martes 22 de noviembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A1” Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Levantamiento arquitectónico para el proyecto 

denominado "Relleno estanques de Currículo 

General" 

• Supervisión de fundición y armado de hierro 

#3@0.30m A/S en séptima gradería 

 

mailto:#3@0.30m
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Anexo 27 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 180. Miércoles 23 de noviembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A1” Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión de fundición de octava gradería 

• Supervisión de armado de hierro #3@0.30m A/S 

para posterior fundición de firme 
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Anexo 28 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 181. Jueves 24 de noviembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A1” Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Levantamiento topográfico en invernaderos 

campus Zamorano 

• Supervisión de fundición de novena gradería 

• Supervisión de armado de hierro #3@0.30m A/S 

para posterior fundición de firme 
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Anexo 29 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 182. Viernes 25 de noviembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A1” Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión de fundición de décima gradería 

• Supervisión de armado de hierro #3@0.30m A/S 

para posterior fundición de firme 
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Anexo 30 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 183. Lunes 28 de noviembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A1” Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión de fundición de décima segunda 

gradería 

• Supervisión de armado de hierro #3@0.30m A/S 

para posterior fundición de firme 
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Anexo 31 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 184. Martes 29 de noviembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A1” Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión de fundición de décima tercera 

gradería 

• Supervisión de armado de hierro #3@0.30m A/S 

para posterior fundición de firme 
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Anexo 32 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 185. Miércoles 30 de noviembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A1” Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión de fundición de décima cuarta gradería 

• Supervisión de armado de hierro #3@0.30m A/S 

para posterior fundición de firme 
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Anexo 33 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 186. Lunes 01 de diciembre 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A1” Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión de fundición de décima quinta gradería 

• Supervisión de armado de hierro #3@0.30m A/S 

para posterior fundición de firme 
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Anexo 33 – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 187. Viernes 02 de diciembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación “Auditorio A1” Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión de fundición de décima sexta gradería 

• Supervisión de armado de hierro #3@0.30m A/S 
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Anexo 34. – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 188. Lunes 05 de diciembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Sellado de pilas en Curriculum General Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Estudio de planos y especificaciones técnicas para 

la posterior supervisión del proyecto denominado 

"Remodelación del Centro de Educación a Distancia 

– Set de grabación" campus Zamorano. 
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Anexo 35. – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 189. Jueves 08 de diciembre 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación de set de grabación campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión de fundición de solera superior de 

concreto armado, de 0.15x0.15m, 3,000PSI, 4#3, #2 

@0.15m  
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Anexo 36. – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 190. Viernes 09 de diciembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación de set de grabación campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión de colocado del tubo PVC CONDUIT 

RIGIDO SCH40 para el cableado eléctrico nuevo en 

el set de grabación. 

  

 

 



156 

Anexo 37. – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 191. Lunes 12 de diciembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Sellado de pilas en Curriculum General Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Demolición de la losa de concreto reforzado de 

e=10cm, utilizando punta y almágana. 
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Anexo 38. – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 192. Miércoles 14 de diciembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Sellado de pilas en Curriculum General Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Demolición de la losa de concreto reforzado de 

e=10cm, utilizando punta y almágana. 
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Anexo 39. – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 193. Jueves 15 de diciembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación de set de grabación campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Demolición de pared de bloque para hacer boquete 

de puerta nueva según los planos constructivos 
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Anexo 40. – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 194. Viernes 16 de diciembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Remodelación de set de grabación campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Repello de pared en nuevo diseño según planos 

constructivos 

• Supervisión de medidas para instalación de nuevo 

ducto eléctrico 
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Anexo 41. – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 195. Lunes 19 de diciembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Sellado de pilas en Curriculum General Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Demolición de la losa de concreto reforzado de 

e=10 cm, utilizando punta y almágana. 
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Anexo 42. – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 196. Martes 20 de diciembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Sellado de pilas en Curriculum General Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Relleno de 15cm de material selecto en pilas 

• Supervisión de compactación de material selecto, 

se ha dado la instrucción de compactar en capas de 

10cm. 
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Anexo 43. – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 197. Miércoles 21 de diciembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Sellado de pilas en Curriculum General Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Desmontaje de rejillas de hierro y viguetas de 

concreto 

• Colocación de piedra para finalización de piedra 

• Compactación de material selecto en capas de 

10cm 
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Anexo 44. – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 198. Jueves 22 de diciembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Sellado de pilas en Curriculum General Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión de finalización de piedra en acerca 

• Compactación de material selecto en capas de 

10cm 
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Anexo 45. – Bitácora de la Práctica Profesional 

Ilustración 199. Viernes 23 de diciembre de 2022 

 

Área de desempeño Dirección de Infraestructura del Campus 

Nombre del proyecto Sellado de pilas en Curriculum General Campus Zamorano 

Ubicación  Municipio de San Antonio de Oriente, departamento 

Francisco Morazán, Honduras. Campus ZAMORANO 

Estado del tiempo 

 

Fuente: (Tiempo3.com, 2022) 

Actividades principales • Supervisión de finalización de piedra en acerca 

• Finalización de capa de material selecto 
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