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AUTORES 

Ana Maricela Córdova Méndez 

Melissa María Sevilla Moncada 

 

RESUMEN 

 
La investigación del proyecto Gestión de la Creación y Distribución de un Sistema de 

Abastecimiento de Agua en la comunidad de Mocorón, Municipio de Puerto Lempira, 

Departamento de Gracias a Dios, es una zona que se encuentra dentro de la cuenca de la laguna 

de Karataska, a la que desembocan principalmente los ríos de Ribra, Warunta, Mocorón y 

Nakunta. El último, atraviesa el área en su costado este. El principal río que atraviesa el área 

es el río Durzuna, al que desembocan los criques Sahsingtingni y Ahuastingni; el río Durzuna, 

a su vez desemboca en el río Mocorón. El cual consiste en la construcción de una galería de 

filtración el que utilizara una bomba centrifuga alimentada con un generador solar que 

impulsara el agua desde la captación hasta el depósito y está a las líneas de distribución. El 

proyecto tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad de vida a nivel comunitario, 

garantizando la correcta implementación del sistema. En vista de las necesidades latentes que 

son demandada por los habitantes se ha tomado la decisión de desarrollar un proyecto de 

gestión enfocado en la búsqueda de priorización y cobertura media de las necesidades básicas. 

Palabras clave: (abastecimiento, acceso, agua, desarrollo, gobernanza).  
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ABSTRACT 

 

The research of the project Management of the Creation and Distribution of a Water Supply 

System in the community of Mocorón, Municipality of Puerto Lempira, Department of Gracias 

a Dios, is an area that is located within the basin of the Karataska lagoon, to which the rivers 

of Ribra, Warunta flow mainly, Mocorón and Nakunta. The latter, crosses the area on its east 

side. The main river that runs through the area is the Durzuna River, to which the Sahsingtingni 

and Ahuastingni criques flow; the Durzuna River, in turn, flows into the Mocorón River. Which 

consists of the construction of a dam that will use a centrifugal pump fed with a generator that 

will drive the water from the catchment to the reservoir. The project aims to contribute to the 

improvement of the quality of life at the community level, ensuring the correct implementation 

of the system. In view of the latent needs that are demanded by the inhabitants, the decision 

has been taken to develop a management project focused on the search for prioritization and 

average coverage of basic needs.  

Keywords: (access, development, governance, supply, and water).   
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Con el propósito de realizar un análisis de investigación, para desarrollar un plan de 

gestión, mediante la aplicación de estándares del Proyect Managemet Institution (PMI) y el 

Resilience For Social Systems (R4S), para la creación y distribución de un sistema de 

abastecimiento de agua en la comunidad de Mocorón, durante el semestre de enero a junio de 

los dos mil veintiunos. 

Con la finalidad de contribuir a la creación de condiciones para el acceso de un sistema 

de distribución de agua comunitaria, la que será de usos múltiples y contará con un proceso de 

purificación artesanal para consumo humano, mediante la implementación de un sistema de 

abastecimiento de agua comunitario, bajo la dirección de GOAL Internacional, logrando 

superar las deficiencias actuales en el proceso de gestión del agua. Ya que en la actualidad se 

limita a la movilización de los pobladores mediante el desplazamiento diario desde sus hogares 

hasta el rio y viceversa, trasladando el recurso a través de baldes y barriles, limitando una 

mejora en calidad de vida de sus habitantes. 

Mocorón alberga la comunidad más importante de la zona y es un área netamente 

agrícola en que se realizan diferentes actividades socioeconómicas como la agricultura y la 

ganadería. La comunidad se encuentra localizada en el extremo oeste del municipio de Puerto 

Lempira. 
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1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
 

Departamento de Gracias Dios, es una de las comunidades de la zona que cuenta con 

mayor desarrollo comercial y educativo, sin embargo, los atractivos de la zona, condiciones de 

la calle y dificultad para transportarse continúan limitando el desarrollo comercial de la 

comunidad. 

Es muy frecuente que en la comunidad las mujeres acudan al río a bañar a los niños 

lavar ropa y otras labores domésticas. 

Mediante la creación de condiciones de desarrollo sostenible enfocadas en el acceso y 

saneamiento del vital líquido, se creó el Estudio de Gestión de la Creación y Distribución de 

un Sistema De Abastecimiento de Agua, que cubra las necesidades de cada hogar en la 

comunidad, ya que los resultados finales esperarían dotar a la comunidad de capacidades 

iniciales de desarrollo y bastecimiento de agua hasta sus viviendas, evitando así la 

contaminación del río y el consumo desmedido del agua. 

En el caso de la zona donde se desarrollará el estudio de la gestión, prevalece la 

importancia del consejo de ancianos y la organización empresarial Momanasta1, las cuáles son 

un grupo de mujeres miskitas con alto poder de influencia, a nivel comunitario y la Fundación 

Norna Love ONG2 que brinda ayuda a los pobladores de Mocorón. 

Organización Internacional del Trabajo et al. (2009) los consejos territoriales en la zona 

tienen mucho poder e influencia, en el marco del convenio 169 de la OIT¨, ratificado por 

Honduras, se ha consolidado la organización misquita, Miskitu Asla Takana (Unidad de La 

Mosquitia) conocida como Masta. que actualmente ha organizado el territorio de La Mosquitia 

en 12 consejos territoriales: Rayaka, Diunat, Bakinasta, Bamiasta, Batiasta, Katainasta, 

 
1Mocorón Mairka Nani Asla Takanka 
2 Love ¨Amor¨, apellido de la fundadora 
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Finzmos, Auhya-yari, Wamakliscinasta, Truktsinasta, Lainasta y Watiasta. Todas estas 

organizaciones cuentan con personería jurídica y su parte operativa está conformada por los 

consejos comunales. Adicionalmente a estos consejos territoriales, se encuentran también, 

Pech, Tawahka y Barauda, como zonas de las etnias Pech, Tawahka y Garífuna (Plan de 

Manejo del Sitio Buhutia, Mocorón, Puerto Lempira, Gracias a Dios, CLIFOR 2017). 

 

1.3 DEFINCION DEL PROBLEMA 

 

Los habitantes de la comunidad de Mocorón únicamente tienen acceso agua a través de 

almacenamiento en baldes y barriles; día a día deben movilizarse a las orillas del río Mocorón 

para lavar sus prendas, bañarse y movilizar el agua en pequeños recipientes hasta sus hogares.   

La comunidad carece de capacidades iniciales de desarrollo y abastecimiento de agua, 

lo que contribuye a la contaminación del río Mocorón. 

 

1.3.1 Preguntas de Investigación 
 

¿Cómo gestionar un sistema de abastecimiento de agua para usos múltiples en la 

comunidad de Mocorón? 

¿Cómo implementar los lineamientos generales para un sistema de abastecimiento de 

agua para la comunitario?  

¿Cuál diseño de infraestructura proporciona las mejores condiciones ambientales en la 

comunidad?  
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

1.4.1 Objetivo General 
 

Desarrollar un plan de gestión de la creación y distribución de un sistema de 

abastecimiento de agua para usos múltiples en la comunidad de Mocorón. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1.1 Elaborar un diagnóstico sobre la necesidad de abastecimiento de agua que 

atraviesa la comunidad de Mocorón, mediante un abordaje in situ.   

1.2 Determinar los lineamientos generales que garanticen la operatividad optima 

del sistema de abastecimiento de agua. 

1.3 Proponer un diseño de la infraestructura básica que permita la operatividad de 

un sistema de abastecimiento de agua comunitario.   

 

1.5 JUSTIFICACIÓN  
 

Mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad de 

Mocorón, Puerto Lempira, Gracias a Dios, a través de la implementación de un sistema de 

bastecimiento de agua comunitario, con beneficio aproximado de 1,056 habitantes, distribuidos 

en 171 viviendas, dedicados en su mayoría a la agricultura de subsistencia. 

El proyecto consiste en el abastecimiento de agua a la población de Mocorón, la que 

contará con una captación de agua a través una galería de filtración en río Durzuna. Mediante 

la impulsión de una bomba centrífuga alimentada con un generador solar hacia la galería, para 

luego distribuir a través de la red de distribución a todas las fuentes comunales de la población 

de Mocorón.  
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Las colindancias del área son: al noroeste con el bosque latifoliado de Layasiksa, 

cercano al río Mocorón; al este con la parte baja del río Durzuna; al sur con el Swampon de 

Ibantara o de Buhutia y al oeste con el área de Rus-Rus Mavita. 

En el caso de la zona donde se desarrollará la evaluación, prevalece la importancia del 

consejo de ancianos y la organización empresarial Momanasta, las cuáles son un grupo de 

mujeres miskitas con alto poder de influencia a nivel comunitario y la Fundación Norna Love 

ONG que brinda ayuda a los pobladores de Mocorón. 

La comunidad de Mocorón, en la zona se encuentra dentro de la cuenca de la laguna de 

Karataska, a la que desembocan principalmente los ríos de Ribra, Warunta, Mocorón y 

Nakunta. El último, atraviesa el área en su costado este. El principal río que atraviesa el área 

es el río Durzuna, al que desembocan los criques Sahsingtingni y Ahuastingni; el río Durzuna, 

a su vez desemboca en el río Mocorón.  

El río Durzuna es bastante más limpio que el río Mocorón pues en su trayecto recorre 

bosque de pinar (agricultura muy esporádica y en áreas sumamente pequeñas) y suelos con 

pendientes bastante planas, lo que ayuda a que sus aguas sean relativamente cristalinas, lo que 

contrasta con el río Mocorón que, a pesar de recorrer bosque latifoliado (Layasiksa), tiene 

pendientes un poco más fuertes y zonas agrícolas más extensas, lo que hace que sus aguas sean 

un poco turbias. 

• La fuente de recolección se realizará mediante la construcción de una galería 

de filtración el cual utilizará una bomba alimentada con un generador solar 

que impulsará el agua desde la captación hasta el depósito.  

• La distribución se hará por medio de la red de distribución impulsada por 

una bomba solar a todas las fuentes comunales de la población de Mocorón. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEORICO 

Con el fin de resaltar la presente investigación y proporcionar un mayor sustento,  se 

hace una descripción de las metodologías a utilizar en el desarrollo del proyecto, por 

consiguiente se toma como base principal la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (PMBOK sexta edición), establece un criterio de buenas prácticas relacionadas con 

la gestión, la administración y la dirección de proyectos mediante la implementación de 

técnicas y herramientas e instrumentos de la Gestión de Alcance, Gestión de Interesados, 

Gestión de Cronograma, Gestión de Costo, Gestión de calidad, Gestión de Recurso y Gestión 

de Riesgo. Técnicas y herramientas para la gestión de proyectos:  Son importantes ya que tiene 

la finalidad de la planificación, control y seguimiento de las acciones y recursos para desarrollar 

un proyecto. 

Metodología Resilience for Social Systems (R4S), es un enfoque desarrollado por 

GOAL para analizar la resiliencia de los sistemas socioeconómicos. GOAL reconoce que las 

sociedades están compuestas de sistemas socioeconómicos que atienden las necesidades de sus 

poblaciones y que para hacer frente a las crisis recurrentes y aumentar la resiliencia de manera 

eficaz se requiere un enfoque de sistemas integrados. 

 

2.1 ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

La comunidad de Mocorón no cuenta con un sistema de red de distribución de agua, 

por lo que las personas realizan pozos para abastecerse, sin embargo, durante el verano los 

pozos se secan lo que ocasiona que deban de abastecerse del vital líquido de los ríos más 

cercanos. 
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2.2 TEORÍAS 

 

2.2.1 Teorías de Sustento (mapa conceptual) 
 

Ilustración 1. Diagrama Mapa de Metodologías Aplicadas 
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2.3 METODOLOGÍAS APLICADAS 
 

Para el desarrollo de la gestión y creación de un sistema de abastecimiento de agua en 

la comunidad de Mocorón, se combina la guía PMBOK y la metodología R4S, mismas que se 

complementan en el desarrollo de la gestión de interesados y gestión de riesgos, por lo que el 

abordaje metodológico extrae fragmentos de diagnóstico de la situación actual y el estudio 

ambiental.¨El ciclo de vida del proyecto se gestiona mediante la ejecución de una serie de 

actividades de dirección del proyecto conocidas como procesos de la dirección de 

proyectos¨(Project Management Institute, 2017). 

 

2.3.1 Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK sexta edición). 

 

a) Análisis de Gestión de Integración  
 

La gestión de la integración proporciona la apertura del proyecto en el que incluye los 

procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificará y coordinar durante el ciclo 

de vida del proyecto, en la cual se limita el alcance de lo que se llevara a cabo y lo que excluirá 

en el proyecto, se delega al director del proyecto como responsable del mismo mediante el acta 

de constitución, la gestión de la integración es el punto de partida para gestionar proyectos tal 

como se presenta en la ilustración No. 2 

¨La Gestión de la Integración del Proyecto incluye tomar decisiones sobre:  asignación 

de recursos, equilibrio de demandas que compiten entre sí, examen de enfoques alternativos, 

adaptación de los procesos para cumplir con los objetivos del proyecto, y gestión de las 

interdependencias entre las Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos¨(Project 

Management Institute, 2017, p. 69). 

 



 

 
9 

 

Ilustración 2. Grupo de Procesos de Ejecución  

 

Fuente: Proyect Management Institute, 2017 

b) Análisis de Gestión de Interesados 

 

Es el área del conocimiento que permite realizar la identificación y clasificación de los 

interesados (internos y externos), se involucran de forma positiva o negativa por los efectos del 

mismo. Para todos los aspectos es necesario considerar el nivel de impacto que tendrá el 

proyecto en cada uno de los interesados. Siguiendo el PMBOK Guía de del Project 

Management Institute (PMI), la gestión de interesados consta de cuatro procesos 

(Identificación de los interesados, Planificación de la gestión de los interesados, Gestionar la 
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participación de los interesados, Controlar la participación de los interesados), para efectos del 

proyecto únicamente serán aplicados los procesos que se detallan a continuación: 

Identificación de los interesados  

La identificación de interesados para Gestión de la Creación de un Sistema de 

Abastecimiento de agua en la Comunidad de Mocorón (GECSAAM), se ha desarrollado con 

la finalidad de diseñar las estrategias de abordaje que serán utilizadas para facilitar la correcta 

intervención con cada grupo de poder, permitiendo la socialización diferenciada del proyecto 

bajo la premisa de poder que cada grupo posee en función del nivel de aceptación o rechazo 

que pudiera influenciar de forma negativa la gestión del proyecto. 

“En este proceso se reconocen todas aquellas personas, grupos y organizaciones que 

pueden afectar o ser afectados por el proyecto. Las acciones de estas personas pueden producir 

un impacto con consecuencias en el éxito del proyecto¨(Gerrero Dante (2015), Identificar 

interesados, s. f.).  La identificación y clasificación de interesados debe de ser realizada de 

forma oportuna para gestionar el abordaje eficaz con cada grupo de interesados en el desarrollo 

del proyecto. 

Las relaciones fuertes y débiles tendrán una incidencia directa en todo los procesos y 

áreas del proyecto, la clasificación de los mismos debe de ser realizada por un grupo de 

expertos.  

El diseño de la gestión y plan estratégico son el pilar fuerte en el involucramiento eficaz 

de los interesados, desarrollar un sistema de gestión de abastecimiento de agua debe de 

considerar en primera instancia la identificación de interesados y el contexto donde los mismos 

convergen con finalidad de que el proyecto no fracase se desarrolla un plan de participación 

asegurando la gobernanza y aplicación del enfoque sistémico.  
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c) Análisis de Gestión de Alcance 
 

Definir el alcance, posibilita el establecimiento de objetivos realistas en el tiempo y las 

áreas de intervención, la preparación del alcance claro y detallado favorece el éxito del proyecto 

en tiempo y costo, dando una visión a corto, mediano y largo plazo a todos los involucrados, 

lo que a su vez alimenta diversas áreas como lo son las comunicaciones. Es fundamental definir 

de las restricciones de los proyectos desde el punto de vista de qué se incluye y que no, tanto a 

nivel de proyecto como del resultado general. 

Ilustración 3  Ejemplo EDT para un proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

(Project Management Institute, 2017) menciona que la Gestión del Alcance del Proyecto 

Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo (y únicamente 

todo) el trabajo requerido para completarlo con éxito. El objetivo principal de la Gestión del 

Alcance del Proyecto es definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 

 

 

Título del 
Proyecto

Entregable 1

Paquete de 
trabajo 1.1

Paquete de 
trabajo 1.2 

Entregable 2

Paquete de 
trabajo 2.1
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Crear la EDT  

Para GECSAAM solo se hace uso de la definición del Alcance del Proyecto y la 

creación de la EDT ambos permitirán establecer de manera estructurada y jerárquica los 

entregables, mismos que están relacionados con los objetivos específicos definidos en el 

Planteamiento de la Investigación presentes en el Capítulo I. 

En el planteamiento técnico presente en el capítulo VI, se detalla a profundidad cada 

una de las etapas del desarrollo del proyecto, plantea desarrollarse en diferentes fases, iniciando 

como primera fase el planteamiento de un estudio donde serán colocadas las galerías de 

filtración (captación), la que será purificada de forma artesanal y seguidamente esta será 

trasladada al tanque elevado por medio de la colocación de dos bombas con paneles solares.  

Una vez realizada la captación se procede a realizar la red de distribución abierta la cual 

estará dividida en 14 sectores y 15 válvulas de compuertas para la distribución a través de 

gravedad e impulsión de las bombas con el fin de llevar el vital líquido a las viviendas de la 

comunidad para uso humano.  

Project Management Institute (2017) la EDT es el proceso que consiste en subdividir los 

entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles 

de manejar. La estructura de desglose del trabajo (EDT) es una descomposición jerárquica, 

basada en los entregables del trabajo que debe ejecutar el equipo del proyecto para lograr los 

objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos.  

Para efectos del presente proyecto se definen como entregables:  

1. Diagnosticar las necesidades de abastecimiento de agua. 

2. Definir lineamientos de la operatividad del sistema de abastecimiento de agua. 

3. Diseñar la infraestructura básica para la operatividad del sistema de abastecimiento de 

agua. 
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d) Análisis de Gestión de Cronograma 
 

La Gestión del Cronograma del Proyecto una de las áreas de conocimiento donde se 

debe de hacer uso de la triple restricción3,  que incluye los procesos requeridos para lograr la 

conclusión del proyecto según los tiempos establecidos. Dichos procesos interactúan entre 

ellos, pero también con otras áreas de conocimiento, sin embargo, para efectos de este Proyecto 

únicamente se vinculan con el Alcance, los Interesados y los costos. (Project Management 

Institute, 2017) dentro de los Procesos de planificación se incluye el Desarrollar el Plan para la 

Dirección del Proyecto que produce un plan de gestión del cronograma que selecciona una 

metodología, una herramienta de planificación, y establece el formato y los criterios para 

desarrollar y controlar el cronograma del proyecto. 

Una metodología de planificación debe también definir las reglas y enfoques para el 

proceso de elaboración del cronograma, para este proyecto se contempla usar la herramienta 

Project.  

Para poder tener el Cronograma como parte de los entregables de este proyecto es 

fundamental analizar los seis procesos fundamentales para la Gestión del tiempo del Proyecto: 

1. Definir las Actividades. 

2. Secuenciar las Actividades.  

3. Estimar los Recursos de las Actividades.  

4. Estimar la Duración de las Actividad. 

5. Desarrollar el Cronograma. 

6. Controlar el Cronograma.  

 
3 La triple restricción hace alusión al equilibrio que debe de mantenerse entre alcance, tiempo, costo y calidad.  
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Las herramientas técnicas asociadas a la planificación del cronograma, facilita la 

dirección y medición de los avances del proyecto contribuyendo al enriquecimiento y 

construcción de la línea base que se utiliza en el proceso de control del cronograma, existen 

diferentes formas de elaborar un cronograma tal como se presenta en la ilustración No. 4 que 

se presenta a continuación. 

Ilustración 4 Tipos de Cronogramas 

 

Fuente: Proyect Management Institute, 2017 

¨Es posible que un proyecto sea exitoso desde el punto de vista del 

alcance/cronograma/presupuesto, y sea no exitoso desde el punto de vista del negocio. Esto 

puede ocurrir cuando existe un cambio en las necesidades de negocio o el entorno del mercado 

antes de concluido el proyecto¨(Project Management Institute, 2017, p.35).  

e) Análisis de Gestión de Costo 
 

Para el proyecto “Gestión de la Creación de un Sistema de Abastecimiento de Agua” 

se hace uso de la Gestión de los Costos como mecanismo que ofrece: estimar, y presupuestar 

los costos de la puesta en marcha del proyecto, como herramienta principal se utiliza la 

¨Estimación Paramétrica la estimación paramétrica, utiliza una relación estadística entre los 
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datos históricos y otras variables para calcular una estimación de parámetros de una actividad 

tales como coste, presupuesto y duración. Con esta técnica pueden lograrse niveles superiores 

de exactitud, dependiendo del grado de sofisticación y de los datos que se utilicen en el modelo. 

La estimación paramétrica de costes puede aplicarse a todo un proyecto o a partes del mismo, 

en conjunto con otros métodos de estimación¨(10 Maneras para estimar los costes de un 

proyecto, s. f.) 

La Gestión de los Costos del Proyecto debe tener en cuenta los requisitos de los 

interesados para la obtención de los costos. De acuerdo a número de interesados se medirán los 

costos del proyecto de diferentes perspectivas. La Gestión de los Costos del Proyecto trata 

principalmente acerca del costo de los recursos necesarios para completar las actividades del 

proyecto. A su vez toma en cuenta el efecto de las decisiones del proyecto en los costos 

recurrentes subsecuentes de utilizar, mantener y apoyar el resultado del proyecto. 

 

f) Análisis de Gestión Calidad 

 

La gestión de la calidad en el desarrollo del proyecto GESAAM toma como punto de 

referencia el manejo adecuado del impacto ambiental que se genera entorno al desarrollo del 

proyecto y el correcto uso del agua, reduciendo los contaminantes en el rio Mocorón.  

¨Sistema de gestión de calidad de la organización, incluidas las políticas, procedimientos 

y guías¨(Project Management Institute, 2017). 

A continuación, en la Ilustración No. 5 se presentan las interrelaciones que contiene el 

proceso de Gestionar la Calidad. 
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Ilustración 5: Principales Interrelaciones del Proceso de Gestión de la Calidad 

 

Fuente: Proyect Management Institute 2017 

g) Análisis de Gestión de Recursos 
 

La gestión de recursos incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los 

recursos necesarios para que el proyecto sea exitoso, estos ayudan a garantizar que los recursos 

adecuados estén disponibles para el director de proyecto y el equipo del proyecto, con la 

correcta gestión de recursos los canales de comunicación se encuentran identificados por cada 

miembro a lo largo de toda la estructura organizacional facilitando la autonomía y desarrollo 

de actividades para cada recurso asignado. 

 ¨El plan de gestión de los recursos es el componente del plan para la dirección del 

proyecto que proporciona una guía sobre cómo se deberían categorizar, asignar, gestionar y 

liberar los recursos del proyecto¨(Project Management Institute, 2017). 
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h) Análisis de Gestión de Riesgo  
 

La Gestión de Riesgo, es un proceso previo para identificar cada uno de los riesgos que 

afectan directa o indirectamente al proyecto, evitando así que cada imprevisto tenga un impacto 

negativo dentro del desarrollo de este, tratando de mitigar el riesgo a su más mínima expresión, 

y así asegurando el éxito del proyecto. 

¨Durante la planificación del proyecto, el alcance del proyecto se define y se describe de 

manera más específica conforme se va recopilando mayor información acerca del proyecto. 

Los riesgos, los supuestos y las restricciones existentes se analizan para verificar que estén 

completos y se actualizan o se incorporan nuevos, según sea necesario¨(Project Management 

Institute, 2017, p. 151).  

A continuación, en la Tabla No. 2, se definí los enfoques específicos, las herramientas y las 

fuentes de información que se utilizarán para llevar a cabo la gestión de riesgos en el proyecto. 

 

Tabla 1. Metodología de Gestión de Riesgo  

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Identificar Riesgos  En esta etapa, el equipo 

desglosara cada uno de 

los riesgos identificados 

que afectaran al 

proyecto. 

Juicio de Expertos  Recopilación de Datos, 

Juicio de Expertos y 

análisis de datos. 

Catalogar cada uno de 

estos de acorde a su 

importancia e impacto 

dentro del proyecto  

Juicio de Expertos  Recopilación de Datos, 

Juicio de Expertos y 

análisis de datos. 

De acorde al tipo de 

riesgo que 

identifiquemos 

catalogarlo en cada uno 

de acorde a su categoría e 

importancia. 

Juicio de Expertos Recopilación de Datos, 

Juicio de Expertos y 

análisis de datos. 

Realizar un análisis 

cuantitativo y cualitativo 

de los riesgos  

Juicio de Expertos  Recopilación de Datos, 

Juicio de Expertos y 

análisis de datos. 



18 
 

Soluciones a Riesgos  Realizar un plan de 

contingencia para cada 

riesgo de acorde a su 

importancia  

Juicio de Expertos Recopilación de Datos, 

Juicio de Expertos y 

análisis de datos. 

Planificar un plan de 

respuestas para los 

riesgos identificados. 

Juicio de Expertos Recopilación de Datos, 

Juicio de Expertos y 

análisis de datos. 

Elaborar un proceso de 

monitoreo y control de 

los riesgos. 

Juicio de Expertos Recopilación de Datos, 

Juicio de Expertos y 

análisis de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

i) Gestión de Comunicaciones  

 

La Gestión de comunicaciones es de vital importancia en el desarrollo del proyecto 

GECSAAM, debido a las particularidades culturales (costumbres y tradiciones) de la población 

meta, puesto que las estructuras o figuras de toma de decisiones funcionan de forma diferente 

a la que racionalmente se conoce (leyes y autoridades).  

¨Los métodos comunes utilizados para el intercambio de información y la colaboración 

incluyen conversaciones, reuniones, documentos escritos, bases de datos, medios sociales y 

sitios web¨(Project Management Institute, 2017, p.370). 

Ilustración 6. Planificar el plan de comunicaciones. 
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Fuente: Proyect Management Institute 2017 

j) Gestión de Recursos  

 

La gestión de adquisiciones es de vital importancia puesto que presenta los parámetros 

de calidad bajo el cual se establecen los términos para la adquisición de bienes y servicios, el 

proyecto GECSAAM por su corto periodo de ejecución y recursos económicos limitados debe 

contar con una planificación rigurosa para la adquisición de bienes en tiempo y forma oportuno 

a los avances desarrollos. 

La definición de roles y responsabilidades relativos a las adquisiciones debe realizarse 

tempranamente en el proceso Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. El 

director del proyecto debe garantizar que el equipo del proyecto esté dotado de experiencia en 

adquisiciones al nivel requerido por el proyecto. (Project Management Institute, 2017). 

Ilustración 7. Plan de Adquisiciones  
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Fuente: Proyect Management Institute 2017 

La segunda metodología de apoyo para el desarrollo del proyecto GECSAAM, fue 

desarrollada por GOAL Internacional en el año dos mil diecinueve, tiene sus fundamentos en 

la integración de tres metodologías EMMA4, M4P5 Y ARC-D6, cuyo origen es la aplicación de 

metodologías utilizadas para el desarrollo de proyectos.  

 
4 The Emergency Market Mapping and Analysis 
5 Market For the Pour 
6 Analysis of the Resilience of Communities to Disasters 
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2.3.2 Resilience for Social Systems (R4S) 
 

¨El Enfoque R4S se basa en las mejores prácticas en Pensamiento Sistémico, Teoría de 

Redes, Pensamiento de Escenarios7, Cambio Social y de Comportamiento8, enfoques de 

Inclusión y Resiliencia y proporciona un proceso lógico paso a paso para evaluar la resiliencia 

de los sistemas socioeconómicos¨(GOAL, 2019). 

a) Mapeo de la Situación Actual 
 

El análisis del mapeo de la situación actual es realizado mediante la inclusión de un 

mapa de diagnóstico que contiene la función central la población meta, en las funciones de 

soporte los interesados que rodean la misma y en las funciones de regulación todas las 

normativas, leyes, costumbres y tradiciones que pueden afectar de forma directa e indirecta el 

desarrollo del proyecto GECSAAM. 

¨El Enfoque R4S está diseñado como una herramienta de diagnóstico participativo que 

integra la asistencia técnica con el conocimiento y la experiencia de las partes interesadas. El 

R4S debe considerarse como una herramienta para acompañar un proceso temporal de 

facilitación del cambio que finalmente será entregado y sostenido por los actores del 

sistema¨(GOAL, 2019).  

b) Diagnóstico de la Situación Futura 

 

El diagnóstico de la situación futura es el mapa de cambio del sistema actual con la 

inclusión de los objetivos y metas que se espera alcanzar, collo objetivo es reflejar de la manera 

más realista posible el rendimiento futuro de los sistemas meta. Esto se basa claramente en una 

 
7 El pensamiento de escenario es una forma de prepararse para el futuro atreves de la narración de historias. 
8 Permite que grupos de individuos participen en procesos participativos para definir sus necesidades, 

dificultades y percepciones. 
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serie de suposiciones y factores de riesgo que se habrán identificado y superado. Por lo tanto, 

es esencial revisar continuamente la TdC9¨(GOAL, 2019). 

A continuación, en la ilustración No. 8 se presenta un ejemplo de diagnóstico de la 

situación futura. 

Ilustración 8: representación de un diagrama causal 

 

Fuente: GOAL Honduras, 2019 

c) Análisis Ambiental  
 

La evaluación del impacto ambiental es un proceso para identificar, predecir y valorar 

los impactos ambientales en el desarrollo del proyecto, donde se logrará identificar los 

impactos positivos, negativos, directos e indirectos del proyecto en los ciclos de construcción 

y operación de GECSAAN.    

R4S considera la evolución de las afectaciones ambientales que pudieran tener 

repercusiones directas en el desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto. 

¨Amenazas un fenómeno, substancia, actividad humana o condición peligrosa que podría 

causar la pérdida de vidas, lesiones u otros impactos a la salud, daño a la propiedad, perdida de 

 
9 Teoría de cambio  
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medios de vida y servicios, perturbación social y económica o daño ambiental¨(GOAL, 2019, 

p. 78).  

2.4 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
 

Los instrumentos utilizados para el desarrollo del Proyecto GECSAAM son los 

siguientes: 

1.1 Juicio de Expertos 

1.2 Entrevistas  

1.3 Encuestas 

1.4 Reuniones 

1.5 Matriz de impacto EISA 

2.5 MARCO LEGAL  

 

La normativa a utilizar bajo el marco técnico adecuado es los Servicios Autónomo 

Nacional de Acueductos y Alcantarillados, con el objetivo de garantizar que produzcan obras 

de alta calidad y eficiencia, con el buen funcionamiento con el medio ambiente.  

Las normativas ambientales utilizadas bajo la legislación ambiental en este tipo de 

evaluaciones son: 

Ley General de Aguas (Decreto No. 181-2009) (Ley General de Aguas (Decreto No. 

181-2009), s. f.)¨La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y regulaciones 

aplicables al manejo adecuado del recurso agua para la protección, conservación, valorización 

y aprovechamiento del recurso hídrico para propiciar la gestión integrada de dicho recurso a 

nivel nacional¨ 

Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento (Decreto No. 118-2003) (Ley 

Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento (Decreto No. 118-2003), s. f.)¨La presente 
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Ley establece las normas aplicables a los servicios de agua potable y saneamiento en el 

territorio nacional como un instrumento básico en la promoción de la calidad de vida en la 

población y afianzamiento del desarrollo sostenible como legado generacional. La prestación 

de estos servicios se regirá bajo los principios de calidad, equidad, solidaridad, continuidad, 

generalidad, respeto ambiental y participación ciudadana¨. 

Reglamento de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento (Acuerdo 

No. 084)(Reglamento de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento (Acuerdo No. 

084), s. f.)¨El presente Reglamento General complementa la aplicación de la Ley Marco del 

Sector Agua Potable y Saneamiento, precisando sus alcances y estableciendo las disposiciones 

complementarías que correspondan. El Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento y el 

Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, dictarán los reglamentos 

específicos, normas técnicas y demás disposiciones complementarías que sean del caso para la 

efectiva aplicación de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento y del presente 

Reglamento General. 

Conexión Domiciliaria: Conjunto de tuberías y accesorios que permiten el ingreso de 

agua potable desde la red de distribución hacia las instalaciones internas del inmueble. Consta 

de dos partes: la acometida o conexión externa, que va desde el punto de empalme con la red 

pública de distribución hasta a llave maestra o medidor; y la red interna de distribución que 

comprende el sistema para abastecer el consumo y/o utilización a través de todos los artefactos 

por parte de los usuarios y terceros comprendidos en el inmueble¨.  

Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Acuerdo No. 921-97) 

(Reglamento_del_Sistema_Nacional_de_Areas_Protegidas_en_Honduras.pdf, s. f.)¨Objetivos 

Generales. A efecto de lograr los objetivos específicos, el Estado, en aplicación de la 

legislación en el campo de los recursos naturales se propone: a) Conservar y desarrollar 
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íntegramente los recursos naturales y culturales de las AP; b) Asegurar la conservación de los 

ecosistemas naturales; c) Establecer y promover mecanismos de coordinación y cooperación 

entre Instituciones; d) Promover y apoyar gestiones de cooperación, coordinación y asistencia 

técnica en la zona de amortiguamiento de manera sostenible; y e. Desarrollar oportunidades 

para el uso sostenible de los recursos naturales¨. 

Ley del Patrimonio Cultural (Decreto No. 81-84) (¨Ley del Patrimonio Cultural 

(Decreto No. 81-84), s. f.)¨Finalidad: Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto la defensa, 

conservación, reivindicación, rescate, restauración y protección de los bienes que constituyen 

el Patrimonio Cultural de la Nación. 

Reglamento de la subcomisión interinstitucional de titulación, ampliación, 

saneamiento y protección de los territorios y recursos naturales de la región de La 

Mosquitia Honduras. (Acuerdo No. 056-2019)(Herrera, 2019)¨Con el propósito de 

coordinar, compatibilizar, integrar y dar seguimiento a todas aquellas acciones que se realicen 

con el propósito de coordinar, compatibilizar, integrar y dar seguimiento a todas aquellas 

acciones que se realicen¨. 

Estándar Ambiental y Social: Pueblos Indígenas/Comunidades Locales 

Tradicionales Históricamente Desatendidas(Estándar Ambiental y Social: Pueblos 

Indígenas/Comunidades Locales Tradicionales Históricamente Desatendidas, s. f.)¨Hace 

referencia a determinados grupos culturales diferenciados en distintos grados y tiene como 

objetivo fomentar el proceso de desarrollo y respeto de los derechos humanos, la dignidad, 

aspiraciones e identidad cultural¨. 

El análisis previo de las metodologías aplicadas al desarrollo de proyectos facilita el a 

establecimiento de forma secuencial de pasos para el desarrollo de la gestión de proyectos en 

cadena, puesto que cada pieza conecta con la anterior sin romper la cadena, permitiendo a los 
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involucrados la importancia de que cada paso dentro de la gestión sea realizado de forma 

oportuna y correcta, permitiendo el paso a un nuevo ciclo de desarrollo.  
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CAPITULO III METODOLOGIA 
 

En el presente capítulo se define toda la información relacionada con instrumentos, 

herramientas, procedimientos y materiales que se utilizó para diagnosticar, verificar y deseñar 

un análisis de investigación de la aplicación de estándares del Proyect Managemet Institution 

(PMI), para la creación y distribución de un sistema de abastecimiento de agua en la comunidad 

de Mocorón. 

La investigación se diseñó con el fin de proveer un sistema de abastecimiento de agua 

en la comunidad seleccionada.  

Se utilizó una metodología con enfoque hibrido, se realizó en base a datos cualitativos 

y cuantitativos, con el fin de describir, identificar, comparar y pronosticar la investigación base 

a la población meta y el alcance del proyecto. Se proceso la información mediante el análisis e 

identificación de los interesados (población meta) y normativas de regulación que tenían 

incidencia en el desarrollo del proyecto con el fin de alcanzar el éxito de este.  
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3.1 CONGRUENCIA METODOLÓGICA  
  

3.1.1 Matriz Metodológica 

 

A continuación, en la tabla N. 2 se presente cada uno de los elementos que se utilizaron en la investigación, donde se parte del objetivo 

general para desarrollar las variables dependiente e independiente. Donde los objetivos específicos contribuyen al establecimiento de dimensiones 

como se muestra en la ilustración 9. 

Tabla 2 Matriz metodológica del Proyecto GECSAAM 

    Objetivos Variables  

Título Problema Pregunta de 

Investigación 

Objetivo 

General 

Objetivos Específicos Dependiente Independientes 

Gestión de la 

Creación y 

Distribución de 

un Sistema de 

Abastecimiento 

de Agua en la 

Comunidad de 

Mocorón 

La comunidad 

no cuenta con 

un sistema de 

abastecimiento 

de agua 

¿Cómo 

gestionar un 

sistema de 

abastecimiento 

de agua para 

usos múltiples 

en la comunidad 

de Mocorón? 

 
¿Cómo 

implementar los 

lineamientos 

generales para 

un sistema de 

abastecimiento 

Desarrollar un 

Estudio de 

Gestión de la 

Creación y 

Distribución de 

un Sistema de 

Abastecimiento 

de Agua 

1.1 Elaborar un diagnóstico 

sobre la necesidad de 

abastecimiento de agua que 

atraviesa la comunidad de 

Mocorón, mediante un abordaje 

in situ. 

Socialización y Aceptación 

del Plan de Gestión y 

Distribución de un Sistema 

de Abastecimiento de Agua. 

Propuesta 

Implementación de 

sistema red de 

abastecimiento de agua 

1.2 Determinar los lineamientos 

generales que garanticen la 

operatividad optima del sistema 

de abastecimiento de agua. 

Calidad en la 

planeación del 

proyecto 

1.3 Involucrar a los miembros de 

la comunidad en la planeación y 

ejecución del proyecto. 

Vinculación 

comunidad 
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de agua para la 

comunitario?  

 

¿Cuál 

diseño de 

infraestructura 

proporciona las 

mejores 

condiciones 

ambientales en 

la comunidad?   
 

Fuente: Elaboración propia
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3.1.2 Esquema de Variables de Estudio 
 

Ilustración 9: Diagrama Sagital Proyecto GECSAAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Socialización y Aceptación del Plan de 

Gestión y Distribución de un Sistema 

de Abastecimiento de Agua  

Propuesta Implementación de 

sistema red de abastecimiento de 

agua 

Calidad en la planeación del 

proyecto 

Vinculación comunidad 

Consumo de agua en litros 

Diseño del sistema de Red 

Calidad en planeación del proyecto  

Desarrollo socioeconómico en la 

comunidad 

Disminución de Enfermedades  

Acceso al agua   

Presencia activa de grupos 

representativos   

Conocimiento y aceptación de la 

comunidad 

Recurso humano en el proyecto   

Número de viviendas a beneficiar  
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3.1.3 Operacionalización de las Variables 

 

Socialización y Aceptación del Plan de Gestión y Distribución de un Sistema de 

Abastecimiento de Agua: mediante la elaboración del plan de gestión del proyecto 

GECSAAM, con el fin de obtener la difusión masiva y un nivel de aceptación representativo 

contribuyendo al nivel de aceptación deseado a nivel de la comunidad de Mocorón.  

Propuesta Implementación de sistema red de abastecimiento de agua: enfocado 

hacia el diseño de la infraestructura adecuado al contexto y de las necesidades requeridas por 

la población meta, mediante la delimitación de usuarios, cantidad de consumo, diseño de un 

sistema en red bajo las normativas de calidad de saneamiento.  

Calidad en la planeación del proyecto: orientado a los beneficios que los 

beneficiarios perciben al aceptar el proyecto en la comunidad, mediante el impulso de la 

generación de desarrollo socioeconómico, disminución de enfermedades y acceso al vital 

liquido (agua).  

Vinculación comunidad: involucramiento activo de la población meta, mediante el 

empoderamiento y definición de roles participativos en cada uno de los procesos de planeación 

presente e implementación futuro en el proyecto.  

 

3.2 ENFOQUE Y MÉTODOS 

 

Metodológicamente fue interpretada mediante la combinación de los dos enfoques o 

guías utilizados como punto de partida para el abordaje del proyecto definido, gran parte de la 

información recopilada fue extraída de fuentes secundarias por lo que se plasmo la 

reinterpretación de la misma en combinación con el contexto actual de la población meta y el 

alcance establecido para la gestión del proyecto, permitió procesar mediante la elaboración de 
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mapas de diagnóstico de la población central (población meta), funciones de soporte 

(interesados identificados alrededor de la población meta) y las funciones de regulación (leyes, 

normativas y costumbres) que pudieran tener incidencia directa en el desarrollo.  

En primera instancia se hizo uso del enfoque cualitativo, para la interpretación, 

indagación  de opiniones y declaraciones no probabilísticas, la información cuantitativa es 

utilizada para dar información obtenida de fuentes secundarias que es plasmada en el mapa de 

diagnóstico y con conclusiones estadísticas de la información recopilada, por lo que se realizara 

un enfoque mixto para la aplicación de encuestas y entrevistas analizados mediante Excel 

(muestra probabilística, encuestas) e interpretación (muestra no probabilística, entrevistas).  

 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.3.1 Población 
 

La población utilizada en la investigación es finita, tratándose de una población de 

1,056 habitantes, distribuidos en 171 viviendas, de la comunidad de Mocorón, Puerto Lempira, 

Gracias a Dios, de acuerdo del último censo realizado por el INE en el 2017. 

 

3.3.2 Muestra 
 

El muestreo utilizado para la investigación se tomó de una muestra probabilística, 

aleatoria simple y no probabilístico por conveniencia, en la última medida con el objetivo de 

realizar entrevistas con los grupos de poder, mismos que se identifican dentro del análisis de 

interesados y clasificados como fuertes. 
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3.3.3 Técnicas de Muestreo  
 

En la investigación se utilizó la técnica de muestreo aleatorio simple, con el fin de 

garantiza que todos los individuos que compone la población en la comunidad de Mocorón, 

tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra.  

n =             k2 Npq________________ 
                                                       e2  (N − 1) + k2 pq 

  

n: tamaño de la muestra 

k: nivel de confianza (95%) 

p: es la variabilidad positiva 1% 

q: es la variabilidad negativa 1% 

N: es el tamaño de la población 171 habitantes 

E: es la precisión o el error 5% 

n=     95(171*1*1) 

          5 (171-1)+ 95(1*1) 

 

n= 119 

 

El total de la muestra obtenida fue de 119 viviendas de la comunidad de Mocorón de 

forma directa a encuestar.  
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3.4 INSTRUMENTO, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS 
 

3.4.1 Instrumentos 

 

Encuestas: Se realizo con el fin de determinar la línea base de los actores que podrían 

ser beneficiados con el proceso de gestión de la planeación del proyecto, enfocado en los 

aspectos de dimensiones estadísticas, de análisis, calidad y vinculación. 

Dicho esto, las encuestas presentadas en los (Anexo N.1) fueron aplicadas a una 

muestra de los habitantes de la comunidad de Mocorón.   

Las encuestas conllevan a la definición de cuantos hogares aceptaron formar parte del 

proyecto y la satisfacción en términos de beneficios percibidos que el plan de gestión del 

proyecto conlleva; creada en Google Forms, fue anónima y se harán una serie de preguntas 

realizadas a los habitantes de la comunidad. Los resultados de dichas encuestas fueron 

validados y analizados a través de una hoja de cálculo. 

Entrevistas: Mediante el diagnóstico con la línea base se realizó entrevistas, dirigidas 

a los grupos representativos de la comunidad (Consejo de Ancianos, Organización Empresarial 

Momanasta, Jóvenes y Mujeres Miskitas, Fundación Norma Love) mismos que son fuertes 

tomadores de decisiones e influencia a nivel comunitario.  

Las entrevistas se realizaron vía llamadas y de forma presencial a nivel comunitario en 

Mocorón, Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, de forma presencial utilizando una 

computadora portátil, teléfonos con Google Forms, papel y lápiz que será de apoyo para anotar 

las respuestas de las interrogantes, personas seleccionadas basadas en un muestro no 

probabilístico.  
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Las entrevistas estaban acompañadas de la observación en los procesos operativos con 

el fin de poder identificar el nivel de aceptación que tendría el proyecto de forma directa e 

indirecta. 

 

3.4.2 Técnicas  
 

Juicio de Expertos: El juicio de expertos es aplicado para determinar y construir las 

bases del plan de gestión del proyecto, especialistas a nivel interno de la Institución (GOAL), 

facilitan sus conocimientos sobre redes de distribución ideales para la adaptación el entorno. 

Datos que serán contrastados y con la experiencia de los beneficiarios locales en la zona.  

Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales: 

Utilizada para identificar los procesos y las actividades que generan una valoración de impactos 

que se evaluaron, con el fin de medir el nivel de riesgo en el que se ubicó e identifico y valoro 

y determino los controles mediante la aplicación de la metodología ERRRIA (Eliminar – 

Reducir – Reutilizar – Reciclar – Controles de Ingeniería – Advertencias o Controles 

Administrativos). Con la aplicación de la metodología el análisis de riegos puede ser efectuado 

de forma con los controles ajustados a los requerimientos de planeación iniciales y adaptados 

en procesos futuros si el proyecto lo requiere.  

Reuniones: Las reuniones fueron desarrolladas de forma presencial en la comunidad 

(Mocorón) y en las oficinas de GOAL en Tegucigalpa, de forma virtual (mediante llamadas 

telefónicas). Las reuniones son realizadas con el fin de desarrollar planes de gestión ajustados 

al contexto real del proyecto, donde se realizó un constante proceso de retroalimentación e 

integración de ajustes, con el fin de desarrollar un plan de gestión adecuado al contexto de la 

zona y las necesidades de la población meta. 
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Mapa de diagnóstico de la situación actual: El mapa de diagnóstico de la situación 

actual, se realizado con el objetivo de facilitar la ilustración de datos recopilados, mediante la 

aplicación de diferentes métodos (cualitativos y cuantitativos), todo presentados en un 

escenario visual que es atractivo al lector. 

 

3.4.3 Procedimientos 

 

Los procedimientos de análisis de datos fueron realizados mediante la concentración de 

información recopilada e ilustrada mediante el uso de gráficos, tablas, mapas y conclusiones 

valorativas sobre la situación actual y escenarios probables. 

 

3.5 FUENTES DE INFORMACIÓN   

 

3.5.1 Fuente Primaria 

 

Las fuentes de información primarías de las que se hizo uso el Plan de Gestión para el 

Proyecto GECSAAM, son fuentes de información internas que han sido recopiladas por la 

Asociación GOAL Internacional, quienes cuentan con documentos de planes de trabajo que 

fueron desarrollados en los años del 2016 a 2019, sin embargo, continúan siendo 

retroalimentados día con día ya que la ONG GOAL aun cuenta con proyectos de desarrollo en 

la comunidad de Mocorón. 

El manual del Proyect Management Institute para el desarrollo de las áreas aplicadas a 

la gestión del proyecto, al igual que la metodología R4S10 para la conducción de planes actuales 

comunitarios y sistemas de cadenas de valor presentes en los procesos de gestión integrados.   

 

 
10 Resilience for Social Systems 
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3.5.2 Fuente Secundaria 

 

Las fuentes secundarias que han sido utilizadas son provenientes de donantes externos 

que han trabajado en colaboración con GOAL para el desarrollo de proyectos en la zona de la 

Moskitia Hondureña, tales como lo son: Cooperación Alemana, Banco Interamericano de 

Desarrollo, Consejo Noruego, también se hizo uso de fuentes secundarías como lo son el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Instituto de 

Conservación Forestal (ICF), La Organización Internacional del Trabajo (OIT), diario oficial 

La Gaceta en Honduras y El Banco Mundial. 

El establecimiento oportuno de métodos afianzados en la presentación de un esquema 

de matriz metodológica es un punto de partida para poder determinar la congruencia de la 

metodología, con los enfoques y métodos aplicados al diseño de la investigación, mediante la 

aplicación de instrumentos y técnicas con base en la recolección de fuentes primarías y 

secundarias que determinan la profundidad en la indagación de estas. 
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CAÍTULO IV. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

En el siguiente capítulo abordaremos los resultados más importantes del Proyecto como 

parte del proceso necesario a desarrollar para lograr alcanzar los objetivos del mismo, mediante 

los resultados obtenidos de las entrevistas y las encuestas realizadas a los interesados en el 

proyecto como los habitantes de la comunidad de Mocorón, los grupos representativos 

(Consejo de Ancianos, ONG, Grupos Religiosos, Jóvenes y Mujeres Miskitas), entes 

regulatorios (Alcaldía Municipal e Instituto de Conservación Forestal (ICF)),  y de qué manera 

se llega a conocer sus intereses en él proyecto.  

 

4.1 IDENTIFICACION DE RESULTADOS 

 

La identificación de los resultados tiene con finalidad obtener un punto de vista aún 

más amplio se ha desarrollado un abordaje participativo, no probabilístico por conveniencia 

con los grupos representativos y población meta en la toma de decisiones comunitarias, 

mediante el abordaje de entrevistas dirigidas y en cuentas, lo que nos ayudara a obtener 

información relevante para la investigación, y con ello dar respuesta a las variables definidas 

con el fin obtener resultados que den un abordaje a los objetivos específicos planteados y por 

consiguiente respuesta al objetivo general del proyecto.  

Una vez elaborado los instrumentos de consulta se procedió a realizar la aplicación de 

los instrumentos por medio de herramientas electrónicas, como ser Google Forms, llamadas 

grupales y entrevistas presenciales.  

4.1.1 Percepción del beneficiario directo en las encuestas.  
 

A continuación, detallamos los resultados obtenidos en las encuestas dirigidas a las 119 

viviendas de la comunidad, tomando en cuenta el cruce de variables para vinculación con los 

objetivos del proyecto. Los cuales se presentan en la sección de (Anexo 3).  
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Los resultados en las encuestas permitieron obtener respuestas satisfactorias para el 

llevar a cabo el desarrollo de un estudio de gestión de la creación y distribución de un sistema 

de abastecimiento de agua en la comunidad de Mocorón.  

Con base en el nivel de aceptación de la implementación de abastecimiento de agua en 

la comunidad de Mocorón, se realizaron encuestas  a la población meta, de los cuales se logró 

realizar el levantamiento a 692 personas, equivalente al 66% de la población total, la cual 

consta de 171 viviendas, pero para efectos del estudio en la pregunta N. 1 de instrumento de 

investigación (encuesta) se tomó en cuenta 119 viviendas por lo cual se consideró un nivel de 

confianza de 95%, los tatos arrojan el cien por ciento de aceptación, lo que indican que están 

de acuerdo con el Proyecto de Gestión de un Sistema de Abastecimiento de Agua Comunitario, 

lo que conlleva que el proyecto tiene un grado de aceptación favorable por parte de los 

beneficiarios directos, con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad.  

 

Ilustración 10. Cantidad de personas que viven en su vivienda. 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la ilustración 10, para efectos del estudio en la pregunta N. 2 de instrumento de 

investigación (encuesta) sé presenta la cantidad de personas que habitan por vivienda, donde 

se muestra que el mayor rango de habitantes por vivienda oscila entre 3 a 7 personas por 
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vivienda, equivalente al 74% de la población meta identificada que son 692 habitantes de la 

comunidad, donde el promedio por vivienda tiene una relación de 5.8 personas en la comunidad 

de Mocorón. Según el censo estadístico del INE, en junio del 2016 la media a nivel nacional 

en hogares rurales oscila en 4.6 personas respectivamente, con el cual podemos concluir que 

los habitantes de la comunidad se encuentran viviendo en hacinamiento, pese a que la zona 

cuenta con acceso a recursos (madera, tierra), sin embargo, no pueden hacer uso de ello ya que 

los niveles de pobreza son más precarios. 

 

Ilustración 11. Sexo de los habitantes de la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los datos obtenidos en la pregunta de investigación N. 3 del instrumento de 

investigación (encuesta) de la muestra en la ilustración 11, en el levantamiento de las encuestas 

en 119 viviendas, se logró identificar 692 habitantes en la comunidad, de los cuales 359 (son 

mujeres) equivalente 52% y 333 (son hombres) siendo este el 48%. En comparación a la media 

nacional el mayor porcentaje son mujeres equivalentes a un 51%, por lo que en la comunidad 

de Mocorón se encuentra dentro del rango proyectado por las estadísticas nacionales del país. 

Cabe resaltar que las mujeres Miskitas tienen un alto grado de decisión a nivel comunitario, ya 

52%
48%

Sexo

Mujeres Hombre
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que también realizan actividades de fuerza física que en lo habitual son de predominantes de 

índole masculino.  

 

Ilustración 12. Edad Comparativa de Mujeres vs Hombres Misquitos. 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, como muestra en la ilustración 12 de los datos obtenidos en la pregunta 

de investigación N. 4 del instrumento de investigación (encuesta), el rango de edades se 

encuentra que el total de la población es de 692 habitantes, que el mayor número de personas 

se concentran en las edades 19 a 40 año, siendo en ambos sexos el número más representativo, 

equivalente a 246 (36%) habitantes, lo cual es una fuerte ventaja para el desarrollo practico del 

proyecto, ya que la planeación inicial y plan de gestión contemplan el recurso humano para el 

desarrollo del trabajo técnico.  De las edades de 61 a 80 años, 22 (3%) adulto mayor, dentro de 

las edades de 41 a 60 años, 152 (22%) de adultos, y en 0 a 10 años, 188 (27%) niños. 
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Ilustración 13. Cantidad de barriles por consumo de la población. 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el histograma presentado en la ilustración 13 de los datos obtenidos por medio de la 

pregunta de investigación N.5, se demuestra que el 10% de población consume 4 barriles con 

agua a la semana, tomando en consideración que los habitantes por vivienda oscilan en 10 

personas por hogar, el 45% de la población que en promedio utilizan 2 barriles con agua a la 

semana, donde los habitantes por hogar son en promedio 5. La lógica indica que a mayor 

número de personas por hogar mayo consumo de agua en barriles a la semana, sin embargo, el 

grafico demuestra que el máximo número de barriles a la semana es de 4 lo que claramente 

indica mucha de las actividades cotidianas del día a día que demandan el uso de agua las son 

limitadas y sustituidas por el uso directo del rio, ocasionando la contaminación al área de 

captación.   
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Ilustración 14. Beneficio de contar con un sistema de abastecimiento de agua. 
Fuente: Elaboración propia 

 

El cien por ciento de la población percibe el proyecto como una oportunidad de mejora por medio de los datos obtenidos por medio de la 

pregunta de investigación N.7 del instrumento de investigación (encuesta), en aspectos como el acceso al vital liquido como muy importante, 

mejora la calidad de vida como importante y disminución de enfermedades como algo importante.   Como podemos identificar 
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en la ilustración 14, el acceso al vital liquido es considerado el más importante, 

generando este el 48% y 41% (muy importante e importante).  Como conclusión definimos que 

el no contar con un sistema de abastecimiento de agua comunitario es por falta de recursos 

económicos, pese a que el departamento de Gracias a Dios es exuberante, albergando las zona 

más extensa y virgen de bosque latifoliado, es uno de los departamentos con mayor grado de 

necesidades básicas insatisfechas ya que en la actualidad hasta la cabecera departamental la 

ciudad de Puerto Lempira solo cuenta con 40%11 de un sistema de abastecimiento de agua.  

 

En el estudio realizado se logró identificar que los pobladores cuentan con alto nivel de 

aceptación sobre él proyecto y la población meta percibe como oportunidad de mejora, 

obteniendo beneficios con la implementación del proyecto GECSAAM. El cual ayudara al 

desarrollo de comunidad como a mejorar las condiciones de vida de los habitantes, podría crear 

precedente para dar apertura a nuevos proyectos que dictarían de mejores condiciones a la 

comunidad.  

 

 
11 Según datos del alcalde Municipal de Puerto Lempira José Edgardo Saicion 
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Ilustración 15. Riesgos que consideran con la implementación de un sistema de 

abastecimiento de agua.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la ilustración 15 de los datos obtenido por la pregunta N. 8 por 

medio del instrumento de infestación (encuesta), el mayor riesgo que encuentran los pobladores 

es la deforestación en el área, siendo este el 67% y la reducción de las fuentes de agua en un 

19%. Por lo cual un reducido número de la población considera que el riesgo como la 

reparación de tuberías y la administración del proyecto deben de ser abordados para asegurar 

el éxito del proyecto. Es importante considerar que esta zona, posee arboles de 50 metros de 

altura y una gran diversidad de estos por lo que los habitantes consideran su mayor 

preocupación.  

Sin embargo, dentro del desarrollo del plan de gestión se considera abordar los riesgos 

para dar solución oportuna a los mismos, mediante la mitigación de factores con alto potencial 

de preocupación a nivel comunitario.  
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Ilustración 16. Forma de mitigar los riesgos antes mencionados. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante la pregunta de investigación N. 9 del instrumento (encuesta), la persecución 

de la población percibe que los riesgos pueden ser abordados mediante la reforestación (47%), 

el 32% considera que la calendarización y horarios de la distribución de agua son importantes, 

con el fin de disminuir la preocupación de la implementación del proyecto. Es una zona que 

posee grandes extensiones de planicies y quizá las áreas más grandes de humedades en 

Centroamérica, cuenta con un área de bosque húmedo tropical.  
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Ilustración 17. Grupos representativos en la comunidad para la toma de decisiones.  
Fuente: Elaboración propia 
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Mediante la pregunta de investigación N. 10 del instrumento (encuesta), Los grupos más representativos en la comunidad de Mocorón se 

presentan en la ilustración 17, donde se demuestra que el Consejo de   ancianos es el grupo de mayor importancia con el (69%), seguido de la 

Fundación Norma Love ONG con un nivel de la importancia de (50%), Momanasta con (45%) como algo importante, y como menos importantes    

el grupo de Jóvenes y Mujeres Miskitas en (41%).  
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La aceptación y nivel de apoyo en la fase de implementación del proyecto continúa 

siendo del cien por ciento para el total de la muestra aceptable por los pobladores. 

 

4.2.2 Percepción de la entrevista de Grupo Representativo de la zona.  

Como resultado en la entrevista realizada al presidente del Consejo Territorial, Señor 

Rogelio Elvir, se logró identificar que los consejos territoriales en la zona tienen mucho poder 

e influencia, en el marco del convenio 169 de la OIT12 sobre los pueblos Indígenas y Tribales, 

ratificado por Honduras, se ha consolidado la organización misquita, Miskitu Asla Takanka 

(Unidad de La Mosquitia), de ellos depende de que el éxito o fracaso del proyecto. Ver anexo 

N. 4 (audio). 

¿Cuál es la participación del consejo territorial con el desarrollo de proyectos y 

toma de decisiones? 

Se convoca un dialogo con los integrantes del consejo territorial (integrado por un 

representante de cada comunidad), en la jornada se presentan los planes detallados de lo que se 

desea hacer en cada comunidad, con la información expuesta a detalle se suspende la sesión, 

donde los miembros del consejo territorial pasan a dialogo interno sobre discusión de los planes 

o el plan presentado, pasan a socialización a nivel comunitaria y en un periodo de 3 a 5 días se 

obtiene una respuesta sobre la aceptación o rechazo de las propuestas. 

El consejo territorial es la primera instancia que se debe de acudir para dar inicio a 

trabajos, proyectos y campañas a nivel comunitario, con cualquier otra institución, ya que de 

ello podría depender el éxito o fracaso de este. 

Con la aprobación del consejo territorial ellos se encargan de convocar a las demás 

autoridades involucradas dependiendo el caso. 

 
12 Oficina Internacional del Trabajo  
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¿Han tenido experiencia en la implementación de proyectos relacionados con 

abastecimiento de agua en otras comunidades? 

Si en las comunidades de Ahuasbila y Pranza, en Pranza aún se continua con el proyecto 

de distribución de agua que es manejado por miembros de la comunidad, se cree que uno de 

los factores de éxito por los cuales ha funcionado es la irregularidad de los terrenos en esa 

comunidad y la facilidad de sistemas de desnivel para hacer llegar a cada hogar el agua, 

mientras que en la otra comunidad funciono durante algunos meses y luego dejo funcionar. 

¿Experiencia anterior con el proyecto de abastecimiento de agua con el SANAA 

en Mocorón? 

El consejo territorial se involucró al 100% en ese proyecto, funcionaba bien sin 

embargo los fondos del proyecto no fueron suficientes para dar seguimiento por lo cual el 

mismo nunca fue terminado. 

¿Qué otras autoridades deben involucrarse para el planteamiento y desarrollo de 

un proyecto a nivel comunitario? 

Consejo de ancianos, Federación Indígena de la Zona de Mocorón y Segovia (FIZMOS) 

quienes se encargan de patrullar más de 500,000 ha de sabanas de pino en la Moskitia 

hondureña, la alcaldía, ICF y grupos locales comunitarios en Mocorón. 

¿Qué riesgos deben considerarse con el proyecto planteado? 

No se perciben riesgos latentes ya que si los mismos surgen pueden abordarse y 

gestionarse para evitar afectación de los medios, el proyecto es percibido con mucha aceptación 

por parte del presidente del consejo territorial. 
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4.2.3 Percepción de las entrevistas ante las autoridades de la zona.  

 

Los resultados de las entrevistas ante los entes regulatorios de la zona (Alcaldía 

Municipal e Instituto de Conservación Forestal (ICF)), permiten obtener respuesta a los 

requisitos puntuales con el fin de profundizar en los permisos de construcción e 

implementación del sistema de abastecimiento de agua comunitario. Ver anexo N. 5 (audio). 

Se realizó la entrevista al Señor José Edgardo Saicion Romaldo, Alcalde de Puerto 

Lempira y al Ingeniero Juan Carlos Flores, desempeñando en el cargo de Técnico Forestal, 

encargado de cuencas hidrográficas y vida silvestre, de Instituto de Conservación Forestal.  

¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para poder cortar árboles? 

El proceso inicia en ICF, y seguidamente se continua el proceso en la Alcaldía 

Municipal en el departamento de la Unidad Municipal Ambiental (UMA13). Los requisitos son 

los siguientes:  

• Se presenta la autorización de aceptación del proyecto, esta emitida por el 

Consejo Territorial. 

• Seguidamente se debe de hacer una solicitud a ICF, ingresando dicha solicitud 

como modalidad de mejora doméstica, con el fin de aprovechamiento no 

comercial. 

•  Se procede al levantamiento técnico al terreno por un técnico para supervisar 

el área donde se realiza el proyecto.  

• Se debe de solicitar por medio de la comunidad una declaratoria para 

microcuenca, con la finalidad de tener protegida el área para el uso de la fuente 

de agua.  

• Finalizando el proceso en la alcaldía en el departamento de la UMA. 

 
13 UMA (Unidad Municipal Ambiental). 
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¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a una fuente de agua del rio, para 

la implementación de un sistema de abastecimiento de agua comunitario?  

El consejo territorial emite un documento donde autoriza la aceptación del proyecto, es 

avalada por UMA y ICF.  

¿Cuál es la necesidad a nivel de agua en el departamento? 

Desde el punto de vista del alcalde todo el departamento tiene necesidad de un sistema 

de abastecimiento de agua, desde el municipio de Puerto Lempira, sus 18 barrios tienen las 

necesidades básicas, en la actualidad solo cuenta con un 40% en funcionamiento el sistema 

actual de agua potable.  

¿En años anteriores se han realizado proyectos similares en la comunidad o 

comunidades cercanas?  

No cuentan con experiencia de proyectos similares, existen pocas comunidades que 

llevan el vital líquido por medio de tuberías a sus viviendas.  En la actualidad solo les han 

llevado algunas propuestas, pero estas no se han logrado concretar.  

¿Qué riesgos deben considerarse con el proyecto planteado? 

No perciben ningún riesgo, ya que lo ven como una oportunidad de mejora para la 

comunidad, el cual nos expresaron que, si de ser posible se les apoyara en el municipio de 

Puerto Lempira, ya que no cuentan con el servicio para todos sus pobladores.   

Como conclusión mediante el levantamiento de entrevista al Consejo Territorial 

identificamos que es el grupo que cuenta con el mayor poder e influencia a nivel de 

departamento, por lo cual es el primer ente con el que debe de realizarse un acercamiento para 

la comunicar los planes de gestión del proyecto, el cual emiten la nota de aceptación del 

proyecto, por lo que se logró tener una respuesta de aprobación e intereses. 
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Mediante la entrevista realizada a las autoridades de zona como es la Alcaldía 

Municipal e Instituto Conservación Forestal, se reafirmó la importancia de la necesidad fuerte 

a nivel de departamento de contar con un sistema de abastecimiento de agua, en la actualidad 

el departamento cuenta con la necesidad de acceso al vital líquido, por lo que se considera que 

la implantación del proyecto con un enfoque de mejora comunitario, que contemplen 

componentes como ser: agua, saneamiento y desarrollo comunitario tienen la total aceptación 

por parte las autoridades locales, siempre y cuando se encuentre abalado por el Consejo 

Territorial.  

Mediante el levantamiento de las encuestas realizadas a los beneficiarios directos, se 

logró identificar un alto nivel de aceptación del proyecto, el cual tiene la finalidad de garantizar 

el acceso al agua y que sea asequible para todas las viviendas de la comunidad de Mocorón. 

En vista de los riesgos identificados durante la investigación de mercado, se ha decidido 

enmarcar el plan de riesgo, pese a que la comunidad no lo percibe como riesgos latentes. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 

5.1.1 Con la elaboración del estudio de gestión de la creación y distribución de un 

sistema de abastecimiento de agua en la comunidad de Mocorón, se identificaron las 

necesidades básicas que no son atendidas por la población, tomando mayor connotación en el 

acceso al agua por el componente del plan, el desarrollo del plan de gestión de interesados 

mediante el abordaje mixto y la combinación del estudio de mercado arrojaron que la Moskitia 

hondureña es considerada patrimonio cultural del país por los asentamientos de grupos 

indígenas representativos que aún prevalecen por las extensiones del departamento de Gracias 

a Dios, y con el propósito de coordinar, integrar y dar seguimiento a todas aquellas acciones 

que se realicen en beneficio de las comunidades, en lo relativo a la tenencia de la tierra, son los 

encargados de emitir la autorización de aceptación del proyecto. 

 El diagnóstico de mercado que fue realizado a una muestra de 119 viviendas de la 

comunidad de Mocorón, demostró que la necesidad de abastecimiento de agua es extensa a lo 

largo de todo el departamento de gracias a Dios, por lo que la población meta, autoridades 

públicas, privadas y grupos representativos de la zona expresaron su aceptación en un cien por 

ciento del total de la muestra con el proyecto, con la percepción de una oportunidad a nivel 

comunitario, ya que es Mocorón la única carretera en el municipio con un acceso vehicular en 

buen estado, lo que sentaría las bases de condiciones iniciales al desarrollo de la comunidad, 

mediante el fomento de la salud y el equilibrio ambiental sostenible de los recursos.  

5.1.2 Mediante la determinación de los lineamientos generales (comunicación y 

adquisiciones), se presentan las guías de conducción que garanticen la operatividad optima a 

través de aportes económicos como en especie (mano de obra) de los habitantes de la 
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comunidad beneficiada, como el apoyo técnico de las autoridades y grupos representativos, se 

trabajará en el fortalecimiento de capacidades de la junta de agua en términos de gestión del 

servicio como el aspecto al desarrollo comunitario.  

5.1.3 El diseño de la infraestructura básica permitirá la operatividad del Sistema de 

Abastecimiento de Agua, el cual será obtenido mediante la captación de agua a través de una 

galería de filtración en el rio Durzuna, por medio de una bomba alimentada con un generador 

solar se impulsara el agua desde la captación hasta el depósito, la que será tratada de forma 

artesanal para permitir el consumo humano,  luego se distribuirá por medio de la red de 

distribución a todas las viviendas de la comunidad.  

5.2 RECOMENDACIONES 
 

5.2.1 Con el diagnostico se recomienda que el proyecto se desarrolle en diferentes fases 

ya que la fase inicial contempla el acceso y purificación artesanal del agua, sin embargo, en las 

fases posteriores podría dotarse de tanque rotoplas para almacenamiento de agua, pilas y un 

sistema de alcantarillado. Todo mediante la presentación del proyecto GECSAAM, a 

organizaciones o instituciones proveedoras de fondos para el desarrollo del proyecto, esto con 

el fin de potenciar el desarrollo comunitario y mejorar el acceso de las necesidades básicas en 

la comunidad, (vital liquido).  

5.2.2 Crear una alianza con los grupos representados y las autoridades con el fin de 

lograr la correcta administración y el desarrollo de un sistema de gobernanza local para el 

proyecto con lo cual se asegura un sistema de comunicación mixto el cual permite la 

participación de los diferentes grupos representativos de forma inclusiva.  

5.2.3 El diseño de la infraestructura básica debe permitir la distribución y purificación 

de agua debe con un sistema calificado en purificación bajo las normas y procedimientos 

aceptables del SANAA, para la segunda fase del proyecto.  
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CAPITULO VI. APLICABILIDAD  

 

De acuerdo con lo establecido en la investigación completa (cada una de sus fases), 

tomando como punto de partida las conclusiones y recomendaciones previamente plateadas, se 

desarrolló una propuesta de proyecto de Gestión de la Creación y Distribución de un Sistema 

de Abastecimiento de Agua Comunitario, con el fin de brindar acceso al vital liquido a los 

habitantes de Mocorón. 

 Las metodologías utilizadas para el desarrollo del plan de gestión se basaron en los 

lineamientos de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK sexta 

edición), y la metodología Resilience For Social Systems (R4S), desarrollada por GOAL 

Internacional. 

Uno de los propósitos del plan de gestión es servir de base para la búsqueda de 

financiamiento por parte de instituciones públicas y privadas que trabajen en el desarrollo de 

proyectos enfocados en el acceso de agua comunitaria. 

Se recomienda que la comunidad sea participe durante la planeación y operatividad del 

plan de gestión, para servir de contra partida a cualquier donación proporcionada por 

cooperación interna o externa.  

6.1 DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL 

A continuación, en la ilustración N. 18 se presenta el diagnóstico de la situación 

actual en la que se presenta un panorama del funcionamiento de la cadena el cual incluye las 

funciones de soporte y regulación que permite la interrelación entre los actores, en el que se 

identificó las fallas y la falta de acceso a las necesidades básicas, Ver anexo N.6 
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Ilustración 18. Diagnóstico de Situación Actual. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2 GESTION DE INTEGRACION  
 

En el acta de constitución del proyecto se establece el punto de partida en la que se 

describe el alcance, supuestos, restricciones y requisitos de alto nivel que el proyecto debe 

compensar.  

6.2.1 Acta de Constitución del Proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Gestión de la Creación y Distribución de un 

Sistema de Abastecimiento de Agua en la 

Comunidad de Mocorón  

GECSAAM 

 

FINALIDAD DEL PROYECTO:  

Ofrecer al usuario final un sistema de abastecimiento de agua comunitario. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Desarrollar un estudio de gestión de la creación y 

distribución de un sistema de Abastecimiento de Agua en la Comunidad de Mocorón. 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 
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1. ALCANCE • Elaborar un diagnóstico 

sobre la necesidad de 

abastecimiento de agua que 

atraviesa la comunidad de 

Mocorón, mediante un 

abordaje in situ.   

 

• Determinar los lineamientos 

generales que garanticen la 

operatividad optima del 

sistema de abastecimiento de 

agua. 

• Proponer un diseño de la 

infraestructura básica que 

permita la operatividad de un 

sistema de abastecimiento de 

agua comunitario 

 

• Aceptación y apoyo de 

los grupos 

representativos y 

autoridades de la zona. 

  

• Cumplimiento de 

especificaciones del 

diseño. 

 

• Satisfacción de los 

usuarios con el acceso al 

vital liquido en sus 

viviendas. 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIBIR LOS REQUERIMIENTOS 

FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO. 

Requisito: Autorización del proyecto por el Consejo Territorial 

Requerimientos Funcionales: Solicitud de mejora domestica al Instituto de Conservación 

Forestal (ICF), con el fin de aprovechamiento no comercial. Solicitud de aceptación del 

proyecto a la Unidad Municipal Ambiental (UMA). 

Requerimientos de Calidad: Calidad en la planeación del proyecto.  

Restricciones: La autorización del proyecto debe de estar bajo las normas técnicas de 

seguridad ambiental.  

Requisito: Los beneficiarios directos deben de aceptar el proyecto  

Requerimientos Funcionales: Los habitantes de la comunidad deben de brindar una contra 

parte para el desarrollo técnico del proyecto.  

Requerimientos de Calidad: Desarrollo de un sistema de gobernanza local para la 

administración funcional del proyecto.  

Restricciones: El mínimo beneficiarios no podrá ser menor de 80%  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO, LÍMITES Y ENTREGABLES CLAVE: 

DEFINIR EL PROYECTO DE FORMA GENERAL, DEFINIR LOS LÍMITES DEL PROYECTO, ASÍ COMO 

LOS ENTREGABLES CLAVE. 

El presente proyecto tiene como finalidad ofrecer un servicio de acceso al vital 

liquido, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la 

comunidad, a través de la implementación de un sistema de bastecimiento de agua 

comunitario, con beneficio aproximado de 1,056 habitantes, distribuidos en 171 viviendas. 

RIESGOS GENERALES DEL PROYECTO: DESCRIBIR LOS RIESGOS GENERALES DEL 

PROYECTO. 

Riesgo Operativo técnico:  

• Deforestación  

• Factores ambientales desfavorables 

• El traslado de los materiales a la comunidad.  

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO: MENCIONAR TODOS LOS HITOS DE 
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MANERA CRONOLÓGICA, COLOCANDO SUS FECHAS PROGRAMADAS DE INICIO Y FIN. 

HITOS FECHAS PROGRAMADAS 

1. Diagnostico Situacional del 

Comunidad 

05/05/2021 

2. Lineamientos de Gestion  19/05/2021 

3. Propuesta de Diseño y Costo 28/06/2021 

RECURSOS FINANCIEROS DEL PROYECTO: MENCIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS 

ASIGNADOS AL PROYECTO. 

CONCEPTO MONTO 

Costo del Proyecto L.  1,307,896.17 

  

LISTA DE INTERESADOS CLAVE: MENCIONAR LOS PRINCIPALES INTERESADOS DEL 

PROYECTO. 

GOAL Internacional                                              Coordinador de Proyectos 

Equipo Técnico de Trabajo                                    ICF 

Comunidad de Mocorón                                        Alcaldía Municipal 

Consejo Territorial                                                 UMA 

Especialistas de construcción 

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO: DESCRIBIR EN QUÉ CONSISTE EL 

ÉXITO DEL PROYECTO, QUIÉN DECIDE SI EL PROYECTO TIENE ÉXITO Y QUIÉN FIRMA LA 

APROBACIÓN DEL PROYECTO. 

El éxito del proyecto dependerá de si los principales interesados claves del proyecto brindan 

la mayor colaboración. Los grupos territoriales de Honduras juega un papel importante para 

brindar su aceptación y retroalimentación al proceso.  

Asimismo, la aceptación por parte de los beneficiarios directos dará una pauta para el éxito 

del proyecto.  

Las autoridades es otro importante factor ya que, es el ente encargado de otorgar los permisos 

necesarios para la operación del proyecto, al igual que la institución financiera, gobierno y 

ONG’s para la aprobación del financiamiento requerido para la puesta en marcha y éxito del 

proyecto. 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE PROYECTO: ESCRIBIR EL NOMBRE DEL DIRECTOR 

DE PROYECTO (PROJECT MANAGER) ASIGNADO, SU RESPONSABILIDAD Y SU NIVEL DE 

AUTORIDAD. 

NOMBRE EMPRESA CARGO FIRMA 

Ana y Melissa  GOAL 

Internacional  

Elaboración de 

Tesis  
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6.3 GESTION DE INTERESADOS  
 

6.3.1 Identificación de Interesados 
 

Los interesados son todas aquellas personas naturales o jurídicas que se ven afectados 

por el desarrollo del proyecto, ya sea que se encuentren a favor o en contra. Para el Proyecto 

de Gestión de un Sistema de Abastecimiento de Agua Comunitario, con el objetivo de 

contribuir a la mejora de las condiciones de distribución de agua, con el fin de que la comunidad 

pueda tener un servicio digno como lo es el vital líquido.  

A continuación, en la Tabla No. 3, se presenta la identificación de interesados del 

proyecto GECSAAM. 

Tabla 3. Identificación de Interesados 

Interesados Descripción 

GOAL Internacional Organización Promotora, responsable de la dirección estratégica y coordinación 

del proyecto.   

 

Coordinador de Proyecto  Es el encargado de coordinar la implementación del proyecto. 

Equipo Técnico de 

Trabajo  
Los encargados de desarrollar las actividades técnicas en campo. 

Instituto de 

Conservación Forestal 

(ICF) 

Encargado de proyección de biodiversidad y los ecosistemas de Honduras. 

Comunidad de Mocorón  
Comunidad beneficiaria en Puerto Lempira, Gracias a Dios, la que cuenta 

con una población de 1,056 habitantes, distribuidos en 171 viviendas, 

dedicados en su mayoría a la agricultura de subsistencia.  

 

Grupos Territoriales Son consejos territoriales en la zona tienen mucho poder e influencia, en el marco 

del convenio 169 de la OIT, ratificado por Honduras, Todas estas organizaciones 

cuentan con personería jurídica. 

Alcaldía Municipal Ente regulador publica y autónoma, comprometida a trabajar por un Municipio. 

Unidad Municipal 

Ambiental (UMA) 

Encargada de regular que se encarga de emitir los permisos y constancias 

ambientales. 

Junta de Agua  Este está conformado por los diferentes consejos territoriales en la zona que tienen 

mucho poder e influencia, con la finalidad de prestar el servicio de abastecimiento 

de agua.  

Especialistas de 

Construcción. 

Son aliados estratégicos que comparten buenas prácticas con el fin de materializar 

los objetivos del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 GESTION DE ALCANCE 
 

El proyecto de Gestión de la Creación y Distribución de un Sistema de Abastecimiento 

de Agua Comunitario, atraviesa por tres momentos importantes según la propuesta de trabajo 

a presentar. El primer elemento es desarrollar un estudio y diagnóstico de la necesidad de contar 

con un sistema de abastecimiento de agua. A su vez se definirán los lineamientos que garanticen 

la operatividad optima, así como los planos/ Diseños de la infraestructura básica para atender 

la demanda.  

6.4.1 Estructura de Desglose de Trabajo 

 

Para los efectos de este proyecto se incluyen tres entregables con sus paquetes de 

trabajo. Para la elaboración y desarrollo de la EDT se contó con el apoyo del Especialista en 

Diseño e Infraestructura de GOAL Internacional, el cual a brindo información que fue 

fundamental para establecer los resultados alcanzados a lo largo de la investigación. Ver 

ilustración N. 19. 
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Ilustración 19. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. Diagnostico Situacional de la Comunidad. 

El diagnostico tiene como objetivo dar a conocer las condiciones actuales que enfrenta 

la comunidad de Mocorón, proporciona datos para una correcta toma de decisiones sobre el 

abordaje que el proyecto requiere, para dar atención a una de las necesidades básicas 

insatisfechas (agua). 

1.1Identificación de los Interesados  

Dentro la identificación de interesados se definió la población meta y se realizó un 

mapeo de actores tomando en consideración la función de cada actor realiza dentro de la cadena 

de valor y el nivel de influencia que cada uno posee en la toma de decisiones.   

Gestión de la Creación y Distribución de un Sistema de

Abastecimineto de Agua Comunitario

Diagnóstico Situacional de la 
Comunidad

1

Identificación de Interesados

1.1

Diseño de Intrumentos de 
Diagnóstico

1.2

Levantamiento de

datos

1.3

Redacción del Informe

de Disgnóstico

1.4

Lineamientos de

Gestión

2

Políticas de Distribución y 
Calidad

2.1

Validación de Modelos 
Operativos

2.2

Incorporación al

Informe Final 

2.3

Propuesta de Diseño

y Costos

3

Diseño de Planos

3.1

Elaboracion de Presupuesto

3.2

Consolidacion dela 
informacion

3.3
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1.2 Diseño de Instrumento de Diagnostico   

El instrumento se realizó basado al Diagrama Sagital Proyecto GECSAAM ver 

referencia a ilustración 7, con el cual se analizaron las variables independientes y dependiente, 

con lo que se generaron las dimensiones para el diseño del instrumento de diagnóstico. 

1.3 Levantamiento de Datos  

Debido a la crisis sanitaria que atraviesa a nivel mundial a causa del Covid-19, el 

levantamiento de datos convencional (presencial), se adaptó para lograr los objetivos 

planteados por lo que el abordaje utilizado fue de forma virtual (entrevistas y en cuentas), 

con el apoyo de las herramientas tecnológicas Google Forms y llamadas telefónicas para el 

desarrollo y monitoreo de la investigación. 

 

1.4  Redacción de Informe de Diagnostico  

Para la obtención de resultados esperados, planteados al inicio con los objetivos 

trazados del Proyecto de Gestión de un Sistema de Abastecimiento de Agua en la comunidad 

de Mocorón, fue necesario realizar un estudio de mercado con enfoque mixto (cualitativo y 

cuantitativo), donde se realizaron preguntas a la población meta con el fin de identificar la 

necesidad real de un sistema de distribución de agua a nivel comunitario, lo que se reafirmó, 

para luego pasar a la interrogante principal, ¿Tendría aceptación el Plan de Gestión? Con lo 

que se obtuvieron resultados positivos para la aceptación del proyecto, identificando que 

incluso a nivel departamental la necesidad de acceso al vital liquido es mayor al 60%. 

Los lineamientos para garantizar la operatividad optima del proyecto deben ir 

enfocados en los planes de reducción de riesgos y la gestión de distribución comunitaria que 

involucre a los diferentes grupos representativos de la comunidad, puesto que son los actores 

con mayor poder e influencia en la toma de decisiones. 
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La influencia de los entandares del PMI para el desarrollo del plan de gestión completo 

tendrá un gran involucramiento dentro de las diez áreas de conocimiento y los grupos cinco 

grupos de procesos, de los cuales para efectos de tesis serán planteados dos (inicio y 

planeación). 

2. Lineamiento de Gestión 

Son las rubricas que brindan dirección durante el desarrollo y operatividad del proyecto, 

lo cual será construido por los actores involucrados dentro de la cadena de valor, las funciones 

de soporte y regulación donde cada actor ejerce las funciones que permiten la fluctuación 

positas en aspectos acceso y abastecimiento de agua.  

Se contempla dentro de los lineamientos de gestión que la comunidad beneficiada con el 

proyecto asuma un nivel de involucramiento en administración y desarrollo técnico del 

proyecto. La importancia de su participación se puede resumirse en los siguientes aspectos: 

• Se establece como lineamiento que se debe de contar con el apoyo en el desarrollo del 

proyecto al menos una persona por vivienda en el rango de edad de 19 a 40 años, en el 

que acumularan horas de trabajo. 

• Se realiza la reforestación de bosque igualando el número de árboles que sean cortados 

durante el proceso de apertura de canales de distribución de las tuberías. 

• Los beneficiarios podrán hacer uso de la leña de los árboles que se tengan que cortar 

para uso personal. 

2.1 Políticas de Distribución de Calidad 

La aplicabilidad futura del proyecto a nivel comunitario puede desarrollarse a través de 

los siguientes lineamientos, por lo que se plantea una estructura de gobernanza (junta de agua) 

que permita administrar de manera descentralizada y consensuada a fin de optimizar los 
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recursos por medio de un nivel de influencia permitiendo la coordinación de la provisión de 

abastecimiento de agua.  

• La estructura debe de estar compuesta por un representante de cada grupo 

representativo de la zona. 

• La integración de al menos una persona a nivel comunitario que no forme parte 

de los grupos representativos ya establecidos. 

• La distribución del vital líquido se realizará tres veces por semana, sin embargo, 

en temporada de verano se distribuirá dos veces por semana.  

• Existirá una cuota de recuperación para poder cubrir los costos de reparación, 

mantenimiento y operatividad. 

La aplicabilidad replicada en acciones para realizar a mediante la implementación de 

normas ISO puede ser guiada mediante los siguientes lineamientos: 

ISO 9001:  

1. Llevar registros mensuales sobre la cantidad de distribución de agua. 

2. Monitorear los incrementos y disminución en demanda y consumo dependiendo de la 

temporada (invierno y verano). 

3. Dar seguimiento a la presencia de enfermedades relacionadas por consumo de agua 

contaminada en conjunto con el centro de salud (debería presentarse una tendencia a la 

baja una vez implementado el proyecto). 

ISO 13315-1:2012: 

1. Diseño de planos con estructuras de hormigón que considere la reducción de impactos 

ambientales y sociales adversos en ejecución. 

ISO 14001:  
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1. Impulsar un compromiso con la gestión y consumo sostenible del agua a los habitantes 

de la comunidad mediante el desarrollo de talleres informativos. 

2. Crear una campaña de publicidad comunitaria con afiches traducidos en miskito sobre 

el buen uso que se debe dar al agua para no desperdiciarla. 

3. Impulsar en las escuelas el uso consiente del agua en las diversas actividades que sea 

utilizada. 

ISO 46001:2019: 

1. Impulsar campañas que identifiquen los impactos negativos del mal uso del agua y 

sus efectos en la comunidad. 

2. Desarrollar actividades de planificación trimestral para destinar recursos a las 

actividades de mantenimiento o mejoras del proyecto. 

2.2 Validación de los Modelos Operativos 

Se define los canales de monitoreo y control para el ciclo de vida del proyecto. 

• La organización que lidera la ejecución del proyecto realizara tres visitas al año 

de monitoreo y seguimiento, acompañadas de una encuesta de satisfacción, con 

el objetivo de conocer el nivel adaptación de los cambios de comportamiento, 

continuidad y satisfacción.  

3.Propuesta de Diseño  

A continuación, se presenta la propuesta de diseño del proyecto GECSAAM, en el 

que se incluye el desarrollo de la propuesta técnica de captación y distribución de agua a 

nivel comunitario, el cual contempla la opción para la mejora a nivel de la comunidad.    
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3.1Diseño de Planos  

Galerías de Filtración   

Las galerías de filtración son fuentes de captación subterránea de agua mediante la 

excavación profunda. En general, la captación con galerías está fundamentalmente indicada 

cuando se desea obtener caudales importantes de agua en zonas próximas a ríos o lagos, y/o en 

acuíferos en los que no sea posible o conveniente, producir un importante descenso del nivel 

piezométrico. 

 Se estima realizar captaciones mixtas: las galerías propiamente dichas y los drenes 

pueden combinarse con las captaciones verticales, dando como resultado captaciones de tipo 

mixto en colindancia con el rio Durzuna la que estará a 20mts de distancia. La obra consiste en 

la construcción de un pozo vertical que se prolonga hasta llegar al nivel freático, desde donde 

se inicia la construcción de uno o más emboquillados o bocas de entrada, mayormente en 

sentido perpendicular a la dirección del flujo de las aguas subterráneas. Ver ilustración N. 20 

(Anexo N. 7). 

Para la purificación de agua se contara con un sistema artesanal para la eliminación de 

virus y bacterias, el cual como primer filtro estará en el sistema de captación hacia la galería 

de filtración este cuenta con una filtración de graba, arena y carbón activado y piedra, el que 

limpia de impurezas y sedimentos el agua. 

El segundo filtro será a través de 2 gotas de cloro por litro en el tanque elevado el cual 

se estima un consumo de 13.55 litros de cloro para purificar 35000 galones de agua el cual es 

la capacidad de almacenamiento del tanque elevado. 

35,000 galones equivalen a 135,500 litros de agua por 2 gotas de cloro es igual a 

271,000 gotas de cloro entre 20,000 gotas es igual a 13.55 litros de cloro.  
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La purificación del agua será maneja por la junta de agua quien asignara una cuota de 

L.100.00 por vivienda con el fin de incurrir en el mantenimiento, se asignará una persona 

encargada del área de mantenimiento y saneamiento del vital líquido.  

Ilustración 20. Galerías de filtración  

 

Fuente: Unidad de Apoyo Técnico  

Tanque Elevado de Almacenamiento y Reserva de Agua  

En la actualidad la comunidad cuenta con un tanque elevado el cual fue construido por 

el SANAA, entre el 2002 y 2005, sin embargo, nunca fue habilitado y se encuentra en 

deteriorado, por lo que tendrá que realizar el mantenimiento necesario para que este pueda 

funcionar adecuadamente, con la finalidad de almacenamiento y reserva de agua.  

El tanque cuenta con las especificaciones estructurales generales tienen una dimensión 

de columnas de concreto 50x50 cm, vigas de concreto 30x40cm, espaciamiento entre las 

columnas 5.30 mts. Altura total de la estructura 16 mts, el cual contara con una capacidad 

aproximada del tanque de 35,000 galones. Ver ilustración N. 21 (Anexo N. 8). 
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 Ilustración 21. Tanque Elevado  

 

Fuente: Elaboración GOAL Internacional 

 

Bombas con Paneles Solares  

Se contemplan la compra de dos bombas, modelo 60-SQFLEX 3 Grunfoss con 10 

módulos de 450 Watts 24 volt DC, una bomba permitirá la captación del agua hacia las galerías 

de infiltración y la segunda bomba permitirá la distribución del agua hacia las líneas de 

conducción previamente colocadas, situado a cota de 4000 metros de distribución (tanque 

elevado), a una altura de 16 metros ver ilustración, la que tendrá una carga dinámica de trabajo 

de 20 Ft, caudal por minuto de 91 galones x minuto y máximo de diario de 32,700 galones. Ver 

ilustración N. 22 (Anexo N. 9). 
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Para contar con un sistema de seguridad de caseta de bombeo del equipo se estima la 

construcción de dos casetas de lámina de zinc de 2x2.  

 Ilustración 22. Bomba con Paneles Solares 

 

Fuente: Proveedor Externo Solaris 

Red de Distribución Abierta 

Se estima una red de distribución abierta, la cual se caracteriza por contar con una 

tubería PVC de 3" X 20´ RD – 26, principal de distribución (mayor diámetro) desde la cual 

parten ramales de tubos de PVC de 2" X 20´ RD – 26, que terminaran en puntos ciegos, es 

decir sin interconexiones con otras tuberías en la misma red de distribución de agua 

comunitaria, ver ilustración N.23. (Anexo N. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23. Red de Distribución Abierta  
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Fuente: Elaboración GOAL Internacional 

 

Válvulas de Compuerta. 

El sistema de distribución contara con 14 válvulas de compuerta distribuida a lo largo 

de los catorce sectores colocados en puntos estratégicos en la comunidad permitiendo el flujo 

del vital líquido hasta las viviendas. Ver ilustración N. 24 (Anexo N. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Válvulas de Compuerta 
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Fuente: Elaboración GOAL Internacional 

 

El plano general del proyecto GECSAAM, que se muestra en la ilustración N. 25, 

contiene el detalle de todos los elementos que componen la propuesta técnica del desarrollo del 

proyecto considerando galería de filtración, línea de impulsión, tanque elevado, bombas de 

panel solar, red de distribución dividida por sectores a nivel comunitario y válvulas de 

compuerta. Ver anexo N. 12. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Plano General del Proyecto 
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Fuente: Elaboración GOAL Internacional  

 

 

6.5 GESTION DE CRONOGRAMA 

El cronograma esta desglosado de acuerdo a los entregables del proyecto a lo largo de 

la investigación de la Gestión y Creación de Distribución de un Sistema de Agua Comunitario, 

el cual se encuentra ligado con la EDT, ver tabla N. 4 (Anexo N. 13 Diagrama de Gantt). 

Tabla 4. Escala de Tiempo del Proyecto 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Sistema de Abastecimiento de Agua  58 días jue 22/4/21 lun 28/6/21  

   1.Diagnostico Situacional de la 

Comunidad 
12 días jue 22/4/21 mié 5/5/21  

      1.1 Identificación de Interesados 2 días jue 22/4/21 vie 23/4/21  

      1.2 Diseño de Instrumentos de 

Diagnostico 
2 días vie 23/4/21 sáb 24/4/21  

      1.3 Levantamiento de Datos 5 días lun 26/4/21 vie 30/4/21  

      1.4 Redacción del Informe de Diagnostico 4 días sáb 1/5/21 mié 5/5/21 5 

   2. Lineamientos de Gestión  12 días jue 6/5/21 mié 19/5/21  

      2.1 Políticas de Distribución y Calidad 4 días jue 6/5/21 lun 10/5/21  

      2.2 Validación de Modelos Operativos 3 días mar 11/5/21 jue 13/5/21 8 

      2.3 Incorporación al Informe Final 5 días vie 14/5/21 mié 19/5/21  

   3. Propuesta de Diseño y Costo 34 días jue 20/5/21 lun 28/6/21  
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      3.1 Diseño de Planos 34 días jue 20/5/21 lun 28/6/21  

         3.1.1 Galerías de Filtración 5 días jue 20/5/21 mar 25/5/21  

         3.1.2 Mantenimiento Tanque Elevado  5 días mié 26/5/21 lun 31/5/21 13 

         3.1.3 Casetas de Seguridad 5 días mar 1/6/21 sáb 5/6/21 14 

         3.1.4 Instalación de Bombas Solares 5 días lun 7/6/21 vie 11/6/21 15 

         3.1.5 Red de Conducción 5 días sáb 12/6/21 jue 17/6/21 16 

         3.2 Elaboración de Presupuesto 4 días vie 18/6/21 mar 22/6/21  

            3.2.1 Estimación de Costos 4 días vie 18/6/21 mar 22/6/21  

         3.53Consolidacion de la Información  5 días mié 23/6/21 lun 28/6/21 19 

            3.3.1 Informe final  5 días mié 23/6/21 lun 28/6/21  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6 GESTION DE COSTO  

El presupuesto a desarrollar en el proyecto contempla el diseño y costo de Gestión 

la de Creación y Distribución de Sistema de Abastecimiento de Agua en la Comunidad de 

Mocorón, municipio de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios. Para efectos de 

la estimación se trabaja en combinación de estimación análoga y ascendente (utilizando 

valores de proyectos anteriores que tienen similitud y cotizaciones en tiempo real) los 

costos de inversión para la puesta en marcha del proyecto hacienden a L. 1,307,896.17, 

también se calculara una cuota de recuperación para los habitantes con el fin de ser usados 

para gastos operativos, ver anexo N. 14.
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6.6.1 Estimación de Presupuesto 
 

Tabla 5. Presupuesto proyecto GECSAAM  

Item Descripción UND CANT 

Precio 

Unitario 

 Flete La Ceiba 

Pto. Lempira  

 Flete Pto. 

Lempira 

Mocoron   Total  

GALERIAS DE FILTACION  

  

Perforación y revestimiento para 

galeria de 6"(incluye entubación, 

rejilla y empaque de grava). 

Movilización y desmovilización de 

maquinaria, personal y herramientas. 

Sello sanitario (incluye losa de 

concreto) UND 1 

      

125,000.00  

                

30,000.00  

          

3,750.00  

          

158,750.00  

  Limpieza y desarrollo de la galeria  UND 1 

        

25,000.00  

                  

6,000.00  

             

750.00  

            

31,750.00  

                

  

TOTAL, GALERIAS DE 

FILTRACION                  190,500.00  

MANTEMINIENTO DE TANQUE ELEVADO  

  Reparacion del tanque aéreo    1 

        

25,000.00  

                  

6,000.00  

             

750.00  

            

31,750.00  

                

  

TOTAL, MANTENIMIENTO 

TANQUE                    31,750.00  

CASETA Y BOMBAS SOLARES 

  

Construcción de caseta para alojar 

bombas solares, asegurándolo ante asaltos 

y 

saqueos y resguardándolo de la lluvia UND 2 

        

22,723.47  

                  

5,453.63  681.7041 

            

51,582.28  



74 
 

  

Controlador Grunfoos, Bomba Solar y 

materiales de mano de obra e instalación UND 2 

      

191,130.00      

          

382,260.00  

  Modelo de 450 Walts 24 Volt DC UND 10 

      

108,000.00      

          

108,000.00  

  Prueba de bombeo  UND 2 2000 

                     

480.00  60 

              

4,540.00  

  TOTAL CASETA Y BOMBAS                  546,382.28  

RED DE CONDUCCIÓN 

1 Tubo de PVC de 1" X 20´ RD - 26 Lance 379 112.17 

                

10,607.36  

          

1,136.50  

            

54,256.29  

2 ubo de PVC de 2" X 20´ RD – 26 Lance 136 386.96 

                  

4,771.94  

             

681.71  

            

58,080.21  

3 Tubo de PVC de 3" X 20´ RD - 26 Lance 12 617.39 

                       

85.50  

               

93.68  

              

7,587.86  

4 Liga de agua No. 280 UND 26 8.7 

                       

13.00  

                 

1.30  

                 

240.50  

5 Pegamento PVC Dureco 1/32 GLN 4 868.7 

                     

120.00  

               

48.00  

              

3,642.80  

6 Cinta Teflón 3/4" X 0.75 Mm x 260" UND 190 6.09 

                       

95.00  

                 

9.50  

              

1,261.60  

7 Codo PVC 2" X 90 UND 1 39.13 

                         

2.50  

                 

0.80  

                   

42.43  

8 Codo PVC 1" X 45 UND 8 15.65 

                       

14.00  

                 

6.40  

                 

145.60  

9 Codo PVC 2" X 45 UND 2 33.91 

                         

5.00  

                 

1.60  

                   

74.42  

10 Codo PVC 2" X 22.5 UND 2 94.78 

                         

5.00  

                 

1.60  

                 

196.16  

11 Codo PVC 3" X 22.5 UND 1 94.78 

                         

2.50  

                 

0.80  

                   

98.08  

12 Tee PVC 1" UND 11 15.65 

                       

19.25  

                 

8.80  

                 

200.20  

13 Tee PVC 2" UND 6 33.91 

                       

15.00  

                 

4.80  

                 

223.26  

14 Yee PVC de 1" UND 3 15.65 

                         

5.25  

                 

2.40  

                   

54.60  
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15 Yee PVC de 2" UND 2 33.91 

                         

5.00  

                 

1.60  

                   

74.42  

16 Doble Yee PVC de 1" UND 1 41.05 

                         

2.50  

                 

0.80  

                   

44.35  

17 Doble Yee PVC de 2" UND 2 66.5175 

                         

3.50  

                 

1.60  

                 

138.14  

18 Tapón Copa PVC 1" UND 1 12.63 

                         

1.75  

                 

0.80  

                   

15.18  

19 Cruz PVC de 1" UND 7 53.13 

                       

12.25  

                 

5.60  

                 

389.76  

20 Cruz PVC de 2" UND 4 89.35 

                       

10.00  

                 

3.20  

                 

370.60  

21 Válvula de Compuerta Deca 1504 - 1" UND 14 437.32 

                         

3.00  

                 

9.60  

              

6,135.08  

22 Válvula de Compuerta Docol 145400 - 2" UND 3 865.725 

                         

3.00  

                 

2.40  

              

2,602.58  

23 Unión Universal de PVC de 1" Lisa UND 12 32.6 

                       

21.00  

                 

9.60  

                 

421.80  

24 Unión Universal de PVC de 2" Lisa UND 3 76.75 

                         

7.50  

                 

2.40  

                 

240.15  

25 Reductor Macho de PVC de 2" - 1" UND 20 16.9 

                       

35.00  

               

16.00  

                 

389.00  

26 Reductor de PVC de 3"- 2" UND 2 89.35 

                         

5.00  

                 

1.60  

                 

185.30  

27 Adaptador Hembra de PVC de 1" UND 20 12.91 

                       

35.00  

               

16.00  

                 

309.20  

28 Adaptador Hembra de PVC de 2" UND 2 18.11 

                         

5.00  

                 

1.60  

                   

42.82  

29 Adaptador Hembra de PVC de 2" M3 708.57 78.75     

            

55,799.89  

30 Material Cernido del sitio M3 347.3 78.75     

            

27,349.88  

31 Material Selecto M3 284.52 346.5     

            

98,586.18  

  TOTAL, COSTO MATERIALES                  319,198.32  

  Mano de Obra de Red de Distribución         
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1 Fontanero  JDR 3161.31 0.024 

                     

300.00    

            

22,761.43  

2 Ayudante JDR 3161.31 0.024 

                     

200.00    

            

15,174.29  

3 Peon  JDR 1340.4 0.67 

                     

150.00    

          

134,710.20  

4 Herramienta Menor % 3161.31 0.1 

                     

150.00    

            

47,419.65  

  TOTAL, MANO DE OBRA                   220,065.57  

          

  PRESUPUESTO GENERAL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA COMUNITARIO      1,307,896.17  

 Fuente: Elaboración propia con base en estimación análoga y ascendente. 

 

6.6.2 Análisis costo beneficio  

 

Con el fin de identificar el costo beneficio de contar con una cuota de recuperación y dando seguimiento al enfoque sistémico del proyecto 

una vez culminado se desarrolló un análisis los aspectos positivos de contar con una cuota de recuperación mensual por hogar la cual se propone 

que sea de cien lempiras mensuales por vivienda (L. 100.00), sin embargo, la misma debe de ser sometida a evaluación y aceptación por los 

miembros de la comunidad ya que serían los encargados de abonar la cuota en pro de un beneficio positivo a nivel comunitario. 
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Tabla 6. Flujo de Efectivo Proyecto GECSAAM 

Detalle     

Pre-Operativo 1 2 3 4 5 

Saldo inicial de efectivo    L.   25,000.00   L.   61,598.95   L.    89,767.85   L.  109,506.70   L.  120,815.49  

Ingresos por Servicio     L. 205,200.00   L. 205,200.00   L.  205,200.00   L.  205,200.00   L.  205,200.00  

Capital Semilla en Insumos                         25,000.00            

Total Orígenes                        25,000.00  
 L. 
230,200.00  

 L. 
266,798.95  

 L.  
294,967.85  

 L.  
314,706.70  

 L.  
326,015.49  

Menos:             

Carbon Activo     L.   55,257.05   L.   58,019.90   L.    60,782.75   L.    63,545.61   L.    66,308.46  

Arena de rio    L.           0.00   L.           0.00   L.            0.00   L.            0.00   L.            0.00  

Graba    L.           0.00   L.           0.00   L.            0.00   L.            0.00   L.            0.00  

Consumo de Cloro     L.   17,344.00   L.   18,211.20   L.    19,078.40   L.    19,945.60   L.    20,812.80  

Flete     L.   18,000.00   L.   18,900.00   L.    19,800.00   L.    20,700.00   L.    21,600.00  

Insumos de Mantenimiento     L.   42,000.00   L.   44,100.00   L.    46,200.00   L.    48,300.00   L.    50,400.00  

Persona de Mantenimiento     L.   36,000.00   L.   37,800.00   L.    39,600.00   L.    41,400.00   L.    43,200.00  

Total Aplicaciones                                   -     L. 168,601.05   L. 177,031.10   L.  185,461.15   L.  193,891.21   L.  202,321.26  

Saldo Final                        25,000.00  
 L.   
61,598.95  

 L.   
89,767.85  

 L.  
109,506.70  

 L.  
120,815.49  

 L.  
123,694.24  

Flujo Netos de Ingresos yEgresos   
 L.   
36,598.95  

 L.   
28,168.90  

 L.    
19,738.85  

 L.    
11,308.79   L.     2,878.74  

Fuente: Elaboración propia con base en estimación análoga y ascendente. 
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6.7 GESTION DE RIESGO  

Para la identificación de potenciales impactos en el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología de Arboleda, donde se lograron 

identificar los impactos positivos, negativos, directos e indirectos del proyecto en la gestión de la creación y distribución de un sistema de 

abastecimiento de agua en la comunidad de Mocorón, Puerto Lempira, Gracias a Dios.   Ver anexo N.15. 

Tabla 7. Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración Impactos Ambientales 

         

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

IDENTIFICACION, VALORACION DE 

CONTROLES, CALIFICACION DEL 

IMPACTO AMBIENTAL 

1. 

Proce

so 

4. Tipo de 

Actividad 

5.  

Actividad

es 

6. 

Continuid

ad de la 

actividad 

Aspecto Ambiental 
 Impacto 

Ambiental 

 Valoración del 

Impacto Ambiental 

1
5
. 
T

ie
n

e
 a

so
c
ia

d
o
 u

n
 

r
e
q

u
is

it
o
 l

e
g
a
l 

16. Determinación 

de Controles 

(Metodología 

ERRRIA) 

Valoración del 

control y 

significancia del 

impacto ambiental 

R 
N

R 

E

E 
7. Tipo de Aspecto 

8. 

Tipo 

de 

Impa

cto 

9. 

Descripció

n del 

Impacto 

1
0
. 
F

r
e
c
u

e
n

c
ia

 

1
1
. 
S

e
v
e
r
id

a
d

 

1
2
. 
A

lc
a
n

c
e
 

1
3
. 
T

o
ta

l 
c
r
it

e
r
io

 

im
p

a
c
to

 a
m

b
ie

n
ta

l 

14. 

Valorac

ión del 

impacto 

ambient

al 

E
li

m
in

a
r
 

R
e
d

u
c
ir

 

R
e
u

sa
r 

R
e
c
ic

la
r 

C
. 
In

g
e
n

ie
r
ía

 

C
. 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o
s 

1
7
. 
V

a
lo

r
a
c
ió

n
 d

e
l 

C
o
n

tr
o
l 

1
8
. 
Im

p
a
c
to

 V
s.

 

C
o
n

tr
o
l 19. 

Significanci

a del 

Impacto 

C
o
n

st
ru

cc
ió

n
  

Preparación 

del Terreno  

Inicia el 

proceso de 

excavació

n de 

zanjas y 

galeria de 

filtración 

en el área 

y 

adecuació

X     

Cambios en el ecosistema 
negati

vo 

Afectación a 

la fauna y la 

flora 

2 1 4 
2.

1 
MEDIO Si 0 1 1 0 0 0 2 

4.

2 

MODERAD

O 

Cambios al suelo 
negati

vo 

Agotamiento 

de los 

recursos 

naturales 

(bosque) 

2 1 4 
2.

1 
MEDIO Si 0 1 1 0 0 0 2 

4.

2 

MODERAD

O 
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n del 

lecho en el 

punto de 

toma del 

agua. 

Infraestruct

ura Fase 1 

Construcci

ón de 

Galeria de 

filtración 

para 

retención 

de agua en 

el rio 

Durzuna. 

X     Cambios en el ecosistema 
negati

vo 

Disminución 

de la 

afluencia 

natural de la 

corriente de 

agua en el río 

Durzuna 

4 2 8 
4.

2 
ALTO 

N

o 
1 1 0 0 0 0 2 

8.

4 

SIGNIFICA

TIVO 

Infraestruct

ura Fase 2 

Instalació

n de 

tuberías de 

20mts de 

distancias 

del rio 

Durzuna 

hacia la 

galeria de 

filtración.  

  X   
Implementación de sistemas 

de conexión de agua 

positiv

o 

Reducción 

de la 

contaminaci

ón al agua 

8 2 4 
3.

8 
ALTO 

N

o 
0 0 0 0 0 1 1 

3.

8 

MODERAD

O 

Infraestruct

ura Fase 3 

Excavació

n de las 

zanjas 

para la 

instalación 

de tuberías 

y 

ensamblaj

e hasta el 

área del 

proyecto e 

instalación 

de una 

bomba 

  X   

Consumo de agua 
negati

vo 

Pérdida de la 

biodiversida

d 

4 2 8 
4.

2 
ALTO 

N

o 
0 1 0 0 0 0 1 

4.

2 

MODERAD

O 

Generación de residuos 

aprovechables (orgánicos) 

positiv

o 

Aprovecham

iento de 

recursos 

2 1 1 
1.

2 
BAJO SÍ 0 1 1 0 0 0 2 

2.

4 

ACEPTABL

E 
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para la 

extracción 

de agua. 

Infraestruct

ura Fase 4 

Instalació

n de 

tuberías 

subterráne

as para el 

traslado de 

agua hasta 

la 

comunida

d de 

Mocorón 

  X   
Implementación de sistemas 

de conexión de agua 

positiv

o 

Reducción 

de la 

contaminaci

ón al agua 

8 2 4 
3.

8 
ALTO 

N

o 
0 0 0 0 0 1 1 

3.

8 

MODERAD

O 

Almacenam

iento  

Se espera la 

captación 

de 35 

galones de 

agua en la 

galeria de 

filtración 

como en el 

tanque 

elevado 

como 

medio de 

almacenami

ento del 

vital liquido 

  X   

Paisaje 
negati

vo 

Contaminaci

ón visual 
8 1 1 

2.

4 
MEDIO 

N

o 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ACEPTABL

E 

Implementación de programas 

de educación ambiental 

positiv

o 

Aumento de 

conciencia 

ambiental 

2 2 1 
1.

7 
BAJO SÍ 1 1 0 0 0 0 2 

3.

4 

MODERAD

O 

Instalación 

de área 

Instalación 

de 

conduccion

es en cada 

vivienda 

  X   Consumo de agua 
positiv

o 

Reducción 

de consumo 

y 

contaminaci

ón de agua 

4 2 1 
2.

1 
MEDIO 

N

o 
0 1 0 0 0 0 1 

2.

1 

ACEPTABL

E 

O
p

er
a

ci
ó
n

  

Prueba 1 

se realiza 

una prueba 

del 

funcionami

  X   NA 
positiv

o 
NA       0 BAJO 

N

o 
1 1 0 0 0 0 2 0 

ACEPTABL

E 
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ento de 

todo el 

sistema de 

abastecimie

nto de agua 

comunitario

. 

Entrega  

Se entrega 

el proyecto 

a la 

comunidad 

  X   
Implementación de sistemas 

ahorradores de agua 

positiv

o 

Reducción 

de consumo 

y 

contaminaci

ón de agua 

4 2 1 
2.

1 
MEDIO 

N

o 
0 0 0 0 0 1 1 

2.

1 

ACEPTABL

E 

Planeació

n de la 

Gobernan

za 

Inicia el 

proceso de 

gestión 

administra

tiva para 

el 

desarrollo 

y 

operativid

ad del 

proyecto 

por la 

Junta de 

Agua 

X     Gobernanza 
negati

vo 

Deficiente 

nivel 

administrati

vo a nivel 

de 

Gobernanz

a Local 

4 1 2 
1.

9 
BAJO 

N

o 
0 1 0 0 0 1 2 

3.

8 

MODERAD

O 
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Con el propósito disminuir los principales riesgos que influencian el desarrollo del proyecto, se plantea la mitigación de los impactos en la 

tabla N. 8, con el objetivo de disminuir la afectación que puedan causar a nivel ambiental, social y económico en la comunidad.  

Tabla 8. Matriz de Medidas de Mitigación  

Aspecto Impacto Medida 

Cambios en el ecosistema 

 

Afectación a la fauna y la flora 

 

1. Diseñar el plan de excavación con base en líneas de distribución, 

considerando la menor cantidad de deforestación, para disminuir el impacto 

ocasionado. 

 

Cambios al suelo 

Agotamiento de los recursos naturales 

(bosque) 

1. Sembrar igual cantidad de árboles cortados. 

Implementación de sistemas de 

conexión de agua 

Reducción de la contaminación al agua 

 

1. Capacitación a la comunidad sobre los beneficios de contar con un 

sistema de abastecimiento de agua y porque deben cuidarlo. 

Consumo de agua Pérdida de la biodiversidad 1. Realizar un calendario de abastecimiento de agua comunitario de tal 

forma que el agua sea distribuida dos o tres veces por semana, y 

dependiendo el nivel de afluencia por la temporada (invierno o verano) 

Generación de residuos 

aprovechables (orgánicos) 

Aprovechamiento de recursos 1. Uso de los recursos maderables generados como leña para los habitantes 

de la comunidad. 

Paisaje Contaminación visual 1. Colocar la elevación del tanque elevado a una altura de 16 metros. 

2. Pintar la fachada del reservorio con el nombre de la comunidad y fauna 

alusiva a la zona. 

Implementación de programas 

de educación ambiental 

Aumento de conciencia ambiental 1. Educar a los jóvenes y adultos sobre la importancia de cuidar el sistema 

de abastecimiento de agua. 

 

Consumo de agua 

 

Reducción de consumo y contaminación 

de agua 

1. Construcción pilas en cada vivienda para evitar que se contamine el agua 

con jabones (no se encuentra en la fase del proyecto, se puede incluir en 

una segunda ampliación del proyecto). 
Fuente: Elaboración propia 
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Mediante la realización del análisis de la matriz de mitigación se lograron identificar 

los impactos positivos, negativos, directos e indirectos del proyecto en los ciclos de 

construcción y operación del sistema de abastecimiento de agua, con el cual se obtienen 

medidas adecuadas para lograr la mitigación oportuna de las acciones que tienen un acto 

impacto a nivel ambiental, mismo que ha sido consensuado con la población meta a nivel de 

proyecto. 

6.8 GESTION DE CALIDAD  

La Gestión de la Calidad del Proyecto se basa en la gestión del proyecto como la de sus 

entregables, por lo que en el presente proyecto de GECSAAM, estará sujeto a las siguientes 

normativas de construcción y adquisición de materiales y equipo. 

La ISO 9001, es una norma ISO internacional elaborada por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) que se aplica a los Sistemas de Gestión de 

Calidad de organizaciones públicas y privadas, independientemente de su tamaño o actividad 

empresarial. Se trata de un método de trabajo excelente para la mejora de la calidad de los 

productos y servicios, así como de la satisfacción del cliente. 

(ISO 9001, s. f.)¨El sistema de gestión de calidad se basa en la norma ISO 9001, las 

empresas se interesan por obtener esta certificación para garantizar a sus clientes la mejora de 

sus productos o servicios y estos a su vez prefieren empresas comprometidas con la calidad¨. 

Por lo tanto, las normas como la ISO 9001 se convierten en una ventaja competitiva para las 

organizaciones. 

ISO 13315-1:2012, ¨Gestión ambiental de las estructuras de hormigón y hormigón – 

Parte 1: Principios Generales, tiene como objetivo proporcionar las normas básicas de la 

gestión ambiental de las estructuras de hormigón y el hormigón. Esto ayudará a los 
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propietarios, diseñadores, fabricantes, constructores, usuarios, organismos de certificación, y 

el medio ambiente desarrolladores estándar¨(14:00-17:00, s. f.). 

La norma tiene por objeto contribuir a la mejora continua de los impactos ambientales 

derivados de actividades relacionadas con el hormigón. Se garantiza la coherencia con la serie 

ISO 14000 sobre gestión ambiental. 

La ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental (SGA) asiste en la identificación y 

gestión de los riesgos ambientales asociados a los procesos internos de la actividad desarrollada 

por la organización. Esta norma identifica requisitos para una gestión eficaz del riesgo, 

considerando la prevención y la protección del medio ambiente, la conformidad legal y las 

necesidades socioeconómicas.(«Norma ISO 14001», 2020). 

El objetivo de esta norma es asegurar un compromiso medio ambiental, permitiendo la 

mejora y optimización de los recursos reduciendo la probabilidad de ocurrencia de riesgos 

ambientales. 

ISO 46001:2019, ̈ consiste en permitir una gestión eficiente del agua, se puede integrar 

con los sistemas de gestión de otras normas como ISO 14001 o ISO 9001, se basa en prácticas 

de monitoreo, medición, documentación, informes, diseño y adquisición de equipos, sistemas, 

procesos y formación para la gestión de la eficiencia del agua¨(ISO 46001:2019, s. f.). 

La norma tiene 3 aspectos claves fundamentales que coinciden casi en su totalidad con 

las 3R (reducir, reciclar y reutilizar) sin embargo, en este caso se sustituye reciclar por 

reemplazar. El objetivo de ISO 46001 es mejorar la eficiencia del agua e intenta lograr estos 

resultados: 

• Ayudar a las organizaciones a gestionar correctamente el agua y optimizar su 

requerimiento. 
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• Establecer el agua en un marco importante para la planificación y presupuesto 

de la organización. 

• Buscar la mejora continua en el uso de este recurso. 

• Concienciar a todos los miembros de la organización del uso responsable de 

este recurso. 

• Identificar los impactos que provoca el uso del agua no solo a nuestra 

organización, sino a todo nuestro entorno. 

6.8.1 Medición de la calidad 
 

Para medir la calidad del proyecto se han definido cierto número de actividades que se 

deben completar antes del inicio del proyecto están son las siguientes: 

• Identificar los procesos necesarios para el proyecto. Esto podría incluir prácticas, 

responsabilidades, productos y precedencias entre las actividades. 

• Identificar necesidades de capacitación del equipo de proyecto. 

• Definir criterios de aceptación para los diferentes componentes del producto y servicios 

a entregar. 

• Definición de mecanismos de medición de satisfacción de beneficiarios. 

 

6.9 GESTION DE RECURSOS  

En este proceso identificaremos todos los recursos necesarios para que el proyecto 

sea integral y eficaz pueda ser desarrollado el proyecto GECSAAM. 

En nuestro proyecto los recursos a considerar serán recurso humano, recursos 

físicos (propiedad tangible), y los recursos financieros los cuales se deben de cumplir tal 

cual para poder asegurar el proyecto sea un éxito y de igual forma el funcionamiento de 

este. 
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La metodología utilizada para la adquisición del equipo de trabajo del proyecto 

será mediante reclutamiento se tendrá en cuenta personal profesional y calificado para 

asegurar un buen desarrollo de sus funciones, el termino del contrato será a término 

indefinido. Se plantea una estructura que permita la administración y operatividad del 

proyecto, con el fin de optimizar los recursos, a continuación, ver ilustración N. 26. 
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Ilustración 26. Estructura de Desglose de Recurso  

 

Fuente: Elaboración propia 

Director de 
Proyecto

Especialista en 
construcción 

Obreros

Especialista 
técnico de 

campo

Tecnico de 
Campo  Nivel I 

Especialista en  
Administración 

Coordinador de 
Proyecto 
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Se plantea el rol de responsabilidades del equipo de trabajo ver tabla N.9, en la cual se 

define la responsabilidad, nivel de aprobación, consulta y se informa a los cargos involucrados 

durante la ejecución del proyecto GECSAAM, el planteamiento de la matriz facilita el 

desarrollo de las actividades agilizando los procesos ya que los involucrados están al tanto de 

sus asignaciones en el desarrollo de cada actividad.  

Tabla 9.  Matriz de responsabilidades y cargas de trabajo por equipos o personas 

(RACI). 

Actividad Director de 

Proyectos 

Coordinador 

de Proyectos 

Especialista en 

construcción 

Especialista 

técnico de campo 

Especialista en 

Administración 

1.1. Identificación de 

interesados 

I A 
 

C  

1.2. Diseño de 

instrumentos de 

diagnóstico 

A C 
 

R  

1.3. Levantamiento de 

datos 

I A 
 

C 
 

1.4. Redacción del 

informe de diagnóstico  

I A  C  

2.1. Políticas de 

distribución y calidad 

A C R I I 

2,2. Validación de 

modelos operativos 

I C A A R 

2.3. Incorporación al 

informe final  

I A   R 

3.1. Diseño de planos A C R  
 

3.2. Elaboración de 

presupuesto 

A C R  C 

3.3. Consolidación de 

la información 

A    R 

 

R=Responsable A=Aprobador C=Consultado I=Informado 
Fuente: Elaboración propia 

6.9.1 Descripción de puestos de los colabores del proyecto. 

 

DIRECTOR DE PROYECTO  

Nombre del Puesto: Director de Proyecto   

Área a la que pertenece: Programas GOAL Internacional 

Cargo del jefe directo: Director de Programas  
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Objetivo principal:  En cargado de liderar el proyecto, es la persona responsable de 

la planeación, gestión y ejecución del proyecto GECSAAM, con la finalidad de proveer a la 

población de la comunidad de Mocorón servicio de agua comunitario.  

Funciones Específicas (Actividades / Tareas) 

1. Planificar los objetivos generales y específicos del proyecto GECSAAM a corto y largo 

plazo. 

2. Organizar la estructura del proyecto GECSAAM actual y a futuro; como también de las 

funciones y los cargos. 

3. Dirigir el proyecto en la toma decisiones, supervisar y ser líderes. 

4. Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las 

desviaciones o diferencias. 

5. Analizar los problemas en aspecto financiero, administrativo, personal y contable. 

6. Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para 

cada cargo. 

7. Participar en reuniones con el consejo territoriales y los grupos gubernamentales de la 

zona para coordinar agendas de trabajo e informar sobre avances en investigaciones. 

8. Establecer relaciones con posibles aliados estratégicos. 

9. Potestad legal para firma de documentos y convenios de expansión y publicidad. 

 

Supervisado por: Director de Programas 

En caso de Ausencia: Reemplaza Director de Proyectos II 

Condiciones del Trabajo  

Lugar Físico: GOAL Internacional  

Horario de Trabajo Lunes a viernes: 8:00 am - 5:00 pm 

Especificación del Cargo 
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Requisitos Generales  

• Estudios: Universitario  

• Especialidad: Ingeniero Civil  

• Maestría: Administración de Proyecto  

• Experiencia: Mínima 8 años en cargos similares 

• Edad: Entre 30 a 50 años 

• Sexo: Indiferente 

Requisitos Personales:  

• Curriculum Vitae  

• Colegiación del colegio de Ingeniero 

• Copia de Tarjeta de identidad 

• Copia de RTN 

• Antecedentes penales 

• Antecedentes Judiciales  

• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 

• Excelentes habilidades con el manejo de paquetes informáticos. 

• Alta capacidad para realizar análisis e interpretación de datos. 

• Ingles Intermedio. 

• Habilidad para adaptarse a nuevos lugares y entornos multiculturales. 

• Disponibilidad de tiempo para viajar dentro y fuera del país. 

• Disposición de trabajar en horario extendido. 

• Alto grado en valores como Integridad, Humanitarismo, Asociación, Coraje y 

Respeto. 

COORDINADOR DE PROYECTO  
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Nombre del Puesto: Coordinador de Proyecto 

Área a la que pertenece: Programas GOAL Internacional 

Cargo del jefe directo: Director de Proyecto 

Objetivo principal:  Tiene como objetivo brindar soporte al director de proyecto, es 

la persona responsable de la coordinar la planeación, gestión y ejecución del proyecto 

GECSAAM, con la finalidad de proveer a la población de la comunidad de Mocorón servicio 

de agua comunitario.  

Funciones Específicas (Actividades / Tareas) 

1. Desarrolla los planes de acción de equipo. 

2. Da seguimiento diario al trabajo de los especialistas- 

3. Está pendiente del seguimiento de las adquisiciones y pasa a firma de aprobación al 

director de proyecto. 

4. Tiene comunicación directa con el director de proyecto. 

5. Elabora los informes de avance del proyecto. 

6. Presenta las propuestas de mejora al proyecto- 

7. Apoya en las actividades de planificación comparándolas con lo realizado y detecta las 

desviaciones o diferencias. 

8. Identifica los problemas en la ejecución del proyecto y personal. 

9. Participar en reuniones con el consejo territoriales y los grupos gubernamentales de la 

zona para coordinar agendas de trabajo e informar sobre avances en investigaciones. 

 

Supervisado por: Director de Proyecto  

En caso de Ausencia: Director de Proyecto  

Condiciones del Trabajo  
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Lugar Físico: GOAL Internacional  

Horario de Trabajo Lunes a viernes: 8:00 am - 5:00 pm 

Especificación del Cargo 

Requisitos Generales  

• Estudios: Universitario  

• Especialidad: Ingeniero Civil  

• Experiencia: Mínima 5 años en cargos similares 

• Edad: Entre 28 a 50 años 

• Sexo: Indiferente 

 

Requisitos Personales:  

• Curriculum Vitae  

• Colegiación del colegio de Ingeniero 

• Copia de Tarjeta de identidad 

• Copia de RTN 

• Antecedentes penales 

• Antecedentes Judiciales  

• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 

• Excelentes habilidades con el manejo de paquetes informáticos. 

• Ingles Intermedio. 

• Habilidad para adaptarse a nuevos lugares y entornos multiculturales. 

• Disponibilidad de tiempo para viajar dentro y fuera del país. 

• Disposición de trabajar en horario extendido. 

• Alto grado en valores como Integridad, Humanitarismo, Asociación, Coraje y 

Respeto. 
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ESPECIALISTA EN CONSTRUCCION  

Nombre del Puesto: Especialista en Construcción  

Área a la que pertenece: Programas GOAL Internacional 

Cargo del jefe directo: Coordinador de Proyecto 

Objetivo principal:  Tiene como objetivo el desarrollo del diseño de infraestructura 

del proyecto GECSAAM, con la finalidad de proveer a la población las mejores condiciones 

de servicio de agua comunitario.  

Funciones Específicas (Actividades / Tareas) 

1. Desarrollo y supervisión de planos de Galerías de Filtración. 

2. Desarrollo y supervisión de planos de mejora de tanque elevado. 

3. Desarrollo y supervisión de planos de válvulas de compuerta. 

4. Desarrollo y supervisión de red de distribución por sectores. 

5. Desarrollo de purificación artesanal del agua en galerías de filtración. 

6. Elaboración de presupuesto de construcción. 

7. Identifica los problemas en la ejecución del proyecto y personal. 

8. Participar en reuniones con el consejo territoriales y los grupos gubernamentales de la 

zona para coordinar agendas de trabajo e informar sobre avances en investigaciones. 

Supervisado por: Director de proyecto 

En caso de Ausencia: Coordinador de Proyecto  

Condiciones del Trabajo  

Lugar Físico: GOAL Internacional  

Horario de Trabajo Lunes a viernes: 8:00 am - 5:00 pm 

Especificación del Cargo 
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Requisitos Generales  

• Estudios: Universitario  

• Especialidad: Ingeniero Estructural 

• Experiencia: Mínima 5 años en cargos similares 

• Edad: Entre 28 a 50 años 

• Sexo: Indiferente 

 

Requisitos Personales:  

• Curriculum Vitae  

• Colegiación del colegio de Ingeniero 

• Copia de Tarjeta de identidad 

• Copia de RTN 

• Antecedentes penales 

• Antecedentes Judiciales  

• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 

• Excelentes habilidades con el manejo de paquetes informáticos. 

• Alta capacidad para realizar análisis e interpretación de datos. 

• Ingles Intermedio. 

• Habilidad para adaptarse a nuevos lugares y entornos multiculturales. 

• Disponibilidad de tiempo para viajar dentro y fuera del país. 

• Disposición de trabajar en horario extendido. 

• Alto grado en valores como Integridad, Humanitarismo, Asociación, Coraje y 

Respeto. 

ESPECIALISTA TECNICO DE CAMPO 
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Nombre del Puesto: Especialista Técnico de Campo 

Área a la que pertenece: Programas GOAL Internacional 

Cargo del jefe directo: Coordinador de Proyecto 

Objetivo principal:  Tiene como objetivo el desarrollo del diseño de infraestructura 

del proyecto GECSAAM, con la finalidad de proveer a la población las mejores condiciones 

de servicio de agua comunitario.  

Funciones Específicas (Actividades / Tareas) 

1. Es el encargado de dar lineamientos de construcción y supervisión de la obra. 

2. Informar sobre el consumo de materiales al coordinador de proyectos para que se haga 

el pedido. 

3. Responsable de levantamiento de informe (toma de fotografías y informe narrativo). 

4. Identifica los problemas en la ejecución del proyecto y personal. 

5. Participar en reuniones con el consejo territoriales y los grupos gubernamentales de la 

zona para coordinar agendas de trabajo e informar sobre avances en investigaciones. 

 

Supervisado por: Director de proyecto 

En caso de Ausencia: Coordinador de Proyecto  

Condiciones del Trabajo  

Lugar Físico: GOAL Internacional  

Horario de Trabajo Lunes a viernes: 8:00 am - 5:00 pm 

Especificación del Cargo 

Requisitos Generales  

• Estudios: Maestro de Obra 

• Especialidad: Maestro de Obra 
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• Experiencia: Mínima 3 años en cargos similares 

• Edad: Entre 25 a 50 años 

• Sexo: Indiferente 

 

Requisitos Personales:  

• Curriculum Vitae  

• Copia de Tarjeta de identidad 

• Copia de RTN 

• Antecedentes penales 

• Antecedentes Judiciales  

• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 

• Excelentes habilidades con el manejo de paquetes informáticos. 

• Alta capacidad para realizar análisis e interpretación de datos. 

• Ingles Intermedio. 

• Habilidad para adaptarse a nuevos lugares y entornos multiculturales. 

• Disponibilidad de tiempo para viajar dentro y fuera del país. 

• Disposición de trabajar en horario extendido. 

• Alto grado en valores como Integridad, Humanitarismo, Asociación, Coraje y 

Respeto. 

 

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION  

Nombre del Puesto: Especialista en Administración  

Área a la que pertenece: Programas GOAL Internacional 

Cargo del jefe directo: Coordinador de Proyecto 
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Objetivo principal:  Tiene como objetivo el desarrollo de la administración del 

proyecto GECSAAM, con la finalidad de proveer a la población las mejores condiciones de 

servicio de agua comunitario.  

Funciones Específicas (Actividades / Tareas) 

1. Elaboración de planillas mensuales de pagos. 

2. Confección de la información que servirá de soporte para la preparación del 

presupuesto. 

3. Elaboración de balances financieros y confección de contabilidad analítica. 

4. Realización de conciliaciones bancarias 

5. Gestión, control y conformación de facturas de proveedores y acreedores. 

6. Recibir pagos por concepto de productos y servicios. 

7. Recibir solicitudes de crédito y empleo y remitirlas al área encargada. 

8. Asegurar la calidad y comprensión de la información contable. 

9. Presentación del cierre contable del ejercicio anual y en su caso consolidación de 

balances. 

Supervisado por: Director de proyecto 

En caso de Ausencia: Coordinador de Proyecto  

Condiciones del Trabajo  

Lugar Físico: GOAL Internacional  

Horario de Trabajo Lunes a viernes: 8:00 am - 5:00 pm 

Especificación del Cargo 

Requisitos Generales  

• Estudios: Universitarios  

• Especialidad: Licenciatura en Contaduría Publica 
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• Experiencia: Mínima 3 años en cargos similares 

• Edad: Entre 25 a 50 años 

• Sexo: Indiferente 

 

Requisitos Personales:  

• Curriculum Vitae  

• Copia de Tarjeta de identidad 

• Copia de RTN 

• Antecedentes penales 

• Antecedentes Judiciales  

• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 

• Excelentes habilidades con el manejo de paquetes informáticos. 

• Alta capacidad para realizar análisis e interpretación de datos. 

• Ingles Intermedio. 

• Habilidad para adaptarse a nuevos lugares y entornos multiculturales. 

• Disponibilidad de tiempo para viajar dentro y fuera del país. 

• Disposición de trabajar en horario extendido. 

• Alto grado en valores como Integridad, Humanitarismo, Asociación, Coraje y 

Respeto. 
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OBREROS  

Nombre del Puesto: Obreros 

Área a la que pertenece: Comunidad de Mocorón  

Cargo del jefe directo: Consejo Territorial  

Objetivo principal:  Tiene como objetivo el apoyo como contra partida a nivel 

comunitario con el apoyo de mano de obra para la ejecución y administración del proyecto 

GECSAAM, con la finalidad de proveer a la población las mejores condiciones de servicio de 

agua comunitario.  

Funciones Específicas (Actividades / Tareas) 

1. Seguir los lineamientos del especialista en construcción. 

2. Apoyar diariamente durante la ejecución de la obra (6 horas) un representante de cada 

vivienda a beneficiar. 

Supervisado por: Especialista en Construcción  

En caso de Ausencia: Coordinador de Proyecto  

Condiciones del Trabajo  

Lugar Físico: Comunidad de Mocorón 

Horario de Trabajo Lunes a viernes: 8:00 am - 5:00 pm 

Especificación del Cargo 

Requisitos Generales  

• Estudios: N/A 

• Especialidad: Beneficiarios de la comunidad  

• Experiencia: N/A 

• Edad: Entre 19 a 40 años 
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• Sexo: Indiferente 

Requisitos Personales:  

• Un integrante por vivienda  

• Ser beneficiario del proyecto 

 

6.10 GESTION DE COMUNICACIONES  

 

6.10.1 Planificar y gestionar las comunicaciones 

 

Manejo de documentación interna y externa del proyecto , los resultados del proceso 

Planificar la Gestión de las Comunicaciones se revisarán con regularidad a lo largo del proyecto 

ver Tabla N. 10, los lunes de cada semana se tendrá una reunión con todo el personal de la 

ONG, permitiendo la comunicación directa y asegurando que todo el personal se mantenga al 

tanto de las actividades que son desarrolladas por otros departamentos, se realizarán 

modificaciones según sea necesario (a solicitud de los donantes y beneficiarios) con el fin de 

asegurar el enfoque sistémico aplicado. 
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Tabla 10. Matriz de comunicaciones del proyecto 

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

INFORMACI

ÓN 
CONTENIDO FORMATO 

NIVEL 

DE 

DETALL

E 

RESPONSABLE DE 

COMUNICAR 

GRUPO 

RECEPTOR 

METODOLOGÍA O 

TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA 

DE 

COMUNICACI

ÓN 

Inicio del 

proyecto 

Datos y comunicación sobre la 

iniciación del proyecto 

Acta de Constitución 

Medio 

Director de Proyecto  Inversionistas 

del Proyecto 

Beneficiarios 

del proyecto 

Documento Digital 

(PDF), compartido vía 

correo electrónico. 

Socialización 

comunitaria con grupos 

representativos (consejo 

de ancianos, 

MOMANASTA, 

Fundación Norma Love, 

Grupos Religiosos, 

Municipalidad y Consejo 

Territorial) 

Una sola vez 

Planificación 

del proyecto 

Planificación (10 áreas 

conocimiento) 

Plan del Proyecto 

Muy Alto 

Coordinador del Proyecto Inversionistas 

del Proyecto 

Especialistas 

Documento Digital 

(PDF), compartido vía 

correo electrónico 

Una sola vez 

Estado y 

Coordinación 

del Proyecto 

Avances, pronósticos de 

tiempo y costos, información 

detallada de reuniones. 

Acta de reuniones 

semanales, informe 

de rendimiento Alto 

Coordinador de Proyecto 

Especialista en construcción, 

Especialista técnico de 

campo, Especialista en 

Administración 

Inversionistas 

del Proyecto 

Director del 

Proyecto 

Documento digital, 

socializado en las 

reuniones semanales. 

Una vez al mes 

los primeros 3 

meses luego dos 

veces al mes 

 

Cierre del 

Proyecto 

Datos y comunicación sobre la 

culminación del desarrollo de 

la aplicación móvil 

Cierre del proyecto 

Medio 

Director del Proyecto, 

Coordinador del Proyecto 

Inversionistas 

del Proyecto 

Beneficiarios 

del proyecto 

Documento Digital 

(PDF), compartido vía 

correo electrónico 
Una sola vez 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.10.2 Medios de comunicación 

 

Almacenamiento de información  

La empresa realizará la contratación de un tercero que proveerá los servicios de 

almacenamiento de datos en la nube, lo que permitirá almacenar los datos e información útil 

para su análisis y así garantizar la seguridad y disponibilidad de estos accediendo desde 

cualquier lugar y equipo. 

El coordinador del proyecto y los especialistas de cada área serán encargados de 

alimentar los informes de avance y salvar los mismos en el sistema de respaldo en la nube. 

 

Distribución de información  

GECSAAM hará uso de los siguientes medios para comunicar la información: 

memorándum, informes, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, mensajes de voz y 

llamadas. Los cuales llegaran a los líderes de cada grupo y estos a su vez a sus equipos de 

trabajo, la información relevante se dará a los involucrados en las reuniones de seguimiento 

semanal para que la tengan disponible de primera mano y sea comunicada a cada grupo 

representativo en el área de influencia. 

 

6.10.3 Herramientas para seguimiento  

 

Considerando que el proyecto GECSAAM utilizará una herramienta para la 

comunicación interna institucional de forma oficial ¨SharePoint¨, la cual se activa de forma 

gratuita como parte de la licencia de Office 365 que ha sido adquirida por GOAL Internacional. 

Ofreciendo total seguridad para el manejo de la información ya que es una aplicación privada. 

En la ilustración N.27 se muestra una pantalla de SharePoint.  
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Beneficios de utilizar SharePoint como herramienta oficial de comunicación interna: 

• Control de versiones de documento  

• Protección y desprotección 

• Se mantiene la coautoría 

• Metadatos para análisis 

• Búsquedas inteligentes 

• Vistas de documentos inteligentes 

• Envió de cambios 

• Facilita la comunicación y organización entre los empleados 

• Gestión del conocimiento, ayuda a consolidarlo y a compartirlo de una manera 

instantánea 

• Permite el trabajo de equipos o personas descentralizadas 

• Ayuda a gestionar mejor los proyectos 

 

Ilustración 27. Herramienta de Seguimiento interno SharePoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GOAL Honduras, 2019 
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Escalamiento: Quienes serán las personas que resolverán problemas de comunicación 

en caso de que los responsables de informar no puedan resolver inconvenientes o comunicar la 

información de forma oportuna. 

De acuerdo con el diagrama de recurso del proyecto es el coordinador de proyecto quien 

será el responsable de comunicar al director del proyecto, los avances y problemas que surjan 

en el desarrollo del proyecto, en caso de que los gerentes asignados a cada área no puedan 

resolver los problemas de comunicación en sus áreas subirán la escala al Gerente de Recursos 

Humanos quien mediara los conflictos entre partes y los resolverá, existirán excepciones en 

caso de conflictos mayores se pasara el caso al Director de Proyectos quien atenderá el caso. 

 

6.11 GESTION DE ADQUISICIONES    

 

6.11.1 Planificar la Gestión de Adquisiciones del Proyecto 

 

GECSAAM, representa la selección de proveedores y la adquisición de productos o 

servicios para garantizar el cumplimiento del cronograma y costos del proyecto, lo que se 

presenta en el procedimiento para la gestión de adquisiciones en tabla N. 11. 

Tabla 11. Proceso de Solicitud de Compra  

No. Procedimiento para la solicitud de compra 
Procedimiento del área de adquisiciones 

para realizar orden de compra 

1 

El especialista de cada área del proyecto 

¨GECSAAM¨, realiza la solicitud de compra 

donde se realizará la descripción del producto, 

el área de adquisiciones dirigida por el 

especialista en Administración recibe la 

solicitud y realiza una evaluación de 

proveedores inscritos en la base de datos de la 

empresa y regresa un formato para que el 

coordinador del proyecto autorice el formato de 

acuerdo con las condiciones técnicas y 

económicas que los proveedores presentan para 

el proyecto. 

 

Se realiza la orden de compra por parte del área 

de adquisiciones, donde se describe el nombre 

de cada proveedor, fecha, contacto, teléfono, 

descripción del producto, cantidad y precio. 
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2 

Cuando el formato de compras que se emite 

solo se recibe una oferta, se realizara la 

devolución a compras para que se realice una 

nueva cotización, al menos con tres oferentes o 

proveedores.  

Las órdenes de compra con un monto mayor o 

igual a 16,000 lempiras deben ser autorizadas 

por el coordinador del proyecto. 

 

3 

Las compras que se realicen con carácter 

urgente y costo menor a 4,000 lempiras deben 

ser solicitadas por correo electrónico, para que 

se realice con fondos de caja chica. 

Gerente del área que solicita la compra deberá 

enviar correo electrónico directamente al 

departamento de adquisiciones. 

4 
Las órdenes de compra con un monto mayor o 

igual a 30,000 lempiras. 

Deben ser autorizadas por el director del 

proyecto y por los inversionistas de la empresa. 

5 
 Se confirma el recibo de orden de compra, la 

fecha y la entrega. 

6 

 Se guarda la orden en compra en la oficina de 

adquisiciones y debe ser escaneada para 

guardar el formato en forma digital. 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 28. Formato de Solicitud de Compra  

 

Fuente: GOAL Honduras, 2019 

EMPRESA Catrabookhn ORDEN DE COMPRA
Colonia Castaño Sur, Avenida Virgilio zelaya Rubi FECHA 16/5/2020

[Ciudad, Estado  CP] OC #   [123456]

Teléfono: (+504) 2216-1514

Email: acordova@catrabook.hn.ie

Sitio Web: www.catrabookhn.com

PROVEEDOR ENVIAR A

[Empresa] [Nombre]

[Departamento] [Empresa]

[Dirección] [Dirección]

[Ciudad, Estado  CP] [Ciudad, Estado  CP]

Teléfono: (000) 000-0000 Teléfono: (000) 000-0000

Email: tuemail@gmail.com

SOLICITANTE

CÓDIGO CANT. PRECIO UNIT. IVA TOTAL

-               x -                  

-               x -                  

-               x -                  

-               -                  

-               -                  

-               -                  

-               -                  

-               -                  

-               -                  

-               -                  

-               -                  

-               -                  

-               -                  

-               -                  

-               -                  

-               -                  

-               -                  

-               -                  

[42] SUBTOTAL -                  

IMPONIBLE -                  

% DE IMPUESTO

IMPUESTO -                  

ENVÍO -                  

OTROS -                  

TOTAL -$                

Si tiene alguna pregunta sobre este pedido, póngase en contacto con

[Nombre,# Teléfono, E-mail]

Comentarios o instrucciones especiales

Firma de operacionesFirma de autorización

CONDICIONES DE ENVÍO

DESCRIPCIÓN

ENVIAR VÍA
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Para el proyecto, los responsables de realizar las tareas de adquisiciones y contratación 

son: 

• Los especialistas de cada área serán quienes realizan las solicitudes de 

adquisiciones. 

• El director del proyecto y el coordinador del proyecto serán quienes solicitan 

las adquisiciones para el desarrollo del proyecto. 

• El área de adquisiciones realiza y ejecuta las compras y adquisiciones 

solicitadas por el director del proyecto y el ingeniero de sistemas, además son 

quienes solicitan información a los proveedores y seleccionan a los mismos. 

 

6.11.2 Planificación de Contratos 

 

Productos y/o servicios a Contratar  

Debido a que GOAL cuenta con capacidades y experiencia para el desarrollo de 

proyectos que cumplen con los requerimientos del proyecto GECSAAM, no se realizará 

contratación externa para esté desarrollo; sin embargo.  

Estimación de tiempo y costos  

• Se dará un plazo entre las semanas 3 días para realizar consultas acerca de las 

licitaciones en apertura una vez publicadas.  

• Recepción de propuestas de licitación por contratos de compra tendrán un 

periodo de validez en presentación de 5 días una vez publicadas y pasados los 

días del periodo de consultas. 
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6.11.3 Asignación De Contratos  

 

Para la asignación del contrato para almacenamiento externo a través de un servicio la 

nube, se seleccionará y adjudicará el contrato al proveedor seleccionado con el resultado más 

alto de la siguiente tabla con mostrado en la tabla N.12. 

Tabla 12. Criterios de Evaluación   

Evaluación 

Puntaje 

(1más bajo-5más alto) 

Costo  

Características   

Tiempo de implementación  

Soporte  

Acuerdos de nivel de servicio  

Experiencia  

Total  

Fuente: Elaboración Propia  

6.11.4 Administración De Contratos  

 

El director del proyecto tendrá la responsabilidad de la gestión de los recursos para el 

desarrollo del proyecto, apoyado por el coordinador quien será responsable de que los 

suministros y equipos necesarios estén disponibles para el equipo del proyecto bajo 

condiciones óptimas para su utilización.  

Por parte del director del proyecto y el especialista en construcción se realizará la 

validación correspondiente del cumplimiento del servicio de almacenamiento externo 

contratado con el proveedor que resulte seleccionado.
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6.12 SITUACIÓN FUTURA DEL PROYECTO GECSAAM 

 

En el diagrama de situación futura representa el panorama futuro que se espera obtener mediante la implantación del proyecto, mediante 

la redistribución de actores y el cambio en sus funciones directas para hacer que el sistema funcione de forma ideal, ver ilustración N. 29 (Anexo 

N. 16). 

Ilustración 29. Situación Futura del Proyecto GECSAAM 

 

Fuente: Elaboración propia



 

 
109 

 

De esta manera se concluye con la propuesta del plan de GECSAAM, donde se presenta 

a GOAL Internacional, un preámbulo sobre lo necesario para desarrollar una propuesta a de 

ejecución a cooperantes como un proyecto de interés social. Para el desarrollo se contó con el 

apoyo del especialista en Diseño e Infraestructura en GOAL Internacional, el ingeniero Josué 

Bermúdez, donde se destaca el análisis técnico realizado para el plan de gestión.  
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ANEXOS 
Anexo N. 1 Carta de asesor temático. 

 

 

Anexo N. 2 Carta de asesor de tesis.  
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Anexo 2.2 Dictamen dela Terna  
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Anexo N. 3 Formato de Encuesta para habitantes de la comunidad de Mocorón. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE MOCORÓN, 

SOBRE LA NECESIDAD DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIETO DE AGUA 

COMUNITARIO. (PROBABILISTICA, ALEATORIA SIMPLE)  

Objetivo: Desarrollar un estudio de gestión de la creación y distribución de un sistema de 

Abastecimiento de Agua en la Comunidad de Mocorón. 

Instrucciones: Favor responder con objetividad y sinceridad las siguientes preguntas. 

 
Propuesta Implementación de sistema red de abastecimiento de agua (variable 1) 

1. ¿Le guastaría contar con un sistema de abastecimiento de agua en la comunidad?   

Sí  _______  

No  _______ (explique)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Propuesta Implementación de sistema red de abastecimiento de agua (variable 1) 

2. ¿Cantidad de personas que viven en su vivienda? _____________ 

 

Propuesta Implementación de sistema red de abastecimiento de agua (variable 1) 

3. ¿Cuántos barriles para consumo de agua domestica utiliza en promedio a la semana?  

__________ 

 

Calidad en la planeación del proyecto (variable 2) 

4. ¿Cómo percibe el proyecto para su comunidad? Respuesta única, encierre en un circulo la 

letra de la opción seleccionada. 

A    Oportunidad  

B     Riesgo  

*Si responde A oportunidad continuar con la encuesta, si responde B riesgo pasar a la 

pregunta No. 4. 

 

Calidad en la planeación del proyecto (variable 2) 

5. ¿Cuál cree que sería el beneficio de contar con un sistema de abastecimiento de agua 

comunitaria? Enumere del 1 al 3, siendo el 3 el más importante. 

____ Desarrollo socioeconómico para la comunidad            

____ Disminución de enfermedades                 

____ Acceso al vital liquido                  

 

Calidad en la planeación del proyecto (variable 2) 

6. ¿Cuáles son los riesgos que considera con la implementación de un sistema de 

abastecimiento de agua en la comunidad? Seleccione todos los que considere 

____ Deforestación  

____ Perdida de las fuentes de agua naturales (ríos)  

____ Afectación del habitad natural de los animales  

Otros: 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Vinculación comunidad (variable 3) 

7. ¿De qué forma cree que podrían trabajarse los riesgos antes mencionados para 

disminuir las preocupaciones de implementación del proyecto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Vinculación comunidad (variable 3) 

8. ¿Qué grupos son representativos en la comunidad a la hora de tomar decisiones? 

Enumere del 1 al 5, siendo el 5 el más importante. 

____ Consejo de ancianos  

____ Momanasta    

____ Fundación Norma Love ONG   

____ Jóvenes y Mujeres Miskitas   

____ Grupos Religiosos     

 

Otros: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Vinculación comunidad (variable 3) 

9. ¿Estaría dispuesto apoyar en la fase de implementación del proyecto? 

Sí  _______  

No  _______ (explique)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Anexo N. 4 Audio de entrevista a grupos representativos del departamento de Gracias a Dios 

ENTREVISTAS PARA GRUPOS REPRESENTATIVOS Y ENTES REGULATORIOS DE LA 

COMUNIDAD DE MOCORÓN SOBRE LA NECESIDAD DE UN SISTEMA DE 

ABASTECIMIETO DE AGUA COMUNITARIO. (NO PROBABILISTICA) 

Organización o grupo entrevistado: ___________________________________ 

Nombre: ______________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________ 

Tel: _________________________________________________ 

Correo: ______________________________________________  

 

Grupos representativos 

1. ¿Cuál es la resección que tienen sobre el proyecto de la implementación de un sistema de 

abastecimiento de agua comunitario? 

2. ¿Qué riesgos perciben que puede haber en la implantación de este tipo de proyecto? 
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3. ¿Cómo creen que pueden disminuirlos para que pueda ser aceptado el proyecto?  

 

Anexo N. 5 Audio de entrevista a autoridades del municipio de Puerto Lempira departamento 

de Gracias a Dios. 

 ENTREVISTAS PARA GRUPOS REPRESENTATIVOS Y ENTES REGULATORIOS DE 

LA COMUNIDAD DE MOCORÓN SOBRE LA NECESIDAD DE UN SISTEMA DE 

ABASTECIMIETO DE AGUA COMUNITARIO. (NO PROBABILISTICA) 

 

Organización o grupo entrevistado: ___________________________________ 

Nombre: ______________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________ 

Tel: _________________________________________________ 

Correo: ______________________________________________  

 

Alcaldía Municipal e ICF  

1. ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para poder cortar árboles? 

2. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a una fuente de agua del rio, para la 

implementación de un sistema de abastecimiento de agua comunitario?  

3. ¿Requisitos para la construcción de un sistema de abastecimiento de agua comunitario? 

4. ¿Si en la zona han contado con proyecto similares y que experiencia han tenido?  
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Anexo N. 6 Diagnostico Situación Actual 

Mapas_R4S_GECSA

AM_Actual.pptx
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Anexo N. 7 Planos de Galerías de Filtración.
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Anexo N. 8 Planos de Tanque Aéreo  
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Anexo N. 9 Cotización de Bombas Solares. 
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Anexo N. 10 Planos Sectoriales de la Red de Distribución.  
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Anexo N. 11 Planos de Válvulas de Compuerta.  
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Anexo N. 12 Planos General del Proyecto 
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Anexo N. 13 Diagrama de Gantt Proyecto GECSAAM  

 

 

Proyecto_GECSAAM

.mpp
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Anexo N. 14 Presupuesto Proyecto GECSAAM  

 

Item Descripción UND CANT

Precio 

Unitario

 Flete La Ceiba 

Pto. Lempira 

 Flete Pto. 

Lempira 

Mocoron  Total 

Perforación y revestimiento para 

galeria de 6"(incluye entubación, rejilla 

y empaque de grava). Movilización y 

desmovilización de maquinaria, 

personal y herramientas. Sello sanitario 

(incluye losa de concreto) UND 1     125,000.00                30,000.00         3,750.00         158,750.00 

Limpieza y desarrollo de la galeria UND 1       25,000.00                  6,000.00            750.00           31,750.00 

TOTAL GALERIAS DE FILTRACION         190,500.00 

Reparacion del tanque aereo 1       25,000.00                  6,000.00            750.00           31,750.00 

TOTAL MANTENIMIENTO TANQUE           31,750.00 

Construccion de caseta para alojar bombas 

solares, segurándolo ante asaltos y

saqueos y resguardándolo de la lluvia UND 2       22,723.47                  5,453.63 681.7041           51,582.28 

Controlador Grunfoos, Bomba Solar y 

materiales de mano de obra e instalacion UND 2     191,130.00         382,260.00 

Modelo de 450 Walts 24 Volt DC UND 10     108,000.00         108,000.00 

Prueba de bombeo UND 2 2000                     480.00 60             4,540.00 

TOTAL CASETA Y BOMBAS         546,382.28 

1 Tubo de PVC de 1" X 20´ RD - 26 Lance 379 112.17 10,607.36              1,136.50        54,256.29         

2 ubo de PVC de 2" X 20´ RD - 26 Lance 136 386.96 4,771.94                681.71           58,080.21         

3 Tubo de PVC de 3" X 20´ RD - 26 Lance 12 617.39 85.50                     93.68             7,587.86           

4 Liga de agua No. 280 UND 26 8.7 13.00                     1.30               240.50              

5 Pegamento PVC Dureco 1/32 GLN 4 868.7 120.00                   48.00             3,642.80           

6 Cinta Teflón 3/4" X 0.75 Mm x 260" UND 190 6.09 95.00                     9.50               1,261.60           

7 Codo PVC 2" X 90 UND 1 39.13 2.50                       0.80               42.43                

8 Codo PVC 1" X 45 UND 8 15.65 14.00                     6.40               145.60              

9 Codo PVC 2" X 45 UND 2 33.91 5.00                       1.60               74.42                

10 Codo PVC 2" X 22.5 UND 2 94.78 5.00                       1.60               196.16              

11 Codo PVC 3" X 22.5 UND 1 94.78 2.50                       0.80               98.08                

12 Tee PVC 1" UND 11 15.65 19.25                     8.80               200.20              

13 Tee PVC 2" UND 6 33.91 15.00                     4.80               223.26              

14 Yee PVC de 1" UND 3 15.65 5.25                       2.40               54.60                

15 Yee PVC de 2" UND 2 33.91 5.00                       1.60               74.42                

16 Doble Yee PVC de 1" UND 1 41.05 2.50                       0.80               44.35                

17 Doble Yee PVC de 2" UND 2 66.5175 3.50                       1.60               138.14              

18 Tapón Copa PVC 1" UND 1 12.63 1.75                       0.80               15.18                

19 Cruz PVC de 1" UND 7 53.13 12.25                     5.60               389.76              

20 Cruz PVC de 2" UND 4 89.35 10.00                     3.20               370.60              

21 Válvula de Compuerta Deca 1504 - 1" UND 14 437.32 3.00                       9.60               6,135.08           

22 Válvula de Compuerta Docol 145400 - 2" UND 3 865.725 3.00                       2.40               2,602.58           

23 Unión Universal de PVC de 1" Lisa UND 12 32.6 21.00                     9.60               421.80              

24 Unión Universal de PVC de 2" Lisa UND 3 76.75 7.50                       2.40               240.15              

25 Reductor Macho de PVC de 2" - 1" UND 20 16.9 35.00                     16.00             389.00              

26 Reductor de PVC de 3"- 2" UND 2 89.35 5.00                       1.60               185.30              

27 Adaptador Hembra de PVC de 1" UND 20 12.91 35.00                     16.00             309.20              

28 Adaptador Hembra de PVC de 2" UND 2 18.11 5.00                       1.60               42.82                

29 Adaptador Hembra de PVC de 2" M3 708.57 78.75 55,799.89         

30 Material Cernido del sitio M3 347.3 78.75 27,349.88         

31 Material Selecto M3 284.52 346.5 98,586.18         

TOTAL COSTO MATERIALES 319,198.32       

Mano de Obra de Red de Distribución 

1 Fontanero JDR 3161.31 0.024 300.00                   22,761.43         

2 Ayudante JDR 3161.31 0.024 200.00                   15,174.29         

3 Peon JDR 1340.4 0.67 150.00                   134,710.20       

4 Herramienta Menor % 3161.31 0.1 150.00                   47,419.65         

TOTAL MANO DE OBRA 220,065.57       

1,307,896.17    

PRESUPUESTO PROYECTO GECSAAM 

PRESUPUESTO GENERAL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA COMUNITARIO 

RED DE CONDUCCIÓN

MANTEMINIENTO DE TANQUE ELEVADO 

CASETA Y  BOMBAS SOLARES

GALERIAS DE FILTACION 
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PRESUPUESTO 

GECSAAM.xlsx
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Financiero_Proyect

o GECSAAM.xlsx

Viviendas a Beneficiar 171

Cuota de recuperacion Mensual por Vivienda L100.00

Consumo de Cloro por semana 13.55 litros 

Carbon activado en libras 105 libras 

Costo del Cloro en litros L80.00

Costo de carbo activado L43.85

Detalle ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Ingresos servicio de agua comunitaria 17,100.00L.    17,100.00L.    17,100.00L.    17,100.00L.    17,100.00L.    17,100.00L.  17,100.00L.  17,100.00L.  17,100.00L.   17,100.00L.  17,100.00L.   17,100.00L.    205,200.00L.   

Total ingresos 17,100.00L.    17,100.00L.    17,100.00L.    17,100.00L.    17,100.00L.    17,100.00L.  17,100.00L.  17,100.00L.  17,100.00L.   17,100.00L.  17,100.00L.   17,100.00L.   205,200.00L.   

Gastos Operativos -L.              

Carbon Activo 4,604.75         4,604.75         4,604.75         4,604.75         4,604.75         4,604.75       4,604.75       4,604.75       4,604.75       4,604.75       4,604.75        4,604.75        55,257.05L.    

Arena de rio -                 -                 -                 -                 -                 -               -               -               -               -               -                -                -L.              

Graba -L.              

Consumo de Cloro 4,336.00         4,336.00         4,336.00       4,336.00       17,344.00L.    

Flete 4,500.00         4,500.00         4,500.00       4,500.00       18,000.00L.    

Insumos de Mantenimiento 3,500.00         3,500.00         3,500.00         3,500.00         3,500.00         3,500.00       3,500.00       3,500.00       3,500.00       3,500.00       3,500.00        3,500.00        42,000.00L.    

Persona de Mantenimiento 3,000.00         3,000.00         3,000.00         3,000.00         3,000.00         3,000.00       3,000.00       3,000.00       3,000.00       3,000.00       3,000.00        3,000.00        36,000.00L.    

Total Gastos Operativos Mensuales 19,940.75       11,104.75       11,104.75       19,940.75       11,104.75       11,104.75     19,940.75     11,104.75     11,104.75      19,940.75     11,104.75      11,104.75      36,000.00L.    

UTILIDAD (PERDIDA) NETA (2,840.75)        5,995.25         5,995.25         (2,840.75)        5,995.25         5,995.25       (2,840.75)      5,995.25       5,995.25       (2,840.75)      5,995.25        5,995.25        169,200.00      

AÑO 1

ABASTESIMIENTO DE AGUA PROYECTO GECSAAM 

Estado de Resultados

Detalle ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Ingresos servicio de agua comunitaria 17,100.00L.    17,100.00L.    17,100.00L.    17,100.00L.    17,100.00L.    17,100.00L.  17,100.00L.  17,100.00L.  17,100.00L.   17,100.00L.  17,100.00L.   17,100.00L.    205,200.00L.   

Total ingresos 17,100.00L.    17,100.00L.    17,100.00L.    17,100.00L.    17,100.00L.    17,100.00L.  17,100.00L.  17,100.00L.  17,100.00L.   17,100.00L.  17,100.00L.   17,100.00L.   205,200.00L.   

Gastos Operativos -L.              

Carbon Activo 4,834.99         4,834.99         4,834.99         4,834.99         4,834.99         4,834.99       4,834.99       4,834.99       4,834.99       4,834.99       4,834.99        4,834.99        58,019.90L.    

Arena de rio -                 -                 -                 -                 -                 -               -               -               -               -               -                -                -L.              

Graba -L.              

Consumo de Cloro 4,552.80         4,552.80         4,552.80       4,552.80       18,211.20L.    

Flete 4,725.00         4,725.00         4,725.00       4,725.00       18,900.00L.    

Insumos de Mantenimiento 3,675.00         3,675.00         3,675.00         3,675.00         3,675.00         3,675.00       3,675.00       3,675.00       3,675.00       3,675.00       3,675.00        3,675.00        44,100.00L.    

Persona de Mantenimiento 3,150.00         3,150.00         3,150.00         3,150.00         3,150.00         3,150.00       3,150.00       3,150.00       3,150.00       3,150.00       3,150.00        3,150.00        37,800.00L.    

Total Gastos Operativos Mensuales 20,937.79       11,659.99       11,659.99       20,937.79       11,659.99       11,659.99     20,937.79     11,659.99     11,659.99      20,937.79     11,659.99      11,659.99      37,800.00L.    

UTILIDAD (PERDIDA) NETA (3,837.79)        5,440.01         5,440.01         (3,837.79)        5,440.01         5,440.01       (3,837.79)      5,440.01       5,440.01       (3,837.79)      5,440.01        5,440.01        167,400.00      

AÑO 2
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Anexo N. 15 Matriz de Impacto Ambiental 

 

Matriz de 

Impactos_Abastesimiento de agua Mocoron (1).xls

Realizada por: Ana Córdova y Melissa Sevilla

Aspecto Ambiental

R NR EE 7. Tipo de Aspecto
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9. Descripción del Impacto
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19. Significancia del 

Impacto

Cambios en el ecosistema negativo Afectación a la fauna y la flora 2 1 4 2.1 MEDIO Si 0 1 1 0 0 0 2 4.2 MODERADO

Cambios al suelo negativo
Agotamiento de los recursos naturales 

(bosque)
2 1 4 2.1 MEDIO Si 0 1 1 0 0 0 2 4.2 MODERADO

Infraestructura Fase 1
Construcción de Galeria de filtracion  para 

retención de agua en el rio Durzuna.
X Cambios en el ecosistema negativo

Disminución de la afluencia natural de la

corriente de agua en el río Durzuna
4 2 8 4.2 ALTO No 1 1 0 0 0 0 2 8.4 SIGNIFICATIVO

Infraestructura Fase 2
Intalacion de tuberias de 20mts de distancias del 

rio Durzuna hacia la galeria de filtración. 
X

Implementación de sistemas de

conexión de agua
positivo Reducción de la contaminación al agua 8 2 4 3.8 ALTO No 0 0 0 0 0 1 1 3.8 MODERADO

Consumo de agua negativo Pérdida de la biodiversidad 4 2 8 4.2 ALTO No 0 1 0 0 0 0 1 4.2 MODERADO

Generación de residuos

aprovechables (orgánicos)
positivo Aprovechamiento de recursos 2 1 1 1.2 BAJO SÍ 0 1 1 0 0 0 2 2.4 ACEPTABLE

Infraestructura Fase 4
Instalación de tuberias subterraneas para el 

traslado de agua hasta la comunidad de mocorón
X

Implementación de sistemas de

conexión de agua
positivo Reducción de la contaminación al agua 8 2 4 3.8 ALTO No 0 0 0 0 0 1 1 3.8 MODERADO

Paisaje negativo Contaminación visual 8 1 1 2.4 MEDIO No 0 0 0 0 0 0 0 0 ACEPTABLE

Implementación de programas de

educación ambiental
positivo Aumento de conciencia ambiental 2 2 1 1.7 BAJO SÍ 1 1 0 0 0 0 2 3.4 MODERADO

Instalación de área Intalacion de conducciones en cada vivienda X Consumo de agua positivo
Reducción de consumo y contaminación de

agua
4 2 1 2.1 MEDIO No 0 1 0 0 0 0 1 2.1 ACEPTABLE

Prueba 1
se realiza una prueba del funcionamiento de todo el 

sistema de abastecimiento de agua comunitario.
X NA positivo NA 0 BAJO No 1 1 0 0 0 0 2 0 ACEPTABLE

Entrega Se entrega el proyecto a la comunidad X
Implementación de sistemas

ahorradores de agua
positivo

Reducción de consumo y contaminación de

agua
4 2 1 2.1 MEDIO No 0 0 0 0 0 1 1 2.1 ACEPTABLE

Planeacion de la 

Gobernaza

Inicica el proceso de gestion administrativa para 

el desarrollo y operatividad del proyecto por la 

Junta de Agua

X Gobernanza negativo
Deficiente nivel administrativo a nivel 

de Gobernanza Local
4 1 2 1.9 BAJO No 0 1 0 0 0 1 2 3.8 MODERADO

Infraestructura Fase 3

Excavacion de las zanjas para la instalacion de 

tuberias y ensamblaje hasta el área del proyecto 

e instalación de una bomba para la extracción de 

agua.

X

Se espera la captacion de 35 galones de agua en la 

galeria de filtracion como en el tanque elevado como 

medio de almacenamiento del vital liquido

X

O
p

er
a

ci
ó

n
 

Preparacion del Terreno 

Inicia el proceso de excavacion de zanjas y 

galeria de filtracion en el área y adecuación del 

lecho en el punto de toma del agua.

X

C
o

n
st

ru
cc

io
n

 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES

 Valoración del Impacto Ambiental

1. Proceso

6. Continuidad de la 

actividad

Revisión / 

Actualización: 

1
5
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d
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r
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e
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4. Tipo de Actividad 5.  Actividades

IDENTIFICACION, VALORACION DE CONTROLES, CALIFICACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Valoración del control y significancia del 

impacto ambiental
 Impacto Ambiental

Almacenamiento 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

16. Determinación de Controles (Metodología ERRRIA)Rutinario

No rutinario Estado de 

emergencia

Carol:

1: No ha ocurrido

2: Anual

4: Mensual

8: Muy frecuente 

Carol:

4: Alta

2: Moderada

1: Baja

Carol:

1: Puntual

4: Local

8: Regional

Carol:

1: Si existe control

0: No existe control
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Anexo N. 16 Diagnostico Situación Futura  
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Mapas_R4S_GECSA

AM_Futura.pptx
 


