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RESUMEN

El presente documento se enfoca en la propuesta de un proyecto de un centro de cultivo en
la comunidad el Triunfo de la Cruz, Tela, Atlantida. Con el proposito de generar empleo y reducir
los costos de los habitantes en productos alimenticios claves, Honduras es un pais que cuenta con
alto indice de desempleo y altos costos de productos alimenticios, el estudio realizado demostrd
que El Triunfo de la Cruz forma parte de una de las comunidades con deficiencia extrema en la
economia del pais, donde las personas se ven en obligadas a tener altos gastos y no poseen un
empleo fijo que respalde el gasto de su consumo; el desarrollo de esta propuesta se basa en la
aplicaciéon del enfoque del PMI® con la metodologia de las 10 areas del conocimiento del
PMBOK® para establecer el alcance, definir los objetivos y aplicar herramientas y técnicas
necesarias con la finalidad de dar una solucion a la problemaética que presenta esta comunidad
mediante la implementacion de las buenas préacticas de gestion de proyectos que la guia PMBOK®

ofrece para lograr el éxito en la propuesta de este proyecto.

Palabras claves: Alcance del proyecto, generacion de empleo, herramientas y técnicas,

objetivos del proyecto, reduccion de costos.
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ABSTRACT

This document focuses on the proposal for a project for a cultivation center in the Triunfo de
la Cruz community, Tela, Atlantida. With the purpose of generating employment and reducing the
costs of the inhabitants in key food products, Honduras is a country that has a high unemployment
rate and high costs of food products, the study carried out showed that El Triunfo de la Cruz is part
of a of communities with extreme deficiency in the country's economy, where people are forced to
have high expenses and do not have a permanent job to support their consumption spending; The
development of this proposal is based on the application of the PMI® approach with the
methodology of the 10 areas of knowledge of the PMBOK® to establish the scope, define the
objectives and apply necessary tools and techniques in order to provide a solution to the problems
that this community presents by implementing the good project management practices that the

PMBOK® guide offers to achieve success in this project proposal.

Keywords: Cost reduction, employment generation, project objectives, project scope, tools

and techniques
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CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 INTRODUCCION

En la siguiente investigacion se presenta la propuesta de proyecto de un centro de cultivo en
la comunidad del Triunfo de la Cruz, Tela, Atlantida. El triunfo de la Cruz es una comunidad
garifuna ubicada en la zona norte de Honduras, la cual posee tierras fértiles debido a la observacion
de las diferentes plantaciones naturales que hay en el lugar, asi mismo esta comunidad tiene una
facilidad de acceso a agua natural a tan solo 2.5 metros bajo del suelo, lo cual es de gran beneficio

para las plantaciones en el area.

El Triunfo de la Cruz es una comunidad que presenta una gran deficiencia economica donde
la mayoria de las personas no tienen un empleo a pesar de que esta es destino turistico de muchos,
los habitantes no tienen una fuente de ingreso fija que dé abasto a sus necesidades, en la comunidad
existe una alta demanda de productos agricolas, los cuales son adquiridos por los habitantes del
Triunfo de la Cruz por medio de vendedores externos a la comunidad haciendo que estos sean mas
caros que lo establecido por la canasta basica nacional; al no tener otra opcidon de adquisicion, las

personas se ven en obligacion de aumentar sus gastos en productos de esta indole.

Este proyecto se lleva a cabo con el proposito de reducir el costo de los productos agricolas
en la comunidad Triunfo de la Cruz, generar empleo y reducir el gasto de las personas en productos
de este tipo, mediante la creacion de un centro de cultivo que de abasto suficiente para el beneficio

de la comunidad a partir de septiembre del 2024.

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Honduras es un pais que cuenta con ingresos cortos en comparacion a los paises vecinos
centroamericanos, datos del Banco Mundial revelaron que para el afio 2023 la poblacion de
Honduras era de 10.732.261 habitantes, el porcentaje de pobreza del pais alcanzo el 51.3% de la
poblacidn, la tasa de desocupacion la cual representa las personas desempleadas era del 7.4% de
la fuerza de trabajo, estos indicadores de pobreza tienen mayor impacto en las zonas rurales del
pais debido a que el 65% de hogares rurales se considera que viven en condiciones de pobreza

(FIDA, 2023), ademds no tienen un empleo de ingresos fijos y suelen vivir econdmicamente de
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remesas enviadas por familiares o amistades ubicados en el exterior del pais. Por otra parte, el
sector agricola de Honduras representa el 12.9% del PIB asimismo se considera que esta emplea
al 35% de la poblacion econdémicamente activa. La comunidad Triunfo de la Cruz forma parte del
17% de la poblacion hondurefia que pertenece a los grupos indigenas del pais y el cual esta incluido

en el 65% de hogares rurales en condiciones de pobreza (FAO, 2023).

Con el paso de los afios los habitantes de la comunidad se dedican a realizar ciertas
actividades como: pesca, venta de panes artesanales y souvenir, cabe destacar que varias personas
se dedican al trabajo de la tierra como la siembra de ciertos productos alimenticios, pero mas
enfocada como una actividad de consumo familiar y no econémica. Debido al suelo y las
caracteristicas que esta posee, el Triunfo de la Cruz puede ser una comunidad apta para el
desarrollo de cultivos e impulsar esta actividad que podria mejorar la economia de las personas
mediante la generacion de empleos y la reduccion de gasto de los habitantes por medio del

abastecimiento de cultivos provenientes de la misma comunidad.

1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA

La poblacion del Triunfo de la Cruz ha venido presentando ciertas carencias econdmicas
debido a la falta de empleo en la comunidad y donde el gasto de las personas en ciertas dreas como
ser la alimentacion es demasiado elevada, segin testimonios de ciertos habitantes su gasto
promedio en alimentacion esta entre L.100 a L.200 semanalmente , una de las causas relevantes a
la situacion es debido a que la comunidad no cuenta con ningtn centro proveedor de alimentos
producidos en la misma comunidad, por lo que las personas se ven en obligacion de comprar
productos con precios muy elevados a lo establecido por el gobierno a vendedores provenientes
de zonas cercanas, lo que podria ser diferente en su totalidad, si la comunidad produjera sus propios

alimentos en sus propios terrenos para reducir gastos consumo alimenticio

1.3.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Hoy en dia la agricultura es uno de los sectores que mas empleo genera en el pais, sabiendo
aprovechar las areas Optimas para el cultivo, las cuales abundan en Honduras debido a la calidad
del suelo y sus temporadas estacionales que no sufren de un cambio dréstico, considerando el pais
como un lugar con clima tropical lo que beneficia a la siembra y cosecha de todo tipo de cultivos

en su terreno. Por lo tanto, El Triunfo de la Cruz con caracteristicas naturales y oportunas para la
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siembra, debe implementar un centro de cultivo para mejorar la economia de las personas en su

comunidad.

1.3.2 FORMULACION DE PROBLEMA
(Es viable hacer un centro de cultivo en la comunidad del Triunfo de la Cruz, Tela, Atlantida,

para la generacion de empleo y reduccion los gastos de sus habitantes?

1.3.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACION

1. (Cuadl sera el nivel de aceptacion a corto plazo de los habitantes del Triunfo de la
Cruz con la creacion de un centro de cultivo?

2. (Cual sera el impacto econdmico en los habitantes del Triunfo de la Cruz con la
creacion de un centro de cultivo?

3. (Qué porcentaje de empleabilidad se lograra con la creacion de un centro de cultivo
en los habitantes del Triunfo de la Cruz?

4. (Qué costo tendra la creacion de un centro de cultivo en Triunfo de la Cruz?

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Proponer la creacion de un centro de cultivo en la comunidad del Triunfo de la Cruz para la

generacion de empleo y reduccion del gasto de sus habitantes.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.) Determinar el nivel de aceptacion a corto plazo de los habitantes del Triunfo
de la Cruz con la creacion de un centro de cultivo.

2)) Analizar el impacto econdmico en los habitantes del Triunfo de la Cruz con
la creacion de un centro de cultivo.

3) Identificar el porcentaje de empleabilidad que se lograria con la creacion de
un centro de cultivo en los habitantes del Triunfo de la Cruz.

4.) Calcular el costo que tendra la creacion de un centro de cultivo en Triunfo

de la Cruz



1.5 JUSTIFICACION

En vista a la situacion econdmica deficiente en Honduras haciendo énfasis en las areas
rurales, se conoce que las personas tienen un nivel de consumo alto y por otra parte bajos recursos
monetarios para adquirir ciertos productos de consumo diario. Siendo asi, el Triunfo de la Cruz es

una comunidad sumergida en una situacion comun del pais.

Muchas personas en esta comunidad carecen de un empleo con salarios mensuales fijos, por
lo tanto, no tienen la capacidad de obtener ingresos suficientes para suplir necesidades principales
del hogar, ademas estdn en consumo constante de productos provenientes de otros lugares lo cual
provoca que sus gastos sean mas elevados reduciendo asi la capacidad de compra para otras

necesidades y dejando nula la oportunidad de ahorro en caso de alguna emergencia.

De tal manera, gran parte de la poblacion del Triunfo de la Cruz se ha visto en la obligacion
de partir a nuevos horizontes en biisqueda de oportunidades laborales para lograr un estilo de vida
alejado de la pobreza, aumentando asi el indice de emigracion del pais por el factor mas popular

de emigracion que es el desempleo.

La propuesta de la creacion de un centro de cultivo en la comunidad del Triunfo de la Cruz
sera de gran beneficio para su poblacion debido a que el funcionamiento de este lograra impactar
de manera positiva en la economia de varias personas de la comunidad, aprovechando la riqueza
de la naturaleza del area para el cultivo de hortalizas, legumbres y tubérculos, como también la
generacion de empleo, la reduccion del gasto de los habitantes en productos de consumo diario y

el crecimiento econdmico de la comunidad a raiz de la propuesta mencionada.



CAPITULO II. MARCO TEORICO
2.1 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL
Honduras se cataloga como un pais bien dotado de tierras agricolas, con alrededor de 11,2
millones de hectareas disponibles que actualmente estd cubierto en su mayoria por montafas
boscosas. La tierra cultivable se estima en 1,8 millones de hectareas y los pastizales en mas de 2,5

millones de hectareas (Banco Mundial, 2001).

El Triunfo de la Cruz es una comunidad que carece de empleo y que al mismo tiempo los
habitantes tienen alta demanda por productos de consumo diario como ser: hortalizas, legumbres
y tubérculos, los cuales se ven en obligacion de adquirirlos a un precio muy elevado con

proveedores externos que entran en la comunidad.

Actualmente el sector agricola representa el 39% de empleo en Honduras y el 12.9% del
Producto Interno Bruto (Banco Mundial, 2024), la cual se lleva a cabo en las zonas rurales del pais

en su mayoria.

La comunidad El Triunfo de la Cruz no posee ningun centro de cultivo con el cual se pueda
cumplir las necesidades de consumo de sus habitantes pero que cuenta con tierra en condiciones
adecuadas de cultivo; con la gran ventaja de encontrar agua natural a 2.5 metros bajo la tierra lo
cual es de gran beneficio para la implementacion de un sistema de riego con bajo costo y areas
verdes extensas sin ningun tipo de uso en el momento, un centro de cultivo en El Triunfo de la
Cruz podria aportar a la generacion de empleo y a su vez reducir el gasto de los habitantes en

productos de consumo diario.

Figura 1: Pozo ubicado a 2.5 metros bajo la tierra en Triunfo de la Cruz.
Fuente: imagen propia, 2024.



Un estudio realizado por la International Organization for Migration (IOM), una de las
principales causas de la migracion en Honduras es el desempleo, El Triunfo de la Cruz es una
comunidad que tiene alta frecuencia de turistas provenientes de todas partes el pais e incluso
extranjeros que logran de alguna manera encontrar la belleza de las playas del lugar en sitios web
pero no se considera que sea una actividad fuerte que reduzca en gran parte el desempleo y

asimismo la pobreza de la zona.

Aprovechando las cualidades del suelo y recursos naturales del Triunfo de la Cruz, se podra
generar un sistema continuo de produccion y consumo, generacion de empleo y reduccion de

costos en productos alimenticios mediante la creacion de un centro de cultivo.

2.1.2 ANALISIS PEST
En el siguiente analisis se demuestra el modelo PEST para evaluar los factores politicos,
econdémicos, sociales y tecnoldgicos en el contexto de la creacion de un centro de cultivo en la

comunidad El Triunfo de la Cruz.

2.1.2.1 POLITICO

La agricultura ha sido una actividad de mucho apoyo en Honduras, a pesar de la corrupcion
y la gobernabilidad que existe en el pais y que puede afectar en la creacion de espacios de cultivos
en las zonas rurales, esta se considera una fuente extensa de generacion de empleos y ademas de
ingresos de exportacion para el pais, cabe destacar que el actual gobierno de la Presidenta Xiomara
Castro lanzo una politica publica en el sector agroalimentario donde el proposito directo es
combatir la pobreza en el area rural esto con una ruta proyectada para los siguientes 20 afios, asi
de esta manera buscar que exista la comercializacion justa, mediante la inclusion social de todos

los sectores (Paredes, 2023).

Siendo asi, la creacidon de un centro de cultivo en la comunidad Triunfo de la cruz no se veria

afectada en la parte politica del pais por postura de apoyo en este sector.

2.1.2.2 ECONOMICOS
La agricultura en Honduras representa una parte significante del PIB, por el cual se
proporciona empleo a una gran parte de la poblacion, especialmente en zonas rurales. “Los
pequefios agricultores son vitales para la economia rural, cultivando productos basicos para el

consumo interno y para la exportaciéon. Productos como el café, el cacao, el banano y la palma



africana son esenciales tanto para la economia local como para los mercados de exportacion”

(Organizacion de las naciones Unidas para la alimentacion y la agricultura, 2022).

Los calculos con base al reporte estadistico de la secretaria de trabajo y seguridad social, los
precios de la canasta basica en Honduras han incrementado en un 7.9% en comparacion al periodo
pasado, aumentando a L. 12,091.80 de L. 11,197.10 que se situaba en 2023. El costo per cépita
mensual de la canasta alimenticia a nivel nacional es de 2,418.36 lempiras a octubre pasado,

equivalente a L 80.61 diarios (Rodriguez, 2023).

Estos aumentos en el costo de la canasta basica representan un desafio significativo para las
familias hondurenas, ya que el salario promedio mensual para los sectores considerados “los
sectores mas afectados” que son: agricultura, silvicultura y pesca en el pais, los cuales afectan
directamente en la comunidad Triunfo de la Cruz, para el 2024 se encuentra en L.8,581.45 para las
empresas con un maximo de 10 empleados y L.10,786.53 para las empresas con mas de 151
empleados (INE, 2024), dificultando el acceso a una alimentacion adecuada, esto segundo el

reporte emitido por la secretaria del Desarrollo Economico.

2.1.2.3 SOCIAL
Gran parte de la sociedad hondurefia depende de las actividades de agricultura, no solo como
método de ingreso, sino también como parte del autoconsumo de los productores, donde en las

zonas rurales, esta es una de las actividades principales para el sustento econémico de cada familia.

En febrero de 2024 la inflacion fue de 4.5 %. Honduras ha avanzado en la reduccion de la
pobreza, aunque atn se sitia como uno de los paises mas pobres y desiguales de la region (Banco
Mundial, 2024). La mejora en este sector puede significar una reduccion de la pobreza, una mayor
seguridad alimentaria y mejores condiciones de vida para la poblacion rural. En Honduras, las
tierras agricolas representan cerca del 28 % de la superficie del pais, y el sector agricola da empleo

a casi el 39 % de la poblacion (FIDA, 2023)

En la actualidad la organizacion United States Agency International Development (USAID)
se encuentra en trabajo continuo con las zonas rurales del pais, con el objetivo de apoyo a los

pequefios agricultores y mejorar la competitividad agricola.



2.1.2.4 TECNOLOGICO
El avance tecnologico en la agricultura en Honduras ha venido mejorando en los ltimos
afios, ciertas inversiones han dado fruto en la mejora de la practica del cultivo, haciendo esta
actividad mas eficiente con la ayuda de nuevas formas de cultivo, asi mismo en el control y

supervision por medio de Drones y otros tipos de tecnologias de riego.

Por otra parte, muchos pequefios agricultores en Honduras enfrentan dificultades para
acceder a tecnologia avanzada debido a los altos costos y la falta de financiamiento adecuado. Esta

limitacion impide que muchos puedan beneficiarse de las innovaciones tecnoldgicas disponibles.

Asi mismo en Honduras se ha venido implementando nuevas tecnologias para el control de
las producciones agricolas en temporadas de lluvia. La Organizacion para la Alimentacion y la
Agricultura (FAO), se encuentra realizando proyectos de implementacién de nuevas tecnologias

para el sector agricola de Honduras.

2.1.2.5 HUERTA BELEN RINCON

La huerta Belén Rincon esta ubicada en Medellin, Colombia, en el Barrio Belén Rincon
comuna 16, enfocada en la produccion de cultivos como hortalizas, legumbres y tubérculos para
el beneficio de las personas del Barrio, cabe destacar que el barrio ha sido escenario de multiples
incidentes violentos, incluidos homicidios y actividades relacionadas con pandillas,
considerandolo como un barrio en estado de vulnerabilidad, por otra parte el proyecto de la Huerta
en este barrio fue creada por la institucionalidad, acompainada por la Secretaria de Medioambiente,
Proyecto "Eco-hurtas urbanas y compostaje” en el 2022, como estrategia de reapropiacion de un

espacio publico, fortalecimiento comunitario y soberania alimentaria.
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Figura 2: Huerta Belén Rincén.
Fuente: Gestor de la huerta urbana comunitaria

2.1.3 MICROENTORNO
El microentorno del cultivo en Honduras comprende varios factores los cuales influyen de
manera directa en la produccion agricola en el pais, estos son: los insumos agricolas, la tecnologia

utilizada, el financiamiento disponible y el impacto de eventos climaticos.

El consumo de alimentos principales en la comunidad Triunfo de la Cruz, son las hortalizas,
legumbres y tubérculos, productos que las personas requieren con mayor frecuencia para su
alimentacion diaria, segin informacién de los habitantes de la comunidad para los precios oscilan
desde L.20 hasta L.100 dependiendo del producto y si este estd en temporada o no, ademas el
ingreso de vendedores externos a la zona sube el precio a los productos por el hecho de llevarlos
hasta dicho sector. A continuacién, se presenta un cuadro con los precios de las hortalizas,

legumbres y tubérculos en la comunidad Triunfo de la Cruz, precios por libra.

Tabla 1: Precios por libra de productos alimenticios en El Triunfo de la Cruz.

Arroz L.25
Frijol rojo L.130
Papas L.20
Banano verde L.10
Chile dulce L.30
Cebolla L.30
Yuca L.25
Tomate L.25




Pepino L.30
Brocoli L.35
Zanahoria L.25
Jengibre L.45
Remolacha L.35
Camote L.30

Fuente: Elaboracion propia, 2024

2.2 CONCEPTUALIZACION

2.2.1 CULTIVO

En el contexto agricola, el cultivo se refiere al proceso de criar y mantener plantas u
organismos en un ambiente controlado para su crecimiento y desarrollo (Brady, N.C, 2016). The
nature and properties of soils. El cultivo se da en toda zona con tierra y clima en condiciones

adecuadas para el desarrollo de la actividad.

2.2.2 CENTRO DE CULTIVO

El término "centro de cultivo" en agricultura se refiere a una region geografica donde una
especie vegetal o animal en particular ha sido domesticada y cultivada durante un largo periodo de
tiempo, lo que ha llevado a una alta diversidad genética y a la presencia de una amplia gama de
variedades o razas de esa especie. Estos centros de cultivo suelen ser areas de gran importancia
para la conservacion de la biodiversidad agricola y son fundamentales para entender la historia y

evolucion de la agricultura (Harlan, J.R, 1992).

El Triunfo de la Cruz posee muchos espacios vacios, los cuales no estan siendo aprovechados

de la mejor manera y que actualmente no cuenta con un centro de cultivo.

2.2.3 HORTALIZAS

Una hortaliza es una planta herbacea cultivada principalmente en huertas o jardines para su
consumo humano, ya sea en forma de verduras, legumbres o tubérculos. Estas plantas suelen ser
ricas en nutrientes y se utilizan en la alimentacion de diversas culturas en todo el mundo (Blanco,
E. 2000). Los alimentos denominados hortalizas o verduras incluyen algunas verduras, como
tomates y calabazas, hojas, raices (zanahorias) e inclusive tallos (apio) y flores (coliflor). Por lo

tanto, dependiendo de la planta cambia la parte que se toma como comestibles.
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Figura 3: Imagen de tipos de hortalizas.
Fuente: Gobierno de México, 2016.

2.2.4 LEGUMBRES

Las legumbres son un grupo de plantas que pertenecen a la familia Fabaceae y se caracterizan
por producir frutos en forma de vainas que contienen semillas comestibles. Algunas de las
legumbres mas comunes incluyen frijoles, garbanzos, lentejas y guisantes. Son una importante
fuente de proteinas, carbohidratos complejos, fibra, vitaminas y minerales en la dieta humana

(Rodriguez-Burruezo, A., Prohens, J., & Nuez, F. 2010)

2.2.4.1 PROPIEDADES NUTRICIONALES DE LAS LEGUMBRES.
Alto contenido de proteinas: Las legumbres son una excelente fuente de proteinas
vegetales, esenciales para el crecimiento y la reparacion de tejidos. Son especialmente importantes

para dietas vegetarianas y veganas.

Ricas en fibra: La fibra dietética presente en las legumbres ayuda a regular el sistema
digestivo, previene el estrefiimiento y puede reducir el riesgo de enfermedades del corazén y

diabetes tipo 2.

Bajas en grasas: La mayoria de las legumbres tienen un bajo contenido de grasa, lo que las

hace ideales para dietas destinadas a la pérdida de peso y el control del colesterol.

Fuentes de carbohidratos complejos: Proveen energia de manera sostenida, ayudando a

mantener niveles de azicar en sangre estables.
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Vitaminas y minerales: Son ricas en vitaminas del grupo B (como folato, tiamina y niacina),
hierro, magnesio, potasio, zinc y fosforo (Organizacion de las naciones unidas para la alimentacion

y agricultura, 2016)

Figura 4: Imagen de tipos de legumbres.

Fuente: Gobierno de México, 2016.

2.2.5 TUBERCULOS

Los tubérculos son estructuras de almacenamiento de nutrientes que se desarrollan en
algunas plantas, generalmente bajo tierra, como una adaptacion para sobrevivir en condiciones
adversas. Son engrosamientos de tallos o raices modificados que almacenan reservas de nutrientes,
como almidon, proteinas y otros compuestos, que la planta puede utilizar durante periodos de
crecimiento limitado o condiciones desfavorables (Taiz, L. 2010. Plant phusiology). Algunos

ejemplos de tubérculos son: papa, yuca, malanga, camote.

El triunfo de la Cruz es una comunidad apta para el cultivo de tubérculos, pero actualmente

no cuentan con areas donde se de a cabo la actividad de cultivo.
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Figura 5: Imagen de tipos de tubérculos.
Fuente: Gobierno de México, 2016.

2.2.6 AGUA NATURAL

El término "agua natural" se refiere al agua que se encuentra en su estado original, sin
aditivos ni contaminantes afiadidos por la actividad humana. Se trata de agua que se encuentra en
su entorno natural, como rios, lagos, océanos y acuiferos, y que generalmente se considera segura
para el consumo humano después de ciertos procesos de tratamiento y purificacion, dependiendo

de su calidad (Sanchez, E. 2001).

En la comunidad Triunfo de la Cruz se logra encontrar agua natural a 2.5 metros bajo la

tierra. Esta es usada con varios fines por los habitantes.

2.2.7 POBREZA

La pobreza se define como la condicion en la que una persona o comunidad carece de los
recursos necesarios para satisfacer sus necesidades basicas, tales como alimentacion, vivienda,
educacion, y acceso a servicios de salud. Esta privacion puede manifestarse en diversas formas,
incluyendo la escasez de ingresos econdémicos, la falta de acceso a oportunidades laborales, y la

exclusion social. Sen, A. (1999) Development as freedom.

A pesar de que la comunidad Triunfo de la Cruz tiene frecuencia de turistas cada fin de
semana, aun se considera una comunidad con pobreza debido a que las personas no tienen la

capacidad para suplir sus necesidades basicas.
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2.2.8 EMPLEO

El empleo se puede definir como el conjunto de actividades remuneradas que una persona
realiza en una organizacion o empresa a cambio de un salario u otra forma de compensacion. Este
término abarca tanto el trabajo asalariado como el trabajo por cuenta propia. William, W. (1993)

Administracion de personal y recursos humanos.

Los habitantes del Triunfo de la Cruz estan sumergidos en una crisis de empleo donde tienen

que buscar cualquier actividad momentanea para poder obtener ingresos y vivir el dia a dia.

2.2.9 INGRESO

El "ingreso" generalmente se refiere a los fondos o recursos que una entidad recibe, ya sea
una persona, una empresa o una organizacion. En el contexto financiero, el ingreso puede incluir
dinero obtenido de ventas, intereses, dividendos, alquileres u otras fuentes. Brigham, E. (2013),

Fundamentos de administracion financiera.

2.3 TEORIAS DE SUSTENTO

2.3.1 ANALISIS DE LAS METODOLOGIAS

Con el proposito de llevar a cabo el proyecto de un centro de cultivo en la comunidad Triunfo
de la Cruz e integrar todos los procesos necesarios para su funcionamiento éptimo, se considera el
enfoque del PMI® con la metodologias de las 10 4reas del conocimiento del PMBOK®, de esta
manera establecer el alcance, determinar el costo, el tiempo de la propuesta del centro de cultivo,
asimismo identificar a los interesados, la planificacion y gestion del involucramiento en este y los
beneficios que traera a la comunidad con el fin de cumplir los objetivos planteados en el proyecto
de una manera clara y ordenada. A continuacion, se detallan las 10 areas de conocimiento de la
guia PMBOK® por desarrollar en el proyecto de un centro de cultivo en la comunidad Triunfo de

la Cruz.

1. Gestion de la integracion de proyectos: En esta se incluyen procesos de
identificacion, definicion, unificacidon, combinacion y coordinacion de los procesos
involucrados en la direccidon de proyectos.

2. Gestion del alcance de proyectos: incluye todos los procesos requeridos
para lograr el trabajo a realizarse y que sea completado.

3. Gestion del cronograma del proyecto: se encarga de los procesos

requeridos para la administracion del cumplimiento del tiempo del proyecto.

14



4. Gestion del costo del proyecto: incluye los procesos de planificacion,
estimacion, presupuesto, financiacion, gestion y control de los costos del proyecto para que
este cumpla las restricciones de aprobacion

5. Gestion de la calidad del proyecto: esta garantiza que el producto final
cumpla con las expectativas de los involucrados.

6. Gestion de los recursos del proyecto: incluye la identificacion,
adquisicion y gestion de los recursos humanos y materiales para llevar a cabo el proyecto.

7. Gestion de las comunicaciones del proyecto: en esta area se incluyen los
procesos necesarios para lograr la comunicacion eficiente entre los interesados del proyecto

8. Gestion de los riesgos del proyecto: se desarrollan los procesos de
identificacion, planificacion y respuesta a los riesgos que pueden involucrar al proyecto

0. Gestion de adquisiciones del proyecto: en esta area se realizan los
procesos de compras y adquisiciones de los recursos faltantes en la organizacion para la
ejecucion del proyecto.

10. Gestion de los interesados del proyecto: en esta area se identifican las
personas, grupos u organizaciones intervinientes de manera positiva o negativa en el

desarrollo del proyecto (PMI Project Management Institute).

2.3.2 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El desarrollo sostenible es un enfoque en busca de la satisfaccion de las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades, esto consiste en encontrar un equilibrio entre el crecimiento ecologico, la inclusion

social y la proteccion del medio ambiente (Brundtland, G.H. 1987).

El informe our common future, revela que se necesitan 3 pilares para lograr el desarrollo

sostenible.

1.) Dimensiéon ambiental: Se refiere a la conservacion y preservacion de los
recursos naturales.

2.) Dimension social: Se centra en la equidad social, la justicia, el acceso a la
educacion, la salud, la igualdad de género, la reduccion de pobreza y la promocion del

bienestar humano en todas sus formas.
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3.)

Dimension econémica: Implica el desarrollo econdomico que sea

sostenible a largo plazo, abogando por la eficiencia en el uso de recursos, la innovacion

tecnologica, la creacion de empleo digno y la promocion de sistemas econdmicos que no

comprometan la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias

necesidades.

SOCIAL

b L1

gconoémico

EQUITATIVO %

 DESARROLLO
SOSTENIBLE

VIVIBLE VIABLE

Figura 6: Dimensiones del desarrollo sostenible.

MEDIOAMBIENTAL

i

Fuente: Naciones Unidas, 2015.

Miembros de la ONU en el afio 2015 plantearon 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS),

con el fin de que este coopere con las diversas comunidades a alcanzar niveles de desarrollo,

prosperidad y bienestar que por largo tiempo ha sido el anhelo de sus pobladores (PNUD, 2016).

A continuacidn, se presenta los ODS:

Tabla 2: Objetivos de desarrollo sostenible

1.

Fin de la pobreza

10. Reduccién de las desigualdades

infraestructura

2. Hambre cero 11. Ciudades y comunidades sostenibles

3. Salud y bienestar 12. Produccién y consumo responsables

4. Educacion de calidad 13. Accién por el clima

5. Igualdad de genero 14. Vida submarina

6. Agua limpia y saneamiento 15. Vida de ecosistemas terrestres

7. Energia asequible y no 16. Paz, justicia e instituciones solidas
contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento 17. Alianzas para lograr los objetivos.
econdmico

9. Industria, innovacion e

Fuente: Elaboracion propia, 2024.
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Figura 7: Objetivos de desarrollo sostenible.
Fuente: Naciones Unidas, 2015.

2.3.3 TEORIA DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

La teoria de la agricultura sostenible se basa en la idea de que las précticas agricolas deben
ser disenadas y gestionadas de manera que satisfagan las necesidades actuales de produccion de
alimentos y recursos, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus
propias necesidades. Esto implica equilibrar la produccion agricola con la conservacion de los
recursos naturales, como el suelo, el agua y la biodiversidad, asi como promover la equidad social

y econdmica para los agricultores y las comunidades rurales (Gliessman, S.R. 2006).

2.3.4 PRINCIPIOS DE DIRECCION DE PROYECTOS SEGUN EL PMBOK

1. Responsabilidad: Los directores de proyectos deben actuar de manera ética
y profesional, asumiendo la responsabilidad de sus decisiones y acciones.

2. Respetar: Tratar a todas las personas con respeto y dignidad, valorando la
diversidad y las diferencias de opinion.

3. Justicia: Ser justos y equitativos en todas las decisiones y acciones, sin
favoritismos ni discriminacion.

4. Honestidad: Ser sinceros y transparentes en todas las comunicaciones y

relaciones profesionales.
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2.3.5 ESTRATEGIA DE GENERACION DE EMPLEO
2.3.5.1 DESARROLLO REGIONAL
La estrategia de generacion de empleo haciendo énfasis en el desarrollo regional, consiste
en fomentar el desarrollo equilibrado entre regiones, especialmente en dareas rurales o
desfavorecidas, puede contribuir a reducir las disparidades de empleo y mejorar la calidad de vida

de la poblacién en esas areas.

Con una vision integral de las dimensiones del desarrollo regional, participa en la

formulacion de proyectos de desarrollo.

2.3.5.2 AGRICULTURA COMO ESTRATEGIA DE GENERACION DE EMPLEO
Revisando las teorias anteriores, podemos identificar que la agricultura puede funcionar
como estrategia para la generacion de empleo, asi de esta manera la estrategia de generacion de
empleo enfocada en el desarrollo regional sera de gran beneficio para la comunidad triunfo de la
cruz en vista a que posee con los recursos naturales necesarios para el desarrollo del proyecto de

un centro de cultivo en dicha comunidad.

2.4 METODOLOGIAS APLICADAS
Ocampo (2018): Propuesta de disefio arquitectonico de un centro agricola en la comunidad

indigena Altomira Embera Chami de Marsella, Risaralda.

El objetivo general de este estudio fue Disefiar un Centro agricola para la comunidad Embera
Chami del resguardo Altomira en Marsella Risaralda que permita establecer, a partir de los
procesos agricolas tradicionales, estrategias y proyectos que permitan la recuperacion de la

identidad de la comunidad Embera Chami del Resguardo Altomira de Marsella Risaralda.

La investigadora Ocampo en esta investigacion se enfoco en crear una solucion economica
para la poblacion en la comunidad indigena Altomira Embera Chami ubicada en Risaralda,
departamento de Colombia. En esta comunidad la actividad agricola es para el consumo interno
de la comunidad, omitiendo la posibilidad de crear ingresos a raiz de esta; Por tal razén Ocampo
identificé la necesidad del disefio de un centro de cultivo en la comunidad como solucion para la

economia de sus habitantes.
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Colombia Risaralda Marsclla Limite resguardo indigena Altomira

Figura 8: Ubicacion de centro agricola en la comunidad indigena Altomira Embera Chami
de Marsella, Risaralda.

Fuente: (Tesis: Propuesta de disefio arquitectdnico de un centro agricola en la comunidad indigena altomira embera
chami de marsella, Risaralda, 2015)

La investigacion segiin Ocampo concluyd en que era una gran oportunidad de crecimiento
para la comunidad indigena contar con un centro de cultivo, con el fin de lograr una estabilidad

econdmica para los habitantes.

2.5 INSTRUMENTOS UTILIZADOS.

En la investigacion sobre la propuesta de disefio arquitectonico de un centro agricola en la
comunidad indigena Altomira Embera Chami de Marsella, Risaralda, se llevaron a cabo entrevistas
a la poblacion para conocer la problematica en la que esta comunidad estaba sumergida asi de esa
manera identificar la solucion para la generacion de ingresos por medio del aprovechamiento de

las actividades agricolas que la comunidad se encontraba haciendo sin tener alguna remuneracion.

2.6 MARCO LEGAL
Honduras es un pais que cuenta con varias regulaciones legales en el contexto de la
agricultura, los cuales incluyen permisos y licencias para trabajar una tierra, derechos de

propiedad, regulaciones agricolas, normativas medioambiente y normas laborales.

En vista al funcionamiento 6ptimo del proyecto de un centro de cultivo en El Triunfo de la
Cruz se tomara en cuenta las siguientes leyes y articulos de la secretaria de recursos naturales y
ambientes de Honduras bajo el decreto No. 104-93 de la ley general del ambiente del congreso

nacional:
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2.6.1 LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
DECRETO No. 104 — 93, El Congreso Nacional.

Considerando: Que, de acuerdo con la Constitucion de la Republica, el Estado conservara el
ambiente adecuado para proteger la salud de las personas, declarando de utilidad y necesidad

publica la explotacion Técnica y Racional de los recursos naturales de la nacion.

Considerando: Que la destruccion acelerada de los recursos naturales y la degradacion del
ambiente amenaza el futuro de la nacion ocasionando problemas econdémicos y sociales que
afectan la calidad de vida de la poblacion, y que es deber del Estado propiciar un estilo de
desarrollo que, a través de la utilizacion adecuada de los recursos naturales y del ambiente,
promueva la satisfaccion de las necesidades basicas de la poblacion presente sin comprometer la

posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan sus propias necesidades.

Considerando: Que la importancia y trascendencia de la problematica ambiental requiere de
una organizacion y estructura administrativa que responda en forma coherente, armonica e integral

a nuestra situacion ambiental.

Considerando: Que la participacion comunitaria es imprescindible para lograr la proteccion,

conservacion y uso racional de la riqueza natural del pais y del ambiente en general.

Considerando: Que el pueblo hondurefio, reclama con urgencia, la emision de una legislacion
apropiada para la gestion ambiental que permita la formacién de una conciencia nacional y la

participacion de todos los ciudadanos en la busqueda de soluciones de beneficio colectivo.
(Congreso Nacional, 1993)

Asi mismo en la ley general del ambiente se establecen las siguientes protecciones del

ambiente en los siguientes articulos de la seccion B de este.

Articulo 51. La utilizacion del suelo urbano sera objeto de planificacion de parte de las
respectivas municipalidades, debiendo considerar entre otros, los sectores residenciales civicos,
comerciales, industriales y recreativos, atendiendo a la calidad de vida de los habitantes y a la

proteccion del ambiente.
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A estos efectos, la planificacion urbana incluird la reglamentacion de la construccion y el
desarrollo de programas habitacionales, la localizacién adecuada de los servicios publicos y de las

vias de comunicacion urbana, la localizacion de areas verdes y la arborizacion de las vias publicas.

Articulo 52. Las industrias por establecerse, susceptibles de contaminar el ambiente, se
ubicardn en zonas que no dafien el ecosistema y a la salud de los habitantes. La municipalidad de
la jurisdiccién que corresponda otorgard permiso para su construccidon e instalacion, previo

dictamen de la Secretaria de Estado en el Despacho del Ambiente.

Articulo 53. La instalacion en los sectores urbano y rural, de industrias susceptibles de
producir el deterioro del ambiente, estara sujeta a que previo Estudio del Impacto Ambiental (EIA),
se acredite que los vertidos o emisiones no causaran molestias o dafios a los habitantes o a sus

bienes, a los suelos, aguas, aire, flora y fauna silvestre.

Articulo 54. La descarga y eliminacion de los desechos sélidos y liquidos de cualquier origen
toxico y no toxico solamente podran realizarse en los lugares asignados por las autoridades
competentes y de acuerdo con las regulaciones técnicas correspondientes y conforme a las

ordenanzas municipales respectivas (Congreso Nacional, 1993).
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CAPITULO III. METODOLOGIA

En este capitulo se daran a conocer cada uno de los métodos y procesos necesarios para
proporcionar la informacion que lograra el desarrollo del proyecto de un centro de cultivo en la
comunidad Triunfo de la Cruz, haciendo uso de las herramientas detalladas a continuacion. asi
mismo, se describird la poblacidn, técnicas e instrumentos utilizados para recopilar datos que

permitan lograr el alcance de la investigacion.

3.1 CONGRUENCIA METODOLOGICA
Se disend una metodologia con orden légico en todos los elementos de investigacion
relacionados entre si, con el propoésito de lograr congruencia y correlacion entre las variables de

estudio.

3.1.1 MATRIZ METODOLOGICA
En la siguiente tabla se presenta la matriz metodologica donde se muestran a detalle las

variables a ser utilizadas para la obtencion de informacion del proyecto.

Esta es una herramienta que permite el analisis e interpretacion de la operatividad teorica del
proyecto de investigacion sistematizando tanto el problema como objetivos, variables y su
operacionalizacion, con lo que se logra una investigacion eficaz, con certeza para que cada

elemento tenga coherencia (Rojas, 2010).
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Tabla 3: Matriz Metodologica

Titulo Objetivos Preguntas de Variable Dimensiones
investigacion
PROYECTO General Especificos
DE UN Proponer la Determinar el nivel de 1. (Cudl sera el nivel de Nivel de - Aprobacion
CENTRO DE creacion de un aceptacion a corto plazo de los aceptacion a corto plazo aceptacion de los
CULTIVO EN | centro de cultivo habitantes del Triunfo de la Cruz de los habitantes del habitantes.
LA en la comunidad con la creacion de un centro de Triunfo de la Cruz con la
COMUNIDAD | del Triunfo de la cultivo. creacion de un centro de
DEL Cruz para la cultivo?
TRIUNFO DE generacion de
LA CRUZ, empleo y Analizar el impacto econémico 2. (Cual sera el impacto Impacto - Ingreso
TELA, reduccion del en los habitantes del Triunfo de econdmico en los economico - Empleo
ATLANTIDA, gasto de sus la Cruz con la creaciéon de un habitantes del Triunfo de - Costos de
AGOSTO 2024 habitantes. centro de cultivo. la Cruz con la creacion de productos
un centro de cultivo?
Identificar el porcentaje de 3. (Qué porcentaje de - Oportunidades
empleabilidad que se lograria empleabilidad se lograra Porcentaje de de empleo
con la creacion de un centro de con la creacion de un empleabilidad
cultivo en los habitantes del centro de cultivo en los
Triunfo de la Cruz. habitantes del Triunfo de
la Cruz?
Calcular el costo que tendra la 4. (Qué costo tendra la Costo de - Costos de
creacion de un centro de cultivo creacion de un centro de creacion infraestructura
en Triunfo de la Cruz cultivo en Triunfo de la - Costos de
Cruz? inicio

Fuente: Elaboracion propia, 2024
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3.1.2 ESQUEMA DE VARIABLES DE ESTUDIO

Identificacion
de interesados

P .K\\__
| Mivel de Y
| aceptacion
Grado de
\\-..____ interés en el
/ I proyecto
Gesticn
del centro
de cultivo L - T :
o ™,

Proceso de
cultivo v
distribucion

/ Porcentaje de 3 )

| empleabilidad | Nivel de

capacitacion del
“, ' recurso humano

r Y

: A Definicicn del
/[ Costo de Y
| creacic alcance

\ / 2.) Planificacion del
LY r

AN A alcance

) 3.) Recopilacion de

requisitos
Elaboracion de EDT

1.) Planificacion del
costo

2.) Estimacion del
costo

3.) Presupuesto

4.) Control de costos

Figura 9: Esquema de variables de estudio.
Fuente: Elaboracion propia, 2024
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3.1.3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Para el trabajo 6ptimo de las variables de investigacion se necesita consolidar los elementos

que conforman la investigacion, haciendo uso de la operacionalizacion de las variables se puede

observar la congruencia de los elementos y la relaciéon entre ellos, a continuacion, la

operacionalizacion de las variables de investigacion:

Tabla 4: Operacionalizacion de las Variables

Variables

Definicion Conceptual

Definicion
Operacional

Dimensiones

Indicador

Variable dependiente

Generacion de
empleo

Proceso mediante el cual se
crean nuevas oportunidades
laborales dentro de una
economia. Esto implica la
creacion de puestos de
trabajo remunerados que
permiten a las personas
participar en la produccion
de bienes y servicios,
contribuyendo asi al
crecimiento econdmico y al
desarrollo social.

Generar nuevas
oportunidades
laborales, mediante
la creacion de
puestos de trabajo
remunerados.

Empleo actual

(Cuenta actualmente
con un empleo fijo?

(De qué manera
colaboraria con el
centro de cultivo?

1. Trabajando
2.  Comprando
3. Donacion de

terreno

propio

Variables Independientes

Nivel de
Aceptacion

Grado en el cual una
persona, grupo o sociedad
esta dispuesta a reconocer,
aprobar o adoptar una idea,

concepto, producto o

situacion.

Aceptacion de los
interesados en la
propuesta del centro
de cultivo en la
comunidad.

Grado
Impacto/Interés

(Cual es su opinion
general en la
creacion de un centro
de cultivo en la
comunidad?

(Piensa que un
centro de cultivo sea
beneficioso para la
comunidad?

(De qué manera
colaboraria con el
centro de cultivo?

1.) Trabajando
2.) Comprando
3.) Donacion de

terreno
propio
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(Qué tipo de cultivos
le gustaria obtener
del centro de cultivo?

Impacto
economico

Efectos que una
determinada accion, evento,
politica o fendmeno tiene
sobre la actividad
econdmica de un area
determinada, ya sea a nivel
local, regional, nacional o
global.

Crecimiento positivo
de la economia,
mediante beneficios
sociales y
distribucion del
ingreso

Impacto de la
economia

(Cuanto es su gasto
en alimentacion
semanalmente?

(Como considera los
precios de los
productos
alimenticios en la
comunidad?

(Qué impacto cree
que tendria el centro
de cultivo en los
precios de los
productos
alimenticios en la
comunidad?

(Cree que el centro
de cultivo ayudaria a
aumentar los
ingresos de los
habitantes de la
comunidad?

Porcentaje de
empleabilidad

Proporcién de personas
dentro de una poblacion
especifica que estan
empleadas o que tienen la
capacidad y disposicion para
obtener empleo en relacion
con el total de personas en
edad y condiciones de
trabajar en esa poblacién.

Aumentar porcentaje
de empleabilidad

Oportunidad de
empleo

(Estaria dispuesto a
obtener un empleo en
agricultura?

Costo de
creacion

Gasto asociado con el
desarrollo inicial de un
producto, enfocado en los
recursos financieros,
materiales y humanos
necesarios para llevar a cabo
el proceso de creacion

Reduccidn de costos
de creacion

Costo de creacion
del centro de cultivo

(Cuanto espera que
sea la inversion en la
adquisicion de
terreno para el centro
de cultivo?

(Cuales son los
costos de licencias y
permisos
operacionales?

13. ;Estaria de
acuerdo en utilizar
presupuesto del
patronato para la
compra de insumos
agricolas (semillas,
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pesticidas,
fertilizantes, etc.)
para la creacion del
centro de cultivo?

Fuente: Elaboracion propia, 2024.

3.2 ENFOQUE Y METODOS
Esta investigacion se realizard bajo el planteamiento metodoldgico del enfoque mixto,
debido a que es el que se adaptard de mejor manera por las caracteristicas y necesidades del

proyecto de investigacion.

El enfoque mixto en la investigacion permite la relacion y uso simultaneo de métodos
cuantitativos y cualitativos en un estudio con la finalidad de abordar preguntas de investigacion
complejas de manera integral. Con esta metodologia el investigador logra tener una mejor

comprension del fenomeno estudiado al aprovechar las fortalezas de ambos enfoques.

Con el enfoque mixto se tomaran e interpretaran datos cualitativos y cuantitativos obtenidos
de una encuesta dirigida al patronato y la poblacion de la comunidad El Triunfo de la Cruz para
identificar la necesidad del proyecto de un centro de cultivo y la percepcion de solucion econdmica

que este les dara.

3.3 DISENO DE LA INVESTIGACION
El disefio de la presente investigacion tiene un enfoque descriptivo, con el objetivo de
recopilar, analizar y presentar los datos obtenidos mediante las herramientas necesarias como

encuestas, entrevistas y ofrecer una comprension clara y ordenada de estos.

3.3.1 POBLACION

El Triunfo de la Cruz tiene una poblacion de aproximadamente 9,000 habitantes, estos datos
fueron realizados mediante un censo por parte del patronato del periodo 2020-2022, para el
desarrollo de esta investigacion se encuestard al patronato de la comunidad y parte de la poblacion
para analizar la informacion recopilada y hacer uso de esta para el desarrollo del proyecto del

centro de cultivo en la comunidad.
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3.3.2 MUESTRA

Para determinar el tamafo de la muestra se considero el calculo de muestreo aleatorio simple.
Muestreo probabilistico aleatorio simple:

B NZx?*pq
~d2(N—-1) +Z2pq

n

En donde: N= tamafio de la poblacion. (9000)
Z=nivel de confianza (95%)
p= probabilidad de éxito (50%)
d= nivel de precision absoluta (0.05)
g= precision (50%)
Si la seguridad ZZ es de 95% el coeficiente a utilizar es de 1.96

_ 9000(1.96)%,(0.5)(0.5)
~ (0.05)2(1 —9000) + (1.96)2(0.5)(0.5)

n

n = 368

Se obtuvo una muestra de 368 personas.

3.3.3 TECNICA DE MUESTREO

Para obtener la muestra de esta investigacion se uso la técnica de muestreo aleatorio simple,

con un resultado de 368 personas de una poblacion de 9,000 habitantes.

3.4 INSTRUMENTOS, TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS

Con el proposito de realizar una investigacion con orden adecuado y hacer uso correcto de

la informacidon recolectada se presentaran a continuacion los instrumentos, técnicas y

procedimientos que se llevardn a cabo en el desarrollo del proyecto.

3.4.1 TECNICAS

Para el desarrollo de esta investigacion se hard uso de una entrevista dirigida de manera

presencial a las autoridades del patronato actual de la comunidad El Triunfo de la Cruz con el fin
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de recolectar la informacion necesaria desde el punto de vista de las autoridades de la comunidad
ante la problematica de la falta de empleo y el gasto elevado de las personas en alimentos de
consumo diario, por otra parte, se desarrollara una encuesta que sera distribuida a la muestra de la
poblacion de la comunidad para obtener la informacion necesaria para el desarrollo de la

investigacion.

3.4.2 INSTRUMENTOS

Entrevista

Se haré uso de una entrevista estructurada que permita la obtencion de informacion mediante
una serie de preguntas formuladas dirigida a las autoridades del patronato del Triunfo de la Cruz,
las preguntas tendran un orden secuencial de los factores que implican la problematica de la
investigacion con el fin de recopilar con éxito la informacién que sea necesaria para la

identificacion de la necesidad del centro de cultivo en la comunidad.
Encuesta

Se desarrollard una encuesta a la muestra de la poblacidn para recopilar la informacion que
determine si la comunidad esta de acuerdo con la creacion de un centro de cultivo para resolver la

problematica de la falta de empleo y los costos elevados de los productos alimenticios.

3.4.3 PROCEDIMIENTOS
La encuesta serd corta, con un tiempo de duracion de 5 minutos aproximadamente,
empezando por la identificacion de las personas con o sin empleo en la comunidad y luego
recopilar informacidn relevante, asi como, preferencias de productos alimenticios, gasto por
consumo alimenticio, interés por creacion del centro de cultivo, interés por la obtencion de un
puesto de trabajo, hasta llegar a las preguntas donde se busque identificar la necesidad de un centro

de cultivo en la comunidad.

La encuesta sera creada en la plataforma Google Forms y se distribuird por medios digitales
a los habitantes del Triunfo de la Cruz para lograr la facilidad de respuesta y claridad en la

tabulacion de la informacion recopilada.
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Con la entrevista se buscara respuestas con mayor relevancia desde el punto de vista de las
autoridades del patronato del Triunfo de la Cruz, aplicandola presencialmente cara a cara a cada

uno de los integrantes.

3.5 FUENTES DE INFORMACION
Para recopilar la informacion oportuna de esta investigacion se buscaran fuentes primarias
y secundarias de informacion, de esta manera se obtendran datos mas detallados y de gran

beneficio para la investigacion

3.5.1 FUENTES PRIMARIAS
Abarcara a las autoridades principales del patronato del Triunfo de la Cruz, director
general, secretaria y encargado de la coordinaciéon administrativa, asi mismo es de gran
importancia conocer la opinioén de la comunidad en general debido a que se busca una solucion en

la economia de esta.

3.5.2 FUENTES SECUNDARIAS
En esta investigacion se hard uso de fuentes secundarias como ser: documentos, articulos
y libros sobre el cultivo que han sido exitosos, de esta manera llevar el desarrollo de esta

investigacion al éxito por medio de proyectos similares a este.
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y ANALISIS

A continuacion, se presentan los resultados de los instrumentos aplicados en la presente
investigacion referente a la creacion de un centro de cultivo en la comunidad El Triunfo de la Cruz,
dichos resultados se obtuvieron por medio de entrevistas presenciales a las fuentes primarias de
estudio que son 3 miembros principales del patronato de la comunidad con los cargos de:
Presidente, Fiscal, Tesorero y por otra parte, a la muestra de la poblacion de la comunidad siendo

el total de 368 personas encuestadas mediante el método digital de encuestas de Google Forms.

4.1 INFORME DE PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS

Se realiz6 una entrevista de 12 preguntas de manera presencial a las 3 autoridades principales
del patronato de la comunidad El Triunfo de la Cruz, por consiguiente, se aplicd una encuesta
digital de 11 peguntas por medio de Google Forms a la muestra de la poblacién que dieron un total

de 368 habitantes y se obtuvo una tasa de respuesta del 100%.

4.2 RESULTADOS Y ANALISIS DE LAS TECNICAS APLICADAS

4.2.1 Tabla 5: Matriz registro de respuestas de entrevista a los miembros del patronato del
Triunfo de la Cruz.

PROYECTO DE UN CENTRO DE CULTIVO EN LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO DE LA CRUZ, TELA,
ATLANTIDA.

Analisis
La falta de empleo es una
problematica que afecta
directamente a la

Fiscal
Falta de empleo y falta
de educacion.

Presidente
Falta de empleo,
migracion, alto costo
de canasta basica.

Pregunta
1. (Qué problematica
afecta principalmente a
la comunidad?

comunidad.
2. (Considera que la Si. Si. Existe deficiencia de
comunidad carece de empleos en la comunidad
empleo?

(Cual es su percepcion

sobre los precios de los

alimentos como: papa,
yuca, zanahoria,

tomate, cebolla, chile,

arroz, frijoles, etc., jen
la comunidad?

4. (Cual es su opinion
sobre construir un
centro de cultivo en la
comunidad?

Estan muy elevados.

Algo positivo,
generaria empleo a la
comunidad.

Son muy altos, pero si
se cultivan en la
comunidad tendrian un
precio accesible.

Seria bueno porque
generaria empleo para
la comunidad y los
productos tendrian un
precio
mas accesible.

Los precios de los
productos alimenticios
en la comunidad son
elevados.

Seria positivo la
construccion de un
centro de cultivo en la
comunidad debido a la
generacion de empleo
que causaria.
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5. (Considera que la

comunidad esta en
condiciones de tener un

centro de cultivo?

6. (Qué beneficios ve
usted en la creacion de
un centro de cultivo en

la comunidad?

7. (Qué desafios prevé
usted en la creacion de
un centro de cultivo en

la comunidad?

8. (Piensa que la creacion
de un centro de cultivo
en la comunidad logre

aumentar el empleo?
(Por qué?

9. (Considera que la
creacion de un centro
de cultivo en la
comunidad logre
reducir el gasto de las
personas en productos
alimenticios?

10. Usted como miembro
activo del patronato
(Estaria dispuesto en
involucrarse en la
creacion de un centro
de cultivo en la
comunidad y como?

11. (Cuanto espera que sea
la inversion en la
adquisicion de terreno
para el centro de
cultivo?

12. (Estaria de acuerdo en
utilizar presupuesto del
patronato para la
compra de insumos
agricolas (semillas,
pesticidas, fertilizantes,
etc.) para la creacion
del centro de cultivo?

Si, la comunidad esta
en condiciones debido
a la fertilidad de las
tierras.

Aparte de la generacion
de empleo, generaria
aprendizaje para las

personas de la
comunidad.

El costo que podria ser
elevado.

En lo absoluto. Es una
actividad con amplios
campos de trabajo los
cuales daria lugar a
muchas personas de la
comunidad.

Si, debido a que los
productos ya
producidos en la
comunidad evitarian la
compra a vendedores
externos y el traslado
de los habitantes.

Como lider de la
comunidad me
involucraria
personalmente
tomando accion junto
con el patronato para
incurrir en el desarrollo
de la comunidad.

El patronato cuenta con
un presupuesto bajo,
pero se pueden hacer
solicitudes de
donaciones para lograr
el desarrollo de un
centro de cultivo en la
comunidad.

Los fondos del
patronato se adquieren
solamente en semana
santa, pero si se puede
tomar parte del fondo
para apoyar en la
creacion de un centro
de cultivo.

Si.

Los alimentos se
producirian dentro de
la comunidad por ende
no se tendria que salir a
la ciudad a comprar.

La ubicacion del centro
de cultivo.

Si, esto puede
aumentar el empleo
debido a que no existen
muchos negocios o
empresas en la
comunidad.

Si, los productos son
muy caros y
produciéndolos en la
comunidad de alguna
manera los precios
seran mas bajos.

Si, nuestra labor es
lograr el bienestar y me
enfocaria en llamar la
atencion de
organizaciones que
puedan cooperar para
la creacion del centro
de cultivo.
Podria ser alto,
desconozco de temas a
fines del tipo de
proyecto, pero estoy
segura de que con
ayuda de
organizaciones se
puede lograr.

En lo absoluto, tengo
acceso directo a los
fondos del patronato y
me encargaria de
solicitar a los
miembros activos la
aprobacioén de fondos
para este proyecto.

La comunidad El Triunfo
de la Cruz se encuentra
en condiciones de tener
un centro de cultivo, sus

tierras fértiles facilitaran

su operacion.

La creacion de un centro
de cultivo en la
comunidad generaria
empleo, aprendizaje y el
ahorro de tiempo y
dinero.

El costo y la ubicacion
del centro de cultivo
serian dos desafios para
su creacion.

La creacion de un centro
de cultivo en la
comunidad generaria
empleo a gran parte de la
comunidad.

Los precios de los
productos alimenticios
bajarian al ser
producidos dentro de la
comunidad.

Los miembros del
patronato del Triunfo de
la Cruz estan en
disposicion de
involucrarse de cerca en
la creacion del centro de
cultivo.

El patronato esta
dispuesto en aportar
monetariamente y con
solicitudes de apoyo para
la creacion del centro de
cultivo.

Miembros del patronato
estan totalmente de
acuerdo en usar fondos
para creacion de un
centro de cultivo en la
comunidad.
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Conclusion de la entrevista Los resultados de la entrevista aplicada a los miembros del patronato del
Triunfo de la Cruz, demuestra que la comunidad cuenta con deficiencia en
empleo y donde los precios de los productos alimenticios como ser hortalizas,
legumbres y tubérculos son muy elevados; los miembros del patronato
consideran que un centro de cultivo puede ser de gran beneficio para la
comunidad debido a que generard empleo a gran parte de ella, por ende el
patronato estd en disposicion de brindar fondos y realizar solicitudes para
obtencion de recursos y lograr la creacion del centro de cultivo.

Fuente: Elaboracion propia, 2024.
ANALISIS DE LA ENTREVISTA

Los resultados de la entrevista aplicada a los miembros del patronato del Triunfo de la Cruz,
demuestra que la comunidad cuenta con deficiencia en empleo y donde los precios de los productos
alimenticios como ser hortalizas, legumbres y tubérculos son muy elevados; los miembros del
patronato consideran que un centro de cultivo puede ser de gran beneficio para la comunidad
debido a que generard empleo a gran parte de ella, por ende el patronato esta en disposicion de
brindar fondos y realizar solicitudes para obtencion de recursos y lograr la creacion del centro de

cultivo.

422 RESULTADOS CUANTITATIVOS DE ENCUESTA APLICADAA LA
MUESTRA DE LA POBLACION DEL TRIUNFO DE LA CRUZ

Pregunta 1. ;Cuenta actualmente con un empleo fijo?

370 respuestas

@ Si
@ No

Figura 10: Respuestas pregunta 1
Fuente: Elaboracion propia, 2024.
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En los datos obtenidos de esta pregunta, se puede identificar que la mayoria de la poblacion
del Triunfo de la Cruz no se encuentra laborando actualmente, esto representa un 65.1% del total
de encuestados siendo 241 personas que no cuentan con un empleo fijo en la comunidad, esto da
a conocer la carencia de empleo en dicha comunidad donde solo el 34.9% que son 129 personas
cuentan con un empleo en la actualidad. La deficiencia de empleo en la comunidad Triunfo de la
Cruz es una problematica que absorbe a los habitantes y que no los deja desarrollarse

econémicamente de una manera apropiada.

Pregunta 2. ;Estaria dispuesto a obtener un empleo en agricultura?

370 respuestas

®si
@ Mo

Figura 11: Respuestas pregunta 2
Fuente: Elaboracion propia, 2024.

Los resultados en la pregunta 2 de la encuesta, nos da a conocer el interés de las personas
por obtener un trabajo en agricultura, el 84.6% de los encuestados estan en disposicion de laborar,
esto representa 313 individuos del total de 370, lo cual sera de gran provecho en la ejecucion de
este proyecto debido a la disposicion de la mayoria de la poblacién en desempefar un trabajo en
agricultura. Siendo asi, se puede tomar estos datos como referencia de que un centro de cultivo

lograria reducir el desempleo en la comunidad el Triunfo de la Cruz

Pregunta 3. ;Piensa que un centro de cultivo sea beneficioso para la comunidad?
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A70 respuestas

@ si
@ Mo

Figura 12: Respuestas pregunta 3
Fuente: Elaboracion propia, 2024.

Los datos obtenidos en la pregunta 3 de la encuesta, revela el optimismo de la poblacion
encuestada en la creacion de un centro de cultivo en la comunidad del Triunfo de la Cruz, 98.9%
que representan 366 individuos, piensan que el centro de cultivo traerd beneficio a la comunidad.
En relacion con el restante de 1.1% que representa 4 de 370 encuestados, no se veria un conflicto
entre los habitantes para la realizacion del proyecto debido al optimismo de la mayoria. Esto puede
ayudar que el impacto econdémico en la comunidad sea exitoso debido a que no se logra percepcion

de un conflicto por la propuesta de un centro de cultivo en la zona.

Pregunta 4. ;De qué manera colaboraria con el centro de cultivo?

Comprando, Donacidn
1,9%

Comprando

1687%

Donacién de terreno

3,8%
Trabajando, Comprando
i 58,4%
Trabajando
181%

Figura 13: Respuestas pregunta 4
Fuente: Elaboracion propia, 2024
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Con los resultados de esta pregunta, se logra identificar el interés de las personas de la
comunidad del Triunfo de la Cruz por trabajar y obtener productos del centro de cultivo
simultaneamente, el 58.4% de los encuestados que representa 216 personas respondieron en que
colaborarian con el centro de cultivo trabajando y al mismo tiempo comprando, por otra parte, los
otros datos mas elevados fueron trabajando y comprando que representan el 18.1% y 15.1%
respectivamente, de las personas que colaborarian de una sola manera en el centro de cultivo. Un
dato relevante en esta respuesta es la respuesta a donacién de terreno, no parece ser de gran
importancia, pero lograr la obtencidon de un terreno por medio de donacion, lograria que el costo

de este proyecto sea bajo y alcanzable.

Pregunta 5. ;Qué tipo de cultivos le gustaria obtener del centro de cultivo?

Hortalizas(chile, cebolla
2,4%
Hortalizas(chile, cebolla,
3,0%
Hortalizas(chile, cebolla,
4,3%
Hortalizas(chile, cebolla
2,2%

Arroz

4.9%

Tukérculos (zanahaoria,
2,4%

Hortalizas(chile, cebolla
6,2%

Todos
G6,5%

Figura 14: Respuestas pregunta 5
Fuente: Elaboracion Propia, 2024.

De acuerdo con los datos obtenidos en la pregunta 5 de esta investigacion, la mayoria de los
habitantes del Triunfo de la Cruz han demostrado el interés de obtener todos los productos del
centro de cultivo, se obtuvo respuesta de 246 personas que preferirian poseer hortalizas, legumbres
y tubérculos para su alimentacion, esto representa el 66.5% de los encuestados, asi mismo se puede

identificar que el siguiente dato con importancia son las hortalizas con un 6.2% que representa la
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respuesta de 23 encuestados, siendo asi, el centro de cultivo en la comunidad del Triunfo de la
Cruz, se enfocaria en la produccion de todos los productos planteados para el beneficio de los
habitantes de la comunidad. Por otra parte, el interés de las personas por la preferencia de todos
los tipos de cultivo lograria la facilidad de solicitudes de donaciones de semillas a las

organizaciones gubernamentales enfocada en el sector agricola del pais.

Pregunta 6. ;Cudanto es su gasto en alimentacion semanalmente?

370 respuestas

@ 0-100 Lempiras
@ 101-200 Lempiras
Mas de 200 Lempiras

Figura 15: Respuestas pregunta 6
Fuente: Elaboracion Propia, 2024.

Los datos obtenidos en la pregunta 6 de esta investigacion nos demuestra un balance del
gasto de alimentacion por persona donde se puede apreciar que el 51.9% que representa 192
encuestados gastan mas de L.200 en alimentacion y el 47% que representan 174 personas gastan

de L.101 a L.200 ambas partes semanalmente. Este dato revela un gasto muy elevado por consumo
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para una comunidad donde la mayoria de las personas no tienen un empleo. Asi mismo, los datos
presentados en esta pregunta son una pauta para identificar que los precios en la comunidad son
muy elevados, donde el costo de alimentacion para una familia de 4 personas con estos resultados

seria de mas de L.800 lo que representa un dato muy elevado para una familia sin empleo.

Pregunta 7. ;Coémo considera actualmente los precios de los productos alimenticios en la

comunidad?

370 respuestas

@ Altos
@ Medios
Bajos

Figura 16: Respuestas pregunta 7
Fuente: Elaboracion Propia, 2024.

En la pregunta 7 se da a conocer un dato que guia a la factibilidad de la creacion de este
proyecto, la mayoria de las personas consideran que los precios de productos alimenticios en la
comunidad son altos, el 60% de los encuestados lo cual representan 222 personas tienen una

percepcion de que los precios son altos, lo cual entra en relacion con la pregunta 6 donde la mayoria
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de las personas gastan mas de L.200 semanalmente. De igual manera se puede apreciar que el
38.1% de los encuestados que son 141 personas perciben los precios en término medio. Es evidente
que en una comunidad sin empleo los habitantes tengan una percepcion de este tipo sobre los
precios, el pequefio porcentaje de apenas 1.9% pueden ser personas que cuentan con un empleo

bien remunerado por tal razon no perciben los precios de la misma manera que los demas.

Pregunta 8. ;Qué impacto cree que tendria el centro de cultivo en los precios de los productos

alimenticios en la comunidad?

370 respuestas

@ Positivo
@ MNegativo

Figura 17: Respuestas pregunta 8
Fuente: Elaboracion Propia, 2024.

En vista a los datos representados en la pregunta 8, se puede definir que las personas del
Triunfo de la Cruz tienen positivismo en que los precios de los productos alimenticios pueden
mejorar con la creacion de un centro de cultivo dentro de la comunidad, el 99.5% de los
encuestados estan en posicion del impacto positivo que tendrd el proyecto, esto representa 368

personas en acuerdo positivo de las 370 personas encuestadas. Con un impacto positivo en los
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precios de los productos alimenticios de la comunidad se lograria una estabilidad econémica en
los habitantes, por lo que la propuesta de este proyecto puede ser de gran beneficio para el

patronato del Triunfo de la Cruz y logre aprobar esta lo mas pronto posible.

Pregunta 9. ;Cree que el centro de cultivo ayudaria a aumentar los ingresos de los habitantes de

la comunidad?

370 respuestas

@ s
@ Mo

Figura 18: Respuestas pregunta 9
Fuente: Elaboracion Propia, 2024.

Con la pregunta 9 de esta investigacion se demuestra que a raiz de los resultados brindados
por los habitantes de la comunidad del Triunfo de la Cruz, un centro de cultivo lograria aumentar
los ingresos de estos, 98.9% de los encuestados que corresponde a 366 personas, creen que un
centro de cultivo ayudaria a aumentar los ingresos de las personas en la comunidad. Con el

pensamiento optimista de los habitantes sobre el aumento de los ingresos por medio del centro de
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cultivo, el desarrollo de este tendria mayor facilidad para su funcionamiento. Un centro de cultivo
puede dar oportunidad de empleo a varias familias, de la misma manera a futuro, podrian realizarse

mas proyectos de esta indole para poder generar empleo a mas familias en la comunidad.

Pregunta 10. Genero

370 respuestas

@ Masculing
@ Femenino

Figura 19: Respuestas pregunta 10
Fuente: Elaboracion Propia, 2024

Los datos de la pregunta 10 nos relevan que el 62.7% de los encuestados son hombres, esto
representan 232 hombres de la comunidad, siendo esto oportuno para la creacion de un centro de
cultivo debido a que muchos puestos de trabajo requieren de fuerza humana para realizarse, asi
mismo el 37.3% restante de los encuestados son mujeres representando 138 personas de la muestra
de la poblacion, la agricultura conlleva varios puestos de trabajo donde ambos géneros pueden

laborar. Un centro de cultivo lograria el empleo de ambos géneros, son varias actividades que se
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presentan donde la persona mas joven y la persona con mayor edad pueden encontrar un puesto

que no les afecte de manera integral.

Pregunta 11. Edad

370 respuestas

@ 13-25 afios
@ 256-33 afios
@ 34-41 afios
@ 42-49 afios
@ 50-57 afios

Figura 20: Respuestas pregunta 11
Fuente: Elaboracion Propia, 2024

Los datos demuestran que el 47.6% de los encuestados estan entre los 26 a 33 afos, son un
total de 176 personas que tienen edad relativamente joven y en condiciones para realizar un trabajo
en agricultura, siguiendo de las edades entre 34 a 41 afios que representan el 26.5% de los
encuestados. Hoy en dia en muchas empresas el factor edad es de gran importancia para el

rendimiento Optimo de esta, un centro de cultivo no requiere estrictamente de personas jovenes y
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supuestamente fuertes para realizar las actividades por ende se lograria la contratacién de personas

con diferentes edades.

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
Este capitulo determina concluir los objetivos y preguntas de investigacion planteadas en el

primer capitulo, dando respuesta al problema de investigacion.

1. En resumen, los hallazgos revelados en los instrumentos aplicados a la
muestra de la poblacion que fueron 368 personas y a los encargados de la presidencia y
fiscalia del patronato de la comunidad del Triunfo de la Cruz, se determina que el nivel de
aceptacion por ambas partes es alto, esto debido a que la relacion de las respuestas entre
las preguntas 2,3 y 4 de la presente investigacion las cuales se basan en la disposicion de
trabajo en agricultura, el beneficio del proyecto y la manera de colaboracion de los
habitantes respectivamente, demuestran el positivismo de las personas por la creacion del
centro de cultivo, representando al 84.5% de las personas con interés en trabajar en
agricultura lo cual representa 313 individuos de la muestra poblacional, el 98.9% que son
366 encuestados en acuerdo de lo beneficioso que seria el proyecto para la comunidad y el
58.4% que colaborarian trabajando y comprando en el centro de cultivo lo cual representa

la disponibilidad de 216 personas.
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2. Como consecuencia de los datos obtenidos de las preguntas 8 y 9 de la
investigacion y las opiniones brindadas por las autoridades de la comunidad, se concluye
que el impacto economico en El Triunfo de la Cruz con el desarrollo de este proyecto sera
positivo, donde el 99.5% de los encuestados sostienen en la pregunta 8 en que los precios
de los productos alimenticios tendran un impacto positivo, lo que representa la opinion de
368 personas encuestadas, por otra parte se logra interpretar en la pregunta 9 que se daria
un aumento relevante el ingreso de los habitantes, esto representa el 98.9% de los

encuestados siendo un total de 366 personas con la misma opinion.

3. A partir del andlisis de las preguntas 1 y 2 de esta investigacion se logra
identificar las personas sin empleo que son el 65.1% de los habitantes representando 241
personas de la comunidad por lo que en relacion con la respuesta de la pregunta 2 del
instrumento de investigacion se da a conocer que un 84.6% de la poblacion estaria en
disposicion de ser empleados de un centro de cultivo en la comunidad del Triunfo de la
Cruz.

4. A partir de las actividades a realizarse en este proyecto y las cotizaciones de
materiales y mano de obra de las partes correspondientes el costo de la creacion de un
centro de cultivo en la comunidad el Triunfo de la Cruz sera de L.68,236.88. Aprovechando

la omision del costo por terreno debido a que se logra la disposicion de donacion de terreno.

5.2 RECOMENDACIONES

1. Se recomienda el desarrollo de un plan de gestion de interesados del proyecto para
lograr identificar las estrategias necesarias en el involucramiento de los interesados, de esta manera
garantizar en su momento un proyecto eficaz desde su planeacion. De esta manera se podra definir
el rol de los interesados y su participacion en este proyecto con la finalidad del éxito completo.

2. Se recomienda crear redes de apoyo y colaboracion con organizaciones enfocadas
en la agricultura para adquirir recursos y conocimientos claves para lograr una economia estable
en la comunidad a raiz de la operacion de un centro de cultivo, el pais cuenta con varias
organizaciones gubernamentales las cuales estarian en disposicion de ayuda mediante la solicitud

de apoyo.
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3. Se recomienda el desarrollo a largo plazo de mas proyectos de centros de cultivos
en la comunidad del Triunfo de la Cruz debido a que cuenta con espacios disponibles para lograr
un mayor porcentaje de empleabilidad en la comunidad y aportar al crecimiento econdmico de la
comunidad con el paso de los afios.

4. Se recomienda la utilizacion del terreno disponible en donacion para lograr un

proyecto bajo en costo y alcanzable para el patronato de la comunidad El Triunfo de la Cruz.

CAPITULO VI. APLICABILIDAD

En este capitulo se presenta la propuesta de planificacion del proyecto de la creacion de un
centro de cultivo en la comunidad El Triunfo de la Cruz, ubicado en Tela, departamento de
Atlantida, Honduras; tomando como referencia el enfoque del PMI® de la sexta edicion
desarrollando la metodologia de las 10 areas del conocimiento del PMBOK®), esto con el fin de

ejecutar de manera organizada el proyecto una vez que este sea aprobado.

Asi mismo se presenta de manera secuencial los procesos que se llevan a cabo para lograr el
orden logico del proyecto de modo que este pueda ejecutarse mediante el cumplimiento 6ptimo de

requisitos y metodologia aplicados.

6.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA
Propuesta para la creacion de un centro de cultivo en la comunidad del Triunfo de la Cruz,

Tela, Atlantida.

6.2 JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA
Segun los hallazgos encontrados en el proceso de anélisis de datos, El Triunfo de la Cruz es

una comunidad que cuenta con una gran deficiencia en empleo, donde el 65.1% de la poblacion
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no se encuentran laborando actualmente por falta de oportunidades laborales en la comunidad, asi
mismo, las personas tienen un gasto alto en productos alimenticios principales como ser hortalizas,
legumbres y tubérculos los cuales consideran que tienen un precio muy elevado en el mercado

debido a que los vendedores de estos son externos a la comunidad.

El Triunfo de la Cruz es una comunidad con un alto potencial para el cultivo por sus
caracteristicas del suelo y el gran beneficio de encontrar agua a tan solo 2.5 metros bajo la tierra,
por lo tanto, la creacion de un centro de cultivo impactara positivamente en la economia de la
comunidad debido a los hallazgos encontrados en las encuestas y entrevistas aplicadas a la
poblacion y patronato de la comunidad El triunfo de la Cruz respectivamente donde demostraron
mucho interés sobre el proyecto y la afirmacion de su colaboracion con el centro de cultivo de
diferentes maneras como: trabajando, comprando y en algunos casos personas en disposicion de
donar terrenos para que el proyecto se lleve a cabo. Los resultados de la encuesta aplicada
demostraron que un 84.6% de la poblacion estan dispuestos a obtener empleo en un centro de
cultivo en la comunidad, siendo asi este un proyecto que solucionara las diferentes deficiencias

econdmicas y el desempleo de la zona.

Los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la poblacion del Triunfo de la Cruz, demuestra
el positivismo de las personas de la comunidad en la creacion de un centro de cultivo, esto como
fuente de empleo y una solucion a la reduccion de gastos en alimentacion, el 99.5% de los
encuestados definieron que el proyecto serd de gran beneficio para la comunidad, lo cual respalda

la aceptacion de los habitantes de la comunidad.

6.3 ALCANCE DE LA PROPUESTA

El alcance de la propuesta de este proyecto consiste en la propuesta para la creacion de un
centro de cultivo en la comunidad El Triunfo de la Cruz, la cual sirva como orientacion para el
patronato de la comunidad para el desarrollo de este, enfocando en esta la gestion de proyectos
establecidos segin el PMBOK® sexta edicion. Esta propuesta se limita a brindar solamente
procesos y costos para su desarrollo de manera que establezca el funcionamiento dptimo del centro

de cultivo una vez sea aprobado y ejecutado por las autoridades representativas de la comunidad

de El Triunfo de la Cruz.
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6.3.1 OBJETIVOS
6.3.1.1 OBJETIVO GENERAL
Proponer la creacion de un centro de cultivo en la comunidad El Triunfo de la Cruz,
proporcionando un plan detallado que guie al patronato de la comunidad en el desarrollo del

proyecto, siguiendo los estandares establecidos por el PMBOK® sexta edicion.

6.3.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Desarrollar un plan a detalle que describa las actividades, secuencia y duracion de cada

fase del proyecto.

2. Disefar un centro de cultivo que cumpla con las especificaciones adecuadas para satisfacer

la demanda de consumo de los habitantes de la comunidad.

3. Estimar los costos necesarios para la ejecucion del centro de cultivo, abarcando materiales,

mano de obra y otros gastos asociados, asegurando una gestion financiera adecuada y transparente.

4. Presentar la propuesta completa al patronato de la comunidad, destacando los beneficios

esperados del proyecto y su viabilidad econdémica.

6.4 DESCRIPCION Y DESARROLLO

6.4.1 DESCRIPCION

La propuesta de la creacion de un centro de cultivo en la comunidad el Triunfo de la Cruz
empieza con la planificacion donde se detallan los objetivos, la finalidad y documentacion
necesaria para el proyecto, seguido de la parte inicial se procede al desarrollo de herramientas
necesarias para el orden secuencial del desarrollo del proyecto, en cada proceso de esta propuesta
se implementan las buenas practicas del PMBOK® como respaldo de la administracion adecuada

y confiable de este proyecto.

La propuesta presenta un orden de procesos en los cuales se determinan herramientas de
proyectos necesarias que facilitan el desarrollo de esta, para finalizar la propuesta se presenta un
esquema con las especificaciones del terreno disponible para su ejecucion una vez sea aprobado

por las autoridades competentes.

Como parte final, se presenta la propuesta de la creacion del centro de cultivo al patronato

de la comunidad el Triunfo de la Cruz.
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6.4.2 DESARROLLO
6.4.2.1 ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
El acta de constitucion del proyecto determina los aspectos principales e importantes que
tomaran como referencia para la ejecucion del proyecto en su momento, en el cual se puede detallar
la descripcion, objetivos y justificacion del proyecto, asi mismo las organizaciones que intervienen

en este.

6.4.2.2 Tabla 6: Acta de constitucion.

Nombre del proyecto Siglas
PROYECTO DE UN CENTRO DE CULTIVO EN LA PCC-TDC
COMUNIDAD DEL TRIUNFO DE LA CRUZ, TELA,
ATLANTIDA.

Descripcion del proyecto

Este proyecto consiste en la propuesta para la creacion de un centro de cultivo en la comunidad El Triunfo de la
Cruz, el cual sirva como fuente de empleo para los habitantes y que este logre la reduccion del gasto de consumo
en productos alimenticios como hortalizas, legumbres y tubérculos, con la pretension de realizarse en agosto el

mes de agosto del 2024.
Definicion del producto del proyecto
Propuesta para crear un centro de cultivo, ubicado en un terreno disponible en la comunidad El Triunfo de la
Cruz, con el fin de producir los diferentes productos alimenticios mas demandados en la comunidad como ser:
hortalizas, legumbres, tubérculos.
Requerimientos del proyecto
1. Proponer la creacion de un centro de cultivo acorde a los procesos planteados en la “Propuesta de

creacion de un centro de cultivo en El Triunfo de la Cruz”.
Seleccion adecuada del terreno
Gestion eficiente del agua
Sistemas de riegos basicos
Capacitacion y desarrollo de habilidades
Cumplimiento normativo
Evaluacion continua

Noankwh

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Proponer la creaciéon de un centro de cultivo en la comunidad El Triunfo de la Cruz, proporcionando un plan
detallado que guie al patronato de la comunidad en el desarrollo del proyecto, siguiendo los estandares
establecidos por el PMBOK® sexta edicion.

Objetivos especificos
1. Desarrollar un plan a detalle que describa las actividades, secuencia y duracion de cada fase del proyecto.
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2. Disefiar un centro de cultivo que cumpla con las especificaciones adecuadas para satisfacer la demanda de
consumo de los habitantes de la comunidad.

3. Estimar los costos necesarios para la ejecucion del centro de cultivo, abarcando materiales, mano de obra 'y
otros gastos asociados, asegurando una gestion financiera adecuada y transparente.

4. Presentar la propuesta completa al patronato de la comunidad, destacando los beneficios

Finalidad del proyecto

Proponer la creacién de un centro de cultivo para la comunidad El Triunfo de la Cruz que genere empleo a los
habitantes y que logre reducir los gastos de productos alimenticios para el beneficio comun de las personas.

Justificacion del proyecto

Segtin los hallazgos encontrados en el proceso de anélisis de datos, El Triunfo de la Cruz es una comunidad que
cuenta con una gran deficiencia en empleo, donde el 65.1% de la poblacion no se encuentran laborando
actualmente por falta de oportunidades laborales en la comunidad, asi mismo, las personas tienen un gasto alto en
productos alimenticios principales como ser hortalizas, legumbres y tubérculos los cuales consideran que tienen
un precio muy elevado en el mercado debido a que los vendedores de estos son externos a la comunidad.

El Triunfo de la Cruz es una comunidad con un alto potencial para el cultivo por sus caracteristicas del suelo y el
gran beneficio de encontrar agua a tan solo 2.5 metros bajo la tierra, por lo tanto, la creacion de un centro de
cultivo impactara positivamente en la economia de la comunidad debido a los hallazgos encontrados en las
encuestas y entrevistas aplicadas a la poblacion y patronato de la comunidad El triunfo de la Cruz
respectivamente donde demostraron mucho interés sobre el proyecto y la afirmacion de su colaboracion con el
centro de cultivo de diferentes maneras como: trabajando, comprando y en algunos casos personas en disposicion
de donar terrenos para que el proyecto se lleve a cabo. Los resultados de la encuesta aplicada demostraron que un
84.6% de la poblacion estan dispuestos a obtener empleo en un centro de cultivo en la comunidad, siendo asi este
un proyecto que solucionara las diferentes deficiencias econdémicas y el desempleo de la zona.

Los datos obtenidos de la encuesta aplicada a la poblacion del Triunfo de la Cruz, demuestra el positivismo de las
personas de la comunidad en la creacion de un centro de cultivo, esto como fuente de empleo y una solucion a la
reduccion de gastos en alimentacion, el 99.5% de los encuestados definieron que el proyecto sera de gran
beneficio para la comunidad, lo cual respalda la aceptacion de los habitantes de la comunidad.

Designacion del director de proyecto

Nombre:

Reporta a:

Supervisa a:

Niveles de autoridad:

Cronograma de Hitos del proyecto

- Inicio del proyecto
- Finalizacion de acondicionamiento del centro de cultivo
- Inauguracion del centro de cultivo

Organizaciones o grupos que intervienen en el proyecto

Nombre de la organizacién Rol dentro del proyecto
1. Patronato del Triunfo de la Cruz 1. Patrocinador del proyecto
2.  SAG (secretaria de agricultura y ganaderia) 2. Institucion gubernamental encargada del area
de agricultura.
Principales amenazas del proyecto (Riesgos)
1. Disponibilidad de presupuesto
2. Regulaciones y permisos
3. Enfermedades y plagas
4. Fallos en sistema de riego
5. Eventos climaticos extremos
6. Financiacién insuficiente
Principales oportunidades del proyecto
1. Generacion de empleo para la comunidad.
2. Reduccidon de costos en productos alimenticios.
3. Productos frescos y de alta calidad.
4. Apoyo gubernamental y financiero.
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Presupuesto preliminar del proyecto
L.120,000.00
Patrocinador que autoriza el proyecto

Nombre: Tulio Martinez, Patronato del Triunfo de la Cruz.
Comunidad: El Triunfo de la Cruz, Tela, Atlantida, Honduras.
Cargo: Presidente

Fuente: Elaboracion Propia, 2024.

6.4.2.3 IDENTIFICACION DE INTERESADOS
Con este documento se permite la identificacion del rol de los principales influyentes en el
proyecto, de esta manera se logra identificar el rol especifico de los interesados identificados en el

proyecto del centro de cultivo en el Triunfo de la Cruz.

6.4.2.4 Tabla 7: Identificacion de interesados.

Rol general Stakeholders (Interesados)

Patrocinador Nombre: Tulio Martinez (Patronato Triunfo de la Cruz)
Equipo de proyecto Director de Proyecto: Establecido por patronato
Gerentes Funcionales Establecido por el patronato

Usuarios/Clientes Habitantes de la comunidad El Triunfo de la Cruz.
Proveedores/socios SAG (secretaria de agricultura y ganaderia)

Otros involucrados Disagro, SIMPAH

Fuente: Elaboracion propia, 2024,

6.4.2.5 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
La EDT permite la observacion grafica de los entregables y paquetes de trabajo del proyecto,
asi este permite que se logre el desglose e identificacion de cada actividad la cual se encuentra en
el paquete de trabajo y que busca ser ejecutada exitosamente, la EDT permitird la identificacion y

manejo de cada actividad en el desarrollo de este proyecto
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6.4.2.6 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO

Proyecto de un centro de

cultivo en El Triunfo de la
Cruz, Tela, Atlantida.

1. Inicio del
proyecto

1.1 Definicion
de objetivos y
alcance del
proyecto

1.2
Evaluacion
del terreno
disponible

2. 3. Preparacion
Planificacion del terreno

2.1 Disefio y

planificacién

del centro de
cultivo

2.2 Seleccion
de cultivos
== demandados
por los
habitantes

1.3 Evaluacion de
recursos
disponibles y
necesarios

2.3 adquisicion
de permisos
necesarios

3.1 Preparacion
del suelo

para sistema
de riego

3.3
Implementacion
de medidas de
seguridad

Figura 21: Estructura de desglose de trabajo
Fuente: Elaboracion propia, 2024

4. Construccion de
infraestructura

4.1 Construccion s
de invernaderos

4.2 Instalacion

== (e sistema de

riego

4.3 Construccion de
establecimiento de

limpieza de producto.

5.1 Adquisicion

de semillas

5.2
Siembra
inicial

5 Implementamon 6. Mantemmlento 7. Monitoreo
de cultivos y gestion y evaluacion

Programamon
de actividades
de
mantenimiento
diario

6.2

Capacitacion
y desarrollo
de
habilidades

personal

Monltoreo
continuo de
cultivo

7.2 Evaluacion
de impacto

socioeconémico
en la comunidad

8. Cierre del
proyecto

8.1
Documentacion
final del
proyecto

8.2 Capacitacion
final y traspaso al
patronato de la
comunidad

8.3 Inauguracion
del centro de
cultivo
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6.4.2.7 DICCIONARIO DE LA EDT

Tabla 8: Diccionario de la EDT

Nombre del proyecto

Siglas

Proyecto de un centro de cultivo en El Triunfo de la Cruz, Tela, Atlantida.

PCC-TDC

ID Nombre del paquete de Descripcion del paquete | Responsable Fecha inicio Fecha vencimiento Costo/ L.43,100.00
trabajo de trabajo
1 Inicio del proyecto L.0
1.1 Definicion de objetivos y Presentacion de acta de Director de proyecto | 1/08/2024 1/08/2024 L.0
alcance del proyecto constitucion
1.2 Evaluacion del terreno Evaluacion de fertilidad | SAG (Secretaria de 1/08/2024 2/08/2024 L.0
disponible de terreno agricultura y
ganaderia)
1.3 Evaluacion de recursos Verificacion de recursos | Director de proyecto | 1/08/2024 3/08/2024 L.0
disponibles y necesarios necesarios antes de la
planificacion
2 Planificacién L.0
2.1 Disefio y planificacion del Disefiar estructura del Wilfred Martinez 5/08/2024 6/08/2024 L.0
centro de cultivo centro de cultivo
2.2 Seleccion de cultivos Seleccionar los tipos de Patronato Triunfo de | 5/08/2024 6/08/2024 L.0
demandados por los cultivos con mas la Cruz
habitantes demanda por los
habitantes
2.3 Adquisicion de permisos Adquirir permisos de Patronato Triunfo de | 6/08/2024 9/08/2024 L.0
necesarios operacion por el la Cruz
patronato de la
comunidad
3 Preparacion del Terreno L.13,000.00
3.1 Preparacion del suelo Limpieza y nivelacion Maquinaria 12/08/2024 13/08/2024 L.5,000
terreno
32 Instalacion de infraestructura | Excavacion de pozo y 2 trabajadores 14/08/2024 15/08/2024 L.8,000.00
para sistema de riego canales de tuberia para
riego
33 Implementacion de medidas Cerco contra ganado Ninguno 14/08/2024 15/08/2024 L.0
de seguridad
4 Construccion de infraestructura L.10,500.00

53



4.1 Construccion de invernaderos | Construccion de 3 trabajadores 15/08/2024 17/08/2024 L.4,500.00
invernaderos
4.2 Instalacion de sistema de Instalacion de sistemas 3 trabajadores 15/08/2024 17/08/2024 L.4,500.00
riego de riego
4.3 Construccion de Construccion de pila para | 1 trabajadores 15/08/2024 17/08/2024 L.1,500
establecimiento de limpieza limpieza de productos
de producto
5 Implementacion de cultivos L.9,600.00
5.1 Adquisicién de semillas Solicitud para Patronato del Triunfo | 12/08/2024 14/08/2024 L.0
adquisicion de semillas de la Cruz
donadas por organizacion
Disagro y SIMPAH
5.2 Siembra inicial Siembra de semillas en 8 trabajadores 15/08/2024 17/08/2024 L.9,600.00
terreno listo
6 Mantenimiento y gestion L.0
6.1 Programacion de actividades Programacion de horario | Tulio Martinez, 10/08/2024 11/08/2024 L.0
de mantenimiento diario de mantenimiento en presidente del
centro de cultivo patronato Triunfo de
la Cruz
6.2 Capacitacion y desarrollo de Capacitacion de SAG 12/08/2024 14/08/2024 L.0
habilidades para personal principios de cultivo a
personal.
7 Monitoreo y evaluacién L.7,000.00
7.1 Monitoreo continuo de cultivo | Seguimiento del 1 trabajador 16/08/2024 30/08/2024 L.7,000.00
crecimiento y desarrollo
del cultivo
7.2 Evaluacion de impacto Evaluacion de la Patronato 14/08/2024 30/08/2024 L.0
socioecondmico en la economia de la
comunidad comunidad El Triunfo de
la Cruz
8 Cierre del proyecto L.3,000.00
8.1 Documentacioén final del Preparacion final de Director de proyecto | 30/08/2024 31/08/2024 L.0
proyecto documentos del proyecto
8.2 Capacitacion final y traspaso Capacitacion final de SAG 31/08/2024 1/09/2024 L.0

al patronato de la comunidad

funcionamiento
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8.3

Inauguracion del centro de
cultivo

Evento de inauguracion
para la comunidad

Patronato del Triunfo
de la Cruz

2/09/2024

2/09/2024

L.3,000.00

Fuente: Elaboracién propia, 20241

" Costos de construccidn obtenidos mediante cotizacion en sitio web de la empresa Larachy Cia, Julio, 2024.
Costos de mano de obra consultado a grupo de constructores del Triunfo de la Cruz, Julio, 2024.
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6.4.2.9 PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA
El plan de gestion del cronograma es un documento que juega una parte muy importante en
el proyecto, en este se establece el modelo de programacion, en este se pretende el control del

cumplimiento en tiempo de las actividades del proyecto.

6.4.2.10 Tabla 9: Plan de gestion del cronograma.

Nombre del proyecto Siglas del proyecto
Proyecto de un centro de cultivo en El Triunfo de la PCC-TDC
Crugz, Tela, Atlantida.

Desarrollo del modelo de programacion del proyecto
La metodologia utilizada en el desarrollo del proyecto se basa en:
- Actividades definidas a realizarse
- Definicion del tiempo de ejecucion del proyecto
- Definicion de recursos necesarios
- Definicion de documentacién necesaria
Se hara uso del diagrama de Gantt, como herramienta utilizada en la programacion de actividades se usara MS
PROJECT, estableciendo los siguientes pasos para su desarrollo
- Entregables del proyecto
- Ingreso de paquetes de trabajo
- Ingreso de actividades y precedencia
- Definicion del calendario del proyecto
- Duracion de cada actividad del proyecto
- Costo de cada actividad

Nivel de Exactitud

Para este proyecto se utilizard un nivel de exactitud de 10%

Umbrales de control

El umbral de control serd de 9%, con el fin de actuacion inmediata ante cualquier retraso presentado en el
desarrollo del proyecto.

Unidades de medida

Recurso Unidad de medida
Humano Dias
Costo Lempiras

Fuente: Elaboracion propia, 2024,

56



agosto 2024 septiembre 2024
EDT - Mombre detarea » Duracion «» Comienzo - | Fin - 1 4 7 010 (13 16 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 3 3 g9 | 12

1 4 Proyecto de un centro de 33 dias jue 1/8/24 un 2/9/24 I ——————————————————
cultive en El Triunfo de la :
Cruz, Tela, Atlantida.

1.9 Inicio 0 dias jue1/8/24 jue1/8/24 » 1/8
1.1 > Inicio del proyecto 2 dias jue 1/8/24  vie 2/8/24  [elesm
1.2 - Planificacion 5 dias lun 5/8/24  vie 9/8/24 =N
1.3 - Preparacion del 3 dias lun 12/8/24 mié 14/8/24 ===
Terreno
1.4 - Construccion de 3 dias jue 15/8/24 sab 17/8/24 M el e—
infraestructura
1.5 > Implementacién de 6 dias lun 12/8/24 sab 17/8/24 |
cultivos
1.6 > Mantenimiento y 5 dias sab 10/8/24 mie 14/8/24 1 e
gestion :
1.7 > Monitoreo y evaluacion 15 dias vie 16/8/24 wvie 30/8/24 I —
1.8 - Cierre del proyecto 4 dias vie 30/8/24 lun 2/9/24 ] :

Figura 22: Cronograma resumido del proyecto
Fuente: Elaboracion propia, 2024.
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agosto 2024 septiembre 2024
EDT ~ Mombre de tarea ~ Duracion « Comienzo - Fin -l 29 1 4 | 7101316192225 2831 3 6 | 91215
1 4 Proyecto de un centro de 33 dias jue 1/8/24 lun 2/9/24 1
cultive en El Triunfo de la :
Cruz, Tela, Atlantida.

1.9 Inicio 0 dias jue 1/8/24  jue 1/8/24 & 1/8

11 4 Inicio del proyecto 2 dias jue 1/8/24  vie 2/8/24 =
LL1 Definicion de objetivos y 1.75 dias  jue 1/8/24  vie 2/8/24
alcance del proyecto l
1.1.2 Evaluacion del terreno 175 dias  sab 3/8/24 dom 4/8/24
disponible : l
L1.3 Evaluacion de recursos 1 dia dom 4/8/24 lun 5/8/24
disponibles y
necesarios
1.2 4 Planificacion 5 dias lun 5/8/24  vie 9/8/24 :
1.2.1 Disefio y planificacion  1.75dias  lun 5/8/24 mar 6/8/24 :
del centro de cultivo : l
122 Seleccion de cultivos  1.75dias  mié 7/8/24 jue 8/8/24
demandados por los :
habitantes :
1.2.3 Adquisicion de 375dias jue 8/8/24 lun 12/8/24
nerMmisns Nerecanne : W

Figura 23: Cronograma parte 1
Fuente: Elaboracion Propia, 2024.

agQosTo LuLg Sepriemore Jus4
EDT ~ MNombre de tarea ~ Duracién ~ Comienze - Fin ~ |29 1 4 | 7 1013161922 252831 3 6 9 |12
1.2.3 Adquisicion de 375dias jue 8/8/24 lun 12/8/24 B
permisos necesarios
1.3 4 Preparacion del 3 dias lun 12/8/24 mié 14/8/24
Terreno ‘
1.3.1 Preparacion del suelo  1.75dias  lun 12/8/24 mar 13/8/24 il
1.3.2 Instalacion de 1.75dias  mié 14/8/24 jue 15/8/24
infraestructura para
sistema de riego :
1.3.3 Implementacién de 1.75dias  vie 16/8/24 sab 17/8/24
medidas de seguridad :
1.4 a Construccion de 3 dias jue 15/8/24 sab 17/8/24 I ele—
infraestructura
14.1 Construccion de 2 dias vie 16/8/24 sab 17/8/24
invernaderos 1

14.2 Instalacion de sistema 2 dias dom lun 19/8/24
de riego 18/8/24

1.4.3 Construccion de 2 dias mar mié 21/8/24 l
establecimiento de 20/8/24 :
limpieza de producto :



Figura 24: Cronograma parte 2

agosto 2024 septiembre 2024
EDT ~ MNombre de tarea = | Duracion + Comienzo - Fin - |29 1 4 7101316 19 22 25,28 |31 | 3 6 9 12 15
1.5 4 Implementacion de G dias lun 12/8/24 sab 17/8/24 R——
cultivos
1.5.1 Adquisicion de semillas 2.75dias  lun 12/8/24 mié 14/8/24 al
1.5.2 Siembra inicial 2 dias vie 16/8/24 sab 17/8/24
1.6 2 Mantenimiento y 5 dias sab 10/8/24 mi& 14/8/24 1
gestion
1.6.1 Programacion de 1 dia dom dom
actividades de 18/8/24 18/8/24
mantenimiento diario
1.6.2 Capacitacién y 275dias  lun 19/8/24 mié 21/8/24
desarrollo de
habilidades para
personal
1.7 + Monitoreo y evaluacion 15 dias vie 16/8/24 vie 30/8/24 —
17.1 Monitoreo continuo de  10.75 dias  mié 21/8/24 domn 1/9/24 [~
cultivo l
1.7.2 Evaluacion de impacto  12.75 dias dom 1/9/24 sab 14/9/24
socioeconomico en la w
romimidand
Figura 25: Cronograma parte 3
Fuente: Elaboracion propia, 2024
agosto 2024 septiembre 2024
EDT » Mombre de tarea ~ Duracién ~ | Comienzo - | Fin ~||29 1 4 [ 7 10131619 22,2528 31 |3 6|9 121
1.7 4 Monitoreo y evaluacién 15 dias vie 16/8/24 vie 30/8/24 t’I—'—'JV ;
1.7.1 Monitoreo continuo de  10.75 dias  mié 21/8/24 dom 1/9/24
cultivo : l
1.7.2 Evaluacion de impacto 1275 dias dom 1/9/24 sab 14/9/24
socioecondmico en la
comunidad :
1.8 4 Cierre del proyecto 4 dias vie 30/8/24 lun 2/9/24 (=]
1.8.1 Documentacion final del 1 dia vie 30/8/24 vie 30/8/24 :
proyecto
1.8.2 Capacitacion final y 2 dias vie 30/8/24 sab 31/8/24
traspaso al patronato
de la comunidad
1.8.3 Inauguracién del centro 1 dia lun 2/9/24  lun 2/9/24
de cultivo
1.8.4 Fin 1dia lun2/9/24  lun 2/9/24

Figura 26: Cronograma parte 4
Fuente: Elaboracion propia, 2024



6.4.2.11 PLAN DE GESTION DE COSTOS

Los costos son de gran importancia en todo proyecto, esto debido a que una elaboracion
optima de gestion de los costos permite la realizacion y utilizacion adecuada del presupuesto en
cuenta para la ejecucion de este. Se pretende que el presupuesto del proyecto de un centro de
cultivo en la comunidad El Triunfo de la Cruz no sea elevado debido a las condiciones econdmicas
de la comunidad y que sea alcanzable para el patronato debido a los bajos fondos con los que se
cuenta para la realizacion de proyectos. Por medio de donaciones y el buen aprovechamiento de
los fondos disponibles del patronato para proyectos, se lograra un centro de cultivo con todas las

especificaciones requeridas.

6.4.2.12 Tabla 10: Plan de gestion de costos

Unidades de medida

Tipo de recurso Unidades de medida

Humano (Salarios) Costo por dia (Lempiras)

Material (Costo) Unidades (Lempiras)

Nivel de precision

Tipo de estimacion Modelo de formulacion Nivel de exactitud
Presupuesto Estimacion paramétrica -10% a +20%

Enlaces con los procedimientos

Con la elaboracion del plan de costos existe la garantia del cumplimiento de los costos estimados, con el apoyo de

otras herramientas para el cumplimiento déptimo del proyecto

Umbrales de control

Alcance: Proyecto/Fase/Entregable Variacion permitida Accion en caso de exceso permitido
Proyecto completo +/- 5% del costo planificado Toma de accidn correctiva

Fuente: Elaboracion propia, 2024

Para lograr realizar el calculo de costos del proyecto, se tomé como referencia la imagen del
terreno que serd utilizado para el centro de cultivo en la comunidad el triunfo de la Cruz (ver anexo

N. 4.

6.4.2.13 Tabla 11: Resumen precios materiales de construccion

Insumo Unidad Cantidad Precio Unitario Costo total
Tubo PVC potable 1 | ud 12 L.135.00 L.1,620.00
1/4

Aspersor giratorio ud 16 L.50.43.00 L.806.88
Pegamento PVC Gal 1 L.335.00 L.335.00
Bloques ud 200 L.12.50 L.2,500.00
Malla para ud 1 L3,500.00 L.3,500.00
invernadero

Postes de madera ud 6 L.300.00 L.1,800.00
para invernadero

Total L.10,561.88

Fuente: Elaboracion propia, 2024.
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6.4.2.14 Tabla 12: Resumen precios equipo de trabajo

Insumo unidad Cantidad Precio Unitario Costo total
Bomba de mochila ud 2 L.1,940.00 1.3,880.00
para fumigacién
Cortadora césped ud 2 L.1,960.00 1.3,920.00
Rastrillos corta ud 4 L.300.00 L.1,200.00
maleza
Set herramientas ud 4 L.300.00 L.1,200.00
para jardin
Mangueras ud 2 L.125.00 L.250.00
Total 1.10,450.00
Fuente: Elaboracion propia, 2024.
6.4.2.15 Tabla 13: Resumen precios de maquinaria
Insumo unidad Cantidad Precio Unitario Costo total
Bomba Ud 1 L.4,125.00 L.4,125.00
hidroneumatica
Total L.4,125.00

Fuente: Elaboracion propia, 2024

6.4.2.16 Tabla 14: Resumen de costo total del proyecto parte 1

Nombre del proyecto Siglas
Proyecto de un centro de cultivo en PCC-TDC
El Triunfo de la Cruz, Tela,
Atlantida.
ID Mano de obra por Costo/ L.43,100.00
entregable

1 Inicio del proyecto L.0

2 Planificacion L.0

3 Preparacion del terreno L.13,000.00

4 Construccion de 1L.10,500.00

infraestructura

5 Implementacion de cultivos L.9,600.00

6 Mantenimiento y gestién L.0

7 Monitoreo y evaluacion L.7,000.00

8 Cierre del proyecto L.3,000.00

Fuente: Elaboracion propia, 2024.
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6.4.2.17 Tabla 15: Resumen de costo total del proyecto parte 2

Nombre del proyecto Siglas
Proyecto de un centro de cultivo en PCC-TDC
El Triunfo de la Cruz, Tela,
Atlantida.

1D Precios insumo Costo/ L..25,136.88

1 Materiales Construccion L.10,561.88

2 Equipo de trabajo L.10,450.00

3 Maquinaria L.4,125.00

Fuente: Elaboracion propia, 2024.

6.4.2.18 Tabla 16: Resumen de costo total del proyecto parte 3

Nombre del proyecto Siglas
Proyecto de un centro de cultivo en PCC-TDC
El Triunfo de la Cruz, Tela,
Atlantida.
Costo proyecto

Mano de obra por entregables L.43,100.00
Precios insumos 1.25,136.88

Total L.68,236.88

Fuente: Elaboracion propia, 2024,

6.4.2.19 Analisis costo — beneficio del proyecto

Centro de cultivo,Triunfo de la Cruz, Julio, 2024
Inversién L66,236.88 Estimacion Ingresos y Egresos del Proyecto
Tasa de descuento 6% Mes Inversion  |Ingresos Egresos
L68,236.68

0

1 L70,000.00 | L24,500.00
2 L73,500.00 | L25,725.00
3 L77,175.00 | L27,011.25
4

b1

3]

L81,033.75 | L28,361.61
L85,085.44 | L29,779.90
L89,339.71 | L31,268.90

VMNA Ingresos  L386,998.17
VMNA Egresos L135,449.36
VMNAEG+HINY  1203,686.24
COT-BEN 1.69997209

Fuente: Elaboracion propia, 2024.

En la tabla anterior se estiman los posibles ingresos y egresos a corto plazo del centro de

cultivo en la comunidad el Triunfo de la Cruz, esto con el objetivo de calcular el costo-beneficio
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del proyecto e identificar la viabilidad de este. Con una inversion de L.68,236.88 y los ingresos y

egresos estimados para los 6 meses desde el inicio de operacion del centro de cultivo se obtiene

un valor de 1.89 en el anélisis del costo beneficio, utilizando una tasa de descuento del 6%, lo que

determina que el proyecto de un centro de cultivo en el Triunfo de la Cruz sera rentable.

6.4.2.19 PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES

En el desarrollo de este proyecto este es un elemento clave, con una gestion de

comunicaciones definida de buena manera se lograra identificar las obligaciones de los

involucrados del proyecto, definiendo el trabajo en cada ambito: Responsable, Aprobador,

Consultado, Informado. A continuacion, se presenta la matriz RACI para el control adecuado de

las asignaciones en el proyecto.

6.4.2.19 Tabla 17: Matriz RACI

R: Responsable A: Aprobador C: Consultado I: Informado
Actividad Responsabilidades
ID Actividades Patronato | Director | Habitantes | SAG | DISAGRO | SIMPAH
de de la
proyecto | comunidad
1 Inicio del proyecto
1.1 Definicion de objetivos y alcance | I R I
del proyecto
1.2 Evaluacion del terreno disponible | C R I A
1.3 Evaluacion de recursos C R I I I
disponibles y necesarios
Planificacion
2.1 Disefio y planificacion del centro | A R I
de cultivo
2.2 Seleccion de cultivos demandados | R C I I I I
por los habitantes
23 Adquisicién de permisos R C A
necesarios
3 Preparacion del Terreno
3.1 Preparacion del suelo C R I I
32 Instalacion de infraestructura para | C R I
sistema de riego
33 Implementacion de medidas de C R I A I I
seguridad
4 Construccion de infraestructura
4.1 Construccion de invernaderos C R I I I I
4.2 Instalacion de sistema de riego C R
43 Construccion de establecimiento C R I
de limpieza de producto
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5 Implementacion de cultivos

5.1 Adquisicién de semillas C C I R I I

5.2 Siembra inicial A R I I I I

6 Mantenimiento y gestion

6.1 Programacion de actividades de R C I I I I
mantenimiento diario

6.2 Capacitacion y desarrollo de A I I R 1 I
habilidades para personal

7 Monitoreo y evaluacion

7.1 Monitoreo continuo de cultivo R I

7.2 Evaluacion de impacto R I
socioecondmico en la comunidad

8 Cierre del proyecto

8.1 Documentacion final del proyecto | 1 R I

8.2 Capacitacion final y traspaso al I R I
patronato de la comunidad

8.3 Inauguracion del centro de cultivo | R C I I I I

Fuente: Elaboracion Propia, 2024.

6.4.2.20 PLAN DE GESTION DE RIESGOS
Con el plan de gestion de riesgos se obtiene la informacion relevante que esté relacionada a
los riesgos del proyecto, con el siguiente plan se identifican los riesgos posibles del proyecto y la
respuesta a estos, con la finalidad de disminuir la probabilidad de eventos que afecten el éxito del
proyecto. El director de proyecto encargado del proyecto de un centro de cultivo en la
comunidad el Triunfo de la Cruz debe presentar los riesgos y crear respuestas a este para lograr

el éxito del proyecto. (ver anexo N °3).

6.4.2.21 PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES
Con el plan de gestion de adquisiciones se adquieren los recursos humanos y materiales
necesarios para la realizacion del proyecto, en este se toma en cuenta las actividades establecidas
en la EDT, en este se presenta la matriz de gestion de adquisiciones para especificar los recursos

necesarios a adquirirse en el proyecto

6.4.2.22 Tabla 18: Tabla plan de adquisiciones

Coordinacion de adquisiciones del proyecto

Las adquisiciones para el proyecto seran hechas por el patronato y el director del proyecto, se requiere
estrictamente del patronato para realizar solicitudes de donaciones a las instituciones gubernamentales que
apoyan la agricultura en el pais.

Métricas
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- Todas las cotizaciones se haran con un solo proveedor, en este caso LARACH Y CIA. Compaiiia con

la posibilidad de reducir costos por ser un proyecto en beneficio para una comunidad de bajos recursos
econdmicos.

todos los implementos necesarios para la adquisicion de equipo y materiales de jardineria, ademas existe

Responsabilidades

Compra de equipo

Cotizaciones: director de proyecto

Aprobacion de compra: Patronato Triunfo de la Cruz
Pago al proveedor: Patronato Triunfo de la Cruz

Restricciones

Las semillas seran adquiridas de manera donada
La capacitacion a la comunidad y trabajadores sera proporcionada por las instituciones

Fuente: Elaboracion propia, 2024
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6.4.2.23 Tabla 19: Tabla matriz de adquisiciones

Producto o ID Actividades | Tipo de Procedimien | Forma de Requeri | Responsable | Manejo de Proveed | Cronograma de adquisiciones
servicio para contrato to de contactar miento | de multiples or requeridas
adquirir contratacion | especialista de alto | capacitacion | proveedores | precalif
grado icado Planif | Solic. | Sele | Adm | C
de ic. resp cc. | on er
conoci contr pro | contr | ra
mientos ato vee | ato r
d c
nt
ra
to
Delal | Delal | Del | Delal | D
al el
al
1 Inicio del Establecer fechas una vez aprobada
proyecto la propuesta.
Directordel | 1.1 | Definicion Temporal | -solicitud de | Publicacion | Si N/A No N/A
proyecto de objetivos servicio plaza
y alcance del -publicacion
proyecto de la plaza
-firma de
contrato
Evaluadorde | 1.2 | Evaluacién Temporal | Solicitud de | Correo Si N/A No N/A
terreno del terreno servicio ad electronico
disponible honorem
Patronato 1.3 | Evaluacion Temporal | Ad honorem Si N/A No N/A
de recursos
disponibles
y necesarios
2 Planificacion Establecer fechas una vez aprobada
la propuesta.
Director del | 2.1 | Disefioy - - - - - - -
proyecto planificacion
del centro de
cultivo
Patronato 2.2 Seleccion de | Permanent | Ad honorem Si N/A Si N/A
cultivos e
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demandados

por los
habitantes
Patronato 2.3 | Adquisicion | Temporal | Ad honorem Si N/A No N/A
de permisos
necesarios
3 Preparacion Establecer fechas una vez aprobada
del Terreno la propuesta.
Magquinaria 3.1 | Preparacion | Temporal | -solicitud de | Publicaciéon | Si N/A No N/A
del suelo servicio de plaza
-publicaciéon
de la plaza
-firma de
contrato
Obreros 3.2 | Instalacion Temporal | -Aviso Publicacion | Si N/A No N/A
de comunitario, | plazas en la
infraestructu plazas comunidad
ra para disponibles
sistema de
riego
Director de 3.3 | Implementac | - - - - - - -
Proyecto i6n de
medidas de
seguridad
4 Construccio Establecer fechas una vez aprobada
nde la propuesta.
infraestructu
ra
Obreros 4.1 | Construccié | Temporal | -Aviso Publicacion | Si N/A No N/A
nde comunitario, | plazas en la
invernaderos plazas comunidad
disponibles
Obreros 4.2 | Instalacion Temporal -Aviso Publicacién | Si N/A No N/A
de sistema comunitario, | plazasen la
de riego plazas comunidad
disponibles
Obrero 4.3 | Construccié | Temporal | -Aviso Publicacion | Si N/A No N/A
nde comunitario, | plazas en la
establecimie plazas comunidad
nto de disponibles
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limpieza de
producto

Implementac
ion de
cultivos

Establecer fechas una vez aprobada
la propuesta.

SAG

5.1

Adquisicion
de semillas

Temporal

Solicitud de
servicio ad
honorem

Correo
electronico

Si

N/A

N/A

Obreros

52

Siembra
inicial

Permanent
e

-Aviso
comunitario,
plazas
disponibles

Publicacién
plazas en la
comunidad

N/A

N/A

Mantenimie
nto y gestion

Establecer fechas una vez aprobada
la propuesta.

Patronato

6.1

Programacio
nde
actividades
de
mantenimien
to diario

Si

N/A

N/A

SAG

6.2

Capacitacion
y desarrollo
de
habilidades
para
personal

Temporal

Solicitud de
servicio ad
honorem

Correo
electronico

Si

N/A

N/A

Monitoreo y
evaluacion

Establecer fechas una vez aprobada
la propuesta.

Patronato

7.1

Monitoreo
continuo de
cultivo

Si

N/A

N/A

Patronato

7.2

Evaluacion
de impacto
socioecondém
icoen la
comunidad

Si

N/A

No

N/A

Cierre del
proyecto

Establecer fechas una vez aprobada
la propuesta.
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Director de
proyecto

8.1

Documentac
16n final del
proyecto

Director de
proyecto

8.2

Capacitacion
final y
traspaso al
patronato de
la
comunidad

Si

N/A

No

N/A

Patronato

8.3

Inauguracion
del centro de
cultivo

N/A

N/A

Fuente: Elaboracion propia, 2024
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6.5 ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO

6.5.1 ESPECIFICACIONES DEL TERRENO

El terreno disponible para la creacion del centro de cultivo estd en disposicion del sefior
Ricardo Pablo Pitio, el cual estd dispuesto a hacer donacion de este para que este sea utilizado para
el desarrollo economico de la sociedad, el espacio se encuentra en el barrio El Tigre en la
comunidad el Triunfo de la Cruz, Tela, Atlantida. El area que este comprende es de 58 metros de

largo y 26 metros de ancho el cual hace un 4rea de 1,508m?,

Una caracteristica importante del terreno disponible es que se puede encontrar agua a 2.5
metros bajo la tierra, aprovechando asi el recurso del agua y facilitar la implementacion del sistema

de riego.

Localizacion y estructura del terreno disponible

Figura 27: Localizacion de terreno para centro de cultivo

6.5.2 ADQUISICION DEL TERRENO
Se procedera a firmar un documento juridico mediante un abogado competente en el area
de leyes del sector agricola del pais, asi este respalde la donacion del terreno, el cual esta

actualmente bajo poder absoluto del habitante Ricardo Pablo Pitio, con el propdsito de ser
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utilizado para la actividad de agricultura sin fines de lucro y poder llevar la realizacion de este

proyecto bajo todas las leyes necesarias y lograrlo exitosamente.

6.5.3 EQUIPO REQUERIDO
Para la operacion del centro de cultivo se requieren los siguientes equipos y materiales los

cuales fueron especificados en cantidad y costos en las tablas 11, 12 y 13 de este proyecto:

- Bomba de mochila para fumigacion
- Cortadora césped

- Rastrillos corta maleza

- Set herramientas para jardin

- Mangueras

- Bomba hidroneumatica

- Tubo PVC potable 1 1/4

- Aspersor giratorio

- Pegamento PVC

- Bloques

- Malla para invernadero

- Postes de madera para invernadero

6.5.4 PERSONAL REQUERIDO PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE

CULTIVO

Para el funcionamiento 6ptimo del centro de cultivo en la comunidad el triunfo de la cruz
se sugiere la contratacion de habitantes de la comunidad debido al objetivo de este proyecto, la

distribucion del personal sera la siguiente:

6.5.5 Tabla 20: Personal requerido para centro de cultivo

Funcion Tarea Contrato Cantidad

Trabajador Agricola Encargado de arar la Permanente 4
tierra, cultivar y velar
diariamente por el
cuidado de los cultivos,
activacion de riego en
tiempo y fertilizacion

Vigilantes Encargado de vigilar el Permanente 2
centro de cultivo evitando
el ingreso de animales
herbivoros en jornada
nocturna

Distribuidor Encargado de distribuir Permanente 2
productos en la
comunidad
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Vendedor en puesto Encargado de vender Permanente 4
producto dentro del centro
de cultivo

Supervisor Encargado de revisar el Permanente 1
cumplimiento de las
actividades diarias de los
trabajadores

Administrador Encargado de llevar Permanente |
cuentas, velar por las
adquisiciones necesarias
del centro de cultivo y
hacer reporte mensual del
rendimiento al patronato
del Triunfo de la Cruz

Total 14

Fuente: Elaboracion propia, 2024,

Para el funcionamiento 6ptimo del centro de cultivo se estima la contratacion de 14
personas de la comunidad. Donde segun la demanda de los habitantes por los productos
producidos en este, podria aumentar la empleabilidad del centro y/o crear nuevos centros de

cultivos en la comunidad que aporten a la contratacién de mas habitantes.
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ANEXOS
Anexo 1

Q@ |unitec

Entrevista: Proyecto de un centro de cultivo en la comunidad del Triunfo de la Cruz, Tela,

Atlantida.

Como estudiante de la Facultad de Postgrado de la Universidad Tecnoldgica
Centroamericana UNITEC, en el marco de mi investigacion final de graduacion, estoy
aplicando la siguiente entrevista que tiene como objetivo conocer la opinién del patronato

de la comunidad Triunfo de la Cruz sobre la creacion de un centro de cultivo.

Nombre:

Puesto:

13. ;{Qué problematica afecta principalmente a la comunidad?
14. ;Considera que la comunidad carece de empleo?

15. ;Cual es su percepcion sobre los precios de los alimentos como: papa, yuca, zanahoria,

tomate, cebolla, chile, arroz, frijoles, etc., en la comunidad?
16. ;Cual es su opinion sobre construir un centro de cultivo en la comunidad?
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17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

(Considera que la comunidad esta en condiciones de tener un centro de cultivo?

(Qué beneficios ve usted en la creacion de un centro de cultivo en la comunidad?

(Qué desafios prevé usted en la creacion de un centro de cultivo en la comunidad?

(Piensa que la creacion de un centro de cultivo en la comunidad logre aumentar el

empleo en la comunidad? ;Por qué?

(Considera que la creacion de un centro de cultivo en la comunidad logre reducir el gasto

de las personas en productos alimenticios?

Usted como miembro activo del patronato ;Estaria dispuesto en involucrarse en la

creacion de un centro de cultivo en la comunidad y como?

(Cuanto espera que sea la inversion en la adquisicion de terreno para el centro de cultivo?

(Estaria de acuerdo en utilizar presupuesto del patronato para la compra de insumos

agricolas (semillas, pesticidas, fertilizantes, etc.) para la creacion del centro de cultivo?
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Anexo 2

Encuesta

'unitec

Como estudiante de la Facultad de Postgrado de la Universidad Tecnoldgica
Centroamericana UNITEC, en el marco de mi investigacion final de graduacion, estoy aplicando
la siguiente encuesta que tiene como objetivo recopilar informacion de la creacion de un centro de

cultivo en la comunidad Triunfo de la Cruz, Tela, Atlantida.

l. (Cuenta actualmente con un empleo fijo?
o Si

o No

2. (Estaria dispuesto a obtener un empleo en agricultura?
oSi

oNo

3. (Piensa que un centro de cultivo sea beneficioso para la comunidad?
o Si

o No

4. (De qué manera colaboraria con el centro de cultivo?
o Trabajando
o Comprando

o Donacion de terreno propio
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o Ninguna

5. (Qué tipo de cultivos le gustaria obtener del centro de cultivo?
o Hortalizas (chile, cebolla, tomate, rabano, pepino, brocoli, etc.)
o Legumbres (frijol, garbanzo, garbanzo, etc.)

o Tubérculos (zanahoria, papas, jengibre, remolacha, yuca, etc.)

o Arroz
o Todos
6. (Cuanto es su gasto en alimentacion semanalmente?

o 0-100 lempiras
o 101-200 lempiras
o Mas de 200 lempiras

7. (Como considera actualmente los precios de los productos alimenticios en

la comunidad?

o Altos
o Medios
o Bajos
8. (Qué impacto cree que tendria el centro de cultivo en los precios de los

productos alimenticios en la comunidad?
o Positivo

o Negativo

0. (Cree que el centro de cultivo ayudaria a aumentar los ingresos de los
habitantes de la comunidad?
o Si

o No

10. Género
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Anexo 3

©)

©)

11.

Masculino

Femenino

Edad
18-25
26-33
34-41
42-49
50-57

Plan de gestion de riesgos

NOMBRE DEL

PROYECTO:
DIRECTOR
DEL
PROYECTO:
R . RESPUESTA |CONTROL
RIESGO( CAUSA Bi}]l [I:I.I(LI:]{; PROBABILIDAD | IMPACTO I-":I"-:':llfilil}[} DEL DEL
ST T RIESGO RIESCOy
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Anexo 4

Terreno en disposicion de donacion
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Anexo 5
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