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FACULTAD DE POSTGRADO 

PREFACTIBILIDAD DE LA MOVILIZACIÓN DE COMERCIANTES INFORMALES 

EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA M.D.C. 

NOMBRE DEL MAESTRANTE: 

JOSÉ CARLOS FLORES CUELLAR 

RESUMEN 

La idea central de este proyecto, es determinar la prefactibilidad de la movilización de vendedores 

informales en el centro de Tegucigalpa M.D.C., entendiéndose por vendedores informales todos 

aquellos comerciantes que se ubican en las calles al no tener un puesto dentro de un mercado. El 

propósito final es  concentrar a estos vendedores en un establecimiento diseñado específicamente 

para ellos, donde no obstaculicen el tráfico normal de vehículos y peatones en las calles donde se 

ubican y también para que mejore el orden, higiene y seguridad en dicha zona. Se reubicaran estas 

personas en locales construidos con contenedores metálicos de segunda mano, en un terreno 

cercano a la zona que actualmente habitan. El reciclaje de los contenedores le dará al proyecto una 

imagen amigable con el medio ambiente, facilidad de reubicarse en caso de inundaciones y tendrá 

un bajo costo para el patrocinador que en este caso vendría a ser la Alcaldía Municipal del Distrito 

Central. La idea es que el este proyecto se entregue a la Alcaldía Municipal del Distrito Central 

para que sea considerado en el próximo periodo 2018-2022.   

Palabras claves: Reubicación, Vendedores informales, Centro de Tegucigalpa, Contenedores, 



 

 

 

 

POSTGRADUATE FACULTY  

PREFACTIBILITY OF THE MOBILIZATION OF INFORMAL MERCHANTS IN 

DOWNTOWN TEGUCIGALPA. 

STUDENT NAME: 

JOSÉ CARLOS FLORES CUELLAR 

ABSTRACT 

The central idea of this project is to determine the prefactibility of the mobilization of informal 

vendors in the center of Tegucigalpa M.D.C., understood by informal vendors all those who are 

located in the streets because they don´t have the capacity of renting a local. The final purpose is 

to concentrate these vendors in an establishment designed specifically for them, where they do not 

hinder the traffic, improve order, hygiene and safety in that área of the city. The location where 

they will be relocated will be based mainly on the adaptation of second-hand metal containers, in 

a land close to the area they currently inhabit. The recycling of the containers will give the project 

a friendly image with the environment, ease of relocation in case of floods and will have a low 

cost for the sponsor that in this case would be the Municipal Mayor's Office of the Central District. 

The idea is that this project is delivered to a group of activists who promote the historic center of 

Tegucigalpa through a blog called "Come back to the Center", to socialize it and the Municipa l 

District of the Central District to be considered in the next period 2018- 2022 

Key words: Mobilization, Informal vendors, Center of Tegucigalpa, Containers 
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CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1 INTRODUCCIÓN.| 

Desde sus orígenes, el ser humano ha utilizado los recursos a su alcance de manera astuta 

e innovadora a fin de proveer un bienestar socioeconómico, ambiental o simplemente como una 

forma de supervivencia. Ofrecer el acceso de los recursos disponibles de una forma que sea 

accesible y viable para la comunidad a quien se pretende beneficiar es uno de los enfoques de este 

proyecto. 

Se está́ tomando una problemática como ser el poco ordenamiento, falta de espacio para la 

circulación normal de peatones y vehículos, falta de higiene, problemas de seguridad y el desorden 

general que existe actualmente en las calles del centro de Tegucigalpa M.D.C, esto producto del 

descuido de los habitantes y la falta de apoyo de parte de las autoridades, en este caso La Alcaldía 

Municipal en este sector de la ciudad y se identifica a los vendedores informales que se ubican en 

las calles como gran parte de estos problemas ya que al no tener un local de mercado estos se 

ubican donde exista flujo de persona que son potenciales compradores de sus productos, se colocan 

con sus locales provisionales, estacionario o semi estacionarios en las calles y esto provoca una 

percepción desorganizada del centro de nuestra capital.  

Con este proyecto se busca medir la prefactibilidad de la reubicación de todos estos 

vendedores informales a un lugar específicamente diseñado para ellos y lo primero que se hizo es 

proponer un terreno donde se llevará a cabo el proyecto, dicho terreno se encuentra ubicado 

siempre en el centro de Tegucigalpa, específicamente entre el Puente Carías y el Puente Soberanía 

Nacional, mismo que es denominado campo Motagua. 
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Los puestos estacionarios o semi estacionarios que se encuentran en el centro de 

Tegucigalpa, ya sea de carretilla, de carpas plásticas, chozas de madera etc. Serán eliminados y 

convertidos en locales que se distribuirán ordenadamente dentro de contenedores adaptados a 

locales.  

Como diseño de los locales nuevos se utilizarán contenedores metálicos que han cumplido 

su vida útil en el transporte de materia, pero que aún son funcionales estructuralmente, lo cual dará 

un toque ecológico al proyecto ya que se estarán reciclando los mismos. Este proyecto tendrá bajo 

costo, será de rápida construcción y muy importante mencionar que son fáciles de reubicar al 

momento de una inundación producto del desborde del Rio Choluteca que históricamente ha 

acabado con muchos puestos y local cuando dicho evento sucede.  

Se pretende socializar el diseño de construcción a proponer  (Conteiner metálicos) donde 

se ubicarán los locales de los vendedores, cabe mencionar que ya se utiliza en otros países similares 

a Honduras (México, Chile, Costa Rica), en concepto de vivienda, y para esto se compartirá el 

producto final del Proyecto a una organización llamada “Vuelve al Centro” 

La investigación se realizó mediante un estudio de prefactibilidad para determinar la si el 

concepto puede concretarse según las opiniones de los usuarios y los patrocinadores, seguido de 

un Capítulo adicional en el cual se detallan los aspectos técnicos. 

¿ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

Los comerciantes informales que se ubican en el centro de Tegucigalpa, considerado el 

casco histórico, cuentan con diversos problemas de ordenamiento, higiene, falta de servicios 

básicos y están ubicados en zonas donde obstaculizan el tráfico normal de vehículos en estas calles.  
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La alcaldía municipal ha intentado movilizar estos comerciantes en el pasado sin tener 

éxito, y esto se debe a que durante años ha sido una práctica común de parte de estos vendedores 

ganarse la vida con la venta de sus productos en estos puestos estratégicos en las calles de 

Comayagüela, estratégicos porque se encuentran bien ubicados y no tienen que pagar renta de local 

o impuestos sobre la venta, esto afecta a los comercios que si funcionan bajo todas las de la ley. 

En esta zona específica de Comayagüela, contamos con la experiencia de varios incendios 

en el 2013 y recientemente en septiembre del 2015, y se ha invertido una considerable cantidad de 

fondos, pero la zona no logra tener mejor estética y ordenamiento. 

Los mercados de Comayagüela producen una gran aportación a la economía de nuestra 

capital a pesar de ser informal y es uno de los lugares donde más se moviliza dinero en efectivo en 

la ciudad. En los mercados locales comúnmente se venden productos como ser: Ropa, verduras, 

vegetales, frutas, granos básicos, carne fresca, achinería etc. donde normalmente la clase baja y 

media prefieren comprar ya que sus productos son más cómodos al bolsillo y frescos, en el caso 

de la comida. 

A parte de los incendios, esta zona de la capital es altamente inundable, debido a su 

topografía plana y cercanía al rio Choluteca, mismo que históricamente ha ocasionado daños a la 

zona en temporadas de invierno.  

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En las calles del centro de Tegucigalpa M.D.C. se puede observar fácilmente la falta de 

ordenamiento, falta de espacio de circulación peatonal y vehicular, falta de higiene, limpieza y 

seguridad, esto se debe a la carencia atención en gobiernos anteriores,  históricamente los mercados 

han estado ubicados en el centro de Tegucigalpa entre los cuales podemos mencionar: el mercado 
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de San Isidro, Mamá Chepa, Colón, Las Americas, La Isla, Feria del Agricultor, entre otros; los 

problemas  mencionados anteriormente surgen de la sobrepoblación de vendedores que no tienen 

cabida en los mercados existentes por lo que estos se ubican en las calles donde igual tienen flujo 

de personas. 

Esta situación genera un ambiente hostil para el comprador, y de cierta manera tiende a 

ahuyentar cierta población económicamente activa que podría ser parte de los compradores 

habituales de los mercados. 

En los últimos años se han hecho mejoras a los mercados que se encuentran en esta zona, 

pero no se logra organizar a movilizar a la gente que tiene puestos provisionales en las afueras de 

los mercados por más que la Ley lo Prohíba. 

1.2.1 FORMLULACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente proyecto intenta obtener información sobre el pre factibilidad de cambiar un 

poco el esquema del ordenamiento en las áreas de los mercados e introducir un producto nuevo 

que sea accesible partiendo del punto que existe un problema en la organización, limpieza y 

seguridad. Con una nueva propuesta se podría solucionar el problema y que hasta podría llegar a 

tener ciertas ventajas como ser: Aplicación del reciclaje, Movilidad ante catástrofes naturales o 

como ser locales resistentes a los incendios, los cuales han sido frecuentes en la última década. 

¿Cuál es la pre factibilidad de la eliminación de los locales provisionales de los 

comerciantes informales en el centro de Tegucigalpa M.D.C. y su reemplazo por contenedores 

metálicos en una zona específicamente adaptada para este fin?  
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1.2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Están dispuestos los  comerciantes informales del centro de Tegucigalpa a reubicarse a un 

local específicamente construido para este fin? 

2. ¿Es la propuesta del local a construir y su ubicación es aceptable para el patrocinador? (la 

A.M.D.C.), al decir aceptable nos referimos en cuestiones de presupuesto, imagen y 

factibilidad. 

3. Será sostenible en el tiempo la reubicación de los comerciantes informales y qué medidas 

se pueden tomar de parte de la AMDC para mantener las calles libres de este fenómeno. 

4. ¿Cuál es el costo de inversión según la muestra de personas a reubicar y los beneficios a 

brindar? 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1. Determinar si los vendedores informales en las calles de Comayagüela podrían 

reubicarse a un local específicamente construido para este fin. 

2. Determinar si la propuesta del local a construir y su ubicación es aceptable para el 

patrocinador (la A.M.D.C.), al decir aceptable nos referimos en cuestiones de presupuesto, imagen 

y factibilidad de su fin en sí. 

3. Determinar si es sostenible en el tiempo la reubicación de los vendedores 

informales y qué medidas se pueden tomar de parte de la AMDC para mantener las calles libres 

de este fenómeno. 

4. Determinar el costo aproximado de la movilización de los vendedores informales a un 

terreno denominado como Campo Motagua, ubicado en la primera calle de Comayagüela entre la 
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cuarta y quinta avenida, específicamente contiguo al puente Carías, siempre bajo el concepto de 

construcción de locales hecho con contenedores y los servicios básicos. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

“Determinar la prefactibilidad de la reubicación de los vendedores informales que están 

ubicados en las calles del centro de Tegucigalpa M.D.C. para mejorar el aspecto del centro de la 

ciudad en cuestiones de higiene, seguridad y ordenamiento vial” 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El proyecto viene a beneficiar todas las personas que transitan normalmente estas calles, al 

turismo, a los vendedores informales y a los compradores que normalmente son clientes de estos 

comerciantes informales.  

Su implementación pretende mejorar la imagen del centro de Tegucigalpa, será entregado 

a un grupo de activistas llamado “Vuelve al Centro” los cuales se encargaran de Socializar el 

proyecto ya que son una organización que busca impulsar el turismo en el centro de la Capital, y 

a la Alcaldía Municipal del Distrito Central como patrocinadores del proyecto. 
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2 CAPITULO II. MARCO TEORICO 

En este capítulo se resume todo el sustento de la investigación teórica que fundamenta las 

variables identificadas como ser factibilidad técnica, económica, operativa y social de movilizar a 

los vendedores informales de las calles del centro de Tegucigalpa hacia un local con un diseño 

particular que consiste en que los locales serán contenedores metálicos, asimismo hacer referencia 

a proyectos de movilización y diseños similares en el mundo. 

El Marco teórico se estructuró de manera que se pudiera echar un vistazo a otros proyectos 

similares de enfoque Macro (a nivel internacional) y de enfoque micro enfatizando en la situación 

que pasa el Centro de Tegucigalpa actualmente con respecto a los vendedores estacionarios y semi 

estacionarios que se ubican en las calles obstaculizando el trafico normal de peatones y vehículos, 

generando basura en las calles y dando un aspecto de desorden a la ciudad. Esta problemática se 

ha presentado en muchos países de América Latina como ser Panamá, Argentina, Colombia etc. 

2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

Si se hace una observación minuciosa de cómo se encuentra la infraestructura de nuestros 

mercados se concluye en que estos puestos estacionarios o semi estacionarios que están en la 

afueras de los mercados están desorganizados, sucios, no se sabe dónde empieza y donde terminan 

los puestos, no tienen energía eléctrica entre otras desventajas, a diferencia de otros países. La 

alcaldía de Tegucigalpa M.D.C. se pronunció el 21 de Abril del 2016 a través de este comunicado 

citado. 

 “La Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través de la Gerencia de Orden  Público, 

comunica al público en general y en especial a todos los vendedores ambulantes apostados en el 
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centro histórico de la capital, que no pueden seguir ejerciendo actos de comercio informal en 

cumplimiento de las ordenanzas municipales siguientes: 

La contenida en el acta número 001 de fecha 5 de enero del año 2000, que establece que a 

partir del día 10 de enero de ese mismo año queda terminantemente prohibida la ubicación de 

vendedores estacionarios, semi estacionarios o con desplazamiento en el casco histórico de la 

ciudad. 

La referente al control de carretilleros, contenida en el acta ordinaria número 030 de fecha 

19 de octubre de 2006, sobre la prohibición de estos vendedores en el Distrito Central. 

Ordenanza para la Protección, Desarrollo y Regulación de la Actividad de Comercio 

Informal contenida en el acta número 022 de fecha 6 de noviembre de  2014, que indica proceder 

a un ordenamiento con el objetivo de brindar espacios adecuados para la movilización de peatones 

y vehículos en la vía pública. 

La única finalidad de darle cumplimiento a las ordenanzas municipales es mantener la 

conservación de estos lugares de Tegucigalpa y Comayagüela, ya que según el Acuerdo 

Presidencial número 527 de fecha 20 de diciembre de 1994, se declara monumento nacional al 

casco histórico del Distrito Central. 

Por lo anterior, se les comunica que a partir del lunes 25 de abril del año 2016, se realizarán 

operativos de saturación en el centro histórico, acompañados con elementos de la Fuerza de 

Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), esto con finalidad de recuperar el sitio y brindar a 

la población una zona segura y libre de comercio informal. 

Se advierte que ante el incumplimiento de lo anterior se procederá de inmediato a realizar 

el desalojo y decomiso del producto, sin responsabilidad alguna para la Alcaldía Municipal, por lo 

que se insta a cumplir con lo establecido en las ordenanzas municipales. (Tribuna, 2016) 
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Como se puede leer en el artículo, la alcaldía prohibió desde el año 2000 la ubicación de 

vendedores informales en las calles del centro histórico de Tegucigalpa, pero aun así el problema 

ha persistido durante 17 años a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por la Alcaldía 

Municipal en conjunto con la autoridades pertinentes a respetar la ley y reestablecer el orden. 

2.1.1 ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO. 

La estructura de los mercados en otros países como ser Chile, Colombia, México, entre 

otros, tienen una estructura o un sistema similar al de Honduras, existe un edificio en el cual dentro 

de él se encuentran todos los locales de productos como carnes, lácteos, verduras, frutas, telas, 

antigüedades y otros artículos, luego se encuentran los locales que están ubicados en las afueras 

del mercado, estos locales ya no gozan de las facilidades que tienen adentro como ser, agua, 

energía eléctrica entre otros y se consideran como informales. En Latinoamérica se comparten 

muchas costumbres entre sus poblaciones y esto nos convierte en una cultura diferenciada y así 

como compartimos ideales también compartimos problemáticas. La problemática planteada en este 

proyecto se presenta en otros países de Latinoamérica como ser Panamá, Argentina, Colombia, 

entre muchos otros. 

En Bogotá, una ciudad topográficamente parecida a Tegucigalpa se vive este mismo 

problema en la actualidad. Últimamente, los vendedores ambulantes están en manos de los alcaldes 

de turno, en unos menos perseguidos que en otros, pero siempre con la desconfianza de quedar de 

mendigos. Casi siempre que se acerca un funcionario a censar o a hacer monitoreo de los 

vendedores ambulantes en Bogotá, “nos queda la sensación de persecución y acoso del que somos 

víctimas a diario por parte de las autoridades”. (Patiño, 2016) 
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El autor de este artículo citado hace referencia a la problemática social vivida en Colombia 

y como recae el mismo en manos de las Alcaldías, al igual que en nuestro entorno y menciona una 

reflexión muy importante la cual coloca como título del mismo artículo llamado “El problema no 

son las ventas ambulantes sino la desprotección del Estado” 

Por otro lado en la declaración Universal de Derechos Humanos (1948), se  estableció: 

“Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo que le 

asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 

completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.” teniendo en 

cuenta lo anterior, para que cualquier gobierno tome medidas de desalojo en contra de los 

vendedores ambulantes debe cumplir con lo estipulado en la constitución, es decir, brindar un 

empleo digno o una reubicación del vendedor en la zona de la cual estaría siendo desalojado pues 

carece de sentido que las reubicaciones se hagan en zonas alejadas del lugar de donde se estaría 

“recuperando” el espacio público, ya que hay ciertos empleos ambulantes que sus productos están 

diseñados para un nicho específico como son los productos alimenticios y perecederos. 

La mayoría de empleos informales provienen de las ventas ambulantes. Este fenómeno se 

debe a la falta de protección por parte del Estado a las comunidades menos favorecidas, al 

desplazamiento forzado y a las dificultades que se enfrentan las personas luego de terminar sus 

estudios para conseguir empleo digno y acorde a sus conocimientos, sumándole a este flagelo que 

las personas mayores de 40 años no pueden acceder a un trabajo formal que los cobije con las 

debidas prestaciones de ley. 
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Las autoridades deberían de buscar soluciones para esta economía informal sin 

perjudicarlos en vez de perseguirlos, se necesitan ideas que sean sostenibles en el tiempo y 

beneficien a todos los habitantes en general. 

Si bien para muchos, los vendedores ambulantes son un problema, la solución no es 

privarlos de su única forma de subsistencia; es como aplicar lo dicho por algún personaje cuando 

en un grafiti invitó a luchar contra la pobreza matando a los pobres. 

Acabar con los vendedores ambulantes simplemente expulsándolos por la fuerza, no es una 

solución razonable, por cuanto el problema de fondo no es el vendedor, sino la imposibilidad de 

ganarse la vida de otra forma. Aquí lo que se está haciendo es atacando la victima del problema, 

no el problema como tal. Cualquiera que tenga nociones básicas de economía sabrá que la solución 

al problema de los vendedores ambulantes, no es el uso de la represión. (Gerencie.com, 2017) 

Por otro lado, hablando sobre el diseño del lugar hacia donde se pretende reubicar a los 

vendedores informales es importante mencionar que la actual crisis económica en el mundo ha 

obligado a los profesionales de la Arquitectura e Ingeniería a innovar con respecto a materiales y 

métodos de construcción, utilizando el reciclaje con el propósito de disminuir costos y dar un toque 

ecológicamente amigable a los proyectos. 

La idea de construir con contenedores metálicos viene de la construcción de viviendas, esta 

es una idea que se ha realizado en países como: China, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, España, 

México, Chile, Costa Rica, República Dominicana. (Libre, 2012), tanto como proyectos sociales 

como lucrativos, llegando a interesar mucho a Arquitectos e Ingenieros en la tarea de su adaptación 

a las necesidades humanas, ya que no contamos con mucha información y antecedentes de este 

proyecto aplicado a locales para mercados, colocamos información sobre proyectos de vivienda 

utilizando contenedores ya que al final viene a ser el mismo concepto. 
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Esta idea de contenedores como casas soluciona varios problemas por ejemplo: la crisis 

económica europea ha supuesto, en el caso concreto de España, la casi total paralización de la 

construcción de obra nueva. Naredo (2010) ha analizado la génesis del modelo inmobiliar io 

español, su consolidación, su boom, y las consecuencias que este modelo ha generado desde el 

punto de vista urbano y territorial, económico, ecológico y social. En pocos años la vivienda ha 

pasado de ser contemplada exclusivamente como bien de uso a ser vista, también, como un bien 

de inversión. (Pablo Bris (1), 2007), a diferencia de las viviendas, utilizar contenedores para la 

estructura de local de los mercados viene a ser una propuesta innovadora y económica para 

organizar y mejorar la estética de los exteriores de los mercados. 

En México Anualmente ingresan entre 1.8 y dos millones de contenedores, según datos de 

la Secretaría de Economía (SE).  

El precio de un contenedor es un poco más económico que el costo promedio de una 

vivienda de interés social, de 180 mil pesos, que en promedio actualmente miden unos 45 metros 

cuadrados. (Moreno T. M., 2009). 

2.1.2 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

El centro histórico de Comayagüela se ha convertido en un gigantesco comercial que 

alberga cinco grandes mercados: San Isidro, Colón, Las Américas, Álvarez y Quinta avenida, 

espacio donde se desarrolla el 52% de la actividad económica de las dos ciudades y donde 

diariamente circulan productos provenientes de todo el país: productos agrícolas, industria les, 

artesanales, etc. 

Debido a la pérdida del uso habitacional y su paulatina transformación en un área comercial 

diurna, el espacio ha devenido en un área urbana marginalizada, volviéndose un espacio inseguro, 
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congestionado, sucio y peligroso. En este espacio se concentran los más altos niveles de 

criminalidad de las dos ciudades, siendo controlado por pandillas y organizaciones crimina les, 

trabajadoras (es) comerciales del sexo y traficantes de drogas. 

La paulatina y definitiva transformación del espacio en una zona comercial, ha modificado 

también las dinámicas sociales de sus habitantes: las viviendas se han transformado en locales 

comerciales, los habitantes han dejado de socializar y hacer uso de los espacios públicos, los altos 

índices delincuenciales  en la zona han confinado a los pobladores tradicionales al interior de sus 

casas, la actividad cultural ha cesado y han cerrado galerías y teatros, las calles son dominadas en 

las noches por la actividad delictiva y el comercio sexual, mientras que en el día el 

congestionamiento y la actividad comercial saturan el espacio. (AMDC., 2012) 

En el mercado de Comayagüela, específicamente en los que están ubicados en la 4ta, 5ta y 

6ta avenidlas calles del centro de Tegucigalpa, existen diversos problemas como ser: suciedad, 

desorganización, falta de estética, exposición a los incendios, y esto sucede con la mayoría de los 

mercados a lo largo de todo el país. 

La alcaldía municipal de Tegucigalpa es la encargada de tratar de resolver estos problemas 

de la manera más económica posible, actualmente se encuentra con mucho auge y fuerza el 

programa que propone la alcaldía para embellecer nuestro casco histórico y quiérase o no, estas 

calles donde se encuentran los vendedores ambulantes, vendedores de caretilla y de puestos 

provisionales, hacen que nuestras calles pierdan belleza y tienden a ahuyentar a los turistas, esto 

se debe a los problemas mencionados anteriormente y este proyecto podría llegar a ser parte del 

programa para embellecer nuestras calles. 

Recientemente en las noticias nos encontramos con que existen muchos problemas con la 

seguridad contra incendios en estos mercados, incendios en los cuales las personas tienen pérdidas 
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materiales significativas, estos puesto que nosotros pretendemos cambiar están hechos de madera 

y otros materiales altamente inflamables, los contenedores como sabemos están hechos de metal, 

por lo que presenta una ventana a como se encuentran estos locales actualmente. 

En Honduras, no es una tendencia innovar creando ya sea locales comerciales o viviendas 

con contenedores reciclados, pero no es ajeno en su totalidad a este tipo de proyectos. Nuestro 

propósito es crear un proyecto social, mientras que las compañías existentes en Honduras que 

construyen o readecuan contenedores a viviendas lo hace de manera privada o al gusto del cliente,  

2.1.3 ANÁLISIS INTERNO  

Hace muchos años en Tegucigalpa antes de construirse los mercados, los comerciantes que 

se dedicaban a la venta de granos básicos, frutas, flores, legumbres, carnes frescas y otros 

productos populares se instalaban los fines de semana en la plaza central y en la de Los Dolores 

para atender las necesidades de los compradores. 

En el centro de la ciudad, allá a finales del siglo XVIII los vendedores, como no había 

tránsito vehicular, se instalaban en la calle frente a Los Corredores y los parroquianos los sábados 

y domingos se dedicaban a surtirse de lo que requerían en sus hogares. Otros productos y algunos 

granos se expandían en las bien surtidas pulperías que operaban en los barrios capitalinos. 

Ante el crecimiento poblacional, la actividad comercial de Tegucigalpa aumentaba y a 

principios del siglo XIX siendo alcalde de la ciudad don Jesús Estrada en el último año del 

gobierno del general Terencio Sierra, se inició la construcción del mercado Los Dolores un edific io 

de madera al costado oeste de la plaza el que una vez concluido hizo desaparecer las ventas en la 

plaza central. (Viper, 2007) 
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Como la cantidad de comerciantes era numerosa hubo necesidad de ampliar el local 

construyéndose un adicional, también de madera, al costado poniente de la plaza sitio que en los 

años veinte ya era insuficiente obligando a muchas vendedoras, especialmente las canasteras que 

vendían tortillas, pan y frutas a colocarse en la plaza. 

En los años treinta ya el mercado de Los Dolores resultaba insuficiente y el viejo edific io 

de madera fue reemplazado por una sólida construcción de piedra con dos plantas y los módulos 

laterales donde podían albergase en mejores condiciones los vendedores a los que se les asignaban 

los puestos de conformidad con los productos que vendían. 

El edificio se extendía desde la avenida Jerez hasta la calle de Los Dolores y para salvar la 

vía se diseñó un paso aéreo que unía a los módulos principales del mercado. 

En esa misma época, Comayagüela necesitaba un mercado para atender a los pobladores 

de ese sector que estaban alejados de Los Dolores porque no existía el puente Carías y los 

vendedores se apostaban en una extensa plaza donde en 1883 se levantó el parque Colón. 

Tomando toda una cuadra que se extendía desde la quinta a la sexta avenida y de la tercera 

a la cuarta calle, se levantó el mercado San Isidro, dotándolo en su interior de amplios puestos para 

los vendedores de la localidad. 

Los Dolores y el San Isidro solucionaban en parte el movimiento de la actividad del 

comercio popular, pero otra zona que experimentaba crecimiento y que comprendía viejos barrios 

como El Guanacaste, La Ronda, La Plazuela, San Rafael, Casamata y El Manchén, La Ronda, 

quedaban alejados necesitando un lugar destinado para facilitarles a los compradores un 

desplazamiento más domiciliario. 

Así fue como se construyó en el barrio El Guanacaste el llamado mercadito San Miguel 

más pequeño que los otros pero bien ubicado para los moradores del sector oriental de la ciudad. 
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En los años cincuenta la población de Tegucigalpa crecía y la inmigración del campo a la 

ciudad aumentaba especialmente en las zonas altas de Comayagüela. Esta circunstancia motivó la 

autorización para abrir un mercado que atendiera la demanda de populosos barrios como Villa 

Adela, Lempira, Belén y sectores aledaños. Así comenzó a operar el "Mama Chepa". (Viper, 2007) 

Años después un nuevo mercado comenzó a funcionar entre San Francisco y la vía que 

conduce al Country Club y el que conocemos como el Zonal Belén que originalmente se concib ió 

como un mercado de descargas para el mayoreo. 

Con más de un millón de habitantes, el municipio del Distrito Central ha venido 

experimentando problemas con el incremento del comercio popular, por ello y para facilidad de 

los pobladores, el Ministerio de Comercio Interior estableció en la década de los ochenta la 

apertura los fines de semana de dos mercados desmontables, el instalado en la zona de 

estacionamiento del estadio Nacional y otro en la salida de la carretera que conduce a El Zamorano.  

La proliferación de vendedores ambulantes en el centro de la ciudad los que se habían 

posesionado de calles peatonales, plazas y puentes, generó el interés de la Alcaldía que fungió en 

el período del 2001 al 2005 para construir un edificio en el campo de La Isla para ubicarlos, tarea 

que implementó la actual autoridad despejando esos sitios del casco histórico que se habían 

transformado en un enorme mercado central. 

El proyecto “Prefactibilidad de Movilización de Vendedores Informales en las Avenidas 

1-5 de Comayagüela.” busca innovar con respecto a los proyectos de ordenamiento del centro que 

se han ejecutado en el pasado en Honduras. A diferencia de los antecedentes de proyectos 

similares, este proyecto tiene un enfoque social y busca satisfacer la necesidad de condiciones más 

aptas para una zona de comercio, siempre buscando ventajas competitivas como ser precio y 
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oportunidad de ejecutar un proyecto ecológicamente amigable al reutilizar los contenedores  

(Viper, 2007) 

Honduras es conocida por tener una actividad portuaria muy movida, ya que contamos con 

dos puertos internacionales que unen ambos mares (Atlántico y Pacífico), y en el gobierno actual 

se está ejecutando un proyecto carretero (Canal Seco) que viene a aumentar el movimiento de 

contenedores en Honduras. 

En los años 2010 a 2013 ingresó un promedio de 654,000 contenedores al país, con una 

tendencia de crecimiento del 15%, esto indica que existe un alto tráfico de contenedores que 

eventualmente cumplirían su vida útil y pudieran ser reciclados en un proyecto de vivienda masivo.  

Vease Gráfico 2. 

2.2 TEORÍAS DEL SUSTENTO 

2.2.1 TEORÍA DE LA PREFACTIBILIDAD 

La Teoría de la Factibilidad abarca todos los puntos que tienen que ver con la realización esencial 

de un proyecto en cuanto a sus puntos básicos. Prefactibilidad se refiere a la disponibilidad de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la  

prefactibilidad se determina sobre un proyecto (Dino, s f.) 

2.2.1.1 TEORÍA DE LA PREFACTIBILIDAD OPERATIVA 

Está determinada por la disponibilidad de todos los recursos necesarios para llevar adelante un 

proyecto. Por ejemplo, encontrar quienes serían los proveedores de los principales recursos 

necesarios para el proyecto, como armarías el depósito para los productos, etc. (Dino, s f.) 
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2.2.1.2 TEORÍA DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICA. 

Está relacionada con encontrar las herramientas, los conocimientos, las habilidades y las 

experiencias necesarias y suficientes, para hacer que el proyecto sea exitosamente realizado. (Dino, 

s f.) 

2.2.1.3 TEORÍA DE PREFACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Analiza si los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar las actividades pueden 

ser cubiertos con el capital del que se dispone, y en su caso, realizar el estudio financ iero 

correspondiente para captar capital de terceros. (Dino, s f.) 

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación entre los 

costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad, 

entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, sino 

también, como inversiones que se pueden hacer en un negocio en marcha tales como el desarrollo 

de nuevo producto. Es en este momento que entra en juego el concepto de valorización de los 

residuos, es decir, cualquier procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos, siempre que estos procedimientos no tengan repercusiones negativas 

en la salud humana y en el medio ambiente. El objetivo es conseguir que del total de residuos 

generados el porcentaje que se pueda recuperar y no se tenga que enviar a vertederos o incinerar 

sea el mayor posible. Esta recuperación puede ser mediante la reutilización o el reciclaje, es decir, 

utilizar un producto para la misma finalidad con qué fue diseñado originariamente, o bien 

transformarlo, en el marco de un proceso de producción, para su finalidad inicial o para otras 

finalidades. (Saladie, s f.) 
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En otras palabras, nuevamente los precios subieron muy rápido, mientras los ingresos de 

las familias no han aumentado al mismo ritmo y así muchos pueden ver que el sueño de tener casa 

propia se aleja. 

Con la Economía de estos tiempos, la difícil situación de encontrar un empleo con un 

salario justo, es difícil. Alquilar una casa al largo de los años viene saliendo más caro, pero comprar 

una casa es aún más difícil por el poder adquisitivo de las familias, el ingreso es bajo, los bancos 

no otorgan los prestamos tan altos o d una manera ágil, por lo que se propone una alternativa, con 

un costo más bajo y a largo del tiempo ayudar el medio ambiente, como lo hace una casa hecha de 

contenedor usado.  

2.3 CONCEPTUALIZACIÓN. 

Viable: Dicho de un asunto: Que, por sus circunstancias, tiene probabilidades de poderse 

llevar a cabo. (Española, s.f.) 

Readecuación: El proceso de adaptación que una persona, situación o fenómeno puede 

realizar ante el cambio de ciertas condiciones preexistentes. La adecuación significa en otras 

palabras aceptar las nuevas condiciones y responder de manera positiva ante ellas. (ABC, s.f.) 

Prefactibilidad: Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un 

proyecto. (Alegsa, 2010) 

Programas Sociables: es una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de una 

población. Se entiende que un programa de este tipo está orientado a la totalidad de la sociedad o, 

http://definicion.de/programa/
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al menos, a un sector importante que tiene ciertas necesidades aún no satisfechas. (Definicion.de, 

2008) 

Reciclaje: es una práctica eco-amigable que consiste en someter a un proceso de 

transformación un desecho o cosa inservible para así aprovecharlo como recurso que nos permita 

volver a introducirlos en el ciclo de vida sin tener que recurrir al uso de nuevos recursos naturales. 

(ISAN, 2013) 

PIB: Producto Interno Bruto de un país. 

2.4 MARCO LEGAL 

LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE: Esta ley sería aplicable, ya que es la que 

regula los permisos y licenciamientos ambientales, esto para determinarla viabilidad del proyecto 

en la zona donde se va hacer. (Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente) 

 

CODIGO HONDUREÑO DE LAS CONSTRUCCION: Esta norma es la que regula que 

las construcciones cumplan con los estándares de calidad, esta ley es reciente y básicamente es 

para que los proyectos construidos cumplan con la calidad que se compromete el constructor con 

el cliente. (Tribunal Supremo de Cuentas) 

 

PLAN DE ARBITRIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL: Esta 

norma es aplicable en la MDC. La que regula que el proyecto a realizarse sea dentro del marco 

legal de convivencia vecinal, también en base a este plan es que se otorgan los permisos para poder 

construir. (Biblioteca Virtual, s f.) 
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3 CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presenta la congruencia metodológica, definición operacional de 

variables y así mismo se determinó que la metodología a utilizar va en función del tipo de estudio 

que se está generando, el enfoque de la investigación, diseño, métodos, población, unidad de 

análisis, técnicas e instrumentos aplicados, fuentes de información y limitantes de estudio con la 

finalidad de recolectar la información que apoyará a contestar los objetivos de la investigación.  

El enfoque cuantitativo plantea la investigación de una forma directa, se busca realizar 

planteamientos de hipótesis que van dirigidos a cumplir los objetivos de nuestra investigación se 

hacen preguntas puntuales y dirigidas, de las cuales obtenemos resultados numéricos que nos 

permiten llegar a las conclusiones de nuestra investigación de una manera rápida. 

El método de investigación cualitativo es un poco más exploratorio, busca llegar al fondo 

de una hipótesis planteada la cual puede transformarse en su proceso de comprobación, el 

planteamiento va dirigido. 

Inicialmente en nuestra tesis buscamos conocer las siguientes interrogantes: 

1. Si los vendedores informales en las calles del centro de Tegucigalpa estas 

dispuestos reubicarse a un local específicamente construido para este fin. 

2. Si la propuesta del local a construir y su ubicación es aceptable para el patrocinador 

(la A.M.D.C.), al decir aceptable nos referimos en aspectos sociales y económicos en sí. 

3. Será sostenible en el tiempo la reubicación de los vendedores informales y qué 

medidas se pueden tomar de parte de la AMDC para mantener las calles libres de este fenómeno. 
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Para llevar a cabo nuestra investigación se considera un estudio mixto, ya que se necesita 

llegar a conclusiones tanto numéricas como de percepción, esto le dará una perspectiva más amplia  

y profunda a la investigación. 

Los enfoques mixtos aprovechan todo tipo de información que se presenta ante una 

problemática, y esto hace que sus resultados sean más profundos y precisos; el libro pone como 

ejemplo una consulta en el Médico, el cual utiliza diferentes enfoques metodológicos para 

investigar la enfermedad que padece el paciente, por ejemplo utiliza preguntas cerradas como ser, 

edad, altura, peso etc. y hace pruebas como ser, presión arterial, pruebas de sangre entre otras, esto 

para conocer datos cuantitativos, por otro lado también hace preguntas exploratorias como ¿Desde 

hace cuánto tiempo siente los síntomas? ¿Qué tanto le duele si presiono esta área? Y este tipo de 

preguntas que al final tiene el enfoque cualitativo; vemos como un doctor puede utilizar esta 

metodología para llegar a resultados que vienen a ser información delicada, ya que se trata de la 

salud de una persona. 

3.1 ENFOQUE 

El estudio se desarrollará mediante un enfoque mixto para determinar la situación actual, 

de esta manera se puede recopilar información sobre las necesidades de los vendedores informales 

que habitan las calles del centro de Tegucigalpa y a la vez la anuencia de su movilización. 

Se determinó una investigación mixta entre cualitativa y cuantitativa, en el cual el enfoque 

cualitativo extrae información sobre preferencias y afinar preguntas de investigación en el proceso. 

Por otro lado el enfoque cuantitativo aportara a la recolección información numérica y anális is 

estadístico 
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El método que se aplica es de tipo Exploratorio correlacional ya que este tema no ha sido 

abordado antes ya que no es un proyecto o algún tipo de proyecto relacionado al mismo 

anteriormente, hay países vecinos que han aplicado este proyecto con éxito. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se recolectaran datos un tiempo determinado sin intervenir en el ambiente en que se 

desarrollan los residentes del Mercado por lo que no habrá́ manipulación de variables. Este tipo de 

investigación sirve para obtener una comprensión cualitativa de las razones y modificaciones 

subyacentes. El resultado final obtenido facilitará el entendimiento inicial y general sobre el tema 

estudiado. 

El diseño de la investigación de mercado se llevó a cabo para recopilar información acerca 

de la anuencia de parte de los presidentes de los sindicatos.  

Mediante el estudio de mercado, se necesita conocer las necesidades de los consumidores 

potenciales y como poder satisfacer las expectativas de los mismos, teniendo en cuenta aspectos 

importantes como los deseos, el poder de compra, la ubicación geográfica, las actitudes o hábitos 

de compra los consumidores. 
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3.2.1 POBLACIÓN 

Para lograr los objetivos de esta investigación se escogió una población pequeña pero efectiva al 

momento de la toma de decisiones y estos vienen a ser los presidentes de los patronatos o 

sindicatos, si bien es cierto los interesados en el proyecto son muchos y después de aplicados los 

instrumentos de la investigación se podrá saber este número exacto, sin embargo estamos 

dirigiendo nuestra investigación a los altos mandos que al final son los que tienen la última palabra 

al momento de la toma de decisiones. 

Figura 1. Mapa conceptual del flujo de la investigación, desde el origen del problema hasta la 

ejecución del proyecto. 
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3.2.2 MUESTRA 

Sabiendo que los entrevistados y encuestados son personados de altos mandos nuestra muestra 

será el total de la población, en este caso los 6 presidentes de sindicatos que manejan a la población 

de vendedores. 

Para la tabulación de los resultados de las encuestas individuales, se utilizara el programa de 

Microsoft Office Excel 2010, ya que es considerado como un programa lleno de herramientas 

útiles que facilitara el procesamiento de información el cual también incluye gráficos que ayudara 

a la visualización de los resultados globales.  

3.2.3  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES. 

Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse 

u observarse, Hay dos tipos de variables Dependientes e independientes, las variables a utilizar 

tienen una naturaleza cuantitativa continua, ya que adopta valores enteros o fraccionarios , 

definiremos cómo medir cada una de las variables de la investigación para identificar cuáles son 

las dimensiones  importantes para la misma, las cuales deben tener congruencia con los capítulos 

trabajados anteriormente. A continuación se detallan las variables dependientes e independientes.  

Dependientes: condiciones bajo las que estarían dispuestos a movilizarse,  

Independientes: Cantidad de afiliados, Años de habitar el lugar, tipo de productos que 

venden, anuencia a movilizarse al lugar propuesto. 

Otra variable que se plantea será la anuencia de la alcaldía en aceptar el proyecto como 

parte de su portafolio para el periodo 2018-2022, el Alcalde Nasry Asfura y su mano derecha 

Roberto Zablah darán su punto de vista sobre la aplicabilidad de este proyecto. 
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3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS APLICADOS 

Nuestras técnicas para estudiar la prefactibilidad del proyecto consisten en encuestar  con 

una combinación de preguntas abiertas y cerradas a los presidentes de los sindicatos de los 

mercados y entrevistar a los responsables de que los proyectos se acepten para el portafolio de la 

Alcaldía Municipal del Distrito Central., de esta manera teniendo la aprobación de ambos nuestro 

proyecto es prefactible, también se utilizará el juicio de expertos para determinar el costo 

aproximado del establecimiento donde se ubicaran a todos los vendedores informales. 

3.3.1 INSTRUMENTOS 

3.3.1.1 CUESTIONARIO 

Para evaluar las muestras de la investigación se utilizará la encuesta o cuestionario como 

instrumento de medición cuantitativa de forma aplicada, con una serie de preguntas cerradas para 

el análisis de la información, con lo que se espera obtener datos que puedan ayudar a la descripción 

de los perfiles de los usuarios finales dentro del estudio. La recopilación de datos es mediante 

encuestas estructuradas y los resultados se presentan en base a un análisis estadístico. 

Para el enfoque cuantitativo, se aplicarán preguntas dentro del diseño del cuestionario que 

miden el nivel de consumo de los productos en un determinado tiempo establecido que permitirá 

el desarrollo del cálculo de la muestra y el cálculo de la demanda. La invest igación cuantitat iva 

tiene como objeto establecer una comunicación directa con el grupo objetivo. Se utiliza para 

obtener información numérica de lo que realmente está pasando en el mercado estudiado, la 

muestra seleccionada consiste en casos representativos. 
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3.3.1.2 ENTREVISTA 

Una de las técnicas utilizadas en la investigación de este proyecto para la recolección de datos 

cualitativos es la entrevista. Dentro de este contexto se realizaran entrevistas a los aprobadores de 

proyectos dentro de la Alcaldía y las únicas personas que serían capaces de socializar el proyecto 

ante la población, conociendo el punto de vista de estas personas se podrán cumplir los objetivos 

de esta investigación. 

3.3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

3.3.2.1 FUENTES PRIMARIAS 

Encuestas y entrevistas realizadas a los interesados del proyecto. (Ver anexos) 

3.4 LIMITANTES DEL ESTUDIO 

La principal limitante de nuestro estudio es la incapacidad de reunir a los interesados del 

proyecto para lograr tener una conversación real sobre el tema, la cual sería muy provechosa para 

sacar conclusiones. 
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3.5 MATRIZ METODOLÓGICA 

 

Tabla 1. Matriz Metodológica. 

 

 

 

 

 

 

Preguntas de 

Investigación
Objetivo Metodología Instrumentos Variables Indicadores

1. ¿Están dispuestos 

los  vendedores 

informales del centro 

de Tegucigalpa a 

reubicarse a un local 

específicamente 

Determinar si los vendedores informales 

en las calles de Comayagüela podrían 

reubicarse a un local específicamente 

construido para este fin.

Cuantitativo
Encuesta 

(cuestionario)

Cantidad de personas, años de 

habitar sus puestos actuales,  tipo 

de productos comercializados, 

Condiciones a las cuales estarían 

dispuestos a movilizarse, anuencia 

a la movilización.

Cantidad de opiniones a 

favor

2. ¿Es la propuesta del 

local a construir y su 

ubicación es aceptable 

para el patrocinador? 

(la A.M.D.C.), al decir 

aceptable nos 

referimos en cuestiones 

Determinar si la propuesta del local a 

construir y su ubicación es aceptable 

para el patrocinador (la A.M.D.C.), al 

decir aceptable nos referimos en 

cuestiones de presupuesto, imagen y 

factibilidad de su fin en sí.

Cualitativo Entrevista Opinion
Cantidad de opiniones a 

favor

3. Será sostenible en el 

tiempo la reubicación 

de los vendedores 

informales y qué 

medidas se pueden 

tomar de parte de la 

Determinar si es sostenible en el tiempo 

la reubicación de los vendedores 

informales y qué medidas se pueden 

tomar de parte de la AMDC para 

mantener las calles libres de este 

fenómeno.

Cualitativo
Entrevista + Juicio 

de expertos

Medidas para lograr la 

sostenibilidad del proeycto
Opiniones

4. ¿Cuál es el costo de 

inversión según la 

muestra de personas a 

reubicar y los 

beneficios a brindar?

Determinar el costo aproximado de la 

movilización de los vendedores 

informales a un terreno denominado 

como Campo Motagua, ubicado en la 

primera calle de Comayagüela entre la 

cuarta y quinta avenida, específicamente 

contiguo al puente Carías, siempre bajo 

el concepto de construcción de locales 

hecho con contenedores y los servicios 

básicos.

Cuantitativo

Juicio de expertos 

para la elaboracion 

de presupuestos

Precios y calidad de materiales y 

mano de obra

Cantidades de obra y 

precios unitarios.
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4 CAPITULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En el presente capitulo se presentan los resultados que se obtuvieron después de haber 

aplicado los instrumentos y haber recolectado, tabulado, analizado e interpretado los datos. Los 

resultados se presentan siguiendo las etapas del estudio de pre factibilidad. Por lo que en primera 

instancia se presentan los resultados del análisis de estudio de mercado. 

Se analizan los resultados de las encuestas y entrevistas hechas a los presidentes de 

sindicatos de los sectores donde existen vendedores ambulantes y a los altos funcionarios de la 

alcaldía del distrito central de Francisco Morazán. Se exponen los resultados que surjan luego del 

ordenamiento, clasificación, procesamiento y estudio de los datos obtenidos mediante la aplicación 

de las técnicas e instrumentos de investigación. Posteriormente se realiza el análisis de dichos 

resultados, expresando de esta manera la interpretación de los mismos para comprobar o rechazar 

las interrogantes de la investigación y finalmente cumplir los objetivos de la misma. 

4.1 RESULTADOS DE ESTUDIO DE MERCADO  

Se realizó un estudio de mercados aplicando encuestas a los presidentes de los sindicatos 

de los vendedores informales, también se entrevistó a tres funcionarios de la Alcaldía Municipa l 

del Distrito Central  incluyendo al alcalde obteniendo los siguientes resultados. 

4.1.1 CUESTIONARIO 

Se utilizó el Cuestionario como instrumento para obtener información de los presidentes 

de sindicatos a cargo de los vendedores informales en el centro de Tegucigalpa. El cuestionar io 

cuenta con siete variables, dos preguntas son cerradas y cinco son abiertas. 
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Tabla 2. Resumen de respuestas al cuestionario. 

 

4.1.1.1 DATOS GENERALES 

 

 

 

 

 

25.5 AÑOS 

DE ANTIGÜEDAD 

COMO VENDEDORES 

INFORMALES 

1542 

VENDEDORES 

INFORMALES 

Figura 3. Antigüedad promedio de los 

vendedores en su ubicación actual. 

 

Patronato 

o sindicato

Cantidad 

de 

Afiliados

Ubicación
Productos 

comercializados

Antigüedad 

del sindicato 

(años)

Anuencia a 

Movilización 

Factores a 

considerar

Es el 

lugar 

propuest

o 

aceptable

1
Feria del 

Agricultor
669

Contiguo a 

estadio nacional

Abarrotería, 

agropecuarios
36 no

Ubicación actual 

no la cambia por 

nada

si

2 SIVELIH 300

3era y 4ta calle, 

7ma avenida de 

Comayagüela

Ropa, Perecederos 32 si

Caliadad de las 

instalaciones, 

seguridad

si

3 CONAVAH 220 Comayagüela
Achinería, 

Perecederos
30 si

Seguridad, 

servicios basicos
si

4 COVEIN 135
1era Calle 

Comayagüela

Achinería, 

Perecederos
30 si Servicios basicos. si

5
COVEIN 

seccional #1
148

Calle real de 

Comayagüela, 

1era y 2da calle

Ropa, Perecederos 13 si
Servicios basicos, 

seguridad, techo
si

6 ASOVEAQA 70
5ta Avenida 

Comayagüela

Abarrotería, 

agropecuarios
12 si

Seguridad, 

servicios basicos
si

Total 1542
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4.1.1.2 PRODUCTOS 

COMERCIALIZADOS 

Como podemos observar a continuación, los productos comercializados son muy variados, 

en su mayoría productos perecederos como ser carnes y lácteos, seguido de productos 

agropecuarios, abarrotería, ropa, achinería en ese orden. 

 

Gráfico 1. Diversidad de Productos comercializados informalmente. 

 

 Esto es relevante al momento de decidir las necesidades de diseño para los usuarios, por 

ejemplo los productos perecederos se tratan de vender todos el mismo día a falta de un refrigerador 

para poder almacenar y conservar el producto sobrante después de una jornada laboral, sin 

embargo los vendedores informales no tienen donde almacenar su producto por lo que se ven 

obligados a hacer rebajas al último producto que se vende en el día, de esta manera no se echa a 

perder.  

Abarrotería, 
agropecuarios

48%

Ropa, 
Perecederos

29%

Achinería, 
Perecederos

23%

Productos Comercializados 
informalmente

Abarrotería, agropecuarios Ropa, Perecederos

Achinería, Perecederos

Figura 2. Cantidad de vendedores 

informales en el centro de Tegucigalpa. 
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4.1.1.3 CONDICIONES A CONSIDERAR PARA LAS NEGOCIACIONES 

CON LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 

A Continuación se presenta un gráfico que revela las variables más importantes al momento 

de considerar una reubicación al momento de hacer negociaciones con la alcaldía, ya que no solo 

se necesita un lugar donde se puedan reubicar, sino un lugar con las condiciones adecuadas. 

 

Gráfico 2. Variables importantes a garantizar para aceptar movilización. 

 

Como se puede observar en dicha gráfica, la Ubicación del sitio donde se reubicaran es lo 

más importante para los usuarios, esto tiene que ver con el flujo de compradores potenciales y la 

cercanía a sus hogares en primera instancia, este indicador es muy importante para la investigac ión, 

uno de los objetivos de la misma es identificar si el sitio que se escogió para la movilización es 

adecuado, por lo que comprobamos que la investigación está bien planteada al momento de 

suponer que la variable ubicación sería crucial para el fin del proyecto que es reubicar a las 

personas para dar una mejor imagen al centro de Tegucigalpa. 

Seguridad
23%

Calidad
6%

Servicios basicos 
(energía, agua y 
saneamiento)

24%

Ninguno
6%

Ubicación
35%

Espacio
6%

Factores a considerar para movilizarse

Seguridad

Calidad

Servicios basicos (energía,
agua y saneamiento)

Ninguno

Ubicación

Espacio
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4.1.1.4 UBICACIÓN PROPUESTA 

La Ubicación propuesta se trata de un terreno ubicado en La primera calle de Comayagüe la, 

contiguo al puente Carías, a las orillas del Rio Choluteca.  

Se utilizó la imagen a continuación para mostrarse a los encuestados, de esta manera 

pudiesen responder a una de las preguntas de la investigación que básicamente es la aceptación de 

la movilización hacia esta terreno, que será adaptado para que sea el lugar donde se podrán ubicar 

los vendedores informales en el centro de Tegucigalpa. 

 

Ilustración 1. Terreno propuesto para adaptar y construir nuevos locales. 

 

Los resultados de la encuesta fueron positivos, encontrándonos con que el 100% de los 

presidentes de los sindicatos estarían dispuesto a movilizarse a esta localización en el centro de la 

ciudad, siempre y cuando se garanticen ciertas condiciones de seguridad y servicios básicos. 
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Gráfico 3. Aceptación de la ubicación propuesta. 

 

 

4.1.1.5 ANUENCIA A LA MOVILIZACIÓN 

Finalmente el cierre de este instrumento aplicado a los presidentes de los patronatos  

culmina con la variable más importante que es la anuencia de dichas organizaciones a movilizarse 

hacia la ubicación propuesta, considerando el cumplimiento de las condiciones más importantes 

planteadas en este cuestionario, se obtuvo que el 83 por ciento, es decir 5 de 6 patronatos están 

dispuesto a movilizarse según lo planteado en las suposiciones.  

 

 

si
100%

no
0%

Aceptación de la Ubicación propuesta

si

no
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Gráfico 4. Anuencia a Movilización. 

 

4.1.2 ENTREVISTA 

Con la entrevista a dos funcionarios de alto mando en la Alcaldía Municipal se busca 

investigar si para la propuesta de proyecto planteada existe apetito, es decir si el proyecto es 

factible y se cuenta con el presupuesto necesario de parte de la Alcaldía, que vendría a ser el 

patrocinador del proyecto en caso de que este se lleve a cabo. Con el primer cuestionario dirigido 

hacia los presidentes de los patronatos, buscamos tener las condiciones bajo las cuales ellos 

estarían dispuesto a movilizarse, ya que históricamente este ha sido un problema del cual no se 

logra salir y no existen precedentes de negociaciones de este tipo entre la alcaldía y los sindicatos 

más que las ordenanzas que se han realizado solicitando el desalojo en reiteradas ocasiones. 

A continuación los resultados de las entrevistas realizadas: 

 

si
83%

no
17%

Anuencia a Movilización

si

no



36 

 

4.1.2.1 ENRTEVISTA A NASRY ASFURA, ALCALDE DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (4-12-17) 

1. ¿Qué tan importante es para la alcaldía el centro de Tegucigalpa? 

R//El centro de Tegucigalpa, casco histórico de la ciudad, fue declarado monumento 

nacional en 1994 por lo que es muy importante para la ciudad y el país, la ciudad ha crecido 

bastante los últimos 30 años y el centro de Tegucigalpa es donde encontramos la parte 

histórica de la ciudad, la cual tiene su propia capacidad de atraer turismo interno y por ende 

negocios. En mi periodo como Alcalde hemos ejecutado exitosamente 33 nuevos proyectos 

como ser reparación de calles, pavimentación de nuevos tramos en barrios, colonias y aldeas 

del Distrito Central, asi como la construcción de puentes y pasos a desnivel. La inversión 

que si hizo fue de aproximadamente 3,800 millones de lempiras en todos estos proyectos. 

 

2. ¿Cree usted, que existe un problema con los vendedores informales o vendedores ambulantes que 

se ubican en las calles del centro de Tegucigalpa? 

R// Claro que sí, este es un problema con el que luchan muchas alcaldías, no solo la 

de Tegucigalpa, sin embargo este siempre ha sido un tema complicado porque toca temas 

sociales y económicos visto desde una perspectiva Macro, por otra parte es un sector muy 

importante para la economía de la capital, mucho dinero se mueve en esta zona, sin embargo 

mucho de este dinero no paga impuestos, por eso es un sector que se le llama informal, sin 

embargo este fenómeno es producto de la pobreza, que es una realidad en nuestro país, la 

mayoría de este gente se ve obligada a hacerlo para vivir el día a día, pero las Leyes hay que 

cumplirlas. 
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3. Últimamente la alcaldía se ha enfocado últimamente en mejorar la estética y funcionalidad de la 

capital, usted cree que llevando a cabo este proyecto mejore el orden en el centro de Teguciga lpa?  

R// En nuestro gobierno actual se han iniciado muchas obras de infraestructura y 

ordenamiento vial que han beneficiado a los habitantes de Tegucigalpa, la idea es estar abierto a 

las opiniones de los habitantes ya que todo se construye con los impuestos que pagamos como 

ciudadanos y este proyecto se encuentra indirectamente dentro de los objetivos que busca nuestro 

portafolio, me parece que el proyecto nos puede servir como arma de negociación ante el 

problema y lograr de una vez por todas movilizar todas estas personas de una vez. 

 

4. Considera usted que nuestra investigación y propuesta de proyecto es realizable, considerando 

las condiciones de ubicación, concepto de diseño, servicios básicos, aprovechando los recursos 

reciclables y bajo costo? 

R//Me gusta bastante el concepto, el terreno es propiedad de la alcaldía, los 

contenedores es un proyecto que ya había escuchado en el pasado para proyectos de vivienda 

social, sin embargo me parece oportuno utilizar este concepto para locales de mercado por su 

bajo costo, facilidad de movilización y montaje. Actualmente en el terreno donde planean 

llevar a cabo el proyecto hay una cancha de futbol, la cual tiene más de 80 años de existir, al 

ir creciendo la ciudad la cancha siempre fue sobreviviendo a todos los cambios de la ciudad, 

sin embargo es un terreno mu estratégico que está siendo subutilizado, habría que pensar en 

proyectos de mitigación y construir otra canchas que reemplacen esta en caso de que se lleve 

a cabo. 
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5. Considera que la alcaldía estaría con la capacidad para cubrir financieramente esta propuesta o 

necesitaría otra fuente de financiamiento externo? 

R// Si, sería una gran inversión y por los momentos no nos hemos endeudado, la alcaldía 

cuenta con muchas propuestas de proyectos las cuales siempre estamos dispuestos a escuchar y 

existen posibilidades económicas para hacerlo en nuestro próximo gobierno, hemos tenido muy 

buenos periodos de recaudaciones de impuestos que incrementan nuestras posibilidades de invert ir 

en el casco histórico de Tegucigalpa y atender a este sector de la población que es muy importante 

para la economía Capitalina.  

6. Cree usted que la reubicación de toda esta población de vendedores informales puede sostenerse 

en el tiempo como una solución a largo plazo? 

R//Con un buen control y seguimiento por parte de nosotros credo que si sería sostenible 

durante el tiempo lo importante es tomar medidas de acción una vez las personas liberen las 

calles, como por ejemplo la inclusión de agentes de la alcaldía de chaleco amarillo que evite n 

que nuevos participantes se traten de posicionar en lo que fue desalojado, entiendo que este es 

un problema social y que para erradicarlo se necesita más que construir nuevos locales, pero 

por lo pronto esto es lo que se puede hacer para aliviar un poco el desorden. 

 

 

  

 

Aspecto evaluado Comentario 

Aceptación del problema Si existe 

Importancia al problema Alta 
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Antecedentes de inversión en 
el Centro de Tegucigalpa 3,800 Millones 

Aspectos técnicos del diseño De Acuerdo 

Ubicación De Acuerdo, mitigar facilidad deportiva 

Presupuesto De acuerdo 

Capacidad financiera Si  

Sostenibilidad en el tiempo Plan de seguimiento 

 

Tabla 3. Opinión Nasry Asfura 

 

4.1.2.2 ENTREVISTA A ROBERTO ZABLAH, DIRECTOR DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y COORDINACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL LA A.M.D.C. 

1. ¿Qué tan importante es para la alcaldía el centro de Tegucigalpa? 

R//En cuestiones de recaudaciones, la zona del centro es muy activa, aca contamos 

con mucho comercio, muchos edificios que pagan sus impuestos de viene inmueb les y como 

todo debe ser justo, invertimos los flujos provenientes de las recaudaciones equitativamente 

por zonas y como en el centro se recauda mucha plata, también se invierte mucha plata, asi 

que podría decirse que si es importante para nosotros. 

 

2. ¿Cree usted, que existe un problema con los vendedores informales o vendedores ambulantes que 

se ubican en las calles del centro de Tegucigalpa? 

R// Los vendedores siempre han estado ahí y siempre van a estar, claro que son un 

problema porque afectan los negocios de la gente que si paga renta y sus impuesto a tiempo, 

pero que podemos hacer?, es un problema que siempre va a existir, y no creas que solo es acá 

en Tegus, es en todo lugar donde exista la pobreza, la venta informal es una salida fácil para 
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el día a día de la gente pobre, no pagas renta, no pagas impuesto, no pagas nada, es el paraíso 

para un comerciante. 

 

3. Últimamente la alcaldía se ha enfocado últimamente en mejorar la estética y funcionalidad de la 

capital, usted cree que llevando a cabo este proyecto mejore el orden en el centro de Teguciga lpa? 

R// Es correcta la apreciación, la ciudad carecía de muchas obras de infraestructura que 

hacen que la ciudad sea más eficiente, todo lo que hacemos acá lleva mucho estudio y anális is, 

al final de la administración del alcalde al 2018, va a heredar a los capitalinos unos 21 pasos a 

desnivel que van a dinamizar el tráfico a la capital, gracias a la enorme confianza de los 

capitalinos que tienen con el alcalde, cabe recalcar que se invirtieron alrededore de 4,000 

millones de lempiras en infraestructura, obras sociales y de limpieza en los diferentes barrios y 

colonias de Tegucigalpa y Comayagüela. 

 

4. Considera usted que nuestra investigación y propuesta de proyecto es realizable, considerando 

las condiciones de ubicación, concepto de diseño, servicios básicos, aprovechando los recursos 

reciclables y bajo costo? 

R// El proyecto suena interesante, me gusta que la ubicación sea siempre en la zona 

del comercio y cerca de muchos de estos negocios informales, sin embargo a pesar de que 

ustedes hayan hecho acercamiento con las personas encargadas de los sindicatos, es difícil 

negociar con estar personas, realmente tiene que haber una mejoría notable para que acepten 

una movilización total, esto tendría que estar acompañado de acuerdos legales, ya que es un 

tema muy delicado con respecto a derechos humanos, y lo menos que queremos es ser objeto 
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de noticia internacional por algún incumplimiento, en conclusión, creo que manejándolo de 

manera correcta dentro de lo legal, si se puede lograr implementar el proyecto. 

 

5. Considera que la alcaldía estaría con la capacidad para cubrir financieramente esta propuesta o 

necesitaría otra fuente de financiamiento externo? 

R// Nosotros somos muy transparentes en nuestras finanzas y hemos cerrado en números 

verdes, a pesar de haber ejecutado muchos proyectos, las recaudaciones de impuestos han sido 

muy onerosas y nos han dado la capacidad de realizar todos estos proyectos sin necesidad de 

apalancamiento, este proyecto podría cubrirse fácilmente con fondos propios. 

 

6. Cree usted que la reubicación de toda esta población de vendedores informales puede sostenerse 

en el tiempo como una solución a largo plazo? 

R// Si se puede, pero hay que ir pensando en otros terrenos similares, porque la gente 

cuando mire que se están regalando locales con buenas condiciones, van a querer ubicarse 

donde estaban los antiguos vendedores esperando que a ellos también les suceda lo mismo, 

recordemos que no se sabe a ciencia cierta la cantidad de personas que se dedican a esto, ya que 

es algo muy informal y hay personas que solo lo hacen cuando tienen mucha necesidad o por 

temporadas. Lo importante es concesionar a las personas correctas. 

 

 

 

Aspecto evaluado Comentario 

Aceptación del problema Si existe, siempre va a existir. 

Importancia al problema Media 
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Proyectos de infraestructura 4,000 Millones 

Aspectos técnicos del diseño De Acuerdo 

Ubicación De Acuerdo, muy buena ubicación 

Presupuesto De acuerdo 

Capacidad financiera Si  

Sostenibilidad en el tiempo Plan de seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Opinión Roberto Zablah 
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5 CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. Los vendedores informales están dispuestos a reubicarse al terreno que actualmente se 

denomina “Campo Motagua”, ubicado contiguo al Puente Carías en Comayagüela, siempre 

y cuando se cumpla con las condiciones de los servicios básicos como ser agua y energía 

eléctrica, es importante señalar que para concretar una movilización de parte de los 

comerciantes sus condiciones tienen que cumplirse y para esto deberá existir una reunión 

entre las partes interesadas para terminar cerrar las negociaciones en un documento. 

2. La Alcaldía Municipal del Distrito Central, están conscientes de que es un problema que 

existe en la actualidad en Tegucigalpa y que afecte enormemente la infraestructura vial del 

centro de la ciudad y si estarían dispuestos a desarrollar el proyecto considerando las 

condiciones que solicitan los presidentes de los patronatos de los comerciantes informales ; 

también están de acuerdo con la ubicación del proyecto, misma que es propiedad del la 

alcaldía y podría utilizarse para este fin sin ningún problema; el diseño de los locales les 

parece una idea innovadora y adecuada para el tipo de proyecto. 

3. La sostenibilidad en el tiempo de este proyecto se considera el aspecto mas complejo de la 

investigación y el más importante al final del día ya que problema que estamos abordando 

engloba un concepto socioeconómico, tendríamos que erradicar la pobreza para eliminar el 

problema por completo, ya que se trata de una actividad que se realiza por los estratos más 

pobres de nuestra sociedad y estos se ven obligados a hacerlo para sobrevivir el día a día, sin 

embargo es válido amortiguar el problema construyendo una facilidad como la propuesta y 
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estableciendo el orden en la ciudad con este proyecto como un punto de partida y luego 

adaptar medidas de seguimiento y control para estar preparados para cuando el problema 

surja de nuevo. 

4. El proyecto tendrá un costo de aproximadamente L. 30,000,000.00, precio a afinar en el 

capítulo 6 de este documento, sin embargo el costo de construcción no se considera tan 

relevante como la conclusión sobre si el proyecto será sostenible en el tiempo, esto se debe a 

que los problemas sociales normalmente se tienen que erradicar desde su raíz y no con 

proyectos que solo sirvan como mitigante temporal. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los desarrolladores del proyecto realizar una investigación sobre el tema 

con expertos en el área de economía y sociología, ya que en el transcurso esta investigación se fue 

concluyendo que es un problema que existe en muchos lugares del mundo debido a la naturaleza 

del mismo problema que es la supervivencia. 
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6 CAPITULO VI. ESTUDIO TECNICO Y FINANCIERO DEL 

PROYECTO 

Al tratarse de una investigación de prefactibilidad se necesita saber si el proyecto es 

técnicae y financieramente factible. 

 Para la prefactibilidad técnica se busca explicar  los conceptos básicos bajo los cuales se 

conformará el proyecto como ser ubicación, materiales a utilizarse, operación del mercado, cobros, 

reglas de convivencia y todo lo relacionado con los tecnicismos del mismo, luego de describirlos 

se explicara el porqué del concepto y su fin. 

Para la sección financiera se desarrollará un presupuesto aproximado de la inversión 

necesaria para la construcción los locales, movilización de la gente y mantenimiento del sitio, se 

realizarán estados financieros proyectados de la operación de todo el proyecto y finalmente se 

realizará una comparación aproximada de costo beneficio, se dice que será aproximada ya que no 

se sabe con certeza los valores reales de las suposiciones que se harán en los escenarios a plantear.   

 

6.1 PREFACTIBILIDAD TÉCNICA 

La prefactibilidad técnica describe todos los insumos necesarios para que el proyecto lleve 

a cabo correctamente, es decir, herramientas, materiales, procesos, tiempos etc. 

Se buscara describir el proyecto de tal manera que se entienda cual es el alcance del mismo 

y que se va a hacer para llegar a este alcance buscado. 
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6.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La Ubicación propuesta se trata de un terreno de 8,100 metros cuadrados ubicado en La 

primera calle de Comayagüela, contiguo al puente Carías, a las orillas del Rio Choluteca.  

Se utilizó la imagen a continuación para mostrarse a los encuestados, de esta manera 

pudiesen responder a una de las preguntas de la investigación que básicamente es la aceptación de 

la movilización hacia esta terreno, que será adaptado para que sea el lugar donde se podrán ubicar 

los vendedores informales en el centro de Tegucigalpa. 

 

La ubicación además de ser perfecta debido a que se encuentra en la zona donde están 

ubicados la mayoría de vendedores informales, pertenece a la alcaldía Municipal  actualmente es 

conocido como “Campo de fútbol Motagua” el cual ha existido en este sitio durante muchos años.  

Se pretende utilizar este terreno y la alcaldía podría hacer alguna obra de mitigación para 

que los usuarios de este campo de futbol continúen con las actividades deportivas en diferente 

ubicación. 
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6.1.2 DISEÑO DEL MERCADO 

El concepto principal de este mercado es que será de bajo presupuesto, de larga duración 

y los locales no serán construidos con el típico diseño provisional utilizado que es Carpas hechas 

de madera y plástico, estos locales serán hechos con contenedores metálicos reciclados y adaptados 

para ser locales. 

Este diseño brindará muchas facilidades para el usuario y para el comprador, podrá ser de 

fácil desplazamiento ya que estos pueden ser cargados fácilmente por una grúa y montarse en un 

furgón, el cual podría desplazarlo a cualquier lugar en cuestión de minutos, esta facilidad tiene 

mucho que ver con la ubicación del terreno, ya que históricamente el rio Choluteca ha inundado 

este terreno cuando se presentan lluvias intensas y prolongadas. 

Para entender el concepto del contendor se describe a continuación sus especificaciones 

técnicas: 

CONTENEDOR ESTANDAR: 

Largo: 12,03 mt. 

Ancho: 2,34 mt. 

Altura de las puertas: 2,28 mt. 

Altura del techo: 2,39 mt. 

Carga máxima: 26,700 kg.  
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Cada contenedor cuenta con 23.15 metros cuadrados disponibles de espacio para ubicar la 

mercadería, esto significa que en cada uno de estos se podrían ubicar tres comerciantes con un 

espacio de 4.00m X 2.34m.  

Dicho lo anterior y contando con un terreno con un área de 8,100 metros cuadrados y 

suponiendo que se utilizará el 75% del terreno para ubicar locales y el otro 25% para circulac ión 

esto nos resulta que se podrán ubicar 264 contenedores en este mercado, haciendo un total de 792 

puestos de mercado nuevos, suficiente para cubrir el 100% de la demanda no atendida, esto lo 

decimos debido a que los afiliados a la feria del agricultor ya cuentan con un lugar contiguo al 

estadio nacional el cual se les fue asignado para el mismo fin. 
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6.2 PREFACTIBILIDAD FINANCIERA 

Por prefactibilidad financiera buscamos conocer cuál es el costo aproximado con el que se puede 

llevar a cabo lo mencionado en las especificaciones técnicas, al tratarse de una prefactibilidad, 

significa que tanto el estudio técnico como el financiero se tienen que volver a probar factibles con 

un conjunto de suposiciones nuevas producto de un juicio de expertos en la materia, es por eso que  

a continuación se presentará un presupuesto aproximado, un flujo de caja sencillo de la operación 

del mercado. 

6.3 PRESUPUESTO 

El presupuesto aproximado que se describe a continuación considera todos los costos 

necesarios para la compra, instalación de los elementos necesarios para llevar a cabo la adecuación 

de contenedores metálicos a locales. 

Item Descripción Und Cant 

Precio 

Unitario Costo 

ADECUACION DE CONTENEDOR METALICO 

1.01 
Contenedor metálico de 12.03m x 

2.34m x 2.39m und 264.00 40,000.00 10,560,000.00 

1.02 Aislante térmico 1.22m x 2.44m m2 6,111.60 40.00 244,464.00 

1.03 
Cortinas metálicas desplegables 

de 2.20m x 4.00m und 792.00 5,000.00 3,960,000.00 

1.04 
Divisiones metalicas de 2.00m x 

4.00m und 528.00 5,000.00 2,640,000.00 

1.05 Anticorrosivo y pintura  glb 264.00 800.00 211,200.00 

1.06 
Piso de Plywood de pino de 

primera 4´x8´x3/16 m2 6,111.60 82.00 501,151.20 

ADECUACION DEL SITIO 

2.01 
Firme de concreto de 0.10m 

3000psi m2 8,100.00 280.00 2,268,000.00 
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2.02 
Transformador 50KWA General 

Electric und 20.00 50,000.00 1,000,000.00 

2.03 

Salida para Tomacorrientes de 
110V, incluye tomacorrientes con 

caja doble und 792.00 120.00 95,040.00 

2.04 
Red para tomacorrientes con 

cable #12 y tubo EMT 1/2 glb 1.00 300,000.00 300,000.00 

2.05 Baños móviles Monsol und 26.00 10,000.00 260,000.00 

2.06 
Red de agua potable con tubo 

PVC de 1/2" + accesorios glb 1.00 240,000.00 240,000.00 

2.07 
Alquiler de Grua para la 

colocación de contenedores día 5,000.00 33.00 165,000.00 

2.08 
Alquiler de Cabezal para 

transporte de contenedores glb 1.00 2,500,000.00 2,500,000.00 

  TOTAL       L24,944,855.20 
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