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RESUMEN EJECUTIVO 

Durante la práctica profesional realizada para la empresa ML Drywall Contractor Inc., 

empresa que está radicada en la ciudad de Charlotte, en el estado de North Carolina, en 

el país de Estados Unidos de América, brindando el apoyo en el proyecto de SPCC 

Multipurpose Building donde se apoyó en la supervisión por parte de la empresa con su 

personal y cada una de las actividades en las que estarían envueltos en largo de este 

proyecto. En estas siete semanas en el periodo del 27 de enero al 13 de marzo del 2020 

de la práctica profesional, se brindó el apoyo para dar mayordomía de las actividades 

realizadas por parte del personal a cargo o involucrados en este proyecto. Las actividades 

incluían el realizar trazados con el capataz para indicar a los trabajadores la línea a seguir 

y ellos de esa manera pudieran formar o levantar las paredes o encuadrados metálicos 

en los cuales después se les tendría que aplicar o colocar las hojas de roca de yeso. 

También se tuvo que seguir con lo establecido en las fechas de entregas de cada 

actividad para que se inspeccionara lo que se iba terminando y no interrumpir con el 

programa de actividades de la empresa ya que todo está en secuencia o va en cadena 

una actividad a la otra, era por eso importante hacer la mayor cantidad de trazos para 

mantener ocupados a los trabajadores en levantar los marcos o paredes metálicas antes 

de proseguir a la colocación de las hojas de roca de yeso. Se manejaba todo a través de 

planos para hacer las dimensiones de los cuartos o aulas ya sea sus alturas de pared o 

su largo, especificar donde estarían las puertas de acceso, etc. El poder estar brindando 

la mayordomía de los rendimientos por los trabajadores sirvió para entender de qué 

manera se trabaja más rápida y eficaz el sistema constructivo drywall. Se aprendió mucho 

en cuanto al manejo de maquinaria, equipo de protección personal que es importante 

para salvaguardar vidas, de la seguridad industrial y la importancia de aplicarla para no 

correr con incidentes o accidentes laborales, del manejo de las herramientas menor a 

emplear en cada de las actividades, nuevas técnicas de acabado de interiores, en fin 

varios métodos de los cuales no se han visto mucho a lo largo de carrera estudiantil.  
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GLOSARIO 

 

- Aislación acústica: Se entiende al control del ruido hasta lograr contenerlo y 

obtener un ambiente acústico totalmente satisfactorio. Por eso, es donde las 

paredes de roca de yeso actúan con un excelente comportamiento acústico 

comparado con otros materiales tradicionales. 

- Aislación térmica: es controlar las pérdidas de calor en invierno y las ganancias 

de calor en verano. Puede reducir la cantidad de energía requerida para 

acondicionar los edificios respetando los parámetros de confort de las 

personas que los habitan. 

- Bastidor: Conjunto de largueros que sirven como soporte a los tableros de 

una puerta. Armazón rectangular o circular que se deja hueca en su interior 

sobre el que se pone o coloca algo para sujetar. 

- Calafateo: la acción de introducir entre dos tablas del casco de madera una 

combinación de estopa de cáñamo embebida en brea a fin de evitar la 

entrada de agua. En la actualidad, también se utilizan productos sintéticos 

para realizar la operación. Esta tarea debe realizarse periódicamente en las 

embarcaciones a fin de garantizar la estanqueidad de la misma. 

- Calibre: diámetro interior de muchos objetos huecos, como tubos, conductos 

o cañerías. 

- Claro: Distancia entre soportes, generalmente una viga. 

- Colchonetas aislantes o insulating mats: Placa de fibra mineral semirrígida sin 

papel que mejora sustancialmente cuando se utiliza en las cavidades de los 

postes de los muros divisorios en ensambles probados. Cada colchoneta tiene 

una estructura densa y muy compleja compuesta de fibras que producen 

millones de oclusiones de aire retardadoras del sonido. 

- Deflexión: Desplazamiento que ocurre al aplicar una carga a un miembro o 

ensamble. La carga muerta del miembro o ensamble puede causar alguna 

deflexión, que puede ocurrir en el punto medio de los techos o pisos. Bajo 

cargas de viento aplicadas, la deflexión máxima ocurre a la altura media de 

los muros. 
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- Drywall o paneles de yeso: es un sistema de construcción en seco, que al no 

intervenir el agua hace que los tiempos de construcción sean más rápidos. Se 

trata de un material no convencional, basado en una estructura de acero 

galvanizado, revestido con planchas de roca de yeso sumamente dúctil ideal 

para edificaciones antisísmicas. 

- Framing o encuadradamiento: es la unión de piezas, llámese piezas metálicas 

o madera para dar forma a una estructura de soporte y forma. La alternativa 

enmarcada generalmente se llama construcción de muros en masa , donde se 

utilizan capas horizontales de materiales apilados, como construcción de 

troncos, mampostería, tierra apisonada, adobe. 

- Losa: a Elemento de concreto reforzado y plano, que proporciona la base para 

el piso o materiales del techo. 

- Revestimiento: Paneles de yeso, bases de yeso, malla de yeso, panel de 

cemento, etcétera, aplicado a un bastidor. 

- Sheetrock o placa de yeso: Marca líder de paneles de yeso para superficies 

interiores de muros y cielorrasos, desarrollada y perfeccionada por United 

State Gypsum Company. Existe un solo panel de yeso marca SHEETROCK. 

- Tabiques interiores: Estos sistemas pueden presentar un elevado número de 

combinaciones, haciendo variar el tipo de estructura, el tipo y separación 

entre ejes de montantes, el número y tipo de placas en cada cara y el eventual 

llenado de la cámara de aire con aislamiento térmico/acústico.  

- Trasdosados: son sistemas utilizados generalmente para el revestimiento de 

la cara interior de paredes exteriores. Es una técnica muy utilizada en la 

rehabilitación de edificios, promoviendo así la mejora del desempeño térmico 

y acústico del elemento constructivo existente, siendo a veces importante el 

componente estético asociado. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Log_building
https://en.wikipedia.org/wiki/Log_building
https://en.wikipedia.org/wiki/Masonry
https://en.wikipedia.org/wiki/Rammed_earth
https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente informe se exponen materiales, equipo y herramientas a usar para la 

elaboración de lo que es el sistema americano Drywall, un sistema que hoy en día se 

utiliza mucho para crear interiores con formas o elaborarlas en un menor tiempo. Se 

explica un poco de la manera en que se elabora, un poco sus rendimientos del personal 

encargado y también de los materiales a usar en la elaboración. Se habla de cómo se 

emplean o sirven cada uno de los materiales con cada una de sus ventajas y 

características dependiendo en el entorno donde se va a construir o realizar el proyecto. 

La construcción con placa o paneles de roca de yeso ha resuelto hoy los requerimientos 

especiales para el diseño de edificaciones modernas y recibe una amplia aceptación en 

la arquitectura comercial, industrial, hospitalaria, educacional, de vivienda unifamiliar y 

multifamiliar.  

El sistema incluye el panel de yeso, el bastidor o encuadramiento metálico o de madera, 

los elementos para tratamiento de juntas y los elementos de terminación. En diversos 

países del mundo, las paredes y revestimientos ejecutados con las placas de roca de yeso 

son considerados como material tradicional por su numeroso y exitoso uso en 

construcciones de todo tipo. 

Hace 100 años una compañía en Estados Unidos de América, United States Gypsum 

Company (USG), tuvo este atrevimiento y aposto por tener una mejor calidad en los 

productos de la construcción en base a su éxito de desarrollar mezclas de yeso y 

cemento. Esta continua investigación les permitió revolucionar la industria a principios 

de los años 30, con la introducción de la malla de yeso Rocklath, era un panel de yeso 

con revestimiento de papel que sustituyo a las mallas metálicas y de madera como 

material de base para los enyesados convencionales. Todos esos avances les sirvieron 

para seguir desarrollando mejoras sobre compuestos con base de yeso hasta que se 

logró perfeccionar su sistema para unir paneles entre sí, fue cuando introdujo el sistema 

de panel de yeso Sheetrock, que se ha convertido en la norma dentro de la industria de 

la construcción en todo el mundo. 
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2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

En el siguiente capítulo se hará una descripción de la empresa, como valores, misión, 

visión y proyectos en lo que se ha involucrado la empresa donde se pretende llevar a 

cabo la práctica profesional. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

ML DRYWALL Contractor Inc. es una empresa con 5 años dentro del rubro que tiene 

como finalidad u objeto dedicarse a atender en proyectos de viviendas, edificios, 

complejos industriales o comerciales, que dentro de estos proyectos elaboran todo el 

trabajo de cielo raso y paredes con sistema drywall. Independientemente el tamaño del 

proyecto a realizar si es construir desde cero o una remodelación, ML DRYWALL se 

encarga junto con su equipo de expertos para llevar a cabo ese proyecto con el sistema 

americano drywall, brindando prácticamente cualquier servicio de reparación, instalación 

y mantenimiento. 

2.1.1 MISIÓN 

En ML DRYWALL Contractor Inc. están comprometidos a satisfacer a sus clientes con una 

calidad valiosa y superior, responsabilidad social, respetando el medio ambiente físico; y 

siendo una compañía de la cual se enorgullecen sus empleados. 

2.1.2 VALORES DE LA EMPRESA 

Honestidad: Actuamos con rectitud e integridad, manteniendo un trato equitativo con 

todos nuestros semejantes. 

Respeto: Guardamos en todo momento la debida consideración a la dignidad humana y 

su entorno.   

Responsabilidad: Cumplimos con nuestro deber haciendo nuestras políticas y 

disposiciones de la empresa. 

Confianza: Nos desempeñamos con exactitud, puntualidad y fidelidad para fortalecer 

nuestro ambiente laboral. 
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Educación: Impulsamos y participamos en la formación, motivación y desarrollo de 

nuestro personal en los ámbitos moral e intelectual. 

Servicio: Satisfacemos con agrado las necesidades de nuestros clientes internos y 

externos. 

Trabajo en equipo: La unión coordinada y entusiasta de nuestros esfuerzos, facilita el 

logro de los objetivos. 

Optimización de los Recursos: Generamos bienes y servicios de calidad mediante el 

empleo racional de los recursos.  

Perseverancia: Somos constantes y firmes en nuestras acciones porque es la base para 

obtener el éxito. 

2.1.3 PROYECTOS ELABORADOS POR LA EMPRESA 

Han trabajado en varios proyectos de diferentes infraestructuras, como edificios, naves 

industriales, etc., de los cuales se darán los nombres de algunos de estos proyectos 

donde la empresa se ha involucrado para poder desarrollarlos. 

- Concord Villages 

Complejo de townhouses, donde se realizaron las paredes exteriores tanto 

como las divisiones internas de cada townhouse. Este complejo de 

townhouses cuenta con varias presentaciones de cada uno de ellos, como de 

un dormitorio con 1 baño con 675 pies cuadrados, así como de 2 o 3 

dormitorios con 1200 a 1350 pies cuadrados.  

 

Figura 1. Townhouses en Concord Villages  
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Fuente: ML DRYWALL Contractor Inc. 

 

- Public Storages Self-Storage Units 

Este proyecto se realizó para una empresa de bodegas de almacenaje, para 

rentarlas por un tiempo para poder llevar sus objetos de valor o simplemente 

para tener mayor espacio en sus hogares. Se realizaron unidades de 

almacenamiento de 5’ x 10’, 10’ x 10’ y 10’ x 30’, todos estos fueron 

preparados y elaborados para guardar todo lo que fuera en muebles de 

hogar, herramientas, y suministros. 

 

 

Figura 2. Public Storage, unidades de almacenamiento 

Fuente: ML DRYWALL Contractor Inc. 

 

- Gimnasio del Huntersville Recreation Center 

Se elaboró lo que fue las paredes externas y las internas de este complejo, en 

este caso la parte del gimnasio, hacer el framing y las paredes de drywall con 

sus respectivos aislantes y acabados finales. Cuenta también con una cafetería 

y un salón de eventos, así también como la sala de usos múltiples que pueden 

acomodar unas 50 personas para reuniones u otras actividades. 
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Figura 3. Huntersville Recreation Center 

Fuente: ML DRYWALL Contractor Inc. 

2.2  OBJETIVOS 

El objetivo general brinda todo lo que se dará a conocer durante el periodo de la práctica 

profesional y en los objetivos específicos se indicaran las acciones puntuales que se 

llevaran a cabo para cumplir con el objetivo general. 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Brindar al máximo el apoyo en los proyectos que se están llevando a cabo durante el 

periodo de la práctica profesional, a su vez detallar las experiencias y actividades 

realizadas durante cada semana dentro del periodo de la práctica profesional 

desarrollada en la empresa ML Drywall Contractor Inc. para dar a conocer las habilidades 

adquiridas dentro de la carrera de ingeniería civil. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Dar a conocer las actividades realizadas en base a los conocimientos adquiridos 

durante la práctica profesional. 

• Brindar apoyo en base a los conocimientos adquiridos previamente en las aulas 

de clases con los temas que se relacionen, en base a lo que se está pidiendo en 

ese momento de la actividad asignada, como en la medición de obras realizadas, 

cálculo de cantidad de materiales, control de calidad y supervisión. 

• Detallar procesos constructivos dentro de cada proyecto que se estuvo apoyando 

como en remodelaciones o trabajos desde cero. 
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3. MARCO TEÓRICO 

El sistema de construcción Drywall tiene más de 100 años de uso a nivel mundial. 

Logrando que las obras de construcción tanto internas como externas tengan una idea 

o forma de elaborarse más rápida y tiene un costo mayor de lo que puede llegar a ser 

una construcción a base de concreto. A su vez logra que las edificaciones mismas sean 

más ligeras, algo esencial hablando constructivamente, ya que se busca que una 

edificación sea siempre funcional entre sus niveles y al lograr esto se puede aprovechar 

al máximo sus ventajas como:  

- Resistencia al fuego 

- Reducción en el plazo de entrega de la obra 

- Facilidad en la colocación de instalaciones sanitarias y eléctricas  

- Racionalidad constructiva con la eliminación de mezclas húmedas 

- Mayor aislamiento térmico y acústico  

- Un costo final muy inferior a la construcción tradicional 

(GYPLAC) 

Todo sistema de construcción Drywall consiste o incluye varias etapas que son una 

sucesión una de otra, estas son; el bastidor o encuadramiento metálico o madera, la placa 

o panel de roca de yeso, los elementos para el tratamiento de las juntas y los elementos 

de terminación o acabados. Este sistema constructivo debe de cumplir con varias normas 

ASTM de las cuales incluyen desde los materiales a usar como la manera de elaborar su 

finalidad, entre esas normas están la ASTM C1396 para el Sheetrock tanto para todas sus 

especificaciones, la norma ASTM C 475-12 para el compuesto de las juntas, la norma 

ASTM C834 para la colocación y las características del sellador acústico y contra 

incendios, la norma ASTM C665 para las colchonetas aislantes que se deben de colocar 

entre las divisiones, la norma ASTM C754 para lo que es el Framing y la colocación de 

los paneles de yeso unidos con tornillos, la norma ASTM C840 para los acabados de los 

paneles de yeso. 

3.1 ELEMENTOS METÁLICOS 

La elección de la instalación de bastidores depende de varios factores. En el caso de los 

bastidores de madera hay que tener en cuenta la especie, tamaño y grado de la madera 
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que se utilizara. En cuanto a los bastidores metálicos, se debe considerar el rolado, 

dimensiones, calibre y grado del acero bajo la norma ASTM A653; también son 

importantes la altura del muro, la separación del bastidor y el claro máximo del material 

de cubierta. La elección del tamaño del poste metálico se obtiene conforme a tablas de 

alturas límites, que se basan en la capacidad del acero y en la deflexión permitida del 

material de cubierta. 

Los requisitos para poder instalar bastidores con postes de madera o metálicos son los 

mismos que se utilizan en la construcción de paneles y aplanados de yeso al igual estos 

perfiles deben de cumplir con las normas ASTM C754 y C1007. La separación máxima 

entre los miembros para las bases de yeso son las siguientes: 

 

Figura 4. Separación de Miembros de Bastidores 

Fuente: (USG, 2000) 

La estructura metálica utilizada en varios de los sistemas constructivos en paneles de 

roca de yeso está formada por perfiles de acero, enformados en frio, fabricados según 

las especificaciones que en su mayoría tienen los siguientes espesores mínimos: 

Perfiles portantes: 

- Montantes y perfiles de techo continuo: 0,60 ± 0,05 mm 

- Perfiles Omega: 0,55 ± 0,05 mm 

Perfiles no portantes: 

- Canales y perfiles angulares y perimetrales: 0,55 ± 0,05 mm 

(Gyptec IBÉRICA, 2017) 
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3.1.1 TIPOS DE PERFILES METÁLICOS 

PERFILES MONTANTES 

Estos perfiles verticales tienen la forma de “C”, generalmente son utilizados en la 

construcción de tabiques y algunos sistemas de trasdosados, y estos se aplican entre los 

canales, en estos perfiles van atornilladas las placas de yeso. Estos perfiles normalmente 

tienen anchos de 48 – 90 milímetros. 

PERFIL OMEGA 

Son perfiles verticales que también pueden ser colocados de manera horizontal, poseen 

una forma de Ω (omega) o sección trapezoidal, estos se usan en el revestimiento interior 

de paredes o techos continuos, los cuales van fijos al soporte y solo se pueden atornillar 

de lado externo a las placas de yeso. Son de acero galvanizado de 60 x 22 milímetros y 

se hacen en largos standard de 3.00 metros.  

PERFIL CANAL / RIEL 

Estos son perfiles que van horizontalmente y tienen una forma de “U”, son de acero 

galvanizado, son usados para asegurar la conexión de las extremidades tanto superior e 

inferior al soporte, ya que estos se fijan a los pisos o losas y paredes. En algunas ocasiones 

pueden ser usados para ser perfiles perimetrales de algunos tipos de techos continuos. 

Los anchos que normalmente se utilizan son entre 48 – 90 milímetros de ancho, estos se 

proveen en largos standard de 3.00 metros y para medidas especiales son en pedidos a 

gran escala. 

 

 

Figura 5. Perfiles metálicos portantes y no portantes 

Fuente: (Gyptec IBÉRICA, 2017) 
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3.2 PANALES DE YESO 

Los paneles de yeso o sheetrock siguen siendo los más preferidos o usados hasta el día 

de hoy. Ya que ellas cumplen con elevadas normas de calidad y han sido diseñadas para 

muros y cielorrasos de alto rendimientos. Estos paneles están fabricados de un núcleo 

de yeso no combustible (Ca SO4 + 2 H2O) envuelto en papel resistente, y por un lado de 

sus caras tiene un acabado liso y en el otro lado un acabado natural. Estos paneles se 

presentan en variedad de diseños, lo que le permite reforzar y esconder mejor las juntas 

mediante un tratamiento de juntas, a su vez deben de cumplir con la norma ASTM C1396. 

3.2.1 PROPIEDADES 

Resistencia a los esfuerzos 

Por la naturaleza de la roca de yeso unida a la resistencia de las láminas de recubrimiento 

confiere a las placas una particular solidez. 

Aislación Térmica 

Presenta un coeficiente de conductibilidad térmico de 0.38 kcal/m h⁰C. Con una 

combinación de aislantes térmicos como la lana de vidrio o poliestireno expandido, en 

tabiques divisorios, cielorrasos y revestimientos de muros, se cumplen las exigencias del 

punto de vista térmico. (GYPLAC) 

Aislación Acústica 

Lo primero que se logra es el control del ruido para obtener un ambiente acústico 

satisfactorio. La incorporación de aislantes como la lana de vidrio permite obtener la 

reducción acústica que se desea. 

Resistencia a la combustión  

Las placas de yeso en si por tener su núcleo de yeso bihidratado hace posible la acción 

de retardar la propagación del fuego a causa de su composición misma. De acuerdo a 

pruebas que se han hecho, los tabiques divisorios, cielorrasos y revestimiento de muro 

se obtienen resultados de resistencias de una hora y media, dos horas y aún mayores 

con respecto a la intensidad del fuego. 
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3.2.2 TIPOS DE PLACAS 

Existen diversos tipos de placas, cada una con su condición o función para el área 

determinada dentro de cada uno de los proyectos, tanto como mantener el fuego, o en 

los sanitarios que son lugares muy húmedos, como las placas standard. Algunos tipos 

son: 

Placa Standard 

Este tipo de placa es adecuado para una amplia gama de obras secas en espacios 

interiores, tales como tabiques interiores, revestimiento interior de paredes exteriores, 

techos falsos, moldura de iluminación y decoración. (Gyptec IBÉRICA, 2017) 

Cuentan con un diseño de bordes rebajados boleados que minimiza la formación de 

lomos y costillas, así como otras imperfecciones en las juntas. Con este tipo de borde se 

obtiene una junta mucho más resistente que con el borde rebajado convencional, una 

vez realizado el tratamiento de juntas. Se fabrican en espesores de 5/8” y ½”. 

Placa Hidrófuga 

Al utilizar estos paneles de yeso con probada resistencia a la humedad como substrato 

para la aplicación de azulejos cerámicos, cerámica plástica y tapiz plástico se logra una 

resistencia total al agua. El papel anterior y posterior multicapas cuenta con un 

tratamiento químico para combatir la filtración de humedad. Se utiliza un compuesto 

especial resistente a la humedad para lograr que el núcleo de yeso sea resistente al agua. 

Estos paneles de yeso son fáciles de reconocer por su frente verde característico. Estos 

paneles han sido diseñados para su uso en baños, cuartos de aseo, cocinas y lavaderos.  

Placa Anti-Fuego 

Es un panel de yeso resistente al fuego en ½” de espesor, un núcleo de yeso resistente 

al agua y que está envuelta de los dos lados y en los cantos largos con un papel 

especialmente tratado que repele el agua. Su resistencia al aire libre, repelencia al agua, 

resistencia al fuego y bajos costos de aplicación hacen que sea ideal para las 

construcciones en muros exteriores de jardines y edificios comerciales livianos y también 

para el hogar. También se lo utiliza para la construcción de muros cortina con bastidor 

metálico. La unión de los acabados exteriores se reduce la fijación mecánica del panel 
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dentro del bastidor. El panel de base exterior se fabrica en 1/2” o de 5/8” de espesor y 

hay dos modelos económicos: 28” de ancho, 8’ de largo para aplicaciones de muro 

horizontales, 48” de ancho, 8’ y 9’ de largo con cantos cuadrados para aplicaciones 

verticales. 

3.3 COLCHONETAS AISLANTES 

La lana de vidrio está compuesta básicamente por arena y vidrio mezclados con un 

proceso especial de modo de obtener fibras tipo lanosas. Las características óptimas de 

resistencia al fuego y aislamiento acústico se comprobaron mediante los sistemas 

probados al utilizar las colchonetas o listones aislantes. Algunos productos incluyen 

colchonetas acústicas con resistencia al fuego, colchonetas aislantes con resistencia al 

fuego, aislamiento para muros cortina, aislamiento de seguridad y compuestos contra el 

paso de fuego. (USG, 2000) 

3.3.1 VENTAJAS 

Conductividad Térmica: Las pequeñas bolsas de aire atrapadas en la lana de vidrio, 

resisten el paso del calor, la pérdida de calor en el invierno y el ingreso de calor en el 

verano. 

Efectos de la Humedad: La aislación perderá su capacidad aislante cuando esta se moje. 

La lana de vidrio no es un material absorbente, por lo tanto, en caso de verse expuesta a 

la humedad, no retendrá el agua. 

Comportamiento ante el Fuego: La lana de vidrio por ser inorgánica es incombustible. 

Sin embargo, la mayoría de los revestimientos que funcionan como barrera de vapor son 

inflamables. Por esta razón, se deberá evitar la exposición de aislantes con revestimiento, 

siendo necesaria la colocación de un material de terminación no inflamable 

inmediatamente después de la instalación de la placa de yeso. 

3.3.2 TIPOLOGIAS USADAS 

Lana de Vidrio Inyectada: aplicada en forma de espuma mediante un mecanismo que 

mezcla las fibras aislantes comunes con aire comprimido y un adhesivo para crear una 
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crema espuma. Una vez seca, ésta se adhiere entre sí a su entorno, constituyendo una 

superficie aislante hecha a medida. 

Lana de Vidrio en rollo: Los rollos de lana de vidrio pueden incluir una membrana que 

cumple la función de barrera de vapor. Dicha membrana puede ser de papel kraft o de 

aluminio, y su propósito es resistir el movimiento de la humedad hacia superficies frías 

donde pudiera condensarse. 

3.4 TRATAMIENTO DE JUNTAS 

El tratamiento de juntas, entre placas con otros elementos constructivos, debe ser 

ejecutado después de la conclusión de los demás trabajos de montaje de los sistemas. 

En general, existen varios tipos de tratamiento de juntas, dependiendo de los materiales 

que se utilizan. Independientemente del tipo elegido, se debe realizar siempre el correcto 

tratamiento de las aristas vivas, a través de cintas o perfiles, en el caso de sistemas 

verticales de compartimentación, con excepción de aquellos en los que se aplique un 

revestimiento que asegure la protección de las aristas vivas. Antes de iniciar el 

tratamiento de juntas, se debe asegurar de que se han tenido en cuenta todas las 

recomendaciones relativas al montaje de los sistemas, y que se realiza una inspección 

previa a todos los sistemas y las debidas reparaciones, siempre que necesario. (Gyptec 

IBÉRICA, 2017) 

El tratamiento de las juntas debe realizarse en el siguiente orden:  

1. Ejecución de juntas de rincón en techos y paredes 

 2. Juntas planas en techos 

3. Juntas planas en paredes 

4. Colocación de perfiles 

5. Ejecutar las manos de terminación necesarias para el acabado, repitiendo el 

procedimiento en el mismo orden. 
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Figura 6. Procedimiento para tratamiento de juntas 

Fuente: (Gyptec IBÉRICA, 2017) 

3.4.1 MATERIALES 

Masilla para juntas 

Para elegir el compuesto o la masilla adecuada a un trabajo específico es necesario tomar 

en cuenta varios factores: las condiciones de trabajo, las prácticas comerciales, las 

preferencias del aplicador, los tipos de sistema de juntas disponibles, las características 

del producto considerado y las combinaciones recomendadas del producto. El nombre 

de los compuestos para juntas generalmente se relaciona con la función que cumplen, 

como encintador (taping), de acabado de cubierta superior (topping) y para usos 

múltiples. El compuesto encintador es usualmente el de más alta contracción, de mayor 

adherencia, el más difícil de lijar de los tres compuestos. El compuesto de acabado de 

cubierta superior (topping) es generalmente el de menor contracción, de más fácil 

aplicación y lijado de los compuestos, y se usa en la segunda y tercera capas; a veces 

puede ser diseñado para lograr texturas con una simple aplicación manual. El compuesto 

encintador y el de acabado de cubierta superior generalmente se diseñan como 

productos que acompañan uno al otro, para obtener un trabajo de la más alta calidad. 

El compuesto para usos múltiples es una combinación de los dos anteriores y se puede 
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emplear para lograr texturas con una simple aplicación manual. El compuesto ligero de 

usos múltiples es también multiusos, pero es más ligero, de menor contracción y más 

fácil lijado. 

 

Figura 7. Compuesto de juntas múltiples 

Fuente: (National Gypsum, 2000) 

Cintas de refuerzo 

Es una cinta de fibra muy resistente que se utiliza con los compuestos para juntas, 

reforzando las juntas y esquinas en muros con panel de yeso y aplanados interiores de 

yeso fino. Tiene una resistencia excepcional tanto mojada como seca; resiste la tensión, 

los pliegues y otras distorsiones; queda plana y no se rasga con el uso de las 

herramientas. La cinta delgada está fabricada levemente lijada para aumentar la adhesión 

y queda plana para que sea más fácil ocultarla con la próxima capa. Está hecha con 

precisión con un pliegue central positivo, que simplifica la aplicación en los esquineros; 

si se dobla en forma uniforme podrá aplicarse con precisión y sin problemas en los 

ángulos y las juntas planas. 

 

Figura 8. Cinta de refuerzo 

Fuente: (USG, 2000) 
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Esquinero 

Útil para cubrir cantos cuando forman ángulos salientes diferentes a 90 grados. 

Esquinero de metal galvanizado o vinil de 32 x 32 milímetros, con arista redondeada y 

ángulo ligeramente inferior a 90 grados, con perforaciones para clavado y penetración 

de la masilla. Se comercializan en largos standard de 2.44 metros y 3.05 metros. Los 

esquineros de vinil pueden ser rectos o curvos. 

 

Figura 9. Esquineros 

Fuente: (GYPLAC) 

Estos son los materiales más comunes que se implementan al momento de realizar el 

tratamiento de juntas o esquinas. Claro que existen más ejemplos o maneras de poder 

realizar el tratamiento de junta, pero estas son las que se conocen más en el mercado y 

las que se usan más. 

3.5 EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

Algunas de las herramientas esenciales para poder llevar a cabo esta labor y las diferentes 

actividades que conllevan la finalidad de poder realizar los muros o las paredes divisorias. 

3.5.1 MARTILLO ELÉCTRICO 

Se utiliza para colocar sujetadores en concreto o metal, para unir miembros de 

bastidores. Existen modelos de aire. 
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Figura 10. Martillo eléctrico 

Fuente: (HILTI, s.f.) 

3.5.2 TIJERAS PARA METAL 

Herramienta manual utilizada para hacer cortes rectos en componentes y rebordes de 

bastidores metálicos. Existen varios tamaños y estilos. Hay modelos para hacer cortes 

curvos hacia la derecha o hacia la izquierda. 

3.5.3 SIERRA DE TOPE 

La hoja abrasiva metálica de la sierra de tope corta cualquier miembro de bastidor 

metálico. Su base metálica puede colocarse sobre una banca, caballete o piso para cortar 

rápida y eficientemente varios miembros simultáneamente. 

 

Figura 11. Sierra circular para metal 

Fuente: (Dewalt, 2020) 
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3.5.4 TIRALINEA Y PLOMADA 

Dispositivo con forma de plomada que sostiene una tiza y tiralíneas retráctiles. Esta 

herramienta alinea piso y cielorrasos con una plomada, y marca con líneas de tiza, esta 

es la que va guiando por donde se tienen que ir realizando los bastidores. 

3.5.5 REGLA T 

La regla es indispensable para hacer cortes precisos en la dimensión estrecha de los 

productos de panel. También viene en presentación de longitud de 54” para paneles más 

anchos. 

3.5.6 BURILADORA ELÉCTRICA 

Se utiliza con brocas especialmente diseñadas para cortar aberturas en paneles de yeso 

para cajas eléctricas, ductos de calefacción y parrillas, y otros pasajes pequeños. También 

corta panel de cemento o paneles de yeso reforzados con fibra, donde se utilizan otras 

brocas especiales. 

3.5.7 ATORNILLADOR 

Los taladros eléctricos con desarmador colocan tornillos en muros secos en paneles de 

yeso. Cuenta con un control especial de manguito y broca para la profundidad de 

perforación, para impedir que se rompa el revestimiento de papel. También se utiliza en 

bastidores de postes metálicos y cielorrasos acústicos. Algunos funcionan con baterías, 

que pueden recargarse fácilmente. El cuerpo del taladro cuenta con mango y broca 

especiales. 

3.5.8 ENCINTADORA O BANJO 

Aplicador que hace pasar cinta de papel a través de un compartimiento con compuesto 

para juntas, de forma que se puedan aplicar simultáneamente ambos materiales a las 

juntas. 

3.5.9 ESPARCIDORAS PARA COMPUESTO DE JUNTA 

Hechos en fábrica o por el instalador, se emplean para aplicar compuesto de juntas en 

sistemas de panel de yeso laminado. La llana con muescas está disponible en el mercado 
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ya sea en metal o plástico desechable. Dependiendo de la configuración de las muescas, 

con frecuencia estas herramientas son suficientes para las aplicaciones en la obra. Las 

muescas deben ser en forma de “V”, con una profundidad de ½”y 3/8” de ancho en la 

base, y con una separación de 1 ½” a 2”. El mango puede hacerse con un trozo de madera 

o tope para ventana, colocado en la parte superior de la hoja. 

3.5.10 ZANCOS 

Resulta una forma conveniente para llegar a las zonas altas de los paneles de yeso, obras 

de enyesado y de revestimientos finos. Proporciona movilidad total al aplicador, además 

de la altura necesaria para trabajos en cielorrasos. Los zancos tienen juntas articuladas 

que se flexionan con el movimiento de los tobillos. Existen zancos de altura fija o 

ajustable. 

 

Figura 12. Zancos 

Fuente: (Wall Tools, 2020) 
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4. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO 

A continuación, se exponen las actividades y asignaciones con las que se apoyó en 

labores de oficina y campo, todo esto con el fin de poder expresar todas las actividades 

del periodo dentro de la práctica profesional. 

SEMANA 1: DEL 27 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2020 

Durante esta semana se dio a conocer en el proyecto que se estará apoyando a la 

empresa, en este caso será en el edificio de una universidad, SPCC Multipurpose Building. 

Se estuvo apoyando en la supervisión del personal asignado en este proyecto tomando 

tiempos de sus horarios al igual sacando los rendimientos de cada pareja, en este caso 

anda un mecánico (colaborador que realiza múltiples tareas, carpintería, framing, drywall) 

y su ayudante, desde poner los metales por donde están trazadas líneas en el suelo o en 

este caso en la losa para darle la dirección o la forma que va llevar esa pared o división 

en ese preciso espacio del edificio, de las cuales son dos parejas asignadas a realizar lo 

que es el framing (encuadrar o enmarcar) que en este caso es una técnica para poder 

hacer formas con un metal más ligero y luego colocar lo que sería un aislante térmico y 

las hojas de tabla yeso para poder hacer las divisiones internas en un edificio, esta técnica 

también se puede emplear en exteriores pero en este proyecto ya está elaborado al 

momento de mi llegada (v. Figura 14). Durante este semana se pudo observar todos los 

equipos que se utilizan para llevar a cabo lo que es el framing, estos serían como; pistolas 

de clavos, niveles tipo laser, escuadras, cortadoras de metal como de disco y tipo tijeras, 

equipo de protección personal, elevador de tijera eléctrico, el metro que este caso usan 

todas las medidas en pies y pulgadas ya que usan el sistema métrico inglés, en lo 

personal era un poco confuso estar escuchando como se dan las medidas para poder 

cortar los metales o las distancias que van a llevar cada uno (v. Figura 15). 
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Tabla 1. Rendimiento de colchonetas aislantes 

Actividad Equipo/Herramientas Tiempo (hr) Cantidad Unidad 

Colchonetas 

aislantes 

Herramientas 

menores 

1 45-50 Pies 

cuadrados 

Fuentes: Propia. 

SEMANA 2: 3 DE FEBRERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2020 

Durante esta semana se apoyó en el replanteo de ejes por donde tendrían que estar 

colocando lo que son los frames o metales para las divisiones o las paredes para ocultar 

los perfiles metálicos dentro del edificio o si existe una doble pared. Esta semana se 

estuvo trabajando a la par del encargado de hacer estas líneas o rayas en el suelo, el 

foreman o capataz se llama Osiel, es quien debe de ir haciendo los trazos para que el 

personal vaya colocando o armando las divisiones metálicas para luego ir colocando lo 

que sería las tablas yeso (v. Figura 16). Para hacer estos trazos se tiene que andar con los 

planos, pero para no hacer tan tedioso el procedimiento de andar cargando el plano 

entero, todos los planos están dentro de una tableta electrónica donde sí se reciben 

cambios, ellos puedan darse cuenta al instante y poder hacer los cambios en las 

dimensiones según los nuevos planos si ese es el caso. Al momento de hacer los trazos 

se marcan en un lado con un punto específico y luego en otro punto específico y luego 

se trazan las líneas para determinar los ejes una cuerda que contiene tiza roja y de esa 

manera se pueda notar en el piso para cuando el personal venga colocar los metales 

ellos sepan por donde va cada uno (v. Figura 17). Se hicieron trazos en el 1er nivel y el 

3er nivel del edificio, si el piso está muy sucio se debe de hacer una limpieza con escoba 

para realizar los trazos y se logren ver. 

Tabla 2. Rendimiento de framing 

Actividad Equipo/Herramientas Tiempo (hr) Cantidad Unidad 

Framing Herramientas 

menores 

1 10-15 Pies lineales 

Fuente: Propia. 
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SEMANA 3: 10 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2020 

Esta semana se siguió apoyando en la supervisión del personal en el proyecto por parte 

de la compañía, en estos días también se trajo más personal para poder comenzar con 

la colocación de la insolación en lo que es el tercer nivel del edificio (v. Figura 18). 

También se comenzaron a colocar paredes de drywall para ir cerrando lo que es la parte 

de las divisiones internas y así también colocar insolación en esas partes también. El tipo 

de insolación que este caso se estará colocando en las paredes es Guardian Knauf Kraft 

es un aislante de fibra de vidrio, algunas de sus especificaciones son: 

- Cobertura: 135 pies cuadrados 

- Peso: 32 lbs. 

- Material: Fibra de vidrio 

- Talla: 23 x 94 pulgadas 

(East Coast Hardware, 2020) 

 

Figura 13. ECOBATT Knauf Insolation 

Fuente: (East Coast Hardware, 2020) 

En la actividad del trazado para seguir colocando el framing se ha puesto en pausa por 

los momentos, aunque en un 90% está el framing en lo que es todo el edificio, ya solo 

faltarían uno que otros detalles según los planos, como algunas columnas de decoración 

o divisiones entre oficinas, así como doble pared en algunas partes para poder ocultar 

lo que son las columnas o vigas que están en el edificio. 
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Tabla 3. Rendimiento de colchonetas aislantes 

Actividad Equipo/Herramientas Tiempo (hr) Cantidad Unidad 

Colchonetas 

aislantes 

Herramientas 

menores 

1 45-50 Pies 

cuadrados 

Fuente: Propia. 

 

SEMANA 4: 17 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2020 

 Durante esta semana se llevó acabo lo que es la colocación del sellador contra fuegos y 

sonidos acústicos en la parte inferior, entre el suelo y la pared de yeso (v. Figura 20). Esto 

con el fin de que los sistemas de panel de yeso reduzcan efectivamente la transmisión 

acústica, deben estar bien cerrados en todos sus puntos. Para lograr esto, es necesario 

sellar los perímetros con sellador acústico, un material sellador que se mantiene en 

buenas condiciones. El sellado o calafateo para control acústico es tan importante que 

debe incluirse en las especificaciones, a fin de ser comprendido por los trabajadores; 

debe ser supervisado por los jefes de cuadrilla, en este caso por mi persona. Se ha 

demostrado que la aplicación de sellador acústico es la forma más económica y efectiva 

para sellar sistemas e impedir que se filtren sonidos, sin afectar las clasificaciones de 

resistencia al fuego. Sin embargo, este tipo de sellador no debe utilizarse como material 

anti-fuego en perforaciones de tuberías y juntas de muros con cielorrasos. También se 

estuvo realizando lo que es el encintado entre los paneles de yeso, pero de la parte 

superior donde se colocan las llamadas tapas, ya que los paneles de yeso tienen un largo 

de 12 pies y en algunas partes del tercer nivel y en la mayoría del edificio en sus tres 

niveles, algunos salones o aulas tienen una altura mayor (v. Figura 19). Por lo cual se 

deben de ir colocando estas tapas para ir cubriendo todos esos espacios que quedan en 

la parte superior hasta dar con el techo o la parte inferior del perfil metálico. Esto se hace 

con una espátula ancha de acero, luego aplica una capa continua de compuesto de juntas 

para encintado, multiusos o de secado controlado para llenar el canal formado por los 

bordes de los paneles. Centre y presione ligeramente la cinta para juntas con el 

compuesto de juntas fresco. Es conveniente trabajar dentro de una zona que quede al 

alcance de sus manos sino se debe de utilizar escaleras o andamios para poder trabajar 
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de la mejor manera posible, todo esto se hace por norma de seguridad ya que no es 

recomendable trabajar sin arnés después de una altura máxima a los dos metros. Se 

embebe la cinta, sosteniendo la espátula y se hace pasar la espátula sobre la junta con 

suficiente presión para eliminar los excedentes de compuesto por encima y por debajo 

de la cinta, así como en los bordes. 

Tabla 4. Rendimiento del taping 

Actividad Equipo/Herramientas Tiempo (hr) Cantidad Unidad 

Taping Espátulas 1 90-100 Pies lineales 

Fuente: Propia. 

 

SEMANA 5: 24 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2020 

Durante esta semana se continuó supervisando lo que es el encintado entre paneles de 

yeso de las aulas o salones restantes en el tercer nivel del edificio, esto para que en la 

semana siguiente se pudiera pasar la inspección de su calidad de los trabajos. También 

esta semana se vio lo que fue como se trabaja de una manera más rápida para colocar 

las cintas entre los paneles en la parte inferior y en medio de las paredes, estas 

actividades se estuvieron haciendo con equipo y herramientas adecuadas para su manejo 

más práctico. Se pudo notar que usan una especie de caja con un tubo que sostiene la 

caja donde tiene colocado lo que es la masa compuesta para juntas, esta se libera una 

vez que hace contacto con la superficie que se quiere tallar (v. Figura 21). Al igual se va 

haciendo el acabado con las espátulas una vez que se aplique la cinta con la masa o se 

va usando lo que es la caja de acabados con la que se va aplicando más fácil lo que es la 

capa de compuesto sobre las superficies planas. Con esta caja de acabados se puede 

abarcar una altura de 10 pies o se puede ir usando los zancos para alcanzar esa misma 

altura de los 10 pies, esa altura depende mucho en las especificaciones por el cliente y 

hasta que altura va a ir el cielorraso, pero andan en ese rango las alturas que tienen que 

abarcar los finisheros (v. Figura 22). De esa altura para arriba si sigue la pared se debe de 

ir haciendo con escaleras o con andamios para cubrir hasta donde pueda llegar la cinta. 
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Tabla 5. Rendimiento de taping 

Actividad Equipo/Herramientas Tiempo (hr) Cantidad Unidad 

Taping Banjo taper 1 150-160 Pies lineales 

Fuente: Propia. 

 

SEMANA 6: 2 DE MARZO AL 6 DE MARZO DEL 2020 

Durante esta semana se estuvo apoyando en la supervisión de tres actividades en dos 

niveles del proyecto. En el segundo nivel se estaba realizando lo que son la colocación 

de los paneles de yeso en las paredes que ya estaban listas después de que sus paredes 

metálicas estuvieran armadas con sus respectivas medidas según los planos (v. Figura 

23). También en ese mismo nivel se estuvo colocando lo que es el sellador contra 

incendios en la parte superior de las paredes que dividen entre aulas u oficinas. Todo 

esto se da una vez que la empresa inspectora viene al proyecto y revisa detenidamente 

cada una de las paredes, si cumplen con sus requerimientos según lo establecido por la 

empresa encargada del proyecto, una vez teniendo el visto bueno por los inspectores se 

procede a realizar lo que es colocar las hojas de sheetrock para ir cubriendo las divisiones 

entre aulas. La colocación del sellador hasta la parte de arriba de las paredes divisoras, 

se hace una vez que esté cerrado de un lado de la pared con las hojas de sheetrock, 

luego de eso se coloca lo que es la insolación siempre contra fuego, esto se coloca entre 

la pared y el sistema de entrepisos que en este caso es un sistema de losacero, ya que se 

hace una especie de hueco se tiene que rellenar primero con insolación para luego 

colocar el sellador contra incendios, todo eso se hace con el fin de controlar los sonidos 

y la ventilación para hacer las aulas más herméticas, el sellador contra incendios en este 

caso hace posible que se evite esa filtración entre las paredes y si llegase a ocurrir un 

incendio dentro del edificio, este hace esa función de hacer evitar que pase o ventile de 

un lado a otro (v. Figura 24). Para realizar esta actividad de colocar el sellador en la parte 

superior de las paredes se hizo uso de una maquina parecida a las que se usan para 

pintar, un pulverizador de inmersión directa (v. Figura 25). La máquina se activa por 

medio de corriente, se le coloca el material en un balde para que pueda estarlo 

succionando y luego enviando por la manguera hasta llegar a la pistola y poder rociarlo 
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en la parte que se tiene planeado cubrir. La otra actividad que se realizo era de colocar 

perfiles omegas, que estos perfiles son de seccion trapezoidal siempre de acero 

galvanizado y se utilizan en cielorasos  o revestimientos de muros, que este caso era para 

revestimiento de muro con una separacion maxima de 16 pulgadas (v. Figura 26). Esta 

actividad se estuvo realizando en el primer nivel del edificio en la cual se llevo dos dias 

para estar colocando estos perfiles omegas, respetando su separacion maxima. 

Tabla 6. Rendimiento de colocación de drywall 

Actividad Equipo/Herramientas Tiempo (hr) Cantidad Unidad 

Drywall Herramientas 

menores 

1 150-160 Pies lineales 

Fuente: Propia. 

 

SEMANA 7: 9 DE MARZO AL 13 DE MARZO DEL 2020 

Durante esta semana se siguió apoyando con la supervisión del personal en el segundo 

nivel, ya que se dio el visto bueno para ir cerrando las paredes del otro lado de su cara 

(v. Figura 27). También se tuvo que colocar en algunas paredes lo que es el blocking, ya 

que esta parte de madera se usa para colgar cosas como televisores o monitores o si se 

debe de poner algún mueble ya después del acabado que se le da a la pared y las 

personas puedan atornillar en ese lugar específico y no colocarlo en otro lugar que muy 

probable afectaría la pared y podría venirse toda la hoja de sheetrock al momento de 

colocar el mueble o el monitor (v. Figura 28). También se estuvo supervisando la 

colocación de detalles que van en la parte exterior del edificio, estos van colocados en la 

parte superior de las paredes. En esta actividad estaban dos parejas colocando las hojas 

de sheetrock y otra pareja iba colocando las tapas o cerrando hasta arriba cada lado de 

la pared, en promedio cada pareja coloca entre 30 a 40 hojas de sheetrock por día. La 

actividad de colocar los detalles del exterior son cornisas huecas, hechas de algún tipo 

de poliestireno, en la cual se tuvo que utilizar maquinaria como elevador telescópico de 

15 metros, donde dos personas tuvieron que estar para sostener la pieza mientras una 

tercera persona por la parte del techo atornillaba la pieza para que luego por debajo 

ellos pudieran atornillarla, se tuvo que ir haciendo un pequeño cálculo para poder ir 
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colocando cada pieza a lo largo del techo, ya que las piezas venían prefabricadas y con 

medidas ya que se había dado el dato de la longitud de lo que era la pared donde irían 

colocadas. Se fue dejando una separación aproximada de un cuarto de pulgada entre 

cada cornisa, esto se determinó una vez que las esquinas estaban colocadas y se partió 

de esa medida entre las esquinas colocadas. Se tuvo mucho cuidado al momento de 

hacer esta maniobra por lo cual cada trabajador en el elevador tuvo que estar 

enganchado con su arnés y portar su casco también (v. Figura 29). Fue algo tediosa esta 

actividad porque se perdía mucho tiempo con el elevador telescópico cuando tocaba 

moverse ya que no son muy rápidos, esta actividad tomo dos días en realizarse en un 

solo nivel, pero se pudo realizar sin accidentes o complicaciones. 
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5. CONCLUSIONES 

• Se logró dar a conocer detalladamente las actividades realizadas semana a 

semana durante el periodo programado para la práctica profesional con la 

empresa ML Drywall Contractor Inc., como conocimientos adquiridos en este 

periodo de la práctica profesional se mencionó de lo que es el sistema americano 

drywall empleado en el proyecto que se estaba supervisando.  

•  Durante el periodo de la práctica profesional se pudo brindar apoyo en la parte 

de la supervisión al lado de los capataces encargados en los procesos que se 

utilizan para la elaboración del sistema americano drywall como en el área del 

control de calidad y poder interpretar los planos y sus especificaciones de la 

manera de elaborarse las paredes, tanto como los materiales que la conformarían 

y sus medidas respectivas, siempre cumpliendo con las normas ASTM en el caso 

para el framing y drywall que es la ASTM C754 y para los acabados con la ASTM 

C840. Todo esto fue una ganancia para mí como persona y profesional porque 

despertaron en mí el espíritu de aprendizaje y se me incentivo a investigar sobre 

este sistema constructivo para poder entender todo sobre sus comportamientos 

y características. 

• Se expresaron los detalles de la manera en que se emplea el sistema americano 

drywall, en este caso todos fueron desde cero los trabajos, se pudo lograr 

aprender desde el momento que se hace el trazado o determinando el replanteo 

de los ejes hasta la culminación como el ser los tratamientos de juntas que se 

aplican entre las hojas de sheetrock. Si se desconocía esta manera de levantar 

paredes o muros divisorios, al igual como aplicar los aislantes acústicos y 

térmicos, que en cierta parte es un sistema que en nuestro país se usa, pero no 

con todos los elementos como estos que acabo de mencionar.  

Diagrama del proceso constructivo americano drywall 
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6. RECOMENDACIONES 

1. Se debe hacer consciencia en los trabajadores, como los que están realizando 

los bastidores, los que están colocando los paneles de yeso, en los que están 

colocando la cinta para refuerzo de juntas, los que están haciendo el encintado, 

los que están colocando la lana de vidrio, que se debe de aprovechar al máximo 

los materiales para que de esa manera se logre un mayor aprovechamiento de 

los materiales y evitar tanto el desperdicio de materiales. 

2. En algunas ocasiones se asignaban más de dos actividades a un trabajador, lo 

cual esto afecta porque es presión para el trabajador para realizar ambas tareas 

y culminarlas, sería recomendable tener definidas las tareas por más de dos 

semanas y saber bien cuanto tiempo le tomara una de otra, de esa manera no 

se tiene que acumular trabajo por querer salir más rápido de una tarea u otra y 

al final, cualquiera de las dos tareas se podría dejar mal o no culminar. Tener 

bien establecido el cuadro de actividades con sus trabajadores encargados y 

con sus fechas límites de realizadas. 
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8. ANEXOS 

 

 

 

 
Figura 14. Colocación de perfiles metálicos 

Fuente: Propia. 

 

 

 
Figura 15. Bastidores 

Fuente: Propia. 
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Figura 16. Trazado de líneas 

Fuente: Propia. 

 

 

 
Figura 17. Colocación de riel inferior 

Fuente: Propia. 
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Figura 18. Colocación de lana de vidrio 

Fuente: Propia. 

 

 

 
Figura 19. Juntas de cubierta superior 

Fuente: Propia. 
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Figura 20. Aplicación de sellador parte inferior 

Fuente: Propia. 

 

 

 
Figura 21. Encintado con caja de acabado 

Fuente: Propia. 
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Figura 22. Aplicando compuesto con zancos 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 
Figura 23. Colocando cubiertas superiores 

Fuente: Propia. 
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Figura 24. Aplicación de sellador contra incendios 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 
Figura 25. Pulverizador de inmersión directa 

Fuente: Propia. 
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Figura 26. Instalación de perfiles omega 

Fuente: Propia. 

 

 

 
Figura 27. Colocación de paneles de yeso 

Fuente: Propia. 
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Figura 28. Colocando rigidizado de madera 

Fuente: Propia. 

 

 

 
Figura 29. Colocación de cornisas huecas 

Fuente: Propia. 


