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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe muestra el trabajo realizado en el área de Gestión de Redes IP e INTER-4 de 

la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL entre el 2019 al 2020. La Empresa 

Hondureña de Telecomunicaciones es una institución dedicada a brindar servicios de la más alta 

calidad a las personas que así lo adquieran, tratando de contar con los mejores servicios a un 

precio accesible, cuenta con personal altamente capacitado y con experiencia, dando nuestra 

filosofía de atención y satisfacción al cliente. 

Para asegurar la correcta operación en este proyecto se llevó a cabo la realización de migraciones 

a un nuevo sistema más robusto donde se implementarán cambios a través de una plataforma de 

telecomunicaciones para telefonía IP y servicios de nueva generación (MetaSwitch) dado que 

actualmente la conexión entre centrales nacionales y de enlaces se presta a través de TDM el cual 

algunos serán reemplazados con tecnología IP siendo así servicios de VoIP o bien Telefonía-IP 

para el suscriptor actual o nuevos. _ Dando así apertura a la implementación de servicios IP como; 

SIP Trunk Hosted PBX y SIP ofreciendo a los clientes tecnología IP de última generación, con las 

ventajas que la plataforma provee. 

Palabras Claves: INTER-4, Migraciones, Plataforma, Telefonía-IP, Servicios-IP, SIP Trunk, Hosted-

PBX, SIP. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This report shows the work carried out in the area of IP and INTER-4 Network Management of the 

Honduran Telecommunications Company HONDUTEL between 2019 to 2020. The Honduran 

Telecommunications Company is an institution dedicated to providing the highest quality services 

to the people who acquire it, trying to have the best services at an affordable price, have highly 

trained and experienced staff, giving our philosophy of customer service and satisfaction. 

To ensure the correct operation in this project, migrations to a new, more robust system were 

carried out, where changes will be implemented through a telecommunications platform for IP 

telephony and next-generation services (MetaSwitch) given that currently the connection between 

National and link exchanges are provided through TDM, some of which will be replaced with IP 

technology, thus being VoIP or IP-Telephony services for the current or new subscriber. _ Thus, 

opening the implementation of IP services such as; SIP Trunk Hosted PBX and SIP offering 

customers next-generation IP technology, with the advantages that the platform provides. 

Key Words: INTER-4, Migrations, Platform, IP-Telephony, IP-Services, SIP Trunk, Hosted-PBX, SIP.  
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GLOSARIO 

Palabras Significados 

MetaSwitch Es una empresa reconocida por el desarrollo de software de 

comunicaciones. 

Softswitch Es un componente utilizado en la red central de un operador 

de red de telecomunicaciones para proporcionar control de 

llamadas y señalización, así como el procesamiento de flujos 

de medios. 

IP Protocolo de Internet capas de interactuar en la red. 

SIP Es un protocolo de señalización utilizado para establecer una 

sesión entre 2 o más participantes, modificar esa sesión y 

eventualmente terminar esa sesión. Ha encontrado su mayor 

uso en el mundo de la Telefonía IP. 

Gateway Es un dispositivo con frecuencia un ordenador que permite 

interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a 

todos los niveles de comunicación. 

TDM Es el acrónimo de Multiplexación por división de tiempo 

(Time División Multiplexing) uno de los sistemas más 

utilizados en sistemas de transmisión digital. 

PBX Por sus siglas (Prívate Branch Exchange) la cual es una red 

telefónica privada para ser utilizada dentro de una empresa 

o institución. 

Hosted PBX No es un equipo físico instalado en un local sino más bien se 

trata de un software alojado en un servidor o una central 

telefónica en software robusto. 

VoIP Voz a través de internet por su acrónimo (Voice Over Internet 

Protocolo), una tecnología que proporciona la comunicación 

de voz y sesiones múltiples sobre protocoles de internet. 
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SIP Trunk Está asociada a SIP porque este protocolo se ha convertido 

en el estándar de facto en el control de llamadas. Protocolo 

basado en IP generalmente sobre MPLS. 

MPLS Por su acrónimo (Multiprotocol Label Switching) mecanismo 

para enrutar tráfico dentro de una red de telecomunicaciones 

INTER-4 Central INTERNACIONAL Clase 5. 

HONDUTEL Empresa Hondureña en Telecomunicaciones 

E1´s Formato de transmisión digital  

INTER-2 Central Internacional de Hondutel en Tegucigalpa clase 4 

INTER-3 Central Internacional de Hondutel en SPS clase 4 

Honducel Servicio de telefonía celular nacional de Hondutel 

Tegucel  Servicio de telefonía celular de hondutel en el sector de 

Tegucigalpa 

Sulacel Servicio de telefonía celular de hondutel en el sector de SPS. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como principal objetivo identificar y realizar la migración de puntos de 

conexión, enlaces TDM a SIP e implementación de VoIP a través de servicios IP, SIP Trunk, Hosted-

PBX y SIP PBX esto por medio de la red estructurada MPLS y un Softswitch de MetaSwitch como 

parte del esencial del proyecto, y así aplicando cada uno de los conocimientos previos adquiridos 

durante el estudio de la carrera de Ingeniera en Informática, dicho proyecto se realiza en la 

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), dirección de Ingeniería en el 

departamento de Gestión de Redes IP e INTER-4, de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro 

Sula, donde se elaboró en un periodo comprendido del mes de octubre del 2019 hasta el mes de 

marzo del año 2020. 

Marco Teórico:  Se define toda la composición teórica de historia, antecedentes, servicios y 

conceptos de la investigación de donde parte la problemática y la implementación que requiere 

los componentes del problema y lo que se debe de conocer acerca de todos los procesos para 

implementar nuevos servicios para nuevos clientes. 

Metodología: En esta parte podemos encontrar como se aplicará cada uno de los métodos 

investigados que serán aplicables según los análisis y respuestas que nos permitirán utilizar cada 

técnica y fuentes según lo requerido en los procesos. 

Aplicabilidad: Esta fase del proyecto la orientamos al desarrollo de las herramientas guías para 

alcanzar el proceso fortaleciéndolo con Manuales, propósitos, alcance, documentación, 

topologías, instalaciones y configuraciones que darán la oportunidad a cualquier usuario a 

trabajar en lo necesitado. 

Conclusiones, recomendaciones y anexos: Simplifican el alcance del proyecto y lo que se deberá 

de dar seguimiento como también los anexos mostrará algunas facetas del proyecto.  

Este informe detalla el proyecto que se realizó en el departamento de Gestión Redes IP por el 

alumno Cristiam Josué Rodríguez Aguilar con número de cuenta #30641408, de la carrera de 
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Ingeniería en Informática, con el fin de agilizar el trabajo de forma más competente y segura, así 

poder registrar y controlar la administración del producto entregado al cliente. 

Seriamente se tuvo que investigar que metodología usar para llevar a cabo una investigación 

científica, además se aboco al soporte por medio de la plataforma web MetaSwitch Communities 

y se estableció comunicación con el personal de MetaSwitch de México, quien proveo 

lineamientos y sugerencias para la implementación y presentar la información.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Esta muestra la definición del problema, preguntas de la investigación del problema, definiciones 

de las variables de investigaciones y la aplicabilidad. 

 ANTECEDENTES 

Hondutel, una empresa encargada de prestar servicios en telecomunicaciones, se ha visto en la 

necesidad de implementar una nueva central clasificada como tipo clase 5 la que se llamara con 

el nombre INTER-4, cuya función general es integrar la conexión de las centrales nacionales y el 

rol de dos centrales con operabilidad de tráfico telefónico internacional: INTER-2 e INTER-3. Las 

dos centrales internacionales de clase 4, INTER-2 e INTER-3 mencionadas serán absorbidas para 

poder solventar problemas en la actualidad, debido a que presentan fallas en la prestación de 

servicios a través de Multiplexores por División del Tiempo (TDM); dichas centrales están ubicadas 

en Tegucigalpa (INTER-2) y en San Pedro Sula (INTER-3). Este proceso obliga a la institución a 

ejecutar la migración de puntos de conexión a las otras centrales telefónicas en TDM y Protocolo 

de Iniciación de sesión (SIP), ya que la nueva central tiene capacidad de gestionar servicios para 

Protocolo de Internet (IP), y con ello controlar llamadas y procesar medios en una infraestructura 

de red TDM, una infraestructura de IP de paquetes conmutados o una combinación de 

ambas. Muchos operadores de red usan un softswitch con capacidad TDM e IP como un elemento 

de transición esencial a medida que avanzan en el proceso de transformación de la red IP. 

Como parte del antecedente se presentan fallas en las centrales por diversas causas, entre ellas: 

caducidad de repuestos, falta de mantenimiento e inexistencia de soporte; se necesita mejorar de 

forma significativa las soluciones y servicios dados a través de las centrales y ponerlos al alcance 

de los clientes de la institución, por lo cual se necesita invertir en equipos de tecnologías más 

recientes. 

 ENUNCIADO / DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Una de las cosa más importantes a mencionar en cuanto a la definición del problema es porque 

la necesidad a implementar un cambio estricto de centrales internacionales y como punto focal 
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son las dificultades, ya que como parte de los problemas presentados por las centrales consiste 

en la acumulación de trabajos y fallas pendientes; las centrales INTER-2 e INTER-3 son centrales 

de clasificación tipo clase 4 que han servido por muchos años pero debido a detalles de propiedad 

como interconexión con otros tipos de tecnologías no son factibles o la falta de repuestos 

existentes, mantenimiento escaso y costroso,  presentan fallas que necesitan ser resueltas a la 

mayor brevedad por lo que la falta de soluciones adecuadas provocan hasta cierto punto fallas 

en muchos de los servicios, causando que la institución sufra pérdidas importantes de clientes y 

mejoras en las conexiones. 

Parte de los problemas que se presentan en la empresa, es la falta de tecnologías telefónicas para 

las nuevas tendencias como ser IP, por lo que no puede suplir las solicitudes de sus clientes para 

cambios como sistemas SIP; por lo que para esto se requiere implementar estudios y pruebas 

para ofrecer otros servicios que han sido solicitados, como ser: SIP TRUNK, SIP PBX y PBX. 

Como ya lo mencionamos se necesita poner en marcha e implementar las funcionalidades de esta 

una nueva central, ya que esta es la que absorberá las dos centrales antes mencionadas las cuales 

están quedando obsoletas. _ previendo llegar a un punto de quiebre en los próximos años; con 

esto se dará paso a mejorar los beneficios para los clientes de la institución con mayor flexibilidad 

y operabilidad, además las facilidades de monitoreo y detección de fraudes. 

En vista de lo anterior la empresa considera necesario dar paso a una migración centralizada hacia 

una central de tipo clase 5 (INTER-4) con características IP, liberando con ello recursos e 

interconectando así el resto de centrales con comunicación a las centrales internacionales a la 

nueva central y demás recursos TDM para ser utilizados como ampliación o por clientes que aun 

quieran hacer uso de esa tecnología desde esta nueva central IP.  
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 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 PREGUNTA PRINCIPAL 

¿Cuáles son los requerimientos de información y tecnológicos para implementar la migración de 

las centrales internacionales INTER-2 e INTER-3, hacia una central más confiable? 

 PREGUNTAS SECUNDARIAS 

¿Es necesario la realización de migración de los servicios que prestan las centrales internacionales 

INTER-2 e INTER-3 de tecnología TDM a una central IP? 

¿De acuerdo con los procesos de migración de centrales internacionales actuales a la nueva 

central IP cual será el tiempo para determinar el alta de estas dos centrales? 

¿Cuáles son las ventajas de llevar a cabo la migración de TDM a SIP? 

¿De haber clientes TDM que no estén dispuestos a pasar a SIP, cuál será el procedimiento para 

migrar de central? 

¿Al centralizar las centrales clase 4 como ser INTER-2 y INTER-3 en INTER-4, quien o quienes 

administrarán el funcionamiento, soporte, mantenimiento y asignación de los servicios a través 

de IP? 

¿Cómo se establecerá la implementación de servicios Hosted PBX y PBX? 

¿Qué tipo de equipos se utilizarán para realizar la implementación técnica y física de los servicios 

Hosted PBX y PBX? 

¿Qué conocimientos técnicos se necesitarán para realizar la implementación de los servicios de 

Hosted PBX y PBX? 

¿Cuál es la diferencia entre un servicio Hosted PBX y un PBX puro? 

¿Cuáles con los requerimientos para implementar cada uno de los servicios Hosted PBX y PBX? 

¿Cómo se llevará a cabo el proceso de facturación de cada uno de los servicios proporcionados a 

través de esta central Clase 5? 
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¿Por qué una central clase 5 se debe la prestación de servicios de Telefonía IP como: ¿SIP, Hosted 

PBX y PBX? 

 HIPÓTESIS Y/O VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

H1. La centralización de servicios a través de una central Telefónica IP, resolverá los problemas de 

servicios que proporciona Hondutel con las centrales internacionales INTER-2 e INTER-3.  

H2. La implementación de servicios como ser SIP TRUNK, Hosted PBX y SIP PBX permitirá a la 

Hondutel expandirse con más productos tecnológicos y servicios para los usuarios a través de voz 

IP. 

H3. Cada uno de estos servicios de telefonía IP, de tipo internacionales a través de SIP Trunk y 

nacionales como Hosted PBX y SIP PBX, permitirá a Hondutel ser la empresa hondureña en 

telecomunicaciones con servicios de vanguardia. 

 JUSTIFICACIÓN 

Las tendencias tecnológicas actuales permiten que los procesos que se realizan en una empresa 

se homogenicen, incitando el crecimiento y la mejoría integral de las operaciones de la 

organización. Al ser Hondutel una institución que presta servicios de telecomunicaciones, es 

necesario solventar los problemas de productividad e incrementar la disponibilidad de sus 

servicios; siendo así, es necesario que la empresa mejore sus servicios a través de las centrales, las 

cuales deben acondicionarse de forma óptima para lograr la prestación de servicios de alta 

calidad, sin interrupciones y sin fallas; esto se conseguirá si se realiza con éxito la migración de 

los sistemas actuales a una central telefónica IP de tipo clase 5 más robusta, como lo es la central 

internacional INTER-4, proveyendo servicios de incorporación SIP Trunk y Hosted PBX y SIP PBX.  

A través de esta central telefónica IP, la migración de la conexión de centrales nacionales y 

servicios de TDM a SIP solventarán las fallas en general que presentan las centrales internacionales 

tipo clase 4 que proveen servicios en la actualidad. _ así mismo se logrará la liberación de recursos 

TDM que son escasos, la nueva central telefónica IP, tipo clase 5 INTER-4 permitirá brindar 

servicios tecnológicos IP de redes que convergen de forma robusta, dejando atrás las falencias 

que existen y se presentan en la actualidad. 
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Como parte de la justificación denotamos que es de suma importancia dar paso al proceso de 

migración ya que cada día se están presentando más fallas en las conexiones de los equipos TDM 

con los equipos de multiplexación, además que no nos permite una forma de monitorea para la 

prevención de fraudes dentro de la red.  

Por otra parte, la estatal como empresa en telecomunicaciones tiene no solo un compromiso con 

los usuarios de prestarle servicios de vanguardia de los cuales no solo compitan, si no provean 

satisfacción de alta calidad con anchos de banda y capacidades de nivel corporativos.  
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III. OBJETIVOS 

 OBJETIVOS GENERALES 

Integrar las centrales nacionales y migrar las centrales internacionales de tipo clase 4 INTER-2 e 

INTER-3 hacia la nueva central internacional telefónica IP de tipo clase 5, siendo esta más robusta 

y creando todos los procesos de integración y documentación de información para mejorar los 

servicios que Hondutel presta o proporcionara a sus clientes a través de telefonía IP, servicios 

como SIP TRUNK, Hosted PBX y SIP PBX. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la eficiencia de los procesos de migración de puntos de conexiones nacionales ya 

que la institución cuenta con la plataforma Telefónica IP, pero los procesos de migración 

tanto locales como de TDM a SIP TRUNK fueron detenidos y no documentados.  

• Identificar los puntos de fallas actuales que permiten depurar los pendientes y comenzar 

con el proceso de migración de conexiones TDM a SIP tras las coordinaciones con los 

usuarios y la preparación de manuales para la documentación y recopilación de 

información para el control de actividades pendientes a realizar y finalizar. 

• Identificar la forma en la que se debe realizar la implementación de servicios entre la red 

IP y los servicios de Voz IP. 

• Elaborar manuales para las nuevas implementaciones de servicios de voz IP: SIP Trunk, 

Hosted PBX y SIP PBX. 

• Identificar soluciones efectivas de soporte para dar respuestas más rápidas y proveer 

servicios con márgenes mínimos de error de forma más segura a través de IP en 

implementaciones de los servicios de voz.  

• Implementar configuraciones para la conectividad de los dispositivos de IP para la 

implementación de servicios Hosted PBX y PBX en las áreas: gestión de redes y Central 

Internacional INTER-4. 

• Verificar los procedimientos y pendientes a incorporar para la conectividad de puntos de 

conexión nacionales y tandeming.  
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IV. MARCO TEÒRICO 

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

El marco teórico que fundamenta esta investigación proporciona al lector una idea más precisa 

hacia el tema de nuestra investigación encontrando así conceptos básicos y complementarios 

para especificar el tema. 

Este trabajo fundamenta sus bases teóricas y las diversas partes que la componen para lograr 

alcanzar su objeto de implementación en Hondutel.  

IV.1.1 TELEFONÍA EN HONDURAS 

En 1889 se precisó el inventó que era desconocido en el país pone en conexión a 13 oficinas 

públicas de esta capital pueblo de colinas, Amapala y Santa Barbara todas a 171 millas 

trasmitiendo voz como si estuviera localmente (Diario oficial La Gaseta, 1890, pág. 1). 

IV.1.2 CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO EN TELECOMUNICACIONES EN HONDURAS. 

En la administración del presidente Don Luis Bográn (1883-1891) se compró parte de los predios 

del palacio en telecomunicaciones, ubicado en el barrio debajo de Tegucigalpa, Distrito central 

con 73 varas cuadradas. 

La segunda etapa se construyó en la administración del Doctor y General Tiburcio Carias Andino 

siguiendo el diseño de la primera torre actualmente considerado uno de los monumentos más 

importantes del casco urbano de Tegucigalpa. 

En 1947 se aprobó presupuesto para construcción del edificio de SPS. 

IV.1.3 COMIENZO. 

El 7 de mayo de 1976 se publica en el Diario oficial La Gaceta, el Decreto de Ley número 431, en 

el que se crea la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, HONDUTEL. la cual comienza a 

operar el 1 de enero de 1977, iniciando la historia moderna de las telecomunicaciones en el país. 
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El Decreto aduce la finalidad de regular la tecnificación, modernización y expansión del sistema 

de telecomunicaciones en Honduras, para lograr una mayor eficacia en la dirección y 

administración al alcanzar un nivel de rentabilidad acorde con el incremento de los servicios.  

La empresa estatal descentralizada cuenta con personalidad jurídica, patrimonios propios y es de 

duración indefinida.  Aparece con atribuciones en el aspecto de la difusión masiva y para 

reglamentar y autorizar la instalación y funcionamiento de las estaciones radioeléctricas de 

radioaficionados, científicas, culturales, de televisión y los restantes servicios de 

telecomunicaciones en general. 

Hondutel es la empresa estatal de Telecomunicaciones de la República de Honduras, encargada 

de proveer servicios de telecomunicaciones (fija y móvil) y tecnologías de la información (Instituto 

Acceso a la Informacion Publica, pág. 316). 

  SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

En honduras las primeras concesiones del servicio telefónico fueron otorgadas en 1942, pero el 

servicio automático comenzó a funcionar en 1932 con la instalación de una central telefónica de 

1000 líneas en la ciudad de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán. 

A pesar de ser una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de América Central, por 

su número de usuarios la empresa ha tenido problemas financieros y de otras índoles debido a la 

mala administración que ha recibido a lo largo de los años, gracias a la política gubernamental. 

 TELEFONÍA FIJA DE HONDUTEL 

Hondutel ofrece servicios de Telefonía fija e inalámbrica (821,200 líneas telefónicas en el año 

2007), también el servicio de internet ADSL (Línea de abonado digital asimétrica), servicios de 

tarjetas prepagadas entre otros servicios. 

 TELEFONÍA MÓVIL DE HONDUTEL 

En 1996 HONDUTEL poseía la Banda A para telefonía celular, sin embargo, el gobierno de turno 

le concede dicha Banda a CELTEL para que opere dicho servicio, prohibiendo a HONDUTEL 

desarrollar el mismo debido a que es la empresa con mayor rentabilidad en esos momentos. 



11 

 

Actualmente el servicio está disponible en las principales ciudades de Honduras. Por otra parte, 

en los lugares más remotos es la única empresa que brinda dichos servicios, cubriendo más de 56 

comunidades y operando bajo el nombre de Hondutel móvil.  

Los teléfonos móviles de Hondutel operan en la banda de 1900 MHz y con tecnología 2.5G. 

Cuentan con celdas de las marcas Ericsson y Siemens.  

Actualmente compite con las empresas en el rubro de telefonía. 

En junio del 2007, siendo presidente de la República José Manuel Zelaya Rosales y el Gerente de 

Hondutel, el Licenciado Marcelo Chimirri, anunciaron el lanzamiento de una serie de redes de 

telefonía celular, conocida como Honducel, actualmente el servicio está disponible en el Área 

Metropolitana de Tegucigalpa y Comayagüela operando bajo el nombre de: Celular de 

Tegucigalpa (Tegucel). 

Tegucel se ha convertido en una fuerza de balance en el mercado de la telefonía celular en 

Honduras debido a su bajo costo en servicios. Tegucel se incluyó en las ciudades Valle de Ángeles, 

Danlí, El Paraíso, Comayagua, Siguatepeque, Taulabe, Choluteca, Juticalpa y Catacamas.  

 CELULAR EN SAN PEDRO SULA (SULACEL). 

El 19 de octubre de 2007 Hondutel lanzó una red de telefonía para la Zona metropolitana del valle 

de Sula, denominada Sulacel, que incluye a la ciudad de San Pedro Sula y otras ciudades: La Lima, 

El Progreso, Puerto Cortes, Tela, La Ceiba, Trujillo, Olanchito, Santa Rosa de Copan, Ocotepeque. 

 INTERNET HONDUTEL 

Hondutel ofrece además el servicio de internet por medio de telefonía fija, con la tecnología: Línea 

Digital de Abonado (ADSL). 

 INVERSIONES 

La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), es una empresa pública 

descentralizada, de patrimonio propio y duración indefinida que nació con la misión brindar 

servicios de telecomunicaciones en la República de Honduras, regulando la tecnificación, 
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modernización y expansión del sistema de telecomunicaciones, para lograr una mayor eficacia en 

la dirección y administración de la empresa al alcanzar un nivel de rentabilidad acorde con el 

incremento de los servicios. A raíz de la eminente liberación del mercado de las 

telecomunicaciones en el país, que se vislumbraba para finales del año 2005, HONDUTEL se vio 

en la necesidad de replantear su misión y emprender la acciones necesarias para cumplir con los 

objetivos de ser la empresa competitiva líder en servicios de telecomunicaciones en términos de 

calidad del servicio, vanguardia tecnológica, posicionamiento de mercado y rentabilidad 

financiera, conservando su identidad con la sociedad hondureña y su responsabilidad social 

corporativa. Con el propósito de cumplir esa nueva misión, se creó el proyecto “Apoyo a la 

Gestión, Modernización y Expansión de HONDUTEL”, el cual inicio su ejecución el 1° de 

septiembre de 2002 con un plazo original de ejecución de 40 meses y un presupuesto aprobado 

de 225 millones de dólares, fondos provenientes de la Empresa Hondureña de 

Telecomunicaciones (HONDUTEL).  

Las metas específicas del proyecto eran las siguientes:  

• Alcanzar al 2005 una capacidad instalada acumulada de 568 mil líneas telefónicas.  

• Potenciar la red de HONDUTEL para la prestación de servicios múltiples.  

• Apoyo en telecomunicaciones para las zonas turísticas e industriales.  

• Disponer al 2005 de la Red Nacional de Fibra Óptica  

• Incrementar la calidad de los servicios que actualmente presta la empresa.  

• Implementar servicios de valor agregado como ser: Servicio de correo de vos, prepago y 

telefonía virtual.  

• Incrementar el servicio de teléfonos públicos y teléfonos comunitarios rurales. 
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 VALORES, MISIÓN Y VISIÓN 

IV.2.6.1 VALORES 

 Compromiso 

Es la responsabilidad aceptada por el empleado hacía la empresa, y que su labor vaya más 

allá de cumplir con una obligación. 

 Excelencia 

Mejora continua, encaminadas hacía la calidad laboral con eficiencia y eficacia. 

 Innovación 

El arte de convertir las ideas y el conocimiento en productos, procesos, servicios nuevos o 

mejorados, que los clientes reconozcan y valoren. 

 Integridad 

Empleados actuando con lealtad, rectitud, bondad, honradez, transparencia; personas en 

quienes se puede confiar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

IV.2.6.2 MISIÓN 

“HONDUTEL, como empresa hondureña brinda con eficiencia y talento humano calificado, 

servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, modernizando y expandiendo su 

infraestructura, para contribuir al desarrollo económico y social del país”. 

IV.2.6.3 VISIÓN 

“Ser la empresa hondureña de tecnologías de la información y comunicaciones, altamente 

competitiva, eficiente y rentable, con tecnología actualizada, contribuyendo al desarrollo 

económico y social del país”. 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Hondutel, siempre en respeto al derecho, en acción responsable y apego a la política estatal de 

transparentar en todas y cada una de sus gestiones, mostrando así, de acuerdo a lo que establece 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presenta ante todos los ciudadanos, la 



14 

 

información relativa a la estructura administrativa, sus funciones, atribuciones, servicios, recursos, 

estados financieros, normativa, registros, documentos, datos, tasas, procedimientos, entre otros. 

El documento esta abalado en el portal de transparencia publica (Instituto de acceso de 

información pública IAIP) y con documentación adjunta para su actualización según 

memorándum DEOM-010-2019, en el mes de febrero 2019. adjunto copia de enlace para mayor 

información o referencia en anexos. 

IV.2.7.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA. 

 

Ilustración 1. Organigrama Institucional. 

Fuente: (Instituto de Acceso a la Información Pública, 2018, pág.2). 

http://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=361
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IV.2.7.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEPENDENCIA DEL ÁREA. 

 

Ilustración 2: Organigrama Institucional, Dependencia. 

Fuente: (Instituto de Acceso a la Información Pública, 2018, pág.3). 

 

http://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=361
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 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

La gestión de los procesos en el sector empresarial ha evolucionado de una manera importante 

hoy en día, al punto en el que actualmente se considera que el desarrollo de procesos dentro de 

una organización fomenta la eficiencia y la eficacia empresarial permitiendo controlar y generar 

mayor confiabilidad en la información que se genera, dando un importante aumento a la 

productividad de los empleados.  

Las empresas deben adaptar los procesos, optimizarlos e integrarlos, apoyándose en 

soluciones de negocio conformadas por plataformas, sistemas de información y aplicativos 

que responden ante los cambios que produce el entorno, facilitan una mayor 

productividad del empleado y una mayor y mejor colaboración con socios comerciales y 

clientes de valor, evitando así riesgos innecesarios que disminuyen la rentabilidad y los 

beneficios de las mismas. (Piraquive, 2008) 

IV.1.4 PROCESOS DE NEGOCIO. 

La Gestión de Procesos de Negocios se define como: 

“Metodología empresarial cuyo objetivo es mejorar la eficiencia de una organización a través de 

la gestión sistemática de los procesos de negocio, que se deben modelar, automatizar, integrar, 

monitorizar y optimizar de forma continua” (Piraquive, 2008).  

Las organizaciones son estructuras sociales compuestas por personas, que a través de la gestión 

de sus habilidades contribuyen al desarrollo de actividades para lograr un objetivo común y 

específico. Las personas interactúan de manera compleja, considerando sus acciones y relaciones 

dentro de una organización. El enfoque de procesos es una herramienta integradora que permite 

comprender dicha interacción.  

En la mayoría de los casos resulta simple identificar como base en el funcionamiento de una 

organización, un conjunto de actividades que alineadas entre sí representan la identidad de esta 

y son la base de su funcionamiento. La visión de procesos brinda la oportunidad de entender de 

manera amplia las actividades y roles que desempeña cada uno de sus integrantes y cómo logran 

contribuir en la construcción de un objetivo común. 



17 

 

El reconocimiento del valor que posee la forma en que se desarrollan las actividades y la 

importancia de clarificar y cuestionar constantemente el ¿Qué?, el ¿Cómo?, el ¿Por qué? y el ¿Para 

qué? en cada una de las acciones, evaluando el actuar con una visión creativa, reflexiva y 

cuestionadora, contribuyen a la generación de las herramientas necesarias para realizar dicha 

gestión. 

 DEFINICIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO. 

Una serie de definiciones hacen referencia al concepto de Proceso de Negocio, algunas se 

presentan a continuación: 

“Un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados” (Velasco 2009). 

“Un conjunto estructurado, medible de actividades diseñadas para producir un producto 

especificado, para un cliente o mercado específico. Implica un fuerte énfasis en cómo se ejecuta 

el trabajo dentro de la organización, en contraste con el énfasis en el qué, característico de la 

focalización en el producto” (Fuenzalida 2016). 

“Contiene actividades con propósito, es ejecutado colaborativamente por un grupo de 

trabajadores de distintas especialidades, con frecuencia cruza las fronteras de un área funcional, 

e invariablemente es detonado por agentes externos o clientes de dicho proceso” (Fuenzalida 

2016).  

Las definiciones muestran que el enfoque basado en procesos permite visualizar de manera más 

eficiente cómo alcanzar los resultados esperados, considerando en cada una de las actividades 

relacionadas, la posibilidad de transformación. De manera tal, que las modificaciones logren 

otorgar mayor valor al proceso y por ende a los objetivos asociados.  

Los procesos representan el hacer de la organización, se trata de una cadena de acciones 

realizadas por un conjunto de personas que pertenecen a diferentes áreas funcionales y que 

tienen como misión coordinarse para llevar a cabo un objetivo común (Fuenzalida 2016). 
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 RED DE MICROONDAS EN HONDURAS Y LA PRIMERA CONEXIÓN INTERNACIONAL. 

En 1958 Automatic Electric de los Estados Unidos realizó los primeros estudios de factibilidad para 

autorizar la telefonía en Honduras, así como la implementación de sistemas microondas. 

Inicialmente este proyecto fue rechazado por el gobierno. 

“En el año de 1959 se realiza la primera reunión técnica en la ciudad de México donde 

comparecieron un buen número de países latinoamericanos para planificar la modernización de 

las telecomunicaciones en cada uno de los países reunidos y unirlos internacionalmente” (Doris 

Valladares, 2007, pág. 73). 

En enero de 1963 especialistas de la compañía OKI Electric Industry Co. Entregando un informe 

técnico de las pruebas de programación en sitios: Cerro de Hula, Montecillos y cerro los jutes 

dando como resultados no factibles ya que no se podían emplear como sitios de repetición, pero 

Oki realizo nuevos estudios a través de un avión CESNA y con ayuda de repeticiones fotostáticas 

y análisis de mapeo recomendando así los sitios de Cantagallo el Horno y el picacho de Yojoa 

como los sitios idóneos para las repetidoras. 

En 1963 el estudio fue aprobado cambiando cantagallo por Triquilapa, el cambio se dio ya que 

no se llegó a ningún acuerdo con los dueños de los previos de esos sectores, pero en 1964 se 

entregó el proyecto revolucionando así las telecomunicaciones de banda de 7 GHz. 

En 1973 se instala por la compañía NEC de Japón un nuevo equipo de microondas con 120 canales 

entre Tegucigalpa y San Pedro sula estando en servicio 12 centrales telefónicas diferentes con 

este sistema por microondas dando paso en 1978 a que con la compañía OKI por el medio de 

repetición de OMOA de nuestro país realizara un medio alterno entre Honduras y Guatemala con 

capacidad de 960 canales. 

 MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE TIEMPO 

La multiplexación por división de tiempo (TDM) es un proceso de comunicaciones que transmite 

dos o más señales digitales de transmisión por un canal común. En TDM, las señales entrantes se 

dividen en intervalos de tiempo iguales de longitud fija. Después de la multiplexación, estas 

señales se transmiten a través de un medio compartido y se vuelven a ensamblar en su formato 
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original después de la multiplexación. La selección del intervalo de tiempo es directamente 

proporcional a la eficiencia general del sistema. 

TDM también se conoce como circuito digital conmutado. TDM se desarrolló inicialmente en 1870 

para la implementación de telegrafía de sistemas grandes. Las redes de conmutación de paquetes 

usan TDM para enlaces de telecomunicaciones, es decir, los paquetes se dividen en longitudes 

fijas y se asignan intervalos de tiempo fijos para la transmisión. Cada señal y paquete divididos, 

que deben transmitirse dentro de los intervalos de tiempo asignados, se vuelven a ensamblar en 

una señal completa en el destino. 

El sistema TDM combina, en el tiempo y sin solapamiento, los valores de muestra, 

codificados o no, de los mensajes individuales; el tiempo es compartido por las 

señales individuales. La transmisión de cada muestra ocupa todo el ancho de 

banda del canal, pero sólo una parte del tiempo, pudiéndose aprovechar el 

intervalo entre muestras para transmitir las muestras de otras señales mensaje. La 

separación de las señales individuales en el receptor se efectúa mediante circuitos 

de sincronización apropiados. (Briceño, 2003, pág.179). 

 

 

Ilustración 3. Funcionamiento TDM 

Fuente: (phtysics and radio electronics, 2019, pág. 1). 
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 FIBRA ÓPTICA. 

Según antel.com (2014) que “La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente” 

en redes de datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el 

que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. La fuente de luz puede ser 

láser o un LED” (pág.1).  

La fibra óptica está constituida por tres partes: la interior, denominada núcleo, al exterior 

revestimiento y un recubrimiento de protección alrededor del revestimiento. Tanto el núcleo 

como el revestimiento son de vidrio o de material plástico. El núcleo tiene un índice de refracción 

superior al del revestimiento. Debido a esta diferencia de índice, la luz transmitida se mantiene y 

propaga a través del núcleo, satisfaciéndose el principio de reflexión total interna, siempre que se 

verifique que αincidencia≤ α máx. 

En 1977 se realizaron las primeras pruebas de y los cables coaxiales se sustituyen por fibra óptica 

de vidrio. Los mensajes se codifican digitalmente en impulsos de luz y se trasmiten a grandes 

distancias. Inicialmente un cable de fibra óptica tenía 50 pares y cada hilo soportaba hasta 4000 

circuitos de voz. 

La fibra óptica constituye el medio de transmisión por antonomasia para los 

sistemas de comunicaciones ópticas. Desde sus primeras instalaciones, en las líneas 

que enlazaban las grandes centrales de conmutación, la fibra se está trasladando 

hoy en día hasta los mismos hogares, extendiéndose su uso a un mayor abanico 

de aplicaciones (España Boquera, 2005, pág.9). 

 FIBRA ÓPTICA EN HONDURAS. 

En 1987 en Tegucigalpa se instalaron dos sistemas de fibra óptica entre la central 

de Centro (Palacio) y Miraflores y la otra entre centro (Palacio) y Toncontin. En junio 

del 2003 inicia el proyecto de fibra óptica con un costo de 319 millones de lempiras 

donde Hondutel, enlazo desde Puerto Cortes hasta el Amatillo Choluteca en el 

proyecto de 32 ciudades importantes del país (Valladares, 2007, pág. 60). 
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Este es uno de los proyectos de gran importancia para Hondutel ya que con este se logró que el 

país estuviese en un punto estratégico para el paso de cable Maya y Arcos aumentando con ello 

la mayor cantidad de tráfico el transporte de datos en todo el país. 

Así mismo la estatal creo su propia red de distribución para abonados la cual está cubriendo con 

la mayor región de fibra óptica para proveer la diversidad de servicios según los requerimientos 

de los clientes.  

 CONVERTIDOR DE MEDIOS. 

Un convertidor de medios de fibra cambia las señales en un cable de cobre a señales ejecutadas 

en fibra; este modifica las características de los cables sin cambiar la naturaleza de la red. 

Hondutel una empresa estatal dedicada a proveer servicios de telecomunicaciones los cuales hoy 

en día un servicio de tipo corporativo es proporcionado a través de fibra óptica e interconectados 

por convertidores de medios.  

 

Ilustración 4. Convertidor de Medios 

Fuente: (fibra optica hoy, 2019, pág. 1). 

 

 PRODUCTOS CISCO. 

Productos: 

Los router pueden ayudar a crear redes integradas, inteligentes y perceptivas basados en 

tecnologías agiles. 
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Los Switches hay un gran portafolio de soluciones de switches de redes de borde y centros de 

datos, estos ofrecen rendimiento y seguridad siendo así escalables y rentables. 

Cisco 

Es un conglomerado de tecnología multinacional con sede en San José de California en Silicon 

Valley el cual su rubro es fabricar, desarrollar y vender equipos de redes de telecomunicaciones y 

otros servicios tecnológicos el cual también ofrece una gama de certificaciones de sus sistemas o 

productos. 

Esta empresa fue fundada en diciembre de 1984 y estos son algunos de sus productos: 

•  Dispositivos de conexión para redes informáticas: routers, switches y hubs. 

• Dispositivos de seguridad como Cortafuegos y Concentradores para VPN. 

• Productos de Telefonía IP como teléfonos y el CallManager. 

• Software de gestión de red como CiscoWorks. 

• Equipos para Redes de Área de Almacenamiento. 

• Comunicaciones ópticas. 

• Interfaces y módulos. 

• Sistemas de interoperabilidad. 

 

Ilustración 5. Logotipo Cisco. 

Fuente: (Cisco, 2019, p. 1). 

Hondutel una empresa la cual cuenta con una red robusta, con equipos especializados para la 

expansión de sus servicios y soluciones. _ también tiene una alianza estratégica con la marca 
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tecnológica internacional y permite conectar virtualmente con miles de hondureños en el 

mercado nacional e internacional. Esta como estatal se ha convertido en proveedora de servicios 

de Internet de banda ancha, planes corporativos, canal de datos, telefonía fija e inalámbrica, 

soluciones avanzadas. 

Hondutel cuenta con una red MPLS conectados en anillos a través de fibra óptica con capacidad 

local en 1 giga y entre ellos en 10 Gigas entre ciudades con redes de anillos de Switch para sus 

distribuciones. 

   FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS NECESARIOS PARA LAS IMPLEMENTACIONES. 

IV.3.8.1 FUNDAMENTO DE VOZ IP 

La voz sobre IP convierte las señales de voz a paquetes de datos compresos que son enviados a 

través de líneas telefónico. A demás las señales de voz se encapsulan en paquetes IP que se 

pueden enviar. 

IV.3.8.2 CONVERGENCIA DE VOZ Y DATOS. 

Se trata de la unificación de la transmisión y del tratamiento del tráfico de las 

aplicaciones de voz, datos o multimedia, bajo un mismo sistema. En vez de utilizar 

redes separadas para cada tráfico, todo es soportado en una infraestructura de 

comunicaciones IP (Quiñonez López, 2005, pág.32).  

Las redes convergentes IP se convierten, por lo tanto, en un elemento crítico y esencial para el 

crecimiento de cualquier empresa en un entorno tan cambiante como el actual. _ Ahora bien las 

redes de voz emplean conmutación de circuitos los cuales se caracterizan así: 

• Los costos de estás se establecen por tiempos. 

• Se debe utilizar 64 kb de ancho de banda fijo por canal de voz. 

• Para iniciar una conexión se necesita establecer una llamada. 

• Estos se deben regir por regulaciones controladas 
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IV.3.8.3 PROTOCOLO SIP 

Este es un protocolo de señalización que va mucho más allá de la VoIP, diseñado para la gestión 

de sesiones multimedia a través de redes WAN. 

Este es un protocolo Peer-to-Peer por lo que puede desviar al teléfono particular a partir de cierto 

tiempo. 

Debido a su arquitectura flexible, SIP es ampliamente reconocido como un componente 

importante en las redes convergentes de próxima generación, particularmente para terminales 

inteligentes como teléfonos IP, 'softphones' y PBX IP. También se está adoptando como el 

protocolo de elección para interconectar aplicaciones en el núcleo de la red, como softswitch. 

SIP es la tecnología habilitadora clave para las redes de próxima generación" adoptar SIP para los 

servicios de VoIP alojados, la interconexión entre operadores y el reemplazo por obsolescencia 

tecnológica de la infraestructura basada en TDM, lo que lleva a nuevas fuentes de ingresos y 

eficiencias operativas. 

IV.3.8.4 SIP TRUNK. 

Para Hondutel este se ha implementado con el objeto de proveer servicios troncales a clientes 

internacionales dando paso a la utilización de un softswitch como plataforma dada como una 

nueva central para tráfico internacional. 

Se conlleva un proceso de migración el cual se está coordinando bajo las sugerencias del 

proveedor (MetaSwitch) de este equipo Softswitch creando así una guía de procedimientos los 

cuales no requiera consultar a este para la implementación de nuevos clientes.  

IV.3.8.5  SIP TRUNK PARA PBX Y HOSTED PBX. 

Nuevo servicio el cual se está manejando a través de un servicio SIP para un PBX de dicho cliente 

el cual podrá manipular su sistema a través de su planta telefónica o software. Hondutel como 

empresa estatal está presentando todas las facilidades a sus clientes de adquirir el servicio 

asignándole una serie de equipos que permitirán a través de una red IP MPLS llevar un rango de 

numeración y redistribuirlo según el requerimiento del cliente. 
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En el caso de Hosted PBX o alojamiento de PBX Hondutel ofrece al cliente el alojamiento de sus 

números con el objeto de poder administrarle al cliente su numeración y a su vez proveer servicio 

de llamadas a través de IP, por una red MPLS y un proceso de configuración de equipos para la 

transmisión de los datos para proveer el servicio solicitada. 

Para ambas instalaciones se requiere la construcción de una red de fibra óptica y la preparación 

de ciertos equipos de transporte y configuraciones en equipos base para la conmutación de los 

datos. 

**Cada uno de estos servicios mencionados (SIP Trunk, PBX, Hosted PBX) se ejecutarán a través 

de la central clase 5 (Softswitch) llamada INTER-4 utilizando así todos los medios y beneficios que 

este nos ofrece tales como la utilización de un sistema de estadísticas, gestor de Trunk, 

numeraciones y un gestor de servicios de voz, monitoreos etc.**  

 

 

Ilustración 6. Imagen equipo MetaSwitch. 

Fuente: (Metaswitch, 2019, pág. 4). 
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Un Softswitch “es un componente utilizado en la red central de un operador de red de 

telecomunicaciones para proporcionar control de llamadas y señalización, así como 

procesamiento de flujo de medios” (MetaSwitch, 2019, pág.1). 

Softswitch abreviado (Interruptor de software) en la infraestructura de red TDM, aún se requiere 

hardware dedicado para las conexiones físicas TDM. Sin embargo, en una infraestructura de red 

totalmente IP que usa solo llamadas VoIP, un softswitch puede virtualizarse por completo y 

ejecutarse en cualquier hardware de uso general con conexiones Ethernet como parte de 

una implementación. 
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V. METODOLOGÌA  

 ENFOQUE Y MÉTODOS 

 ENFOQUE 

El enfoque cualitativo estudia la realidad en su contexto natural, también se guía por áreas o 

temas significativos de investigación.  

Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e 

hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de 

los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas 

e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. 

Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y 

responderlas (R. Sampieri, 2014, pág. 7). 

La razón por la cual se utilizó el enfoque cualitativo es porque este permite recopilar información 

sobre la y calidad de procesos, de esta forma se logra describir el problema que enfrenta Hondutel 

como empresa y proporcionar con ello una mayor comprensión de forma más profunda del 

objeto de estudio. 

El sistema TDM combina, en el tiempo y sin solapamiento, los valores de muestra, codificados o 

no, de los mensajes individuales; el tiempo es compartido por las señales individuales. La 

transmisión de cada muestra ocupa todo el ancho de banda del canal, pero sólo una parte del 

tiempo, pudiéndose aprovechar el intervalo entre muestras para transmitir las muestras de otras 

señales mensaje. “La separación de las señales individuales en el receptor se efectúa mediante 

circuitos de sincronización apropiados” (Briceño, 2003, pág.179). 

“El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen 

al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos” (Sampieri, 2014, pág. 9). 
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Ilustración 7. Proceso Cualitativo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 MÉTODOS 

Existen estudios que combinan métodos cualitativos y cuantitativos de 

investigación, aunque sin un sólido referente teórico; tal superficialidad no sólo se 

manifiesta en el ámbito conceptual, sino también en el técnico, ya que casi no hay 

ejemplos de combinación de técnicas estadísticas complejas con técnicas 

cualitativas sofisticadas (R. Sampieri, 2014, pág. 102). 

Como se mencionó anteriormente, sobre el problema identificado no se han realizado estudios 

en la empresa, y a su vez no se han buscado soluciones al mismo, pero a través de este estudio 

se pretende identificar las áreas de mayor impacto y procedimientos para alcanzar la comprensión 

de este y lograr enmarcar los procedimientos para así brindar la mejor solución. 
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V.1.2.3 ENTREVISTAS Y CUESTIONARIOS. 

Estas son empleadas para reunir o recopilar informaciones provenientes de personas o grupos de 

personas, el cual durante una entrevista se conversa con un encuestado una serie de preguntas 

contenidas en un cuestionario con aspectos relacionados a los datos que se pretenden alcanzar. 

Por lo general los encuestados son el personal que estará involucrado en la implementación, los 

gerentes o encargados del área correspondiente cómo será el caso nuestro. 

Cabe mencionar que el éxito de la técnica según lo indicado por diversidad de sitios web, libros 

u otras documentaciones depende del entrevistador y su preparación para la misma. 

 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 POBLACIÓN  

Según Anón (2010) la población es “conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado” (pág. 

1). 

Para el siguiente análisis de la población se encuentra conformada por el personal de los 

departamentos con dependencia al área de ingeniería y vinculación a este proyecto de los cuales 

se mencionan a continuación: 

• Gestión de Redes IP 

• INTER-4 (Central clase 5) 

• INTER-3 (Central clase 4) 

• INTER-2 (Central clase 4) 

 

Table 1: Población y Muestra. 

DEPARTAMENTOS  POBLACION MUESTRA 

GESTION DE REDES IP 7 7 

INTER-4 (Central clase 5)  3 3 
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DEPARTAMENTOS  POBLACION MUESTRA 

INTER-3 (Central clase 4) 3 3 

INTER-2 (Central clase 4) 2 2 

TOTAL 15 15 

Fuente: Elaboración propia. 

 MUESTRA 

” Es un subconjunto fielmente representativo de la población. Hay diferentes tipos de muestreo. 

El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea 

el estudio de la población”(Anón, 2010, pág.1). 

En vista de que tenemos una población y esta es bastante pequeña se tomará toda para el estudio 

y esta se denomina muestra censal. “La muestra censal es aquella porción que representa toda la 

población.” (López, 1999, pág.123) . 

 UNIDAD DE ANÁLISIS Y RESPUESTA 

Table 2: Unidad de Análisis y Respuestas. 

Unidad de Análisis Respuestas 

¿Cómo influye la forma de llevar a cabo la 

implementación de migraciones a el proceso de 

funcionalidad? 

INTER-4 

¿Qué importancia tienen los datos existentes de las 

centrales INTER2 e INTER3 con respecto a las 

migraciones por realizar? 

INTER-2, INTER-3 

¿Qué tipo de solución se puede definir para 

resolver el problema? 

INTER-4 

¿Qué importancia tienen los requerimientos para 

los procesos de migración e implementación para 

nuevos servicios? 

Gestión de Redes, INTER-4, INTER-2, INTER-3 
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Unidad de Análisis Respuestas 

¿De qué manera y bajo que procedimientos se 

pueden realizar estas implementaciones de 

servicios IP? 

INTER-4 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS APLICADOS 

Basado en el contexto las técnicas e instrumentos son aquellos los cuales  “constituyen el conjunto 

de mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos 

de los fenómenos sobre los cuales se investiga” (Sampieri y Baptista, 2003, pág.102). 

 ENTREVISTAS 

“La entrevista en profundidad puede definirse como una técnica social que pone en relación de 

comunicación directa cara a cara a un investigador/entrevistador y a un individuo entrevistado 

con el cual se establece una relación” (Canales, 2006, pág. 219). 

Según Denzin y Lincoln (2012) La entrevista es “una conversación, es el arte de realizar preguntas 

y escuchar respuestas”(pág. 643). 

Hondutel con respecto a los problemas por la incorporación, las migraciones y procedimientos 

para implementar cada uno de los cambios, como estrategia realiza el análisis de cada uno de los 

procesos o requerimientos funcionales y no funcionales donde se elabora una encuesta que ha 

sido la técnica más adecuada para esta investigación, ya que permitió obtener un flujo de 

información más claro ya que al realizar preguntas abiertas al personal de que está involucrado 

no solo en las migraciones si no también en los procesos de implementación de nuevos servicios 

IP con el fin de ser directo y dinámico, el objetivo principal fue encontrar las respuestas más 

precisas y conocer y dar respuesta dentro de esta solución. 

 VISUALIZACIÓN 

En esta etapa se propuso adentrar o mesclar en cada uno de los grupos de trabajo para así poder 

identificar de otra manera cada una actividad realizada y los procesos por los cuales presentan 

ciertas falencias ya que en general cada área maneja sus propios criterios y no todas se 
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encontraban de acorde con la implementación de los cambios o los beneficios que estos pueden 

proponer.  

En esta etapa hay que prepararse para observar no solo a ver lo que se hace cotidianamente ya 

que la investigación cualitativa no se limita a un sentido si no ha todos dándonos así los propósitos 

esenciales de la observación tales como: 

• Comprensión de procesos 

• Identificación de problemas  

• Explorar 

• Generar Hipótesis. 

(Sampieri, 2014, pág. 399). 

“Cada estudio es distinto y nunca sabemos cuántos “temas” habrán de surgir al final. Creswell 

(2005) presenta una visualización de cómo ocurre el proceso en diversos estudios, obviamente 

los números son relativos” (Sampieri, 2014, pág. 443).   

 FUENTES DE INFORMACIÓN 

La observación científica consiste en la percepción sistemática y dirigida a captar los aspectos más 

significativos de los objetos, hechos, realidades sociales y personas en el contexto en que se 

desarrollan normalmente. Proporciona la información empírica necesaria para plantear nuevos 

problemas, formular hipótesis y su posterior comprobación (Hugo, 2008, pág. 10). 

Según lo analizado e investigado no se cuenta con ningún tipo de fuente ya que el área encargada 

(INTER-4) no ha llevado a cabo uno, pero si se cuenta con un soporte externo con el cual se 

establecieron contactos para dar seguimiento a la ejecución de migraciones pertinentes y un 

proceso de sesiones y plataforma (COMMUNITY) que permitirá al área el planteamiento de 

inquietudes como parte de la investigación. 

También se estableció contacto a través de correos y video conferencias con el personal de la 

empresa proveedora del equipo como respaldo y apoyo además de la involucración de todo el 

personal involucrado de las distintas áreas de Hondutel.  
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 CRONOLOGÍA DEL TRABAJO 

Table 3: Cronograma 

Ítems Nombre de Actividad Duración Fecha Inicial Fecha Final 

1 Práctica Profesional 119 días Mon 14/10/19 Thu 26/3/20 

2 Investigación del funcionamiento TDM  2 días Wed 16/10/19 Thu 17/10/19 

3 Investigación en plataforma 

MetaSwitch sobre migración de 

servicios  

3 días Wed 16/10/19 Fri 18/10/19 

4 Interacción con el departamento 

INTER2  

1 día Mon 21/10/19 Mon 21/10/19 

5 Exploración del proyecto  1 día Tue 22/10/19 Tue 22/10/19 

6 Viaje a SPS Interacción con el 

departamento INTER3  

2 días Wed 23/10/19 Thu 24/10/19 

7 Revisión de enlaces TDM  1 día Fri 25/10/19 Fri 25/10/19 

8 Revisión de alarmas enlaces TDM y SIP  4 días Mon 28/10/19 Thu 31/10/19 

9 Reunión con Jefatura para ver detalles 

de proyecto  

1 día Fri 1/11/19 Fri 1/11/19 

10 Acceso a plataforma Communities  1 día Mon 4/11/19 Mon 4/11/19 

11 Apertura de ticket en MetaSwitch  1 día Tue 5/11/19 Tue 5/11/19 

12 Reconocimiento de equipos 

MetaSwitch  

1 día Tue 5/11/19 Tue 5/11/19 

13 Primera reunión técnica MetaSwitch  1 día Wed 6/11/19 Wed 6/11/19 

14 Revisión de errores en enlaces TDM  1 día Thu 7/11/19 Thu 7/11/19 

15 Definición de metodología para 

migración  

5 días Fri 8/11/19 Thu 14/11/19 

16 Investigación como pasar un a un 

nuevo punto de interconexión E1´s  

2 días Mon 18/11/19 Tue 19/11/19 

17 Coordinación con Cliente Hondutel 

para cambios PC  

1 día Wed 20/11/19 Wed 20/11/19 

18 Implementación cambio nuevo PC  4 días Thu 21/11/19 Tue 26/11/19 

19 Corrección de fallas TDM para central 

INTER3  

5 días Wed 27/11/19 Tue 3/12/19 

20 Preparación para habilitación de ruta 

entre 2 centrales  

2 días Mon 2/12/19 Tue 3/12/19 

21 Diagramación de conexiones SIP  2 días Wed 4/12/19 Thu 5/12/19 

22 Reunión con proveedor de equipos 

para implementación de nuevos 

servicios  

1 día Fri 6/12/19 Fri 6/12/19 

23 Mantenimiento preventivo a equipos 

MetaSwitch  

1 día Fri 6/12/19 Fri 6/12/19 
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Ítems Nombre de Actividad Duración Fecha Inicial Fecha Final 

24 Evaluación de equipos cisco a 

configurar  

2 días Mon 9/12/19 Tue 10/12/19 

25 Montaje de laboratorio PBX  1 día Wed 11/12/19 Wed 11/12/19 

26 Recepción de equipo EAS para 

ampliación 

1 día Thu 12/12/19 Thu 12/12/19 

27 Configuración de equipos para 

pruebas 

1 día Fri 13/12/19 Fri 13/12/19 

28 Pruebas por partes  1 día Fri 13/12/19 Fri 13/12/19 

29 Evaluación de rutas a migrar  2 días Mon 16/12/19 Tue 17/12/19 

30 Montaje y pruebas laboratorio 

completo para nuevo servicio Hosted  

2 días Wed 18/12/19 Thu 19/12/19 

31 Creación de diagramas para servicio 

SIP Trunk  

1 día Fri 20/12/19 Fri 20/12/19 

32 Verificación de rutas internacionales a 

migrar.  

2 días Mon 23/12/19 Tue 24/12/19 

33 Días de feriado  2 días Wed 25/12/19 Thu 26/12/19 

34 Coordino solicitud de puntos de 

energía  

1 día Thu 26/12/19 Thu 26/12/19 

35 Solicitud de autorización y espera en 

proceso de revisiones y reparaciones  

15 días Fri 27/12/19 Thu 16/1/20 

36 Configuracion de sub interfaces en 

MPLS 

1 día Fri 27/12/19 Fri 27/12/19 

37 Montaje de quipo y cableado EAS 

MetaSwitch para nuevos servicios 

1 día Mon 30/12/19 Mon 30/12/19 

38 Pruebas en laboratorios montados 

para servicio HOSTED 

4 días Tue 31/12/19 Fri 3/1/20 

39 Elaboración de manuales de 

procedimiento para servicios Hosted y 

PBX 

2 días Tue 7/1/20 Wed 8/1/20 

40 Verificación de alarmas por energía 1 día Thu 9/1/20 Thu 9/1/20 

41 Elaboración de manuales de 

procedimiento para Configuracion de 

teléfonos Hosted y PBX 

1 día Fri 10/1/20 Fri 10/1/20 

42 Configuraciones MetaView WEB y 

elaboración de Manual 

2 días Mon 13/1/20 Tue 14/1/20 

43 Pruebas SIP PBX  3 días Wed 15/1/20 Fri 17/1/20 

44 Agregación de nuevos usuarios a 

plataformas MetaSwitch  

1 día Mon 20/1/20 Mon 20/1/20 

45 Bloqueo de tráfico irregular Call-

Gapping 

1 día Tue 21/1/20 Tue 21/1/20 

46 Elaboración de diagramas rutas TDM 

migradas a SIP 

3 días Wed 22/1/20 Fri 24/1/20 
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Ítems Nombre de Actividad Duración Fecha Inicial Fecha Final 

47 Instalación de aplicaciones para 

algunos usuarios 

2 días Mon 27/1/20 Tue 28/1/20 

48 Elaboración de manual de instalación 

MetaView Explorer 

1 día Wed 29/1/20 Wed 29/1/20 

49 Elaboración de Manual SIP PBX 1 día Thu 30/1/20 Thu 30/1/20 

50 Verificación y Viñetado de equipos 

Internacionales 

1 día Tue 4/2/20 Tue 4/2/20 

51 Realización de Bloqueo Call-Gapping 1 día Wed 5/2/20 Wed 5/2/20 

52 Revisión de cambios en migraciones 

TDM a SIP  

1 día Thu 6/2/20 Thu 6/2/20 

53 Verificación de pendientes migracion 

de INTER3 

4 días Fri 7/2/20 Wed 12/2/20 

54 Creación de nuevo punto de conexión  1 día Mon 10/2/20 Mon 10/2/20 

55 Pruebas de conectividad rutas 

nacionales e internacionales 

depuraciones y limpieza 

10 días Tue 11/2/20 Mon 24/2/20 

56 Elaboración de Manuales de nuevos 

puntos de conexión  

1 día Wed 19/2/20 Wed 19/2/20 

57 Bloqueo de tráfico irregular Call-

Gapping 

1 día Thu 20/2/20 Thu 20/2/20 

58 Contacto con clientes de Carrier para 

migraciones SIP TRUNK 

1 día Mon 2/3/20 Mon 2/3/20 

59 Viaje a SPS reuniones, preparación y 

coordinación migraciones INTER3 a 

nueva central 

3 días Tue 3/3/20 Thu 5/3/20 

60 Solicitud de E1´s para migración de 

ruta TDM 

1 día Fri 6/3/20 Fri 6/3/20 

61 Programación viaje a SPS por 

coordinación pendientes 

1 día Mon 9/3/20 Mon 9/3/20 

62 Migraciones cambios de rutas Carrier 

a Tandeming 

2 días Tue 10/3/20 Wed 11/3/20 

63 Creación de manual aplicación 

WinSCP 

1 día Wed 4/3/20 Wed 4/3/20 

64 Instalación de aplicación Any Connect 

a usuarios pendientes para que 

conexión sea vía VPN 

2 días Wed 4/3/20 Thu 5/3/20 

65 Conferencia con soporte para 

migración SIP Trunk 

1 día Fri 6/3/20 Fri 6/3/20 

66 Elaboración de manual Any Connect 1 día Mon 9/3/20 Mon 9/3/20 

67 Migración de ruta tráfico nacional 

Ceiba a INTER-4 

1 día Tue 10/3/20 Tue 10/3/20 
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Ítems Nombre de Actividad Duración Fecha Inicial Fecha Final 

68 Migración ruta nacional en 

Tegucigalpa y San Pedro Sula a INTER-

4 

1 día Wed 11/3/20 Wed 11/3/20 

69 Elaboración de Manual SIP TRUNK 2 días Wed 11/3/20 Thu 12/3/20 

70 Migración de rutas nacionales 

migradas a INTER-4 

2 días Fri 13/3/20 Mon 16/3/20 

71 Diagramación de conexiones SIP 

Internacionales 

2 días Mon 16/3/20 Tue 17/3/20 

72 Entrega de Proyecto 1 día Wed 18/3/20 Wed 18/3/20 
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VI. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

La incorporación de centrales nacionales en conexión con la nueva central e implementación de las 

migraciones de servicios TDM a SIP Trunk y servicios PBX SIP y Hosted PBX en la Empresa 

Hondureña de Telecomunicaciones estará dando paso a las mejoras e innovaciones que la 

institución dará por establecidas, por lo que al implementar las migraciones las centrales que 

fungen como internacionales serán sustituidas por la nueva ya que como se mencionó con 

anterioridad trae nuevas ventajas como el monitoreo de tráfico internacional, alertas con tráfico 

fraudulento, incorporación de nuevos servicios. _ además al realizar cambios de tipo TDM a SIP 

traerá ventajas en cuanto liberación de mantenimientos, escalabilidad y recursos sin dejar a un lado 

los costos. Ya que la central implementada la cual llamaremos INTER-4 es completamente robusta 

con tecnología de nivel clase 5 que permite conectividad de usuarios SS7 e IP que con los equipos 

agregados conformaran enlaces estables y confiables.  

Es muy importante dar seguimiento a procesos más un sin embargo considerando el cierto grado 

de complejidad y experiencia en implementaciones de este tipo en otros países según lo 

investigado se consideró que la metodología para lograr la información seria la entrevista y 

visualización la que miraremos a continuación.    

 ENTREVISTA 

La entrevista fue realizada con el fin de generar un análisis preciso sobre la opinión que 

tienen los empleados pertenecientes al área la encuesta fue aplicada a la jefatura de área 

encargada de Ing., de los cuales son dependientes los departamentos de Gestión de Redes 

IP, INTER4, INTER3 y INTER2 abarcando así las respuestas con efectividad de los procesos 

que ayudaron a apoyar como llevar a cabo esta ejecución. 

 ENTREVISTA CON AUTORES 

¿Cómo influye la forma de llevar a cabo la implementación de migraciones a el proceso de 

funcionalidad? 
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R/= La forma influyente en la que se llevara a cabo es en la que estos servicios que están siendo 

prestados actualmente tendrán que ejecutarse en tiempo y forma ya que son servicios activos. 

¿Qué importancia tienen los datos existentes de las centrales INTER2 e INTER3 con respecto a las 

migraciones por realizar? 

R/= Tienen una gran importancia ya que estos son necesarios para saber el estado del cliente y su 

actividad al momento de migrar a SIP. 

¿Qué tipo de solución se puede definir para resolver el problema? 

R/= La solución a definir es el proceso de migración ya que la empresa realizo un análisis de 

viabilidad antes de invertir en esta nueva central INTER4 para poder solventar las falencias de estos 

servicios y como plus la viabilidad para implementar otros servicios. 

¿Qué importancia tienen los requerimientos para los procesos de migración e implementación para 

nuevos servicios? 

R/= Son de gran importancia ya que estos requerimientos dependen de áreas internas que avalan 

los servicios tales como IT que llevan a cabo la facturación o planificación técnica que asigna 

rangos, y los procesos los cuales son parte del tema de estudio del proyecto documentarlos y 

prepararlos para dar servicios de calidad. 

¿De qué manera y bajo que procedimientos se pueden realizar estas implementaciones de servicios 

IP? 

R/= Se prepararán investigaciones y comunicaciones con proveedores para obtener 

recomendaciones en cuanto a los servicios para así establecer implementaciones dentro de los 

estándares y protocolos tanto en redes de IP, telefonía IP y en MetaSwitch.   

 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

A través de la entrevista se pudo capturar las consideraciones del caso obtenidas, por el personal 

proporciono el alcance de la importancia de los aspectos identificados para el mejoramiento e 

implementación de servicios. Atendiendo los requerimientos fundamentales y el desarrollo de los 

procesos para los próximos trabajos a realizar. 
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Con este análisis se logró identificar las necesidades de incorporación y migración ya que con las 

centrales nacionales e internacionales conectadas en TDM actualmente con las falencias por 

problemas con los equipos de multiplexación cada día son más insostenibles por lo que con esto 

se garantizara una mejora en la previsión de servicios internacionales y así mismo la oportunidad 

de proporcionar servicios Hosted PBX y SIP PBX para el alcance de todos los clientes. 

La entrevista se orientó en crear un acuerdo entre todas las partes involucradas dando así 

una orientación más clara a la funcionalidad del proyecto de la implementación de las 

migraciones y servicios IP, lográndolo sin afectar a las operaciones activas de los servicios 

que la Hondutel presta y enfocado en dar respuestas a todos los objetivos específicos de 

forma precisa.  

 VISUALIZACIÓN 

Se estableció interacción con el personal y se obtuvo de forma visual un mejor alcance el 

cual permitió compartir fracciones de detalles los cuales hacen necesarios los procesos de 

implementación y migración de servicios analógicos a IP a una nueva plataforma 

MetaSwitch. 

Se realizo visita a las oficinas de Gestión de Redes IP, INTER2 en Tegucigalpa y INTER3 en 

SPS para poder ver como se estaba trabajando o cuales eran los avances o procesos 

referentes a la administración del proceso de migración actual, identificando que las 

herramientas no estaban siendo utilizadas y el proceso estaba inactivo, aun teniendo en 

cuenta que este tenía ya bastante tiempo por migrar. 
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VII. APLICABILIDAD 

 

Manual Técnico para el Sistema 
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 MANUAL TÉCNICO 

Es importante el poder entender y dominar los procedimientos o técnicas de implementación de 

los procesos y para ello hay que entender los conceptos y técnicas de información de una forma 

apropiada ya sean por estándares o modelos de referencia establecidos, ya que al emprender cada 

una de los procesos tecnológicos hay que comprenderlos y así lograr de forma eficiente y eficaz 

las necesidades propuestas a alcanzar. 

 PROPÓSITO 

En el presente documento se detallará cada uno de los componentes que conforman para alcanzar 

cada uno de los procesos y la documentación técnica que se utilizara para cubrir las necesidades 

en el desarrollo de la implementación de los servicios de telefonía IP. 

En la documentación se destaca todas las definiciones importantes utilizadas en las plataformas, 

así como sus diseños, diagramación y procedimientos que se utilizaran como plantilla en las 

actuales y futuras configuraciones. 

Tiene como propósito mostrar cada uno de los procedimientos tecnológicos aplicados en el 

proceso de migración de rutas y servicios TDM a VoIP como ser SIP TRUNK, además proporcionar 

la aplicación de nuevos servicios como ser SIP PBX y HOSTED PBX. 

Como parte del objetivo principal de este proceso se demostrará cómo se hizo posible la migración 

de servicios TDM a SIP TRUNK de las centrales internacionales clase-4 INTER-2 y INTER-3 las cuales 

fueron son absorbidas por la central telefónica IP de clase 5 INTER-4, también con la ejecución de 

los procesos con la documentación y aplicación de servicios SIP PBX y Hosted PBX utilizando todos 

los medios facilitados por la institución a través de las áreas involucradas. 

De esta forma proporcionamos este manual que posee las principales actividades realizadas para 

poder alcanzar los objetivos plasmados en el proceso de migraciones e implementaciones en 

Hondutel. 

 

 ALCANCE 

El proceder con la ejecución de cada uno de los objetivos nos provee como alcance proporcionar 

las mejoras tecnológicas para la institución migrando 2 centrales internacionales con dificultades 

técnicas por falta de soporte, convergencia, multiplexación, sostenimiento por repuesto y 
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mantenimiento, migrando a una central telefónica IP clase-5 INTER-4 robusta con capacidad de 

proveer servicios de VoIP y monitoreo de tráfico telefónico, identificación de tráfico fraudulento y 

manejo del tráfico de las centrales clase-4 INTER-2 y INTER-3 con problemas. 

 

Tomando en consideración que el proyecto ejecutado es un proceso de migraciones de sistemas 

TDM a SIP y la implementación de nuevos servicios, se ha creado cada uno de los procedimientos 

a implementar con las consideraciones en estudio. _ esto con el objetivo de prestar servicios a nivel 

tecnológico y profesional a clientes telefónicos a través de IP. 

• La funcionalidad de este se administra a través de la plataforma MetaSwitch la cual se 

conocerá como una central internacional clase 5 llamada INTER-4 y se utilizará para proveer 

servicios internacionales y nacionales. 

• La plataforma cuenta con disponibilidad de servicios los cuales serán SIP TRUNK para rutas 

internacionales y Hosted PBX y SIP PBX. 

• La prestación de servicios IP nacionalmente se proveerá a los clientes a través de un enlace 

por fibra óptica. 

Sobre esta plataforma también se podrá mantener servicios TDM si es que así lo requiere el cliente. 

 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

La información proveída para alcanzar la realización del proyecto se obtiene de la plataforma 

soporte MetaSwitch y como apoyo a esta también se tiene respaldo de Grupo CESA como la 

institución de enlace directo a MetaSwitch. _ De allí se tiene como referencia áreas internas en 

Hondutel. Data que todos los documentos relacionados con la solución, y cuya lectura 

complemente los conceptos tratados partirá de este proyecto. Áreas y referencias:  

• MetaSwitch Communities. 

• Grupo Cesa.  

• Hondutel Involucrados: 

o Departamento Asuntos Regulatorios 

o Departamento Planificación Técnica 

o Central Internacional 2 

o Central Internacional 3 



47 

 

o Diseño y arquitectura Tecnológica 

o Central Internacional 4 

o Bienes Patrimoniales 

 

Como parte de la referencia se presentarán materiales de lo realizado descritos a continuación: 

• Manual de procedimiento para implementación SIP Trunk 

• Manual de procedimiento para implementación Hosted PBX 

• Manual de procedimiento para implementación PBX (SIP) 

• Diagramas Físicos 

• Diagramas Lógicos 

• Manual de procedimiento cambio de Punto de conexión 

• Manuales de creación de usuarios 

• Manual de listas de bloqueo 

 DEFINICIONES IMPORTANTES 

  MARCO TEÓRICO 

 

Dentro de esta sección del marco teórico dataremos la información de los equipos que han sido 

necesarios para poder ejecutar cada uno de estos procesos y las plataformas en la cual se trabaja 

y que se requiere para ciertas conexiones, configuraciones y equipos para su funcionamiento. 

Como punto importante es que la plataforma se compone de una central telefónica IP clase-5 con 

el nombre de INTER-4 y es un softswitch de MetaSwitch el cual se conforma por varios equipos y/o 

plataformas de las cuales mencionaremos a continuación: 

 

VII.5.1.1  METAVIEW SERVER 

Este equipo conforma una serie de plataformas la cual permitirá lograr la ejecución de las 

soluciones tras el diseño por el cual fue implementado. 



48 

 

Funge como un servidor que se conforma de soluciones, diseñado para ayudar a los operadores 

de red a minimizar los costos operativos. En él se ejecutan plataformas tales como el MetaView 

Explorer, MetaView WEB, accesos a VPN, Monitoreo de calidad de voz, Aprovisionamiento SIP. 

VII.5.1.2  METAVIEW EXPLORER 

 

Esta plataforma es de aplicación de red dando un acceso de administración de rutas para 

verificación telefónicas, robustas gestión y alcance a nivel de IP, ya sean a través de TDM o SIP 

también tiene además de otras bondades; como es una central clase 5 y su estructura es IP, 

proporciona servicios de los que junto a otros equipos que lo conforman la hacen robusta.   

Esta aplicación MetaView Explorer tiene una estructura de árbol el cual nos va mostrando las 

conexiones requeridas dentro de un menú de opciones. Este proporciona servicios de 

aprovisionamiento, configuración, informe de fallas y estadísticas. _ Su dependencia es del servidor 

MetaView Server. 

 

Ilustración 8: Aplicación MetaView Explorer. 

Fuente: Captura del equipo, elaboración propia. 

 

VII.5.1.3  METAVIEW WEB 
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Plataforma Web para suscriptor y CPE. 

Esta reúne todas las configuraciones de suscriptor y CPE en una interfaz intuitiva basada en 

navegador que permite la administración del suscriptor y tiene como dependencia el equipo 

MetaView server. 

 

Ilustración 9: Aplicación MetaView Web para Suscriptor. 

Fuente: Captura copiada del equipo, elaboración propia. 

 

VII.5.1.4  MONITOREO DE CALIDAD DE VOZ 

 

En el monitoreo se recopila, analiza e informa estadísticas de calidad de voz en una red VoIP, tiene 

una dependencia del MetaView server. 

VII.5.1.5  SERVIDOR DE APROVISIONAMIENTO SIP 

 

Administra de forma remota la configuración y el nivel de firmware de una amplia gama de 

teléfonos SIP y dispositivos de acceso. Su dependencia es de la plataforma del MetaView server. 

o Este grupo de plataformas conforman la función del MetaView Server y hacen posible 

el funcionamiento de la misma. 

 

VII.5.1.6  METAVIEW SAS 

 

Esta es una plataforma de servidor que es utilizada como gestor de monitoreo. _ Conocida como 

plataforma de servidor de aseguramiento de servicio (SAS). Es una herramienta integrada para 

análisis y diagnóstico de comunicaciones en infraestructura de líneas fijas y móviles de los cuales 

puede recopilar paquetes de señalización, decisiones de enrutamiento o reglas aplicadas. 

 

Beneficios de SAS: 
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• Acceso a registros de interacciones con clientes 

• Diagramas de escalera de flujo de protocolo 

• Información completa de diagnóstico de llamadas, independientemente de los 

protocolos utilizados 

• Registra registros SIP 

• Información de decodificación de paquetes 

• Sin conmutador / enrutador spam puertos / espejos 

• Consultas en tiempo real 

• Admite plataformas de gestión  

• Sin degradación de las funciones de red que monitorea 

• La base de datos distribuida se escala a miles de millones de registros de llamadas 

 

 

Ilustración 10: Aplicación SAS. 

Fuente: Captura copiada del equipo, elaboración propia. 
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VII.5.1.7  CFS/EAS: 

Servidor de aplicaciones completo de herramientas de comunicaciones para operadores de redes 

mejorado (CFS / EAS) permiten un conjunto completo de potentes herramientas de 

comunicaciones residenciales y empresariales que los operadores de redes. 

 

Beneficios CFS/EAS: 

 

• Correo de voz con voz a texto 

• La mensajería unificada integra mensajes de voz y fax 

• Cribado de mensajes en vivo 

• Permite a los suscriptores detectar y rechazar llamadas no deseadas 

• Opciones de operadora premium y operadora fácil para empresas 

• Administrador de llamadas entrantes y Administrador de llamadas fáciles 

• Admite todas las funciones de llamadas locales en cualquier tipo de teléfono 

• Conmutación en tándem local, de acceso y de larga distancia 

• Interfaz web CommPortal para autocuidado de suscriptores 

• Música en espera 

• Conferencia de emergencia de Firebar 

• Servicio de anuncios masivos para llamadas automáticas a muchos contactos 

• Conferencia HD 

• Función de control de puerta de enlace integrada para redes que requieren conectividad 

TDM. 

 

VII.5.1.8  ASA SERVER 

 

Dispositivo de la familia de seguridad de Cisco para protección de redes corporativas. 

Este dispositivo funge como servidor de seguridad para acceso en la red de telefonía aplicada en 

esta central. 

Este servidor se adapta a cualquier plataforma ya que se integra a diversas tecnologías de 

seguridad. 
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Beneficios Cisco ASA: 

• Ofrece capacidades integradas de IPS, VPN y comunicaciones unificadas 

• Ayuda a las organizaciones a aumentar la capacidad y mejorar el rendimiento a través de 

clústeres de alto rendimiento, múltiples sitios y múltiples nodos 

• Ofrece alta disponibilidad para aplicaciones de alta resistencia 

• Proporciona colaboración entre dispositivos físicos y virtuales. 

• Satisface las necesidades únicas de la red y del centro de datos. 

o Como agregado se sugiere a la empresa implementar un equipo más ya que es el 

único para la seguridad de la plataforma de telefonía IP. 

 

  TOPOLOGÍAS DE RED 

 

Como parte del proceso de migración de una central IP adjuntamos una serie de diagramas donde 

se representa cada uno de las conexiones y la evolución en la que se trabajó y alcanzo tanto de la 

parte IP como de la parte telefónica. 

Dato importante a mencionar es que estos dependen de ciertos equipos representativos mostrados 

a continuación: 

VII.5.2.1 DIAGRAMA DE RED IP. 

 

A continuación, se detalla el diagrama de red IP de forma general dándole la forma estructural 

similar y la distribución de acorde al fruncimiento de los servicios en cuestión de telefonía IP. 

Este diagrama de red está conformado por dos anillos de red de fibra óptica los cuales se conectan 

a una red de Router de los cuales depende la distribución IP, estos anillos están conectados a dos 

(2) proveedores internacionales que son los que proporcionan los servicios de internet de lo cual 

se nos da así redundancia sin interferencia de fallas entre uno y otro anillo. 

Cabe mencionar que Hondutel cuenta con una red de fibra óptica propia el cual permite una 

factible distribución de la red casi a nivel nacional y como todo proveedor de servicio prosee ciertos 

arreglos o convenios con otros proveedores de servicios para proveer puntos de conexión de fibra 

óptica para suplir cualquier punto. 
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Ilustración 11: Diagrama de Red IP Hondutel. 

Fuente: Elaboración Propia. 

VII.5.2.2  DIAGRAMA DE RED IP CON CENTRAL TELEFÓNICA IP. 

 

Esta parte nos muestra el diagrama que contiene la agregación de la central telefónica IP clase 5 

llamada INTER-4 en la cual se ejecutaran cada una de las configuraciones correspondientes a 

servicios de telefonía a través de IP. 

Como pudimos ver tenemos un diagrama con la simulación de una conexión a nivel de ten gigabit 

entre uno de los Router directo a la central INTER-4 habilitando así un enrutamiento a través de IP 

hasta la central o bien el Core de Redes IP. 
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Ilustración 12: Diagrama de Red y Central INTER-4 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

VII.5.2.3 DIAGRAMA DE RED TELEFÓNICO. 

 

El diagrama mostrado a continuación nos muestra la interacción de centrales conectadas tanto 

para la parte nacional como para la parte internacional. _ Los círculos de color azul representan las 

centrales internacionales clase 4, los círculos de color aqua representan los Carrier internacionales, 

los círculos de color rojo representan las centrales maestras nacionales, los círculos de color naranja 

representan las centrales de distribución o paso también llamadas Unidad de Respuesta Audible 

(URA), de allí en adelante también tenemos más centrales o mejor dicho mini centrales llamadas 

shelter.  

En esta parte podemos apreciar cada uno de los puntos interconectados de centrales de 

distribución maestras con otras centrales de distribución hasta minicentrales como se mencionó 

anteriormente. 
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Ilustración 13: Diagrama de Red de Centrales Telefónicas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

VII.5.2.4  DIAGRAMA DE RED TELEFÓNICA ACTUAL. 

 

En esta fase de diagramación se presenta el diagrama de telefonía actual con la implementación 

de la central IP donde a diferencia del diagrama anterior se aprecia un círculo Verde en 

representación a la central Internacional clase 5 INTER-4. 

Esta central antes mencionada está recibiendo todos los parámetros de configuración para proveer 

la conectividad internacional y distribución de esta a nivel nacional a demás lleva a cabo una 

función que hasta los momentos no tenía la institución y es el aprovisionamiento de servicios que 

la institución ya puede ofrecer a sus clientes a través de IP los cuales los mostraremos más adelante. 
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Ilustración 14: Diagrama de Central telefónica actual. 

Fuente: Creación Propia. 

 

VII.5.2.5  DIAGRAMA DE RED EN PROCESO DE MIGRACIÓN. 

 

Este diagrama está mostrando los movimientos de conectividad físicos ya que de aquí en 

adelante es parte del proceso a lo que se esperaba alcanzar. 

Dado que el proceso de migración es paulatino se establecen las migraciones internacionales a la 

central internacional INTER-4 y dejando listo para depurar las centrales internacionales clase 4 

INTER-2 y INTER-3. 
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Ilustración 15: Diagrama en representación de avance en migraciones. 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

VII.5.2.6  DIAGRAMA DE RED DE CENTRAL TELEFÓNICA MIGRADA. 

 

Este diagrama representa los cambios con las centrales telefónicas clase 4 INTER-2 e INTER-3 con 

conexión a nivel de clase 4 con la central INTER-4 el cual tras absorberlas tiene una conexión directa 

con las otras centrales nacionales quedando, así como central de control para tráfico en Carrier 

Internacionales a nivel de IP y la previsión de servicios IP tales como SIP Trunk, SIP PBX y HOSTED 

PBX. 
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Ilustración 16: Diagrama de Red Central Telefónica con Migraciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 CONCEPTOS GENERALES 

Terminología necesaria para comprender el contexto.  

 

Table 4: Terminología 

Ítems Terminología Concepto 

1 IPS Sistema de prevención de intrusiones 

2 VPN Red Privada Virtual 

3 HD Alta Definición 

4 CFS Servidor de Funciones de Llamadas 

5 DID Marcación Interna Directa (Direct Inward Dialing) 

6 CPE Equipo Local del Cliente (Customer Permises Equipment) 

7 AnyConnect Cliente de movilidad segura (VPN) 

8 ISUP Protocolo de Señalización n°7 

9 PC Conocido como punto de código 

10 SS7 Sistema de señalización de Numero (Signaling System 

Number) Conjunto de protocolos de señalización. 
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VII.5.3.1 DESCRIPCIÓN DE PLATAFORMAS. 

 

Todos y cada uno de los componentes o plataforma antes mencionado dependen de la plataforma 

MetaSwitch que en conjunto forman parte de ciertos servidores como lo veremos a continuación, 

ya que cada uno de estas tiene su funcionalidad. 

 

Table 5: Plataforma MetaSwitch 

Ítems Nombre Funcionalidad Dependencia 

1 MetaView Explorer Plataforma de aplicación de red 

tipo árbol para administración de 

rutas.  

MetaView SERVER / 

MetaSwitch 

2 MetaView WEB Plataforma web para suscriptores 

y CPE 

MetaView SERVER / 

MetaSwitch 

3 MetaView SAS Plataforma de gestión de 

monitoreo. 

MetaView SAS / 

MetaSwitch 

4 CFS/EAS Servidores de aplicaciones CFS/EAS / MetaSwitch 

5 ASA SERVER Servidor de seguridad Licenciamiento Cisco 

 

 RESTRICCIONES ESPECIALES 

 En el proceso de encontrar las mejores políticas de seguridad y alcance a las plataformas se 

estableció aplicar el acceso a la red a través de una única ip publica para la gestión de los usuarios 

dentro del área de trabajo NOC. 

 

◼ En base a lo logrado se estableció por mayor seguridad de la conectividad a las 

plataformas se sugirió y se estableció con autorización de la jefatura que, aunque el 

personal que esta como perteneciente al NOC u cualquier ente de ser autorizado se le 

creara un acceso a través de VPN, para gestión y permitir los accesos según privilegios 

ya sea como administrador, usuario, solo lectura, etc. 
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Ilustración 17: VPN Cisco. 

Fuente: Captura de la aplicación. 

 

 

 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

Con la adquisición del proyecto todos los equipos de la plataforma ya vienen preconfigurados el 

trabajo aquí realizado se basa en el proceso de migración e implementación de nuevos servicios 

de Telefonía IP. _ Cabe el mencionar que existen 3 aplicaciones que son instaladas para trabajar en 

estas plataformas pero que serán agregadas como manuales de instalación. 

Por lo cual se presenta una serie de manuales con las características paso a paso para las 

instalaciones o aprovisionamiento de los servicios. 

 

VII.5.5.1 REQUISITOS GENERALES PREINSTALACIÓN 

 

Como parte de los requisitos generales para una preinstalación de las aplicaciones se procede 

sobre sistemas operativos de Windows 10 para las aplicaciones siguientes. 

 

Table 6: Aplicaciones y Datos 

Ítems Aplicación Versión  

1 MetaView Explorer 9.3.10 

2 Consola cisco 15.2-4-e9 

3 WinSCP 5.7.5 

4 AnyConnect VPN 4.4.03034 
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VII.5.5.2 DETALLES DEL PROCESO DE CONFIGURACIÓN  

 

De aquí en adelante se presenta una serie de manuales necesarios para aplicar cada uno de 

los procesos con respecto a los servicios.  

También contamos con los manuales de las aplicaciones necesarias para realizar las 

gestiones necesarias para control y monitoreo de cada uno de estos servicios dentro las 

plataformas MetaView de MetaSwitch. 

Cabe mencionar que cada uno de los manuales llevan un orden y que unos manuales 

dependen de otros para realizar una implementación de servicios. 

 

 

VII.5.5.3 MANUALES DE APLICACIONES. 

 

Cada uno de estos manuales y aplicaciones son necesarias para poder ejecutar cada una de las 

funciones o procedimientos requeridos en este proceso de migraciones tanto de las centrales 

nacionales como la migración de las centrales internacionales a una sola central y la 

implementación de los nuevos servicios propuestos por la institución a través de IP. 
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VII.5.5.3.1 Manual de Instalación MetaView Explorer. 

 

 
 

  Empresa Hondureña en telecomunicaciones.  
 

Hondutel 
MOP Instalación Aplicación MetaView Explorer 

31 de enero del 2020 

 

Versión 1.1 

 

 
Hondutel  

Empresa Hondureña De Telecomunicaciones 

Departamento de Tecnología IP RCS 

Edificio Hondutel Miraflores Frente a la cámara de comercio 

http://www.hondutel.hn  
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Acerca del documento 

 
Autor Cristiam Josué Rodríguez Aguilar 

Departamento Gestión de Redes IP RCS 

 

Datos de registro del document 

 
Versión 

No. 

Fecha de Entrega Estado del 

Documento 

Motivo de Cambio 

1 Viernes 31 de enero del 2020 Diseño preliminar Versión Inicial 

        

        

 

Revisión 

 

Detalles de la revisión Versión No. Fecha 

   

   

   

 

Introducción 

 

Objetivo 

Crear un proceso paso a paso de la instalación MetaView Explorer el cual será utilizado por cada 

uno de los operadores de dicha gestión. 

 

Tener un acceso al monitoreo de la plataforma para cada uno de los usuarios permitidos. 

 

Alcance 

Establecer un procedimiento para la instalación e permitir a los usuarios la utilización en cada 

máquina para gestionar la aplicación siempre y cuando estén permitidos como usuarios para 

gestionar el recurso. 

 

Estrategia de instalación a alcanzar 

Se realiza la instalación de la aplicación a través de un archivo ejecutable proveído por la plataforma 

de MetaSwitch.  

 

Esto se hace para tener una gestión del MetaView Explorer el cual nos permite visualizar las 

configuraciones aplicadas en ella y el gestionamiento de los servicios. 
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Equipos relacionados 

 

Aplicación  Nombre de equipo Localidad Gestión 

MetaView Explorer MetaSwitch Hondutel Aplicación 

    

 

 

Proceso Instalación de la Aplicación 

 

Proceso de ejecución MetaView Explorer 

Se procede a realizar la ejecución de dicho ejecutable para realizar la respectiva instalación. 

 

A continuación, se detalla el paso a paso para la correcta instalación del aplicativo MetaView 

Explorer. 

 
 

1. Habilitar la conexión VPN dando clic en connect. 

Este proceso es para acceder a la página que contiene la aplicación a instalar. 

 

 
 

2. Una vez conectado nos mostrara. 
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3. Ingresamos la dirección privada http://172.16.16.XX/ para acceder al enlace que nos permitirá 

a descargar la aplicación y nos mostrará. 

 

 
 

4. Damos clic en Windows Download y nos empezara a descargar un archivo .exe y una vez 

descargado el archivo, damos doble clic para ejecutar. 

 

 
 

5. Nos mostrara: Instalar el aplicativo MetaView Explorer. Seleccionamos la opción Next. 

 
 

 

http://172.16.16.xx/
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6. Nos mostrara el directorio y damos clic en Next. 

 

 

 

 
7. Por defecto nos muestra la opción a continuación y damos Next. 
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8. Seleccionamos clic en Install. 
 
 

 
 

 

9. Nos mostrara instalación completa damos Done para salir de la pantalla. 
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10. Una vez instalado ejecutamos la aplicación MetaView Explorer desde inicio de Windows. 

 

 

 
 

11. Utilizar las credenciales del usuario asignado MetaView Explorer. De no tener credenciales 

por favor remitirse con el encargado inmediato para solicitarlas. 
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12. Una vez ingresadas las credenciales accederemos y nos mostrara una pantalla como 

esta, lo que nos permite la administración en ella. 
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VII.5.5.3.2  Manual de Instalación AnyConnect. 

 
 

 

 

Hondutel 
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09 de marzo de 2020 

Versión 1.1 
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Acerca del documento 

Autor Cristiam J. Rodríguez Aguilar 

Departamento Gestión de Redes IP RCS 

 

Registro del documento 

 

Versión 

No. 

Fecha de Entrega Estado del Documento Motivo de Cambio 

1 Lunes 09 de marzo de 2020 Diseño preliminar Versión Inicial 

        

        

 

Revisión 

 

Detalles de la revision Versión No. Fecha 

   

   

 

Introducción 

 

Objetivo 

Integrar la aplicación sobre las máquinas para uso conjunto a la plataforma a utilizar MetaSwitch.  

 

Alcance 

Dando mayor seguridad y alcance sin una ip publica directa a la red. 

Establecer esta plantilla de instalación para la utilización de la aplicación y poder utilizarla junto a 

los servicios que se prestara. 

 

Propósito del Documento 

 

• Propósito. 

Este documento provee una descripción completa de los pasos a seguir para la instalación y 

configuración del aplicativo Cisco AnyConnect, necesario para establecer el acceso remoto 

por VPN a la plataforma MetaSwitch. Se detalla cada procedimiento con imágenes y 

descripciones paso a paso para que cualquier colaborador que necesite acceso remoto pueda 

por sí mismo instalar el aplicativo y conectarse satisfactoriamente. 
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Procedimiento de instalación. 

 

A continuación, se detalla el paso a paso para la correcta instalación del aplicativo Cisco 

AnyConnect. 

1. Instalar el aplicativo Cisco AnyConnect (anyconnect-win-4.4.03034-core-vpn-predeploy-

k9.msi). 

 
 

2. Seleccionamos aceptar de los términos de instalación. 
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3. Seleccionamos Finish cuando el proceso de instalación finaliza. 

 

 
 

4. Adicionar el nuevo perfil personalizado con el archivo xml (ikev-2.xml) al directorio 

C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Profile 

 

 
 

5. Ejecutamos el aplicativo Cisco AnyConnect. 
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6. Seleccionar el nuevo perfil IKEV-2-no-Proxy. 

 

 
 

7. Omitir el mensaje de alarma: Untrusted Server Blocked! Y hacer clic en Change Setting… 

 

 
 

8. En la pestaña de Preferences, deseleccionar (uncheck) la opción de “Bloquear 

conexiones a servidores no confiados”. Y salir de la pantalla de Settings. 
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9. Utilizar las credenciales del usuario asignado. De no tener credenciales por favor 

remitirse con el encargado inmediato para solicitarlas. 

 

 

 

10.  Al finalizar la conexión remota recordar cerrar la sesión haciendo clic en Disconnect, 

para evitar cualquier ruido innecesario al ASA y/o a la plataforma MetaSwitch. 
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VII.5.5.3.3  Manual Instalación aplicación WinSCP. 
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MOP Instalación aplicación WinSCP 

2 de marzo del 2020 

Versión 1.1 
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Acerca del documento 

Autor Cristiam Josué Rodríguez Aguilar 

Departamento Gestión de Redes IP RCS 

 

Datos de registro del documento 

 

Versión 

No. 

Fecha de Entrega Estado del 

Documento 

Motivo de Cambio 

1 Lunes 2 de marzo del 2020 Diseño preliminar Versión Inicial 

        

 

Revisión 

 

Detalles de la revisión Versión No. Fecha 

   

   

 

Introducción 

 

Objetivo 

Crear el un procedimiento de instalación de la aplicación siendo necesario ya que no existe un 

referente de tal. 

Alcance 

Proporcionar un paso a paso del proceso de instalación para aplicarlo de forma correcta y utilizarlo 

en la conexión a las plataformas correspondientes. 

Estrategia de implementación 

 
Se implementa la instalación previendo de dicha aplicación con el objeto de poder manipular 

ciertos archivos de las aplicaciones los cuales son utilizados dentro de la plataforma MetaView. Es 

una herramienta muy practica y de convergencia básica pero útil.  

Equipos relacionados 

 

Plataforma Nombre de equipo Localidad Gestión 

MetaSwitch MetaView Explorer Hondutel 10.7.X.X 
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Procedimiento para Instalación  

• Instalación Paso a Paso.  

Se procede a realizar la ejecución del aplicativo por lo que teniendo el archivo ejecutable en 

escritorio lo correremos sobre el sistema operativo de Windows para instalar. 

1. El ejecuta la aplicación y emergerá una ventana que nos mostrará. 

 

 

2. Seleccionamos Aceptar y emergerá otra ventana así y seleccionamos Instalar. 
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3. Nos mostrara la siguiente pantalla en proceso de instalación. 

 

 

4. Nos mostrara lo siguiente y le damos Finalizar para terminar la instalación. 
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VII.5.5.3.4  Manual Configuración de usuarios Plataformas. 

 

  Empresa Hondureña en telecomunicaciones. 

Hondutel 

MOP Configuración Nuevos Usuarios en la Plataforma  

20 de enero del 2020 

Versión 1.1 

Hondutel  
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Acerca del documento 

 
Autor Cristiam Josué Rodríguez Aguilar 

Departamento Gestión de Redes IP RCS 

 

Datos de registro del documento 

 
Versión No. Fecha de Entrega Estado del Documento Motivo de Cambio 

1 Lunes 20 de enero del 2020 Diseño preliminar Versión Inicial 

        

        

 

Revisión 

 

Detalles de la revisión Versión No. Fecha 

   

   

   

 

Introducción 
 

Objetivo 

Crear en la configuración sobre la plataforma del MetaSwitch conformada por MetaView web, 

MetaView SAS y MetaView Explorer el cual permitirá realizar gestiones de agregación de servicios 

y monitoreos de cada uno de los servicios a prestar. 

Crear a través del Servidor ASA un acceso a los usuarios. 

 

Alcance 

Establecer la agregación de estos operadores el cual les permitirá interactuar en las plataformas 

que como operadores permite ciertos accesos y privilegios para el servicio a los consumidores. 

Dicho esto, cada uno de los accesos forman parte de la seguridad presentada para los servicios a 

los clientes de la empresa. 
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Como alcance nos permite dar mejores servicios operativos y la oportunidad de conocer más a 

fondo una plataforma amplia y robusta para proporcionar servicios de Teléfono IP. 

 

Estrategia de implementación alcanzar 

 

Se realizo un análisis previo y se pidió privilegio para poder implementar en la configuración para 

todos los usuarios que utilizaran la plataforma.  

 

Equipos relacionados 

 

Aplicación Nombre de equipo Localidad Gestión 

MetaView Explorer Metaswitch Hondutel Aplicación 

MetaView WEB Metaswitch Hondutel WEB 

MetaView SAS Metaswitch Hondutel WEB 

Anyconnect CISCO Hondutel Consolé 

 

Proceso agregación operadores 

 
• Creación de un nuevo operador MetaView SAS 

 

Se procede a realizar la agregación de un nuevo usuario el cual realizara gestiones de 

monitoreo de tráfico ya sea entrante o saliente el cual a su vez permite cualquier indicio de 

fraudes dentro de la red de telefónica IP internacional. 

 

1. Accedemos al MetaView SAS con su dirección ip y nos vamos a la parte de Admin. 
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2. Hacemos clic en la opción de agregar (Add). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nos mostrara lo siguiente. 

 

 

4. Agregamos los datos del nuevo Usuario o Operador. 
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4.1 Privilege level seleccionamos el tipo de usuario a utilizar (Admin o User). 

4.2 Y seleccionamos Add User para agregarlo. 

 

5. Nos agrega los datos del nuevo operador. 

 

 

6. El operador esta creado y si se quisiera modificar o eliminar solo nos posesionamos en Edit 

(para modificar) o Delete (Para eliminar). 

6.1 En Edit. solo permite modificar el password. 

6.2 Eliminar (Borra el usuario en general). 

 

Creación de un nuevo operador MetaView WEB 

 
Se procede a acceder dentro de la página web del MetaView para poder lograr crear usuarios a 

operadores con ciertos privilegios. _ En el MetaView Web es donde incorporaremos parte de los 

servicios que se están implementando por lo que es de suma importancia para los operadores 

tener acceso para la creación e implementación de estos así mismo permite poder realizar 

activaciones, desactivaciones, agregaciones, modificaciones y ciertos procesos para servicios o 

privilegios sobre los servicios a los clientes. 

Nuestro objetivo es poder crear el acceso a el operador que se le asignara esta labor. 

 

1. Acceso a la plataforma web a través de la dirección IP y puerto autorizado. 
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2. Damos clic a MetaView Web Supervisión y este nos presentara. 

 

 

 

 

 

 

3. Seleccionamos Users y para agregar un nuevo usuario damos clic en New User. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Al agregar New User este emerge una ventana el cual nos solicitara ciertos datos como ser: 

 

 

 

4.1 User name * (Nombre del usuario). 

4.2 DMG (Ya sea por defecto o global, pero en este caso lo pondremos por defecto). 
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4.3 Supervisor (Si / NO y dependerá del privilegio que se requiere para el ejemplo NO 

seleccionaremos nada). 

4.4 Seleccionamos el lápiz y el nos asignara un password por defecto. 

4.5 Assign User role (Aquí es donde se asigna el rol o privilegio dentro del equipo). 

4.5.1 Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Una vez agregados los datos y privilegios se verán de esta forma y damos Add para 

agregar. 
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5. Una vez que damos agregar nos mostrara ya los parámetros listos y solo queda darle 

refrescar y close (para cerrar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Y esto nos mostrara ya el nuevo usuario como a continuación. 

 

 

 

 

7. También lo podríamos modificar o eliminar. _ para ello modificar solo 

seleccionamos clic en edit y mostrara o damos clic en Romove y elimina al 

operador. 
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Creación de un nuevo usuario MetaView Explorer. 
 

En este enunciado veremos cómo crear un nuevo usuario, vale mencionar que en el caso del 

MetaView Explorer depende del MetaView server por lo que el acceso a este se crea a través de él. 

 

1. En este caso nos vamos a menú de inicio y buscamos la aplicación para ingresar  

 

 
 

2. Damos clic y en este caso el administrador de la plataforma accede al MetaView Explorer 

utilizando sus credenciales ya que él es el único permitido a crear el usuario. 
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3. Accedemos dando clic en OK y nos mostrara una ventana emergente y le pondremos 

Aceptar. 

 

 

4. Nos mostrara una nueva Ventana, damos clic en Object tree and views. 

 

5. Nos mostrara una sub ventana y damos clic en All managed components. 
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6. Nos mostrara un árbol y tomaremos la opción MetaView Server “Hondutel-TGU-MVS”. 

 

 
 

7. Una vez que demos clic en el MetaView Server el árbol se desplegara de esta forma por lo 

que seleccionaremos Users. 

 

 
 

8. Seleccionamos Users después MetaView Users damos clic derecho y seleccionamos add 

MetaView User  
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9. Nos mostrara una pantalla con los datos siguientes y ingresamos los datos 

correspondientes. 

 

 

9.1 User name Nombre del Usuario Ejemplo operador 

9.2 User type y emergerá esta pantalla, donde seleccionaremos el tipo de usuario. 

 

 

 

 



92 

 

9.3 Seleccionaremos el 14 que es de tipo lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 Ingresaremos un password y la confirmacion de password y una descripcion. Y 

seleccionamos aplicar y nos mostrara. 

 

 

9.5 seleccionamos enable y usuario listo para usarlo. 

 

 

 

 

Creacion de acceso usuario VPN 

 
Se cuenta con un Servidor ASA marca Cisco modelo 5555 del cual utilizamos para poder gestionar 

de forma más segura el equipo. 

A este equipo le creamos accesos para cada usuario con acceso a la plataforma. _ La configuración 

es simple y la veremos a continuación. 

 

1. Entramos primera mente a la VPN creada como administrador para poder tener acceso al 

equipo ASA. 
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2. Una vez que conecta la VPN accedemos por medio de console al equipo a traves de la IP 

correspondiente. Ejemplo 10.10.10.10. 

Ingrasamos con el comando enable. 

 

 

 

3. Luego nos pedira un password y lo ingresamos. 
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4. Ahora estando en el equipo para poder aplicar cambios ingresaremos el comando 

configuracion terminal ( conf t ). 

 

 

 

5. Una vez ingresado al modo de configuracion ingresamos los comandos username 

Nombre del usuario y password y en este caso usuario. 

 

 

Con esto ya tenemos creado un usuario para VPN. 
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VII.5.5.3.5  Manual Agregación y Habilitación de Nuevo Punto de Conexión. 
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Acerca del documento 

 
Autor Cristiam Josué Rodríguez Aguilar 

 

Departamento Gestión de Redes IP RCS 

 

 

Datos de registro del documento 

 

Versión 

No. 

Fecha de Entrega Estado del Documento Motivo de 

Cambio 

1 Miércoles 19 de febrero de 2020 Agregación Nuevo PC Versión Inicial 

      

        

 

Revisión 

 

Detalles de la revisión Versión No. Fecha 

   

   

 

 

Introducción 
 

Objetivo 

 

Crear un punto de código para conexión entre centrales o clientes. 

 

Alcance 

 

Establecer la configuración sobre plataforma MetaView Explorer el cual permitirá a nivel de 

conexión TDM la habilitación y gestión de esa conexión como servicio.  

 

Proceso para Configuración  

 

• Agregación de Signaling Gateway  

 

1. Se procede a realizar en el MetaView Explorer nos situamos en la opción Object tree and 

views. 
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2. Seleccionaremos Signaling Gateway en el árbol  

 

 
 

 

3. Luego con clic derecho sobre signaling Gateways add Signalin Gateway  
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4. Nos solicitara llenar los datos siguientes. 

 

 
 

 

5. Ingresaremos los siguientes datos. 

 

 
 

6. Luego damos clic en add Signaling Destination. 
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7. El cual nos solicitara ingresar los siguientes datos. 

 

 
 

8. Debemos ingresarle los siguientes seleccionados.  

 

 
 

9. Luego tenemos que ingresar un nuevo Signaling Linkset. 

 

 

 

10. Emergerá una ventana con solicitud de datos 
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11. Por lo que colocaremos. 

 

 
 

12. Despues de esto seleccionaremos apply 

 

 
 

13. Sobre Linkset pondremos clic derecho y seleccionaremos la opción   

 

 
 

14. aquí nos pedirá ingresar los datos correspondientes. 
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15. Ahora le ingresaremos los siguientes datos. 

 

 
 

 

Parte 2: ISUP 

 
1. Ingresamos nuevamente al árbol  
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2. Seleccionamos add ISUP Local Signaling Destination  

 

 
 

3. Nos mostrara esta ventana. 

 

 
 

4. seleccionamos la pestaña ISUP y seleccionamos ITU-T Q.767 1991. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



103 

 

5. Damos clic en signaling Gateway y emergerá una ventana donde seleccionamos el 

Gateway. 

 

 
 

6. Luego le asignaremos un nombre y en nuestro caso será Ejemplo y entre paréntesis le 

pondremos (CFS) para saber cómo estará en CFS y el pass on message lo dejeremos 

TRUE. 

 

 
 

7. El resto de los valores lo crearemos false. 
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8. Luego seleccionaremos Aplicar. 

 

 
 

 

9. Tras la aplicación nos mostrara así. 

 

 

 

10.  Ahora agregaremos un ISUP Remote Signaling Destination.  

 

 
 

11. Ahora nos mostrara. 
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12. Le ingresaremos nada más los valores que se muestran a continuación. 

 

 
 

13.  Seguidamente seleccionamos agregar en add ISUP Media channel. 
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14. Este nos mostrara la siguiente ventana.  

 

 
 

15. Ahora ingresaremos los siguientes datos. 
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16. Luego agregamos add USUP Circuit Group. 

 

 
 

 

 

17. Solicitará ingresar los siguientes datos. 
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18. Ingresamos o seleccionamos los siguientes datos. 

 

 
 

19. Seleccionamos Aplicar. 

 

 
 

Con esto ya tenemos creado un punto de ISUP para una conexión TDM. 
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VII.5.5.3.6  Manual Creación de Servicio SIP TRUNK 
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Acerca del documento 

 
Autor Cristiam Josué Rodríguez Aguilar 

 

Departamento Gestión de Redes IP RCS 

 

Datos de registro del documento 

 

Versión 

No. 

Fecha de Entrega Estado del 

Documento 

Motivo de Cambio 

1 Miércoles 11 de marzo de 2020 Creación SIP TRUNK Versión Inicial 

      

        

 

Revisión 

 

Detalles de la revisión Versión No. Fecha 

   

   

 

Introducción 
 

Objetivo 

 

Proporcionar los datos necesarios la cual permita a el usuario poder realizar las 

configuraciones necesarias sobre la plataforma MetaView el servicio de SIP TRUNK. 

 

Alcance 

 

 Es tener una guía paso a paso para la creación de un servicio SIP TRUNK, proveído a través 

de nuestra red telefónica e IP. 

Facilitar al usuario el proceso de creación guiado por la documentación con el objeto de 

la falta de conocimiento e dar un mayor alcance como usuario.  
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Proceso para Creación SIP TRUNK  

 

Configuración en equipo Perimetra 

 

Se procede a realizar la agregación de la adyacencia Ejemplo Cliente. 

 

 

 
Crear Configured SIP Bindings. 

 

Nos situamos hasta la opción de Configured SIP Bindings. 

 

 
 

Agregar un Configured SIP Binding. 

 

 



112 

 

• Configure SIP Binding, click derecho add Configured SIP Binding. 

• Nos muestra una ventana donde llenaremos los siguientes campos más importantes: 

• Name: si es troncal y nombre del carrie con su dirección IP 

• Usage: seleccionamos trunk, porque va ser una troncal 

• Use DN for identification: True 

• IP address match requered: True, necesitamos hacer match a la dirección IP. 

• Contact IP address: 209.58.84.75, dirección IP del carrie Ejemplo  

• Proxy IP address: 172.16.16.0, dirección IP de perimetra. 

 

 
 

• Media Gateway model seleccionamos la opción de los …. Nos mostrara una ventana 

donde tenemos que seleccionar un perfil del SIP, lo ideal es crear uno para cada destino 

en este caso escogeremos uno por default y seleccionamos la opción de Remote Media 

Gateway Model Default SIP M3 Model. 
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• Maximum call apperances (1 - 2147443647): 30, cuantos llamadas simultaneas vamos a 

soportar hacia TATA, vamos a dejar 30 equivalente a un E1. 

• Pollin Interval (1 – 3600 seconds): 30 default 

• apply 

 

 
 

Creado el Configure SIP Binding 

 

• Ya se muestra la creación del enlace SIP Configured SIP Binding. Es una identidad al SIP. 

Luego vamos a crear el perfil del enlace SIP. En este caso se crea un Remote Media 

Gateway Model porque no esta creado el perfil para este carrie. 

 

 
 

Crear el Perfil del SIP Trunk.  

 

• Nos situamos en la opción de Integrated Softswitch, luego call feature server, en la opción 

Controlled Networks y por último en la opción de Remote Media Gateway Models. 
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Agregar Remote Media Gateway Models 

 

 
 

• Seleccionamos Remote Media Gateway Models, click derecho Add Remote Media 

Gateway Model. 

• Nos muestra una ventana donde llenamos los siguientes campos más importantes: 

• Category: SIP, es un remodel SIP 

• Model Name: TATA, nombre del carrier 

• Signaling settling: codes los dejamos por default 

• Apply 
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Creado el Remote Media Gateway Model TATA 

 

• Ya se muestra la creación del Remote Media Gateway Model TATA. Luego vamos a crear 

el Remote Media Gateway Model en la opción de media Gateway model, porque lo 

habíamos dejado uno por default.  

 

Agregar el Remote Media Gateway Model al SIP TRUNK 

 

• Agregamos el Remote Media Gateway que se acaba de crear en el paso anterior, click .... 

 

 
 

 

• Seleccionamos el Remote Media Gateway model TATA, Click ok. 

• Apply 
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Crear la Troncal SIP para el SIP Trunks 

 

• Nos situamos en la opción de Integrated Softswitch, luego call feature server, en la opción 

Signaling y por último en la opción de SIP. Trunks. 

 

 
 

 Agregar SIP Trunks 

 

• Seleccionamos SIP Trunks, click derecho Add SIP Trunks. 
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• Nos muestra una ventana donde llenamos los siguientes campos más importantes: 

• SIP Trunk name: TATA (TG 130), ponerle el numero del trunk del carrie para poderlo 

identificar. 

 

 
 

 

• Trunk group number (0 - 99999): 130, sería la ruta de BCANAS ese es el número del 

trunk del Carrier.  

Nota: encontrar el ISUP Remote Signaling Destination para TATA, en este caso sería el 

Media Channel 130 to Destination BCANAS. 

 

 
 

• Configured SIP Binding: aquí damos click en …. Para enlazar el Configure SIP Binding 

que acabamos de crear. Click nos muestra la opción a seleccionar. 
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• Trunk accounting reference: BCANAS, nombre de la etiqueta que va tener en los CDR’ 

el troncal. 

• Apply. 

 

 
 

 

• Nos muestra ya el SIP Trunk TATA. 

 

 
 

 

 

 



119 

 

Modificaciones en el Translation Trunk Routing Policy services. 

 

 

 
 

Realizar copia de la configuración del Config Set. 

 

• Nos ubicamos en la opción de Trunk Routing and Policy services, verificamos el config set 

que está corriendo y hacer una copia. 

 

 

 
 

• Nos muestra las opciones donde colocaremos el nombre del config set. 

• Apply 
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Habilitar las rutas para el tráfico entrante y saliente. 

 

• Lo primero que se hacer es habilitar la ruta del tráfico entrante, nos situamos 

hasta la opción de Number Validation Tables. 

 

 
 

• Encontramos la tabla del tráfico entrante que es la 9000, es donde están configurado 

las troncales de donde estamos recibiendo trafico. 

 

 
 

• Creamos una entrada del tráfico, click derecho add Number Validation Entry. 
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• Nos mostrara los siguientes campos para llenar los campos más importantes: 

• Number Validation Entry name: (TG 130) From TATA SIP (BCANAS) 

• Routing Attribute Set: =21300, que es el tráfico saliente de TATA 

• Incoming Media – Signaling Stack match: Extract 

• Incoming Media – Signaling Stack: SIP 

• Incoming Media – Signaling Stack match: Extract 

 

 
 

 

• Incoming Media – Media Channel: SIP Trunk TATA (TG 130), seleccionamos el SIP Trunk 

que acabamos de crear. 
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• Ya nos muestra creada el Number Validation Entry del tráfico entrante del SIP para TATA. 

 

 
 

• Verificamos que está haciendo la otra troncal de TATA (BCANAS), está haciendo un 

default validación de la tabla (9030). 

• Luego click sobre TATA SIP (BCANAS) el cual se acaba de crear y llenamos los siguientes 

campos: 

• Next action: Look up 

• Next Number Validation Table: =9030Ya nos muestra creada el Number Validation Entry 

del tráfico entrante del SIP para TATA. Como si la llamada haya entrado por el ISUP. 

 

 
 

• Por ultimo se realizara la habilitación del tráfico saliente TATA 

• Nos situamos en la opción de la tabla number validation TATA(BCANAS) 

 

 

 
 

• Observamos la tabla en la opción de Routing Atributed Set, cuando recibimos  trafico de 

TATA le estamos asignando 21300, lo que hacemos es asignárselo al SIP Trunk de TATA. 
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• Luego vamos a la opción donde tenemos TATA SIP (BCANAS) 

 

 
 

• Observamos la tabla en la opción de Routing Atribute Set: =21300, es el cual estamos 

sacando tráfico hacia TATA.  

• Apply 

 

 
 

• Nos ubicamos hasta la opción de la tabla Routing Table 450, este es para verificar el 

trafico saliente. 

 

 
 

• luego nos vamos a la etiqueta de donde verificamos por donde se va el trafico. Y nos 

muestra que se va por la tabla 1013000. 
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• nos situamos hasta la tabla 1013001 BCANAS 

 

 
 

• nos situamos hasta la opción de Calling number, va refificar el numero si es un numero 

nacional es 504, escogemos como vamos a querer que se distribuya el trafico. 

 

 
 

• En la opción de Media Channel vemos que el tráfico se está distribuyendo por un ISUP lo 

podemos cambiar para que se vaya por la troncal SIP. 

 

 
 

• Click en la opción …. Y escogemos el Trunk SIP TATA. 
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• Ahora todas las llamadas se van a ir por SIP 

• apply. 

 

 
 

• Luego solo queda habilitar el config set, y ya quedaría listo la configuración del SIP y 

quedaría ya en producción. 

 

 

  

VII.5.5.3.7  Manual Configuración de Servicios Hosted PBX. 

Cabe mencionar que en la configuración de un servicio HOSTED PBX involucra diferentes 

conexiones por lo que conlleva 3 manuales en su configuración el cual se detallan a continuación: 

 

1. El primer manual está compuesta de la configuración en la plataforma. 

2. El segundo manual está compuesto configuraciones en la Red MPLS. 

3. El tercero esta compuesta por la configuración en los Teléfonos IP. 

 

 

 

VII.5.5.3.7.1 Manual configuración Hosted PBX en la Plataforma. 
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Acerca del document 

 
Autor Cristiam Josué Rodríguez Aguilar 

Departamento Gestión de Redes IP RCS 

 

 

Datos de registro del documento 

 

Versión 

No. 

Fecha de Entrega Estado del 

Documento 

Motivo de Cambio 

1 Miércoles 13 de enero del 2020 Diseño preliminar Versión Inicial 

        

        

Revisión 

 

Detalles de la revision Versión No. Fecha 

   

   

 

Introducción 
 

Objetivo 

 

Crear la configuración sobre la plataforma del MetaSwitch que se conforma de la aplicación 

MetaView web realizando así paso a paso como guía técnica a seguir en la implementación del 

servicio Hosted PBX para los clientes. 

Alcance 

 

Utilizar los recursos de Hondutel para la prestación del servicio Hosted PBX. 

Establecer la configuración sobre plataforma MetaView Web para ejecutar la comunicación entre 

la plataforma y los dispositivos y poder tener una administración de cada número y parámetros 

dentro de cada dispositivo aprovisionado en las instalaciones. 

Configuración de un rango establecido de números con los cuales contara el cliente. 

Configurar cada una de las líneas agregadas y aplicar cada uno de los servicios requeridos por 

dispositivo (Teléfono IP). 

 

Estrategia de implementación alcanzar 
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Se implementa configuraciones previas a la instalación previendo cualquier tipo de fallas u 

inconvenientes en las instalaciones de los equipos y parámetros solicitados por el cliente y así 

garantizar el buen funcionamiento y la optimización de cero fallas en la instalación e 

implementación tonto en la parte de física y lógica de red.  

 

Equipos relacionados 

 

Plataforma Nombre de equipo Localidad Gestión 

ISR4221 RX_TGU Cliente 10.8.X.X 

SG 350 SG350-I Cliente consolé 

SG 350 SG350-II Cliente consolé 

Teléfonos Grandstream Cliente Local 

 

Proceso para Configuración  

 
Creación de un nuevo Business Group  

 

Se procede a realizar la implementación de este agregando un nuevo Businnes group el cual 

nos permitirá administrar al nuevo cliente contenido de un grupo de suscriptores. 

 

1. El cliente utilizara a través de su enlace de datos el servicio implementado de acorde a 

sus necesidades. 
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2. Nos mostrara lo siguiente. 

 

 
 

3. Se procede a darle un nombre el cual pertenecerá al CFS= Hondutel -TGU-IS. 

 

 

 
 

4. Este proceso lo realizaremos seleccionando en cinco pasos. 

 

4.1 Ingresamos el nombre del Meta Sphere CFS 

4.2 Se le asigna un nombre: Cliente 

4.3 Se aplicará CFS Persisten profile* = HPBS Ref Arch 

4.4 Suscriptor Group for non-reserved = Subscribers in Honduras 

4.5 Se le presiona en ADD 
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5. Luego de agregar el Business Group se nos presentara así.  

 

 
 

6. Una vez agregado el cliente procedemos a agregar un bloque de números. 

 

 
 

6.1 Damos clic en el nuevo cliente. 

6.2 Damos clic en el Number blocks. 

6.3 Podemos agregar el nuevo bloque en la parte superior o en la parte inferior 

marcados en amarillo = Add new Number Block ó Add Number Block. 
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7. Una vez accediendo a las secciones de Bloques nos solicitara los siguientes datos: 

 

 
 

7.1 Tamaño del bloque. 

7.2 Perímetro (por defecto el número 1). 

7.3 Primer número del rango. 

7.4 Último número (este se agrega por defecto al saber el tamaño del rango). 

7.5 CFS Subscriber Group = Subscribers in Honduras.   

7.6 Add. 

 

 

8. Nos mostrara (Este es un ejemplo). 

9. Si nos trasladamos a la sección de Number Blocks nos mostrara los rangos de 

numeración creados para ser utilizados con los suscriptores. 
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10. posteriormente nos pasaremos a la parte de líneas y le pondremos agregar Línea. 

 

 
 

10.1 Hacemos clic en lines. 

10.2 Add en line. 

 

11. Nos mostrara nuestro primer suscriptor vasillo. 

A este le asignaremos los datos obligatorios para aprovisionamiento de líneas: 

 

11.1 Seleccionamos MetaSphere CFS = Hondutel TGU 

11.2 Phone Number = Ejemplo 2240 XXXX. 

11.3 Name = Cliente1. 

11.4 CFS = Subscribers in Honduras. 

11.5 CFS Persistent Profile = HPBX Ref Arch-Busines User. 

11.6 Add. 
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12. Posterior a ello 

 

 
 

 
 

 
 

 

Y agregamos el suscriptor.  
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13. Agregación de extensiones 

13.1 para esto nos vamos a la viñeta de extensiones y según lo que se pretenda configurar. 

13.2 Ponemos Add (para agregar por extensión). 

13.3 Ponemos Add Range (para agregar por rango). 

 

 
 

14. Agregamos el rango o solo una extensión de ser el caso, nosotros agregaremos el rango 

de la extensión 6500 a la extensión 6549 con el primer número que corresponde 

22406500 y agregamos. 

 

 
 

15. Obteniendo como resultado. 
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16. En este punto con sus datos ya configurados y listos a la espera del teléfono con su 

configuración para ser agregado a través de una contraseña como su ID y así quedaría 

registrado. 

16.1 SIP authentication required (CFS) = marcamos la palomilla. 

16.2 SIP password (CFS) (Este es muy importante ya con el sincroniza el teléfono IP ). 

16.3 SIP domain name (CFS) (Este es el que se sincroniza con el equipo MetaSwitch). 

16.4 Maximun permitted (Dato a criterio por defecto 3600 segundos). 
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VII.5.5.3.7.2 Manual configuración Hosted PBX en los equipos 
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Acerca del documento 

Autor Cristiam J. Rodríguez Aguilar 

Departamento Gestión de Redes IP RCS 

 

 

Registro del documento 

 

Versión 

No. 

Fecha de Entrega Estado del Documento Motivo de Cambio 

1 Martes 07 de enero de 2020 Diseño preliminar Versión Inicial 

        

        

 

Revisión 

 

Detalles de la revisión Versión No. Fecha 

   

   

 

Introducción 

 

Objetivo 

Integrar el servicio de telefonía IP sobre la infraestructura actual para clientes a través de servicios 

corporativos. 

 

Alcance 

Utilizar los recursos de la red MPLS de Hondutel para la prestación del servicio de telefonía IP. 

Establecer esta plantilla de configuración para router ISR aprovisionado en las instalaciones de los 

clientes. 

Configuración de enrutamiento estático en la red MPLS y el router ISR. 

 
Plan de migración 

 
Diseño actual 

Actualmente se cuenta con servicios de datos e internet utilizando la infraestructura de la red MPLS 

de Hondutel. estos servicios se interconectan a la red MPLS a través de enlaces de fibra (última 

milla).  
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El cliente utiliza a través de un enlace de datos protocolo de internet IP y protocolos de 

enrutamiento dinámico para establecer comunicación entre los usuarios y los aplicativos de su 

Datacenter. 

El servicio de Internet es etiquetado y transportado a través de la red MPLS como un enlace de 

capa 2 utilizando la VLAN de servicio.   

 
Estrategia de implementación 

 

Para optimizar los recursos existentes se creará una topología lógica sobre la infraestructura actual 

con la que cuente el cliente mediante VRF (VoIP) el tráfico de la telefonía IP se enrutará hacia el 

Call manager (MetaSwitch) utilizando rutas estáticas. se activará el servicio DHCP en el equipo con 

la asignación IP del direccionamiento para los teléfonos IP, estos se registrarán locamente mediante 

la VLAN de voz distribuidos a través de los Switch cisco modelo. 

 

 

Equipos relacionados 

 

Plataforma Nombre de equipo Localidad Gestión 

ASR9k PE07_TGU Hondutel 199.72.15.7 

ISR4221 R0_Cliente Cliente 10.8.7.77 

SG 350 SG350-I Cliente consolé 

SG 350 SG350-II Cliente consolé 

 

Configuración de equipos 

 

Configuración red MPLS ASR 9k  

 
PE07_TGU configure terminal 

¡ 

vrf VoIP 

 address-family ipv4 unicast 

  import route-target 

   100:60 

  ! 

  export route-target 

   100:60 

  ! 

 ! 

! 

router bgp 7777 
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 vrf VoIP 

  rd 100:60 

  address-family ipv4 unicast 

   redistribute connected 

   redistribute static 

  ! 

 ! 

! 

 

Configuración ISR 4221 Cliente. 

 
SG350 - 1 Configure terminal 

! 

interface GigabitEthernet0/0/1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

vlan 11 

! 

Interface vlan 11 

 no shutdown 

 description INSTALADO DONDE EL CLIENTE 

 ip address 172.21.X.X 255.255.254.0 

! 

Interface GigabitEthernet0/1/2 

  no shutdown 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 11 

 description LAN  

! 

ip vrf VoIP 

! 

interface GigabitEthernet0/0/0.4010 [depende de la Vlan asignada en la red MPLS lo que viene 

del ASR] 

 description *** UPLINK to ISP HONDUTEL *** 

 encapsulation dot1Q 4010 

 ip vrf forwarding VoIP 

 ip address 10.255.X.X 255.255.255.252 

! 

vlan 4003 

 Name MGMT_SW-VoIP 

! 

interface Vlan4003 

 description *** MGMT SW-SG350 VoIP *** 

 ip vrf forwarding VoIP 

 ip address 10.255.X.X 255.255.255.248 

! 

vlan 4020 

 name LAN VoIP 

! 

interface Vlan4020 

 description *** LAN VoIP *** 

 ip vrf forwarding VoIP 
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 ip address 10.252.1.X 255.255.255.192 

! 

interface GigabitEthernet0/1/3 

 description *** LAN VoIP to SW-SG350 *** 

 switchport trunk allowed vlan 11,4003,4020 

 switchport mode trunk 

! 

ip route vrf VoIP 172.X.X.X 255.255.255.255 GigabitEthernet0/0/0.4010 10.252.0.X name META 

! 

ip dhcp-server vrf VoIP 10.252.X.X 

ip dhcp excluded-address 10.252.1.X 

ip dhcp pool DHCP_VoIP 

 vrf VoIP 

 network 10.252.1.X 255.255.255.192 

 default-router 10.252.1.X 

!!! 

 

 

Configuración SG350 – 1 edificio administrativo II 

 
SG350 - 1 configure terminal 

! 

hostname SG-NAME [configurar un nombre] 

vlan 11 

vlan 4003 

vlan 4020 

! 

interface GigabitEthernet25 

 description *** Uplink to ISR 4221 ***  

 no shutdown 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11,4003,4020 

! 

interface GigabitEthernet26 

 description *** Uplink SG 350-1 Port 26 to SG 350-2 Port G25***  

 no shutdown 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11,4003,4020 

! 

interface GigabitEthernet1 [configuración que llevaran todos los puertos conectados a teléfonos 

IP] 

 description *** TELEPHONE ***  

 no shutdown 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 4020 

! 

! 

interface vlan 4003 

 no shutdown 

 ip address 10.255.0.X 255.255.255.248 

! 

ip default-gateway 10.255.0.X 

ip ssh server 
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ip telnet server 

! 

voice vlan state disabled 

voice vlan id 4020 

voice vlan state oui-enabled 

voice vlan oui-table add 00be75 GrandStream_Phones 

! 

end 

! 

write memory 

! 

 

Configuración SG350 – 2 edificio administrativo II 

 
SG350 – 2 configure terminal 

! 

hostname SG-NAME [configurar un nombre]-2 

vlan 11 

vlan 4003 

vlan 4020 

! 

interface GigabitEthernet25 

 description “*** Uplink SG 350-2 Port 25 to SG 350-1 Port G26***”  

 no shutdown 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 11,4003,4020 

! 

interface GigabitEthernet1[configuración que llevaran todos los puertos conectados a teléfonos 

IP] 

 description “*** TELEPHONE ***” 

 no shutdown 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 4020 

! 

! 

interface vlan 4003 

 no shutdown 

 ip address 10.255.0.X 255.255.255.248 

! 

ip default-gateway 10.255.0.X 

! 

ip ssh server 

ip telnet server 

! 

voice vlan state disabled 

voice vlan id 4020 

voice vlan state oui-enabled 

voice vlan oui-table add 00be75 GrandStream_Phones 

! 

end 

! 

write memory 

! 
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VII.5.5.3.8  Manual configuración Hosted PBX en los Teléfonos IP. 
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Versión 1.1 
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Acerca del documento 

 

Autor Cristiam J. Rodríguez Aguilar 

Departamento Gestión de Redes IP RCS 

 

Registro del documento 

 

Versión 

No. 

Fecha de Entrega Estado del Documento Motivo de Cambio 

1 Martes 10 de enero de 2020 Diseño preliminar Versión Inicial 

        

        

 

 

Revisión 

 

Detalles de la revision Versión No. Fecha 

   

   

 
Introducción 

 

Objetivo 

 

Detallar con el contenido de este documento el proceso de configuración del Teléfonos IP 

Grandstream, para el funcionamiento del Servicio Hosted PBX. 

Cabe denotar que cada una de estas configuraciones fueron desarrolladas conforme a lo 

establecido dentro de los parámetros necesarios para la configuración, aplicando la investigación 

de buenas prácticas, laboratorios y todas las herramientas disponibles al día de hoy, cumpliendo 

con el objetivo que el Servicios Hosted PBX cumpla con todas las expectativas del proyecto. 

 

Alcance 

 

Utilizar los recursos disponibles y datos investigados para la configuración de cada uno de los 

Teléfonos IP Grandstream, así como una correcta instalación.  

 

Detalle del resumen 
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El servicio que se está prestando es para proveer a nuestros usuarios las bondades que 

este servicio presenta mejorando así de forma evolutiva sobre una red telefónica, con el 

objeto de pasar a un Servicio de Telefonía IP alojado, el cual le proporciona así beneficios, 

entre los cuales se encuentra: 

 

• Costos. 

La solución de PBX alojada elimina las grandes inversiones iniciales en sistemas telefónicos 

voluminosos, grandes cantidades de cableados telefónicos ya que se utiliza el mismo 

cableado ya instalado para la red de internet y datos. De igual forma se evita incurrir en 

costos de mantenimiento lo cual se transforma en un ahorro significativo a corto y mediano 

plazo además el costo total de propiedad se reduce significativamente. 

 

• Simplicidad y facilidad de uso. 

Todos los sistemas de telecomunicaciones deben ser fáciles de usar. Esto es algo que se 

puede aprovechar y disfrutar con una infraestructura PBX alojada. La facilidad de uso del 

sistema también significa que cada empleado podrá familiarizarse con sus características, 

nuevas prestaciones de servicios en muy poco tiempo. 

 

• Escalabilidad. 

El crecimiento y la necesidad de nuevos servicios a medida avanza la tecnología es 

inevitable, en consecuencia, también se requiere que como proveedor de servicio esté 

preparado y listo para ofrecer una escalabilidad. Los sistemas virtuales pueden ampliarse 

en poco tiempo a diferencia de los sistemas telefónicos tradicionales.  

 

• Continuidad en el funcionamiento del servicio. 

Un organismo como el Poder Judicial de Honduras no puede permitirse ningún tipo de 

interrupciones en sus operaciones. Lamentablemente pueden ocurrir interrupciones debido 

a razones como las siguientes: 

Desastres naturales, fallas tecnológicas, averías en los sistemas de comunicación e incluso 

violación de seguridad de varios tipos. 
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Configuración de teléfonos IP Grandstream 

 

1. Desde el teléfono IP Grandstream en la opción de "IP Address" consultamos la 

dirección IP que se asignó por DHCP en el teléfono, también se puede conocer a 

través de un escaner de IP en el PC. 

 

2. Ingresar la dirección IP consultada anteriormente en el navegador web. 

 

 
 

3. Ingrese al sistema utilizando el Usuario “admin” y la contraseña “admin” para configurar el 

Teléfono Grandstream. 
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4. Cuando ingresamos al teléfono nos solicita cambiar Usuario y Password. Luego nos da un 

mensaje que su password fue registrado correctamente. 

  

 
 

5. Para registrar una Extensión del PBX, dirigirse al menú del teléfono en la opción "Cuentas—

>Cuenta1—>Configuraciones Generales" 

 

 
 

6. En el apartado de "Configuraciones Generales", Ingresar los datos en los campos más 

importantes, teniendo en cuenta que la dirección IP del Servidor SIP corresponde a la 

dirección IP del Meta. 
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7. Configurar el Puerto de registro que se tiene habilitado en el servidor PBX, por defecto se 

encuentra el puerto 5060. 
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8. En el apartado de "Temporización de Sesión", configurar Habilitar temporizador de sesión 

dejarlo NO, para evitar que la llamada se caiga luego de 5 minutos. 

 

 
 

9. En el apartado de "Configuracion de Audio", se configura la preferencia Vocoder solo 

dejamos 3 Vocoder porque si se usan todos los mensajes se fragmentan y las llamadas no 

se establecen. 

 

 



149 

 

10. En el apartado de "Fecha y Hora", se configura el NTP server y la zona horaria. 

 

 
 

 

11. En el apartado de "Configuraciones de Seguridad", se configura aceptar SIP entrante 

seleccionamos YES. 
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12. En el apartado de "Personalizar Encabezado SIP", se deja usar la red preferida 

seleccionamos YES. 

 

 

 
 

13. En el apartado de "Configuracion Red", se configura NAT traversal se selecciona Keep-

Alive. 
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14.  En el apartado de "Pantalla LCD", se configura para cambiar los fondos de la pantalla. 

 

 
 

15.  Una vez configurado, presionar el botón "Guardar y aplicar cambios". 
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16. En el apartado de "Estado de la cuenta", se verificar que el registro de la Extensión SIP se 

encuentre registrada. 
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VII.5.5.3.9  Manual SIP TRUNK PBX 
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Acerca del documento 

 

Autor Cristiam Josué Rodríguez Aguilar 

 

Departamento Gestión de Redes IP RCS 

 

 

Datos de registro del documento  

 

Versión 

No. 

Fecha de Entrega Estado del Documento Motivo de Cambio 

1 lunes 11 de marzo de 2020 Creacion enlace SIP PBX Versión Inicial 

      

        

 

Revisión 

 

Detalles de la revision Versión No. Fecha 

   

   

 

 

Introducción 

 

Objetivo 

 

Preparar un manual el cual sirva como guía para esta y presentes instalaciones que prestaran el 

servicio a diversidad de clientes corporativos apara esta institución. 

 

Alcance 

Preparar un paso a paso para la ejecución de nuevas configuraciones de servicios SIP PBX el cual 

servirá como plantilla y reforzamiento de conocimiento.  

 

Proceso para Configuración  

Agregación Destino Tabla Call Gapping  

 

En esta parte veremos la configuración de Equipos requeridos para la implementación del 

servicio SIP PBX, debido a que la configuración no es demasiado extensa lo manejaremos en solo 

manual dividido en tres partes.  
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Estrategia de implementación 

 

Para dar un servicio como este la estrategia se manifestó con la implementación de un servicio a 

través de un canal de datos por medio de fibra óptica, utilizado como ultima milla de allí partimos 

a instalar el switch en el lado del cliente y a partir de ese punto hacer la entrega del servicio. 

 

Equipos relacionados 

 

Plataforma Nombre de equipo Localidad Gestión 

MetaView MetaView Explorer Hondutel 181.220.8.17 

MetaView SBC Hondutel 10.8.7.77 

CISCO SG350 Cliente Console 

 

 

Configuración de equipos 

 

Configuración Switch SG350 

 

Como parte del contexto se entra como modo de configuración terminal y se configura los 

siguientes parámetros que son para el acceso a el equipo de modo remoto, interface vlan con la 

red LAN, interface vlan con la red WAN, las interfaces en modo de acceso y un default Gateway 

para alcanzar el equipo que proveerá el servicio. 

 

SIP-EJEMPLO configure terminal 

¡ 

ip ssh server 

ip telnet server 

! 

interface vlan 2 

 ip address 10.255.8.40 255.255.255.252 

! 

interface vlan 10 

 ip address 10.252.0.1 255.255.255.248 

! 

interface gigabitethernet1 

 description "CONEXTION to CLIENT EJEMPLO1" 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 10 

! 

interface gigabitethernet2                             

 shutdown 
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 switchport mode access 

 switchport access vlan 10 

! 

interface gigabitethernet10 

 description "UPLINK to META" 

 switchport mode access 

 switchport access vlan 2 

 no cdp enable 

! 

exit 

ip default-gateway 10.255.8.39 
 ! 

! 

  

Configuración SBC MetaView 

 

La configuración del SBC de MetaView es una configuración aplicada por consolé con los siguientes 

parámetros establecidos para cada cliente.  

 

configure terminal 

 

Hondutel-TGU-ISC1(sbc)# 

Hondutel-TGU-ISC1(sbc)# 

Hondutel-TGU-ISC1(signaling)# 

Hondutel-TGU-ISC1(signaling)# 

Hondutel-TGU-ISC1(signaling)#adjacency SIP EJEMPLO1 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)#description "SIP TRUNK PBX para EJEMPLO1 por WAN de 

Hondutel 10.222.0.0" 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)#deactivation-mode normal 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)#adjacency-limits 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)#regs 0 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)#regs-rate sustain 0 per-second 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)#call-media-policy 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)#media-bypass-policy forbid 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)#force-signaling-peer all-requests 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)#adjacency-type preset-peering 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)#privacy trusted 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)#realm PeeringMediaWANHondutel 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)#service-address PeeringAddress-WAN-Hondutel 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)#service-network 3 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)#signaling-local-address ipv4 172.20.16.111 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)# 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)#remote-address-range ipv4 10.252.10.1 prefix-len 32 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)#signaling-local-port 5060 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)#remote-address-range ipv4 10.252.10.1 prefix-len 32 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)#signaling-peer-port 5060 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)#statistics-setting detail 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)#default-interop-profile Peer 

Hondutel-TGU-ISC1(adjacency)#activate 

 

• Para ver la configuración aplicada ingresaremos los comandos. 
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Hondutel-TGU-ISC1# 

 

show config here SIP EJEMPLO1 

adjacency sip EJEMPLO1 

        description "SIP TRUNK para BAC por WAN de Hondutel 10.252.0.0" 

        deactivation-mode normal 

        adjacency-limits 

          regs 0 

          regs-rate sustain 0 per-second 

        call-media-policy 

          media-bypass-policy forbid 

        force-signaling-peer all-requests 

        adjacency-type preset-peering 

        privacy trusted 

        realm PeeringMediaWANHondutel 

        service-address PeeringAddress-WAN-Hondutel 

          # service-network 3 

          # signaling-local-address ipv4 172.16.16.253 

        signaling-local-port 5060 

        remote-address-range ipv4 10.252.1.146 prefix-len 32 

        signaling-peer 10.252.1.146 

        dynamic-routing-domain-match 10.252.1.146 

        signaling-peer-port 5060 

        statistics-setting detail 

        default-interop-profile Peer 

        actívate 

 

 

Configuracion MetaView Explorer 

 

Esta es la última parte en la configuración donde a través de la plataforma de MetaView Explorer 

aplicaremos la configuración para un nuevo SIP. 

• Entramos a la configuración de árbol del MetaView Explorer hasta donde nos dice 

Configured SIP Bindings. 
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• Damos clic derecho sobre Configured SIP Bindings y seleccionamos la opción de add 

Configured SIP Binding. 

 

 
 

• Nos mostrara una pantalla como esta. 
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• Le pondremos aplicar y habilitar. 

• Luego volvemos al árbol e ingresamos en la opción de PBXs.  

 

 
 

• Seleccionamos con clic derecho sobre PBXs y nos mostrara. 

 

 
 

• Nos aparecerá una ventana para ingresarle los datos siguientes 
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1. Directory Number Ejemplo 2222-2222 

2. Presentation Number Ejemplo 2222-2222 

3. Charge Number required True 

4. Charge Number Ejemplo 2222-2222 

5. Delegated Management Group Default 

6. Persistent Profile Persistent Profile “None” 

7. Use configured Trunk Group ID True 

8. Application server PBX False 

 

• Seleccionamos aplicar y Listo. 

 

VII.5.5.4  DETALLES DE CONFIGURACIÓN. 

 

Para la ejecución de los procesos de configuración se coordinó y preparo un seguimiento de 

fallas para depurar y establecer la facilidad de realizar cambios generales sin ningún 

problema. 

Cabe mencionar que cada una de los cambios agregados en las configuraciones se manejó 

de acuerdo al cronograma y se aplicaron cambios según los requerimientos para cada uno 

de los procesos. 

 

VII.5.5.5  IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS.  

 

Como parte de los servicios que Hondutel presta al realizar la implementación de esta nueva central 

Clase 5 se espera sacar todos los beneficios IP que esta ofrece como tal la migración de servicios 

TDM a Carrier pasan a servicios SIP TRUNK por lo que se preparó por medio de pruebas realizadas 

con laboratorios y involucrando todas las partes correspondientes para realizar cada una de estas 

implementaciones y así poder dar los nuevos servicios. 

En el proceso de implementación de servicio se llevó a cabo una ampliación de equipo el cual 

adjuntamos imágenes en anexos como prueba del trabajo tanto de instalación física como de 

cableado de red y eléctrico. 
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VII.5.5.5.1 Servicios Internacionales a través de IP (SIP TRUNK). 

VII.5.5.5.1.1 Diagrama de Red SIP TRUNK. 

 

El presente diagrama de red representa la conexión de un enlace SIP TRUNK, teniendo un 

panorama o escenario de cómo es implementar SIP no obstante este tipo de servicio en la 

actualidad para la empresa hondureña en telecomunicaciones se provee al cliente a través de un 

servicio TDM, un multiplexor a través de E1´s pero el alcance de este proyecto no es solo cambiar 

nada mas de central sino más bien el migrar a una nueva plataforma a través de una central 

telefónica ip clase 5 INTER-4 y pasar a una tecnología actualmente novedosa y estable a través de 

IP y así mismo poder optimizar recursos e implementando y dando mayor eficiencia en su 

funcionalidad como proveedor.  

 

 

Ilustración 18: Diagrama lógico SIP TRUNK. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 19: Diagrama de conexión física SIP TRUNK. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

VII.5.5.5.1.2 Servicios nacionales a través de IP (SIP PBX, HOSTED PBX). 

 

Para estos servicios se asignará ciertos segmentos de red con el objeto de poder asignar una red 

de administración WAN y a su vez de asignación de una LAN. 

 

Aquí se aplicó un sub neteo de red para poder aplicar el servicio SIP PBX y Hosted PBX aplicando 

dos (2) redes basados al diseño creado para el servicio. _ Esto se hizo ya que como medidas de 

seguridad se le asigna al cliente un enlace de última milla (Canal de datos) por medio de media 

converter en un enlace de fibra óptica.  

En el punto terminal o lado B que es la ubicación del cliente se asigna un equipo Switch marca 

CISCO series SG350 con capacidad de 8 puertos ethernet 2 en giga, y se conecta una WAN y se le 

configura una LAN para el acceso hacia el cliente.  
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Table 7: Subneteo Red Para Servicios Hosted PBX. 

Ítems Tipo 

red 

Red Disponibilidad Broadcast Mascara Asignación 

a clientes 

1 LAN 10.255.0.0/22 10.255.0.1 -

10.255.3.254 

10.255.3.255 255.255.252.0 /29 

2 WAN 10.255.0.0/23 10.252.0.1 -

10.252.2.254 

10.252.1.255 255.255.254.0 /30 

 

VII.5.5.5.1.3 Diagrama de servicio SIP PBX 

 

Se presenta un diagrama propuesto para el servicio SIP PBX, este diagrama en escena es la base 

para la entrega de un servicio SIP donde se apega a el requerimiento de un enlace que puede dar 

al cliente su servicio donde, Hondutel provee el servicio a través de un canal de datos por fibra 

óptica. 

Dato muy importante es el saber que para poder proveer el servicio SIP PBX la empresa necesita 

que el cliente adquiera un servicio DID ya que, aunque el redistribuye su rango de numeración se 

le asigna desde la central telefónica. 

El rango de DID es de 100 números un dato asignado por normativa de la empresa basado en 

términos administrativos de negocios. 

A el cliente se le asigna un equipo Switch donde se le entrega una red LAN y el con los parámetros 

asignados redistribuye el servicio a través de su red.  
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Ilustración 20: Diagrama SIP PBX. 

Fuente: Elaboración Propia. 

VII.5.5.5.1.4  Depuración de Alarmas. 

 

Como parte del proceso de migración se realizó un trabajo de seguimiento a las conexiones 

correspondientes a ello por lo que para poder limpiar las alarmas y seguir con las migraciones se 

trabajó: 

1. Depuración de todas las rutas no funcionales. 

2. Depuraciones de conexiones dañadas (cableado, conectores, equipos intermedios). 

3. Identificación de punto de fallas desde los Carrier (Reparación de E1´s). 

4. Agregación de rutas pendientes agregadas lógicamente pero no físicas. 

 

Como referencia de ello se adjuntó capturas de pantallas e imágenes en anexos. 
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Ilustración 21: Captura de fallas en equipo de monitoreo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

VII.5.5.5.1.5 Tabla de capturas de errores presentados en equipos de central INTER-4 

 

Como parte del proceso de migraciones la central telefónica clase 5 INTER-4 recibió una seria de 

configuraciones por defecto y también configuraciones no necesarias por operador sin mucha 

preparación o guía también fallas locales que por los problemas tecnológicos y de mantenimiento 

en las centrales INTER-2 y INTER-3 lo que conllevo a un numero de alarmas que ascendían a más 

de 1000. 

Como referencia de ello se pondrá una tabla en anexos mostrando una serie de alarmas. 

VII.5.5.6  DISEÑO DE LA ARQUITECTURA FÍSICA. 

 

Para este enunciado contamos con una serie de equipos los cuales son la fortaleza física del diseño. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, se presenta un cuadro representativo de equipos indicando cierta distribución como 

ejemplificación de red IP y servicios telefónicos IP. 

Como parte del diseño y la instalación de los equipos se comparte imágenes del montaje en 

anexos. _ Para el proceso de migraciones se coordinó preparación de cableado necesario tanto en 

los puntos de conexión de Tegucigalpa y se programó viaje a San Pedro Sula para la ejecución y 

coordinación de esos puntos los cuales se mencionan en el cronograma y imágenes de cableado 

E1’s vistos en los anexos. 

Ya que no se pueden divulgar datos de los equipos ni la distribución real de la red se hará en base 

a un ejemplo. 

 

Table 8: Red IP Hondutel existente. 

Ítems Nombre  Marca Ubicación  IP 

1 Router-ASR Cisco Tegucigalpa 190.130.192.10 

2 Router-ASR Cisco Tegucigalpa 190.130.192.18 

3 Router-ASR Cisco SPS 190.130.192.50 

4 Router-ASR Cisco SPS 190.130.192.72 

Ilustración 22: Fotos de equipos. 
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Ítems Nombre  Marca Ubicación  IP 

5 Router-ASR Cisco Ceiba 190.130.192.115 

6 SW-4500 Cisco Tegucigalpa 180.120.15.66 

7 SW-4948 Cisco Tegucigalpa 180.120.15.18 

8 SW-4948 Cisco Choluteca 180.120.17.77 

9 SW-4948 Cisco SPS 190.130.192.26 

10 SW-4948 Cisco SPS 180.120.15.50 

11 SW-4948 Cisco SPS 180.120.15.114 

12 SW-4948 Cisco Ceiba 180.120.15.113 

  

 

Table 9: Red de Servicios telefónicos IP. 

Ítems Nombre  Marca Ubicación  IP 

1 MetaView Server MetaSwitch Tegucigalpa 181.212.10.61 

2 MetaView SAS MetaSwitch Tegucigalpa 181.212.10.65 

3 SBC MetaSwitch Tegucigalpa 181.212.10.68 

4 SW-2960 Cisco Tegucigalpa 181.212.10.70 

5 SW-2960 Cisco Tegucigalpa 181.212.10.71 

6 ASA Server Cisco Tegucigalpa 181.212.10.63 

7 CFS Server MetaSwitch Tegucigalpa 181.212.10.66 

 

 

 

VII.5.5.7  PROCESOS DE CONTINUIDAD Y CONTINGENCIA. 

VII.5.5.7.1  Continuidad 

 

Como parte de un ciclo para la continuidad del proyecto se realizó un proceso de evaluación, 

identificación, diseño, ejecución y análisis para que no se escapara ningún proceso sobre las 

migraciones tomando en cuenta que cada acción se llevaría un tiempo prudencial. 

Como parte de la continuidad es necesario llevar a cabo un seguimiento en cuanto a las 

implementaciones y cambios ya que el equipo como tal presentara acumulación de alarmas 

emergentes debido a configuraciones erróneas si bien así son catalogadas por los usuarios. 

 

VII.5.5.7.2  Contingencia 
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En cuanto a la contingencia se manejaba como parte del proceso un proceso a la vez el cual 

obligaba a pruebas controladas o posible roll back sobre los cambios. _ no obstante a este no se 

tenía equipos de stock, Pero si se cuenta con un soporte y un mediador el cual en caso de 

emergencia por repuestos pequeños serian provistos dentro de las 24 horas. 

 

VII.5.5.7.3  Sugerencias. 

Uno de los temas muy importante es los respaldos a nivel de telefonía IP ya que solo se cuenta con 

un punto de conexión es necesario tener una ruta de respaldo por lo que se sugiere una conexión 

a nivel de radio para poder respaldar el tráfico cursado a SPS y así poder respaldar toda la ruta por 

fibra si se tuviera fallas. 

 

De ser posible se sugiere también la ampliación de otro equipo en SPS y así poder generar 

conexiones directas a región centro occidental y litoral ya que por los momentos se pueden cubrir 

las necesidades a nivel de IP, pero lo más recomendable seria tener una conexión regional local. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

• Se realizo análisis los cuales permitieron identificar cada una de las falencias y fortalezas 

para el proyecto evaluando así por medio de la entrevista y una de las técnicas conocidas 

como el análisis visual involucrándose en cada uno de los procesos los cuales están 

generándose antes de la implementación. 

• Se establecieron procesos de como se llevarían a cabo cada una de las implementaciones 

y migraciones, esto se logró poniéndose en contacto con cada una de las áreas involucradas 

y los datos de cada punto de conexión que se encontraron registrados para evitar conflictos 

en las implementaciones. 

• Se establece contacto con proveedor de los equipos vía soporte, correos y video llamadas, 

lo cual permitió aclarar parte del proceso que estaban pendientes de conexiones, 

tandeming y los servicios SIP Trunk. 

• Se realizo programación de cada una de las actividades a realizar con el propósito de 

proyectar tiempos estimados y a su vez fechas de logra para todo el proceso e 

implementaciones en del proyecto. 

• Se realizo investigaciones sobre servicios de VoIP ya implementados en otros países con la 

intención de tomar esas experiencias y lograr el uso satisfactorio de estos, además se ha 

indagado en manuales de proveedores para garantizar la misma. 

• Basado en los datos recopilados se estableció que las migraciones sobre los servicios SIP 

se realizarían en paralelo evitando la falta del servicio hacia los clientes y seguir 

garantizando su funcionamiento y pruebas reguladas. 

• Se estima que con los datos recopilados y establecidos se garantiza el funcionamiento de 

los servicios nuevos con la preparación de cada uno de ellos y su respectiva documentación 

para futuros clientes abriendo puertas hacia un nuevo mercado para la empresa. 

• Se espero cubrir y cumplir y se cumplió con cada una de las fechas programadas y las 

actividades para culminar con éxito cada fase del proyecto. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

• Inicialmente la Empresa Hondureña en Telecomunicaciones necesita preparar con 

capacitaciones al personal de la nueva central clase5 INTER-4 ya que no todo está al mismo 

nivel para trabajar en las actividades de cada uno de los servicios por lo que se recomienda 

tomar en cuenta y llevar de la mano también el acompañamiento de ciertos laboratorios 

que reforzarían el conocimiento para el trabajo. 

• Se recomendó previo a las migraciones analizar el procedimiento por cliente para no 

sobreestimar puntos de fallas en el proceso y así garantizar el buen funcionamiento. 

• Se recomendó la ejecución de control de alarmas y depuraciones para procesos de 

migraciones y normalizaciones. 

• Cada una de estos procesos debe de ser debidamente coordinado y de forma gradual ya 

que como se mencionó en la recomendación anterior es necesario para evitar posibles 

complicaciones. 

• Es de suma importancia proceder con la generación de la documentación ya que esta 

servirá de guía técnica (MOP) para el proceso durante y después de las primeras 

implementaciones. 

• Se beberá trabajar en conjunto con todas las áreas involucradas para la implementación de 

servicios SIP Trunk, Hosted PBX y SIP PBX ya que la parte de red y los servicios deben estar 

previamente configurados para dar fe de las buenas prácticas antes de una asignación. 

• Se recomienda una serie de laboratorios pre asignatarios ya que con ello se garantizarán 

pruebas para estos servicios. 

• Se recomiendo proceder con mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos de 

la nueva central IP para evitar eventos futuros. 
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X. EVOLUCIÓN DEL TRABAJO 

 

Es importante dar seguimiento a la construcción de este proyecto ya que con las bondades 

presentadas por el equipo se pueden lograr una gran gama de implementaciones dentro de los 

servicios que se lograron implementar con el proyecto. _ Por otra parte es muy importante que en 

la institución le den seguimiento a las bondades que los equipos ofrecen ya que como parte del 

proyecto se implementó en una fase que apertura a servicios pero para fortalecer requiere cierta 

inversión y acoplamientos para satisfacer una gama amplia que hacen más atractivos los servicios 

y como parte del crecimiento podemos ver el entorno una serie de requerimientos donde se podría 

gestionar de  una forma más robusta conexiones geográficas donde se propone geo redundancia 

y poder ofrecer servicios de mayor nivel. 

Como parte evolutiva también considero y se mencionó en las recomendaciones es necesario e 

importante la capacitación del personal ya que la central implementada es un mundo por explorar 

donde se le puede sacar provecho a estas herramientas y servicios con estrategias con base en el 

conocimiento y formación del aprendizaje sobre la plataforma. 

 Es necesario que el personal tenga los conocimientos ya que este proyecto involucro una serie de 

procedimientos que se llevaron a cabo y como parte de ello los equipos de estas plataformas 

requieren mantenimiento preventivo y correctivo además requiere como tal las actualizaciones de 

versiones que salen cada periodo de 6 meses y abren más ventajas sobre la plataforma. 
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XII. ANEXOS 

A.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

Para poder lograr el propósito y finalidad de este proyecto la Empresa Hondureña de 

Telecomunicaciones no solo utilizara la implementación de nuevos recursos si no que parte de su 

infraestructura de la cual se mencionara a continuación: 

• Equipo Softswitch (MetaSwitch). 

• Controlador Sesión Borde  

• Servidor ASA 

• Red MPLS (Cisco (Router, Switch))  

• Instalador de Portadoras 

• Infraestructura por fibra. 

• Viabilidad Técnica 

 

Table 10: Hardware. 

NO ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

1 
EAS Elemento de aplicaciones de servicios. proveedor de pequeñas 

aplicaciones dentro de los servicios por medio de ip. 

2 
Switch SG350 Switch con capacidad de capa 3 el cual servirá de enlace hacia el 

cliente PBX y Hosted PBX. 

3 
Convertidores de 

medios 

Elementos o equipos que convertirán de una conexión de fibra 

óptica a ethernet  

4 
Teléfonos VoIP Teléfono para servicios Hosted PBX  

5 
Patch cord  Fibra óptica y UTP 
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Table 11: Software. 

No Software Versión 

1 Sistema Operativo Windows 10 

2 VPN Cisco 

3 Consola Cisco 

4 WinSCP Versión 575 

5 Consola Terminal DOS 

6 Google Chrome, Mozilla Firefox, Explorer Motores de búsqueda o 

navegación últimas versiones 

7 MetaView Explorer, MetaView WEB, MetaView SAS, 

COMM portal, Branding, Dashboard.  

Aplicaciones web propietarias de 

Metaswitch. 

 

Table 12: Recurso Humano. 

NO. CARGO DESCRIPCIÓN 

1 
Ingeniero, licenciado en sistemas 

informáticos o en telecomunicaciones. 

Conocimiento en Redes Cisco, Windows, 

Redes telefónicas, Informática. 

2 
cargo de técnico en telecomunicaciones. Redes telefónicas, Informática. 

 

Table 13: Telecomunicaciones. 

No. Componentes  Descripción 

1 Conexión a internet 10 Gigas 

2 Direccionamiento de red Público y privado 
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A.2. ANÁLISIS FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. VIABILIDAD OPERATIVA 

Según la investigación para poder realizar los procesos de migración de servicios e implementación 

de servicios, se llegó a la conclusión que los usuarios tienen el conocimiento intermedio para 

realizarlo y requiere cierta capacitación para lo que es la implementación de los servicios para así 

profundizar en un 100% de las actividades.  

b. CURSOS O CAPACITACIONES 

Table 14: Requerimiento de Capacitación 

Ítems Curso o Capacitaciones Personal Necesario 

1 Equipos MetaSwitch IP, INTER-4, INTER-2 e INTER-3  

Fortalezas 

• Es una empresa estatal el cual contamos 

con los equipos para la ejecución del 

proceso 

• La empresa dispone de una estructura de 

red robusta. 

• Ofrecemos servicios y precios 

competitivos. 

• Capacidades fundamentales en las áreas 

claves. 

Debilidades  

• Poca publicidad del producto 

• Poca información de procedimientos 

• Se retomó de Cero procesos de migración 

ya que no se contaba con el personal para 

hacerlo. 

• Falta de documentación 

• Un único punto de distribución. 

• Falta de capacitación al personal 

Amenazas  

 
• Competencias en el sector de 

Telecomunicaciones. 

• Cambios en el entorno. 

• Poca inversión futura. 

• Detonantes externos a nivel gobierno. 

Oportunidades 

• Aprovechamiento y crecimiento en el 

proceso de Servicios. 

• Una forma más segura y acta hacia los 

clientes. 

• Apoyo a otras áreas más debiles. 

• Fortalecimiento de la empresa. 

• Preparación del personal en el área. 
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Ítems Curso o Capacitaciones Personal Necesario 

2 Transferencia de conocimiento IP, INTER-4, INTER-2 e INTER-3  

3 SIP IP, INTER-4, INTER-2 e INTER-3 

4 VoIP IP 

5 PBX, HOSTED PBX IP, INTER-4 

A.3. VIABILIDAD ECONÓMICA 

Table 15: Hardware. 

NO ELEMENTOS CANTIDAD PRECIO VALOR 

1 
EAS 1 $50,000 $50,000 

2 
Switch SG350 10 $400 $4000 

3 
Convertidores de medios 10 $35 $350 

4 
Teléfonos VoIP 100 $65 $6500 

5 
Patch cord Fibra 20 $8 $160 

6 
Patch cord UTP Cat 6 100 $10 $1000 

Total, a invertir $62010 

 

Table 16: Software. 

No Software Versión Cantidad Precio Valor Existe 

1 Sistema Operativo 

Windows 10. 

1903 (Compilación 

de SO 18362.535) 

10 $120 $1200 Si 
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No Software Versión Cantidad Precio Valor Existe 

2 VPN 4.4.03034 10 $50 $500 Si 

3 Consola cisco 15.2-4-e9 0 $0 $0 Si 

4 WinSCP 5.7.5 1 $80 $80 Si 

5 Consola 10.0.18362.535 1 $0 $0 Si 

6 Google Chrome,  

Mozilla Firefox,  

Explorer 

79.0.3945.88, 

71.0.1, 

11.0.165, 

1 $0 $0 Si 

7 MetaView Explorer, 

MetaView WEB, MetaView 

SAS, COMM portal, Branding, 

Dashboard. (Licencias) 

9.3.10 10 $5000 $5000 Si 

8 Licencia EAS  1 $1000 $1000 Si 

 Total, inversión  $1000  

 Nota: En este caso ya se cuenta con casi todos los recursos por lo que la 

inversión no está tomada en cuenta para el proyecto con excepción de 

Licencia EAS.  

 

Table 17: Recurso Humano (Empleado). 

NO. CARGO SALARIO TOTAL 

1 
Ingeniero Licenciado en sistemas informáticos. $1200 $3600 

2 
cargo de técnico en telecomunicaciones $600 $2400 

Total, a pagar $6000 
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Table 18: Telecomunicaciones. 

No. Componentes  Cantidad Valor 

1 Conexión a internet 1 $1000 

2 Direccionamiento de red 2 $0 

Total, Inversión  $1000 

 

Table 19: Cuadro Resumen. 

No. Ítem Valor 

1 Hardware $62010 

2 Software $1000 

3 Recurso Humano $6000 

4 Telecomunicaciones $1000 

Total $70010 

 

 

Nota: En el análisis resumen se data una valoración baja ya que la mayor inversión está en la compra 

del EAS debido que la institución ya contaba con el resto de los equipos requeridos para estas 

implementaciones. _ Fuera de los costos de los pagos mensuales como ser recurso humano y pagos 

de servicios. 
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A.4. OTROS ANEXOS 
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A.5. DOCUMENTO MEMORANDUM DE ORGANIGRAMA 
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A.6. INSTRUMENTOS <UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
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A.7. CAPTURA DE ERRORES PRESENTADOS EN EQUIPOS ANTES DE LAS MIGRACIONES 

Table 20: Lista de alarmas presentadas en los equipos. 

TIPO LOCALIZACION EQUIPO FALLAS DETALLES 

Active Business Group Call Log 
FTP uploads are failing. 

Hondutel-
TGU-IS 

Billing BAF File Control 

Active Link has gone out of service Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Linksets 

Link 1 (Linkset 1 to Destination 
5378 "Hondutel Nacional INTER3", 
Signaling Gateway 10886 
"Emulating Claro Movil") 

Active Link -has gone out of 
service 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Linksets 

Link 0 (Linkset 9 to Destination 
14402 "Claro GT Guarda Viejo", 
Signaling Gateway 14464 
"Hondutel Internacional") 

Active Link has gone out of service Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Linksets 

Link 0 (Linkset 1 to Destination 
5378 "Hondutel Nacional INTER3", 
Signaling Gateway 10886 
"Emulating Claro Movil") 

Active An internal link to another 
Signaling Gateway has 
gone out of service. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Route over Internal Linkset 1 to 
Internal Destination 5377 
"Emulating SPS5" (Internal 
Destination 5377 "Emulating 
SPS5", Signaling Gateway 1681 
"Emulating La Puerta") 

Active ISUP remote signaling 
destination is unavailable 
due to the lack of an 
available route through the 
MTP3/M3UA network to 
reach it. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP (1180) Remote Signaling 
Destination 2176 "EWSD INTER2" 

Event A significant jump has been 
detected on statistic: 
Security / Requests that 
can't be matched with the 
device sending the request. 

Hondutel-
TGU-IS 

SIP SIP 

Event Event: The read speed of 
the main hard disk on 
processor blade B is too 
slow. 

Hondutel-
TGU-ISC1 

Session 
Controller 

Session Controller "Hondutel-TGU-
ISC1" 

Event Event: One or more billing 
files failed to upload to the 
remote FTP server. 

Hondutel-
TGU-ISC1 

Session 
Controller 

Session Controller "Hondutel-TGU-
ISC1" 

Active The configuration of the 
network element exceeds 
one or more of the soft 
limits imposed on the 
system. 

Hondutel-
TGU-IS 

Network 
Element 

Integrated Softswitch "Hondutel-
TGU-IS" 
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TIPO LOCALIZACION EQUIPO FALLAS DETALLES 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/3/3/2 TGU1_9/2 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 203 (Timeslot 24) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 208 (Timeslot 29) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 207 (Timeslot 28) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 202 (Timeslot 23) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 185 (Timeslot 5) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 181 (Timeslot 1) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 182 (Timeslot 2) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 183 (Timeslot 3) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 184 (Timeslot 4) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 201 (Timeslot 22) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 200 (Timeslot 21) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 199 (Timeslot 20) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 198 (Timeslot 19) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 197 (Timeslot 18) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 206 (Timeslot 27) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 210 (Timeslot 31) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 196 (Timeslot 17) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 195 (Timeslot 15) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 194 (Timeslot 14) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 193 (Timeslot 13) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 192 (Timeslot 12) 
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TIPO LOCALIZACION EQUIPO FALLAS DETALLES 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 191 (Timeslot 11) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 209 (Timeslot 30) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 190 (Timeslot 10) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 189 (Timeslot 9) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 188 (Timeslot 8) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 205 (Timeslot 26) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 187 (Timeslot 7) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 204 (Timeslot 25) 

Active ISUP has failed to unblock a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 186 (Timeslot 6) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 281 (Timeslot 11) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 271 (Timeslot 1) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 272 (Timeslot 2) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 273 (Timeslot 3) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 274 (Timeslot 4) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 275 (Timeslot 5) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 276 (Timeslot 6) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 277 (Timeslot 7) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 278 (Timeslot 8) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 279 (Timeslot 9) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 280 (Timeslot 10) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 282 (Timeslot 12) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 283 (Timeslot 13) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 284 (Timeslot 14) 
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TIPO LOCALIZACION EQUIPO FALLAS DETALLES 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 285 (Timeslot 15) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 286 (Timeslot 17) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 287 (Timeslot 18) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 288 (Timeslot 19) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 289 (Timeslot 20) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 290 (Timeslot 21) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 291 (Timeslot 22) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 292 (Timeslot 23) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 293 (Timeslot 24) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 294 (Timeslot 25) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 295 (Timeslot 26) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 296 (Timeslot 27) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 297 (Timeslot 28) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 298 (Timeslot 29) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 299 (Timeslot 30) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 300 (Timeslot 31) 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/1/3/10 TGU1_3/10 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/1/3/12 TGU1_3/12 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/1/3/15 TGU1_3/15 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/1/3/14 TGU1_3/14 
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TIPO LOCALIZACION EQUIPO FALLAS DETALLES 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/1/3/11 TGU1_3/11 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/4/3/6 TGU1_12/6 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/4/3/8 TGU1_12/8 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/1/3/13 TGU1_3/13 

Active NMR failed to contact any 
domain name servers 
when performing a lookup. 

Hondutel-
TGU-IS 

Domain 
Name 
Services 

Domain Name Services 

Active A Link Failure alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Linksets 

Link 0 (Internal Linkset 2 to 
Internal Destination 8888 "PCS 
INTER2 14464", Signaling Gateway 
6666 "PCS Proxying Sprint") 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 676 (Timeslot 4) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 701 (Timeslot 29) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 700 (Timeslot 28) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 699 (Timeslot 27) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 698 (Timeslot 26) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 697 (Timeslot 25) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 696 (Timeslot 24) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 695 (Timeslot 23) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 694 (Timeslot 22) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 693 (Timeslot 21) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 692 (Timeslot 20) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 691 (Timeslot 19) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 690 (Timeslot 18) 



191 

 

TIPO LOCALIZACION EQUIPO FALLAS DETALLES 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 689 (Timeslot 17) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 688 (Timeslot 16) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 687 (Timeslot 15) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 686 (Timeslot 14) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 685 (Timeslot 13) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 684 (Timeslot 12) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 683 (Timeslot 11) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 682 (Timeslot 10) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 681 (Timeslot 9) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 673 (Timeslot 1) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 674 (Timeslot 2) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 680 (Timeslot 8) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 679 (Timeslot 7) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 678 (Timeslot 6) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 675 (Timeslot 3) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 677 (Timeslot 5) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 703 (Timeslot 31) 

Active ISUP has failed to block a 
circuit or group of circuits. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit CIC 702 (Timeslot 30) 

Active A carrier is in alarm 
condition Remote Alarm 
Indication. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/2/1/9 TGU1_4/9 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/4/2/14 TGU1_11/14 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/4/2/10 TGU1_11/10 
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TIPO LOCALIZACION EQUIPO FALLAS DETALLES 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/4/2/13 TGU1_11/13 

Active A large number of alarms 
have occurred (estimated 
30 additional alarms). 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/4/3/7 TGU1_12/7 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/2/1/7 TGU1_4/7 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/4/2/4 TGU1_11/4 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/4/2/5 TGU1_11/5 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/1/2/4 TGU1_2/4 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 2/2/3/12 TGU1_18/12 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 2/2/3/11 TGU1_18/11 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 2/2/3/10 TGU1_18/10 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 2/2/3/9 TGU1_18/9 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 2/2/3/13 TGU1_18/13 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/3/3/11 TGU1_9/11 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/4/3/19 TGU1_12/19 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/3/1/9 TGU1_7/9 
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Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/1/1/1 TGU1_1/1 

Active Threshold alarm on 
'Processor A / Total 
memory usage / Swap 
space usage' statistic. 

Hondutel-
TGU-IS 

Network 
Element 

Integrated Softswitch "Hondutel-
TGU-IS" 

Active A Route Unavailable alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Route over Internal Linkset 4 to 
Internal Destination 6707 
"Emulating Telmex CTSJ STP1" 
(Destination 14464 "EWSD 
INTER2", Signaling Gateway 6719 
"Emulating Telmex STP1") 

Active A Link Set No Route alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Linksets 

Linkset 3 to Destination 6332 
"Sprint (BUSP)" (Signaling Gateway 
14464 "Hondutel Internacional") 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/1/1/2 TGU1_1/2 

Active A Route Unavailable alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Route over Internal Linkset 2 to 
Internal Destination 14464 
"Hondutel Internacional" 
(Destination 6340 "Sprint ( 
BUSPF/BSPF)", Signaling Gateway 
9999 "PCS Top International STP") 

Active A Route Unavailable alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Route over Internal Linkset 1 to 
Internal Destination 6343 
"Emulating AT&T STP1" 
(Destination 14464 "EWSD 
INTER2", Signaling Gateway 6330 
"Emulating AT&T") 

Active A carrier is in alarm 
condition Alarm Indication 
Signal. 

Hondutel-
TGU-IS 

Hardware E1 1/3/3/3 TGU1_9/3 

Active A Route Unavailable alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Route over Internal Linkset 2 to 
Internal Destination 6707 
"Emulating Telmex CTSJ STP1" 
(Destination 14464 "EWSD 
INTER2", Signaling Gateway 6697 
"Emulating Telmex") 

Active ISUP has raised an Attend 
To Dependent alarm on an 
ISUP Circuit Group because 
none of the circuits within 
it are active from a 
hardware perspective. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit Group 30012 to 
Destination 2177 "BPRI3 
(TGU1_11/10 CIC 289-319)" 
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Active ISUP has raised an Attend 
To Dependent alarm on an 
ISUP Circuit Group because 
none of the circuits within 
it are active from a 
hardware perspective. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit Group 1109 to 
Destination 6618 "SAJETO 
(TGU1_9/2 CIC 271-285)" 

Active Forced port shutdown 
message received from a 
media gateway. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_9/2" 

Active ISUP has raised an Attend 
To Dependent alarm on an 
ISUP Circuit Group because 
none of the circuits within 
it are active from a 
hardware perspective. 

Hondutel-
TGU-IS 

ISUP ISUP Circuit Group 1110 to 
Destination 6618 "SAJETO 
(TGU1_9/2 CIC 286-300)" 

Active Forced port shutdown 
message received from a 
media gateway. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_12/6" 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

PBX Line 1 on PBX 22327900 

Active A Route Unusable alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Route over Internal Linkset 2 to 
Internal Destination 8888 "PCS 
INTER2 14464" (Internal 
Destination 8888 "PCS INTER2 
14464", Signaling Gateway 6666 
"PCS Proxying Sprint") 

Active A Routing Action is 
unusable because a 
signaling channel is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "To MULTTO" 1 

Active Forced port shutdown 
message received from a 
media gateway. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_4/9" 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Internal Destination 5555 "PCS 
Proxying SP3 INTER3" (Signaling 
Gateway 1113 "PCS Bottom STP 
SPS3 INTER3") 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Internal Destination 5377 
"Emulating SPS5" (Signaling 
Gateway 1681 "Emulating La 
Puerta") 

Active A Route Unusable alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Route over Internal Linkset 3 to 
Internal Destination 1681 
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"Emulating La Puerta" (Internal 
Destination 1681 "Emulating La 
Puerta", Signaling Gateway 5377 
"Emulating SPS5") 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Internal Destination 1681 
"Emulating La Puerta" (Signaling 
Gateway 5377 "Emulating SPS5") 

Active A Route Unusable alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Route over Internal Linkset 3 to 
Internal Destination 1681 
"Emulating La Puerta" (Destination 
5378 "Hondutel Nacional INTER3", 
Signaling Gateway 5377 
"Emulating SPS5") 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 5378 "Hondutel 
Nacional INTER3" (Signaling 
Gateway 5377 "Emulating SPS5") 

Active A Routing Action is 
unusable because a media 
channel is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "To INT3CA" 1 

Active Forced port shutdown 
message received from a 
media gateway. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_11/14" 

Active Forced port shutdown 
message received from a 
media gateway. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_11/10" 

Active Forced port shutdown 
message received from a 
media gateway. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_11/13" 

Active A Routing Action is 
unusable because a 
signaling channel is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "National 
numbers-Add 504 prefix" 1 

Active A Routing Action is 
unusable because a 
signaling channel is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "Others - No 
action" 2 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 24429118 

Active A Routing Action is 
unusable because a 
signaling stack is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "To EWSD as BSPF" 
1 
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Active A Routing Action is 
unusable because a 
signaling stack is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "To EWSD as 
BUSPF" 1 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

PBX Line 1 on PBX 21240000 

Active A Routing Action is 
unusable because a 
signaling stack is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "Others Default" 2 

Active A Routing Action is 
unusable because a 
signaling stack is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "Call to 800 - Toll 
Free" 1 

Active A Routing Action is 
unusable because a 
signaling channel is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "To BUSP" 1 

Active A Routing Action is 
unusable because a 
signaling stack is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "Call to 800 - Toll 
Free" 1 

Active A Routing Action is 
unusable because a 
signaling stack is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "To EWSD as 
BPILA" 1 

Active A Routing Action is 
unusable because a 
signaling stack is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "Others Default" 2 

Active A Routing Action is 
unusable because a 
signaling stack is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "Others Default" 2 

Active A Routing Action is 
unusable because a media 
channel is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "To EWSD as 
BINT3" 1 

Active A Routing Action is 
unusable because a 
signaling channel is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "Others - No 
action" 2 
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Active A Routing Action is 
unusable because a 
signaling stack is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "Others Default" 2 

Active A Routing Action is 
unusable because a 
signaling stack is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "Call to 800 - Toll 
Free" 1 

Active A Routing Action is 
unusable because a 
signaling channel is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "To BINT3" 1 

Active A Routing Action is 
unusable because a 
signaling channel is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "To BUSPF" 1 

Active A Routing Action is 
unusable because a 
signaling channel is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "To BSPF" 1 

Active A Routing Action is 
unusable because a 
signaling stack is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "Call to 800 - Toll 
Free " 1 

Active A Routing Action is 
unusable because a 
signaling channel is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "National 
numbers-Add 504 prefix" 1 

Active A Routing Action is 
unusable because a 
signaling stack is offline. 

Hondutel-
TGU-IS 

Trunk 
Routing and 
Policy 
Services 

Routing Action "To EWSD as BUSP" 
1 

Active Forced port shutdown 
message received from a 
media gateway. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_12/7" 

Active Forced port shutdown 
message received from a 
media gateway. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_4/7" 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 24429114 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_1/2" 
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saying no terminations 
were in service on a port. 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22406501 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22406521 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22406599 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22406575 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22406502 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22406522 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22406503 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22406512 
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preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22405904 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22405902 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22406511 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22406507 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22406580 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22406508 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22406524 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22406574 
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or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22406515 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22406509 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22406523 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22405903 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22405900 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22406579 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22406610 
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Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22406520 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22405901 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22406500 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 88881111 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

PBX Line 1 on PBX 22209990 

Active There has been an attempt 
to use an inactive or 
unavailable port. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Cross 
Connects 

M2UA Cross Connect "TGU1 11/2 
(TS1) To C&W (BPANA)" 

Active There has been an attempt 
to use an inactive or 
unavailable port. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Cross 
Connects 

M2UA Cross Connect "TGU1 
11/4(TS16) To INTER3_INTER4" 

Active There has been an attempt 
to use an inactive or 
unavailable port. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Cross 
Connects 

M2UA Cross Connect "TGU1 2/4 
(TS1) To TEL IT (BITA1)" 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 24429110 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 22209839 
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or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Active There has been an attempt 
to use an inactive or 
unavailable port. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Cross 
Connects 

M2UA Cross Connect "TGU1 18/9 
(TS16) To INT2-INT4" 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 24429116 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 24429117 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 10886 "Claro Movil" 
(Signaling Gateway 5378 
"Emulating SP3 INTER3") 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 1681 "La Puerta" 
(Signaling Gateway 5378 
"Emulating SP3 INTER3") 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_18/5" 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_12/11" 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 9856 "Tigo Movil" 
(Signaling Gateway 5378 
"Emulating SP3 INTER3") 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_12/17" 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_12/16" 
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saying no terminations 
were in service on a port. 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_23/2" 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_7/10" 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_9/3" 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_18/21" 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 14452 "Claro SV 
BESD2" (Signaling Gateway 14464 
"Hondutel Internacional") 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_16/10" 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_16/14" 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_12/15" 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_23/1" 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_12/10" 
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replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_18/4" 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 6330 "ATT&T" 
(Signaling Gateway 14464 
"Hondutel Internacional") 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 6332 "Sprint (BUSP)" 
(Signaling Gateway 14464 
"Hondutel Internacional") 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_9/21" 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_16/9" 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_9/20" 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_12/13" 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_7/11" 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_24/2" 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_12/18" 
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saying no terminations 
were in service on a port. 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_12/14" 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_16/13" 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 6343 "ATT&T STP1" 
(Signaling Gateway 14464 
"Hondutel Internacional") 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_24/1" 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 6340 "Sprint 
(BUSPF/BSPF)" (Signaling Gateway 
14464 "Hondutel Internacional") 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 2177 "PRI3" (Signaling 
Gateway 5378 "Emulating SP3 
INTER3") 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 5377 "SPS5" (Signaling 
Gateway 5378 "Emulating SP3 
INTER3") 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 14402 "Claro GT 
Guarda Viejo" (Signaling Gateway 
14464 "Hondutel Internacional") 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Internal Destination 1113 "PCS 
Bottom STP SPS3 INTER3" 
(Signaling Gateway 14466 
"Hondutel Internacional INTER3") 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 5555 "PCS Proxying 
SP3 INTER3" (Proxied) (Signaling 
Gateway 14466 "Hondutel 
Internacional INTER3") 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Internal Destination 8888 "PCS 
INTER2 14464" (Signaling Gateway 
6666 "PCS Proxying Sprint") 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 6340 "Sprint ( 
BUSPF/BSPF)" (Signaling Gateway 
9999 "PCS Top International STP") 
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Active There has been an attempt 
to use an inactive or 
unavailable port. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Cross 
Connects 

M2UA Cross Connect "TGU1 
16/9(TS16)ToTigo M (CEL2TO)" 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 1172 "MIR3" (Proxied) 
(Signaling Gateway 4444 "PCS 
Proxying MIR3") 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 14464 "EWSD INTER2" 
(Signaling Gateway 6330 
"Emulating AT&T") 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Internal Destination 8880 "PCS 
INTER2 2176" (Signaling Gateway 
4444 "PCS Proxying MIR3") 

Active There has been an attempt 
to use an inactive or 
unavailable port. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Cross 
Connects 

M2UA Cross Connect "TGU1 4/2 
(TS16) To PRI3 (PRI3TO)" 

Active There has been an attempt 
to use an inactive or 
unavailable port. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Cross 
Connects 

M2UA Cross Connect "TGU1 
16/13(TS16)To CL M(CLAROTO)" 

Active There has been an attempt 
to use an inactive or 
unavailable port. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Cross 
Connects 

M2UA Cross Connect "TGU1 
16/14(TS16)ToINTER3_CLAROTO" 

Active There has been an attempt 
to use an inactive or 
unavailable port. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Cross 
Connects 

M2UA Cross Connect "TGU1 
9/3(TS16)To CL M (CLAROTO)" 

Active There has been an attempt 
to use an inactive or 
unavailable port. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Cross 
Connects 

M2UA Cross Connect "TGU1 
16/10(TS16) ToINTER3_CEL2TO" 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 14464 "EWSD INTER2" 
(Signaling Gateway 6666 "PCS 
Proxying Sprint") 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_4/1" 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 14464 "EWSD INTER2" 
(Signaling Gateway 6343 
"Emulating AT&T STP1") 

Active There has been an attempt 
to use an inactive or 
unavailable port. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Cross 
Connects 

M2UA Cross Connect "TGU1 
7/11(TS16) To INTER3_CEL2TO" 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_3/16" 
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Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 14464 "EWSD INTER2" 
(Signaling Gateway 1113 "PCS 
Bottom STP SPS3 INTER3") 

Active There has been an attempt 
to use an inactive or 
unavailable port. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Cross 
Connects 

M2UA Cross Connect "TGU1 
7/10(TS16)ToTigo M (CEL2TO)" 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_3/20" 

Active There has been an attempt 
to use an inactive or 
unavailable port. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Cross 
Connects 

M2UA Cross Connect "TGU1 
9/4(TS16)To INTER3_CLAROTO" 

Active There has been an attempt 
to use an inactive or 
unavailable port. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Cross 
Connects 

M2UA Cross Connect "TGU1 
3/20(TS16) To INTER3_PRI3TO" 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Internal Destination 8880 "PCS 
INTER2 2176" (Signaling Gateway 
3330 "PCS Proxying Tigo") 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 9360 "Tigo" (Proxied) 
(Signaling Gateway 3330 "PCS 
Proxying Tigo") 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_3/17" 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 6340 "Sprint 
(BUSPF/BSPF)" (Proxied) (Signaling 
Gateway 6666 "PCS Proxying 
Sprint") 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_3/19" 

Active There has been an attempt 
to use an inactive or 
unavailable port. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Cross 
Connects 

M2UA Cross Connect "TGU1 
3/19(TS16) To INTER3_PRI3TO" 

Active There has been an attempt 
to use an inactive or 
unavailable port. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Cross 
Connects 

M2UA Cross Connect "TGU 7/10 
(TS16) To INTER3_CEL2TO" 

Active There has been an attempt 
to use an inactive or 
unavailable port. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Cross 
Connects 

M2UA Cross Connect "TGU1 4/1 
(TS16) To PRI3 (PRI3TO)" 
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Active There has been an attempt 
to use an inactive or 
unavailable port. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Cross 
Connects 

M2UA Cross Connect "TGU1 
3/17(TS16) To INTER3_LPT2TO" 

Active There has been an attempt 
to use an inactive or 
unavailable port. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Cross 
Connects 

M2UA Cross Connect "TGU1 
3/16(TS16) To INTER3_LPT2TO" 

Active There has been an attempt 
to use an inactive or 
unavailable port. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Cross 
Connects 

M2UA Cross Connect "TGU1 
12/11(TS16)To LPTA (LPT2TO)" 

Active A Signaling Destination 
Inaccessible alarm 
condition has started. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 14464 "EWSD INTER2" 
(Signaling Gateway 6332 
"Emulating Sprint (BUPF)") 

Active Diagnostic information for 
support: The gateway 
replied to a port audit 
saying no terminations 
were in service on a port. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_4/2" 

Active There has been an attempt 
to use an inactive or 
unavailable port. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Cross 
Connects 

M2UA Cross Connect "TGU1 
12/10(TS16)To LPTA (LPT2TO)" 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Individual Line 21240001 

Active A problem with a 
subscriber's Access Device, 
or the media gateway, is 
preventing a subscriber 
from making or receiving 
calls. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Individual Line 21210001 

Event Event: The session 
controller has started. 

Hondutel-
TGU-ISC1 

Session 
Controller 

Session Controller "Hondutel-TGU-
ISC1" 

Active A Network Element object 
has alarmed. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Linksets 

Link 0 (Linkset 1 to Destination 
6343 "ATT&T STP1", Signaling 
Gateway 14464 "Hondutel 
Internacional") 

Active A Network Element object 
has alarmed. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Linksets 

Link 0 (Linkset 7 to Destination 
4460 "Telecom Italia", Signaling 
Gateway 14464 "Hondutel 
Internacional") 

Active A Network Element object 
has raised a secondary 
alarm. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_11/2" 
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Active A Network Element object 
has raised a secondary 
alarm. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_2/4" 

Active A Network Element object 
has raised a secondary 
alarm. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Destination 4460 "Telecom Italia" 
(Signaling Gateway 14464 
"Hondutel Internacional") 

Active A Network Element object 
has raised a secondary 
alarm. 

Hondutel-
TGU-IS 

Signaling 
Destinations 

Route over Linkset 7 to 
Destination 4460 "Telecom Italia" 
(Destination 4460 "Telecom Italia", 
Signaling Gateway 14464 
"Hondutel Internacional") 

Active A Network Element object 
has raised a secondary 
alarm. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_12/19" 

Active A Network Element object 
has raised a secondary 
alarm. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_7/9" 

Active A Network Element object 
has raised a secondary 
alarm. 

Hondutel-
TGU-IS 

TDM Ports TDM Port "TGU1_1/1" 

Active A Network Element object 
has raised a secondary 
alarm. 

Hondutel-
TGU-IS 

Subscribers 
/ Lines 

Business Group Line 24429199 

Active A Network Element object 
has raised a secondary 
alarm. 

Hondutel-
TGU-IS 

SCCP SCCP 0-25-0 

A.8. DEPURACIÓN DE CONEXIONES PARA PREPARACIÓN DE MIGRACIONES. 
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A.9. IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS. 

Imágenes por preparación de cableado E1´s para migraciones.       
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A.10. DISEÑO DE ARQUITECTURA FÍSICA 

IMÁGENES DE INSTALACIÓN POR AMPLIACIÓN DE EQUIPO. 

   

    

 Imágenes de aplicación de laboratorios para pruebas de servicios. 

    


