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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es poder identificar y análizar los riesgos estratégicos y 

operativos en los que incurriría Grupo Leitz si tercerizara la mano de obra de los programadores 

asignados a los proyectos, empresa dedicada al desarrollo de proyectos de software a la medida 

para sus clientes. Debido a las tendencia y cambios en su entorno y a la estacionalidad de sus 

proyectos donde se puede apreciar meses en los que la demanda de proyectos es elevada y otros 

donde la demanda es baja busca otras opciones de contratación para enfrentar el crecimiento que 

según el Banco Central de Honduras sera de un 5.4% anual para el sector comercio y en este caso 

aplica para Grupo Leitz. El enfoque de la investigación es mixto, no experimental, exploratorio. 

Las ténicas empleadas en la investigación son: el grupo focal y el cuestionario por el metodo Delphi 

aplicado a los expertos de sistemas de información. Se comprueba que al desarrollarlo en casa el 

valor presente neto es mayor que si lo hace un tercero por lo tanto se rechaza la hipótesis inicial y 

se acepta la hipótesis nula. Con la tercerización de la mano de obra de los desarrolladores de nuevos 

proyectos surgen otros riesgos que la empresa no tiene contemplado y si se implementara debe 

gestionarse mediante una herramienta para la administración de los riesgos. 

Palabras claves: Grupo Leitz, Tercerización, IT, Riesgos, Estratégicos, Operativos.  
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Abstract 

The purpose of this investigation is to identify and analyze the strategic and operational risks 

implied to Leitz Group in using outsource programmers as workforce in the new projects assigned, 

being a company dedicated to the development of software projects especially designed for their 

clients. Due to the tendency, environmental changes and seasonally of their projects which the 

demand of projects higher in some months and low in others, the need to search hiring options is 

needed to face the economic growth of 5.4% annually in the commerce sector according to Central 

Bank of Honduras, applied to Leitz Group. The investigation has a mixed approach, no 

experimental and exploratory. The techniques used in the investigation were: focal group and 

questionnaire using the Delphi method implemented to the informational systems experts. It was 

proved that the net present value is higher by using homework developers than outsourcing, 

therefore the initial hypothesis is rejected, and the null hypothesis approved. Using outsource 

developers in the new projects has risks the company haven’t contemplate and if it’s implement, it 

will be needed to manage an administration risk tool.  

Keywords: Leitz Group, Outsourcing, TI, Risks, Strategic, Operational.  
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo comprende los componentes del planteamiento del problema de la 

investigación, entre ellos: la introducción al problema, los antecedentes, el enunciado del problema, 

así como también las preguntas de investigación y los objetivos a comprobar dando una completa 

justificación acerca de los problemas en estudio. Se aborda la problemática a la que se ha de dar 

una solución, describiendo detalle a detalle los pasos para lograrla. 

1.1. INTRODUCCIÓN  

Grupo Leitz es una empresa de la industria de las tecnologías de la información (TI), con 20 

años de experiencia en el mercado dedicado al desarrollo de software a la medida para empresas 

nacionales y trasnacionales. 

El éxito de sus proyectos está basado en contar con el personal calificado en el área de 

informática y las herramientas necesarias e introducirlo en la institución el tiempo que el cliente 

decida. Ofreciendo soluciones al alcance de su presupuesto. 

A menudo empresas como grupo Leitz están enfrentando nuevos retos en factores tanto 

externos como internos que afectan las estrategias de la empresa si no son previstos con antelación 

a estos les llamamos riegos estratégicos a los cuales muchas veces no se le da la importancia que 

amerita.  

Hasta el día de hoy Grupo Leitz ha trabajado bajo la modalidad de contratar personal 

permanente. Las tendencias laborales en sector informático apuntan a cambiar su modalidad actual 

y se prevé que hay una inclinación a optar por jornadas laborales cortas, horarios flexibles es por 

ello que se ha visto la oportunidad de analizar los riesgos vistos de una forma estratégica y operativa 

en los que incurriría Grupo Leitz en tomar una decisión sobre las varias opciones de tercerización 

de mano de obra aplicada a los desarrolladores de los futuros proyectos. 
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La tercerización de mano de obra calificada y no calificada toma auge en Honduras. En todo 

cambio existe incertidumbre y surge una necesidad de identificar y calificar los riesgos en busca 

de un panorama más claro para tomar la mejor decisión para la organización. 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Grupo Leitz es una empresa dedicada a brindar servicios de tecnología de la información, 

siendo sus principales servicios: 

1. Outsourcing de TI 

2. Desarrollo de software a la medida 

3. Soporte de aplicaciones. 

Fue fundada en 1997 por tres profesionales emprendedores que inicialmente comenzaron 

dando capacitaciones, rentando un local en la colonia Jardines del Valle de San Pedro Sula. 

Posteriormente consiguieron el primer cliente de desarrollo de aplicaciones en el rubro de 

manufactura para lo que requirieron contratar los primeros dos colaboradores y como fue tan 

excelente su trabajo no dudaron en darles más contratos.  

Fueron contratando más colaboradores según fueron aumentando el trabajo y número de 

clientes. Con trabajo y esfuerzo Grupo Leitz ha ganado la confianza de clientes en distintos rubros 

entre ellos manufactura, salud y banca; teniendo su enfoque en medianas y grandes empresas lo 

que le ha permitido darse a conocer internacionalmente. 
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Figura 1. Mercado de la industria de tecnología de la información en Honduras 

Fuente: (Asociación de Tecnologías de la Información en Honduras, 2011) 

Un 95% de lo que produce esta industria queda en Honduras, solo un 5% se exporta, según 

la Asociación de tecnologías de la información en honduras ATHI ahora conocida como ASETIC, 

Hay varias empresas en honduras se están destacando internacionalmente en el sector de desarrollo 

de software a la medida. 
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1.2.1 LAS TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA DE TI: 

 

Figura 2. Tendencia de la industria de Tecnología de la información 

Fuente: (Elaboración propia) 

A continuación, describimos algunas de las tendencias: 

• La internacionalización de los servicios. En Honduras contamos con empresas que están 

produciendo de manera exitosa y con altos estándares de calidad, soluciones de digitalización, 

desarrollo a la medida, software para la industria agrícola y acuícola, software para el sector 

financiero y de aseguramiento, geo ingeniería y servicios de tercerización entre otros. Es 

necesario ahora promover de manera pro activa esta oferta exportable de servicios y soluciones 

de tecnología y software ante compradores internacionales.  

• Renta de soluciones y software como un servicio; es decir prácticamente ninguna persona o 

entidad comprara licencias de sistemas sino más bien pagara por lo que use y se ahorrara mucho 

dinero, serán sistemas con mucha seguridad porque toda la información estará en “la nube” es 

decir en internet y eso se debe a que las computadoras cambiaran a lo que hoy conocemos como 

computadoras personales o portátiles. Lo primordial será contar con acceso de banda ancha a 

internet para que trabajen correctamente. 

• Cada vez más personas trabajaran por su cuenta ofreciendo servicios profesionales; es decir 

que los egresados de educación superior serán contratados como lo que se conoce de “Free 

La 
internacionalización 
de los servicios
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Lance” o bien por “Outsourcing”, lo cual abre un amplio abanico de posibilidades para auto 

emplearse y ser un microempresario. Desde la casa existirán conexión a internet y con tu 

computadora, un teléfono inteligente, impresora y software en la nube estarás insertado en la 

nueva economía sacando provecho en todos los rincones de la tierra, siempre y cuando utilices 

las TI además de que hables, escribas y leas fluidamente en más idiomas. 

• Iniciativas para el fortalecimiento y crecimiento del sector de Tecnologías de Información con 

miras al desarrollo de un Clúster1 de Tecnologías de Información en Honduras. 

Un clúster no está formado únicamente por empresas de un mismo sector industrial, sino que 

se fortalece con la participación de entidades académicas que aportan recurso humano e innovación 

y desarrollo, asociaciones, organizaciones promotoras de comercio, proveedores, desarrolladores 

de parques industriales y tecnológicos y también juega un papel importante el Gobierno.  

Actualmente Grupo Leitz cuenta con instalaciones propias y un total de 32 colaboradores 

todos contratados de forma permanente, según las estadísticas, la industria de la información va 

experimentar un alto crecimiento en los próximos años, por lo que consideramos interesante 

investigar una nueva modalidad de contratación para afrontar el crecimiento. 

1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

El no contar con una investigación que permita conocer los riesgos de tercerizar la mano de 

obra de desarrolladores asignado a los proyectos, visualizados de una forma estratégica.  

                                                 

1 Clúster se refiere a un grupo de empresas o industrias operando cercanamente entre sí, que 

obtienen ventajas en su desempeño a través de la co-localización y la colaboración entre sí.  
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1.3.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Según la Asociación de Tecnología de la información ASETIC el sector de tecnología de la 

información está formado por 150 empresas que a su vez representan 7,500 puestos de trabajo.  

Subgerencia de estudios económicos departamento de estadística. Banco Central de 

Honduras, muestra  los indicadores por actividad económica que reporta el Banco Central de 

Honduras, la variación acumulada en el sector del comercio fue de 5.4% al cierre del mes de agosto 

del 2017 (Índice de actividad económica (IMAE)) (p. 3). 

 

Figura 3. Índice de actividad Económica del Sector comercio 

Fuente: (Sub Gerencia de estudios económicos, Departamento de estadística, Banco Central de Honduras, 2017) 

Este indicador es tomado para estimar un crecimiento anual en el número de proyectos de 

Grupo Leitz en un 5.4%. En vista que no existe un factor económico específico en el sector de 

tecnología de la información y es el que mejor se adapta a las TICS con el desarrollo económico. 



7 

 

 

Figura 4. Proyección de crecimiento de proyectos en Grupo Leitz a cinco años. 

Fuente: (Elaboración propia) 

El número de proyectos por año realizados en Grupo Leitz, con la estimación de un 

crecimiento anual del 5.4 % indicador del Banco Central de Honduras. 

 

Figura 5. Demanda de proyectos por mes periodo (2016-2017) 

Fuente: (Elaboración propia) 

10 11
12

13
14

15

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2017 2018 2019 2020 2021 2022

No de Proyectos

1

3

1 1

0

2

1 1 1

0 0 0

1 1

2

1

0

1

0

2

0

1 1

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2016 2017



8 

 

Según datos históricos de los años 2016-2017 vemos que los meses de Mayo, Octubre, 

Noviembre y Diciembre la demanda de proyectos es bajo.  Tomando en cuenta que habrá un 

crecimiento según el Banco Central de 5.4% por lo que se estima que habrá nuevos proyectos y 

por ende se necesitará contratar programadores de sistemas. La importancia de este estudio de 

investigación es analizar los riesgos en los que incurriría grupo Leitz en la decisión de tercerizar la 

mano de obra de los programadores. 

1.3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En respuestas a los cambios en el entorno de Grupo Leitz, nos planteamos la siguiente 

pregunta: 

¿Cuáles son los principales riesgos desde el punto de vista estratégico y operativo en 

tercerizar los servicios de los desarrolladores de proyectos en Grupo Leitz? 

1.3.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

Para esta investigación se plantean las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los principales riesgos desde el punto de vista estratégico que afrontaría Grupo 

Leitz con la tercerización de los servicios de los desarrolladores de nuevos proyectos? 

2. ¿Cuáles son los principales riesgos operativos? 

3. ¿Cuál es el impacto operativo y financiero de tercerizar? 

1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A continuación, se definen los objetivos generales y específicos, cuales se señalan lo que se 

pretende con este estudio. 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este estudio es el siguiente: 
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• Analizar los riesgos estratégicos y operativo, en decisión de tercerización aplicado a 

desarrolladores de nuevos proyectos en Grupo Leitz.  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir cuáles son los riesgos desde el punto de vista estratégico de tercerizar la mano de obra 

de los desarrolladores en Grupo Leitz. 

• Identificar cuáles son los principales riesgos operativos de tercerizar. 

• Analizar cuál es el impacto financiero de tercerizar.  

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Grupo Leitz se dedica al desarrollo de proyectos a la medida para sus clientes. Según datos 

históricos de los años 2016-2017, la demanda de proyectos tiene un comportamiento estacional es 

decir hay temporadas donde el número de proyectos sube y otras donde bajan. En el área de 

proyectos actualmente hay 15 desarrolladores contratados de forma permanente. 

Según indicador de Banco Central de Honduras habrá un incremento del 5.4% en la actividad 

económica del sector comercial indicador que se toma como referencia para establecer un 

crecimiento en tecnologías de la información al no haber un indicador especifico. Este contexto se 

espera que para el 2018 habrá necesidad de contratar más programadores para el área de proyectos. 

La importancia de esta tesis de investigación radica en poder realizar un análisis de riesgos 

estratégicos y operativo en los que incurriría Leitz si decidiera tercerizar la mano de obra de los 

programadores para nuevos proyectos y así poder aumentar su competitividad frente a los cambios 

en el entorno. 

Poder brindar un estudio que permita a Grupo Leitz tomar una decisión sobre las futuras 

contrataciones, a través del análisis de riesgo que permita identificar cuáles serían estos riesgos y 

su impacto y probabilidad de ocurrencia. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

Este capítulo comprende la revisión bibliográfica de las fuentes relacionadas con el tema de 

investigación, haciendo énfasis en los métodos, hallazgos y conclusiones más importantes, que 

servirán de base para soportar la hipótesis y sus variables, metodología y resultados de 

investigación. 

2.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

2.1.1. ANÁLISIS DE MACROENTORNO 

La tercerización se produce cuando una empresa establece un contrato con terceros, 

confiándoles el cumplimiento de actividades que pueden ser de apoyo o periféricas, simplemente 

descentralizadas con relación a la organización originaria, o incluso parte central de las tareas 

desempeñadas. Una vez celebrado el contrato, ya no son terceros, sino que son partes de un 

contrato, pero siguen siendo terceros (o pretenden serlo) respecto del mundo de relaciones laborales 

de la empresa Esponda & Basualdo (2014) (p. 2).  

Organización internacional del trabajo (1998) Afirman que: Trabajo en régimen de 

subcontratación es entendido como toda situación en la que el trabajo es ejecutado por una persona 

que no es trabajador del empleador tal y como lo establece actualmente el derecho del trabajo, pero 

en condiciones de subordinación o dependencia muy próxima a lo que se concibe como un centrado 

de trabajo según la ley. A un lado del espectro, de hecho, justo en el límite del trabajo en régimen 

de subcontratación, están las relaciones de trabajo clandestinas o disimuladas.  

Según estimaciones de la firma International Data Corporation (IDC), a nivel global "...la 

inversión empresarial en estos sistemas alcanzará los $150.000 millones en 2017, un incremento 

de 12% respecto a 2016. Se espera que las compras de software, hardware y servicios relacionados 

a Big Data y análisis de información de negocios sigan creciendo a una tasa anual de 11,9% hacia 

2020, cuando los ingresos superarán los $210.000 millones." 

https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22software%22
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Un informe de la consultora Gartner detalla que el mercado global de outsourcing de TI 

alcanzó US$ 288 mil millones en 2013. Esto significa un crecimiento de 2,6% o de 7 mil millones 

de dólares comparado con el año anterior. El mismo informe proyecta que el mercado registrará 

una tasa promedio de crecimiento anual del 5,4% del 2014 hasta el 2017. 

El estándar australiano y neozelandés Standards Asociación of Australia (1999) define el 

riesgo como el posible evento que impacte los objetivos, que puede medirse según los términos de 

probabilidad y consecuencia. La norma ISO 31000 (2009), por su parte, lo define como el efecto 

de la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) pronosticaron que la desocupación se ubicaría en un 9,2 por ciento 

con un aumento de 0.3 puntos porcentuales en relaciona al año 2016. 

El alza en el desempleo está influida por el crecimiento económico del 1,10 por ciento que 

se espera para la región en el 2017. En 2016, la tasa de desempleo promedio llegó a un 8,9 por 

ciento en América Latina y el Caribe. 

 

Figura 6. Tasa de desocupación en América latina en los periodos del 2005 al 2016 

Fuente: (Organización Internacional del Trabajo, 2016) 
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Podemos observar que para el 2016 cerró con un 8.9 por ciento lo cual es alarmante ya que 

el empleo es considerado como la llave maestra para combatir la pobreza y la desigualdad según 

lo manifiestan la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Barcena y el director regional de la OTI, 

José Manuel Salazar. 

Informe sobre Medición de la Sociedad de la Información, 2015 En una visión global de los 

avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), encontramos una 

evaluación objetiva del desempeño de los países en el campo de las TIC realizado por la Unidad 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT, por sus siglas en español), con sede en Suiza, la cual 

ha establecido un índice de desarrollo de TIC (IDT, por sus siglas en español) cuyo objetivo es el 

medir el avance en cuanto a acceso, utilización y conocimiento de las TIC, tanto de países 

desarrollados como de países en vías de desarrollo. Según el informe anual emitido por esta 

entidad, en 2015. Honduras ocupaba la posición 120 dentro del ranking de 167 países de las seis 

regiones del mundo (p. 35).  

La media obtenida en el índice de desarrollo en la región de Las Américas es de 5.09 tuvo un 

incremento del 22.06% en relación con el año 2010. En el caso de Honduras se sitúa en la posición 

30 en la calificación regional con un IDT de 33.33 con un incremento del 13.26% en relación con 

el año 2010. Siendo los dos últimos países Nicaragua y Cuba con 3.04 y 2.79 respectivamente. 
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Figura 7. Ranking de Mercados de la región de Las Américas, IDT 2015 

Fuente: (Informe sobre Medición de la Sociedad de la Información,2015 ) 

Según estudio realizado por la firma internacional Data Corporation (IDC), a nivel global 

que habrá un incremento del 12% para el 2017 en relación con el 2016. 

La inversión para el 2017 alcanzara los $150,000 millones y se espera que las compras de 

software, hardware y servicios relacionados a Big Data y análisis de negocios sigan creciendo a 

una tasa anual de 11,9% según proyección para el 2020, siendo los ingresos mayores a los $210,000 

millones. 

2.1.2.  ANÁLISIS DE MICRO-ENTORNO 

Subgerencia de estudios económicos departamento de estadística. Banco Central de 

Honduras., El Programa Monetario2016-2017, proyecto para Honduras en 2016, un crecimiento 
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producto del mejor desempeño en algunas actividades económicas como la intermediación 

financiera, actividades productivas como la ganadería y la construcción. (p. 3) 

Para el 2017 se espera se espera que continúe con un ritmo similar a los anteriores, entre 

3.3% y 3.7% lo cual será impulsada por el crecimiento en el consumo y la inversión privada, así 

como la mejora en las exportaciones de bienes, sumado a un mejor desempeño de las actividades 

de intermediación financiera, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, industrias 

manufactureras y comunicaciones. 

 

Figura 8. Crecimiento del Producto Interno Bruto. 

Fuente: (Banco Central de Honduras, 2016) 

El Banco Central de Honduras (BCH), estableció un rango meta de inflación de 4.5% ± 1.0 

pp, para 2016 y 2017. Adicionalmente, se estima que la cobertura de meses de importación alcance 

al menos 4.5 meses, mostrando el fortalecimiento de la posición externa del país. En lo referente a 

las exportaciones de bienes para 2016, se aprecia un crecimiento del 0.3% y de un 4.8% para el 

año 2017; por su parte, las importaciones de bienes registrarían un alza de 0.7% en el 2016, se 

espera que para el año 2017 aumente en un 4.8%. 

Según el Banco Central de Honduras la actividad económica se incrementó en 3.7% al mes 
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2.8
3.1

3.6
3.335

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

2013 2014 2015 2016

Porcentaje



15 

 

(IMAE), este indicador al mismo mes del año anterior reflejaba un 3.6%. En tanto la variación 

interanual de la serie de tendencia del ciclo alcanzo un 3.7%.  

Las actividades que impulsaron el resultado global fueron: Intermediación financiera, 

seguros y fondos de pensiones (1.5 pp); Correo y Telecomunicaciones (0.4 pp); Comercio (0.3 pp); 

y Electricidad y Agua (0.1 pp). 

Hernández Alvarado Juan Orlando, 2016. Afirma en cuanto al costo de la canasta básica se 

encontró lo siguiente: A partir de abril de año 2000, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 

(STSS), a través de la Dirección General de Salarios, es el ente encargado de elaborar el cálculo y 

oficializar el costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) en Honduras (p. 15). 

De acuerdo al Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), la Canasta Básica 

de Alimentos, se define como el conjunto de alimentos, expresados en cantidades suficientes para 

cubrir, por lo menos, los requerimientos nutricionales y energéticos recomendados en términos de 

edad, peso, talla, sexo y tipo de actividad; de allí que se define una lista de alimentos que satisfacen 

dichos requerimientos predefinidos de un individuo, expresados en cantidades de proteínas y 

calorías, siendo un mínimo que se utiliza como parámetro de referencia para ubicar la situación 

alimentaria de los diferentes grupos familiares. 

El diseño de la dieta básica promedio para nuestro País, se elaboró en el año de 1978, en base 

a una revisión metodológica realizada por la Secretaría de Planificación, Coordinación y 

Presupuesto de Honduras (SECPLAN) con la asesoría y financiamiento del Instituto de Nutrición 

de Centro América y Panamá (INCAP), enfocada a ajustar la información sobre patrones 

alimentarios de la población hondureña y también a las necesidades de los usuarios. En 1980 se 

obtiene la forma de determinación de la CBA y a partir de 1981 se construye la metodología actual 

aplicable, la cual fue ampliada y actualizada en 1991 incluyendo en la misma, la región y residencia 

de los entrevistados. 

La metodología exige características indispensables como:  
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• Las necesidades energéticas promedio de la población (hogares). Determinación del mínimo 

nutricional. En el caso de Honduras es de 2,200 Kilocalorías.  

• Selección de los alimentos: se define por su universalidad, es decir los hábitos alimenticios de 

la mayoría de la población. La canasta de alimentos está conformada por 30 productos que se 

agrupan en cereales (arroz, pan molde y tortilla de maíz), productos lácteos (crema, queso 

fresco, leche pasteurizada y natural, leche en polvo), carnes (aves, cerdo, pescado, costilla y 

tajo de res), huevos de gallina, leguminosas (frijoles rojos), azúcares (azúcar blanca), grasas 

(aceite y manteca vegetal), verduras (repollo, tomate, cebolla, papa y yuca), frutas (naranja, 

banano y plátano), otros (café, refrescos procesados, salsas, sal y otros condimentos).  

• Participación en el gasto: se consideran los alimentos del menor precio para hacer la 

combinación de los productos que la integran. 

El cumplimiento técnico de estas tres características, cuyos parámetros se extraen de la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), refleja un cálculo verdadero y 

confiable, con el cual los usuarios pueden realizar los estudios e implicaciones pertinentes y 

necesarias. Sin embargo, es importante mencionar la necesidad de actualizar la información básica 

aplicada en la metodología, para lo cual es indispensable el levantamiento de una nueva ENIGH. 

El costo de la CBA se actualiza cada mes, aplicando la fórmula de cálculo con la variación de los 

precios que son suministrados por el Banco Central de Honduras (BCH). La fórmula es la siguiente: 

 

Figura 9. Fórmula de cálculo de la canasta básica 

Fuente: (Secretaria de Trabajo y seguridad social) 

Donde: 
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a) Cantidad consumida por familia al día (gr): Aplicación de la metodología basada en la 

contribución de kilocalorías por producto de acuerdo con la unidad de medida consumida por la 

población. 

b) Unidad de medida: Gramos por alimento.  

c) Precio Promedio Geométrico: Precios de mercado por unidad de compra, proporcionados 

por el BCH.  

d) El resultado de la fórmula se expresa en Lempiras por persona. 

El sector de Tecnología de la información está formado por 150 empresas que a su vez 

representan 7,500 puestos de trabajo. Según estudio realizado en las 2016 125,000 personas están 

aptas para trabajar de forma tercerizada en el área de desarrollo de software. 

En Honduras para el 2015 en la industria azucarera mas del 90% de mano de obra esta 

tercerizada lo cual muestra un crecimiento notorio. 

Para el 2016 la tasa de desempleo en Honduras es de 7.6% según el Instituto Nacional de 

Estadística.  

2.1.2.1. ANÁLISIS PEST 

En el contexto de las condiciones en que se encuentra el país en el cual opera Grupo Leitz, 

se muestra a continuación un análisis externo de la empresa utilizando las herramientas (Mejía 

Quijano, Villanueva Herrera, Eduart Humberto Acevedo Sierra, Carolina Andrea, 2004, p. 19) 

Análisis PEST y las Fuerzas de Porter: 
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Figura 10. Variables del análisis PEST 

Fuente: (Elaboración propia) 

Político: 

✓ Actualmente Honduras se encuentra en una crisis política que genera incertidumbre para sobre 

la estabilidad económica.  

Económico:   

✓ Ofrece productos especializados con precios al alcance de su mercado meta. 

✓ La industria experimenta un crecimiento de un 5.4% anual según el Banco Central de Honduras. 

✓ En Honduras la inflación a noviembre de 2017 es de 4% interanual informe del Banco Central 

de Honduras. 

✓ Tipo de cambio es de 23.53 Lempiras por dólar al 31 de Octubre de 2017 según Banco Central. 

Tecnológico: 

✓ Hay un buen crecimiento en cuanto a call center  

✓ Costo alto para el acceso al internet ya que no hay una conexión de internet nacional. 

✓ En Honduras se generan pocas patentes de tecnologías.  

Político 
Legal

Económic
o

Social

Tecnológi
co
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Social:  

✓ Programa de Becado alianza con la Universidad Tecnológica Centroamericana en el cual le dan 

la oportunidad al alumno de trabajar y estudiar lo cual contribuye al desarrollo de la mano de 

obra calificada 

✓ Convenio con universidades para que los estudiantes egresados puedan realizar su práctica 

profesional. 

2.1.2.2. ANÁLISIS DE CINCO FUERZAS DE PORTER. 

Para la industria de las tecnologías de la información en Honduras: 

 

 

 

Figura 11. Cinco fuerzas de PORTER 

Fuente: (Elaboración propia) 

1. Proveedores: Los proveedores de esta industria son las compañías que proporcionan el internet 

y el equipo de cómputo utilizado para la programación que no son de un costo elevado  opcione. 

Por lo que esta fuerza se considera que es débil. 

Rivalidad 
entre 

competidores

(4,5)

Sustitutos

(3,4)

Compradores

(3,4)

Nuevos 
Entrantes

(2.3) 

Proveedores 

(1,2)
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2. Clientes: Los clientes son todas las medianas y grandes empresas sean estas nacionales o 

regionales que requieren de un sistema o una mejora el sistema con que ya cuentan. Es difícil 

acaparar un numero grande de clientes ya que el Software que se ofrece es a la medida, además 

los clientes tienen la opción de cotizar precio y definir con que empresa quiere realizar su 

proyecto esta fuerza es fuerte.  

3. Rivalidad entre competidores: Hay una fuerte competencia en el mercado ya que existen varias 

empresas que ofrecen el desarrollo de software y algunas de ellas con bastantes años en el 

mercado. Según datos hay 150 empresas en la industria de tecnología de información y 41 en 

el área de San Pedro Sula las cuales tienen alianzas estrategias con empresas que distribuyen 

computadoras y aparatos electrónicos lo que les ayuda a ofrecer el desarrollo de software. Por 

lo que esta fuerza es considerada Fuerte.  

4. Nuevos Entrantes: Honduras es uno de los países con más requisitos con más requisitos para 

poder abrir una empresa lo que provoca que los inversionistas busquen otros países para ellas, 

aparte que la experiencia requerida para posicionarse en el mercado de las medianas y grandes 

empresas que es nuestro mercado requiere de varios años en el mercado, otra de las barreras es 

la inversión inicial la cual es bastante alto ya que se requiere pagar personal capacitado y la 

inversión en computadoras es alta. Por lo que esta fuerza se considera débil. 

5. Sustitutos: En este caso son los Software que venden ya empaquetados y las empresas que 

tienen su propio departamento que es algo que está en crecimiento cada vez vemos más 

empresas que optan por tener su propio departamento de IT y el no contar con un sistema y 

seguir haciéndolo de manera manual. Por lo que esta fuerza se considera fuerte. 

Contando con los dos análisis de la parte externa de la organización (Análisis PEST y 5 

fuerzas de Porter) se hizo uso de la siguiente tabla para mostrar las Amenazas y Oportunidades 

posibles. 
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Tabla 1: Variables externas análisis PEST y Las cinco fuerzas de Porter 

Variables externas Oportunidades 

(O)/Amenazas (A) 

Político / Legal O 

Económico O 

Tecnológico O 

Social O 

Proveedores O 

Clientes A 

Sustitutos O 

Nuevos Entrantes O 

Competidores  

existentes 

A 

Fuente: (Elaboración propia) 

Según el análisis PETS y 5 fuerzas de Porter las variables externas que se consideran 

Amenazas son los clientes los cuales tienen el poder de negociación y los competidores que son 

una variable en amenaza ya que según la AHTI ahora conocida como ASETIC en San Pedro Sula 

son 41 empresas dedicadas a este rubro. Además, nos damos cuenta de que las variables estudiadas 

en el análisis PETS están siendo bien gestionadas y que 78% de las variables externas representan 

una oportunidad para Grupo Leitz. 

2.1.3. ANÁLISIS ENTORNO INTERNO  

Grupo Leitz ha establecido sus objetivos a largo y mediano y largo plazo, a continuación, se 

plantea su trayectoria. (Sitio web Grupo Leitz.) 

2.1.3.1. HISTORIA 

Grupo Leitz se fundó en 1997 por un pequeño grupo de jóvenes profesionales. Nuestro 

objetivo era crear una empresa líder en las soluciones de Software al nivel nacional en Honduras, 

ahora después de tantos años de estar en el mercado ha crecido como empresa en el área de 

tecnología dando soporte en sistemas a empresas de prestigio en nuestro País. 

Grupo Leitz desarrolla tecnología apropiada para nuestros clientes es precisamente su 

principal meta. Una decisión fundamental que se tomó en los primeros días de operación fue 

desarrollar tecnología y no utilizar herramientas de terceros para desarrollar productos. Ese camino 
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fue el más difícil, pero nos permitió desarrollar productos que sorprendían por su calidad y poder. 

Con muy poco dinero, pero muchas ganas de trabajar bien, Leitz Digital se dio a conocer 

rápidamente en el mercado y ha empezado a crecer en forma vertiginosa donde ahora tenemos 

clientes muy importantes que hablan muy bien de nuestro trabajo en equipo. 

El sistema de soporte y mantenimiento de software es el brindar una persona o un grupo de 

personas capacitadas en el área informática y las herramientas necesarias para diseñar e 

implementar un sistema desde que inicia hasta finalizar, somos una empresa que brindamos calidad 

y, además, podemos ofrecer nuestros servicios de soporte manteniendo a nuestro personal dentro 

de la institución el tiempo que el cliente decida, siendo nosotros el departamento de sistemas de 

esa organización, manteniendo una buena relación con nuestros cliente y ofreciendo soluciones 

cómodas al alcance de los mismos. 

2.1.3.2. VISIÓN 

Llegar a ser; a través de una práctica profesional, responsable y honesta; una empresa siempre 

vanguardista y líder en soluciones tecnológicas a nivel nacional y regional estando comprometidos 

con los problemas de nuestros clientes de forma transparente y eficaz para convertirnos en su socio 

de confianza. 

2.1.3.3. MISIÓN  

Diseñar, desarrollar y proponer soluciones competitivas a nuestros clientes con recursos 

altamente capacitados que aporten conocimientos y buenas prácticas tecnológicas muy 

innovadoras que estén a la medida de las necesidades empresariales, implementando soluciones 

prácticas y creativas. 

2.1.3.4. ANÁLISIS CANVAS 

Para analizar el entorno interno de Grupo Leitz se hará uso de la herramienta análisis Canvas 

(Mejía Quijano et al., 2004, p. 21) el cual permite determinar las fortalezas y debilidades.Ver tabla 

2. 
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Tabla 2: Análisis Canvas aplicado a Grupo Leitz 

Fuente: (Elaboración propia) 

Tabla 3: Variables internas del análisis Canvas 

Componentes del modelo de 

negocio 

Diagnostico Actual Fortaleza (F)/Debilidades (D) 

Segmento de mercado   D 

Oferta de valor  F 

Canales   F 

Relaciones con los clientes  F 

Fuentes de ingresos  F 

Recursos clave  F 

Actividades Clave   F 

Asociaciones claves   F 

Fuente: (Elaboración propia) 

Según el Análisis CANVAS sobre factores internos de Grupo Leitz el 87.5% de las variables 

representa una fortaleza. La variable segmento de mercado se ve como una debilidad ya que 

actualmente solo se dedica a un nicho de mercado lo cual le da poca competitividad.  
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2.1.3.5. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE PROYECTOS. 

 

Figura 12. Diagrama de Flujo de proceso de desarrollo de proyectos 

Fuente: (Elaboración propia) 

2.2. TEORÍAS DE SUSTENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

A continuación, se plantea una serie de metodologías sobre la gestión de riesgo: 

2.2.1. NORMA ISO 31000:2009. GESTION DE RIESGOS. 

Según Kevin W. Knight (2009), “Todas las organizaciones, no importa sin son grandes o 

pequeñas, se enfrentan a factores internos y externos que le quitan certeza a la posibilidad de 

alcanzar sus objetivos. Este efecto de falta de certeza es el “riesgo” y es inherente a todas las 

actividades”. 

Esta norma tiene como finalidad ayudar a las organizaciones de todo tipo a definir su gestión 

de riesgo de una manera efectiva.  
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Existen muchas actividades que se pueden considerar como riesgos, pero esta norma nos 

ayuda a gestionarlos de la mejor manera, para que el impacto sea leve o incluso poder evitarlo.  

La norma ISO 31000:2009 establece una serie de principios que deben ser satisfechos para 

hacer una gestión eficaz del riesgo. Además, esta norma puede ser utilizada por toda empresa sin 

importar su rubro o tamaño, y puede ser aplicada a lo largo de la vida de una empresa. 

La comunicación y las consultas con el personal, es de gran importancia para poder llevar a 

cabo un proceso efectivo para el manejo correcto de los riesgos y esto solo se puede llevar a cabo 

en un ambiente colaborativo y de unidad, para poder lograr los objetivos tanto estraticos como 

financieros de la compañía. 

(Castro G., 2017, p. 3) La figura 13 siguiente, muestra la relación entre los principios de 

gestión, el marco de referencia, así como el proceso de gestión del riesgo: 

 

Figura 13. Principios de gestión, marco de referencia y proceso de gestión de riesgos 

Fuente: (El nuevo estándar ISO para la gestión del riesgo, según Surlatina consultores.) 
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La aplicación de la norma tiene los siguientes beneficios: 

• Aumentar la probabilidad de lograr los objetivos 

• Fomentar la gestión proactiva 

• Ser conscientes de la necesidad de identificar y tratar el riesgo en toda la organización 

• Mejorar en la identificación de oportunidades y amenazas 

• Cumplir con las exigencias legales y reglamentarias pertinentes, así como las normas 

internacionales 

• Mejorar la información financiera 

• Mejorar la gobernabilidad 

• Mejorar la confianza de los grupos de interés (stakeholder) 

• Establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificación 

• Mejorar los controles 

• Asignar y utilizar con eficacia los recursos para el tratamiento del riesgo 

• Mejorar la eficacia y eficiencia operacional 

• Mejorar la salud y de seguridad, así como la protección del medio ambiente 

• Mejorar la prevención de pérdidas, así como la gestión de incidentes 

• Minimizar las perdidas 

• Mejorar el aprendizaje organizacional 

• Mejorar capacidad de recuperación de la organización 

2.2.2. COSO II 

Galaz & Ruiz Urquía (2015) Riesgo es el impacto y la probabilidad de que una amenaza (o 

de una serie de eventos/ amenazas) puedan afectar de manera adversa la consecución de los 

objetivos (p. 3). 

Abella Rubio (2006) La gestión integral del riesgo de los negocios supone actualmente una 

prioridad en seno de los consejos de administración de las principales compañías, que ven la misma 
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no como una moda más que deben ser incorporada a la gestión, sino como una verdadera palanca 

de creación en medio y largo plazo para las organizaciones (p. 1).  

Abella Rubio (2006) afirma: Según coso II La gestión de riesgos corporativos se ocupa de 

los riesgos y oportunidades que afectan a la creación de valor o su preservación. Se define de la 

siguiente manera: la gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el consejo de 

administración de una entidad, su dirección y restante personal, aplicable a la definición de 

estrategias en toda la empresa (p. 2). 

Galaz & Ruiz Urquía, (2015) Los objetivos de una compañía son proteger el valor de sus 

activos existentes y crear nuevos activos/valor para el futuro. Valor para la compañía es el valor 

integrado para los stakeholders en su totalidad (internos y externos) (p. 3). 

En este contexto el modelo divide los objetivos de las compañías en cuatro tipos: 

• Objetivos estratégicos: Se trata de objetivos establecidos almas alto nivel y relacionados con el 

establecimiento de la visión y misión de la empresa.   

• Objetivos operativos: Se trata de aquellos relacionados directamente con la eficacia de las 

operaciones, incluyendo por supuesto objetivos relacionados con el desempeño y la 

rentabilidad. 

• Objetivos relacionados con la información suministrada por terceros: se trata de aquellos 

objetivos que afectan a la efectividad del reporte de información suministrada y va más allá de 

la información estrictamente financiera.  

• Objetivos relacionados con el cumplimiento regulatorio: Se trata de aquellos objetivos 

relacionados con cumplimiento por parte de la compañía con todas aquellas leyes y 

regulaciones que le son de aplicación.  

Estrategia de Administración de riesgo: (Galaz, Yamazaki, Ruiz urquiza, 2017, p. 10)  

1. Riesgo a la estrategia:  

¿Qué tiene que salir bien para que una estrategia sea exitosa?  
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 ¿En qué supuestos se basa la estrategia?  

¿Qué podría impedir que la estrategia sea exitosa?  

2. Riesgo de la estrategia:  

¿Qué impacto podría tener esta estrategia en nuestro negocio y en otras iniciativas?   

 

Figura 13. Vinculación del riesgo con los objetivos y la estrategia 

Fuente: (Evaluación de riesgos COSOII, según Deloite) 

Riesgo versus recompensa:   

Evitar un enfoque de "una sola vista" en la protección de valor: 

• Se requiere una toma de riesgos "inteligente" hacia riesgos que crean valor 

 • Priorizar la atención en riesgos a los objetivos estratégicos  

• Alinear los objetivos de administración de riesgos con las iniciativas y objetivos 

estratégicos 
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(Galaz & Ruiz Urquía, 2015, p. 21). 

 

Figura 14: Riesgo versus recompensa 

Fuente: (COSO II) 

La metodología Coso II tiene ocho componentes: 

• Ambiente interno: Es la base sobre la que se sitúa el resto de los elementos e influye de manera 

significativa en el establecimiento de los objetivos y de la estrategia. La dirección establece la 

filosofía que pretende establecer en materia de gestión de riesgos en función de su apetito de 

riesgo. 

• Establecimiento de objetivos: Los objetivos deben establecerse con anterioridad a que la 

dirección establezca los posibles riesgos que impidan su consecución. Deben estar alineados 

con la estrategia de la empresa. 

• Identificación de acontecimientos: La incertidumbre existe y, por tanto, se deben considerar los 

aspectos externos (económicos, políticos, sociales) e internos (infraestructura, personal, 

procesos, tecnología) que afectan la consecución de los objetivos del negocio.  
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• Evaluación de riesgos: es necesario evaluarlos desde la doble perspectiva de su impacto 

económico y la probabilidad de ocurrencia de los mismos. Para ello es necesaria una adecuada 

combinación de técnicas cuantitativas. La evaluación de riesgos se centrará inicialmente en el 

riesgo inherente (riesgo existente antes de establecer mecanismos para su mitigación), y 

posteriormente el riesgo residual (riesgo existente tras el establecimiento de medidas de 

control).  

• Respuesta al riesgo: La dirección debe evaluar la respuesta al riesgo de la compañía en función 

a cuatro categorías: evitar, reducir, compartir y aceptar. Una vez establecida la respuesta al 

riesgo más adecuada para cada situación, se deberá efectuar una reevaluación de riesgo 

residual. 

• Actividad de control: Se trata de las políticas y procedimientos que son necesarios para asegurar 

que la respuesta al riesgo ha sido la adecuada. Las actividades de control deben estar 

establecidas en toda la organización, a todos los niveles y en todas sus funciones.  

• Información y comunicación: la adecuada información es necesaria a todos los niveles de la 

organización, de cara a una adecuada identificación, evaluación y respuesta al riesgo que 

permita a la compañía la consecución de sus objetivos. 

• Supervisión: La metodología ERM debe ser monitorizada, para asegurar su correcto 

funcionamiento y la calidad de sus resultados a lo largo del tiempo. El modo en que esta 

supervisión se lleve a cabo dependerá fundamentalmente de la complejidad y el tamaño de la 

organización.  

2.2.3. ESTÁNDAR AUSTRALIANO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO  

2.2.3.1. ALCANCE Y APLICACIÓN 

a) ALCANCE 

Estándar Australiano Administración de riesgo,1999 AD, El Estándar Australiano provee 

una guía genérica para el establecimiento e implementación del proceso de administración de 

riesgos, involucrando la identificación, evaluación, tratamiento, comunicación y monitoreo de los 

riesgos (p. 1). 
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b) APLICACIÓN  

Administración de riesgos es el término aplicado a un método lógico y sistemático de 

establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos 

asociados con una actividad, función o proceso de forma tal que permita a las organizaciones 

minimizar pérdidas y maximizar oportunidades. Es un proceso iterativo que consta de varias etapas 

que, al ser ejecutadas en secuencia, posibilitan una continua mejora del proceso de toma de 

decisiones, siendo reconocida como parte integral de las buenas prácticas gerenciales. Este 

Estándar puede ser aplicado a todas las etapas de la vida de una actividad, función, proyecto, 

producto o activo. Siendo de vital importancia aplicar el proceso de administración de riesgos lo 

más tempranamente posible para obtener el máximo beneficio. A menudo se llevan a cabo una 

cantidad de estudios diferentes en las diferentes etapas de un proyecto.2 

2.2.3.2. REQUERIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

a) Propósito 

Esta sección tiene como objetivo detallar un proceso formal, estableciendo con ello un 

programa sistemático de administración de riesgos Para lo cual se requiere el desarrollo de una 

política organizacional de administración de riesgos y un mecanismo de soporte que proporcionen 

una estructura, con el fin de llevar a cabo un programa de administración de riesgos más detallado 

a nivel su organizacional o de proyecto. 

b) Política de administración de riesgos 

La alta dirección de la organización es la encargada de definir y documentar la política de 

administración de riesgos, estableciendo objetivos claros y su propio compromiso para una correcta 

                                                 

2 Este Estándar se puede aplicar a un amplio rango de actividades u operaciones de cualquier empresa pública, 

privada o comunitaria, o grupo. Se brindan ejemplos en el Apéndice A. 
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administración. Esta política debe ser relevante en el contexto estratégico de la organización, y para 

sus metas, objetivos y la naturaleza de su negocio. Al respecto la gerencia será la encargada de 

velar para que la política sea comprendida, implementada y mantenida en todos los niveles de la 

organización. 

c) Planeamiento y recursos 

i) Compromiso gerencial 

La organización debe certificar que se establezca, implemente y mantenga un sistema de 

administración de riesgos, según el Estándar y que se reporte el desempeño del sistema de 

administración de riesgos a la alta dirección de la organización para su revisión y como base para 

su mejora. 

ii) Responsabilidad y autoridad 

Se debe precisar y documentar la responsabilidad y autoridad del personal que realiza y 

verifica el trabajo pertinente a la administración de riesgos, especialmente en el caso de personas 

que requieren libertad y autoridad organizacional para realizar una o más de las siguientes labores:  

• Iniciar acciones para prevenir o reducir los efectos adversos de los riesgos. 

• Controlar el tratamiento posterior de los riesgos para que estos se encuentren en un nivel 

aceptable. 

• Identificar y registrar cualquier problema concerniente a la administración de riesgos. 

• Iniciar, recomendar o proveer soluciones a través de los canales asignados.  

• Verificar la implementación de soluciones. 

• Comunicar y consultar interna y externamente según corresponda. 

iii) Recursos 
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La organización debe proveer los recursos necesarios para realizar una correcta 

administración de riesgos, al mismo tiempo que proporciona el personal entrenado para las 

actividades de administración, desempeño del trabajo y verificación incluyendo la revisión interna. 

d) Programa de implementación 

Para la implementación de un efectivo sistema de administración de riesgos se requiere seguir 

una serie de pasos que, dependiendo de la filosofía, cultura y estructura general de administración 

de riesgos de la organización, son posibles de combinar u omitir, no obstante, deberían considerarse 

todos los pasos.3 

e) Revisión gerencial 

La alta dirección de la organización tiene la responsabilidad de asegurar que se efectúe una 

revisión del sistema de administración de riesgo en intervalos de tiempo específicos y suficientes 

para asegurar que el sistema es efectivo y se encuentra en conformidad para satisfacer los 

requerimientos del Estándar, de las políticas y de los objetivos de administración de riesgos 

establecidos en la organización; debiendo llevarse un registro de tales revisiones. 

2.2.3.3. VISTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

a) General 

La administración de riesgos es parte integral del proceso de administración, un proceso 

multifacético que es llevado a cabo más satisfactoriamente por un equipo multidisciplinario, 

además de ser un proceso iterativo de mejora continua. 

                                                 

3 El apéndice B provee algunos ejemplos de los pasos a seguir en un sistema de administración de riesgos. 
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b) Elementos principales 

Los elementos principales del proceso de administración de riesgos, como se muestra en la 

figura 16, son los siguientes:  

i. Establecer el contexto estratégico, organizacional y de administración de riesgos en el cual 

tendrá lugar el resto del proceso. Debiendo establecerse criterios para evaluar los riesgos y 

definir la estructura del análisis.  

ii. Identificar riesgos en cuanto a qué, por qué y cómo pueden surgir los acontecimientos, como 

base para el análisis posterior.  

iii. Analizar riesgos en base a las consecuencias y probabilidades de ocurrencia con respecto a los 

controles existentes. Este análisis debe considerar el rango de consecuencias potenciales y cuán 

probable es que éstas ocurran, así consecuencias y probabilidades pueden ser combinadas para 

determinar un nivel de riesgo estimado.  

iv. Evaluar riesgos contrastando niveles estimados con criterios preestablecidos, lo que posibilita 

que los riesgos sean ordenados para facilitar a la administración definir sus prioridades.4 

v. Tratar riesgos aceptando y monitoreando aquellos de baja prioridad, para desarrollar e 

implementar un plan de administración específico enfocado a los demás riesgos, que incluya 

consideraciones de fondeo.  

vi. Monitorear y revisar el desempeño del sistema de administración de riesgos y los cambios que 

podrían afectarlo.  

vii. Comunicar y consultar a los interesados internos y externos según corresponda en cada etapa 

del proceso de administración de riesgos. 

 

                                                 

4 Si los niveles establecidos de riesgo son bajos pueden caer en una categoría aceptable y por lo tanto no requerir 

tratamiento. 
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Figura 15. Vista general de la administración de Riesgos 

Fuente: (Estándar Australiano) 

La administración de riesgos se puede aplicar a muchos niveles en una organización, desde 

el nivel estratégico hasta niveles operativos, para contribuir con decisiones específicas o para 

administrar áreas específicas reconocidas de riesgo. 

Además, al ser un proceso iterativo, que puede contribuir a la mejora organizacional, 

fortaleciendo con cada ciclo los criterios de riesgos para alcanzar progresivamente mejores niveles 

de administración de riesgos. Para cada etapa del proceso deberían llevarse registros adecuados, 

suficientes como para satisfacer a una auditoría independiente. 

2.2.3.4. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

a) Establecer el contexto 

i. General 
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En la Figura 17 se muestran los detalles del proceso de administración de riesgos. El proceso 

ocurre dentro de la estructura del contexto estratégico, organizacional y de administración de 

riesgos de una organización. Una vez que éste ya ha sido establecido, se pueden definir los 

parámetros básicos dentro de los cuales deben administrarse los riesgos, lo que proveerá una guía 

para las decisiones en estudios de administración de riesgos más detallados. Esto establece el 

alcance para el resto del proceso de administración de riesgos. 

 

Figura 16. Proceso de Administración de Riesgos 

Fuente: (Estándar Australiano, AS/NZS 4360:1999) 

ii. Establecer el contexto estratégico 

Primeramente, se debe definir la relación entre la organización y su entorno, identificando 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Se debe además identificar los interesados 
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internos y externos considerando sus objetivos, tomando en cuenta sus percepciones, y creando 

instancias de comunicación con estas partes. 

Este contexto estratégico incluye aspectos financieros, operativos, competitivos, políticos, 

sociales, de clientes, culturales y legales competentes a las funciones de la organización.5 

iii. Establecer el contexto organizacional 

Antes de comenzar el estudio de administración de riesgos, es necesario comprender la 

organización y sus capacidades, así como sus metas, objetivos y las estrategias que están vigentes 

para lograrlos.  

Su importancia se refleja principalmente en las siguientes razones:  

a) La administración de riesgos está dentro del contexto de las metas, objetivos y estrategias de la 

organización.  

b) La posibilidad de falla en lograr los objetivos de la organización, en llevar a cabo una actividad 

específica, o concretar un proyecto son un conjunto de riesgos que deben ser administrados.  

c) La política y metas de la organización ayudan a definir los criterios que permiten decidir si un 

riesgo es aceptable o no, y constituye la base para el tratamiento de las opciones. 

iv. Establecer el contexto de administración de riesgos 

Se deben establecer las metas, objetivos, estrategias, alcance y parámetros de la actividad, o 

parte de la organización a la cual se está aplicando el proceso de administración de riesgos. 

                                                 

5 El apéndice C establece una lista de potenciales interesados. Este paso se enfoca en el entorno en donde opera 

la organización. La organización debería determinar los elementos cruciales que podrían dificultar o facilitar su 

habilidad para administrar los riesgos que enfrenta. Se debe llevar a cabo un análisis estratégico el cual debe ser 

responsabilidad de la alta dirección, con el objeto de establecer parámetros básicos y proveer una guía en los procesos 

más detallados de administración de riesgos. Debe existir una estrecha relación entre la misión u objetivos estratégicos 

de la organización y la administración de todos los riesgos a los cuales está expuesta. 
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Dicho proceso se debe llevar a cabo considerando la necesidad de balancear costos, 

beneficios y oportunidades, además de identificar los recursos requeridos y los registros que se 

realizarán. 

Para establecer el alcance y los límites de la aplicación del proceso de administración de 

riesgos se debe:  

a) Definir el proyecto o actividad y establecer las metas y objetivos que se pretender alcanzar. 

b) Definir la extensión del proyecto en tiempo y espacio. 

c) Identificar cualquier estudio necesario y todos los posibles alcances de éste, teniendo claro los 

objetivos y recursos requeridos. Al respecto, las fuentes genéricas de riesgo y las áreas de 

impacto pueden proveer una buena guía.6 

d) Se debe definir el alcance y amplitud de las actividades de administración de riesgos que se 

llevarán a cabo. 

Entre los aspectos específicos que también se podrían discutir se encuentran: 

i. Los roles y responsabilidades de las distintas partes de la organización que participan 

en la administración de riesgos. 

ii. Las relaciones que pudiesen existir entre el proyecto y otros proyectos o partes de la 

organización. 

v. Desarrollar criterios de evaluación de riesgos 

Se debe decidir los criterios según los cuales se va a evaluar el riesgo. Las decisiones 

relacionadas con aceptabilidad y tratamiento de riesgos pueden estar basadas en criterios 

operativos, técnicos, financieros, legales, sociales, humanitarios entre otros. Esto depende a 

menudo de las políticas, metas y objetivos internos de la organización y de los intereses de las otras 

partes involucradas. 

                                                 

6 El apéndice D provee ejemplos sobre fuentes genéricas de riesgo y sus áreas de impacto. 
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Los criterios de riesgo se pueden ver afectados por requerimientos legales y por percepciones 

internas y externas, por lo que resulta fundamental que sean definidos apropiadamente en un 

comienzo, basándose en el contexto de administración de riesgos, pudiendo ser mejorados y 

modificados a medida que se identifican nuevos riesgos particulares y se escogen técnicas de 

análisis de riesgo apropiadas para éstos. 

vi. Definir la estructura 

Se debe dividir la actividad o proyecto en un conjunto de elementos que proveen una 

estructura lógica para identificación y análisis de riesgos, asegurando que no se pasen por alto 

riesgos significativos. El tipo de estructura seleccionada dependerá de la naturaleza de los riesgos 

y del alcance del proyecto o actividad. 

b) Identificación de riesgos 

i. General 

En esta etapa se trata de identificar todos los riesgos que se administrarán. Para esto es 

fundamental la utilización de un proceso sistemático perfectamente estructurado, ya que riesgos 

potenciales que no son identificados en esta etapa son excluidos en un análisis posterior. Esta etapa 

de identificación debería incluir los riesgos, estén o no bajo control de la organización. 

ii. Qué puede suceder 

La idea es elaborar una lista en la cual se identifiquen todos los posibles eventos que podrían 

afectar a alguno de los elementos señalados en el punto 3.4.1.6 
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Un análisis posterior más detallado permite identificar todas las posibles implicancias de éstos.7 

iii. Cómo y por qué pueden suceder 

Habiendo elaborado una lista de eventos, se deben considerar todas las posibles causas y 

escenarios posibles. Existen muchas maneras de iniciarse un evento, siendo de suma importancia 

que no se omitan posibles causas significativas. 

iv. Herramientas y técnicas 

Los enfoques utilizados para identificar riesgos dependerán de la naturaleza de las 

actividades que se están revisando y los tipos de riesgos involucrados, entre ellos se incluyen 

“checklists”, juicios basados en la experiencia y en los registros, diagramas de flujo, 

“brainstorming”, análisis de sistemas, análisis de escenarios y técnicas de ingeniería de sistemas. 

c) Análisis de riesgos 

i. General 

El propósito principal del análisis de riesgos es poder diferenciar los riesgos menos relevantes 

de los riesgos más relevantes, para así proveer información importante para la evaluación y 

tratamiento de los riesgos. El análisis debe considerar las fuentes de riesgos, las posibles 

consecuencias de materializarse el riesgo y las probabilidades de ocurrencia. Si es posible, se debe 

identificar los factores que afectan a las consecuencias y a las probabilidades, por consiguiente, se 

analiza el riesgo combinando estimaciones de consecuencias y probabilidades en el contexto de las 

medidas de control existentes. 

                                                 

7 El apéndice provee información sobre las fuentes genéricas de riesgo y sus potenciales áreas de impacto. 
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Una alternativa para facilitar el proceso final es efectuar un análisis preliminar con el fin de 

excluir del estudio detallado los riesgos similares o de bajo impacto. De ser así, es recomendable 

hacer un listado con ellos para acreditar que se efectuó el análisis de riesgos completo. 

ii. Determinar los controles existentes 

Primeramente, identificar todos los sistemas, procedimientos y partes que intervienen en el 

proceso de control de riesgos y posteriormente evaluar sus fortalezas y debilidades. Pueden 

considerarse apropiadas las herramientas utilizadas en el punto 3.4.2.4 (checklists, brainstorming), 

como de igual forma los enfoques tales como inspecciones y técnicas de autoevaluación de 

controles (‘CSA’). 

iii. Consecuencias y probabilidades 

Las consecuencias y probabilidades se evalúan en el contexto de los controles existentes. Es 

importante dimensionar la magnitud de las consecuencias que provocaría la materialización del 

riesgo, al igual que la probabilidad de que esto ocurra. La combinación de consecuencias y 

probabilidades dan como resultado un nivel de riesgo, las que se pueden determinar utilizando 

análisis y cálculos estadísticos. 

Alternativamente cuando no se poseen datos anteriores, se pueden efectuar estimaciones 

subjetivas que manifiestan el grado de convencimiento de un individuo o un grupo de que podrá 

ocurrir un evento o resultado particular. 

Para evitar prejuicios subjetivos cuando se analizan consecuencias y probabilidades, se debe 

utilizar las mejores técnicas y fuentes de información disponibles. 

Se pueden incluir las siguientes fuentes de información: 

a) Registros anteriores 

b) Experiencia relevante 
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c) Prácticas y experiencia de la industria 

d) Literatura relevante publicada 

e) Comprobaciones de marketing e investigaciones de mercado 

f) Experimentos y prototipos 

g) Modelos económicos, de ingeniería u otros 

h) Opiniones y juicios de especialistas y expertos 

Las técnicas incluyen: 

i. Entrevistas estructuradas con expertos en el área de interés 

ii. Utilización de grupos multidisciplinarios de expertos 

iii. Evaluaciones individuales utilizando cuestionarios 

iv. Uso de modelos de computador u otros 

v. Uso de árboles de fallas y árboles de eventos 

Siempre que sea posible, debería incluirse el nivel de confianza asignado a las estimaciones 

de los niveles de riesgo.  

iv. Tipos de análisis 

El análisis de riesgo puede ser realizado con distintos grados de refinamiento dependiendo 

de la información y de los datos de que se disponga. 

Dependiendo de las circunstancias el análisis puede ser cualitativo, semi-cuantitativo o 

cuantitativo o una combinación de estos. El orden de complejidad y costos de estos análisis es en 

orden ascendente.  

En la práctica, a menudo se utiliza primero el análisis cualitativo para obtener una indicación 

general del nivel de riesgo. Luego puede ser necesario llevar a cabo un análisis cuantitativo más 

específico. 
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El detalle de los tipos de análisis es el siguiente: 

a) Análisis Cualitativo 

Este análisis utiliza conformaciones de palabras o niveles descriptivos de la magnitud 

potencial de las consecuencias y la probabilidad de que éstas ocurran. Estos niveles se 

pueden ajustar a las circunstancias y se pueden recurrir a distintas descripciones para riesgos 

diferentes.8 

Este análisis se utiliza: 

i. Como una actividad inicial, para identificar los riesgos que requieren un análisis 

más detallado. 

ii. Cuando el nivel de riesgo no justifica el tiempo y esfuerzo requerido para un análisis 

más completo. 

iii. Cuando los datos numéricos son inadecuados para un análisis cuantitativo.  

b) Análisis Semi-cuantitativo 

Este análisis les asigna valores a escalas cualitativas, tales como las descritas 

anteriormente. El número asignado a cada descripción no tiene que guardar relación directa 

con la dimensión real de las consecuencias o probabilidades. Los números pueden ser 

combinados con cualquier metodología debido a que el sistema utilizado para priorizar 

confronta al sistema escogido para asignar números y combinarlos. El propósito es realizar 

un ordenamiento de prioridades más detallado que si fuera obtenido con el análisis 

cualitativo. 

                                                 

8 Las tablas E1 y E2 del Apéndice E proveen ejemplos de escalas simples cualitativas o descriptivas para 

probabilidades y consecuencias. La tabla E3 provee un ejemplo de una matriz en la cual los riesgos están ordenados 

por prioridad dependiendo de la combinación de su probabilidad y consecuencia. Para satisfacer las necesidades de 

una organización en particular se necesita adaptar las tablas. 
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Se debe tener cuidado al aplicar este análisis debido a que se podrían generar 

resultados inconsistentes producto que los números escogidos podrían no reflejar 

adecuadamente las relatividades, además podría no diferenciar acertadamente entre 

distintos riesgos, en especial cuando las consecuencias o probabilidades son extremas. 

A veces es apropiado considerar la probabilidad compuesta de dos elementos, a los 

que se refiere generalmente como frecuencia de la exposición y probabilidad. 

Frecuencia de la exposición es la extensión a la cual una fuente de riesgo existe, y 

probabilidad es la chance de que, cuando existe esa fuente de riesgo, le seguirán las 

consecuencias. Deberá ejercerse precaución en las situaciones en que las relaciones entre 

los dos elementos no son completamente independientes, ej. Cuando hay una fuerte relación 

entre frecuencia de la exposición y la probabilidad. 

Este enfoque se puede aplicar en el análisis semi-cuantitativo y cuantitativo. 

c) Análisis cuantitativo 

Este análisis utiliza valores numéricos para las consecuencias y probabilidades, a 

diferencia de los dos anteriores, utilizando datos de distintas fuentes (tales como las 

mencionadas anteriormente en la cláusula 3.4.3.3). La calidad del análisis depende de la 

exactitud e integridad de los valores numéricos utilizados.  

Las consecuencias pueden ser estimadas modelando los resultados de un evento o 

conjunto de eventos, o extrapolando a partir de estudios experimentales o datos del pasado. 

Estas pueden ser expresadas en términos de criterios monetarios, técnicos, humanos, o 

cualquier otro criterio referido en la cláusula 3.4.1.5. En algunas situaciones es requerido 

más de un valor numérico para especificar las consecuencias para distintos lugares, grupos, 

momentos o situaciones. 
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La probabilidad puede ser expresada como una probabilidad, una frecuencia, o una 

combinación de exposición y probabilidad. 

La forma en que se expresan las probabilidades y las consecuencias y las formas en 

que las mismas son combinadas para proveer un nivel de riesgo variarán de acuerdo con el 

tipo de riesgo y el contexto en el cual se va a utilizar el nivel de riesgo.9 

v. Análisis de sensibilidad 

Dado que algunas de las estimaciones realizadas en el análisis cuantitativo son imprecisas, 

deberá llevarse a cabo un análisis de sensibilidad para comprobar el efecto de los cambios en los 

supuestos y en los datos. 

d) Evaluación de riesgos 

La evaluación de riesgos involucra comparar el nivel de riesgo detectado durante el proceso 

de análisis con respecto a criterios de riesgo previamente establecidos, ambos considerados sobre 

una base común. 

Es así como la evaluación cualitativa involucra la comparación de un nivel cualitativo de 

riesgo con criterios cualitativos, y la evaluación cuantitativa involucra la comparación de un nivel 

numérico de riesgo con criterios que pueden ser expresados numéricamente. 

El producto de una evaluación de riesgo es una lista de riesgos con prioridades para una 

acción posterior. 

                                                 

9 En el Apéndice F se brindan algunos ejemplos de expresiones de riesgo cuantitativo. 
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Deberían considerarse los objetivos de la organización y el grado de oportunidad que podrían 

resultar de tomar el riesgo. 

Las decisiones deben tener en cuenta el amplio contexto del riesgo e incluir consideración de 

la tolerabilidad de los riesgos sostenidos por las partes fuera de la organización que se benefician 

de ellos. 

Si los riesgos resultantes pueden ser considerados dentro de las categorías de riesgos bajos o 

aceptables, pueden ser aceptados con un tratamiento futuro mínimo, pero debiendo ser 

monitoreados y revisados periódicamente para asegurar la mantención de su estado aceptable. Si 

por el contrario no pueden ser considerados dentro de dichas categorías, deben ser tratados 

utilizando una o más de las opciones consideradas en el punto 3.4.5. 

e) Tratamiento de los riesgos 

El tratamiento de los riesgos conlleva la identificación y evaluación del rango de las posibles 

opciones para administrar los riesgos, además de la preparación de planes para el tratamiento que 

se les entregará y su implementación. 

i. Identificar opciones para el tratamiento de los riesgos 

La figura 18 ilustra el proceso de tratamiento de los riesgos. Las opciones, que no son 

necesariamente mutuamente exclusivas y apropiadas en todas las circunstancias, incluyen lo 

siguiente:  

a) Evitar el riesgo decidiendo no proceder con la actividad que probablemente generaría el 

riesgo (cuando esto es practicable). 

Evitar riesgos puede ocurrir inadecuadamente por una actitud de aversión al riesgo, 

que es una tendencia en mucha gente (a menudo influenciada por el sistema interno de una 

organización). Evitar inadecuadamente algunos riesgos puede aumentar la significación de 

otros. 



47 

 

La aversión a riesgos tiene como resultado: 

i. decisiones de evitar o ignorar riesgos independientemente de la información disponible 

y de los costos incurridos en el tratamiento de esos riesgos. 

ii. fallas en tratar los riesgos; 

iii. dejar las opciones críticas y/o decisiones en otras partes; 

iv. diferir las decisiones que la organización no puede evitar; o 

v. seleccionar una opción porque representa un riesgo potencial más bajo 

independientemente de los beneficios.  

b) Reducir la probabilidad de la ocurrencia (Se muestran ejemplos en el Apéndice G). 

c) Reducir las consecuencias (Se muestran ejemplos en el Apéndice G).  

d) Transferir los riesgos, esto involucra que otra parte soporte o comparta parte del riesgo. Los 

mecanismos incluyen el uso de contratos, arreglos de seguros y estructuras 

organizacionales tales como sociedades y “joint ventures”. 

La transferencia de un riesgo a otras partes, o la transferencia física a otros lugares, 

reducirá el riesgo para la organización original, pero puede no disminuir el nivel general 

del riesgo para la sociedad. 

Cuando los riesgos son total o parcialmente transferidos, la organización que 

transfiere los riesgos ha adquirido un nuevo riesgo, que la organización a la cual ha 

transferido el riesgo no pueda administrarlo efectivamente. 

e) Retener los riesgos 

Luego de que los riesgos hayan sido reducidos o transferidos, podría haber riesgos 

residuales10 que sean retenidos. Deberían ponerse en práctica planes para administrar las 

consecuencias de esos riesgos si los mismos ocurrieran, incluyendo identificar medios de 

financiar dichos riesgos. Los riesgos también pueden ser retenidos en forma 

predeterminada, ej. cuando hay una falla para identificar y/o transferir apropiadamente o de 

otro modo tratar los riesgos. 

                                                 

10 Riesgo residual: nivel restante de riesgo luego de tomar medidas de tratamiento del riesgo 
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Figura 17. Proceso de tratamiento de riesgos 

Fuente: (Estándar Australiano, AS/NZS 4360:1999) 

A la reducción de las consecuencias y probabilidades se las puede referir como control de 

riesgos. El control de riesgos involucra determinar el beneficio relativo de nuevos controles a la 

luz de la efectividad de los controles existentes. Los controles pueden involucrar políticas de 

efectividad, procedimientos o cambios físicos. 

ii. Evaluar opciones de tratamiento de los riesgos 
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Las opciones deberían ser evaluadas sobre la base del alcance de la reducción del riesgo, y 

el alcance de cualquier beneficio u oportunidad adicional creadas, tomando en cuenta los criterios 

desarrollados en la Cláusula 3.4.1.5. Pueden considerarse y aplicarse una cantidad de opciones ya 

sea individualmente o combinadas. La selección de la opción más apropiada involucra balancear 

el costo de implementar cada opción contra los beneficios derivados de la misma. En general, el 

costo de administrar los riesgos necesita ser conmensurada con los beneficios obtenidos. Cuando 

se pueden obtener grandes reducciones en el riesgo con un gasto relativamente bajo, tales opciones 

deberían implementarse. Otras opciones de mejoras pueden ser no económicas y necesita ejercerse 

el juicio para establecer si son justificables. Esto se ilustra en la Figura 19. Las decisiones deberían 

tener en cuenta la necesidad de considerar cuidadosamente los riesgos raros pero severos, que 

podrían justificar medidas de seguridad que no son justificables por fundamentos estrictamente 

económicos. 

 

Figura 18. Costo de las medidas de reducción de riesgos 

Fuente: (Estándar Australiano, AS/NZS 4360:1999) 

En general el impacto adverso de los riesgos debería hacerse tan bajo como sea 

razonablemente practicable, independientemente de cualquier criterio absoluto. Si el nivel de 

riesgo es alto, pero podrían resultar oportunidades considerables si se lo asume, tal como el uso de 

una nueva tecnología, entonces la aceptación del riesgo necesita estar basada en una evaluación de 
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los costos de tratamiento y los costos de rectificar las consecuencias potenciales versus las 

oportunidades que podrían depararse de tomar el riesgo. 

En muchos casos, es improbable que cualquier opción de tratamiento del riesgo sea una 

solución completa para un problema particular. A menudo la organización se beneficiará 

sustancialmente mediante una combinación de opciones tales como reducir la probabilidad de los 

riesgos, reducir sus consecuencias, y transferir o retener algunos riesgos residuales. Un ejemplo es 

el uso efectivo de contratos y la financiación de riesgos sustentados por un programa de reducción 

de riesgos. 

En el caso que el costo acumulado de implementación de todos los tratamientos de riesgos 

excede el presupuesto disponible, el plan debería identificar claramente el orden de prioridad bajo 

el cual deberían implementarse los tratamientos individuales de los riesgos. El ordenamiento de 

prioridad puede establecerse utilizando distintas técnicas, incluyendo análisis de “ranking” de 

riesgos y de costo-beneficio. Los tratamientos de riesgos que no puedan ser implementados dentro 

de los límites del presupuesto disponible deben esperar la disponibilidad de recursos de 

financiamiento adicionales, o, si por cualquier razón todos o algunos de los tratamientos restantes 

son considerados importantes, debe plantearse el problema para conseguir el financiamiento 

adicional. 

Las opciones de tratamiento de los riesgos deberían considerar cómo es percibido el riesgo 

por las partes afectadas y las formas más apropiadas de comunicárselo a dichas partes. 

iii. Preparar planes de tratamiento 
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Los planes de tratamiento deben documentar la forma en que son implementadas las opciones 

seleccionadas, identificando las responsabilidades, el programa, los resultados esperados de los 

tratamientos, el presupuesto, las medidas de desempeño y el proceso de revisión a establecer.11  

El plan también debe incluir un mecanismo para evaluar la implementación de las opciones 

contra criterios de desempeño, las responsabilidades individuales y otros objetivos. 

iv. Implementar planes de tratamiento 

Idealmente, la responsabilidad por el tratamiento del riesgo debería ser llevada a cabo por 

personal con mejor posibilidad de controlar el riesgo, debiendo ser acordadas entre las partes lo 

más tempranamente posible. 

La implementación exitosa del plan de tratamiento del riesgo requiere un sistema efectivo de 

administración que especifique los métodos seleccionados, asigne responsabilidades y 

compromisos individuales por las acciones, y los monitoree respecto de criterios especificados. 

Si luego del tratamiento hay un riesgo residual, debería tomarse la decisión de si retener este 

riesgo o repetir el proceso de tratamiento. 

f) Monitoreo y revisión 

Se debe monitorear los riesgos, la efectividad de su plan de tratamiento, las estrategias y el 

sistema de administración que se establece para controlar su implementación. Los riesgos y la 

efectividad de las medidas de control necesitan ser monitoreadas para asegurar que las 

circunstancias cambiantes no alteren las prioridades de los riesgos ya que pocos riesgos 

permanecen estáticos. 

                                                 

11 Para mayores detalles consultar Parte H5, Apéndice H. 
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Es esencial una revisión sobre la marcha para asegurar que el plan de administración se 

mantiene relevante, debido a que pueden variar los factores que afectan las probabilidades y 

consecuencias de un resultado, como también los factores que afectan la conveniencia o costos de 

las distintas opciones de tratamiento. En consecuencia, es necesario repetir regularmente el ciclo 

de administración de riesgos, siendo la revisión una parte integral del plan de tratamiento de la 

administración de riesgos. 

g) Comunicación y consulta 

La comunicación y consulta son una consideración importante en cada paso del proceso de 

administración de riesgos. Es importante desarrollar un plan de comunicación para los interesados 

internos y externos en la etapa más temprana del proceso. Este plan debería encarar aspectos 

relativos al riesgo en sí mismo y al proceso para administrarlo. La comunicación y consulta 

involucra un diálogo en ambas direcciones entre los interesados, con el esfuerzo focalizado en la 

consulta más que un flujo de información en un sólo sentido del tomador de decisión hacia los 

interesados. 

Es importante la comunicación efectiva interna y externa para asegurar que aquellos 

responsables por implementar la administración de riesgos, y aquellos con intereses creados 

comprenden la base sobre la cual se toman las decisiones y por qué se requieren ciertas acciones 

en particular. Las percepciones de los riesgos pueden variar debido a diferencias en los supuestos, 

conceptos, las necesidades, aspectos y preocupaciones de los interesados, según se relacionen con 

el riesgo o los aspectos bajo discusión. Los interesados probablemente harán juicios de 

aceptabilidad de los riesgos basados en su percepción de los mismos. Dado que los interesados 

pueden tener un impacto significativo en las decisiones tomadas, es importante que sus 

percepciones de los riesgos, así como, sus percepciones de los beneficios sean identificadas y 

documentadas y las razones subyacentes para las mismas comprendidas y tenidas en cuenta. 

2.2.3.5. DOCUMENTACIÓN 

a) General 
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Debería documentarse cada etapa del proceso de administración de riesgos. La 

documentación debería incluir los supuestos, los métodos, las fuentes de datos y los resultados. 

b) Razones para la documentación 

Las razones para la documentación son las siguientes: 

a) demostrar que el proceso es conducido apropiadamente; 

b) proveer evidencia de un enfoque sistemático de identificación y análisis de riesgos; 

c) proveer un registro de los riesgos y desarrollar la base de datos de conocimientos de la 

organización; 

d) proveer a los tomadores de decisión relevantes de un plan de administración de riesgos para 

aprobación y subsiguiente implementación; 

e) proveer un mecanismo y herramienta de responsabilidad; 

f) facilitar el continuo monitoreo y revisión; 

a) proveer una pista de auditoria; y 

b) compartir y comunicar información. 

Las decisiones concernientes al alcance de la documentación involucran tanto costos como 

beneficios, por lo cual se hace necesario tomar en consideración todos los factores anteriormente 

mencionados.12 

A APLICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

A1 Organizaciones 

                                                 

12 Para asistir y dar alguna guía acerca de la documentación apropiada, se proveen ejemplos en el Apéndice H. 

Estos ejemplos son indicativos más que comprensivos. 
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Este Estándar puede aplicarse a un rango muy amplio de organizaciones incluyendo: 

a) públicas:  

nacionales, regionales, locales;  

b) comerciales: 

compañías, “joint ventures”, firmas, franquicias, prácticas exclusivas; y  

c) voluntarias:  

de caridad, sociales, deportivas. 

A2 Aplicaciones 

El Estándar tiene un amplio rango de aplicaciones incluyendo, pero no circunscrito a: 

i. administración de activos y planeamiento de recursos; 

ii. interrupción del negocio;  

iii. cambios: organizacionales, tecnológicos y políticos;  

iv. actividad de construcción;  

v. planeamiento de contingencia, para desastres y emergencias;  

vi. responsabilidades de diseño y producto;  

vii. responsabilidades de directores y funcionarios;  

viii. procedimientos, entrenamiento, discriminación y acoso en empleos; 

ix. aspectos ambientales;  

x. aspectos éticos y de probidad;  

xi. estudios de factibilidad;  

xii. detección de incendios / prevención de incendios;  

xiii. operaciones de cambio monetario;  

xiv. prevención, detección y administración de fraudes;  

xv. sanidad humana, animal y vegetal;  

xvi. sistemas de información / redes de computación;  

xvii. inversiones;  
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xviii. cumplimiento legislativo;  

xix. salud y seguridad ocupacional;  

xx. sistemas de operaciones y mantenimiento;  

xxi. administración de proyectos;  

xxii. riesgo público y responsabilidad general;  

xxiii. administración de contratos de compra;  

xxiv. asesoramiento profesional;  

xxv. aspectos de reputación e imagen; 

xxvi. seguridad;  

xxvii. transporte incluyendo aire, mar, carretera, ferrocarril; y  

xxviii. tesorería y finanzas. 

B PASOS EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Paso 1: Respaldo de la alta gerencia 

Desarrollar una filosofía de administración de riesgos organizacional y toma de conciencia 

sobre ‘riesgos’ a nivel de la alta gerencia. Esto podría ser facilitado mediante entrenamiento, 

educación y síntesis a la gerencia ejecutiva.  

· Es necesario el apoyo permanentemente activo del presidente (CEO) de la organización. 

· Se necesita que patrocine la iniciativa un gerente ejecutivo principal o un “campeón” 

similar (o un grupo). 

· Todos los ejecutivos principales deben dar pleno apoyo. 

Paso 2: Desarrollar la política organizacional  

Desarrollar y documentar una política y estructura corporativa para administrar los riesgos, 

a ser endosada por el ejecutivo de la organización e implementada en toda la organización. La 

política debe incluir información tal como:  
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· los objetivos de la política y explicación para administrar los riesgos;  

· los vínculos entre la política y el plan estratégico / corporativo de la organización;  

· el alcance, o el rango de aspectos a los cuales se aplica la política;  

· guía de lo que puede ser considerado como riesgo aceptable;  

· quién es responsable por administrar riesgos;  

· el apoyo / capacidad disponible para asistir a los responsables de administrar riesgos;  

· el nivel de documentación requerido; y  

· el plan para revisar el desempeño organizacional en relación con la política.  

Paso 3: Comunicar la política 

Desarrollar, establecer e implementar una infraestructura o medidas para asegurar que la 

administración de riesgos se convierte en una parte integral de los procesos de planeamiento y 

administración y de la cultura general de la organización. Esto puede incluir:  

· establecer un equipo que comprenda personal de alta gerencia para ser responsable por las 

comunicaciones internas acerca de la política;  

· procurar la toma de conciencia acerca de la administración de riesgos;  

· comunicación / diálogo en toda la organización acerca de administración de riesgos y la 

política de la organización;  

· adquirir pericia en administración de riesgos, ej: consultores, y desarrollar destrezas en el 

personal a través de la educación y capacitación;  

· asegurar niveles apropiados de reconocimiento, recompensas y sanciones; y  

· establecer procesos de administración de desempeño.  

Paso 4: Administrar riesgos a nivel organizacional  

Desarrollar y establecer un programa para administrar riesgos a nivel organizacional a través 

de la aplicación del sistema de administración de riesgos descrito anteriormente. El proceso de 

administración de riesgos debería estar integrado con los procesos de planeamiento estratégico y 

administración de la organización. Esto involucrará documentar:  



57 

 

· el contexto de la organización y de la administración de riesgos;  

· los riesgos identificados para la organización;  

· el análisis y evaluación de estos riesgos;  

· las estrategias de tratamiento;  

· los mecanismos para revisar el programa; y  

· las estrategias para procurar la toma de conciencia, la adquisición de pericia, la capacitación 

y la educación.  

Paso 5: Administrar riesgos a nivel de programa, proyecto y equipo  

Desarrollar y establecer un programa para administrar los riesgos para cada área sub-

organizacional, programa, proyecto o actividad de equipo a través de la aplicación del proceso de 

administración de riesgos descrito anteriormente. El proceso para administrar riesgos debería estar 

integrado con otras actividades de planeamiento y administración. Debería documentarse el 

proceso seguido, las decisiones tomadas y las acciones planeadas. 

Paso 6: Monitorear y revisar  

Desarrollar y aplicar mecanismos para asegurar revisiones de los riesgos sobre la marcha. 

Esto asegurará que la implementación y la política de administración de riesgos se mantenga 

relevante, dado que las circunstancias cambian todo el tiempo y se hace vital la revisión de las 

decisiones anteriores. Los riesgos no son estáticos. También debería monitorearse y revisarse la 

efectividad del proceso de administración de riesgos. 

C INTERESADOS 
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Interesados son aquellos individuos que están, o perciben estar, afectados por una decisión o 

actividad. Ellos pueden incluir:  

· individuos dentro de la organización, tales como los empleados, la gerencia, la alta 

gerencia, y voluntarios;  

· tomadores de decisiones;  

· contrapartes de negocios o comerciales;  

· grupos de empleados;  

· grupos sindicales;  

· instituciones financieras;  

· organizaciones de seguros;  

· reguladores y otras organizaciones gubernamentales que tienen autoridad sobre las 

actividades;  

· políticos (a todos los niveles del gobierno) que pudieran tener un interés electoral o de 

cartera;  

· organizaciones no-gubernamentales tales como grupos ambientales y grupos de interés 

público;  

· clientes;  

· proveedores, proveedores de servicios y contratistas para la actividad;  

· los medios, que son interesados potenciales, como también, conductos de información a 

otros interesados;  

· individuos o grupos que están interesados en aspectos relacionados con la propuesta;  

· comunidades locales; y  

· la sociedad como un todo.  

La mezcla de interesados puede cambiar con el tiempo. Nuevos interesados pueden unirse y 

desear ser considerados, mientras que otros podrían quedar excluidos al no estar más involucrados 

en el proceso. Consecuentemente, el proceso de análisis de interesados debería ser continuo, y 

como tal, debería ser parte integrante del proceso de administración de riesgos. 
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El nivel de preocupación de los interesados puede cambiar en respuesta a nueva información, 

ya sea porque se han encarado las necesidades y preocupaciones de los interesados, o porque nueva 

información ha dado lugar a nuevas necesidades, aspectos o preocupaciones. Nótese también que 

distintos interesados podrían tener diferentes opiniones y diferentes niveles de conocimiento en 

relación con un aspecto en particular. 

D FUENTES GENÉRICAS DE RIESGO Y SUS ÁREAS DE IMPACTO 

D1 General 

La identificación de fuentes de riesgo y áreas de impacto provee una estructura para 

identificación y análisis de riesgos. A raíz de la gran cantidad potencial de fuentes e impactos, 

desarrollar una lista genérica focaliza las actividades de identificación de riesgos y contribuye a 

una administración más efectiva.  

Las fuentes de riesgo y áreas de impacto genéricas son seleccionadas de acuerdo a su 

relevancia para la actividad bajo estudio (ver Cláusulas 3.4.1.4 y 3.4.2.2). Los componentes de 

cada categoría genérica pueden formar la base para un estudio completo de riesgos.  

D2 Fuentes de riesgo  

Cada fuente genérica tiene numerosos componentes, cualquier de los cuales pueden dar lugar 

a un riesgo. Algunos componentes estarán bajo control de la organización que realiza el estudio, 

mientras que otros estarán fuera de su control. Cuando se identifican los riesgos se necesita 

considerar a ambos tipos. Las fuentes genéricas de riesgo incluyen:  

a) Relaciones comerciales y legales Entre la organización y otras organizaciones, ej: 

proveedores, subcontratistas, arrendatarios.  

b) Circunstancias económicas De la organización, país, internacionales, como asimismo 

factores que contribuyen a esas circunstancias ej: tipos de cambio.  
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c) Comportamiento humano Tanto de los involucrados en la organización como de los que no 

lo están.  

d) Eventos naturales  

e) Circunstancias políticas Incluyendo cambios legislativos y factores que pudieran 

influenciar a otras fuentes de riesgo.  

f) Aspectos tecnológicos y técnicos Tanto internos como externos a la organización.  

g) Actividades y controles gerenciales  

h) Actividades individuales  

D3 Áreas de impacto  

El análisis de riesgo se puede concentrar en impactos en un área solamente o en varias áreas 

posibles de impacto.  

Las áreas de impacto incluyen a las siguientes:  

a) Base de activos y recursos de la organización, incluyendo al personal.  

b) Ingresos y derechos  

c) Costos de las actividades, tanto directos como indirectos.  

d) Gente  

e) Comunidad  

f) Desempeño  

g) Cronograma y programa de actividades  

h) El ambiente  

i) Intangibles tales como la reputación, gestos de buena voluntad, calidad de vida.  

j) Comportamiento organizacional  

D4 Identificación de riesgos 

Un método de resumir la forma en la cual surgen los riesgos en una organización es utilizando 

una plantilla de identificación de riesgos del tipo que se muestra en la Tabla D1. Las entradas 
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pueden realizarse con marcas para mostrar donde ocurren los riesgos, o con notas descriptivas más 

detalladas.  

D5 Otras clasificaciones de riesgo  

Distintas disciplinas a menudo categorizan las fuentes de riesgo de otra forma, utilizando 

términos tales como azares o exposiciones de riesgo. Estas clasificaciones pueden ser subconjuntos 

de las fuentes de riesgo listadas arriba en D2. Los siguientes son algunos ejemplos:  

a) Enfermedades 

Ej. afectando a humanos, animales y plantas.  

b) Económicos 

Ej. fluctuaciones en la moneda, tasas de interés, mercado accionario.  

c) Ambientales 

Ej. ruidos, contaminación, polución.  

d) Financieros 

Ej. riesgos contractuales, malversaciones de fondos, fraudes, multas.  

e) Humanos 

Ej. motines, huelgas, sabotajes, errores.  

f) Desastres naturales  

Ej. condiciones climáticas, terremotos, incendios de bosques, plagas, actividad 

volcánica.  

g) Salubridad y seguridad ocupacional 

Ej. medidas de seguridad inadecuadas, administración de seguridad pobre.  

h) Responsabilidad por productos 

Ej. errores de diseño, calidad bajo estándar, pruebas inadecuadas.  

i) Responsabilidad profesional 

Ej. consejo equivocado, negligencia, error de diseño.  

j) Daños a la propiedad  

Ej. fuego, inundaciones, terremotos, contaminación, error humano.  
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k) Responsabilidad pública 

Ej. acceso, egreso y seguridad públicas.  

l) Seguridad 

Ej. desfalcos, vandalismo, robo, apropiación indebida de información, penetración 

ilegal.  

m) Tecnológicos 

Ej. innovación, obsolescencia, explosiones y dependencia. 

 

Fuentes de riesgo 

Áreas de impacto 

Seleccionar del párrafo D3 según sea aplicable 

* * * * * 

Relaciones comerciales y legales           

Económicas           

Comportamiento humano           

Eventos naturales           

Circunstancias políticas           

Aspectos tecnológicos/técnicos           

Actividades y controles gerenciales           

Actividades individuales           

Las fuentes de riesgos y las áreas de impacto deberían adaptarse para la organización o 

actividad particular 

Tabla 4: D1 Ejemplo de plantilla de identificación de riesgos 

Fuente: (Estándar Australiano, AS/NZS 4360:1999) 
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EL EJEMPLOS DE DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGO 

Nivel Descriptor Ejemplo de descripción detallada 

1 Insignificante Sin perjuicios, baja pérdida financiera 

2 Menor 
Tratamiento de primeros auxilios, liberado localmente se contuvo 

inmediatamente, pérdida financiera media 

3 Moderado 
Requiere tratamiento médico, liberado localmente contenido con 

asistencia externa, pérdida financiera alta 

4 Mayor Perjuicios extensivos, pérdida de capacidad de producción, liberación 

externa, sin efectos nocivos, pérdida financiera mayor 

5 Catastrófico 
Muerte, liberación tóxica externa con efectos nocivos, enorme pérdida 

financiera 

Tabla 5: E1 Medidas cualitativas de consecuencia o impacto 

Fuente: (Estándar Australiano, AS/NZS 4360:1999) 

Las medidas utilizadas deberían reflejar las necesidades y naturaleza de la organización y 

actividad bajo estudio 

Nivel Descriptor Ejemplo de descripción detallada 

A Casi certeza Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias 

B Probable Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias 

C Posible Podría ocurrir en algún momento 

D Improbable Pudo ocurrir en algún momento 

E Raro Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales 

Tabla 6: E2 Medidas cualitativas de probabilidad 

Fuente: (Estándar Australiano, AS/NZS 4360:1999) 

Estas tablas necesitan ser adaptadas para satisfacer las necesidades de una organización en 

particular. 
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F EJEMPLOS DE EXPRESIONES CUANTITATIVAS DE RIESGO 

F1 Riesgo de pérdida o ganancia financiera 

La pérdida (o ganancia) financiera multiplicada por la frecuencia anual de la pérdida (o 

ganancia) da el valor esperado en dólares por año. 

F2 Riesgo de fatalidad 

El riesgo de fatalidad de una actividad. 

F3 Desastres naturales o producidos por el hombre 

Probabilidad 

Consecuencias 

Insignificantes Menores Moderadas Mayores Catastróficas 

1 2 3 4 5 

A (Casi certeza) H H E E E 

B (Probable) M H H E E 

C (Moderado) L M H E E 

D (Improbable) L L M H E 

E (Raro) L L M H H 

Tabla 7: E3 Matriz de análisis de riesgos cualitativo – nivel de riesgo 

Fuente: (Estándar Australiano, AS/NZS 4360:1999) 

La cantidad de categorías deberían reflejar las necesidades del estudio 

      
Leyenda      
E:    riesgo extremo; requiere acción inmediata   
H:    riesgo alto; necesita atención de la alta gerencia   
M:   riesgo moderado; debe especificarse responsabilidad gerencial 

L:    riesgo bajo; administrar mediante procedimiento de rutina  
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Las consecuencias pueden ser modeladas utilizando simulaciones computarizadas y las 

probabilidades estimadas a partir de datos históricos, árboles de fallas u otras técnicas de ingeniería 

de sistemas. 

F4 Riesgos de salubridad 

Los riesgos de salubridad se expresan normalmente en alguna de las siguientes formas: 

a) La cantidad de nuevos casos de enfermedad por año en una población expuesta comparado 

con el total de esa población, ej: 5 nuevos casos en una población expuesta de 100 000 es 

un riesgo de 5 x 10 -5 por persona expuesta, por año. Cantidad de muertes por año en la 

población expuesta a la actividad. 

b) El coeficiente de probabilidad de muerte antes de cierta edad, con y sin exposición. 

c) La cantidad de fatalidades por edad 70 que se espera resulte de una exposición, dividida 

por la cantidad de gente expuesta. Los riesgos de salubridad pueden derivarse de datos 

epidemiológicos (censos de población de fatalidad o enfermedad) o de datos experimentales 

basados en estudios sobre animales.13 

G IDENTIFICAR OPCIONES PARA TRATAMIENTO DE RIESGOS 

G1 Acciones para reducir o controlar la probabilidad 

Estos pueden incluir: 

i. programas de auditoria y cumplimiento; 

ii. condiciones contractuales;  

                                                 

13 En lugar de calcular el valor promedio de un riesgo, la distribución de valores posibles se puede calcular 

reemplazando los valores promedio de las variables, de las cuales depende el resultado, por las distribuciones 

apropiadas de valores. 
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iii. revisiones formales de requerimientos, especificaciones, diseño, ingeniería y 

operaciones; iv) inspecciones y controles de procesos;  

iv. administración de inversiones y cartera; 

v. administración de proyectos 

vi. mantenimiento preventivo; 

vii. aseguramiento de calidad, administración y estándares; 

viii. investigación y desarrollo, desarrollo tecnológico; 

ix. capacitación estructurada y otros programas; 

x. supervisión; 

xi. comprobaciones; 

xii. acuerdos organizacionales; y 

xiii. controles técnicos.  

G2 Procedimientos para reducir o controlar las consecuencias 

Estos pueden incluir: 

i. planeamiento de contingencia; 

ii. arreglos contractuales; 

iii. condiciones contractuales; 

iv. características de diseño; 

v. planes de recupero de desastres; 

vi. barreras de ingeniería y estructurales; 

vii. planeamiento de control de fraudes; 

viii. minimizar la exposición a fuentes de riesgo; 

ix. planeamiento de cartera; 

x. política y controles de precios; 

xi. separación o reubicación de una actividad y recursos; 

xii. relaciones públicas; y 

xiii. pagos ex gratia. 
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H DOCUMENTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

H1 General 

Para administrar correctamente el riesgo, se requiere una documentación apropiada. Esto 

puede necesitar ser suficiente para satisfacer a una auditoría independiente. Las decisiones 

concernientes al alcance de la documentación pueden involucrar costos y beneficios y debería 

tomar en cuenta los factores listados en la Cláusula 5.2. La declaración de la política de 

administración de riesgos debería definir la documentación necesaria. 

En cada etapa del proceso, la documentación debería incluir: 

a) objetivos; 

b) fuentes de información; 

c) supuestos; y 

d) decisiones. 

El Apéndice H incluye un ejemplo de un registro de riesgo, y un programa de tratamiento y 

plan de acción. Los planes para las áreas de alto riesgo pueden necesitar ser más específicos y 

detallados.  

H2 Política 

En el Apéndice B se dan ejemplos de la información que podría ser incluida en la declaración 

de política de una organización. 

H3 Declaración de cumplimiento y diligencia debida 
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En algunas circunstancias puede requerirse una declaración de cumplimiento y diligencia 

debida, de forma tal que los gerentes tomen conocimiento formal de su responsabilidad por el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos de administración de riesgos. 

H4 Registro de riesgos * 

Por cada riesgo identificado el registro de riesgo comprende: 

a) fuente; 

b) naturaleza; 

c) controles existentes; 

d) consecuencias y probabilidad; 

e) puntaje inicial del riesgo; y 

f) vulnerabilidad a factores externos / internos. 

Consultar como guía la proforma de muestra.  

H5 Programa de tratamiento de riesgos y plan de acción * 

Un tratamiento de riesgos y plan de acción documenta los controles gerenciales a adoptar y 

lista la siguiente información:  

a) Quién tiene responsabilidad por la implementación del plan; 

b) Qué recursos se van a utilizar; 

c) Asignación de presupuesto; 
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d) Calendario de implementación; 

e) Detalles del mecanismo y frecuencia de la revisión de cumplimiento del plan de 

tratamiento.  

H6 Monitorear y auditar documentos 

Los registros de monitoreo y auditoria deberían documentar: 

a) Detalles del mecanismo y frecuencia de la revisión de riesgos y del proceso de 

administración de riesgos como un todo; 

b) Los resultados de las auditorias y de otros procedimientos de monitoreo; 

c) Detalles de cómo son seguidas e implementadas las recomendaciones de las revisiones.  
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Tabla 8: Formato de registro de riesgos 

Fuente: (Estándar Australiano, AS/NZS 4360:1999) 
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Tabla 9: Programa y plan de tratamiento de riesgos 

Fuente: (Estándar Australiano, AS/NZS 4360:1999) 
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Tabla 10: Plan de acción 

Fuente: (Estándar Australiano, AS/NZS 4360:1999) 

2.3. CONCEPTUALIZACIÓN  

A continuación, se describe algunas de las palabras claves que se mencionan en el documento 

y es importante definir: 
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García Hanson & Olivares A, (2005) Afirma: La gestión integral de los riesgos es un proceso 

estructurado, consistente y continúo implementado a través de toda la organización para identificar, 

evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el logro de sus 

objetivos. 

Evaluación de riesgo estratégico 

Frigo & Anderson, 2009 Afirma: Una Evaluación del Riesgo Estratégico es un proceso 

sistemático y continuo para evaluar los riesgos importantes frente a una empresa. Conducir una 

evaluación inicial es una actividad valiosa para la alta administración y el consejo de directores. El 

pensamiento actual sobre responsabilidades del gobierno corporativo y del consejo es virtualmente 

unánime en que una responsabilidad clave del consejo es entender las estrategias y riesgos 

asociados de una organización y asegurar que las prácticas de la administración de manejo del 

riesgo son apropiadas (p. 2). 

2.3.1 GLOSARIO 

2.3.1.1. TERCERIZACIÓN 

(Real academia Española, en.) Afirma que tercerización: Se conoce por expresión en 

inglés “outsourcing”, se trata de la modificación económica y social que puede afectar a los países 

que han ido evolucionando desde las últimas fases de la Revolución Industrial, debido a que 

la empresa mueve o distribuye los procedimientos para así poder cumplir las actividades de 

una empresa que se realizan por medio de un contrato. 

2.3.1.2. ANÁLISIS DE RIESGO ESTRATÉGICO 

(“Análisis estratégico,” en..) El análisis estratégico consiste en recoger y estudiar datos 

relativos al estado y evolución de las factores externos e internos que afectan a la empresa, es decir, 

del entorno y de los recursos y capacidades de la organización. Este análisis sirve para que la 

organización conozca en cada momento su posición ante su reto estratégico.  

http://conceptodefinicion.de/social/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://www.argnoticias.com/economia/item/18502-un-foro-ense%C3%B1a-como-tercerizar-empleados
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2.3.1.3. FUENTES DE RIESGOS 

(“Fuentes de riesgo,” n.d.)Son factores o circunstancias del trabajo que pueden generar uno 

o varios riesgos aisladamente o por su combinación. 

2.3.1.4. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Si se aplica correctamente el principio de la prevención integrada mediante una política de 

gestión coherente, hay que esperar que una serie de riesgos serán eliminados de raíz, bien porque 

se corregirán determinadas condiciones de trabajo o bien porque en el proceso de decisión ya se 

opta por alternativas sin riesgo. Es el principio de eliminación del riesgo (Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, art. 15.1.a). 

2.3.1.5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

("Gestión del Riesgo", esp) El proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 

identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y 

seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia 

del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastres. 

2.3.1.6. JORNADA DE TRABAJO 

(“Jornada de trabajo", 2001) la definición de la jornada de trabajo hace referencia al número 

de horas que el empleado debe realizar de trabajo efectivo donde prestará su servicio a cambio de 

un salario. 

2.3.1.7. GRUPO FOCAL 

(Fontas Carina, 1997) La técnica de los grupos focales se enmarca en la investigación socio-

cualitativa, entendiendo a ésta como proceso de producción de significados que apunta a la 

indagación e interpretación de fenómenos ocultos a la observación de sentido común. Además, se 

caracteriza por trabajar con instrumentos de análisis que no buscan informar sobre la extensión de 
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los fenómenos (cantidad de fenómenos), sino más bien interpretarlos en profundidad y detalle, para 

dar cuenta de comportamientos sociales y prácticas cotidianas 

2.3.1.8. MÉTODO DELPHI 

(Suarez Bustamante Natalia, n.d.) El método Delphi se engloba dentro de los métodos de 

prospectiva, que estudian el futuro, en lo que se refiere a la evolución de los factores del entorno 

tecno-socioeconómico y sus interacciones. 

2.3.1.9. ESCALA DE LIKERT  

(“Escala de Likert,” 2014) La escala de Likert es una herramienta de medición que, a 

diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir actitudes y conocer el 

grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le propongamos. 

Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las que queremos que la persona 

matice su opinión. En este sentido, las categorías de respuesta nos servirán para capturar la 

intensidad de los sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación.   



76 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

Una vez desarrollada la perspectiva teoría es imperativo determinar la metodología de 

investigación a utilizar. La cual involucra el alcance de la misma, el tipo de enfoque metodológico, 

diseño, instrumento y fuentes de información que serán necesarios para llevar a cabo el estudio. La 

metodología de la investigación sirve de guía ya que nos indica que se utilizará para recabar la 

información necesaria y como se hará. 

3.1. CONGRUENCIA METODOLÓGICA 

Pedraza Rendón Osear Hugo, 2001. Afirma que la: matriz de congruencia es una herramienta 

que brinda la oportunidad de abreviar el tiempo dedicado a la investigación, su utilidad permite 

organizar las etapas del proceso de la investigación de manera que desde el principio exista una 

congruencia entre cada una de las partes involucradas en dicho procedimiento (p. 3). 

3.1.1 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

La investigación está basada en las siguientes variables:  

 

Figura 19. Variables de estudio 

Fuente: (Elaboración propia) 

Tercerizaciòn  

Riesgos 
Estrategic

os 

Riesgos 
Operativos

Impacto 
Financiero

.
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• Riesgos Operativos: Es aquel ligado a errores generalmente humanos o técnicos que puedan 

surgir a la hora de tercerizar la mano de obra de los programadores  

• Riesgos Estratégicos: son aquellos que se forman de las decisiones que crean incertidumbre 

para el logro de los objetivos, creación de ventajas competitivas o aumento de la cadena de 

valor.  

• Impacto Financiero: Escenarios financieros de analizar un proyecto mostrando la situación 

actual y el escenario ya tercerizado. 

La figura 20 muestra las variables independientes que afectan a la variable dependiente que 

en este caso es Tercerización de mano de obra calificada de los programadores en Grupo Leitz, las 

cuales se explican a continuación: 

Tabla 11: Conceptualización de las variables en estudio. 

Variables Definición conceptual Unidad de análisis 

y medición 

Indicador 

 

 

Riesgos 

Estratégicos 

Gerencia y Coordinadores 

de proyecto Grupo Leitz 

Grupo Foco Inventario de Riesgos 

Expertos en el área de 

Tecnologías de la 

Información.  

Método Delphi  Percepción de expertos sobre el 

impacto de los riesgos estratégicos y 

operativos de tercerizar la mano obra 

de los programadores. 

  

 

Riesgos 

Operativos 

Gerencia y Coordinadores 

de proyecto Grupo Leitz 

Grupo Foco Inventario de Riesgos 

Expertos en el área de 

Tecnologías de la 

Información.  

Método Delphi  Percepción de expertos sobre el 

impacto de los riesgos estratégicos y 

operativos de tercerizar la mano obra 

de los programadores. 

 

Impacto 

Financiero 

Aplicación a un proyecto  Escenarios 

financieros  

La parte estratégica y Operativa está 

ligada a la parte financiera por lo que 

es importante prever el impacto. VAN 

y TIR 

Fuente: (Elaboración propia)



78 

 

Tabla 12: Congruencia metodológica.  

Fuente: (Elaboración propia)

Título Problema 
Preguntas de 

investigación 

Objetivo Variables 

General Específico Independiente Dependiente 

Análisis de 

riesgo estratégico 

y operativo en 

decisión de 

tercerización 

aplicado a los 

desarrolladores 

de Grupo Leitz. 

¿Cuáles son los 

principales riesgos 

desde el punto de 

vista estratégico y 

operativo en 

tercerizar los 

servicios de los 

desarrolladores de 

proyectos en 

Grupo Leitz? 

1. ¿Cuáles son los 

principales riesgos desde el 

punto de vista estratégico 

que afrontaría Grupo Leitz 

con la tercerización de los 

servicios de los 

desarrolladores de nuevos 

proyectos? 

Analizar los riesgos 

estratégicos y operativo 

en decisión de 

tercerización aplicado a 

desarrolladores de nuevos 

proyectos en Grupo Leitz.  

 Definir cuáles son los 

riesgos desde el punto de 

vista estratégico de 

tercerizar la mano de obra 

de los desarrolladores en 

Grupo Leitz. 

Riesgos Estratégicos Tercerización 

2. ¿Cuáles son los 

principales riesgos 

operativos? 

  
Identificar cuáles son los 

principales riesgos 

operativos de tercerizar. 

Riesgos Operativo 

  

3. ¿Cuál es el impacto 

operativo y financiero de 

tercerizar?   

Analizar cuál es el impacto 

operativo y financiero de 

tercerizar 

Impacto financiero 
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3.1.2. HIPÓTESIS O VARIABLES DE ESTUDIO 

3.1.2.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Hi: Con la tercerización de proyectos el valor presente neto será mayor que el desarrollo 

actual 

3.1.2.2. HIPÓTESIS NULA 

Ho: Con la tercerización de proyectos el valor presente neto será menor que el desarrollo 

actual. 

3.2. ENFOQUES Y MÉTODOS 

El método utilizado para el presente estudio es un método mixto. El cual representa un 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implica la recolección y 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Estos datos son integrados y discutidos, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio.  

El enfoque de la investigación es exploratorio ya que pretende mostrar una visión general 

respecto a los riesgos estratégicos y operativos que afrontaría Grupo Leitz en la tercerización de 

los servicios de los programadores asignados a los nuevos proyectos.  

Para efectos de este estudio el enfoque exploratorio es no experimental, ya que las variables 

independientes, no son manipuladas deliberadamente y solo se limita a observar la situación en su 

ambiente natural. Cabe mencionar que el estudio es transversal ya que la recolección de la 

información se hace una sola vez ósea en una misma.  

Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio (2010) Afirman: En el enfoque 

cuantitativo se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 
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obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones 

respecto de la(s) hipótesis (p. 4).  

Hernández Sampieri et al., 2010, Afirma: La investigación cualitativa se enfoca a comprender 

y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto (p. 364).  

 

Figura 20. Diseño del esquema Metodológico 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.3. MATERIALES  

Para la investigación no se observa el uso de materiales. 
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3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación constituye el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

investigación. Para poder desarrollar es necesaria la determinación de la población a investigar y 

desprendiéndose de ella la muestra.  

3.4.1. POBLACIÓN  

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (Hernández Sampieri et al., 2010, p. 174) 

Para identificar los riesgos se realizó a la gerencia y al total de coordinadores de proyectos 

de Grupo Leitz. 

Para el cuestionario la población fue determinada por medio del número de empresas de 

software que maneja la Asociación de Tecnología de la información en Honduras (ASETIC) que 

existe en San Pedro Sula que son 41 en total; las cuales tienen por lo menos un experto en el área 

de tecnologías de la información dando una población total de 41 expertos.   

3.4.2. MUESTRA  

Hernández Sampieri et al (2010) Afirma: La muestra es, en esencia, un subgrupo de la 

población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 

en sus características al que llamamos población (p. 17).  

Para este estudio la muestra es no probabilística ya que va dirigida a una población especifica. 

El cuestionario fue aplicado a una muestra finita de 41 expertos en el área de Tecnologías de la 

información que tienen cargos importantes en diferentes empresas.  

3.4.3. UNIDAD DE ANÁLISIS  

Hernández Sampieri et al., 2010 Afirman que la unidad de análisis son los participantes, 

objetos, sucesos o comunidades de estudio. (p. 173). 
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Dado que el objetivo del estudio es realizar un análisis de riesgo estratégico en decisión de 

tercerizar la mano de obra de los programadores de sistemas la unidad de análisis corresponde tanto 

a la parte interna como Gerencia y coordinadores de Grupo Leitz como a la parte externa a Expertos 

en el área de tecnologías de la información.  

3.5. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS APLICADOS 

Definida la muestra, es necesario establecer los instrumentos de medición requeridos para 

recabar información sobre las variables que se estudian. 

Para esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

3.5.1. INSTRUMENTOS  

Hernández Sampieri et al (2010) Afirma: Un instrumento de medición es un recurso que 

utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente. 

Todo instrumento debe ser válido, objetivo y confiable (p. 198).  

3.5.1.1. CUESTIONARIO 

Se ha utilizado el cuestionario para recabar información de primera mano, la cual es valiosa 

para dar respuesta a las preguntas de investigación. 

En este sentido se elaboraron el siguiente cuestionario: 

1. Cuestionario de para ponderar cuantitativamente el impacto de los riesgos desde el punto 

de vista estratégico y operativo en que incurriría Grupo Leitz si tercerizara la mano de obra 

de los desarrolladores desde la perspectiva de los expertos en tecnología de la información.  

3.5.2. TÉCNICAS 

Como técnicas de medición para este estudio se han utilizado las siguientes: 
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3.5.2.1. GRUPO FOCAL  

La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de 

los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos. Kitzinger lo define 

como una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, 

con el propósito de obtener información.  

Para Martínez-Miguelez, el grupo focal "es un método de investigación colectivista, más que 

individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de 

los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto".  

La técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las 

personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona piensa, cómo 

piensa y por qué piensa de esa manera.  

El objetivo del mismo es poder realizar una lluvia de ideas que nos permita realizar un 

inventario de los riesgos estratégicos y operativos a los que estaría expuesto Grupo leitz si realizara 

la tercerización de la mano de obra de los programadores de proyectos nuevos. 

3.5.2.2. MÉTODO DELPHI  

Técnica basada en un cuestionario a expertos, incluida dentro de las metodologías cualitativas 

de la Dirección de Empresas, apropiada para trabajos exploratorios y en los que las técnicas 

cuantitativas no proporcionan suficiente información.  

Con el objetivo aplicar un cuestionario a los Expertos en el área de tecnología de la 

información para conocer su perspectiva acerca de los riesgos estratégicos y operativos. Así mismo 

cabe mencionar que el cuestionario se envió por correo electrónico para facilitar su aplicación. 
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3.6. FUENTES DE INFORMACIÓN  

Se denomina fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen 

información útil para enriquecer la investigación.  

3.6.1. FUENTES PRIMARIAS 

Contienen información nueva y original, resultado de un trabajo intelectual. Son documentos 

primarios: libros, revistas científicas y de entretenimiento, periódicos, diarios, documentos 

oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o 

privadas, patentes, normas técnicas.  

En este caso de estudio las fuentes primarias fueron las que nos permitieron recabar 

información para realizar el análisis posterior: 

• Grupo Foco: Para realizar un inventario de los principales riesgos estratégicos y operativos 

en los que incurría Grupo Leitz con la tercerización.   

• Cuestionario: mediante el método Delphi realizado por los expertos en el área de tecnología 

de la información.  

3.6.2. FUENTES SECUENDARIAS 

Contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, extracción o 

reorganización que refiere a documentos primarios originales. Son fuentes secundarias: 

enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o 

investigaciones (Universidad de Alcalá, n.d.). 

Las fuentes secundarias utilizadas en este proyecto son: 

• Norma ISO 31000, 2009 Sobre el análisis de riesgo. 

• Metodología Coso II 

• Estándar Australiano para la Administración de Riesgo (AS/NZS 4360:1999) 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En los capítulos anteriores se desarrolló el planteamiento del problema, se realizó el marco 

teórico y se definió la metodología de investigación a utilizar. Además, se calculó la población y 

la muestra para el presente estudio. Todo lo anterior sirve de guía para este capítulo, en donde se 

pretende exhibir los resultados obtenidos de las pruebas estadísticas, apoyados por la teoría 

fundamentada. El análisis de los resultados permite comprobar la hipótesis establecida y responder 

a las preguntas de investigación. 

4.1. ALCANCE  

Realizar la identificación y ponderación de los riesgos estratégicos y operativos de tercerizar 

la mano de obra de los programadores de Grupo Leitz. 

4.2. INVENTARIO DE LOS RIESGOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS 

4.2.1. APLICACIÓN DE GRUPO FOCAL  

Paso 1: Se reunió un equipo de cinco expertos de Grupo Leitz; Donde con ayuda de un 

moderador se les explico acerca del objetivo de realizar el grupo Focal, cual es la mecánica y 

explicar los conceptos de riesgos estratégicos y riesgos operativos. 

Paso 2: Retroalimentar sobre la misión, visión y objetivos de Grupo Leitz.  

Paso 3: Partiendo de la misión, visión y objetivos se comenzó una lluvia de ideas de los 

posibles riesgos estratégicos y operativos en que incurriría Grupo Leitz si tercerizara la mano de 

obra de los programadores. Durante esta etapa surgieron diferentes puntos de vista los cuales fueron 

consensuados por el moderador, concluyendo que los riesgos más importantes son:  
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Figura 21. Riesgos identificados a partir de la visión de Grupo Leitz 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 22. Riesgos identificados a partir de la Misión 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 23. Riesgos identificados a partir de los objetivos de Grupo Leitz 

Fuente: (Elaboración propia) 

Paso 4: Clasificar y definir los riesgos estratégicos y operativos y señalar el área de impacto. 

Riesgos Estratégicos Riesgos Operativos 

Calidad Costo 

Lealtad Aspectos legales 

Confianza Fuga de talento 

Imagen Procesos no certificados 

Demanda Tiempos de entrega  

Tabla 13: Clasificación en riesgos estratégicos y operativos. 

Fuente: (Elaboración propia) 

Riesgos estratégicos: 

✓ Calidad: Este riesgo se refiere a entregar un proyecto que no cumpla con las especificaciones 

del cliente.  
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✓ Lealtad:  es entendido como el hecho de no crear un vínculo con el cliente que permita la 

fidelización para futuras relaciones. 

✓ Confianza:  No generar en el cliente una relación de seguridad sobre los servicios ofrecidos.  

✓ Imagen:  Es la reputación que se maneja tanto interna como externa de la empresa. 

✓ Demanda: se entiende por la cantidad de proyectos que son requeridos por los clientes.  

Riesgos Operativos:  

✓ Costos: El tema de los costos es algo que debe prestársele atención por el impacto que estos 

tienen en la utilidad. 

✓ Aspectos legales: Aspectos legales se refiere al incumplimiento de contratos que vengan a 

repercutir en la imagen de la empresa. 

✓ Fuga de talentos: que el equipo no sea propio de la compañía puede generar fuga de talentos 

ya que hoy en día Grupo Leitz ha sido generadora de profesionales talentosos. 

✓ Procesos no certificados: El que el tercero no cuente con certificaciones importantes de 

proyectos como ser SCRUM, ITIL, etc.  

✓ Tiempos de entrega: El no poder cumplir con los tiempos y no poderlo controlar ya que le he 

entregado esta responsabilidad a un tercero. 

4.2.2. IDENTIFICAR EL ÁREA DE IMPACTO 

Debe entenderse por área de impacto los indicadores que podría afectar si el riesgo ocurre. 

Inventario de 

Riesgos Estratégicos 

Área de impacto 

 
Costo de 

actividades 

Ingresos Desempeño Creación de valores 

intangibles 

Calidad X X X 
 

Lealtad 
 

X 
 

X 

Confianza 
 

X 
 

X 

Imagen 
 

X 
 

X 

Demanda 
 

X 
  

Tabla 14: Aplicación del área de impacto de los riesgos estratégicos 

Fuente: (Estándar Australiano.) 
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El determinar el área de cada impacto se realizó mediante el método cualitativo analizando 

la relación del riesgo cada área de impacto.  

Vemos en la tabla anterior que riesgos como la calidad forman parte de la estrategia de la 

empresa y pueden afectar varias áreas ya que están relacionadas con el costo de las actividades, los 

ingresos y el desempeño. 

Riesgos como la lealtad, confianza e imagen podrían influir en la creación de valor de la 

empresa y a la larga impactar en los ingresos de la compañía. La demanda o ventas son un riesgo 

que tiene repercusión directa en los ingresos. 

Inventario de Riesgos 

Operativos 

Área de impacto 

 
Costo de actividades Ingresos Desempeño Creación de valores intangibles 

Costos X X 
  

Aspectos legales 
   

X 

Fuga de Talento 
  

X X 

Procesos no certificados 
 

X X 
 

Tiempo de entrega 
 

X X X 

Tabla 15: Aplicación del área de impacto de los riesgos operativos 

Fuente: (Estándar Australiano) 

Para los riesgos Operativos también se analizó área de impacto de forma cualitativa según la 

relación del riesgo con las mismas. No existen limitaciones para un área en específico. El riesgo 

puede afectar a varias áreas al mismo tiempo. 

Dentro los riesgos operativos encontramos el costo el cual está relacionado a su vez con los 

costos de actividades y los ingresos. Cuando hablamos de aspectos legales nos referimos a 

problemas por incumplimientos de contratos. La fuga de talentos como tal puede repercutir en la 

creación de valores intangibles y afectar así el desempeño. Procesos no certificados en un riesgo 

que tiene su área de impacto en los ingresos ya que no se le estaría vendiendo al cliente un personal 
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que cumpla con la preparación al nivel de experto. Tiempos de entrega también afectaría varias 

áreas de impacto por estar relacionada con los ingresos, desempeño y creación de valor. 

4.3. IMPACTO DE LOS RIESGOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS. 

4.3.1. APLICACIÓN MÉTODO DELPHI  

Se utilizo el método Delphi para conocer la perspectiva de los expertos en tecnología de la 

información donde se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

Paso 1: Se estableció una muestra de 38 expertos en tecnologías de la información en San 

Pedro Sula.  

Paso 2: Creación de un cuestionario mediante la escala de Likert para calificar el impacto y 

la probabilidad de ocurrencia. Utilizando las siguientes plantillas: 

Tabla 16: Tabla para medir el impacto de forma cualitativo 

 

 

 

 

Fuente: (Estándar Australiano) 

 

Tabla 17: Calificación de la probabilidad 

Nivel Descriptor Ejemplo de descripción detallada 

1 Insignificante Sin perjuicios, baja pérdida financiera 

2 Menor 
Tratamiento de primeros auxilios, liberado localmente 

se contuvo inmediatamente, pérdida financiera media 

3 Moderado 

Requiere tratamiento médico, liberado localmente 

contenido con asistencia externa, pérdida financiera 

alta 

4 Mayor 

Perjuicios extensivos, pérdida de capacidad de 

producción, liberación externa, sin efectos nocivos, 

pérdida financiera mayor 

5 Catastrófico 
Muerte, liberación tóxica externa con efectos nocivos, 

enorme pérdida financiera 
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Fuente: (Estándar Australiano) 

Paso 3: Se envió una solicitud a participar en el cuestionario para la ponderación de los 

riesgos explicando el objetivo y concepto de Riesgo estratégico y riesgo operativo y el inventario 

de los riesgos obtenidos del grupo focal.  

Paso 4: Una vez confinada la solicitud, se procedió a enviar el cuestionario. 

4.3.2. CUESTIONARIO APLICADO A LOS EXPERTOS DE TI 

Pregunta 1. Indicar la percepción del impacto de los siguientes riesgos estratégicos de la 

tercerización de proyectos de software; Entendiendo por impacto como las consecuencias que 

pueden ocasionar a la organización la materialización del riesgo.   

 

Figura 24. Perspectiva de los expertos sobre los riesgos estratégicos 

Fuente: (Elaboración propia) 

En la figura 24. Podemos apreciar que los riesgos estratégicos que tienen mayor impacto 

son calidad y confianza a criterio de los expertos. Confianza y confianza es algo con lo que Leitz 

cuenta ya que lo ha ido construyendo a lo largo de los 20 años que lleva en el mercado.  

 

Pregunta 2: Indicar la percepción del impacto de los siguientes riesgos operativos de la 

tercerización de proyectos de software:  
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figura 25. Perspectiva de los expertos sobre el impacto de los riesgos Operativos 

Fuente: (Elaboración propia) 

Podemos apreciar en la figura 25. que el riesgo operativo que mayor impacto tiene son los 

procesos no certificados. Ya que en el mercado es importante que los desarrolladores de los 

proyectos de software cuenten con diferentes certificaciones entre ellas ITIL, Scrum, etc.  

Pregunta 3: Indicar la percepción de la probabilidad de los siguientes riesgos estratégicos de 

la tercerización de proyectos de software: Entendiendo por probabilidad la mayor o menor 

posibilidad de que ocurran un determinado suceso. 

 

Figura 26. Perspectiva de la probabilidad de ocurrencia según expertos. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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La figura 26. Se puede observar que todos los riesgos estratégicos se encuentran con un 

nivel de 3 de probabilidad de ocurrencia lo cual nos indica que es posible que ocurra. Esto a 

criterio de los expertos. 

Pregunta 4: Indicar la percepción de la probabilidad de los siguientes riesgos operativos de la 

tercerización de proyectos de software: 

 

Figura 27. Perspectiva de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos operativos. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

La figura 27. Muestra la probabilidad de ocurrencia de los riesgos operativos en los cuales 

costo, procesos no certificados y tempo de entrega son los de mayor probabilidad de ocurrencia 

con una ponderación de 4 lo cual quiere decir que es probable que ocurra.  
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4.3.3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS. 

Tabla 18: Tabla resumen de resultados percepción de los expertos 

UNIDAD: Grupo Leitz IMPACTO PROBABILIDAD 

    CALIFICACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

RESPONSABLES: Hilsy Mendoza Catastrófico 5 Casi certeza 5 

  José Orellana Mayor 4 Probable 4 

FECHA: 13-dic Moderado 3 Posible 3 

    Menor 2 Improbable 2 

    Insignificante 1 Raro 1 

  

Riesgos  Categoría Impacto Probabilidad 

1. Calidad Riesgo Estratégico 4 3 

2. Lealtad Riesgo Estratégico 3 3 

3. Confianza Riesgo Estratégico 4 3 

4. Imagen Riesgo Estratégico 3 3 

5. Demanda Riesgo Estratégico 3 3 

6. Costos Riesgo Operacional 3 4 

7. Aspectos legales Riesgo Operacional 3 3 

8. Fuga de talento Riesgo Operacional 3 3 

9. Procesos no certificados Riesgo Operacional 4 4 

10. Tiempos de entrega Riesgo Operacional 3 4 

Fuente: (Elaboración propia) 

4.3.4. MATRIZ DE RIESGO 

Tabla 19: Matriz de Riesgo 

  

IMPACTO 
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1 
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2 
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3 

Mayor 
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A
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D 
    6) Costos     
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Fuente: (Elaboración propia) 

 

figura 28. Descripción de calificación del riesgo según el color 

Fuente: (Elaboración propia) 

Como se puede apreciar en la Matriz los riesgos estratégicos se encuentran todos en un nivel 

de categoría alto lo cual nos indica que en caso de que grupo leitz quisiera tercerizar la mano de 

obra de los programadores debe obligatoriamente implementar controles para mitigar estos riesgos. 

Dentro de los riesgos operativos el que aparece como un riesgo extremo es el de procesos no 

certificados ya que en esta área ven como importante que las soluciones de los proyectos sean 

realizadas por programadores que tenga algún tipo de certificación. Los demás riesgos operativos 

también se encuentran en una categoría alta por lo que deben ser mitigados.  

4.4. IMPACTO FINANCIERO DE TERCERIZAR. 

Para medir el impacto financiero se utilizó un proyecto desarrollado en casa contra una 

cotización de un tercero. Por efectos de confidencialidad de la información los datos presentados 

en los resúmenes no es el dato exacto. Se procedió a realizar el estudio financiero para poder 

determinar si el proyecto es factible o no y de esta manera aceptar o rechazar la hipótesis nula. 

4.4.1. INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial del proyecto es de L 340,680.62, teniendo como mayor peso la 

adquisición de activos fijos, al igual que el capital de trabajo el cual está proyectado para cubrir el 
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funcionamiento del nuevo equipo de trabajo durante los primeros 6 meses de operaciones, debido 

a que Grupo Leitz es una empresa que está constituida desde el año 1997 y ya cuenta con toda una 

infraestructura bien definida. Ver detalle en la Tabla 20. 

Tabla 20: Inversión inicial del proyecto 

Descripción Monto % 

Total Activos Fijos      L        99,709.65  29% 

Mobiliario oficina    L          16,853.25      

Computadoras    L          82,856.40      

Capital de trabajo (6meses)      L      240,970.97  71% 

Salarios indirectos (31,500.00x6)  L        189,000.00      

Pago de servicios públicos (3,000.00x6)  L          18,000.00      

Papelería (500.00x6)  L            3,000.00      

Imprevistos (10% sobre el cálculo de la inversión)  L          30,970.97      

Total inversión inicial  L      340,680.62  100% 

Fuente: (Elaboración propia) 

4.4.2. PRESUPUESTO DE INGRESO 

A continuación, se muestra la proyección de ingresos que se esperan obtener a través del 

proyecto. Debido a que el servicio a brindar son programas o software, los cuales pueden llegar a 

variar en tiempo y costo, el ingreso es medido en base al ingreso recibido por el proyecto 

desarrollado en casa, ver Tabla 22. En la Tabla 21 podemos apreciar el personal involucrado en el 

desarrollo del proyecto en casa y el porcentaje del tiempo involucrado en el proyecto. 

Tabla 21: Personal involucrado en desarrollo de proyecto en casa 

 Recursos Tiempo 

Programador 1 100% 

Programador 2 100% 

Líder técnico 100% 

Arquitecto 25% 

Coordinador 50% 

Gerente de Proyectos 20% 

Fuente: (Elaboración propia) 

Tabla 22: Proyección ingresos primer año 

  Ingresos Año 1 
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Ingresos mensuales  L     126,850.00  

Ingresos anuales  L   1522,200.00  

Fuente: (Elaboración propia) 

En la Tabla 23 podemos apreciar el presupuesto de ingresos para los primeros cinco años de 

operación del nuevo equipo, tomando un aumento del 5.4%. 

Tabla 23: Proyección de ingresos a 5 años 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Número de programadores 3 3 3 3 3 

            

Ingresos Anuales  L  1522,200.00   L  1604,398.80   L  1691,036.34   L  1782,352.30   L  1878,599.32  

Fuente: (Elaboración propia) 

4.4.2. PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

Los costos y gastos en los que incurre la empresa en su totalidad son fijos, ver la Tabla 24 

donde podrá ver el presupuesto para el pago de mano de obra directa para el primer año. 

Tabla 24: Presupuesto para mano de obra directa, para el primer año 

  Año 1 

Número de programadores 3 

    

Pago mensual programadores  L      42,000.00  

Pago anual programadores  L    504,000.00  

Fuente: (Elaboración propia) 

En la Tabla 25 se muestra el presupuesto para mano de obra directa proyectado a 5 años, con 

un 4% de inflación anual. 

 

Tabla 25: Presupuesto para mano de obra directa proyectado a 5 años 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Número de programadores 3 3 3 3 3 

            

Pago anual programadores  L 504,000.00   L 524,160.00   L 545,126.40   L 566,931.46   L 589,608.71  
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Fuente: (Elaboración propia) 

En la Tabla 26, se muestra el presupuesto de gastos y costos totales del equipo proyectado a 

5 años, incluyendo gastos operativos y costos de producción. 

Tabla 26: Presupuesto de Gastos y Costos 

Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Fijos           

  

Costos directos (GitHub, 

.NET, Servicio Internet)  L      96,288.00   L    100,139.52   L    104,145.10   L    108,310.90   L    112,643.34  

  Mano de obra directa  L    504,000.00   L    524,160.00   L    545,126.40   L    566,931.46   L    589,608.71  

  Costos fijos totales  L    600,288.00   L    624,299.52   L    649,271.50   L    675,242.36   L    702,252.06  

Costo de producción  L    600,288.00   L    624,299.52   L    649,271.50   L    675,242.36   L    702,252.06  

              

Gastos operacionales           

Gastos de Administración           

  Sueldos indirectos  L    378,000.00   L    393,120.00   L    408,844.80   L    425,198.59   L    442,206.54  

  Servicios públicos  L      36,000.00   L      37,440.00   L      38,937.60   L      40,495.10   L      42,114.91  

  Papelería  L         6,000.00   L         6,240.00   L         6,489.60   L         6,749.18   L         7,019.15  

              

Continuación Tabla 26… 

  Total  L    420,000.00   L    436,800.00   L    454,272.00   L    472,442.88   L    491,340.60  

              

Total Gastos operativos  L  1020,288.00   L  1061,099.52   L  1103,543.50   L  1147,685.24   L  1193,592.65  

Fuente: (Elaboración propia) 

4.4.3. DEPRECIACIONES 

En la Tabla 27 podrá ver la distribución de las depreciaciones para los primeros 5 años. 

Tabla 27: Cuadro de depreciaciones 

Vida 

Útil 

Años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  Costo 

Compra mobiliario 

oficina  L 16,853.25  10  L       1,516.79   L    1,516.79   L    1,516.79   L    1,516.79   L    1,516.79  

Compra 

computadoras  L 82,856.40  5  L    14,914.15   L 14,914.15   L 14,914.15   L 14,914.15   L 14,914.15  

                

Total      L    16,430.94   L 16,430.94   L 16,430.94   L 16,430.94   L 16,430.94  

Fuente: (Elaboración propia) 
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4.4.4. ESTADO DE RESULTADO (PROYECTADO) 

En las siguientes tablas se muestra los estados de resultados proyectado en cinco años para 

cuatro escenarios a estudiar (actual optimista, actual pesimista, tercerizado optimista, tercerizado 

pesimista), en los cuales se ve reflejado el comportamiento de los gastos, ventas y utilidades 

reportadas al final de año, así mismo se demuestra el porcentaje de tasa interna de retorno que nos 

proporciona un punto de partida para determinar si el proyecto es rentable. 

Tabla 28: Estado de resultado proyectado actual optimista. 

 

Fuente: (Elaboración propia, considerando tener ingresos todos los meses.) 
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Tabla 29: Estado de resultado proyectado actual pesimista. 

 

Fuente: (Elaboración propia, considerando que se tengan ingresos solo 10 meses) 

Tabla 30: Estado de resultado proyectado tercerizado optimista. 

 

Fuente: (Elaboración propia, considerando que se tengan ingresos todos los meses) 
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Tabla 31: Estado de resultado proyectado tercerizado pesimista. 

 

Fuente: (Elaboración propia, considerando que solo se tendrán ingresos 10 meses del año) 

4.4.5. FLUJO DE CAJA 

En las siguientes tablas se muestra el flujo de efectivo para el primer año, mostrando la 

distribución o el flujo de entradas y salidas del proyecto permitiendo medir la liquidez con se 

contará. El primer mes no se contará con ingresos, pero con la inversión inicial se esperan cubrir 

todos los gastos. Ver Tabla 32. En el caso que se tercerice el desarrollo del proyecto se presenta el 

flujo de caja para el escenario optimista. Ver Tabla 33. 
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Tabla 32: Flujo de caja actual optimista para el primer año 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Tabla 33: Flujo de caja tercerizado optimista para el primer año 

 

Fuente: (Elaboración propia)
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4.5. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Según el cálculo de Flujos de descuentos se rechaza la hipótesis inicial y se acepta la hipótesis 

nula debido a que el valor presente neto es mayor si se hace en casa que si se terceriza. Al decidir 

tercerizar, se debe considerar buscar la mayor cantidad de proveedores para la licitación y así tomar 

la mejor decisión. 

Tabla 34: Resumen de escenarios para el VAN y TIR 

 
Desarrollo actual Desarrollo tercerizado 

 
Optimista Pesimista Optimista Pesimista 

VAN L 1376,625  L 570,140  L 546,042  L 455,035  

TIR 116% 57% 0 0 

Fuente: (Elaboración propia) 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En base a los datos obtenidos a través de metodologías como el grupo focal y los 

cuestionarios realizadas a los expertos de área de tecnologías de la información y considerando el 

resultado de los análisis cualitativos y cuantitativo realizados sobre los riesgos estratégicos y 

operativos de tercerizar la mano de obra de los programadores, a continuación, se plantean las 

conclusiones y recomendaciones de esta investigación. 

5.1. CONCLUSIONES 

1. Los principales riesgos estratégicos que se incurriría Grupo Leitz con la tercerización de la mano 

de obra de los programadores según el impacto y probabilidad son Calidad y confianza. Esto ya 

que la calidad y confianza es lo que hace mas competitivo una empresa.  

 

2. Los principales riesgos operativos en que incurriría grupo Leitz con la tercerización de la mano 

de obra de los programadores según el impacto y la probabilidad son costos y procesos no 

certificados. 

 

3. Los riesgos estratégicos y la mayoría de los riesgos operativos tienen una categoría de riesgo 

Alto y la mayoría de ellos tienen varias áreas de impacto las cuales se verían afectas. 

 

 

4. Los Procesos no certificados es el riesgo que se ve de forma más crítica en cuanto a la 

tercerización de la mano de obra ya que el ofrecer una persona que tenga las certificaciones y 

conocimiento actualizados son una ventaja competitiva muy importante. 

 

5. Desde el punto de vista financiero que fue mediante la cual se analizó la variable incluida en la 

hipótesis; la tercerización no es mas rentable que desarrollarlo en casa tomando en cuenta las 

condiciones actuales de Grupo Leitz pero esto podría cambiar mediante en algunas de las 

recomendaciones. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

1. Si recomienda a Grupo Leitz crear procedimientos que le permita administrar los riesgos en 

base alguna de las normativas como ser: ISO 31000, COSO II o El estándar australiano para la 

gestión de riesgos para lo que necesitara nombrar un comité encargado de gestionarlos.  

 

2. Implementar un sistema de costeo que permita a Grupo Leitz el costeo de gastos administrativos 

al proyecto. Para poder medir con mayor exactitud la rentabilidad de los proyectos ya que fue 

una limitante en el proyecto tratar de estimar los costos para cada proyecto.  

 

 

3. Es indispensable el uso del Networking en los cuales pueda asistir a eventos tecnológicos para 

darse a conocer y expandir el mercado y así conocer cuáles serían los proveedores que más se 

adaptan a sus expectativas. 

 

4. Se recomienda a Grupo Leitz crear los indicadores de calidad, tiempo y costo que deben llenar 

los proveedores y que se evalúen en el proceso de licitación del proyecto a tercerizar, y así 

garantizar el prestigio con que ya cuenta con sus clientes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. CUESTIONARIO.  
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ANEXO 2. APLICACIÓN GRUPO FOCAL  

Moderador: José Isaac Orellana e Hilsy Maricela Mendoza.  

Participantes: Equipo de Coordinadores de proyectos de Grupo Leitz. 

• Elvin Deras   

• Willian Taylor 

• Osman Melgar  

• Irma Gonzales 

• José Castellón. 

Apertura 

Describir lo que constituye un grupo focal 

El grupo focal (focus group en inglés) (no confundir con el "grupo de discusión") es una 

técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de un público, utilizada en ciencias 

sociales y en estudios comerciales. 

Objetivo del Focus Group: 

Enumerar los principales riesgos estratégicos y operativos en los que incurriría Grupo Leitz 

con la tercerización de la mano de obra de los programadores de sistemas del área de proyectos. 

 

Procedimiento: 

 

• Definir conceptos 

• Retroalimentación sobre la misión, visión y objetivos de la empresa. 

• Realizar lluvia de ideas de los riesgos estratégicos y operativos. 
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Definir Conceptos: 

 

• Riesgos Estratégicos: se define como el impacto actual y futuro en los ingresos y el capital que 

podría surgir de las decisiones adversas de negocios, la aplicación indebida de las decisiones, o la falta 

de capacidad de respuesta a los cambios de la industria. 

• Riesgos Operativos: es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por 

fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología, y en la presencia 

de eventos externos imprevistos. 

Retroalimentación sobre la misión, visión y objetivos de la empresa:   

Misión 

Diseñar, desarrollar y proponer soluciones competitivas a nuestros clientes con recursos 

altamente capacitados que aporten conocimientos y buenas prácticas tecnológicas muy 

innovadoras que estén a la medida de las necesidades empresariales, implementando soluciones 

prácticas y creativas. 

Nuestra Visión 

Llegar a ser; a través de una práctica profesional, responsable y honesta; una empresa 

siempre vanguardista y líder en soluciones tecnológicas a nivel nacional y regional estando 

comprometidos con los problemas de nuestros clientes de forma transparente y eficaz para 

convertirnos en su socio de confianza. 

Objetivos Grupo Leitz: 

Poder lograr ofrecer productos de Software de calidad para ser utilizados en las distintas 

áreas. Ser líder número uno en Centro América en desarrollo de Software y tener ideas futuristas 

para poder realizar ese sueño. 
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Además, de ser líder en el uso de Linux como herramienta de trabajo y poder inculcar en 

las empresas y organizaciones de nuestro País el uso de esta herramienta fuerte para que sus 

costos sean mínimos en software de esta forma los recursos pueden ser utilizados en otras áreas. 

Proporcionar asistencia, capacitación, soporte en prácticas administrativas Análisis y 

Diseño de Sistemas, Asesorías técnicas de Equipo de cómputo y telecomunicaciones (uso de 

Internet) a las Empresas, además, ofrecer cursos y seminarios de calidad de Bases de Datos, 

Sistema Operativo Linux, Open Source ósea código abierto y libre, PHP manejador de 

Documentos de Diseñadores Gráficos y otros más de los que el cliente solicite. 

La capacitación es eminentemente práctica, orientada al receptor y dirigida a que el 

participante obtenga resultados inmediatos, dándole para ello herramientas de uso fácil. 

La asistencia se da utilizando el modelo de consultoría de proceso, en el cual el objetivo es 

colaborar con la dirección de la empresa, en el desarrollo de un diagnóstico válido de su 

organización. Y en el diseño y aplicación de un plan de acción, ajustado a los recursos reales de 

la empresa. 

Lluvia de ideas de los riesgos estratégicos y operativos: 

Riesgos Estratégicos: 

✓ Calidad 

✓ Lealtad 

✓ Confianza  

✓ Imagen 

✓ Demanda. 

Riesgos Operativos:  

✓ Costos 

✓ Aspectos legales 
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✓ Fuga de talentos 

✓ Procesos no certificados 

✓ Tiempos de entrega.  
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ANEXO 3. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESARROLLADO EN CASA 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 

Technical Specs 

- Un solo Front End 

- Un solo Web service 

- Una base de datos por país (la capa de datos hace el switch segun el país).  

- MVC, WEB,  

- Solid+Unity 

- IE8+, Ajax (hash), Jquery. 

- WCF SErvice (Binding NetTcp). 

- DAPPER (nuget) - Acceso a Datos 

- Acceso a tabla y estructuras Stored Procedures. 

- Integraciones: Bus de Datos, (Windows SErvices Bus), El pull se hara basado en el API que nos entreguen de 

SAPV para el Bus 

- SAR: Capa webservices, Capa Superior Identity Provider (SAML2) 

- Behavior token (valida con el token), GM tiene una libreria. 

- Documento de styling  

- Code Analisys 

- Identiry Provider tiene la parte de autorización, y devolverá las tiendas asignadas a cada usuario (incluyendo el 

país). 

- Lista de paises, tiendas deben venir de SAPV. 

Documentos: 

- Code Analysis 

- Diseño (estandares), bootstrap theme 

- Libreria de behavior token 

- Documentaciön de Identity Provider 

Administración de documentos  
EDT Producto / Servicio Hrs 

1 Análisis Preliminar 40 

2 Interfaz con inventario de SAPV 8 

3 Interfaz con clientes de SAPV 8 

4 Interfaz con información de tienda de SAPV 8 

5 Interfaz con facturas de SAPV 8 

6 Parametrización de Documentos 236 

6.1 Parametrización de Documentos por país 32 
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6.2 Carga de nuevos tipos de documentos 24 

6.3 Documentos  180 

6.3.1 Constancia de Compra (HN) 8 

6.3.2 Factura (HN- GT) 24 

6.3.3 Contrato(HN-SV) 12 

6.3.4 Traspaso GM -> Cliente (HN) 8 

6.3.5 Traspaso Cliente -> GM (HN) 8 

6.3.6 Poder (CR) 12 

6.3.7 Plan de venta (CR) 12 

6.3.8 Machote de traspaso (CR) 12 

6.3.9 Certificado de garantía (SV-GT) 12 

6.3.10 Certificación de responsabilidad de circulación (GT) 12 

6.3.11 Constancia de prenda comercial (NI) 12 

6.3.12 Constancia para fines de tránsito (NI) 12 

6.3.13 Certificados de mantenimiento (NI) 12 

6.3.14 Carta de compromiso (SV) 12 

6.3.15 Carta de exoneración (SV) 12 

7 Procesos 204 

7.1 Generación de documentos 16 

7.2 Anulación de venta 16 

7.3 Carga de documentos 16 

7.4 Notificaciones automáticas 16 

7.5 Integración con SAR (Identity Provider) 16 

7.6 Traslados 88 

7.6.1 Traslado de tienda a CEDI 16 

7.6.2 Traslado de CEDI a tienda 16 

7.6.3 Traslado de tienda a tienda 16 

7.6.4 Recepción de traslado 16 

7.6.5 Carga de Inventario 24 

7.7 Mantenimiento de Artículos 36 

7.7.1 Ajuste de características de artículos 36 

8 Reportes 104 

8.1 Reporte de Inventario 12 

8.2 Historial de ventas 12 

8.3 Historial de Artículos (Reporte de Trazabilidad ) 16 

8.4 Reporte de existencia de artículos vrs Sap V 16 

8.5 Reporte de cantidad de días de artículos en inventario 12 

8.6 Reporte de histórico de cantidad de días de artículos en inventario 12 

8.7 Reporte de Documentos enviados 12 

8.8 Reporte de Impresiones 12 

9 Infraestructura 32 

9.1 Habilidad multipaís (parametrización) 16 

9.2 Habilidad multicultural (Multiidioma) 16 

10 Pruebas / Go Live 160 

10.1 Apoyo UAT 40 

10.2 Documentación 40 

10.3 Apoyo Go Live 80 

      

Total 808 
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ANEXO 4. COTIZACIÓN DELL – LATITUDE 5480 
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ANEXO 5. MICROSOFT VISUAL STUDIO PRO - CLOUD 
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ANEXO 6. PRECIO SERVICIO GITHUB 
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ANEXO 7. COTIZACIÓN MOBILIARIO DE OFICINA 

 

 

 


