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RESUMEN

El presente documento tiene como propósito desarrollar una propuesta de proyecto para un parque
eco amigable en el Municipio de Santa Ana, Francisco Morazán, que integre la reutilización de
residuos, con la finalidad de fomentar la educación ambiental y la inclusión social, así como,
aprovechar los residuos generados en el Municipio y zonas aledañas al mismo para reutilizarlos y
así contribuir a conservar el medio ambiente. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los
conocimientos obtenidos en Gestión de Proyectos y Evaluación de Impacto Ambiental, basándose
en una investigación con enfoque cualitativo y método inductivo, partiendo de datos teóricos hasta
la obtención de resultados en los cuales se proponen las áreas  que contendrá el parque, entre ellas:
área de juegos para adultos, cafetería, área de juegos para niños, fuente de agua, área de convivios,
cánopy y casa de reciclaje; del mismo modo se presenta datos preliminares de tiempo y costo
necesarios para la construcción del parque, con el objetivo de que la corporación municipal decida
desarrollar y ejecutar esta propuesta.
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ABSTRAC

The purpose of this document is to develop a project proposal for an eco-friendly park in the
community of Santa Ana, Francisco Morazán. This project will be based on the reusing of waste
materials in order to create environmental education and promote social inclusion; such as inviting
the nearby communities to also participate and create a positive impact in the environment.
Knowledge from the Project Management subject, as well as the Environmental Impact Assessmete
subject were needed during the investigation. We based the investigation in a qualitative approach
and inductive method. Theoretical data and the results gotten, are the main criteria to determine the
areas that will be created for the park, which are: game area for adults, game area for children,
cafeteria, water fountain, events area, canopy, and a recycling house. We also present some
preliminary data of time and costs needed for the construction of the park in order for the Municipal
Corporation to decide to develop and execute the proposal.
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1. CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

Hoy en día las instituciones, empresas, organismos y el mismo Estado buscan gestionar

proyectos de una forma más amigable con el medio ambiente, la economía y la sociedad en general,

tras el cambio climático que sufre el mundo producto de la contaminación ambiental, la

deforestación, la extinción de la flora y fauna, entre otros factores están haciendo que haya una

toma de conciencia, lo que ha dado lugar a que el término ecológico en los proyectos sea un tema

de actualidad y de impacto positivo para el ambiente.

Producto de estos cambios que se han venido experimentando es que las economías

industrializadas, en desarrollo, emergentes e incluso en países de tercer mundo han optado por

metodologías eco amigables en la planificación y ejecución cualquier proyecto referente a la

construcción, buscado con ello el ahorro de materia prima mediante la reutilización de residuos y

mejor aprovechamiento de los recursos que la naturaleza ofrece.

Esta nueva forma de construir proyectos además de ser eco-amigables también atraen el

turismo y crea nuevos espacios de recreación para niños, adultos y familias en general, que durante

los fines de semana buscan un momento para compartir y divertirse de forma sana y socialmente

responsables, ya que el cuidado del medio ambiente no solo es responsabilidad de las empresas u

organismos, sino que también del ser humano y la cultura influye mucho en eso, por eso la

educación ambiental tiene una participación fundamental en la concientización de las personas,

aunque muchas empresas vean y utilicen esta tecnología como una nueva forma de hacer negocios,

va más allá de eso, ya que más que negocios es conservación de hábitats, áreas protegidas, refugios

de vida silvestre y sobre todo cuidado del medio ambiente.
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Los residuos generados por las comunidades pasan a ser un problema cuando el hombre

parece inconsciente sobre el impacto de estos sobre el ambiente y la sociedad, lo cual ha cobrado

gran importancia por los efectos que causan a la salud. El hombre deja de preocuparse sobre su

impacto en la naturaleza y su propio bienestar, a corto y largo plazo, así como en lo cotidiano e

inmediato.

Honduras país situado en el corazón de Centroamérica y que limita al norte con el mar

Caribe o de las Antillas; al sur con El Salvador y el Golfo de Fonseca, al este con Nicaragua, al sur

oeste con El Salvador y al Oeste con Guatemala, no se ha quedado atrás y está realizando estudios

e implementando estas nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente, a través de

urbanizaciones, condominios, centros de recreación y parques, los cuales se localizan en ciudades

metropolitanas como San Pedo Sula en Cortés y Tegucigalpa en el depto. de Francisco Morazán,

sin embargo es necesario expandirla a lugares que fomentan el turismo y que son de atracción o

patrimonio de la nación como el Municipio de Santa Ana, ubicado a 20 minutos de Tegucigalpa y

es conocido también como la ciudad de los vientos por la granja de energía eólica.

Este pintoresco Municipio ha sido seleccionado para llevar a cabo el propósito de esta

investigación, la cual radica en realizar una propuesta de proyecto de un parque eco amigable

integrando la reutilización de residuos generados por el Municipio y comunidades aledañas, con el

fin de reducir el impacto ambiental que tiene la disposición última de los residuos en botaderos

clandestinos.



10

1.2 ANTECEDENTES

Históricamente los Municipios de Honduras estaban divididos por curatos, lo que significa

que el territorio estaba bajo la jurisdicción espiritual del cura.

Según (Fiallos, 1989) el Municipio de Santa Ana fue creado el año 1791 siendo en esa

época un pueblo del curato de Ojojona, contando con una extensión de 1,100 manzanas. En 1889

Santa Ana, era un Municipio de Sabanagrande, pero según pobladores el Municipio fue creado en

1881 con el nombre de Santa Ana de Hula.

El primer censo realizado en el Municipio de Santa Ana según (Menjívar, 2004) fue

levantado por la Iglesia Católica, en el año 1791 pero para ese entonces los pueblos y valles que

componían la provincia de Honduras estaban formados por 35 curatos en el que Santa Ana formaba

parte del curato de Ojojona. A partir de 1881 se fundó la Dirección de Estadística y se levantó el

primer censo pero no se publicó la información del Municipio, fue hasta el segundo censo en el

año 1887 que la Dirección de Estadística reportó que la población del Municipio era de 1,948

habitantes.

La antropóloga franco-estadounidense Anne Chapman, realizó investigaciones a las etnias

Lencas y Tolupanes de Honduras, en su libro de Los Lencas en Honduras en el siglo XVI

(Chapman, 1978), menciona:

La población del Municipio de Santa Ana es de origen Lenca. Sus raíces en Honduras se

remontan desde el siglo XVI. En dichos escritos se hace una descripción de los pueblos Lencas y

a raíz de esto Santa Ana según la tradición oral de los pobladores iniciales del Municipio.
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El nombre del Municipio significa “abundancia de hule”, esto es por la gran cantidad de

este material que se encontraba en la zona, pero con los proyectos socioeconómicos que se han ido

realizando a través de los años el panorama ornamental ha ido en continuo crecimiento.

A través del tiempo los pobladores han cuidado el patrimonio histórico de sus casas de

adobe y su monumental recinto religioso, la iglesia católica de Santa Ana, nombre de la patrona

del Municipio en honor a quien celebran la feria patronal que se realiza del 25 de julio al 5 de

agosto de cada año, durante esta celebración sus autoridades buscan destacar las tradiciones del

lugar con mojigangas, competencias deportivas y juegos tradicionales.

Santa Ana es un Municipio pintoresco que está ubicado a 24 kilómetros del Distrito Central,

en el último censo poblacional realizado por Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de

Estadística, indica:

El Municipio tiene una población de 16,661 habitantes para el año 2016 y una población

proyectada para el año 2200 de 17,604 habitantes (INE, 2016).

Debido a su cercanía con el Distrito Central, el Municipio se ha convertido en un verdadero

paraíso para los excursionistas capitalinos y de zonas cercanas que les gusta disfrutar del turismo

de aventura y conocer el patrimonio cultural que encierran cada uno de sus destinos.

El Municipio, es considerado un pueblo pintoresco, que conserva parte de su patrimonio

histórico, con calles empedradas, casas de adobe repelladas y una iglesia católica que posee un

cristo negro, convirtiéndose en un atractivo turístico para propios y extraños que disfrutan de su

estadía. La ruta turística inicia en el relieve montañoso de la localidad, donde se encuentran

ubicados sitios arqueológicos con figuras y símbolos prehispánicos en las paredes de las cuevas.



12

Entre los principales sitios turísticos de Santa Ana se encuentran las siguientes:

 Cuevas Pintadas de Ayasta, comprende en arte rupestre, petroglifos y algunos

elementos de pictografía que indican asentamiento de los Lencas en ese lugar;

 Monumento Las Mesitas en memoria a las víctimas del accidente aéreo en el año

1982;

 El Cerro de Hula, frecuentemente visitado por la atracción que genera el parque

eólico;

 Parque ecoturístico Los Encuentros espacio de convivencia social en especial para la

familia, cuenta con piscinas, área de juegos, locales de venta de artesanías de barro y

madera.

En el párrafo anterior se mencionan los principales sitios turísticos del Municipio de Santa

Ana, por lo que es importante conocer qué los tipos de turismo desarrollados en el municipio, según

el investigador (Menjívar, 2004) menciona:

Santa Ana es considerado un pueblo con gran potencial turístico y que presenta dos tipos

de turismo: de día y de paso; este último es más común los fines de semana cuando la mayoría de

los capitalinos generan turismo interno al salir de sus hogares en busca de centros turísticos

cercanos.

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La gestión inadecuada de los residuos se ha convertido en una de las mayores problemáticas

con gran impacto a nivel mundial, muchos países industrializados y en vías de desarrollo han

buscado a través de la implementación de diversas medidas y estrategias ambientales disminuir el
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daño que la acumulación y el tratamiento inadecuado de estos causa al medio ambiente; tal

relevancia tiene lo anterior que el tema obedece normas internacionales al estar contemplado dentro

de uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones

Unidas (ONU), particularmente dentro del objetivo No. 12, correspondiente a “Garantizar

modalidades de consumo y producción sostenibles”, objetivo que tiene como propósito lograr un

uso eficiente de los recursos naturales, promover el reciclaje, alentar a las empresas a adoptar

prácticas de producción sostenibles y racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles

fósiles. Datos estadísticos importantes de estudios oficiales según la ONU, muestran como en

ciudades como Nueva York, considerada como una capital mundial, se generan más de 5,5 millones

de toneladas de basura al año, de las cuales solo un millón y medio de toneladas son recicladas,

quedando 4 millones sin reciclar o reutilizar. “Según el informe de Global Waste Management

Outlook, hecho público por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

y la International Solid Waste Association (ISWA), cada año se generan entre 7,000 y 10,000

millones de toneladas en todo el planeta, de los cuales solo cierta parte es tratado con una adecuada

gestión de residuos, ya que alrededor de 3,000 millones de personas carecen de acceso a

instalaciones controladas para ello” (Residuos Profesional, 2015).

Honduras no es excepción, en el país también se carece de alternativas para la reutilización

de residuos, acudiéndose solamente a la quema en los botaderos municipales o su disposición final

en botaderos clandestinos, ríos, entre otros. Esas disposiciones inadecuadas aumentan la

contaminación ambiental y se desaprovechan los residuos para su reutilización en otras actividades

económicas.
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Según el Análisis sectorial de Residuos Sólidos realizado por (SERNA, Secretaria de Salud

y OPS, 2012), la generación de residuos sólidos en Honduras, muestra una tendencia al aumento,

basados en estimaciones de las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choloma, La Ceiba,

Choluteca y El Progreso, que generan 54% del volumen total de residuos sólidos municipales del

país y únicamente el 20% (60) de las 298 municipalidades del país tienen cobertura del servicio de

recolección, este déficit en la cobertura de recolección en las ciudades del país obedece a la falta

de control en los generadores de residuos sólidos, la falta de conciencia ciudadana y los servicios

insuficientes, así como el hecho de que la recolección no se provee a diversas áreas marginales.

Básicamente el tratamiento de residuos sólidos municipales prácticamente no se realiza, la
disposición final, aparece como la fase crítica en el manejo de los residuos sólidos, escasamente
3.7% (11) de las 298 municipalidades del país, tienen algún tipo de infraestructura para la
disposición final adecuada de residuos sólidos. Los sitios de disposición final del país, en su
mayoría son botaderos a cielo abierto. (SERNA, Secretaria de Salud y OPS, 2012),

En la realidad la recuperación de materiales de los residuos sólidos, para su posterior

reutilización o reciclaje está diseminada en todo el país y es una actividad realizada

preponderantemente por personas del sector informal de la economía.

“Por otro lado Uno de los factores agravantes que contribuye a que persistan los problemas,

es que no existen programas de vigilancia ambiental en las etapas de manejo, recolección,

transporte y disposición final de residuos sólidos” (SERNA, Secretaria de Salud y OPS, 2012).

Santa Ana, al igual que muchos municipios de Francisco Morazán, también se ve afectado

por este problema, según su actual Alcalde Jorge Sandres, en la zona se generan diversos tipos de

residuos comunes como llantas de auto, bolsas plásticas, envases desechables (PET) y, cartón, así

mismo se generan otros tipos de residuos especiales como llantas de automóviles y aspas de molino
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de las eólicas que están ubicadas en la zona del parque eólico, adicionalmente un 40% de los

bosques se vieron dañados por la plaga del gorgojo, por lo cual, la madera resultante para que no

se convierta en residuo desaprovechado y vertido en botadero, se cura y reutiliza; sin embargo de

forma general, la disposición final de residuos sólidos sigue siendo un problema ya que los

botaderos están colapsando o se queman.

El problema con los residuos sólidos es que la ciudadanía desconoce que los mismos tienen

un valor económico y presentan un potencial de reutilización como materia prima para otros fines,

brindarle una reutilización ya sea para valorización energética o reciclaje se contribuye

significativamente en la protección del medio ambiente y de la salud hondureña. Partiendo de eso

se plantea la siguiente pregunta:

¿Cómo se pueden emplear materiales desechados para el desarrollo de un parque recreativo

y con fines educativos en el Municipio de Santa Ana, Francisco Morazán; que brinde una

alternativa a pobladores locales y de Tegucigalpa?
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.4.1 Objetivo General

Desarrollar una propuesta de proyecto para un parque eco amigable en el Municipio de

Santa Ana, Francisco Morazán, integrando la reutilización de residuos.

1.4.2 Objetivos Específicos

1. Planificar el alcance, tiempo y costo para el desarrollo de un parque eco amigable en

el Municipio de Santa Ana.

2. Describir los componentes que harán eco amigable al parque propuesto con énfasis

en la reutilización de residuos.



17

1.5 JUSTIFICACIÓN.

La propuesta de proyecto de un parque eco amigable representa una alternativa para

sensibilizar a la población sobre la problemática de la contaminación ambiental provocada por la

disposición final inadecuada de los residuos sólidos; fomentara la protección y conservación del

medio ambiente en el Municipio de Santa Ana, de forma que se cambie el punto de vista que se

tiene sobre los residuos sólidos, lo cual además beneficiará a la comunidad en general, al igual que

a la instituciones y organizaciones que deseen replicar el concepto de la propuesta diseñada.

Desde el punto de vista ambiental, se pretende contribuir a la preservación del medio

ambiente a través de la reutilización de residuos sólidos como materiales de construcción en un

parque recreativo bajo el concepto de eco amigable, buscando con ello también promover nuevas

prácticas en materia de construcción, apoyadas por los conceptos de la ecología urbana así como

por metodologías de arquitectura verde y fomentar la educación ambiental de forma que se

concientice y sensibilice a la población en general, conociendo las prácticas ambientales nacionales

e internacionales en cuanto al tema de residuos sólidos. Adicionalmente se buscará el máximo

aprovechamiento de todos los recursos naturales disponibles en el municipio de Santa Ana,

Francisco Morazán como valor complementario al propósito principal del proyecto.

Desde el punto de vista económico, tiene el objetivo de fomentar el turismo en la zona de

Santa Ana, Francisco Morazán, con el fin de agilizar el comercio y volver más dinámica la

economía del Municipio, ya que a través de la creación de un nuevo concepto en la localidad se

pretende atraer más turistas nacionales y extranjeros a la zona, también fomentar las fuentes de

trabajo y mejorar la oferta potencial turística del Municipio a nivel de otros más desarrollados como

Santa Lucia y Valle de Ángeles, lo que conllevará a incrementar el índice de turismo interno.
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En el aspecto social contribuirá a fomentar los espacios de recreación en dicho Municipio,

con la finalidad de ampliar la gama de opciones de recreación que tienen sus habitantes, al igual

que las comunidades aledañas y el departamento en general, considerando que el Distrito Central

se encuentra a solo 20 minutos de Santa Ana por carretera al sur y este no cuenta con suficientes

lugares pintorescos, ecológicos y donde se respire aire puro, Santa Ana ofrece una nueva opción

para compartir, divertirse, relajarse y disfrutar en familia, ya sea en sus vacaciones o fines de

semana, contribuyendo también la población al cuidado del medio ambiente de una forma

responsable.
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 PROPUESTA DE PROYECTO DE UN PARQUE ECO AMIGABLE

Hoy en día el mundo gira en torno a la creación y ejecución de proyectos, desde

tecnológicos, sociales, empresariales, turísticos y los que más en auge se encuentran en la

actualidad los de obras de construcción, estos últimos se observan desde países industrializados,

países en desarrollo hasta países tercer mundistas, en los cuales encontramos puentes, edificios,

carreteras, obras de transporte, en fin muchos otros situados en las diferentes ciudades, pueblos y

comunidades que buscan cada día alcanzar el desarrollo por medio de estos.

Pero es importante entender lo que es un proyecto, para ello el (PMI, 2013), lo define como

“Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La

naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final

definidos”. Estos nacen a partir de una necesidad, un requerimiento o una problemática, los cuales

requieren ser tratados y brindar una respectiva solución.

Para ello se crean propuestas iniciales de proyectos las cuales se presentan ante un

inversionista o patrocinador para que las mismas sean autorizadas o sujetas a cambios, dependiendo

los requerimientos que estos soliciten y una vez aprobado comenzar a planificar el proyecto como

tal, para su posterior ejecución. Sin embargo para entender mejor el término propuesta de proyecto,

este se explica mejor en el siguiente apartado.

2.1.1 Concepto de Propuesta de proyecto

Es importante definir el término y las bases de una propuesta de proyecto, para ello se define

propuesta de proyecto:
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“Una propuesta de proyecto es un documento escrito con un propósito específico en mente:

convencer a alguien de que un proyecto puede y debe ser llevado a cabo” (Corvelay, 2013).

Aunque no hay un formato universal para este tipo de propuestas, muchos de sus elementos

son importantes y, en muchos casos, obligatorios. Sobre todo, se debe recordar que una propuesta

de proyecto es un argumento, el cual debe ser defendido y demostrarse por qué se debe llevar

acabo.

2.1.2 Estudios y Metodología

Existen algunos estudios y artículos que proponen formas y pasos para crear propuestas de

proyectos exitosas, a continuación, se describen de forma general los pasos que recomiendan estas.

Según (Tecnopedia, 2009), las propuestas de proyectos deben contener:

Paso 1 – Describe en forma general el proyecto: Al presentar una descripción general, se da a
entender al cliente que se comprendió al 100% qué es lo que necesita.

Paso 2 – Describe el producto: al momento que se entiende cuál es el requerimiento del cliente
rápidamente se obtiene un panorama de cómo quedará el producto final.

Paso 3 – Describe los módulos del Producto: Esto le brindará al cliente una idea más concreta de
que se le está hablando en la descripción del producto, se busca ser lo más detallista posible para
evitar dejar cabos sueltos y que el cliente tenga sus propias conclusiones de lo que se está
presentando.

Paso 4 – Aspecto Técnicos del Producto: se debe especificar los aspectos técnicos que tendrá el
proyecto como tal, esto se hace porque, seguro que el cliente le pedirá asesoría algún experto en el
ámbito.

Paso 5 – Costos y Tiempos: cuando se planifique el tiempo de desarrollo del producto hay que tener
en cuenta todos aquellos factores que puedan ocurrir (aunque no ocurran) durante el desarrollo, se
busca siempre de dar una holgura de un 30% o 40% (siempre y cuando haya tiempo para hacerlo).
Respecto al Costo, esto es relativamente proporcional a las necesidades del cliente.

Paso 6 – Describe las Ventajas del Producto: se debe describir al usuario porque es de suma
importancia que adquiera el producto que está considerando adquirir, acá se debe listar todos las
ventajas que tendrá sobre los demás competidores, lo cual hará que vea el producto como una
ventaja competitiva.
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De acuerdo con la metodología de Gestión de proyectos basada en la guía PMBOOK del

PMI:

La Propuesta de proyecto, servirá para transitar en el flujo entre los procesos de inicio y
grupos de procesos de planificación, además permitiendo que el director de proyectos obtenga de
manera inmediata una herramienta que sirva para defender la idea preliminar ante un patrocinador,
ante la gerencia de la empresa, o bien el resto de interesados. (Taboada, 2015)

De esta manera se debe Procurar entonces que las propuestas de proyectos tengan al menos

la siguiente información, según afirma (Taboada, 2015):

1. Establecer la visión del todo, es decir prepare un esquema general del proyecto.
2. Definir los requisitos que el proyecto procura obtener.
3. Describir los entregables del mismo que cumplirán al mismo tiempo con los requisitos.
4. Elabore una lista (personal) de éxitos que como director de proyectos procurará
5. Fechas límites o cronograma de hitos.
6. Una vez completado trate de obtener la autorización del desarrollador.

Dada la metodología descrita anteriormente, se pretenderá que la propuesta a elaborar en

esta tesis contenga cada uno de esos pasos y ejerza la misma función ante futuros patrocinadores,

inversionistas o interesados del proyecto, cabe mencionar que adicional incluirá la descripción del

alcance y estructura de desglose de trabajo (EDT) con su respectivo diccionario, cronograma de

tiempo, el presupuesto (costos) del proyecto y los posibles interesados del mismo, para lo cual se

define a continuación cada uno de los términos, para una mejor comprensión de la propuesta de

proyecto.

La descripción del alcance “Es el proceso de desarrollar una descripción detallada del

proyecto y del producto, se enfoca en definir qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto”

(PMI, 2013).
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En tal sentido es importante aclarar que el alcance del producto son las características del

producto, servicio o resultado y alcance del proyecto es el esfuerzo realizado para entregar las

características del producto del proyecto solicitadas por el patrocinador o inversionista.

También forma parte del alcance del proyecto la Estructura de desglose de trabajo (EDT),

la cual se define como “El proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en

componentes más pequeños y más fáciles de manejar” (PMI, 2013).

Para la gestión de tiempo es necesario realizar el cronograma de trabajo o tiempo, definido

como el “Proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y

restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto” (PMI, 2013).

Para la parte de gestión de costos es necesario realizar un Presupuesto del proyecto el cual

“Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos financieros necesarios

para completar las actividades del proyecto” (PMI, 2013).

Una vez estimados los costos se procede a la suma de estos por cada actividad individual o

paquete de trabajo para fijar una línea base de costo autorizada.

Una vez definidos el alcance, tiempo y costos del proyecto se tiene un panorama preliminar

más amplio de lo que este será y todo lo que implicará, sin embargo, se debe considerar un aspecto

importante y que el dejarlo por fuera podría causar el fracaso del proyecto, la gestión de interesados.

La gestión de interesados del proyecto consiste en identificar a las personas, grupos u
organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar sus expectativas, su
impacto y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de
los mismos en las decisiones y en la ejecución del proyecto. (PMI, 2013)
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Una vez que se ha definido los términos, las bases y metodologías sobre las cuales se

trabajara la propuesta de proyecto es importante conocer el siguiente término clave en este apartado

y que es fundamental para la propuesta ya que es en base a lo que gira todo, este es el producto del

proyecto, el cual es un Parque Eco amigable.

2.1.3 Concepto y finalidad de un Parque Eco amigable

Un Parque es un “espacio verde de uso público. Se trata de zonas donde suele haber

abundancia de árboles y plantas, con césped y diversas instalaciones (como bancos, juegos

infantiles, fuentes y otros equipamientos) que permiten disfrutar del ocio y del descanso”

(Enciclopedia Culturalia, 2013).

Una vez definido el termino parque, es importante conocer de dónde se origina la palabra

Eco, esta proviene de “Ecológico, que por su parte, es un adjetivo que refiere a lo que está vinculado

con la ecología. Este último término (ecología), en su sentido más amplio, menciona las

interacciones que mantienen los seres vivientes con el medio ambiente” (Enciclopedia Culturalia,

2013).

Aunque en el lenguaje común la palabra eco se utiliza para designar a todo lo que se vincule

con las prácticas sustentables y que tienen al cuidado del medio ambiente como principal objetivo,

siendo este el enfoque y termino correcto a utilizar en la propuesta de proyecto a elaborar.

Por otro lado “El concepto de eco amigable, según Bizard (2007, p. 2) se refiere a que es:

“ambientalmente amistoso, eco amistoso”, esto es, está en armonía con la naturaleza al producir

mercancías y servicios que infringen daño mínimo en ambiente” (Diaz & Barrera, 2011).
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Dado las tres definiciones anteriores se puede concluir que un Parque Eco Amigable es un

espacio verde público que permite disfrutar el ocio y descanso a través de prácticas sustentables y

cuidado del medio ambiente, buscando la armonía con la naturaleza infringiendo el menor daño

posible a esta en el desarrollo de sus actividades.

Según afirma el sitio web (PVCR, 2008), las actividades amigables con el ambiente:

Son actividades de esparcimiento y/o acciones que promueven la protección y conservación
del medio ambiente. Entre ellas está contemplado el eco-turismo (turismo rural comunitario, de
aventura, educativo), los programas de voluntariados, grupos de defensa de los recursos naturales,
ferias orgánicas, ferias ambientales, campañas de reforestación, de reciclaje, movimientos artísticos,
culturales y educativos, talleres, campañas y programas de educación ambiental, mercados de
segunda mano, entre otras.

“La finalidad de un parque ecológico es proteger el ecosistema en el que se desarrolla,

aunque estas regiones también sirven como recreación y permiten que la población conozca la

naturaleza de un determinado lugar” (Enciclopedia Culturalia, 2013).

2.1.4 Contexto Histórico de los parques

Los parques no son un concepto nuevo surgido en el siglo XXI, la historia de estos data de

muchos siglos atrás, sin embargo es importante mencionar que con el tiempo han ido

transformando y renovando su concepto para ser más atractivos a la población como a los turistas

que los visitan, tanto así que han llegado a crearse desde parques urbanos, parques infantiles, hasta

parques de diversiones y dada la necesidad de contar con espacios donde el ser humano interactúe

con el medio ambiente, se crearon los eco parques los cuales vieron a crear una nueva perspectiva

ambiental a la población y al medio donde se sitúan, sin embargo en el mundo moderno en el que

vivimos había que encontrar una forma de aprovechar los residuos que son desperdiciados y

acumulados en botaderos de basura, así que empezaron a crear parques construidos con
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neumáticos, aspas de molino, contenedores, madera reciclada y muchos otros desperdicios, con la

idea de empezar a crear conciencia y fomentar la educación ambiental, creando así el nuevo

concepto de parque eco amigable.

Pero para entender un poco mejor el surgimiento de estos espacios verdes ya sean públicos

o privados, para recreación, ocio y descanso, “El diccionario de uso del español  de María  Moliner,

señala que su etimología es francesa "pare" terreno  cercano,  que  a su vez procede  del bajo latín

"parricus", glorieta, emparrado, enrejado, de la que también procede la palabra parra" (Lorca,

1989).

Si nos referimos al concepto de "parque municipal", es decir, al parque público cuya
titularidad la ostenta el municipio, es claro que sólo podríamos referirnos históricamente hasta el s.
XIX, pero ello nos privaría  de conocer la funcionalidad de un concepto que tiene muchos siglos de
tradición y cuyos esquemas de uso son susceptibles de provocar, y de hecho así ha sido, modelos
actuales de parques que están funcionando con criterios históricamente acrisolados. Obviando la
descripción  de los jardines  de los imperios agrarios del próximo oriente, no podemos dejar de citar
las referencias a los mismos en orden a considerarlos como un precedente cultural,  que tendrá
magníficas continuaciones superando su propia  ubicación y espacio temporal.  Así las tablillas del
rey Marduk-Apal-idina en las que nos enumeran las plantas del jardín de Senaquerib en el s.VIII a. c.
o las referencias a los jardines de Nabucodonosor en el s. VI a. c. y sin olvidar las pinturas egipcias,
tan expresivas constituyen testimonios de la preocupación del hombre por reproducir o conservar una
porción de naturaleza para su uso y disfrute. (Lorca, 1989).

Pero ese solo es el comienzo de los antecedentes, el concepto de parque como hoy se

conoce, también tuvo surgimientos o raíces a través de diferentes representaciones en varias partes

del mundo, por ejemplo:

La Grecia clásica, sacraliza parcelas de naturaleza para uso público, son los bosques sagrados
relacionados con el culto a Dionisio y Apolo. Pero también recrea la naturaleza para su uso y disfrute,
tal es el caso de Homero que planta un parque para Alcinco, aunque tenga más bien un carácter de
huerto. Roma va más lejos, pues junto a las villas romanas con espléndidos jardines y arboledas
construidas por los grandes terratenientes para sí mismos, caso de los jardines de Salustio o los de
Mecenas, aparecen los grandes conjuntos de uso público, caso de las termas o Campo de Marte, con
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zonas ajardinadas ornadas de estatuas y estructuras arquitectónicas.  Plinio en carta enviada a
Apolinar describe una de estas zonas y que puede ser el paradigma del modelo romano. (Lorca, 1989).

Sin embargo, la historia del surgimiento de los parques no culmina ahí, ya que según (Lorca,

1989), en su escrito sobre el origen de los parques describe que “En la Edad Media, la ruralización

de la vida en el mundo cristiano y la configuración de la sociedad en base a la institución del

feudalismo determina una ausencia de este tipo de espacios y su presencia se atestigua en claustros

de pequeños jardines particulares”.

Posteriormente en “El Renacimiento supone un nuevo concepto del espacio urbano, los

parques y jardines alcanzan un gran desarrollo, pero siempre en el ámbito de lo privado y ligados

a las élites económicas o de sangre. Son los grandes jardines renacentistas complemento de las

edificaciones arquitectónicas” (Lorca, 1989).

Más adelante en “La Edad Moderna Surgen los grandes y fastuosos jardines franceses del

siglo XVII corno Versalles, diseñado por Le Notre, una superficie laminar de naturaleza geométrica

con función marcadamente escénica: La manifestación de la majestad del rey ante la corte” (Lorca,

1989).

Adicionalmente los cambios que se produjeron en las estructuras de la producción agraria

y el desarrollo de la revolución industrial causo un fuerte desarrollo urbano, lo que trajo como

consecuencia el incremento de la población, lo que provoco ausencia de naturaleza en las zonas

urbanas trayendo consigo un nuevo concepto denominado paisajes negros (Lorca, 1989).

Es importante mencionar también como parte de la historia del surgimiento de estos espacios
que, en el último tercio del s. XIX, surgen asociaciones como la inglesa Public Gardens Association
o la americana Metropolitan Park District, creada por Elliot, discípulo de Olmsted  y que tuvieron un
amplio éxito en el desarrollo de parques urbanos en Estados Unidos. Es claro pues que el s. XIX
supone el término de todo un proceso en aras a conseguir la recreación de la naturaleza en el espacio
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urbano para recreo y solaz del pueblo. A la vez que constituye el punto de partida en orden a la
consideración del parque como factor de higiene y como servicio público a cargo de los municipios.
(Lorca, 1989).

Y es así como a través de la historia se fueron formando estos espacios de recreación,

empezando como parcelas, luego como jardines hasta convertirse en lo que hoy en día son

conocidos mediante el concepto de parque y los cuales hay de diferentes estructuras, estilos y

finalidades, públicos y privados, para grandes y pequeños, en fin, buscando cumplir las

expectativas de sus visitantes, así como fomentar la recreación familiar.

2.1.5 Funciones de los parques

Los parques tienen diversas funciones, cada una buscando cumplir una finalidad diferente,

asimismo cada día buscan nuevas formas de volverse más atractivos a los visitantes o turistas y

generar turismo a la comunidad donde estos están localizados, ya que de una u otra forma dan otra

apariencia al lugar, además de generar otros beneficios indirectos que traen consigo.

De acuerdo con el autor (Lorca, 1989) los parques deben cumplir como mínimo cinco

funciones básicas a partir de las cuales se han de desarrollar sus infraestructuras y equipamientos,

las cuales son:

1. Función recreativa y de esparcimiento: que contemple opciones de recreo activo; tales como:
pistas polideportivas abiertas, pabellones cubiertos, piscinas frontones, paredes y torres para
escalar, áreas de equitación, campos de golf o mini golf, patinaje, curling, remo, camas
elásticas,  etc., o bien zonas de recreo pasivo, con  galería de exposiciones, ludoteca,
biblioteca, talleres de teatro, acuarios y terrarios, estanques, jardines ornamentales y quiosco
de música.

2. Función ambiental: Es la más compleja y la que ofrece una mayor gama de matices y lectura,
y va desde la consideración del parque como bioma a regulador de las condiciones de carácter
climático-térmico a la de amortiguador de efectos ambientales nocivos como lo pueden ser
la contaminación atmosférica o sónica.

3. Función higiénico-sanitaria: Centrada en las consecuencias de los factores bactericidas,
oxigenante, fijador de gases nocivos, etc.

4. Función estética: el concepto del parque embellece la ciudad, ha sido un aforismo muy
defendido por amplios sectores sociales y culturales.
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5. Función didáctico-educativa: Educar con la naturaleza y en el ambiente natural ha sido un
objetivo a conseguir por pedagogos y educadores. El parque ofrece grandes posibilidades de
educación ambiental, lo que proporcionará al educando una valoración de la naturaleza y de
sus efectos sobre la especie humana altamente positiva, a la vez de completar su formación.

Una vez descritas las funciones anteriores, podemos darnos cuenta que tan importante y

sobre todo cuanto beneficia la creación de un parque a una comunidad, ciudad, pueblo o caserío,

es por eso que la propuesta de proyecto a elaborar pretenderá contemplar cada una de estas, de

manera que el parque cuente con las funciones básicas que todos deberían tener para poder llamarse

parques y que las mismas se cumplan para lograr el objetivo que es mejorar la calidad de vida de

los habitantes de la zona de Santa Ana, Francisco Morazán.

2.1.6 Estudios de arquitectura ecológica

Es importante que este tipo de proyectos se construyan basados en la sostenibilidad y sean

de carácter eco amigable, para ello su planificación, gestión y control debe basarse según (Garrido,

2015) en seis pilares básicos que fundamentan su arquitectura ecológica:

1. Optimización de recursos. Naturales y artificiales
2. Disminución del consumo energético
3. Fomento de fuentes energéticas naturales
4. Disminución de residuos y emisiones
5. Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios
6. Disminución del mantenimiento y coste de los edificios

Fundamentado en los pilares descritos anteriormente la propuesta de proyecto a formularse

tendrá énfasis y usará como parte de su alcance los siguientes cuatro pilares:

1. La optimización de recursos naturales y artificiales

2. Disminución del consumo energético

3. Fomento de fuentes energéticas naturales

4. Disminución de residuos y emisiones,
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Para ello el autor citado anteriormente Luis De Garrido identificó de forma exhaustiva en

1990 todos los indicadores ecológicos posibles que completan esos pilares básicos, los cuales se

describen a continuación:

I. Para la Optimización de recursos Naturales y artificiales:

1. Disminución del consumo energético
2. Energía consumida en la obtención de materiales
3. Energía consumida en el transporte de materiales
4. Energía consumida en el transporte de la mano de obra
5. Energía consumida en el proceso de construcción del edificio
6. Energía consumida por el edificio a lo largo de su vida útil
7. Nivel de adecuación tecnológica para la satisfacción de necesidades humanas
8. Eficacia energética del diseño arquitectónico bioclimático
9. Nivel de inercia térmica del edificio
10. Energía consumida en el proceso de derribo o desmontaje del edificio

II. Disminución del consumo energético:
1. Nivel de utilización de recursos naturales
2. Nivel de utilización de materiales duraderos
3. Nivel de utilización de materiales recuperados
4. Capacidad de reutilización de los materiales utilizados
5. Nivel de utilización de materiales reutilizables
6. Capacidad de reparación de los materiales utilizados
7. Nivel de utilización de materiales reciclados
8. Capacidad de reciclaje de los materiales utilizados
9. Nivel de aprovechamiento de los recursos utilizados

III. Fomento de fuentes energéticas naturales
1. Nivel de utilización tecnológica a base de energía solar
2. Nivel de utilización tecnológica a base de energía geotérmica
3. Nivel de utilización tecnológica a base de energías renovables por el ecosistema

natural

IV. Disminución de residuos y emisiones
1. Nivel de residuos y emisiones generadas en la obtención de materiales de

construcción
2. Nivel de residuos y emisiones generadas en el proceso de construcción
3. Nivel de residuos y emisiones generadas en el mantenimiento de los edificios
4. Nivel de residuos y emisiones generadas en el derribo de los edificios
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“Por supuesto, una verdadera arquitectura sostenible debe cumplir con la mayor cantidad

posible de estos 26 indicadores ecológicos, ya que en otro caso no se estarían teniendo en cuenta

todos sus componentes básicos” (Garrido, 2015).

2.2 REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS

2.2.1 Principio de Jerarquización de residuos

En la siguiente figura se observa que prioridad y tratamiento deben recibir los residuos, de

forma que se conserve el medio ambiente.

Figura 1. Jerarquización de residuos
Fuente: (Ocampo, 2013)

La figura anterior está basada en un orden jerárquico del tipo de tratamiento que se le deben

de dar a los residuos, hace énfasis en las tres erres (Rechazar, Reducir, Reutilizar) pero cada una

de esas variables es un tratamiento diferente debido a que tienen un orden jerárquico, en últimas

instancias lo que no se quiere obtener es la disposición final de residuos. En la definición de cada

variable anterior, según el autor (Ocampo, 2013) es la siguiente:



31

 Rechazar o evitar: Consiste en evitar comprar artículos o materiales innecesarios que al fin y
al cabo pueden ser sustituidos por otro más eficiente como producto y a nivel socio-
ambiental, o evitar comprarlo por simple tentación.

 Reducir:
Se busca disminuir el uso de energía y materiales de consumo, se utiliza al máximo lo que se
tiene y se reduce la generación de residuos desde su origen. Este punto es muy importante, y
puede ser logrado mediante la capacitación y concientización.

 Reutilizar: Se reutilizan los residuos de los generadores con el fin de otorgar una mayor vida
útil, reducir gastos económicos y contaminación.

 Valorizar: Se valoran los residuos por medio del reciclaje, coprocesamiento u otro
procedimiento técnico o biológico (como el compostaje) que permita la recuperación del
material o el aprovechamiento energético.

 Tratar: Se deben tratar los residuos generados antes de enviarlos a su disposición final, debido
a que pueden contener restos orgánicos, químicos, bioinfecciosos u otro agente que
perjudique al ambiente o la salud humana.

 Disponer: Se debe disponer adecuadamente los residuos sólidos para reducir el impacto
ambiental y sanitario. Esto se logra mediante implementación técnica y científica a través de
tecnologías y métodos de prevención. Ejemplo de esto es el confinamiento final de residuos
peligrosos o químicos.

2.2.2 Conversión de basura en recursos

Los tipos de proyectos ambientales según (Najarro, Evaluación Proyectos Sociales y Tipos

de Proyectos Ambientales, 2016) pueden ser los siguientes:

 Ecoeficiencia: Proyectos de Producción más limpia, Eficiencia energética, etc.
 Manejo sostenible de recursos naturales: Agricultura Orgánica, conservación (manejo

de áreas protegidas)
 Ecología urbana: Producción de huertos familiares urbanos, Manejo de desechos

sólidos, Políticas territoriales ambientales.

Según la descripción del párrafo anterior, esta investigación se puede considerar como un

proyecto de Ecología Urbana, porque se busca un manejo de los residuos sólidos generados por los

habitantes del Municipio de Santa Ana y zonas aledañas.

Los residuos sólidos son todos los materiales que se descartan de los hogares y

establecimientos comerciales, conocidos generalmente como basura. La Organización

Panamericana de la salud define residuos sólidos municipales como:

Aquellos que provienen de las actividades domésticas, comerciales, industriales (pequeña
industria y artesanía), institucionales (administración pública, establecimientos de educación, etc.),
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de mercados, y los resultantes del barrido y limpieza de vías y áreas públicas de un conglomerado
urbano, y cuya gestión está a cargo de las autoridades municipales (OPS, CEPIS, 2002, pág. 3).

El impacto que estos residuos causan al ambiente es muy visible en las comunidades, se

observan grandes concentraciones de residuos en ríos, botaderos clandestinos, zonas protegidas,

etc., causando contaminaciones en el agua, suelo y aire, aumentado las enfermedades respiratorias

o enfermedades que se transmiten vía vectores.

Los residuos sólidos municipales se clasifican no solamente de acuerdo a su origen, sino a

su riesgo al medio ambiente o a la salud, o la necesidad de manejarlos diferente, como el caso de

residuos voluminosos que no se puede compactar.

La gestión de residuos sólidos, especialmente lo relacionado con la disposición final, es una

tarea compleja que se ha convertido en un problema común en los países en vías de desarrollo. Ello

se refleja en la falta de limpieza de las áreas públicas, la recuperación de residuos en las calles, el

incremento de actividades informales, la descarga de residuos en cursos de agua o su abandono en

botaderos a cielo abierto y la presencia de personas, de ambos sexos y de todas las edades, en estos

sitios en condiciones infrahumanas, expuestas a toda clase de enfermedades y accidentes.

Este panorama se agrava debido a la crisis económica y a la debilidad institucional que

obligan a reducir el gasto público y a mantener tarifas bajas. Además, la poca educación sanitaria

y la escasa participación ciudadana generan una gran resistencia al momento de pagar los costos

que implican el manejo y la disposición de residuos, en detrimento de la calidad del servicio de

aseo urbano, lo que constituye otra de las causas que agravan el problema. Todo ello compromete

la salud pública, aumenta la contaminación de los recursos naturales y el ambiente de nuestro

territorio y deteriora la calidad de vida de la población.
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El desarrollo de cualquier asentamiento humano está acompañado siempre de una mayor

producción de residuos que, al mezclarse, no solo pierden o disminuyen su potencial valor

comercial, sino que también afectan la salud del Municipio y degradan su entorno. En tal sentido,

se hace manifiesta la necesidad de buscar soluciones adecuadas para su manejo y disposición final.

Son inaceptables como prácticas de disposición final de los residuos sólidos las siguientes:

 La descarga de basura en los cursos de agua, lagos o mares.
 El abandono en botaderos a cielo abierto.
 La quema al aire libre.
 El uso de la basura como alimento de animales.

(OPS, CEPIS, 2002)

Los riesgos imputables a estas formas de disposición final son:

 La descarga de la basura en los cursos de agua, lagos o mares provoca desequilibrio ecológico
debido sobre todo al aumento excesivo de nutrientes y carga orgánica en el agua.

 El botadero a cielo abierto ocasiona serios problemas de salud pública a causa de la
proliferación de insectos y roedores transmisores de múltiples enfermedades, así como de los
humos que se producen por las continuas quemas, los que contribuyen al deterioro estético
de las ciudades y del paisaje natural.

 Es altamente riesgoso para la salud humana alimentar a los animales con desechos crudos, a
menos que exista un estricto control sanitario. Se puede admitir este tipo de alimentación solo
si se garantiza que dichos desechos sean cocinados a una temperatura de 100 ºC durante 30
minutos.
(OPS, CEPIS, 2002)

La Organización Panamericana de la Salud define reutilización como la utilización directa de
un producto o material sin cambiar su forma o función básica. Un ejemplo es el reúso de envases como
botellas, frascos de plástico y metal o cajas de cartón y madera. (OPS, CEPIS, 2002, pág. 23)

2.2.3 Situación Actual

Los residuos generados varían mucho dependiendo de su origen y época del año, durante

ciertas estaciones, (Domínguez, 2015) menciona:

En el Distrito Central, cada persona genera aproximadamente un promedio de 600 a 700

gramos desechos al día, equivalente a una libra y media. El 15.7 % corresponde a papel, 10.3 % a
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cartón y 5.9% en plástico. La mayor producción de residuos se da en el mes de diciembre y días

festivos.

Según las proyecciones del (INE, 2016), Santa Ana tiene un crecimiento poblacional

promedio de 1.01%, por lo que se estima una población futura como se muestra a continuación:

Tabla 1. Proyección de Población Santa Ana

Año Población (habitantes)
2016 16,661
2017 16,889
2018 17,123
2019 17,361
2020 17,604

Fuente: (INE, 2016)

Para conocer la cantidad de residuos generados por el Municipio en los siguientes cuatro

(4) años, se siguen los siguientes pasos:

1. Conocer la proyección de habitantes.

2. Se estima la generación per capital: (OPS, CEPIS, 2002) Si no hay información confiable

de un estudio sobre la generación de RSM, una regla práctica sería usar una generación

de 0.60 kg/cápita-día para las municipalidades con menos de 100,000 habitantes.

3. Se calcula la cantidad de RSM producidos en 2004, Gd, en kg/día y toneladas/día.=
Ecuación 1: Generación Per Capital de Residuos
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Tabla 2. Cantidad de RSM producidos por kg/día en los años 2016-2020

Año Población
Generación per

Capital
(kg/persona/día)

Cantidad de RSM
producidos (kg/día)

2016 16,661 0.60 9,996.60

2017 16,889 0.60 10,133.40

2018 17,123 0.60 10,273.80

2019 17,361 0.60 10,416.60

2020 17,604 0.60 10,562.40

Fuente: Elaboración Propia, mediante datos obtenidos de (INE, 2016)

Son varios Según entrevista realiza por (Ordoñez, 2015) al jefe de residuos sólidos de la

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente), menciona que los estudios revelan

que un 79 por ciento de los residuos sólidos se pueden reutilizar.

En su investigación (Padilla & Elvir, 2012), revelan que el 36 por ciento de los residuos

generados en Honduras corresponden a desechos de comida, y un 19 por ciento al papel y cartón

que pueden ser reutilizados previo a su disposición final, en la siguiente figura se distribuyen los

porcentajes de residuos generados según su clasificación.

Figura 2. Composición de residuos sólidos en Honduras

Fuente: (Padilla & Elvir, 2012)
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Los impactos al ambiente son la contaminación de los recursos hídricos, del aire, del suelo,

de los ecosistemas tropicales diversos de Centroamérica y el deterioro del paisaje. La acumulación

de residuos sólidos puede formar una barrera de contención del flujo del agua, lo que causaría

inundaciones locales y, como consecuencia, la erosión y la pérdida de suelos fértiles. Además, los

residuos acumulados atraen aves de rapiña y otros animales no deseables, y deteriora el valor

estético de los hogares y de los paisajes.

2.2.4 Marco Legal

El Congreso Nacional mediante Acuerdo Ejecutivo Número 1567-2010, establece el

reglamento para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos en Honduras, con el objetivo de

conservar el ambiente y proteger la salud de las personas.

Tabla 3. Reglamento para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos

Nombre del Reglamento Reglamento para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos
Fecha de publicación Acuerdo No.1567-2010. 22 de febrero de 2011, La Gaceta No.32,449
Ente a cargo de su
cumplimiento

SERNA

Responsabilidades que
establece

Capítulo I. Objetivo, Ámbito de Aplicación, Principios Generales
y Definiciones. Sección Primera. Objetivo y Ámbito de Aplicación Art 4.-
Este Reglamento tendrá aplicación nacional, será de cumplimiento
obligatorio para las Alcaldías Municipales y toda persona natural o jurídica,
pública o privada, que como consecuencia de sus actividades generen o
manejen residuos sólidos, ya sea como productor, importador, distribuidor
o usuario de un bien.

Capítulo II. Aspectos Institucionales. Sección Primera de las
Competencias. Art. 7.- Corresponde a las municipalidades, organizar,
contratar y asumir la responsabilidad de los servicios de limpieza,
recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. Art. 8,
9 y 10.

Capítulo II. Aspectos Institucionales. Sección Segunda de la
Autoridad en Materia de Control de Residuos Especiales. Art. 11.-

Capítulo III. Del Registro de Residuos Peligrosos. Sección Primera
obligatoriedad. Art. 12, 13 y 14. Capítulo V. Gestión Integral de los Sólidos
Especiales. Sección Quinta. Tratamiento. Art. 33.-

Capítulo V. Gestión Integral de los Sólidos Especiales. Sección
Sexta. Disposición Final. Art. 34 al 44.

Capítulo VI. Manejo Integral de Residuos Sólidos No Especiales.
Sección Segunda. Generación y Tipo de Residuo. Art. 45 y 46.
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Nombre del Reglamento Reglamento para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos
Capítulo VI. Manejo Integral de Residuos Sólidos No Especiales.

Sección Tercera. Almacenamiento. Art. 47, 48, 49, 50 y 51.- Los recipientes
de almacenamiento temporal para residuos sólidos no especiales. Capítulo
VI. Manejo Integral de Residuos Sólidos No Especiales. Sección Cuarta.
Recolección y Transporte. Art. 52.- Es responsabilidad de la Municipalidad.
Art. 53 a 60.

Capítulo VII. Manejo Integral de Residuos Sólidos Inertes. Art. 72
y 73- Los residuos sólidos generados en obras de construcción y
urbanizaciones deberán depositarse en lugares asignados por la
Municipalidad.

Responsabilidades que
establece

Capítulo IX. De los Incentivos. Art. 79 al 84.

Procesos que abarca Definición de competencias institucionales, creación de la
autoridad en materia de control de residuos sólidos, clasificación y
composición de residuos sólidos, Gestión Integral de Residuos Sólidos
Especiales, (Prevención, Reducción, Reciclaje, Re-uso, almacenamiento y
acondicionamiento, transporte, tratamiento y disposición final), Manejo
Integral de Residuos Sólidos No Especiales (Análisis de la generación y tipo
de residuo, Reducción, Reutilización, Reciclaje, almacenamiento,
recolección y transporte, tratamiento y disposición final, barrido de áreas
públicas. Reducción, Reciclaje, Re-uso, valorización de residuos y gestores
privados, Incentivos.

Procedimientos Art. 93.- En la imposición de sanciones administrativas, la
autoridad competente habrá de ajustarse al procedimiento administrativo y,
en todo caso, se notificará al inculpado acerca de los cargos que se le
imputan, a fin de que pueda realizar las alegaciones en su defensa.

Art. 94.- El Procedimiento administrativo que seguirá la Autoridad
Competente deberá regirse por lo establecido en la Ley de Procedimiento
Administrativo y lo estipulado en el Reglamento de la Ley General del
Ambiente.

Sanciones Capítulo X. Infracciones, sanciones y procedimientos. Sección
Primera. Infracciones. Art. 85.- Se entenderá por infracciones
administrativas. Art. 86.- Las infracciones administrativas se dividirán en
leves, menos graves y graves.

Art. 87.- Serán infracciones leves las siguientes: Art. 88.- La
reincidencia en la comisión de una infracción leve constituirá una infracción
menos grave.

Art. 88.- La reincidencia en la comisión de una infracción leve
constituirá una infracción menos grave. Art. 89.- Serán infracciones graves
las siguientes: Capítulo X. Infracciones, sanciones y procedimientos.
Sección Segunda. Sanciones. Art.90.- Las infracciones leves previstas en el
Artículo 87 de este Reglamento se sancionarán con multas que no pueden
ser inferiores a un mil Lempiras (L. 1.000.00) ni mayores a Cinco Mil
Lempiras (L. 5.000.00). Art. 91.- Las infracciones menos graves serán
sancionadas con multa atendiendo lo siguiente: a) Cuando reincida por
primera vez, la cuantía de la multa será superior a cinco mil Lempiras (Lps.
5,000.00), pero no superior a veinte mil Lempiras (L.20.000.00); y, b)
Cuando reincida por más de una vez la cuantía de la multa será superior a
veinte mil Lempiras (Lps. 20,000.00) pero inferior a cien mil Lempiras (L.
100,000.00).

Fuente: (La Gaceta , 2010)
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2.3 LA REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS EN UN PARQUE ECO AMIGABLE

2.3.1 Análisis de situación actual en el contexto internacional

En muchos países del mundo ya han construido este tipo de espacios verdes con el cual ha

fomentado la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, hay claros ejemplos de parques que

tienen un concepto eco amigable bien definido, así como algunos que están en el intento y otros

que en definitiva no van por ese camino.

Para conocer un poco de la situación actual y como antecedente internacional de este tipo

de proyectos el sitio web (Abilia Inteligencia Inmobiliaria , 2006) muestra a través de seis ejemplos

este tipo de parques construidos alrededor del mundo, muchos de estos fabricados de forma creativa

con material reutilizado que ha sido rescatado del basurero, finalidad que tiene dicha propuesta de

proyecto, a continuación, se describe cada uno:

1. Parques recolectores de aguas lluvias, New York.

Dado el problema de aguas residuales que

tiene la ciudad de Nueva York y como parte de una

solución ecológica a ese problema decidieron crear

10 parques en donde as áreas de juego públicas

ahora cuentan con la última herramienta en captura

de agua de lluvias, incluyendo barriles, jardines elevados, pavimento poroso y capas de

almacenamiento subterráneo.

Figura 3. Parque recolector de aguas lluvias, New York.
Fuente: (IdeaSustentable, 2016a)
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2. Kilburn Grange Adventure Play Park, Londres.

Construido por Erect Architecture cuenta con

una serie de salas al aire libre, torres y estructuras para

trepar. Está situado entre los restos de un Victorian

Arboretum, y, por lo tanto, gran parte de la temática

del parque tiene que ver con explorar y disfrutar de

los árboles. Las estructuras cuentan con puertas

recicladas y rocas naturales. También incluye un huerto con árboles frutales y montañas de

acantilados escarpados.

Figura 4. Kilburn Grange Adventure Play Park, Londres

Fuente: (erectarchitecture, 2016)

3. Wikado, Países Bajos.

Una creativa empresa decidió que las

aspas y torre de un aerogenerador viejo merecían

un mejor destino que el vertedero. Wikado,

diseñado por la firma de arquitectura Superuse

Studios, con sede en Rotterdam, utiliza cinco aspas

molino desechadas, para crear un parque lleno de

laberintos, túneles, torres y toboganes que sólo llaman a la diversión.

Figura 5. Wikado, Paises Bajos
Fuente: (DennisGuzzo, 2016)
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4. Energy Playground, Festivales alrededor del mundo.

El Energy Playground, un conjunto

de juegos infantiles futuristas que crean

energía limpia y gratuita para las aulas,

festivales de música y otros eventos.

Figura 6. Energy Playground, Festivales alrededor del mundo
Fuente: (IdeaSustentable, 2016b)

5. Skinners Shipping Container Playground, Melbourne.

Es lo que Phooey Architects con sede en Melbourne fue capaz de lograr con cuatro

contenedores desechados como base de su

diseño para un parque de aventuras único y

especial para los niños. Muchos de los

elementos estructurales en los Skinners

Playground son simplemente recortes de

contenedores que han sido re-posicionados.

Las barandillas de las escaleras y los balcones

están construidas de partes de los contenedores abandonados.

Figura 7. Skinners Shipping Container Playground, Melbourne
Fuente: (Kriscenski, 2008)

6. Nishi Rokugo Park (Parque del Neumático), Japón.
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Situado cerca de las plantas de Kawasaki en Japón, Nishi Rokugo Park cuenta con

dinosaurios, monstruos,

puentes, toboganes y

columpios, todo esto

fabricado de miles de

neumáticos de vehículos.

Además, cuenta con un

montón de neumáticos

sueltos para que los niños

y los padres puedan apilarlos, hacerlos rodar, saltar en ellos y escalar.

Figura 8. Nishi Rokugo Park, Japón
Fuente: (Hallemann, 2016)

2.3.2 Análisis de situación actual en el contexto Latinoamericano

A nivel de Latinoamérica y Acercándonos un poco más a Honduras encontramos otro país que

ha seguido el mismo camino de otros más industrializados y que fueron mencionados en los

ejemplos anteriores, para tal es el caso de Nicaragua, localizado en la región centroamericana y

quien busco desarrollar iniciativas que fueran más amigables con el ambiente, a través de la

creación del parque B-Happy, el cual tuvo como principal objetivo el transformar los desechos en

artículos útiles, por medio de la utilización de llantas.

De acuerdo con el autor (Lara, 2015) en su publicación en el Diario Metro Nicaragua, La creación del
parque fue una iniciativa de la empresa distribuidora de llantas multimarca Bridgestone de Costa Rica, a
través de su filial en Nicaragua Llantasa, y el apoyo de pinturas Comex. Para montar el pequeño parque solo
se utilizaron llantas de desecho, ya que la idea es buscar cómo integrar con la naturaleza las llantas en
desuso, y al mismo tiempo evitar que estas sean nidos de zancudos en algún patio o en las calles, donde
podrían acumular agua, para lo cual se utilizaron alrededor de 50 llantas de automóviles y camión. La
inversión para este proyecto fue de 5 mil dólares.

1. Parque B-Happy, Nicaragua
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Figura 9. Parque B-Happy, Nicaragua
Fuente: (Lara, 2015)

Por lo que se puede observar que en la región ya se están adoptando practicas más saludables

para el ambiente y los seres humanos, las cuales contribuyan a su interacción con el medio, así

como a la educación y preservación ambiental. Adicionalmente “Esta iniciativa no es exclusiva en

Nicaragua. En el resto de la región ya se cuentan con parques en República Dominicana,

Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica” (Lara, 2015).

Por otro lado, encontramos un poco más lejos de Nicaragua, pero siempre formando parte de la región
Latinoamericana, una obra arquitectónica construida a base de botellas plásticas, hablamos del Plastic Bottle
Village, Isla Colón (Panamá), el cual Ubicado en plena naturaleza, es una aldea pionera. Se trata del primer
pueblecito que se ha levantado botella a botella, reciclando envases PET de forma masiva como principales
materiales de construcción. En esta ocasión, el proyecto se ha planteado como una inversión y, a su vez,
como un ejemplo global de lo mucho que se puede hacer para ayudar al planeta mediante inversiones
rentables gracias al bajo coste de sus materias primas. (Guijarro, 2016)
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2. Plastic Bottle Village, Isla Colón (Panamá)

Figura 10. Plastic Bottle Village, Isla Colón (Panamá)
Fuente: (Guijarro, 2016)

Esto viene a demostrar que el plástico puede ser reutilizado y convertirse en material de

construcción para el levantamiento de obras, a través de un correcto proceso de ensamblaje del

mismo, por lo que no necesariamente para construir se requiere madera u otros elementos o

materiales que posiblemente no se logren conseguir, por lo que este proyecto presenta nuevas

alternativas e iniciativas en la reutilización de materiales, tomando como ejemplo las botellas

plásticas, desecho solido que es muy frecuente en los hogares, restaurantes, bares, supermercados,

entre otros establecimientos y que es muy difícil de degradar, ya que su descomposición puede

tardar 10 años o más, lo cual se vuelve conveniente encontrarle una utilidad en el tiempo.
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Si bien es cierto este último ejemplo mostrado no está catalogado como parque, sino como una

eco villa, este viene a representar una iniciativa para la propuesta de proyecto a desarrollar en la

presente investigación, a través de la reutilización de botellas plásticas.

2.3.3 Análisis de situación actual en el contexto nacional

Actualmente en Honduras, no se encuentran registros de proyectos de parques eco amigables

que integren la reutilización de residuos, como los estudiados en los ejemplos anteriores, si hay

registros de Eco parques, pero estos tienen otras funcionalidades y su concepto difiere a lo que

realmente se entiende por eco amigable, por lo que este término en el país no es utilizado de la

forma correcta, sino que se entiende por eco parque al espacio verde creado para la interacción del

ser humano con la naturaleza y sus seres vivos.

Por lo que se concluye que la iniciativa que comprenderá la propuesta de proyecto a desarrollar

para el Municipio de Santa Ana, Francisco Morazán, encierra el elemento innovador para

Honduras, al ser el primer parque eco amigable que se proponga, en donde se integre la

reutilización de residuos en su etapa de construcción y operación, con el objetivo de fomentar la

educación y preservación ambiental a los pobladores de la zona, así como al resto de los visitantes

que se acerquen a esta nueva atracción, que también de forma indirecta fomentara el turismo de la

zona y los espacios de recreación familiar.

2.3.4 Parque Urbano versus Parque Eco amigable

La mayoría de las comunidades de Honduras cuentan con parque urbano o municipal

ubicado en el casco histórico y frente a la iglesia católica, este tipo de parque es muy común por lo
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que se pretenden analizar variables contra un parque eco amigable para diferenciar conceptos

principales y tener una idea más clara sobre el tema de parque eco amigable.

Tabla 4. Parque Urbano versus Parque Eco amigable

Descripción Parque Urbano Parque Eco amigable
Concepto “Se considera a los parques urbanos

como espacios incluyentes y de usos
diversos para la población, sin
distinción de género, orientación
sexual, razas, discapacidades,
posición económica o clase social, y
cuyo objetivo principal es
incrementar la calidad de vida
urbana” (Chiesura, 2013).

“El concepto de eco amigable, según
Bizard (2007, p. 2) se refiere a que es:
“ambientalmente amistoso, eco
amistoso”, esto es, está en armonía
con la naturaleza al producir
mercancías y servicios que infringen
daño mínimo en ambiente” (Diaz &
Barrera, 2011).

Localización Regiones urbanas. Ubicación estratégica para la
atracción de clientes.

Materiales de Construcción Obra Gris Materiales ecológicos.
Operación Su operación es con fondos

municipales.
Puede operar con fondos municipales,
pero en algunos casos puede existir un
cobro para su ingreso.

Fuentes de energía Conexiones al sistema de energía
estatal.

Sistemas de energías renovables.

Fuentes de agua Conexiones al sistema de energía
estatal.

Sistemas de reutilización de aguas
residuales o cosecha de agua.

Fuente: Elaboración propia, mediante datos obtenidos de (Diaz & Barrera, 2011) y
(Chiesura, 2013).

Otras descripciones que son importantes comparar pero que no son objeto de estudio en este

documento son el costo y el tiempo, debido a que estos dependerán de su distribución

arquitectónica y su diseño estructural, por lo que el recurso humano puede aumentar o disminuir

de proyecto en proyecto para definir el tiempo y de esto dependerá el costo del mismo.
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3. CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

La investigación presenta un enfoque cualitativo, mediante el método de razonamiento

inductivo , ya que para llegar a los resultados esperados se partirá de lo particular a lo general,

adicional no se pretende comprobar ningún tipo de hipótesis, pero como parte del proceso

investigativo si se realizara recolección de datos sin análisis numérico, a través de visitas,

entrevistas a especialistas en el tema, etc., que enriquezcan la investigación de tesis, adicionalmente

se investigaran teorías que sustenten el nivel interpretativo y descriptivo que presenta la

información recolectada.

Como parte de los conocimientos adquiridos a lo largo de la maestría se aplicaran en este

documento para fines de resultados, los procedimientos relacionados a la Gestión de Proyectos,

“Que es la aplicación de conocimientos, técnicas y herramientas a las actividades de un proyecto

para cumplir los requisitos del mismo” (Taboada, 2015), la cual se aplicara a través de las bases

que provee para la elaboración de propuestas iniciales ya sea para interés de inversionistas,

patrocinadores o algún requerimiento organizacional de proyectos que se presente. Bajo este

procedimiento los resultados que se presentarán contendrán lo siguiente:

1. La visión del todo, es decir un esquema general del proyecto.

2. Los requisitos que el proyecto procura obtener.

3. Los entregables del mismo que cumplirán al mismo tiempo con los requisitos.

4. Una lista (personal) de éxitos que como director de proyectos se procurará.

5. Fechas límites o cronograma de hitos.

6. Alcance del proyecto con su respectiva EDT.

7. Cronograma de tiempo.
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8. Presupuesto y costos del proyecto.

9. Matriz de gestión de interesados.

Adicionalmente dado los conocimientos obtenidos en la clase de Evaluación del Impacto

Ambiental (EIA) y por el tipo de proyecto que se pretende proponer, se aplicara esta como segundo

procedimiento en la propuesta de proyecto, dado que el proyecto trae implícito su finalidad

ambiental por lo que se encuentra ligado a la protección y conservación del medio ambiente, así

como a la educación ambiental y recreación de la población en general.

Por Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) se entiende, “Evaluación de una alteración

significativa del ambiente de carácter positiva o negativa” (Najarro, Evaluacion de Impacto

Ambiental, 2016); este puede ser directo cuando involucra pérdida parcial o total de un recurso o

deterioro de una variable ambiental e indirecto cuando inducen o generan otros riesgos sobre el

ambiente.

De acuerdo con el (Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la

Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura (FAO), 2017):

El proceso de EIA asegura que las cuestiones ambientales se plantean cuando se discute un proyecto
o plan y se abordan todas las preocupaciones a medida que el proyecto gana impulso hasta su
implementación. Las recomendaciones hechas por la EIA pueden requerir el rediseño de algunos
componentes del proyecto, requerir estudios adicionales, sugerir cambios que alteren la viabilidad
económica del proyecto o causar un retraso en la implementación del proyecto. Para ser de gran beneficio,
es esencial que se lleve a cabo una evaluación ambiental para determinar los impactos significativos a
principios del ciclo del proyecto, de modo que las recomendaciones puedan incorporarse en el diseño y en
el análisis coste-beneficio sin causar retrasos mayores ni costos de diseño mayores.
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De acuerdo con lo anterior la EIA requiere los siguientes pasos:

1. Análisis preliminar del proyecto

2. Determinación del alcance

3. Predicción y mitigación

4. Gestión y seguimiento

5. Auditoría

La siguiente figura muestra un diagrama de flujo general del proceso de EIA, de forma que

se pueda comprender mejor lo que conlleva cada paso enumerado anteriormente:
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Figura 11. Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental

Fuente: (Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Organizacion de las
Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura (FAO), 2017).
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De acuerdo con el flujo de procesos descrito anteriormente una vez definida la propuesta,

se lleva a cabo la evaluación ambiental preliminar del proyecto (screening) en donde se realiza la

categorización del mismo y aquí se define si el proyecto requiere o no una EIA más completa. En

base a eso una vez realizada la evaluación preliminar del proyecto propuesto con su respectiva

categorización, se definirá en los resultados si este requiere o no el proceso completo de EIA, para

lo cual es necesario ver el apartado de resultados (capítulo 4, de este documento).

3.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se realizará mediante el método observacional cualitativo, ya que se

pretende la exploración y descripción del entorno ambiental, así como de la comunidad,

particularmente del Municipio donde se planificará y desarrollará el proyecto propuesto, realizando

inicialmente para ello una observación holística, para posteriormente adquirir una mejor

comprensión del espacio físico y sus alrededores, logrando así, realizar una descripción especifica

del terreno y de las medidas con que se contará para construir el proyecto como tal. Adicionalmente

se recopilarán puntos de vista, a través de los participantes especialistas en el tema, con los cuales

se fundamentarán los datos para la planificación del proyecto, buscando enmarcar el mismo en un

contexto real.

3.1.1 Población

La población del Municipio de Santa Ana, Francisco Morazán, que se verá beneficiado

mayormente con este proyecto, según estudios de censo realizados por el (INE, 2016), es de 16,661

habitantes, sin considerar las comunidades de los Municipios aledaños, así como el resto de los

turistas que se espera visiten el proyecto.
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3.1.2 Localización de la Población

La población beneficiada está localizada en el Municipio de Santa Ana, Francisco Morazán,

el cual, limita al norte con el Municipio del Distrito Central, al sur con el Municipio de

Sabanagrande, al este con el Municipio de San Buenaventura y al oeste con el Municipio de

Ojojona, por lo que se espera que estas comunidades también se vean beneficiadas de forma

indirecta.

3.1.3 Tiempo de la Investigación

La investigación se desarrollará durante seis (6) meses, contando a partir de octubre 2016

a abril 2017, por lo que en ese tiempo se deberá recolectar la información necesaria, que respalde

el desarrollo de la propuesta de proyecto pretendida.

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio tendrá un diseño de investigación-acción, ya que se busca contrarrestar una

problemática que afecta a la población estudiada, mediante la elaboración de una propuesta de

proyecto que servirá de aplicación para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio,

así como para ofrecer una alternativa al tratamiento de los residuos de la zona. Adicionalmente de

forma indirecta hay elementos de diseño etnográfico ya que también mediante la propuesta se busca

la interacción de la población con el medio ambiente, logrando así difundir una cultura y educación

de conservación ambiental, mediante el concepto de construcción y operación de un parque eco

amigable que integre la reutilización de residuos.

Además, se busca definir y elaborar una propuesta en la cual se establecerán criterios a

cumplir y parámetros a seguir, de manera que se comprenda el alcance de la misma, a través de lo
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que se planificara y ejecutara, así como lo que la propuesta no contemplara, estableciendo de esta

forma limites en el proyecto.

3.3 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Los datos se recolectarán mediante la aplicación de entrevistas (ver anexo 1), que conllevara

preguntas abiertas tanto generales como estructurales, en su caso podrán haber algunas de contraste

por el tipo de tema que se trata y será de aplicación a un número limitado de especialistas en el

tema de construcción y operación de parques ya sean estos eco amigables, urbanos o de cualquier

tipo, así como a especialistas en el tema de reutilización de residuos y al alcalde del Municipio para

fundamentar los datos de la propuesta de proyecto a presentar.

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO

La metodología empleada en la presente investigación, es parecida a la que es utilizada en

la mayoría de las investigaciones cualitativas que son llevadas a cabo mediante los pasos

recomendados por Sampieri, Tamayo y Tamayo, Ávila Baray, así como otros autores, que brindan

a través de sus libros de metodología un marco de referencia para lograr una investigación exitosa

en cualquier campo.

Para empezar, se brindaron varias propuestas de temas relacionados a la maestría de

Administración de proyectos, según el campo de acción de interés y que fuera acorde a la elección

de las dos metodologías a emplear en el desarrollo de la misma, de acuerdo con el pensum

académico de la maestría, adicionalmente para el tema se buscaron elementos de innovación,

actualidad y problemática a tratar, los cuales le añadieran un valor agregado al mismo.
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Una vez seleccionado el tema, se procedió a la elaboración del capítulo uno correspondiente al

planteamiento del problema en donde se elaboró lo siguiente:

 La introducción, en donde se describe el propósito general del trabajo, algunos fundamentos

empíricos relacionados con la problemática a estudiar y el objeto de la investigación.

 Antecedentes, en donde se detalla el origen, magnitud e importancia del tema, con relación

al problema identificado.

 Definición del problema, a través de su enunciado y pregunta de investigación.

 Objetivos del proyecto, en donde se señala lo que se pretende hacer en la investigación

mediante un objetivo general y dos específicos, los cuales están relacionados con las

variables del tema de investigación.

 Justificación, en donde se indica la utilidad del estudio desde el punto de vista ambiental,

económico y social.

Posterior a la revisión del capítulo uno, se procedió a la elaboración del capítulo dos,

correspondiente al marco teórico, en el cual se realizó una revisión bibliográfica de las fuentes de

información relacionadas con las variables del tema, en donde se conceptualizaron las variables,

se analizó la situación actual, el contexto internacional y nacional, el marco regulatorio o legal,

historia, teorías de sustento y definición de las metodologías a emplear, así como la descripción de

ejemplos en otros países que amplíen la idea del proyecto a proponer en Santa Ana, Francisco

Morazán.

Para el capítulo tres, correspondiente a metodología, se identificó el diseño de la

investigación, el cual se definió anteriormente como Investigación-Acción, también las dos

metodologías aprendidas durante la maestría a ser empleadas, en donde se seleccionó gestión de



54

proyectos, para la elaboración de la propuesta del proyecto y evaluación de impacto ambiental,

para evaluar el impacto ambiental positivo o negativo de la propuesta de proyecto como tal, además

se definió la población objetivo, la localización del proyecto y la forma de recolección de datos

para la investigación.

Y para el capítulo de análisis y resultados se pretende presentar la propuesta del proyecto

para un parque eco amigable en Santa Ana, que integre la reutilización de residuos, la cual

comprenderá los componentes de Gestión de Alcance, Tiempo, Costo y Matriz de Interesados del

proyecto; así como una evaluación ambiental preliminar del proyecto de acuerdo a su sensibilidad

y la respectiva categorización del mismo, para determinar de esa forma si requiere una Evaluación

de impacto ambiental (EIA) más completa.

Finalmente se presentan conclusiones y recomendaciones en cuanto a la investigación

realizada como un todo, en donde se responderá a la problemática investigada, objetivos y se harán

sugerencias para los resultados obtenidos y la forma de aplicación, lo cual facilitara la ejecución

de la propuesta una vez se decida llevarla a cabo a la realidad.
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4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

4.1 PROPUESTA DE PROYECTO

4.1.1 La visión del todo, Esquema General del Proyecto

Figura 12. Visión del Todo

Fuente: (Rivera, 2017)

4.1.2 Requisitos del Proyecto

1. Los Residuos sólidos reutilizables deben representar al menos el 80% de los

materiales de construcción del parque.

2. Las fuentes de agua deben ser artificiales.

3. Aprovechamiento de al menos un 50% de los residuos generados por el parque.
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4. El proyecto debe ser de bajo impacto ambiental y ser amigable con el medio ambiente

en todas sus etapas.

5. Fomentar la educación ambiental con énfasis en la reutilización y reciclaje.

6. Fomentar la inclusión social y participativa de las comunidades.

7. Aprovechar la reutilización de los residuos locales, así como de zonas o localidades

cercanas.

8. Ubicación del proyecto en Santa Ana, Francisco Morazán.

9. Bajo consumo de energía y agua (Eco Eficiencia).

10. Bajos costos de mantenimiento.

11. Terreno para la construcción debe ser propiedad de la Municipalidad de Santa Ana.

12. Utilizar el sistema de clasificación de residuos (orgánicos e inorgánicos) dentro del

parque.

4.1.3 Entregables del proyecto

1. Propuesta del proyecto

2. Dirección de Proyecto

3. Estudio de factibilidad del proyecto

4. Adquisición de Terreno

5. Planos y diseño del proyecto

6. Materiales de construcción del parque

7. Construcción del parque

8. Inauguración

9. Operación

10. Mantenimiento
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4.1.4 Lista personal de éxitos del proyecto

1. No sobrepasar el presupuesto estimado del proyecto.

2. Cumplir con la entrega del proyecto en un plazo no menor a 3 meses.

3. Cumplir con todos los componentes ecológicos del parque.

4. Parque con diseño novedoso.

5. Ser el primer parque en Honduras que integre la reutilización de residuos en su

construcción y operación.

6. Los residuos a ser reutilizados en el proyecto sean en al menos un 50% procedentes

del Municipio de Santa Ana, FM.

7. Mano de obra del proyecto con al menos un 40% residente de Santa Ana.

8. El modelo de gestión del parque sea sostenible en el tiempo.

9. Parque con suficientes áreas de recreación y diversión para todas las edades.

4.1.5 Cronograma de hitos

Tabla 5. Cronograma de hitos

Hito Fecha inicio Fecha final
Inicio del proyecto 01/10/2016 01/10/2016
Entrega de la propuesta a la
Corporación Municipal

30/03/2017 30/03/2017

Adquisición de terreno 23/04/2017 23/04/2017

Inicio de la construcción 21/06/2017 21/06/2017

Fin de la construcción 29/10/2017 29/10/2017

Apertura al publico 30/10/2017 30/10/2017

Fin del proyecto 30/10/2017 30/10/2017
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4.1.6 Alcance del proyecto

El alcance del proyecto objeto de esta investigación, consiste en realizar lo siguiente:

Propuesta del proyecto: Se pretende formular y elaborar una propuesta de proyecto que

contenga la idea inicial y preliminar de lo que se pretende realizar en el Municipio de Santa Ana,

Francisco Morazán, para que esta sea analizada ante posibles patrocinadores, inversionistas o

interesados del proyecto, que dependiendo del interés que esta despierte en los mismos, pueda ser

objeto de planificación y gestión a nivel de proyecto de construcción de tipo ambiental y social,

cabe mencionar que esta idea preliminar de proyecto (propuesta) incluirá como parte de su

contenido la descripción del alcance del proyecto y estructura de desglose de trabajo (EDT) con su

respectivo diccionario, cronograma de tiempo, el presupuesto (costos) del proyecto, una matriz de

interesados del mismo y una evaluación ambiental del proyecto.

Dentro de la descripción del alcance se detallará lo que el proyecto del parque eco amigable

incluirá, así como la descripción de cada uno de sus entregables y del producto que este entregará

con las áreas definidas y atracciones para cada segmento del parque.

La estructura de desglose de trabajo (EDT), ayudara a comprender y desglosar mejor el

proyecto por cada uno de sus entregables, con sus respectivas actividades y paquetes de trabajo,

para una mejor gestión del mismo.

El Cronograma de trabajo o Gantt, definirá el tiempo del proyecto, así como los respectivos

hitos y holguras que puedan presentarse en el desarrollo del mismo, lo cual servirá para una

planificación preliminar del proyecto en cuanto a la duración de este.
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El Presupuesto contemplará los costos preliminares del proyecto, para definir la inversión

inicial que este requerirá y además se establecerán los costos por contingencias con el objetivo de

establecer una línea base de costo autorizada.

La matriz de gestión y categorización de interesados del proyecto, definirá los beneficiarios,

posibles afectados y entes reguladores de este mismo, medirá el nivel de poder/influencia, así como

el interés que puedan tener en el proyecto para medir el impacto que podrán ocasionar de no

gestionarse correctamente.

Finalmente se realizará una evaluación ambiental del proyecto, por la condición de eco

amigable que esta encierra, en la cual se realizará una evaluación preliminar de acuerdo a su

sensibilidad ambiental para determinar si el proyecto requiere o no una evaluación de impacto

ambiental (EIA) más completa.

Dirección de Proyecto: Para lograr una efectiva gestión del proyecto, es necesario

desarrollar las 10 áreas de conocimiento según el PMBOK en su quinta edición.

1. Gestión de la integración: implica tomar decisiones referidas a la asignación de
recursos, balancear objetivos y manejar las interdependencias entre las áreas de
conocimiento.

2. Gestión del alcance: incluye aquellos procesos requeridos para garantizar que el
proyecto cuente con todo el trabajo necesario para completarlo exitosamente. Su
objetivo principal es definir y controlar qué se incluye y qué no es incluye en el
proyecto.

3. Gestión del tiempo: incorpora los procesos necesarios para administrar la
finalización del proyecto a tiempo. Estos procesos son: definición de las actividades,
establecer las secuencias de las actividades, estimar los recursos de las actividades,
programar la duración de las actividades, y desarrollar y controlar el cronograma.

4. Gestión de los costos: contiene los procesos relacionados con estimar, presupuestar
y controlar los costos de tal manera que el proyecto se ejecute con el presupuesto
aprobado.
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5. Gestión de la calidad: aquí se encuentran los procesos y actividades que determinan
responsabilidades, objetivos y políticas de calidad para que el proyecto sea
ejecutado satisfactoriamente.

6. Gestión de los recursos humanos: se consideran los procesos relacionados con la
organización, gestión y conducción del equipo del proyecto. Este equipo es
conformado por las personas a quienes se les asigna roles y responsabilidades para
completar el proyecto.

7. Gestión de las comunicaciones: implementa los procesos necesarios mediante los
cuales se busca que la generación, recopilación, distribución, almacenamiento,
recuperación y disposición final de la información del proyecto sean adecuados y
oportunos.

8. Gestión de los riesgos: aquí se desarrollan los procesos relacionados con la
planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta
a los riesgos, así como su monitoreo, control y minimización en un proyecto.

9. Gestión de las adquisiciones: abarca los procesos de compra o adquisición de los
insumos, bienes y servicios que se requiere para hacer realidad el proyecto.

10. Gestión de los interesados: desarrolla los procesos que hacen posible la
identificación de las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser
afectados por el proyecto. Se busca conocer y evaluar las expectativas de los
interesados y su impacto en el proyecto.
(conexionesan, 2016)

Estudio de factibilidad del proyecto: Con la finalidad de determinar si este proyecto es

factible en todas sus etapas, será necesario realizar los siguientes estudios: Estudio de Mercado,

servirá para determinar precios, oferta, demanda, comercialización y mercadeo del parque; Estudio

técnico-operativo, servirá para determinar la propiedad, planta y equipo del proyecto; Estudio

Legal para determinar los permisos y certificaciones necesarios para la realización del proyecto;

Estudio Financiero servirá para determinar los indicadores financieros como la VAN, TIR y razón

costo/beneficio del proyecto; y el Estudio Económico para determinar cómo el proyecto contribuye

al desarrollo de la economía nacional y local, a través de la generación de empleo, turismo y

educación.

Adquisición de Terreno: Según entrevista realiza al Sr. Jorge Sandres, Alcalde del

Municipio de Santa (Ver Anexo 2), se dispone de un terreno de más de 20 manzanas que es

propiedad municipal, y la corporación municipal está dispuesta a donar el terreno para  la
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construcción del parque eco amigable, ubicado en las coordenadas 13°55’22.82” N, 87°16’43.95”

O; del total de área disponible descrita anteriormente, para fines de este proyecto solo será

requerido contar con un área aproximada de 8,800 m2, colindante al oeste con el Parque Ecológico

Los Encuentros.

Figura 13. Ubicación del Terreno
Fuente: (Google Earth, 2017)

Planos y diseño del proyecto: Planos  generales  de  conjunto  y  de  detalle,  Planos  de

propuesta  arquitectónica  y  constructiva, Planos  topográficos,  Planos  estructurales,  Planos

detalles  estructurales,  Planos  de  secciones transversales,  Planos  de  elevaciones,  Planos  detalles

constructivos  en  planta  y  en  secciones, Planos instalaciones eléctricas e iluminación, Planos

instalaciones hidráulicas y sanitarias, Planos de paisajismo, Detalles arquitectónicos y

constructivos de mobiliario y equipamiento propuesto, Perspectivas y maqueta virtual del proyecto.

Documentos ejecutivos: Presentación anteproyecto, Memoria de cálculo estructural y cantidades
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de obra, Presupuesto general de obras y específico, Especificaciones técnicas,  Memoria

descriptiva  y  Presentación  de estudio.

En la siguiente imagen se muestra una distribución preliminar de las áreas que propuestas

para la construcción del parque eco amigable.

Figura 14. Esquema de distribución de áreas
Fuente: (AutoCAD, 2017)

Materiales de construcción del parque: Uno de los objetivos de esta propuesta es contribuir

a la conservación del medio ambiente, por lo que se solicita que los materiales utilizados sean de

bajo impacto para el ambiente y aquellos que se puedan reutilizar para la construcción de las áreas

que se proponen, los principales materiales necesarios para la construcción del parque eco amigable

serán: Madera afectada por la plaga del gorgojo descortezador que afectó al municipio de Santa

Ana, la cual deberá de llevar un proceso de curado para aumentar su durabilidad y así poder ser

reutilizada, Pallets que se utilizaron por las tiendas de conveniencia, supermercados, bodegas y
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ferreterías que hayan cumplido su finalidad, Llantas que hayan cumplido con su tiempo de vida

útil y que necesiten tener una disposición final, Botellas y bolsas plásticas provenientes de los

desperdicios de los hogares, restaurantes o comercios en general y pintura ecológica la cual deberá

preservar el ambiente. El resto de los materiales podrán ser cartón, papel, y otros que tengan el

principio de reutilización y estén dentro del alcance de esta propuesta, así como materiales

convencionales utilizados en el rubro de la construcción, como desperdicios de proyectos de

construcción, concreto, acero, y demás que no alteren las condiciones de la zona.

Construcción del parque: Para la construcción del parque se deben de utilizar los elementos

planteados en los planos y diseño que se propongan, así como el área disponible con la que se

cuenta.

Inauguración: La inauguración se deberá de desarrollar una vez finalizada la obra de

construcción del parque, quedará a disposición del patrocinador y desarrollador del proyecto invitar

a las personas que convengan necesarias, se recomienda por temas de interés las personas naturales

y jurídicas descritas en la matriz de interesados (promotores y partidarios.)

Operación: Es importante que la operación del parque siempre conserve el concepto eco

amigable planteado, por lo que se deberá de reutilizar los mismos residuos que este genere, lo cual

lo hará sostenible ecológicamente, por ejemplo: instalar dispositivos de ahorro de agua potable y

el tratamiento de aguas grises para reutilizar el agua en ornato, así mismo aprovechar los residuos

provenientes de la clasificación de basura para la producción de biogás proveniente de la

descomposición de aguas residuales sanitarias y residuos orgánicos. El cual se describe mejor a

continuación:
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Biodigestor

En la etapa de operación se propone utilizar un biodigestor para disminuir el consumo de

energía y aprovechar los residuos orgánicos generados en el parque, toda la energía que el

biodigestor genere será utilizada en el área de cafetería para la cocción de productos alimenticios

a vender, también tiene como finalidad promover uno de los pilares fundamentales planteados, que

es la conservación del medio ambiente.

Figura 15. Funcionamiento del Biodigestor
Fuente: (Bulmaro, 2011)

Mantenimiento: Se deberá brindar el mantenimiento necesario para garantizar el

funcionamiento del parque, lo cual cubrirá tanto los daños que puedan ocasionarse en el diseño y

sus materiales, así como en las áreas de juegos, cafetería y demás atracciones que este contenga,

queda a opción del patrocinador si decide cambiar o agregar algún elemento nuevo al proyecto,

pero este siempre deberá estar fundamentado dentro del principio de reutilización de residuos.
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4.1.7 Alcance de producto

Área de juegos de niños

1. Dragón con llantas

Descripción: Cimentar en el terreno natural el 25% de la altura de la llanta, se deberán

alinear las llantas que sean necesarias para dar una longitud de 4.00 metros; en uno de los extremos

se deberá de formar una cabeza de dragón (ver figura).

Materiales: Llantas, pintura ecológica.

Cantidad y unidad de medida: 1.00 unidad

Figura 16. Dragón con llantas
Fuente: (Diario Educación, 2017)
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2. Sube y baja

Se proponen dos (2) diseños de sube y baja los cuales se utilizarán dependiendo la edad del

niño.

Figura 17. Sube y Baja
Fuente: (thewhoot.com.au, 2017)

Forma 1 (imagen izquierda)

Descripción: Utilizar la mitad de una llanta y atornillar una tabla de 8”x1”x3.28’ como

banca.

Materiales: Llanta, madera, pintura ecológica.

Cantidad y unidad de medida: 3.00 unidades

Forma 2 (imagen derecha):

Descripción: utilizar dos postes de madera de 4”x2”, atornillar tres (3) tablas de 4”x2” como

banca para, y enterrar a la mitad dos llantas en ambos extremos de la baca para amortiguar la bajada.
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Materiales: Madera, llantas,

Cantidad y unidad de medida: 3.00 unidades

3. Figuras de dibujos

Descripción: Utilizar llantas para formar muñecos según la forma que se desee.

Materiales: Llantas, pintura ecológica.

Cantidad: 10 unidades.

Figura 18. Figura de dibujitos
Fuente: (Diario Educación, 2017)

4. Cueva de llantas

Descripción: Cueva de llantas de 2.00 metros de diámetro y 1.60 metros de alto.

Materiales: Llantas, pintura ecológica.
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Cantidad y unidad de medida: 2.00 unidades

Figura 19. Cueva de llantas
Fuente: (Diario Educación, 2017)

5. Torre de llantas

Descripción: Poste de madera de 4”x4”x8.2’, en cada una de las caras del poste se instalarán

dos (2) llantas separadas a 1.00 metros entre sí.

Materiales: Madera, llantas, pintura ecológica.

Cantidad y unidad de medida: 2.00 unidades
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Figura 20. Torre de llantas
Fuente: (Diario Educación, 2017)

6. Columpios

Se deberán de utilizar los dos (2) diseños de propuestas presentadas

Forma 1

Descripción: Deberá de ser en forma hexagonal con un radio de 0.75 metros, en cada

esquina se cimentará un poste de madera circular de radio 3.00 y 1.80 metros de alto, entre cada

poste vertical se instalará otro poste de radio y de 0.95 metros de longitud, posteriormente se

instalarán dos (2) cadenas galvanizadas de ¼” y de 0.85 metros de longitud, todos los postes

deberán ir pintados con pintura ecológica.

Materiales: Postes de madera, cadenas y llantas.

Cantidad y unidad de medida: 2.00 unidades.
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Figura 21. Columpio Forma 1
Fuente: (Palomino, 2012)

Forma 2

Descripción: Utilizar cuatro (4) postes de madera de 4.00” pulgadas de diámetro enterrados

0.30 metros en el terreno natural,

Materiales: Madera curada, cadena galvanizada de ¼”, llantas y pintura ecológica,

Cantidad y unidad de medida: 4.00 unidades

Figura 22. Columpio Forma 2
Fuente: (SonCarpas, 2011)
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7. Escaladora:

Descripción: Utilizar un tronco de madera de 1.50 metros de diámetro, posteriormente se

deberán clavar tacos de madera para escalar colocados aleatoriamente en todo lo alto y ancho del

tronco.

Materiales: Madera, pintura ecológica, clavos.

Cantidad y unidad de medida: 1.00 unidades.

Figura 23. Escaladora
Fuente: (Botta, 2016)
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8. Torre escalera de llantas

Descripción: Utilizar 4 postes de madera de 3”x3” alineados en forma rectangular, entre

estos se instalará una llanta que se separarán 0.50 metros entre sí hasta llegar a utilizar 4 llantas.

Materiales: Postes de Madera, llantas y pintura ecológica.

Cantidad y unidad de medida: 3.00 unidades

Figura 24. Torre Escalera de Llantas
Fuente: (Detalle Femenino, 2014)

9. Pirámide de llantas

Descripción: Construir una pirámide con llantas apiladas hasta formar una base inferior de

2.00 m hasta llegar a apilar a lo alto10 llantas pintadas en diferentes colores.

Materiales: Llantas y pintura ecológica
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Cantidad y unidad de medida: 2.00 unidades

Figura 25. Pirámide de Llantas
Fuente: (Wikisabios, 2015)

10. Saltadores

Descripción: Utilizar llantas pintadas con diferentes colores enterradas 15 cm en el terreno

natural, separadas a cada 25 cm hasta llegar a una longitud total 2.00 metros.

Materiales a utilizar: Llantas y pintura ecológica.

Cantidad y unidad de medida: 2.00 m por c/u
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Figura 26. Saltadores
Fuente: (Huanacaure, 2013)

11. Casita de juegos

Descripción: Se construirá con palets de forma cuadrada de 1.25x1.25 metros, en los

laterales y en la parte posterior se dejarán dos ventanas de 0.25x0.25 m2 cada una, en la parte

frontal se construirá una puerta con palets de dos hojas (cada una de 0.50x0.50 metros) abatible

hacia afuera, el techo será a dos aguas con cubierta de nylon.

Materiales a utilizar: Palets, clavos, pintura ecológica, plástico.

Área: 2.25 m2 por cada una.
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Figura 27. Casita de Juegos
Fuente: (Román, 2015)

12. Laberinto de residuos de madera y plásticos (niños y adultos):

Descripción: Los residuos de madera se utilizarán para construir el esqueleto principal con

postes de madera de 3”x3” a cada 1.5 metros y cuatro líneas de reglas de madera horizontales de

2”x1” a cada 50 centímetros, las bolsas serán transparentes con agarradero, se deberán de rellenar

con botellas pláticas vacías, posteriormente se amarrarán en cada línea, el laberinto debe de tener

una altura de 2.00 metros.

Materiales a utilizar: Madera, bolas y botellas plásticas.

Cantidad y Unidad de Medida: 25 metros cuadrados.
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Figura 28. Laberinto de residuos de madrea y plástico
Fuente: (Plataforma Urbana, 2017)

13. Escaladora de llantas

Descripción: Cimentar dos postes de madera de 3”x3”x6.89’, utilizar una poste de la misma

dimensión como viga; las llantas se apilaran de forma rectangular desde la parte superior hasta la

inferior, se deberán de amarran entre sí con un lazo.

Materiales: Madera, llantas.

Cantidad y Unidad de Medida: 1.00 unidad

Figura 29. Escaladora de Llantas
Fuente: (Detalle Femenino, 2014)
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14. La casa multiusos

Descripción: Esta casa está compuesta por tres (3) columpios, un (1) deslizador y una (1)

escaladora de madera de acceso a ella.

Materiales: Madera, cadena, pintura ecológica.

Cantidad y Unidad de Medida: 1.00 unidad

Figura 30. La casa multiusos
Fuente: (imagui, 2016)

15. Juegos de adultos

Circuito de cuerdas y escalada

Descripción: Se construirán plataformas de 1.00x1.00 metros cuadrados en cada árbol,

sobre cada plataforma se apoyará un barandal de pallets hasta una altura de 0.90 metros y cuatro
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(4) postes de 3”x3”, el techo será a cuatro (4) aguas apoyado sobre reglas de 3”x1”, cada árbol

estará interconectado con un puente formado por lazos y tablones de madera.

Materiales: Madera, palets, lámina de zinc opal, lazos.

Cantidad y Unidad de medida: 225 metros cuadrados (15.00x15.00 m2)

Figura 31. Juego de adultos
Fuente: (Lori, 2016)

16. Cafetería

Diseño

Descripción: Será rectangular con dimensiones, en la fachada frontal y posterior de 8.00

metros de ancho y 2.50 metros de alto; en la fachada lateral derecha y lateral izquierda de 5.00

metros de ancho y 2.50 metros de alto, cada una de las fachadas utilizarán dos (2) columnas de

bambú a 1.00 metro de separación, las vigas serán de doble bambú; las fachadas laterales y

posterior tendrán una ventana de 0.75x0.75 metros a cada 2.00 metros de separación, la fachada
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frontal tendrá una puerta al centro de 1.00x2.10 metros y dos (2) ventanas de 0.75x0.75 metros a

cada lado de la puerta, el techo será a tres (3) aguas con lámina de zinc opal apoyada sobre reglas

de madera formando celdas de 1.00x1.00 metros. Además se deberán de construir modelos para de

sillas y mesas para el uso de clientes en la cafetería, según las figuras que se muestran.

Materiales: Palets, clavos, lámina de zinc opal.

Cantidad y unidad de medida: 1.00 unidad de 40.00 metros cuadrados

Figura 32. Cafetería
Fuente: (Martínez, 2015)
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Tabla 6. Juego de sillas y mesas para la cafetería

Juego de sillas y mesas para la cafetería Tipo 1
Fuente: (Diario Educación, 2017)

Juego de sillas y mesas para la cafetería Tipo 2
Fuente: (mueblesdepalets.net, 2016)

17. Casa de reutilización de residuos

Descripción: Será rectangular con dimensiones de 10.00 metros de ancho y 2.50 metros de

alto, cada una de las fachadas utilizarán dos (2) columnas de bambú a 1.00 metro de separación,

las vigas serán de doble bambú; las fachadas laterales y posterior tendrán una ventana de 0.75x0.75

metros a cada 2.00 metros de separación, la fachada frontal tendrá una puerta al centro de 1.00x2.10

metros y dos (2) ventanas de 0.75x0.75 metros a cada lado de la puerta, el techo será a dos (2)

aguas con lámina de zinc opal apoyada sobre reglas de bambú formando celdas de 1.00x1.00

metros. Dentro de la casa se exhibirán adornos elaborados a través de la reutilización de residuos,

tal como se muestra en el catálogo, ver Tabla 5.

Materiales: Bambú, botellas plásticas, clavos, lámina de zinc opal.
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Cantidad y unidad de medida: 1.00 unidad de 100.00 metros cuadrados

Figura 33. Casa de reutilización de residuos
Fuente: (Rocío, 2014)

Tabla 7 Exhibiciones en la casa de la reutilización de residuos

Juego de mesas y sillas con botellas Decorativo para el hogar con botellas 1
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Árbol con botellas plásticas Decorativo para el hogar con botellas 2

Decorativo para el hogar con botellas 3 Decorativo para el hogar con botellas 4

Decorativo para el hogar con llantas 1 Decorativo para el hogar con llantas 2
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Decorativo para el hogar con cartón 1 Decorativo para el hogar con cartón 2

Decorativo para el hogar con cartón 3 Decorativo para el hogar con cartón 4

Decorativo para el hogar con cartón 5 Decorativo para el hogar con cartón 6
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Decorativo para el hogar con cartón 7 Decorativo para el hogar con periódico

Decorativo para el hogar con cartón 8 Decorativo para el hogar con cartón 9

Decorativo para el hogar con cartón 10 Decorativo para el hogar con cartón 11

Fuente: (Million Ideas, 2016), (Fiestas Infantiles, 2016)
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Área de Kioscos o convivios:

Descripción: Esta zona se utilizará como compartimiento entre amigos y familiares. Se

prevé que sea el área con mayor producción de residuos sólidos por lo que se propone la instalación

de señalización vertical para guiar a sus visitantes dentro del parque, también la instalación de

basureros para promover la reutilización de basura, y bancas móviles para comodidad de los

usuarios.

Materiales: Llantas, Madera, pintura ecológica.

Cantidad y unidad de medida: 1.00 unidad

Tabla 8. Área de kioscos

Kioscos o convivio social

Fuente: (Parque Ecológico Cristiano La Merced, 2016)

Señalización vertical

Fuente: (freepik, 2015)
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Bancas móviles

Fuente: (Diario Educación, 2017)

Basureros

Fuente: (Díaz, 2016)

18. Fuente de agua artificial

La fuente de agua estará compuesta de los siguientes dos (2) elementos:

 Puente

Descripción: Construido con tres (3) postes de madera de 2”x2” a cada lado, un tablón en

forma de arco de 1.60 metros de ancho y 1.90 metros de longitud.

Materiales: Madera, tornillos.

Cantidad y unidad de medida: 1.00 unidad.
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Figura 34. Puente
Fuente: (pinterest, 2015)

 Fuente de agua

Descripción: Construir una fuente artificial aprovechando el agua evacuada de la piscina en

el parque ecológico Los Encuentros, deberá de seguir el cauce del sitio (aproximadamente 40.00

metros) y recirculación será a través de una bomba hidroneumática.

Materiales: Agua, bomba hidroneumática.

Cantidad y unidad de medida: 1.00 unidad.

Figura 35. Fuente de agua
Fuente: (pinterest, 2015)
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19. Cánopy:

Descripción: Estará comprendido de tres (3) saltos. En cada punto de partida y llegada, se

construirá una plataforma de espera con palets de madera de 1.50x1.50 metros cuadrados, las

longitudes entre cada tramo son las siguientes:

 Salto 1 al salto 2: 27.50 m

 Salto 2 al salto 3: 16.00 m

 Salto 3 hasta punto de llegada salto 3: 19.00 m

Materiales: Madera, clavos, cables de acero, accesorios de canopy.

Cantidad y unidad de medida: 62.50 metros

Figura 36. Cánopy
Fuente: (alibaba, 2017)
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4.1.8 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

Figura 37. Estructura de Desglose de Trabajo

Tabla 9. Diccionario de la EDT

Nombre Descripción
Propuesta de proyecto de un parque eco amigable en el
Municipio de Santa Ana, Francisco Morazán,
integrando la reutilización de residuos

Nombre del Proyecto

Inicio Inicio del Proyecto

Propuesta del Proyecto
Realizar una investigación para la construcción de un
parque eco amigable en la comunidad de Santa Ana,
Francisco Morazán.

Investigación Teórica

Realizar una investigación que abarque las variables del
título del proyecto, correspondientes a la propuesta de
proyecto de un parque eco amigable y la reutilización de
residuos.

Resultados
Brindar los resultados que comprenderá la propuesta para
el desarrollo del proyecto

Entrega de Propuesta a la Corporación
Municipal de Santa Ana

Reunión de los maestrantes con las autoridades de
UNITEC (facultad de postgrado) y la Corporación
Municipal de Santa Ana, para hacer entrega de la propuesta
de proyecto realizada.

Dirección de Proyecto Áreas de conocimiento del PMBOK

Desarrollo de las 10 áreas de conocimiento del
PMBOK  5ta ed

Desarrollar las 10 áreas de conocimiento según el PMBOK
en su quinta edición. Las cuáles serán: Integración,
Interesados, Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos
Humanos, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones

Estudios de Factibilidad del Proyecto
Realizar los estudios para conocer la factibilidad del
proyecto.
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Nombre Descripción
Estudios de Factibilidad Técnico, de Mercado,

Económico y Financiero
Realizar los estudios mencionados para determinar la
factibilidad del proyecto.

Terreno para Construcción
Obtención del terreno para la construcción del eco
parque.

Adquisición de Terreno
La adquisición del terreno será a través de la donación del
edil municipal de Santa Ana para la construcción del
proyecto.

Trámites Legales
Se realizarán los trámites legales o escrituración del terreno
donado por el edil municipal.

Planos y Diseño del Proyecto
Diseño y digitalización de planos para la construcción
del eco parque

Cálculos y Diseños
Realizar los cálculos y diseños según los resultados
obtenidos en la propuesta de proyecto y la adquisición del
terreno de la comunidad.

Elaboración de Planos, Especificaciones
Técnicas y Presupuesto

Se deberán de elaborar los planos mencionados en los
resultados de la propuesta, de igual manera, las
especificaciones técnicas de construcción y un presupuesto
desglosado de las actividades a realizar.

Inicio de la construcción del parque
Orden de inicio para comenzar los trabajos de construcción
del parque

Materiales de Construcción del Parque
Obtención de los materiales necesarios para la
construcción del eco parque

Contratos
Adjudicar contratos a las personas naturales o jurídicas
para la adquisición de materiales necesarios para la
construcción del parque.

Suministro de Materiales
Comprende la adquisición o suministro de los materiales
necesarios para la construcción del parque eco amigable

Construcción Construcción del parque eco amigable

Preliminares
Realizar actividades correspondientes al marcado y
niveleteado del terreno.

Excavación
Realizar la excavación común de material según
especificaciones técnicas y planos.

Cimentaciones
Construcción de cimentaciones según especificaciones
técnicas y planos.

Columnas y Vigas
Construcción de columnas y vigas según especificaciones
técnicas y planos.

Techos
Instalación de techos de lámina de zinc o policarbonato
(según sea el caso) en los espacios requeridos

Instalación de Accesorios
Comprende la instalación de accesorios: cables de canopy,
juegos para adultos y niños.
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Nombre Descripción

Acabados
Comprende el pintado de todos los espacios y juegos que
lo requieran.

Instalaciones Eléctricas
Realizar las instalaciones eléctricas según especificaciones
técnicas y planos.

Instalaciones Hidrosanitarias
Realizar las instalaciones hidrosanitarias según
especificaciones técnicas y planos.

Fin de la Construcción del Parque Finalización de los trabajos de construcción del parque

Inauguración
Ceremonia realizada para la inauguración del parque
eco amigable.

Convivio Realizar un convivio con los interesados del proyecto.

Apertura al público Habilitar el parque eco amigable al público en general.

Fin Fin del Proyecto

4.1.9 Cronograma de Trabajo

A continuación, se muestra el cronograma de trabajo a cumplir durante el desarrollo del

proyecto, inicia desde la propuesta (documento de tesis) hasta la inauguración del parque ya

construido, para lo cual se estima que el proyecto en su totalidad tendrá una duración de 394 días.
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Figura 38. Cronograma de Trabajo

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 PROPUESTA DE PROYECTO DE UN PARQUE
ECO  AMIGABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA
ANA, FRANCISCO MORAZÁN, INTEGRANDO
LA REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS

394 días sáb 01/10/16 lun 30/10/17

2 Inicio 0 días sáb 01/10/16 sáb 01/10/16

3 Propuesta del Proyecto 180 días sáb 01/10/16 jue 30/03/17

4 Investigación Teórica 90 días sáb 01/10/16 vie 30/12/16

5 Resultados 90 días vie 30/12/16 jue 30/03/17

6 Entrega de Propuesta a la Corporación
Municipal de Santa Ana

0 días jue 30/03/17 jue 30/03/17

7 Dirección de Proyecto 24 días jue 30/03/17dom 23/04/17
8 Desarrollo de las 10 áreas de conocimiento del

PMBOK  5ta ed
24 días jue

30/03/17
dom
23/04/17

9 Estudios de Factibilidad del Proyecto 45 días jue 30/03/17 dom 14/05/17

10 Estudios de Factibilidad Técnico, de Mercado,
Económico y Financiero

45 días jue 30/03/17 dom 14/05/17

11 Terreno para Construcción 15 días dom 23/04/17lun 08/05/17

12 Adquisición de Terreno 0 días dom 23/04/17 dom 23/04/17

13 Trámites Legales 15 días dom 23/04/17 lun 08/05/17

14 Planos y Diseño del Proyecto 38 días dom 14/05/17mié 21/06/17

15 Cálculos y Diseños 15 días dom 14/05/17 lun 29/05/17

16 Elaboración de Planos, Especificaciones
Técnicas y Presupuesto

23 días lun 29/05/17 mié 21/06/17

17 Inicio de la construcción del parque 0 días mié 21/06/17 mié 21/06/17

18 Materiales de Construcción del Parque 25 días mié 21/06/17dom 16/07/17

19 Contratos 15 días mié 21/06/17 jue 06/07/17

20 Suministro de Materiales 10 días jue 06/07/17 dom 16/07/17

21 Construcción 105 días dom 16/07/17dom 29/10/17

22 Preliminares 5 días dom 16/07/17 vie 21/07/17

23 Excavación 7 días vie 21/07/17 vie 28/07/17

24 Cimentaciones 15 días vie 28/07/17 sáb 12/08/17

25 Columnas y Vigas 20 días sáb 12/08/17 vie 01/09/17

26 Techos 15 días vie 01/09/17 sáb 16/09/17

27 Instalación de Accesorios 20 días vie 01/09/17 jue 21/09/17

28 Acabados 25 días jue 21/09/17 lun 16/10/17

29 Instalaciones Eléctricas 11 días lun 16/10/17 vie 27/10/17

30 Instalaciones Hidrosanitarias 13 días lun 16/10/17 dom 29/10/17

31 Fin de la Construcción del Parque 0 días dom 29/10/17 dom 29/10/17

32 Inauguración 1 día dom 29/10/17lun 30/10/17

33 Convivio 1 día dom 29/10/17 lun 30/10/17

34 Apertura al público 0 días lun 30/10/17 lun 30/10/17

35 Fin 0 días lun 30/10/17 lun 30/10/17

sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
tri 3, 2016 tri 4, 2016 tri 1, 2017 tri 2, 2017 tri 3, 2017 tri 4, 2017
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4.1.10 Presupuesto con Donaciones

Figura 39. Presupuesto con Donaciones

Id Nombre de tarea Duración Costo

1 PROPUESTA DE PROYECTO DE UN PARQUE
ECO  AMIGABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA
ANA, FRANCISCO MORAZÁN, INTEGRANDO
LA REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS

394 días L2,656,276.00

2 Inicio 0 días L0.00

3 Propuesta del Proyecto 180 días L0.00

4 Investigación Teórica 90 días L0.00

5 Resultados 90 días L0.00

6 Entrega de Propuesta a la Corporación
Municipal de Santa Ana

0 días L0.00

7 Dirección de Proyecto 24 días L0.00

8 Desarrollo de las 10 áreas de conocimiento del
PMBOK  5ta ed

24 días L0.00

9 Estudios de Factibilidad del Proyecto 45 días L0.00

10 Estudios de Factibilidad Técnico, de Mercado,
Económico y Financiero

45 días L0.00

11 Terreno para Construcción 15 días L22,000.00

12 Adquisición de Terreno 0 días L0.00

13 Trámites Legales 15 días L22,000.00

14 Planos y Diseño del Proyecto 38 días L12,500.00

15 Cálculos y Diseños 15 días L7,500.00

16 Elaboración de Planos, Especificaciones
Técnicas y Presupuesto

23 días L5,000.00

17 Inicio de la construcción del parque 0 días L0.00

18 Materiales de Construcción del Parque 25 días L1,251,800.00

19 Contratos 15 días L5,000.00

20 Suministro de Materiales 10 días L1,246,800.00

21 Construcción 105 días L1,328,476.00

22 Preliminares 5 días L167,000.00

23 Excavación 7 días L22,500.00

24 Cimentaciones 15 días L15,300.00

25 Columnas y Vigas 20 días L332,480.00

26 Techos 15 días L124,680.00

27 Instalación de Accesorios 20 días L307,800.00

28 Acabados 25 días L237,016.00

29 Instalaciones Eléctricas 11 días L47,500.00

30 Instalaciones Hidrosanitarias 13 días L71,200.00

31 Fin de la Construcción del Parque 0 días L3,000.00

32 Inauguración 1 día L41,500.00

33 Convivio 1 día L40,000.00

34 Apertura al público 0 días L1,500.00

35 Fin 0 días L0.00

sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb
tri 3, 2016 tri 4, 2016 tri 1, 2017 tri 2, 2017 tri 3, 2017 tri 4, 2017 tri 1, 2018
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4.1.11 Presupuesto Costo Real

Figura 40. Presupuesto Costo Real

Id Nombre de tarea Duración Costo Comienzo

1 PROPUESTA DE PROYECTO DE UN PARQUE
ECO  AMIGABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA
ANA, FRANCISCO MORAZÁN, INTEGRANDO
LA REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS

394 días L2,900,276.00 sáb 01/10/16

2 Inicio 0 días L0.00 sáb 01/10/16

3 Propuesta del Proyecto 180 días L0.00 sáb 01/10/16

4 Investigación Teórica 90 días L0.00 sáb 01/10/16

5 Resultados 90 días L0.00 vie 30/12/16

6 Entrega de Propuesta a la Corporación
Municipal de Santa Ana

0 días L0.00 jue 30/03/17

7 Dirección de Proyecto 24 días L53,000.00 jue 30/03/17
8 Desarrollo de las 10 áreas de conocimiento del

PMBOK  5ta ed
24 días L53,000.00 jue

30/03/17
9 Estudios de Factibilidad del Proyecto 45 días L65,000.00 jue 30/03/17

10 Estudios de Factibilidad Técnico, de Mercado,
Económico y Financiero

45 días L65,000.00 jue 30/03/17

11 Terreno para Construcción 15 días L48,500.00 dom 23/04/17

12 Adquisición de Terreno 0 días L6,500.00 dom 23/04/17

13 Trámites Legales 15 días L42,000.00 dom 23/04/17

14 Planos y Diseño del Proyecto 38 días L105,000.00 dom 14/05/17

15 Cálculos y Diseños 15 días L60,000.00 dom 14/05/17

16 Elaboración de Planos, Especificaciones
Técnicas y Presupuesto

23 días L45,000.00 lun 29/05/17

17 Inicio de la construcción del parque 0 días L0.00 mié 21/06/17

18 Materiales de Construcción del Parque 25 días L1,251,800.00 mié 21/06/17

19 Contratos 15 días L5,000.00 mié 21/06/17

20 Suministro de Materiales 10 días L1,246,800.00 jue 06/07/17

21 Construcción 105 días L1,335,476.00 dom 16/07/17

22 Preliminares 5 días L167,000.00 dom 16/07/17

23 Excavación 7 días L22,500.00 vie 21/07/17

24 Cimentaciones 15 días L15,300.00 vie 28/07/17

25 Columnas y Vigas 20 días L332,480.00 sáb 12/08/17

26 Techos 15 días L124,680.00 vie 01/09/17

27 Instalación de Accesorios 20 días L307,800.00 vie 01/09/17

28 Acabados 25 días L237,016.00 jue 21/09/17

29 Instalaciones Eléctricas 11 días L47,500.00 lun 16/10/17

30 Instalaciones Hidrosanitarias 13 días L71,200.00 lun 16/10/17

31 Fin de la Construcción del Parque 0 días L10,000.00 dom 29/10/17

32 Inauguración 1 día L41,500.00 dom 29/10/17

33 Convivio 1 día L40,000.00 dom 29/10/17

34 Apertura al público 0 días L1,500.00 lun 30/10/17

35 Fin 0 días L0.00 lun 30/10/17

sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
tri 3, 2016 tri 4, 2016 tri 1, 2017 tri 2, 2017 tri 3, 2017 tri 4, 2017
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4.1.12 Interesados del proyecto

Identificación

Dentro de los interesados del proyecto encontramos al Gobierno de Honduras a través de

la Alcaldía de Santa Ana quienes serán los encargados de desarrollar el mismo, la Secretaria de

Estado MI AMBIENTE como supervisor y regulador del proyecto, en cuanto a los temas

ambientales que este enmarca, el SANAA y la ENEE quienes proveerán los servicios básicos

necesarios; también forman parte de los interesados los miembros del proyecto como el

Patrocinador o inversionista, el Director de proyectos y el equipo de proyecto como tal;  los

Proveedores de residuos, así como Larach y Cía,, Ferretería La Roca, Llantera Rufino (llanteras y

ferreterías del Municipio). quien será el encargado de proveer los otros materiales convencionales

con los que se construirá y equipara el parque; la Sociedad en general representados por la

Comunidad de Santa Ana, Turistas y Visitantes del parque, UNITEC y sus Alumnos maestrantes

como proponentes del proyecto y las Localidades Cercanas, como Ojojona quienes también

podrían fungir como competencia, así como otros Centros de recreación como el Parque Obrero,

que aunque no tenga el mismo concepto que el propuesto es una de las opciones más comunes para

divertirse en familia un fin de semana. Se considera a los Segregadores de basura porque pueden

ser uno de los principales afectados en el proyecto debido a que ellos tienen su sustento diario en

la recolección de basura la cual posteriormente es vendida a compañías recicladores o afines a esta.

A continuación, se desglosan todos los anteriormente mencionados en el siguiente esquema:
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Figura 40. Identificación de Interesados del Proyecto

Tabla 10. Impacto, mapeo y clasificación de interesados

No. Interesados Poder/Influencia Interés Tipo de Impacto

1 Alcaldía de Santa Ana Alto Alto Positivo

2 Comunidad de Santa Ana Alto Alto Positivo

3 Alumnos maestrantes de UNITEC Bajo Alto Positivo

4 Secretaria de Estado MI AMBIENTE Alto Bajo Negativo

5 SANAA y ENEE Alto Bajo Negativo

6 Turistas y Visitantes Bajo Alto Positivo

7 Ojojona Bajo Alto Positivo/Negativo

8 Parque Obrero Bajo Bajo Negativo

9 Director del proyecto Bajo Alto Positivo

10 Patrocinador/Inversionistas Alto Alto Positivo

11 Ferretería La Roca Bajo Alto Positivo

12 Llantera Rufino Bajo Alto Positivo

13 Segregadores Alto Bajo Negativo

14 Larach y Cía. Bajo Alto Positivo
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No. Interesados Poder/Influencia Interés Tipo de Impacto

15 Equipo del Proyecto Bajo Alto Positivo

16 UNITEC Bajo Alto Positivo

Explicación: La clasificación anterior se realizó en base a nivel de poder y al nivel de interés

que puede tener cada uno de los diferentes interesados, como se puede observar algunos tienen

Alto poder, pero su interés en el proyecto es bajo, lo cual al no interesarle la propuesta,

planificación, ejecución o éxito de este podría convertirse en una influencia negativa para poder

realizarlo, así mismo a los que tienen Alto poder y alto interés, Bajo poder y bajo interés y los que

tienen bajo poder y alto interés se les dio el mismo tratamiento de análisis, dependiendo de su tipo

de influencia y las condiciones en las que se encuentra dentro del proyecto cada uno de ellos,

tomando en cuenta que cada interesado debe gestionarse de forma diferente.

Los interesados que aparecen como negativos podrían influenciarse para que tengan una

mayor aceptación o tolerancia al proyecto a través de una alianza estratégica, un interés o bien

común, de forma que ellos también salgan favorecidos con la realización del mismo, para el caso

de Ojojona, se marcó con un impacto Positivo o Negativo, ya que podría influir de ambas maneras,

la primera atrayendo visitantes para el proyecto, para lo cual se convertiría en partidario y la

segunda siendo competencia a nivel de turismo para Santa Ana, para lo que se convertiría en

provocador dentro de la matriz de categorización.
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Matriz de categorización

Figura 41. Matriz de categorización de interesados

Alto

Bajo

Alto

Nivel de Poder/Influencia

Alumnos maestrantes de UNITEC,
Turistas/Visitantes,

Ojojona,
Director del proyecto,

Ferretería La Roca, Llantera Rufino,
Larach y Cia,

Equipo del proyecto,
UNITEC.

Secretaria de Estado MI AMBIENTE,
SANAA,

ENEE, Segregadores
Alcaldia de Santa Ana,

Comunidad de Santa Ana,
Patrocinador/Inversionista

Parque Obrero,
Ojojona

Detractores Promotores

Provocadores Partidarios

Nivel de Interés
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4.2 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)

El proyecto de acuerdo al procedimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto

Ambiental (SINEIA) vigente para la República de Honduras, corresponde a proyecto Categoría 1:

Proyectos, obras o actividades consideradas de Bajo Impacto Ambiental Potencial o Bajo Riesgo

Ambiental.

El proyecto se ubica dentro del sector Infraestructura, construcción y vivienda; subsector

turismo. La actividad de acuerdo a la clasificación es de “Parques de Diversiones Permanentes

terrestres” que incluyen restaurantes, tiendas de conveniencia y otros; con Código Internacional

Industrial Uniforme (CIIU): 10E004. Ver referencia figura 42, tabla de categorización ambiental

de proyectos, al final de este apartado.

El proyecto se caracteriza por ser de muy bajo impacto ambiental, por tanto no son objeto

de EIA salvo que se localicen dentro de un área ambientalmente frágil implica un ascenso

automático a la Categoría inmediata superior, debiendo aplicar por tanto los procedimientos de

EIA que señala la reglamentación vigente.

En el caso de la ubicación del proyecto, la misma se encuentra dentro de un plan de uso de

suelo acorde a la Municipalidad compatible con la naturaleza del proyecto, ya que adyacente o

contiguo al predio destinado para el proyecto, opera actualmente el Parque Ecológico los

Encuentros.

Por lo anterior, el proyecto per se no provocará un “Cambio de Uso de la Tierra” a lo que

se refiere a aquellas actividades para cuya ejecución se debe cambiar la actividad previa que se

desarrolla en el terreno en cuestión, por lo tanto desde el punto de vista ambiental: su rubro:
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conforme a la Tabla de Categorización; su naturaleza: amigable y educativo y; ubicación: conforme

al Plan de Uso de la Tierra, el mismo brinda todas las condiciones para ser factible.

Como resultado, el permiso que el proyecto recibirá de su gestión ante la Autoridad

Nacional Competente es un Certificado de Registro Ambiental acorde al SINEIA.

Figura 42. Tabla de Categorización Ambiental de Proyectos
Fuente: (Diario Oficial La Gaceta, 2015)
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4.3 BENEFICIOS DE EJECUTAR EL PROYECTO

4.3.1 Beneficios Sociales y Ambientales

Los beneficios sociales y ambientales se detallan a continuación en el siguiente cuadro:

Tabla 11: Beneficios Sociales y Ambientales

No Beneficios Ambientales Beneficios Sociales

1 Preservación del medio ambiente Fomentar el turismo en la zona

2
Reutilización de los residuos sólidos de la zona como materiales de
construcción

Agilizar el comercio del municipio

3 Promover practicas ecológicas en materia de construcción Dinamizar la economía de Santa Ana

4 Fomentar la educación ambiental Fomentar las fuentes de trabajo

5
Los residuos utilizados en la construcción del parque deben ser en un
50% de Santa Ana

Mejorar la oferta potencial turística del municipio

6
Promover la practicas nacionales e internacionales en cuanto al tema
de residuos

Fomentar los espacios de recreación

7 Aprovechamiento de todos los recursos naturales disponibles Inclusión social y participativa de la comunidad

8 Contribuir a la huella ecológica del planeta

9 Aprovechamiento de un 50% de los residuos generados por el parque

10 Fomentar la eco eficiencia

11 Modelo de gestión sostenible
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4.3.2 Beneficios Financieros

Dado que el proyecto no está clasificado como tipo de proyecto de inversión, sino como un

proyecto social y ambiental, no se pretender medir el retorno de la inversión, ni el periodo de

recuperación de la misma, sino demostrar la sostenibilidad financiera y que no será carga para el

presupuesto municipal de Santa Ana; para ello se definieron los siguientes aspectos:

 Los ingresos del parque estarán definidos por la entrada que se cobrara para accesar

al mismo, la cual está estipulada en L10.00 por persona multiplicado por el número

de visitantes al año, el cual se estima y espera será mínimo de 130000 personas para

el primer año, esto dará igual a los ingresos netos.

 El mantenimiento del parque se estima será en L5, 000.00 mensuales, el cual

incrementara para los siguientes años con la tasa de inflación del último año fiscal

(7%).

 La vigilancia se estima en L6, 000.00 mensuales por 2 vigilantes que custodiaran el

parque, para mantener la seguridad de los turistas.

 Los sueldos y salarios; así como el personal que laborara en el parque estarán

definido así:

 a. 7 Encargados de las atracciones                                L7, 000.00 mensuales

 b. 4 Encargados del aseo y mantenimiento del parque L6, 000.00 mensuales

 c. 1 Administrador del parque                                      L9, 000.00 mensuales

 d. El área de cafetería será otorgada mediante licitación privada, a quien presente la

mejor oferta.

 La utilidad neta será igual a los ingresos totales menos los egresos totales, lo cual

demostrara la sostenibilidad financiera del proyecto.
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4.3.3 Balance Financiero del proyecto

Tabla 12: Balance Financiero del Proyecto

Balance de Ingresos y Egresos del proyecto

Años 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos L.        1300,000.00 L.        1391,000.00 L.        1488,370.00 L.        1592,555.90 L.        1704,034.81

Total Ingresos L.    1300,000.00 L.    1391,000.00 L.    1488,370.00 L.    1592,555.90 L.    1704,034.81

Egresos

Costos variables

Mantenimiento y Reparaciones L.            60,000.00 L.            64,200.00 L.            68,694.00 L.            73,502.58 L.            78,647.76

Costos Fijos

Vigilancia L.          144,000.00 L.          154,080.00 L.          164,865.60 L.          176,406.19 L.          188,754.63

Sueldos y salarios L.          984,000.00 L.        1052,880.00 L.        1126,581.60 L.        1205,442.31 L.        1289,823.27

Total Egresos L.    1188,000.00 L.    1271,160.00 L.    1360,141.20 L.    1455,351.08 L.    1557,225.66

Utilidad Neta L. 112,000.00 L. 119,840.00 L. 128,228.80 L. 137,204.82 L. 146,809.15
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5. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

1. Los materiales desechados se pueden emplear para el desarrollo de un parque

recreativo y con fines educativos empezando por el diseño y construcción del mismo,

en donde llantas, pallets, madera curada y plásticos, así como otros pueden usarse

como materiales para crear juegos y demás atracciones que el parque pueda tener,

adicionalmente en la etapa de operación y mantenimiento del parque se pueden

reutilizar los mismos residuos que este genere con el objetivo de aprovechar

desperdicios, logrando así generar agua de riego, energía, gas y otros elementos que

ayuden para que este pueda seguir en constante funcionamiento sin necesidad de

generar un impacto en el ambiente, lo cual enseñará y brindará a la población una

opción para la reutilización de los residuos, fomentando así la educación ambiental

en ellos y al mismo tiempo brindando una alternativa de recreación saludable para la

misma comunidad de Santa Ana, Tegucigalpa y alrededores.

2. El alcance del proyecto consiste en la gestión de siete entregables, necesarios para

que este pueda completarse en su totalidad, estos son: La Propuesta del Proyecto, El

estudio de factibilidad, La adquisición de Terreno, Los planos y diseño del proyecto,

Los materiales de construcción, La construcción del parque como tal, La

inauguración, La Operación o funcionamiento y El mantenimiento; los cuales darán

como resultado o producto final un parque eco amigable con fines educativos y

recreativos en Santa Ana, estimando que la duración del proyecto será de 394 días y

requerirá según prepuesto preliminar una inversión inicial con donaciones de

L2.6MM y a costo real de L 2.9 MM aproximadamente.
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3. Los componentes que hacen eco amigable al parque propuesto son: los materiales de

construcción, el aprovechamiento de los residuos generados, con lo cual se buscara

producir elementos como agua para riego, energía y gas que contribuyan al

funcionamiento y operación del parque; La inclusión social y participativa, buscando

con ello integrar a la comunidad, zonas aledañas y sociedad en general para que sean

partícipes y beneficiarios del proyecto, a través de la generación de empleos, turismo

y mano obra calificada que pueda obtenerse de los mismos; Educación ambiental, la

cual se fomentara a través del concepto y alternativa que el parque brinda, en materia

de reutilización de residuos, con lo cual se espera que la ciudadanía tome conciencia

y realice una disposición final más adecuada de los mismos; Bajo impacto ambiental,

producto del concepto eco amigable que el parque tiene en todas sus etapas, se espera

contribuir a la conservación del medio ambiente y causar el menor impacto ambiental

posible; y finalmente los materiales que se reutilizaran en la construcción, los cuales

son producto de los residuos generados por la misma comunidad y zonas aledañas,

como ser llantas, pallets, plásticos y madera curada del gorgojo, los cuales

contribuyen a disminuir los residuos generados como basura y que conllevan años en

degradarse.
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5.2 RECOMENDACIONES

1. Solicitar la elaboración de planos y diseños del proyecto de forma más detallada y

precisa a un profesional de la arquitectura, para mejorar las bases del diseño partiendo

de la propuesta presentada.

2. Planificar y gestionar el proyecto de acuerdo a las directrices que brinda la guía para

dirección de proyectos PMBOK, basado en todas sus áreas de conocimiento y

partiendo de las bases de la propuesta desarrollada.

3. Realizar una correcta planificación y gestión del proyecto, para cumplir con la entrega

del mismo en tiempo y forma según requerimiento solicitado y presupuesto

establecido.

4. Cumplir con el alcance del proyecto de acuerdo con las bases establecidas en la

propuesta y de acuerdo a lo requerido por el cliente, satisfaciendo así su necesidad y

cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas.

5. Gestionar adecuadamente a todos los interesados del proyecto, según su nivel de

interés, influencia y poder, partiendo de la matriz de categorización establecida para

los mismos en la propuesta.

6. Asegurar la calidad del proyecto en cada una de sus etapas y fases, tanto en la

adquisición de terreno, ingeniería/diseño, construcción, operación y mantenimiento,

para lograr la satisfacción del cliente e inversionista del proyecto.

7. Realizar una correcta supervisión de la obra en cada una de sus etapas y presentar

informes de avances al inversionista y desarrollador de forma mensual, para ver si se

está cumpliendo el alcance, tiempo y costo definidos en la planificación del proyecto.
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8. Aplicar técnicas de monitoreo y control de proyectos para medir los avances del

mismo, según lo planificado vs lo real y así determinar si el proyecto está dentro de

tiempo, desfasado o adelantado, según corresponda y de acuerdo a los resultados que

se obtengan.

9. Darle mantenimiento al parque según las necesidades que se presenten, las cuales se

recomiendan sean atendidas de forma inmediata, pero conservando siempre el

concepto eco amigable que este tiene implícito en su diseño, construcción y

operación.

10. En caso de incorporar nuevas atracciones al parque, siempre y cuando estas sean

necesarias, deberán estar dentro del concepto eco amigable y construidas con los

materiales reutilizables, acordes al lugar y a la seguridad de las personas.
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7. ANEXOS

7.1 ENTREVISTA A LA FUNDACIÓN ECOLÓGICA DE TEGUCIGALPA (FET)

La siguiente entrevista fue realizada a la Fundación Ecológica de Tegucigalpa (FET), con

el objetivo de conocer las condiciones de un parque ecológico Juana Laínez en la ciudad de

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras.

Instrucciones: Conteste de forma breve, las siguientes interrogantes:

¿Qué tipo de proyecto es?

Parque urbano polivalente

¿Cuál es el título del proyecto?

Parque Cerro Juana Laínez

Descripción general del proyecto

El Plan Maestro de desarrollo físico del parque establece los siguientes objetivos

específicos:

1) Crear un gran parque de uso público, con equipamiento para la educación ambiental,

para el esparcimiento, la práctica deportiva y el desarrollo de las manifestaciones culturales de la

población, con lo que se constituirá en una medida preventiva de la violencia y de la delincuencia

juvenil.

2) Recuperación de la flora y fauna, facilitando el asentamiento de especies del lugar y

especies tradicionales en el entorno que vuelvan al cerro un sitio completamente arborizado

contribuyendo a la producción de oxígeno para beneficio de la población de la ciudad capital.

3) Desarrollar una propuesta amigable con el ambiente, que vele por la optimización del

recurso hídrico y el ahorro energético y que sea un instrumento para la educación ambiental y de

la convivencia ciudadana.

La propuesta de recuperación y puesta en valor del cerro Juana Lainez se apega a los

siguientes criterios:
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a)  Cuidado del ambiente: El parque contribuirá a la educación ecológica y del cuidado del

ambiente, para ello su construcción y mantenimiento responderá a los más estrictos criterios de

sostenibilidad ambiental.

b)  Modelo urbano de referencia regional: el parque aspira a convertirse en un espacio de

referencia del Distrito Central y modelo de intervención urbana de la Región Centroamericana.

c)  Elemento de identidad ciudadana: El Parque Cerro Juana Laínez aspira a convertirse en

un sitio que eleve la autoestima de los habitantes de la ciudad capital hondureña, que sea un sitio

por el cual sentirse orgulloso.

d) Accesibilidad universal: el funcionamiento del parque garantizará el disfrute por todos

los ciudadanos, teniendo particular atención por las personas vulnerables de exclusión social

(jóvenes, mujeres, ancianos y personas con discapacidades especiales).

e) Instrumento para la construcción de cultura ciudadana: El parque aspira a convertirse en

un espacio de convivencia de la naturaleza con las manifestaciones culturales de la población.

f) Un parque familiar: El parque cerro Juana Laínez se convertirá en el sitio ideal para el

esparcimiento de la población de la ciudad capital.

¿Es eco sostenible desde los enfoques social, ambiental y económico?

La recuperación del Cerro Juana Laínez (y de los espacios públicos en general) es una

intervención que mejorará considerablemente los indicadores de seguridad ciudadana, cohesión

social, autoestima y como consecuencia se mejora la gobernabilidad y el desarrollo

socioeconómico de la población, además que con ello se contribuye al mejoramiento del paisaje y

del medio ambiente de las ciudades. En oposición al abandono de los espacios públicos, una de las

condiciones importantes para el desarrollo de una comunidad es la existencia de un espacio público

de encuentro, de co-presencia.

¿Cómo surge la idea?

En el año 2003, la CCIT invita a diferentes organizaciones de la ciudad a iniciar un

movimiento para rescatar el cerro Juana Laínez, de esta forma surge la Fundación Ecológica de

Tegucigalpa (FET)
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En el año 1994, el Congreso Nacional ya había declarado al cerro Juana Laínez como un

parque estudiantil a perpetuidad, pero el proyecto no progresó.

¿Existen proyectos similares en otros países?

El Parque cerro Juana Laínez una vez finalizado será homólogo a Bosque de Chapultepec

(México), Central Park (New York), Parque O´Higgins (Chile),

¿Qué características innovadoras tiene el proyecto?

El parque Cerro Juana Laínez es un proyecto de espacio recreativo polivalente que tiene

como objetivo principal la integración en este conjunto urbano de diversas actuaciones de interés

ambiental-paisajístico con facilidades recreativas, deportivas, pedagógico-cultural y patrimonial,

para el disfrute del uso público, la apreciación y educación en el cuidado de la naturaleza, la

potenciación de la memoria histórica y de los distintos valores del Distrito Central de Honduras.

Este espacio urbano tiene como visión: Ser un sitio seguro, avanzado en materia de cuidado del

medio ambiente, auto sostenible y referente en toda la región centroamericana como el elemento

de identidad de la ciudad capital hondureña. Y su Misión es la de un centro de esparcimiento con

altos niveles de sostenibilidad ambiental y accesibilidad arquitectónica, que contribuye a la

cohesión social y al fortalecimiento de la identidad cultural de la población de la ciudad capital de

Honduras.

¿Qué materiales de construcción utilizan (ecológicos o convencionales)?

Es una mezcla de Materiales disponibles en el medio con materiales importados. El Parque

apuesta a convertirse en un sitio con altos estándares constructivos que aseguren el

aprovechamiento de los recursos locales, ahorro energético, cosecha de agua, reciclaje, etc.

¿Quién lo financia?

Fondos provenientes de diferentes fuentes: sector privado, gobierno, organismos

internacionales, alcaldía municipal

¿El proyecto generará algún tipo de ingresos para su mantenimiento?

El Parque dispone de equipamientos que generarán ingresos al parque tales como: renta de

restaurantes, salones para eventos, área de conciertos. Además, el parque contará con un plan de
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negocios que gestionará aspectos rentables tales como la publicidad o la utilización del parque para

actividades que pueden ser lucrativas tales como: maratones, festivales, etc.

7.2 ENTREVISTA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO
MORAZÁN

Buenas tardes Estimado Señor Alcalde, nosotros somos alumnos de la maestría en

Administración de Proyectos de UNITEC y estamos desarrollando nuestra Tesis con título

“PROPUESTA DE PROYECTO DE UN PARQUE ECO AMIGABLE EN EL MUNICIPIO

DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, INTEGRANDO LA REUTILIZACIÓN DE

RESIDUOS”, tenemos las siguientes interrogantes y gustaríamos que nos apoyara:

Claro, díganme.

Está dentro de su plan municipal crear nuevos centros turísticos

Sí, en mis primeros tres (3) años de gestión he comenzado con proyectos de infraestructura

vial, eléctrica y de agua potable, ahora me dedicaré a crear proyectos de recreación turística con el

fin que los turistas no busquen otros destinos cercanos como Ojojona o Sabana Grande.

Cuenta el Municipio con destinos turísticos

Sí, nosotros tenemos varios destinos turísticos que se pueden visitar, entre ellos: Cuevas

Pintadas de Ayasta, comprende en arte rupestre, petroglifos y algunos elementos de pictografía que

indican asentamiento de los Lencas en ese lugar; Monumento Las Mesitas en memoria a las

víctimas del accidente aéreo en el año 1982; El Cerro de Hula, frecuentemente visitado por la

atracción que genera el parque eólico; Parque ecoturístico Los Encuentros espacio de convivencia

social en especial para la familia, cuenta con piscinas, área de juegos, locales de venta de artesanías

de barro y madera.

Estaría Ud interesado en desarrollar este proyecto:

Sí, donde está ubicado el parque Los Encuentros hay un terreno de más de 20 manzanas

propiedad de la municipalidad, si gustan pueden ir con algún locatario a realizar una visita y definir

el espacio que Uds necesitan, luego me llaman para confirmar.

Tiene la comunidad generación suficiente de residuos
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Aquí se genera una gran cantidad de residuos como desperdicios de plásticos y llantas.

La comunidad fue afectada por la plaga del gorgojo

Sí hubo afectación de esta plaga en nuestros bosques, aproximadamente en un 40%.

Estaría Ud dispuesto a gestionar fondos para el desarrollo de esta tesis

Sí

Le gustaría darnos una carta de interés para que nosotros le expongamos a la universidad

que Ud está interesado en el proyecto y así entregarle a Ud el documento de investigación

como proyecto de vinculación

Se las enviaré posteriormente a sus correos.

Tiene alguna interrogante

Cuál sería el alcance por parte de Uds

Nosotros le entregaríamos lo que es la propuesta para que Ud decida si ejecutará la

construcción del parque, si Ud decide, podemos peguntar un nuestra facultad para que se

complemente la parte de planos y presupuestos a un nivel más detallado, ellos definirán si la

facultad de arquitectura puede desarrollar este proyecto.

Cuándo estaría terminada su propuesta

Comenzamos en Octubre de 2016 y tiene una duración de seis (6) meses, estaría

terminada a finales de marzo de este año

Solamente, gracias por venir.

Gracias a Ud por su atención, estaremos realizando otras visitas para afinar detalles y

desarrollar un trabajo lo más real posible.

Un gusto, me avisan con tiempo y yo los atenderé.
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7.3 CARTA DE INTERÉS EN PROYECTO POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN
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7.4 CORREO DE AUTORIZACIÓN POR EL ASESOR TEMÁTICO ING. PABLO
RODRÍGUEZ
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7.5 CORREO DE AUTORIZACIÓN POR LA COORDINADORA DE TERNA ING.
TANIA NAJARRO


