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Resumen  

Este estudio está relacionada al difícil acceso al tercer ciclo en el área rural, se indagó a cerca de las 

acciones a nivel gubernamental en respuestas a los bajos índices de acceso al tercer ciclo de 

educación básica en los seis departamentos de occidente, enfocado con la implementación la 

metodología del Marco Lógico como una herramienta en la administración de proyectos y la gestión 

de la integración de los proyectos reflejando la coordinación interinstitucional, así como la 

intervención multidisciplinaria en el logro del éxito en la ejecuc ión del proyecto. Se encontró que el 

proyecto im pacta de un 23%a nivel de los seis departamentos, financiado a través del préstamo 

BID/3371, las acciones de sostenibilidad del proyecto: implementación de un proyecto piloto 

Bachillerato en Humanidades, propuesta para garantizar la continuidad del proyecto, legalización de 

los 275 centros de educación básica; para garantizar la calidad de la educación el proyecto realiza 

acciones que van desde la entrega de paquetes de material didáctico, los facilitadores realizan su 

planificación en base al Currículo Nacional Básico, la construcción de módulos escolares, dotación 

en centros educativos de equipo informático.  

Palabras claves: Acceso, cobertura, educación, impacto y metodología. 
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PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE AS A METHODOLOGY FOR THE 

MANAGEMENT OF THE PROJECT TO EXTEND COVERAGE OF THE THIRD BASIC.  

 

               AUTHOR 

MERLIN BENEDINDA REYES GARCÍA 

                                          Abstract 

This study is related to the difficult access to the third cycle in the rural area, it was investigated 

about the actions at the governmental level in response to the low rates of access to the third 

cycle of basic education in the six departments of the West, focused on the implementation the 

Logical Framework methodology as a tool in the administration of projects and the management 

of the integration of the projects reflecting the inter -institutional coordination, as well as the 

multidisciplinary intervention in the achievement of the success in th e execution of the project. 

It was found that the project has a 23% impact at the level of the six departments, financed 

through the IDB / 3371 loan, the sustainability actions of the project: implementation of a pilot 

project in the Humanities Baccalaureate, proposal to guarantee the continuity of the project, 

legalization of the 275 basic education centers; In order to guarantee the quality of education, 

the project carries out actions ranging from the delivery of packages of didactic material, the 

facilitators carry out their planning based on the Basic National Curriculum, the construction of 

school modules, provision of educational centers for computer equipment.  

Keywords: Access, coverage, education, impact and methodology.   
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 INTRODUCCIÓN  

Lo que motivo  al maestrante a realizar el estudio de tesis en la temática relacionada al 

difícil acceso a la educación en el área rural, fue indagar a cerc a de las acciones que se están 

tomando a nivel gubernamental para dar respuestas a los bajos índices de acceso a la educación 

una vez que los niños egresan de sexto grado en el área rural de nuestro país. Para ello se tom a 

como estudio la zona del Occidente de Honduras.  

El presente trabajo de investigación se ha elaborado con el fin de generar una 

descripción,  relatar el impacto que está teniendo la implementación del proyecto ampliación de 

cobertura del tercer ciclo de educación básica en los departamentos de Copán, La Paz, Lempira, 

Intibucá, Ocotepeque y Santa Bárbara en el marco del Programa Bono Vida Mejor.  

El Programa Bono Vida Mejor, consiste en el otorgamiento de transferencias monetarias 

condicionadas (TMC), a hogares que cumplen las condiciones establecidas en el programa. Funciona en 

un marco intersectorial y monitoreo del cumplimiento de la corresponsabilidad de los hogares por parte 

de las Secretarías de Educación y Salud. El propósito de la iniciativa es contribuir con la ruptura del 

ciclo intergeneracional de la pobreza y pobreza extrema, a través de la generación de capital humano 

mediante el desarrollo de capacidades y com petencias, cuyo principal valor público es la generación de 

oportunidades para el acceso a la educación, la salud y la nut rición a los niños y niñas de 0 a 18 años, 

registrados en hogares focalizados bajo el umbral de extrema pobreza y pobreza . Reglamento bono 

Vida mejor, Capitulo II, artículo 5, año 2016. 

 

Ofreciendo un panorama a cerca como de cómo funciona el Proyecto, así como una 

síntesis de los aspectos más relevantes de la Política de implementación del Proyecto.  
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1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con la encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples  la población 

pobre en Honduras representa un 68.7%, de los cuales un 44.7% se encuentran en pobreza 

extrema. Es el área rural es la más afectada tanto por la pobreza como por la pobre za extrema. 

Los departamentos seleccionados se encuentran entre los más pobres del país y la mayoría de la 

población habita en áreas rurales, por lo que la tasa de fecundidad es alta, exceptuando aquellos 

que se encuentran menos ruralizados y que conservan sus tradiciones culturales muy arraigadas 

como es el caso del departamento de Intibucá.  

La distribución de la población rural-urbana esta diferenciada por zonas, los departamentos de 

Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara son los que  tienen mayor población rural 

en función de la urbana. Para el año 2,012, del total de habitantes en Honduras, las personas con edades 

de 12 a 30 años representaron un 39.5%, reflejando un aumento de población joven . Citado en Suazo 

Matute, Martha Lorena; Zelaya Ochoa, Marysabel y Torres Bonilla, Gustavo Adolfo. “La 

juventud en el contexto del bono demográfico”. ISSN 2310 -4171. 

Maestría en Demografía y Desarrollo, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).  

 

 

Siendo el área rural el acceso es difícil, por las distancias que hay a las cabeceras 

departamentales, así como la carencia de fuentes de ingresos y por el trabajo infantil -juvenil en 

la época de cosecha del café.  

La situación de la educación refleja brechas según la zona de residencia y el sector rural es el 

que se ve más afectado. El porcentaje de personas sin educación en el área rural es casi el doble que la 

urbana, tanto para mujeres (con un 14% en el área rural y un 8% en la urbana), como para hombres (con 

un 13% y un 8%, respectivamente).(ENDESA 2,011-2,012. INE-Honduras.) 

 

Este estudio revelara los desafíos que sigue teniendo la Secre taría de Educación en 

cuanto a cobertura del tercer ciclo de educación básica en el oc cidente del país.  

 

“Del total nacional que se ha integrado al sistema de educación formal, el 56% cursó la 

Educación Básica y 72% de ellos desarrollaron del primero al te rcer grado”. (El Instituto 
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Nacional de Estadística (INE), junio 2,015). Cabe señalar que solo el 8% logra concluir estudios 

del cuarto al sexto grado. En lo que respecta al Tercer Ciclo de Educación Básica, solamente el 

8% lograron finalizarlo.  

Con respecto al acceso a la educación, la tasa de cobertura a nivel nacional es de 58.2%. 

Entre la población de 3 a 5 años de edad es de 33.1%, de los 6 a 11 años es de 93.0% de 12 a 14 

años 50.9 % y para la población de 15 a 17 años la cobertura es de 30.7 %, esto quiere decir que 

aproximadamente la tercera parte de los jóvenes con edades de 15 a 17 años están asistiendo a 

un centro de enseñanza.  Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, junio 2,015. 

INE. 

 

Originándose El rezago escolar en estas zonas por diversos motivos, uno de ellos es la  

baja cobertura que ofrece la Secretaría de Educación en zonas postergadas. La población joven 

que reside en éstas zonas no puede desplazarse a las ciudades que sí cuentan la oferta educativa 

que requieren porque implica un costo económico que sus familias no pueden cubrir. Otro 

aspecto fundamental es que estas zonas son cafetaleras y muchas de los menores de edad se 

integran a las labores productivas en la temporada de recolección del café, dejando de lado las 

actividades escolares.  
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1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022,  establece los objetivos 

estratégicos de la siguiente manera: 1) Incrementar el acceso de los niños y niñas al año 

obligatorio de la Educación Pre-Básica en la edad de referencia de cinco años, para prom over el 

primer año de Educación Básica, 2) Incrementar el acceso de los niños y niñas a la Educa ción 

Básica (primero a noveno grado) para promoverlos al nivel de Educación Media, 3) Incrementar los 

índices de permanencias y aprobación en el tercer ciclo de Educación Básica y Media.  

En el Plan Estratégico Institucional del país 2014-2018 (Objetivo 1), establece unir esfuerzos 

para cumplir las metas de ampliación de cobertura con calidad de la educación para dar respuesta ágil  y 

oportuna a  la gran demanda, a través de esta opción educativa en las áreas rurales de Honduras, que en 

este momento no pueden ser atendidas por el sistema educativo tradicional . Visión de País 2010-2038 

y el Plan de Nación 2010-2022 

 

En este contexto se plantea el tema de investigación: Proyectos gubernamentales en el 

marco del programa bono vida mejor, caso proyecto “Ampliación de cobertura del tercer ciclo 

de educación básica”  

A continuación se describen las preguntas de investigación:  

1. Determinar la influencia que esta teniendo la implementación del Proyecto ampliación de 

Cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica en Occidente?  

2. Cuál es la fuente financiera  de las Transferencias Monetarias Condicionadas?  

3. Cuales las acciones a realizar para garantizar la continuidad educativa de los alumnos que 

han egresado de Noveno Grado?  

4. Con que recursos cuenta el proyecto para garantizar la calidad de aprendizaje de los 

alumnos beneficiados del Proyecto Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo?  
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1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 Objetivo  General  

Medir el impacto que tiene la ejecución del Proyecto Ampliación de Cobertura del 

Tercer Ciclo de Educación Básica en el occidente del país, o evidenciar los retos que tiene la 

Secretaría de Educación en cuanto a cobertura del tercer ciclo en educación básica.  

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar el impacto del proyecto Ampliación de cobertura del tercer ciclo de educación 

básica, en relación a la cobertura y calidad de la oferta educativa.  

2. Determinar cuál es la fuente financiera  de las Transferencias Monetarias Condicionadas.  

3. Identificar las acciones a realizar para garantizar la  continuidad educativa de los alumnos 

que han egresado de Noveno Grado. 

4. Analizar la calidad de aprendizaje de los alumnos beneficiados del Proyecto Ampliación 

de Cobertura del Tercer Ciclo. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN  

La  Secretaría de Educación, con base en la Ley Fundamental de Educación (LFE) y en 

el marco de la corresponsabilidad de esta Secretaría en mejorar la cobertura y la calidad de los 

servicios educativos en las zonas de influencia de l Programa “Bono Vida Mejor” y contando 

con el apoyo técnico y financiero del Proyecto “Programa de Apoyo al sistema de Protección 

Social”, el cual es administrado por la Subsecretaría de Integración Social/SSIS, y financiado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante el Préstamo 3371/BL -

HO,Componente 2: Fortalecim iento del Tercer Ciclo de Educación Básica . En este marco de la 

estrategia educativa 2017, propone desarrollar el proyecto “Ampliación de Cobertura en el 

Tercer Ciclo de Educación Básica, en los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, 

Santa Bárbara y Ocotepeque.  

De igual manera, en el Plan Estratégico Institucional del país 2014-2018 (Objetivo 1), 

establece unir esfuerzos para cumplir las metas de ampliación de cobertura c on calidad de la 

educación y se alinea coherentemente con la “estrategia educativa 2017” para dar respuesta ágil  

y oportuna a la gran demanda, a través de esta opción educativa en las áreas rurales de 

Honduras, que en este momento no pueden ser atendidas por el sistema educativo tradicional.  

En la Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022,  establece los objetivos 

estratégicos de la siguiente manera: 1) Incrementar el acceso de los niños y niñas al año 

obligatorio de la Educación Pre-Básica en la edad de referencia de cinco años, para prom over el 

primer año de Educación Básica, 2) Incrementar el acceso de los niños y niñas a la Educación 

Básica (primero a noveno grado) para promoverlos al nivel de Educación Media, 3) Incrementar 

los índices de permanencias y aprobación en el tercer ciclo de Educación Básica y Media.  
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CAPITULO II. M ARCO TEORICO  

En esta sección se determinan las metodologías  y guías del Project Management Body 

of Knowledge (PMBOK),  para una buena administración de proyectos como lo es marco 

lógico y la gestión de la integración de los proyectos. Así como hacer la interrelación del uso 

de estas valiosas herramientas para alcanzar el éxito del proyecto Ampliación de Cobertura del 

tercer ciclo. Examinar el marco legal en el que se enmarca las transferencias monetarias 

condicionadas, se analiza la situación del Tercer Ciclo de Educación Básica, se narra la 

evolución que da lugar a su actual situación; se presenta una descripción del recorrido histórico 

de las modalidades alternativas en educación en la zona.  

2.1. Análisis situacional   

El programa bono vida mejor, tiene el propósito de disminuir el problema 

intergeneracional de la pobreza. Se trata de un programa de transferencias monetarias 

Condicionadas (TCM). Experiencias sim ilares, se desarrollan en varios países de Latinoamérica, 

se conoce por ejemplo como Programa Bolsa Familia en Brasil,  Es un programa de 

transferencias monetarias que contribuye al combate de la pobreza y de la desigualdad en Brasil.  

 

Fue creado en octubre 2003 y busca beneficiar a las familias que viven en situación de 

pobreza y extrema pobreza, es decir a todas las familias con renta per cápita de hasta BRL 85 

(USD 27) y las familias que poseen una renta per cápita entre BRL 85,01 (USD 27) y BRL 170 

(USD 53) siempre y cuando tengan en su núcleo a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años .  

«Brasil: Programa Bolsa Família», s. f. 

 

México también cuenta con un programa de atención social para atender a la población 

en pobreza y pobreza extrema, en el caso de este país se llama Prospera es un programa federal 
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mexicano para el desarrollo humano de la población en pobreza extrema que brinda apoyo en 

educación, salud, nutrición e ingresos.  

Es un programa interinstitucional en el que participan la Secretaría de Educación 

Pública, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de 

Desarrollo Social, y los gobiernos estatales y municipales. Tuvo los nombres Solidaridad (1988 

a 2002) Progresa (2002 a 2007) y Oportunidades (2007 a 2014).  

 

Beneficia a 6.1 millones de familias sumando 25 millones en sus registros. En su nueva 

etapa tiene com o objetivo además de la asistencia social directa, promover la autonomía 

económica de sus empadronados mediante la producción de empleos e inclusión productiva de 

las mujeres. En tanto el programa ha sido señalado por algunos organismos como el Banco 

Mundial y el Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) como vanguardista y ha sido 

replicado en otros países, expertos han indicado que el programa ha fallado en los objetivos 

planteados en México.  

Desde el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Medición 

de la Pobreza (CONEVAL) se ha considerado al programa como altamente prioritario para la 

disminución de la pobreza extrema, tanto en la dimensión de bienestar económico como en la 

atención de las carencias por rezago educativo y acceso a la alimentación («Programa 

Prospera», 2017). 

 

Solidaridad en Dominicana,  Una de las metas principales de Solidaridad es apoyar el 

fortalecimiento de los servicios de salud y, en pa rticular, la calidad de los servicios incluidos en 

el Plan Básico de Salud del  de la República Dominicana. 

 Por ello, “el programa financia equipamiento para las unidades de atención primaria y 

actividades de capacitación de profesionales de la salud, además de acciones para la mejora del 

sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de sus actividades”. («BID - Programa 

Solidaridad en República Dominicana», s.  f.).  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza_extrema
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Educaci%C3%B3n_P%C3%BAblica_%28M%C3%A9xico%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Educaci%C3%B3n_P%C3%BAblica_%28M%C3%A9xico%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Salud_%28M%C3%A9xico%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Mexicano_del_Seguro_Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Desarrollo_Social_%28M%C3%A9xico%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Desarrollo_Social_%28M%C3%A9xico%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Interamericano_de_Desarrollo
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2.1.1. Micro- entorno 

Es así como en el caso de Honduras este programa define como objetivo en su ejecución  

“Fomentar una mejor calidad de vida en las familias que viven en condiciones de pobreza en las 

zonas urbanas del país, y así asegurar el acceso a la educación de la s niñas y niños de 

Honduras”.(«BONO VIDA MEJOR | :: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social :: 

Honduras »:, s. f.). 

 

En sus objetivos específicos contempla, el fomento a la matricula, retención y asistencia 

regular a la escuela en el nivel básico durante todo el año lectivo.  

La búsqueda de la paz, la erradicación de la violencia, la generación masiva de empleo 

mediante el desarrollo competitivo de Honduras, la democratización de la productividad, el 

desarrollo humano, la reducción de las desigualdades y la protección social de tod os los 

hondureños y hondureñas, son los propósitos que pretende cumplir la Presidencia de la 

República con la implementación de la Estrategia Vida Mejor, la cual promoverá acciones 

intersectoriales vinculadas al cumplimiento de las corresponsabilidades que  se describen 

posteriormente, asegurando la coordinación con otros programas sociales.  

2.1.2. Transferencias monetarias condicionadas 

Con el propósito de contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, se 

creó el Programa Presidencial: Educación, Salud y Nutrición denominado "Bono 10 Mil", por 

Decreto Ejecutivo No. PCM -010-2010, publicado en "La Gaceta", Diario Oficial de la 

República de Honduras, de fecha 14 de mayo del 2,010 reformado mediante Decreto Ejecutivo 

No. PCM-024-2010 publicado igualmente en "La Gaceta" de fecha 29 de junio del 2,010; así 
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como la última reforma mediante Acuerdo Ejecutivo Número 022-DP-2013  publicado en el 

mismo diario oficial del país el 22 de febrero del año 2,013. Ese mismo año el Presidente de la 

República mediante Decreto Ejecutivo, instruyó a la entonces Secretaría de Estado en el 

Despacho de Desarrollo Social, a implementar el Programa Bono 10,000 Urbano; cuya 

población objetivo se centra en los hogares o familias que tienen niños(as) matriculados/as en 

centros educativos públicos de las zonas urbanas focalizadas por su condición de marginalidad 

y pobreza.      

El Programa tiene cobertura  a nivel nacional, con un mayor énfasis en los m unicipios, aldeas, 

caseríos, barrios y colonias que presenten un mayor g rado de marginación y concentración de hogares en 

pobreza extrema, de acuerdo con la metodología de focalización y registro vigentes, que certifiquen que 

reúnen las características demográficas: niños/as y mujeres embarazadas en situación de extrem a 

pobreza y marginalidad, que puedan acceder a los centros educativos y unidades de salud para el 

cumplimiento de las corresponsabilidades y se encuentren debidamente registrados en el RUP . 

Reglamento bono vida mejor, junio 2016, p. 3  

 

El Programa “Bono Vida Mejor” funciona bajo la dirección, coordinación, así como el 

cumplimiento de las funciones previstas en este Reglamento, de la Sub Secretaría de 

Integración Social, en adelante “SSIS”; siendo ésta  responsable de la ejecución operativa, 

financiera y administrativa a través  del Programa de Asignación Familiar “ PRAF”, adscrito a 

la SSIS. 

El Programa cuenta con un Comité Técnico conformado por la Sub Secretaría de 

Integración Social (SSIS), la Secretaría de Salud (SESAL), la Secretaría de Ed ucación 

(SEDUC) y la Secretaría de Finanzas (SEFIN). Dicho Comité, analizará los aspectos técnicos y 

operativos del Programa que impliquen modificaciones en su diseño, población objetivo, 

estructura de las transferencias, mecanismos de recolección de corre sponsabilidades en Salud y 

Educación y otros que designe la autoridad competente. Será presidido por la Sub Secretaría de 

Integración  Social (SSIS) y es el encargado de otorgar la aprobación a los temas técnicos que 
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ameriten reformas para ser remitidos posteriormente a los entes co-financiadores para su “No 

Objeción”. 

 

Funciones de las instituciones corresponsables del programa:  

1. La Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (SEDIS): 

  Responsable de la formulación, coordinación, ejecución y eva luación de las políticas 

públicas.  

  Planificación, sostenibilidad y coordinación de los programas y proyectos.  

2. La Subsecretaría de Integración Social (SSIS). 

  Entidad ejecutora del Programa. 

  Responsable de la ejecución financiera y administrativa del Program a. 

3. La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación (SEDUC).  

  Responsable de garantizar la oferta de servicios.  

  Asumir el seguimiento, verificación, registro y certificación de 

corresponsabilidades. 

  Presentará periódicamente un informe detallado del cumplimiento de 

corresponsabilidades. 

4. Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos (SSATP). 

  Responsable del cumplimiento de las corresponsabilidades.  

  Gestión de apoyo para los Centros Educativos del programa.  

  Coordinación Interinstitucional.  

5. La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN). 
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  Responsable de la incorporación del presupuesto del Programa en el Presupuesto 

General de la República.  

  Realizar en tiempo y forma los desembolsos a las cuentas designadas.  

  Facilitar el Sistema de Administración In tegrada (SIAFI). 

  Recibir los reportes de ejecución física y financiera.  

6. Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS).  

  Responsable de brindar los lineamientos de focalización de los hogares.  

  Elaboración y aplicación de Instrumentos técnicos de levantamiento de 

información tal como la Ficha Socioeconómica Única (FSU).  

  Determinar el umbral de pobreza de los hogares que califican como potenciales 

participantes en el Programa. 

   Responsable del manejo y administración del Registro Único de Participan tes 

(RUP). 

 

7. La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL). 

  Garantizará el acceso a los servicios de atención primaria a los integrantes de los 

hogares participantes.  

  Seguimiento, verificación, registro y certificación de la misma.  
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Metodología de la Focalización en la Identificación de Hogares .  

             Una vez seleccionado el universo geográfico de atención conformado por los 

municipios, aldeas y caseríos en el área rural, colonias y barrios en la zona urbana; se procederá 

a levantar la información socioeconómica y demográfica de los hogares a través de la Ficha 

Socioeconóm ica Única (FSU) vigente, aprobada por la Subsecretaría de Integración Social 

(SSIS). En el Registro Único de Participantes (RUP) se registrarán los datos sobre las 

características socioeconómicas y demográficas de las personas integrantes del hogar, asimism o, 

la Tarjeta de Identidad o Partida de Nacimiento de cada integrante. Con base en el análisis de 

dicha información, se calculará el umbral de pobreza que les habilite  para ser considerados como 

potenciales participantes en el Programa.  

Medios y formas de entrega de las transferencias monetarias condicionadas,  Las 

Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), se entregarán a través del sistema financiero 

de cobertura nacional, público o privado, empleando el o los medios, procedimientos y 

tecnología de identificación y transparencia que considere oportunamente la SSIS. Las 

Transferencias se entregarán en forma directa al Titular Principal del hogar participante, 

preferentemente mujeres; siempre y cuando el hogar cumpla con su corresponsabilidad en 

educación y en algunos casos en Salud dependiendo de las características del hogar.  

El cálculo de la TMC por hogar se realizará considerando la estructura demográfica de 

éste y el cumplimiento individual de corresponsabilidades de por lo menos dos de los miembros 

del hogar en cada nivel de la estructura de las TMC y un comité interinstitucional define tabla 

de transferencias.  
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Los padres participantes deben enviar todos sus hijo s en edad escolar a un Centro 

Educativo para cumplir al 100% con la corresponsabilidad, recibirá pagos incompletos la 

familia que no cumpla esta disposición. 

Si la/el Titular del hogar acepta las condiciones, su inscripción en el Programa se 

oficializa mediante la firma o huella en el Acta Compromiso de Corresponsabilidad, 

convirtiéndose en un hogar beneficiario. Este compromiso tendrá vigencia en tanto el hogar 

beneficiario permanezca elegible y cumpla con su corresponsabilidad.  

Al obtener su condición de elegibilidad, la SSIS/PRAF, informará a las beneficiarias 

sobre sus derechos y deberes para con el Programa, especialmente las corresponsabilidades que 

deberán cumplir en educación, salud y nutrición.  

Causas de No Elegibilidad de un Hogar:  

1. Los hogares en los cuales las titulares del hogar y/o los padres de los niños(as) 

participantes, tengan empleo activo en el sector público y que por esto devenguen un 

ingreso superior al Salario Mínimo vigente.  

2.  Los hogares a los que luego de haberles aplicado la Ficha Socioeconómica Única (FSU) 

y mediante el Modelo de Focalización Individual oficialmente aprobado, se determine 

que no son pobres extremos.  

2.1.3. Tercer Ciclo de Educación Básica 

El modelo educativo hondureño es un efecto del continuo consenso y adaptación de 

ideas desarrolladas en otras sociedades. El proceso ha pasado desde poner la educación en 

manos de las órdenes religiosas, hasta la Ley Fundamental de Educación del 2,012, que 

actualmente se encuentra vigente.  
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La situación de la educación refleja brechas según la zona de residencia y el sector rural 

es el que se ve más afectado, tanto por la pobreza como por la pobreza extrema. Los 

departamentos seleccionados se encuentran entre los más pobres del país y la mayoría de la 

población habita en áreas rurales, por lo que la tasa de fecundidad es alta, exceptuando aquellos 

que se encuentran menos ruralizados y que conservan sus tradiciones culturales muy arraigadas 

como es el caso del departamento de Intibucá.  

La educación secundaria inició en Honduras en 1,959  con la creación de los ciclos de secundaria 

inferior y superior. En 1,978 el Plan Nacional de Desarrollo dio un fuerte impulso a la enseñanza técnica 

y profesional, dando como resultado la creación del nivel denominado  como un título de técnico o de 

educación secundaria superior. En ese momento histórico, en Honduras hubo una preferencia por la 

enseñanza técnica/profesional y ésta abarcó el 82% de los estudiantes de secundaria . Umansky, I.; 

Hernández, R.; Alas, M. y Moncada, G. Enseñanza Secundaria Superior alternativa en Hondura s: 

Evaluación y Recomendaciones. 

 

          La historia narra que se han  realizado esfuerzos, para dar respuesta a la brecha que existe 

en cuanto a cobertura del tercer ciclo de educación básica.  

              En 1,994, en medio de todas las reformas educativas, la Secretaría de Educación implementó un  

nuevo modelo educativo denominado la Escuela Morazánica, que formó parte del Plan Nacional de 

Desarrollo Educativo 1,994 -1,997. A partir de 1996, éste modelo se incorporó en la  estructura del sistema 

educativo nacional e incluyó 3 años más de educación básica, ampliándola a nueve grados, situación que 

conlleva una transformación curricular en cuanto a contenidos,  métodos y materiales educativo. (Historia 

del Sistema Educativo y la Secretaría de Educación. Secretaría de Educación. Gobierno de la 

República. 

http://transparencia.se.gob.hn/attachments/article/78/Historia%20Sec retar%C3%ADa%20de%20

Educaci%C3%B3n%20.pdf) 

 

 

Por la complejidad que implicaron estos cambios, su implementación fue lenta ya que 

provocó el traslape de dos ofertas educativas del Estado: ambas tenían currículos diferentes pero 

intervienen en el m ismo segmento educativo, creando un dilema relacionado con la transición 

de un modelo a otro.  

En 1,999 se organiza el Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y se le asigna, entre 

otras funciones, la creación de una comisión de educación encargada de coordinar las a cciones 

http://transparencia.se.gob.hn/attachments/article/78/Historia%20Secretar%C3%ADa%20de%20Educaci%C3%B3n%20.pdf
http://transparencia.se.gob.hn/attachments/article/78/Historia%20Secretar%C3%ADa%20de%20Educaci%C3%B3n%20.pdf
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de los actores principales del proceso educativo, tanto público como privado, formal y no 

formal e incluyendo a miembros de todos los niveles del sistema. El trabajo de esta comisión 

dio como resultado la presentación de la «Propuesta de la socieda d hondureña para la 

transformación de la educación nacional». El FONAC constituye entonces un punto 

fundamental para el desarrollo de la educación nacional, ya que para el año 2,004 lidera un 

pacto educativo que se realiza por primera vez en el país.  

           A los esfuerzos realizados en Honduras hay que sumar el papel de la cooperación internacional en 

el marco de los convenios mundiales. Cabe destacar la Declaración del Milenio y los acuerdos suscritos 

en el documento conocido como plan Educación para Todos (EFA, por sus siglas en inglés), ambas 

iniciativas realizadas en el año 2,000. “Los Objetivos del Milenio en materia educativa favorecen metas 

de cobertura y equidad”.  (Historia del Sistema Educativo y la Secretaría de Educación. Secretaría 

de Educación. Gobierno de la República. 

http://transparencia.se.gob.hn/attachments/article/78/Historia%20Secretar%C3%ADa%20de%2

0Educaci%C3%B3n%20.pdf). 

 

            En este sentido, el foro mundial de educación celebrado ese mismo año en Dakar y 

liderado por la UNESCO, establece un conjunto de metas relativas a la ampliación y 

universalización de la cobertura, el mejoramiento de la calidad y la equidad en educación. En 

Honduras se elaboró el Plan EFA en el año 2,004 y con él se obtiene un apoyo adicional de la 

cooperación internacional para alcanzar las metas.  

Estas acciones sirvieron para que se consolidara la reforma educativa en Honduras, la  

cual se concretó mediante el Currículo Nacional Básico (CNB), allí se establecen una serie de 

principios básicos para impulsar la transformación del sistema educativo nacional. El CNB fue 

consensuado entre los diferentes actores del ámbito educativo y posteriormente, esto dio lugar 

al diseño del currículo nacional de educación básica (DCNB). Con el DCNB se logró un mayor 

nivel de concreción de los cambios propuestos, ya que plantea sistemáticamente los alcances de 

cada uno de los niveles y a partir de éstos se desarrollaron una serie de instrumentos y recursos 

educativos para el uso de estudiantes y docentes que facilitaron  implementación en los centros 

http://transparencia.se.gob.hn/attachments/article/78/Historia%20Secretar%C3%ADa%20de%20Educaci%C3%B3n%20.pdf
http://transparencia.se.gob.hn/attachments/article/78/Historia%20Secretar%C3%ADa%20de%20Educaci%C3%B3n%20.pdf
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educativos. En los años subsiguientes, la reforma se profundizó a través de una cadena de 

acciones que permitieron lograr una mayor eficiencia en los procesos educativos, entre ellas se 

encuentran los doscientos días lectivos, el cambio de jornada escolar y el cambio del modelo de 

evaluación. 

A pesar de todas las acciones que se han puesto en práctica para mejorar la educación 

hondureña, los datos relacionados con la cobertura educativa existente se encuentran lejos de lo 

que el país necesita para su desarrollo. Por otro lado, en la última década los niveles de 

cobertura no han mostrado ningún avance significativo, aun cuando la educación básica es de 

carácter obligatorio, tiene menor cobertura y equidad, ya que casi todas las ofertas ex istentes 

son exclusivamente urbanas.  (Consejo Nacional de Educación. Análisis de Cobertura y Calidad 

del Sistema Educativo Hondureño y Propuesta de Lineamientos de Política Educativa. Febrero 

de 2,016.) 

Cabe señalar que en la actualidad, los términos que definen los procesos de enseñanza 

conforme a la Ley fundamental de Educación, buscan la universalización de la educación y 

suponen que: 

1) la Educación Formal se divide en educación Pre básica, Básica, Media y Superior; 2) la 

Educación no Formal que se divide en Inicial, Técnico Profesional, Vocacional y para 

Satisfacer las Necesidades Básicas; 3) y la Informal que esta fuera de la  

institucionalización.  

 

2) El proceso de cambio provocó un desgaste en el Ciclo Común de Cultura General e 

introdujo algo de incertidumbre sobre la organización del sistema. Primero porque todo 

centro educativo que oferta de manera parcial o total niveles del 1° al 9 ° grado es un 
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centro de educación básica; segundo, porque los Institutos de Educación Media 

desarrollaron adecuaciones de tipo pedagógico y organizativo según lo determinado por 

la Ley, de manera que se eliminó el llamado ciclo común que se dividía en prim ero, 

segundo y tercer curso, al tiempo que se han desarrollado las respectivas adecuaciones 

curriculares.  

2.1.4. Situación actual del tercer ciclo. 

El déficit en cuanto a cobertura educativa se refiere, el reto en el país es grande y 

requeriría de una fuerte suma de dinero para financiarla.   

Según datos presentados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Honduras hay 

cerca de 1,900,000  estudiantes en educación pre-básica, básica y media. De este grupo poblacional, 

cerca del 93,5% se gradúa de sexto grado. A partir de este nivel, la deserción aumenta dramáticamente, 

situación que se ha mantenido en la última década . (Ampliación de la Oferta con Calidad del Tercer 

Ciclo por Medio de Modalidades Flexibles. (HO-T1165). Documento de Cooperación Técnica. 

Honduras.) 

 

  

En lo que respecta la matrícula neta, cerca del 10% en el grupo etario de 15 a 18 años se 

matricularon en educación secundaria superior (grados 10 a 12). Casi la mitad de la población 

en edad para asistir al Tercer Ciclo y a secundaria superior no lo hace, apenas un 35% de ellos 

se gradúa a la edad esperada (18 años). Hasta los 11 años de edad, los niños y niñas que r esiden 

en zonas urbanas y rurales tienen probabilidades similares de asistir a la escuela. “Pero a mayor 

edad, un niño(a) o adolescente que vive en una zona urbana tiene el doble de probabilidades de 

asistir que un individuo de una zona rural (71% contra 38%)”. (2016 Censo INE,  2,012.) 

Por otro lado, la oferta del Tercer Ciclo es muy escasa, la cobertura neta es del 40% y la  

bruta es del 60%, es decir, menos de la mitad de los jóvenes se encuentran integrados en los 

últimos años de la Educación Básica. Hay una clara diferencia entre las coberturas de los dos 

primeros ciclos  el Tercer Ciclo. Las áreas postergadas, en su mayoría, carecen  de acceso a los 
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centros básicos que cuentan con el tercer ciclo. Sobre este punto es urgente acercar el acceso de 

las comunidades al tercer ciclo, ya que en el país existen unos 12,500 centros educativos 

oficiales de educación básica, de los cuales solamente 1,300, ofertan el tercer ciclo; a esto se le 

suma la cobertura de 600 institutos de educación media. En este caso, resulta prioritaria la 

estrategia de ampliación del tercer ciclo sobre la base de las modalidades alternativas. Para 

hacerlo, el proyecto debe ser viable financieramente y debe ajustarse a los resultados que se 

requieren en esta oferta educativa. 

2.2. Teoría de sustento 

La importancia del PMBOK es que provee un marco de referencia formal para 

desarrollar proyectos, guiando y orientando a lo s gerentes de proyectos sobre la forma de 

avanzar en los procesos y pasos  necesarios para la construcción de resultados y alcanzar los 

objetivos. Esto, por supuesto, requiere la adaptación de los contenidos del PMBOK al dominio 

técnico y la especificidad de cada proyecto en particular. Debido a esa importancia se tom a 

como referencia metodologías contempladas como es el marco lógico y la Gestión de la 

integración de los proyectos.  

2.2.1 El marco lógico 

Siendo que el marco lógico es útil para la gestión, pa ra la planificación, la ejecución, 

seguimiento-control, evaluación de programas y proyectos ejecutados por profesionales de las 

diferentes áreas de trabajo. Es por ello que se toma como una metodología  de referencia, 

siendo que se ha convertido en una herramienta que puede ser aplicada en diferentes 

circunstancias.  
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Entre las metodologías y guías para una buena administración destacan en nuestro 

medio las del PMI y la del Logical Framework Approach, LFA de sus siglas en inglés. “La 

primera orientada a todo tipo de proyectos y la segunda más orientada a proyectos que tienen un 

componente de financiamiento del tipo donación o préstamo”. (Administración de Proyectos  

Con Marco Lógico y Enfoque del PMI_Administración de_Proyectos _Con_Marco Lógico y 

Enfoque del PMI. pdf, s.f.). 

Tiene su origen en la década de los setentas para cubrir la necesidad de dar un marco 

metodológico a los proyectos sociales. Esta es la herramienta más utilizada por los gobiernos 

europeos como un requisito para la presentación de proyectos. 

El uso correcto del marco lógico puede ser de valiosa utilidad para el planteamiento del 

diagnóstico situacional de la realidad a intervenir, para una planificaci ón acertada, para la 

ejecución, así como para realizar el monitoreo y control de los proyectos. 

Al momento de realizar el planteamiento del proyecto, los pasos a seguir en este proceso 

son los siguientes: 

1. Diagnostico (análisis de la situación)   

2. Análisis y clasificación de los interesados  

3. Análisis del problema y objetivos 

4. Análisis de opciones  

5. Planificación de las actividades  
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Posterior a ello se procede a realizar la matriz del marco lógico, por lo que comparte  

Ejemplo de la matriz del marco lógico. 

  Resumen narrativo Indicadores  

Métodos de 

verificación  Supuestos  

Fin 

Definición de como el 

proyecto contribuirá a 

la solución del 

problema 

A nivel de FIN 

mide el impacto 

general del 

proyecto  

Fuentes de información 

para verificar logros 

Acontecimientos, 

condiciones y decisiones 

para la continuidad en el 

tiempo de los beneficios 

Propósito 

Impacto directo a ser 

logrado como 

resultado directo de 

los componentes 

Impacto logrado al 

final del proyecto  

Fuentes para verificar lo 

logrado 

Acontecimientos, 

condiciones y decisiones 

que tiene que ocurrir para 

que el proyecto 

contribuya al propósito  

Componente  

Obras, servicios, 

capacitación, etc.., que 

se requiere crear con 

el proyecto 

Mediciones de 

cómo valorar 

cumplimiento de 

cada componente. 

Fuentes para verificar  

lo logrado  

Acontecimientos, 

condiciones y decisiones 

que tiene que ocurrir para 

que el proyecto 

contribuya al propósito  

Actividades 

Tareas necesarias para 

completar los 

componentes 

Presupuesto para 

cada componente, 

actividad 

Fuentes para verificar lo 

logrado 

Acontecimientos, 

condiciones y decisiones 

que tiene que ocurrir para 

que el proyecto 

contribuya al propósito  

 

Tabla 1 Ejemplo de matriz del Marco Lógico 

Fuente: (Administración de Proyectos Con Marco Lógico y Enfoque del PMI - 

Administraci_n_de_Proyectos_Con_Marco_L_gico_y_Enfoque_del_PMI.pdf, s. f.). 
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2.2.2. Gestión de la integración de los proyectos  

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades necesarios 

para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y ac tividades de 

dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos.  

En el contexto de la dirección de proyectos, la integración incluye características de 

unificación, consolidación, comunicación y acciones integradoras cruc iales para que el proyecto 

se lleve a cabo de manera controlada, de modo que se complete, que se manejen con éxito las 

expectativas de los interesados y se cumpla con los requisitos.  («pmbok pdf en español - 5 

edición, pagina 63».) 

 

Es decir que la gestión de la integración de los proyectos, visualiza al proyecto como un 

todo, de forma completa. 

Definiéndose los procesos a desarrollar en el proyecto, a través de los siguientes:  

1. Hacer un acta de constitución del proyecto:  la firma de este documento autoriza 

formalmente el proyecto, así mismo también otorga autoridad al director del 

proyecto en cuanto al uso del presupuesto.  Se sugiere que el director de proyectos 

participe activamente en el proceso de elaboración del acta de constitución del 

proyecto.  

2. Hacer un plan de dirección del proyecto:  se hace necesario para determinar la  

manera en que se llevara a cabo la ejecución del proyecto, la manera en que se 

monitorea el proyecto, se controla y se cierra el proyecto. Se desarrolla el plan para 

la dirección del proyecto a través de una serie de procesos integrados desde el inicio 

hasta el cierre del proyecto.  
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3. Dirigir el gestionar el trabajo del proyecto: es llevar a cabo la ejecución de las 

actividades planteadas para lograr los objetivos del proyecto y en este apartado 

también se realiza la gestión integrada de los cambios en el proyecto.  

4. Monitorear el proyecto: el monitoreo del proyecto debe ser constante en todo el  

proceso, siendo que esto nos permitirá conocer los avances que estamos teniendo en  

cuanto al logro de objetivos, así mism o se identifican fallas y atrasos que existen en 

el cronograma, permitiéndonos hacer los correctivos pertinentes y así garantizar su 

ejecución en tiempo y forma. 

5. Controlar los cambios: El director de proyectos es la persona encargada de proteger 

al proyecto, es decir no todo cambio que se sugiera por el equipo del proyecto, o por 

los interesados que debe realizar, hay que realizar un aná lisis previo para tomar 

decisiones acertadas.  

6. Cierre del proyecto: es la última etapa del proyecto, aquí se hace cierre formal 

administrativo del proyecto, cierre con los proveedores, cierre de planteles, cierre de 

contratos al personal; es decir es un cierre formal a todos los grupos de procesos para 

la dirección de los proyectos.  

2.2.2 Antecedentes de las metodologías  

Tiene su origen en la década de los setentas para cubrir la necesidad de dar un marco 

metodológico a los proyectos sociales. Esta es la herramienta más utilizada por los gobiernos 

europeos como un requisito para la presentación de proyectos. 
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Entre las metodologías y guías para una buena administración destacan en nuestro medio 

es la del Logical Framework Approach, LFA de sus siglas en inglés, está  orientada a proyectos 

que tienen un componente de financiamiento del tipo donación o préstamo. («Administración de 

Proyectos Con Marco Lógico y Enfoque del PMI - Administración de Proyectos Con Marco 

Lógico y Enfoque del PMI.pdf», s. f.). 

 

La gestión de la integración de los proyectos, incluye los procesos y actividades 

necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y 

actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de 

Proyectos. Al momento que los proyectistas realizan la ejecución, ellos utilizan su creatividad y 

su forma de ejecutar está orientada a la manera que mejores resultados puedan obtener en la 

ejecución.  

2.2.3 Análisis crítico de las metodologías 

Marco lógico: El uso correcto del marco lógico puede ser de valiosa utilidad para el 

planteamiento del diagnóstico situacional de la realidad a intervenir, para una planificación 

acertada, para la ejecución, así como para realiza r el monitoreo y control de los proyectos.  

Al momento de realizar el planteamiento del proyecto, los pasos a seguir en este proceso 

son los siguientes: 

6. Diagnostico (análisis de la situación)   

7. Análisis y clasificación de los interesados  

8. Análisis del problema y objetivos 

9. Análisis de opciones  

10. Planificación de las actividades  

Las limitaciones que existen acerca del uso del marco lógico:  
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 La poca o nula flexibilidad que existe en la administración de los proyectos, siendo que 

su uso requiere experiencia a nivel de administración y técnico en su aplicación uso.  

 Siendo que es una herramienta analítica general, esta no reemplaza el análisis con los 

interesados que son quienes deben identificar sus necesidades y priorizarla, este es un 

tema importante en los proyectos la debida socialización de estos con los beneficiarios; 

siendo que en la medida se involucra a los beneficiarios en esa medida ellos se apropian 

de los proyectos y no solo eso sino que también de alguna manera se garantiza la  

sostenibilidad de los proyectos.  

 En nuestro medio la planificación en marco lógico es escasa por lo que esto representa 

una debilidad, ya que se debe tener la preparación adecuada para hacer uso de tan valiosa 

herramienta. 

Gestión de la administración de la integración de los proyec tos: La Gestión de la  

Integración del Proyecto implica tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos, 

equilibrar objetivos y alternativas contrapuestas y manejar las interdependencias entre las Áreas 

de Conocimiento de la dirección de proyectos. 

Cuenta con ventajas como:  

 Hace que todas las áreas del conocimiento trabajen en coordinación a lo largo del 

proyecto para alcanzar el éxito en su ejecución.  

 Todos los miembros de la organización se involucran para el logro de los objetivos del 

proyecto.  

Una de las desventajas de la aplicación de esta metodología es que no todas las personas 

del equipo están identificadas,  toman como propios y están familiarizados con los objetivos y 

valores de la organización.  



 

26 

 

2.3. Conceptualización   

En la presente investigación se nombran algunas de los términos relacionadas con 

Proyectos: 

 

Pmbok 

El Project Management Body of Knowledge (PMBOK) es un término que describe la  

suma de los conocimientos involucrados en la profesión de la administración de proyectos.  

(«Qué es PMBOK», s. f.) 

 

Proyecto 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 

o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un 

principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivo s del proyecto, 

cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, 

o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Asimismo, se puede poner fin a un 

proyecto si el cliente (cliente, patrocinador o líder) desea terminar el proyecto. Que sea temporal 

no significa necesariamente que la duración del proyecto haya de ser corta. Se refiere a los 

compromisos del proyecto y a su longevidad.  («Qué es la guía PMBOK y cómo influye en la 

administración de proyectos | Retos en Supply Chain», s.  f.). 

 

Marco Lógico 

          La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y  evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la 
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orientación por  objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la  participación 

y la comunicación entre las partes interesadas. (CEPAL, serie manuales.pdf, p.13) 

 

Integración de proyectos 

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades necesarios 

para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de 

dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. En el 

contexto de la dirección de proyectos, la integración incluye características de unificación, 

consolidación, comunicación y acciones integradoras cruciales para que el proyecto se lleve a 

cabo de manera controlada, de modo que se complete, que se manejen con éxito las expectativas 

de los interesados y se cumpla con los requisitos.  (pmbok pdf en español - 5 edición, pagina 63.) 

2.4 Técnicas e instrumentos aplicados 

Las técnicas e instrumentos utilizados para el levantamiento de los datos se 

seleccionaron de acuerdo al enfoque de investigación mixto,  a continuación se realiza detall e 

de cada uno de ellos: 

2.4.1 Técnicas 

Entrevistas  

Técnica cualitativa para recoger información  de los informantes claves en el proceso de 

la investigación, de una forma estructurada para realizar el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos, esta será aplicada a la coordinadora del programa en la Secretaría de Educación, a los 

técnicos del programa, los coordinadores departamentales. 
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Grupo focal  

Esta técnica de carácter cualitativo será empleada con jóvenes beneficiarios del proyecto 

ampliación de cobertura del tercer ciclo de educación básica, con el objetivo de obtener 

información acerca de la experiencia que están teniendo con la ejecución de  este proyecto en su 

comunidad. 

2.4.2.  Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron para realizar e l levantamiento de datos fue la  

encuesta y la observación directa, las que a continuación se explican:  

El cuestionario  

El propósito dela aplicación del cuestionario fue recolectar información con los 

facilitadores, para obtener información de primera mano con este grupo de la muestra.  

2.5 Marco Legal  

La  Secretaría de Educación, con base en la Ley Fundamental de Educación (LFE) y en 

el marco de la corresponsabilidad de esta Secretaría en mejorar la cobertura y la calidad de los 

servicios educativos en las zonas de influencia del Programa “Bono Vida Mejor” y contando 

con el apoyo técnico y financiero del Proyecto “programa de apoyo al sistema de protección 

social”, el cual es administrado por la Subsecretaría de Integración Social/SSIS, y financiado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante el préstamo 3371/BL -

HO,Componente 2: Fortalecimiento del tercer ciclo de educación básica . En este marco de la 

estrategia educativa, propone desarrollar el proyecto ampliación de cobertura en el tercer cicl o 

de Educación Básica, en los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Santa Bárbara 

y Ocotepeque. De igual manera, en el Plan Estratégico Institucional del país 2014-2018 
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(Objetivo 1), establece unir esfuerzos para cumplir las metas de ampliació n de cobertura con 

calidad de la educación y se alinea coherentemente con la estrategia educativa para dar 

respuesta ágil  y oportuna a la gran demanda, a través de esta opción educativa en las áreas 

rurales de Honduras, que en este momento no pueden ser a tendidas por el sistema educativo 

tradicional.  

En la Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022,  establece los objetivos 

estratégicos de la siguiente manera: 1) Incrementar el acceso de los niños y niñas al año 

obligatorio de la Educación Pre-Básica en la edad de referencia de cinco años, para prom over el 

primer año de Educación Básica, 2) Incrementar el acceso de los niños y niñas a la educación 

básica (primero a noveno grado) para promoverlos al nivel de educación media, 3) Incrementar 

los índices de permanencias y aprobación en el tercer ciclo de Educación Básica y Media.  
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CAPITULO III. DISEÑO METODOLOGICO  

En este capítulo se describe la metodología utilizada en la investigación, contiene el 

enfoque metodológico el método, diseño, instrumentos y fuentes de información   necesaria para 

realizar el estudio en el proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo de educación básica en 

departamentos del occidente del país, con el propósito de dar respuesta al problema planteado.  

3.1. Congruencia metodológica 

El presente estudio está basado no sólo como instrumento para dar a conocer la realidad 

del proyecto, sino también para evidenciar el enorme desafío que representa el aumentar la 

cobertura del tercer ciclo de educación básica. También incluye la utilización de técnicas y 

herramientas para la recopilación de información: grupos focales, entrevistas realizadas a los 

facilitadores, a directores municipales de educación y coordinadores departamentales con el fin 

de obtener información que permita respaldar la investigación.  

3.1.1. Matriz metodológica 

La matriz se detalla objetivos, hipótesis, metodologías, las preguntas de investigación, 

variables; con el objetivo de ofrecer mayor comprensión de  los aspectos antes mencionados, se 

presenta la siguiente matriz metodológica:  
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Project Management Institute como metodología para la gestión del proyecto “Ampliación de cobertura del tercer ciclo de 

educación básica” 

Matriz Metodológica  

Preguntas de 
investigación  

Objetivos  Hipótesis  Enfoque 
metodológico 

Instrumentos  Variables  indicadores 

Determinar la 
influencia que  
tiene la 
implementación del 
Proyecto 
ampliación de 
Cobertura del 
Tercer Ciclo de 
Educación Básica 
en Occidente? 
 

Identificar el 
impacto del 
proyecto 
Ampliación de 
cobertura del 
tercer ciclo de 
educación 
básica, en 
relación a la 
cobertura y 
calidad de la 
oferta 
educativa. 

Principal 
 
La  baja cobertura 
que ofrece la 
Secretaría de 
Educación  en zonas 
postergadas, ni el 
trabajo juvenil en la 
zona en temporada de 
recolección de café  
NO afectan  la 
accesibilidad al tercer 
ciclo de educación 
básica. 

 

alterna 
 
La accesibilidad 
al tercer ciclo de 
educación 
básica es 
determinada por 
factores como la  
baja cobertura 
que ofrece la 
Secretaría de 
Educación  en 
zonas 
postergadas,  el 
trabajo juvenil 
en la zona en 
temporada de 
recolección de 
café. 

Secundaria  
 
El proyecto 
Ampliación de 
cobertura del 
tercer ciclo, no 
satisface la 
necesidad de 
cobertura que 
existe  en 
educación. 
 
 
El proyecto 
Ampliación de 
cobertura del 
tercer ciclo, es 
más una 
estrategia 
política,  que 
una respuesta a 
la necesidad de 
cobertura. 

 
 
Cuantitativa  

 
 
Revisión del 
diario la gaceta 
(aprobación del 
programa) 
 
Reglamento 
operativo del 
programa 
presidencial de 
transferencias 
monetarias 
condicionadas 
“bono vida 
mejor”                                                                          
 
Entrevistas  
 
Entrevistas  
 
Grupos focales  

 
 
Acceso  
 
Baja 
cobertura del 
tercer ciclo 
 
Trabajo 
juvenil 
recolección 
de cosecha de 
café  
 
 

 
 
Cantidad de centros 
de educación básica 
aperturados. 
 
Población atendida  
 
Cuantos 
departamentos son 
atendidos. 
 
 
 
 
 

Cuál es la fuente 
financiera  de las 
Transferencias 
Monetarias 
Condicionadas? 
 

Determinar 
cuál es la 
fuente 
financiera  de 
las 
Transferencias 

La fuentes financieras 
del programa bono 
vida mejor No 
determina la 
población a ser 
atendida. 

Las fuentes 
financieras del 
programa bono 
vida mejor si 
determinan que 
población es la 

No existe una 
relación entre la 
población 
atendida por el 
programa con la 
población que la 

Cualitativa  Revisión de La 
Gaceta para 
verificar la 
aprobación de 
préstamo. 

Acceso   Numero préstamos 
obtenidos para la 
implementación del 
programa. 
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Monetarias 
Condicionadas
. 
 

que debe ser 
intervenida 

fuente 
financiera tiene  
como objeto de 
atención. 
 
El proyecto no 
tiene más de una 
fuente 
financiera 

Cuales las acciones 
a realizar para 
garantizar la 
continuidad 
educativa de los 
alumnos que han 
egresado de 
Noveno Grado? 
 

Identificar las 
acciones a 
realizar para 
garantizar la 
continuidad 
educativa de 
los alumnos 
que han 
egresado de 
Noveno 
Grado. 

Las acciones 
realizadas por las 
autoridades NO 
están orientadas a 
garantizar la 
continuidad 
educativa de los 
alumnos que 
egresan de noveno 
grado. 

Las acciones 
realizadas por 
las autoridades 
están orientadas 
a garantizar la 
continuidad 
educativa de los 
alumnos que 
egresan de 
noveno grado 

No hay acceso 
para que los 
alumnos que 
egresan de 
noveno grado, 
puedan sacar su 
bachillerato. 
 
El proyecto no 
está teniendo 
acciones para 
dar 
sostenibilidad al 
proyecto. 
 
Los alumnos 
egresados no 
tienen 
motivación para 
concluir 
educación 
secundaria 

Cuantitativo  
Verificación de 
matrícula en 
sistema 
administrativo 
de centros 
educativos 
(SACE) 

Acceso 
 
Sostenibilidad  
 

Número de alumnos  
egresados en el 2016, 
que actualmente 
estudian su 
bachillerato. 
 
 
 
 

Con que recursos 
cuenta el proyecto 
para garantizar la 
calidad de la 
enseñanza 
aprendizaje de los 
alumnos 
beneficiados del 

Analizar la 
calidad de 
aprendizaje 
de los 
alumnos 
beneficiado

Los recursos 
pedagógicos con los 
que cuenta el 
proyecto No 
garantizan la 
calidad de la 
enseñanza 
aprendizaje en los 

Los recursos 
pedagógicos 
con los que 
cuenta el 
proyecto, 
garantizan la 
calidad de la 
enseñanza 

El éxito del 
proyecto no está 
determinado por 
la calidad de los 
recursos. 
 
La preparación 
académica de 

Mixta Verificación de 
planilla con la 
institución 
ejecutante. 
 
 
Entrevistas  
 

calidad 
 
oportuno 
 
suficiente 
 
  

Cantidad de 
facilitadores 
contratados en el 
proyecto. 
 
Cantidad de material 
didáctico asignado a 
los centros de 
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Tabla 2 Matriz Metodológica 

Fuente: Elaboración propia 

Proyecto 
Ampliación de 
Cobertura del 
Tercer Ciclo? 
 

s del 
Proyecto 
Ampliación 
de 
Cobertura 
del Tercer 
Ciclo. 

alumnos 
beneficiados del 
proyecto.  
 

aprendizaje en 
los alumnos 
beneficiados 
del proyecto.  
 
 
 

los facilitadores 
no abona a la 
calidad de la 
enseñanza. 
 
El tener 
instalaciones 
adecuadas no es 
un factor para 
garantizar la 
calidad del 
aprendizaje. 

observación el 
campo 
 
Verificación de 
actas de entrega 
de material 
didáctico. 

educación básica. 
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3.1.2. Definición operacional de las  variables  

Se detallan las variables identificadas en esta investigación así como la interrelación entre 

las mismas. 

Variable dependiente 

Accesibilidad al tercer ciclo de educación básica.  

Variables independientes 

 La baja cobertura que ofrece la Secretaría de Educación en zonas postergadas.  

Hipótesis  H1: La baja cobertura que ofrece la secretaria de educación en zonas postergadas 

afecta la accesibilidad al tercer ciclo de educación básica.  

Hipótesis HO : La baja cobertura que ofrece la secretaria de educación en zonas postergadas   

NO afecta la accesibilidad al tercer ciclo de educación básica”  

 

 Trabajo juvenil, siendo que esta es una zona cafetalera y  muchas de las personas menores 

de edad se integran a las labores productivas en la temporada de recolección del café y de 

otros productos, dejando de lado las actividades escolares.  

Hipótesis H1: El trabajo juvenil en la zona, en  temporada de recolección de café afecta la 

accesibilidad al tercer ciclo de educación básica.  

 

Hipótesis HO : El trabajo juvenil en la zona, en temporada de recolección de café  NO afecta la 

accesibilidad al tercer ciclo de educación básica. 
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Hipótesis general  

La  baja cobertura que ofrece la Secretaría de Educación  en zonas postergadas, ni el trabajo 

juvenil en la zona en temporada de recolección de café  N O afectan  la accesibilidad al tercer 

ciclo de educación básica. 

Diagrama sagital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Diagrama sagital 

Fuente: Elaboración propia  

Baja cobertura que ofrece la 

Secretaría de Educación en 

lugares postergados 

Trabajo juvenil, personas  

menores integrándose a las 

actividades productivas en 

temporada de recolección de 

café 

Accesibilidad al tercer ciclo de 

educación básica  

H1 

H2 
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variables 

independientes 

Definición Dimensión 

 
Indicador Ítem 

Unidades 

Categorías 

Esca
la 

Conceptual Operacional 

La baja cobertura que 
ofrece la Secretaría de 
Educación en zonas 
postergadas 

Parte de la población 
se encuentra 
descubierta del 
sistema educativo, en 
este caso el tercer 
ciclo de educación 
básica. 

 

 

 Es un indicador que 
exhibe el déficit de 
demanda que existe 
en el sistema 
educativo nacional.  

Desarrollo del ser 
humano 

 

 

Evaluación del 
sistema educativo  

Número de 
centros 
educativos 
que dan 
cobertura 
al tercer 
ciclo 

Nivel 
educativo 
en la zona  

Determinar la 

influencia que esta 
teniendo la 

implementación del 

Proyecto ampliación 
de Cobertura del 

Tercer Ciclo de 
Educación Básica en 

Occidente? 

Modelos 
alternativos: 

EDUCATOD
OS  

IHER 

Tele básica 

1N/A 

 

 

 

Trabajo juvenil, 
siendo que esta es una 
zona cafetalera y 
muchas de las 
personas menores de 
edad se integran a las 
labores productivas 
en la temporada de 
recolección del café y 
de otros productos, 
dejando de lado las 
actividades escolares 

En temporada de la 
cosecha del café los 
jóvenes se integran a 
esta actividad, por lo 
ingresan tarde a los 
centros educativos y 
otros de abandonan 
sus actividades 
educativas. 

El trabajo infantil y 
juvenil se concentra 
mayormente en el 
área rural, trayendo 
consecuencias en su 
desarrollo físico, 
también infieren en 
su escolaridad, 
privándoles de la 
libertad para asistir a 
la escuela.  

Aceptable  

 

No aceptable 

 

 

 

Número de 
jóvenes en 
edad 
escolar que 
asisten 
regularmen
te al centro 
educativo. 

 

¿Cuáles son las 
actividades 
económicas que se 
desarrollan en la zona? 

Comercio  

Agricultura  

Ganadería  

Otros  

 

N/A 

 

Tabla 3. Operacionalización de variables 

Fuente: elaboración propia 
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3.1. 3. Enfoque y métodos  

El diseño de la investigación será no experimental transversal, siendo que los datos 

que se recopilaran serán datos disponibles en las fuentes de información en el momento que 

se plantea el problema. 

3.2. Diseño de la investigación 

Apegarse al diseño de investigación es importante porque en esa medida se adquieren las 

respuestas a las interrogantes planteadas en el capítulo 1, además de ello para medir si los 

objetivos de la investigación se lograron.  

El diseño de la investigación fue de tipo no experimental, (Investigadores, Hernández, 

Fernández y Baptista 2012) "La investigación no experimental o expost-facto es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los 

sujetos o a las condiciones", por lo que no existió una manipulación intencional de las variables 

independientes, para controlar la información.  

El tipo de diseño de investigación no experimental fue el Transversal. (Hernández et al., 

2010) lo describen como “el que recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único y su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” 

(p.151). Se hará uso del Diseño no experimental transversal porque los datos que fueron 

recopilados en las fuentes de información se realizó en el momento del planteamiento del 

problema. 
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Por lo que se realizó levantamiento de datos con los interesados directos e indirectos y se 

realizó observación del entorno en su espacio físico natural. Para ello se define como interesados 

directos a la coordinadora del Programa Bono Vida Mejor en Educación, los facilitadores 

(profesionales encargados del proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros educativos), los 

alumnos y los interesados indirectos directores municipales de educación y coordinadores 

departamentales de Lempira, Intibucá y La Paz. 

3.2.1. Población  

La población que será consultada serán: alumnos, facilitadores, coordinadores 

departamentales, directores municipales de educación del departa mento de Lempira; de los 

centros de educación básica que ingresan en la muestra seleccionada.  

3.2.2. Muestra 

En este estudio se investigación aplicó muestreo estratificado, para identificar la muestra 

se procederá a  dividir la población en grupos relativamente homogéneos, llamados estratos. 

 Después utilizamos uno de los dos planteamientos: o bien seleccionamos aleatoriamente, 

en cada estrato, un número específico de elementos correspondiente a la proporción del mism o 

en relación con la población completa,  o extraemos el mismo número de elementos de cada 

estrato y después ponderamos los resultados considerando la proporción que el estrato 

representa con respecto a la población total.  En este tipo de muestra todos tienen posibilidades 

de ser elegidos.  
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A continuación se plantea la muestra a tomar: 20 alumnos, 1 director municipal, la  

coordinadora del programa bono vida mejor, encargado del Sistema Administrativo de Centros 

Educativos (SACE), 3 facilitadores.  

3.2.3. Unidad de análisis y unidad de respuesta 

Para los fines de esta investigación las unidades de análisis fueron los alumnos de los 

centros de educación básica beneficiados con el proyecto ampliación de cobertura del tercer 

ciclo en los departamentos de Lempira, Intibucá y La Paz, facilitadores del proyecto, directores 

municipales de educación, coordinadores departamentales del programa, coordinadora del 

programa bono vida mejor, técnicos de la unidad coordinadora en la Secretaría de Educación.  

3.2.4. Técnicas e instrumentos aplicados  

Las técnicas e instrumentos utilizados para el levantamiento de los datos se seleccionaron 

de acuerdo al enfoque de investigación mixto,  a continuación se realiza detalle de cada uno de 

ellos: 

3.2.5. Técnicas 

Entrevistas  

Técnica cualitativa para recoger información  de los informantes claves en el proceso de 

la investigación, de una forma estructurada para realizar el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos, esta será aplicada a la coordinadora del programa en la Secretaría de Educación, a los 

técnicos del programa, los coordinadores departamentales. 
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 Grupo focal  

Esta técnica de carácter cualitativo será empleada con jóvenes beneficiarios del proyecto 

ampliación de cobertura del tercer ciclo de educación básica, con el objetivo de obtener 

información acerca de la experiencia que están teniendo con la ejecución de este proyecto en su 

comunidad. 

3.2.5. Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron para realizar el levantamiento de datos fue la encuesta 

y la observación directa, las que a continuación se explican:  

El cuestionario  

El propósito dela aplicación del cuestionario fue recolectar información con los 

facilitadores, para obtener información de primera mano con este grupo de la muestra.  

Observación directa. Permite obtener información directa y confiable, siempre y cuando  se 

haga mediante un procedimiento sistematizado y controlado (Bernal, 2006, p. 177). Se realizaron 

visitas a centros educativos de los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira  

3.3. Fuentes de información  

Debido al objetivo de la investigación las fuentes de información: manuales de 

implementación del programa, la política de implementación del proyecto ampliación de 

cobertura del tercer ciclo, la coordinadora del programa en la Secretaría de Educación, los 

alumnos, facilitadores, directores municipales de educación y los coordinadores departamentales 

del programa. 
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3.2.1. Fuentes primarias 

Las principales fuentes de información primaria fueron: el manual de implementación del 

programa y la política de implementación del proyecto ampliación de cobertura d el tercer ciclo 

de educación básica . 

3.2.2. Fuentes secundarias 

Las principales fuentes de información secundaria en esta investigación fueron: la 

coordinadora nacional del programa en la Secretaría de Educación, los coordinadores 

departamentales del programa, los alumnos, los facilitadores, técnicos de la unidad coordinadora 

y  directores municipales de educación. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y ANALISIS  

Este capítulo tiene como propósito dar a conocer los resultados obtenidos en la  

aplicación de instrumentos para la recolección de información en el desarrollo del proyecto de 

investigación en el Taller de Tesis II . Haciendo uso de la entrevistas, grupos focales e 

información documental.  

4.1 Antecedentes del proyecto 

El programa bono 10 mil, se empezó a diseñar a mediados del 2,010 y dio inicio a 

principios del 2,011. Sin embargo, el componente para la Secretaría de Educación se empieza a 

analizar en créditos posteriores, razón por lo cual se incorpora para el sector educación hasta el 

año 2,014. La  Secretaría de Educación que carece de presupue sto para ampliar la oferta del 

tercer ciclo básico, como de la población que se encuentra en las áreas postergadas y carece de 

medios para poder integrar a sus hijos(as) al sistema educativo formal; es a través del bono vida 

mejor que la Secretaría de Educación extiende este servicio y con el proyecto “Ampliación de 

Cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica con modalidad  alternativa presencial” , 

financiado con fondos BID. 

Para el planteamiento del proyecto, se estimaron requisitos de las zonas más 

postergadas que contaran con una matrícula mayor de ocho alumnos(as) en sexto grado y se 

reconoció el entorno, de tal forma que existiera la oportunidad de que los(as) alum nos(as) 

pudieran movilizarse a los centros más cercanos a su comunidad.  

Los departamentos incluidos forman parte del Proyecto Mesoamérica, que cruza toda la  

zona de México hasta el occidente de Honduras y son áreas que el BID asiste con otras 

intervenciones. En el caso de la cobertura del tercer ciclo básico se identificaron  municipios 

con los beneficios del programa bono vida mejor  que, además de tener un alto porcentaje de 
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rezago escolar, también que estuvieran en la gestión descentralizada del programa Mesoamérica 

y que de alguna manera presentaran alguna dificultad que obstaculice a la Secretaría de 

Educación con el cumplimiento de su corresponsabilidad, no solo de manera física o 

electrónica, sino también al contar con el apoyo de la comunidad local . 

La vinculación del “Bono Vida Mejor” con el proyecto “Ampliación de Cobertura del 

Tercer Ciclo de Educación Básica con Modalidad Alternativa Presencial” brinda a la S ecretaría 

de Educación el financiamiento para poder darle la oportunidad a niños(as) y adolescentes de 

zonas postergadas de continuar con sus estudios, sobre todo en las zonas donde hay menor 

acceso al tercer ciclo en el país, que son los departamentos de Lempira, Santa Bárbara e 

Intibucá, siendo más grave el problema en Lempira e Intibucá, aunque también hay bajos 

indicadores en Ocotepeque, así que se decidió tomar el área geográfica que corresponde a los 

departamentos de occidente.  

El proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo de educación básica con modalidad 

alternativa presencial” surge en el marco de la Ley Fundamental de Educación y se desarrolla 

como parte de la estrategia del programa Bono Vida Mejor y la Red de Protección Social en el 

occidente del país. El proyecto, se ejecuta mediante un compromiso interinstitucional entre la 

Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Integración Social (SSIS) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). El proyecto se ejecuta en coordinación con el Instituto 

Hondureño de Educación por Radio (IHER), trabaja con la metodología alternativa presencial y 

es la encargada de realizar la distribución de los paquetes de material didáctico asignado a los 

alumnos, facilitadores y aula; a más de ello contrata los facilitadores quienes imparten las clases 

de las diferentes áreas de educación en los Centros de Educación Básica.  
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La población intervenida en este proyecto la constituyen niños, niñas y adolescentes que 

están en rezago escolar, que tienen edades comprendidas entre los 13 y los 17 años y que 

residen en los departamentos de Intibucá, Lempira, Ocotepeque, La Paz, Copán y Santa 

Bárbara. 

 

A continuación se detalla el cronograma de trabajo a implementar en el año lectivo:  
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Cronograma modelo de actividades académicas 7º, 8º y 9º grado, de acuerdo a la Secretaría de Educación para el año 2017 

N ACTIVIDAD 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Escogencia de centros educativos 

y nuevos facilitadores 

                                            

2 Matrícula de alumnos                                          

3 Firma de convenio de los 

facilitadores 

                                         

4 Entrega de materiales didácticos 

pedagógicos 

                                         

5 Realizar las transferencia de 

fondos a los facilitadores 

                                         

6 Desarrollo del primer parcial                                          

7 Evaluación y nivelación                                          

8 Desarrollo de Segundo parcial                                          

9 Evaluación y nivelación                                          

10 Desarrollo del tercer parcial                                          

11 Evaluación y nivelación                                          

12 Desarrollo del cuarto parcial                                          

13 Evaluación y recuperación                                          

14 Encuentro de padres de familia                                          

15 Encuentros distritales con 

facilitadores 

                                         

16 Capacitación de facilitadores                                          

17 Informe de facilitadores                                          

18 Informe de enlaces                                          

19 Celebraciones patrias                                          

20 Productos esperados                                          

21 Incorporación de Medidas 

Correctivas 

                                         

Tablao 4 Cronograma de actividades académicas  

Fuente: ( Unidad Coordinadora Programa Bono Vida Mejor, Política Sectorial año 2017)  
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4.2 Planteamiento de hallazgos encontrados: 

4.2.1. Población atendida por año  

El proyecto dio inicio  en el año 2014, en los departamentos de Lempira, Santa Bárbara, 

La Paz e Intibucá, ampliando su cobertura en el año 2015 en los departamentos de Copán y 

Ocotepeque. Ver cuadro 1. Observándose desde las primeras aperturas en el 2014 un 

crecimiento de la población atendida, extendiéndose la cobertura a los d epartamentos de Copán 

y Ocotepeque en el año 2015. 

 

Cuadro población atendida  por año 

 

 

Tabla 5 Población atendida por año  

Fuente:  Programa Bono Vida Mejor, Secretaría de Educación  

 

   

 

 

 

No. DEPARTAMENTO 

Matricula Tercer Ciclo 

AÑO 2014 (7°) 
AÑO 2015 (7° Y 

8°) 

AÑO 2016 (7°, 8° 

Y 9°) 

AÑO 2017 (7°, 8° 

Y 9°) 

 1 Lempira 1,057 2,382 3,496 3,530 

2 Santa Bárbara 690 1,379 2,037 2,021 

3 La Paz 411 802 1,180 1,217 

4 Intibucá  309 627 1,026 1,137 

5 Copán   774 1,384 2,032 

6 Ocotepeque   491 787 1,058 

Total 2, 467 6, 455 9, 910 10, 995 
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Población atendida por año 

 

 

Figura 2 Población atendida por año 

Fuente: (Estadísticas en el Programa Bono Vida Mejor, Secretaría de Educación ) 

 

La grafica muestra el crecimiento que tenido el proyecto en cuanto a cobertura y su   

mayor crecimiento se ve reflejado para el año 2015 con un 14% y en el año donde realizo 

menor número de aperturas fue el año 2017. Actualmente el proyecto atiende una población de 

10, 995 alumnos (as) distribuidos en los seis departamentos del Occidente del país.  

 

4.2.2 Población atendida por grados. 

 

La matrícula alcanzada en este momento es de 10,995 es tudiantes según la verificación 

realizada en el Sistema Administrativo de Centros Educativos (SACE) en la segunda semana de 

Octubre del 2017.  

 

8%

22%

33%

37%

Poblac ión  atend ida por año

A ño 2014 (7°) A ño 2015  (7°  y8°)

A ño 2016 (7°, 8°  y  9°) A ño 2017  (7° , 8°  y  9°)
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La grafica señala que actualmente el 39% de los estudiantes beneficiados se 

encuentran matriculados en el séptimo grado, el 32% de la población estudiantil 

se encuentra matriculada  en octavo grado y un  29% en noveno grado. 

Población atendida por grado  

 

Tabla 6 Población atendida por grado          Figura 3 Población atendida por grado  

Fuente: (USINIEH – SE (2,017) Sistema Educativo Hondureño en Cifras Período Académico 

2,017)                                                    

 

Estos datos es posible visualizarlos a través del sistema Admin istrativo de Centros 

Educativos (SACE), es una herramienta al proyecto en su ejecución para verificar 

corresponsabilidad. 

 

4.2.3. Matricula por departamento año 2017  

A continuación se observa la matricula del año 2017, distribuida por departamento : 

 

 

39%

32%

29%

Títu lo del gráfico

Sep tim o  gra d o O ctavo  gra d o N o ven o  grad o
Datos totales de matrícula 2017 

Grado 
Población por 

grado 

Séptimo grado 4293 

Octavo grado 3482 

Noveno grado 3220 

Total matricula  10,995 
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Matricula por departamento 

 

Tabla 7  Matricula por departamento         Figura 4 Matricula por departamento  

Fuente:  ( USINIEH – SE (2,017) Sistema Educativo Hondureño en Cifras Período Académico 

2,017)                                                      

 

         Se observa que la mayor población atendida se encuentra en el departamento de lempira 

con un 32%, con menor cobertura en el departamento de Ocotepeque con 10% de matrícula.  

Matricula del tercer ciclo de educación básica en relación a matricula del proyecto 

ampliación de Cobertura del tercer ciclo de educación básica. Se plantea a continuación la 

matricula por departamento y municipio:  

 

 

 

 

 

19%

10%

11%
32%

10%

18%

Matricu la 2017 por 

depa rtam ento

C o pá n Int ib uc á La  Pa z

Lem p ira O co tep eq ue Sa n ta  B árb ara

No.  Departamento  

 

Matricula  

1 

 

Copán 2,030 

2 

 

Intibucá  1,137 

3 

 

La Paz 1,217 

4 

 

Lempira 3,530 

5 

 

Ocotepeque 1,060 

6 

 

Santa Bárbara 2,021 

  

 

Total  10,995 
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Departamento de La paz:  

         En el departamento de La Paz son 30 centros educativos los intervenido s por el proyecto 

ampliación de cobertura del tercer ciclo de educación y distribuidos en ocho municipios, 

atendiendo una población total de 1, 217.  

4.2.4. Análisis comparativo de la matrícula del tercer ciclo a nivel de municipio con la 

matricula del proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo de educación básica . A 

continuación detalle de la matricula a nivel de cada municipio en el departamento de La Paz.  

N. Municipio  

Centros 

educativos 

beneficiados 

por el P.B.V.M 

Matrícula 

tercer ciclo 

por 

municipio 

Matrícula del proyecto por 

municipio, año 2017  

Porcentaje de 

cobertura por 

municipio del 

proyecto  
7° 8° 9°  TOTAL 

1 Santa Elena 10 884 149 125 128 402 45% 

2 
Santiago 

Puringla  
7 

595 
77 

59 73 209 35% 

3 Aguanqueterique  1 
109 

11 
18 13 42 38% 

4 Guajiquiro  3 820 47 61 40 148 18% 

5 Opatoro  3 483 28 36 40 104 21% 

6 Yarula 2 561 42 36 30 108 19% 

7 Santa Ana 3 352 61 78 48 187 53% 

8 La Paz 1 1380 17 N/A N/A 17 1% 

TOTAL  30 5,184 432 413 372 1,217 23% 

Tabla 8 Comparativo matricula del tercer ciclo con matricula del proyecto 

Fuente: ( USINIEH – SE (2,017) Sistema Educativo Hondureño en Cifras Período Académico 

2,017)                                                      

 

         Los datos reflejados en la tabla comparativa de la matrícula del tercer ciclo en los 

municipios en relación a la matricula del proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo, en 

ella se ve reflejado que el municipio de Santa Ana es el que está siendo mayor mente impactado 

siendo que el 53% de la matrícula del municipio es atendida por la modalidad alternativa 



 

51 

 

presencial del proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo y el municipio en el que la 

matricula tiene un menor impacto es el municipio La Paz y esto se debe a que solo hay un solo 

centro en este municipio y su apertura se realizó el presente año.  

          En el mapa que se presenta a continuación se puede observar el impacto que tiene el 

proyecto en cada uno de los municipios intervenidos.  

 

Figura 5 Impacto del proyecto a nivel de municipio en La Paz  

Fuente: ( Programa Bono Vida Mejor, Secretaría de Educación  ) 

 

 

 

45% 

       19% 

53% 

1% 

35% 

38% 

18% 
21% 
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Departamento de Intibucá: 

          En el departamento de Intibucá actualmente el proyecto tiene intervención en 10 

municipios, beneficiando a 1, 137 alumnos diseminados en los 30 centros educativos 

beneficiados por el proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo de educación básica.  

La tabla comparativa de la matrícula del tercer ciclo de los municipios, en relación a la 

matricula del proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo, en ella se ve reflejado que el 

municipio de San Francisco de Opalaca es el que está siendo mayor mente impactado siendo 

que el 76% de la matrícula del municipio es atendida por la modalidad alternativa presencial del 

proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo y el municipio en el que la matricula tiene un 

menor impacto es el municipio Intibucá y esto se debe a que solo hay dos centros beneficiados 

en este municipio. A más de ello refleja que el impacto que tiene el proyecto a nivel de todo el 

departamento es de un 20% considerándose un porcentaje medio en relación al impacto que 

están teniendo en otros departamentos. ver tabla.  

Comparación de matrícula del tercer ciclo de educación básica con matricula del proyecto  

a nivel de municipio 

N Municipios 

Centros 

educativos 

beneficiados por 

el p.b.v.m 

Matrícula 

tercer ciclo 

por 

municipio  

Matrícula del proyecto por 

municipio, año 2017 

Porcentaje de 

cobertura por 

municipio del 

proyecto  7°  8° 9°  TOTAL 

1 Concepción 3 549 41 38 43 43 22% 

2 Dolores 6 334 53 52 48 153 46% 

3 Yamaranguila  5 1038 86 90 102 278 27% 

4 San Miguelito  2 228 17 8 18 43 19% 

5 Colomoncagua  2 720 31 42 N/A 73 10% 

6 
San Francisco 

de Opalaca 
4 206 98 59 N/A 157 76% 

7 Santa Lucia 1 196 9 18 N/A 27 14% 



 

53 

 

8 Intibucá  2 1527 38 16 N/A 54 3% 

9 
San Marcos de 

la Sierra  
3 399 41 43 42 126 32% 

10 San Juan 3 512 40 43 21 104 20% 

TOTAL  31 5,709 454 409 274 1,137 20% 

 

Tabla 9 Comparativo matricula del tercer ciclo con matricula del proyecto  

Fuente:    ( USINIEH – SE (2,017) Sistema Educativo Hondureño en Cifras Período Académico 

2,017)                                                      

               En el mapa que se presenta a continuación ilustra el impacto que tiene el proyecto en 

cada uno de los municipios intervenidos del departamento de Intibucá.  

 

Figura 6 Impacto del proyecto a nivel de municipio en Intibucá 

Fuente: ( Programa Bono Vida Mejor, Secretaría de Educación  ) 

   46% 
27%

% 

19% 

10% 

 

22% 

14%  

20% 
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3% 

32% 
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Departamento de Lempira:  

En el departamento de Lempira se benefician a 86 centros educativos, son 24 los 

municipios  los que son intervenidos actualmente, actualmente asciende  a 3, 530 alumnos 

beneficiados por el proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo de educación básica.  Ver 

tabla.  

Comparación de matrícula del tercer ciclo de educación básica con matricula del proyecto  

a nivel de municipio  

N Municipios 

Centros 

educativos 

beneficiados por 

el p.b.v.m 

Matrícula 

tercer ciclo 

por municipio  

Matrícula del proyecto por 

municipio, año 2017 

Porcentaje de 

cobertura por 

municipio del 

proyecto  
7° 8° 9°  

TOTA

L 

1 Guarita  3 296 11 30 8 49 16% 

2 
San Manuel de 

Colohete 
13 

757 
190 

152 167 509 67% 

3 Tómala 7 509 97 96 89 282 55% 

4 Lepaera 12 1454 193 156 147 496 34% 

5 Las Flores 3 376 50 44 65 159 42% 

6 La Campa 3 276 43 31 50 124 45% 

7 Gracias 7 1874 94 84 85 263 14% 

8 La Iguala 3 552 79 90 17 186 34% 

9 San Francisco 5 386 89 53 54 196 51% 

10 Erandique 5 545 75 56 71 202 37% 

11 Gualcinse 4 377 54 45 33 132 35% 

12 Mapulaca 1 168 16 14 13 43 26% 

13 Piraera  4 517 84 88 95 267 52% 

14 Santa Cruz 2 207 26 21 27 74 36% 

15 Candelaria 2 251 30 28 N/A 58 23% 

16 
San Juan 

Guarita  
1 

30 
0 

10 N/A 10 33% 

17 Virginia  1 107 18 23 N/A 41 38% 

18 San Andrés 3 204 33 28 N/A 61 30% 

19 San Sebastián 2 147 27 19 31 77 52% 

20 Talgua 1 376 27 22 23 72 19% 

21 San Rafael 1 402 18 17 22 57 14% 

22 Tambla 1 133 19 12 16 47 35% 

23 Cololaca 1 138 25 13 15 53 38% 

24 La Unión 1 296 34 19 19 72 24% 
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TOTAL 86 10,495 1,332 1,151 1047 3,530 34% 

10  Comparativo matricula del tercer ciclo con matricula del proyecto 

Fuente: ( Secretaría de Educación ( USINIEH – SE (2,017) Sistema Educativo Hondureño en 

Cifras Período Académico 2,017)                                                      

   

La tabla comparativa de la matrícula del tercer ciclo de los municipios, en relación a la 

matricula del proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo,  en ella se ve reflejado que el 

municipio de San Manuel de Cohete que el proyecto atiende al 67% de la población que es 

atendida del tercer ciclo en este municipio; en segundo lugar el municipio de Tómala que el   

55% de la matrícula del municipio es atendida por la modalidad alternativa pr esencial del 

proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo y los municipios en los que la matricula tiene 

un menor impacto es en Gracias y San Rafael con una atención del 14% de la población . A más 

de ello refleja que el impacto que tiene el proyecto a  nivel de todo el departamento es de un 34%.  
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            En el mapa que se presenta a continuación ilustra el impacto que tiene el proyecto en 

cada uno de los municipios intervenid os del departamento de Lempira. 

 

Figura 7  Impacto del proyecto a nivel de municipio en Lempira 

Fuente: ( Programa Bono Vida Mejor, Secretaría de Educación  ) 
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Departamento de Santa Bárbara 

Actualmente en el departamento de Santa Bárbara el proyecto atiende una población de 

2, 021 alumnos en los 48 centros educativos beneficiados y con cobertura en 11 municipios del 

departamento. Ver tabla.  

Comparación de matrícula del tercer ciclo de educación básica con matricula del proyecto  

a nivel de municipio  

 

N Municipios 

Centros 

educativos 

beneficiados por 

el p.b.v.m 

Matrícula 

tercer ciclo 

por 

municipio  

Matrícula del proyecto por 

municipio, año 2017 

Porcentaje de 

cobertura por 

municipio del 

proyecto  
7° 8° 9°  TOTAL 

1 San Luis 5 1,051 100 91 64 255 24% 

2 Naranjito  5 468 80 53 32 165 33% 

3 Macuelizo 8 1,696 104 67 78 249 15% 

4 San Nicolás 2 658 29 29 33 91 14% 

5 Nueva Frontera  1 
339 

24 
27 N/A 51 15% 

6 San Marcos 6 807 112 83 67 262 32% 

7 Atima 11 1,029 156 141 111 408 40% 

8 
Concepción del 

Norte  
2 

442 
53 

43 55 151 34% 

9 Protección  3 428 44 50 61 155 36% 

10 Quimistán  3 1,658 54 43 66 163 10% 

11 Azacualpa 2 955 26 22 23 71 7% 

TOTAL 48 9,531 782 649 590 2,021 21% 

Tabla 11 Comparativo matricula del tercer ciclo con matricula del proyecto   

Fuente: ( Secretaría de Educación  USINIEH – SE (2,017) Sistema Educativo Hondureño en 

Cifras Período Académico 2,017)                                                      

   

           La tabla comparativa de la matrícula del tercer ciclo de los municipios, en relación a la 

matricula del proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo, en ella se ve reflejado que el 

municipio de Atima, ya que el proyecto atiende al 40% de la población que es atendida del tercer 

ciclo en este municipio y el municipio en el que la matricula tiene un menor impacto es en 
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Azacualpa con una población atendida del 7%. Estos datos también reflejan que el impacto que 

tiene el proyecto a nivel de todo el departamento es de un 21%.  

En el mapa que se presenta a continuación ilustra el impacto que tiene el proyecto en 

cada uno de los municipios intervenidos del departamento de Santa Bárbara. 

 

Figura 8  Impacto del proyecto a nivel de municipio en Santa Bárbara  

Fuente: ( Programa Bono Vida Mejor, Secretaría de Educación  ) 
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Departamento de Ocotepeque: 

En el departamento de Ocotepeque son 28 los centros educativos intervenidos por el 

proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo de educación,  distribuidos en nueve 

municipios, atendiendo una población total de 1, 058. Ver tabla.  

Comparación de matrícula del tercer ciclo de educación básica con matricula del proyecto  

a nivel de municipio  

 

N Municipios 

Centros 

educativos 

beneficiados por 

el p.b.v.m 

Matrícula 

tercer ciclo 

por 

municipio  

Matrícula del proyecto por 

municipio, año 2017 

Porcentaje de 

cobertura por 

municipio del 

proyecto  7° 8° 9°  TOTAL 

1 Belén Gualcho 8 
719 151 118 180 449 62% 

2 
San Francisco 

del Valle 
2 

210 29 24 10 63 30% 

3 Sensenti 1 297 13 10 17 40 13% 

4 Santa Fe 2 203 8 10 21 39 19% 

5 Concepción 1 74 7 11 N/A 18 24% 

6 San Jorge 2 80 29 17 N/A 46 57% 

7 Mercedes 4 235 41 24 67 132 56% 

8 
San Marcos de 

Ocotepeque 
6 

1138 66 84 87 237 21% 

9 La Encarnación 2 
180 34 N/A N/A 34 19% 

TOTAL 28 3,136 378 298 382 1058 34% 

Tabla 12 Comparativo matricula del tercer ciclo con matricula del proyecto   

Fuente: ( Secretaría de Educación  USINIEH – SE (2,017) Sistema Educativo Hondureño en 

Cifras Período Académico 2,017)                                                      
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           Los datos reflejados en la tabla comparativa de la matrícula del tercer ciclo en los 

municipios en relación a la matricula del proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo, en 

ella se ve reflejado que el municipio de Belén Gualcho es el que está siendo mayor mente 

impactado siendo que el 62% de la matrícula del municipio es ate ndida por la modalidad 

alternativa presencial del proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo y el municipio en el 

que la matricula tiene un menor impacto es el municipio Sensenti con un 13%.  

En el mapa que se presenta a continuación se puede observa r el impacto que tiene el proyecto 

en cada uno de los municipios intervenidos en el departamento de Ocotepeque.  

 

Figura 9  Impacto del proyecto a nivel de municipio en Ocotepeque 

Fuente: ( Programa Bono Vida Mejor, Secretaría de Educación  ) 
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Departamento de Copán:  

En el departamento de Copán se benefician a 52 centros educativos, son 22 los 

municipios  los que son intervenidos actualmente, asciende  a 1, 989 alumnos beneficiados por 

el proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo de educación básica.  Ver tabla. 

Comparación de matrícula del tercer ciclo de educación básica con matricula d el proyecto 

a nivel de municipio  

 

N Municipios 

Centros 

educativos 

beneficiados por 

el p.b.v.m 

Matrícula 

tercer ciclo 

por 

municipio  

Matrícula del proyecto por 

municipio, año 2017  

Porcentaje de 

cobertura por 

municipio del 

proyecto  7° 8° 9°  TOTAL 

1 Cabañas 2 159 45 9 13 67 42% 

2 Concepción 3 124 37 23 34 94 76% 

3 Copán Ruinas  4 902 68 20 27 115 13% 

4 Corquín  1 354 5 7 14 26 7% 

5 Cucuyagua 2 518 35 30 16 81 16% 

6 Dolores 2 167 33 24 37 94 56% 

7 Dulce Nombre 
1 311 16 11 12 39 12% 

8 El Paraíso 3 463 60 11 15 86 19% 

9 Florida  5 737 61 30 44 135 18% 

10 La Jigua 1 413 7 10 10 27 11% 

11 La Unión 2 241 43 39 17 56 23% 

12 Nueva Arcadia 4 2481 119 93 71 283 11% 

13 San Agustín 2 69 15 14 9 38 55% 

14 San Antonio  3 267 49 45 37 131 49% 

15 San Jerónimo 2 145 35 28 41 104 72% 

16 San José 2 333 26 30 18 74 22% 

17 
San Juan de 

Opoa 1 188 18 19 19 56 30% 

18 San Nicolás 1 279 26 22 40 88 31% 

19 Santa Rita 6 518 126 63 61 250 48% 

20 
Santa Rosa de 

Copán 3 3745 49 34 20 103 8% 

21 Trinidad  1 257 24 N/A N/A 24 10% 

22 Veracruz 1 317 18 N/A N/A 18 6% 

TOTAL 52 12,988 915 562 555 1,989 15% 
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Tabla 13 Comparativo matricula del tercer ciclo con matricula del proyecto   

Fuente: ( Secretaría de Educación  Programa Bono Vida Mejor, Secretaría de Educación  

USINIEH – SE (2,017) Sistema Educativo Hondureño en Cifras Período Académico 2,017)                                                      

   

              Los datos reflejados en la tabla comparativa de la matrícula del tercer ciclo en los 

municipios en relación a la matricula del proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo, en 

ella se ve reflejado que el municipio de Concepción es el que está siendo mayor mente 

impactado siendo que el 76% de la matrícula del municipio es atendida por la modalidad 

alternativa presencial del proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo y el municipi o en el 

que la matricula tiene un menor impacto es el municipio de Veracruz con un 6% y esto se debe a 

que solo hay un solo centro en este municipio y su apertura se realizó el presente año. 
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En el mapa que se presenta a continuación se puede observar el impacto que tiene el 

proyecto en cada uno de los municipios intervenidos.  

 

   

Figura 10 Impacto del proyecto a nivel de municipio en Copán  

Fuente: ( Programa Bono Vida Mejor, Secretaría de Educación  ) 
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4.2.5. Análisis del impacto de la cobertura a nivel departamental:  

Es de vital importancia dar a conocer el impacto que tiene el proyecto ampliación de 

cobertura del tercer ciclo de educación básica a nivel de cada departamento, en relación a la 

matricula en los municipios donde existe presencia del proyecto.  

Análisis del impacto  

N Departamento  

Centros 

educativos 

beneficiado 

por el 

P.B.V.M 

Matricula 

tercer ciclo 

Por 

Departame

nto 

Matricula del proyecto por departamento, 

año 2017 

Porcentaje 

de obertura 

por 

departament

o del 

proyecto  

7° 8° 9°  TOTAL 

1 La Paz 30 5184 432 413 128 973 19% 

2 Intibucá  31 5709 454 409 274 1137 20% 

3 Lempira 86 10495 1332 1151 1047 3530 34% 

4 Santa Bárbara 48 9531 782 649 590 2021 21% 

5 Ocotepeque 28 3136 378 298 382 1058 34% 

6 Copán 52 12988 915 562 555 1989 15% 

TOTAL  275 47,043 4293 3482 2976 10,708 23% 

 

Tabla 14 Análisis de impacto  

Fuente:  ( Secretaría de Educación  USINIEH – SE (2,017) Sistema Educativo Hondureño en 

Cifras Período Académico 2,017)                                                      

   

   

El mayor impacto del proyecto ampliación de cobertura  del tercer ciclo de educación 

básica es en los departamentos de Lempira y Ocotepeque, siendo que en ambos departamentos 

el 34% de la  matrícula del tercer ciclo de educación básica pertenece al proyecto; seguido por 

un 21% que representa Santa Bárbara, en relación al departamento de Copán al que el 15% de la 

matricula le corresponde al proyecto. 
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4.3.Procedencia de los fondos para ejecución del proyecto  

El Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social, es financiado a través del 

contrato de Préstamo No.3371/BL-HO, suscrito el 05 de mayo de 2015 entre el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) en su condición de Prestamista y el Gobierno de la 

Republica de Honduras en su condición de Prestatario del financiamiento, para la ejecución  del 

Programa de Apoyo al S istema de Protección Social, se ampara en el Articulo 70 del Decreto 

No. 17-2010. 

 

4.4 Sostenibilidad del proyecto 

Actualmente en el marco del desarrollo del Proyecto Ampliación de cobertura del tercer 

ciclo de educación básica, se desarrolla proyecto piloto en el departamento de Lempira, en el 

cual se dio apertura cinco centros educativos que están atendiendo bachillerato en Ciencias y 

Humanidades,  con una matrícula de 107 jóvenes, a futuro se pretende multiplicar esta 

experiencia en los demás departamento s. 

Centros educativos con apertura para Bachillerato en Ciencias y Humanidades:  

No.  Municipio  Aldea  Código  Nombre del 

centro 

Matricula  

1. Gracias  Jacan 130100024B09 La independencia 15 alumnos 

2. Lepaera Plan del Roble 131300043B09 El esfuerzo 25 alumnos 

3. Piraera  El Volcán 131500012C02 Álvaro Contreras  18 alumnos 

4. San Manuel Colohete Santa Teresa 131900005C02 18 de Noviembre 30 alumnos 

5. Tómala  Azacualpa 132500004C02 Lempira 19 alumnos 
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              La población atendida es de 107 alumnos, cabe mencionar que la matrícula de estos 

alumnos será avalada por institutos existentes en el municipio, ya que los centros no cuentan con 

la estructura  legal para funcionar como institutos.  

Actualmente se trabaja en una propuesta para garantizar la continuidad del proyecto, 

cuyo objetivo es diseñar una estrategia de Sostenibilidad económica y social del Proyecto 

Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica, en  275 Centros Educativos del 

Occidente de Honduras.  

Para ello se requiere de una estrategia de sostenibilidad mediante decisión de políticas 

educativas de alto nivel, la sostenibilidad de este proyecto por parte de la Secretaría de 

Educación es una condición del BID para el desarrollo de nuevas intervenciones, en la que se 

realice un análisis de la capacidad de ejecución de la SEDUC, sugiere y así poder seleccionar 

entre  las actividades previstas, cuales son realmente importantes factibles y que tengan 

posibilidad de continuar en pro del Proyecto, como ser: 

Para ello se requiere de una estrategia de sostenibilidad mediante decisión de políticas 

educativas de alto nivel, en la que se realice un análisis de la capacidad de ejecución de la 

Secretaría de Educación y así poder seleccionar entre  las actividades previstas, cuales son 

realmente importantes factibles y que tengan posibilidad de continuar en pro del Proyecto, 

como ser: 

Sostenibilidad Pedagógica: 

La Secretaría a través de las Direcciones Departamentales asum irá la metodología 

pedagógica que se utilizó en el proyecto en función de impartir las clases, un profesor por grado 

cuando la matricula por grado sea mayor a 15 alumnos, 2 profesores por 3 grados, cuando la 
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matrícula de los 3 grados sea mayor a 25 y menor de 45 alumnos y un profesor para 3 grados 

cuando la matrícula de los 3 grados sea inferior a 25 alumnos.  

En relación al material didáctico se incluyen los costos presupuestarios 3 paquetes 

didácticos para docente, aula y alumno se han reducido los costos del material de mayor 

durabilidad como pizarras, pupitres y tecnología (ver tabla de referencia sobre costos de paquete 

incluyendo gastos de facilitadores o gestores educativos).  

 

Sostenibilidad Social:  

Es el compromiso por parte de los actores en los diferentes procesos que desde su 

identificación, diseño e implementación han involucrado a la población en extrema pobreza y 

pobreza del área rural como el actor principal, no solamente como beneficiarios, en este caso 

deberá conservarse la socialización y devolución de información a las comunidades a través de 

sus líderes o concentraciones de asamblea.  

Al momento de iniciar el proceso de sostenibilidad se hará una actualización de la 

demanda, matricula haciendo las consideraciones para definir el modelo de intervención 

apegado a diagnostico; en todos los casos se generara formas que permitan la atención total de 

los alumnos ejemplo educación en casa, atención multigrado, aulas por extensión, transporte 

con el consiguiente apoyo del paquete básico didáctico.  

La priorización de sostenibilidad se hará iniciando con los centros de mayo r matricula 

en las áreas de mayor grado de ruralidad. 
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Metodología 

El Proyecto Ampliación de Cobertura se caracteriza por utilizar la metodología de 

autoaprendizaje con la cual los alumnos apuestan por llegar al éxito de la misma, para ello es 

importante resaltar que necesitan que tengan que llevarse a cabo tres elementos. Es decir, tienen 

que existir: 

Responsabilidad. Esto lo que significa es que la persona en cuestión tiene que ser 

responsable a la hora de ver sus oportunidades de crecimiento y trabajar  en ese sentido, para 

cumplir los objetivos que se ha marcado, para establecer y seguir unas pautas de trabajo con tal 

de lograr ese aprendizaje que desea.  

Aprendizaje permanente. Este tipo de aprendizaje es aquel que tenemos a lo largo de 

toda nuestra vida y en este caso que nos ocupa lo que significa es que el alumno en cuestión 

tiene que determinarse unas rutinas y estar abierto constantemente a aprender y a trabajar en esa 

línea. En este sentido, podemos estar continuamente aprendiendo de nuestro entorn o, y también 

de nuestro ámbito educativo.  

Debido al cumplimiento de estos tres elementos en la Metodología, la dotación de 

paquetes didácticos, el acompañamiento pedagógico, procesos de actualización docente y la 

evaluación continua, el programa logra su éxito en el área de cobertura. 

V.4-Sostenibilidad financiera:  

Debido a la finalización del aporte financiero del Banco Interamericano de Desarrollo , 

la continuación delos servicios educativos emprendidos por el Proyecto depende en gran parte 

de la disposición del financiamiento estatal y es importante adaptar la estrategia de 

sostenibilidad previendo las limitaciones económicas  la Secretaría de Educación, una nueva 
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intervención con crédito BID, se ha planificado para desarrollar una estrategia de sostenibi lidad 

a partir del   2020 asumiendo el 25% de los centros, año 2021 50%, año 2022 el 75% y para el 

año 2023 el 100% de los Centros Educativos focalizados por el Proyecto en los cuales se estaría 

atendiendo alrededor de 16,500 alum nos (as).  

 

RESUMEN DE COSTO TOTAL POR AÑO 

Año 
Cantidad 

total de Centros 

Cantidad 

total de Alumnos 
Total 

Año2020  68 4080 L. 40,472,650.28 

Año 2021  136 8160 L. 81,462,533.59 

Año 2022  205 12300 L. 12,720,464.50 

Año 2023  275 16500 L. 173,246,491.45 

Fuente: ( Documento de propuesta de sostenibilidad a la Secretaría de Educación, 

Unidad Coordinadora Programa Bono Vida Mejor ) 

 

Pueda que en un periodo de 4 años la Secretaría de Educación deberá prever un 

presupuesto para el año 2023 de L. 173, 246,491.45 para una matrícula de 16500 y una cantidad 

total de centros de 275 en los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira , Ocotepeque 

y Santa Bárbara.  

 

4.6. Acciones orientadas al logro de la calidad  

A pesar que se trabaja con una metodología alternativa, esta se desarrolla de forma 

presencial y cada alumnos cuenta con su paquete de material didáctico asignado de acuerdo al 

grado que cursa, así m ismo los facilitadores y las aulas donde los alumnos reciben clases está 

dotado de material didáctico para uso exclusivo para el desarrollo de las áreas curriculares; uno 

de los centros educativos consultados (Ramón Amaya Amador), con c ódigo número 100500002 
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en el municipio de Dolores en Intibucá cuentan con equipo informático que contienen 

enciclopedias y videos para todas las áreas de conocim ientos, con el objetivo que los alumnos 

puedan consultar sobre algún tema cuando se requiera. Los facilitadores de ambos centros 

educativos consultados realizan sus planificaciones en base al Curriculo Nacional Básico , por 

áreas de acuerdo al contenido y al componente.  

Las facilitadoras consultadas manifestaron que reciben capacitaciones en el área de 

matemáticas, español y tecnología y que los temas seleccionados en el caso de matemáticas y 

español son priorizados de acuerdo a los resultados de la aplicación de las pruebas formativas 

en español y matemáticas que se aplica a una muestra finalizando e l año lectivo; a parte de ello 

los profesionales contratados como facilitadores del proceso de enseñanza -aprendizaje en su 

mayoría tienen grado de licenciatura (3 de las 4 facilitadoras), permitiendo un grado de madurez 

y de confianza para desarrollar las clases.  

 

4.7. Acciones que garantizan la calidad de la Educación en el proyecto ampliación de 

cobertura del tercer ciclo.  

La Secretaría de Educación cuenta con un fuerte apoyo de todas las entidades que la  

integran, entre ellos se encuentran los directores(as) distritales. En el marco del proyecto se 

designa a una persona para que coordine el Bono Vida Mejor en cada departamento, y que al 

mismo tiempo funciona como enlace con la Unidad Técnica de Corresponsabilidad. El enlace 

continúa a través de las personas que ejercen los puestos de coordinación y direcciones 

municipales y distritales, y a su vez éstos establecen un vínculo con los directores(as) de los 

centros educativos. 
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Para la selección del personal (facilitadores) se realiza a nivel local y se basa en una 

serie de escalas que contribuyen a abrir un abanico de oportunidades en las diferentes 

comunidades. Los requisitos de contratación son varios, entre ellos se determina el contar con 

un título de docente a nivel de pregrado; sin embargo, no siempre se puede contar con dicho 

recurso y se ha integrado personal con nivel de licenciatura en otras áreas, pero con el 

compromiso de que deben recibir formación en pedagogía. 

 Para las contrataciones, el proyecto brinda a los facilitadores un proceso de inducción y  

capacitaciones continuas, enfocadas en las materias básicas como español y matemáticas, pero 

es el mismo facilitador reconoce que tienen debilidades en las materias que no son de su 

competencia, por lo que en muchos de los departamentos hacen uso de lo qu e denom inan –

maestros asociados-. Esto implica que, cada quien facilita las áreas curriculares que dominan y 

con ello fortalecen el proceso de enseñanza aprendizaje.   

Hasta este año (2,017) el IHER contrato un total de 529 facilitadores(as), 38.7% de los 

cuales tienen el grado de licenciatura, 34.7% son pasantes universitarios, un 14% son técnicos 

universitarios y un 12.6% de educación media.  

Los alumnos recibieron una mochila con los textos escolares, cuadernos, marcadores, 

colores, diccionario, y otra serie de materiales para su uso durante de l año escolar, los 

facilitadores también se les entregó una mochila con material didáctico como apoyo para las 

cátedras y un conjunto de herramientas para utilizar en el aula: pizarra, borrador, marcadores de 

pizarra, entre otras cosas. 

Entre los meses de agosto y septiembre del 2017 se realizó entrega a 85 centros 

educativos equipo informático (computadoras portátiles y tablet), con el respectivo servidor por 

aula en ellas los alumnos pueden consultar información sobre los diferentes temas desarrollados 
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de las áreas educativas. Además de ello a inicio del año escolar se realiza entrega en los centros 

educativos pruebas formativas de español y matemáticas en ellas los alumnos desarrollan 

semanalmente los temas que corresponden. 

Se desarrolló construcción de módulos escolares en 48 centros educativos de los 275 

intervenidos por el proyecto.  

La coordinadora del programa bono vida mejor en la Secretaría de Educación manifestó 

que los resultados de las evaluaciones aplicadas a finales del año 2017, relevan que los 

porcentajes de respuestas correctas en matemáticas son mayores las de alumnos en relación a 

los resultados a nivel nacional.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

             Este apartado tiene como propósito principal dar a conocer las conclusiones en base a los 

hallazgos encontrados y recomendaciones planteadas para el mejoramiento en la implementación 

del proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo de educación básica, estudio que tuvo como 

objetivo general la identificar el impacto del proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo de 

educación básica, en relación a la cobertura y calidad de la oferta educativa.  Para este llegar a 

estas conclusiones a través del uso de la guías del Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK),  para una buena administración de proyectos como lo es marco lógico y la gestión de 

la integración de los proyectos. Así como hacer la interrelación del uso de estas valiosas 

herramientas para alcanzar el éxito del proyec to Ampliación de Cobertura del tercer ciclo.  

 

CONCLUSIONES  

 El mayor impacto del proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo de educación 

básica es en los departamentos de Lempira y Ocotepeque, siendo que en ambos departamentos 

el 34% de la  matrícula del tercer ciclo de educación básica pertenece al proyecto; seguido por 

un 21% que representa Santa Bárbara, en relación al departamento de Copán al que el 15% de la 

matricula le corresponde al proyecto. 

La cobertura en los municipios donde se ha implem entado el proyecto ha logrado dar 

opciones educativas a 10,995 jóvenes. Dicha oferta educativa ha sido desarrollada en los 

departamentos del occidente del país, donde históricamente ha habido niveles de acceso más 

reducidos. 

El préstamo vigente con el que financiado el proyecto ampliación de cobertura del tercer 

ciclo de educación básica es a través del contrato de Préstamo No.3371/BL-HO, suscrito el 05 
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de mayo de 2015 entre el Banco In teramericano de Desarrollo (BID) en su condición de 

Prestamista y el Gobierno de la Republica de Honduras en su condición de  Prestatario del 

financiamiento.  

Actualmente hay acciones encaminadas al logro de la sostenibilidad del proyecto, se ha 

realizado en cinco centros apertura de bachillerato y se trabaja en una propuesta para garantizar 

la continuidad del proyecto, cuyo objetivo es diseñar una estrategia de sostenibilidad económica 

y social del proyecto ampliación de cobertura del tercer ciclo de educación básica, en 275 

centros educativos del Occidente de Honduras.  

 

            El proyecto se caracteriza por ser una modalidad alternativa presencial. A través de una  

organización privada, que brindan incentivos educativos para que los(as) estudiantes tengan los 

recursos que necesarios para estudiar y los(as) docente s son facilitadores(as), que no 

necesariamente tienen una formación en docencia.  

        Son varias las acciones encaminadas al logro de la calidad de la educación, desde la 

definición de criterios de selección de los facilitadores, acceso a información para el desarrollo 

de diferentes temas y la  dotación de paquetes de material didáctico   

 

Recomendaciones  

          Consolidar el modelo de servicios de oferta educativa del tercer ciclo alternativo presencial 

mediante alianzas público privadas, con instituciones u organizaciones sin fines de lucro que 

intervienen en el sector educativo.  

           Iniciar un proceso de institucionalización de la moda lidad del tercer ciclo  alternativo 

presencial como una unidad  permanente dentro de la Secretaría de Educación.  
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