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RESUMEN  
El presente trabajo es el desarrollo de una investigación que tiene por objetivo la elaboración 

de un plan de mejora de la infraestructura educativa en la zona de la Mosquitia. A lo largo del desarrollo 

del mismo se presentan diferentes metodologías que se llevaran a cabo para realizar la investigación, 

por ejemplo, el análisis de la situación actual, conceptualizando siempre todas las variables implicadas 

en el proceso de investigación. Se definen cada una de las técnicas utilizadas para la recolección de 

datos y análisis de resultados. Por medio de matrices, tablas y gráficos se presentarán los resultados 

obtenidos para de esta manera concluir en base a los mismos, finalizando con una propuesta para el 

plan de mejora de infraestructura educativa en la zona de la Mosquitia.  
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Abstract 

 
 

The present work is the development of an investigation that has as objective the elaboration of 

a plan of improvement of the educational infrastructure in the zone of the Mosquitia. Throughout the 

same development, different methodologies are presented that are carried out to carry out the research, 

for example, the analysis of the current situation, all the variables involved in the research process are 

always conceptualized. Each of the techniques used for data collection and analysis of results is 

defined. Through matrices, tables and graphs, the results of this way of reaching them are presented, 

which ends with a proposal for the plan to improve the educational infrastructure in the Mosquitia area. 
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente capitulo explica de manera breve y clara la historia y el porqué del tema de 

investigación, fundamentando el estudio en antecedentes. Se plasma el objetivo general y 

específicos los cuales a medida avance el documento se irán dando respuestas a cada uno.  

 

1.1 Introducción  

     El presente trabajo de investigación surge de la necesidad que presentan los centros 

educativos públicos del país en ser mejorados en cuanto a infraestructura se refiere. El documento 

muestra el proceso que se llevará a cabo para la elaboración de un plan de mejora de la 

infraestructura educativa en la zona de la Mosquitia. Se definen y analizan los factores que limitan 

la implementación de un plan de mejora de infraestructura educativa, así mismo cuales son las 

ventajas que esta implementación podría traer en la zona.  

 

 Se presenta una propuesta que está basada en técnicas vistas a lo largo de la maestría, en 

este caso se aplica la gestión de los interesados, gestión de costos y gestión de las comunicaciones 

del Project Management Institute.  

 

Los centros educativos a nivel nacional presentan un déficit de 50.55% (Ver figura 3) en su 

infraestructura lo que hace que no se cuente con un ambiente pedagógico adecuado para que se 

realice el proceso enseñanza aprendizaje de manera óptima 
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“Informes de los colegios magisteriales dicen que el 22% de los centros educativos presenta 

problemas bastante serios en infraestructura al punto de dañar el aprendizaje de los menores” (El 

Heraldo, 2018).  

 

El plan de mejora se realizó basado en encuestas aplicadas a directores de Centros 

Educativos, entrevistas a alcaldes municipales y Director General de Construcciones Escolares, así 

mismo se realizaron visitas a la zona en investigación, mediante un diálogo estructurado aplicado 

a las personas, es decir a la comunidad escolar (Directores de Centros Educativos, Alumnos y 

Padres de Familia).  

 

El propósito de esta investigación es mejorar las alternativas de infraestructura de la zona 

de la Mosquitia en cuanto a educación se refiere, por medio de la cual aumentarán su calidad de 

vida.   

 

1.2 Antecedentes 

           La infraestructura educativa a nivel nacional presenta un déficit, sobre todo si hablamos del 

Departamento de Gracias a Dios, el tema de infraestructura educativa es una de las muchas 

debilidades que presenta este Departamento. La falta de espacios físicos en los cuales los niños y 

niñas de esta zona puedan recibir el pan del saber.  

 

Los Centros Educativos que actualmente están funcionando se encuentran en precarias 

condiciones en lo que a infraestructura y salubridad se refiere.  
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Para el caso, en uno de los sectores de la comunidad de Krausirpi, desde el pasado mes de 

junio del 2017 inició el funcionamiento el kínder que en misquito se llama Walavis As Alas Nani, 

que traducido a español significa “Alegría de los niños”, pero los infantes reciben clases en 

condiciones no adecuadas (El Heraldo, 2018). 

 

1.3 Delimitación del tema 

 Para esta investigación se tomarán en cuenta la población estudiantil, la cual abarca 

alumnos, docentes y padres de familia. Al mismo tiempo es de mucha importancia conocer cuál es 

la situación actual que presenta el Departamento de Gracias a Dios en cuanto a contratación del 

personal docente y administrativo en los Centros Educativos, esto se debe tomar en cuenta ya que 

es necesario conocer cómo está estructurado el sistema educativo en la zona.  

 

El presupuesto anual de la Secretaria de Educación oscila entre los 23,000 a 24,000 millones 

de lempiras; Donde el 95% del mismo es para el pago de docentes que atienden los diferentes 

niveles educativos del país. Con el 5% restante se deben cubrir el pago del resto del personal que 

trabaja en las diferentes unidades a nivel central y descentralizado, quedando disponible una 

pequeña cantidad asignada para la atención de centros educativos ya sea para la ampliación, 

mantenimiento o atención de emergencias (Gaceta, 2017). 

 

1.4 Definición del problema 

1.4.1 Enunciado del problema 

En la zona de la Mosquitia existe una gran deficiencia en cuanto a infraestructura educativa, 

esta ha sido completamente olvidada por el gobierno de la república, a pesar de que cuentan con 
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una gran riqueza forestal.  La mayoría de los cooperantes externos como ser: PLAN 

INTERNACIONAL, BID, etc. y programas como ser PROMINE-KfW se han enfocado en invertir 

en la zona de occidente del país (La Paz, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, Ocotepeque y Copán) 

dejando de lado el resto de los departamentos.  

 

La Secretaria de Educación no tiene una partida presupuestaria lo suficientemente amplia 

para poder intervenir en todos los Centros Educativos. No existe el suficiente interés por parte del 

gobierno de la república de invertir en el mejoramiento de la infraestructura escolar.  

 

Con lo anterior se expone la importancia para la Secretaria de Educación de poseer un plan 

para el mejoramiento de la infraestructura escolar en la zona de la Mosquitia, la cual se base en una 

buena planificación tomando en cuenta el alcance, el tiempo y costos.  

 

La zona de La Mosquitia y en general todo el Departamento de Gracias a Dios necesita de 

una infraestructura Educativa apropiada para poder impartir el pan del saber a los niños y niñas de 

este Departamento. 

 

1.4.2 Planteamiento del problema 

En Honduras existe una limitada infraestructura educativa sobre todo si nos referimos a la 

zona de la Mosquitia. Esta situación nos lleva a plantearnos la siguiente interrogante: ¿Sería factible 

incrementar y mejorar la infraestructura educativa en la zona de La Mosquitia?  
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1.4.3 Preguntas de investigación  

Pregunta principal:  

1. ¿Cuál sería la alternativa más factible para la implementación de un plan de mejora de 

infraestructura educativa en la Mosquitia? 

Preguntas secundarias: 

1. ¿Cuáles son los factores que limitan o potencian la mejora de la infraestructura educativa 

en la Mosquitia? 

2. ¿Sería factible mejorar la infraestructura educativa en la Mosquitia? 

3. ¿Cuáles son las soluciones para mejorar la infraestructura educativa en la zona de la 

Mosquitia? 

4. ¿Cuál es el monto mínimo de inversión para el mejoramiento de infraestructura 

educativa? 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General  

Contribuir a mejorar la Infraestructura Educativa de la Mosquitia, mediante la 

implementación de un plan de mejora de la Infraestructura Educativa, para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje entre alumnos y docentes y ampliar las alternativas en la zona.    

 

1.5.2 Objetivos Específicos  

• Identificar cuáles son las deficiencias que existen en la Infraestructura Educativa de la 

Mosquitia.  

• Definir los tipos de mejoramiento en Infraestructura Educativa.  
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• Especificar las ventajas de la implementación de un plan de mejora de la Infraestructura 

Educativa en la Mosquitia.  

• Definir soluciones para mejorar la infraestructura educativa en la Mosquitia.  

• Estimar el costo mínimo de inversión para el mejoramiento de infraestructura educativa.  

 

1.6 Justificación del tema de investigación  

Esta investigación nace de la necesidad en el que día a día vemos en las noticias acerca de 

las precarias condiciones en las que los niños y niñas de nuestro país reciben clases.  

 

El Departamento de Gracias a Dios es el que menos avance de infraestructura tiene a nivel 

nacional, debido a su posición geográfica este no tiene acceso por medio de carreteras a sus 

departamentos vecinos, razón por la cual su desarrollo ha sido limitado. La zona de la Mosquitia 

posee mucha riqueza no solo natural, sino que también posee riqueza histórica como ser los grupos 

indígenas que en el habitan como ser: Los Misquitos, Tawahkas, Pech y los Garífunas.  

 

“La Secretaría de Educación reporta que Honduras cuenta con 29,000 centros educativos 

de los cuales 6,557 están en muy mal estado” (El Heraldo, 2018). 

 

Mediante los lineamentos que el PMI nos da se pretende generar un plan de mejoramiento 

de infraestructura escolar el cual ayude a la Secretaria de Educación a tener procedimientos 

definidos a seguir a la hora de realizar una intervención.  
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La educación, en cualquier sociedad democrática, debe concebirse como un derecho social 

al que deben tener acceso todos los ciudadanos de forma obligatoria y gratuita. Es por tanto 

responsabilidad de los poderes públicos configurar un Sistema Educativo que permita la formación 

en el respeto a los derechos y libertades fundamentales dentro de los principios democráticos de 

convivencia, así como la adquisición de hábitos intelectuales y de conocimientos científicos, 

técnicos y humanísticos (Junta de Andalucía, 2005). 

 

“La construcción, la estructura, y la infraestructura de una institución educativa es el primer 

cimiento para desarrollar un proyecto integral de educación” (María Cifuentes, 2012). 

 

Con el desarrollo del Plan de mejoramiento de infraestructura educativa se tendrá un 

panorama claro y especifico en las actividades de mantenimiento que se le debe de dar a los Centros 

Educativos, así como también los tipos de mejoramiento en infraestructura educativa que existen.  

 

“Como estudiante o profesor, se han tenido experiencias educativas en las que se identifican 

problemas, desde los salones que no permiten realizar dinámicas específicas, hasta la utilización 

de la tecnología de modo que enriquezcan la construcción del conocimiento” (Torres Landa López, 

2010). 

 
La intervención de la infraestructura educativa a nivel nacional propende en el corto y 

mediano plazo por el mejoramiento de la calidad educativa para los estudiantes de las instituciones 

de educación oficial en los niveles de pre-escolar, básica y media (Simón Muñoz, 2015). 

 



 
 
 
 

8 

Actualmente el Departamento cuenta con bajo índice de infraestructura, esto debido a la 

falta de mantenimiento y de intervención en mejoramiento.  

 

A continuación, se presenta un cuadro diagnostico el cual refleja la situación en la que 

actualmente se encuentran los Centros Educativos en este Departamento.  

 

Tabla 1. Diagnóstico Actual 

Nombre del 
Centro 

Educativo 
Departamento Municipio Matricula Número de 

Aulas 
Nivel 

Educativo 

Jhon F. 
Kennedy Gracias a Dios Puerto 

Lempira 39 1 Básica 

Rafael 
Manzanares Gracias a Dios Puerto 

Lempira 34 1 Básica 

Augusto C. 
Coello Gracias a Dios Puerto 

Lempira 65 1 Básica 

Hector 
Carraccioli Gracias a Dios Puerto 

Lempira 33 0 Básica 

Rodolfo 
Cáceres Gracias a Dios Puerto 

Lempira 44 0 Pre- Básica 

Inglaterra Gracias a Dios Puerto 
Lempira 182 3 Media 

Laya Sagni Gracias a Dios Puerto 
Lempira 12 0 Básica 

Tukrun 
Tagnika Gracias a Dios Puerto 

Lempira 13 0 Básica 

Slilma 
Lagny Gracias a Dios Puerto 

Lempira 15 0 Básica 

José 
Trinidad 
Reyes 

Gracias a Dios Puerto 
Lempira 51 1 Básica 

Tuktan 
Watla Gracias a Dios Ahuas 20 1 Básica 

Lapta Innica Gracias a Dios Ahuas 28 1 Básica 

Galillas 
Bordas Astin Gracias a Dios Ahuas 24 1 Pre básica 
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Continuación Tabla 1. Diagnóstico Actual 

Nombre del 
Centro 

Educativo 
Departamento Municipio Matricula Número de 

Aulas 
Nivel 

Educativo 

Felipe 
Licona Gracias a Dios Ahuas 102 2 Pre básica 

Kabo Yula Gracias a Dios Ahuas 10 0 Pre básica 

Lapta Ignika Gracias a Dios Wanpusirpi 25 1 Básica 

Ramón Rosa Gracias a Dios Wanpusirpi 62 2 Básica 

Santiago 
Rivas Gracias a Dios Wanpusirpi 32 1 Pre básica 

José Cecilio 
del Valle Gracias a Dios Wanpusirpi 107 2 Básica 

Jesús Mejía 
Paz Gracias a Dios Wanpusirpi 52 1 Básica 

Fuente: Secretaria de Educación, 2018.  

  

 De la tabla anterior vemos el déficit de infraestructura escolar con la que cuenta los Centros 

Educativos en el Departamento de Gracias a Dios, muchos de estos centros que cuentan con una 

sola aula en base a la normativa de la Secretaria de Educación no se le puede dar el nombre de aula 

o Salón de Clases ya que están construidas a base de bambú o bien de madera.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

Este capítulo demuestra y corrobora todas las fuentes de información relacionadas con nuestro 

tema de investigación. Se hace uso del diagrama de Ishikawa para saber cuáles son las causas que 

potencian o dificultan la aplicación de un plan de mejoramiento de la infraestructura educativa en 

la zona de La Mosquitia. Se aplican metodologías vistas a lo largo de la maestría para llegar a la 

solución del problema.  

 

2.1 Análisis del macro entorno  

A nivel mundial son pocos los países que presentan una educación de calidad, esto en su 

mayoría de veces se debe a la deficiente condiciones físicas de su infraestructura.  

 

No obstante, un análisis pormenorizado de los datos pone de relieve que en muchas partes 

del mundo los escolares no sacan provecho de la enseñanza debido a la calidad insuficiente de los 

sistemas de educación, y esto puede ser un obstáculo decisivo que impida a muchos países lograr 

los objetivos de la Educación para todos en 2015, año fijado para alcanzarlos (Secretaria de 

Educación, 2018). 

 

La adecuación de la infraestructura de las Instituciones educativas contribuye a mejorar los 

ambientes para el desarrollo pedagógico de los educandos, hecho que se traduce en aspectos 

motivacionales que llevan a un mejor aprehender, al tiempo que asegura la capacidad del sistema 

para absorber y retener al mayor número de población estudiantil (María Cifuentes, 2012). 
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Aulas atestadas de alumnos, docentes poco calificados profesionalmente y escuelas 

equipadas con infraestructuras deficientes y dotadas con escaso material pedagógico, he aquí un 

panorama demasiado común todavía en muchos países”, estima el Director General de la 

UNESCO, Koichiro Matsuura, que agrega que “el logro de la educación para todos estriba 

fundamentalmente en garantizar una enseñanza de calidad decorosa, porque lo que los niños 

aprendan y la forma en que lo aprendan puede ser la clave del éxito o el fracaso de su experiencia 

escolar y de las consiguientes posibilidades que tengan después para defenderse en la vida 

(Secretaria de Educación, 2018). 

 
Sabemos que la mayor parte del presupuesto que el Gobierno de la República brinda a la 

Secretaria de Educación es para pago de planillas, es poco o casi nada lo que pasa para 

mejoramiento en la infraestructura educativa. Esto es algo que afecta de manera directa el 

incremento en calidad de la infraestructura educativa.  

 

Por otro lado, la demografía que presenta el Departamento de Gracias a Dios es inferior a 

otros departamentos de Honduras, gran parte de esta población vive en zonas muy alejadas a los 

cascos urbanos, esto hace que el apoyo por parte del Gobierno de la República sea nulo.  

 

Es de consideración el tema del acceso al departamento, no todos tienen la posibilidad de 

llegar a esta zona y si hablamos internamente se requiere de mucho gasto económicamente 

hablando trasladarse de un lado a otro, sobre todo si se saca a relucir el tema de acarreo de 

materiales.  
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Todos estos aspectos anteriormente mencionados aportan un granito de arena a que no 

exista una iniciativa de mejoramiento de la infraestructura educativa en la zona de La Mosquitia.  

 

En el año 2013 se realizó el TERCE un estudio de logro de aprendizaje a gran escala, el 

más importante de la región. Fue aplicado a 15 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana 

y Uruguay). Lamentablemente, los datos de TERCE indican importantes deficiencias en la 

presencia de estos espacios en las escuelas latinoamericanas. Por ejemplo, a pesar de la importancia 

que la literatura educativa le otorga a la presencia de bibliotecas en las escuelas, solo Chile se 

acerca a una situación óptima (95% de los estudiantes de tercer grado tiene bibliotecas en sus 

escuelas). En Uruguay, Colombia, Costa Rica, Brasil y México solo dos de cada tres estudiantes 

asisten a escuelas con bibliotecas. En Ecuador, Honduras, Nicaragua y Panamá́, menos de la mitad 

de los alumnos va a escuelas con biblioteca. Por otro lado, solo Colombia y Chile se destacan en 

relación con la presencia de laboratorios de ciencias en las escuelas (66% y 67% de los estudiantes 

va a escuelas con dichas facilidades, respectivamente). En los demás países, el porcentaje de 

estudiantes que asiste a escuelas con laboratorios de ciencia es mínimo. Asimismo, las salas de 

música o artes son escasas en toda la región (con excepción de Chile donde 41% de los estudiantes 

de tercer grado asiste a escuelas que las tienen) Ver Tabla 1  (BID, 2017). 

 

Tabla 2. Categorías de Infraestructura escolar 

Categorías Objetivos 

Agua y 
saneamiento Agua potable; alcantarillado; baños en buen estado; recolección de basura. 

Conexión a 
Servicios Energía eléctrica; teléfono; conexión a internet. 
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Continuación Tabla 2. Categorías de Infraestructura escolar 
 

Categorías Objetivos 

Espacios pedagógicos/académicos Sala de artes y/o música; laboratorio(s) de ciencias; sala de computación; y 
biblioteca de la escuela. 

Áreas de oficinas (incluye 
enfermería) 

Oficina para el director; oficinas adicionales (de secretaría, de 
administración, etc.); sala de reuniones para profesores; y enfermería. 

Espacios de uso múltiple Evalúa y compara lo que los estudiantes saben. 

Equipamiento de las Aulas Tiza o marcadores de pizarra; mesa para el profesor; silla para el profesor; 
mesa para cada estudiante; y silla para cada estudiante. 

 
Fuente: (BID, 2017).  

 

América Latina y el Caribe han logrado ampliar la infraestructura y equipamiento escolar 

para atender una mayor demanda educativa y mejorar las condiciones de aprendizaje. En los 

últimos 20 años, la cobertura de preescolar en toda la región aumentó y casi 2/3 de los niños asisten 

a este nivel; casi el total de los niños asiste a educación primaria y la cobertura de secundaria llega 

a un 80%. A futuro, los países de la región deberán no solo expandir la infraestructura escolar para 

universalizar el acceso a preescolar y secundaria y acomodar la expansión de la jornada escolar 

sino también mejorar los espacios para atender a las nuevas metodologías de aprendizaje. Mejores 

instalaciones y servicios básicos en las escuelas pueden crear ambientes de enseñanza más 

propicios para mejorar los aprendizajes (Banco Interamericano de Desarrollo, 2015). 

 

2.2 Análisis del micro entorno  

La Secretaria de Educación a través de la Dirección General de Construcciones Escolares, 

se encarga de definir la política normativa de construcción, procesos de contratación, planificación, 

mantenimiento y dar seguimiento a la infraestructura educativa a nivel nacional; así como de 
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coordinar la legalización de los centros educativos para favorecerlos con proyectos nacionales e 

internacionales, a la vez diseñar los centros educativos de los niveles de pre básica, básica y media 

para que reúnan las condiciones pedagógicas adecuada a fin de brindar una educación de calidad a 

la población estudiantil hondureña (Secretaria de Educación, 2018). 

La Dirección General de Construcciones Escolares tiene como objetivo específico; 

a) Planificar, construir y supervisar los programas y proyectos de infraestructura escolar desde 

la educación Pre básica hasta culminar con el nivel medio con fondos nacionales y externos que se 

generan en la Secretaría de Educación, propiciando los ambientes adecuados para el buen 

desarrollo de la Educación en Honduras. 

b) Realizar la recepción y continuidad de solicitudes de infraestructura educativa que son 

presentadas para construcción, ampliación y reparación de los diferentes Centros Educativos a 

nivel nacional. 

c) Normar la infraestructura física de los centros educativos a nivel nacional, de acuerdo al 

Diseño Curricular Nacional Básico, Manual sobre Lineamientos para el diseño de Centros 

Educativos en Honduras y Plan Maestro de Infraestructura Educativa, así como también a las 

demandas exigidas por las diferentes comunidades y sociedad civil. 

d) Elaborar dictámenes técnicos en apoyo a otras instituciones que diseñan o construyen 

infraestructura educativa y mobiliario con fondos nacionales y externos o requieren mejoras o 

ampliaciones; por tanto, se verifica la aplicación y el cumplimiento de las normas de diseño de la 

Secretaría de Educación a fin de mejorar la calidad de infraestructura de los mismos. 

e) Concientizar a los docentes, padres de familia, patronatos e interesados en general sobre la 

importancia de la Legalidad de los terrenos; para prevenir conflictos futuros y evitar dificultades 

para el crecimiento del centro educativo. 
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f) Legalizar los terrenos donde se encuentran las instalaciones físicas de los Centros 

Educativos a nivel nacional en el tiempo legal establecido (Secretaria de Educación, 2015). 

 

El Plan Maestro de Infraestructura Educativa nos muestra los índices tanto globales como 

por zona geográfica. A continuación, se reflejan los datos arrojados por el Plan Maestro de 

Infraestructura Educativa a nivel nacional.  

 

 

 

 

Fuente: (Secretaria de Educación, 2018).  
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Figura 1. Resumen General por Región Geográfica. Indicador global de 
infraestructura. 
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Figura 2. Resumen General por Región Geográfica. Indicador global de calidad. 

Fuente: (Secretaria de Educación, 2018). 

 

Actualmente la Secretaria de Educación por medio de sus cooperantes y fondos nacionales 

ha tenido grandes inversiones para el mejoramiento de la infraestructura educativa del país.  

Tabla 3. Costos estimados de inversión. 

COSTOS ESTIMADOS DE INVERSIÓN 

Reparación Aulas Aulas Nuevas Sanitarios Mobiliario Inversión Total 

L.2,615,117,356.85 L.4,769,958,654.72 L.1,822,334,774.65 L.219,038,553.60 L.9,426,449,339.82 

 Fuente: (Secretaria de Educación, 2018) 
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Tabla 4. Indicadores de calidad por Departamento 

Departamento Mobiliario Servicios 
Básicos 

Amenazas 
Naturales 

Amenazas 
Sociales Hidrosanitaria Infraestructura Total 

Gracias a 
Dios 12.63% 75.19% 5.37% 30.74% 88.48% 30.74% 27.90% 

Olancho 53.75% 39.15% 92.955 79.36% 11.35% 49.63% 44.01% 

Yoro 57.365 48.00% 92.15% 79.61% 14.88% 48.36% 45.53% 

Copán 59.32% 54.75% 93.70% 78.27% 19.04% 46.72% 46.65% 

Colón 55.23% 43.31% 92.58% 78.07% 16.18% 53.01% 46.99% 

Lempira 58.77% 45.87% 92.56% 79.95% 19.72% 50.32% 47.73% 

El Paraíso 59.94% 38.73% 92.57% 79.41% 16.26% 53.38% 47.94% 

Choluteca 58.99% 44.70% 91.52% 81.67% 11.32% 59.27% 49.23% 

Valle 60.43% 47.88% 87.52% 77.42% 14.54% 58.13% 49.61% 

Intibucá 64.64% 45.46% 91.54% 79.34% 22.77% 53.86% 50.98% 

Comayagua 66.80% 54.39% 93.14% 80.30% 19.19% 53.84% 51.09% 

Fuente: (Secretaría de Educación, 2018).
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Continuación Tabla 4. Indicadores de calidad por Departamento 

 

Departamento Mobiliario Servicios 
Básicos 

Amenazas 
Naturales 

Amenazas 
Sociales Hidrosanitaria Infraestructura Total 

Santa 
Bárbara 65.06% 54.60% 92.88% 77.92% 23.51% 53.70% 51.64% 

Islas de la 
Bahía 57.42% 60.48% 88.50% 76.09% 29.96% 58.62% 53.68% 

La Paz 70.58% 46.29% 91.10% 81.30% 25.22% 57.46% 54.34% 

Francisco 
Morazán 65.30% 58.74% 90.94% 79.04% 23.81% 57.43% 53.42% 

Ocotepeque 66.08% 58.48% 92.38% 79.98% 20.66% 60.17% 53.99% 

Atlántida 63.30% 54.60% 89.51% 79.94% 25.52% 61.38% 54.79% 

Cortés 67.81% 69.35% 88.62% 77.89% 30.30% 57.57% 55.96% 
 

Fuente: (Secretaría de Educación, 2018). 
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De la tabla anterior se puede observar que el departamento de Gracias a Dios es el que 

presenta el índice de global de calidad más bajo con un 27.90% y el departamento de Cortes tiene 

el porcentaje más alto con 55.96%.  

 

2.3 Análisis de la situación actual 

El mejoramiento de los centros educativos en el país ha sido objeto de descuido por parte del 

gobierno de la república, eso se debe a que la mayor parte del presupuesto que tiene la Secretaria 

de Educación está destinado al pago de los docentes.  

 

La secretaria de estado en el despacho de Educación, requiere de una dirección general que sea 

la encargada de definir la política de construcciones escolares; recortar, planificar y dirigir la 

construcción el mantenimiento y reparación de la infraestructura educativa del país (Diario Oficial 

La Gaceta,  2010). 

 

La Secretaria de Educación en el año 2012 decide realizar un censo de la situación actual de 

los centros educativos a nivel nacional, es entonces cuando surge lo que es el Sistema de 

Planificación de la Infraestructura Escolar (SIPLIE) tomando en cuenta el censo y el SIPLIE se 

forma el Plan Maestro de Infraestructura Educativa el cual es regido a través de la Dirección 

General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI).  

El Plan Maestro de Infraestructura Educativa es la base para la priorización en cuanto a 

planificación, gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura educativa a nivel nacional. El 

procedimiento para la creación del plan maestro fue el siguiente:  

• Análisis, diseño y desarrollo del SIPLIE. 



 
 
 
 

20 

• Elaboración y validación de la boleta censal del plan maestro de infraestructura educativa 

y sus indicadores de priorización.  

• Planificación, desarrollo e implementación del censo nacional de la infraestructura 

educativa a nivel nacional.  

• Instalación de un centro de cómputo para el desarrollo y digitalización de las boletas 

censales.  

• Generación de listados para priorización.  

• Integrar las bases de datos del sistema educativo nacional.  

• Informes de reportes para tomas de decisiones.  

 

El plan maestro permite al Sistema Educativo Nacional realizar programaciones para 

inversión ya sea a través del Plan de Nación y Visión de País. Al contar con los índices se puede 

priorizar el fortalecimiento en centros educativos que necesiten una intervención urgente.  

 

La infraestructura física de las escuelas contribuye a la conformación de los ambientes en 

los cuales aprenden los niños y, por tanto, éste influye en su aprendizaje y desarrollo integral. Por 

lo que, a nuestro juicio, una adecuada construcción educativa, estimula el aprendizaje (María 

Cifuentes, 2012). 

 

En Honduras la mayoría de los centros educativos no solo en la zona rural, sino también en 

la urbana se encuentran en malas condiciones físicas. Como anteriormente se mencionó la mayoría 

del presupuesto con el que cuenta la Secretaría de Educación está destinado al pago de docentes y 

demás área administrativa.  
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“El departamento de Gracias a Dios cuenta con un total de 450 Centros Educativos, los 

cuales tienen el 27.09% de indicador de infraestructura educativa debido a la falta de intervención 

y mantenimiento” (Secretaria de Educación, 2018). 

 

2.4 Análisis interno  

La Secretaria de educación realizo en el año 2017 una inversión de L. 12,335,223.95 

millones de lempiras en concepto de mejoramiento de infraestructura educativa, la cual constaba 

de la construcción de aulas de pre básica en diferentes municipios del departamento de Gracias a 

Dios.  

 

Actualmente el departamento de Gracias a Dios es el que menos intervención ha tenido en 

cuanto a infraestructura educativa, teniendo en cuenta que por ser un departamento que no tiene 

acceso de carretera a otros departamentos limita el desarrollo municipal y departamental.  

 

La Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles se basa en una 

normativa de diseño a seguir para la construcción de espacios pedagógicos los cuales atienden las 

nuevas tendencias del proceso enseñanza-aprendizaje, innovando conceptos de bioclimatización y 

arquitectura. Al mismo tiempo se cuenta con especificaciones técnicas a tomar en cuenta a la hora 

de la planificación y construcción de un proyecto de infraestructura. El propósito de esta normativa 

es mejorar las condiciones en la cuales la comunidad escolar alcanza su máximo potencial.  
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Tabla 5.Índices de infraestructura a nivel municipal. 

Departamento Mobiliario Servicios 

Básicos 

Amenazas 

Naturales 

Amenazas 

Sociales 

Hidrosanitaria Infraestructura Total 

Wanpusirpi 23.12% 10.13% 92.43% 79.13% 0.00% 33.12% 26.96% 

Puerto 

Lempira 

22.77% 12.13% 87.11% 74.79% 3.92% 27.51% 24.52% 

Brus Laguna 32.83% 12.70% 87.90% 76.87% 4.24% 42.10% 33.34% 

Juan Fco. 

Bulnes 

63.37% 28.13% 89.79% 76.34% 28.55% 51.37% 50.07% 

Ahuas 20.21% 8.24% 91.43% 70.92% 4.14% 22.53% 22.62% 

Villeda 

Morales 

24.74% 8.96% 88.00%  76.06% 0.00% 34.06% 27.22% 

Fuente: (Secretaria de Educación, 2018). 

 

La tabla anterior muestra los índices de calidad a nivel municipal del Departamento de 

Gracias a Dios, se puede observar que el municipio de Ahuas es el que tiene el índice más bajo con 

22.62% y el municipio de Juan Francisco Bulnes el más alto con 50.07%. Cabe mencionar que en 

promedio están con un porcentaje muy bajo a nivel de calidad de infraestructura educativa.  

 

El Departamento de Gracias a Dios es conocido por su difícil acceso, es por ello que la 

construcción de diferentes tipos de edificaciones se hace casi imposible, tomando en cuenta los 

bajos recursos económicos característicos de la zona.  
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2.5 Teorías 

2.5.1 Teorías de sustento  

Países como Colombia han realizado estudios acerca del mejoramiento de la infraestructura 

educativa en los centros educativos, basándose en el crecimiento que hay en la población educativa 

y las bajas condiciones con la que los centros educativos cuentan para albergar esta población. Los 

resultados de las investigaciones han demostrado que la implementación de un Plan de 

mejoramiento de infraestructura educativa en zonas de difícil acceso aumenta la calidad educativa 

que se les brinda a los alumnos.  

 

La premisa es que sí un establecimiento educativo es adecuado para los estudiantes, esto 

asegura que los niños reciban una educación integral con calidad. La calidad no solamente depende 

de los recursos pedagógicos, sino también de las instalaciones de la infraestructura educativa 

(María Cifuentes, 2012).  

 

Como herramienta de apoyo usaremos el Diagrama de Ishikawa ya que es una herramienta 

la cual nos ayudará a realizar un análisis intensivo y minucioso del problema en investigación. 

  

Project Management Institute inc (2013) afirma: El Diagrama de Ishikawa, también 

llamado diagrama de causa-efecto, es una representación gráfica que por su estructura también se 

llama diagrama de pescado, este consiste en una representación sencilla en la que puede verse una 

especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando un problema a 

analizar, que se escribe en la cabeza del pescado. 
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Se decide el uso de esta herramienta ya que es muy utilizada en las gestiones de grandes 

proyectos, ya que con ella se buscan las causas por las cuales ocurren los problemas, a partir de las 

cuales se engloba el proceso de investigación.  

La estructura que usaremos para la elaboración del Diagrama de Ishikawa es: 

• Mano de Obra 

• Material 

• Métodos 

• Máquina 

• Comunicaciones 

• Medio Ambiente 

 

2.5.2 Conceptualización  

2.5.2.1 Centro Educativo  

Según el reglamento de Centros Educativos de la Secretaria de Educación en su artículo 3 

define Centro Educativo de la siguiente manera:  

 

Secretaria de Educación (2012) afirma: “Centro Educativo constituye la base del Sistema 

Nacional de Educación. Es por tanto todo espacio, físico o virtual en el que se generan aprendizajes; 

es todo lugar en el que personas de diferentes edades, culturas, lenguajes, niveles educativos, se 

reúnen para recibir, asimilar, aprender, adquirir, constituir conocimientos y una concienciación 

cultural y conductual”. 
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En Honduras la educación tiene 4 niveles, estos son:  

• Centros educativos para la enseñanza del nivel pre básico 

• Centros educativos para la enseñanza del nivel básico 

• Centros educativos para la enseñanza del nivel medio  

• Centros educativos para la enseñanza del nivel superior  

 

De estos 4 niveles, el nivel superior no está regido por la Secretaria de Educación, debido 

a que según la ley fundamental de educación, el estado está obligado a brindar la educación pública 

al menos desde un año de educación pre básico hasta el nivel medio.  

 

Lefebvre (1991) afirma: Así como el espacio físico determina la experiencia humana, la 

infraestructura escolar es un componente esencial del complejo contexto en el que se producen los 

aprendizajes escolares.  

 
2.5.2.2 Secretaria de Educación  

Institución del Estado, que ejecuta la política educativa nacional y autoriza, organiza, dirige 

y supervisa la educación en los niveles de Educación Pre-Básica, Básica y Media del Sistema 

Educativo Formal, garantizando el acceso a los servicios educativos con calidad, equidad, 

transparencia y participación a las niñas, niños, jóvenes y adultos para el bienestar humano integral, 

que contribuyan al desarrollo económico, científico, tecnológico, social y cultural del país 

(Secretaria de Educación, 2018). 
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OCDE (2013) afirma: En el ambiente físico transcurren las interacciones y dinámicas entre 

los estudiantes, los docentes, los contenidos pedagógicos y los recursos y tecnologías que generan 

finalmente lo que se entiende como “educación”. 

 

2.5.2.3 Sistema de Planificación de Infraestructura Educativa 

El SIPLIE (Sistema de Planificación de Infraestructura Educativa) es una herramienta de 

registro, medición de la condición de la infraestructura y un elemento fundamental del Plan 

Maestro de Infraestructura Educativa. Este a la vez forma parte de la estrategia de cambio del 

Sistema Educativo Nacional para el mejoramiento de la calidad educativa establecidas en el Plan 

de Nación, en el SIPLIE se mide infraestructura, instalaciones Hidrosanitarias, inmobiliario, 

Amenazas Naturales, Amenazas Sociales, Servicios Básicos, Ubicación Geográfica y otras 

variables cuantitativas y cualitativas almacenados en las bases de datos de la Secretaria de 

Educación (Secretaria de Educación, 2012). 

 

2.5.2.4 Plan Maestro de Infraestructura Educativa 

El Plan Maestro de Infraestructura 2012 es una realidad gracias al apoyo de la Agencia de 

Cooperación Alemana (KfW), Banco Mundial, la Cooperación Suiza, DIGECEBI (Secretaria de 

Educación) y la UNA (Universidad Nacional Agrícola), este esfuerzo en conjunto coordinado por 

la Secretaria de Educación inicio el año 2011 y culminó su primera Etapa el 2013 la cual consistió 

en el levantamiento in Situ de la información en cada uno de los centros educativos del País, 

registrando para Diciembre del 2013 un total de 20,500 con un universo de C. E. que varía año con 

año y es aproximadamente 21,000 por lo cual podemos decir que se cuenta con el 98% del total de 

la información convirtiendo al SIPLIE en una herramienta muy valiosa para la toma de decisiones 
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desde donde se pueden planificar y registrar el avance de las estrategias de reforma educativa 

planteadas por el Gobierno de la República (Secretaria de Educación, 2018). 

 

2.6 Metodologías Aplicadas 

2.6.1 Identificar los interesados  

Para el mejoramiento de la infraestructura escolar en la Secretaria de Educación existen 

diferentes interesados los cuales muestran su preocupación e interés porque esto se mejore a nivel 

local y de país. Entre los interesados en el mejoramiento de la infraestructura educativa están los 

siguientes:  

1) Alumnos 

2) Autoridades del centro educativo 

3) Padres de familia 

4) Alcaldías municipales 

5) Direcciones distritales y departamentales de la Secretaria de Educación 

6) Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles 

7) Organismos financieros 
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Figura 3. Interesados en el mejoramiento de la infraestructura escolar en la zona de la 
Mosquitia. 

Fuente: (Propia). 

 

El proceso de identificar las personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser 

afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto, así como de analizar y documentar 

información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y 

posible impacto en el éxito del proyecto (Project Management Institute Inc, 2013). 

 

2.6.2 Gestión de los interesados utilizando estándares del PMI  

La Gestión de los Interesados del Proyecto incluye los procesos necesarios para identificar 

a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para 

analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar 

Mejoramiento de 
la infraestructura 
escolar en la zona 
de la Mosquitia. 

Alumnos

Autoridades 
del Centro 
Educativo

Padres de 
familia
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Departamento 
de Gracias a 

Dios

Dirección 
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Construcciones 
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Inmuebles
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29 

estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las 

decisiones y en la ejecución del proyecto. La gestión de los interesados también se centra en la 

comunicación continua con los interesados para comprender sus necesidades y expectativas, 

abordando los incidentes en el momento en que ocurren, gestionando conflictos de intereses y 

fomentando una adecuada participación de los interesados en las decisiones y actividades del 

proyecto. La satisfacción de los interesados debe gestionarse como uno de los objetivos clave del 

proyecto (Project Management Institute Inc, 2013). 

 

Existen diferentes tipos de interesados en los proyectos, estos presentan a lo largo de la 

ejecución del mismo un rol en específico, así como también responsabilidades a cumplir. La 

participación de un interesado puede ser sencilla hasta llegar a lo complejo, por ejemplo, una 

participación sencilla podría considerarse como la recopilación de información a través de 

encuestas, en cambio una participación compleja podría ser el papel que hace el patrocinador del 

proyecto.  

 

Debe existir una comunicación continua por parte del director de proyecto con todos los 

interesados, para que exista una buena ejecución del proyecto.  

 

2.6.3 Planificar la gestión de los interesados.  

El proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz 

de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de sus 

necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto (Project Management Institute 

Inc, 2013). 
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El propósito de esta planificación es lograr que se cumpla con la participación de todos los 

interesados en el proyecto a la hora que se haga el mejoramiento de la infraestructura escolar en la 

zona.  

 

Tabla 6. Planificación para participación de los interesados 

No. Interesado Participación en el ciclo del mejoramiento de la 
infraestructura escolar 

1 Comunidad 
escolar 

Cuidar las instalaciones una vez este completado el proyecto, 
así como también ayudar a mantener en buen estado las 
instalaciones físicas actuales.  

2 
Autoridades de 
centro 
educativo 

Apoyo en el control de los estudiantes para que el 
mantenimiento del centro educativo sea el adecuado.  

3 Padres de 
familia 

Apoyo en actividades de limpieza, mano de obra (de ser 
necesario), innovación de actividades para generación de 
fondos.  

4 Alcaldías 
Municipales Movilización de equipo pesado que se requiera.  

5 

Direcciones 
distritales y 
departamentales 
del 
Departamento 
de Gracias a 
Dios 

Capacitaciones a docentes acerca de la importancia de 
mantener en buen estado los centros educativos para 
incrementar la calidad educativa.  

6 

Dirección 
General de 
Construcciones 
Escolares y 
Bienes 
Inmuebles 

Apoyo en la planificación, formulación, supervisión y 
mantenimiento del centro educativo.  

7 Organismos 
Financieros Fondos de inversión, donación o préstamo.  

 
Fuente: (Propia). 
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2.6.4 Gestionar la participación de los interesados  

Esta gestión consiste en tener un control de la participación eficaz y eficiente de cada uno 

de los interesados del proyecto. En proyectos de construcción muchas veces suelen desarrollarse 

problemas, más cuando existen diferentes tipos de personas involucradas en el. En el caso de 

implementación de un Plan de Mejoramiento de la infraestructura educativa se debe tener el 

cuidado de controlar cada participación, ya que se puede llegar a mezclar lo político con los 

intereses iniciales del proyecto.  

 

El proceso de comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer sus 

necesidades/expectativas, abordar los incidentes en el momento en que ocurren y fomentar la 

participación adecuada de los interesados en las actividades del proyecto a lo largo del ciclo de 

vida de este (Project Management Institute Inc, 2013). 

 

Project Management Institute Inc (2013) afirma: “Gestionar la Participación de los 

Interesados ayuda a aumentar la probabilidad de éxito del proyecto al asegurar que los interesados 

comprenden claramente las metas, objetivos, beneficios y riesgos del mismo. Esto les permite 

apoyar el proyecto de forma activa y ayudar en la orientación de las actividades y en las decisiones 

del proyecto”. 

 

2.6.5 Planificar la Gestión de las Comunicaciones 

 Planificar la Gestión de las Comunicaciones es el proceso de desarrollar un enfoque y un 

plan adecuados para las comunicaciones del proyecto sobre la base de las necesidades y los 
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requisitos de información de los interesados y de los activos de la organización disponibles (Project 

Management Institute Inc, 2013). 

 

 Planificar las comunicaciones del proyecto es importante para logar el éxito final de 

cualquier proyecto. Una planificación incorrecta de las comunicaciones puede dar lugar a 

problemas tales como demoras en la entrega de mensajes, comunicación de información a la 

audiencia equivocada, o comunicación insuficiente con los interesados y mala interpretación o 

comprensión del mensaje transmitido (Project Management Institute inc, 2013). 

 

2.6.6 Gestionar las Comunicaciones 

Project Management Institute Inc (2013) afirma: “Gestionar las Comunicaciones es el 

proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar, y realizar la disposición final de la 

información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de las comunicaciones”. 

 

El proceso Gestionar las Comunicaciones incluye las actividades requeridas para crear, 

distribuir, recibir, confirmar y comprender la información. Las comunicaciones del proyecto 

incluyen, entre otras, los informes de desempeño, el estado de los entregables, el avance del 

cronograma y los costos incurridos. Las comunicaciones del proyecto pueden variar 

considerablemente y son influenciadas por factores como la urgencia y el impacto del mensaje, su 

método de entrega y el nivel de confidencialidad, entre otros (Project Management institute inc, 

2013). 

 

 



 
 
 
 

33 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

Este capítulo consiste en explicar cómo se llevaron a cabo los procedimientos y técnicas empleadas para la justificación del tema 

de investigación. Siendo el enfoque un enfoque mixto no cuenta con la comprobación de hipótesis. Se hizo uso de técnicas como ser la 

encuesta, entrevista y la observación para la recolección de datos.   

 
4.1 Congruencia Metodológica  

4.1.1  Matriz metodológica  

 

Tabla 7. Matriz Metodológica. 

Título Problema Preguntas de 
investigación 

Objetivo Variables 

General Específico Independient
e Dependiente 

Alternativa para 
el mejoramiento 
de la 
Infraestructura 
Escolar en la 
zona de la 
Mosquitia  

Deficiencia de 
infraestructura 
escolar 

¿Cuál sería la 
alternativa más 
factible para la 
implementación de un 
plan de mejora de 
infraestructura 
educativa en la 
Mosquitia? 

Contribuir a mejorar 
la infraestructura 
educativa de la 
Mosquitia, mediante 
la implementación 
de un plan de 
mejora de la 
infraestructura 
educativa, para 
mejorar la asistencia 
de los estudiando y 
ampliar las 
alternativas en la 
zona.  

Identificar cuáles son 
las deficiencias que 
existen en la 
Infraestructura 
Educativa de la 
Mosquitia. 

Interesados 
del 
mejoramiento.  

Plan de 
mejoramiento 
de 
infraestructura 
educativa en la 
zona de la 
Mosquitia.  
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Continuación Tabla 7. Matriz Metodológica. 

Título Problema Preguntas de 
investigación 

Objetivo Variables 

General Específico Independiente Dependiente 

Alternativa 
para el 

mejoramiento 
de la 

Infraestructura 
Escolar en la 

zona de la 
Mosquitia  

Deficiencia de 
infraestructura 

escolar 

¿Cuáles son los 
factores que limitan o 
potencian la mejora de 
la infraestructura 
educativa en la 
Mosquitia? Contribuir a 

mejorar la 
infraestructura 
educativa de la 

Mosquitia, 
mediante la 

implementación 
de un plan de 
mejora de la 

infraestructura 
educativa, para 

mejorar la 
asistencia de 

los estudiando 
y ampliar las 

alternativas en 
la zona.  

Definir cuáles son los 
tipos de mejoramiento de 
infraestructura educativa.  

Rol de los 
interesados.  

Plan de 
mejoramiento 

de 
infraestructura 
educativa en la 

zona de la 
Mosquitia.  

¿Sería factible mejorar 
la infraestructura 
educativa en la 
Mosquitia? 

Tipos de 
mejoramiento 

¿Cuáles son las 
soluciones para 
mejorar la 
infraestructura 
educativa en la zona de 
la Mosquitia? 

Especificar las ventajas de 
la implementación de un 
plan de mejora de la 
Infraestructura Educativa 
en la Mosquitia. 

Costos de 
mejoramiento 

Definir soluciones para 
mejorar la infraestructura 
educativa en la Mosquitia. 

Estimar el costo mínimo 
de inversión para el 
mejoramiento de 
infraestructura educativa.  

 

Fuente: (Propia). 
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4.1.2 Esquema de variables de estudio 

 

Figura 4. Esquema de variables. 

Fuente: (Propia). 
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3.1.3 Operacionalización de variables  

Tabla 8. Operacionalización de variables. 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional Dimensiones Indicadores Ítem Categorización Escala de 

Valoración 

Interesados 
en el 
mejoramiento 

Son las personas, 
grupos u 
organizaciones 
que podrían 
afectar o ser 
afectados por una 
decisión, 
actividad o 
resultado del 
proyecto, así 
como de analizar 
y documentar 
información 
relevante relativa 
a sus intereses, 
participación 
interdependencias, 
influencia y 
posible impacto 
en el éxito del 
proyecto.  

Son todas las 
personas 
(alumnos, 
docentes, 
padres de 
familia, etc.) u 
organizaciones 
interesadas en 
ser promotores 
y partidarios 
del 
mejoramiento 
de los centros 
educativos.  

Promotores 

Cooperación 
externa 

¿Existen 
diferentes 
cooperantes 
interesados en 
el 
mejoramiento 
de la 
infraestructura 
en la zona?  

Muy Mala 1 

Plan Maestro 
de 
infraestructura 
educativa 

Mala 2 

Organización 
o ente 
financiero a la 
que pertenece 

Regular 3 

  Buena 4 

  Muy Buena  5 
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Continuación Tabla 8. Operacionalización de variables. 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional Dimensiones Indicadores Ítem Categorización Escala de 

Valoración 

Interesados 
en el 
mejoramiento 

Son las personas, 
grupos u 
organizaciones 
que podrían 
afectar o ser 
afectados por una 
decisión, 
actividad o 
resultado del 
proyecto, así 
como de analizar 
y documentar 
información 
relevante relativa 
a sus intereses, 
participación 
interdependencias, 
influencia y 
posible impacto 
en el éxito del 
proyecto.  

Son todas las 
personas 
(alumnos, 
docentes, 
padres de 
familia, etc.) u 
organizaciones 
interesadas en 
ser promotores 
y partidarios 
del 
mejoramiento 
de los centros 
educativos.  

Partidarios 
Secretaria 
de 
Educación 

¿Existen 
algún partido 
que se interese 
en el 
mejoramiento 
de la 
infraestructura 
educativa en la 
zona?  

Muy Mala 1 

Mala 2 

Regular 3 

Buena 4 

Muy Buena 5 

Instigadores 
Divulgación 
del 
problema 

¿Existen 
personas que 
inciten en el 
mejoramiento 
de la 
educación? 

Muy Mala 1 

Mala 2 

Regular 3 

Buena 4 

Muy Buena 5 

    

Detractores 

Intereses 
políticos 

¿Existen 
personas o 
grupos los 
cuales se 
opongan en el 
mejoramiento 
de la 
infraestructura 
educativa en la 
zona? 

Si 5 

Alto nivel 
de 
influencia  

No 1 
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Continuación Tabla 8. Operacionalización de variables. 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional Dimensiones Indicadores Ítem Categorización Escala de 

Valoración 

Costos de 
mejoramiento 

Es el 
precio 

pagado por 
concepto 

de las 
acciones 

realizadas 
para 

conservar 
o restaurar 
un bien o 

un 
producto a 
un estado 
específico. 

Es el 
porcentaje 

que se tiene 
que 

intervenir 
para realizar 
algún tipo de 
mejoramiento 
en el centro 
educativo. 

Inversión 

Presupuesto estimado 

¿Existe 
presupuesto 

para inversión 
en 

infraestructura 
educativa? 

Si 5 

Plan operativo anual y 
presupuesto(POA) No 1 

Plan Anual de 
compras y 

contrataciones 
(PACC) 

  

Fuente 

Préstamo 
¿Existen 

fuentes de 
financiamiento 
para proyectos 
de inversión 

en 
infraestructura 
educativa en la 

zona? 

Si 5 

Donación No 1 
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Continuación Tabla 8. Operacionalización de variables. 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional Dimensiones Indicadores Ítem Categorización Escala de 

Valoración 

Rol de los 
interesados 

Consiste en 
desarrollar 
diferentes 
formas de 
lograr la 

participación 
eficaz de los 
interesados 

en el 
proyecto, 

gestionar sus 
expectativas 
y en última 
instancia, 

alcanzar los 
objetivos del 

proyecto. 

El rol de los 
interesados es 

los 
procedimientos 

que se 
necesitan para 

la 
identificación 

de los 
responsables 

de cada 
actividad que 
se ejecute en 
específico. 

Encargado 

Estudio de 
factibilidad 

¿Hay 
mejoramiento 

en la 
infraestructura 
educativa en 
los últimos 

años? 

Si 5 

Mejoramiento 
del centro 
educativo 

No 1 

Gestión de 
mejoramiento 

  

Mantenimiento 
del centro 
educativo 

  

Responsable 

Gestión de 
tiempo 

¿Existe un 
seguimiento 

de la situación 
de los Centros 
Educativos? 

Si 5 

Gestión de 
calidad No 1 

Diseño   

Supervisión   

Control y 
mantenimiento 

  

Asesorar 

Municipio 
atendido 

Grado de 
Escolaridad 

Primaria 1 

Nivel 
educativo 
atendido 

Secundaria 2 

 Superior 3 
 Otros 4 
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Continuación Tabla 8. Operacionalización de variables. 

 
Variable Definición 

conceptual 
Definición 

operacional Dimensiones Indicadores Ítem Categorización Escala de 
Valoración 

Tipos de 
mejoramiento 

El mejoramiento 
es el conjunto de 

actividades 
continuas y 
permanentes 
dirigidas a 
prever y 

asegurar el 
funcionamiento 

normal, la 
eficiencia y la 

buena 
presentación de 

los bienes. 

Los tipos de 
mejoramiento 

son las 
actividades 

necesarias para 
el 

mejoramiento 
de cada centro 
educativo en 
específico, 

estos pueden 
ser 

reparaciones, 
ampliaciones, 
reposiciones y 
construcciones 

nuevas. 

Reparaciones 

Centros 
educativos 
atendidos ¿Ha habido 

intervenciones 
en cuanto a 

reparaciones en 
los Centros 
Educativos? 

Muy poca 1 

Nivel 
educativo 
atendido 

Poca 2 

Regular 3 

Buena 4 
Muy Buena 5 

Reposición 

Centros 
educativos 
atendidos 

¿Ha habido 
intervenciones 

en cuanto a 
reposiciones en 

los Centros 
Educativos? 

Muy poca 1 

Nivel 
educativo 
atendido 

Poca 2 

Regular 3 

Buena 4 

Muy Buena 5 
  

Ampliación 

Centros 
educativos 
atendidos 

¿Ha habido 
intervenciones 

en cuanto a 
ampliaciones 
en los Centros 
Educativos? 

Muy poca 1 

Nivel 
educativo 
atendido 

Poca 2 

Regular 3 

Buena 4 

Muy Buena 5 
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Continuación Tabla 8. Operacionalización de variables. 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional Dimensiones Indicadores Ítem Categorización Escala de 

Valoración 

Tipos de 
mejoramiento 

El 
mejoramiento 
es el conjunto 
de actividades 

continuas y 
permanentes 
dirigidas a 
prever y 

asegurar el 
funcionamiento 

normal, la 
eficiencia y la 

buena 
presentación de 

los bienes. 

Los tipos de 
mejoramiento 

son las 
actividades 
necesarias 

para el 
mejoramiento 
de cada centro 
educativo en 
específico, 

estos pueden 
ser 

reparaciones, 
ampliaciones, 
reposiciones y 
construcciones 

nuevas. 

Construcción 
nueva 

Centros 
educativos 
atendidos 

¿Ha habido 
intervenciones 

en cuanto a 
ampliaciones 
en los Centros 
Educativos? 

Muy poca 1 

Nivel 
educativo 
atendido 

Poca 2 

Regular 3 

Buena 4 

Muy Buena 5 

Notificar 

Organización 
gubernamental 

y no 
gubernamental 

¿Hay 
organizaciones 
interesadas en 

el 
mejoramiento 

de la 
infraestructura 

educativa? 

Si 5 

Oficina de 
gobierno que 
corresponda 

No 1 

 

Fuente: (Propia)
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4.2 El enfoque y métodos de la investigación 

El enfoque utilizado es un enfoque mixto para enriquecer el contenido de la investigación, 

haciendo énfasis en el enfoque cualitativo ya que usa la recolección de datos más precisos. Mientras 

que el enfoque cuantitativo se utilizó para sustentar el anterior; ambas contribuyen a resolver el 

problema de la investigación. 

 

Enfoque Mixto: Consiste en la integración de los métodos cuantitativo y cualitativo, a partir 

de los elementos que integran la investigación. 

 

Raúl Rojas (2013) afirma: Una técnica de carácter esencialmente cualitativo, es decir, · que no 

reduce los datos a términos numéricos cuantificables 

 

Hernández Sampieri (2010) afirma: “La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la 

investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos 

de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales”. 

 

Método Inductivo: Parte de fenómenos particulares para llegar a generalizaciones. Esto se 

refiere a pasar de los resultados obtenidos de la observación y experimentación con elementos 

particulares a la formulación de hipótesis, principios y leyes de tipo general. 

 

Método Deductivo: Parte de Fenómenos generales para llegar a uno particular. Esto se refiere 

a la aplicación de principios, teorías y leyes a casos particulares. 
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Método Analítico: Estudia las partes que conforman un todo, estableciendo sus relaciones de 

causa, naturaleza y efecto, va de lo concreto a lo abstracto. 

 

Método Sintético: Estudia las relaciones que establecen las partes para reconstruir un todo o 

unidad, a partir del reconocimiento y comprensión de dichas relaciones bajo la perspectiva de 

totalidad, va de lo abstracto a lo concreto. 

 

Enfoque Cuantitativo: Parte del estudio del análisis de datos numéricos, a través de la 

estadística, para dar solución a preguntas de investigación, refutar o verificar una hipótesis. 

 

Enfoque Cualitativo: Parte del estudio de métodos de recolección de datos de tipo descriptivo y de 

observaciones para descubrir de manera discursiva categorías conceptuales. 

 

4.2.1  Alcance de la investigación 

La investigación tendrá un alcance descriptivo correlacional. Es descriptivo ya que se 

pretende obtener un panorama de las variables independientes de la investigación y correlacional, 

porque estas variables se asocian o correlación entre sí. Las variables a correlacionar en este estudio 

son: los costos logísticos, cartera de productos, la efectividad de las rutas y el abastecimiento, 

asociándolas entre sí para tener un amplio panorama de como poder elaborar el plan de mejora de 

infraestructura educativa en la zona.  
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4.3 Diseño de la investigación  

El diseño que utilizamos fue no experimental, debido a que no se manipulara ninguna de 

las variables independientes de la investigación. El estudio se realizará en un ambiente natural en 

el cual se hará de una manera transversal, debido a que la información obtenida se solicitara una 

sola vez a la población en estudio. 

 

Figura 5. Diseño de la investigación 

Fuente: (Propia). 

 
4.3.1 Población y Muestra 

Población: Es el conjunto del total de individuos que poseen características comunes 

observables en un determinado lugar y momento. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio.  

 

Raúl Rojas (2013) afirma: La muestra y el tipo de información cualitativa y cuantitativa que 

se recaben en el trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los objetivos y las 
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hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o 

ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema. 

 

Según el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) El Departamento de Gracias a Dios cuenta 

con una población aproximadamente de 90,795 según el censo realizado en el año 2013.  Para esta 

investigación se aplicaron encuestas y entrevistas en tres municipios anteriormente mencionados.  

 

"El universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, los 

nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre otros" (Pineda ,1994). 

 

Jacqueline Wigodski. (2010). Afirma que La muestra es un subconjunto fielmente 

representativo de la población. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán 

representativo se quiera sea el estudio de la población. 

 

Gracias a Dios cuenta con un total de 450 centros educativos públicos. Los tres Departamentos 

que usaremos como población son: Puerto Lempira, Ahuas y Wanpusirpi, estos tienen un total de 

centros educativos públicos de: 

• Puerto Lempira: 245 Centros Educativos 

• Ahuas: 45 Centros Educativos 

• Wanpusirpi: 45 Centros Educativos  

Para esta investigación basándonos en un tipo de muestreo aleatorio se seleccionó una muestra 

representativa de los tres municipios (Puerto Lempira, Ahuas y Wanpusirpi) la cual consiste en: 
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• Encuestas a 100 Directores de Centros Educativos  

• Una entrevista aplicada al Alcalde Municipal de Puerto Lempira 

• Una entrevista aplicada al Director General de Construcciones Escolares. 

 

1. Aleatorio: Cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual oportunidad de ser 

incluido. 

2. Estratificada: Cuando se subdivide en estratos o subgrupos según las variables o 

características que se pretenden investigar. Cada estrato debe corresponder proporcionalmente a la 

población. 

3. Sistemática: Cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la muestra. 

 

La población a considerar en esta investigación estará distribuida de la siguiente forma: 

• Alumnos 

• Maestros 

• Padres de Familia 

• Secretaria de Educación 

 

4.3.2 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis que se usó en esta investigación es la población de la zona, la cual 

comprende: alumnos, padres de familia y docentes del Centro Educativo.  
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4.3.3  Unidad de respuesta 

La unidad de respuesta para esta investigación está dada por la sumatoria de las respuestas 

a las preguntas planteadas en las diferentes entrevistas. Estas al sumarlas se convierten en un 30% 

de la población total la cual fue la base para la medición de respuestas.  

 

4.4 Instrumentos, técnicas y procedimientos aplicados 

Las técnicas e instrumentos nos ayudan a poder tener la herramienta perfecta para cada tipo 

de estudio, de esta manera podemos tener datos más precisos y certeros. 

 

Rojas Soriano, (1996-197) señala al referirse a las técnicas e instrumentos para recopilar 

información como la de campo, lo siguiente: Que el volumen y el tipo de información-cualitativa 

y cuantitativa- que se recaben en el trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los 

objetivos e hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de 

poca o ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema. 

 

4.4.1 Instrumentos 

Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el investigador para 

recolectar la información de la muestra seleccionada y poder resolver el problema de 

la investigación, que luego facilita resolver el problema de mercadeo. En este caso se hizo a través 

del cuestionario basado en preguntas abiertas para dar la libertad al encuestado de expresar sus 

opiniones.  
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4.4.2 Técnicas  

4.4.2.1 Entrevista 

  Es una herramienta desarrollada para la presente investigación, la cual fue realizada por 

medio de un entrevistador a toda la población en estudio, para conocer su perspectiva actual de la 

situación o mejoras que se pueden encontrar en la infraestructura educativa en la zona. 

 

4.4.2.2 Encuesta 

Es una herramienta la cual está enmarcada dentro del diseño de una investigación 

descriptiva, se recopilaron datos mediante cuestionarios diseñados específicamente para recolectar 

información que nos ayude a nuestra investigación. Todo esto dirigido a la población de la zona 

que será beneficiada con este proyecto. Todo esto con el objetivo de reconocer el estado de opinión, 

idea, características o hechos específicos. 

 

4.5 Fuentes de Información  

4.5.1 Fuentes primarias  

Las fuentes primarias que se utilizaron en la investigación fueron la encuesta y entrevista, 

estas aplicadas a la siguiente muestra: 

• Alumnos 

• Maestros 

• Padres de Familia 

• Secretaria de Educación 
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4.5.2 Fuentes Secundarias  

Las fuentes Secundarias son aquellas que se tienen como opción cuando no se tienen las 

fuentes primarias, para la presente investigación, se realizaron consultas en documentos científicos 

y confiables encontrados en la red. 

• Libros 

• Páginas Web 

• Tesis referentes con el tema de estudio. 
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 CAPITULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 
En este capítulo se analizan los resultados que se obtuvieron de las distintas técnicas de 

recolección de datos que se aplicaron como ser encuestas, entrevistas, etc. Para el análisis de estos 

resultados se aplica la estadística descriptiva.  

 
4.1 Resultados de la encuesta  

Para conocer mejor cuales son las causas que potencian o dificultan el mejoramiento de la 

infraestructura educativa en la zona de la Mosquitia, se aplicaron encuestas a los directores de 

diferentes Centros Educativos al azar en el Departamento de Gracias a Dios, al mismo tiempo y 

con el objetivo de ampliar nuestra investigación y tomando en cuenta todos los interesados en esta 

investigación se aplica encuestas y entrevistas a los Alcaldes de 3 municipios del Departamento de 

Gracias a Dios, los cuales son: 

ü Puerto Lempira 

ü Ahuas 

ü Wanpusirpi 

 

Para terminar de conocer como está actualmente el sistema educativo en esta zona se aplicó 

entrevista al Director General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles de la Secretaria de 

Educación.  

 

A continuación, se muestran los resultados y análisis de la información recopilada.  

Entrevista aplicada a Directores de Centros Educativos.  
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¿Conoce usted acerca del Plan Maestro de Infraestructura Educativa?, Explique.  

 

Figura 6. Conocimiento acerca del Plan Maestro de Infraestructura Educativa. 

Fuente: (Propia). 

 
En esta grafica podemos ver como el 80% de los Directores de Centros Educativos no 

conocen acerca del Plan Maestro de Infraestructura Educativa, esto se debe a que no tienen acceso 

a toda la información que brinda la Secretaria de Educación, por otro lado, también está el hecho 

de que no cuentan con acceso a una computadora y al internet. El 20% que conoce acerca del Plan 

Maestro de Infraestructura Educativa son los docentes que viven en el Municipio de Puerto 

Lempira, ya que este tiene más acceso a estos recursos.  

 

 

 

 

80%

20%
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¿Conoce usted la Normativa para el diseño y planificación de Centros Educativos?, Explique.  

 

Figura 7. Conocimiento de la Normativa para el diseño y planificación de Centros 
Educativos. 

Fuente: (Propia). 

 

En el gráfico de barras se observa y confirma que los mismos docentes que conocen acerca del 

Plan Maestro de Infraestructura Educativa conocen también la Normativa para el diseño y 

planificación de Centros Educativos. Es lamentable que no todos tengan acceso a la información 

que todo Director de Centro Educativo debe saber.  

¿Qué entiende por Mejoramiento de la Infraestructura Educativa?  

Tabla 9. Conocimiento de mejoramiento de la Infraestructura Educativa. 

N° Comentarios 

1 Es mejorar las condiciones físicas del Centro 
Educativo. 

2 Es mejorar las condiciones físicas del Centro 
Educativo con reparaciones y ampliaciones. 

3 
Es hacer reparaciones, anexos de aulas y construcción 
de nuevos edificios de un centro, también los juegos 
infantiles. 

0%
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Centros Educativos
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Continuación Tabla 9. Conocimiento de mejoramiento de la Infraestructura Educativa. 

N° Comentarios 
4 Es mejorar en la parte física del Centro Educativo. 

5 Es precisamente hacer mejoras a las escuelas que 
están en malas condiciones y con necesidades. 

6 Es hacer mejoras a la parte física del Centro 
Educativo. 

 

Fuente: (Propia). 

 

En la tabla 9 podemos ver que los Directores de los Centros Educativos entienden que 

significa mejoramiento de la infraestructura educativa. Los comentarios que ellos hacen definen 

perfectamente lo que significa el mejoramiento de la infraestructura educativa, cubrir necesidades 

básicas, mejoras las condiciones existentes, ampliar, construcción de nuevas aulas, edificios.  

 

Se observa que todos se enfocan en la palabra mejoras y esto es lo que en la entrevista 

resaltaron, la necesidad que se tiene de mejorar los Centros Educativos.  

 

¿Cree usted que al Mejorar las condiciones físicas de los Centros Educativos se obtenga una mejor 

calidad de la educación?, Explique.  
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Tabla 10. Relación de mejoramiento de las condiciones físicas de los centros educativos con 
la calidad educativa. 

N° Comentarios 

1 Si, al mejorar el ambiente pedagógico se obtiene mejores 
resultados. 

2 Si, ayuda a mejorar el aprendizaje del niño y niña, porque se siente 
seguro y en confianza. 

3 Sí, porque el niño se siente bien y le gusta estar más tiempo en el 
centro y eso ayuda a mejorar la calidad educativa. 

4 Si, el ambiente pedagógico entre mejor el aprendizaje es mucho 
mejor. 

5 
Sí, porque la infraestructura es parte de la educación y al tener 
buenas condiciones la infraestructura el niño se siente más a gusto 
en el centro. 

6 Si, mejora el ambiente y ayuda a que los niños se sientan con mayor 
seguridad y así ayuda al aprendizaje de los niños. 

 

Fuente: (Propia). 

 

La tabla 10 nos muestra como los Directores de los Centros Educativos están 

completamente de acuerdo que si el centro se encuentra en buenas condiciones físicas los niños se 

enfocan más en el aprendizaje. Al mismo tiempo hacen hincapié en que el ambiente pedagógico 

debe ser uno de los factores más importantes en toda calidad educativa.  

 

Al mejorar la infraestructura de los Centros Educativos, no solo se mejora las condiciones 

físicas del mismo, si no que de manera conjunta ayuda en la motivación tanto de los docentes en 

dar lo mejor de sí mismos y a los estudiantes en motivarse en aprender cada día mas.  
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¿Cuántas veces ha sido intervenido este Centro Educativo? 

 

Figura 8. Intervención en el Centro Educativo. 

Fuente: (Propia). 

 
Se puede notar que 25 Directores de Centros Educativos confirman que no se les ha 

intervenido nunca en reparaciones ni en construcciones nuevas. 75 Directores dijeron que se les ha 

intervenido una sola vez y que fue hace mucho tiempo. Los Centros Educativos necesitan un 

mantenimiento de sus instalaciones, con este se logra prolongar más la vida útil del mismo, pero 

sin embargo existen edificios los cuales no dan abasto para los alumnos con los que se tienen, es 

por esta razón que se necesita invertir en el mejoramiento de la infraestructura escolar en esta zona.  

 

¿Cuándo fue la última vez que se le hizo alguna mejora al Centro Educativo? 

 

Figura 9. Última intervención en el Centro Educativo. 

Fuente: (Propia). 
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En base a la entrevista aplicada los Directores de los Centros Educativos informan que en 

el año 2010 fueron intervenidos 15 centros, en el año 2011, 5 centros, en el año 2012, 10 centros 

educativos, en el 2014, 7 centros educativo, 20 Centros en 2015 y en el año 2016 se intervinieron 

43 centros educativos. Cabe señalar que estas intervenciones fueron realizadas con fondos de los 

Padres de Familia de las comunidades a las que pertenece cada centro educativo.  

 

Es bien difícil que reciban ayudas externas o por parte de la Alcaldía Municipal; Por otro 

lado, expresan su preocupación por las precarias condiciones físicas en las que se encuentran estos 

centros educativos.  

 

¿Explique cómo ha sido el apoyo por parte de los padres de familia en el mantenimiento del Centro 

Educativo?  

Tabla 11. Tipo de apoyo de los Padres de familia hacia el mantenimiento de la 
infraestructura del Centro Educativo. 

N° Comentarios 

1 Es muy poco la aportación o apoyo por encontrase en actividades de campo.   

2 Es poca la participación de los padres de familia.   

3 Fue muy poco el apoyo, ya que los alumnos son de comunidades cercanas y otros 

muy lejanos de Puerto Lempira.   

4 Es muy poco el apoyo.   

5 Muy bueno colaboraron de principio a fin. Es una comunidad que le da mucha 

importancia a la educación.   

6 Es muy poco el apoyo de parte de los padres de familia.   

Fuente: (Propia). 
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Los directores de los centros educativos en su mayoría expresan que no se cuenta con el 

apoyo de los padres de familia, es de resaltar el hecho que estos padres se encuentran en actividades 

de campo, las madres por su lado se encargan de las labores de sus hogares es por esta razón que 

no existe una colaboración en el mantenimiento del Centro Educativo.  

 

¿Explique cómo ha sido el apoyo de la Alcaldía Municipal cuando se encuentran en una necesidad 

para el Centro Educativo?  

Tabla 12. Apoyo de la alcaldía municipal. 

N° Comentarios 

1 Es muy bueno fue la alcaldía que apoyo en la reparación del Centro 

Educativo.    

2 No henos tenido ningún tipo de apoyo de parte de la Alcaldía.    

3 Solo tuvimos un apoyo por parte de la Alcaldía Municipal.    

4 La Alcaldía apoyo con la construcción de las tres aulas.    

5 No hemos tenido apoyo por parte de la Alcaldía Municipal.    

6 La Alcaldía apoyo con la construcción de un aula de clase.  

Fuente: (Propia). 

 

Según los resultados se puede observar que el apoyo que se ha tenido por parte de las 

Alcaldías municipales ha sido prácticamente nulo. Existen directores que si confirmar que se les 

ha apoyado con la construcción o reparación de los edificios.  
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¿Existe un comité de padres de familia para dar mantenimiento al Centro Educativo?  

Tabla 13. Existe comité de padres de familia. 

N° Comentarios 

1 No, solo la sociedad de Padres de familia, pero no se hace nada con 
respecto al mantenimiento del Centro Educativo.    

2 No se cuenta con un comité de mantenimiento.     

3 Solo el de la sociedad de padres de familia que se encarga de velar por la 
calidad educativa. 

4 
No, solo la sociedad de padres de familia. El tema de mantenimiento del 
Centro Educativo es coordinado entre docentes y la sociedad de padres de 
familia.     

5 La sociedad de padres de familia. 

6 Los padres de familia se encargan de darle mantenimiento al Centro 
Educativo. 

Fuente: (Propia). 

 

En base a las respuestas se confirma que si existen organizaciones que velan por las 

necesidades del centro educativo, en este caso la sociedad de padres de familia son los encargados 

de este.  

¿Cuánto es el monto que se le brinda al Centro Educativo anualmente?  

Tabla 14. Apoyo económico que recibe el Centro Educativo. 

N° Comentarios 

1 Lps. 0.00 

2 Lps. 0.00 

3 Lps. 0.00 

4 Lps. 0.00 

5 Lps. 0.00 

6 Lps. 0.00 

Fuente: (Propia). 

 



 
 
 
 

59 

Se puede observar que no existe una cuota anual para mejoramientos de centros educativos. 

Sin embargo, tomando en cuenta las respuestas anteriores han existido ayudas por parte de la 

Alcaldía municipal para reparaciones o construcciones nuevas.  

 

¿Se encuentra conforme con las condiciones físicas que tiene el Centro Educativo actualmente?, 

Explique. 

Tabla 15. Condiciones físicas del Centro Educativo. 

N° Comentarios 

1 No, se necesita ampliar con dos aulas más y área de juegos.    

2 No, el Centro Educativo necesita el muro perimetral por la seguridad 

del centro y juegos infantiles.  

3 No, el Centro necesita mejorar y acondicionar un cerco perimetral, 

área verde, juegos infantiles.  

4 No, cada año hay más niños y necesita ampliar y mejorar.  

5 No, el centro necesita la construcción de tres aulas nuevas y una 

gradería para realizar los eventos cívicos.  

6 No, me gustaría mejorar con el cerco perimetral y área de recreación.  

Fuente: (Propia). 

 

Los directores de los Centros Educativos expresan su inconformidad con las condiciones 

físicas de estos centros. Existen muchas necesidades las cuales deben cubrirse.  
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4.2 Resultados de la entrevista 

 Con la entrevista aplicada se conocieron cuáles son las opiniones que tiene la población 

estudiantil en la Zona de la Mosquitia, sus preocupaciones, inquietudes y expectativas con la 

implementación de un plan de mejora educativa. 

 

4.2.1 Entrevista aplicada a Director General de Construcciones Escolares  
 

1. ¿Cuenta con un plan anual para la construcción o mejoramiento de la Infraestructura 

Educativa en la zona de la Mosquitia? ¿Explique de cuánto es? 

No se cuenta con un plan anual debido a que la asignación presupuestaria en asuntos de 

reparación y mantenimiento para esa zona es cero. 

 

2. ¿Cuánto es el presupuesto que se ha invertido en el mejoramiento de la Infraestructura 

Educativa en el Departamento de Gracias a Dios hasta la fecha? 

Por parte de Secretaría de Educación no hay presupuesto, sin embargo, existen aportaciones 

por parte de cooperantes externos, alcaldías municipales y ONG´s en temas de 

infraestructura escolar y que anualmente ascienden a 2 millones de lempiras anuales. 

 

3. ¿Cómo dan priorización para intervención en los Centros Educativos? 

La priorización se realiza a través del sistema de Planificación de la Infraestructura Escolar 

“SIPLIE”  https://planmaestro.se.gob.hn/  el cual cuenta con una base de datos que genera 

indicadores de infraestructura por centro educativo. 



 
 
 
 

61 

4. ¿Cuáles son las instituciones que apoyan este tipo de intervenciones ya sea dentro o fuera 

de la Secretaria de Educación? 

• Alcaldías municipales 

• IDECOAS-FHIS 

• GOAL 

• Water for People 

 

5. ¿Se da seguimiento por parte de esta Dirección a la situación actual de los Centros 

Educativos en la zona de la Mosquitia? Explique  

Desde hace dos años se está planificando una intervención en el departamento de Gracias 

a Dios con fondos del Banco Alemán de Desarrollo KfW a través del programa PROMINE. 

Con el programa se espera atender la cantidad de 25 centros educativos a partir de enero 

del 2019. 

 

6. ¿Cuándo fue la última vez que se le hizo alguna mejora a Centros Educativos en la zona de 

la Mosquitia? 

En el año 2008 una intervención con fondos externos en el municipio de Juan Francisco 

Bulnes. 

 

7. ¿Existe algún proyecto que actualmente se esté realizando en estos momentos por parte de 

esta Dirección?  Explique  

Si, PROMINE el cual invertirá 3 millones de euros en 25 centros educativos 
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8. ¿Existen intervenciones en el futuro por parte de esta Dirección en la zona de la Mosquitia? 

Explique  

Con fondos nacionales No, pero si con fondos externos para los años 2020 y 2021. 

 

9. ¿Cuenta con personal calificado para dar seguimiento a las condiciones de infraestructura 

educativa que existe en la zona de la Mosquitia? Explique  

Si. Todo el personal que está a cargo de la ejecución de proyectos en la zona de la mosquitia 

a partir del 2019 son profesionales de la ingeniería y arquitectura. 

 

10. ¿Estaría de acuerdo en formar parte de un plan de Mejoramiento de Infraestructura 

Educativa en la zona de la Mosquitia? Explique  

Por supuesto que sí. Históricamente es la zona del país con mayor abandono en inversión 

social, por lo que participar en un plan bien estructurado puede ser de mucho beneficio para 

la población de ahí reside. 

 

11. ¿Por qué el Departamento de Gracias a Dios es el departamento que se ha visto menos 

afectado con la intervención en infraestructura educativa del país?  

Por los siguientes aspectos: 

• Acceso: aire y mar 

• Lenguaje 

• Diversidad cultural 

• Clima 
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4.2.2 Entrevista aplicada a Alcalde Municipal de Puerto Lempira, Gracias a Dios  

La presente entrevista tiene como objetivo recolectar información de datos para el ante 

proyecto de tesis sobre el mejoramiento en la infraestructura educativa en la zona de la Mosquitia, 

esta encuesta es absolutamente confidencial y se garantiza la total discreción con el uso y manejo 

de la información que a continuación se proporcione.  

 

1. ¿Conoce usted acerca del Plan Maestro de Infraestructura Educativa, explique? 

No, en este departamento por lo general no nos encontramos muy familiarizados con esos 

temas.  

 

2. ¿Para usted que es el mejoramiento de la Infraestructura Educativa? 

El mejoramiento de la infraestructura educativa es dar mantenimiento o mejorar las 

condiciones existentes de los centros educativos.  

 

3. ¿Cuáles son los diseños que se utilizan para la construcción de Centros Educativos? 

Nos basamos en los diseños contemporáneos, por ser una zona tropical es difícil usar 

diseños con bloque y ladrillo, ya que el acceso de estos materiales es difícil. Generalmente usamos 

diseños a base de bambú o madera de la zona.  

 

4. ¿De dónde provienen los fondos para construcción de Centros Educativos?  

En los últimos años no se han hecho Construcciones de centros educativos, ni reparaciones. 

Cuando se hacen intervenciones provienen de fondos recaudados por parte de los padres de familia 

o bien de la Alcaldía Municipal.  
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5. ¿De los fondos que maneja esta Alcaldía Municipal, ¿cuál es el porcentaje que se destina 

para mejoramiento de Infraestructura Educativa? 

El porcentaje que se destina para mejoramiento de infraestructura educativa es 

prácticamente nulo. Cabe mencionar que los fondos que entran a la alcaldía municipal son bajos y 

no se da abasto para satisfacer las necesidades que el Municipio tiene.  

 

6. ¿Cuántos Centros Educativos se intervienen anualmente? 

Son pocos, como anteriormente explique no se cuenta con fondos suficientes para este tipo 

de mejoramientos.  

 

7. ¿Cuál es el mayor cooperante que se tiene en la zona? 

Para temas de Educación no contamos con ningún cooperante.  

 

8. ¿Cree usted que la implementación de un plan de mejoramiento de la Infraestructura 

Educativa aumente la calidad de la educación en la zona, y Por qué?  

La calidad educativa en la zona de la Mosquitia es baja en comparación con la del resto del 

país, ya que somos el departamento que menos ayuda tenemos ya sea del Gobierno de la República, 

así como también de cooperantes externos, pienso que la implementación de un plan de 

mejoramiento de la infraestructura educativa serviría de mucho a la calidad educativa de esta zona.  

 

9. ¿Está usted de acuerdo en apoyar en el Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la 

zona de la Mosquitia y en específico este municipio, y por qué?  

Claro que sí, todo lo que tenga que ver con el crecimiento del Municipio es bienvenido.  
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10. ¿Cree usted que exista apoyo por parte de la población del municipio en brindar un 

mantenimiento continuo en los Centros Educativos, explique por qué?  

Si, los padres de familia de esta zona son muy colaboradores. Por otro lado, ellos se sentirán 

agradecidos y verán la manera de como colaborar para el bien de los centros educativos.  

 

11. ¿Para usted quién es el responsable del Mejoramiento de la Infraestructura Educativa? 

Pienso que tanto el Gobierno de la República, Alcaldías Municipales y Comunidad 

educativa somos los responsables directos del mejoramiento de la infraestructura escolar.  
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4.3 Diagrama de Ishikawa  

 

Figura 10. Diagrama de Ishikawa, causa y efecto. 

Fuente: (Propia).
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Explicación:  

Materiales 

• Calidad de Materiales: Verificar la calidad de los materiales que se usen a la hora de hacer 

una intervención en el centro educativo, sea esta reparación, resanes, ampliación o 

construcción nueva, esta debe estar conforme a las especificaciones técnicas que sugiere la 

normativa para el diseño y planificación de centros educativos de la Secretaria de Educación.  

• Materiales Convencionales: Procurar el uso de nuevos insumos en el mercado.  

• Difícil acceso: El acarreo de ciertos materiales para la construcción como ser cemento, 

canaletas, láminas de aluzinc, piso granito, etc. 

Mano de Obra  

• Falta de conocimiento de Técnicas: Conocer a fondo la ejecución de todas y cada una de 

las actividades que contempla una construcción de un centro educativo.  

• Mano de Obra No Calificada: Verificar y certificar la capacidad de las personas que se 

propongan para un trabajo de campo.  

• Nivel Educativo Bajo: poco conocimiento acerca de procesos de construcción.  

 

Máquina 

• Acceso Restringido: el difícil acceso de maquinaria pesada a la zona de trabajo.  

• Falta de conocimiento: Personal con un alto conocimiento en actividades de construcción.  

• Falta de capacitación: Capacitación de personal que esté a cargo de maquinaria liviana y 

pesada.  
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Comunicaciones 

• Carencia de Instrucciones claras: Verificación y confirmación de delegaciones a personal 

de campo.  

• Falla en la Comunicación de prioridades: Saber priorizar las necesidades que se tengan 

en el momento y al mismo tiempo comunicarlas de manera clara y directa.  

• Instrucciones Inadecuadas: Comunicar y delegar en el momento que se requiera.  

 

Medio Ambiente 

• Climas tropicales: Estudiar y analizar los tipos de clima que se encuentran en cada zona a 

construir.  

• Flora y Fauna: Cuidar y proteger la biodiversidad.  

• Suelos permeables: Estudiar y analizar en casos de ser necesario los problemas que se 

puedan presentar con un suelo demasiado permeable.  

 

4.4 Plan de mejoramiento de la infraestructura educativa en la zona de la Mosquitia  

 
María Cifuentes (2012) afirma: El mejoramiento de la infraestructura educativa, puede 

verse como una estrategia que permite garantizar ambientes adecuados para el desarrollo 

pedagógico de los educandos y asegurar la capacidad del sistema para absorber y retener al mayor 

número de niñas, niños y jóvenes.  
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“Plan de Mejora consiste en analizar las áreas de mejora para formular y definir uno o varios 

planes de acción concretos, a través de objetivos y actividades específicas, evaluables y alcanzables 

en un periodo de tiempo determinado” (Secretaría de Educación de México, 2006). 

 

“El plan de mejora es la razón de ser y la vez el efecto más importante del proceso de 

evaluación del centro escolar” (Secretaría de Educación de México, 2006). 

 
4.4.1 Introducción  

 En base a los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas aplicadas a la población 

muestra se establece una propuesta de mejoramiento de la infraestructura educativa en la zona de 

La Mosquitia.  

 

 El siguiente plan de mejoramiento de infraestructura educativa está diseñado de manera que 

sea un proyecto piloto el cual contemple el mejoramiento en tres Centros Educativos del Municipio 

de Puerto Lempira, estos Centros Educativos serán priorizados en base a los indicadores de calidad 

que nos presenta el Plan Maestro de Infraestructura Educativa en la Página de la Secretaria de 

Educación.  

 

 En base a la tabla 1. Diagnóstico actual podemos ver que la mayoría de los Centros 

Educativos no cuentan con las suficientes aulas de clase, por lo tanto, para este plan de 

mejoramiento se incluye la construcción de dos aulas de clase, un módulo sanitario, cocina bodega 

y un área administrativa.  
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 Esta propuesta contiene la información necesaria para dar priorización a los Centros 

Educativos con más necesidad en esta zona, haciendo uso de la participación comunitaria.  

 

Entre los beneficios que esta propuesta trae consigo están: 

• Atender los Centros Educativos que se encuentren con necesidades.  

• Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la zona de La Mosquitia.  

• Aumento en la calidad educativa de la zona.  

 
4.4.2 Descripción de la propuesta 

4.4.2.1  Participación de interesados  

Para saber cuáles son los interesados en el mejoramiento de la infraestructura educativa en 

la zona de La Mosquitia, será necesario hacer un estudio de las personas más cercanas a este tipo 

de procesos.  

 

La matriz de categorización de interesados nos ayuda a definir los principales actores.  

Tabla 16. Categorización de interesados en el mejoramiento de la infraestructura 
educativa. 

No Interesados 
Principales ID de actor Poder Influencia 

1 Comunidad 
Escolar A Alto Alto 

2 
Autoridades 
del Centro 
Educativo 

B Alto Alto 

3 Padres de 
Familia C Bajo Alto 

4 Alcaldías 
Municipales D Alto Alto 
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Continuación Tabla 16. Categorización de interesados en el mejoramiento de la 
infraestructura educativa. 

No Interesados Principales ID de 
actor Poder Influencia 

5 
Directores distritales y 
departamentales de la 
Secretaria de Educación 

E Alto Alto 

6 DIGECEBI F Alto Alto 

7 Organismos 
Financieros/Cooperantes G Bajo Alto 

 
Fuente: (Propia). 

 
Tabla 17. Matriz Poder /Influencia 

Poder/Influencia Influencia 

Bajo Alto 

Poder Alto - 

Mantener Satisfechos 

A,B,D,E,F 

Gestionar atentamente 

Bajo - 

Monitorear 

C,G 

Mantener Informado 
Fuente: (Propia). 

 

El análisis de los interesados es de manera individual ya que cada actor tiene distinta manera 

de ver las cosas y sobre todo de interés.  

 

4.4.2.2 Ventajas  

La implementación de un Plan de Mejoramiento en la infraestructura educativa de la zona 

de La Mosquitia traerá consigo muchas ventajas entre ellas las siguientes:  
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4.4.2.3 Aumento en la Calidad Educativa 

Al mejorar las condiciones físicas de los Centros Educativos se está colaborando con el 

interés de estudio de los alumnos y de manera conjunta aumenta el índice de calidad educativa de 

la zona y por ende del país en sí.  

 

4.4.2.4 Orden de Priorización  

Al hacer uso del Plan Maestro de Infraestructura Educativa y el Sistema de Planificación 

de Infraestructura Educativa (SIPLIE) que cuenta la Secretaria de Educación se tendrá un mejor 

orden con respecto a dar priorización de los Centros Educativos a intervenir, ya que en estos se 

encuentran los indicadores para el índice de excelencia (Mobiliario, Infraestructura, amenazas 

sociales, amenazas ambientales, hidrosanitaria, servicios sanitarios).  

 

4.4.2.5 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa 

Sabemos que las condiciones físicas en las que se encuentran los centros educativos a nivel 

nacional son bajas, sobre todo si hablamos en la zona del Departamento de Gracias a Dios que 

como anteriormente se ha explicado es el departamento con menor inversión no solo en educación. 

Se pretende que con la implementación de un plan de mejoramiento de la infraestructura educativa 

en la zona de la Mosquitia las condiciones físicas de los centros educativos mejoren, con ayuda en 

la iniciativa que se tenga de los interesados en este proceso.  
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4.4.2.6 Matriz de Responsabilidades 

Teniendo definido los interesados en la implementación de un Plan de Mejoramiento de la 

Infraestructura Educativa en la zona de la Mosquitia se procede hacer la matriz de 

responsabilidades RACI. 
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Tabla 16. Matriz RACI del mejoramiento de la infraestructura educativa 

Actividades Comunidad 
Escolar 

Autoridad
es del 

Centro 
Educativo 

Padres de 
Familia 

Alcaldías 
Municipales 

Directores 
distritales y 

departamentales 
de la Secretaria de 

Educación 

DIGECEBI Organismos 
Financieros/Cooperantes 

Mantenimiento de las 
Instalaciones R R R I C I I 

Capacitaciones a docentes C C C I R I I 

Capacitación para mano de 
obra C C C R R C I 

Definición de Alcances C A C R I R I 

Formulación del proyecto C C C I I R A 

Supervisión  C C C I I R I 

Inversión  C C C R I R R 

Movilización de equipo y 
material  C C C R I I I 

Fuente: (Propia). 

En la Matriz de responsabilidades se observan los roles que le asignan a cada interesado, estando descrito de la siguiente manera: 

R = Responsable 

A = Aprobador 

C = Consultado 

I = Informado 
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Estas actividades se deben desarrollar no solo en el proceso de inicio del proyecto, si no a lo 

largo inclusive aun terminado la implementación del Plan de Mejoramiento de la Infraestructura 

Educativa en la zona de La Mosquitia.  

 

4.4.2.7 Plan de Mantenimiento 

Una vez puesto en marcha el Plan de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa será 

necesario llevar a cabo mantenimiento de estas instalaciones con el propósito de alargar la vida útil 

de las mismas.  

 

Las culturas prehispánicas se organizaban para construir obras públicas con mano de obra 

gratuita o tributaria suministrada por los habitantes ya que consistían en obras apoyadas por la 

planeación y ejecución en beneficio de los propios habitantes. Así mismo, el mantenimiento se 

daba por los mismos habitantes mediante un trabajo comunal para la limpieza de calles y un trabajo 

especializado para el mantenimiento de edificios (Peraza, 2000). 

 

Existen tres tipos de mantenimiento: 

4.4.2.7.1  Mantenimiento Continuo 

Se logra realizando actividades diarias para mantener los Centros Educativos en óptimas 

condiciones físicas, higiénicas y de seguridad, esto con el fin de propiciar un excelente proceso 

enseñanza-aprendizaje a los niños que utilizan las instalaciones. El mantenimiento continuo se 

puede hacer de manera diaria, mensual y semestral.  
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4.4.2.7.2 Mantenimiento Preventivo 

Este mantenimiento en los centros escolares se logrará ejecutando actividades antes de que 

las instalaciones y el mobiliario se deterioren por el paso del tiempo, condiciones climáticas y el 

uso. Promoviendo entre los usuarios utilizarlos adecuadamente y cultivando la iniciativa de mejorar 

el estado físico de los edificios y mobiliario; se realizará con el fin de prevenir el deterioro y los 

mecanismos para corregirlo en su etapa inicial para mantenerlos en condiciones óptimas. Esto 

puede realizarse de manera diaria, mensual, semestral y anual.  

 

4.4.2.7.3  Mantenimiento Correctivo 

Este mantenimiento en los centros educativos se realizará ejecutando actividades después 

que las instalaciones y mobiliario hayan sufrido deterioro para restituirlos a su condición óptima.  

 

La falta de mantenimiento de los ambientes o de sus componentes en particular ocasionará 

que, a corto plazo todo el centro educativo deje de cumplir sus funciones. Los costos de 

mantenimiento pueden disminuir en dependencia de la rapidez y precisión con que se aplique el 

programa de mantenimiento (Tejera, 2003). 

 

4.4.2.8 Tipos de Mejoramiento 

Existen diferentes formas de intervenir en el mejoramiento de un Centro Educativo estos 

pueden ser: 
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4.4.2.8.1 Reparaciones 

Abarca lo que es cambios de estructura y cubierta de techo, instalaciones de ventanas, 

instalación de piso de granito, instalación de puertas, balcones, etc. En conclusión, una reparación 

implica cambiar algo que este en mal estado.  

 

4.4.2.8.2 Reposición  

Según la Normativa de la Secretaria de Educación una reposición es cuando se construye 

nuevamente el Centro Educativo, es decir, cuando las instalaciones actuales con las que cuenta este 

se encuentran en precarias condiciones, en este caso el costo de inversión para reparación sobre 

pasa el costo actual de las instalaciones.  

 

4.4.2.8.3 Ampliaciones 

Una ampliación implica la construcción de un edificio mas al Centro Educativo, puede ser: 

la construcción ya sea de un modulo sanitario de una, dos o tres aulas de clase, área administrativa, 

cocina bodega, canchas deportivas, etc.  

 

4.4.2.9 Tipos de Diseños 

Los diseños con los que cuenta la Secretaria de Educación están basados en los diferentes 

tipos de clima que existen en Honduras, entre ellos están: 

• Clima Tipo 

• Clima Caliente Húmedo 

• Clima Caliente Seco 
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• Clima Frio con Atenuador 

• Clima Frio sin Atenuador  

 

En el Departamento de Gracias a Dios encontramos un clima tropical, por lo tanto el tipo 

de diseño a utilizar será el de un Clima Caliente Húmedo.  

 

 
4.4.2.10 Presupuesto General 

El siguiente presupuesto está basado en los gastos que incurre el estudio de prefactibilidad, 

factibilidad, estudio social, capacitación a personal, diseño y formulación y ejecución que conlleva 

el Plan de Mejoramiento de Infraestructura Educativa. El presupuesto esta estructurado en dos 

partes. 

 

4.4.2.10.1 I Parte Presupuesto para prefactibilidad, diseño y formulación.  

En esta parte se incluyen los gastos incurridos desde la primera visita a campo para realizar 

el estudio de prefactibilidad, factibilidad, estudio social, capacitación a personal, diseño y 

formulación. La prefactibilidad Será realizada por tres personas, las cuales visitarán los 3 Centros 

Educativos a intervenir en el periodo de una semana. El diseño y formulación será realizada como 

trabajo de gabinete por parte del personal que la dependencia de Construcciones Escolares estime 

conveniente.  

 

Se toman en cuenta la tabla de honorarios con la que trabaja la Secretaria de Finanzas para 

los costos de viáticos, se realizaron cotizaciones en la aerolínea para los datos del costo de boletos 
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aéreos. Al mismo tiempo para sacar el dato del pago para diseño y formulación se realizo una 

investigación del sueldo mensual de un consultor en la Dirección General de Construcciones 

Escolares y Bienes Inmuebles de la Secretaria de Educación, ya que son estos quienes se encargarán 

de realizar estos procesos.  

 

4.4.2.10.2 II Parte Presupuesto para ejecución  

En esta parte se incluye el costo estimado de inversión para la construcción básica de un 

módulo sanitario (3 inodoros y lavamanos), dos aulas de clase, cocina bodega y área administrativa.  

 

Estos datos fueron proporcionados por el Director General de Construcciones Escolares y 

Bienes Inmuebles, cabe mencionar que esta elaborado con precios actuales los cuales cambiarán a 

la hora de realizarse dicha ejecución.  

 
Tabla 18. Presupuesto para prefactibilidad, diseño y formulación.  

Descripción Unidad Cantidad Precio 
Unitario Costo Total 

Boletos 
aéreos Und 6 L. 10,000.00 L. 60,000.00 

Viáticos Und 6 L. 7,437.50 L. 44,625.00 

Estudio de 
Pre-

factibilidad 
Global 1 L. 4,000.00 L. 4,000.00 

Descripción Unidad Cantidad Precio 
Unitario Costo Total 

Estudio 
Social Global 1 L. 4,000.00 L. 4,000.00 

Estudio de 
Factibilidad Global 1 L. 4,000.00 L. 4,000.00 

Capacitación 
de personal Global 6 L. 7,437.50 L. 44,625.00 
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Continuación de Tabla 18. Presupuesto general 

Descripción Unidad Cantidad Precio 
Unitario Costo Total 

Diseño Global 1 L. 24,000.00 L. 24,000.00 

Formulación Global 1 L. 24,000.00 L. 24,000.00 

Total L. 
209,250.00 

Fuente: (Propia). 

 

Tabla 19. Presupuesto para ejecución. 

Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario 
Costo Total 

Modulo 
Sanitario Und 3 L. 289,550.00 L.868,650.00 

Aula de 7x8 
mts Clima 
Caliente 
Húmedo 

Und 6 L. 425,560.75 

L. 2,553,364.50 

Cocina 
Bodega Und 3 L. 211,427.40 

L. 634,282.20 

Área 
Administrativa Und 3 L. 257,320.80 

L. 771,962.40 

Costo Total 1,183,858.95 
L. 4,828,259.10 

Fuente: (Propia). 

 

Tabla 20. Presupuesto Total 

Descrpción  Costo Total 

Parte I  HNL       209,250.00  

Parte 2  HNL    4,828,259.10  

Total  HNL 5,037,509.10  
Fuente: (Propia). 
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4.1.1 Cronograma  

Tabla 21. Cronograma 

No. Actividad 
Tiempo 

1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 Reunión de padres de familia                                         
2 Reunión con Alcaldías Municipales                                          
3 Solicitud de intervención                                          

4 Reunión con Secretaria de 
Educación                                         

5 Espera de respuesta por parte de 
Secretaria de Educación                                         

6 Estudio de Pre-Factibilidad                                         
7 Estudio Social                                         
8 Informe de Pre-Factibilidad/Social                                         
9 Estudio de Factibilidad                                          
10 Capacitación de personal                                          
11 Diseño                                         
12 Formulación                                         
13 Ejecución                                          
 

Fuente: (Propia). 
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Continuación Tabla 21. Cronograma 

Actividad 
Tiempo 

6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 
S1 S2 S3 S4  S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4  

Reunión de padres de familia                                 
Reunión con Alcaldías Municipales                                  
Solicitud de intervención                                  
Reunión con Secretaria de Educación                                 
Espera de respuesta por parte de 
Secretaria de Educación                                 
Estudio de Pre-Factibilidad                                 
Estudio Social                                 
Informe de Pre-Factibilidad/Social                                 
Estudio de Factibilidad                                  
Capacitación de personal                                  
Diseño                                 
Formulación                                 
Ejecución                                  
Fuente: (Propia). 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

• El Plan de mejoramiento de la infraestructura escolar tiene como ventaja dar priorización a 

la intervención de centros educativos tanto en la zona de la Mosquita como a nivel nacional.   

• Con la identificación de las principales causas que impiden y dificultan el crecimiento de 

la infraestructura educativa en la zona de la Mosquitia, se logra elaborar un plan de 

mejoramiento de infraestructura educativa el cual contemple los procedimientos básicos a 

seguir para lograr el objetivo deseado.  

• Cada centro educativo es único, por lo tanto, dependiendo del mantenimiento que se le dé 

a estos será el costo de inversión.  

• El análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas nos da una pauta de las 

inquietudes y expectativas que se tienen en población estudiantil de la zona de la Mosquitia 

con respecto al tema de la deficiencia en infraestructura educativa que se presenta en la 

misma.   

• Con el mejoramiento de la infraestructura educativa ya sea en la zona de la Mosquitia así 

mismo a nivel nacional ayudamos en el incremento de la calidad educativa que se esté 

impartiendo en el país.  

 

5.2 Recomendaciones  

• Implementar el plan de mejoramiento de infraestructura educativa, como base de 

priorización de intervención de Centros Educativos. 
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• Implementar organizaciones comunitarias las cuales se comprometan en dar el debido 

mantenimiento a los Centros Educativos.  

• Es de mucha importancia que exista un compromiso por parte de todos los interesados en 

promover y mantener este tipo de planes de mejoramiento de infraestructura educativa, de 

esta manera se está asegurando el cumplimiento de dicho plan.  

• Prestar atención a los indicadores de calidad que presentan nuestros Centros Educativos, 

estos nos alertan para tomar decisiones, evitando siempre tomar acciones correctivas.  
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Concordancia del documento con el plan de acción.  

Tabla 17. Concordancia del documento con el plan de acción. 

Título de la 
Investigació

n 
Problema Objetivo 

General 
Objetivos 

Específicos Conclusiones Recomendaci
ones 

Plan de 
Acción 

Alternativa 
de 

Mejoramient
o de la 

Infraestructu
ra Educativa 
en la zona de 

La 
Mosquitia 

Déficit en la 
infraestructu
ra educativa 
en la zona de 

La 
Mosquitia 

Desarrollar 
un Plan de 

Mejoramient
o de la 

Infraestructur
a Escolar en 

la Zona de La 
Mosquitia, 
tomando en 
cuenta los 
interesados 

directa e 
indirectament

e, los roles 
que cada uno 

de ellos 
desempeñará, 
las ventajas 

que este Plan 
traerá a la 

calidad 
educativa, el 
mantenimient
o que se debe 

de dar una 
vez este 

ejecutado y 
estudio legal.   

Identificar 
cuáles son los 
interesados en 
el 
mejoramiento 
de la 
infraestructura 
educativa en 
la zona de la 
Mosquitia.  

Variable 
Interesados en 
el 
Mejoramiento 
de los centros 
educativos: 
Ver 
conclusión 
numeral, 
Capitulo 5.   

Ver 
recomendación 
numeral 1, 
Capitulo V.  

Plan de 
mejoramient

o de la 
infraestructu
ra educativa 
en la zona de 

La 
Mosquitia 

Definir cuáles 
son las 
ventajas que 
trae la 
implementaci
ón de un plan 
de 
mejoramiento 
de la 
infraestructura 
educativa en 
la Mosquitia.  

Variable 
Ventajas en el 
Mejoramiento 
de los centros 
educativos: 
Ver 
conclusión 
numeral, 
Capitulo 5.   

Ver 
recomendación 
numeral 2, 
Capitulo V. 
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Continuación Tabla 17. Concordancia del documento con el plan de acción. 

Título de la 
Investigación Problema Objetivo 

General 
Objetivos 

Específicos Conclusiones Recomendaciones Plan de Acción 

Alternativa de 
Mejoramiento 

de la 
Infraestructura 
Educativa en 
la zona de La 

Mosquitia  

Déficit en la 
infraestructura 
educativa en 
la zona de La 

Mosquitia 

Desarrollar un 
Plan de 

Mejoramiento 
de la 

Infraestructura 
Escolar en la 
Zona de La 
Mosquitia, 
tomando en 
cuenta los 
interesados 

directa e 
indirectamente, 

los roles que 
cada uno de 

ellos 
desempeñará, 
las ventajas 

que este Plan 
traerá a la 

calidad 
educativa, el 

mantenimiento 
que se debe de 

dar una vez 
este ejecutado 
y estudio legal.   

Definir los 
roles de los 
interesados en 
el 
mejoramiento 
de la 
infraestructura 
educativa en la 
zona de la 
Mosquitia.  

Variable Roles 
de los 
Interesados en 
el 
Mejoramiento 
de los centros 
educativos: 
Ver conclusión 
numeral, 
Capitulo 5.   

Ver 
recomendación 
numeral 3, 
Capitulo V. 

Plan de 
mejoramiento 

de la 
infraestructura 

educativa en 
la zona de La 

Mosquitia 

Definir los 
tipos de 
mantenimiento 
que se debe 
dar en los 
centros 
educativos.   

Variable Tipos 
de 
mantenimiento: 
Ver conclusión 
numeral, 
Capitulo 5.   

Ver 
recomendación 
numeral 4, 
Capitulo V. 

Describir el 
proceso legal 
que debe tener 
todo proyecto 
de 
mejoramiento 
de la 
infraestructura 
educativa.  

Variable 
Estudio Legal: 
Ver conclusión 
numeral, 
Capitulo 5.   

Ver 
recomendación 
numeral 5, 
Capitulo V. 

 

Fuente: (Propia). 
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ANEXOS 
 
Entrevista Tipo I 

 

 
 

FACULTAD DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA ALCALDES 

MUNICIPALES 
Fecha:  

Edad: 

Alcaldía representada:  

 

La presente entrevista tiene como objetivo recolectar información de datos para el ante proyecto 

de tesis sobre el mejoramiento en la infraestructura educativa en la zona de la Mosquitia, esta 

encuesta es absolutamente confidencial y se garantiza la total discreción con el uso y manejo de 

la información que a continuación se proporcione.  

12. ¿Conoce usted acerca del Plan Maestro de Infraestructura Educativa, explique? 

13. ¿Para usted que es el mejoramiento de la Infraestructura Educativa? 

14. ¿Cuáles son los diseños que se utilizan para la construcción de Centros Educativos? 
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15. ¿De dónde provienen los fondos para construcción de Centros Educativos?  

16. ¿De los fondos que maneja esta Alcaldía Municipal, cuál es el porcentaje que se destina 

para mejoramiento de Infraestructura Educativa? 

17. ¿Cuántos Centros Educativos se intervienen anualmente? 

18. ¿Cuál es el mayor cooperante que se tiene en la zona? 

19. ¿Cree usted que la implementación de un plan de mejoramiento de la Infraestructura 

Educativa aumente la calidad de la educación en la zona, y Por qué?  

20. ¿Está usted de acuerdo en apoyar en el Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la 

zona de la Mosquitia y en específico este municipio, y por qué?  

21. ¿Cree usted que exista apoyo por parte de la población del municipio en brindar un 

mantenimiento continuo en los Centros Educativos, explique por qué?  

22. ¿Para usted quien es el responsable del Mejoramiento de la Infraestructura Educativa?  

 

 

Muchas gracias por sus respuestas 
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Entrevista Tipo II 

 

  
 

 
 

FACULTAD DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA DIRECTOR 
GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y 

BIENES INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN  

 
Nombre del Entrevistado: 

Fecha:  

Edad: 

La presente entrevista tiene como objetivo recolectar información de datos para el ante proyecto 

de tesis sobre el mejoramiento en la infraestructura educativa en la zona de la Mosquitia, esta 

encuesta es absolutamente confidencial y se garantiza la total discreción con el uso y manejo de 

la información que a continuación se proporcione.  

1. ¿Cuenta con un plan anual para la construcción o mejoramiento de la Infraestructura 

Educativa en la zona de la Mosquitia? Explique de cuánto es? 
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2. ¿Cuánto es el presupuesto que se ha invertido en el mejoramiento de la Infraestructura 

Educativa en el Departamento de Gracias a Dios hasta la fecha? 

3. ¿Cómo dan priorización para intervención en los Centros Educativos? 

4. ¿Cuáles son las instituciones que apoyan este tipo de intervenciones ya sea dentro o fuera 

de la Secretaria de Educación? 

5. ¿Se da seguimiento por parte de esta Dirección a la situación actual de los Centros 

Educativos en la zona de la Mosquitia? Explique  

6. ¿Cuándo fue la última vez que se le hizo alguna mejora a Centros Educativos en la zona 

de la Mosquitia? 

7. ¿Existe algún proyecto que actualmente se esté realizando en estos momentos por parte de 

esta Dirección?  Explique  

8. ¿Existen intervenciones en el futuro por parte de esta Dirección en la zona de la 

Mosquitia? Explique  

9. ¿Cuenta con personal calificado para dar seguimiento a las condiciones de infraestructura 

educativa que existe en la zona de la Mosquitia? Explique  

10. ¿Estaría de acuerdo en formar parte de un plan de Mejoramiento de Infraestructura 

Educativa en la zona de la Mosquitia? Explique  

11. ¿Por qué el Departamento de Gracias a Dios es el departamento que se ha visto menos 

afectado con la intervención en infraestructura educativa del país?  

12. Comentario personal acerca del tema 

 

Muchas gracias por sus respuestas 
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Entrevista Tipo III 

 
 
 

 
 

FACULTAD DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA DIRECTORES DE 
CENTROS EDUCATIVOS 

 
Nombre del entrevistado: 

Fecha:  

Edad: 

Nombre del Centro Educativo:  

La presente entrevista tiene como objetivo recolectar información de datos para el ante proyecto 

de tesis sobre el mejoramiento en la infraestructura educativa en la zona de la Mosquitia, esta 

encuesta es absolutamente confidencial y se garantiza la total discreción con el uso y manejo de 

la información que a continuación se proporcione.  

1. ¿Conoce usted acerca del Plan Maestro de Infraestructura Educativa? Explique.  

2. ¿Conoce la Normativa para el diseño y Planificación de Centros Educativos? Explique  

3. ¿Qué entiende por Mejoramiento de la Infraestructura Educativa? 
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4. ¿Cree usted que al Mejorar las condiciones físicas de los Centros Educativos se obtenga 

una mejor calidad de la educación? Explique  

5. ¿Cuántas veces ha sido intervenido este Centro Educativo? 

6. ¿Cuándo fue la última vez que se le hizo alguna mejora al Centro Educativo? 

7. ¿Explique cómo ha sido el apoyo por parte de los padres de familia en el mantenimiento 

del Centro Educativo?  

8. ¿Explique cómo ha sido el apoyo de la Alcaldía Municipal cuando se encuentran con una 

necesidad para el Centro Educativo?  

9. ¿Existe un comité de padres de familia para dar mantenimiento al Centro Educativo, 

explique los roles?  

10. ¿Cuánto es el monto que se le brinda al Centro Educativo anualmente?  

11. ¿Se encuentra conforme con las condiciones físicas que tiene el Centro Educativo 

actualmente? Explique   

12. Comentario personal acerca del tema 

 

 

Muchas gracias por sus respuestas 
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Planos Módulo de 2 Aulas de clase de (7.00X8.00)mts 
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Reporte Fotográfico   

 

 
 
 

Foto 1. Iglesia en la cual reciben clases los alumnos de la Escuela Rafael Manzanares en la 
comunidad de Tikiuraya, Municipio de Puerto Lempira.  

 
 

 
 

Foto 2. Escuela Igma Lagni en la comunidad de Tuburus, Municipio de Puerto Lempira. 
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Foto 3. Infraestructura existente de Escuelas en la zona de La Mosquitia.  

 

 

 

 

 
Foto 4. Infraestructura existente de Escuelas en la zona de La Mosquitia.  
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Foto 5. Módulo Sanitarios sin sistemas adecuados de recolección de aguas negras.  

 

 
 
 

Foto 6. Módulo Sanitario existente en Escuelas en zona de La Mosquitia.  


